

PROCEDURA MONTAŻU ZESTAWU POMIAROWEGO

1. Zamawiający do 14 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy listę wszystkich punktów sieci, gdzie będą montowane wodomierze, zawierającą:
 - adres posesji / nieruchomości;
 - imię i nazwisko lub nazwa firmy odbiorcy wody;
 - telefon kontaktowy / adres do kontaktu;
 - parametry montowanego wodomierza: średnica DN, długość zabudowy;
 - miejsce montażu wodomierza np. studnia, piwnica, kuchnia, łazienka.

2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zgłasza się do Zamawiającego celem otrzymania druków zlecenia montażu na poszczególnych punktach sieci. Zamawiający udostępni druki zlecenia minimum na 8 tygodni przed planowanym terminem prac (montażu pierwszych wodomierzy).

3. W zleceniu montażu zawarte zostaną dane klienta, z którym przedsiębiorstwo ma zawartą umowę na dostawę wody oraz parametry techniczne wodomierza tj.:
 - adres posesji / nieruchomości,
 - imię i nazwisko lub nazwa firmy płatnika,
 - telefon kontaktowy / adres do kontaktu z klientem,
 - średnica (DN) i długość (L) zabudowy,

- miejsce montażu wodomierza np. studnia, piwnica, kuchnia, łazienka
 - miejsce montażu zaworów umożliwiających zamknięcie przepływu wody.
4. Z uwagi na pkt 3 przed przekazaniem zleceń konieczne jest podpisanie Umowy o poufności danych osobowych z Wykonawcą.
 5. Wykonawca własnym sumptem i staraniem umawia się z określonymi w zleceniach klientami Zamawiającego na demontaż dotychczasowego wodomierza i montaż nowego wodomierza wraz z nakładką dla potrzeb prowadzonej inwestycji.
 6. Po wykonanym montażu Wykonawca:
 - a. sprawdza poprawność działania wodomierza i nakładki,
 - b. wykonuje dwa zdjęcia cyfrowe w jakości min 5 mln pixeli,
 - jedno obejmujące cały zestaw pomiarowy uwidaczniając poprawność montażu
 - drugie zdjęcie liczydła z numerem i stanem urządzenia mierzącego.
 - c. wypełnia druk zlecenia montażu,
 - d. uzyskuje podpis klienta (o ile jest to możliwe) na potwierdzenie wykonania zlecenia.
 7. Wypełniony druk Zlecenia wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zdemontowanym wodomierzem z danego miesiąca Wykonawca dostarcza do Zamawiającego – Zakładu Oczyszczania i Wodociągów do 10 dni roboczych po zakończeniu montażu w danym miesiącu.
 8. Za wprowadzanie do systemu danych klientów, wodomierzy i nakładek odpowiada Zamawiający – Zakład Oczyszczania i Wodociągów.

9. Po zakończeniu montażu w danym miesiącu i przekazaniu prawidłowo wypełnionych druków zlecenia Zamawiający – Zakład Oczyszczania i Wodociągów podpisze protokół odbioru częściowego montażu z danego miesiąca najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania dokumentów.
10. Zrealizowane Zlecenia będą na bieżąco ewidencjonowane przez pracowników Zamawiającego – Zakład Oczyszczania i Wodociągów w systemie informatycznym.
11. Osoba odpowiedzialna za przekazanie i odbiór wypełnionych druków Zlecenia montażu wskazana zostanie Wykonawcy do 7 dni od dnia podpisania Umowy.
12. W przypadku:
 - a. notorycznego braku dostępu do wodomierza (min. 3 nieudane próby kontaktu z klientem),
 - b. błędnego rozmiaru przyłącza,
 - c. braku dostępu do przyłącza spowodowanego zasypaniem, zabudowaniem, zbyt małą ilością miejsca,
 - d. braku wskazania dokładnej lokalizacji przyłącza lub zaworu odcinającego,
 - e. gdy studnia jest wypełniona wodą lub gazem lub inną substancją uniemożliwiającą wymianę,
 - f. gdy studnia jest ulokowana w miejscu uniemożliwiającym wymianę (np. pas drogowy),
 - g. nieszczelności zasuwki lub zasuwki głównej albo brakiem wskazania jej lokalizacji,
 - h. odmowy odbiorcy wody.

Wykonawca ma prawo skontaktować się z Zamawiającym z prośbą o pomoc w uzyskaniu dostępu do wodomierza i umożliwienia dokonania wymiany. Brak usunięcia ww. przeszkód zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania montażu.
13. Niezamontowane z powodów wskazanych w pkt. 13 wodomierze i nakładki zostaną dostarczone przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ostatnim dniu terminu montażu.
14. Przerwa w dostawie wody przy wymianie wodomierzy nie może być dłuższa niż 12 godzin.

15. Charakterystyka gminy:

Powierzchnia gminy wynosi 104 km². Na terenie Gminy Skoroszyce jest 10 sołectw: Brzeziny, Giełczyce, Chróścina, Czarnolas, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, Sidzina, Skoroszyce, Stary Grodków. Gmina ma charakter wiejski.

Długość tras objazdowych – podane niżej odległości podano od wsi centralnej tj. Skoroszyc:

Skoroszyce – Makowice– 6,0 km,

Skoroszyce – Brzeziny – 4,1 km,

Skoroszyce – Sidzina – 5,7 km,

Skoroszyce – Giełczyce - 3,5 km,

Skoroszyce – Stary Grodków – 6,7 km,

Skoroszyce – Czarnolas – 5,8 km,

Skoroszyce – Chróścina– 3,8 km,

Skoroszyce – Mroczkowa – 4,2 km,

Skoroszyce – Pniewie – 4,2 km.

16. Integracyjną częścią niniejszej procedury jest wykaz liczników

Razem 1745

Miejscowość	śr. 15	śr. 20	śr. 25	śr. 40	śr. 50	śr. 80	śr. 100	śr. 32
Brzeziny	55	27	-	-	-	-	-	-
Chróstcina	159	177	2	-	-	-	-	-
Czarnolas	29	76	3	-	-	-	-	-
Giełczyce	11	41	-	-	-	1	-	-
Makowice	88	63	-	-	-	-	-	-
Mroczkowa	7	41	-	-	-	-	-	-
Pniewie	3	21	1	-	-	-	-	-
Skoroszyce	126	269	5	-	-	-	-	-
Sidzina	37	228	2	-	-	-	-	-
Stary Grodków	33	75	2	-	-	-	-	-
Wspólnota os. prywatne	18	4	-	-	-	-	-	-
Gmina	8	20	1	1	1	-	-	1
Wspólnota	1	12	4	1	1	-	-	11
Firmy	15	30	11	-	4	-	1	-
Gmina- mieszkania komunalne	7	8	-	-	-	-	-	-
Studnie						2 (1- tranzyt Chróstcina 1- tranzyt Pniewie)	1 1- tranzyt Brzeziny	
RAZEM	597	1092	31	2	6	3	2	12