




**PEC
GLIWICE**

50 LAT

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 03205/21

Nr dokumentu: DZ/206/2021

Wasz Znak:

Data: 12.05.2021r

Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Remont pokładu rusztu kotła WR-25 nr 4.

Zamawiający informuje o zmianie Warunków Zamówienia w zakresie pkt 3 WZ:

jest obecnie:

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Dostarczenie kompletu materiałów: do 30.06.2021 r.
- Rozpoczęcie prac demontażowo – montażowych 01.08.2021 r.
- Zakończenie prac demontażowo - montażowych: 31.08.2021 r.
- Zakończenie prac przekazanie dokumentacji remontowej : 10.09.2021 r.

zmiana na:

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Dostarczenie kompletu materiałów oraz rozpoczęcie prac demontażowo - montażowych: do 30.06.2021 r.
- Kontynuacja i zakończenie prac demontażowo - montażowych: od 01.07.2021 do 31.08.2021 r.
- Całkowite zakończenie prac, przekazanie dokumentacji remontowej: 10.09.2021 r.

Grzegorz Zawierucha tel. kont. 32/335 0 108
Renata Uramowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104,
kopia DZ, ZC-1

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**

Rudolf Wąsowski



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 75.405.000 PLN