

Kalisz, dn. 15.03.2022 r.

PM/Z/2418/80/2020

POROZUMIENIE
z dn. 15 marca 2022 r.
do umowy z dn. 31 grudnia 2020 r.

zawarte pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, kapitał zakładowy: 117.720.000,00 zł, reprezentowana przez: Jacek Konopka – Prezes Zarządu zwaną dalej **Zamawiającym**

a

Marią Dejnecką-Staśkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALFA” Maria Dejnecka-Staśkiewicz, ul. Legionów 27, 62-800 Kalisz, NIP: 6182055931, REGON: 300545291 zwaną dalej: **Wykonawcą**

zwanymi łącznie: **Stronami**

o następującej treści:

§1
Warunki porozumienia

1. Strony na skutek przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień zawarły umowę, której przedmiotem było wykonanie robót polegających na odtwarzaniu nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod - kan na terenie Kalisza w latach 2021-2022, zwaną dalej: Umową.
2. Powołując się na pismo Wykonawcy z dn. 01 marca 2022 r. w sprawie wniosku o podwyższenie kosztów wykonywanych usług, mając na względzie fakt, iż jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, **strony niniejszym porozumieniem skracają czas trwania Umowy wynikający z §19 do dn. 15.03.2022 r.**

AK

3. Zasady gwarancji i obowiązku naprawienia szkód udzielonych na dotychczas wykonane roboty wynikające z §10 i §11 Umowy wiążą strony po upływie czasu trwania umowy na dotychczas ustalonych w Umowie warunkach.
4. Strony oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia uważają zakończoną umowę za w pełni wykonaną i rozliczoną w zakresie jej bieżącego wykonania. Oświadczenie nie obejmuje wad mogących się ujawnić w okresie gwarancji, zgodnie z §1 ust. 3 Porozumienia.

§2

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

P.W. „ALFA”
WŁAŚCICIEL
Maria Dejnego-Staśkiewicz
Maria Dejnego-Staśkiewicz

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

Jacek Konopka
Jacek Konopka

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„ALFA”
Maria Dejnego-Staśkiewicz
62-800 Kalisz, ul. Legionów 27
tel. 62 766 12 02
Reg. 300545291 NIP 6182055931