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Whioski ze Studium Wykonalnosci

Wyszczegdlnienie

Nazwa Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Operacyjnego na lata 2014- 2020

Numer i nazwa Osi

Priorytetowej w ramach Os Priorytetowa 2. Spoteczenstwo Informacyjne

Programu Operacyjnego

Numer i nazwa Dziatania w

ramach Priorytetu Programu 2.1. Rozwoj elektronicznych ustug publicznych
Operacyjnego

Numer i nazwa Poddziatania w | 2.1.4 Rozwdj elektronicznych ustug publicznych w ramach
ramach Dziatania ZIT dla MOF Poznania

Nazwa Wnioskodawcy Powiat Poznanski

Tytul projektu ,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej

(MeSIP) dla Metropolii Poznan”

Kroétki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorcow

Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) jest odpowiedzig na brak
dostepnej, powszechnej i aktualnej informacji zarzadczej nt. metropolii. Zrédtem tego w gtéwne;
mierze sg trudnosci w komunikacji i wymianie informacji, wynikajgce z braku standaryzaciji
funkcjonowania administracji samorzadowej, bedgce rowniez efektem istotnego zréznicowania
poziomu zastosowania technologii informacyjno — komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych
zwtaszcza w zakresie ustug wymiany i integracji danych z rejestrow publicznych.

Rozwigzanie tego kluczowego problemu nastgpi w ramach projektu poprzez dziatania organizacyjne i
techniczne, w tym niezbedng dostawe nowej lub rozbudowe istniejgcej infrastruktury systemowe;j i
aplikacyjnej Lidera - Powiatu Poznanskiego (PP) oraz Partneréw tj. Miasta Poznania (ZGiKM
GEOPOZ) oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznan reprezentujgcego jednostki samorzadu
terytorialnego wchodzace w sktad Stowarzyszenia. Takie podejscie do realizacji projektu i budowy
systemu MeSIP, umozliwi wdrozenie wielu innowacyjnych rozwigzan technicznych, a ws$rdd nich:
metropolitalnej platformy informac;ji publicznej i komunikacji spotecznej obejmujgcej np. przestrzenne
konsultacje spoteczne, wysoko specjalizowanych narzedzi i technologii GIS, dojrzatych
elektronicznych ustug publicznych, a takze zintegrowanego metropolitalnego banku danych
zawierajgcego dane spoteczno-gospodarcze i Srodowiskowe, w tym spéjne, jednorodne dane
referencyjne. Dane te to przede wszystkim dane udostepnione przez PODGIK PP, MODGIK ZGiKM
GEOPOZ, PODGIK'i starostw powiatu sremskiego, wagrowieckiego, obornickiego, szamotulskiego
oraz uczestnikbéw - pozostatych czionkdédw Stowarzyszenia Metropolia Poznan. Zaktada sie ponadto,
ze MeSIP zasilony bedzie danymi Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK)
oraz danymi innych jednostek centralnych i terenowych w zakresie odpowiadajgcym potrzebom oraz
specyfice danych. W projekcie, w ramach odrebnego zadania, przewiduje sie pozyskanie, wysokiej
jakosci danych fotogrametrycznych, zdje¢ lotniczych ortofotomapy, zdje¢ ukosnych, danych LIDAR na
potrzeby stworzenia numerycznego modelu terenu oraz opracowanie tréjwymiarowego modelu
zobrazowania terenu tzw. modelu 3D. Zapewnienie dostepu do tak szerokiego zakresu danych oraz
niezbednych ustug systemowych dla MeSIP zapewnig dodatkowe kluczowe dziatania zwigzane z
modernizacjg infrastruktury dwoch systemoéw: Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu
Poznanskiego (SIP PP) oraz Systemu Informaciji Przestrzennej Miasta Poznania (SIP MP).

Tak przygotowany do dziatania system MeSIP usprawni w administracji samorzgdowej Metropolii
Poznan procesy decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczegdlnosci w zakresie:
planowania przestrzennego, obstugi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarzadzania




mieniem komunalnym, ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, dziatalnosci
spotecznej, w tym takze w obszarze turystyki oraz promociji i poprawy wizerunku Metropolii Poznan.

Planowany w ramach Projektu zakres implementacji systemu MeSIP nalezy traktowaé¢ zgodnie z
zapisami Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznanskiej, jako pierwszy, zasadniczy krok w stworzeniu i
wdrozeniu metropolitalnego systemu informacji przestrzennej w ramach procesu budowy
metropolitalnego systemu informacyjnego (Program 5.3).

Odbiorcami produktow i ustug Projektu sg kluczowi uzytkownicy systemu MeSIP, tj. jednostki
administracji samorzagdowej wchodzgce w skfad Metropolii Poznan, a takze mieszkancy Metropolii
Poznan i przedsiebiorcy zainteresowani pozyskaniem danych przestrzennych na temat metropolii.

Skwantyfikowane wskazniki produktu i rezultatu

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Wskazniki kluczowe Jednostki Warto$¢ Warto$¢
miary bazowa docelowa

Liczba uruchomionych systemoéw | szt. 0 1

teleinformatycznych w podmiotach

wykonujacych zadania publiczne

Liczba podmiotéw, ktore udostepnity on-line | szt. 0 23

informacje sektora publicznego

Liczba ustug publicznych udostepnionych | szt. 0 15

on-line o stopniu dojrzatosci 3 - dwustronna

interakcja

Liczba ustug publicznych udostepnionych | szt. 0 2

on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 -

transakcja

Wskazniki specyficzne dla projektu Jednostki Wartosé Wartosé
miary bazowa docelowa

Liczba zakupionych srodkéw trwatych szt. 0 29




Liczba nabytych wartosci niematerialnych i | szt. 0 23
prawnych
Planowane rezultaty realizacji projektu — bezposredni wptyw na otoczenie
Wskazniki specyficzne Jednostki Zrédto danych Rok bazowy Rok docelowy
dla programu miary 2020 r. 2023 r.
Wzrost zatrudnienia we | EPC Lista ptac 0 0
wspieranych podmiotach
(innych niz
przedsigbiorstwa)
Wskazniki specyficzne Jednostki Zrédto danych Rok bazowy Rok docelowy
dla programu miary 2020 . 2023 .
Liczba 0so6b | Osoby/rok Raport Z 0 40000
korzystajacych z systemu, dane
Internetu w kontaktach z z zewnetrznych
administracjg publiczng systemow
informatycznych

Catkowity koszt projektu

16 692 124,36 zt

9. | koszty kwalifikowalne 16 470 588,24 zt
koszty niekwalifikowalne 221 536,12 zt
Cross - financing (jesli 184 357,70 zt

10 dotyczy)

" | koszty kwalifikowalne 184 357,70 zt
koszty niekwalifikowalne n/d

11. | Poziom dofinansowania (%) 85%

12. | Kwota wsparcia (PLN) 14.000.000,00 z
Whnioski z analizy finansowej i ekonomicznej (lagcznie z podaniem podstawowych wskaznikow)
Wskaznik | Wartosé¢ Komentarz
FNPV/C Finansowa zaktualizowana warto$¢ netto z inwestycji ksztattuje

138.108.527.70 7t sie ponizej 'zera., t’aka. wartoéé. zawsze osigga wska.inik FNPY/C
dla przedsiewzie¢ niegenerujgcych dochodu. Projekt nie jest
opfacalny finansowo.
FRR/C Nie ma matematycznej mozliwosci obliczenia finansowej
.. . .| wewnetrznej stopy zwrotu z inwestycji. Takie zjawisko wystepuje
Nie istnieje . N . .

w przypadku przedsiewzie¢ niegenerujgcych dochodu. Projekt

nie jest optacalny finansowo.

13. | FNPVIK - | Nie dotyczy
FRR/K Nie ma matematycznej mozliwosci obliczenia finansowe;j

.. .. | wewnetrznej stopy zwrotu z kapitatu wlasnego. Takie zjawisko
Nie istnieje . . L .
wystepuje w przypadku przedsiewzieé niegenerujgcych dochodu.
Projekt nie jest optacalny finansowo.
Trwatos¢ Whnioskodawca jest jednostkg samorzadu terytorialnego, w przypadku tego typu
finansowa | podmiotéw nie prowadzi sie badania sytuacji finansowej pod katem trwatosci.
Beneficjent zapewnit w budzecie $rodki finansowe na realizacje przedsiewziecia,
przyjmujac Wieloletnig Prognoze Finansowsg, w ktdérej uwzgledniono projekt.
ENPV 47.637.934.91 z4 Ekonomiczna zaktuali.zowan.a V\(artoéé netto z inwe§tyCJ:i jest
dodatnia, co oznacza, ze projekt jest optacalny ekonomicznie.
ERR 35,74% | Ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji ma wartos¢




wyzszg niz stosowana w analizie ekonomicznej stopa
dyskontowa (tj. wyzszg niz 5%). Oznacza to, ze projekt jest
optacalny ekonomicznie.

B/C

Wskaznik korzysci-koszty oznacza stosunek wypracowanych
korzysci finansowych ekonomicznych (w tym przypadku tylko
ekonomicznych) do poniesionych kosztéw finansowych i
2,26 | ekonomicznych (w tym przypadku tylko finansowych). Dla
niniejszego projektu wskaznik ma wartos¢ wiekszg niz jeden —
czyli korzysci przewyzszajg  koszty, Przedsiewziecie
charakteryzuje sie zatem optacalnoscig ekonomiczna.

Inne

- | Nie oszacowano innych wskaznikéw, istotnych z punktu widzenia
projektu.

I. Wnioskodawca i charakterystyka jego dzialalnosci

I.1. Charakterystyka Wnioskodawcy

Petna
Whnioskodawcy

nazwa

Powiat Poznanski

Adres Wnioskodawcy

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Podstawa prawna |Nie dotyczy
utworzenia
Organ zalozycielski Nie dotyczy

Zadania
Whnioskodawcy

Statutowe

Powiat Poznanski wykonuje okreslone ustawami oraz statutem powiatu,
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) edukacji publicznej;

2) promaocji i ochrony zdrowia;

3) pomocy spotecznej;

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej;

4) polityki prorodzinnej;

5) wspierania oséb niepetnosprawnych;

6) transportu zbiorowego i drég publicznych;

7) kultury oraz ochrony zabytkdw i opieki nad zabytkami;

8) kultury fizycznej i turystyki;

9) geodezji, kartografii i katastru;

10) gospodarki nieruchomosciami;

11) administracji architektoniczno-budowlanej;

12) gospodarki wodnej;

13) ochrony srodowiska i przyrody;

14) rolnictwa, lesnictwa i rybactwa $rodlgdowego;

15) porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli;

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpozarowej i
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi oraz
srodowiska;

17) przeciwdziatania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

18) ochrony praw konsumenta;

19) utrzymania powiatowych obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz
obiektow administracyjnych;

20) obronnosci;




21) promocji powiatu;

22) wspoipracy i dziatalnosci na rzecz organizacji pozarzgdowych oraz
podmiotéw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,
z pézn. zm.);

23) dziatalnosci w zakresie telekomunikagiji.

Gtoéwni  udziatlowcy /| Nie dotyczy
akcjonariusze

Krétka charakterystyka dziatalnosci Wnioskodawcy

Nie dotyczy

Doswiadczenie Wnioskodawcy we wdrazaniu projektow wspétfinansowanych
ze srodkow europejskich

Whnioskodawca posiada bogate doswiadczenie we wdrazaniu projektow wspoffinansowanych ze srodkéw

europejskich. Powiat Poznanski zdobyt doswiadczenie przy realizacji nastepujgcych projektow:

o Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesinskiej w Swarzedzu i Jasinie wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg’
o Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2007 -

2013

Wartos¢: 8 729 400.49 zt

Przyznana dotacja: 4 082 112.30 zt

Podmioty zaangazowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Termin realizacji: 2007-2013

o Stan realizacji: Zakonczony. Osiggnieto zamierzone cele. Projekt zostat rozliczony.

e ,,Budowa drogi tgczgcej droge powiatowg nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogg krajowg nr 92 wraz z
drogami serwisowymi oraz przebudowg odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w
miejscowosci Jasin, gmina Swarzedz”

o Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2007 -

2013

Wartosé: 28 209 839.67 zt

Przyznana dotacja: 3 996 723.05 z

Podmioty zaangazowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Termin realizacji: 2007-2013

o Stan realizacji: Zakohczony. Osiggnieto zamierzone cele. Projekt zostat rozliczony.

o Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciecej na potrzeby uczniéw OSW dla Dzieci Niewidomych
w Owinskach oraz mieszkarncéw Powiatu Poznariskiego”

o Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2007 -

2013

Wartos¢: 5 782 765.58 zt

Przyznana dotacja: 2 947 291.24 z

Podmioty zaangazowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Termin realizacji: 2007-2013

o Stan realizacji: Zakonczony. Osiggnieto zamierzone cele. Projekt zostat rozliczony.

e ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznar — Bolechowo — odcinek od mostu nad rzekg Warta
do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 196”

o Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2007 -

2013

Warto$¢: 5477 049.97 zt

Przyznana dotacja: 1 986 235.35 zt

Podmioty zaangazowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Termin realizacji: 2007-2013

O O O O O O O O O O O O

O O O O




o

Stan realizacji: Zakonczony. Osiggnieto zamierzone cele. Projekt zostat rozliczony.

e ,Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznanskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i spotecznych oséb niepetnosprawnych”

o

O O O O

o

Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Wielkopolskiego na lata 2007 -
2013

Warto$c¢: 971 928.00 zt

Przyznana dotacja: 826 138.80 z

Podmioty zaangazowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Termin realizacji: 2007-2013

Stan realizacji: Zakonczony. Osiggnieto zamierzone cele. Projekt zostat rozliczony.

e ,,Cyfryzacja geodezyjnych rejestrow publicznych dla powiatu poznariskiego”

o

O O O O

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Wartos¢: 6 267 271,20 zt

Przyznana dotacja: 4 529 862,50 zt

Podmioty zaangazowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Termin realizacji: 2015-2019

Charakterystyka partneréw wspétrealizujagcych projekt/ inne instytucje zaangazowane
w realizacje projektu - jezeli dotyczy

Petna nazwa podmiotu Miasto Poznan — Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Adres ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

Nr telefonu 61827 1500

Adres e-mail geopoz@geopoz.poznan.pl

Adres do korespondencji ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

Status prawny

Jednostka organizacyjna Miasta Poznania, nieposiadajgca
osobowosci prawnej

Dane osoby wyznaczonej do Jarostaw Zawadzki, tel. 61 8271 585, mail:
kontaktu jaroslaw.zawadzki@geopoz.poznan.pl

Krotka charakterystyka Miasto Poznan jest wspdlnotg samorzgdowg wszystkich jego
dziatalnosci mieszkancéw. Celem dziatania Miasta Poznanh jest zaspokajanie

zbiorowych potrzeb wspdlnoty oraz umozliwienie petnego
uczestnictwa mieszkancéw w jej zyciu. Nastepuje to poprzez
tworzenie i realizacje polityki wszechstronnego i zrownowazonego
rozwoju Miasta Poznan oraz dbatos¢ o wiasciwe funkcjonowanie
organizmu miejskiego.

Zadania realizowane przez GEOPOZ zostaty przydzielone na mocy
uchwat Rady Miasta Poznania. Przedmiot dziatalno$ci mozna
podzieli¢ na trzy podstawowe zakresy: stuzbe geodezyjng i
kartograficzng Miasta Poznania, prowadzenie Systemu Informacji
Przestrzennej Miasta Poznania oraz orzecznictwo administracyjne
zwigzane z gospodarkg nieruchomosciami.

Petna nazwa podmiotu Stowarzyszenie Metropolia Poznan
Adres ul. Koscielna 37, 60-537 Poznan
Nr telefonu 61 669 80 52

Adres e-mail biuro@metropoliapoznan.pl

Adres do korespondencji ul. Koscielna 37, 60-537 Poznan

Status prawny

Stowarzyszenie jednostek samorzadu terytorialnego.
Stowarzyszenie posiada osobowos¢ prawng oraz dziala na




podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.Prawo o
stowarzyszeniach oraz  na podstawie Statutu  Stowarzyszenia
Metropolia Poznan, a takze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzgdzie gminnym iustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o
samorzagdzie powiatowym.

Dane osoby wyznaczonej do Piotr Kwasny, tel.: 533 228 481,
kontaktu mail: piotr.kwasny@metropoliapoznan.pl
Krétka charakterystyka Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorzadu

dziatalnosci

terytorialnego oraz obrona wspolnych interesow czionkow
stowarzyszenia, a w szczegoélnosci wspieranie rozwoju spoteczno -
gospodarczego Metropolii Poznan oraz wspétpracy gmin i powiatow
w tym zakresie. Ponadto od 16 marca 2015 r. Stowarzyszenie peni
funkcje Instytucji Posredniczacej w  zakresie realizacji
Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Poznania (ZIT MOF) w ramach WRPO na lata
2014-2020.

.2.

Dane oséb do kontaktu

Imie i nazwisko

Marek Stawarz

Adres

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Nazwa pracodawcy

Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
(PODGIK)

Numer telefonu
kontaktowego, faksu,
adres e-mail

Tel.: 61 2269 250, +48 573147338,
e-mail: marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl

.3.

Dane autora sporzadzajacego Studium Wykonalnosci

Imi¢ i nazwisko autora

Zespot Konsultantéw firmy Econe Consulting Sp. z 0.0.

Nazwa firmy

Econe Consulting Sp. z o0.0.

Adres

ul. Wotkowyska 17
61-132 Poznan

Numer telefonu
kontaktowego, faksu
adres e-mail

Tel.: 61 870 34 11, e-mail: biuro@econe.pl

ll.2.  Opis projektu

Identyfikacja projektu

Okreslenie rodzaju projektu

Projekt pozakonkursowy w ramach ZIT dla MOF Poznania - poddziatanie 2.1.4. Rozwdj elektronicznych ustug

publicznych w ramach ZIT dla

MOF Poznania.

Projekt zgodny z zakresem i celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata
2014-2020: O$ Priorytetowa 2: ,Spoteczenstwo informacyjne” Dziatanie 2.1 ,Rozwdj elektronicznych ustug
publicznych”, Cel tematyczny 02. Zwiekszanie dostepnosci, stopnia wykorzystania i jakosci technologii
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informacyjnych i komunikacyjnych, Priorytet inwestycyjny 2c. Wzmocnienie zastosowan TIK dla e-
administracji, e-uczenia sie, e-wigczenia spotecznego, e-kultury i e-zdrowia.

W ramach projektu pt. ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii

Poznan” podjete zostang dwa kluczowe dziatania:

e Pozyskanie i opracowanie referencyjnych oraz dziedzinowych danych MeSIP, w szczegdlnosci dotyczy
to danych fotogrametrycznych: ortofotomapy, danych ze skaningu laserowego (LIDAR) i tworzonego na
ich podstawie trojwymiarowego modelu zobrazowania terenu tzw. modelu 3D, w tym pozyskanie danych
dziedzinowych;

e Opracowanie i wdrozenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP wraz z
modernizacjg Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (SIP MP), modernizacja Systemu
Informaciji Przestrzennej Powiatu Poznanskiego (SIP PP) oraz dostawg niezbednego oprogramowania
specjalistycznego i infrastruktury technicznej.

Projekt jest odpowiedzig na brak dostepnej, powszechnej i aktualnej informacji zarzadczej nt. metropolii.
Zrédtem tego w gtéwnej mierze sg trudnosci w komunikacji i wymianie informaciji, wynikajgce z braku
standaryzacji funkcjonowania administracji samorzgdowej, bedgce réwniez efektem istotnego zréznicowania
poziomu zastosowania technologii informacyjno — komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych zwiaszcza w
zakresie ustug wymiany i integracji danych z rejestréw publicznych.

Rozwigzanie tego problemu nastgpi poprzez dziatania organizacyjne i techniczne, w tym niezbedng dostawe

nowej lub rozbudowe istniejgcej infrastruktury systemowej i aplikacyjnej Lidera oraz Partnera (dot. Jednostek

terytorialnych wchodzacych w sktad Stowarzyszenia Metropolii Poznan). Realizacja projektu umozliwi
wdrozenie innowacyjnych rozwigzan technicznych m.in.:

e metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji spotecznej, obejmujgcej np. przestrzenne
konsultacje spoteczne,

e wysoko specjalizowanych narzedzi i technologii GIS, dojrzatych elektronicznych ustug publicznych,

e metropolitalnego banku danych zawierajgcego dane spoteczno-gospodarcze i srodowiskowe, w tym
spodjne, jednorodne dane referencyjne (przede wszystkim dane Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego (PZGiK) oraz dane fotogrametryczne zawierajgce trojwymiarowy model zobrazowania
terenu tzw. model 3D).

MeSIP usprawni, realizowane w administracji samorzadowej Metropolii Poznah procesy decyzyjne i

strategiczne procesy planistyczne, w szczegdlnosci w zakresie:

e planowania przestrzennego,

e  obstugi infrastruktury technicznej,

e  komunikacji i transportu,

e  zarzgdzania mieniem komunalnym,

e ochrony srodowiska,

e ochrony przyrody,

e ochrony zabytkdw,

e dzialalnosci spotecznej, w tym takze w obszarze turystyki oraz promocji i wzmocnienia wizerunku
Metropolii Poznah.

Miejsce realizacji projektu

Niniejszy Projekt bedzie realizowany na obszarze aglomeracji poznanskiej, inaczej Metropolii Poznan. Jest to
stowarzyszenie gmin i powiatéw aglomeracji poznanskiej, ktére powstato w 2011 roku, obejmujgce Miasto
Poznan, Powiat Poznanski, 17 gmin Powiatu Poznanskiego oraz 4 gminy sasiednie. Zasadniczym celem
Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorzadu terytorialnego oraz obrona wspdlnych intereséw cztonkéw
Stowarzyszenia, a w szczegolnosci wspieranie rozwoju spoteczno-gospodarczego metropolii w tym zakresie.
Ponizszy rysunek przedstawia catkowity obszar Metropolii Poznan.
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Rysunek 1 Poflozenie Metropolii Poznann wzgledem wojewddztwa wielkopolskiego (zrédio:
http://metropoliapoznan.pl/)
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Rysunek 2 Obszar Metropolii Poznan z informacja nt. podmiotéw gospodarki narodowej w 2017 roku
(zrodto: http://metropoliapoznan.pl/)

Kluczowymi uzytkownikami systemu powstatego w ramach Projektu bedg mieszkancy obszaru Metropolii
Poznan oraz pracownicy jednostek samorzadu terytorialnego: Miasto Poznan, Powiat Poznanski oraz gminy
zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Poznan. W tabeli ponizej zamieszczono charakterystyki obszaru

12


http://metropoliapoznan.pl/

bezposrednio objetego projektem:

L.p JST Powierzchnia | Liczba ludnosci
1 Gmina Srem 205,83 42 155
2 Gmina Mosina 171,43 33442
3 Gmina Lubon 13,51 31941
4 Gmina Kostrzyn 154,81 18 491
5 Gmina Swarzedz 101,78 51 522
6 Gmina Komorniki 66,41 30 620
7 Gmina Buk 90,58 12 610
8 Gmina Steszew 175,02 15126
9 Gmina Szamotuty 175,52 30 251
10 Gmina Rokietnica 79,30 18 637
11 Gmina Pobiedziska 189,58 19741
12 Gmina Skoki 198,50 9713
13 Gmina Murowana Goélina 172,23 16 901
14 Gmina Czerwonak 82,48 27617
15 Gmina Dopiewo 108,02 28 138
16 Miasto Poznan 261,91 534 813
17 Gmina Kleszczewo 74,46 8 868
18 Gmina Kérnik 186,12 29 787
19 Gmina Oborniki 340,16 34179
20 Gmina Puszczykowo 16,39 9 657
21 Gmina Suchy Las 116,01 18104
22 Gmina Tarnowo Podgérne 101,75 28 070

Suma 3081,80 1 050 383

Produkty z zakresu infrastruktury sprzetowo-programowej, powstate dzieki realizacji Projektu, zostang
umieszczone w nastepujgcych lokalizacjach:
a) w odniesieniu do modernizowanego SIP MP: Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan;
b) w odniesieniu do pozostatych produktow:

podstawowe centrum danych: pomieszczenie nowej
ul. Franowo 26, 61-302 Poznan;
zapasowe centrum danych: Centrum Informatyczne PODGIK, Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.

serwerowni

PODGIK w Poznaniu,

Charakterystyka projektu
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Etapy projektu, zadania i produkty poszczegoéinych zadan scharakteryzowano syntetycznie w tabeli:

danych

Zadanie Podzadanie Dziatanie Produkt
I Léh((:)ep:)rg(i:owame Koncepcja MeSIP
Przygotowanie . .
projektu I.2..Pozyskan|.e .2.1. Przygo.t'owe}me L Studium wykonalnosci
dofinansowania |dokumentacji aplikacyjnej
[1.1.1. Analiza
12 przedwdrozeniowa
P.rz.ygotowanie 11.1.2. Przygotowanie Koncepcja wdrozenia
wdrozenia dokumentacji wdrozeniowej |Projekt techniczny wdrozenia
(plan wdrozenia, projekt
techniczny, harmonogram)
Infrastruktura techniczna (serwery,
11.3.1. Dostawa infrastruktury |urzgdzenia sieciowe, magazyny danych,
infrastruktura bezpieczenstwa)
11.3.2. Wdrozenie srodowiska Prototyp MeSIP
prototypowego
11.3.3. Migracja danych
[1.3. Budowa : s L
prototypu MeSIP (integracja zrodet)
11.3.4. Integracja danych Bazy danych MeSIP
11.3.5. Budowa modeli (m.in.
3D
Il Budowa : Ekosystem e-ustug w komponencie e-
MeSIP 11.3.6. Wdrozenie srodowiska y . 9\ P g
e-ushug ustug stanowigcym integralng czes¢
MeSIP
11.4.1. Wdrozenie srodowiska
|,|'4' BUQOwa testowego . .
Srodowiska . Srodowisko testowe MeSIP
testowego 11.4..2 Przeprowadzenie
testéw funkcjonalnych
II..5.1. Szlfol,ema (admin, Szkolenia MeSIP
uzytkownikow)
11.5.2. Wdrozenie srodowiska
IL5. Budowa produkcyjnego
o 11.5.3. Przeprowadzenie . . .
Srodowiska - : -Srodowisko produkcyjne MeSIP
. testéw funkcjonalnych
produkcyjnego 54 P dzen; - Portal MeSIP
2% Frzeprowaqzenie - Aplikacja mobilna MeSIP
testéw wydajno$ciowych
11.5.5. Przeprowadzenie
testéw akceptacyjnych
. |lll.2.1. Przeprowadzenie Dane:
g;i (F;t? zyskanie nalotéw - ortofotomapa,
y [11.2.2. Obrébka danych - zdjegcia ukosne,
Il F;ozyskhanie 111.3.1. Zasilenie danymi - SkagiT%I;aSGFOWy,
anyc - $rodowiska testowego - moadel sb,
III.3. Zasilenie _ — - inne warstwy tematyczne / dziedzinowe,
MeSIP [11.3.2. Audyt integralno$ci

- aplikacja techniczna do wizualizacji
danych.

IV. Promocja projektu

Promocja obejmowata bedzie:
— Tablice informacyjne,
— Broszury Informacyjne,
— Reklama telewizyjna,
— Reklama radiowa,
— Konferencja MeSIP,
— Media spotecznosciowe, portale
internetowe, prasa.

V. Zewnetrzne Wsparcie techniczne

Raporty w zakresie dziatan:
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- Odbioru Dokumentaciji Analitycznej,

- Odbioru Harmonogramu Prac i Planu
Testow,

- Odbioru prototypu systemu,

- Odbioru przeprowadzonych testow
akceptacyjnych i odbiér przedstawionego
raportu,

- Odbioru zmian wynikajgcych z testow
akceptacyjnych,

- Audytu bezpieczenstwa/Audyt kodu/Testy
penetracyjne,

- Odbioru oprogramowania,

- Odbioru dokumentacji powykonawczej,
- Odbioru koncowego wdrozenia

produkcyjnego.
VI.2.1. Etap I: Opracowanie i |- plan projektu, harmonogram realizacji
dostarczenie dokumentacji umowy
projektowej: - dokumentacja techniczna
VI1.2.2. Etap Il :Migracja probki
danych do struktury bazy Wersja testowa bazy danych
danych
V1.2.3. Etap Ill: Dostarczenie
oprogramowania i
VI. Modernizacja SIP MP konfiguracja ustug
V1.2.4. Etap IV: Migracja Wersja produkcyjna SIP MP
danych do nowego
rozwigzania, konfiguracja
ustug i raportow:
VI.2.5. Etap V:
Przeprowadzenie szkolen - Szkolenia
oraz dostarczenie - Dokumentacja powdrozeniowa
dokumentaciji:
Zadania VII — Merytoryczny nadzér wewnetrzny i VIl - Koordynacja i rozliczanie projektu, prowadzenie

postepowan o zamowienie publiczne majg charakter wspierajgcy wytworzenie produktow zadan | - VI.

W efekcie realizacji projektu powstanie system MeSIP oraz zmodernizowane zostang wspotpracujgce z nim
systemy: SIP MP i SIP PP wraz z infrastrukturg teleinformatyczng. W ramach wdrozonych systemow
uruchomionych zostanie 18 e-ustug.

Szczegoty techniczne zawarto w rozdziale V. ,Analiza techniczna i technologiczna”.

Diagnoza potrzeb i identyfikacja potencjalnych adresatéwl/interesariuszy ustug

Na podstawie zaobserwowanych probleméw w zakresie zintegrowanego zarzadzania przestrzenig na kazdym
poziomie funkcjonowania Metropolii Poznan, dokonano identyfikacji pierwszej grupy Interesariuszy —
ijednostek administracji samorzgdowej wchodzacych w_sklad Metropolii. Jest to kategoria odbiorcéw
bezposrednio zainteresowana rezultatami Projektu oraz stanowi grupe kluczowych uzytkownikéw systemu
MeSIP, a takze wdrozonych e-ustug (dotyczy Partneréw Projektu). Realizacja Projektu — poprzez dostep do
wiarygodnej, spojnej i aktualnej informacji — pozwoli na zwigkszenie efektywnosci proceséw decyzyjnych w
jednostkach administracyjnych i wyraznie skuteczniejsze zarzgdzanie przestrzenig Metropolii Poznan dzieki
wdrozeniu kompleksowego systemu informaciji o terenie, spojnego z dokumentami planistycznymi gmin.

Identyfikacje potrzeb wsrdd jednostek administracji samorzgdowej rozpoczeto od przeprowadzenia ankiet.
Wyniki miaty na celu zdefiniowanie nadrzednych zagadnieh, jakie bedg przedmiotem dziatania lub wsparcia
ze strony powstatego w ramach Projektu systemu. Zagadnienia dotyczg ustug systemu w nastepujgcych
obszarach administracyjnych: planowania przestrzennego, inwestycji i utrzymania infrastruktury technicznej,
komunikacji i transportu, ochrony srodowiska i przyrody, gospodarki nieruchomosciami oraz optat i podatkéw,
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ewidencji zabytkéw, a takze infrastruktury spotecznej. Wyniki ankiet, majgcych na celu okreslenie potrzeb
gmin bedacych kluczowymi uzytkownikami systemu MeSIP, przedstawiajg sie nastepujgco:

w zakresie planowania przestrzennego az 83% jednostek administracji samorzgdowe;j, jakie braty
udziat w ankiecie, wskazato koniecznos¢ utworzenia e-ustugi umozliwiajgcej publikowanie
dokumentoéw planistycznych, w szczegoélnosci SUIKZP, MPZP w portalu mapowym (zasiegi, rysunek
planu). Na drugiej pozycji w klasyfikacji potrzeb (78% wskazan ankietowanych) znalazto sie
zapewnienie danych niezbednych do opracowania lub aktualizacji dokumentéw planistycznych na
poziomie metropolii oraz gminy. Potrzebe udostepnienia e-ustug sieciowych WMS, WFS dla
wybranych kategorii danych planistycznych i zbioréw, a takze potrzebe w zakresie cyfryzaciji
dokumentoéw planistycznych (MPZP) — wskazato 70% ankietowanych. Blisko 65% gmin wykazato
potrzebe utworzenia e-ustugi umozliwiajgcej prezentacje MPZP z uwzglednieniem kategoryzacii
przeznaczenia terenu zgodnie z klasyfikacjig MOF. Natomiast ponad potowa respondentéw (57%)
wyrazita potrzebe udostepniania dokumentéw planistycznych (Portal Otwartych Danych) -
przetworzenie danych do formatu wymiany RDF / ustuga SPARQL;

w dziedzinie inwestycji i utrzymania infrastruktury technicznej najwazniejszym aspektem okazato
sie wdrozenie e-ustugi umozliwiajgcej przygotowanie i publikowanie w portalu mapowym oferty
inwestycyjnej (oferty wspdlne Metropolii Poznan i indywidualne gmin) — te potrzebe wskazato az 74%
badanych jednostek aglomeracji. Potrzebe zwigzang z inwentaryzacjg i aktualizacjg ewidencji
obiektow infrastruktury technicznej na podstawie pozyskanych danych fotogrametrycznych i modelu
3D zadeklarowato 61% wszystkich jednostek, zas ponad potowa z nich (562%) wskazata rowniez na

koniecznos¢ wdrozenia e-ustugi umozliwiajgcej ewidencje i monitorowanie inwestycji celu
publicznego (zasieg inwestycji) i wsparcie czynnosci kontrolnych i inwentaryzacji w terenie;
w obszarze komunikacji i transportu wiekszos¢ respondentéw (65%) opowiedziata sie za

wdrozeniem e-ustugi umozliwiajgcej inwentaryzacje i aktualizacje ewidencji drég oraz obiektow
infrastruktury znajdujgcej sie w pasie drogi. Jednostki samorzgdowe wskazaty takze na inne wazne
kwestie (ponad potowa wskazan w ankiecie), tj. na potrzeby zwigzane z: prowadzeniem
przestrzennym obiektéw infrastruktury komunikacyjnej (przystanki) oraz rozktadu jazdy komunikacji
zbiorowej na terenie gmin; prowadzeniem ewidencji droég zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
prezentacjg i analizg ruchu komunikacji zbiorowej (np. poprzez wdrozenie standardu GTFS);
zapewnieniem ustug wymiany danych w zakresie sieci przystankow i rozktadow jazdy;

w zakresie ochrony srodowiska i przyrody najistotniejszym zagadnieniem ws$rdd respondentéw
okazato sie zinwentaryzowanie obszaréw ochrony cennych przyrodniczo siedlisk (65% wskazan).
Ponad potowa jednostek opowiedziata sie z kolei za konieczno$cig inwentaryzacji i aktualizacji
ewidencji obiektow zieleni na podstawie danych fotogrametrycznych (57% wskazan), a takze za
potrzebg wspierania czynnosci zwigzanych z prowadzeniem postepowan w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsiewzie¢ (52% wskazan);

w obszarze gospodarki nieruchomosciami oraz optat i podatkéw 65% jednostek administraciji
samorzgdowej wskazato koniecznos¢ wdrozenia e-ustugi, ktéra umozliwi prowadzenie mapy
wiasnosci/wtadania wedtug grup rejestrowych. Z kolei 61% ankietowanych wykazato potrzebe w
zakresie monitorowania zmian dot. stanu prawnego nieruchomosci (ewidencji gruntow i budynkow)
celem identyfikacji potencjalnych rozbieznosci z ewidencjg podatkéw od nieruchomosci;

w obrebie ewidencji zabytkéw 74% respondentéw wskazato na zapotrzebowanie zwigzane z
inwentaryzacjg i zatozeniem i/lub aktualizacjg bazy gminnej ewidencji zabytkéw, a takze w zakresie
prowadzenia gminnej ewidencji zabytkow. Istotng kwestig, ktérg poparto 65% ankietowanych okazata
sie koniecznos¢ wigczenia obiektow z rejestru zabytkédw (dostep do rejestru prowadzonego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa);

w dziedzinie infrastruktury spotecznej priorytetowym aspektem, ktéry uzyskat poparcie 74% gmin,
okazata sie potrzeba wprowadzenia ewidencji $ciezek rowerowych i szlakéw turystycznych. Potrzebe
zinwentaryzowania obiektéw o cennych walorach turystycznych wskazato 65% wszystkich jednostek,
a ponad potowa z nich (57%) opowiedziata sie za koniecznoscig zatozenia, prowadzenia ewidencji i
karotek obiektow infrastruktury spotecznej majgcych odwzorowanie przestrzenne (np. szkoty, apteki),
a takze za koniecznoscig tworzenia i prowadzenia stref/zasiegéw oddziatywania na podstawie
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wskazanych rodzajéw danych (np. rejony wyborcze).

Bazujgc na przedstawionych wynikach ankiet, w ramach poszczegdlnych obszaréw administracyjnych
zdefiniowano konkretne zakresy danych, jakie zostang pozyskane i bedg gromadzone w zintegrowanym
metropolitalnej bazie danych oraz e-ustug, ktére zostang wdrozone na potrzeby jednostek administraciji
samorzadowej. Wdrozone rozwigzania bedg odpowiada¢ na zapotrzebowanie jednostek administracji w
zakresie:
e narzedzi umozliwiajgcych zarzadzanie i prowadzenie tematycznych rejestréw danych o terenie;
e wspomagania procesow inwestycyjnych oraz decyzyjnych zwigzanych z zarzadzaniem przestrzenia;
e wspierania proceséw planistycznych dotyczacych planowania metropolitarnego oraz stanowienia
prawa lokalnego;
o dedykowanych instrumentéw do obstugi danych przestrzennych dla wsparcia realizacji zadan
wtasnych jednostek terytorialnych.

Kolejng grupe Interesariuszy stanowig mieszkancy obszaru jednostek samorzadu terytorialnego zrzeszonych
w_Stowarzyszeniu Metropolii Poznan. Sg to osoby prawne i fizyczne, w tym wiasciciele nieruchomosci,
zainteresowane uzyskaniem informacji na temat zagospodarowania przestrzennego metropolii. Zaktada sie,
iz potencjalnymi uzytkownikami systemu beda wszystkie osoby zamieszkujgce teren Metropolii, niezaleznie
od wieku, czy pici (sam Powiat Poznanski w 2018 roku zamieszkiwato ok. 390 tys. osdb, w tym ok. 77 tys.
0so6b w wieku przedprodukcyjnym, ok. 250 tys. oséb w wieku produkcyjnym i ok. 62 tys. osob w wieku
poprodukcyjnym). Obywatele beda szczegodlnie zainteresowani dostepem do informacji o terenie, analiz
przestrzennych i srodowiskowych dotyczgcych miejsca ich zamieszkania, a takze do map tematycznych (np.
rozmieszczenia $ciezek rowerowych, lokalizacji terenéw zielonych oraz szlakow turystycznych).
Wdrozone e-ustugi w ramach Projektu bedg odpowiedzig na potrzeby mieszkancéw zwigzane gtéwnie z:
e dostepem do informacji przestrzennej na temat metropolii,
o dostepem do informaciji z rejestrow prowadzonych przez dany urzad gminy (np. rejestrow zwigzanych
z komunikacjg zbiorowa — rozktady jazdy),
e pozyskaniem informacji geoprzestrzennej niezbednej do planowania lokalizacji — jest to istotna
kwestia przy podejmowaniu decyzji o kupnie nieruchomosci,
o dostepem do systemu zgtoszen .
Wsréd tej grupy Interesariuszy mogg znajdowac sie rowniez osoby niepetnosprawne, w tym niedowidzace,
ktére potrzebujg utatwien w dostepie do danych udostepnianych w Internecie.

Jako trzecig kategorie Interesariuszy zidentyfikowano przedsiebiorcow zainteresowanych informacjg
przestrzenng. W 2017 roku na terenie catej aglomeracji poznanskiej zarejestrowanych byto ok. 185 tys.
podmiotéw gospodarki narodowej. Przedsiebiorcy bedg szczegdlnie zainteresowani korzystaniem z
mozliwosci dostepu do informacji dotyczgcych planowania inwestycji, co wynika z potrzeb, takich jak:

e konieczno$¢ pozyskania informacji geoprzestrzennej niezbednej do planowania lokalizacji i
prowadzenia inwestycji w trakcie uzytkowania nieruchomosci, a takze przy podejmowaniu decyzji o
transakcji kupna-sprzedazy nieruchomoéci,

e potrzeba uzyskania informacji dotyczgcej planéw zagospodarowania przestrzennego,

e potrzeba dostepu do modelu 3D inwestycji,

e konieczno$¢ skorzystania z analiz przestrzennych i sSrodowiskowych, a takze uzyskania niezbednych
materiatéw z zasobu urzedu, dotyczacych potencjalnego terenu pod inwestycje,

e konieczno$¢ uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

Wdrozone w ramach projektu rozwigzania bedg spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych.

Powigzanie projektu z analogicznymi projektami realizowanymi na poziomie krajowym
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Produkty specjalistyczne niniejszego Projektu nie powielajg tych, ktére powstaty lub tworzone sg w ramach
analogicznych projektéw innych podmiotéw na poziomie krajowym. Sposréd zblizonych tematycznie
projektéw mozna wyrdznic:
e ZSIN — Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomosciach — Faza |l
Projekt realizowany przez Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii. Zasadniczym celem Projektu jest
zwiekszenie efektywnosci pracy urzedéw w zakresie rejestrow zwigzanych z nieruchomosciami oraz
podniesienie poziomu obstugi obywateli i przedsiebiorcow w zakresie dziatan zwigzanych z
pozyskiwaniem informacji o nieruchomosciach. Wartos¢ Projektu ZSIN to 152 953 000 z,
dofinansowanie zostato pozyskane w ramach POPC os Il E-administracja i otwarty rzad. Projekt pn.
.Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznan” nie
powiela rozwigzan powstatych w wyzej opisanym Projekcie.
o K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
Projekt Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii, ktéry uzyskat dofinansowanie w ramach Il osi
priorytetowej e-administracja i otwarty urzgd w ramach dziatania POPC 2.1 Wysoka dostepnosc¢ i
jakos¢ e-ustug publicznych. Budzet projektu wynosi 87 138 430zt. Gtéwnym celem projektu jest
zwiekszenie stopnia wykorzystania potencjatu danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez
administracje publiczng, przedsigbiorcow i obywateli.
Projekt pn. ,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii
Poznan” nie powiela rozwigzah powstatych w wyzej opisanym Projekcie.
e Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej
CAPAP to projekt Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Partnerem projektu jest Centralny
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Koszt realizacji projektu wynosi 189 614 022 zt.
Projekt zaktada utworzenie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, ktére bedzie
wspolnym dla administracji publicznej srodowiskiem kompetencyjno-analitycznym.
Projekt pn. ,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii
Poznan” nie powiela rozwigzah powstatych w wyzej opisanym Projekcie.
e Budowa i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej Wojewddztwa Wielkopolskiego (SIPWW)
Projekt Samorzgdu Wojewddztwa Wielkopolskiego, realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020,
Os$ priorytetowa 2: Spoteczenstwo informacyjne, Dziatanie 2.1: Rozwdj elektronicznych ustug
publicznych, Poddziatanie 2.1.2: Cyfryzacja geodezyjnych rejestréw publicznych. Warto$¢ projektu to
31 165 160,00 z. Projekt zaktada budowe regionalnej, otwartej, cyfrowej platformy integrujgce;
referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, majgcej zapewnié
spoteczenstwu i instytucjom publicznym powszechny dostep do informacji publicznej. Projekt pn.
.Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznan” nie
powiela rozwigzan powstatych w wyzej opisanym Projekcie.

W MeSIP zostang zaprezentowane rowniez dane z juz istniejgcych systemow celem zapewnienia
homogenicznosci informacji catego systemu informacji przestrzennej Metropolii Poznan dla wszystkich
uczestnikdw - kluczowych uzytkownikéw systemu — jednostek terytorialnych aglomeracji poznanskie;.
Ponadto w MeSIP udostepnione beda dane, ktdrych nie zawierajg istniejgce juz ponizej wymienione systemy
dla danych jednostek administracyjnych. Sposrdd zblizonych tematycznie projektéw na poziomie regionalnym
mozna zatem wyréznié:
o ,Rozwdj i integracja systemow informatycznych wspierajgcych komunikacje elektroniczng”
Projekt, ktérego Liderem jest Gmina Tarnowo Podgodrne, zaktada zapewnienie mieszkanncom gmin
partnerskich lepszego dostepu do szerokiego zakresu ustug publicznych dostepnych drogg
elektroniczng. Ponadto rezultatem realizacji zadania jest poprawa sprawnosci urzedéw administracji
samorzgdowej, jakosci obstugi obywateli, poprawa dostepu obywateli do informac;ji publicznej. Projekt
uzyskat dofinansowanie ze srodkéw EFRR w ramach WRPO 2014-2020, a jego catkowita warto$¢ to
11 193 263,48 zt.
e ,Budowa i wdrozenie zintegrowanego systemu zarzgdzania Gming Mosina w oparciu o system
informacji o terenie SIT/GIS”
Realizatorem Projektu jest Gmina Mosina. Jego gtdwnym celem jest skrocenie czasu obstugi
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interesanta oraz obnizenie kosztow pracy w Urzedzie Miejskim w Mosinie poprzez zmiane organizacji
pracy, a takze poprawa wymiany i przeptywu informacji pomiedzy poszczegélnymi referatami urzedu,
czy zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi. Projekt zaklada réwniez
zwiekszenie dostepu do informacji i kontrole przejrzystosci podejmowanych decyzji poprzez
udostepnienie danych spotecznosci lokalnej. Catkowity koszt realizacji zadania opiewa na 819 000,01
zt. Projekt uzyskat dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020.
o ,TIK w stuzbie nowoczesnych ustug elektronicznych Gminy Srem”

Projekt zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich — Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020. Jego gtéwnym celem jest budowa Systemu
Informaciji Przestrzennej gminy Srem oraz powszechny dostep do informaciji publicznej w zakresie
danych przestrzennych bedgcych w kompetencjach gminy. Dofinansowanie projektu z UE wynosi
566 661,00 zt.

Realizacja projektu przyczyni sie do powstania ustugi on-line

Na podstawie wykonanej analizy stanu obecnego, diagnozy potrzeb i analizy popytu do wdrozenia zostaty
wybrane ustugi, ktére obejmujg petny katalog spraw realizowanych przez beneficjenta, w ramach ktérych
mozna wykorzysta¢ mechanizmy udostepnionej mapy. Ponadto zaktadane jest uruchomienie nowych e-ustug
umozliwiajgcych wykorzystanie zasobdéw rejestréw publicznych i ewidencji udostepnionych na mapie portalu
MeSIP.

W ramach projektu planowane jest uruchomienie e-ustug publicznych (typu A2C/A2B) przedstawionych nize;.

Ustugi z zakresu Wydziatu Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

e elU.01 Uzyskanie zaswiadczenia dotyczgcego objecia dziatki uproszczonym planem urzadzania lasu
lub decyzja, o ktérej mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

e eU.02 Uzyskanie zaswiadczenia o wpisie do rejestru zwierzgt gatunkéw wymienionych w
zatgcznikach A i B Rozporzadzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony
gatunkéw dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

¢ eU.03 Uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw na terenach bedacych wiasnoscig gmin,
niebedacych gruntami le$nymi.

e eU.04 Wnioski o wszczecie postepowania w przedmiocie wytgczenia z produkcji gruntéw rolnych.

Ustugi z zakresu Wydziatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

e eU.05 Dokonanie zgtoszenia obiektu budowlanego do rozbiérki.

e ¢eU.06 Dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania obiektéw budowlanych lub roboét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

e eU.07 Dokonanie zgtoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania obiektéw budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

¢ eU.08 Dokonanie zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci.

e eU.09 Uzyskanie zaswiadczenia o samodzielnosci lokalu.

e eU.10 Uzyskanie zaswiadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Ustugi oparte o formularze zdefiniowane przez GINB:

eU.11 Wydanie pozwolenia na rozbiérke.

eU.12 Przeniesienie pozwolenia na budowe.

eU.13 Przeniesienie praw i obowigzkoéw ze zgtoszenia.

eU.14 Wejscie do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci.

W ramach powyzszych e-ustug (eU.01-eU.14) zostang udostepnione elektroniczne formularze umozliwiajgce
ztozenie wniosku w danej sprawie. Ponadto, zostanie zaimplementowany mechanizm pozwalajgcy na
zaznaczenie na mapie obszaru/obiektu, ktérego dotyczy wniosek oraz w zaleznosci od sprawy mozliwosé
whniesienia optaty online.

Pozostate ustugi:
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e eU.15 Zgtaszanie nieprawidtowosci — Ustuga publiczna umozliwiajgca zgtaszanie
nieprawidtowosci/uwag (w zakresie zdefiniowanych kategorii np.: awaria infrastruktury drogowej (np.
lampa uliczna), ochrona srodowiska (np. nielegalne sktadowiska odpaddw), pomysty (np. propozycja
mieszkancow), inne) drogg elektroniczng z mozliwoscig zaznaczenia obszaru/obiektu na mapie.

e eU.16 Ustuga pobierania obiektow modelu 3D — Ustuga publiczna umozliwiajgca pobranie wybranych
przez uzytkownika (nie jest wymagane logowanie) klas obiektéw modelu 3D (budynki, zielen, model
terenu, inne obiekty, np.: pomniki). W chwili obecnej ustuga jest Swiadczona na terenie Miasta
Poznan, po wdrozeniu projektu ustuga zostanie uruchomiona na portalu MeSIP dla obszaréw jst, dla
ktérych zostanie wykonany model 3D.

e eU.17 Ustuga pozyskania informacji w zakresie planowania przestrzennego — Ustuga publiczna
umozliwiajgca uzyskanie informacji o wydanych i obowigzujgcych decyzjach, ustaleniach oraz
przeznaczeniu dziatek sgsiednich do zaznaczonego obszaru (tzw. ,sgsiedztwo”).

e ¢eU.18 Dostep do informacji publicznej z poziomu portalu mapowego MeSIP — dostep do warstw
tematycznych — Ustuga dostepu do informacji publicznej na mapie internetowej, polegajgca na
prezentacji w kontek$cie przestrzennym na portalu mapowym (w tym modeli 3D) informacji z
rejestréow prowadzonych przez gminy (w tym MPZP, SUIKZP).

Ustugi publiczne eU.01-eU.15 umozliwig ztozenie w formie elektronicznej formularza wniosku
umozliwiajgcego uzyskanie decyzji administracyjnej, badz wnioskowanego zaswiadczenia/materiatu z
zasobu. W zalezno$ci od zasad zatatwiania spraw w ramach realizacji e-ustugi mozliwe bedzie wniesienie
opfaty administracyjnej za pomocg mechanizméw ptatnosci online oraz w zaleznosci od charakteru sprawy
bedzie istniata mozliwos¢ zaznaczenia obszaru, ktérego dotyczy wniosek na mapie portalu mapowego
MeSIP.

Ustugi publiczne eU.01-eU.15 sg ustugami 3 poziomu dojrzatosci. Ustugi eU.16-eU.17 sg ustugami 4 poziomu
dojrzatosci, a ustuga eU.18 jest na 1 poziomie dojrzatosci.

Ponadto w zakresie kompetencji Wydziatu Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego, w celu zachowania
kompletnosci katalogu e-ustug z zakresu planowania przestrzennego, zaktadane jest uruchomienie e-ustugi
wewnatrzadministracyjnej (A2A):
¢ Whiosek o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W ramach realizacji projektu uruchomione zostang mechanizmy usprawniajgce dziatania
wewnatrzadministracyjne JST (A2A) poprzez:
¢ Udostepnienie wszystkich zasobéw MPZP i SUIKZP opublikowanych na portalu mapowym MeSIP.
¢ Mozliwosé przekazywania informacji o wydanych decyzjach na budowe (powiat dla gmin) w jednym
systemie.
¢ Mozliwosé przekazywania informacji o wydanych warunkach zabudowy (gmina dla powiatu) w jednym
systemie.
e Wdrozenie ustugi aktualizacji zasilania danymi w zakresie sieci przystankéw i rozktadéw jazdy.

MeSIP, w oparciu o predefiniowane szablony oraz modut kreatora, bedzie umozliwiat dowolne tworzenie
innych e-ustug, jakie nie zostaty zdefiniowane na etapie implementacji projektu. Pozwoli to Beneficjentowi w
sposéb elastyczny odpowiadac na potrzeby zgtaszane przez Partneréw.

Powszechnosé wykorzystania ustug oferowanych w wyniku realizacji projektu

Wsréd wielu interesantéw zastosowanie znajdzie udostepnienie interaktywnej mapy, zawierajgcej dane
dotyczgce m.in. rozkltadoéw jazdy komunikacji zbiorowej, sciezek rowerowych, szlakdéw turystycznych, sytuaciji
planistycznej, zabudowanh, czy przeznaczenia terenu. Konkretne ustugi publiczne uruchomione zostang na
podstawie zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych uzytkownikéw, co pozwala stwierdzi¢, ze grupa ta bedzie
liczna.

Ustugami o niewatpliwie powszechnym charakterze bedg e-ustugi eU.16-eU.18 — Udostepnienie informacji
publicznej na portalu mapowym MeSIP umozliwi uzytkownikom podglad informacji a takze pobieranie
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(pozyskiwanie) materiatéw udostepnionych na portalu (w postaci warstw tematycznych, réwniez z zakresu
planowania przestrzennego oraz modeli 3D). Sg kierowane do licznego grona odbiorcéw — mieszkancow
gmin zrzeszonych w Metropolii Poznan, jak réwniez wszystkich pozostatych oséb zainteresowanych danymi o
terenie Metropolii Poznan. W ramach portalu mapowego planowane jest udostepnienie catosciowej informaciji
z tego obszaru w jednym miejscu, réwniez takich, ktére nie sg obecnie udostepnione on-line. Ponadto w
ramach e-ustugi eU.15 uruchomiony zostanie nowy kanat komunikacji z JST w zakresie zgtaszania
nieprawidtowosci, bgdz uwag z wykorzystaniem mapy. Powyzsze wskazuje, iz z tego rodzaju ustug korzystaé
bedzie znaczny odsetek uzytkownikéw, co potwierdza przestanke o powszechnosci wykorzystania ustug w
ramach projektu.

ll.2.  Charakterystyka otoczenia projektu

Krétka charakterystyka obecnego stanu obszaru, na ktérym realizowany bedzie projekt

Demografia

Metropolia Poznan to obszar aglomeracji poznanskiej, liczgcej okoto milion mieszkancéw — jest to teren
Miasta Poznan, Powiatu Poznanskiego, a ponadto czterech gmin z nim sgsiadujgcych.

Powiat Poznanski, bedacy najwiekszym powiatem w wojewddztwie wielkopolskim, stanowi terytorium 17
gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Koérnik, Lubon, Mosina, Murowana
Goslina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Steszew, Suchy Las, Swarzedz i Tarnowo Podgodrne.
Usytuowany jest w centralnej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, ktore jest jednym z lepiej rozwinigtych
gospodarczo wojewodztw Polski i zamieszkane przez 3 495 470 mieszkancéw. Obszar powiatu zamieszkuje
ponad 399 000 mieszkancow.

Powiat Poznanski charakteryzuje sie dodatnim przyrostem naturalnym wynoszacym 5,5 na 1000
mieszkancow powiatu (wskaznik przyrostu naturalnego dla wojewddztwa wielkopolskiego wynosit w 2018
roku 1,0). Gminami stowarzyszonymi, ktére nie lezg w granicach Powiatu Poznanskiego, ale nalezg do
Metropolii Poznan, sg: Srem, Oborniki, Skoki oraz Szamotuty. Obszar gmin zamieszkuje tgcznie blisko 116
000 oséb (jest to stan na 2019 rok — gmina Srem: 42 155 mieszkancéw, Oborniki: 34 179 mieszkancow,
Skoki: 9 713 mieszkancow, Szamotuty: 30 251 mieszkancow). Wartos¢ wskaznika przyrostu naturalnego jest
dodatnia we wszystkich wyzej wymienionych jednostkach (ksztattuje sie na poziomie od 1,29 dla gminy Srem
do 2,27 dla gminy Skoki), oprocz gminy Szamotut (tutaj wartos¢ ta jest ujemna i wynosi -0,03).

Samo Miasto Poznan zamieszkuje 534 813 mieszkancow (stan na rok 2019), natomiast warto$¢ wskaznika
przyrostu naturalnego wynosi tu 0,7. W przypadku catej aglomeracji poznariskiej wartoéci te przedstawiajg sie
nastepujgco: w 2018 roku teren aglomeracji zamieszkiwato 1 042 659 oséb, a wartos¢ przyrostu naturalnego
byta réwna 2772.

Rynek pracy

Silng strong rynku pracy Metropolii Poznan na tle innych duzych osrodkéw aglomeracyjnych w Polsce jest
wysoka liczba podmiotéw gospodarczych. Zapewniajg one duzg grupe zrdéznicowanych miejsc pracy, co
prowadzi do jednego z nizszych poziomdw bezrobocia w kraju. Liczba os6b pracujgcych na tym obszarze
cechuje sie wyrazng tendencjg wzrostowg — dotyczy to zaréwno Poznania, Powiatu Poznanskiego, jak i gmin
sgsiednich.

Od 2014 roku nastepuje znaczaca poprawa w obszarze bezrobocia rejestrowanego w Polsce. W roku 2015
stopa bezrobocia rejestrowanego w wojewddztwie wielkopolskim wynosita 6,2%, natomiast w Powiecie
Poznanskim 2,9%. Warto$ci te stale maleja. W 2018 roku stopa bezrobocia dla wojewddztwa wielkopolskiego
wynosita 3,2%, dla Powiatu Poznanskiego 1,3%, a dla samego Miasta Poznan 1,2%.

Od 2015 roku stale maleje liczba zarejestrowanych oséb bezrobotnych. W 2015 roku w Powiecie Poznanskim
zarejestrowanych byto 4720 bezrobotnych, z czego 58,7% stanowity kobiety. Wskaznik ten byt nieznacznie
wyzszy od wartosci wskaznika dla wojewddztwa — 56,5%. W 2018 roku natomiast w wojewddztwie
wielkopolskim byto 50 867 oséb zarejestrowanych jako bezrobotne, w Powiecie Poznanskim liczba ta
wynosita 2620 (z czego znaczng wiekszo$¢ stanowity kobiety), natomiast w Miescie Poznan osob
bezrobotnych byto 4 214.

W Powiecie Poznanskim 66% wszystkich mieszkancéw jest w wieku produkcyjnym. Najwiecej oso6b
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zatrudnionych jest w przemysle i budownictwie, a najmniej w rolnictwie i lesnictwie.

Jezeli zas chodzi o calg Metropolie Poznan — w 2018 roku byto tu 624 437 oséb w wieku produkcyjnym
(blisko 60% wszystkich mieszkancow), natomiast liczba oséb bezrobotnych wynosita 8134.

Metropolia Poznan skupia ponad 40% firm i oséb zatrudnionych w Wielkopolsce.

Gospodarka

Metropolia Poznan to okreg przemystowy i ustugowy, generujacy drugi co do wielkosci produkt krajowy brutto
na jednego mieszkanca w Polsce. To silny gospodarczo obszar liczgcy sie na mapie kraju i Europy.
Wytwarza sie tutaj rocznie blisko 5% catej produkcji sprzedanej w Polsce. W Metropolii Poznan dynamicznie
rozwija sie duza i mata przedsiebiorczos¢. W 2017 roku na terenie catej aglomeracji poznanskiej
zarejestrowanych byto ok. 185 tys. podmiotéw gospodarki narodowej, z ktérych ponad 75% to firmy mate,
prowadzone przez osoby fizyczne.

Metropolia Poznan posiada zréznicowang strukture gospodarki, obejmujgcg zaréwno pracochtonne branze
tradycyjne, jak i branze zaawansowane technicznie, takie jak produkcja lekéw, sprzetu informatycznego,
maszyn biurowych, narzedzi precyzyjnych, optycznych i medycznych oraz branze oparte na wykorzystaniu
nanotechnologii. Wsrdd spotek z udziatem kapitatu zagranicznego, przewaza kapitat niemiecki, holenderski i
francuski.

Ze wzgledu na bliskos¢ duzego osrodka miejskiego jakim jest Poznan, obszar charakteryzuje sie duzym
udziatem podmiotéw gospodarczych o charakterze ustugowym i przemystowym w gospodarce . Wedtug
danych GUS na obszarze samego powiatu dziata 61 776 podmiotow gospodarki narodowej z czego 99%
nalezy do sektora prywatnego. Najwiecej podmiotéw gospodarczych nalezy do sektorow handlu i ustug oraz
przemystu.

Potencjat obszaru

Metropolia Poznah sprawnie integruje potencjat Miasta Poznania, Powiatu Poznanskiego oraz sgsiednich
gmin. Dzieki wielkopolskiej tradycji, europejskim standardom oraz wiedzy, wspélnie podejmowane dziatania
przyczyniajg sie do podnoszenia jakosci zycia mieszkancéw, rozwoju ustug i nowoczesnej gospodarki oraz
ksztattowania ukfadu przestrzennego. Metropolia Poznan charakteryzuje sie¢ dogodnym potozeniem.
Zlokalizowana jest w centralnej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, a sam Powiat Poznanski wyréznia sie
najwiekszg powierzchnig wsrod wszystkich powiatow wojewddztwa. Na terenie realizacji projektu krzyzujg sie
wazne szlaki komunikacyjne - kolejowe i drogowe. Przez Metropolie Poznan przebiega m.in. autostrada A2,
drogi krajowe nr 5 ,11 i 92. Przebiegajgce drogi krajowe oraz autostrada zapewniajg potgczenie Powiatu
Poznanskiego ze Swieckiem, Warszawa, Wroctawiem, Gdarnskiem, Katowicami, Szczecinem oraz Zielong
Goéra. Sie¢ drég powiatowych wynosi 714km. Waznym aspektem zwiekszajgcym atrakcyjnos¢ inwestycyjng
regionu sg inwestycje transportowe czesciowo juz ukonczone w postaci drég ekspresowych S-5 i S-11, ktére
stanowig wschodnig i zachodnig obwodnice Poznania.

Powiat Poznanski dysponuje réwniez najwiekszym potencjatem demograficznym w wojewddztwie
wielkopolskim. Dzieki dynamice gospodarczej i spotecznej, liczba mieszkancéw Metropolii Poznan
nieustannie wzrasta. Obszar ten jest najbardziej suburbanizujgcym sie rejonem w kraju, o najwiekszej
dynamice zmian miejsca zamieszkania.

Metropolia Poznan prowadzi szereg dziatan na rzecz rozwoju potencjatu gospodarczego oraz aktywizaciji
lokalnego rynku pracy. W obrebie Powiatu Poznanskiego funkcjonujg specjalne strefy ekonomiczne
zapewniajgce dogodne warunki do prowadzenia inwestycji na jego terenie.

Nalezy wspomnie¢, iz caly obszar realizacji projektu, to dobrze wyksztatcona, wielofunkcyjna aglomeracja,
posiadajgca atrakcyjne tereny inwestycyjne, bogate dziedzictwo kulturowe i dobrze wyksztatcong siec
osadniczg. Aglomeracja poznanska nalezy do grupy siedmiu najbardziej zurbanizowanych obszaréw Polski,
ktéry wyrdznia sie wysokim poziomem rozwoju gospodarczego, wysokim poziomem przedsiebiorczosci (duza
liczba firm na 1000 mieszkancéw) oraz licznymi inwestycjami z udziatem kapitatu zagranicznego.
Dynamicznemu rozwojowi Metropolii Poznan sprzyjajg podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, osrodki
akademickie oraz okoto 50 placéwek naukowo-badawczych. Obszar ten cechuje sie wysokim poziomem
naktadéw samorzadéw na cele rozwojowe, a takze innowacyjnymi pomystami w zakresie zarzgdzania,
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organizacji transportu miejskiego, swiadczenia ustug spotecznych i realizacji zadan z zakresu gospodarki
komunalnej. Jest to takze dobra baza surowcowa.

Metropolia Poznan stale umacnia role wiodgcego obszaru pod wzgledem wszystkich aspektéow integraciji i
rozwoju dla mieszkancow oraz inwestorow, dgzgc do uzyskania statusu silnego i konkurencyjnego centrum o
Swiatowej randze.

Powyzsze cechy Metropolii Poznan przyczyniajg sie do rozwoju tego regionu. Ranga aglomeraciji nieustannie
wzrasta, pojawiajg sie nowe inwestycje w infrastrukture komunikacyjna, a takze zaobserwowano aktywizacje
terenéw wzdiluz autostrady A2, co stanowi o tym, iz obszar realizacji przedsiewziecia to atrakcyjna strefa
inwestycyjna. Realizacja niniejszego Projektu przyczyni sie do jeszcze wiekszego wzrostu atrakcyjnosci
inwestycyjnej obszaru poprzez udostepnienie ustug elektronicznych. Obecne walory powiatu oraz sprawna
administracja publiczna, spowoduja, ze terenem powiatu oraz gmin sasiadujgcych zainteresujg sie inwestorzy
z Wielkopolski oraz zza granicy. Nowe inwestycje przyczynig sie do powstania dodatkowych miejsc pracy
skutkiem czego obnizony zostanie wskaznik bezrobocia.

Wplyw projektu na rozwdj spoteczenstwa informacyjnego

Efektywnie dziatajgce spoteczenstwo informacyjne oparte jest na skutecznym oddziatywaniu na wszystkie
obszary, w tym rowniez na sektor publiczny. Informatyzacja jednostek administracji publicznej, w $cistym
potgczeniu ze zmiang organizacyjng i nabyciem nowych umiejetnosci przez pracownikéw stuzb publicznych,
znacznie przyczynia sie do poprawy swiadczenia ustug, co pozwala na zwigkszenie jej wydajnosci. Celem
planowanych dziatanh jest sprawienie, aby sektor publiczny byt

e otwarty i przejrzysty — wszystkie procesy zwigzane z zarzgdzaniem panstwem muszg by¢ zrozumiate
oraz zapewnia¢ wspotprace obywateli z panstwem;

e przyjazny obywatelowi — wustugi sektora powinny by¢é zorientowane na obywateli oraz
przedsiebiorstwa, a nie na potrzeby biurokracji;

e produktywny i efektywny — powinien realizowa¢ ustugi dla obywateli i przedsiebiorstw o jak
najwyzszej jakosci oraz najefektywniejszym wykorzystaniu pieniedzy podatnikéw, co przyczyni sie do
tanszej i szybszej obstugi klienta.

W ramach niniejszego Projektu planuje sie realizacje odpowiednich dziatan organizacyjnych i technicznych, w
tym niezbedng dostawe nowej lub rozbudowe juz istniejgcej infrastruktury systemowej i aplikacyjnej
Whnioskodawcy oraz kluczowych uzytkownikow systemu (dot. jednostek terytorialnych wchodzgcych w sktad
Stowarzyszenia Metropolii Poznan). Takie podejscie do realizacji Projektu i budowy systemu MeSIP, umozliwi
wdrozenie wielu innowacyjnych rozwigzan technicznych, a wsréd nich: metropolitainej platformy informac;ji
publicznej i komunikacji spotecznej obejmujacej np. wysoko specjalizowane narzedzia i technologie GIS,
dojrzate elektroniczne ustugi publiczne, a takze zintegrowany metropolitalny bank danych zawierajacy dane
spoteczno-gospodarcze i srodowiskowe, w tym spéjne, jednorodne dane referencyjne. Dane te to przede
wszystkim dane Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz pozyskane,
dedykowane na potrzeby Projektu, dane fotogrametryczne zawierajgce tréjwymiarowy model zobrazowania
terenu tzw. model 3D.

Powyzej opisane dziatania wptyng na budowe pozytywnego wizerunku instytucji panstwowych, ktére w
oczach obywateli wyrastajg na instytucje wychodzgce naprzeciw spotecznemu oczekiwaniu poprawy jako$ci
ustug, oraz uproszczeniu procedur.

Jednym z kluczowych celéw Metropolii Poznan jest stworzenie zintegrowanej i nowoczesnej metropolii.
Wigze sie z tym rozwdj kapitatu ludzkiego, wzrost znaczenia gospodarczego, rozwdj kreatywnosci i
innowacyjnosci, modernizacja infrastruktury technicznej, a takze rozwdj sieci wspodipracy w regionie.
Realizacja niniejszego Projektu, poprzez budowe zintegrowanego systemu MeSIP przyczyni sie do rozwoju i
wsparcia wszystkich powyzszych elementéw.

Projekt pozytywnie wptynie na usprawnienie funkcjonowania panstwa miedzy innymi dzieki
wspomaganiu proceséw decyzyjnych zwigzanych z zarzgdzaniem przestrzenig, zwlaszcza poprzez
prowadzenie wspdlnego dla metropolii zasobu danych, wspomaganie proceséw planistycznych w zakresie
planowania metropolitarnego oraz stanowienia prawa lokalnego. Ponadto swiadczenie ustug drogg
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elektroniczng wptywajg korzystnie na usprawnienie funkcjonowania panstwa - dzieki optymalizacji procesow
realizowanych w ramach projektu czas wykonywania ustug ulegnie skréceniu a wiekszos¢ dziatan odbywac
sie bedzie automatycznie, bez udziatu urzednikow.

Procedury wewnetrzne w urzedzie dzieki wdrozeniu e-ustug ulegng uproszczeniu i skréceniu, pozwalajgc na
wydawanie decyzji i przygotowanie danych szybciej i nizszym kosztem. Efektywnos¢ pracy urzedu ulegnie
poprawie, natomiast zaoszczedzony dzieki realizacji Projektu czas pracy urzednikéw bedzie mégt byc
przeznaczony na realizacje wigkszej liczby spraw.

Projekt pozytywnie wplynie na poprawe warunkéw funkcjonowania przedsiebiorcéw poprzez
doprowadzenie do stworzenia mozliwosci ulepszenia konkurencyjnoéci ich dziatah. Przeniesienie realizacji
proceséw zwigzanych np. pozyskiwaniem danych przestrzennych do Internetu, pozwalajgce na unikniecie
koniecznosci osobistych wizyt w urzedzie, sprawi, ze przedsiebiorcy odczujg korzysci zwigzane m.in. z
obnizeniem kosztéw pozyskiwania wymaganych danych, a takze z oszczednoscig czasu. Przedsigbiorcy
zyskajg odpowiednie narzedzia do przeprowadzania analiz inwestycyjnych, dzieki na przyktad wdrozeniu
trojwymiarowego modelu zobrazowania terenu metropolii (modelu 3D). Zapewni on nie tylko intuicyjny sposéb
komunikacji, na ktory sktada sie zrozumiata oraz ,czytelna” dla kazdego uzytkownika forma wizualizaciji
danych, ale przede wszystkim szeroki wachlarz mozliwosci analitycznych pod wzgledem inwestycyjnym,
jakich nie ma tradycyjny model kartograficzny ,ptaskiej” mapy.

Projekt pozytywnie wplynie na poprawe jakosci zycia obywateli za sprawg wprowadzenia udogodnien w
kontaktach z urzedem i mozliwosci uzyskania prostszego dostepu do informacji, ktérymi obywatele sg
zainteresowani. Warty przywofania jest fakt, ze planowane wdrozenie e-ustug to szansa na wilgczenie
spoteczne o0s6éb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci z ograniczeniami ruchowymi, niedowidzgcych i
niedostyszgcych. Co wiecej, realizacja Projektu spowoduje rozszerzenie mozliwosci wsparcia procesu
partycypacji spotecznej poprzez rozbudowe platformy konsultacji o aspekt prowadzenia geo-dyskusji w
dedykowanym do tego celu zintegrowanym z ww. portalem serwisie mapowym. Mieszkancy zyskajg tatwy i
szybki dostep do informaciji przestrzennych na temat Metropolii Poznan.

Projekt ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznan” pozwoli
na zwiekszenie wsréd obywateli Swiadomosci mozliwosci wykorzystania tytutowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych w kontaktach z administracjg publiczng, co przyczyni sie do krzewienia idei spoteczenstwa
informacyjnego, oraz wptynie na rozwdj e-ustug w pozostatych obszarach funkcjonowania panstwa.

l1.3.  Zgodnos¢ projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi

Zgodnos¢ z aktualng Strategig rozwoju wojewodztwa wielkopolskiego do 2030 roku

Realizowany Projekt bedzie zgodny z nastepujgcymi celami:

1) Cel strategiczny 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujgcy na wiedzy swoich mieszkancéw, Cel
operacyjny 1.1. Zwiekszenie innowacyjnosci i konkurencyjnosci gospodarki regionu

Realizacja Projektu przyczyni sie w duzej mierze do wzrostu konkurencyjnosci gospodarki regionu, a takze

rozwoju w kierunku spoteczenstwa wiedzy. Wdrozone narzedzia wymagajg odpowiedniej infrastruktury, co

poskutkuje zwiekszeniem dostepu do sieci informatycznej i wykorzystania technik informatycznych w

sektorze publicznym i sferze spotecznej. Dziatania te przyczynig sie do zwiekszenia atrakcyjnosci

wielkopolskiego rynku pracy.

Realizacja niniejszego Projektu znaczgco wplynie na wzrost konkurencyjnosci, produktywnosci i

innowacyjnosci gospodarki regionu, rozwijanie i lepsze wykorzystanie kapitatu ludzkiego, bazujgc na wiedzy

swoich mieszkancéw poprzez wdrozenie nowoczesnych narzedzi, czyli zrealizuje zatozenia celu

operacyjnego 1.1.

2) Cel strategiczny 4. Wzrost skutecznosci wielkopolskich instytucji i sprawnosci zarzadzania regionem, Cel
operacyjny 4.1. Rozwdj zdolnosci zarzgdczych i $wiadczenia ustug

Ustugi elektroniczne sg Scisle powigzane z obszarem sektora publicznego, a konkretnie ze sprawnoscig

zarzgdzania w tymze sektorze. Wykorzystujac nowoczesne rozwigzania technologiczne, Wnioskodawca
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przyczyni sie do poprawy jakosci i efektywnosci prowadzonych czynnosci administracyjnych. Dzieki
wdrozeniu odpowiednich narzedzi w ramach Projektu, dostep do danych przestrzennych regionu, a takze
wielu dokumentéw planistycznych gmin bedzie fatwiejszy, co pozwoli na szybsze, efektywniejsze i
sprawniejsze dokonywanie analiz w urzedach, a tym samym sprawniejsze zarzgdzanie. Cel ten realizowany
powinien by¢ przede wszystkim poprzez nastepujgce kierunki dziatan:

o Wazrost wykorzystania nowoczesnych technologii w ustugach;

e Wazrost kompetenciji kadr instytucji publicznych;

o Rozwdj wspoétzarzadzania, z wykorzystaniem metod partycypaciji spoteczne;j.
Nowoczesne rozwigzania spowodujg, ze sektor publiczny regionu posiada¢ bedzie niezbedne zaplecze,
wzmachniajgce jego produktywnosé i efektywnosé w zarzadzaniu. A zatem realizacja niniejszego Projektu
poprzez wzrost sprawnos$ci zarzgdzania regionem przyczyni sie do zrealizowania zatozen celu operacyjnego
4.1.

3) Cel strategiczny 4. Wzrost skutecznosci wielkopolskich instytucji i sprawnosci zarzgdzania regionem, Cel
operacyjny 4.2. Wzmocnienie mechanizmow koordynacji i rozwoju

Wykorzystujgc innowacyjne rozwigzania sprzetowo-programowe, Wnioskodawca przyczyni sie do
polepszenia jakosci i efektywnosci prowadzonych postepowan administracyjnych, propagujgc tym samym
innowacyjne postawy i podejscia preferujgce ustugi publiczne o charakterze innowacyjnym w zakresie
zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i innowacyjnej oraz usprawniajgc takze procesy
wewnetrzne jako innowacyjny urzad.

Niniejsze przedsiewziecie poprzez wsparcie zdolnosci do efektywnego i zintegrowanego planowania
strategicznego, operacyjnego i przestrzennego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zrealizuje cel
operacyjny 4.2.

Ponadto MeSIP wprost wpisuje sie w programy strategiczne na poziomie metropolii poznanskiej przyjete w

dokumencie Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznanskiej!:

e  Program 1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznanskiej
Cel: Stworzenie spojnej wizji zagospodarowania przestrzennego metropolii w celu zapewnienia
zrébwnowazonego i trwatego rozwoju, a takze projektu rozmieszczenia funkcji oraz infrastruktury o
charakterze metropolitalnym.

e Program 1.2, Poprawa standardéw planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych
Cel: Realizacja dziatan systemowych w zakresie architektury i urbanistyki, prowadzgcych do
ksztattowania tadu i harmonii przestrzennej oraz porzadku kompozycyjno-funkcjonalnego, poprawa
jakosci zabudowy, stworzenie spdjnego systemu przestrzeni publicznych.

e  Program 5.3 Metropolitalny system informacyjny. Cel: Stworzenie metropolitalnej platformy informacyjnej,
rozwdj elektronicznych systeméw dostepu do ustug publicznych, integracja danych gromadzonych przez
poszczegdlne podmioty administracyjne i naukowo-badawcze, zapewnienie efektywnego przeptywu
informacji pomiedzy jednostkami samorzgdowymi i innymi instytucjami publicznymi.

Wplyw projektu na realizacje celow strategii na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju
sprzyjajacego wiaczeniu spotecznemu Europa 2020

Projekt jest w peti zgodny z dokumentem ,Europa 2020 - Strategia na Rzecz Inteligentnego i
Zrownowazonego Rozwoju sprzyjajgcego wigczeniu spotecznemu”, stanowigcym dtugookresowg strategie
rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020, ktéry zostat zatwierdzony przez Rade Europejskg 17 czerwca
2010 r. zastepujac realizowang w latach 2000-2010 Strategie Lizbonskg. Jednym z instrumentéw realizacji
celéw strategii sg inicjatywy przewodnie, z ktérych istotna dla niniejszego Projektu jest Europejska Agenda
Cyfrowa, przyjeta w maju 2010 r. Europejska Agenda Cyfrowa to dziatania na rzecz m.in. umozliwienia
gospodarstwom domowym i przedsiebiorcom czerpania korzysci z jednolitego rynku cyfrowego.

Projekt przyczyni sie do usprawnienia proceséw zwigzanych z dostepnoscig zbioréw danych bedacych w

1 http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/wp-content/uploads/2014/04/srap_mp.pdf
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dyspozycji administracji publicznej, zapewniania wiarygodnosci tych danych, poprawy dostepnosci,
udostepnienia nowych e-ustug i usprawnienia wspotpracy pomiedzy organami administracji. W szczegolnosci
projekt bedzie miat wptyw na zwiekszenie dostepnosci oraz poziomu wykorzystania ustug elektronicznych
Swiadczonych przez jednostki administracji publiczne;j.

Osiggniecie celow projektu przyczyni sie do realizacji zadania natozonego na panstwa czionkowskie w
ramach projektu przewodniego ,Europejska agenda cyfrowa” to jest: ,propagowac stosowanie i korzystanie z
nowoczesnych ustug on-line (takich jak e-administracja)’. Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazuja,
iz projekt ma pozytywny wptyw na realizacje strategii na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju
sprzyjajgcego wigczeniu spotecznemu Europa 2020.

Czy projekt ma charakter rewitalizacyjny?
(dotyczy projektow rewitalizacyjnych, ktére zostang dofinansowane ze srodkow budzetu panstwa na mocy
zapisow Kontraktu Terytorialnego dla wojewodztwa wielkopolskiego)

Nie dotyczy.

Wptlyw projektu na polityki horyzontalne

Zréwnowazony rozwoj

Stosowanie zasady zrownowazonego rozwoju, czyli specyficznego rozwoju spoteczno-gospodarczego
prowadzgcego do zaspokojenia potrzeb ludzkich z uwzglednieniem uwarunkowan srodowiskowych powoduje,
ze planowana realizacja przedsiewziecia odbywaé sie bedzie w harmonii z prawem i w spéjnosci z
uwarunkowaniami przyrodniczymi, a jako$¢ zycia nie ulega pogorszeniu. Projekt ma pozytywny wptyw
realizacje polityki zrownowazonego rozwoju.

Wdrozenie Projektu przyczyni sie do zaspokojenia potrzeb obecnych i przysztych pokolen. Zwiekszenie
dostepnosci ustug oraz zbiorow danych przestrzennych na temat Metropolii Poznah utatwi bezpieczny i
skuteczny sposob ich wykorzystania, co wigze sie z wypracowaniem standardéw i dobrych praktyk
organizacyjnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przyczyni sie¢ to do bardziej
efektywnego gospodarowania zasobami m.in. poprzez:

e ograniczenie tradycyjnego obiegu pism i dokumentéw, skutkujgce redukcjg zuzycia papieru, tuszu i
energii elektrycznej;

e zwiekszenie mozliwosci zatatwiania spraw bez koniecznosci osobistej wizyty w urzedzie, skutkujgce
zmniejszeniem obcigzen dla $rodowiska zwigzanych z przemieszczeniem sie (spaliny, zuzycie
energii).

Przeniesienie ustug publicznych do Internetu oraz mozliwo$¢ dostepu przez przedsiebiorcow do informag;ji
przestrzennej on-line wigze sie ze zmniejszeniem zuzycia energii, a w konsekwencji paliw i masy
powstajgcych odpaddéw oraz zmniejszong emisjg zwigzkéw chemicznych do atmosfery, gleby i wody.
Planowane zapewnienia ponownego uzycia danych przestrzennych przyczyni sie ponadto do optymalizaciji
kosztéw dziatalnosci i utrzymania administracji publicznej. W szerszym kontekscie poprawa jakosci i
dostepnosci danych o terenie pozytywnie wptynie na realizacje wszystkich przedsiewzie¢, w ktérych te dane
sg wykorzystywane. Nalezy przy tym podkresli¢, ze wiele dziatah zwigzanych z ograniczaniem
zanieczyszczenia srodowiska czy ochrong zagrozonych wyginieciem gatunkéw zwierzat i roslin, wymaga
oparcia sie o dane przestrzenne.

Polityka spoteczenstwa informacyjnego

Projekt wykorzystuje i upowszechni nowoczesne technologie informacyjne w zyciu codziennym obywateli,
przedsiebiorstw i administracji publicznej poprzez uruchomienie nowoczesnych narzedzi pozwalajgcych
dystrybucje wysokiej jakosci danych przestrzennych, w tym za pomocg udostepnionych e-ustug.

Zachowanie zasad polityki przestrzennej
Realizacja projektu, poprzez udostepnienie wtasciwej informacji o charakterze przestrzennym, wspiera proces
zagospodarowania terenu z dopasowaniem inwestycji do otoczenia oraz z poszanowaniem kontekstu
przyrodniczego, kulturowego i spotecznego.
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Deinstytucjonalizacja
Nie dotyczy.

Rownos$é szans i niedyskryminacja

Realizowany Projekt ma pozytywny wptyw na realizacje polityki rownych szans. Podczas jego realizacji zadna
Z 0s0Ob nie bedzie dyskryminowana ze wzgledu na wiek, pte¢, niepetnosprawnosg, rase, religie, narodowosc,
przekonania polityczne, przynaleznos¢ zwigzkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientacje
seksualna.

Projektu nie réznicuje dostepnos¢ swiadczonych e-ustug publicznych ze wzgledu na rase lub pochodzenie
etniczne, religie lub swiatopoglad, wiek lub orientacje seksualng. Utatwia¢ ma on bowiem dostep do ustug
kazdemu obywatelowi zdolnemu do obstugi systemu na poziomie uzytkownika.

Realizacja Projektu zapobiega dyskryminacji ludnosci wiejskiej, a takze oséb niepetnosprawnych, gdyz
umozliwia tym osobom, poprzez wykorzystanie technologii informatycznych, pozyskanie kompletnych,
wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych. Dodatkowo, Projekt zapobiega dyskryminacji osob
niepetnosprawnych poprzez zastosowanie w projektowanym systemie standardow WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines). Takie dziatanie sprawi, ze nowe ustugi bedg dostepne dla os6b niepetnosprawnych,
w tym stabo widzacych, osob niestyszacych, oséb z trudnosciami w uczeniu sie, osdb o ograniczeniach
poznawczych, oséb z uposledzeniem ruchu, mowy itp.

Realizacja Projektu przeciwdziata dyskryminacji w dostepie do danych przestrzennych osdb zamieszkatych
poza siedzibg oraz majgcych problemy z poruszaniem sie. Ponadto, dzieki zniesieniu barier zwigzanych z
koniecznoscig wizyty w urzedzie nastgpi poprawa korzystania z informacji publiczne;j.

Roéwnouprawnienie pici

Projekt prowadzi do podejmowania dziatah na rzecz osiggniecia stanu, gdy mezczyznom i kobietom
przypisuje sie takg samg wartos¢ spoteczng, rowne prawa i rowne obowigzki oraz gdy majg oni réwny dostep
do zasobdéw, z ktérych mogg korzystac. Bedzie miat pozytywny wptyw na realizacje polityki rownouprawnienia
pici.

W przypadku stosowania systemu klasyfikacji lub oceny stanowisk dla ustalenia wynagrodzenia za prace przy
systemach geoinformacyjnych, bedg brane pod uwage kryteria merytoryczne pracownikéw,
niedyskryminujgce zadnej z pici. Praca przy analizie i obstudze rejestréw baz danych moze by¢é wykonywana
zaréwno przez kobiety, jak i mezczyzn w zwigzku z uzyskaniem réwnowagi pomiedzy réznymi czynnikami
obecnymi na danych stanowiskach, ktére sg korzystne zaréwno dla kobiet oraz mezczyzn.

Konstruujgc cele i zakres Projektu, kierowano sie w szczegdlny sposdb wymaganiami stawianymi w
obszarach réwnosci traktowania mezczyzn i kobiet oraz szeroko rozumianej niedyskryminaciji.

1.4, Komplementarnosé¢ projektu

MeSIP jest projektem komplementarnym w stosunku do innych inicjatyw podjetych przez Beneficjenta
oraz cztonkéw Stowarzyszenia Metropolia Poznan. Informacje o kluczowych projektach
komplementarnych wraz uzasadnieniem zawarto w tabeli.

p-:-gjt:;?u Wartos¢ .Wartos'(: . Okres Uzasadnienie zwiazku z
catkowita dofinansowania realizacji projektem

(zakres)
Miasto Poznan 6 276 237,41 zt 5307 618,78 zt 2016-2018 | W ramach projektu
(GEOPOQO2), (85%) przeprowadzono modernizacje
tytut: Cyfryzacja ewidenc;ji gruntow i budynkow dla
i modernizacja 3 obrebéw ewidencyjnych,
zasobu zeskanowano i opisano
geodezyjnego i metadanymi archiwalne materiaty
kartograficznego geodezyjne
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miasta Poznania

Dane bedg udostepnione w

oraz MeSIP,

uruchomienie e-

ustug

(Poddziatanie

WRPO: 2.1.2.

Cyfryzacja

geodezyjnych

rejestrow

publicznych)

Powiat 6 267 271,20 zt 4 529 862,50 zt 2015-2019 | W ramach projektu wykonano
Poznanski tytut: (85%) cyfryzacje graficznych
Cyfryzacja analogowych materiatéw
geodezyjnych panstwowego zasobu
rejestréow geodezyjnego i kartograficznego
publicznych dla (pzgik) oraz modernizacja
powiatu ewidencji gruntéw i budynkdéw.
poznanskiego — Dane beda udostepnione w MeSIP
czesc

(Poddziatanie

WRPO: 2.1.2.

Cyfryzacja

geodezyjnych

rejestrow

publicznych)

Powiat 2.300.000,00 zt 1.955.000,00 z 2020-2023 | Projekt bedzie kontynuacja
Poznanski (85%) prowadzonego dotychczas
Cyfryzacja projektu pn. ,Cyfryzacja
geodezyjnych geodezyjnych rejestrow
rejestréw publicznych dla powiatu

publicznych dla
powiatu
poznanskiego —
czesc

poznanskiego”. Jego istotg bedzie
modernizacja i aktualizacja
geodezyjnych rejestréw
publicznych oraz standardowych
opracowan kartograficznych i
tematycznych wraz z
odpowiadajgcymi im bazami
danych oraz ich udostepnianie.
Projekt obejmowac bedzie
zadania polegajgce na
przeprowadzeniu kolejnego etapu
modernizacji bazy danych
Geodezyjnej Ewidenciji Sieci
Uzbrojenia terenu (GESUT)
zwigzanegdo z jej dostosowaniem
do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Dane bedg udostepnione w MeSIP

Gmina Mosina
(planowany),
tytut: Budowa i
wdrozenie

819 000,01 zt

665 613,74 zt
(85%)

2016-2018

Zwiegkszenie dostepnosci do
informacji. Kontrola przejrzystosci
podejmowanych decyzji, poprzez
udostepnienie danych
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zintegrowanego spotecznosci lokalnej.

systemu Dane bedg udostepnione w MeSIP
zarzadzania
Gming Mosina
W oparciu o
system
informacji o
terenie SIT/GIS,
(Poddziatanie

WRPO: 2.1.1.

Rozwoj

elektronicznych

ustug

publicznych.)

Gmina Srem, 664 851,31 zt 565 123,60 zt 2017-2018 | Upowszechnienie elektronicznych
tytut: TIKw (85%) ustug publicznych. Powszechny
stuzbie dostep do informacji publicznej w
nowoczesnych zakresie danych przestrzennych.
ustug Dane beda udostepnione w
elektronicznych MeSIP.

Gminy Srem

lI.5.  Przyczyny realizacji projektu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zarzadzanie przestrzenig staje sie coraz wiekszym wyzwaniem dla administracji samorzadowej kazdego
szczebla. Wielos¢ przepiséw prawa i ich zmienno$c¢, przy réwnoczesnym braku regulacji standaryzujgcych
proces planistyczny, w tym w szczegdlnosci dokumenty planistyczne, nie utatwia prowadzenia spdjnej,
racjonalnej, zintegrowanej polityki przestrzennej, uwzgledniajgcej interes spoteczny przy jednoczesnie
wystepujacych uktadach funkcjonalno — przestrzennych. Dziatanie w takich warunkach, a przede wszystkim
podejmowanie decyzji, opiera sie na poszukiwaniu wiarygodnej, aktualnej informacji zarzgdczej i mozliwosci
jej sprawnego przetwarzania, celem wypracowania optymalnego wariantu postanowienia tak, aby w
wybranej decyzji ograniczy¢ stan niepewnosci. Podstawg dla informacji zarzadczej powinny by¢ zawsze
aktualne, wiarygodne dane, a mozliwosci ich przetwarzania powinien zapewni¢ sprawnie dziatajgcy system
informacyjny, na ktoéry skfadajg sie procedury pozyskania i aktualizacji danych, zasoby osobowe i
techniczne oraz - system informatyczny dziatajgcy w oparciu o kompleksowa, zintegrowang baze danych.

Realizacja niniejszego Projektu wynika z potrzeb Beneficjenta, Partneréw oraz jednostek administraciji
samorzadowej, bedgcych kluczowymi uzytkownikami systemu. Realizacja przedsiewziecia wspiera potrzeby
zidentyfikowane na poziomie regionalnym, okreslonym m.in. w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznanhskiej,
tj. potrzeby w zakresie zbudowania zintegrowanej i nowoczesnej metropolii 0 europejskich standardach w
zakresie jakosci przestrzeni i zarzgdzania informacja.

Do kluczowych potrzeb nalezy zaliczyc:
1) potrzebe wsparcia proceséw decyzyjnych oraz proceséw planowania strategicznego i przestrzennego
poprzez:

a) prowadzenie wspdolnego dla metropolii zasobu danych, zasilanego przez jednostki terytorialne
oraz podmioty wspotpracujgce,

b) dostarczenie narzedzi i technologii umozliwiajgcych prowadzenie tematycznych rejestréw danych
przestrzennych (m.in. rejestrowanie przestrzennego wnioskéw / decyzji / spraw np. decyzji
ustalajgcych warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wnioskdw o zmiane miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji administracji nadzoru budowlanego,
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2)

3)
4)

5)

udostepnienie dedykowanych i specjalistycznych narzedzi do obstugi danych przestrzennych dla
wspomagania realizacji zadan wlasnych jednostek terytorialnych (m.in. w zakresie zarzgdzania
kryzysowego, gospodarki przestrzennej, ochrony srodowiska),

¢) wdrozenie ustug integracji i wymiany danych niezbednych do zasilania MeSIP,

konieczno$¢ wsparcia procesow planistycznych w zakresie planowania metropolitarnego oraz

stanowienia prawa lokalnego poprzez:

a) wdrozenie innowacyjnego trojwymiarowego modelu zobrazowania terenu metropolii (modelu 3D),

b) udostepnienie elektronicznych ustug publicznych o wysokim poziomie e-dojrzatosci np. Z zakresu
administracji architektoniczno — budowlane;.

utatwienie wymiany informacji poprzez zapewnienie zestandaryzowania i otwartosci danych,

poprawe wsparcia procesow inwestycyjnych przez zapewnienie budowy i publikacji oferty

inwestycyjnej,

dostarczenie narzedzi do obstugi i integracji danych 3D oraz ich wydawania dla inwestyciji

realizowanych zgodnie z metodykg BIM (ang. Building Information Modeling).

Procz otoczenia zewnetrznego tj. w szczegdlnosci mieszkancow aglomeracji i podmiotéw prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg interesariuszami projektu s GEOPOZ, Powiat Poznanhski oraz poszczegodlne
gminy wchodzgce w skfad Metropolii Poznan.

Zestawienie wybranych potrzeb wydziatow PP zamieszczono w tabeli.

Wydziat Zidentyfikowany zakres potrzeb

Wydziat promocji Wydarzenie w powiecie:

® Publikacja informacji o organizowanych wydarzeniach (ok 1000 imprez
rocznie) - integracja z portalem Starostwa Powiatowego w Poznaniu (SPwP),

® Centralny rejestr wydarzen wraz usystematyzowanymi informacjami
dostepnymi dla pracownikéw,

® Integracja informacji o wydarzeniach z kalendarzem (réwniez na urzgdzeniach
mobilnych),

® Standaryzacja narzedzi do ewidencji wydarzeh w SPwP oraz u Partneréw,
celem efektywnej wymiany informacji

Infrastruktura turystyczna rowerowo-piesza:

® Mozliwos¢é uzupetniania zasobu z danymi na temat Sciezek rowerowych
metadanymi, opisami tras, zdjeciami, filmami

Turystyka:
® Rejestr certyfikatéw dla obiektéw ktére bedg promowane przez Wydziat
promaocji.

® Wizualizacja na mapie rejestru zabytkow.

Wydziat Ochrony | ® Prowadzenie i wizualizacja przestrzenna:

Srodowiska

Planéw Urzadzenia Lasow,

zasiegow decyzji/spraw,

rejestru hodowli zwierzat egzotycznych,
kopalin, osuwisk,

terendw zagrozonych,

obwodoéw towieckich,

uje¢ wody,

wytgczen gruntow z produkgji rolne;.

O O 0O 0O 0O 0 O O

Wydziat ® Prowadzenie i wizualizacja przestrzenna rejestru wnioskéw o pozwolenie na
Architektoniczno - budowe i rozbidrke, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowe i rozbiorke,
Budowlany rejestru zgtoszen budowy oraz rejestru wnioskéw, decyzji i zgtoszeh RWDZ,

® Integracja z programem elektronicznego obiegu dokumentow FINNSQL w
zakresie prowadzonych spraw: pozwolen na budowe (ok. 3000/rok), zgtoszenh
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budowy (ok. 5000/rok), pozwolen na rozbiérke (ok. 200/rok), zgtoszenh rozbidrki
(ok. 300/rok).

Wydziat Drég i | ® Prowadzenie i wizualizacja przestrzenna rejestru decyzji o zezwoleniu na
Gospodarki realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
Przestrzennej ® Integracja z rejestrem prowadzonym w FINNSQL,

® \Wprowadzenie standardéw w zakresie formy projektow ZRID,

® Implementacja narzedzi, ktére np. na podstawie zasiegu ZRID bedg pozwalaty
na sporzadzenie wykazu dziatek z obszaru inwestycji i naniesienia informacji z
innych warstw tematycznych,

® Ewidencja zatwierdzonych organizacji ruchu - mapa drég z podziatem m.in. na
publiczne i wewnetrzne.

Powiatowy ® Prowadzenie i wizualizacja rejestréw: zabytkéw na terenie wojewddztwa
Konserwator wielkopolskiego, decyzji o wpisie zabytku do rejestru, wojewddzkiej ewidencji
Zabytkéw zabytkéw,

® Dostep do warstw ze skalibrowanymi mapami historycznymi (obecnie
dostepne jedynie w formie papierowej),

® Inwentaryzacja, wizualizacja na mapach  wektorowych  stanowisk
archeologicznych, mozliwo$¢ opisania za pomocg metadanych,

® Przestrzenny rejestr badan/kontroli obiektéw chronionych,

® Dostep do analiz (3D) wptywu inwestycji na obiekty chronione m.in. na
potrzeby opinii w sprawie planowanych inwestycji,

Gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolii Poznan zainteresowane sg w szczegdlnoéci ustugami
majagcymi na celu poprawe efektywnosci dziatania wtasnych komoérek organizacyjnych odpowiedzialnych
za planowanie zagospodarowania przestrzennego, wydawanie warunkéw zabudowy oraz obstuge
inwestycji realizowanych na terenie gminy.

Kluczowe potrzeby w zakresie modernizacji SIP MP:

1. Implementacja mechanizméw zabezpieczania dostepu do ustug mapowych wykorzystywanych
wewnetrznie w ramach Systemu, jak i udostepnianych uzytkownikom i systemom zewnetrznym.

2. Dostarczenie mechanizméw rozliczalnosci, w szczegdlnoéci na poziomie:
a) integracji danych poprzez zapisanie informacji o systemie zrodtowym i dacie pozyskania

obiektu;

b) prowadzonych operacji edycyjnych;
¢) wydawania/udostepniania okreslonych zbioréw danych.
d) Zapewnienie integracji z innymi systemami, w tym modelem 3D Miasta Poznania.

3. Zapewnienie dostepu do aktualnych i kompletnych danych dotyczacych przestrzeni geograficznej
miasta Poznan i stanu jego zagospodarowania.

4. Umozliwienie edycji danych oraz wykonywanie przekrojowych analiz na danych pochodzgcych z
wielu zrédet.

5. Umozliwienie tworzenia nowych obiektéw (zbioréw danych, ustug oraz raportow, itp.) bez udziatu
Wykonawcy.

Analiza procesow biznesowych znajduje sie w pkt. V.2.
Analiza kosztow i korzysci jest przedmiotem pkt. VIII.4.

V. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji

IV.1. Analizainstytucjonalna

Instytucje zaangazowane w realizacje projektu (w tym powigzania prawno-wlasnosciowe pomiedzy
uczestnikami projektu)
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Whnioskodawca Projektu ,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii
Poznan” jest Powiat Poznanski. Jednostkg odpowiedzialng za realizacje Projektu jest Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGIK). PODGIK dziata jako jednostka
budzetowa Powiatu Poznanskiego powotana na mocy uchwaly nr XLIV/366/111/2010 Rady Powiatu w
Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 roku. Os$rodek realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii nalezgce
do kompetencji Starosty, tj. m.in. tworzenie, prowadzenie i udostepnianie baz danych ewidencji gruntéw i
budynkéw (katastru nieruchomosci), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartosci
nieruchomosci, szczegolowych osnéw geodezyjnych, tworzenie, prowadzenie i udostepnianie
standardowych opracowan kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych
zawartych w bazach danych, ktérymi sg mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.

Powiat Poznanski petni role Lidera Projektu — Partnera Wiodacego.

Odpowiedzialno$¢ organizacyjng za realizacje Projektu oraz jego efektéw ponosi Wnioskodawca. Srodki
finansowe zostaty przewidziane i zagwarantowane poprzez odpowiednie zapisy w WPF, dokument ten
stanowi zalgcznik do wniosku. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK)
bedzie jednostkg odpowiedzialng za realizacje Projektu. Ponadto w celu realizacji wyzej wymienionego
projektu Zarzad Powiatu Poznanskiego, reprezentujgcy Powiat Poznanski, uchwatg nr 1382/2000 z dnia
2020-07-24 r. upowaznit Dyrektora Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do
realizacji zadan w ramach Projektu pn. ,Budowa Metropolitalnego Systemu Informaciji Przestrzennej (MeSIP)
dla Metropolii Poznan" wspieranego przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Wielkopolskiego 2014+. Uchwatg NR 975/2020 ZARZADU POWIATU W POZNANIU z dnia 7 stycznia 2020
r. w sprawie: przekazania uprawnienia do zaciggania zobowigzah zwigzanych z realizacjg przedsiewzie¢
zamieszczonych w zatgczniku nr 2 do Uchwaty Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznanskiego na lata 2020-2025, Nr XV/185/V1/2019.

W zwigzku z powyzszym celowe jest, aby jednostka organizacyjna Wnioskodawcy zainteresowana
bezposrednio projektem zarzgdzata jego realizacja.
Ponadto w realizacje Projektu zaangazowane sg dwie inne instytucje, petnigce role Partneréw Projektu, {j.:

e Miasto Poznan — Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ktéry zostat utworzony z dniem

01 lipca 1991 roku na mocy Uchwaty Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 roku. Z dniem
30 czerwca 1991 roku zlikwidowano Poznanskie Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
,Geopoz” i Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzedu Miejskiego. Zadania tych dwéch
jednostek przejgt nowopowstaty ZGiKM GEOPOZ.
ZGiIKM GEOPOZ w ramach Projektu petni funkcje tzw. Centrum Kompetencyjnego SIP oraz
pomochiczego centrum obliczeniowego na potrzeby analiz i modelowania 3D. Jednostka ta ponadto
bedzie uczestniczy¢é w definiowaniu dokumentacji technicznej postepowan przetargowych w ramach
Projektu;

e Stowarzyszenie Metropolia Poznan — powotane w dniu 18 lutego 2011 roku, jest stowarzyszeniem
jednostek samorzgdu terytorialnego. W skfad stowarzyszenia wchodzg: Miasto Poznan, Powiat
Poznanski, gminy Powiatu Poznanskiego (17), a takze Oborniki, Srem, Szamotuty i Skoki. Metropolia
Poznan to obszar o tgcznej powierzchni 3080 km2 , zamieszkany przez ponad 1 min mieszkancow.
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorzgdu terytorialnego oraz obrona
wspolnych intereséw czionkéw Stowarzyszenia, a w szczegodlnosci wspieranie rozwoju spoteczno-
gospodarczego metropolii.

W ramach realizacji niniejszego Projektu Stowarzyszenie Metropolia Poznan (SMP) odpowiada za
rozliczenie Projektu, dziatania informacyjno-promocyjne oraz zapewnienie koordynacji i komunikacji
z pozostatymi czionkami Stowarzyszenia.

Kluczowymi uzytkownikami systemu MeSIP (uczestnikami Projektu) bedg jednostki terytorialne wchodzgce w
skfad Stowarzyszenia Metropolii Poznan.

Zdolnos¢ organizacyjna

Whioskodawca jest jednostkg budzetowg dziatajgcg w oparciu o nastepujgce akty prawne:
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e Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym (T. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z
pézn. zm.),

e Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

e Statut Powiatu Poznanskiego,

e Uchwata nr XLIV/366/I11/2010 Rady Powiatu Poznanhskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie
powotania jednostki budzetowej pod nazwg Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej z siedzibg w Poznaniu, do ktdrej zatgcznikiem jest statut Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Whnioskodawca zagwarantuje $rodki oraz zasoby potrzebne do realizacji i eksploatacji produktow projektu.
Ponizej przedstawiona zostata struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Poznaniu jednostki
organizacyjnej Whnioskodawcy wspierajacej realizacje Projektu. Starostwo jest jednostkg budzetowg
Powiatu, przy pomocy ktérej Zarzagd Powiatu wykonuje zadania Powiatu.

STAROS IA_ | Schemat organizacyjny Starostwa Zatqcanik do

Powiatowego w Poznaniu uchwaly N 47/2018
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Blwro Rady T 2 dria 12 grudnia 2018 ¢
Wydtsial Administrac,

'_. Archaelanceng
e — Sudowlare|

—_— "—
IR e . WICESTAROSTA
| ‘ :l-—

| Wydzaal Promoc)
| | Aktywrioscl Spokecane
L tywrosc) Spoleczne T T 1 1

== (] |

Samodrelne s
as. Strateg!

Powinty Poen

e —— o Wydtal wwestyeii | Wydzal Drdg Wydtie! Tworzenia Samodrelne stanow ko
ydeiat Edukac . e b
Wydzial Radcow Prawmych Vydziat Edultac | Remortow Gospodals Proestroennai Rosiizachi Projektow ds. transporty publicznego

| icuonekzarzaou |

| = 1 _—

T

Wydral Neruchomese Wyazat Gospocarowania Menien ]

I CZLONEK ZARZADU ]I

|
I 7] 1 =
do Spew

Wydsisd Ochwony Srodowiska, Rolvictwa | Lednictwa l [ Wydziat Spraw Spotecrych | Zdrowia |

sanx |

l Wydaiaf Organizacyiny ]( wydral Administracyiny [\
2/

1
S
Wydziat Informatyki

Rysunek 3 Schemat struktury orgéhizacyjnej Whnioskodawcy (zrédio:
https://www.bip.powiat.poznan.pl/2459.requlamin-organizacyiny)

Whnioskodawca dysponuje odpowiednimi strukturami oraz zasobami niezbednymi do realizacji projektu oraz
utrzymania jego efektow finalnych. W strukturach Wnioskodawcy funkcjonuje jednostka PODGIK, jako
jednostka organizacyjna powiatu. Jednostka ta wezmie aktywny udziat w realizacji projektu i bedzie
odpowiedzialna za realizacje projektu, w tym w szczegdlnosci kwestie merytoryczne zwigzanymi z
wdrozeniem systemu MeSIP.

Odpowiednim zarzgdzeniem starosty powofany zostanie zespdt projektowy. W sktad zespotu wejdg
pracownicy Wnioskodawcy, posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie potrzebne do realizacji projektu. Osoby
te wybrane zostang na podstawie analizy kompetencji i doswiadczenia zasobéw osobowych w urzedzie.
Analiza polega¢ bedzie na weryfikacji wiedzy, doswiadczenia i zaangazowania w realizacje powierzanych
zadan.

Za faze realizacji odpowiedzialny bedzie Wnioskodawca, ktéry bedzie korzystat ze wsparcia zewnetrznej
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firmy doradczej. Podmiot ten bedzie swiadczyt ustugi doradztwa o charakterze technicznym w calym okresie
realizacji projektu. Projekt bedzie realizowany w oparciu o wybrang lub wlasng, opracowang przez
Whnioskodawce metodykg zarzgdzania projektami. Powotany zespdt projektowy, bedzie odpowiedzialny za
realizacje projektu zgodnie z przyjetymi ramami czasowymi i finansowymi.

Kierownik Projektu, jako lider zespotu projektowego, bedzie odpowiedzialny za dostarczanie produktow w
ramach okreslonych ograniczeh (czas, koszt, jakos¢, zakres). Do obowigzkéw Kierownika Projektu nalezg
m.in.:

* planowanie i zarzgdzanie;

* dostarczanie produktéw zarzgdczych;

» opracowanie i aktualizacja wszelkich planéw w projekcie;

* odbiory zadan;

» prowadzenie dokumentacji projektu;

» zarzgdzanie zmiang;

* raportowanie do Rady Projektu stanu zaawansowania i postepow projektu.

Za eksploatacje i utrzymanie efektéw projektu odpowiedzialny bedzie Wnioskodawca, w szczegoélnosci jego
doswiadczeni pracownicy.

Whnioskodawca posiada bogate doswiadczenie we wdrazaniu projektow wspéifinansowanych ze srodkow
europejskich. Powiat Poznanski zdobyt doswiadczenie przy realizacji projektdw opisanych w Rozdz. 1.1
niniejszego dokumentu. Projekty te pozwalajg stwierdzi¢, ze pracownicy Wnioskodawcy posiadajg wiedze i
dos$wiadczenie umozliwiajgce realizacje niniejszego projektu.

Zasoby techniczne Wnioskodawcy do realizacji projektu

Obecnie Whnioskodawca jakim jest Powiat Poznanski posiada infrastrukture programowo-sprzetowg
umozliwiajgcg realizacje podstawowych zadan. Wnioskodawca dysponuje wydzielonym pomieszczeniem
serwerowym znajdujgcym sie w budynku Centrum Informatycznego PODGIK. Pomieszczenie wyposazone
jest w system klimatyzacji oraz osobne przytgcze prgdu o zabezpieczeniu 2 x 16B. Prawnym wtascicielem
pomieszczenia oraz infrastruktury programowo-sprzetowej jest Wnioskodawca projektu. Petni on réowniez
role operatora sprzetu i oprogramowania.

W momencie realizacji projektu, przed etapem dostawy infrastruktury, Wnioskodawca bedzie dysponowat
pomieszczeniem nowej serwerowni, znajdujacej sie przy ul. Franowo 26 w Poznaniu. Ponadto na potrzeby
instalacja centrum zapasowego Whnioskodawcy zostanie wykorzystana istniejgca serwerownia przy ul.
Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Obecne zasoby informatyczne posiadane przez Wnioskodawce sg wystarczajgce jedynie do realizacji
biezgcych zadan i nie pozwalajg na realizacje projektu MeSIP oraz utrzymanie jego efektéw finalnych.
Elementy infrastruktury teleinformatycznej znajdujgce sie w obecnie uzytkowanej serwerowni nie posiadajg
wymaganej specyfikacji technicznej do realizacji projektu, poza tym zasoby sprzetowe sg w petni
wykorzystywane przez funkcjonujgce w PODGIK systemy teleinformatyczne.

Ocena dtugoterminowej trwatosci finansowo — instytucjonalnej projektu

Whnioskodawca bedzie odpowiada¢ za wdrozenie Projektu oraz podpisywanie uméw. Po udanym procesie
wdrozenia Powiat Poznanski jako Wnioskodawca bedzie réwniez odpowiedzialny — zgodnie z zawartg
umowg o partnerstwie — za utrzymanie i eksploatacje produktow MeSIP, z wytgczeniem zmodernizowane;j
infrastruktury SIP MP. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy Powiat Poznanski, Miasto Poznan oraz
Stowarzyszenie Metropolia Poznanh, zobowigzane sg do realizacji Projektu w sposéb, ktéry zapewni
osiggniecie i utrzymanie celéw, w tym wskaznikéw produktu i rezultatu w trakcie jego realizacji i w okresie
trwatosci Projektu.

Whnioskodawca jest jednostkg budzetowg, dziatajgcg w oparciu o Ustawe z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). Wnioskodawca w ramach swojego budzetu
zapewni niezbedne srodki na realizacje projektu oraz jego utrzymanie.

Powiat Poznanski bedzie rowniez wtascicielem wszelkich produktéw wytworzonych podczas realizaciji
Projektu préocz SIP MP, ktéry bedzie wlasnoscig Miasta Poznan. Powiat Poznanski bedzie wtascicielem
uzytkowanej infrastruktury, pozyskanej w ramach Projektu.

Whnioskodawca bedzie samodzielnie eksploatowat i finansowat utrzymanie produktéw powstatych w wyniku
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realizacji Projektu. Za utrzymanie SIP MP bedzie odpowiadato Miasto Poznan.

V.2

Analiza prawna

Zgodnosé podstawowych parametréw technicznych z obowigzujacymi aktami prawnymi dotyczacymi

realizowanej inwestycji

Na

potrzeby realizacji projektu przeprowadzona zostata szczegdtowa analiza aktéw prawnych

obowigzujgcych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Szczegdtowej analizie poddano przede wszystkim
ponizsze akty prawne, ktdérych zapisy mogtyby mie¢ wptyw na sposob realizacji projektu. Ponadto
realizowany projekt bedzie zgodny przede wszystkim z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.}.),
Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019),

Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2020),

Ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, t.j.),

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, t.j.),

Ustawg z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, t.j.),

Ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, t.j.),

Ustawg z dnia 15 grudnia 1992 r. o podatku dochodowym od oséb prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865,
tj.),

Ustawg z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387,
tj),

Ustawg z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spotek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.}.),

Ustawg z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsigbiorcéw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, t.j.),

Ustawg z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsigbiorcy (Dz. U. z 2019 ., poz. 1291, t.j.),

Ustawg z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiebiorcéw zagranicznych i innych oséb
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r., poz.
1079 t.j.).

Ustawg z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.
2096, t.j.),

Dyrektywg 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych,

Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, t.j.)

Ustawg z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 t.j.),
Ustawg z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 t.j.)
Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231
tj.),

Ustawg z dnia 20 pazdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 482
tj.),

Ustawg z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 649, t.}.),

Ustawg z dnia 13 pazdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikéw i ptatnikéw (Dz.U.
z2019r., poz. 63 1t.).),

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 t.j.),

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 t.}.),

Ustawg z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 t.j.),
Ustawg z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2018 r., poz.
2177 tj.),

Ustawg z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.),
Ustawg z dnia 28 czerwca 2012 r. o sptacie niektérych niezaspokojonych naleznosci przedsiebiorcow,
wynikajgcych z realizacji udzielonych zaméwienh publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 580, z pézn. zm.),
Ustawg z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
(Dz.U. z2019r., poz. 700 t.}.),
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Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz.
2247),

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone
Traktatem z Lizbony (Dz.U. 2004.90.864/2),

Ustawg z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182 t.j.),

Ustawg z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa
(Dz.U. z 2019 r., poz. 817, t.j.),

Rozporzgdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaktadania i prowadzenia
ksigg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r., poz. 312, z pézn. zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informaciji
Ksigg Wieczystych (Dz.U. z 2016 r., poz. 292 t.j.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 t.j.).

W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono przeszkdd w realizacji projektu, a wszelkie jego aspekty
sg zgodne z obowigzujgcymi aktualnie przepisami prawa.

Na potrzeby projektu przeprowadzono analize przepisbw prawa =z zakresu tematyki projektu.
Przeprowadzona analiza prawna wskazanych ponizej aktow prawnych wykazata, ze projekt jest zgodny z
aktualnie obowigzujgcym stanem prawnym i brak jest przeszkdd natury prawnej dla realizacji Projektu.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007 r.,
ustanawiajgca infrastrukture informacji przestrzennej we Wspoéinocie Europejskiej (INSPIRE),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 7251.}.),
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1472 t.}.),
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostepniania
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 434 t.j.),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 r., poz. 1938),

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2019 r., poz. 393 t.j.),

Rozporzagdzenie Rady Ministréow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntow i
budynkéw danych odnoszgcych sie do gruntéw, budynkéw i lokali, znajdujgcych sie na terenach
zamknietych (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz. 911).

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r., poz. 2204 t.j.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 t..),

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U.2018 r., poz. 2129 1.}.),

Ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, t.j.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 t.j.),

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotéw publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 wrzesnia 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu
udostepnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 29, t.j.),
Rozporzadzenie Ministra i Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie organizacji i
trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183),
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie panstwowego rejestru granic i
powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
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gruntéw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247),

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazania wynikow z tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. z 2011 r., nr 263 poz. 1572),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz
danych dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu
terenu (Dz.U. z 2011 r., nr 263, poz. 1571),

Rozporzagdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2012 r., poz. 125),

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie panstwowego
rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 219),

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz.U. z 2019 r., poz. 737 t.j.),

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow (Dz.U. z 2019 r., poz. 299 tj.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektow fizjograficznych
(Dz.U. z 2019 ., poz. 1443 t.j.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz.
1945 t.j.),

Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa
(Dz.U. z 2019 ., poz. 817 t.}.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu informaciji o terenie (Dz. U. z
2001 r., nr 80, poz. 866),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r., nr 45, poz. 454 z
poézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnos$ciowej w sprawie rozgraniczania nieruchomosci z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r., nr
45, poz. 453),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegoétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju
oraz zwigzanych z tym obowigzkédw organéw administracji rzgdowej ijednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., nr 157, poz. 1031 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych
(KST) (Dz. U. 22010 r., nr 242, poz. 1622),

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., nr 112, poz. 1316 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu
uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentéw na potrzeby
postepowan administracyjnych, sgdowych lub czynnosci cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 914),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20 pazdziernika 2010 r. w sprawie
ewidenciji zbioréw i ustug danych przestrzennych objetych infrastrukturg informaciji przestrzennej (Dz.U. z
2010r., nr 201, poz. 1333, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j., Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2191 z pézn. zm.).
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W szczegolnosci Beneficjent zaklada nastepujgce zamdwienia publicznych w ramach MeSIP:

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na_ wybér podmiotu realizujaceqo ustugi
wsparcia techniczneqo

Procedura wyboru wykonawcy podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (zwanej w dalszej czesci Pzp) dla postepowan o wartosci szacunkowej ponizej kwot o ktérych
mowa w art. 11 ust. 8 tejze ustawy, tj. ponizej tzw. progu unijnego. Termin wszczecia postepowania, tij.
publikacji dokumentacji przetargowej, w tym ogtoszenia, planowany jest na poczatek listopada 2020 r. Celem
usprawnienia przebiegu postepowania, Beneficjent przewiduje zastosowanie trybu przetargu

nieograniczonego w tzw. “procedurze odwroconej” tj. procedurze okreslonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Wybdér wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy na realizacje zamowienia planowany jest na potowe grudnia

2020 r.
Planowany termin zakofAczenia realizacji umowy przypada na grudzien 2022 r.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na Wybdér Generalnego Wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych dla postepowan o wartosci szacunkowej powyzej kwot o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 tejze
ustawy, tj. powyzej tzw. progu unijnego. Termin wszczecia postepowania, tj. publikacji dokumentacji
przetargowej, w tym ogtoszenia, planowany jest na luty 2021 r. Celem usprawnienia przebiegu postepowania,
Beneficjent przewiduje zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w tzw. “procedurze odwréconej” {j.
procedurze okreslonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Wybdr wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy na realizacje zamowienia planowany jest na czerwiec 2021 r.
Planowany termin zakohczenia realizacji umowy przypada na listopad 2022 r.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na Wybér dostawcy danych

Procedura wyboru wykonawcy podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych dla postepowan o wartosci szacunkowej powyzej kwot o ktéorych mowa w art. 11 ust. 8 tejze
ustawy, tj. powyzej tzw. progu unijnego. Termin wszczecia postepowania, tj. publikacji dokumentacji
przetargowej, w tym ogtoszenia, planowany jest na poczatek grudnia 2020 r. Celem usprawnienia przebiegu
postepowania, Beneficjent przewiduje zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w tzw. “procedurze
odwréconej” tj. procedurze okreslonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Wybdr wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy na realizacje zamowienia planowany jest na koniec stycznia
2021 r.

Planowany termin zakofczenia realizacji umowy przypada na czerwiec 2022 r.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na Wybér podmiotu realizujaceqo ustugqi
promocji Projektu

Procedura wyboru wykonawcy podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych dla postepowan o wartosci szacunkowej ponizej kwot o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 tejze
ustawy, tj. ponizej tzw. progu unijnego. Termin wszczecia postepowania, tj. publikacji dokumentaciji
przetargowej, w tym ogtoszenia, planowany jest na marzec 2021 r. Celem usprawnienia przebiegu
postepowania, Beneficjent przewiduje zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w tzw. “procedurze
odwrdéconej” tj. procedurze okreslonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Wybdr wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy na realizacje zamowienia planowany jest na maj 2021 r.
Planowany termin zakonczenia realizacji umowy przypada na listopad 2022 r.

Modernizacja SIP MP

Planujgc realizacje projektu oraz zamoéwiehr publicznych Wnioskodawca uwzglednit i przeanalizowat m.in.
postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Zarzgd Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ na Modernizacje Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania.

Zamawiajgcy wskazat szacunkowg kwote zamowienia w wysokosci 2 000 000,00 zt bez podatku VAT.
Procedura wyboru wykonawcy podlegata przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
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publicznych dla postepowan o wartosci szacunkowej powyzej kwot o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 tejze
ustawy, tj. powyzej tzw. progu unijnego. Postepowanie wszczeto 21 lutego 2019 r. Zamawiajgcy zastosowat
procedure okreslong w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

W postepowaniu wybrano oferte najkorzystniejszg Intergraph Polska Sp. z 0.0. na kwote 2 211 967,12 z
brutto.

Zawarcie umowy nastgpito 26 czerwca 2019 r. z terminem realizacji 20 miesiecy tj. do dnia 26 lutego 2021 r.
Przedmiot zamoéwienia polega na dostarczeniu oprogramowania, jego wdrozeniu, migracji danych oraz
implementacji wskazanych ustug do nowego rozwigzania.

Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane i/lub cele projektu (jezeli dotyczy)

Whnioskodawca ma prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele Projektu zgodnie z oswiadczeniem
stanowigcym zatgcznik do wniosku.

Pozwolenie na budowe / Numer Wydane przez
zgtoszenie budowy | Nie dotyczy Nie dotyczy
(jezeli dotyczy)
. ‘s Nie dotyczy
Koniecznos¢ wykupu,
najmu nieruchomosci
Uzgodnienia z innymi| .
podmiotami Nie dotyczy
. . . Data uzyskania /
Inne uwarunkowania Pozwolenie / decyzja /
. Podstawa prawna planowana data
prawne inny dokument .
uzyskania
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

IV.3. Wystepowanie pomocy publicznej

Partnerstwo Powiat Poznanski, Miasto Poznan, Stowarzyszenie Metropolia Poznan, reprezentowany
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu stanowig porozumienie jednostek sektora finanséw
publicznych i w zakresie objetym projektem nie prowadzg dziatalnosci gospodarczej. Powstata w
ramach projektu infrastruktura oraz zakupiony sprzet nie bedg wykorzystywane do prowadzenie
dziatalnoéci gospodarczej, ani w celu uzyskiwania przychodéw z dziatalno$ci komercyjnej —
beneficjent oraz partnerzy nie prowadzg dziatalnosci komercyjnej, ktéra mogtaby byc¢ realizowana na
wypracowanych efektach projektu.

Podstawg systemu prawnego w zakresie pomocy publicznej jest artykut 107 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z trescig tego artykutu oraz ugruntowang w praktyce
wykfadnig za pomoc publiczng uwaza sie transfer zasobéw cechujacy sie jednoczesnym spetnieniem
nastepujgcych warunkow:

1) Zrédtem zasobdw jest panstwo lub panstwo przyznaje pomoc.

2) Beneficjentem oraz partnerem jest okreslony podmiot, uzyskujgcy przysporzenie na warunkach
korzystniejszych niz rynkowe.

3) Transfer jest selektywny, uprzywilejowujgc niektore przedsiebiorstwa lub produkcje niektorych
towarow.

4) Transfer zaktoca lub grozi zaktéceniem konkurencji i wptywa na wymiane handlowg miedzy
panstwami cztonkowskimi Unii.

W celu rozstrzygniecia, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej, nalezy oceni¢ spetnianie
powyzszych warunkéw w odniesieniu do transferu zasobéw zwigzanego z dofinansowaniem projektu.
Ponizej przedstawiono wyniki oceny:

Ad 1. Warunek spetniony: dofinansowanie (z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) jest przyznawane przez
Samorzad Wojewddztwa Wielkopolskiego; do celdéw ustalenia wystepowania zjawiska pomocy
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publicznej jednostki samorzgdu sg uznawane za podmioty rownowazne panstwu.

Ad 2. Warunek spetniony: Powiat Poznanski, Miasto Poznan, Stowarzyszenie Metropolia Poznan
uzyskajg dofinansowanie do realizacji projektu, a wiec przysporzenie na warunkach korzystniejszych
niz rynkowe.

Ad 3. Warunek spetniony: transfer jest selektywny — uprzywilejowuje beneficjenta. Nalezy zauwazy¢,
ze pojecie ,undertaking” uzyte w Traktacie jest szerokie i obejmuje nie tylko przedsiebiorstwa, lecz
réwniez, lub przede wszystkim przedsiewziecia realizowane przez podmioty niezaleznie od ich formy
prawnej i zrodet finansowania.

Ad 4. Warunek niespetniony: porozumienie jednostek samorzadu terytorialnego oraz stowarzyszenia,
realizuje ustugi publiczne na rzecz ludnosci oraz innych instytucji publicznych — jest to dziatalnos¢
nieodptatna adresowana, co do zasady, do obywateli polskich, w szczegdlnosci zamieszkatych na
terenie powiatu. Zatem zasieg dziatania beneficjenta i partneréw jest lokalny i adresowany do
mieszkancow i instytuciji funkcjonujgcych na obszarze czionkéw Stowarzyszenia Metropolii Poznan.
Dofinansowanie takiego dziatania nie wptywa na wymiane gospodarczg miedzy krajami
cztonkowskimi.

Wobec niespetnienia warunku 4. nalezy stwierdzi¢, ze projekt nie podlega zasadom pomocy
publicznej. Interpretacja ta jest zgodna z poradnikiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ,Pomoc
publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” oraz ze stanowiskiem Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentow

V. Analiza technicznaitechnologiczna
V.1 Opis stanu istniejacego

Syntetyczny opis stanu obecnego zostat scharakteryzowany w ponizszej tabeli:

Powiat Stan infrastruktury teleinformatycznej

Poznanski | Siedziba Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w tym Geodety Powiatowego i
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajduje sie przy ul.
Jackowskiego 18. W siedzibie PODGIK dostepne jest Swiattowodowe tgcze symetryczne
100 Mb/s dostarczane przez Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe;
szczytowe wykorzystanie szacowane jest na 90Mb/s. PODGIK udostepnia dwa
publiczne punkty dostepu do sieci w postaci monitorowanych stanowisk
komputerowych.

Infrastruktura techniczna sieci komputerowej PODGIK w Poznaniu (sie¢ szkieletowa)
zapewnia satysfakcjonujgcy poziom obstugi i wydajnosci, jednak ze wzgledu na brak
dostepnych portébw w zamontowanych przetgcznikach, mozliwosci poditgczenia
kolejnych urzadzen sg ograniczone. Sie¢ komputerowa zostata zbudowana wedtug
architektury wielowarstwowej, w oparciu o urzadzenia aktywne (DLink) i okablowanie z
wykorzystaniem skretki UTP kat 5e. Separacje logiczng dostepu do sieci zewnetrznej
Internet zapewniajg urzadzenia aktywne, korzystanie z dostepu do sieci Internet jest
mozliwe z kazdego stanowiska pracy. tacznos$¢ z siecig Internet jest nadzorowana

przez dedykowany firewall =z filtrami antyspamowymi i oprogramowaniem
antywirusowym G-Data; system zabezpieczen jest monitorowany i zarzgdzany
centralnie.

Serwery sprzetowe znajdujg sie w odseparowanej czesci sieci LAN z odpowiednimi
regutami dostepu. Fizycznie serwery zostaty umieszczone w dedykowanej do tego celu
serwerowni, ktéra zlokalizowana jest w gtébwnym budynku starostwa.

W serwerowni jest mozliwo$¢ rozbudowy systemu okablowania oraz montazu kolejnych
urzadzen aktywnych, szafy rack sg wolne w okoto 15%. Klimatyzacja w serwerowni ma
wystarczajgcy poziom mocy chtodnicze;j.

Specyfikacja infrastruktury systemowej serweréw Wnioskodawcy w obszarze projektu
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geodezyjnego zostata przedstawiona w tabeli ponize;j:

Nazwa Mozliwos¢
Lp. SRR Specyfikacja Funkcja serwera wykorzystania do
Y innych zadan
2x Intel® Xeon® CPU E5-2620 2.20 serwer domen
1 2013SERWER GHz (rdzeni: 2x6), 32 GB RAM, Y, Brak
1676 GB HDD serwer klucza HASP
2x Intel® Xeon® CPU E5-2620 v3
2 HPDL380G9 2.40 GHz (rdzeni: 2x8), 32 GB RAM, serwer plikéw, Brak
1955 GB HDD
2X Intel® Xeon® CPU E5-2630 v4 Wirtualne maszvn
3 S01, S02, S03 2.20 GHz (rdzeni: 2x10), 128 GB yny brak
RAM. 256G8 53D (PROD), serwer web
4 | g MSAZOR. | 10x2TB, 12GB SAS 7.2K LFF Macierz dyskowa system plikéw
5 HpshiiADzéJSO 24x 2,4TB 12GB SAS SFF Macierz dyskowa

Ww. serwery (serwery wirtualne) zabezpieczajg obstuge Systemu PZGiK obecnie GEO-
INFO 7 oraz powigzanych z nim e-ustug, w tym w szczegdlnosci dostepu zdalnego dla
gmin lub innych podmiotéw uprawnionych do nieodptatnego wgladu do bazy EGIB (tzw.
iEGIB) oraz ustugi zgtaszania prac geodezyjnych (iKerg).

Stanowiska pracy w urzedzie sg wyposazone w komputery osobiste o do$¢ podobnych
parametrach technicznych i zapewniajg wystarczajgcg wydajnos¢ do obstugi obecnie
eksploatowanych systeméw aplikacyjnych Whnioskodawcy. Przy takich zatozeniach
sprzet ten moze zosta¢ réwniez wykorzystany do wdrozenia nowych funkcji
budowanego rozwigzania np. przez zastosowanie rozwigzan opartych na
wielowarstwowej architekturze systemu tzw. ,cienkiego klienta”. Ponizej specyfikacja
komputerow Wnioskodawcy.

System

Lp. Nazwa systemowa Specyfikacja . Sztuk
operacyjny

y EI5-1001 - EI5-1009 Intel Core i5-4430 3.00 GHz, 8 GB RAM, 1,1TB HDD Windows 7 8
Professional

2 F5-901 - F5-910 Intel Core i5-4460 3.20 GHz, 8 GB RAM, 2TB HDD Windows 10 Pro 10

3 FX8321 - FX8334 AMD FX-8320E Eight-Core (8 rdzeni) Windows 10 Pro / 14
Windows 8.1

4 GI-5001 - GI-5010 Intel Core i5-4450 3,2GHz (4 rdzenie), 1,1TB, 8GB RAM Windows 7 10
Professional

5 HI500x01 - HI500X15 | Intel Core i5-6400 2,7GHz (4 rdz.), 1,1TB, 8GB RAM Windows 10 Pro 15

6 HZ-8001 - HZ-8010 Intel Core i5-6400 2,7GHz (4 rdz.), 1,1TB, 8GB RAM Windows 10 Pro 10

7 IF2001 - IF2010 Intel Core i5-7400 3,0GHz (4 rdz.), 1,1TB, 8GB RAM Windows 10 Pro 10

8 Q101 -IQ115 Intel Core i3-7100 3,9GHz (4 rdz.), 1,1TB, 8GB RAM Windows 10 Pro 15

9 JK5001 - JK5010 Intel Core i5-8500 3,0GHz (6 rdz.), 1,1TB, 8GB RAM Windows 10 Pro 10

10 | JN2001 - JN2006 Intel Core i5-8500 3,0GHz (6 rdz.), 1,1TB, 8GB RAM Windows 10 Pro 6

Z ww. specyfikacji sprzetu widac¢, iz wiekszo$¢ komputeréw jest stosunkowo nowa i
wydajna. Jedynym istotnym problemem, ktéry moze juz wkrétce wystepowacl jest
konczace sie oficjalne wsparcie dla systeméw Windows 7 (poczatek roku 2020).

W zakresie pozostatego sprzetu komputerowego (drukarki, skanery) Wnioskodawca
posiada na wyposazeniu ploter wielkoformatowy, skaner wielofunkcyjny oraz drukarki —
dostepne w sieci LAN.

Oprogramowanie aplikacyjne — stan obecny

Whnioskodawca w roku 2017 przeprowadzit znaczgcg modernizacje infrastruktury
teleinformatycznej w ramach projektu WRPO. Dokonano wdéwczas zakupu macierzy
oraz dyskéw oraz zakupiono i uruchomiono elektroniczne ustugi publiczne w zakresie
dziatania Systemu PZGiK. Obecnie eksploatowane rozwigzania aplikacyjne dla celéw
obstugi zadan z zakresu geodezji i kartografii tworzg zintegrowany system dziedzinowy
jednego dostawcy.

Nazwa systemu / ZEElEE:
Lp. Zastosowanie Liczba uzyt. rozwigzanie Producent
programu bazy danych
1 Obsluga baz danych EGIiB, RCIWN, GESUT,
GEO-INFO 7 Mapa BDOT 500 i BDSOG 100 MS SQL Server Systherm Info
2 GEO-INFO 7 Osrodek Obsluga PZGiK wraz z e-uslugami 250 MS SQL Server Systherm Info

Uzytkowane ww. systemy aplikacyjne oraz techniczne zapewniajg, podstawowy zakres
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wsparcia dla realizowanych przez PODGIK zadan. Dla ww. systeméw wykupione sg
ustugi serwisowe oraz dostepna jest do nich niezbedna dokumentacja uzytkowa oraz
techniczna.

Do obstugi pracy biurowej wykorzystywane sg licencje oprogramowania MS Office Basic
(facznie 120 licencji w réznych wersjach — 2013-2019). Do rozpoznawania tekstu (OCR)
wykorzystywane jest oprogramowanie AbbyFine Reader 12 (12 licencji).

W ramach obiegu dokumentéw wykorzystywane jest oprogramowanie FINNSQL.

Infrastruktura elektronicznych ustug — stan obecny

Infrastruktura podpisu elektronicznego to 20 podpiséw kwalifikowanych oraz okoto 20
podpiséw w formie profilu zaufanego ePUAP. Wnioskodawca posiada Elektroniczng
Skrzynke Podawczg w systemie ePUAP.

Elektroniczne Ustugi Publiczne
Infrastruktura elektronicznych ustug publicznych Powiatu Poznanskiego stanowig
portale:

e portal powiatu https://powiat.poznan.pl/ z dostepem do informacji publicznej
oraz dedykowany portal PODGIK https://podgik.poznan.pl/

e portal Biuletynu Informacji Publicznej https://www.bip.powiat.poznan.pl/ oraz
dedykowany dla PODGIK https://bip.podgik.poznan.pl/

e ustugi dostepne na platformie ePUAP — pismo ogdine.

e portale iKerg — ustugi zgtaszania prac geodezyjnych, portal i.Wniosek — ustugi
zakupu materiatdbw z Osrodka, i.Komornik — wustuga obstugi zapytan
komorniczych, i.Rzeczoznawca — ustugi dla rzeczoznawcéw majgtkowych

e mozliwos¢ zatatwienia sprawy za posrednictwem portalu -
https://podgik.poznan.pl/zalatw-sprawe/

e System Informacji Przestrzennej powiatu poznanskiego http://poznanski.e-
mapa.net/

e ustugi rezerwacji wizyty za posrednictwem Internetu.

Podsumowanie:

e Posiadana infrastruktura serwerowa-sieciowa jest praktycznie w petni
wykorzystywana do funkcjonowania systemoéw dziedzinowych PODGIK PP. W
celu realizacji MeSIP nalezy te infrastrukture istotnie rozbudowac.

e wyposazenie stanowisk pracy jest wystarczajgce i nie wymaga interwencji z
punktu widzenia realizacji celow MeSIP.

e Z uwagi na niestandardowe rozwigzanie (ang. custom) jakie bedzie stanowic
MeSIP nie ma mozliwosci wykorzystania obecnie funkcjonujgcych
komponentéw software’owych, w tym e-ustug.

e Na potrzeby MeSIP przeprowadzona bedzie integracja z istniejgcymi systemami
dziedzinowymi, w szczegdlnosci FINNSQL oraz GEO-INFO.

ZGiKM
GEOPOZ

Stan infrastruktury teleinformatycznej

Siedziba ZGiIKM GEOPOZ znajduje sie na ul. Gronowej 20 w Poznaniu. Sieé
komputerowa ZGiKM GEOPOZ zapewnia satysfakcjonujgcy poziom obstugi i
wydajnosci. Sie¢ komputerowa zostata zbudowana wedtug architektury szkieletowej,
wielowarstwowe;.

ZGiKM GEOPOZ posiada nowoczesng, wtasng serwerownie wyposazong w system
bezpieczenstwa wyposazony w czujniki dymu, temperatury, zalania, kontrole dostepu i
zasilanie awaryjne z generatora Diesla. Zasoby pamieci dyskowej oraz mocy
obliczeniowej sg wykorzystywane do ustalonego poziomu krytycznego szacowanego na
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potrzeby wdrazania nowych aplikacji lub zasobéw danych, czy to po stronie Systemu
PZGIiK (tutaj WEGA), czy tez Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania,
ktérych zasoby lokalizowane sg wtasnie w ZGiKM GEOPOZ.

Serwery pracujg w srodowisku wirtualnym Vmware 6.0, o parametrach przedstawionych
ponizej i stanowig $srodowisko systemowe i aplikacyjne systemu PZGiK.

Lp. Specyfikacja Funkcja serwera
2 x Intel Xeon E5-2670v3, 48 GB RAM DDR4, Windows

1 | Server Std 2012 R2 | Serwer bazy danych portal

5 2 x Intel Xeon E5-2670v3, 48 GB RAM DDR4, Windows Serwer bazy danych

Server Std 2012 R2
2 x Intel Xeon E5-2670v3, 48 GB RAM DDR4, Windows

3 Server Std 2012 R2 Serwer apiikacyjny
4 2 x Intel Xeon E5-2670v3, 48 GB RAM DDR4, Windows S [ GIS
Server Std 2012 R2 erwe
2 x Intel Xeon E5-2670v3, 48 GB RAM DDR4, Windows ;
> | Server Std 2012 R2 Serwer poriay
6 Macierz dyskowa HP 3PAR 8200 Przechowywanie danych

Biezgca baza danych dla zasobu geodezyjnego i kartograficznego zajmuje pojemnos¢
ok. 8.5 TB (dane obiektowe i skany dokumentow).

Pojemno$¢ macierzy wystarcza do implementacji SIP MP. Realizacja projektu przyczyni
sie do wzrostu wykorzystania infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowej, jednakze
nie wptynie to na wydajnos¢ i ptynnos¢ dziatania cato$ci rozwigzania.

Stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ wyposazone sg w komputery osobiste o dos¢
podobnych parametrach technicznych i zapewniajg wystarczajgcg wydajnosé do obstugi
obecnie eksploatowanych systemoéow aplikacyjnych Whnioskodawcy. Przy takich
zatozeniach sprzet ten moze zostaé rowniez wykorzystany do wdrozenia nowych funkcji
i ustug budowanego rozwigzania

Whnioskodawca posiada w wiekszosci stacje robocze Dell Optiplex 7460 z nastepujgcg
specyfikacjg: procesor Intel Core i5-8500 3GHz, 8GB RAM, Intel UHD Graphics 630,
system operacyjny MS Windows 10 Professional, monitor Dell 23,8”.

Oprogramowanie aplikacyjne — stan obecny
Do prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ZGiKM
GEOPOZ wykorzystywany jest System PZGiK — WEGA firmy ESRI Polska. System ten
zostat oparty o zaawansowane rozwigzania technologiczne GIS firmy ESRI Inc. oraz
relacyjng, obiektowg baze danych Oracle Enterprise w wersji 12c.
Do obstugi jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz rzeczoznawcow, komornikéw,
projektantéw oraz udostepniania rejestréw publicznych wykorzystywane sg portale e-
ustug zintegrowane z Systemem WEGA.
System WEGA skfada sie z modutow:
e OSRODEK — obstuga dokumentacyjna MODGIK,
o MAPA — prowadzenie baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
¢  WWW - przygotowywanie i wydawanie danych z pzgik,
e PORTAL GEODETY - e-ustuga dedykowana obstudze jednostek wykonawstwa
geodezyjnego,
e PORTAL KOMORNIKA — e-ustuga dedykowana obstudze komornikéw,
e PORTAL RZECZOZNAWCY - e-ustuga dedykowana obstudze rzeczoznawcéw,
e PORTAL PROJEKTANTA - e-ustuga dedykowana obstudze narad
koordynacyjnych (dawnej ZUD),
e PORTAL KLIENTA — e-ustuga dedykowana udostepnianiu danych z rejestrow
publicznych.
Do rozliczania ptatnosci za ustugi wykorzystywane jest oprogramowanie QUATRA MAX
firmy Sygnity Business Solutions. Oprogramowanie jest zintegrowane z systemem
WEGA w zakresie rejestracji Dokumentéw Obliczenia Opfaty (DOO) oraz
odnotowywania zaptat za nie. Do obstugi wnioskéw ztozonych drogg elektroniczng oraz
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tradycyjng wykorzystuje system obiegu dokumentéw Mdok wytworzony przez firme
COIG S.A,, ktéry jest zintegrowany z systemem WEGA w zakresie ich rejestracji.
Obstuge zadan, ZGiKM GEOPOZ jako zaktadu pracy, s$rodki trwate, finansowo
ksiegowg, inne zapewnia system zarzadzania QUATRA MAX firmy Sygnity Business
Solutions.

Uzytkowane ww. systemy aplikacyjne oraz techniczne zapewniajg, podstawowy zakres
wsparcia dla realizowanych Stuzbe Geodezyjng i Kartograficzng zadah. Dla ww.
systemow wykupione sg ustugi serwisowe oraz dostepna jest do nich niezbedna
dokumentacja eksploatacyjna / uzytkowa.

W zakresie uzytkowania systemu PZGIK (MODGIK) oraz Systemu Informaciji
Przestrzennej Miasta Poznania sg jeszcze licencje oprogramowania GIS technologii
ESRI Inc. dostepne na podstawie zawartej przez Wnioskodawce z ESRI Polska (ESRI
Inc.) umowy korporacyjnej. W szczegolnosci dotyczy to licencji serwera aplikacyjnego
danych przestrzennych ArcGIS Server w nielimitowanej wersiji licencyjnej, ktéry stanowi
podstawowg infrastrukture systemu WEGA.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiedzy Miastem Poznah a Giéwnym Geodetg
Kraju ZGiKM GEOPOZ posiada prawa do wykorzystywania licencje tzw. Modutu SDI,
dedykowanego oprogramowania do wsparcia realizacji zadan z zakresu Infrastruktury
Informaciji Przestrzennej (IIP).

Elektroniczne Ustugi Publiczne
Infrastruktura elektronicznych ustug publicznych Wnioskodawcy obejmuje portale:
e portal ZGIKM GEOPOZ https://www.geopoz.pl z dostepem do informac;ji
publicznej,
e portal Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM https://www.geopoz.pl,
e ustugi dostepne na platformie ePUAP — pismo ogdlne, ustalenie numeru
porzadkowego budynku.
e portal Klienta — udostepnianie wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntow i
budynkdéw oraz map ewidencyjnych i zasadniczych,
e portal Geodety — zgtaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
e portal Projektanta — uzgadnianie dokumentacji projektowanych sieci i uzbrojenia
terenu,
e portal Rzeczoznawcy — udostepnianie informacji dotyczacych cen i wartosci
nieruchomosci,
e portal Komornika — udostepnianie informacji niezbednych do realizacji
postepowan komorniczych.

Podsumowanie:

e obecna infrastruktura sprzetowa jest zaawansowana, nowoczesna i
wystarczajgco wydajna do realizacji SIP MP, stanowigcego integralng czesé
MeSIP, polegajgcego na modernizacji istniejgcego systemu stworzonego w
ramach zadan wiasnych, przez pracownikéw ZGiKM GEOPOZ.

e wyposazenie stanowisk pracy jest wystarczajgce i nie wymaga interwencji z
punktu widzenia realizacji celow MeSIP.

Obecne zasoby informatyczne posiadane przez Wnioskodawce sg wystarczajgce jedynie do realizac;ji
biezgcych zadan. Nie pozwalajg na realizacje projektu MeSIP oraz utrzymanie jego efektéw finalnych.
Elementy infrastruktury teleinformatycznej znajdujgce sie w obecnie uzytkowanej serwerowni nie
posiadajg wymaganej specyfikacji technicznej do realizacji projektu, poza tym zasoby sprzetowe sg w
petni wykorzystywane przez funkcjonujgce w PODGIK systemy teleinformatyczne. Powyzsze dotyczy
réwniez infrastruktury Partneréw realizujgcych projekt, w tym Miasta Poznan (ZGiKM GEOPOZ).
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V.2. Analiza proceséw biznesowych
€) Wprowadzenie

Niniejszy punkt stanowi cze$¢ dokumentacji aplikacyjnej i zawiera wyniki analizy proceséw
biznesowych. Procesy opisane w rozdziale zostaty przedstawione w formie graficznej i opisowej. W
celu przedstawienia przebiegu proceséw w formie graficznej wykorzystano notacje BPMN. Znaczenie
symboli wykorzystanych w diagramach przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Legenda

Symbol Znaczenie

= N Symbol okresla czynnos¢ wykonywang recznie, przez cziowieka, bez
i wykorzystania aplikacji komputerowe;.

2 - Symbol okresla czynnos¢ wykonywana przez uzytkownika systemu..

“i"- -4

Symbol okresla zadanie ustugowe, przeprowadzone automatycznie, bez
udziatu czlowieka.

Symbol przedstawia zdarzenie poczatkowe w procesie.

Symbol przedstawia zdarzenie koncowe w procesie.

Komunikaty przesytane w ramach realizacji procesu, odpowiednio: komunikat
| wysytany, komunikat odbierany.
0 Symbol okresla kierunek (przejscie) zgodny z decyzjg (wynikiem warunku) w
ramach danej realizacji procesu (bramka decyzyjna wykluczajgca XOR).

—_— Strzatka wskazuje kolejnos¢ wykonywania czynnosci (przeptyw procesu).
Or--------- B Strzatka pokazuje przeptyw informacji (przeptyw komunikatow).
fffffff = Strzatka wskazuje powigzania miedzy procesami (powigzania).

Symbol przedstawia uczestnika procesu, czyli aktora wykonujgcego
czynno$ci w procesie.

Symbol okres$la proces biznesowy

Wiascicielem wszystkich proceséw biznesowych sg uczestnicy Projektu, ktérzy majg uprawnienia
pozwalajgce na wprowadzanie zmian do proceséw biznesowych. Przedstawione procesy biznesowe
wynikajg w jednoznaczny sposdb z realizowanych ustug i wymagan funkcjonalnych, zwigzanych
z udostepnieniem powyzszych ustug.

Wiascicielem systeméw informatycznych  wykorzystywanych w procesach biznesowych jest
Whnioskodawca (Powiat Poznanski) oraz poszczegdlni uczestnicy projektu.

Mierzalnym kryterium oceny osiggniecia celu poprawy proceséw bedzie skrécenie sredniego czasu
realizacji procesu po stronie klienta, ktére zostanie obliczone na zasadzie iloczynu $redniego czasu
koniecznego na wykonanie zadania i Sredniego kosztu pracy na godzine. Dla obliczen kosztow
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realizacji poszczegoélnych proceséw, przyjeto przecietne wynagrodzenie 5024,48 zt (przecietne
wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r.2).

(b) Mapa procesdéw

Obecnie realizowane procesy sg zwigzane z udostepnianiem danych z prowadzonych rejestréw. Dane
te nie sg udostepniane ani automatycznie ani z wykorzystaniem wytgcznie drogi elektronicznej. W
wyniku realizacji projektu procesy, zwigzane z udostepnianiem danych, bedg umozliwiaty
wnioskowanie i udostepnienie danych, uiszczenie opfaty i pobranie tych danych drogg elektroniczng.
Na ponizszym diagramie przedstawiono docelowg mape procesow biznesowych.

P N S S S S e

«BusinessProcess»
Proces PBO01 - Proces
sktadania wnioskow

=

«BusinessProcess»
Proces PB02 - Proces

przesytania zgloszen
o0
s ,

\
)
|
|
|
|
|
! «BusinessProcess»
|
|
]
L
(< =2\ i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
.

Proces zarzadzania zasobem
danych

«BusinessProcess»
Proces uwierzytelniania
wnioskujacego oo

oo

«BusinessProcess»
Proces PBO03 - Proces
pobierania obiektow modelu

330
_ %

«BusinessProcess»
Proces PB06 - Proces
wewnatrzadministracyjny

oo

-~

«BusinessProcess»
Proces PB04 - Proces
pozyskania informacji w

zakresie planowanib_o
_ przestrzennego —/

[

«BusinessProcess»
Proces PBOS - Proces
udostepniania informacji na

T Y S T . W Y S S P . . e w5y © e e e S S S P P I

mapie (oY)

. /

Rysunek 4 Docelowa mapa procesd6w biznesowych zwigzanych 2z realizacjg ustug
udostepniania zasobow

Kluczowe procesy biznesowe ustug zostaty opisane w kolejnych podrozdziatach i sg to procesy od
PB01 do PBO05. Dla kluczowych proceséw wskazano: cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzysci
dla jego uczestnikéw. Za kluczowe procesy uznano te, w ktérych uczestniczy zaréwno ustugodawca,
jak i ustugobiorca i procesy te, w wyniku realizacji projektu zostang w catosci lub w znacznej czeéci
przeniesione do sfery elektronicznej. Ponizsza tabela przedstawia zestawienie ustug i proceséw
realizowanych w ramach danej ustugi.

2 https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-
w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-drugim-kwartale-2020-roku,271,29.html
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Tabela 2 Lista e-ustug publicznych

ID e-ustugi | Nazwa e-ustugi Proces biznesowy powigzany
Z e-ustuga
eU.01 Uzyskanie zaswiadczenia dotyczacego objecia | PBO1 — Proces skladania
dziatki uproszczonym planem urzadzania lasu lub | wnioskéw
decyzjg, o ktoérej mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o
lasach.
elU.02 Uzyskanie zaswiadczenia o wpisie do rejestru
zwierzat gatunkéw wymienionych w zatgcznikach A i
B Rozporzadzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9
grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkéw dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
eU.03 Uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw
na terenach bedacych wtasnoscig gmin, niebedgcych
gruntami leSnymi.
eU.04 Whnioski 0 wszczecie postepowania w przedmiocie
wylgczenia z produkcji gruntéw rolnych.
eU.05 Dokonanie zgtoszenia obiektu budowlanego do
rozbiorki.
eU.06 Dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania obiektow
budowlanych lub robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.
el.o7 Dokonanie zgtoszenia z projektem budowlanym
zamiaru wykonania obiektow budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
eU.08 Dokonanie zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czesci.
eU.09 Uzyskanie zaswiadczenia o samodzielnosci lokalu.
eU.10 Uzyskanie zaswiadczenia w sprawie dodatku
mieszkaniowego.
eU.11 Wydanie pozwolenia na rozbiérke.
elU.12 Przeniesienie pozwolenia na budowe.
eU.13 Przeniesienie praw i obowigzkow ze zgtoszenia.
eU.14 Wejscie do sagsiedniego budynku, lokalu lub na teren
sgsiedniej nieruchomo$ci.
eU.15 Zgtaszanie nieprawidtowosci PB02 - Proces przesyfania
zgtoszen
eU.16 Ustuga pobierania obiektow modelu 3D PB03 - Proces pobierania
obiektéw modelu 3D
eU.17 Ustuga pozyskania informacji w zakresie planowania | PB04 — Proces pozyskania
przestrzennego informacji W zakresie
planowania przestrzennego
eU.18 Dostep do informacji publicznej z poziomu portalu | PBO5 — Proces udostepniania

mapowego MeSIP

informacji na mapie

W odniesieniu do funkcjonalnosci wdrozonych dla podmiotéw administracji publicznej (A2A), z uwagi
na w wiekszosci nieistniejgce w chwili obecnej ustrukturyzowane procesy, przedstawiono w sposéb
uproszczony dwa poglagdowe schematy usprawnienia jakie wprowadza projekt: PBO6 - Proces
wewngtrzadministracyjny. E-ustuga ,Wnioski o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy/ o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” skierowana dla podmiotéw administracji publicznej
bedzie realizowana zgodnie z procesem PBO01.




(c) Opis kluczowych proceséw biznesowych

() Proces PBO1 - Proces skiadania wnioskéw

Dla ustug eU.01-eU.14 przedstawiono model generyczny procesu biznesowego.

Stan obecny
W celu podjecia dziatan w sprawach objetych e-ustugami eU.01-eU.14 skitadany jest odpowiedni

wniosek do Urzedu. W przypadku koniecznosci wniesienia opfaty skarbowej wraz z wnioskiem
dostarczany jest dowdd jej wniesienia. Po weryfikacji wniosku i jego rejestracji nastepuje jego
procedowanie i przygotowanie odpowiedniej odpowiedzi (decyzji/lzezwolenia). Przygotowany
dokument jest przekazywany wnioskujgcemu w wybranej przez niego formie (przestanie pocztg,
odbiér w Urzedzie). Ponizszy diagram przedstawia stan obecny (Asls).

Rejestracis wniosku ‘Weryfikacjs wniosku i Procedowanie Przygotowanie Przekazanie
zatacznikéw whniosku ocdpowiedzi (decyzji) ocdpowiedzi

D:I.Ebrsna Przekazano
whniosek dokument

Urzad

)

Przekazano
wnicsek wraz z
zatacznikami

Odebranc
dokument

Czy wymagane jest

Klient

Wykorzystanie
otrzymanych danych

w Pobranie wnicsku H Wypetnienie wniosku

Rysunek 5 Diagram procesu PBO1 - Proces sktadania wnioskow (stan obecny — Asls)

Stan docelowy
Proces rozpoczyna sie od zalogowania sie Klienta na portalu. Nastepnie Klient wypetnia wybrany e-

formularz wniosku zwigzany z realizacjg danej sprawy (eU.01-eU.14).

Podczas wypetniania wniosku system weryfikuje poprawnosé sktadanego wniosku. W przypadku
koniecznosci wniesienia optaty, naliczana jest jej wysokos¢ i Klient moze za pomocg ptatnosci online
wykonag¢ ptatnos¢. Po wypetnieniu wniosku i ewentualnym wniesieniu optaty, Klient wysyta wniosek do
systemu. Po zarejestrowaniu i zweryfikowaniu wniosku zostaje on przekazany do procedowania. Po
przeprowadzeniu niezbednych czynnosci (wspartych dostepem do portalu mapowego) pracownik
przygotowuje odpowiedz (decyzje/zezwolenie), ktdéra nastepnie jest przekazywana Klientowi w
wybranej przez niego formie, zadeklarowanej we wniosku (przestanie pocztg, odbiér w Urzedzie,
forma elektroniczna). Ponizszy diagram przedstawia stan docelowy (ToBe).
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rejestrowanie Exazznie whicsiu Przetszanie Vjstanie powizdomienis of
wnicsku w Systemis do obslugi wniosku (decyzii) na kanio p
dlients

@ _________

Me SIP

Odebranc
wnicsek

rzekazano
powiadomienie o
przekazaniu
odpowiedzi

|
T
I
Czy wymsagane jest o)

wniesienie oplaty?
Al czenie wysokodci Dokenanie platnosc
optaty online

Wypeisnis

e-formularza wniosku

{z wykcrzystaniem
mapy MeSIF)

Zalogowenie sig na Wybir e-ustugi
konto uzytkownika

Odebrano

wnissek waz z informacie

zstgcznikami

Klient

Pzestanie e formularza
wniosku do systemu

Odezytanie
odpowiedzi

Rysunek 6 Diagram procesu PBO1 - Proces sktadania wnioskow (stan docelowy — ToBe)

Proces PBO1 - Proces sktadania wnioskow

Asls | ToBe
Wiasciciel procesu | Starosta/Prezydent Miasta
biznesowego
Cel Umozliwienie elektronicznej obstugi spraw
Szacunkowy czas 3,5h 0,5h
realizacji po  stronie
klienta
Szacunkowy koszt 126,25 18,04
realizacji procesu (zt) po
stronie klienta

Korzysci dla uczestnikow | ¢  Znaczne skrdocenie czasu potrzebnego na realizacje procesu przez

procesu (ToBe) ustugobiorce.

e Znaczne skrocenie czasu potrzebnego na realizacje procesu przez
ustugodawce.

e Znaczne skrocenie czasu trwania procesu od momentu ztozenia
wniosku do uzyskania informacji.

e Eliminacja liczby iteracji pomiedzy klientem a Urzedem.

Zakres zmian e Proces bedzie w catosci lub w wiekszej czesci realizowany droga
elektroniczng. System bedzie wspierat ustugodawce i ustugobiorce w
na kazdym etapie procesu w ramach ustugi.

Wprowadzenie mechanizmu ptatnosci on-line.

Eliminacja dokumentaciji papierowej wymaganej do zatatwienia

sprawy.

(i) Proces PB02 - Proces przesytania zgloszen

Stan obecny
Obecnie ustuga nie jest realizowana przez zadne dedykowane kanaty. Klient w celu zgtoszenia do

Urzedodw réznego rodzaju nieprawidtowosci, uwag itp. musi samodzielnie wyszuka¢ dane kontaktowe i
mozliwg drogg przekazaé zgtoszenie.
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Stan docelowy
Proces zwigzany jest z nowag ustugg (eU.15), polegajgca na zgtaszaniu nieprawidtowosci/uwag z

mozliwoscig wskazania lokalizacji zgtoszenia na mapie. W ramach realizacji e-ustugi, klient ma
mozliwo$¢ zaznaczenia miejsca, bgdz obszaru na mapie a nastepnie wybranie kategorii z dostepnych
w systemie i opisania zgtoszenia. Ponizszy diagram prezentuje stan docelowy (ToBe).

Me SIP

arejestrowanie Przekazanie Akoeptacia Wystanie powiadomienia o
zgtoszenia w zgloszenia do zgtoszenia pizyjeciu zgtoszenia
Systemie pracownika

Przekazano
powiadomienie

Cdebrano
f$ zgtoszenie
|
|
|
[

Przekazanc
zgtoszenie

Klient

Zalogowanie sig na Wybér e-ustugi Wyszukanie misjsca Opisanie zgtoszenia
konto uiytkownika na mapie

Odebranie
informacie o
sieciu zptoszenia

Rysunek 7 Diagram procesu PB02 - Proces przesytania zgtoszen (stan docelowy — ToBe)

Proces PBO02 - Proces przesytania zgtoszen

Asls | ToBe
Wiasciciel procesu | Starosta/Prezydent Miasta
biznesowego
Cel ¢ Nowy kanat komunikacji z Urzedem w kontekscie zgtaszania
nieprawidtowosci/pomystow przez obywateli
e Zaangazowanie spoteczenstwa w sprawy publiczne

Szacunkowy czas W zalezno$ci od charakteru 0,5h
realizacji po  stronie zgtoszenia, dostepnosci oséb po
klienta stronie urzeddw i umiejetnosci Klienta

czas poswiecany na przekazanie

zgtoszenia jest zroznicowany -
zatozenie:
1h
Szacunkowy koszt 36,07 18,04
realizacji procesu (zt) po
stronie klienta
Korzysci dla uczestnikow | ¢  Mozliwos¢ zgtaszania nieprawidtowosci przez Internet, bez
procesu (ToBe) koniecznosci wizyty w Urzedzie.
e Monitorowanie statusu zgtoszenia.

Zakres zmian Nowa ustuga, obecnie nie ma mozliwosci zgtaszania nieprawidtowosci
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| na mapie internetowej.

(iii) Proces PBO3 - Proces pobierania obiektow modelu 3D

Stan docelowy
Proces zwigzany jest z nowg ustugg (eU.16), umozliwiajgcg pobranie wybranych przez uzytkownika

(nie jest wymagane logowanie) klas obiektéw modelu 3D (budynki, zielen, model terenu, inne obiekty,
np.: pomniki) na mapie prezentujgcej warstwe modeli 3D. Klient moze wybra¢ do eksportu konkretne
obiekty lub wszystkie obiekty z wybranego obszaru. Nastepnie nalezy wybra¢ format oraz poziom
szczegotowosci (dla budynkoéw) w jakim Klient chce otrzymaé dane. Po automatycznym
wygenerowaniu materiatdw (paczki danych zawierajgcej modele 3D wybranych obiektow) Klientowi
przekazywana jest informacja o mozliwosci ich pobrania. Ponizszy diagram prezentuje stan docelowy
(ToBe).

MeSIP

- Prezentacja jestracja zapytania rzygotowanie

informacji na mapie materiatéw i
Dzstszsnisilisnmwi

Odebranc l !lzss{sna

zapytanie powiadomienie o

| mozliwoéci

Cdebranc
zapytanie

pobrania
| materiatéw

Przekazanc
zapytanie

Wyswietlono
obiekty

Wiswietlono
obikty

Klient

‘Wskazanie cbiektow lub
ohszaru cbejmujacego
obiekty do eksportu

Fobranie materiatow

Przejicie na strone Wyszukanie obiekttw
portalu mapowego moedelu 30

Rysunek 8 Diagram procesu PBO03 - Proces pobierania obiektéw modelu 3D (stan obecny —
Asls)

Proces PBO03 - Proces pobierania obiektéw modelu 3D

Asls ToBe
Wiasciciel procesu | Starosta/Prezydent Miasta
biznesowego
Cel Udostepnienie nowych funkcjonalnosci przydatnych w procesie

planowania przestrzennego.

Szacunkowy czas 4,5h 0,5h
realizacji po  stronie
klienta
Szacunkowy koszt 162,32 18,04
realizacji procesu (z) po
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stronie klienta |

Korzysci dla uczestnikow | ¢  Mozliwos¢ sprawdzenia usytuowania i potozenia budynkéw w widoku
procesu (ToBe) przestrzennym (3D) bez koniecznosci osobistej wizji lokalne;.
o Mozliwos¢ eksportu danych i ponownego ich wykorzystania.

Zakres zmian Nowa ustuga, obecnie nie ma mozliwosci pobrania i przegladu modeli 3D
na obszarze JST Metropolii Poznan.

(iv) Proces PB04 - Proces pozyskania informacji w zakresie planowania przestrzennego

Stan obecny
Ustuga w chwili obecnej jest Swiadczona w sposéb tradycyjny. W celu pozyskania informacji na temat

istniejgcych ustalen prawnych w sasiedztwie dziatki/obszaru bedgcego przedmiotem zapytania nalezy
skontaktowa¢ sie w sposoéb tradycyjny z urzedem (niekiedy kilkoma, jesli obszar sasiedni lezy na
obszarze kilku gmin).

Stan docelowy

Proces zwigzany jest z nowa ustuga (eU.17), umozliwiajaca uzyskanie, dla zaznaczonego obszaru,
informacji o wydanych i obowigzujgcych decyzjach, ustaleniach oraz przeznaczeniu dziatek sgsiednich
do zaznaczonego obszaru. Po zaznaczeniu obszaru, system automatycznie zwréci wyniki z
dostepnych baz danych. Klient moze wyeksportowac¢ przedstawione informacje. Zwrécone wyniki
mogg postuzyé do planowania pézniejszych krokéw, w tym pozyskania formalnych dokumentéw
niezbednych do przeprowadzenia dalszych krokéw w realizacji inwestycji. Ponizszy diagram
prezentuje stan docelowy (ToBe).

fiestragia zapytania Frezentagia
infarmadji na mapie

Odebranc
zapytanie

MeSIP

jestracia zapytani I i
materiahéw i
uze<azani15m wi
Cdebrane rzEshan:}
zapylanie powiadomizniz o

| mozliwoici
l pobrania
materistdw

Wydwictlona
obiekty

Klient

Wskazanie informadii do
eisperty

Fobranie materiatow

Przejicie na strane Zaznaczenie obszaru
portslu mapowego

Rysunek 9 Diagram procesu PB04 - Proces pozyskania informacji w zakresie planowania
przestrzennego (stan obecny — Asls)

Proces PB04 - Proces pozyskania informacji w zakresie planowania przestrzennego

Asls | ToBe

Wiasciciel procesu | Starosta/Prezydent Miasta
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biznesowego

Cel Umozliwienie elektronicznej obstugi spraw

Szacunkowy czas 4,5h 0,5h
realizacji po  stronie

klienta

Szacunkowy koszt 162,32 18,04

realizacji procesu (zt) po
stronie klienta

Korzysci dla uczestnikow
procesu (ToBe)

Znaczne skrécenie czasu potrzebnego na realizacje procesu przez
ustugobiorce.

Brak koniecznosci udziatu ustugodawcy w realizacji procesu.
Znaczne skrécenie czasu trwania procesu od momentu rozpoczecia
realizacji sprawy do uzyskania informaciji.

Eliminacja liczby iteracji pomiedzy klientem a Urzedem.

Zakres zmian

Proces bedzie w cato$ci realizowany drogg elektroniczng. System
bedzie wspierat ustugobiorce na kazdym etapie procesu w ramach
ustugi.

Eliminacja kontaktéw osobistych wymaganych do zatatwienia
sprawy.

(v) Proces PBO05 - Proces udostepniania informacji na mapie

Stan obecny i docelowy

Ustuga eU.18 polega na udostepnieniu informacji publicznej z prowadzonych rejestrow w formie
prezentacji w kontekscie przestrzennym (na mapie obszaru JST zrzeszonych w Metropolii Poznan). W
stanie obecnym w celu uzyskania informacji, nalezy je wyszukiwa¢ na réznych stronach tematycznych
(w tym informacji nie w petni aktualnych) lub bezposrednio kontaktowaé sie z danym urzedem. W
stanie docelowym zaktadany jest dostep do zintegrowanych danych dla catej Metropolii oraz

zwiekszenie zakresu prezentowanych danych (w stosunku do stanu obecnego).
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jestracja zapytania Prezentacja
informacji na mapie

®

Me SIP

Odebranc { Japrezentowano
zapytanie nformacje na
apie

©

Wyswietlona
mape

®

rzekszano
zapytanie

Przejicie na strone Wyszukanie
portalu mapowego informacji

Klient

i)
Zapoznanie sig z
infermacjami

Rysunek 10 Diagram procesu PBO5 - Proces udostepniania informacji na mapie (stan obecny
(urzedy rozproszone) — Asls i stan docelowy — ToBe)

Proces PBO05 - Proces udostepniania informacji na mapie

Asls ToBe
Wiasciciel procesu | Prezydent Miasta
biznesowego
Cel Udostepnienie informacji publicznej z prowadzonych rejestrow w formie
prezentacji w kontekscie przestrzennym — na mapie internetowej
Szacunkowy czas 0,25h Oh
realizacji po  stronie
klienta
Szacunkowy koszt 9,02 0
realizacji procesu (z})
Korzysci dla uczestnikow | ¢ Dostep do zwiekszonego zakresu danych i informaciji
procesu (ToBe) prezentowanych on-line.
Zakres zmian e Znacznie powiekszony zakres prezentowanych danych.

(vi) Proces PBO06 - Proces wewnatrzadministracyjny

Stan obecny
W celu uzyskania informacji pomiedzy jednostkami — kazdy urzad musi drogg standardowg (telefon,

poczta tradycyjna, poczta elektroniczna) odpyta¢ drugi o poszukiwane informacje. Realizacja sprawy
wymaga odszukania odpowiednich danych kontaktowych, w celu sprawnej obstugi. Ponizszy diagram
prezentuje stan obecny (Asls).
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3 =

Odszukanie
informacji

Przekazanie
informacji

?

Urzad 2

Przekazano

Odebrano zapytanie .
edpowiedZ

@

Przekazanie
zapytanis

Wyszukanie danych Odpytanie o
kontsktowych informacje

Odebranc
odpowieds

Urzad 1

Zspoznanie i
wykorzystanie
informadji

Rysunek 11 Diagram procesu PB06 - Proces wewnatrzadministracyjny (stan obecny — Asls)
Stan docelowy

Zasilenie MeSIP danymi — wybrane do prezentacji na portalu mapowym MeSIP dane, po ich
przygotowaniu, zmianie lub wprowadzeniu bedg automatycznie prezentowane (zgodnie z ustalonymi
poziomami uprawnien) na wspélnym portalu mapowym.

Odczyt danych z MeSIP — w celu odszukania poszukiwanych informaciji, pracownik loguje sie do
portalu i przy pomocy narzedzi odszukuje dane na portalu mapowym.

Ponizsze diagramy prezentujg stan docelowy (ToBe).



Urzad 1

Zslogowsnie do Wprowadzenie/edycia asilenie mapy
systemu danych

o
Odeczyt potwierdzenia
zapisania

Przestanie danych

4

Odczyt informagji

Me SIP

|
|
T
I
I
I
L
I
I

Wyswietlono
informagje

'u'\l'yf'nietlanle
informacji/map

'v' tanie danych do

Rysunek 12 Diagram procesu PB06 - Proces wewnatrzadministracyjny (stan obecny — Asls)

V.3. Analiza opcji technicznych
Wariant Kroétki opis wariantu wraz z szacunkowymi kosztami
(utraconymi korzysciami)
wariant  bezinwestycyjny | Powiat Poznanski posiada wdrozony prosty system klasy GIS, ktory nie
,nhie  robié nic” illub|zapewnia wielu informacji oraz funkcji, jakie sg przedmiotem
,zaniechaé realizacji zidentyf_iko_vvanych pgtr;eb (https://pozna_nski.e—mapa.net/). o
inwestyciji”), W Epmeme Poznapsklm nie ma wdro_zonego systemu klgsy_ S!P. _N.le jest
mozliwa zatem analiza wariantu polegajgcego na pozostawieniu istniejgcego
rozwigzania. Wariant ten nie realizuje celéw projektu i nie prowadzi do
osiagniecia korzysci, ktérych oczekuje sie po wdrozeniu MeSIP.
wariant »minimum” | Zatozenia wariantu:
(podejmujemy dziatania|1l) Budowa MeSIP,
minimalne, 2) Reczne zasilenie baz danych,
»prowizoryczne”, 3) Brak modelu 3D,
odpowiadajgce potrzebom [4) Brak aktualnej ortofotomapy,
chwili), 5) E-ustugi max na 1 poziomie - dostep do informaciji,
6) Brak aplikacji Mobilnej (wytacznie interfejs WEB).
Szczegoty:
NAKLADY INWESTYCYJNE 2.114.221,24 z4
Z1 I. Przygotowanie projektu 155.177,12 zi
72 1. Budowa MeSIP 1.820.054,12 zk
Z3 I1l. Pozyskanie danych -z
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Z4 IV. Audyt Bezpieczenstwa 77.490,00 zH
Z5 V. Promocja projektu 61.500,00 z4
NAKLADY INWESTYCYJNE
I. Przygotowanie projektu Bez zmian w stosunku do wariantu rekomendowanego
1)  Minimalna infrastruktura (warto$¢ brutto: 539.994,60 zt) -
architektura ponizej.
2)  Wdrozenie (brutto: 1.102.818,00 z):

a)  Analiza przedwdrozeniowa - wartos¢ brutto:
61.500,00 zt

b)  Geoportal MeSIP (zewnetrzny) - wartos¢ brutto:
615.000,00 zt

c)  Serwer metadanych - wartos¢ brutto: 73.800,00 zt

d) Baza danych tematycznych oraz metadanych
MeSIP - warto$¢ brutto: 307.500,00 zt

e)  Szkolenia dot. obstugi sprzetu teleinformatycznego
i oprogramowania - warto$c¢ brutto: 4.428,00 zt

f) Szkolenia dot. obstugi elementéw aplikacyjnych
GIS - warto$¢ brutto: 3.690,00 zt

g) Aplikacje typu Desktop GIS — typ standardowy -

Il. Budowa MeSIP warto$¢ brutto: 36.900,00 zt

= LAN

SAN

Internet

Firewall

Serwer backup +
Bibliteka tasmowa

I
I
1
]
I
I
i
: Klaster 2 serwerdw rack
1
I
I
I
I
I

L\

8 Macierz dyskowa

11l. Pozyskanie danych

IV. Audyt Bezpieczenstwa

1)  Testy penetracyjne - warto$¢ brutto: 25.200,00 zt

2)  Audyty bezpieczenstwa infrastruktury (sieci, urzadzen) -
warto$¢ brutto: 12.600,00 zt

3)  Audyt bezpieczenstwa portalu MeSIP i aplikacji WEB -

wartosé brutto: 25.200,00 zt

V. Promocja projektu

Tablice informacyjne, broszury, konferencja - Brutto: 50.000,00
zt

Parametry:

FNPV/C

FRR/C ENPV/IC ERR/C
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brak mozliwosci
wyznaczenia!

brak mozliwosci

-7.998.592,85 zt wyznaczenia -6.818.623,14 zt

warianty inwestycyjne — co najmniej dwa (w tym jeden wybrany do realizacji).

1. Wariant cloud:
Z uwagi na specyfike MeSIP, w szczegdlnosci:
e Sciste powigzania funkcjonalne z innymi systemami podmiotéw zaangazowanych w realizacje projektu

m.in.
m S|P MP,
= SIP PP,

m  Systemami dziedzinowymi PP (w tym PODGIK), jak FINNSQL, systemami dziedzinowymi Miasta
Poznania (zgodnie z zakresem zadania Modernizacja SIP MP),

e znaczny wolumen danych podlegajgcy wymianie pomiedzy komponentami systemow,
e bezpieczehstwo danych, w tym danych osobowych
nie rekomenduje sie rozwigzania opartego na ustugach cloud (chmurowych). Na etapie wdrozenia mozna
ponownie rozwazy¢ realizacje (ponowna analiza ryzyk) samego portalu MeSIP (warstwa prezentacji MeSIP)
w ustudze chmurowej. Pozostate komponenty powinny zostaé zaimplementowane w infrastrukturze
jednostek organizacyjnych partneréow realizujgcych projekt (Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ZGiKM

GEOPOZ).

W stosunku do wariantu rekomendowanego wariant cloud rézni sie nastepujacymi kluczowymi elementami:
1. Rezygnacja z zakupu infrastruktury teleinformatycznej w ramach postepowania na generalnego

wykonawce,

2. Generalny wykonawca MeSIP na czas realizacji projektu zobowigzany jest dostarczyé wiasciwe

srodowiska MeSIP w technologii cloud.

NAKLADY Opis Naktady netto Naktady brutto
INWESTYCYJNE
I. Przygotowanie Bez zmian w stosunku do wariantu 126 160,26 zt 155 177,12 zk
projektu rekomendowanego

Il. Budowa MeSIP

Zastagpienie infrastruktury wiasnej
srodowiskiem cloud zgodnie ze
specyfikacjg opisang w dalszej
czesci Studium

7 785 140,00 zt

8 768 455,36 i

I1l. Pozyskanie danych

Bez zmian w stosunku do wariantu

2619 535,00 zt

3222 028,05 4

prowadzenie
postepowan o
zamowienie publiczne

rekomendowanego
IV. Promocja projektu  |Bez zmian w stosunku do wariantu 200 000,00 zt 246 000,00 z4
rekomendowanego
\/. Zewnetrzne Bez zmian w stosunku do wariantu 485 000,00 zt 596 550,00 zt
Wsparcie techniczne rekomendowanego
VI. Modernizacja SIP Bez zmian w stosunku do wariantu 1798 347,25 z 2211 967,12 z
MP rekomendowanego
VIl. Merytoryczny Bez zmian w stosunku do wariantu 752 265,36 zt 925 286,40 z4
nadzér wewnetrzny rekomendowanego
VIIl. Koordynacja i Bez zmian w stosunku do wariantu 112 839,80 Zi 138 792,96 Zi
rozliczanie projektu, rekomendowanego

Razem

13 879 287,67 zt

16 264 257,01 z4

Charakterystyka rozwigzania cloud (Wykonawca dostarcza rozwigzania chmurowe o parametrach nie

gorszych niz parametry sprzetu przewidziane dla wariantu rekomendowanego.
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Parametry infrastruktury cloud (podstawowa)

Liczba
rdzeni |Pamie¢ RAM (GB) Rozmiar dyskéw (TB)
procesora
Srodowisko MeSIP
serwer ba.zodanowy 16 256 60
(produkcyjne, testowe)
serwer S|Ir.1|ka SIP 20 56 4
(produkcyjny)
3serwer ustug (produkcyjny) 16 64 10
serwer ap!|kac1| 10 64 7
(produkcyjny)
2serwer silnika SIP (testowe) 10 64 10
3 serwer ustug (testowe) 12 48 3
4 serwer aplikacji (testowe) 6 48 3
Srodowisko SIP PP
1 serwer bazodanowy 16 256 60
2serwer 5|Ir_1|ka SIP 20 56 4
(produkcyjny)
3serwer ustug (produkcyjny) 16 64 10
4serwer ap!|kaCJ| 10 64 7
(produkcyjny)
2 serwer silnika SIP (testowe) 10 64 10
3 serwer ustug (testowe) 12 32 3
4serwer aplikacji (testowe) 6 32 3

Parametry infrastruktu

ry cloud (zapasowa)

Liczba
rdzeni Pamie¢ RAM Rozmiar dyskow
procesora
Srodowisko MeSIP
serwer bazodanowy
(produkcyjne, testowe) 8 48 22
serwer silnika SIP
(produkcyjny) 8 48 4
3serwer ustug (produkcyjny) 8 16 4
serwer aplikacji
(produkcyjny) 8 16 4
Srodowisko SIP PP
1serwer bazodanowy 8 48 22
serwer silnika SIP 8 48 4
(produkcyjny)
3serwer ustug (produkcyjny) 8 16 4
serwer aplikacji
(produkcyjny) 8 16 4
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W okresie realizacji projektu konieczne bedzie poniesienie naktadéw w wysokosci:3

Podstawowa 6-mcy (netto) 12-mcy (netto)
Warto$¢ netto Wartos¢ brutto 2021 2022
(rok) (rok)

MeSIP
serwer bazodanowy
(oracle)
(produkcyjne,
testowe) 203.605,33 250.434,55 101.802,66 203.605,33
serwer silnika SIP
(produkcyjny) 53.090,56 65.301,38 26.545,28 53.090,56
serwer ustug
(produkcyjny) 51.906,63 63.845,15 25.953,31 51.906,63
serwer aplikacji
(produkcyjny) 35.387,27 43.526,34 17.693,63 35.387,27
serwer silnika SIP
(testowe) 72.455,85 89.120,69 36.227,92 72.455,85
serwer ustug
(testowe) 31.608,02 38.877,87 15.804,01 31.608,02
serwer aplikacji
(testowe) 25.504,03 31.369,96 12.752,02 25.504,03
Komponent SIP PP

1serwer bazodanowy 203.605,33 250.434,55 101.802,66 203.605,33
serwer silnika SIP
(produkcyjny) 53.090,56 65.301,38 26.545,28 53.090,56
serwer ustug
(produkcyjny) 51.906,63 63.845,15 25.953,31 51.906,63
serwer aplikacji
(produkcyjny) 35.387,27 43.526,34 17.693,63 35.387,27
serwer silnika SIP
(testowe) 72.455,85 89.120,69 36.227,92 72.455,85
serwer ustug
(testowe) 31.608,02 38.877,87 15.804,01 31.608,02
serwer aplikacji
(testowe) 25.504,03 31.369,96 12.752,02 25.504,03

Zapasowa

Komponent MeSIP

3 Oszacowanie na podstawie https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/ z uwzglednieniem 30% rabatu
wynikajgcego ze skali przedsiewziecia (stan cennika na dzien 24.01.2020, kwoty przeliczone po kursie
3,83 PLN/USD).



https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/

serwer bazodanowy

1/(produkcyjne,
testowe) 68.229,41 83.922,18 34.114,71 68.229,41
serwer silnika SIP
(produkcyjny) 26.225,65 32.257,55 13.112,82 26.225,65
serwer ustug
(produkcyjny) 22.457,02 27.622,14 11.228,51 22.457,02
serwer aplikaciji
(produkcyjny) 22.457,02 27.622,14 11.228,51 22.457,02
Komponent SIP PP

1serwer bazodanowy 68.229,41 83.922,18 34.114,71 68.229,41
serwer silnika SIP
(produkcyjny) 26.225,65 32.257,55 13.112,82 26.225,65
serwer ustug
(produkcyjny) 22.457,02 27.622,14 11.228,51 22.457,02
serwer aplikacji
(produkcyjny) 22.457,02 27.622,14 11.228,51 22.457,02

‘ SUMA \ 1.225.853,58 1.507.799,90‘ 612.926,79 1.225.853,58

Na etapie trwato$ci projektu nalezy oczekiwa¢ kosztéw zwigzanych z utrzymaniem ustugi cloud na poziomie
(nalezy utrzymac wszystkie srodowiska produkcyjne oraz zapasowe):

Roczny koszt netto ustug cloud
(okres eksploatacjil2-mcy)

Lata 2023-2035

Srodowisko MeSIP (podstawowe)
1 serwer bazodanowy (produkcyjne) 203.605,33
2 serwer silnika SIP (produkcyjny) 53.090,56
3serwer ustug (produkcyjny) 51.906,63
4'serwer aplikacji (produkcyjny) 35.387,27

w tym SIP PP (podstawowe) -
1 serwer bazodanowy 203.605,33
2 serwer silnika SIP (produkcyjny) 53.090,56
3serwer ustug (produkcyjny) 51.906,63
4serwer aplikacji (produkcyjny) 35.387,27

Srodowisko MeSIP (zapasowe)

serwer bazodanowy (produkcyjne,

testowe) 68.229,41
2 serwer silnika SIP (produkcyjny) 26.225,65
3 serwer ustug (produkcyjny) 22.457,02
4 serwer aplikacji (produkcyjny) 22.457,02

W tym SIP PP (zapasowe)
1serwer bazodanowy 68.229,41
2 serwer silnika SIP (produkcyjny) 26.225,65
3 serwer ustug (produkcyjny) 22.457,02
4 serwer aplikacji (produkcyjny) 22.457,02
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~ SUMA/rok 966.717,77

Parametry (ocena inwestycji):

ENPV/C FRR/C ENPV/C ERR/C B/C
37134211837 | Prakmozliwosei |, 05 657 06 27,81% 173
WyZnaCZEr"a
2. Wariant rekomendowany (pkt. V.4)

V.4, Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego

€) Sprzet (wariant rozproszony Il - w infrastrukturze PP)

W danym wariancie zatozono rozproszong architekture fizyczng systemu MeSIP:
® pierwsza czes¢ znajduje sie w serwerowni na ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu;
® druga czesc¢ znajduje sie w nowej serwerowni Wnioskodawcy na ul. Franowo 26 w Poznaniu;

Schemat architektury:

Internet

Ul. Jackowskiego Ul. Franowo

Klaster ActivefPassive

Firewall 2firewall’i Layer 7

urzadzerjie do backupu
(deduplikator z replikacja) urkadzenie do backupu

(deduplikator z replikacja)

2 przelacznikt LAN 1/10Gbit

tacze swiatlowodowe

Obudowa blade z 8 serwerami,

2 przetycznikami LAN 10Gb oraz
2 przetgcznikami SAN FC 16Gbit
Klaster 2 serwerdw rack

{ - . |
H |
e = LAN 10Gb : |
= LAN 10Gb | : Klaster:2 macierzy
N SAN FC 16Gb : I (Metrg Storage Cluster)
SAN FC 16Gb acierz dyskowa ! :
! |
1

Analiza SWOT
Mocne strony Stabe strony

J Zapewnienie bezpieczenstwa danych (czesciowo ] Wysoki koszt wdrozenia rozwigzania (jednorazowy);
zamkniete rozwigzanie, Zamawiajgcy powinien ] Wysokie koszty utrzymania przez wymaogi licencyjne
posiadac w takim wariancie petng kontrole nad oprogramowania i sprzetu;
przetwarzanymi danymi); ® Brak zapewnienia dostatecznej elastycznosci i

(J Niezalezno$¢ rozwigzania od ustugodawcow (np. jak skalowalno$ci;
w przypadku ustug chmurowych), zarzadzenie lezy |® Rozwigzywanie problemow sprzetowych po stronie
wytgcznie po stronie Wnioskodawce; Whioskodawce (samodzielnie, poprzez dziat techniczny
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(b)

(J Zaoszczedzenie przestrzeni (w tym fizycznego) na
dane poprzez deduplikacje;

(J Zapewnienie bezpieczenstwa fizycznego
infrastruktury (dwie serwerownie znajdujgce sie w
innych lokalizacjach powoduja zapewnienie ciggtosci
pracy w przypadku gdy jedna z nich ulegnie
zniszczeniu);

producenta, serwis);

Szanse

Zagrozenia

° Dobrze dobrane komponenty i odpowiednie wsparcie
w takiej architekturze moga przyczyni¢ sie do
diugotrwatej pracy (nawet po okresie wsparcia
projektu);

® Zapewnienie teoretycznej bezawaryjnosci systemu
(hot-swap, redundancja komponentéw, catego
sprzetu);

Skalowanie zasobow obliczeniowych rozwigzania wymaga
(samodzielnej) fizycznej wymiany sprzetu przez
Whioskodawce lub serwis (np. W przypadku rozszerzenia
moze wymagaé dokupienia kolejnych szaf);

Mozliwe dtugie przerwy techniczne w $wiadczeniu ustug
przez Wnioskodawce w razie powaznych awarii lub prac
konserwacyjnych (w skali do nawet kilku dni, w zaleznosci
od wybranego rodzaju wsparcia dla sprzetu i
oprogramowania);

Rozproszenie lokalizacji w ktérych znajduje sie sprzet
moze powodowac opoznienia w transmisji danych (mimo
transmisji VPN poprzez tgcze swiattowodowe);

Mozliwe problemy wynikajgce z integracji nowego
Srodowiska (sprzetowo i programowo) z juz istniejgcym;

Zadania w projekcie - naktady inwestycyjne

A) Zadanie | - Przygotowanie projektu (niekwalifikowane)

Cena per Cena Cena
L.p Nazwa rozwigzania Liczba jedn. (netto) (netto) PLN (brutto)
PLN PLN
I Przygotowanie koncepcji i SW 1 126.160,26 | 126.160,26 | 155.177,12

B) Zadanie Il - Budowa MeSIP

a) Sprzet
. . . Cena per jedn. | Wartosé (netto) | Wartosé (brutto)
L.p Nazwa rozwigzania Liczba szt. (netto) PLN PLN PLN
Wariant (rozproszony w
i - - 2.186.640,00 2.689.567,20
infrastrukturze PP)
PP (ul. Franowo)

Obudowa blade 1 52.200,00 52.200,00 64.206,00
Serwer aplikacyjny blade 8 49.500,00 396.000,00 487.080,00
Oprogramowanie 8 15.300,00 122.400,00 150.552,00
systemowe
Macierz dyskowa 2 261.000,00 522.000,00 642.060,00
Deduplikator 1 225.000,00 225.000,00 276.750,00
Oprogramowanie do 8 9.000,00 72.000,00 88.560,00
backupu
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7 |Przefgcznik LAN 2 29.250,00 58.500,00 71.955,00
8 |Przetgcznik SAN 2 45.000,00 90.000,00 110.700,00
9 |Zapora sieciowa (firewall) 2 135.000,00 270.000,00 332.100,00
10 |UPS 10kVA 1 36.900,00 36.900,00 45.387,00
11 |Szafa RACK 42U 1 4.320,00 4.320,00 5.313,60
PP (ul. Jackowskiego)
12 |Serwer aplikacyjny 2 30.600,00 61.200,00 75.276,00
13 Oprogramowanie 2 15.300,00 30.600,00 37.638,00
systemowe
14 |Macierz dyskowa 1 54.000,00 54.000,00 66.420,00
15 |Przetgcznik LAN 2 22.500,00 45.000,00 55.350,00
16 |Zapora sieciowa (firewall) 1 22.500,00 22.500,00 27.675,00
17 |Deduplikator 1 81.000,00 81.000,00 99.630,00
1g |Oprogramowanie do 2 9.000,00 18.000,00 22.140,00
backupu
19 |UPS 5kVA 1 20.700,00 20.700,00 25.461,00
20 |Szafa RACK 42U 1 4.320,00 4.320,00 5.313,60

b) Oprogramowanie SIP (SIP MeSIP oraz SIP PP)

W ramach wdrozenia planuje sie wykonanie nastepujgcych podzadan/produktéw:

Analiza przedwdrozeniowa

Geoportal MeSIP (zewnetrzny)

Geoportal wewnetrzny SIP PP

Oprogramowanie (implementacja) e-ustug MeSIP
Oprogramowanie zarzgdzajgce systemem MeSIP i SIP PP
Serwer metadanych

Szyna ustug

Serwer ustug danych przestrzennych

Aplikacje typu Desktop GIS — dla administratoréw danych
Aplikacje typu Desktop GIS — dla uzytkownikéw wewnetrznych
Mapowy interfejs integracyjny

Aplikacja mobilna

Czes¢ wewnetrzna Systemu Zarzadzania SIP PP

System Zarzadzania Bazg Danych MeSIP i SIP PP

Baza danych tematycznych oraz metadanych MeSIP
Szkolenia dot. obstugi sprzetu teleinformatycznego i oprogramowania
Szkolenia dot. obstugi elementéw aplikacyjnych GIS

Aplikacje typu Desktop GIS — typ standardowy
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o Aplikacje typu Desktop GIS — tematyczne rozszerzenie
e Serwer ustug danych przestrzennych

e Zasilnie danymi (rejestrami)

Wdrozenie MeSIP

Cena Wartos¢ netto Stawka Wartosé brutto w
L.p. Pozycja llosé jednostkowa w PLN - podatku VAT PLN - tacznie
netto w PLN tacznie w %
1 Analiza 1 120.000,00 | 120.000,00 23% 147.600,00
przedwdrozeniowa
p | Geoportal MeSIP 1 500.000,00 | 500.000,00 23% 615.000,00
(zewnetrzny)
3 Geoportal 1 760.000,00 | 760.000,00 23% 934.800,00
wewnetrzny SIP PP
Oprogramowanie
4 | (implementacja) e- 1 800.000,00 | 800.000,00 23% 984.000,00
ustug MeSIP
Oprogramowanie
g | Zzarzadzajace 1 320.000,00 | 320.000,00 23% 393.600,00
systemem MeSIP i
SIP PP
6 |Serwer metadanych 1 60.000,00 60.000,00 23% 73.800,00
7 | Szynaustug 1 120.000,00 | 120.000,00 23% 147.600,00
Serwer ustug
8 danych 1 520.000,00 | 520.000,00 23% 639.600,00
przestrzennych
Aplikacje typu
g | DeskiopGIS - dia 3 60.000,00 180.000,00 23% 221.400,00
administratoréw
danych
Aplikacje typu
10 | DeskopGIS—dial 30.000,00 300.000,00 23% 369.000,00
uzytkownikow
wewnetrznych
1q | Mapowy interfejs 1 40.000,00 40.000,00 23% 49.200,00
integracyjny
12| Aplikacja mobilna 1 120.000,00 | 120.000,00 23% 147.600,00
Czes¢ wewnetrzna
13 Systemu 1 220.000,00 | 220.000,00 23% 270.600,00
Zarzadzania SIP
PP
System
14 | Z8rzadzania Bazg 1 350.000,00 | 350.000,00 23% 430.500,00
Danych MeSIP i
SIP PP
Baza danych
15 | tematycznych oraz 1 250.000,00 250.000,00 23% 307.500,00

metadanych MeSIP
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16

Szkolenia dot.
obstugi sprzetu
teleinformatycznego
i oprogramowania

10 1.200,00

12.000,00

23%

14.760,00

17

Szkolenia dot.
obstugi elementéw 10 1.200,00
aplikacyjnych GIS

12.000,00

23%

14.760,00

18

Aplikacje typu
Desktop GIS —typ 1 30.000,00
standardowy

30.000,00

23%

36.900,00

19

Aplikacje typu
Desktop GIS —
tematyczne
rozszerzenie

1 16.000,00

16.000,00

23%

19.680,00

20

Serwer ustug
danych 1 80.000,00
przestrzennych

80.000,00

23%

98.400,00

21

Zasilenie danymi

. . 230 2.087,15
(rejestrami)

480.045,14

23%

590.455,52

Razem MeSIP (Oprogramowanie aplikacyjne
SIP MeSIP i SIP PP) + szkolenia

5.290.045,14

6.506.755,52

W zatozeniach przyjeto dla pozycji:

e 16 17: przeszkolenie 10 osdb;

e 21: Szacunkowa liczba rejestréw, ztozonych dokumentéw takich jak np. MPZP, jakie zostang
objete cyfryzacjg na etapie tworzenia prototypu systemu MeSIP.

C) Zadanie Ill - Pozyskanie danych

Koszt zadania zostal obliczony w oparciu o powierzchnie objetg pozyskaniem danych (zdjecia
lotnicze, ortofotomapa, skaning laserowy, model 3D) oraz rynkowej stawki pozyskania tego typu
danych w wysokosci 811,21 zt netto za 1 km? (na podstawie ofert wykonawcéw).

Ukosne, pionowe, lidar, 3D
(Zdjecia lotnicze, ortofotomapa,
L.p JST Powierzchnia (km2) .skar.ling Iasgrowy, mod.el 3'?’ .
aplikacja techniczna do wizualizacji
danych)
Wartos¢ netto (zt)

1 Gmina Srem 205,83 166 972,22
2 Gmina Mosina 171,43 139 066,45
3 Gmina Lubon 13,51 10 959,50
4 Gmina Kostrzyn 154,81 125 584,07
5 Gmina Swarzedz 101,78 82 565,38
6 Gmina Komorniki 66,41 53 872,74
7 Gmina Buk 90,58 73 479,78
8 Gmina Steszew 175,02 141 978,71
9 Gmina Szamotuty 175,52 142 384,32
10 Gmina Rokietnica 79,30 64 329,29
11 Gmina Pobiedziska 189,58 153 789,99




12 Gmina Skoki 198,50 161 026,02
13 | Gmina Murowana Goélina 172,23 139 715,43
14 Gmina Czerwonak 82,48 66 908,95
15 Gmina Dopiewo 108,02 87 627,36
16 Miasto Poznan 261,91 212 465,12
17 Gmina Kleszczewo 74,46 60 403,01
18 Gmina Kornik 186,12 150 983,19
19 Gmina Oborniki 340,16 275 942,63
20 Gmina Puszczykowo 16,39 13 295,80
21 Gmina Suchy Las 116,01 94 108,96
22 | Gmina Tarnowo Podgorne 101,75 82 541,05

tacznie 3.081,80 2 500 000,00

Kwota brutto 3075 000,00

W ramach zadania dostarczona zostanie aplikacja techniczna do wizualizacji danych (szacunkowa
wartos¢ 119 535,00 zt netto (brutto 147 028,05 zt).

Wartos¢ zadania tacznie wynosi: 2 619 335,00 zt netto (brutto 3 222 028,05 zt).

D) Zadanie 1V - Promocja projektu

W Projekcie przewidziano nastepujgce narzedzia i formy dziatar informacyjno-promocyjnych:

e«  Opracowanie wizualizacji Projektu (logotyp Projektu, plakat);

e  Przygotowanie materiatow informacyjnych i promocyjnych (broszury informacyjne, ulotki);

e« Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach — zamieszczenie informaciji
w lokalnych portalach internetowych;

« Opracowanie multimedialnej prezentacji promujgcej Projekt z informacjami nt. systemu MeSIP;

e« Zamieszczenie opisu Projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy;

« Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji prasowej podsumowujgcej Projekt.

Ponadto przewiduje sie promocje w formie spotu reklamowego, kitéry zostanie wyemitowany w

telewizji regionalnej, a takze przygotowanie tresci informacyjnej, opublikowanej w mediach

spotecznosciowych.

IV. Promocja projektu wartos¢ netto (zf) wartos¢ brutto (zf)
Dziatania promocyjne 200.000,00 246.000,00

Promocja obejmowata bedzie:
— Tablice informacyjne - szacunkowa kwota 4 tys zi,
— Broszury Informacyjne - 8 tys zi,
— Reklama telewizyjna - 100 tys zt,
— Reklama radiowa - 60 tys zi,
— Konferencja MeSIP - we wltasnym zakresie,
— Media spotecznosciowe, portale internetowe, prasa - 74 tys zh.

E) Zadanie V — Zewnetrzne wsparcie techniczne (Wsparcie techniczne)

Zakres zadan zaprezentowano ponizej:

V. Zewnetrzne Zadania Wartosé liczba stawka
Wsparcie techniczne netto roboczodni netto za
dzien
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Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne w

na etapie . zakre_ae opisu 80.000.00 80 1000
przygotowywania funkcjonalnego
wdrozenia komponetnéw MeSIP
Nadzér nad
przeprowadzeniem  testow
uzytecznosci (UX - User
experle,nce) dla kazdego z 20.000,00 20 1000
modutéw  systemu  oraz
przetozenie wynikow badan
na szczegotowe zalecenia
projektowe
Uczestniczenie
spotkaniach roboczych z 40.000,00 40 1000
udziatem wykonawcy
Odbiér Dokumentacji | Odbior dokumentag;ji
Analitycznej analitycznej zawierajgcej co
najmniej:
- Opracowanie  modelu
architektury korporacyjnej
- Opracowanie dokumentu
inicjujacego projekt 15.000,00 15 1000
- Analize
przedwdrozeniowg, w tym
ramowy plan testow,
- Opis funkcjonalnosci
prototypu systemu
Odbiér Odbiér dokumentac;ji
Harmonogramu Prac i | zawierajgcej co hajmniej:
Planu Testow - Harmonogram prac 5.000,00 ° 1000
- Plan testow
Odbiér prototypu Odbiér prototypu systemu
systemu
Odbiér komponentéw
dziedzinowych 45.000,00 45 1000
Odbiér Srodowiska
testowego systemu
Odbiér Wykonany zostanie odbior
przeprowadzonych testow akceptacyjnych
testow systemu. Testy
akceptacyjnych i akceptacyjne obejmujg 30.000,00 30 1000
odbior przeprowadzenie testow
przedstawionego funkcjonalnych,
raportu wydajnosciowych.
Odbidr zmian Odbiér zmian wynikajgcych
wynikajgcych z testéw | z raportu z testéw 15.000,00 15 1000
akceptacyjnych
Audyt Audyt kodu zrédtowego 42.000,00 42 1000
bezpieczenstwa/Audyt | regty penetracyjne 30.000,00 30 1000
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kodu/Testy Audyty bezpieczenstwa
penetracyjne infrastruktury (sieci, 10 1000
urzadzen) 10.000,00
Audyt bezpieczenstwa
portalu MeSIP i aplikacji 15 1000
WEB 15.000,00
Bezpieczenstwo Informacji - 0 1000
Polityki bezpieczenstwa
informacji  (elementy 1SO 63 1000
27001) 63.000,00
KRI 10.000,00 10 1000
Ustawa o]
cyberbezpieczenstwie 5.000,00 S 1000
RODO 10.000,00 10 1000
Odbiér Wykonany zostanie odbiér
oprogramowania oprogramowania
potwierdzony:
- przekazaniem  kodow
zrodtowych do
oprogramowania
dedykowanego,
- przekazaniem licencji do
oprogramowania
standardowego,
- przekazaniem
dokumentaciji do
wytworzonego 30.000,00 30 1000
oprogramowania,
- przekazaniem
dokumentacji zawierajacej
konfiguracje
oprogramowania
standardowego oraz
dedykowanego,
- przekazaniem instrukciji
migracji oprogramowania do
innego $rodowiska (chmury
obliczeniowej innego
dostawcy).
Odbiér dokumentacji | Wykonany zostanie odbiér
powykonawczej dostarczonej do systemu
dokumentacji
powykonawczej
Wykonany zostanie odbi6r
dokumentaciji zawierajgce;j: 10.000,00 10 1000

- dane  konfiguracyjne,
skrypty i instrukcje,

- kody Zrodtowe,

- specyfikacje  procesu
integracji.
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Odbiér koncowy
wdrozenia
produkcyjnego

raportu koncowego:

Wykonany zostanie odbiér

Wykonany
kohcowy
oprogramowania, w tym:

zostanie
odbior

- przeprowadzenie

pozytywnych testow | 16.000,00 10 1000
automatycznych,
wydajnosciowych i
obcigzeniowych,
- odbiér Dokumentaciji
Powykonawczej,
- odbiér Oprogramowania
Systemowego.
Razem netto 485.000,00
Razem brutto 596.550,00
F) Zadanie VI - Modernizacja SIP MP
Zgodnie z podpisang umowg z Wykonawcg wytonionym w postepowaniu
dat blikacii natur nazw termin tryb rodzaj
ata publikacy sygnatura azwa skiadania ofert| zamowienia zamoéwienia
Modernizacja Systemu rzetar
26-02-2019 ZG-NZP.3410.1.2019 Informacji Przestrzennej 09-05-2019 . P . 9 dostawy
Miasta Poznania nieograniczony
Zrédto: https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=200&id=5631
VI. Modernizacja SIP MP % netto
Ogtoszenie o
VI.1.1 Przygotowanie zamowienie
dokumentaciji przetargowe;j publiczne
" 26.02.2019
VI.1. Wytonienie ;
Wybor
Wykonawcy Wrkonawe
VI.1.2. Przeprowadzenie yronawey,
rocedury przetargowej podpisanie
P umowy
15.05.2019
1. plan projektu,
vi.2. _|VL.2.1. Etap |: Opracowanie i harmonogram
P(rjzep_rowz%dzeme dostarczenie dokumentacji realizacji umowy 3% 53.950,41
Modernizacji _SIP MP projektowej: 2. dokumentacja
1 79{(3”3?:;)-25 t techniczna
22 \12.2. Etap Il :Migracja probki
danych do struktury baz
brutto: danych y bazy
2211 967,12 21 Y _
VI.2.3. Etap IlI: Dostarczenie
. .. |oprogramowania i konfiguracja 50% 899.173,63
termin wykonania:
e ustug
20 miesiecy od — - - -
podpisania umowy) VI.2.4. Etap IV: Migracja danych|1. utworzenie w 20% 719.338.90

do nowego rozwigzania,

wers;ji
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konfiguracja ustug i raportow:

produkcyjnej
procedur
zasilania i
zasilenie zbioréw
danych,

2. konfiguracja w
wersji
produkcyjnej
ustug i raportéw
Systemu,

3. powtorne
przetestowanie
dostarczonych
narzedzi pod
wzgledem
zgodnosci z
SOPZ

1. uzytkownika

VI.2.5. Etap V: 2. administratora,
Przeprowadzenie szkoleh oraz |3. szkoleniowej, 7% 125.884,31
dostarczenie dokumentaciji: 4. dokumentacja
techniczna
Wartos¢ umow! suma
y 1.798.347,25
netto 1.798.347,25
brutto 2.211.967,12
G) Zadanie VII - Merytoryczny nadzér wewnetrzny
Wynagrodzenia pracownikéw, zatrudnionych na etacie, wykonujgcych zadania zwigzane
bezposrednio z realizacjg projektu.
H = = =
g 8 N 8 8
VII. Merytoryczny nadzér . 3 oo °nE 2 o oZ
Opis etatu © = 588 ‘® > o 3
wewnetrzny © 25 = o - g8 o g N
§ §5 | Sa3 | £ | B3E% iy
2 go sz = £%s SN
Podpisanie
aneksow umow Analitvk
o prace z 1y 1 7.000,00 8.433,60 24 168.000,00 202.406,40
. . techniczny
pracownikami
PP
Techniczna Podpisanie
koordynacja | aneksow umow Analitvk
zadan w o prace z technicin 1 6.000,00 7.228,80 24 144.000,00 173.491,20
obszarze SIP pracownikami Y
PP i MeSIP PP
Podpisanie
anekséw umow
o prace z Informatyk 1 6.000,00 7.228,80 24 144.000,00 173.491,20
pracownikami
PP
Koordynacja | Podpisanie
komunikacji | anekséw umow
pomiedzy o prace z Analitvk
cztonkami pracownikami Y 1 6.500,00 7.831,20 24 156.000,00 187.948,80
. danych
Stowarzysze | Stowarzyszenia
nia Metropolii
Metropolia Poznan
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Poznan a Podpisanie
Beneficjente | anekséw umow
m o prace z
pracownikami
Stowarzyszenia
Metropolii
Poznan

Analityk

1 6.500,00 7.831,20 24 156.000,00 187.948,80
danych

tacznie 5 = 768.000,00 925.286,40

H) Zadanie VIII - Koordynacja i rozliczanie projektu, prowadzenie postepowan o zamdwienie publiczne

Do kosztéw posrednich w projekcie ,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej
(MeSIP) dla Metropolii Poznan” zaliczajg sie:

a) koszty wynagrodzenia koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu
bezposrednio zaangazowanego w zarzadzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub
prowadzenie innych dziatarh administracyjnych w projekcie,

b) koszty wynagrodzenia personelu obstugowego (obstuga kadrowa, ksiegowa, administracyjna i
prawna) na potrzeby realizacji projektu.

Wskazane wyzej koszty posrednie rozliczane bedg z zastosowaniem stawki ryczattowej. Wartosé
kosztow kwalifikowalnych odpowiada 15% kosztow kwalifikowalnych zwigzanych z zaangazowaniem
personelu projektu, tj. pracownikéw beneficjenta wykonujgcych zadania merytoryczne w projekcie
okreslone w zadaniu VII.

VIl Koordvnacia i Zadania  realizowane  po
N rdynaci stronie PP (koszty posrednie) 82.408,32
rozliczanie projektu, . .
: Zadania  realizowane  po
prowadzenie ) .
ostepowan o stronie Stowarzyszenia
zamzwieiri)e ubliczne Metropolii Poznahn (koszty
P posrednie) 56.384,64
tacznie 138.792,96
(c) Przeplywy danych prezentujace zakres i procesy przetwarzania danych osobowych

celem spetnienia wymagan polityki bezpieczenstwa informaciji

Zakres przeptywow danych:
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SIP MP (Modernizacja)

Systemy informacji przestrzennej

pozostatych Cztonkow Stowarzyszenia
Metropolia Poznan

Systemy PODGIK: powiat sremski, powiat 2]
wagrowiecki, powiat ebornicki, powiat
szamotulski
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(d) Perspektywa logiczna systemu, rozlokowanie aplikacji, komponentéw, ustug,
magazynow danych (zbioréw, baz danych) na poziomie logicznym

() Moduty SIP MP

Architektura  wewnetrzna oraz moduly SIP MP  zostaly opisane w dokumencie
https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=210&id=5635.

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania prowadzony jest przez ZGiKM GEOPOZ. System
funkcjonuje zarébwno w wewnetrznej sieci miejskiej, obstugujgcej Urzad Miasta Poznania i miejskie
jednostki organizacyjne oraz w Internecie. Celem internetowej wersji Systemu jest ufatwienie
poruszania sie mieszkancow, inwestoréw, turystow po szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej.
Nadrzednym zadaniem Systemu Informacji Przestrzennej jest pozyskiwanie danych o przestrzeni
miasta, dokonywanie integracji tych danych i udostepnianie informacji uzytkownikom Systemu.
Zadanie to jest realizowane poprzez rejestracje poszczegdlnych zdarzenh, powstajgcych w réznych
procesach prowadzonych w wydziatach Urzedu Miasta Poznania i miejskich jednostkach
organizacyjnych i zobrazowanie wystepowania tych zdarzen na mapie.

Podstawowe warstwy referencyjne, definiujgce przestrzen miasta, stanowia:
o warstwa dziatek ewidencyjnych, pozyskiwana z zasobu prowadzonego przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ZGiKM GEOPOZ,
e warstwy fotogrametryczne tworzone na podstawie digitalizacji zdje¢ lotniczych,
e warstwy systemu adresowego.
Na tle tych warstw uzytkownik Systemu moze uzyskiwac informacje z innych warstw tematycznych, na
przyktad:
e miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego,
e zobrazowania powstate w wyniku opracowan zdje¢ lotniczych (ortofotomapy, zdjecia ukosne,
numeryczny model terenu),
e obiekty objete ochrong konserwatorska,
e rejony szkdét podstawowych i gimnazjalnych, obwody i okregi wyborcze, obszary dziatania
jednostek samorzadu terytorialnego, itp.

Na SIP MP sktadajg sie nastepujgce moduty:

e Modut zasilania bazy danych SIP — modut pozwala na import danych zewnetrznych,
aktualizacje danych na podstawie danych réznicowych, czy automatyczng odbudowe
obiektéw na podstawie importowanych danych;

o Aplikacja obstugi danych przestrzenno-atrybutowych dostarcza m.in. funkcjonalnosci w
zakresie wyszukiwania obiektéw, eksportu danych do plikéw i generowanie wydrukéw. W
ramach aplikacji wyrézniane sg moduty:

o Modut mapowy — odpowiedzialny jest za wyswietlanie warstw mapowych w drzewie
warstw, z mozliwoscig ich przeszukiwania. Modut pozwala na prezentacje obiektow,
ich zapisanych szczegétow;

o Modut raportow — umozliwia przygotowywanie, generowanie i wydruk raportéw z
systemu samodzielnie skonfigurowanych, badz wykorzystujgc predefiniowane
szablony raportow;

o Modut informacyjny — stanowi witryne internetowg pozwalajgcg uzytkownikom na
tatwy dostep do oferowanych ustug/modutéw/aplikacj;

e Modut konfiguracji — odpowiedzialny za funkcjonalnosci odnosnie konfiguracji systemu,
zasobdw, prezentowanych na mapie warstw i zarzgdzanie uzytkownikami;

e Serwer ustugi ATOM — pozwala na konfiguracje ustug i zbiorow danych udostepnianych przez
ustugi (w formacie GML);

e Modut obstugi zgtoszen — odpowiedzialny za rejestrowanie, przekazywanie do realizacji i
raportowanie postepow w rozwigzywaniu zgtoszen.
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SIP MP zostat réwniez zintegrowany z innymi systemami Miasta Poznania, w szczegdlnosci:

(i)

GEOSECMA Wega - aplikacja do prowadzenia zasobu MODGIK;

MOPIN - modut do prowadzenia spraw w Wydziale Urbanistyki i Architektury w zakresie
procesu inwestycyjnego;

API BIP Miasta Poznania - umozliwia podpinanie numeru uchwaty Rady Miasta Poznania jako
atrybutu do obiektu;

SGN (System Gospodarowania Nieruchomosciami) - zapewnia automatyzacje procesow
zwigzanych z prowadzeniem spraw w Wydziale Gospodarki Nieruchomos$ciami, usprawnia
gospodarowanie zasobem nieruchomosci Miasta Poznania i Skarbu PahAstwa oraz usprawnia
obstuge mieszkahcow;

Model 3D - obejmuje tréjwymiarowy model miasta, na ktéry sktadajg sie NMT, budynki i inne
obiekty. W zakres modelu wchodzg takze narzedzia informatyczne zapewniajgce biezgcg
aktualizacje danych oraz ich udostepnianie.

Moduty SIP PP

System Informacji Przestrzennej Powiatu Poznanskiego bedzie administrowany przez PODGIK
Powiatu Poznanskiego. Nadrzednym zadaniem Systemu Informacji Przestrzennej jest pozyskiwanie
danych przestrzennych obszaru powiatu poznanskiego, dokonywanie integracji tych danych i
udostepnianie informacji uzytkownikom Systemu. Zadanie to jest realizowane poprzez rejestracje
poszczegolnych zdarzen, powstajgcych w réznych procesach prowadzonych w wydziatach Starostwa
Powiatowego i zobrazowanie wystepowania tych zdarzen na mapie.

System bedzie miat budowe modutowg. SIP MP zintegrowany zostanie z systemem obiegu
dokumentow funkcjonujgcym w Starostwie Powiatowym. Do oznaczenia SIP PP stosuje sie wymiennie
(np. na rysunkach) skrét SIP SPwP.

Modut Syntetyczny opis
Odpowiada m.in. za:
Medut e  Zarzadzanie zbiorami danych,
konfiguracji e Konfiguracje struktur metadanych,
e Konfiguracje modutéw SIP MP, wigczanie/wytaczanie funkcji,
e  Konfiguracje zakresu udostepniania danych,
e Zasilenie danymi wedtug predefiniowanych formatéw.
Odpowiada m.in. za:
MDF"-l’f - e Zarzadzanie uzytkownikami, grupami uzytkownikéw oraz rolami,
administracji e  Zarzadzanie uprawnieniami uzytkownikéw.
Odpowiada m.in. za:
Modut e  Prezentacje listy warstw oraz warstw,
prcrlezent?]ql e Prezentacje obiektéw na warstwie,
anyc e Prezentacje szczegotow obiektow,
e Prezentacje wynikéw wyszukiwania przestrzennego,
e Prezentacje wynikow wyszukiwania po atrybutach,
e Prezentacje wydruku mapy.
Odpowiada m.in. za:
Serwer usiug e Konfiguracje ustugi ATOM,
ATOM e Udostepnienie ustugi ATOM,
e Udostepnianie zbioréw danych,
e Wersjonowanie zbioréw danych.
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Modut mapowy

Odpowiada m.in. za:

e Zarzadzanie lista warstw oraz poszczegélnymi warstwami

przekazywanymi do wyswietlenia,
Identyfikacje obiektow na warstwie,
Identyfikacje szczegotdw obiektow,
Selekcje obiektéw mapy,
Udostepnianie narzedzi pomiarowych,
Obstuge grup narzedzi,
Wyszukiwanie przestrzenne,
Wyszukiwanie po atrybutach,

Wydruk mapy.

Odpowiada m.in. za:

Modut e  Wybdr raportu z listy,
raportow e  Mozliwosé¢ konfiguracji tresci raportu,
e Generowanie raportu,
e  Wydruk raportu.
Odpowiada m.in. za:
Modut

informacyjny

e Dostep do informacji na temat funkcjonalnosci SIP,
e  Obstuge jezykow,
e Dostep do wsparcia.

Modut edycji
danych

Odpowiada m.in. za:

e Edycje obiektéw,

e Edycje opiséw obiektéw,
o Rejestracja zmian.

Modut obstugi

Odpowiada m.in. za:
o Rejestracje zgtoszen uzytkownikéw SIP PP,

zgloszen e  Wsparcie obstugi zgtoszen uzytkownikéw SIP PP,
e Raportowanie stanu obstugi zgtoszen uzytkownikéw SIP PP.
Odpowiada m.in. za:

Model 3D

e  Generowanie widoku 3D,
e  Manipulowanie widokiem 3D,
e Dostarczanie ustug przetwarzania modelu 3D.

Serwer danych

Odpowiada m.in. za:
e Dostarczanie danych przestrzennych (WMS, WFS, CSW),

przestrzennyc e Dostarczanie ustug przetwarzania danych przestrzennych.
Odpowiada m.in. za:
inf Portal _ e Dostarczenie interfejsu WEB dla SIP PP,
informacyjny W - L SIP PP,
SIP SPWP o arstwe prezentaciji danych S

(i)  Moduty MeSIP

Modut

Syntetyczny opis

Serwer ustug
ATOM

Odpowiada m.in. za:

e Zarzagdzanie zbiorami danych,

e Konfiguracje struktur metadanych,

e Konfiguracje modutéw SIP MP, wigczanie/wytaczanie funkcji,
e  Konfiguracje zakresu udostepniania danych,
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Zasilenie danymi wedtug predefiniowanych formatéw
Konfigurator e-ustug (na podstawie zestandaryzowanych
szablonow warstw, formularzy).

Modut mapowy

Odpowiada m.in. za:

Zarzadzanie uzytkownikami, grupami uzytkownikéw oraz rolami,
Zarzadzanie uprawnieniami uzytkownikéw.

Odpowiada m.in. za:

~ Portal e Prezentacje listy warstw oraz warstw,
informacyjny e  Prezentacje obiektéw na warstwie,
SIP SPwP : s o
e Prezentacje szczegotow obiektow,
e Prezentacje wynikéw wyszukiwania przestrzennego,
e Prezentacje wynikéw wyszukiwania po atrybutach,
e Prezentacje wydruku map.
Odpowiada m.in. za:
Model 3D e Konfiguracje ustugi ATOM,
e Udostepnienie ustugi ATOM,
e Udostepnianie zbioréw danych,
e Wersjonowanie zbioréw danych.
Odpowiada m.in. za:
Modut edycj e Zarzadzanie listg warstw oraz poszczegolnymi warstwami
danych przekazywanymi do wy$wietlenia,
e Identyfikacje obiektdw na warstwie,
e |dentyfikacje szczego6téw obiektdw,
e  Selekcje obiektow mapy,
e Udostepnianie narzedzi pomiarowych,
e  Obstuge grup narzedzi,
e Wyszukiwanie przestrzenne,
e Wyszukiwanie po atrybutach,
e  Wydruk mapy.
Odpowiada m.in. za:
~ Portal e  Wybor raportu z listy,
informacyjny e  Mozliwosé konfiguracji tresci raportu,
SIP SPwWP .
e  Generowanie raportu,
e  Woydruk raportu.

Modut obstugi

Odpowiada m.in. za:

e Zarzagdzanie kontami cztonkéw Stowarzyszenia Metropolii Poznan,
kont e  Zarzadzanie grupami uzytkownikéw oraz rolami,
e Zarzgdzanie uprawnieniami uzytkownikéw.
Warstwa prezentacji
Odpowiada m.in. za:
~ Portal e Dostarczenie interfejsu WEB dla MeSIP,
informacyjny e  Warstwe prezentacji danych MeSIP,
MesIP e Dostep do kont uzytkownikéw MeSIP.
Odpowiada m.in. za:
Aplikacja e Dostarczenie interfejsu dla urzgdzen mobilnych do MeSIP,
mobilna e  Warstwe prezentacji danych MeSIP na urzadzeniach mobilnych,
e Dostep do kont uzytkownikéw MeSIP poprzez urzgdzenia mobilne,
e Dostarczenie ustug AR (rozszerzonej rzeczywistosci, ang.
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augmented reality) w oparciu o dane MeSIP.

Na potrzeby realizacji e-ustug, w MeSIP zaimplementowane zostang mechanizmy UPO.

Modut e-ustug

Katalog e-
ustug

Odpowiada m.in. za:

e Udostepnienie informacji o katalogu e-ustug (dla poszczegdinych
obszarow),

e Udostepnienie poszczegodinych e-ustug,

e Udostepnienie informacji na temat e-ustug.

Serwer ustug

Odpowiada m.in. za:
e  Zarzagdzanie e-ustugami (udostepnianie),

ATOM e Konfiguracje e-ustug.
Odpowiada m.in. za:
~ Portal e Rejestracje zgtoszen uzytkownikow,
informacyjny e  Wsparcie obstugi zgtoszen uzytkownikéw,
SIP SPwP . . . _
e Raportowanie stanu obstugi zgtoszeh uzytkownikow.
- Odpowiada m.in. za:
MD;"—'* E':E’CJ' e  Zarzadzanie warstwami prywatnymi (dodawanie, edycja, usuwanie,
anyc

udostepnianie),

e Zarzgdzanie warstwami publicznymi  (dodawanie, edycja,
usuwanie, udostepnianie),

e Edycje obiektéw,

e Edycje opiséw obiektow,

e Rejestracja zmian.

Modut e-kont

Odpowiada m.in. za:

e Zarzgdzanie konfiguracje kont Uzytkownikow/Ustugobiorcéw,
e Obstuge e-kont,

e Dostep do e-ustug 4tego i Stego poziomu.

Modut mapowy

Odpowiada m.in. za:
e Zarzgdzanie uzytkownikami, grupami uzytkownikéw e-ustug,
e Zarzadzanie uprawnieniami uzytkownikéw e-ustug.

(iv) Integracja
Warstwa integracji
Odpowiada m.in. za:
Szyna @ e Wymiane danych pomiedzy MeSIP a SIP MP, SIP PP, SIP
danych Czlonkéw Stowarzyszenia Metropolia Poznan, systeméw PZGiK
powiatu  $Sremskiego, powiatu  wagrowieckiego, powiatu
obornickiego, powiatu szamotulskiego, innych rejestrow (m.in.
GUGIK, RDOS, WP),
e Zarzadzanie interfejsami wymiany informaciji.
Odpowiada m.in. za:
ePUAP

e Integracje z e-ustugami wystawionymi na ePUAP,
e Przyjmowanie e-formularzy  wypetnianych ~w  szablonach
umieszczonych na ePUAP.
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Wezet Krajowy
(PZ}

Odpowiada m.in. za:

e Autentyfikacje uzytkownikéw,

e Logowanie z wykorzystaniem mechanizméw Wezta Krajowego,
e Pobieranie danych identyfikacyjnych uzytkownikéw.

(v) Diagram kooperacji MeSIP

Ponizej zamieszczono diagram kooperaciji
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MeSIP

dziedzinowe SPwP

szamotulski

F Portal informacyjny MeSIP =] =]
SIP MeSIP
% Aplikacja mobilna
Modut e-ustug = ]
Modut & Modut & Modut & Modut obstugi & Katalog e- &
administracji prezentacji obstugi kont zgloszen "‘]ﬂfiu’f . | ustug
danych L . administracji
Modut & Modut & Modut =] Serwer usfug | Modut edycji 5] Modut ]
Konfiguracji raportdw mapowy el danych Moduf e-kont ] konfiguracji
<> < <
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o—————
Portal informacyjny SIP MP =] Portal informacyjny SIP SPwP = ]
SIP MP (Modernizacja) SIP SPwWP
Serwer danych przestrzennych =] Serwer danych przestrzennych = ]
Modut & Modut & Modut &
Modut ] Modul & Modut ] administracji konfiguracji prcrle:snticp
o . . . ye
administracii konfiguracji prezentacji
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Serwer ustug & | Modut & Modut &
Serwer ustug & | Modut & Modut & ATOM mapowy raportow
ATOM mapowy raportow
Modut & Modut edycji & | Modut &
Modut =] Modut edycji =] Modut =] informacyjny danych ZD?EJMQI»
: : . gloszen
informacyjny danych obstugi
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Model 3D = ]
O O O ;\ ;\
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PODGIk
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Pozostate systemy wagrowiecki, powiat obornicki, powiat Geoportal Wezet Krajowy (PZ)




Z punktu widzenia przyjetej architektury kluczowe dla dziatania MeSIP sg modernizacja SIP MP oraz
SIP PP (oznaczone na rysunku SIP SPwP), ktére to systemy bezposrednio bedg zasilaty SIP MeSIP
danymi zasobu geodezyjnego (w szczegdlnosci pozyskanego w ramach projektu) na potrzeby
Swiadczenia e-ustug.

Zaproponowana architektura zaktada niezalezno$¢ funkcjonowania, w tym rozwoju i utrzymania
poszczegolnych systeméw (SIP MP, SIP PP) dostarczajgcych dane oraz niezbedne ustugi dla MeSIP.
Jednoczes$nie rozwigzanie nie bedzie prowadzito do powielania funkcjonalnosci oraz repozytoriow
danych pomiedzy SIP MeSIP a SIP MP i SIP PP. SIP MeSIP bedzie stanowit kanat
dystrybucji/warstwe prezentacji dla ustug wystawionych przez pozostate systemy SIP (MP i PP).

Ponadto MeSIP, jako ,system metropolitalny”, bazowa¢ bedzie na danych i ustugach $wiadczonych
przez systemy informacji przestrzennej poszczegoélnych czionkéw Stowarzyszenia Metropolia Poznan.
W ten sposob bedzie wspiera¢ zadania realizowane przez Metropolie Poznan, wspierajagc w
szczegolnosci cele i potrzeby informacyjne, jakie zostaty nakreslone w Strategii ZIT.

(e) Plan dziatan w projekcie, zakres i harmonogram dostaw, wdrozenia systemu MeSIP w ramach
Projektu

Zgodnie z § 4 Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu, ustalono nastepujgcy podziat zadan:
1) Powiat Poznanski (Partner wiodacy) realizujgcy swoje zadania za pomocg jednostki
organizacyjnej PODGIK jest odpowiedzialny za realizacje nastepujgcych zadan:

a. Przygotowanie projektu — opracowanie koncepcji MeSIP oraz studium wykonalnosci,

b. Budowa systemu MeSIP — opracowanie systemu MeSIP, rozbudowe SIP Powiatu
Poznanskiego, dostawe i uruchomienie sprzetu komputerowego, w szczegodlnosci
przeprowadzenie postepowan przetargowych,

c. Pozyskanie (z terenu Miasta Poznania w uzgodnieniu z Miastem Poznaniem) danych
pomiarowych: zdje¢ lotniczych, danych LIDAR, opracowanie ortofotomapy, modelu
3D oraz danych tematycznych,

d. Zapewnienie biezgcego wsparcia w realizacji Projektu,

e. Przeprowadzenie audytu polityki bezpieczehnstwa informacyjnego,

f. Koordynacje catoéci Projektu, w tym monitoring i ewaluacje.

2) Stowarzyszenie Metropolia Poznan jest odpowiedzialne za realizacje nastepujgcych zadan
okreslonych w Projekcie:

a. Przygotowanie wnioskéw o pfatnos¢ dla catego Partnerstwa oraz wsparcie Partnera
wiodgcego w zarzgdzaniu Projektem, w tym w szczegdlnosci w zakresie zwigzanym z
przygotowaniem dokumentacji przetargowej w czesci merytorycznej(OPZ2),

b. Promocje projektu.

3) Miasto Poznan - realizujgcy swoje zadania za pomocg jednostki organizacyjnej ZGiKM
GEOPOZ - jest odpowiedzialny za realizacje nastepujgcych zadan okreslonych w Projekcie:

a. Przeprowadzenie modernizacji SIP Miasta Poznania, zgodnie z udzielonym
zaméwieniem publicznym z dnia 26 lutego 2019 roku znak: ZG-NZP.3410.1.2019 pn.
.Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania”,

b. Wsparcie merytoryczne Partnera wiodgcego w realizacji Projektu przez powotanie
centrum kompetencyjnego, ktérego zadaniem bedzie dostarczenie praktycznej i
technicznej wiedzy w szczegdlnosci w zakresie opracowan fotogrametrycznych,
budowy modelu 3D oraz rozwigzan i technologii GIS / SIP.

Harmonogram dostaw zawarty zostat w harmonogramie realizacji. Zakres dostaw uszczegétowiono w
pkt. V.4. lit b), f).



2019 2020 2021 2022
Harmonogram (Diagram Gantta)
\% | Il mn \% 1l I \% I n \%
Zad. Podzadanie Dziatanie Kamien milowy 10 11 12 2 3 5 7 8 10 11 12 5 8 10 11 12 5 7 8 10 11 12
Rozpoczecie projektu
1.1 )
. Przekazanie
Opracowanie N -
" koncepcji
koncepcji
Przekazanie
Studium x-
I ci
2.1, Wykonalnosci
Przygot .
. Przygotowanie N
owanie N Podpisanie umowy
rojekt dokumentacji o partnerstwie -
P LJJ 1.2. Pozyskanie aplikacyjnej P
dofinansowania . )
Ztozenie wniosku o
--X
dofinansowanie
1.2.2. Ocena .
) Podpisanie umowy
whniosku o . ) X
. . o dofinansowanie
dofinansowanie
Ptatnosci zadanie | n
2.1 Przygotowanie Ogtoszenie o
dokumentaciji zamdwienie
I1.1. Wylonienie przetargowej publiczne
Generalnego 29
Wykonawcy B X Wybor
Przeprowadzenie
Wykonawcy,
procedury .
) podpisanie umowy
przetargowej
11.11.1. Analiza
przedwdrozeniowa
11.1.2.
11.2. .
Praveotowanle Przygotowanie
yg. . dokumentacji Odbiér
I wdrozenia - . o
wdrozeniowej dokumentacji
Budow L L i
a (plan wdrozenia, wdrozeniowe;j
MesIP projekt techniczny,
harmonogram)
11.3.1. Dostawa Odbiér
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Zakoriczenie projektu
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()] Plan zaméwien

Lista przewidywanych zaméwien publicznych:

L.p. Przedmiot kontraktu / Tryb Data publikaciji Wartos¢
nazwa zamowienia postepowania ogtoszenia o zamowienia
zamowieniu;
przekazania
zapytania

ofertowego
1. Wybér podmiotu Przetarg 01.11.2020 . Ponizej kwot o
realizujgcego ustugi nieograniczony ktérych mowa w art.
wsparcia 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Wybor Generalnego Przetarg 26.02.2021 . Powyzej kwot o
Wykonawcy nieograniczony ktérych mowa w art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Wybér dostawcy danych Przetarg 01.12.2020 Powyzej kwot o
nieograniczony ktérych mowa w art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Wybér podmiotu Przetarg 31.03.2021 Ponizej kwot o]
realizujgcego ustugi nieograniczony ktérych mowa w art.
promaociji Projektu 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Szczegoétowy opis wybranego wariantu inwestycyjnego

Scharakteryzowano w pkt. V.4 lit. a-f.

Parametry wyposazenia informatycznego, ktére zostanie zakupione w ramach projektu
(konfiguracje serweréw, stacji roboczych)

W ramach realizacji projektu zgodnie z wybranym wariantem inwestycyjnym przeprowadzona zostanie
modernizacja istniejgcej infrastruktury informatycznej o nowo zakupiony sprzet informatyczny. Zakupiony
sprzet umozliwi realizacje projektu oraz utrzymanie jego produktéw finalnych.

W celu zapewnienia odpowiedniej stabilnosci catego systemu planowane jest przeprowadzenie zakupu
niezbednych urzadzen spetniajgcych wymagania oprogramowania geodezyjnego umozliwiajgcego

Swiadczenie e-ustug o wysokim poziomie dostepnosci.

Zakres sprzetu planowanego do zakupienia w ramach projektu zostat scharakteryzowano liczbowo w pkt. V.4
lit a. Minimalne parametry sprzetu zamieszczono ponizej:

e Powiat Poznanski (u. Franowo)

Obudowa blade

Obudowa wysokos¢ 10U RACK 19

Instalacje Hot-Plug serwery dwuprocesorowe, serwery czteroprocesorowe, moduty Pass-

Through Ethernet, przetgczniki FC, przetgczniki Ethernet, moduty dyskowe,

moduty Pass-Through 25Gb Ethernet, przetgczniki 100Gb Ethernet,

przetgczniki SAS.

Modut zarzadzajgcy modut zarzgdzajgcy, zapewnia:

e dostep przez sie¢ LAN 1Gb;

e podglad logéw sprzetowych serwera i modutu zarzgdzajgcego;

e podglad stanu wszystkich komponentéw wchodzgcych w sktad
obudowy;

e zarzgdzanie jednoczeSnie wszystkimi_serwerami blade, podglad




poboru energii catej obudowy i poszczegdlnych serwerdéw w trybie
online;

e zdalny update i konfiguracja BIOS oraz detekcja przed-awaryjna;

e zdalne zarzadzenie zasilaniem niezaleznie dla kazdego serwera;

e wysytanie przez e-mail komunikatéw o btedach do administratoréw;

o wszystkie powyzsze funkcjonalnosci sg realizowane bez instalacji
oprogramowania w systemie operacyjnym zarzadzanych serweréw;

e mozliwos¢ zarzadzania 80 serwerami z jednej konsoli systemu
zarzgdzania infrastruktura.

Sie¢ Ethernet

przetgcznik obstuguje wszystkie zainstalowane serwery, porty zewnetrzne:
4 x 10G BaseT, 1 x 40Gb.

Sie¢ Fibre Channel

przetgcznik obstuguje wszystkie zainstalowane serwery, porty zewnetrzne:
16 x FC 32Gb.

Zasilanie

redundantne zasilacze Hot-Plug.

Wentylacja

redundantne wentylatory Hot-Swap.

Serwer aplikacyjny blade

Obudowa

modut do obudowy kasetowej, 6 kieszeni na dyski 2,5”.

Ptyta gtéwna

mozliwos¢ zainstalowania dwoch procesoréw fizycznych. 16 slotéw na
pamie¢ RAM.

Procesor

procesory osmiordzeniowe x86, taktowanie 3.2GHz, 24MB cache.

Pamie¢ RAM

128GB DDR4 (RDIMM) 2666MT/s pamieci RAM, na uktadach 32GB.
Obstuga do 512GB pamieci RDIMM, 1,5TB pamieci RAM.

Interfejsy sieciowe

2x 10/25Gb/s Ethernet, 2x 16Gb/s Fibre Channel.

Dyski twarde

Dyski SATA, SAS, SSD.

Porty

1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA; 2 x PCle 3.0 x 16 slot mezzazine
(Fabric A and B), 1 x PCle 3.0 x 16 slot mezzazine (Fabric C).

Kontroler RAID

transfer danych do 12Gb/s, konfiguracje RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Zarzgdzanie serwerem

karta zarzadzajgcqg z oprogramowaniem zarzgdzajgcym oraz dedykowanym
portem RJ-45.

Zgodnosé i certyfikaty

Zgodnos¢ z certyfikatami: CE, 1ISO-9001, 1SO-14001.
Zgodnosé z wirtualizatorami:

o  Citrix;

e Vmware vSphere;

e Microsoft Hyper-V

e oOraz z systemami:

e SUSE Linux Enterprise Server;

e RedHat Enterprise Linux;

e VMware vSphere.

Macierz dyskowa

Obudowa

Wysokos¢ 3U RACK 19, 24 kieszenie na dyski 2,5”.

Porty

4 x 12Gbs SAS, 2 x 1GbE Base-T, 4 x FCP 16Gbps, 2 x port konsoli.

Rozszerzenie macierzy

Rozszerzenie do 200 dyskéw twardych, do 16 portéw 10Gb SFP+.

Przestrzeh dyskowa

11 dyskdéw 2,5” SAS SSD 960 GB, 13 dyskow 2,5” SAS HDD 1.8TB.

RAID

Konfiguracje RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Mechanizm tworzenia wirtualnej
przestrzeni na dyskach z wyliczaniem parzystosci oraz podwdjnej
parzystosci.

Redundancja

Redundancja: kontrolery, zasilacze i wentylatory. Hot-Swap: dyski,
kontrolery, zasilacze, wentylatory.

Kopie migawkowe

Kopie migawkowe dla wszystkich udostepnianych danych. Liczba kopii
migawkowych: 255 na wolumen, maksymalnie do 5000.

Kontrolery macierzy

Konfiguracja interfejséw do wspétpracy w sieci SAN. Wsparcie protokotéw
transmisji: FC, iISCSI.
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Szyfrowanie

Szyfrowanie i zarzadzanie kluczem poprzez kontrolery macierzy,
zewnetrzne urzadzenia i oprogramowanie do zarzadzania kluczami.

Zarzadzanie

Zintegrowane z systemem operacyjnym przy transmisji danych poprzez FC,
iISCSI.

Skalowalnos¢

Skalowalnos$é w trybie on-line:

e powiekszania grup dyskowych;

e zwiekszania rozmiaru woluminu;

¢ alokowania woluminu na inng grupe dyskows.
e Thin Provisioning.

Kompatybilnosc¢

Kompatybilnos¢ z systemami:
¢ Microsoft® Windows Server®;
e Red Hat Enterprise Linux®;
o Novell SUSE Linux Enterprise Server;
e Oracle® Solaris;
o HP HP-UX, IBM AIX.

Replikacja

Zdalna replikacji danych FC i iSCSI bez stosowania zewnetrznych
urzgdzen konwersiji.

Quiality of Service

Nadawanie priorytetow obstugi transmisji I/O, definiowanie maksymalnych
przepustowosci i wydajnosci dla LUN-6w.

Rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego LUN na maksymalnej
liczbie obstugiwanych dyskow HDD

Wysoka dostepnos¢ (HA)

Wysoka dostepno$¢é zasobdw dyskowych macierzy dla podtgczonych
platform software’owych i sprzetowych z wykorzystaniem replikacji danych
(protokotem FC) pomiedzy minimum 2 macierzami.

Deduplikator

Obudowa Wysokos¢ 5U RACK 19” .

Porty 4 x 10Gb/s Ethernet BaseT; 4 x 10Gb/s Ethernet OP, mozliwos¢
rozbudowy o 2 x 16Gb/s FC.

Protokoty Jednoczesny dostep poprzez protokoty CIFS, NFS, zapewniajgce

deduplikacje na zrédle.

Przestrzen deduplikacji

Pojemnos¢ 65TB (globalna deduplikacja). Rozszerzenie do 165TB.

Wydajnos¢ deduplikacii

Wydajnos¢ 8TB/h (VTL) oraz 20TB/h (z deduplikacjg na Zzrédle). llos¢
jednoczesnych réwnolegtych strumieni: 200 (100 dla zapisu, 50 dla
odczytu, 50 dla replikaciji).

Typy deduplikaciji

Tryb in-line przed zapisem na nosnik dyskowy.

Algorytmy deduplikacji

Algorytm bazujgcy na zmiennym, dynamicznym bloku.

Globalna deduplikacja

Mechanizmy globalnej deduplikacji dla danych otrzymywanych
jednoczesnie wszystkimi protokotami przechowywanych w obrebie catego
urzadzenia.

Kompatybilnos¢

Wsparcie dla aplikacji backupujacych: Oracle RMAN, Microsoft SQL Server
Management Studio (dla MS SQL).

Szyfrowanie

Szyfrowanie komunikacji kluczem do 256 bitéw w przypadku deduplikacji
na zrédle poprzez sie¢ LAN/WAN.

Oprogramowanie

Deduplikacja na zrddle dla systeméw operacyjnych:
e  Windows;
e Linux (RedHat, SUSE);

e HP-UX;
o AlX;
e Solaris.

Utylizacja powierzchni

Utylizacja 90% powierzchni netto, bez widocznego spadku wydajnosci.

Replikacja

Bezposrednia replikacje danych do drugiego urzadzenia takiego samego
typu, w trybach:
e jeden do jednego;
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e wiele do jednego;
e jeden do wielu;
o kaskadowej.

RAID

Ochrona D 6.przechowywanych zdeduplikowanych i skompresowanych
danych za pomocg technologii RAID 6.

Kopie migawkowe

Przechowywanie 750 Snapshot'éw jednoczesnie w obrebie oferowanej
przestrzeni, przy zachowaniu globalnej deduplikacji oraz standardowego
trybu pracy urzadzenia.

Czesci logiczne

Globalna deduplikacja miedzy logicznymi czesciami urzadzenia. Podziat na
10 logicznych czesci pracujgcych rownolegle.

Blokady skasowania
danych

Blokada skasowania danych (WORM).

Dane niezmienialne

Przechowywanie danych niezmienialnych:
Pliki Video;
Pliki Graficzne;
¢ Nagrania dzwigkowe;
e Pliki PDF
na udziatach CIFS/NFS.

Spojnosé danych

Automatyczne sprawdzanie spojnosci po zapisaniu danych na dysk, btedy
rozpoznawane i naprawiane ,w locie”.

Przeterminowane dane

Automatyczne usuwanie przeterminowanych danych w procesie
czyszczenia.

Zarzadzenie

Zarzgdzanie poprzez:
o Interfejs graficzny WWW;
e Linia komend (CLI) z poziomu SSH.

Emulacja

Emulacja bibliotek tasmowych:
e StorageTek L180;
e IBM TS 3500.

Przetacznik LAN

Obudowa Instalacja w obudowie serwera kasetowego.
Parametry Podstawowe parametry:
o funkcje tgczenia urzadzen w urzadzenie wirtualne w trybie Active-
Active;
e matryce przetgczajgcag ok. 960 Gb/s;
e wydajno$¢ przetgczania ok. 363 Mpps;
e obstuga do 4000 sieci VLAN;
e obstuga ramek jumbo (9k) na wszystkich interfejsach.
Standardy Standardy:
. 802.1AB LLDP
. TIA-1057 LLDP-MED
. 802.3ad Link Aggregation
. 802.1D Bridging, STP
. 802.1p L2 Prioritization
. 802.1Q VLAN Tagging
o 802.1Qbb PFC
. 802.1Qaz ETS
. 802.1X Network Access Control
. 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging
. 802.3x Flow Control
. 802.1D Compatible
. 802.1p L2 Prioritization
. 802.1Q VLAN Tagging
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. 802.1s MSTP
. 802.1w RSTP;
e 802.1t RPVST+.

Routing Wsparcie dla routingu QSPF i BGP-4. Tablica ARP: 48000 wpiséw, tablica
routingu statycznego: 2000 wpisow.
Multicast Mechanizmy multicast IGMP snooping oraz MLDv2 snooping.

Quality of Service

Funkcje QoS:
e Prefix List;
e Route-Map;
e Rate Shaping (Egress);
e Rate Policing (Ingress);
e Algorytmy planowania: Round Robin, Weighted Round Robin,
Deficit Round Robin, Strict Priority.
e Weighted Random Early Detect.

Zarzgdzanie

Zarzgdzanie CLI przez port konsoli oraz zdalnie przez telnet/SSH.

Bezpieczenstwo

Funkcje bezpieczenstwa:
e 1492 TACACS (Authentication);
e 2865 RADIUS;
e 3162 RADIUS and IPv6;3579 RADIUS support for EAP;
e 3580 802.1X with RADIUS;
e 3826 AES Cipher in SNMP.

Przetacznik SAN

Obudowa

Instalacja w obudowie serwera kasetowego.

Porty

Minimalnie:
e 16 portow FC
e 8 SFP/SFP+

Potgczenia logiczne

Podstawowe funkcje:
e agregacja potgczen ISL,
e min przepustowos¢ 256Gb/s dla kazdego logicznego potgczenia,
e balansowanie obcigzenia ruchu miedzy fizycznymi potgczenia ISL.

Bezpieczenstwo

Wsparcie dla mechanizmow bezpieczenstwa:

o szyfrowanie potgczenia z konsolg administracyjng - wsparcie dla
SSHv2;

e definiowanie wielu kont administratorow z mozliwoscig
ograniczenia ich uprawnien za pomocg mechanizmu tzw. RBAC
(Role Based Access Control);

e definiowane kont administratoréw w srodowisku RADIUS i LDAP;

o szyfrowanie komunikacji narzedzi administracyjnych za pomocg
SSL/HTTPS.

Diagnostyka

Narzedzia wspierajgce diagnostyke:
e logowanie zdarzen poprzez Syslog;
e port diagnostyczny;
e kopiowanie danych wymienianych pomiedzy dwoma wybranymi
portami na inny wybrany port przetgcznika.

Zarzgdzanie

Zarzgdzanie przez zintegrowany port RJ45 lub USB.

Wirtualizacja

Wsparcie dla wirtualizaciji..

Zapora sieciowa (firewall)

Obudowa

Wysokos¢ 1U RACK 19”.

Zasoby

4 GB RAM, 240 GB SSD.

System firewalla

Budowa modutowa systemu, catkowita separacja przestrzeni kontrolnej od
przestrzeni przetwarzania ruchu uzytkownikéw.
Sledzenie stanu sesji uzytkownikdw, tworzenie i zarzadzanie tablicg stanu




sesji.

Porty 8 portow Ethernet 10/100/1000 Gb/s, 4 porty 1Gb/s SFP i 4 porty 10Gbp/s
SFP+.
Przeptywnos¢ Przeptywnos¢: full-duplex 4,5 Gbit/s z funkcjg kontroli aplikacji, 2,2 Gbit/s

dla kontroli zawartosci. Obstuga 1 000 000 jednoczesnych potgczen oraz
ok. 50 000 nowych potgczen na sekunde.

Tryb pracy urzgdzenia

Tryb routera (L3), tryb przetgcznika (L2), tryb transparentny oraz tryb
pasywnego nastuchu (sniffer).

Tunele VPN

Zabezpieczone tunele VPN IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz
client-to-site.

Strefy bezpieczenstwa

1 500 regut polityki bezpieczenstwa.

IPS

IPS realizowany sprzetowo. Identyfikacja: prob skanowania, penetracji i
wilaman, atakéw typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), atakow destrukcyjne
i destabilizujgce DoS/DDoS oraz inne popularne techniki stosowane przez
hakerow. Wykrywanie ok. 1700 aplikacji (Skype, Tor, BitTorrent, eMule,
UltraSurf). Reczne tworzenie sygnatur dla nowych aplikacji bezposrednio
na urzgdzeniu.

Transmisja plikow

Blokowanie transmisji plikéw: bat, cab, dll, doc, szyfrowany doc, docx, ppt,
szyfrowany ppt, pptx, xlIs, szyfrowany xlIs, xIsx, rar, szyfrowany rar, zip,
szyfrowany zip, exe, gzip, hta, mdb, mdi, ocx, pdf, pgp, pif, pl, reg, sh, tar,
text/html, tif.

Filtrowanie tresci

Filtrowanie stron WWW w zaleznosci od kategorii tresci stron oraz
zawartosci ruchu HTTP, FTP. Ruch filtrowany na podstawie: typéw MIME,
rozszerzen plikéw, elementow ActiveX, Java i cookies.

Ruch szyfrowany

Inspekcja komunikacji szyfrowanej dla ruchu wychodzacego oraz
przychodzgcego. Deszyfracja niezaufanego ruchu HTTPS oraz inspekcja
poprzez: wykrywanie i blokowanie atakow typu exploit, wiruséw i inne
ztodliwego kodu, filtracje plikow, danych i URL.

Routing Obstuga protokotéw RIP, OSPF oraz BGP. Konfiguracja do 5 wirtualnych
routerow.
Zasilanie Redundantne zasilanie Hot-Swap

Wirtualizacja

Integracja w Srodowisku wirtualnym automatycznie pobierajgc informacje o
uruchomionych maszynach wirtualnych i wykorzystanie ich do budowy
nowych polityk bezpieczenstwa.

Quality of Service

Priorytetyzowanie i zarzgdzanie ruchem sieciowym QoS.

Architektura
dostepnosci

wysokiej

Zabezpieczenia Active-Passive lub Active-Active z synchronizacjg
konfiguraciji i tablicy stanu sesiji.

Zarzgdzanie

Zarzgdzanie za pomocg interfejsu graficznego WWW, linii komend (CLI)
poprzez port szeregowy oraz telnet/SSH. Zarzadzanie i monitorowanie z
wykorzystaniem centralnego systemu zarzadzania i monitorowania.

UPS 10kVA

Obudowa Wysokos¢ 6U RACK 19”.

Topologia pracy Double Conversion Online.

Warunki pracy Praca w zakresie od 0 do 40 °C, stopien ochrony I1P20.
Sprawno$¢ Sprawno$c¢ energetyczna powyzej 94,6% przy petnym obcigzeniu.

Parametry wejsciowe

e Napiecie wejsciowe: tryb 1-fazowy (230V), tryb 3-fazowy (400V);

e Zakres napiecia wejsciowego w trybie podstawowym 100 — 275 V /
173 - 476V (tryb 1-fazowy / 3-fazowy);

e Czestotliwo$¢ wejsciowa: 40-70Hz (automatyczne wykrywanie
czestotliwosci);

o Ksztalt prgdu wejsciowego: sinusoidalny;

e Typ gniazda wejsciowego: Hard Wire;

Parametry wyjsciowe

e Moc wyjsciowa: 10,0 kVA/9,0 kW,




o Napiecie wyjsciowe: 230V,

e Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50/60Hz;

e Tolerancja czestotliwosci przy pracy z baterii: +/- 3Hz;

e Znieksztatcenie napigecia wyj$ciowego: <2%;

o Ksztatt napiecia wyjsciowego: sinusoidalny;

o Wspodtczynnik szczytu: 3:1;

e Czas podtrzymania akumulatorowego przy 50% obcigzenia (w min):
211,5;

e Czas podtrzymania akumulatorowego przy petnym obcigzeniu (w
min): 23,8;

e Awaryjny wylgcznik zasilania;

e Gniazda wyjsciowe: IEC 320 C19, IEC 320 C13.

Akumulatory

Akumulatory Hot-Swap.

Kontrola i zarzgdzanie

Zarzgdzanie przez sie¢ oraz automatyczne zamykanie systemoéw
operacyjnych.
Porty komunikacyjne:

e RJ4510/100 Base-T;

e Smart-Slot;

e USB.
Port uniwersalny do podtgczenia np. czujnika temperatury, alarmowanie
uzytkownika poprzez sygnaty dzwigkowe i wizualne wedtug priorytetu
waznosci zdarzenia, wyswietlacz LCD sygnalizujgcy stan poprawnej pracy
lub awarii.

Dodatkowe

Sterowane programowo gniazda wyjsciowe.

Certyfikaty

Zgodnosé z certyfikatami: CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC
62040-2, IRAM, RCM, VDE.

Szafa RACK 42U

Parametry

o Maksymalny ciezar netto: 125 kg;

¢ Minimalna no$nos¢ (obcigzenie dynamiczne): 1000 kg;
e Minimalna nosnos¢ (obcigzenie statyczne): 1350 kg;

e Szerokos¢: 600 mm;

o Wysokosé w szafie: 42U;

o Maksymalna gtebokos¢ montazu: 915 mm.

Zawarto$¢ kompletu

e Narzedzia do regulacji obudowy i elementy montazowe w
komplecie;

e Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami
szczotkowymi;

o Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym przekroju
zwiekszajgcym powierzchnie wymiany powietrza;

e Listwa zasilajgca;

e Zdejmowalny dach;

e Dachowy panel wentylatorowy.

Bezpieczenstwo

Zintegrowane uziemienie elektryczne oraz konstrukcja o podwyzszonej
stabilnosci.

Normy i standardy

e Klasa ochrony IP20;
e Zgodnos$¢ z UL 2416, UL 60950-1.

e Powiat Poznanski (ul. Jackowskiego)

Serwer aplikacyjny

Obudowa

Wysokos¢ 2U RACK 19”. 12 kieszeni na dyski 3.5” Hot-Plug.

Plyta gtéwna

2 procesory fizyczne (w 2 socketach), 16 slotéw na pamie¢ RAM.

Procesor

Procesory osmiordzeniowe x86, taktowanie 2,1GHz oraz 11MB Cache.

93



Pamie¢ RAM

128GB DDR4 (RDIMM) 2666MT/s pamieci RAM na uktadach 32GB.
Obstuga do 512GB pamieci RDIMM.

Interfejsy sieciowe

2 x 1Gb/s Ethernet Base-T, Dual Port 16Gb/s Fibre Channel, Dual Port
10Gb/s Ethernet SFP+.

Dyski twarde

Obstuga dyskw SATA, SAS, SSD. Zainstalowane: 2 x 480GB SSD SATA
6Gb/s Hot-Plug.

Porty 2x USB 3.0; 1 x VGA, 3 x PCle 3.0, 4 x RJ-45.

Kontroler RAID Transfer danych 12Gb/s, konfiguracje RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50.
Zasilanie Dwa zasilacze (redundancja) Hot-Swap 750W.

Wentylacja Redundantne wentylatory (redundancja typu N+1).

Zarzgdzanie serwerem

Karta  zarzadzajgca z
dedykowanym portem RJ-45.

oprogramowaniem  zarzgdzajgcym  oraz

Zgodnosé i certyfikaty

Deklaracja CE, ISO-9001 oraz ISO-14001.
Zgodnosé z wirtualizatorami:

e Citrix;

e Vmware vSphere;

e  Microsoft Hyper-V
oraz z systemami:

e SUSE Linux Enterprise Server;

¢ RedHat Enterprise Linux;

e VMware vSphere.

Macierz dyskowa

Obudowa

Wysokos$¢ 2U RACK 197, 24 kieszenie na dyski 2,5”.

Port

4 x 12Gbs SAS, 4 x 10GbE Base-T, 2 x 1GbE Base-T, 4 x FCP 16Gbps, 2
X port konsoli.

Rozszerzenie macierzy

Rozszerzenie do 250 dyskéw twardych, do 16 portow 10Gb SFP+.

Przestrzeh dyskowa

10 dyskdéw 2,5” SAS 1200GB 10k RPM.

RAID

Konfiguracje RAID: 1, 5, 6, 10. Mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni
na wszystkich dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystosci oraz
podwadjnej parzystosci.

Redundancja

Redundancja: kontrolery, zasilacze i wentylatory.
Hot-Swap: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.

Kopie migawkowe

Kopie migawkowe dla wszystkich udostepnianych danych. Kopie
migawkowe wolumendéw plikowych, w trybie on-line, bez zatrzymywania
operacji odczytu i zapisu. Liczba kopii migawkowych na wolumen: 255.
Oprogramowanie kompatybilne z:

e Exchange 2013;
SQL Server 2012;
Oracle 11gi 12c;
o VMware dla blokowych i plikowych datastore.

Kontrolery macierzy

2 x kontroler 8GB Cache (konfiguracja interfejséw w IP/FC SAN).

Szyfrowanie

Szyfrowanie i zarzgdzanie kluczem poprzez kontrolery macierzy Ilub
zewnetrzne urzadzenia i oprogramowanie do zarzadzania kluczami.

Zarzgdzanie

Zintegrowane z systemem operacyjnym macierzy przy transmisji FC, iSCSI.

Skalowalnos¢

Skalowalnos¢ w trybie on-line:

e powiekszania grup dyskowych;

e zwiekszania rozmiaru woluminu;

e alokowania woluminu na inng grupe dyskowa.
Thin Provisioning.

Kompatybilnosé

Wsparcie systeméw operacyjnych:
Microsoft® Windows Server®;

Red Hat Enterprise Linux®;

Novell SUSE Linux Enterprise Server;
Oracle® Solaris;
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o HP HP-UX, IBM AIX.

Replikacja

Mechanizmy zdalnej replikacji danych po protokole iSCSI.

Quality of Service

Nadawanie priorytetdw obstugi transmisji /O oraz definiowania
przepustowosci i wydajnosci dla LUN-6w.

Rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego LUN na maksymalnej
liczbie obstugiwanych dyskéw HDD.

Przetacznik LAN

Obudowa

Wysoko$¢ 1U RACK 19”.

Parametry podstawowe

24 x 10/100/1000 RJ-45, 4 x SFP/SFP+ oraz 2 x 40Gb/s QSFP+ mogace
pracowac z predkoscig 10GbE.
Pozostate parametry:

e 2GB flash oraz 2GB DRAM,;

e Igczenie do 10 urzgdzen w stos (w postaci petli);

e wydajnosc¢ przetgczania L2: 288 Gb/s (214 Mpps);

e 4093 sieci VLAN (802.1q);

e Ramki jumbo (9216 bajtéw) na wszystkich interfejsach.

Stos przetgcznikow

Stos przetgcznikdbw widoczny jako jedno urzadzenie. Zarzgdzanie
wszystkimi przetgcznikami w stosie z dowolnego przetgcznika bedacego
czescig stosu.

Routing Wsparcie routingu statycznego - IPv4 i IPv6 oraz dynamicznego - IPv4 RIP
v1l/v2, OSPF, IPv6 RIPng, OSPF v3.
Tablica ARP do 16 000 wpisow, tablica routingu statycznego do 14 000
wpisow (IPv4).

Multicast Mechanizmy multicast:

¢ IGMP snooping;

e |IGMP v1/v2/v3;

e MLD snooping vi/iv2;
Funkcjonalnos$¢ IGMP oraz MLD snooping wysyta ramki multicastowe tylko
do nastuchujacych klientéw.

Bezpieczenstwo

Funkcje bezpieczenstwa:

e [imitowanie adreséw MAC;

¢ dynamic ARP Inspection (DAI);

e DHCP snooping.
Filtrowanie ruchu wejSciowego i wyjsciowego na poziomie portu i sieci
VLAN (1500 regut filtrowania).

Zarzagdzanie

Zarzagdzanie za pomocg interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli oraz
zdalnie przez telnet lub SSH, a takze interfejsu WWW.

Pakiety Ustawienie limitéw pakietdow akceptowanych na wskazanych portach
w jednostce czasu oraz limitéw pakietow typu broadcast oraz unicast na
kazdym interfejsie.

Mirroring ruchu dla pakietéw spetniajacych warunki okreslone w filtrze.

VLAN Private VLANSs (across switches) oraz MVR (Multicast VLAN Registration).

Protokoty Spanning Tree i Rapid Spannig Tree (802.1D i 802.1w), Multiple Spanning

Tree (802.1s, 64 instancje MST).
Agregowanie potgczen (802.3AD) dla 128 grup LAG - 16 portéw kazda.

Konfiguracja

Mechanizm automatycznego lub cyklicznego przestania petnej konfiguraciji
do wskazanego repozytorium (FTP,SCP).
Mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji.

Zapora sieciowa (firewall)

Obudowa

Wysokos¢ 1U RACK 19”.

Porty

port konsoli szeregowej, gniazdo USB do poditgczenia modemu 3G/4G, 14
x Ethernet 10/100/1000 Gb/s, w tym 2 x SFP.
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Przepustowos$¢ Przeptywnos¢: full-duplex 1000 Mbit/s z funkcjg kontroli aplikacji, 250 Mbit/s
dla kontroli zawartosci. Obstuga do 2 min jednoczesnych potgczen oraz
30 000 nowych potaczeh na sekunde.

Tryby pracy Tryb routera z funkcjg NAT, tryb transparentnym oraz tryb monitorowania

na porcie SPAN.

Tunelowanie VPN

Tunele IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. Obstuga do
2000 réwnolegtych szyfrowanych tuneli VPN oraz ruchu szyfrowanego o
przepustowosci ok. 4 Gb/s.

Polityka bezpieczenstwa

Polityka bezpieczenstwa uwzglednia:

o strefy bezpieczenstwa;

e adresy IP klientow i serwerow;

e protokoly i ustugi sieciowe;

o uzytkownikow aplikacii;

e reakcje zabezpieczen;

o metody rejestrowania zdarzen.
Definiowalne 10 000 regut polityki bezpieczenstwa.

Zapobieganie atakom

IPS sprzetowy. Identyfikacja préb skanowania, penetracji i wtaman, atakow
typu, atakéw destrukcyjnych i destabilizujgcych DoS/DDoS oraz inne
techniki stosowane przez hakeréw. Wykrywanie do 1700 réznych aplikacii.

Ruch szyfrowany

Deszyfrowanie niezaufanego ruchu HTTPS i jego inspekcji, w zakresie:
e wykrywanie i blokowanie atakéw typu exploit;
e wirusy i inny zto$liwy kod;

filtracja plikow;

danych;
e URL.

Wydajnos$¢ inspekciji komunikacji HTTPS: 130 Mbps.

Routing Obstuga protokotéw dynamicznego routingu: RIP, OSPF oraz BGP.

Protokoty Obstuga 200 tagoéw na interfejs, 200 tagéow na urzadzenie (802.1q) oraz
protokotu LACP (802.3ad).

Wysoka dostepnos¢ (HA) | Tryb Active-Passive lub Active-Active z synchronizacjg konfiguraciji i tablicy

stanu sesji. Przetgczenie pomiedzy urzadzeniami w klastrze przezroczyste
dla ses;ji ruchu uzytkownikéw. Mechanizm ochrony przed awariami.

Zarzagdzanie

Zarzgdzanie za pomocg interfejsu graficznego WWW oraz wiersza linii
polecen (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoty telnet i SSH.

Deduplikator

Obudowa Wysokos¢ 5U RACK 19”.

Porty 4 x 10Gb/s Ethernet BaseT, 4 x 10Gb/s Ethernet OP, rozbudowa do 2 x
16Gb/s FC.

Protokoty Jednoczesny dostep poprzez CIFS, NFS z deduplikacjg na zrddle.

Przestrzen deduplikacji

Pojemno$¢ ok. 24TB (VTL, NFS, CIFS, deduplikacjia na zrodle).
Rozszerzenie pojemnosci do 165TB netto.

Wydajnos¢ deduplikacii

Wydajno$¢ ok. 8TB/h (VTL) oraz 20TB/h (deduplikacja na zrddle). llos¢
jednoczesnych rownolegtych strumieni: 200 (100 dla zapisu, 50 dla
odczytu, 50 dla replikaciji).

Typy deduplikaciji

Tryb in-line przed zapisem na nosnik dyskowy.

Algorytmy deduplikacji

Algorytm bazujgcy na zmiennym, dynamicznym bloku.

Globalna deduplikacja

Mechanizmy globalnej deduplikacji dla danych otrzymywanych
jednoczesnie wszystkimi protokotami w obrebie catego urzgdzenia.
Wszystkie emulowane jednoczesnie w obrebie urzadzenia biblioteki
wirtualne oraz udzialty NFS/CIFS podlegajg globalnej deduplikaciji.

Kompatybilnosé

Wsparcie dla aplikacji backupujgcych: Oracle RMAN, Microsoft SQL Server
Management Studio (dla MS SQL).
Deduplikacja na zrodle i przesytanie nowych blokéw poprzez sie¢ LAN.
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Szyfrowanie

Szyfrowanie komunikacji kluczem do 256 bitéw dla deduplikacji na zrédle
poprzez LAN/WAN.

Oprogramowanie

Deduplikacja na zrddle poprzez sie¢ SAN dla systemow operacyjnych:
e Windows;
e Linux (RedHat, SUSE);

. HP-UX;
e AlX;
e Solaris.

Utylizacja powierzchni

Utylizacja 90% powierzchni netto, bez widocznego spadku wydajnosci.

Replikacja

Bezposrednia replikacje danych do takiego samego urzadzenia, w trybach:
e jeden do jednego;

wiele do jednego;

jeden do wielu;

o kaskadowej.

RAID

Ochrona za pomoca technologii RAID 6 zdeduplikowanych i
skompresowanych danych.

Kopie migawkowe

Przechowywanie 750 Snapshot'éw jednoczesnie w obrebie oferowanej
przestrzeni, przy zachowaniu globalnej deduplikacji oraz standardowego
trybu pracy urzadzenia.

Czesci logiczne

Deduplikacja kazdej logicznej czesci sg miedzy sobg, podziat na 10
logicznych czesci pracujgcych réwnolegle.

Blokady skasowania
danych

Zdefiniowanie blokady skasowania danych (WORM).
Tryby blokady skasowania danych:
e mozliwos¢ zdjecia blokady przed uptywem waznosci danych;
e brak mozliwosci zdjecia blokady przed uptywem waznosci danych
(COMPLIANCE).

Dane niezmienialne

Pzechowywanie danych niezmienialnych:
Pliki Video;
Pliki Graficzne;
e Nagrania dzwiekowe;
e Pliki PDF
na udziatach CIFS/NFS.

Spojnosé danych

Automatyczne sprawdzanie spdéjnosci danych po zapisaniu danych na
dysk, btedy rozpoznawane i naprawiane ,w locie”.

Przeterminowane dane

Zdefiniowanie maksymalnego obcigzenia urzadzenia procesem usuwania
przeterminowanych danych oraz harmonogramu wg. ktérego wykonywany
jest proces usuwania przeterminowanych danych.

Zarzgdzenie

Zarzadzanie poprzez:
e Interfejs graficzny WWWj;
e Linia komend (CLI) z poziomu SSH.

Emulacja Emulacje bibliotek tasmowych:
e StorageTek L180;
e IBM TS 3500.
UPS 5kVA
Obudowa Wysokos¢ 4U RACK 197
Topologia pracy Double Conversion Online.
Warunki pracy Praca w zakresie od 0 do 40 °C, stopien ochrony 1P20.
Sprawno$c¢ Sprawno$¢ energetyczna powyzej 94,1% przy petnym obcigzeniu.

Parametry wejsciowe

o Napiecie wejsciowe: 230 V 1PH + N + G;
e Zakres napiecia wejsciowego w trybie podstawowym 100 — 275 V;
o Czestotliwo$¢ wejSciowa: 40-70Hz (automatyczne wykrywanie
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czestotliwosci);
o Ksztalt pradu wejsciowego: sinusoidalny;
e Typ gniazda wejsciowego: Hard Wire.

Parametry wyjsciowe

e Znamionowa moc wyjsciowa: 5,0 kVA/4,5 kW;

o Napiecie wyjsciowe: 230V,

o Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50/60Hz;

e Tolerancja czestotliwosci przy pracy z baterii: +/- 3Hz;

e Znieksztatcenie napigcia wyjsciowego: <2%;

o Ksztalt napiecia wyjsciowego: sinusoidalny;

o Wspdtczynnik szczytu: 3:1;

e (Czas podtrzymania akumulatorowego przy 50% obcigzenia (w
min): 211,0;

o (Czas podtrzymania akumulatorowego przy petnym obcigzeniu (w
min): 24,0;

o Awaryjny wytagcznik zasilania;

e Gniazda wyjsciowe: IEC 320 C13, IEC Jumpers, IEC 320 C19.

Akumulatory i
podtrzymania

Cczas

Wymiana akumulatora Hot-Swap bez koniecznosci odigczania go od sekcji
DC/DC.

Kompatybilno$¢
oprogramowaniem

Kompatybilno$é z oprogramowaniem:
o VMware® ESXi (VMware ESXi 6.7, VCSA 6.7, Windows vCenter
6.7);
e Nutanix® (AHV - AOS 5.5, 5.6, ESXi - AOS 5.8.2, ESXi 6.5.0);
e  Microsoft® Hyper-V Server (Windows® Hyper-V Server 2016 (wraz
Z Windows Storage Space Direct 2016)).

Kontrola i zarzgdzanie

Zarzgdzanie zasilaniem przez sie¢ oraz automatyczne zamykanie
systemow operacyjnych.
Porty komunikacyjne:

e RJ4510/100 Base-T;

e Smart-Slot;

e USB.
Alarmowanie uzytkownika poprzez sygnaty dZzwiekowe i wizualne wedtug
priorytetu waznosci zdarzenia.

Dodatkowe e Tryb ECO;
e Mozliwos¢ zimnego startu;
e Automatyczny test akumulatora;
o Wyswietlacz LCD sygnalizujgcy o stanie poprawnej pracy lub
awarii;
o Automatyczne wigczenie zaslacza po powrocie zasilania.
Certyfikaty Zgodnos¢ z certyfikatami: CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC

62040-2, RCM, VDE, RoHS.

Szafa RACK 42U

Parametry

e Maksymalny ciezar netto: 125 kg;

e Minimalna nosnos¢ (obcigzenie dynamiczne): 1000 kg;
e Minimalna nosnos¢ (obcigzenie statyczne): 1350 kg;

e Szerokosc¢: 600 mm;

o  Wysokosé w szafie: 42U;

o Maksymalna gtebokosé montazu: 915 mm.

Zawarto$¢ kompletu

e Narzedzia do regulacji obudowy i elementy montazowe w
komplecie;

e Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami
szczotkowymi;

e Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym  przekroju
zwiekszajgcym powierzchnie wymiany powietrza;
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e Listwa zasilajgca;
e Zdejmowalny dach;
o Dachowy panel wentylatorowy.

Bezpieczenstwo Zintegrowane uziemienie elektryczne oraz konstrukcja o podwyzszonej
stabilnosci.
Normy i standardy e Klasa ochrony IP20;

e Zgodno$¢ z UL 2416, UL 60950-1.

Parametry wykorzystywanych sieci przesytu danych

Niezbedne parametry sieci:

® Dostep do Internetu w serwerowni (Franowo, Jackowskiego) PP oraz GEOPOZ - symetryczne 1Gb/s

® t3acze WAN pomiedzy serwerowniami PP Franowo i Jackowskiego - symetryczne o minimalnej
przepustowosci w tunelu szyfrowanym 10 Gb/s (dedykowana para ciemnych wtokien/MPLS).

Celem podniesienia poziomu bezpieczenstwa systemu i zapewniania ciggtosci dziatania Beneficjent zapewni

redundancje fgcz. Przy czym w odniesieniu do tgcz zapasowych dopuszcza nizsze ich parametry. Minimalne

parametry fgcz zapasowych zostang okreslone na podstawie danych pozyskanych na etapie testéw

wydajnosciowych MeSIP.

Rodzaj wdrazanych systeméw operacyjnych, specjalistycznego oprogramowania

W ramach realizowanego projektu dokonana zostala szczegdtowa analiza zasoboéw programowych
Whnioskodawcy. Wyniki z przeprowadzonej analizy wykazaty, ze Wnioskodawca nie posiada oprogramowania
niezbednego do realizacji projektu oraz uzyskania pozadanych efektéw. Na chwile obecng Whnioskodawca
dysponuje oprogramowaniem serwerowym w postaci systemow operacyjnych wykorzystywanych na
potrzeby systeméw dziedzinowych PODGIK. Z uwagi na ograniczenia licencyjne i faktyczne (wydajnosé
systemow) nie ma mozliwosci ich wykorzystania na potrzeby implementacji MeSIP.
W ramach realizowanego projektu planowany jest zakup i wdrozenie oprogramowania systemowego (w tym
wirtualizacyjnego) i backupowego. Platforma MeSIP ma charakter implementacji oprogramowania
niestandardowego (ang. custom software) wdrazanego indywidualnie na potrzeby Beneficjenta. Z tego
powodu na dzien dzisiejszy Wnioskodawca nie jest w stanie wyspecyfikowaé doktadnej liczby systeméw
operacyjnych hostéw (wirtualnych maszyn) oraz silnikéw baz danych. Konkretne rozwigzanie ma zostaé
przedstawione przez Wykonawce systemu w Projekcie Technicznym MeSIP, ktéry zobowigzany bedzie
przygotowaC przed przystgpieniem do implementacji. Zgodnie z w/w modelem Wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie niezbedne licencje oprogramowania we wtasnym zakresie i w ramach
wynagrodzenia okreslonego w umowie.
Biorgc pod uwage powyzsze, Wnioskodawca moze jedynie wskaza¢, ze na potrzeby MeSIP wdrozone
zostang nastepujace typy oprogramowania:
® Oprogramowanie do wirtualizacji (zaktada sie petng wirtualizacje wspierajgca mechanizmy load

balancing oraz failover),
® Systemy operacyjne

B Hosty - oprogramowanie komercyjne np. Windows Server, Oracle OS, RHL, Solaris OS,

B Oprogramowanie do backupu.

Szacunkowa liczba licencji oprogramowania systemowego i backupu to 20 szt.
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W odniesieniu produkidw specjalistycznych w ramach wdrozenia Beneficjent otrzyma licencje na trzy
produkty specjalistyczne projektu:

® S|P MP,

® S|P PP oraz SIP MeSIP;

® Aplikacja techniczna do wizualizacji/weryfikacji danych.

Najwazniejsze cechy projektowanego systemu informatycznego

Poziom dojrzatosci ustug elektronicznych

Uzasadnienie poziomu dojrzatosci e-ustug (przynajmniej 3 poziomu):

e E-ustugi eU.01-eU.14:
spetniajg wymagania ustugi 3 poziomu (wniosek pobierany, wypetiany i wysytany przez portal obstugi
klienta, ktéredy rowniez przekazywana jest odpowiedz, jednakze caty proces nie moze zosta¢ zatatwiony
zdalnie i elektronicznie). Ustugi pozwolg réowniez na dokonanie ptatnosci online (jesli wymagane jest
wniesienie optaty).

e E-ustuga eU.15:
spetnia wymagania ustugi 3 poziomu (formularz pobierany, wypetniany i wysytany przez portal obstugi
klienta, ktéredy rowniez przekazywana jest odpowiedz, jednakze caty proces obstugi sprawy nie moze
zostac zatatwiony zdalnie i elektronicznie).

e E-ustugi eU.16-eU.17:
spetniajg wymagania ustugi 3 poziomu (formularz pobierany, wypetniany i wysytany przez portal obstugi
klienta, ktéredy réwniez przekazywana jest odpowiedz, jednakze caty proces nie moze zostac¢ zatatwiony
zdalnie i elektronicznie). Ponadto eU.16, eU.17 spetniajg ponizsze kryteria pozwalajgce na
zaklasyfikowanie ich na wyzszy, 4 poziom dojrzatosci:

e brak koniecznosci stawiennictwa ustugobiorcy w urzedzie,

e operacje identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji mogg by¢ przeprowadzone w formie
elektronicznej (uwierzytelnianie i autoryzacja odbywa sie z wykorzystaniem mechanizméw e-
ustug),

e W postepowaniu brak konieczno$ci dostarczania i odbierania jakichkolwiek obiektow fizycznych
(np. dokumentdéw) oraz dokonywania innych czynno$ci (np. ptatnoéci) w formie nieelektronicznej
(przesytanie wszystkich dokumentéw oraz ptatnosci dokonywane sg w formie elektronicznej),

o wszelkie pozyskiwane materiaty sg wydawane i doreczane w postaci elektroniczne;.

W ramach ustug nie ma koniecznosci wnoszenia opfat.

Oparcie projektowania i budowy ustug o metody zorientowane na uzytkownika

Projektowanie zorientowane na uzytkownika

Efekty realizowanego Projektu w postaci udostepnionych e-ustug bedg w petni zorientowane na uzytecznosé.
E-ustugi zostang wdrozone i udostepnione w taki sposob, aby kazdy z uzytkownikdw mogt sie nimi
bezproblemowo postugiwa¢. Jednym z kluczowych zadan realizowanych w trakcie projektowania ustug
elektronicznych bedzie definiowanie wymagan zwigzanych z uzytecznoscig i ich realizacja. Wymagane
bedzie zastosowanie metod projektowania zorientowanego na uzytkownika, w szczegdélnosci w zakresie
interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (ang. User-centered design). Przyczyni sie to do
dostarczenia ustug zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy miedzy innymi w zakresie interakcji z
systemem (uzytkownikéw zewnetrznych oraz uzytkownikdw podmiotu $wiadczgcego ustugi).

Kanaty dostepu

Na potrzeby realizacji Projektu przeprowadzona zostata szczegétowa analiza ustugobiorcow. Wykazata ona,
ze ustugobiorcy oczekujg wdrozenia e-ustug, ktére bedg dostepne niezaleznie od miejsca przebywania i
wykorzystywanej technologii, a korzystanie bedzie mozliwe roznym kanatami.

Dostep do ustug udostepnionych w ramach Projektu bedzie mozliwy za pomocg urzgdzen mobilnych (np.
telefon komoérkowy, tablet) oraz urzgdzen stacjonarnych z wykorzystaniem przeglgdarki internetowe;.
Ustugobiorcy niezaleznie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii (sprzetu, oprogramowania)
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beda posiadaé¢ dostep do ustug, jedynym wymogiem umozliwiajgcym skorzystanie z danej ustugi jest dostep
do Internetu.

Poziom dostepnosci

W ramach Projektu przeprowadzona zostata analiza potrzeb Interesariuszy. Wyniki z przeprowadzonej
analizy wykazaty, ze e-ustugi wdrozone w wyniku realizacji Projektu nie sg ustugami krytycznymi i
uzytkownicy nie oczekujg od kazdej e-ustugi bezwzglednej dostepnosci w kazdym czasie. W oparciu o
uzyskane wyniki przyjeto, ze wymagany poziom dostepnos$ci e-ustug bedzie na poziomie 98% w zaleznosci
od ustugi.

Monitorowanie ustug

Ustugi udostepnione w ramach Projektu bedg monitorowane przez osobe pracujgcg na stanowisku
informatyka Wnioskodawcy (odpowiedzialny za $wiadczenie ustug i utrzymanie efektéw Projektu).
Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia rozwigzania, ktére bedzie posiadato funkcje monitorujgce
w szczegolnosci:

o Dostepnosci i uzytecznosci graficznych interfejsow dla wszystkich Interesariuszy, w szczegodlnosci
dla niepetnosprawnych klientéw e-ustugi, bedzie monitorowana zaréwno na etapie realizacji Projektu
jak i na etapie jego eksploataciji.

e Ciggtosci dziatania i odpowiedni poziomu dostepnosci ustug zostanie zapewniony przez zawarcie
umowy z Wykonawcg na gwarantowany poziom swiadczenia ustug (SLA). W podpisanej umowie
zawarte bedg informacje dotyczace parametréw dla kazdej Swiadczonej e-ustugi.

e Powszechnos¢ wykorzystania e-ustugi bedzie monitorowana na podstawie raportow. Nadzér nad
wskaznikiem wykorzystania e-ustugi pozwoli na identyfikacje ustug mniej wykorzystywanych w
danym obszarze. Informacje te bedg podstawg do podejmowania wszelkich dziatan majgcych na
celu upowszechnienie wykorzystania e-ustug.

Responsywnos¢

Wyniki z przeprowadzonej analizy wykazujg, Ze interesariusze oczekujg udostepnienia e-ustug, ktérych
dostepnos¢ bedzie uniezalezniona od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, a korzystanie z
nich bedzie mozliwe za pomoca réznych kanatéw komunikacji. Jedynym ograniczeniem sprzetowym bedzie
koniecznos¢ obstugi przegladarki internetowej. Dostep do ustug mozliwy bedzie niezaleznie od miejsca
przebywania i wykorzystywanej technologii (sprzetu, oprogramowania). Wymogiem umozliwiajgcym
skorzystanie z ustugi jest dostep do Internetu. Wszystkie aplikacje WEB stanowigce frontend dla MeSIP
beda w petni responsywne.

Ponadto w zakresie prezentacji warstw przestrzennych przygotowanych oraz integrowanych na potrzeby
MeSIP planowane jest uruchomienie aplikacji mobilnej zwiekszajacej atrakcyjnos¢ warstwy prezentacii.
Uzytkownicy aplikacji wykorzystujgc swoje urzgdzenie wyposazone w kamere cyfrowg (np. smartfon) bedg
mogli mie¢ dostep do danych (informacji o obiektach, lokalizacjach, szczegétowych opiséw) natozonych na
rzeczywiste obiekty w przestrzeni (technologia rzeczywisto$ci rozszerzonej ang. Augmented Reality).
Niezaleznie od wyboru kanatu dostepu, urzgdzeh (komputer, przeglgdarka urzadzenia przenosnego,
aplikacja mobilna na urzadzeniu przenosnym) funkcjonalnosci MeSIP bedg analogiczne. Wyjgtkiem jest
aplikacja mobilna, ktéra zostanie wyposazona dodatkowo w funkcjonalno$¢ prezentacji danych MeSIP na
obrazie z sensora kamery - rozszerzona rzeczywistos$c.

Metody uwierzytelniania (dotyczy Poddziatania 2.1.1)

Nie dotyczy

Zastosowanie metod uwierzytelniania uzytkownikéw korzystajacych z e-ustug
w oparciu o wezet krajowy (WK)

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa danych wykorzystane zostang metody
uwierzytelniania uzytkownikéw za pomocg unikalnego identyfikatora oraz hasta, za pomocg metod
uwierzytelniania wielosktadnikowego oraz za pomocg mechanizméw Wezta Krajowego (wszystkie
mechanizmy wspierane przez Wezet Krajowy).*®

4 https://login.gov.pl/login/main
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Zastosowanie uwierzytelniania za pomocg identyfikatora i hasta bedzie wymagato od uzytkownika
wczesniejszego uwierzytelnienia z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, profilu
zaufanego, e-dowodu lub osobiscie.

Wszelki przesyt danych dokonywany bedzie bezpiecznymi kanatami podlegajacymi szyfrowaniu i ochronie
przed nieuprawnionym odczytem.

Zastosowanie powyzszych metod uwierzytelniania wynika z charakteru ustug planowanych do wdrozenia
oraz rodzaju przetwarzanych danych.

Bezpieczenstwo przetwarzania danych

Waznym elementem realizacji niniejszego Projektu jest zapewnienie bezpieczehnstwa przetwarzanych
danych. Kwestia bezpieczenstwa danych na szczegoélne znaczenie dla odbiorcow i producentéw informaciji.
Czynnikiem warunkujgcym wdrozenie odpowiednich mechanizméw bezpieczenstwa jest wzrastajgce
zagrozenie ze strony cyberprzestepczosci. Na potrzeby Projektu przeprowadzona zostata analiza danych
przetwarzanych w systemach informatycznych objetych zakresem Projektu.

W celu zapewnienia bezpieczehstwa danych zastosowane zostang mechanizmy bezpieczenstwa
zakupionych aplikacji i uwierzytelniania uzytkownikéw za pomocg login i hasto oraz mechanizmoéow Wezta
Krajowego (w tym m.in. profilu zaufanego ePUAP). Realizacja Projektu bedzie przebiegaé przy zachowaniu
dziatann i mechanizméw zapewniajgcych utrzymanie zdefiniowanego poziomu bezpieczenstwa, ciggtosci,
wydajnosci oraz dostepnosci.

Podstawy prawne

Zasady bezpieczenstwa przetwarzania danych okreslone sg przez wymogi stosowania odpowiednich
przepisow prawnych zawartych w specyficznych aktach prawnych. Szczegoétowy opis wymagan prawnych
zostat umieszczony w rozdziale 1V.2 Analiza prawna.

Opis mechanizmoéw bezpieczenstwa

W poczatkowej fazie realizacji Projektu dokonany zostanie wybdr Wykonawcy. Wykonawca zostanie
wytoniony w ramach przeprowadzonego przetargu i bedzie odpowiedzialny za realizacje zadan zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci.

Na Wykonawcy Projektu spoczywa¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za zastosowanie mechanizméw
zapewniajgcych bezpieczenstwo danych na kazdym etapie cyklu zycia ustugi. Do zadan Wykonawcy nalezeé
bedzie rowniez przeprowadzenie niezbednych testow weryfikujgcych poziom bezpieczenstwa
zmodernizowanej oraz rozbudowanej infrastruktury teleinformatycznej Wnioskodawcy.

Ponadto w celu zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa przetwarzanych danych, wykorzystane zostang
mechanizmy zabezpieczeh dostarczone za pomocg aplikacji (hasto, login) oraz uwierzytelnianie
uzytkownikdw za pomocg mechanizméw Wezta Krajowego (m.in. profilu zaufanego ePUAP).

Klasyfikacja przetwarzanych danych

W ramach realizowanego projekiu przetwarzane beda informacje publiczne w postaci danych
przestrzennych.

W ramach Projektu nie beda przetwarzane informacje niejawne tj. informacje przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U.2010.182.1228). Dane
przetwarzane w ramach Projektu sg poddawane klasyfikacji informacji zgodnie z procedurg klasyfikacji
informacji obowigzujgcg w ramach systemu zarzgdzania bezpieczeristwa informaciji.

Bezpieczenstwo przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych
Systemy teleinformatyczne wdrozone w ramach niniejszego Projektu zapewnig bezpieczenstwo

5 https://mc.bip.gov.pl/interoperacyjnosc-mc/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-
krajowym.html
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przetwarzania danych. Bezpieczenstwo przetwarzania danych zostanie zapewnione poprzez:

e stosowanie procesow zarzgdzania bezpieczenstwem informaciji wynikajgcych z polityki bezpieczenstwa
informacji, w szczegolnosci procesu klasyfikacji i postepowania z informacjami;

e stosowanie analizy ryzyka dla opracowania zabezpieczen na etapie projektowania przetwarzania
danych;

e uwzglednienie zasad bezpieczenstwa w cyklu wytwarzania oprogramowania.

Ponadto dla rozwigzan technicznych planuje sie wdrozyé nastepujgce zabezpieczenia:

- Warstwa aplikacyjna

e kontrola dostepu uzytkownikdéw - zaimplementowane mechanizmy identyfikacji, uwierzytelnienia i
autoryzaciji,

e mechanizmy uwierzytelnienia oparte o udokumentowang polityke haset,

e mechanizmy automatycznej weryfikacji wprowadzanych danych wejsciowych, np. przy zmianie hasta,

e mechanizmy zapobiegania uszkodzeniom informacji w wyniku btedéw przetwarzania lub dziatan
umysinych, np. kontrola sesiji,

e mechanizmy weryfikacji danych wyjsciowych np. na podstawie sum kontrolnych,

e aktualizacja oprogramowania w szczegdlnosci pod katem usunigcia wykrytych krytycznych Iluk
bezpieczenstwa,

e monitoring logéw systemowych pod kagtem incydentéw bezpieczenstwa;

- Warstwa wirtualizacji

e monitoring i optymalizacja dziatania srodowiska wirtualizacyjnego w zakresie wydajnosci,

- Warstwa systeméw operacyjnych

e monitoring logow systemowych pod katem incydentéw bezpieczenstwa,

e monitoring i optymalizacja pojemnosci i wydajnosci

e aktualizacja systemow operacyjnych pod katem usuniecia wykrytych krytycznych luk bezpieczenstwa;

- Warstwa sprzetowa (serwerowa)

e monitorowanie serweréw, w szczegolnosci po katem prob nieautoryzowanego dostepu i wykorzystania
zasobow,

e aktualizacja oprogramowania typu firmware pod kgtem wgrywania poprawek,

e utworzenie serwerowni zapasowej;

- Warstwa baz danych

e kontrola dostepu uzytkownikéw - zaimplementowane mechanizmy identyfikacji, uwierzytelnienia i
autoryzacii,

e hasta administratorow baz danych zdeponowane w zamknietych kopertach w sejfie u Kierownictwa,

e monitoring logéw pod katem incydentéw bezpieczenstwa,

e monitoring serwera bazy danych (monitoring wydajnosci i pojemnosci instancji baz danych);

- Warstwa przestrzeni dyskowych

e staty monitoring parametréw dziatania macierzy dyskowych,

e monitoring i optymalizacja sieci SAN,

e aktualizacja oprogramowania typu firmware pod katem wgrywania poprawek;

- Warstwa sieci

e bezpieczny model zapewniajgcy podziat infrastruktury sieciowej na strefy bezpieczenstwa,

e stosowanie zapdr sieciowych (firewall), systeméw detekcji wiaman (IDS) oraz systemdéw zapobiegania
wiamaniom (IPS) i cykliczny monitoring logéw tych urzgdzen pod katem incydentéw bezpieczenstwa,

e dostep zdalny realizowany wytgcznie przez szyfrowane kanaty,

e staly monitoring parametréw dziatania urzgdzen sieciowych,

e aktualizacja oprogramowania typu firmware pod katem wgrywania poprawek;

- Warstwa Srodowiska kopii zapasowej

e realizacja polityk kopii zapasowe]j poszczegdlnych systemow i baz danych,

e realizacja testéw odtwarzania.

Metoda uwierzytelniania

Dane przetwarzane w ramach Projektu bedg przesytane bezpiecznymi kanatami, podlegajgcymi szyfrowaniu
i ochronie przed nieuprawnionym odczytem. W celu ochrony danych w systemie zastosowane zostang
mechanizmy logowania z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora oraz hasta i poprzez mechanizmy Wezta
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Krajowego (m.in. profilu zaufanego).

Mozliwosé rozbudowy inwestycji na inne obszary nie ujete w projekcie

W ramach realizacji Projektu pn. ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla
Metropolii Poznan” wdrozona zostanie infrastruktura sprzetowo-programowa zapewniajgca mozliwosé
rozbudowy inwestycji o obszary, ktérych nie ujeto w niniejszym Projekcie. Wydajny serwer zagwarantuje
Whnioskodawcy odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji innych projektow zwigzanych z
wykorzystaniem zasobow IT. Zaréwno w warstwie sprzetowej, jak i w warstwie programowej zastosowane
bedg znane standardy zgodne z Krajowymi Ramami Interoperacyjnosci. Projekt umozliwia rozbudowe na
inne obszary rowniez w zakresie samych danych przestrzennych podlegajgcych udostepnieniu w ramach
Projektu.

Architektura projektu pozwala, bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych nakfadéw inwestycyjnych, na
rozbudowe katalogu e-ustug z wykorzystaniem konfiguratora ustug zaimplementowanego w MeSIP.

VI. Logika interwencji

VI.1. Cellcele projektu

Cel/cele projektu

Celem strategicznym projektu ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla
Metropolii Poznan” jest usprawnienie w administracji samorzadowej Metropolii Poznan procesow
decyzyjnych i strategicznych proceséw planistycznych, w szczegdlnosci w zakresie: planowania
przestrzennego, obstugi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarzadzania mieniem
komunalnym, ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdéw, dziatalnosci spotecznej, w tym
takze w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznan.

Cel strategiczny bedzie mozliwy do osiggniecia dzieki realizacji celéw szczegétowych, tj. m.in. poprzez:
e pozyskanie referencyjnych danych fotogrametrycznych, danych LIDAR oraz opracowanie modelu 3D
oraz danych dziedzinowych MeSIP;
e budowe metropolitalnej platformy informacyjnej;
e zwiekszenie jakosci i dostepnosci oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych na temat
Metropolii Poznah.

Celami posrednimi projektu sa:

e poprawa efektywnosci pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych;

o rozwdj elektronicznych systemoéw dostepu do ustug publicznych;

e integracja danych gromadzonych przez poszczegoélne podmioty administracyjne;

e zapewnienie efektywnego przeptywu informacji pomiedzy jednostkami samorzgdowymi i innymi
instytucjami publicznymi;

¢ wktad w budowe spoteczenstwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewédzkim.

Powyzsze cele szczegb6towe sg zgodne z celem szczegdtowym dziatania 2.1 WRPO 2014-2020: Wiekszy
zakres stosowania TIK w sferze publicznej poprzez rozwdj elektronicznych ustug publicznych na rzecz
obywateli, przedsiebiorcéow i innych podmiotéw oraz zwiekszenie poziomu dostepnosci i wykorzystania
publicznych ustug cyfrowych w regionie oraz z celem tematycznym 02: Zwiekszanie dostepnosci, stopnia
wykorzystania i jakosci technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Realizacja projektu przyczyni sie do
wzrostu liczby os6b korzystajacych z Internetu w kontaktach z administracjg publiczna.

VI.2. Wskazniki osiggnie¢

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Wskazniki kluczowe Jednostki Zrédto danych Lata realizacji suma

miary 2019 2020 2021 2022
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Liczba szt. Protokot odbioru | O 0 0 1 1
uruchomionych
systemow
teleinformatycznych w
podmiotach
wykonujacych zadania
publiczne
Liczba podmiotéw, | szt. Protokot odbioru 0 0 0 23 23
ktére udostepnily on-
line informacje
sektora publicznego
Liczba ustug | szt. Protokét odbioru 0 0 0 15 15
publicznych
udostepnionych  on-
line o] stopniu
dojrzatosci 3 -
dwustronna
interakcja
Liczba ustug | szt. Protokét odbioru 0 0 0 2 2
publicznych
udostepnionych  on-
line o] stopniu
dojrzatosci co
najmniej 4 -
transakcja
Wskazniki Jednostki Zrédto danych Lata realizacji suma
specyficzne dla miary ; ; ;
programu
Nie dotyczy
Wskazniki Jednostki | Zrédto danych Lata realizacji suma
specyficzne dla miary 2019 | 2020 | 2021 2022
projektu
Liczba szt. Ewidencja 0 0 29 0 29
zakupionych srodkéw
srodkow trwatych trwatych
Liczba nabytych | szt. Ewidencja 0 1 21 1 23
wartosci wartosci
niematerialnych i niematerialnych
prawnych i prawnych
Planowane rezultaty realizacji projektu — bezposredni wptyw na otoczenie
Wskazniki kluczowe Jednostki miary | Zrédto danych Rok bazowy Rok docelowy
2020 r. 2023'r.
Wzrost zatrudnienia we | EPC Lista ptac 0 0
wspieranych  podmiotach
(innych niz
przedsiebiorstwa)
Wskazniki specyficzne Jednostki miary | Zrédto danych Rok bazowy Rok docelowy
dla programu 2020 r. 2023 r.
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Liczba osob korzystajgcych | Osoby/rok Raport z 0 40000
z Internetu w kontaktach z systemu, dane z
administracjg publiczng zewnetrznych
systemow
informatycznych
Wskazniki specyficzne Jednostki miary Zrédto danych Rok bazowy Rok docelowy
dla projektu [ | r. | r.
Nie dotyczy
VII. Analiza specyficzna dla sektora

Stan infrastruktury informatycznej / ustug elektronicznych w obszarze realizacji projektu

Whnioskodawca posiada infrastrukture programowo-sprzetowa, urzgdzenia komputerowe np. stacje robocze,
serwery, plotery, skanery, kserokopiarki. Oprocz tych urzgdzen wystepujg tez urzgdzenia specyficzne tylko
dla sieci komputerowych: koncentratory, routery, okablowanie, przetgczniki sieciowe.

Szczegotowy stan obecny infrastruktury beneficjenta i partneréw scharakteryzowano w pkt. V.1.

Ekonomiczne i inwestycyjne cechy obszaru, na ktérym bedzie realizowany projekt

Metropolia Poznah potozona jest w centralnej czesci wojewodztwa wielkopolskiego. W jej granicach znajduje
sie Powiat Poznanski, cechujgcy sie najwiekszg powierzchnig wsrod wszystkich powiatow wojewddztwa
wielkopolskiego. Na terenie Metropolii Poznan krzyzujg si¢ wazne szlaki komunikacyjne kolejowe i drogowe.
Przez Powiat Przebiega tu m.in. autostrada A2, drogi krajowe nr 5, 11 i 92. Przebiegajace drogi krajowe
oraz autostrada zapewniajg potgczenie Powiatu Poznanskiego z Swieckiem, Warszawa, Wroctawiem,
Gdanskiem, Katowicami, Szczecinem oraz Zielong Goérg. Sie¢ drég powiatowych wynosi 714km. Waznym
aspektem zwiekszajgcym atrakcyjnos¢ inwestycyjng regionu sg inwestycje transportowe czesciowo juz
ukonczone w postaci drog ekspresowych S-5 i S-11, ktére stanowig wschodnig i zachodnig obwodnice
Poznania.

Na obszarze realizacji projektu usytuowanych jest wiele zaktadéw przemystowych. Silnie rozwiniety jest
przemyst meblarski, wytwarzania pojazdéw, oraz ustug logistycznych. Powiat Poznanski dysponuje réwniez
najwiekszym potencjatem demograficznym w wojewddztwie wielkopolskim. Liczba mieszkarncéw nieustannie
wzrasta przy jednoczesnej nizszej niz Srednia krajowa stopie bezrobocia.

Metropolia Poznan posiada zréznicowang sie¢ jednostek wspierajgcych innowacyjnosc¢, przedsiebiorczos¢ i
transfer technologii. Sg to m.in. parki naukowo-technologiczne, parki przemystowe, inkubatory
technologiczne, inkubatory przedsiebiorczosci, centra transferu technologii, os$rodki wspierania
przedsiebiorczosci. Prowadzony jest szereg dziatan na rzecz rozwoju potencjatu gospodarczego w obrebie
Metropolii  oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. W obrebie powiatu funkcjonujg specjalne strefy
ekonomiczne zapewniajgce dogodne warunki do prowadzenia inwestycji.

Szczegotowy opis przedstawiony zostat w rozdziale 111.2 .

Podaé prognoze liczby uzytkownikéw projektu po realizacji inwestycji

Grupy odbiorcéw ustug wdrozonych w ramach niniejszego Projektu wykazujg duze zapotrzebowanie
pozyskania danych przestrzennych. W 2zwigzku z wdrozeniem narzedzia udostepniania informaciji
przestrzennej mozna zatozy¢, ze potencjalna maksymalna liczba uzytkownikow nowych ustug bedzie réwna
liczbie mieszkancéw Metropolii Poznan, bedgcych w wieku produkcyjnym, a zatem okoto 650 000 osdéb. W
liczbie tej zawierajg sie rowniez inne grupy docelowe zainteresowane wykorzystaniem wdrazanych e-ustug,
takie jak przedsiebiorcy oraz pracownicy administracyjni. Szacowana liczba uzytkownikéw w pierwszym roku
po zakonczeniu realizacji projektu to 40 000.

Szczegodtowa projekcja wykorzystania e-ustug zostata przedstawiona w pkt. VIII.4. Analiza ekonomiczna -
Analiza popytu.

Jezeli przedsiewziecie wigze sie z dokonaniem zasadniczych zmian sposobu swiadczenia ustug,
prosze wskazaé¢, na czym polega¢ bedzie zmiana

Projekt wigze sie z dokonaniem zasadniczych zmian sposobu $wiadczenia ustug. Dotychczas wiekszosé
ustug bedacych przedmiotem Projektu wymagata kazdorazowo obecnosci ustugobiorcy w urzedzie. W wyniku
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realizacji Projektu ustugobiorca nie bedzie zobowigzany do wizyty osobistej w urzedzie, poniewaz wszystkie
czynnosci bedzie mogt zrealizowac¢ zdalnie jako uzytkownik uwierzytelniony. Dzieki uruchomionym e-ustugom
mozliwe bedzie zlozenie odpowiedniego wniosku w formie formularza elektronicznego, czy tez odebranie
zamoéwionych danych w formie elektronicznej. Uszczegoétowiony opis zmian dla kazdej ustugi zostat
przedstawiony w rozdziale V.1, w ktérym opisano zakres zmian w procesach biznesowych zwigzanych ze
$wiadczonymi ustugami.

Inwestowanie w tzw. infrastrukture i zakup sprzetu jest uzasadnione celami projektu i analiza
wykazujaca niedostepnosé zasobow infrastrukturalnych

Wdrazane e-ustugi oraz nowe zasoby danych przestrzennych powoduja, ze nie jest mozliwe uzyskanie
oczekiwanych efektéw Projektu bez inwestycji w obecng infrastrukture. Ponadto wydajno$¢ posiadanych
zasobow oraz rozmiar przestrzeni dyskowych jest zbyt maty w stosunku do planowanych inwestyciji.

Szczegotowy stan obecny infrastruktury beneficjenta i partneréw scharakteryzowano w pkt. V.1.

VIII. Analiza finansowa i ekonomiczna
VIIl.1. Analiza finansowa

Dane dotyczgce analizy finansowej przygotowano w nastepujacych arkuszach:
o 1 Zalozenia” plik: 7.1_MeSIP_(czes¢_obliczeniowa) AFiN_v6.0.xIsx
o 2 Dane wyjsciowe” plik: 7.1_MeSIP_(czes¢_obliczeniowa) AFiN_v6.0.xIsx
e 3 Poziom dofinansowania” plik: 7.1_MeSIP_(cze$¢_obliczeniowa) AFiN_v6.0.xIsx
o 4 Efektywnos¢ finansowa” plik: 7.1_MeSIP_(czes¢_obliczeniowa) AFiN_v6.0.xIsx
e 6 Trwato$c¢ finansowa jst” plik: 7.1_MeSIP_(czesé_obliczeniowa) AFIN_v6.0.xIsx
o 8 Wrazliwos¢ i ryzyko” plik: 7.1_MeSIP_(czesé_obliczeniowa) AFiIN_v6.0.xIsx
e Arkusze pomocnicze 10-23 (harmonogram, wyceny, Kkoszty, zestawienia, inne) plik:
7.1_MeSIP_(czes¢_obliczeniowa) AFIN_v6.0.xIsx.

Zatozenia do analizy finansowej

Ujmowanie wielkosci finansowych

Analize finansowg przeprowadzono w oparciu o metodologie zdyskontowanego przeptywu srodkéw
pienieznych (metodg DCF).
Poniewaz inwestycja zalicza sie do kategorii 1 zgodnie z Wytycznymi MIR (tj. mozliwe jest oddzielenie
przeptywdw pienieznych projektu od przeptywow beneficjenta), zatem analize przeprowadzono metodg
standardows.

o Wszelkie wielkosci finansowe ujmowane sg z punktu widzenia Wnioskodawcy;

e Analize przeprowadzono w PLN;

e Analiza uwzglednia przeptywy pieniezne w roku, w ktérym miata miejsce rzeczywista zmiana stanu

Srodkéw pienieznych;

¢ Rokiem obrotowym w przyjetych zatozeniach jest rok kalendarzowy;

e Projekcje skumulowanych przeptywdw pienieznych nalezy przedstawi¢ w ujeciu rocznym;

e Punktem wyjscia prognoz finansowych sg dane finansowo-ksiegowe Wnioskodawcy.

Wartos¢ rezydualna

Wartos¢ rezydualng (4 571 550,59 zl) obliczono wedtug wartosci ksiegowej majatku trwatego na koniec
ostatniego roku okresu odniesienia tj. 2037.

Stopa dyskontowa
Analiza finansowa uwzglednia zmiane wartosci pienigdza w czasie. Przeptywy pieniezne podlegaja
dyskontowaniu dla kolejnych lat przy zastosowaniu jednakowej dla catego okresu odniesienia stopy
dyskontowej na poziomie 4%.
Stope dyskontowg dla analizy ekonomicznej przyjeto na wysokosci 5%.

Amortyzacja
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Metoda oraz okres amortyzacji dla kazdego typu aktywa jest okreslona zgodnie z polityka rachunkowosci
Whnioskodawcy oraz Partnerow.

1) Stawki stosowane przez Powiat Poznanski zgodne z politykg rachunkowosci:

e  Wartosci niematerialne i prawne (o wartosci powyzej 10.000,00 zt oraz okresie uzytecznosci powyzej
1 roku) - 50 %

e  Wartosci niematerialne i prawne (o wartosci ponizej 10.000,00 zt lub okresie uzytecznosci ponizej 1
roku) umarzane jednorazowo w miesigcu przyjecia do uzywania

e Srodki trwate (o wartoéci powyzej 10.000,00 zt) - zespoty komputerowe (serwery, dyski, UPSy,
komputery itp.) (KST 487) - 30 % / narzedzia, przyrzady, ruchomosci, wyposazenie (KST 809) - 20 %

e Srodki trwate (0 wartosci ponizej 10.000,00 z}) - umarzane jednorazowo w miesigcu przyjecia do
uzywania.

Wartos¢ brutto stawka amortyzaciji
Srodki trwate 2 390 667,20 30%
Wartoéci niematerialne 10 027 673,57 50%
i prawne
Ustugi, wynagrodzenia
(wzrost wartosci 1383 524,24 100%
niematerialnych)

Oszacowanie sredniowazonej stawki amortyzacji wynosi: 51,55%.

2) Stawki stosowane przez Miasto Poznan zgodne z politykg rachunkowosci:

e  Wartosci niematerialne i prawne (o wartosci powyzej 10.000,00 zt oraz okresie uzytecznosci powyzej
1 roku) - 50 %

e Srodki trwate - nie dotyczy (w ramach projektu nie powstang $rodki trwate po stronie Miasta Poznan)

Wartos¢ brutto stawka amortyzacji

Wartosci niematerialne

. 2211 967,11 50%
i prawne

Przyjeta stawka amortyzacji wynosi: 50,00%.

3) Metropolia Poznan - nie dotyczy - po stronie Partnera w ramach projektu nie powstang $rodki trwate
ani wartosci niematerialne i prawne.

Podatek VAT

Z uwagi na fakt, iz Wnioskodawca nie ma mozliwosci odliczenia VAT naleznego, naktady inwestycyjne
projektu oraz koszty operacyjne (w przypadkach, ktérych VAT dotyczy) planowane sg w cenach brutto.

Na potrzeby reprezentacji naktadéw dokonano wyodrebnienia podatku VAT (podano osobno cene netto
oraz VAT ze wskazaniem stawki podatku).
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Lp. |Kategoria/Okres projekcji Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

I. |Maklady inwestycyjne dotyczace realizacji projektu 221.536,12 1.157.643,56 8.014.934,74 6.619.727,70
naktady kwalifikowalne - 041.173,63 6.575.27757 5.440.062,90
naktady kwalifikowalne -VAT (jezeli dotyczy) - 216.460,93 1.439.657 17 1.178.764 .80
naktady niekwalifikowalne 180.110,67 - - -
naktady niekwalifikowlane- VAT (jezeli dotyczy) 41.42545

Il. |Koszty operacyjne projektu w fazie jego realizacji - - 555.282,24 833.033,27
koszty kwalifikowalne - - 266.141,12 366.141,12
koszty kwalifikowalne -VAT (jezeli dotyczy) - - 11.500,00 34.500,00
koszty niekwalifikowalne - - 266.141,12 391.954 96
koszty niekwalifikowlane- VAT (jezeli dotyczy) - 11.500,00 40.437 18
Razem wydatki kwalifikowane - 1.157.643,56 8.292.575,86 7.020.368,82
Razem wydatki niekwalifikowane 221.536,12 - 277.641,12 432.392,15
Catkowite wydatki ponoszone w zwigzku z
Izl ki 221.536,12 1.157.643,56 8.570.216,98 T7.452.76097

Ceny

W prognozach finansowych, przeptywach pienieznych zastosowano ceny state, tj. nieuwzgledniajgce
wptywu inflacji.

Przeptywy srodkéw pienieznych

Analiza finansowa uwzglednia wytagcznie przeptyw srodkow pienieznych - metoda kasowa (rzeczywistg
kwote pieniezng).

Okres odniesienia

Okres odniesienia dla projektéw wynosi 15 lat. Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomiczne;j jest
rok 2020 (rok ztozenia wniosku o dofinansowanie).

Zakonczenie projektu planowane jest na koniec 2022 r. Zgodnie z powyzszym okres referencyjny
obejmuje lata 2023-2037.5

Analiza skonsolidowana

Z uwagi na to, ze projekt ma charakter partnerski i wszyscy Partnerzy partycypujg w nakfadach
inwestycyjnych, analiza wariantu rekomendowanego zostata sporzgdzona w ujeciu skonsolidowanym dla
kazdego z Partneréw (Arkusze . 5 i 6 analizy finansowej).

6 Za rok bazowy przyjeto rok 2020. Jednoczes$nie dla roku 2019 objetego analizg z uwagi na poniesione

wydatki przyjeto wspotczynnik dyskonta réwny 1.

Okres odniesienia (okres realizacji projektu wraz z okresem po jego ukonczeniu) ustalono na 18 lat (2019-
3037). Na okres ten sktada sie faza inwestycyjna - 3 lata (2019-2022) oraz faza operacyjna 15 lat (2023-
2037). 15 letnia faza operacyjna wchodzaca w okres odniesienia w ocenie Beneficjenta koresponduje z

minimalnym okresem zycia ekonomicznego projektu.
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Naklady inwestycyjne projektu

zadania brutio
razem [ 2019 [ 2020 | 2021 [ 2022
ZADANIA RAZEM 16.692.124,36 21 221.536,12 zi 1.157.643,56 z1  8.292.575,86z1  7.020.368,82 21

71 I. Przygotowanie projektu 185,177,122t 186.177,12z -z -z -z
72 I. Budowa MeSIP 9.196.322,72 zt -z -zt 49869316321  4.229.391,09z
Z3 I1l. Pozyskanie danych 3.222.028,05 zt -zt -zt 1.537.500,00 zt 1.684.528,05 zt
Z4 I'V. Promocja projektu 246.000,00 zt -zt -z 61.500,00 zt 184.500,00 z¢

V. Zewngirzne Wsparcie 596.550,00 zt -zl 51.660,00 zt 154.980,00 2! 389.910,00 z}
Z5 techniczne
76 V1. Modemizacja SIP MP 2.211.967,11 z} 66.359,00 z} 1.105.983,56 z} 1.039.624,55 2! -z

VIl Merytoryczny nadzor 025.286,40 zt _— - 462.643,20 2t 462.643,20 7t
Z7 wewnetrzny

VIIl. Koordynacja i rozliczanie

projekiu, prowadzenie 138.792,96 z -zt -zt 69.396,48 zi 69.396,48 zt

postepowan o zamowienie
28 publiczne

Obliczenia szczegdétowe zamieszczono w arkuszu nr ,11 Naktady inwestycyjne” analizy finansowej.

1. Uzasadnienie ponoszenia wydatkow oraz ich kwalifikowalnosci

Ponizej znajduje sie uzasadnienie koniecznosci poniesienia poszczegdlnych wydatkéw w projekcie oraz
uzasadnienie kwalifikowalnosci wydatkow kwalifikowalnych. Zasady dotyczace kwalifikowalnosci wydatkéw
okreslone sg w wytycznych horyzontalnych (Wytyczne MIR), programowych (Wytyczne 1Z) oraz
konkursowych.

e Z1-Przygotowanie projektu
Zadanie 1 obejmuje dziatania zwigzane z przygotowaniem projektu, tj. przygotowaniem dokumentaciji
niezbednej do aplikowania o srodki UE.
Zadanie zostato zakonczone (w 2019 r.). Obejmowato opracowanie koncepcji MeSIP i studium wykonalnosci
dla projektu przez firme zewnetrzng (w ramach ustugi doradcze;j).
Wykonanie ustugi nie jest kosztem kwalifikowalnym.

e Z2-Budowa MeSIP
Zadanie 2 obejmuje zakup infrastruktury sprzetowo-programowej oraz wytworzenie i wdrozenie
oprogramowania sktadajgcego sie na MeSIP, tj. SIP MeSIP oraz SIP PP (szczegoty w pkt. V.4.). Wydatki te sg
wydatkami kwalifikowalnymi, stanowigcymi naktad inwestycyjny w projekcie. Wydatek podlega amortyzacji,
zgodnie z politykg rachunkowosci beneficjenta, a jego elementy zostang wprowadzone do ewidencji srodkéw
trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.
W ramach zadania planowany jest zakup infrastruktury oraz wytworzenie oprogramowania, ktére sg
niezbedne do realizacji celéw projektu. Na bazie dostarczonej infrastruktury zostang przygotowane srodowiska
teleinformatyczne do celéw implementacji rozwigzan systemu MeSIP.
Szczegotowa charakterystyka planowanych do nabycia programéw oraz e-ustug znajduje sie w rozdziale V.4.
niniejszego dokumentu.
Wykonanie zadania jest niezbedne z punktu widzenia celéw projektu. Zakup infrastruktury, wytworzenie i
modernizacja systeméw SIP oraz wdrozenie pozostatych produktéw zadania jest niezbedne do uruchomienia
e-ustug i Swiadczenia przez beneficjenta elektronicznych ustug publicznych na rzecz klientéw.

Obecnie beneficjent nie posiada infrastruktury oraz oprogramowania, ktére mogtoby by¢ wykorzystane do
realizacji celéw projektu, co wykazano w rozdziale V.1. Opis stanu istniejgcego.

Zakup sprzetu jest kwalifikowalny z punktu widzenia Wytycznych. Planowany do zakupienia sprzet stanowi
Srodek trwaty i bedzie podlegat amortyzacji, zgodnie z politykg rachunkowosci beneficjenta oraz zostanie
wigczony do ewidencji sSrodkow trwatych. Zgodnie z zasadami kwalifikowalnos$ci, okreslonymi w Wytycznych 1Z
Srodki trwate kwalifikujg sie do wsparcia pod warunkiem wigczenia ich do ewidencji Srodkéw trwatych.

Zakup oprogramowania jest kwalifikowalny z punktu widzenia Wytycznych. Planowane do zakupienia aplikacje
i licencje stanowig wartosci niematerialne iprawne i bedg podlegaly amortyzaciji, zgodnie z polityka
rachunkowosci beneficjenta oraz zostang witgczone do ewidencji wartosci niematerialnych i prawnych.
Zgodnie z zasadami kwalifikowalnosci, okre$lonymi w Wytycznych 1Z wartosci niematerialne iprawne
kwalifikujg sie do wsparcia pod warunkiem wigczenia ich do ewidencji wartosci niematerialnych i prawnych.
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e 73 -Pozyskanie danych

Zadanie 3 obejmuje pozyskanie danych fotogrametrycznych oraz danych pomiarowych LIDAR celem zasilenia
MeSIP ujednoliconym zasobem geodezyjnym. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanych nalotéw, podczas
ktérych pozyskane zostang lotnicze, cyfrowe zdjecia fotogrametryczne pionowe oraz ukosne, jak réwniez
dane wysokosciowe technologig lotniczego skaningu laserowego, na podstawie, ktérych opracowany zostanie
numeryczny model terenu, numeryczny model powierzchni terenu oraz cyfrowa ortofotomapa dla obszaru
Metropolii Poznan. Ponadto w ramach zadania dostarczona zostanie aplikacja techniczna do wizualizaciji
danych.

Wydatki w ramach zadania sg wydatkami kwalifikowalnymi, stanowigcymi naktady inwestycyjne w projekcie, tj.
podlegajg amortyzacji i powiekszajg warto$¢ majatku — wartosci niematerialne i prawne).

Wykonanie zadania jest niezbedne z punktu widzenia celdw projektu. Pozyskanie danych stanowi
podstawowe zadanie wchodzgce w sktad przedsiewziecia. W wyniku podjecia dziatania, zaséb zostanie
przygotowany do zasilenia MeSIP oraz zasoby bedg podlega¢ udostepnieniu w ramach elektronicznych ustug
publicznych.

Wykonanie ustug jest kosztem kwalifikowalnym z punktu widzenia zasad naboru i Wytycznych IZ.

e Z4 - Promocja projektu
Zadanie 4 — Promocja projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym.
Szacunkowe ceny wartosci poszczegoélnych pozycji zostaty oszacowane na miedzy innymi podstawie:
¢ Analizy rynku Swiadczenia ustug promocyjnych swiadczonych przez firmy zewnetrzne,
e Analizy kosztéw przeprowadzania promociji dla podobnych projektéw,
e Analizy zakresu planu promocyjnego i wynikajgcych z niego zadan,
e Analizy kosztdw przygotowania materiatbw promocyjnych (uwzgledniajgce etap projektu i produkcji
materiatdw promocyjnych).

Realizacja zadania jest niezbedna, ze wzgledu na obowigzek informacyjno-promocyjny dotyczacy projektow
realizowanych przy wsparciu srodkéw europejskich. Planuje sie przeprowadzenie wszystkich obowigzkowych
dziatan, wskazanych w Podreczniku promocji oraz innych, dodatkowych dziatan. Szczegdétowy plan dziatan
promocyjnych zamieszczono we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalno$ci.

Dziatania promocyjne, wedtug zapiséw zasad naboru i Wytycznych IZ WRPO, stanowig koszt kwalifikowalny.

e 75— Zewnetrzne wsparcie techniczne
Zadanie 5 ma na celu wytonienie w ramach przetargu firmy doradczej swiadczacej ustugi pozwalajgce na
zapewnienie wsparcia technicznego w realizacji projektu. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do
realizaciji:

e Odbioru Dokumentacji Analitycznej,

o Odbioru Harmonogramu Prac i Planu Testow,

e Odbioru prototypu systemu,

e (Odbioru przeprowadzonych testéw akceptacyjnych i odbiér przedstawionego raportu,

e Odbioru zmian wynikajgcych z testéw akceptacyjnych,

e Audytu bezpieczenstwa/Audyt kodu/Testy penetracyjne,

e (Odbioru oprogramowania,

e Odbioru dokumentacji powykonawczej,

¢ Odbioru koncowego wdrozenia produkcyjnego.
Zadanie bedzie niezbedne dla prawidtowe] realizacji projektu. Wybrany wykonawca bedzie stuzyt swoim
doswiadczeniem w zakresie doradztwa technicznego w realizacji zadan projektowych w okresie trwania
projektu. Zadanie bedzie realizowane przez caty czas realizacji projektu. Zadanie bedzie realizowane przez
podmiot zewnetrzny. Zadanie bedzie podlegaé procedurze przetargowej zgodnie z Prawem zamowien
publicznych.

Whnioskodawca nie posiada wystarczajgcych zasobéw kadrowych i kompetencji technicznych. Ponadto
realizacja inwestycji obejmuje zréznicowane dziatania. Dzieki zaangazowaniu doradcy, mozliwa bedzie
optymalizacja dziatah.
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Zgodnie z zapisami zasad naboru i Wytycznych 1Z ustugi doradcze niezbedne do wdrozenia i realizacji
projektu (z wytgczeniem kosztéw odptatnego zlecenia prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub doradztwa w tym zakresie) sg kosztem kwalifikowalnym. Wykonawca zadania nie bedzie brat
udziatlu w prowadzeniu postepowan o udzielenie zamdwien publicznych, zatem zadanie kwalifikuje sie do
wsparcia. Kwalifikowalno$¢ ustug doradczych zapewniajg takze zapisy Wytycznych MIR (rozdziat 6.11) i
Wytycznych IZ (rozdziat 3.13).

e 76 —Modernizacja SIP MP
Zadanie 6 obejmuje:
1) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (plan projektu (w tym szczegotowy
harmonogram realizacji umowy), dokumentacja techniczna;
2) Migracja probki danych do struktury bazy danych nowego rozwigzania;
3) Dostarczenie oprogramowania i konfiguracja ustug;
4) Migracja danych do nowego rozwigzania, konfiguracja ustug i raportow;
5) Przeprowadzenie szkoleh oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej i uzytkownika.

Zakup oprogramowania, poza Etapem 1 - Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej, o wartosci
brutto 66 359,00 zt, jest kwalifikowalny z punktu widzenia Wytycznych. Wydatek na etap 1 poniesiony zostat
przed podpisaniem umowy o partnerstwie. Pozostate wydatki na zakup aplikacji i licencji stanowig wartosci
niematerialne i prawne i bedg podlegaly amortyzaciji, zgodnie z polityka rachunkowos$ci partnera oraz zostang
wigczone do ewidencji wartosci niematerialnych i prawnych. Zgodnie z zasadami kwalifikowalnosci,
okreslonymi w Wytycznych |Z warto$ci niematerialne i prawne kwalifikujg sie do wsparcia pod warunkiem
wigczenia ich do ewidenciji wartosci niematerialnych i prawnych.

e 77 — Merytoryczny nadzér wewnetrzny
Zadanie 7 obejmuje wydatki na pokrycie wynagrodzen pracownikéw, zatrudnionych na etacie, wykonujgcych
zadania zwigzane bezposrednio z realizacjg projektu. Nadzér bedzie sie odbywat w dwoéch gtéwnych
obszarach:
a) Merytorycznej koordynacji zadan w obszarze SIP PP i MeSIP (analitycy techniczni i informatyk);
b) Koordynacji komunikacji pomiedzy czionkami Stowarzyszenia Metropolia Poznah a Wnioskodawcg
(analitycy danych).

Zadanie jest niezbedne z punktu widzenia zdefiniowania wymagan na system MeSIP oraz sprawnego
przeprowadzenia procesu realizacji kontraktu z gtéwnym wykonawcg MeSIP. Po stronie Stowarzyszenia
Metropolia Poznan oddelegowane, zatrudnione na umowe o prace osoby bedg realizowac¢ ciggty nadzér nad
wdrozeniem i koordynacjg dziatan wszystkich cztonkéw Stowarzyszenia Metropolia Poznan.

Wydatki sa kwalifikowalne zgodnie z zapisami zatagcznika:
6.1._Zatgcznik_do_Umowy_o_dofinansowanie_pn._Kwalifikowalno$¢_kosztéw__ wnioski_o_ptatnosé_oraz_zw
roty_srodkéw pt. Kwalifikowalno$s¢ kosztow, wnioski o ptatnos¢ oraz zwroty srodkéw ,Budowa
Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznan”.

e 78 -Koordynacjai rozliczanie projektu, prowadzenie postepowan o zamoéwienie publiczne
Zadanie 8 obejmuje pokrycie kosztoéw posrednich w zakresie:

a) wynagrodzenia koordynatora Ilub kierownika projektu oraz innego personelu bezposrednio
zaangazowanego w zarzadzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych dziatan
administracyjnych w projekcie,

b) wynagrodzenia personelu obstugowego (obstuga kadrowa, ksiegowa, administracyjna i prawna) na
potrzeby realizacji projektu.

Wskazane wyzej koszty posrednie rozliczane bedg z zastosowaniem stawki ryczattowej. Wartos¢ kosztow
kwalifikowalnych odpowiada 15% kosztow kwalifikowalnych zwigzanych z zaangazowaniem personelu
projektu, tj. pracownikéw beneficjenta wykonujacych zadania merytoryczne w projekcie okreslone w zadaniu
VII.
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Wydatki poniesione w zadaniu VIII pokryjg koszty prowadzenia postepowan o udzielenie zamédwien
publicznych oraz nadzoru nad realizacja umowy o dofinansowanie.

Wydatki sg kwalifikowalne zgodnie z zapisami zatgcznika
6.1._ Zatgcznik_do_Umowy o_dofinansowanie_pn._Kwalifikowalno$¢_kosztdw__wnioski_o_ptatnos¢ oraz_zw
roty srodkéw pt. Kwalifikowalno$¢ kosztow, wnioski o ptatnos¢é oraz zwroty $rodkéw ,Budowa
Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznan”.

Szczegotowe informacje na temat naktadéw w poszczegdlnych zadaniach znajdujg sie na poczatku Analizy

skonsolidowanej. Zestawienie wydatkéw z rozbiciem na Partneréw przedstawiono w ponizszej tabeli.

Zadanie | Partner Kategoria Netto (z}) VAT(zt) Brutto (zt)

Powiat Poznanski naktad 126.160,26 29.016,86 155.177,12

Z1 Metropolia Poznan - - -
Miasto Poznan - - -

Powiat Poznanski naktad 7.476.685,14 1.719.637,58 9.196.322,72

z2 Metropolia Poznan - - -
Miasto Poznan - - R

Powiat Poznanski nakfad 2.619.535,00 602.493,05 3.222.028,05

Z3 Metropolia Poznan - - -
Miasto Poznan - - -

Powiat Poznanski - - -

Z4 Metropolia Poznan koszt 200.000,00 46.000,00 246.000,00
Miasto Poznan - - R

Powiat Poznanski naktad 485.000,00 111.550,00 596.550,00

z5 Metropolia Poznan - - -
Miasto Poznan - - R

Powiat Poznanski - - R

Z6 Metropolia Poznan - - -
Miasto Poznan naktad 1.798.347,25 413.619,86 2.211.967,11

Powiat Poznanski naktad 549.388,80 - 549.388,80

z7 Metropolia Poznan koszt 375.897,60 - 375.897,60
Miasto Poznan - - -

Powiat Poznanski naktad 82.408,32 - 82.408,32

Z8 Metropolia Poznan koszt 56.384,64 - 56.384,64
Miasto Poznan - - -

suma 13.769.807,01 2.922.317,35 16.692.124,36

2. Naktady odtworzeniowe
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Naktady odtworzeniowe stanowig naktady o charakterze inwestycyjnym, ponoszone w okresie eksploatacji
projektu, przeznaczone na odtworzenie niezbednych elementéw infrastruktury. W niniejszym przedsiewzigciu
naktady odtworzeniowe bedg dotyczyC nastepujgcych dziatan w projekcie: zakupu sprzetu i oprogramowania
oraz pozyskania danych.

Wydatki te, w wysokosci 50% wartosci zadan I, 1ll, VI, ponoszone bedg w latach 2026, 2031, 2036.

e Zakup sprzetu
Poniewaz okres uzytkowania zakupionych urzgadzen jest krotszy niz okres referencyjny projektu, zatem
zakupione urzgdzenia bedg w przysztosci wymagaty odtworzenia. Wydatki odtworzeniowe obejmujg
w szczegolnosci koszt rozbudowy sprzetu oraz wymiany jego elementéw na nowsze — zgodne z aktualnie
panujgcymi wymaganiami.

e Zakup oprogramowania i pozyskanie danych
Zakupione w ramach projektu oprogramowanie bedzie wymagato regularnego odtwarzania. Wynika to
Z koniecznosci  utrzymania kompatybilnosci aplikacji z innymi systemami teleinformatycznymi,
wykorzystywanymi przez beneficjenta oraz okreslonych w przepisach prawa minimalnych warunkéw, jakie
spetnia¢ powinny publiczne rejestry i systemy teleinformatyczne. Ponadto pozyskane dane, muszg podlegac
cyklicznej aktualizacji, w celu zapewnienia aktualnosci prezentowanych zasobéw w MeSIP.

Wydatki te, w wysokosci 50% wartosci zadan 1, lll, VI, ponoszone bedg w latach 2026, 2031, 2036.
Nie przewiduje sie stosowania naktadow odtworzeniowych zwigzanych z innymi zadaniami w projekcie.

Ponizsza tabela przedstawia prognozowang wartos¢ naktadéw odtworzeniowych w przedsiewzieciu w catym
okresie eksploatacji projektu.

NAKLADY

ODTWORZENIOWE 21.945.476,82 zt

Z1 I. Przygotowanie projektu -z

Z2 Il. Budowa MeSIP 13.794.484,08 zt

Z3 I1l. Pozyskanie danych 4.833.042,08 z¢

Z4 IV. Promocja projektu =z
V. Zewnetrzne Wsparcie

Z5 techniczne -z

Z6 W1. Modernizacja SIP MP 3.317.950,67 zt
VII. Merytoryczny nadzaér

Z7 wewnetrzny -z

V. Koordynacja i rozliczanie
projektu, prowadzenie
postepowan o zamowienie
Z8 publiczne -

Zrédta finansowania inwestycji

Zrédta finansowania kosztéw kwalifikowalnych projektu Kwota (zt) Pr0(’:e.n t
catosci %

EFRR 14 000 000,00 85,00
Wkiad wtasny Whnioskodawcy (srodki budzetowe) 2470 588,24 15,00
Razem kwalifikowalne 16 470 588,24 100%
Zrédta finansowania kosztoéw niekwalifikowalnych projektu Kwota (z)
Zadanie Z1: |. Przygotowanie projektu (Powiat Poznanski) 155 177,12
Cze$¢ nakfadow Z6: VI. Modernizacja SIP MP (Miasto Poznan — 66 359,00
ZGiKM GEOPOZ)
Razem niekwalifikowalne 221 536,12
Razem projekt 16 692 124,36

Na etapie realizacji projektu Wnioskodawca przewiduje:
1) Finansowanie wydatkéw z zaliczki




2)

Finansowanie wydatkéw z Srodkéw wiasnych podlegajgcych refundaciji.

Szczegotowy strukture finansowania przedstawia tabela:

Naktady

Partner

netto brutto

Powiat Poznanski

11.339.177,52 13.801.875,01

Metropolia Poznan

632.282,24 678.282,24

Miasto Poznan

1.798.347,25 2.211.967,11

Razem

13.769.807,01 16.692.124,36

Kwalifikowane

Partner

netto brutto

Powiat Poznanski

11.213.017,26 13.646.697,89

Metropolia Poznan

632.282,24 678.282,24

Miasto Poznan

1.744.396,84 2.145.608,11

Razem 13.589.696,34 16.470.588,24
Niekwalifikowane

Partner netto brutto

Powiat Poznanski 126.160,26 155.177,12

Metropolia Poznan - -

Miasto Poznan 53.950,41 66.359,00

Razem 180.110,67 221.536,12

Dofinansowanie Wktad wtasny

Powiat Poznanski

11.599.693,20 2.202.181,81

Metropolia Poznan

576.539,90 101.742,34

Miasto Poznan

1.823.766,90 388.200,21

Razem

14.000.000,00 2.692.124,36

Projekcja przychodéw operacyjnych — z projektu

Nie dotyczy, projekt nie bedzie generowat dochodu.

Ustugi wdrozone w ramach projektu bedg s$wiadczone nieodptatnie. Beneficjent nie bedzie pobierat

dodatkowych optat wynikajgcych ze swiadczenia ustug w wersiji elektroniczne;j.
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Zgodnie z zapisami artykutu 61 ust. 1 rozporzadzenia 1303/2013 7 dochéd oznacza wptywy Srodkéw
pienieznych z bezpos$rednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw za towary lub ustugi zapewniane przez
dang operacje. Niniejsze przedsiewziecie nie jest zatem projektem generujgcym dochdd, gdyz jego realizacja

nie zapewnia mozliwosci $wiadczenia ustug, a jedynie zmienia forme ich realizacji.

Projekcja kosztow eksploataciji

Amortyzacja

Amortyzacja zostata oszacowana oddzielnie dla $rodkéw trwatych oraz dla wartosci niematerialnych i
prawnych. W obliczeniach uwzgledniono nakfady inwestycyjne oraz odtworzeniowe. Metody
przeprowadzenia amortyzacji oraz stawki amortyzacji sg zgodne z politykg rachunkowosci beneficjenta.

1) Stawki stosowane przez Powiat Poznanski zgodnie z politykg rachunkowosci:

e Wartosci niematerialne i prawne (o wartosci powyzej 10.000,00 zt oraz okresie uzytecznosci powyzej
1 roku) - 50 %

e  Wartosci niematerialne i prawne (o wartosci ponizej 10.000,00 zt lub okresie uzytecznosci ponizej 1
roku) umarzane jednorazowo w miesigcu przyjecia do uzywania

e Srodki trwate (o wartoéci powyzej 10.000,00 zt) - zespoty komputerowe (serwery, dyski, UPSy,
komputery itp.) (KST 487) - 30 % / narzedzia, przyrzady, ruchomoéci, wyposazenie (KST 809) - 20 %

e Srodki trwate (0 warto$ci ponizej 10.000,00 z}) - umarzane jednorazowo w miesigcu przyjecia do
uzywania.

Oszacowanie sredniowazonej stawki amortyzacji dla naktadéw odtworzeniowych wynosi: 51,55%.

2) Stawki stosowane przez Miasto Poznan zgodnie z politykg rachunkowosci:

e Wartosci niematerialne i prawne (o wartosci powyzej 10.000,00 zt oraz okresie uzytecznosci powyzej
1 roku) - 50 %

e Srodki trwate - nie dotyczy (w ramach projektu nie powstang $rodki trwate po stronie Miasta Poznan)

Przyjeta stawka amortyzacji dla naktadéw odtworzeniowych wynosi: 50,00%.

Stawki sg identyczne ze stawkami przyjetymi do amortyzacji majatku trwatego powstatego w ramach

projektu.

Metropolia Poznan - nie dotyczy - po stronie Partnera w ramach projektu nie powstang srodki trwate ani
wartosci niematerialne i prawne.

Oszacowane wielkosci kosztow poniesionych w tej kategorii zamieszczono w tabeli 10 arkusza analizy
finansowej.

Ustugi obce

Przewiduje sie w projekcie ponoszenie kosztéw utrzymania systemow SIP MP, SIP PP, oraz MeSIP w

wysokosci 5% wartosci wdrozenia rocznie. Koszt ustug obcych:

1) dot. Zadania Il. Budowa MeSIP — 459 816,14 zt brutto/rok -ponoszone bedg poczgwszy od roku 2023,

2) dot. Zadanie VI. Modernizacja SIP MP — 29 827,50 zt brutto/rok - ponoszone bedg poczgwszy od roku
2022.

Zuzycie materiatéw i energii

W projekcie wystgpig koszty operacyjne zwigzane z zuzyciem materiatéw i energii — bedzie to koszt
energii elektrycznej, zuzytej przez zakupiony w projekcie sprzet.
Do oszacowania rocznego kosztu energii elektrycznej przyjeto zatozenia:

" Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce
przepisy ogoélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006
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e koszt 1 kWh — 0,70 zt (brutto);

e pobdr mocy sprzetu — 4,265 kW;

e roczne zuzycie energii - 37361,40 kwWh

e Koszt roczny zuzycia energii — 26 152,98 zt brutto
Zakfada sie, ze koszt ponoszony bedzie po wdrozeniu infrastruktury tj. poczgwszy od roku 2022. Z uwagi
na brak mozliwosci precyzyjnego, faktycznego wyodrebnienia zuzycia energii (brak osobnych uktadéw
pomiarowych) przez zakupiong w projekcie infrastrukture, koszt energii elektrycznej w fazie realizacji
projektu nie zostat wigczony do kosztéw inwestycji.

Wynagrodzenia

W Projekcie przewiduje sie wystgpienie kosztéw zwigzanych z wynagrodzeniami pracownikow.
Pracownicy bedg zaangazowani w realizacje i obstuge Projektu zaréwno w okresie jego realizacji, jak i
eksploatacji. Wykonywanie prac projektowych bedzie sie odbywa¢ w ramach obowigzkéw stuzbowych
pracownikow beneficienta — nie planuje sie zwiekszania poziomu zatrudnienia. Na etapie realizacji
przewiduje sie zaangazowanie przede wszystkim pracownikédw merytorycznych, oséb odpowiedzialnych
za prowadzenie zamodwien publicznych oraz informatykéw, natomiast na etapie eksploataciji: informatykow
oraz pracownikdow merytorycznych.

Do oszacowania rocznej wartosci tej kategorii kosztoéw operacyjnych przyjeto zatozenia:
e wysokos$¢ rocznego wynagrodzenia brutto — 6 400,00 zt
e lgczna liczba etatdw zaangazowanych w prace w Projekcie w okresie realizacji — lata 2023 - 2
etaty, rok 2024-2025 - 3 etaty, po roku 2026 - 4 etatow.
e t3aczna docelowa liczba etatéw zaangazowanych w prace w Projekcie w okresie eksploatacji - 4
etatéw.

Koszt roczny wynagrodzeh z narzutami:

2023 185 057,28 zt
2024-2025 277 585,92 zt
2026- i kolejne lata 370 114,56 zt

Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia

W projekcie przewiduje sie wystgpienie kosztéw zwigzanych z ubezpieczeniami spotecznymi i innymi
Swiadczeniami. Wysokos$¢ skladek oszacowano na podstawie wysokosci wynagrodzen pracownikow
zaangazowanych w realizacje projektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zatozenia dotyczgce
oszacowania wysokosci wynagrodzen przedstawiono we wczesniejszej czesci tej tabeli.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie ubezpieczen spotecznych [Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o
systemie ubezpieczen spotecznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z pdzn. zm.)], przyjeto, ze tgczne narzuty
na wynagrodzenia wynoszg 20,48%.

Oszacowane wielkosci kosztow poniesionych w tej kategorii zamieszczono w tabeli w dalszej czesci
rozdziatu.

Podatki i optaty

Nie dotyczy, nie przewiduje sie wystgpienia tej kategorii kosztéw operacyjnych w Projekcie.

Pozostate koszty rodzajowe

Przyjeto w wysokosci 10% rocznych kosztéw ustug obcych i zuzycia energii elektryczne;j.

Obliczenia szczegotowe stanowig zatgcznik analizy finansowe;.

Zapotrzebowanie na kapitat obrotowy netto

Nie dotyczy, Wnioskodawca jest jednostkg samorzadu terytorialnego.
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VIIL.2. Wyliczanie poziomu dofinansowania projektu

Projekt nie jest objety pomocg publiczng, jak pokazano w rozdziale 1V.3. niniejszego Studium. Projekt nie
generuje przychoddw, nie wystepuje zatem obnizenie intensywnosci dofinansowania w oparciu o wskaznik
luki finansowej. Poziom dofinansowania kosztow kwalifikowalnych jest zatem réwny wartosci maksymalne;j
okreslonej dla osi — tj. 85%.

Szczegotowe obliczenia dotyczgce poziomu dofinansowanie dla projektu zostaly przedstawione w
tabelach, w arkuszu kalkulacyjnym oraz w zatgczniku nr 3 Poziom dofinansowania.

Projekty w ramach trybu pozakonkursowego

Catkowity koszt inwestycji wg Uchwaty 16 692 124,36
Koszty kwalifikowalne (w EUR) 4 017 000,00
Koszty kwalifikowalne (w PLN) 16 470 588,24
Poziom dofinansowania wg Uchwaty (w %) 85 %
Maksymalna wartos¢ dotacji UE (w PLN) 14 000 000,00
Rzeczywisty poziom dofinansowania (w PLN) 14 000 000,00

VIII.3. Finansowa trwatosé
A. Projekt i trwatos¢ finansowa projektu

Metropolia Poznan, w przeciwienstwie do pozostatych partneréw: Powiatu Poznanskiego i Miasta Poznania
nie ma statusy JST. Jako stowarzyszenie gmin i powiatow posiada odrebng osobowos$¢é prawng okreslong
statutem. Dziatalnos¢ Metropolii Poznan reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Na potrzeby wykazania trwatosci sporzadzono projekcje rachunku przeptywdw pienieznych tej czesci projektu,
ktéra przypada na Stowarzyszenie oraz dla Metropolii Poznah wraz projektem w czesci wydatkéw przez nig
realizowanych. Projekcje oparto o dane historyczne dostarczone przez Stowarzyszenie. Przedmiotowe analizy
zostaty zamieszczone w arkuszu 5 pliku analizy finansowe;.

Na potrzeby realizacji wydatkéw w projekcie Metropolia Poznan zabezpiecza wktad wtasny w wysokosci
101 742,34 zt na pokrycie kosztow kwalifikowanych zadan jej przydzielonych.

B. Trwatos¢ finansowa jednostka uzytkujaca projekt + projekt (z wylgczeniem JST)

Nie dotyczy, beneficjent jest jednostkg samorzadu terytorialnego i wypetnia wytacznie czes¢ C — Trwatosé
finansowa JST.

C. Trwalos¢ finansowa JST

Partnerzy Powiat Poznanski oraz Miasto Poznan sg jednostkami samorzgdu terytorialnego. Podmioty te bedg
zaréwno ponosit naktady inwestycyjne oraz uzytkowaty efekty realizacji projektu.

W przypadku jednostek sektora finanséw publicznych nie prowadzi sie badania sytuacji finansowej podmiotu
pod katem trwatosci. Beneficjent odpowiada za zapewnienie odpowiednich Srodkéw budzetowych na
prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie dostarczonej w ramach projektu infrastruktury. Wszystkie koszty
zwigzane z projektem zostaty zaakceptowane i sg przewidziane w budzecie Powiatu na kolejne lata.
Uwzglednienie wydatkéw zwigzanych z realizacjg projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Poznanskiego zostato przyjete Uchwatg Zarzadu Powiatu w Poznaniu nr 798/2019 z dnia 15 listopada 2019
r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznanskiego na lata 2020-2025 .
Uwzglednienie wydatkow zwigzanych z realizacjg projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowe] Miasta
Poznania zostato przyjete Uchwatg nr XXI/372/V111/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2020-2042, zmienione Uchwatg nr
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XXX/525/VI1/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2020-2045.

W WPF oraz uchwale nr 1/2020 Rady Metropolii Poznah z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrazenia woli
budowy Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznan zabezpieczono
srodki na wkfad wtasny i wydatki niekwalifikowalne w projekcie w fgcznej wysokosci: 2 692 124,38 zt i w
nastepujgcym podziale:

e Powiat Poznanski przeznaczy 155 177,12 zt na pokrycie kosztoéw niekwalifikowalnych;

e Miasto Poznah uczestniczy w realizacji projektu poprzez poniesienie kosztéw z tytutu wktadu
wlasnego i wydatkoéw niekwalifikowalnych w tagcznej kwocie 388 200,21 zt;

e Stowarzyszenie Metropolia Poznan uczestniczy w realizacji projektu poprzez przekazanie
Partnerowi wiodgcemu s$rodkéw finansowych na pokrycie wkitadu wiasnego i kosztow
niekwalifikowalnych w wysokos$ci 2 047 004,68 zt oraz poniesie koszty z tytutu wktadu wtasnego
w wysokosci 101 742,34 zi.

Zabezpieczona kwota w WPF Powiatu Poznariskiego jest wyzsza niz szacowany wktad wtasny.
Powyzsze kwoty sg zgodne z zapisami § 8 Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.

Partnerzy, tj. Powiat Poznanski, Miasto Poznan oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznan, zobowigzani sg
do realizacji Projektu w sposob, ktory zapewni osiggniecie i utrzymanie celdéw, w tym wskaznikow
produktu i rezultatu w trakcie jego realizacji i w okresie trwatosci Projektu.

Trwatos¢ finansowg JST przedstawiono w tabeli 12 arkusza ,6 Trwato$é finansowa JST” pliku analizy
finansowe;.

D. Wskazniki efektywnosci finansowej

Wskazniki Komentarz

FNPV/C -38.108.527,70 | Finansowa zaktualizowana wartos¢ netto z inwestycji ksztattuje
sie ponizej zera, takg warto$¢ zawsze osigga wskaznik FNPV/C
dla przedsiewzie¢ niegenerujgcych dochodu. Projekt nie jest
opfacalny finansowo.

FRR/C Nie istnieje | Nie ma matematycznej mozliwosci obliczenia finansowej
wewnetrznej stopy zwrotu z inwestycji. Takie zjawisko wystepuje
w przypadku przedsiewzie¢ niegenerujgcych dochodu. Projekt nie
jest optacalny finansowo.

FRR/K Nie istnieje | Nie ma matematycznej mozliwosci obliczenia finansowej
wewnetrznej stopy zwrotu z kapitatlu wlasnego. Takie zjawisko
wystepuje w przypadku przedsiewzie¢ niegenerujgcych dochodu.
Projekt nie jest optacalny finansowo.

ENPV 47.637.934,91 | Ekonomiczna zaktualizowana wartos¢ netto z inwestycji jest
dodatnia, co oznacza, ze projekt jest optacalny ekonomicznie.
ERR 35,74% | Ekonomiczna wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji ma wartos¢

wyzszg niz stosowana w analizie ekonomicznej stopa dyskontowa
(ti. wyzszg niz 5%). Oznacza to, ze projekt jest optacalny
ekonomicznie.

B/C 2,26 | Wskaznik korzysci-koszty oznacza stosunek wypracowanych
korzysci finansowych ekonomicznych (w tym przypadku tylko
ekonomicznych) do poniesionych kosztéw finansowych i
ekonomicznych (w tym przypadku tylko finansowych). Dla
niniejszego projektu wskaznik ma wartos¢ wiekszg niz jeden —
czyli korzysci przewyzszajg koszty, Przedsiewziecie
charakteryzuje sie zatem optacalno$cig ekonomiczna.

Obliczenia szczegotowe stanowig zatgcznik nr 4 Efektywnosc¢ finansowa pliku analizy finansowej.
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VIll.4. Analiza ekonomiczna
Analiza popytu

Whnioskodawca realizacje projektu poprzedzit przeprowadzeniem analizy popytu. Zostata ona wykonana przez
Whnioskodawce, we wspétpracy z Partnerami Projektu. W pierwszej kolejno$ci zgromadzono oraz poddano
pogtebionej analizie dane statystyczne dotyczgce ustug administracji w zakresie obszaréw zidentyfikowanych
projektu oraz uwarunkowania prawne w tym zakresie. Badanie objeto zaréwno dane dostepne publicznie, jak i
znajdujgce sie w posiadaniu ww. instytucji. Zgromadzono informacje jakosciowe, dotyczgce zapotrzebowania
na elektroniczne ustugi $wiadczone przez administracije miar. Zidentyfikowano kluczowe problemy i
zagadnienia, ktére wymagajg poprawy.

Na podstawie wykonanych badan (patrz punkt ,Diagnoza potrzeb i identyfikacja potencjalnych
adresatéw/interesariuszy ustug”), zebranego materialu oraz wykonanej na jego podstawie oceny
zapotrzebowania, powstata lista ustug, ktére wymagajg optymalizacji. Dla ustug i towarzyszgcych im procesow
przeprowadzono analize proceséw biznesowych oraz zidentyfikowano mozliwosci ich optymalizacji. W efekcie
tej analizy powstata ostateczna lista ustug, ktére planuje sie poddac elektronizacji w ramach przedmiotowego
projektu.

Dane, wykorzystane do przeprowadzenia analizy pochodzg przede wszystkim z publikowanych raportow i
innych zestawien statystycznych, a zatem opierajg sie na sytuacji faktycznej. W zakresie nowych ustug lub
takich, do ktérych nie jest wykonywana ewidencja zastosowano oszacowanie eksperckie.

Przyjeto, ze wartos¢ docelowa wykorzystania e-ustug bedzie sie ksztattowac na poziomie bliskim wskaznikowi
korzystania z Internetu w kontaktach z administracjg publiczng ogdtem. Wskaznik ten ogtoszony przez GUS w
raporcie ,Spoteczenstwo informacyjne w Polsce w 2019 roku” wynosi 40,4% (w dalszej czesci rozdziatu
okreslany sformutowaniem ,wskaznik wykorzystania e-ustug”). Ta warto$¢ wskaznika zostata przyjeta jako
warto$¢ bazowa dla pierwszego roku okresu utrzymania projektu.

W celu utatwienia p6zniejszych obliczen wartosci korzysci ekonomicznych, e-ustugi pogrupowano w ramach 5
kategorii, ktére odpowiadajg sobie sposobem realizacji spraw, stopniem ztozonosci i dziedzing. Przyjete
kategorie sg nastepujace:

e kategoria 1 — Ustugi zwigzane ze skfadaniem wnioskéw o uzyskanie decyzji/dokumentéw (eU.01 -

eU.14);

e kategoria 2 — Zgtoszenia nieprawidtowosci (eU.15);

e kategoria 3 — Pobieranie modelu 3D (eU.16);

e kategoria 4 — Pozyskanie informacji w zakresie planowania przestrzennego (eU.17);

e kategoria 5 — Dostep do informac;ji o charakterze przestrzennym (eU.18).

Kategoria 1 — Uslugi zwigzane ze sktadaniem wnioskéw o uzyskanie decyzji/dokumentéw (eU.01 -
eU.14)

Do kategorii zakwalifikowano e-ustugi eU.01 — eU.14:

e eU.01 Uzyskanie zaswiadczenia dotyczacego objecia dziatki uproszczonym planem urzgadzania lasu
lub decyzja, o ktérej mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

e eU.02 Uzyskanie zaswiadczenia o wpisie do rejestru zwierzagt gatunkéw wymienionych w zatgcznikach
A i B Rozporzadzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkow
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

e ¢eU.03 Uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw na terenach bedgcych wlasnoscig gmin,
niebedacych gruntami lesnymi.

¢ eU.04 Whnioski o wszczecie postepowania w przedmiocie wytgczenia z produkcji gruntéw rolnych.

o ¢eU.05 Dokonanie zgtoszenia obiektu budowlanego do rozbiérki.

e ¢eU.06 Dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania obiektéw budowlanych lub robét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

e ¢eU.07 Dokonanie zgtoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania obiektéw budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.
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e elU.08 Dokonanie zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci.
e elU.09 Uzyskanie zaswiadczenia o samodzielnosci lokalu.

e eU.10 Uzyskanie zaswiadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego.

¢ eU.11 Wydanie pozwolenia na rozbidrke.

e eU.12 Przeniesienie pozwolenia na budowe.

e eU.13 Przeniesienie praw i obowigzkow ze zgtoszenia.

o eU.14 Wejscie do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci.

Gltéwnymi odbiorcami ustug sg mieszkancy Metropolii Poznan i przedsiebiorcy. Uzytkownicy e-ustug bedag
mogli uzyskiwaé szereg zaswiadczen i pozwolen, a takze dokonywaé zgtoszen. Wdrozenie e-ustug przyczyni
sie do ograniczenia czasu koniecznego na zatatwienie sprawy zaréwno po stronie klienta (m.in. brak
koniecznosci osobistego stawiennictwa w urzedzie, wdrozone mechanizmy utatwiajgce wypetnianie wniosku
elektronicznego), jak i po stronie urzedu (m.in. automatyczna rejestracja zwalidowanych wnioskow
elektronicznych w systemie).

Ponizej zamieszczono liczbe realizowanych spraw w zakresie wskazanych ustug w latach ubiegtych (dane
beneficjenta):

Lp. | Nazwa sprawy 2017 2018 2019

1. Uzyskanie zaswiadczenia dotyczgcego objecia 3655 4747 5831
dziatki uproszczonym planem urzadzania lasu lub
decyzjg, o ktorej mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o
lasach

2. Uzyskanie zaswiadczenia o wpisie do rejestru 90 96 103
zwierzat gatunkéw wymienionych w zatgcznikach A
i B Rozporzadzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9
grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkéw
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

3. Uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i 801 685 774
krzewéw na terenach bedacych wiasnoscig gmin,
niebedacych gruntami le§nymi

4. Whniosek o wylgczenie gruntdéw z produkciji rolnej 2270 2385 2489

5. Dokonanie zgtoszenia obiektu budowlanego do - 198 206
rozbiorki

6. Dokonanie = zgtoszenia  zamiaru  wykonania - 3756 3738

obiektéw budowlanych lub robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe

7. Dokonanie zgtoszenia z projektem budowlanym - 991 1144
zamiaru  wykonania  obiektéw  budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe

8. Dokonanie zgtoszenia zZmiany sposobu - 77 109
uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci

9. Uzyskanie zaswiadczenia o samodzielnosci lokalu - 595 643

10. | Uzyskanie zaswiadczenia w sprawie dodatku - 21 21
mieszkaniowego

11. | Wydanie pozwolenia na rozbiérke - 152 196

12. | Przeniesienie pozwolenia na budowe - 33 41

13. | Przeniesienie praw i obowigzkéw ze zgtoszenia ustuga $wiadczona od 2020 r.

14. | Wejscie do sasiedniego budynku, lokalu lub na - 6 8

teren sgsiedniej nieruchomosci

Pomimo, ze niektdére ustugi bylty wykorzystywane w poprzednich latach w matym stopniu, zostaty wybrane do
ucyfrowienia, z uwagi na to, iz ich wtgczenie nie powoduje obcigzen dla budowy systemu, a w wyniku
wdrozenia beneficjent bedzie miat objety w ramach systemu petny katalog spraw, w ktérych realizacji mozna
wykorzysta¢ narzedzia mapowe.
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Na podstawie przedstawionych statystyk do obliczen przyjeto jako warto$¢ bazowg 16700 spraw rocznie.
Szacowana liczba spraw realizowana za pomocg e-ustug w pierwszym roku po zakonczeniu realizacji
projektu, po uwzglednieniu wskaznika wykorzystania e-ustug, wynosi: 6747 wykorzystan e-ustug.

Kategoria 2 — Zgtoszenia nieprawidtowosci (eU.15)

Do kategorii zakwalifikowano e-ustuge eU.15 Zgtaszanie nieprawidtowosci. Giéwnymi odbiorcami ustug sg
mieszkancy Metropolii Poznan i przedsiebiorcy. Dzieki ustudze udostepniony zostanie dedykowany kanat
komunikacji z jst umozliwiajgcy zgtaszanie nieprawidtowosci/uwag (w ramach zdefiniowanych kategorii np.:
ochrona srodowiska, pomysty (np. propozycja mieszkancow), inne) drogg elektroniczng z mozliwosciag
zaznaczenia obszaru/obiektu na mapie. Wdrozenie e-ustugi przyczyni sie do ograniczenia czasu koniecznego
na zatatwienie sprawy (przekazanie zgtoszenia w danej sprawie) po stronie klienta (m.in. brak koniecznosci
poszukiwan kontaktu do odpowiedniej komorki jst).

Dla niniejszej ustugi trudno okresli¢ liczbe realizowanych spraw, z uwagi na rozproszone kanaty komunikacji z
jst (i ich poszczegdlnymi komoérkami/jednostkami organizacyjnymi) oraz brak szczegétowej ewidencji takich
zgtoszen, oszacowania wartosci bazowej dokonano w oparciu o doswiadczenie oséb po stronie partnerow
projektu i autoréw opracowania, skad zatozono, ze srednio na jedng jst przypadnie 500 spraw rocznie
(zwigzanych ze zgtoszeniami).

Obliczajgc w przekroju catego projektu i po zaokragleniu przyjeto jako wartos¢ bazowg 10000 spraw rocznie.
Szacowana liczba spraw realizowana za pomocag e-ustugi w pierwszym roku po zakonczeniu realizaciji
projektu, po uwzglednieniu wskaznika wykorzystania e-ustug, wynosi: 4040 wykorzystan e-ustug.

Kategoria 3 — Pobieranie modelu 3D (eU.16)

Do kategorii zakwalifikowano e-ustuge eU.16 Ustuga pobierania obiektéw modelu 3D. Gtéwnymi odbiorcami
ustug sg mieszkancy Metropolii Poznan i przedsiebiorcy. Dzigki ustudze powstanie mozliwos¢ pobrania
opracowanych dla obszaru Metropolii Poznarh modeli 3D wyswietlanych jako jedna z warstw portalu
mapowego MeSIP. Wdrozenie e-ustugi przyczyni sie do ograniczenia czasu koniecznego na zaftatwienie
sprawy (tj. zapoznania sie z usytuowaniem budynku, jego gabarytami, uktadzie w sgsiedztwie) po stronie
klienta (m.in. brak koniecznosci osobistego stawiennictwa sie w danej lokalizacji, poszukiwan dokumentaciji, z
ktérej moga uzyskaé oczekiwane informacje).

Dla oszacowania wartosci bazowej realizowanych spraw wykorzystano dane dotyczgce obecnego
wykorzystania ustugi na terenie Miasta Poznan.

Rok 2019 2020

Liczba pobran 484485 279299

Na tej podstawie obliczono $rednig wartos¢ roczng, a nastepnie wykorzystujagc wskaznik oparty na liczbie
ludnosci Miasta Poznan i pozostatej czesci Metropolii Poznan wyznaczono wartos¢ bazowg wynoszaca
368 151 spraw rocznie. Z uwagi na to, iz w duzym stopniu ustuga moze by¢ wykorzystywana jako nowinka
technologiczna, dla obliczeh korzysci ekonomicznych przyjeto, iz szacunkowa liczba spraw w pierwszym roku
po zakonczeniu realizacji projektu bedzie wynosi¢ 10% tej wartosci, tj.: 36815 wykorzystan e-ustug.

Kategoria 4 — Pozyskanie informacji w zakresie planowania przestrzennego (eU.17)

Do kategorii zakwalifikowano e-ustuge eU.17 Ustuga pozyskania informacji w zakresie planowania
przestrzennego. Gtéwnymi odbiorcami ustug sg mieszkancy Metropolii Poznan i przedsiebiorcy. Ustuga
umozliwi uzyskanie informacji o wydanych i obowigzujgcych decyzjach, ustaleniach oraz przeznaczeniu
dziatek sagsiednich do zaznaczonego obszaru. Zwrécone wyniki mogg postuzy¢ do planowania pézniejszych
krokéw, w tym pozyskania formalnych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia dalszych krokéw w
realizacji inwestycji, w tym pozyskanie wypiséw/wyrysow, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy czy
pozwolenia na budowe. Wdrozenie e-ustugi przyczyni sie do ograniczenia czasu koniecznego na zatatwienie
sprawy (1j. zapoznania sie z istniejgcymi ustaleniami, wydanymi decyzjami itp. w sgsiedztwie dziatki) zaréwno
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po stronie klienta (m.in. brak koniecznosci osobistego stawiennictwa w urzedzie/urzedach), jak réwniez po
stronie urzedu/urzedéw (mniejsze obcigzenie pracownikéw w udzielanie informacji publicznej).

Oszacowanie liczby realizowanych spraw oparto na udostepnianej w danych rocznych GUS 2 liczbie
wystawianych dokumentéw. Dla obszaru objetego projektem zatozono nastepujgca liczbe:

Lp. | Nazwa dokumentu Zaktadana liczba szt.

1. Decyzje o warunkach zabudowy 4300

2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1100

3. | Pozwolenia na budowe i zgtoszenia budowy z projektem 4100
budowlanym

Ponadto przyjeto zatozenie minimalne, ze w przypadku kazdej takiej sprawy uzytkownik przynajmniej jeden
raz skorzysta z ustugi w celu wczesniejszego rozpoznania ustalen istniejgcych w sgsiedztwie interesujacego
go obszaru. Stagd do obliczen przyjeto jako warto$¢ bazowg 9500 spraw rocznie. Szacowana liczba spraw
realizowana za pomocg e-ustugi w pierwszym roku po zakohczeniu realizacji projektu, po uwzglednieniu
wskaznika wykorzystania e-ustug, wynosi: 3838 wykorzystan e-ustug.

Kategoria 5 — Dostep do informacji o charakterze przestrzennym (eU.18)

Do kategorii zakwalifikowano e-ustuge eU.18 Dostep do informacji publicznej z poziomu portalu mapowego
MeSIP (dostep do warstw tematycznych). Gtéwnymi odbiorcami ustugi sg mieszkancy Metropolii Poznan i
przedsiebiorcy. Dzieki udostepnieniu e-ustugi osoby zainteresowane otrzymajg dostep do informaciji publicznej
z prowadzonych rejestréw w formie prezentacji w kontekscie przestrzennym (na mapie miasta/powiatu).
Zaktadany jest dostep do zintegrowanych danych dla catej Metropolii Poznan.

Zaktada sie, ze z e-ustugi moze skorzystaé¢ kazdy mieszkaniec przynajmniej 1 raz w ciggu roku.
Uwzgledniajgc poprawke (10% warto$ci), z uwagi m.in. na mozliwe wolniejsze rozpowszechnienie informacji o
wdrozeniu nowych rozwigzan, jako liczbe spraw realizowanych za pomocg e-ustugi w pierwszym roku po
zakonczeniu realizacji projektu, po uwzglednieniu wskaznika wykorzystania e-ustug, przyjeto: 17144
wykorzystan e-ustug.

W zwigzku z rosngcym z roku na rok poziomem wykorzystaniem komunikacji elektronicznej w kontaktach z
administracjg publiczng oraz rozpowszechnieniem e-ustug, zakfada sie, ze docelowy poziom wykorzystania e-
ustug bedzie na poziomie 60%. Okres wzrostu do poziomu docelowego okreslono na 3 lata (rok 2025).

Koszty ekonomiczne

Podczas analizy nie zidentyfikowano kosztéw spoteczno-ekonomicznych, zwigzanych z realizacjg projektu, w
szczegolnosci projekt:

e nie wplynie negatywnie na srodowisko naturalne, ani na stan zdrowia osdb korzystajgcych z jego

produktow,

e nie spowoduje likwidacji stanowisk pracy,

e nie spowoduje wzrostu kosztéw ustug,

e nie zmniejszy popytu na ustugi oferowane przez inne podmioty,

e nie bedzie zaburza¢ konkurenciji.
Realizacja projektu nie bedzie generowa¢ kosztéw ekonomicznych. Jak wynika z analizy, przedsiewziecie nie
wptynie negatywnie na srodowisko naturalne, ani na stan zdrowia osob korzystajgcych z jego produktéw. Nie
bedzie utrudnia¢ funkcjonowania urzedu podczas wdrazania oraz nie spowoduje likwidacji stanowisk pracy. W
wyniku udostepnienia e-ustug nie nastgpi zmiana wysokosci optat za ich realizacje ani popytu. Projekt nie
bedzie zaburza¢ konkurenciji.

8 Dane GUS — Bank Danych Lokalnych za lata 2009-2018
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Korzysci ekonomiczne

Powyzej zidentyfikowano liczne korzysci ekonomiczne, wynikajgce z realizacji projektu. W szczegoélnosci te,
ktére wynikajg bezposrednio z udostepnienia e-ustug oraz optymalizacji i automatyzacji proceséw zwigzanych
z ich swiadczeniem. Wszystkie kategorie korzysci oszacowano i poddano analizie te korzysci.

W ponizszej tabeli zamieszczono zbiorcze zatozenia i wyliczenia korzysci ekonomicznych projektu.

RACHUNEK EKONOMICZNY razem
Rachunek ekonomiczny 107.227.599,31 zi
Koszty ekonomiczne -zt
nie zidentyfikowano kosztéw spoteczno-ekonomicznych | -zt
Korzysci ekonomiczne 107.227.599,31 z!

Kat. 1 - Ustugi zwigzane ze sktadaniem wnioskdéw o uzyskanie
decyzji/dokumnetdw (el.01 - ell.14)

Kat. 2 - Zgloszenia nieprawidtowosci (el.15)

Kat. 3 - Pobieranie modelu 3d (eU.16)

Kat. 4 - Pozyskanie informacji w zakresie planowania przestrzennego (el).17)
Kat. 5 - Dostep do informacji o charakterze przestrzennym (el.18)

18.287.509.81 zt
1.353.346.40 =t
69.051.874,16 zt
15.663.399,36 zt
2.871.469,58 =zt

szacowana liczba spraw 1.068.674
Kat. 1 - Ustugi zwigzane ze sktadaniem wnioskdéw o uzyskanie
decyzji/dokumnetow (el.01 - ell.14) 125317
Kat. 2 - Zgloszenia nieprawidtowosci (el.15) 75.040
Kat. 3 - Pobieranie modelu 3d (eU.16) 478.596
Kat. 4 - Pozyskanie informacji w zakresie planowania przestrzennego (el).17) 71.288
Kat. 5 - Dostep do informacji o charakterze przestrzennym (el). 18) 318.433
40% 50% 60%

Zalozenia do kosztow i korzysci ekonomicznych wartosé

bazowa 2023 2024 2025-2037
Kat. 1 - Ustugi zwigzane ze sktadaniem wnioskéw o
uzyskanie decyzji/dokumnetéw (eU.01 - eU.14) 984.589,71 2t 1.218.515,50 2t 1:462.218,60 2!
Liczba realizacji spraw (rocznie) 16700 6747 8350 10020
Skrécenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 1 1 1 1
stronie urzedu
Skrécenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 3 3 3 3
stronie klienta
Warto$¢ 1 godziny pracy urzednika 37,72 37,72 37,72 37,72
Warto$¢ 1 godziny pracy klienta 36,07 36,07 36,07 36,07
Szacowana warto$¢ oszczedzonego czasu przy 145,93 zt 145,93 zt 145,93 zt
realizacji sprawy
Kat. 2 - Zgtoszenia nieprawidtowosci (eU.15) 72.861,40 zt 90.175,00 zt 108.210,00 zt
Liczba realizacji spraw (rocznie) 10000 4040 5000 6000
Skrécenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 0 0 0 0
stronie urzedu
Skrécenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 0,5 0,5 0,5 0,5
stronie klienta
Warto$¢ 1 godziny pracy urzednika 37,72 37,72 37,72 37,72
Wartos¢ 1 godziny pracy klienta 36,07 36,07 36,07 36,07
Szacowana warto$¢ oszczedzonego czasu przy 18,04 zt 18,04 zt 18,04 zt
realizacji sprawy
Kat. 3 - Pobieranie modelu 3d (eU.16) 5.311.682,63 zt 5.311.682,63 zt 5.311.682,63 zt
Liczba realizacji spraw (rocznie) 368151 36815,1 36815,1 36815,1



Skrécenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po - 0 0 0
stronie urzedu

Skrécenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 4,00 4 4 4
stronie klienta

Wartos¢ 1 godziny pracy urzednika 37,72 37,72 37,72 37,72
Wartos¢ 1 godziny pracy klienta 36,07 36,07 36,07 36,07
Szacowana warto$¢ oszczedzonego czasu przy 144,28 zt 144,28 zt 144,28 zt
realizacji sprawy

Kat. 4 - Pozyskanie informacji w zakresie planowania 843.285,36 1.043.670,00 1.252.404,00
przestrzennego (eU.17)

Liczba realizacji spraw (rocznie) 9500 3838 4750 5700
Skrécenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 2,00 2 2 2
stronie urzedu

Skrécenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 4,00 4 4 4
stronie klienta

Wartos¢ 1 godziny pracy urzednika 37,72 37,72 37,72 37,72
Wartos¢ 1 godziny pracy klienta 36,07 36,07 36,07 36,07
Szacowana warto$¢ oszczedzonego czasu przy 219,72 zt 219,72 zt 219,72 zt
realizacji sprawy

Kat. 5 - Dostep do informacji o charakterze 154.596,02 191.333,32 229.594,57
przestrzennym (eU.18)

Liczba udostepnien 424.355 17.144 21.218 25.461
Skrécenie czasu na pozyskanie informacji 0,25 0,25 0,25 0,25
Wartos¢ 1 godziny pracy klienta 36,07 zt 36,07 36,07 36,07
Szacowana warto$¢ oszczedzonego czasu przy 9,0175 9,0175 9,0175

realizacji sprawy

Wyliczenie korzySci zamieszczono w zaktadce 16 CBA arkusza analizy finansowej wariantu
rekomendowanego.

IX. Analiza wrazliwosci i ryzyka
IX.1. Analiza wrazliwosci

Analiza wrazliwosci ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartosciach zmiennych krytycznych Projektu wptyng
na wyniki analiz przeprowadzonych dla Projektu, a w szczegdlnosci na wartos¢ wskaznikow efektywnosci
finansowej i ekonomicznej Projektu (w szczegdlnosci FNPV/C, FNPV/K oraz ENPV) oraz trwatos¢ finansowa.

W niniejszym przypadku analizy wrazliwosci dokonano poprzez identyfikacje zmiennych krytycznych, w
drodze zmiany pojedynczych zmiennych o okreslong procentowo warto$¢ i obserwowanie wystepujacych w
rezultacie wahanh w finansowych i ekonomicznych wskaznikach efektywnosci oraz trwatosci finansowe;.

Jednorazowo zmianie poddawano tylko jedng zmienng, podczas gdy inne parametry pozostawiono
niezmienione.
Zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia analizy wrazliwosci, badaniu poddano sytuacje:

e spadek popytu na ustugi o 10% po zakonczeniu realizacji Projektu,

o zwiekszenie naktadow inwestycyjnych o 10%,

e wzrost najbardziej istotnego (najwyzszego) kosztu eksploatacyjnego o 10%.
W tabeli pokazano wielko$¢ wskaznikéw finansowych i ekonomicznych w przypadku kazdego ze scenariuszy
oraz zaprezentowano jak bedzie ksztattowac sie wartos¢ skumulowanych przeptywdéw pienieznych w ciggu
kolejnych lat Projektu.

Zmienne krytyczne | FNPV/C | FRR/C | ENPV/C | ERRIC |
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brak mozliwosci
-38.108.527,70 zt wyznaczenia 47.637.934,91 zt 35,74%
Wariant wyj$ciowy
brak mozliwosci
Wariant pesymistyczny -40.464.743,22 z wyznaczenia 38.133.417,84 z 30,41%
(wszystkie czynniki-niekorzystne)
. brak mozliwosci
Spadek popytu na ustugi o 10% -38.108.527,70 71 wyznaczenia 3089139982t |  31,78%
po zakonczeniu realizacji projektu
Zwi . . brak mozliwosci
Zwigkszenie naktadow -39.882.995,27 74 wyznaczenia 46313123632t | 34,55%
inwestycyjnych o 10%
Wzrost najbardziej istotnego brak mozliwosci
(najwyzszego) kosztu -38.662.193,79 zt wyznaczenia 47.225.674,02 zt 35,53%
eksploatacyjnego o 10%

Obliczenia zamieszczono w arkuszu 8 Wrazliwo$¢ i ryzyko zatgcznika analizy finansowe;.

IX.2.

Analiza ryzyka

W ponizszej tabeli zamieszczono jakosciowg ocene wystapienia ryzyk, ktore byly przedmiotem szacunkéw
przeprowadzonych w analizie wrazliwosci.

Tabela 3 Analizaryzyka

Ryzyko Prawdopodobienstwo Komentarz
Ryzyko zmiany popytu na ustugi jest niskie. Potrzeba
korzystania z ustug, ktére podlegajg elektronizacji w ramach
Projektu, wynika z okolicznosci $cisle okreslonych
przepisami prawa i realizowanymi przez interesanta innymi
Spadek popytu dziataniami, dlatego nie przewiduje sie takze zmiany
na ustugi o 10% niskie poziomu popytu na nie. Zmiana popytu na ustugi moze
po zakonczeniu nastgpi¢ w przypadku zmian legislacyjnych w przepisach,
realizacji projektu stanowigcych podstawe do ich $wiadczenia. Obecnie nie
ma zapowiedzi zmian w tym zakresie.
Beneficjent akceptuje mozliwos¢ pojawienia sie tego ryzyka,
gdyz nie ma mozliwosci wptyniecia na nie, ani minimalizacji
jego skutkow.
Ryzyko zwiekszenia sie wartosci nakfadéw inwestycyjnych
jest niskie. W ramach Projektu przewiduje sie przede
Zwiekszenie ws.zystkim: zakup sprzetu i (?programowania.. Kosty
naktadow o zmazang z zakup.em sprzetu i oprograrr.mwg\.nla majg
. , niskie generalnie tendencje spadkowg. Czas realizacji Projektu
inwestycyjnych o ; el R .
10% jest zbyl/t-krotku ’aby r’nogiy pojawic S|.e |s.totne. zmiany
wysokos$ci naktadow, ktore wptyng na realizacje Projektu.
Beneficjent nie planuje podejmowac dziatan majgcych na
celu minimalizacje ryzyka.
Wzrost Najistotniejszym kosztem operacyjnym w Projekcie jest
najbardziej koszt utrzymania systemu SIP MeSIP, SIP MP i SIP PP.
istotnego Mozliwos¢é wystgpienia ryzyka zostalo przez beneficjenta
(najwyzszego) Srednie zaakceptowana. Podjeto jednak dziatania zmierzajgce do
kosztu minimalizacji jego wptywu na Projekt. Beneficjent zamierza
eksploatacyjnego zakupi¢ ustugi doradcze, co zmniejszy zaangazowanie
0 10% pracownikow wiasnych w prace projektowe.

Wskazane powyzej ryzyka nie bedg miaty istotnego wptywu na przebieg Projektu, a prawdopodobienstwo ich

zaistnienia

jest nieznaczne.

Beneficjent

ma Swiadomos¢é wystepujgcych zagrozen,

zwigzanych z
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przedsiewzieciem, posiada jednak doswiadczenie pozwalajgce na podjecie odpowiednich reakcji, a ponadto

bedzie mogt korzysta¢ z zewnetrznego wsparcia technicznego doradcy.

X. Analiza oddzialywania na srodowisko

Krotki opis wptywu realizacji inwestycji na Srodowisko

Projekt ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznan” nie
nalezy do typu projektéw infrastrukturalnych moggcych mie¢ negatywny wptyw na srodowisko naturalne.
Dla Projektu nie jest wymagana decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Zakres Projektu obejmuje
w warstwie infrastrukturalnej jedynie zakup nowego sprzetu komputerowego w postaci serweréw wraz z
oprogramowaniem. Nowy sprzet umieszczony zostanie w dotychczasowej serwerowni, a w ramach
projektu nie bedg realizowane prace budowlane polegajgce na wznoszeniu nowych budowili.

Whptyw projektu na srodowisko naturalne ocenic¢ nalezy jako minimalny, a z catg pewnos$cig nie bedzie on
miat negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne z uwagi na fakt, iz projekt w swej gtdwnej warstwie
operuje w wirtualnym srodowisku danych i nie ma stycznosci z elementami srodowiskowymi. Ewentualny
wptyw srodowiskowy projektu mozna oceniaé jedynie pozytywnie. Zainstalowanie nowych urzagdzen,
charakteryzujgcych sie nizszym zuzyciem energii, przyczyni si¢ do zmniejszenia $ladu weglowego
Whnioskodawcy, jednakze wptyw ten jest na poziomie na tyle niskim, ze przeprowadzenie szczegotowej
analizy w tym zakresie uznano za bezcelowe.

Realizacja Projektu w sposéb posredni moze sie jednak przyczynia¢ do polepszania stanu srodowiska
naturalnego poprzez zapewnienie tatwiejszego dostepu do lepszej jakosci map, ktére wykorzystywane sg
rowniez przez stuzby ochrony srodowiska do oceny oddziatywan innych projektéw i wyznaczania granic
obszardéw podlegajgcych ochronie.

Ocena wplywu przedsiewziecia na obszary objete programem NATURA 2000

Nie dotyczy.

Ocena wplywu przedsigewziecia na jednolita czes¢ wod (tzw. ,,ramowa dyrektywa wodna”)

Nie dotyczy.

XI. Zalaczniki do Studium Wykonalnosci

1) Plik analizy finansowej : 7.1_MeSIP_(czes¢é_obliczeniowa)_AFiN_v6.0.xlIsx
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Oswiadczenie Wnioskodawcy:

Oswiadczam(y), ze wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie sg prawdziwe,
przedstawione w sposdb rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpetniejszg wiedze dotyczaca
projektu oraz perspektyw i mozliwosci jego rozwoju.

Jestem swiadomy, iz niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub
celowe niedoszacowanie/przeszacowanie  kosztow  inwestycyjnych projektu w  celu
zmaksymalizowania dotacji UE, moze zosta¢ potraktowane jako nieprawidlowosé, do ktorej
zastosowanie beda mialy art. 143 i nast. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.)

Podpis osoby (oséb) uprawnionej do wystepowania w imieniu Wnioskodawcy:

Imie i Nazwisko Jan Grabkowski
Stanowisko Starosta Poznanski
Data 2020.10.05

Podpis

Imie i Nazwisko Tomasz Lubinski
Stanowisko Wicestarosta Poznanski
Data 2020.10.05

Podpis

Imie i Nazwisko Joanna Smolinska
Stanowisko Zastepca Skarbnika Powiatu Poznarskiego
Data 2020.10.05

Podpis
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