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I. Wnioski ze Studium Wykonalności 

 

 
Wyszczególnienie 

1. 
Nazwa Programu 

Operacyjnego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny                              

na lata 2014- 2020 

2. 

Numer i nazwa Osi 

Priorytetowej w ramach 

Programu Operacyjnego 

Oś Priorytetowa 2.  Społeczeństwo Informacyjne 

3. 

Numer i nazwa Działania w 

ramach Priorytetu Programu 

Operacyjnego 

2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych 

4. 
Numer i nazwa Poddziałania w 

ramach Działania  

2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach 

ZIT dla MOF Poznania 

5. 
Nazwa Wnioskodawcy 

 

Powiat Poznański 

6. 
Tytuł projektu 

 

„Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej 

(MeSIP) dla Metropolii Poznań” 

7. 

Krótki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorców 

Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) jest odpowiedzią na brak 

dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej nt. metropolii. Źródłem tego w głównej 

mierze są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku standaryzacji 

funkcjonowania administracji samorządowej, będące również efektem istotnego zróżnicowania 

poziomu zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych 

zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych. 

 

Rozwiązanie tego kluczowego problemu nastąpi w ramach projektu poprzez działania organizacyjne i 

techniczne, w tym niezbędną dostawę nowej lub rozbudowę istniejącej infrastruktury systemowej i 

aplikacyjnej Lidera - Powiatu Poznańskiego (PP) oraz Partnerów tj. Miasta Poznania (ZGiKM 

GEOPOZ) oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań reprezentującego jednostki samorządu 

terytorialnego wchodzące w skład Stowarzyszenia. Takie podejście do realizacji projektu i budowy 

systemu MeSIP, umożliwi wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych, a wśród nich: 

metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji społecznej obejmującej np. przestrzenne 

konsultacje społeczne, wysoko specjalizowanych narzędzi i technologii GIS, dojrzałych 

elektronicznych usług publicznych, a także zintegrowanego metropolitalnego banku danych 

zawierającego dane społeczno-gospodarcze i środowiskowe, w tym spójne, jednorodne dane 

referencyjne. Dane te to przede wszystkim dane udostępnione przez PODGiK PP, MODGiK ZGiKM 

GEOPOZ, PODGiK’i starostw  powiatu śremskiego, wągrowieckiego, obornickiego, szamotulskiego 

oraz uczestników - pozostałych członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Zakłada się ponadto, 

że MeSIP zasilony będzie danymi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) 

oraz danymi innych jednostek centralnych i terenowych w zakresie odpowiadającym potrzebom oraz 

specyfice danych. W projekcie, w ramach odrębnego zadania, przewiduje się pozyskanie, wysokiej 

jakości danych fotogrametrycznych, zdjęć lotniczych ortofotomapy, zdjęć ukośnych, danych LIDAR na 

potrzeby stworzenia numerycznego modelu terenu oraz opracowanie trójwymiarowego modelu 

zobrazowania terenu tzw. modelu 3D. Zapewnienie dostępu do tak szerokiego zakresu danych oraz 

niezbędnych usług systemowych dla MeSIP zapewnią dodatkowe kluczowe działania związane z 

modernizacją infrastruktury dwóch systemów: Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu 

Poznańskiego (SIP PP) oraz Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (SIP MP). 

 

Tak przygotowany do działania system MeSIP usprawni w administracji samorządowej Metropolii 

Poznań procesy decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: 

planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania 



 5 

mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności 

społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań. 

 

Planowany w ramach Projektu zakres implementacji systemu MeSIP należy traktować zgodnie z 

zapisami Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej, jako pierwszy, zasadniczy krok w stworzeniu i 

wdrożeniu metropolitalnego systemu informacji przestrzennej w ramach procesu budowy 

metropolitalnego systemu informacyjnego (Program 5.3). 

 

 
 

Odbiorcami produktów i usług Projektu są kluczowi użytkownicy systemu MeSIP, tj. jednostki 

administracji samorządowej wchodzące w skład Metropolii Poznań, a także mieszkańcy Metropolii 

Poznań i przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem danych przestrzennych na temat metropolii. 

8. 

Skwantyfikowane wskaźniki produktu i rezultatu 

 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu 

 

Wskaźniki kluczowe Jednostki 

miary 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa  

Liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne 

szt. 0 1 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 

informacje sektora publicznego 

szt. 0 23 

Liczba usług publicznych udostępnionych 

on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna 

interakcja 

szt. 0 15 

Liczba usług publicznych udostępnionych 

on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - 

transakcja 

szt. 0 2 

 

Wskaźniki specyficzne dla projektu Jednostki 

miary 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Liczba zakupionych środków trwałych szt. 0 29 
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Liczba nabytych wartości niematerialnych i 

prawnych 

szt. 0 23 

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie 

 

Wskaźniki specyficzne 

dla programu 

Jednostki 

miary 

Źródło danych Rok bazowy Rok docelowy 

2020 r. 2023 r. 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach 

(innych niż 

przedsiębiorstwa) 

EPC Lista płac 0 0 

 

Wskaźniki specyficzne 

dla programu 

Jednostki 

miary 

Źródło danych Rok bazowy Rok docelowy 

2020 r. 2023 r. 

Liczba osób 

korzystających z 

Internetu w kontaktach z 

administracją publiczną 

Osoby/rok Raport z 

systemu, dane 

z zewnętrznych 

systemów 

informatycznych 

0 40000 

 

9. 

Całkowity koszt projektu  16 692 124,36 zł 

koszty kwalifikowalne 16 470 588,24 zł 

koszty niekwalifikowalne 221 536,12 zł    

10. 

Cross – financing (jeśli 

dotyczy) 

 184 357,70 zł  

koszty kwalifikowalne  184 357,70 zł  

koszty niekwalifikowalne n/d 

11. Poziom dofinansowania (%)  85% 

12. Kwota wsparcia (PLN)  14.000.000,00 zł  

13. 

Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej (łącznie z podaniem podstawowych wskaźników) 

Wskaźnik Wartość Komentarz 

FNPV/C 

-38.108.527,70 zł  

Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji kształtuje 

się poniżej zera, taką wartość zawsze osiąga wskaźnik FNPV/C 

dla przedsięwzięć niegenerujących dochodu. Projekt nie jest 

opłacalny finansowo. 

FRR/C 

Nie istnieje 

Nie ma matematycznej możliwości obliczenia finansowej 

wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji. Takie zjawisko występuje 

w przypadku przedsięwzięć niegenerujących dochodu. Projekt 

nie jest opłacalny finansowo.  

FNPV/K - Nie dotyczy 

FRR/K 

Nie istnieje 

Nie ma matematycznej możliwości obliczenia finansowej 

wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału własnego. Takie zjawisko 

występuje w przypadku przedsięwzięć niegenerujących dochodu. 

Projekt nie jest opłacalny finansowo. 

Trwałość 

finansowa 

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, w przypadku tego typu 

podmiotów nie prowadzi się badania sytuacji finansowej pod kątem trwałości. 

Beneficjent zapewnił w budżecie środki finansowe na realizację przedsięwzięcia, 

przyjmując Wieloletnią Prognozę Finansową, w której uwzględniono projekt. 

ENPV 
 47.637.934,91 zł  

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z inwestycji jest 

dodatnia, co oznacza, że projekt jest opłacalny ekonomicznie.  

ERR 35,74% Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji ma wartość 
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wyższą niż stosowana w analizie ekonomicznej stopa 

dyskontowa (tj. wyższą niż 5%). Oznacza to, że projekt jest 

opłacalny ekonomicznie. 

B/C 

2,26 

Wskaźnik korzyści-koszty oznacza stosunek wypracowanych 

korzyści finansowych ekonomicznych (w tym przypadku tylko 

ekonomicznych) do poniesionych kosztów finansowych i 

ekonomicznych (w tym przypadku tylko finansowych). Dla 

niniejszego projektu wskaźnik ma wartość większą niż jeden – 

czyli korzyści przewyższają koszty, Przedsięwzięcie 

charakteryzuje się zatem opłacalnością ekonomiczną.  

Inne - Nie oszacowano innych wskaźników, istotnych z punktu widzenia 

projektu. 

 

II. Wnioskodawca i charakterystyka jego działalności 

 

II.1. Charakterystyka Wnioskodawcy 

 

Pełna nazwa 

Wnioskodawcy  

Powiat Poznański  

Adres Wnioskodawcy ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

Podstawa prawna 

utworzenia 

Nie dotyczy 

Organ założycielski Nie dotyczy  

Zadania statutowe 

Wnioskodawcy 

Powiat Poznański wykonuje określone ustawami oraz statutem powiatu, 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:  

1) edukacji publicznej;  

2) promocji i ochrony zdrowia;  

3) pomocy społecznej;  

3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

4) polityki prorodzinnej;  

5) wspierania osób niepełnosprawnych;  

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;  

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;  

8) kultury fizycznej i turystyki;  

9) geodezji, kartografii i katastru;  

10) gospodarki nieruchomościami;  

11) administracji architektoniczno-budowlanej;  

12) gospodarki wodnej;  

13) ochrony środowiska i przyrody;  

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;  

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;  

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i 

zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska;  

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;  

18) ochrony praw konsumenta;  

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych;  

20) obronności; 
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21) promocji powiatu;  

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 

z późn. zm.);  

23) działalności w zakresie telekomunikacji.  

Główni udziałowcy / 

akcjonariusze 

Nie dotyczy 

Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy 

Nie dotyczy 

Doświadczenie Wnioskodawcy we wdrażaniu projektów współfinansowanych 

 ze środków europejskich 

Wnioskodawca posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków 

europejskich. Powiat Poznański zdobył doświadczenie przy realizacji następujących projektów:  

• „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”  

o Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 

2013  

o Wartość: 8 729 400.49 zł  

o Przyznana dotacja: 4 082 112.30 zł  

o Podmioty zaangażowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu  

o Termin realizacji: 2007-2013  

o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został rozliczony.  

• ,,Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z 

drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w 

miejscowości Jasin, gmina Swarzędz”  

o Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 

2013  

o Wartość: 28 209 839.67 zł  

o Przyznana dotacja: 3 996 723.05 zł  

o Podmioty zaangażowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu  

o Termin realizacji: 2007-2013  

o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został rozliczony.  

• „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych 

w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”  

o Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 

2013  

o Wartość: 5 782 765.58 zł  

o Przyznana dotacja: 2 947 291.24 zł  

o Podmioty zaangażowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu  

o Termin realizacji: 2007-2013  

o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został rozliczony.  

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań – Bolechowo – odcinek od mostu nad rzeką Wartą 

do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196”  

o Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 

2013  

o Wartość: 5 477 049.97 zł  

o Przyznana dotacja: 1 986 235.35 zł  

o Podmioty zaangażowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu  

o Termin realizacji: 2007-2013  
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o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został rozliczony. 

• „Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”  

o Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 

2013  

o Wartość: 971 928.00 zł 

o Przyznana dotacja: 826 138.80 zł  

o Podmioty zaangażowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu  

o Termin realizacji: 2007-2013  

o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został rozliczony. 

• ,,Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego” 

o Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

o Wartość: 6 267 271,20 zł 

o Przyznana dotacja: 4 529 862,50 zł 

o Podmioty zaangażowane: Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

o Termin realizacji: 2015-2019 

 

Charakterystyka partnerów współrealizujących projekt/ inne instytucje zaangażowane 

w realizację projektu - jeżeli dotyczy 

 

Pełna nazwa podmiotu Miasto Poznań – Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 

Adres  ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań 

Nr telefonu 61 827 15 00 

Adres e-mail geopoz@geopoz.poznan.pl 

Adres do korespondencji  ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań 

Status prawny Jednostka organizacyjna Miasta Poznania, nieposiadająca 

osobowości prawnej 

Dane osoby wyznaczonej do 

kontaktu 

Jarosław Zawadzki, tel. 61 8271 585, mail: 

jaroslaw.zawadzki@geopoz.poznan.pl 

 

Krótka charakterystyka 

działalności  

Miasto Poznań jest wspólnotą samorządową wszystkich jego 

mieszkańców. Celem  działania Miasta Poznań jest zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego 

uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez 

tworzenie i realizację polityki wszechstronnego i zrównoważonego 

rozwoju Miasta Poznań oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie 

organizmu miejskiego. 

Zadania realizowane przez GEOPOZ zostały przydzielone na mocy 

uchwał Rady Miasta Poznania. Przedmiot działalności można 

podzielić na trzy podstawowe zakresy: służbę geodezyjną i 

kartograficzną Miasta Poznania, prowadzenie Systemu Informacji 

Przestrzennej Miasta Poznania oraz orzecznictwo administracyjne 

związane z gospodarką nieruchomościami. 

 

Pełna nazwa podmiotu Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

Adres  ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań 

Nr telefonu 61 669 80 52 

Adres e-mail biuro@metropoliapoznan.pl 

Adres do korespondencji  ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań 

Status prawny Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną oraz działa na 
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podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach oraz na podstawie Statutu Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań, a także ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym. 

Dane osoby wyznaczonej do 

kontaktu 

Piotr Kwaśny, tel.: 533 228 481,  

mail: piotr.kwasny@metropoliapoznan.pl 

Krótka charakterystyka 

działalności  

Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu 

terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków 

stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno - 

gospodarczego Metropolii Poznań oraz współpracy gmin i powiatów 

w tym zakresie. Ponadto od 16 marca 2015 r. Stowarzyszenie pełni 

funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji 

Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania (ZIT MOF) w ramach WRPO na lata 

2014-2020. 

 

II.2. Dane osób do kontaktu  

 

Imię i nazwisko 
Marek Stawarz 

Adres 
ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

Nazwa pracodawcy 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 

(PODGiK) 

Numer telefonu 

kontaktowego, faksu,  

adres e-mail 

Tel.: 61 2269 250, +48 573147338,  

e-mail: marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl 

 

II.3.  Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności  

 

Imię i nazwisko autora Zespół Konsultantów firmy Econe Consulting Sp. z o.o. 

Nazwa firmy Econe Consulting Sp. z o.o. 

Adres 
ul. Wołkowyska 17 

61-132 Poznań 

Numer telefonu 

kontaktowego, faksu 

adres e-mail 

Tel.: 61 870 34 11, e-mail: biuro@econe.pl 

 

III. Identyfikacja projektu 

 

III.1. Opis projektu 

 

Określenie rodzaju projektu 

Projekt pozakonkursowy w ramach ZIT dla MOF Poznania - poddziałanie 2.1.4. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

 

Projekt zgodny z zakresem i celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 

2014-2020: Oś Priorytetowa 2: „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 

publicznych”, Cel tematyczny 02. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 
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informacyjnych i komunikacyjnych, Priorytet inwestycyjny 2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-

administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. 

 

W ramach projektu pt. ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii 

Poznań” podjęte zostaną dwa kluczowe działania: 

⚫ Pozyskanie i opracowanie referencyjnych oraz dziedzinowych danych MeSIP, w szczególności dotyczy 

to danych fotogrametrycznych: ortofotomapy, danych ze skaningu laserowego (LIDAR) i tworzonego na 

ich podstawie trójwymiarowego modelu zobrazowania terenu tzw. modelu 3D, w tym pozyskanie danych 

dziedzinowych; 

⚫ Opracowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP wraz z 

modernizacją Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (SIP MP), modernizacją Systemu 

Informacji Przestrzennej Powiatu Poznańskiego (SIP PP) oraz dostawą niezbędnego oprogramowania 

specjalistycznego i infrastruktury technicznej.  

 

Projekt jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej nt. metropolii. 

Źródłem tego w głównej mierze są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku 

standaryzacji funkcjonowania administracji samorządowej, będące również efektem istotnego zróżnicowania 

poziomu zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych zwłaszcza w 

zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych. 

 

Rozwiązanie tego problemu nastąpi poprzez działania organizacyjne i techniczne, w tym niezbędną dostawę 

nowej lub rozbudowę istniejącej infrastruktury systemowej i aplikacyjnej Lidera oraz Partnera (dot. Jednostek 

terytorialnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolii Poznań). Realizacja projektu umożliwi 

wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych m.in.: 

⚫ metropolitalnej platformy informacji publicznej i komunikacji społecznej, obejmującej np. przestrzenne 

konsultacje społeczne, 

⚫ wysoko specjalizowanych narzędzi i technologii GIS, dojrzałych elektronicznych usług publicznych, 

⚫ metropolitalnego banku danych zawierającego dane społeczno-gospodarcze i środowiskowe, w tym 

spójne, jednorodne dane referencyjne (przede wszystkim dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego (PZGiK) oraz dane fotogrametryczne zawierające trójwymiarowy model zobrazowania 

terenu tzw. model 3D). 

 

MeSIP usprawni, realizowane w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesy decyzyjne i 

strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: 

⚫ planowania przestrzennego, 

⚫ obsługi infrastruktury technicznej, 

⚫ komunikacji i transportu, 

⚫ zarządzania mieniem komunalnym,  

⚫ ochrony środowiska,  

⚫ ochrony przyrody,  

⚫ ochrony zabytków,  

⚫ działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i wzmocnienia wizerunku 

Metropolii Poznań. 

Miejsce realizacji projektu 

Niniejszy Projekt będzie realizowany na obszarze aglomeracji poznańskiej, inaczej Metropolii Poznań. Jest to 

stowarzyszenie gmin i powiatów aglomeracji poznańskiej, które powstało w 2011 roku, obejmujące Miasto 

Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz 4 gminy sąsiednie. Zasadniczym celem 

Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków 

Stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego metropolii w tym zakresie. 

Poniższy rysunek przedstawia całkowity obszar Metropolii Poznań. 
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Rysunek 1 Położenie Metropolii Poznań względem województwa wielkopolskiego (źródło: 

http://metropoliapoznan.pl/) 

 

 
Rysunek 2 Obszar Metropolii Poznań z informacją nt. podmiotów gospodarki narodowej w 2017 roku 

(źródło: http://metropoliapoznan.pl/) 

 

Kluczowymi użytkownikami systemu powstałego w ramach Projektu będą mieszkańcy obszaru Metropolii 

Poznań oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz gminy 

zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. W tabeli poniżej zamieszczono charakterystyki obszaru 

http://metropoliapoznan.pl/
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bezpośrednio objętego projektem: 

L.p JST Powierzchnia Liczba ludności 

1 Gmina Śrem 205,83 42 155 

2 Gmina Mosina 171,43 33 442 

3 Gmina Luboń 13,51 31 941 

4 Gmina Kostrzyn 154,81 18 491 

5 Gmina Swarzędz 101,78 51 522 

6 Gmina Komorniki 66,41 30 620 

7 Gmina Buk 90,58 12 610 

8 Gmina Stęszew 175,02 15 126 

9 Gmina Szamotuły 175,52 30 251 

10 Gmina Rokietnica 79,30 18 637 

11 Gmina Pobiedziska 189,58 19 741 

12 Gmina Skoki 198,50 9 713 

13 Gmina Murowana Goślina 172,23 16 901 

14 Gmina Czerwonak 82,48 27 617 

15 Gmina Dopiewo 108,02 28 138 

16 Miasto Poznań 261,91 534 813 

17 Gmina Kleszczewo 74,46 8 868 

18 Gmina Kórnik 186,12 29 787 

19 Gmina Oborniki 340,16 34 179 

20 Gmina Puszczykowo 16,39 9 657 

21 Gmina Suchy Las 116,01 18 104 

22 Gmina Tarnowo Podgórne 101,75 28 070 

Suma 3081,80 1 050 383 

 

Produkty z zakresu infrastruktury sprzętowo-programowej, powstałe dzięki realizacji Projektu, zostaną  

umieszczone w następujących lokalizacjach: 

a) w odniesieniu do modernizowanego SIP MP:  Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań; 

b) w odniesieniu do pozostałych produktów: 

• podstawowe centrum danych: pomieszczenie nowej serwerowni PODGiK w Poznaniu, 

ul. Franowo 26, 61-302 Poznań; 

• zapasowe centrum danych: Centrum Informatyczne PODGiK, Starostwo Powiatowe w Poznaniu,  

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka projektu 
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Etapy projektu, zadania i produkty poszczególnych zadań scharakteryzowano syntetycznie w tabeli: 

Zadanie Podzadanie Działanie Produkt 

I. 
Przygotowanie 

projektu 

I.1. Opracowanie 
koncepcji 

 Koncepcja MeSIP 

I.2. Pozyskanie 
dofinansowania 

I.2.1. Przygotowanie 
dokumentacji aplikacyjnej 

Studium wykonalności 

II. Budowa 
MeSIP 

II.2. 
Przygotowanie 
wdrożenia 

II.1.1. Analiza 
przedwdrożeniowa 

Koncepcja wdrożenia 
Projekt techniczny wdrożenia 

II.1.2. Przygotowanie 
dokumentacji wdrożeniowej 
(plan wdrożenia, projekt 
techniczny, harmonogram) 

II.3. Budowa 
prototypu MeSIP 

II.3.1. Dostawa infrastruktury 
Infrastruktura techniczna (serwery, 
urządzenia sieciowe, magazyny danych, 
infrastruktura bezpieczeństwa) 

II.3.2. Wdrożenie środowiska 
prototypowego 

Prototyp MeSIP 

II.3.3. Migracja danych 
(integracja źródeł) 

Bazy danych MeSIP II.3.4. Integracja danych 

II.3.5. Budowa modeli (m.in.  
3D) 

II.3.6. Wdrożenie środowiska 
e-usług 

Ekosystem e-usług w komponencie e-
usług stanowiącym integralną część 
MeSIP 

II.4. Budowa 
środowiska 
testowego 

II.4.1. Wdrożenie środowiska 
testowego 

Środowisko testowe MeSIP 
II.4..2 Przeprowadzenie 
testów funkcjonalnych 

II.5.  Budowa 
środowiska 
produkcyjnego 

II.5.1. Szkolenia (admin, 
użytkowników) 

Szkolenia MeSIP 

II.5.2. Wdrożenie środowiska 
produkcyjnego 

-Środowisko produkcyjne MeSIP 
- Portal MeSIP 
- Aplikacja mobilna MeSIP 

II.5.3. Przeprowadzenie 
testów funkcjonalnych 

II.5.4. Przeprowadzenie 
testów wydajnościowych 

II.5.5. Przeprowadzenie 
testów akceptacyjnych 

III. Pozyskanie 
danych 

III.2. Pozyskanie 
danych 

III.2.1. Przeprowadzenie 
nalotów  

Dane: 
- ortofotomapa, 
- zdjęcia ukośne, 
- skaning laserowy, 
- model 3D, 
- inne warstwy tematyczne / dziedzinowe, 
- aplikacja techniczna do wizualizacji 
danych. 

III.2.2. Obróbka danych 

III.3. Zasilenie 
MeSIP 

III.3.1. Zasilenie danymi 
środowiska testowego 

III.3.2. Audyt integralności 
danych 

IV. Promocja projektu 

Promocja obejmowała będzie: 
– Tablice informacyjne, 
– Broszury Informacyjne, 
– Reklama telewizyjna, 
– Reklama radiowa, 
– Konferencja MeSIP, 
– Media społecznościowe, portale 

internetowe, prasa. 
 

V. Zewnętrzne  Wsparcie techniczne Raporty w zakresie działań: 
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- Odbioru Dokumentacji Analitycznej, 
- Odbioru Harmonogramu Prac i Planu 
Testów, 
- Odbioru prototypu systemu, 
- Odbioru przeprowadzonych testów 
akceptacyjnych i odbiór przedstawionego 
raportu, 
- Odbioru zmian wynikających z testów 
akceptacyjnych, 
- Audytu bezpieczeństwa/Audyt kodu/Testy 
penetracyjne, 
- Odbioru oprogramowania, 
- Odbioru dokumentacji powykonawczej, 
- Odbioru końcowego wdrożenia 
produkcyjnego. 

VI. Modernizacja SIP MP 

VI.2.1. Etap I: Opracowanie i 
dostarczenie dokumentacji 
projektowej: 

- plan projektu, harmonogram realizacji 
umowy 
- dokumentacja techniczna 

VI.2.2. Etap II :Migracja próbki 
danych do struktury bazy 
danych 

Wersja testowa bazy danych 

VI.2.3. Etap III: Dostarczenie 
oprogramowania i 
konfiguracja usług 

Wersja produkcyjna SIP MP  VI.2.4. Etap IV: Migracja 
danych do nowego 
rozwiązania, konfiguracja 
usług i raportów: 

VI.2.5. Etap V: 
Przeprowadzenie szkoleń 
oraz dostarczenie 
dokumentacji: 

- Szkolenia 
- Dokumentacja powdrożeniowa 

 

Zadania VII – Merytoryczny nadzór wewnętrzny i VIII - Koordynacja i rozliczanie projektu, prowadzenie 

postępowań o zamówienie publiczne mają charakter wspierający wytworzenie produktów zadań I - VI.  

W efekcie realizacji projektu powstanie system MeSIP oraz zmodernizowane zostaną współpracujące z nim 

systemy: SIP MP i SIP PP wraz z infrastrukturą teleinformatyczną. W ramach wdrożonych systemów 

uruchomionych zostanie 18 e-usług. 

 

Szczegóły techniczne zawarto w rozdziale V. „Analiza techniczna i technologiczna”. 

Diagnoza potrzeb i identyfikacja potencjalnych adresatów/interesariuszy usług 

Na podstawie zaobserwowanych problemów w zakresie zintegrowanego zarządzania przestrzenią na każdym 

poziomie funkcjonowania Metropolii Poznań, dokonano identyfikacji pierwszej grupy Interesariuszy – 

jednostek administracji samorządowej wchodzących w skład Metropolii. Jest to kategoria odbiorców 

bezpośrednio zainteresowana rezultatami Projektu oraz stanowi grupę kluczowych użytkowników systemu 

MeSIP, a także wdrożonych e-usług (dotyczy Partnerów Projektu). Realizacja Projektu – poprzez dostęp do 

wiarygodnej, spójnej i aktualnej informacji – pozwoli na zwiększenie efektywności procesów decyzyjnych w 

jednostkach administracyjnych i wyraźnie skuteczniejsze zarządzanie przestrzenią Metropolii Poznań dzięki 

wdrożeniu kompleksowego systemu informacji o terenie, spójnego z dokumentami planistycznymi gmin. 

 

Identyfikację potrzeb wśród jednostek administracji samorządowej rozpoczęto od przeprowadzenia ankiet. 

Wyniki miały na celu zdefiniowanie nadrzędnych zagadnień, jakie będą przedmiotem działania lub wsparcia 

ze strony powstałego w ramach Projektu systemu. Zagadnienia dotyczą usług systemu w następujących 

obszarach administracyjnych: planowania przestrzennego, inwestycji i utrzymania infrastruktury technicznej, 

komunikacji i transportu, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki nieruchomościami oraz opłat i podatków, 
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ewidencji zabytków, a także infrastruktury społecznej. Wyniki ankiet, mających na celu określenie potrzeb 

gmin będących kluczowymi użytkownikami systemu MeSIP, przedstawiają się następująco: 

• w zakresie planowania przestrzennego aż 83% jednostek administracji samorządowej, jakie brały 

udział w ankiecie, wskazało konieczność utworzenia e-usługi umożliwiającej publikowanie 

dokumentów planistycznych, w szczególności SUiKZP, MPZP w portalu mapowym (zasięgi, rysunek 

planu). Na drugiej pozycji w klasyfikacji potrzeb (78% wskazań ankietowanych) znalazło się 

zapewnienie danych niezbędnych do opracowania lub aktualizacji dokumentów planistycznych na 

poziomie metropolii oraz gminy. Potrzebę udostępnienia e-usług sieciowych WMS, WFS dla 

wybranych kategorii danych planistycznych i zbiorów, a także potrzebę w zakresie cyfryzacji 

dokumentów planistycznych (MPZP) – wskazało 70% ankietowanych. Blisko 65% gmin wykazało 

potrzebę utworzenia e-usługi umożliwiającej prezentację MPZP z uwzględnieniem kategoryzacji 

przeznaczenia terenu zgodnie z klasyfikacją MOF. Natomiast ponad połowa respondentów (57%) 

wyraziła potrzebę udostępniania dokumentów planistycznych (Portal Otwartych Danych) – 

przetworzenie danych do formatu wymiany RDF / usługa SPARQL; 

• w dziedzinie inwestycji i utrzymania infrastruktury technicznej najważniejszym aspektem okazało 

się wdrożenie e-usługi umożliwiającej przygotowanie i publikowanie w portalu mapowym oferty 

inwestycyjnej (oferty wspólne Metropolii Poznań i indywidualne gmin) – tę potrzebę wskazało aż 74% 

badanych jednostek aglomeracji. Potrzebę związaną z inwentaryzacją i aktualizacją ewidencji 

obiektów infrastruktury technicznej na podstawie pozyskanych danych fotogrametrycznych i modelu 

3D zadeklarowało 61% wszystkich jednostek, zaś ponad połowa z nich (52%) wskazała również na 

konieczność wdrożenia e-usługi umożliwiającej ewidencję i monitorowanie inwestycji celu 

publicznego (zasięg inwestycji) i wsparcie czynności kontrolnych i inwentaryzacji w terenie; 

• w obszarze komunikacji i transportu większość respondentów (65%) opowiedziała się za 

wdrożeniem e-usługi umożliwiającej inwentaryzację i aktualizację ewidencji dróg oraz obiektów 

infrastruktury znajdującej się w pasie drogi. Jednostki samorządowe wskazały także na inne ważne 

kwestie (ponad połowa wskazań w ankiecie), tj. na potrzeby związane z: prowadzeniem 

przestrzennym obiektów infrastruktury komunikacyjnej (przystanki) oraz rozkładu jazdy komunikacji 

zbiorowej na terenie gmin; prowadzeniem ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

prezentacją i analizą ruchu komunikacji zbiorowej (np. poprzez wdrożenie standardu GTFS); 

zapewnieniem usług wymiany danych w zakresie sieci przystanków i rozkładów jazdy; 

• w zakresie ochrony środowiska i przyrody najistotniejszym zagadnieniem wśród respondentów 

okazało się zinwentaryzowanie obszarów ochrony cennych przyrodniczo siedlisk (65% wskazań). 

Ponad połowa jednostek opowiedziała się z kolei za koniecznością inwentaryzacji i aktualizacji 

ewidencji obiektów zieleni na podstawie danych fotogrametrycznych (57% wskazań), a także za 

potrzebą wspierania czynności związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć (52% wskazań); 

• w obszarze gospodarki nieruchomościami oraz opłat i podatków 65% jednostek administracji 

samorządowej wskazało konieczność wdrożenia e-usługi, która umożliwi prowadzenie mapy 

własności/władania według grup rejestrowych. Z kolei 61% ankietowanych wykazało potrzebę w 

zakresie monitorowania zmian dot. stanu prawnego nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) 

celem identyfikacji potencjalnych rozbieżności z ewidencją podatków od nieruchomości; 

• w obrębie ewidencji zabytków 74% respondentów wskazało na zapotrzebowanie związane z 

inwentaryzacją i założeniem i/lub aktualizacją bazy gminnej ewidencji zabytków, a także w zakresie 

prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. Istotną kwestią, którą poparło 65% ankietowanych okazała 

się konieczność włączenia obiektów z rejestru zabytków (dostęp do rejestru prowadzonego przez 

Narodowy Instytut Dziedzictwa); 

• w dziedzinie infrastruktury społecznej priorytetowym aspektem, który uzyskał poparcie 74% gmin, 

okazała się potrzeba wprowadzenia ewidencji ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych. Potrzebę 

zinwentaryzowania obiektów o cennych walorach turystycznych wskazało 65% wszystkich jednostek, 

a ponad połowa z nich (57%) opowiedziała się za koniecznością założenia, prowadzenia ewidencji i 

karotek obiektów infrastruktury społecznej mających odwzorowanie przestrzenne (np. szkoły, apteki), 

a także za koniecznością tworzenia i prowadzenia stref/zasięgów oddziaływania na podstawie 
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wskazanych rodzajów danych (np. rejony wyborcze). 

 

Bazując na przedstawionych wynikach ankiet, w ramach poszczególnych obszarów administracyjnych 

zdefiniowano konkretne zakresy danych, jakie zostaną pozyskane i będą gromadzone w zintegrowanym 

metropolitalnej bazie danych oraz e-usług, które zostaną wdrożone na potrzeby jednostek administracji 

samorządowej. Wdrożone rozwiązania będą odpowiadać na zapotrzebowanie jednostek administracji w 

zakresie: 

• narzędzi umożliwiających zarządzanie i prowadzenie tematycznych rejestrów danych o terenie; 

• wspomagania procesów inwestycyjnych oraz decyzyjnych związanych z zarządzaniem przestrzenią; 

• wspierania procesów planistycznych dotyczących planowania metropolitarnego oraz stanowienia 

prawa lokalnego; 

• dedykowanych instrumentów do obsługi danych przestrzennych dla wsparcia realizacji zadań 

własnych jednostek terytorialnych. 

 

Kolejną grupę Interesariuszy stanowią mieszkańcy obszaru jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych 

w Stowarzyszeniu Metropolii Poznań. Są to osoby prawne i fizyczne, w tym właściciele nieruchomości, 

zainteresowane uzyskaniem informacji na temat zagospodarowania przestrzennego metropolii. Zakłada się, 

iż potencjalnymi użytkownikami systemu będą wszystkie osoby zamieszkujące teren Metropolii, niezależnie 

od wieku, czy płci (sam Powiat Poznański w 2018 roku zamieszkiwało ok. 390 tys. osób, w tym ok. 77 tys. 

osób w wieku przedprodukcyjnym, ok. 250 tys. osób w wieku produkcyjnym i ok. 62 tys. osób w wieku 

poprodukcyjnym). Obywatele będą szczególnie zainteresowani dostępem do informacji o terenie, analiz 

przestrzennych i środowiskowych dotyczących miejsca ich zamieszkania, a także do map tematycznych (np. 

rozmieszczenia ścieżek rowerowych, lokalizacji terenów zielonych oraz szlaków turystycznych).  

Wdrożone e-usługi w ramach Projektu będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców związane głównie z: 

• dostępem do informacji przestrzennej na temat metropolii,  

• dostępem do informacji z rejestrów prowadzonych przez dany urząd gminy (np. rejestrów związanych 

z komunikacją zbiorową – rozkłady jazdy), 

• pozyskaniem informacji geoprzestrzennej niezbędnej do planowania lokalizacji – jest to istotna 

kwestia przy podejmowaniu decyzji o kupnie nieruchomości, 

• dostępem do systemu zgłoszeń . 

Wśród tej grupy Interesariuszy mogą znajdować się również osoby niepełnosprawne, w tym niedowidzące, 

które potrzebują ułatwień w dostępie do danych udostępnianych w Internecie.  

 

Jako trzecią kategorię Interesariuszy zidentyfikowano przedsiębiorców zainteresowanych informacją 

przestrzenną. W 2017 roku na terenie całej aglomeracji poznańskiej zarejestrowanych było ok. 185 tys. 

podmiotów gospodarki narodowej. Przedsiębiorcy będą szczególnie zainteresowani korzystaniem z 

możliwości dostępu do informacji dotyczących planowania inwestycji, co wynika z potrzeb, takich jak: 

• konieczność pozyskania informacji geoprzestrzennej niezbędnej do planowania lokalizacji  i 

prowadzenia inwestycji w trakcie użytkowania nieruchomości, a także przy podejmowaniu decyzji o 

transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, 

• potrzeba uzyskania informacji dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego, 

• potrzeba dostępu do modelu 3D inwestycji, 

• konieczność skorzystania z analiz przestrzennych i środowiskowych, a także uzyskania niezbędnych 

materiałów z zasobu urzędu, dotyczących potencjalnego terenu pod inwestycję, 

• konieczność uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. 

 

Wdrożone w ramach projektu rozwiązania będą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych.  

Powiązanie projektu z analogicznymi projektami realizowanymi na poziomie krajowym 



 18 

Produkty specjalistyczne niniejszego Projektu nie powielają tych, które powstały lub tworzone są w ramach 

analogicznych projektów innych podmiotów na poziomie krajowym. Spośród zbliżonych tematycznie 

projektów można wyróżnić:  

• ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II 

Projekt realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Zasadniczym celem Projektu jest 

zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz 

podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie działań związanych z 

pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach. Wartość Projektu ZSIN to 152 953 000 zł,  

dofinansowanie zostało pozyskane w ramach POPC oś II E-administracja i otwarty rząd. Projekt pn. 

„Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” nie 

powiela rozwiązań powstałych w wyżej opisanym Projekcie. 

• K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

Projekt Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, który uzyskał dofinansowanie w ramach II osi 

priorytetowej e-administracja i otwarty urząd w ramach działania POPC 2.1 Wysoka dostępność i 

jakość e-usług publicznych. Budżet projektu wynosi 87 138 430zł. Głównym celem projektu jest 

zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez 

administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli.  

Projekt pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii 

Poznań” nie powiela rozwiązań powstałych w wyżej opisanym Projekcie. 

• Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej 

CAPAP to projekt Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Partnerem projektu jest Centralny 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Koszt realizacji projektu wynosi 189 614 022 zł. 

Projekt zakłada utworzenie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, które będzie 

wspólnym dla administracji publicznej środowiskiem kompetencyjno-analitycznym.  

Projekt pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii 

Poznań” nie powiela rozwiązań powstałych w wyżej opisanym Projekcie. 

• Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) 

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1: Rozwój elektronicznych usług 

publicznych, Poddziałanie 2.1.2: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Wartość projektu to 

31 165 160,00 zł. Projekt zakłada budowę regionalnej, otwartej, cyfrowej platformy integrującej 

referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, mającej zapewnić 

społeczeństwu i instytucjom publicznym powszechny dostęp do informacji publicznej. Projekt pn. 

„Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” nie 

powiela rozwiązań powstałych w wyżej opisanym Projekcie. 

 

W MeSIP zostaną zaprezentowane również dane z już istniejących systemów celem zapewnienia 

homogeniczności informacji całego systemu informacji przestrzennej Metropolii Poznań dla wszystkich 

uczestników - kluczowych użytkowników systemu – jednostek terytorialnych aglomeracji poznańskiej. 

Ponadto w MeSIP udostępnione będą dane, których nie zawierają istniejące już poniżej wymienione systemy 

dla danych jednostek administracyjnych. Spośród zbliżonych tematycznie projektów na poziomie regionalnym 

można zatem wyróżnić: 

• „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” 

Projekt, którego Liderem jest Gmina Tarnowo Podgórne, zakłada zapewnienie mieszkańcom gmin 

partnerskich lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą 

elektroniczną. Ponadto rezultatem realizacji zadania jest poprawa sprawności urzędów administracji 

samorządowej, jakości obsługi obywateli, poprawa dostępu obywateli do informacji publicznej. Projekt 

uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach WRPO 2014-2020, a jego całkowita wartość to 

11 193 263,48 zł.  

• „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina  w oparciu o system 

informacji o terenie SIT/GIS” 

Realizatorem Projektu jest Gmina Mosina. Jego głównym celem jest skrócenie czasu obsługi 
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interesanta oraz obniżenie kosztów pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie poprzez zmianę organizacji 

pracy, a także poprawa wymiany i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi referatami urzędu, 

czy zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi. Projekt zakłada również 

zwiększenie dostępu do informacji i kontrolę przejrzystości podejmowanych decyzji poprzez 

udostępnienie danych społeczności lokalnej. Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na 819 000,01 

zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020.  

• „TIK w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem” 

Projekt zrealizowany przy wsparciu  Funduszy Europejskich – Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020. Jego głównym celem jest budowa Systemu 

Informacji Przestrzennej gminy Śrem oraz powszechny dostęp do informacji publicznej w zakresie 

danych przestrzennych będących w kompetencjach gminy. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 

566 661,00 zł. 

Realizacja projektu przyczyni się do powstania usługi on-line 

Na podstawie wykonanej analizy stanu obecnego, diagnozy potrzeb i analizy popytu do wdrożenia zostały 

wybrane usługi, które obejmują pełny katalog spraw realizowanych przez beneficjenta, w ramach których 

można wykorzystać mechanizmy udostępnionej mapy. Ponadto zakładane jest uruchomienie nowych e-usług 

umożliwiających wykorzystanie zasobów rejestrów publicznych i ewidencji udostępnionych na mapie portalu 

MeSIP. 

 

W ramach projektu planowane jest uruchomienie e-usług publicznych (typu A2C/A2B) przedstawionych niżej. 

 

Usługi z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Poznaniu: 

• eU.01 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu 

lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. 

• eU.02 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt gatunków wymienionych w 

załącznikach A i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony 

gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. 

• eU.03 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, 

niebędących gruntami leśnymi. 

• eU.04 Wnioski o wszczęcie  postępowania w przedmiocie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. 

 

Usługi z zakresu Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu: 

• eU.05 Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki. 

• eU.06 Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

• eU.07 Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania obiektów budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

• eU.08 Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

• eU.09 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. 

• eU.10 Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego. 

 

Usługi oparte o formularze zdefiniowane przez GINB: 

• eU.11 Wydanie pozwolenia na rozbiórkę. 

• eU.12 Przeniesienie pozwolenia na budowę. 

• eU.13 Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia. 

• eU.14 Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. 

 

W ramach powyższych e-usług (eU.01-eU.14) zostaną udostępnione elektroniczne formularze umożliwiające 

złożenie wniosku w danej sprawie. Ponadto, zostanie zaimplementowany mechanizm pozwalający na 

zaznaczenie na mapie obszaru/obiektu, którego dotyczy wniosek oraz w zależności od sprawy możliwość 

wniesienia opłaty online. 

 

Pozostałe usługi: 
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• eU.15 Zgłaszanie nieprawidłowości – Usługa publiczna umożliwiająca zgłaszanie 

nieprawidłowości/uwag (w zakresie zdefiniowanych kategorii np.: awaria infrastruktury drogowej (np. 

lampa uliczna), ochrona środowiska (np. nielegalne składowiska odpadów), pomysły (np. propozycja 

mieszkańców), inne) drogą elektroniczną z możliwością zaznaczenia obszaru/obiektu na mapie. 

• eU.16 Usługa pobierania obiektów modelu 3D – Usługa publiczna umożliwiająca pobranie wybranych 

przez użytkownika (nie jest wymagane logowanie) klas obiektów modelu 3D (budynki, zieleń, model 

terenu, inne obiekty, np.: pomniki). W chwili obecnej usługa jest świadczona na terenie Miasta 

Poznań, po wdrożeniu projektu usługa zostanie uruchomiona na portalu MeSIP dla obszarów jst, dla 

których zostanie wykonany model 3D.  

• eU.17 Usługa pozyskania informacji w zakresie planowania przestrzennego – Usługa publiczna 

umożliwiająca uzyskanie informacji o wydanych i obowiązujących decyzjach, ustaleniach oraz 

przeznaczeniu działek sąsiednich do zaznaczonego obszaru (tzw. „sąsiedztwo”). 

• eU.18 Dostęp do informacji publicznej z poziomu portalu mapowego MeSIP – dostęp do warstw 

tematycznych – Usługa dostępu do informacji publicznej na mapie internetowej, polegająca na 

prezentacji w kontekście przestrzennym na portalu mapowym (w tym modeli 3D) informacji z 

rejestrów prowadzonych przez gminy (w tym MPZP, SUiKZP). 

 

Usługi publiczne eU.01-eU.15 umożliwią złożenie w formie elektronicznej formularza wniosku 

umożliwiającego uzyskanie decyzji administracyjnej, bądź wnioskowanego zaświadczenia/materiału z 

zasobu. W zależności od zasad załatwiania spraw w ramach realizacji e-usługi możliwe będzie wniesienie 

opłaty administracyjnej za pomocą mechanizmów płatności online oraz w zależności od charakteru sprawy 

będzie istniała możliwość zaznaczenia obszaru, którego dotyczy wniosek na mapie portalu mapowego 

MeSIP. 

 

Usługi publiczne eU.01-eU.15 są usługami 3 poziomu dojrzałości. Usługi eU.16-eU.17 są usługami 4 poziomu 

dojrzałości, a usługa eU.18 jest na 1 poziomie dojrzałości.  

 

Ponadto w zakresie kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w celu zachowania 

kompletności katalogu e-usług z zakresu planowania przestrzennego, zakładane jest uruchomienie e-usługi 

wewnątrzadministracyjnej (A2A): 

• Wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
 

W ramach realizacji projektu uruchomione zostaną mechanizmy usprawniające działania 

wewnątrzadministracyjne JST (A2A) poprzez: 

• Udostępnienie wszystkich zasobów MPZP i SUiKZP opublikowanych na portalu mapowym MeSIP. 

• Możliwość przekazywania informacji o wydanych decyzjach na budowę (powiat dla gmin) w jednym 

systemie. 

• Możliwość przekazywania informacji o wydanych warunkach zabudowy (gmina dla powiatu) w jednym 

systemie. 

• Wdrożenie usługi aktualizacji zasilania danymi w zakresie sieci przystanków i rozkładów jazdy. 

 

MeSIP, w oparciu o predefiniowane szablony oraz moduł kreatora, będzie umożliwiał dowolne tworzenie 

innych e-usług, jakie nie zostały zdefiniowane na etapie implementacji projektu. Pozwoli to Beneficjentowi w 

sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez Partnerów. 

Powszechność wykorzystania usług oferowanych w wyniku realizacji projektu 

Wśród wielu interesantów zastosowanie znajdzie udostępnienie interaktywnej mapy, zawierającej dane 

dotyczące m.in. rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, sytuacji 

planistycznej, zabudowań, czy przeznaczenia terenu. Konkretne usługi publiczne uruchomione zostaną na 

podstawie zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych użytkowników, co pozwala stwierdzić, że grupa ta będzie 

liczna.  

Usługami o niewątpliwie powszechnym charakterze będą e-usługi eU.16-eU.18 – Udostępnienie informacji 

publicznej na portalu mapowym MeSIP umożliwi użytkownikom podgląd informacji a także pobieranie 
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(pozyskiwanie) materiałów udostępnionych na portalu (w postaci warstw tematycznych, również z zakresu 

planowania przestrzennego oraz modeli 3D). Są kierowane do licznego grona odbiorców – mieszkańców 

gmin zrzeszonych w Metropolii Poznań, jak również wszystkich pozostałych osób zainteresowanych danymi o 

terenie Metropolii Poznań. W ramach portalu mapowego planowane jest udostępnienie całościowej informacji 

z tego obszaru w jednym miejscu, również takich, które nie są obecnie udostępnione on-line. Ponadto w 

ramach e-usługi eU.15 uruchomiony zostanie nowy kanał komunikacji z JST w zakresie zgłaszania 

nieprawidłowości, bądź uwag z wykorzystaniem mapy. Powyższe wskazuje, iż z tego rodzaju usług korzystać 

będzie znaczny odsetek użytkowników, co potwierdza przesłankę o powszechności wykorzystania usług w 

ramach projektu.  

 

III.2. Charakterystyka otoczenia projektu 

 

Krótka charakterystyka obecnego stanu obszaru, na którym realizowany będzie projekt 

Demografia 

Metropolia Poznań to obszar aglomeracji poznańskiej, liczącej około milion mieszkańców – jest to teren 

Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego, a ponadto czterech gmin z nim sąsiadujących.  

Powiat Poznański, będący największym powiatem w województwie wielkopolskim, stanowi terytorium 17 

gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana 

Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne.  

Usytuowany jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, które jest jednym z lepiej rozwiniętych 

gospodarczo województw Polski i zamieszkane  przez 3 495 470 mieszkańców. Obszar powiatu zamieszkuje 

ponad 399 000 mieszkańców.  

Powiat Poznański charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym wynoszącym 5,5 na 1000 

mieszkańców powiatu (wskaźnik przyrostu naturalnego dla województwa wielkopolskiego wynosił w 2018 

roku 1,0). Gminami stowarzyszonymi, które nie leżą w granicach Powiatu Poznańskiego, ale należą do 

Metropolii Poznań, są: Śrem, Oborniki, Skoki oraz Szamotuły. Obszar gmin zamieszkuje łącznie blisko 116 

000 osób (jest to stan na 2019 rok – gmina Śrem: 42 155 mieszkańców, Oborniki: 34 179 mieszkańców, 

Skoki: 9 713 mieszkańców, Szamotuły: 30 251 mieszkańców). Wartość wskaźnika przyrostu naturalnego jest 

dodatnia we wszystkich wyżej wymienionych jednostkach (kształtuje się na poziomie od 1,29 dla gminy Śrem 

do 2,27 dla gminy Skoki), oprócz gminy Szamotuł (tutaj wartość ta jest ujemna i wynosi -0,03). 

Samo Miasto Poznań zamieszkuje 534 813 mieszkańców (stan na rok 2019), natomiast wartość wskaźnika 

przyrostu naturalnego wynosi tu 0,7. W przypadku całej aglomeracji poznańskiej wartości te przedstawiają się 

następująco: w 2018 roku teren aglomeracji zamieszkiwało 1 042 659 osób, a wartość przyrostu naturalnego 

była równa 2772.  

 

Rynek pracy 

Silną stroną rynku pracy Metropolii Poznań na tle innych dużych ośrodków aglomeracyjnych w Polsce jest 

wysoka liczba podmiotów gospodarczych. Zapewniają one dużą grupę zróżnicowanych miejsc pracy, co 

prowadzi do jednego z niższych poziomów bezrobocia w kraju. Liczba osób pracujących na tym obszarze 

cechuje się wyraźną tendencją wzrostową – dotyczy to zarówno Poznania, Powiatu Poznańskiego, jak i gmin 

sąsiednich.  

Od 2014 roku następuje znacząca poprawa w obszarze bezrobocia rejestrowanego w Polsce. W roku 2015 

stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim wynosiła 6,2%, natomiast w Powiecie 

Poznańskim 2,9%. Wartości te stale maleją. W 2018 roku stopa bezrobocia dla województwa wielkopolskiego 

wynosiła 3,2%, dla Powiatu Poznańskiego 1,3%, a dla samego Miasta Poznań 1,2%.  

Od 2015 roku stale maleje liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych. W 2015 roku w Powiecie Poznańskim 

zarejestrowanych było 4720 bezrobotnych, z czego 58,7% stanowiły kobiety. Wskaźnik ten był nieznacznie 

wyższy od wartości wskaźnika dla województwa – 56,5%. W 2018 roku natomiast w województwie 

wielkopolskim było 50 867 osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w Powiecie Poznańskim liczba ta 

wynosiła 2 620 (z czego znaczną większość stanowiły kobiety), natomiast w Mieście Poznań osób 

bezrobotnych było 4 214. 

W Powiecie Poznańskim 66% wszystkich mieszkańców jest w wieku produkcyjnym. Najwięcej osób 
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zatrudnionych jest w przemyśle i budownictwie, a najmniej w rolnictwie i leśnictwie.  

Jeżeli zaś chodzi o całą Metropolię Poznań – w 2018 roku było tu 624 437 osób w wieku produkcyjnym 

(blisko 60% wszystkich mieszkańców), natomiast liczba osób bezrobotnych wynosiła 8134.  

Metropolia Poznań skupia ponad 40% firm i osób zatrudnionych w Wielkopolsce. 

 

Gospodarka 

Metropolia Poznań to okręg przemysłowy i usługowy, generujący drugi co do wielkości produkt krajowy brutto 

na jednego mieszkańca w Polsce. To silny gospodarczo obszar liczący się na mapie kraju i Europy. 

Wytwarza się tutaj rocznie blisko 5% całej produkcji sprzedanej w Polsce. W Metropolii Poznań dynamicznie 

rozwija się duża i mała przedsiębiorczość. W 2017 roku na terenie całej aglomeracji poznańskiej 

zarejestrowanych było ok. 185 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z których ponad 75% to firmy małe, 

prowadzone przez osoby fizyczne. 

Metropolia Poznań posiada zróżnicowaną strukturę gospodarki, obejmującą zarówno pracochłonne branże 

tradycyjne, jak i branże zaawansowane technicznie, takie jak produkcja leków, sprzętu informatycznego, 

maszyn biurowych, narzędzi precyzyjnych, optycznych i medycznych oraz branże oparte na wykorzystaniu 

nanotechnologii. Wśród spółek z udziałem kapitału zagranicznego, przeważa kapitał niemiecki, holenderski i 

francuski. 

Ze względu na bliskość dużego ośrodka miejskiego jakim jest Poznań,  obszar charakteryzuje się dużym 

udziałem podmiotów gospodarczych o charakterze usługowym i przemysłowym w gospodarce . Według 

danych GUS na obszarze samego powiatu działa 61 776 podmiotów gospodarki narodowej z czego 99% 

należy do sektora prywatnego. Najwięcej podmiotów gospodarczych należy do sektorów handlu i usług oraz 

przemysłu.  

Potencjał obszaru 

Metropolia Poznań sprawnie integruje potencjał Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz sąsiednich 

gmin. Dzięki wielkopolskiej tradycji, europejskim standardom oraz wiedzy, wspólnie podejmowane działania 

przyczyniają się do podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju usług i nowoczesnej gospodarki oraz 

kształtowania układu przestrzennego. Metropolia Poznań charakteryzuje się dogodnym położeniem. 

Zlokalizowana jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, a sam Powiat Poznański  wyróżnia się 

największą powierzchnią wśród wszystkich powiatów województwa. Na terenie realizacji projektu krzyżują się 

ważne szlaki komunikacyjne - kolejowe i drogowe. Przez Metropolię Poznań przebiega m.in. autostrada A2, 

drogi krajowe nr 5 ,11 i 92. Przebiegające drogi krajowe oraz autostrada zapewniają połączenie Powiatu 

Poznańskiego ze Świeckiem, Warszawą, Wrocławiem, Gdańskiem, Katowicami, Szczecinem oraz Zieloną 

Górą. Sieć dróg powiatowych wynosi 714km. Ważnym aspektem zwiększającym atrakcyjność inwestycyjną 

regionu są inwestycje transportowe częściowo już ukończone w postaci dróg ekspresowych S-5 i S-11, które 

stanowią wschodnią i zachodnią obwodnicę Poznania. 

 

Powiat Poznański dysponuje również największym potencjałem demograficznym w województwie 

wielkopolskim. Dzięki dynamice gospodarczej i społecznej, liczba mieszkańców Metropolii Poznań 

nieustannie wzrasta. Obszar ten jest najbardziej suburbanizującym się rejonem w kraju, o największej 

dynamice zmian miejsca zamieszkania. 

Metropolia Poznań prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju potencjału gospodarczego oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy. W obrębie Powiatu Poznańskiego funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne 

zapewniające dogodne warunki do prowadzenia inwestycji na jego terenie.  

 

Należy wspomnieć, iż cały obszar realizacji projektu, to dobrze wykształcona, wielofunkcyjna aglomeracja, 

posiadająca atrakcyjne tereny inwestycyjne, bogate dziedzictwo kulturowe i dobrze wykształconą sieć 

osadniczą. Aglomeracja poznańska należy do grupy siedmiu najbardziej zurbanizowanych obszarów Polski, 

który wyróżnia się wysokim poziomem rozwoju gospodarczego, wysokim poziomem przedsiębiorczości (duża 

liczba firm na 1000 mieszkańców) oraz licznymi inwestycjami z udziałem kapitału zagranicznego.  

Dynamicznemu rozwojowi Metropolii Poznań sprzyjają podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, ośrodki 

akademickie oraz około 50 placówek naukowo-badawczych. Obszar ten cechuje się wysokim poziomem 

nakładów samorządów na cele rozwojowe, a także innowacyjnymi pomysłami w zakresie zarządzania, 
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organizacji transportu miejskiego, świadczenia usług społecznych i realizacji zadań z zakresu gospodarki 

komunalnej. Jest to także dobra baza surowcowa.  

 

Metropolia Poznań stale umacnia rolę wiodącego obszaru pod względem wszystkich aspektów integracji i 

rozwoju dla mieszkańców oraz inwestorów, dążąc do uzyskania statusu silnego i konkurencyjnego centrum o 

światowej randze. 

 

Powyższe cechy Metropolii Poznań przyczyniają się do rozwoju tego regionu. Ranga aglomeracji nieustannie 

wzrasta, pojawiają się nowe inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, a także zaobserwowano aktywizację 

terenów wzdłuż autostrady A2, co stanowi o tym, iż obszar realizacji przedsięwzięcia to atrakcyjna strefa 

inwestycyjna. Realizacja niniejszego Projektu przyczyni się do jeszcze większego wzrostu atrakcyjności 

inwestycyjnej obszaru poprzez udostępnienie usług elektronicznych. Obecne walory powiatu oraz sprawna 

administracja publiczna, spowodują, że terenem powiatu oraz gmin sąsiadujących zainteresują się inwestorzy 

z Wielkopolski oraz zza granicy. Nowe inwestycje przyczynią się do powstania dodatkowych miejsc pracy 

skutkiem czego obniżony zostanie wskaźnik bezrobocia.  

Wpływ projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Efektywnie działające społeczeństwo informacyjne oparte jest na skutecznym oddziaływaniu na wszystkie 

obszary, w tym również na sektor publiczny. Informatyzacja jednostek administracji publicznej, w ścisłym 

połączeniu ze zmianą organizacyjną i nabyciem nowych umiejętności przez pracowników służb publicznych, 

znacznie przyczynia się do poprawy świadczenia usług, co pozwala na zwiększenie jej wydajności. Celem 

planowanych działań jest sprawienie, aby sektor publiczny był: 

• otwarty i przejrzysty – wszystkie procesy związane z zarządzaniem państwem muszą być zrozumiałe 

oraz zapewniać współpracę obywateli z państwem;  

• przyjazny obywatelowi – usługi sektora powinny być zorientowane na obywateli oraz 

przedsiębiorstwa, a nie na potrzeby biurokracji;  

• produktywny i efektywny – powinien realizować usługi dla obywateli i przedsiębiorstw o jak 

najwyższej jakości oraz najefektywniejszym wykorzystaniu pieniędzy podatników, co przyczyni się do 

tańszej i szybszej obsługi klienta.  

W ramach niniejszego Projektu planuje się realizację odpowiednich działań organizacyjnych i technicznych, w 

tym niezbędną dostawę nowej lub rozbudowę już istniejącej infrastruktury systemowej i aplikacyjnej 

Wnioskodawcy oraz kluczowych użytkowników systemu (dot. jednostek terytorialnych wchodzących w skład 

Stowarzyszenia Metropolii Poznań). Takie podejście do realizacji Projektu i budowy systemu MeSIP, umożliwi 

wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych, a wśród nich: metropolitalnej platformy informacji 

publicznej i komunikacji społecznej obejmującej np. wysoko specjalizowane narzędzia i technologie GIS, 

dojrzałe elektroniczne usługi publiczne, a także zintegrowany metropolitalny bank danych zawierający dane 

społeczno-gospodarcze i środowiskowe, w tym spójne, jednorodne dane referencyjne. Dane te to przede 

wszystkim dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz pozyskane, 

dedykowane na potrzeby Projektu, dane fotogrametryczne zawierające trójwymiarowy model zobrazowania 

terenu tzw. model 3D.  

Powyżej opisane działania wpłyną na budowę pozytywnego wizerunku instytucji państwowych, które w 

oczach obywateli wyrastają na instytucje wychodzące naprzeciw społecznemu oczekiwaniu poprawy jakości 

usług, oraz uproszczeniu procedur.  

Jednym z kluczowych celów Metropolii Poznań jest stworzenie zintegrowanej i nowoczesnej metropolii. 

Wiąże się z tym rozwój kapitału ludzkiego, wzrost znaczenia gospodarczego, rozwój kreatywności i 

innowacyjności, modernizacja infrastruktury technicznej, a także rozwój sieci współpracy w regionie. 

Realizacja niniejszego Projektu, poprzez budowę zintegrowanego systemu MeSIP przyczyni się do rozwoju i 

wsparcia wszystkich powyższych elementów.  

 

Projekt pozytywnie wpłynie na usprawnienie funkcjonowania państwa między innymi dzięki 

wspomaganiu procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem przestrzenią, zwłaszcza poprzez 

prowadzenie wspólnego dla metropolii zasobu danych, wspomaganie procesów planistycznych w zakresie 

planowania metropolitarnego oraz stanowienia prawa lokalnego. Ponadto świadczenie usług drogą 
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elektroniczną wpływają korzystnie na usprawnienie funkcjonowania państwa - dzięki optymalizacji procesów 

realizowanych w ramach projektu czas wykonywania usług ulegnie skróceniu a większość działań odbywać 

się będzie automatycznie, bez udziału urzędników.  

Procedury wewnętrzne w urzędzie dzięki wdrożeniu e-usług ulegną uproszczeniu i skróceniu, pozwalając na 

wydawanie decyzji i przygotowanie danych szybciej i niższym kosztem. Efektywność pracy urzędu ulegnie 

poprawie, natomiast zaoszczędzony dzięki realizacji Projektu czas pracy urzędników będzie mógł być 

przeznaczony na realizację większej liczby spraw. 

 

Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorców poprzez 

doprowadzenie do stworzenia możliwości ulepszenia konkurencyjności ich działań. Przeniesienie realizacji 

procesów związanych np. pozyskiwaniem danych przestrzennych do Internetu, pozwalające na uniknięcie 

konieczności osobistych wizyt w urzędzie, sprawi, że przedsiębiorcy odczują korzyści związane m.in. z 

obniżeniem kosztów pozyskiwania wymaganych danych, a także z oszczędnością czasu. Przedsiębiorcy 

zyskają odpowiednie narzędzia do przeprowadzania analiz inwestycyjnych, dzięki na przykład wdrożeniu 

trójwymiarowego modelu zobrazowania terenu metropolii (modelu 3D). Zapewni on nie tylko intuicyjny sposób 

komunikacji, na który składa się zrozumiała oraz „czytelna” dla każdego użytkownika forma wizualizacji 

danych, ale przede wszystkim szeroki wachlarz możliwości analitycznych pod względem inwestycyjnym, 

jakich nie ma tradycyjny model kartograficzny „płaskiej” mapy. 

 

Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia obywateli za sprawą wprowadzenia udogodnień w 

kontaktach z urzędem i możliwości uzyskania prostszego dostępu do informacji, którymi obywatele są 

zainteresowani. Warty przywołania jest fakt, że planowane wdrożenie e-usług to szansa na włączenie 

społeczne osób niepełnosprawnych, w szczególności z ograniczeniami ruchowymi, niedowidzących i 

niedosłyszących.  Co więcej, realizacja Projektu spowoduje rozszerzenie możliwości wsparcia procesu 

partycypacji społecznej poprzez rozbudowę platformy konsultacji o aspekt prowadzenia geo-dyskusji w 

dedykowanym do tego celu zintegrowanym z ww. portalem serwisie mapowym. Mieszkańcy zyskają łatwy i 

szybki dostęp do informacji przestrzennych na temat Metropolii Poznań. 

Projekt ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” pozwoli 

na zwiększenie wśród obywateli świadomości możliwości wykorzystania tytułowych technologii informacyjno-

komunikacyjnych w kontaktach z administracją publiczną, co przyczyni się do krzewienia idei społeczeństwa 

informacyjnego, oraz wpłynie na rozwój e-usług w pozostałych obszarach funkcjonowania państwa.  

 

III.3. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi 

 

Zgodność z aktualną Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku 

Realizowany Projekt będzie zgodny z następującymi celami: 

1) Cel strategiczny 1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, Cel 

operacyjny 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

Realizacja Projektu przyczyni się w dużej mierze do wzrostu  konkurencyjności  gospodarki  regionu, a także 

rozwoju w kierunku społeczeństwa  wiedzy. Wdrożone narzędzia wymagają  odpowiedniej  infrastruktury,  co  

poskutkuje zwiększeniem  dostępu  do  sieci  informatycznej  i  wykorzystania  technik informatycznych w 

sektorze publicznym i sferze społecznej. Działania te przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności 

wielkopolskiego rynku pracy. 

Realizacja niniejszego Projektu znacząco wpłynie na wzrost konkurencyjności, produktywności i 

innowacyjności gospodarki regionu, rozwijanie i lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego, bazując na wiedzy 

swoich mieszkańców poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi, czyli zrealizuje założenia celu 

operacyjnego 1.1. 

 

2) Cel strategiczny 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem, Cel 

operacyjny 4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług 

Usługi elektroniczne są ściśle powiązane z obszarem sektora publicznego, a konkretnie ze sprawnością 

zarządzania w tymże sektorze. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne, Wnioskodawca 
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przyczyni się do poprawy jakości i efektywności prowadzonych czynności administracyjnych. Dzięki 

wdrożeniu odpowiednich narzędzi w ramach Projektu, dostęp do danych przestrzennych regionu, a także 

wielu dokumentów planistycznych gmin będzie łatwiejszy, co pozwoli na szybsze, efektywniejsze i 

sprawniejsze dokonywanie analiz w urzędach, a tym samym sprawniejsze zarządzanie. Cel ten realizowany 

powinien być przede wszystkim poprzez następujące kierunki działań: 

• Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach; 

• Wzrost kompetencji kadr instytucji publicznych; 

• Rozwój współzarządzania, z wykorzystaniem metod partycypacji społecznej. 

Nowoczesne rozwiązania spowodują, że sektor publiczny regionu posiadać będzie niezbędne zaplecze, 

wzmacniające jego produktywność i efektywność w zarządzaniu. A zatem realizacja niniejszego Projektu 

poprzez  wzrost sprawności zarządzania regionem przyczyni się do zrealizowania założeń celu operacyjnego 

4.1. 

 

3) Cel strategiczny 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem, Cel 

operacyjny 4.2. Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju 

Wykorzystując innowacyjne rozwiązania sprzętowo-programowe, Wnioskodawca przyczyni się do 

polepszenia jakości i efektywności prowadzonych postępowań administracyjnych, propagując tym samym 

innowacyjne postawy i podejścia preferujące usługi publiczne o charakterze innowacyjnym w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i innowacyjnej oraz usprawniając także procesy 

wewnętrzne jako innowacyjny urząd. 

Niniejsze przedsięwzięcie poprzez wsparcie zdolności do efektywnego i zintegrowanego planowania 

strategicznego, operacyjnego i przestrzennego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zrealizuje cel 

operacyjny 4.2.  

 

Ponadto MeSIP wprost wpisuje się w programy strategiczne na poziomie metropolii poznańskiej przyjęte w 

dokumencie Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej1: 

⚫ Program 1.1. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii poznańskiej 

Cel: Stworzenie spójnej wizji zagospodarowania przestrzennego metropolii w celu zapewnienia 

zrównoważonego i trwałego rozwoju, a także projektu rozmieszczenia funkcji oraz infrastruktury o 

charakterze metropolitalnym. 

⚫ Program 1.2, Poprawa standardów planistycznych, urbanistycznych i architektonicznych 

Cel: Realizacja działań systemowych w zakresie architektury i urbanistyki, prowadzących do 

kształtowania ładu i harmonii przestrzennej oraz porządku kompozycyjno-funkcjonalnego, poprawa 

jakości zabudowy, stworzenie spójnego systemu przestrzeni publicznych. 

⚫ Program 5.3 Metropolitalny system informacyjny. Cel: Stworzenie metropolitalnej platformy informacyjnej, 

rozwój elektronicznych systemów dostępu do usług publicznych, integracja danych gromadzonych przez 

poszczególne podmioty administracyjne i naukowo-badawcze, zapewnienie efektywnego przepływu 

informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi i innymi instytucjami publicznymi. 

Wpływ projektu na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 

Projekt jest w pełni zgodny z dokumentem „Europa 2020 – Strategia na Rzecz Inteligentnego i 

Zrównoważonego Rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, stanowiącym długookresową strategię 

rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020, który został zatwierdzony przez Radę Europejską 17 czerwca 

2010 r. zastępując realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską. Jednym z instrumentów realizacji 

celów strategii są inicjatywy przewodnie, z których istotna dla niniejszego Projektu jest Europejska Agenda 

Cyfrowa, przyjęta w maju 2010 r. Europejska Agenda Cyfrowa to działania na rzecz m.in. umożliwienia 

gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. 

 

Projekt przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z dostępnością zbiorów danych będących w 

                                            

1 http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/wp-content/uploads/2014/04/srap_mp.pdf 
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dyspozycji administracji publicznej, zapewniania wiarygodności tych danych, poprawy dostępności, 

udostępnienia nowych e-usług i usprawnienia współpracy pomiędzy organami administracji. W szczególności 

projekt będzie miał wpływ na zwiększenie dostępności oraz poziomu wykorzystania usług elektronicznych 

świadczonych przez jednostki administracji publicznej. 

 

Osiągnięcie celów projektu przyczyni się do realizacji zadania nałożonego na państwa członkowskie w 

ramach projektu przewodniego „Europejska agenda cyfrowa” to jest: „propagować stosowanie i korzystanie z 

nowoczesnych usług on-line (takich jak e-administracja)”. Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują, 

iż projekt ma pozytywny wpływ na realizację strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. 

Czy projekt ma charakter rewitalizacyjny?  

(dotyczy projektów rewitalizacyjnych, które zostaną dofinansowane ze środków budżetu państwa na mocy 

zapisów Kontraktu Terytorialnego dla województwa wielkopolskiego) 

Nie dotyczy. 

Wpływ projektu na polityki horyzontalne 

Zrównoważony rozwój 

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju, czyli specyficznego rozwoju społeczno-gospodarczego 

prowadzącego do zaspokojenia potrzeb ludzkich z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych powoduje, 

że planowana realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w harmonii z prawem i w spójności z 

uwarunkowaniami przyrodniczymi, a jakość życia nie ulega pogorszeniu. Projekt ma pozytywny wpływ 

realizację polityki zrównoważonego rozwoju.  

 

Wdrożenie Projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Zwiększenie 

dostępności usług oraz zbiorów danych przestrzennych na temat Metropolii Poznań ułatwi bezpieczny i 

skuteczny sposób ich wykorzystania, co wiąże się z wypracowaniem standardów i dobrych praktyk 

organizacyjnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przyczyni się to do bardziej 

efektywnego gospodarowania zasobami m.in. poprzez:  

• ograniczenie tradycyjnego obiegu pism i dokumentów, skutkujące redukcją zużycia papieru, tuszu i 

energii elektrycznej;  

• zwiększenie możliwości załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, skutkujące 

zmniejszeniem obciążeń dla środowiska związanych z przemieszczeniem się (spaliny, zużycie 

energii).  

Przeniesienie usług publicznych do Internetu oraz możliwość dostępu przez przedsiębiorców do informacji 

przestrzennej on-line wiąże się ze zmniejszeniem zużycia energii, a w konsekwencji paliw i masy 

powstających odpadów oraz zmniejszoną emisją związków chemicznych do atmosfery, gleby i wody.  

Planowane zapewnienia ponownego użycia danych przestrzennych przyczyni się ponadto do optymalizacji 

kosztów działalności i utrzymania administracji publicznej. W szerszym kontekście poprawa jakości i 

dostępności danych o terenie pozytywnie wpłynie na realizację wszystkich przedsięwzięć, w których te dane 

są wykorzystywane. Należy przy tym podkreślić, że wiele działań związanych z ograniczaniem 

zanieczyszczenia środowiska czy ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, wymaga 

oparcia się o dane przestrzenne.  

 

Polityka społeczeństwa informacyjnego  

Projekt wykorzystuje i upowszechni nowoczesne technologie informacyjne w życiu codziennym obywateli, 

przedsiębiorstw i administracji publicznej poprzez uruchomienie nowoczesnych narzędzi pozwalających 

dystrybucję wysokiej jakości danych przestrzennych, w tym za pomocą udostępnionych e-usług. 

 

Zachowanie zasad polityki przestrzennej 

Realizacja projektu, poprzez udostępnienie właściwej informacji o charakterze przestrzennym, wspiera proces 

zagospodarowania terenu z dopasowaniem inwestycji do otoczenia oraz z poszanowaniem kontekstu 

przyrodniczego, kulturowego i społecznego. 
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Deinstytucjonalizacja  

Nie dotyczy. 

 

Równość szans i niedyskryminacja 

Realizowany Projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityki równych szans. Podczas jego realizacji żadna 

z osób nie będzie dyskryminowana ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 

przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację 

seksualną.  

Projektu nie różnicuje dostępność świadczonych e-usług publicznych ze względu na rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Ułatwiać ma on bowiem dostęp do usług 

każdemu obywatelowi zdolnemu do obsługi systemu na poziomie użytkownika.  

Realizacja Projektu zapobiega dyskryminacji ludności wiejskiej, a także osób niepełnosprawnych, gdyż 

umożliwia tym osobom, poprzez wykorzystanie technologii informatycznych, pozyskanie kompletnych, 

wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych. Dodatkowo, Projekt zapobiega dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych poprzez zastosowanie w projektowanym systemie standardów WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines). Takie działanie sprawi, że nowe usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, 

w tym słabo widzących, osób niesłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się, osób o ograniczeniach 

poznawczych, osób z upośledzeniem ruchu, mowy itp.  

Realizacja Projektu przeciwdziała dyskryminacji w dostępie do danych przestrzennych osób zamieszkałych 

poza siedzibą oraz mających problemy z poruszaniem się. Ponadto, dzięki zniesieniu barier związanych z 

koniecznością wizyty w urzędzie nastąpi poprawa korzystania z informacji publicznej.  

 

Równouprawnienie płci 

Projekt prowadzi do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, gdy mężczyznom i kobietom 

przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp 

do zasobów, z których mogą korzystać. Będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki równouprawnienia 

płci.  

W przypadku stosowania systemu klasyfikacji lub oceny stanowisk dla ustalenia wynagrodzenia za pracę przy 

systemach geoinformacyjnych, będą brane pod uwagę kryteria merytoryczne pracowników, 

niedyskryminujące żadnej z płci. Praca przy analizie i obsłudze rejestrów baz danych może być wykonywana 

zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn w związku z uzyskaniem równowagi pomiędzy różnymi czynnikami 

obecnymi na danych stanowiskach, które są korzystne zarówno dla kobiet oraz mężczyzn.  

Konstruując cele i zakres Projektu, kierowano się w szczególny sposób wymaganiami stawianymi w 

obszarach równości traktowania mężczyzn i kobiet oraz szeroko rozumianej niedyskryminacji.  

 

III.4. Komplementarność projektu 

 

MeSIP jest projektem komplementarnym w stosunku do innych inicjatyw podjętych przez Beneficjenta 

oraz członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Informację o kluczowych projektach 

komplementarnych wraz uzasadnieniem zawarto w tabeli. 

 

Tytułu  

projektu 

(zakres) 

Wartość 

całkowita 

Wartość 

dofinansowania 
Okres 

realizacji 
Uzasadnienie związku z 

projektem 

Miasto Poznań 

(GEOPOZ), 

tytuł: Cyfryzacja 

i modernizacja 

zasobu 

geodezyjnego i 

kartograficznego 

6 276 237,41 zł 5 307 618,78 zł 

(85%) 

2016-2018 W ramach projektu 

przeprowadzono modernizację  

ewidencji gruntów i budynków dla 

3 obrębów ewidencyjnych, 

zeskanowano i opisano 

metadanymi archiwalne materiały 

geodezyjne 
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miasta Poznania 

oraz 

uruchomienie e-

usług 

(Poddziałanie 

WRPO: 2.1.2. 

Cyfryzacja 

geodezyjnych 

rejestrów 

publicznych) 

Dane będą udostępnione w 

MeSIP, 

Powiat 

Poznański tytuł: 

Cyfryzacja 

geodezyjnych 

rejestrów 

publicznych dla 

powiatu 

poznańskiego – 

część 

(Poddziałanie 

WRPO: 2.1.2. 

Cyfryzacja 

geodezyjnych 

rejestrów 

publicznych) 

6 267 271,20 zł 4 529 862,50 zł 

(85%) 

2015-2019 W ramach projektu wykonano 

cyfryzację graficznych 

analogowych materiałów 

państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

(pzgik) oraz modernizacja 

ewidencji gruntów i budynków. 

Dane będą udostępnione w MeSIP 

Powiat 

Poznański 

Cyfryzacja 

geodezyjnych 

rejestrów 

publicznych dla 

powiatu 

poznańskiego – 

część II 

2.300.000,00 zł 1.955.000,00 zł 

(85%) 

2020-2023 Projekt będzie kontynuacją 

prowadzonego dotychczas 

projektu pn. „Cyfryzacja 

geodezyjnych rejestrów 

publicznych dla powiatu 

poznańskiego”. Jego istotą będzie 

modernizacja i aktualizacja 

geodezyjnych rejestrów 

publicznych oraz standardowych 

opracowań kartograficznych i 

tematycznych wraz z 

odpowiadającymi im bazami 

danych oraz ich udostępnianie. 

Projekt  obejmować będzie 

zadania polegające na 

przeprowadzeniu kolejnego etapu 

modernizacji bazy danych 

Geodezyjnej Ewidencji Sieci 

Uzbrojenia terenu (GESUT) 

związanego z jej dostosowaniem 

do zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Dane będą udostępnione w MeSIP 

Gmina Mosina 

(planowany), 

tytuł: Budowa i 

wdrożenie 

819 000,01 zł 665 613,74 zł  

(85%) 

2016-2018 Zwiększenie dostępności do 

informacji. Kontrola przejrzystości 

podejmowanych  decyzji, poprzez 

udostępnienie  danych 
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zintegrowanego 

systemu 

zarządzania 

Gminą Mosina  

w oparciu o 

system 

informacji o 

terenie SIT/GIS, 

(Poddziałanie 

WRPO: 2.1.1. 

Rozwój 

elektronicznych 

usług 

publicznych.) 

społeczności lokalnej.  

Dane będą udostępnione w MeSIP 

Gmina Śrem, 

tytuł: TIK w 

służbie 

nowoczesnych 

usług 

elektronicznych 

Gminy Srem 

664 851,31 zł 565 123,60 zł 

(85%) 

2017-2018 Upowszechnienie elektronicznych 

usług publicznych. Powszechny 

dostęp do informacji publicznej w 

zakresie danych przestrzennych. 

Dane będą udostępnione w 

MeSIP. 

 

III.5. Przyczyny realizacji projektu 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 

Zarządzanie przestrzenią staje się coraz większym wyzwaniem dla administracji samorządowej każdego 

szczebla. Wielość przepisów prawa i ich zmienność, przy równoczesnym braku regulacji standaryzujących 

proces planistyczny, w tym w szczególności dokumenty planistyczne, nie ułatwia prowadzenia spójnej, 

racjonalnej, zintegrowanej polityki przestrzennej, uwzględniającej interes społeczny przy jednocześnie 

występujących układach funkcjonalno – przestrzennych. Działanie w takich warunkach, a przede wszystkim 

podejmowanie decyzji, opiera się na poszukiwaniu wiarygodnej, aktualnej informacji zarządczej i możliwości 

jej sprawnego przetwarzania, celem wypracowania optymalnego wariantu postanowienia tak, aby w 

wybranej decyzji ograniczyć stan niepewności. Podstawą dla informacji zarządczej powinny być zawsze 

aktualne, wiarygodne dane, a możliwości ich przetwarzania powinien zapewnić sprawnie działający system 

informacyjny, na który składają się procedury pozyskania i aktualizacji danych, zasoby osobowe i 

techniczne oraz - system informatyczny działający w oparciu o kompleksową, zintegrowaną bazę danych. 

 

Realizacja niniejszego Projektu wynika z potrzeb Beneficjenta, Partnerów oraz jednostek administracji 

samorządowej, będących kluczowymi użytkownikami systemu. Realizacja przedsięwzięcia wspiera potrzeby 

zidentyfikowane na poziomie regionalnym, określonym m.in. w Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej, 

tj. potrzeby w zakresie zbudowania zintegrowanej i nowoczesnej metropolii o europejskich standardach w 

zakresie jakości przestrzeni i zarządzania informacją.  

 

Do kluczowych potrzeb należy zaliczyć: 

1) potrzebę wsparcia procesów decyzyjnych oraz procesów planowania strategicznego i przestrzennego 

poprzez: 

a) prowadzenie wspólnego dla metropolii zasobu danych, zasilanego przez jednostki terytorialne 

oraz podmioty współpracujące, 

b) dostarczenie narzędzi i technologii umożliwiających prowadzenie tematycznych rejestrów danych 

przestrzennych (m.in. rejestrowanie przestrzennego wniosków / decyzji / spraw np. decyzji 

ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wniosków o zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji administracji nadzoru budowlanego, 



 30 

udostępnienie dedykowanych i specjalistycznych narzędzi do obsługi danych przestrzennych dla 

wspomagania realizacji zadań własnych jednostek terytorialnych (m.in.  w zakresie zarządzania 

kryzysowego, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska), 

c)  wdrożenie usług integracji i wymiany danych niezbędnych do zasilania MeSIP, 

2) konieczność wsparcia procesów planistycznych w zakresie planowania metropolitarnego oraz 

stanowienia prawa lokalnego poprzez: 

a) wdrożenie innowacyjnego trójwymiarowego modelu zobrazowania terenu metropolii (modelu 3D), 

b) udostępnienie elektronicznych usług publicznych o wysokim poziomie e-dojrzałości np. Z zakresu 

administracji architektoniczno – budowlanej. 

3) ułatwienie wymiany informacji poprzez zapewnienie zestandaryzowania i otwartości danych, 

4) poprawę wsparcia procesów inwestycyjnych przez zapewnienie budowy i publikacji oferty 

inwestycyjnej, 

5) dostarczenie narzędzi do obsługi i integracji danych 3D oraz ich wydawania dla inwestycji 

realizowanych zgodnie z metodyką  BIM (ang. Building Information Modeling). 

 

Prócz otoczenia zewnętrznego tj. w szczególności mieszkańców aglomeracji i podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą interesariuszami projektu są GEOPOZ, Powiat Poznański oraz poszczególne 

gminy wchodzące w skład Metropolii Poznań. 

Zestawienie wybranych potrzeb wydziałów PP zamieszczono w tabeli. 

Wydział Zidentyfikowany zakres potrzeb 

Wydział promocji Wydarzenie w powiecie: 

⚫ Publikacja informacji o organizowanych wydarzeniach (ok 1000 imprez 

rocznie) - integracja z portalem Starostwa Powiatowego w Poznaniu (SPwP),  

⚫ Centralny rejestr wydarzeń wraz usystematyzowanymi informacjami 

dostępnymi dla pracowników,  

⚫ Integracja informacji o wydarzeniach z kalendarzem (również na urządzeniach 

mobilnych), 

⚫ Standaryzacja narzędzi do ewidencji wydarzeń w SPwP oraz u Partnerów, 

celem efektywnej wymiany informacji  

Infrastruktura turystyczna rowerowo-piesza: 

⚫ Możliwość uzupełniania zasobu z danymi na temat ścieżek rowerowych 

metadanymi, opisami tras, zdjęciami, filmami  

Turystyka: 

⚫ Rejestr certyfikatów dla obiektów które będą promowane przez Wydział 

promocji.  

⚫ Wizualizacja na mapie rejestru zabytków. 

Wydział  Ochrony 

Środowiska 

⚫ Prowadzenie i wizualizacja przestrzenna: 

o Planów Urządzenia Lasów, 

o zasięgów decyzji/spraw, 

o rejestru hodowli zwierząt egzotycznych, 

o kopalin, osuwisk, 

o terenów zagrożonych, 

o obwodów łowieckich, 

o ujęć wody,  

o wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. 

Wydział  

Architektoniczno - 

Budowlany 

⚫ Prowadzenie i wizualizacja przestrzenna rejestru wniosków o pozwolenie na 

budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, 

rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń RWDZ, 

⚫ Integracja z programem elektronicznego obiegu dokumentów FINNSQL w 

zakresie prowadzonych spraw: pozwoleń na budowę (ok. 3000/rok), zgłoszeń 
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Gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolii Poznań zainteresowane są w szczególności usługami 

mającymi na celu poprawę efektywności działania własnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych  

za planowanie zagospodarowania przestrzennego, wydawanie warunków zabudowy oraz obsługę 

inwestycji realizowanych na terenie gminy. 

 

Kluczowe potrzeby w zakresie modernizacji SIP MP: 

1. Implementacja mechanizmów zabezpieczania dostępu do usług mapowych wykorzystywanych 

wewnętrznie w ramach Systemu, jak i udostępnianych użytkownikom i systemom zewnętrznym. 

2. Dostarczenie mechanizmów rozliczalności, w szczególności na poziomie: 

a) integracji danych poprzez zapisanie informacji o systemie źródłowym i dacie pozyskania 

obiektu; 

b) prowadzonych operacji edycyjnych; 

c) wydawania/udostępniania określonych zbiorów danych. 

d) Zapewnienie integracji z innymi systemami, w tym modelem 3D Miasta Poznania. 

3. Zapewnienie dostępu do aktualnych i kompletnych danych dotyczących przestrzeni geograficznej 

miasta Poznań i stanu jego zagospodarowania. 

4. Umożliwienie edycji danych oraz wykonywanie przekrojowych analiz na danych pochodzących z 

wielu źródeł. 

5. Umożliwienie tworzenia nowych obiektów (zbiorów danych, usług oraz raportów, itp.) bez udziału 

Wykonawcy. 

 

Analiza procesów biznesowych znajduje się w pkt. V.2. 

Analiza kosztów i korzyści jest przedmiotem pkt. VIII.4. 

budowy (ok. 5000/rok), pozwoleń na rozbiórkę (ok. 200/rok), zgłoszeń rozbiórki 

(ok. 300/rok). 

Wydział Dróg i 

Gospodarki 

Przestrzennej 

⚫ Prowadzenie i wizualizacja przestrzenna rejestru decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

⚫ Integracja z rejestrem prowadzonym w FINNSQL, 

⚫ Wprowadzenie standardów w zakresie formy projektów ZRID, 

⚫ Implementacja narzędzi, które np. na podstawie zasięgu ZRID będą pozwalały 

na sporządzenie wykazu działek z obszaru inwestycji i naniesienia informacji z 

innych warstw tematycznych, 

⚫ Ewidencja zatwierdzonych organizacji ruchu - mapa dróg z podziałem m.in. na 

publiczne i wewnętrzne. 

Powiatowy 

Konserwator 

Zabytków 

⚫ Prowadzenie i wizualizacja rejestrów: zabytków na terenie województwa 

wielkopolskiego, decyzji o wpisie zabytku do rejestru, wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, 

⚫ Dostęp do warstw ze skalibrowanymi mapami historycznymi (obecnie 

dostępne jedynie w formie papierowej), 

⚫ Inwentaryzacja, wizualizacja na mapach wektorowych stanowisk 

archeologicznych, możliwość opisania za pomocą metadanych, 

⚫ Przestrzenny rejestr badań/kontroli obiektów chronionych, 

⚫ Dostęp do analiz (3D) wpływu inwestycji na obiekty chronione m.in. na 

potrzeby opinii w sprawie planowanych inwestycji, 

 

IV. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji 

 

IV.1. Analiza instytucjonalna 

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu (w tym powiązania prawno-własnościowe pomiędzy 

uczestnikami projektu) 
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Wnioskodawcą Projektu „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii 

Poznań” jest Powiat Poznański. Jednostką odpowiedzialną za realizację Projektu jest Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGiK). PODGiK działa jako jednostka 

budżetowa Powiatu Poznańskiego powołana na mocy uchwały nr XLIV/366/III/2010 Rady Powiatu w 

Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 roku. Ośrodek realizuje zadania w zakresie geodezji i kartografii należące 

do kompetencji Starosty, tj. m.in. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i 

budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości 

nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych 

zawartych w bazach danych, którymi są mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.  

 

Powiat Poznański pełni rolę Lidera Projektu – Partnera Wiodącego. 

Odpowiedzialność organizacyjną za realizację Projektu oraz jego efektów ponosi Wnioskodawca. Środki 

finansowe zostały przewidziane i zagwarantowane poprzez odpowiednie zapisy w WPF, dokument ten 

stanowi załącznik do wniosku. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) 

będzie jednostką odpowiedzialną za realizację Projektu. Ponadto w celu realizacji wyżej wymienionego 

projektu Zarząd Powiatu Poznańskiego, reprezentujący Powiat Poznański, uchwałą nr 1382/2000 z dnia 

2020-07-24 r. upoważnił Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do 

realizacji zadań w ramach Projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) 

dla Metropolii Poznań" wspieranego przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Wielkopolskiego 2014+. Uchwałą NR 975/2020 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 7 stycznia 2020 

r. w sprawie: przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 

zamieszczonych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025, Nr XV/185/VI/2019. 

 

W związku z powyższym celowe jest, aby jednostka organizacyjna Wnioskodawcy zainteresowana 

bezpośrednio projektem zarządzała jego realizacją. 

Ponadto w realizację Projektu zaangażowane są dwie inne instytucje, pełniące rolę Partnerów Projektu, tj.: 

• Miasto Poznań – Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, który został utworzony z dniem 

01 lipca 1991 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 roku. Z dniem 

30 czerwca 1991 roku zlikwidowano Poznańskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 

„Geopoz” i Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego. Zadania tych dwóch 

jednostek przejął nowopowstały ZGiKM GEOPOZ.  

ZGiKM GEOPOZ w ramach Projektu pełni funkcję tzw. Centrum Kompetencyjnego SIP oraz 

pomocniczego centrum obliczeniowego na potrzeby analiz i modelowania 3D. Jednostka ta ponadto 

będzie uczestniczyć w definiowaniu dokumentacji technicznej postępowań przetargowych w ramach 

Projektu; 

• Stowarzyszenie Metropolia Poznań – powołane w dniu 18 lutego 2011 roku, jest stowarzyszeniem 

jednostek samorządu terytorialnego. W skład stowarzyszenia wchodzą: Miasto Poznań, Powiat 

Poznański, gminy Powiatu Poznańskiego (17), a także Oborniki, Śrem, Szamotuły i Skoki. Metropolia 

Poznań to obszar o łącznej powierzchni 3080 km2 , zamieszkany przez ponad 1 mln mieszkańców. 

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona 

wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-

gospodarczego metropolii. 

W ramach realizacji niniejszego Projektu Stowarzyszenie Metropolia Poznań (SMP) odpowiada za 

rozliczenie Projektu, działania informacyjno-promocyjne oraz zapewnienie koordynacji i komunikacji 

z pozostałymi członkami Stowarzyszenia. 

 

Kluczowymi użytkownikami systemu MeSIP (uczestnikami Projektu) będą jednostki terytorialne wchodzące w 

skład Stowarzyszenia Metropolii Poznań.  

Zdolność organizacyjna 

Wnioskodawca jest jednostką budżetową działającą w oparciu o następujące akty prawne:  
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• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z 

późn. zm.),  

• Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

• Statut Powiatu Poznańskiego,  

• Uchwała nr XLIV/366/III/2010 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 

powołania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu, do której załącznikiem jest statut Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.  

 

Wnioskodawca zagwarantuje środki oraz zasoby potrzebne do realizacji i eksploatacji produktów projektu. 

Poniżej przedstawiona została struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Poznaniu jednostki 

organizacyjnej Wnioskodawcy wspierającej realizację Projektu. Starostwo jest  jednostką  budżetową 

Powiatu, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania Powiatu.  

 
Rysunek 3 Schemat struktury organizacyjnej Wnioskodawcy (źródło: 

https://www.bip.powiat.poznan.pl/2459,regulamin-organizacyjny) 

 

Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi strukturami oraz zasobami niezbędnymi do realizacji projektu oraz 

utrzymania jego efektów finalnych. W strukturach Wnioskodawcy funkcjonuje jednostka PODGiK, jako 

jednostka organizacyjna powiatu. Jednostka ta weźmie aktywny udział w realizacji projektu i będzie 

odpowiedzialna za realizację projektu, w tym w szczególności kwestie merytoryczne związanymi z 

wdrożeniem systemu MeSIP.  

Odpowiednim zarządzeniem starosty powołany zostanie zespół projektowy. W skład zespołu wejdą 

pracownicy Wnioskodawcy, posiadający odpowiednie doświadczenie potrzebne do realizacji projektu. Osoby 

te wybrane zostaną na podstawie analizy kompetencji i doświadczenia zasobów osobowych w urzędzie. 

Analiza polegać będzie na weryfikacji wiedzy, doświadczenia i zaangażowania w realizację powierzanych 

zadań.  

Za fazę realizacji odpowiedzialny będzie Wnioskodawca, który będzie korzystał ze wsparcia zewnętrznej 

https://www.bip.powiat.poznan.pl/2459,regulamin-organizacyjny
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firmy doradczej. Podmiot ten będzie świadczył usługi doradztwa o charakterze technicznym w całym okresie 

realizacji projektu. Projekt będzie realizowany w oparciu o wybraną lub własną, opracowaną przez 

Wnioskodawcę metodyką zarządzania projektami. Powołany zespół projektowy, będzie odpowiedzialny za 

realizację projektu zgodnie z przyjętymi ramami czasowymi i finansowymi.  

Kierownik Projektu, jako lider zespołu projektowego, będzie odpowiedzialny za dostarczanie produktów w 

ramach określonych ograniczeń (czas, koszt, jakość, zakres). Do obowiązków Kierownika Projektu należą 

m.in.:  

• planowanie i zarządzanie;  

• dostarczanie produktów zarządczych;  

• opracowanie i aktualizacja wszelkich planów w projekcie;  

• odbiory zadań;  

• prowadzenie dokumentacji projektu;  

• zarządzanie zmianą;  

• raportowanie do Rady Projektu stanu zaawansowania i postępów projektu. 

Za eksploatację i utrzymanie efektów projektu odpowiedzialny będzie Wnioskodawca, w szczególności jego 

doświadczeni pracownicy.  

Wnioskodawca posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków 

europejskich. Powiat Poznański zdobył doświadczenie przy realizacji projektów opisanych w Rozdz. II.1 

niniejszego dokumentu. Projekty te pozwalają stwierdzić, że pracownicy Wnioskodawcy posiadają wiedzę i 

doświadczenie umożliwiające realizację niniejszego projektu.  

Zasoby techniczne Wnioskodawcy do realizacji projektu 

Obecnie Wnioskodawca jakim jest Powiat Poznański posiada infrastrukturę programowo-sprzętową 

umożliwiającą realizację podstawowych zadań. Wnioskodawca dysponuje wydzielonym pomieszczeniem 

serwerowym znajdującym się w budynku Centrum Informatycznego PODGiK. Pomieszczenie wyposażone 

jest w system klimatyzacji oraz osobne przyłącze prądu o zabezpieczeniu 2 x 16B. Prawnym właścicielem 

pomieszczenia oraz infrastruktury programowo-sprzętowej jest Wnioskodawca projektu. Pełni on również 

rolę operatora sprzętu i oprogramowania. 

W momencie realizacji projektu, przed etapem dostawy infrastruktury, Wnioskodawca będzie dysponował 

pomieszczeniem nowej serwerowni, znajdującej się przy ul. Franowo 26 w Poznaniu. Ponadto na potrzeby 

instalacja centrum zapasowego Wnioskodawcy zostanie wykorzystana istniejąca serwerownia przy ul. 

Jackowskiego 18 w Poznaniu.  

Obecne zasoby informatyczne posiadane przez Wnioskodawcę są wystarczające jedynie do realizacji 

bieżących zadań i nie pozwalają na realizację projektu MeSIP oraz utrzymanie jego efektów finalnych. 

Elementy infrastruktury teleinformatycznej znajdujące się w obecnie użytkowanej serwerowni nie posiadają 

wymaganej specyfikacji technicznej do realizacji projektu, poza tym zasoby sprzętowe są w pełni 

wykorzystywane przez funkcjonujące w PODGiK systemy teleinformatyczne.  

Ocena długoterminowej trwałości finansowo – instytucjonalnej projektu 

Wnioskodawca będzie odpowiadać za wdrożenie Projektu oraz podpisywanie umów. Po udanym procesie 

wdrożenia Powiat Poznański jako Wnioskodawca będzie również odpowiedzialny – zgodnie z zawartą 

umową o partnerstwie – za utrzymanie i eksploatację produktów MeSIP, z wyłączeniem zmodernizowanej 

infrastruktury SIP MP. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy Powiat Poznański, Miasto Poznań oraz 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, zobowiązane są do realizacji Projektu w sposób, który zapewni 

osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu w trakcie jego realizacji i w okresie 

trwałości Projektu. 

Wnioskodawca jest jednostką budżetową, działającą w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). Wnioskodawca w ramach swojego budżetu 

zapewni niezbędne środki na realizację projektu oraz jego utrzymanie.  

Powiat Poznański będzie również właścicielem wszelkich produktów wytworzonych podczas realizacji 

Projektu prócz SIP MP, który będzie własnością Miasta Poznań. Powiat Poznański będzie właścicielem 

użytkowanej infrastruktury, pozyskanej w ramach Projektu.  

Wnioskodawca będzie samodzielnie eksploatował i finansował utrzymanie produktów powstałych w wyniku 
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realizacji Projektu. Za utrzymanie SIP MP będzie odpowiadało Miasto Poznań. 

 

IV.2. Analiza prawna 

 

Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi 

realizowanej inwestycji 

Na potrzeby realizacji projektu przeprowadzona została szczegółowa analiza aktów prawnych 

obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano przede wszystkim 

poniższe akty prawne, których zapisy mogłyby mieć wpływ na sposób realizacji projektu. Ponadto 

realizowany projekt będzie zgodny przede wszystkim z przepisami zawartymi w poniższych aktach prawnych: 

⚫ Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.j.),  

⚫ Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), 

⚫ Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2020), 

⚫ Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, t.j.),  

⚫ Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 15 grudnia 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 

t.j. ), 

⚫ Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387, 

t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji  dla  Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291, t.j.),  

⚫ Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 

.1079 t.j.). 

⚫ Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 

2096, t.j.), 

⚫ Dyrektywą 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

⚫ Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, t.j.) 

⚫ Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 t.j.) 

⚫ Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 

t.j.),  

⚫ Ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 482 

t.j.),  

⚫ Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 649, t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 63 t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.),  

⚫ Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 

2177 t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, 

wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 580, z późn. zm.),  

⚫ Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 700 t.j.),  
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⚫ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 

2247), 

⚫ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone 

Traktatem z Lizbony (Dz.U. 2004.90.864/2), 

⚫ Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182 t.j.),  

⚫ Ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 817, t.j.),  

⚫ Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia 

ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r., poz. 312, z późn. zm.),  

⚫ Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji 

Ksiąg Wieczystych (Dz.U. z 2016 r., poz. 292 t.j.),  

⚫ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 t.j.). 

W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono przeszkód w realizacji projektu, a wszelkie jego aspekty 

są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. 

 

Na potrzeby projektu przeprowadzono analizę przepisów prawa z zakresu tematyki projektu. 

Przeprowadzona analiza prawna wskazanych poniżej aktów prawnych wykazała, że projekt jest zgodny z 

aktualnie obowiązującym stanem prawnym i brak jest przeszkód natury prawnej dla realizacji Projektu. 

⚫ Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007 r., 

ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), 

⚫ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 t.j.),  

⚫ Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1472 t.j.),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 

Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 434 t.j.),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r w sprawie powiatowej 

bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 r., poz. 1938),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393 t.j.),  

⚫ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i 

budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach 

zamkniętych (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz. 911). 

⚫ Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r., poz. 2204 t.j.), 

⚫ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 t.j.),  

⚫ Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2018 r., poz. 2129 t.j.), 

⚫ Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, t.j.), 

⚫ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 t.j.), 

⚫ Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848),  

⚫ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu 

udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 29, t.j.), 

⚫ Rozporządzenie Ministra i Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i 

trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183),  

⚫ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i 

powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199), 

⚫ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 
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gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246),  

⚫ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowania i przekazania wyników z tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz.U. z 2011 r., nr 263 poz. 1572), 

⚫ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz 

danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu 

terenu (Dz.U. z 2011 r., nr 263, poz. 1571),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego 

rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 219),  

⚫ Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r., poz. 737 t.j.),  

⚫ Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r., poz. 299 t.j.),  

⚫ Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1443 t.j.),  

⚫ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1945 t.j.),  

⚫ Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 817 t.j.),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 

2001 r., nr 80, poz. 866),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie 

ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r., nr 45, poz. 454 z 

późn. zm.),  

⚫ Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 

45, poz. 453),  

⚫ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju 

oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., nr 157, poz. 1031 z późn. zm.),  

⚫ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 

(KŚT) (Dz. U. z 2010 r., nr 242, poz. 1622), 

⚫ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., nr 112, poz. 1316 ze zm.),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu 

uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby 

postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 914),  

⚫ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie 

ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 

2010 r., nr 201, poz. 1333, z późn. zm.),  

⚫ Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j., Dz.U. z 2018 r., 

poz. 2191 z późn. zm.). 
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W szczególności Beneficjent zakłada następujące zamówienia publicznych w ramach MeSIP: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór podmiotu realizującego usługi 

wsparcia technicznego 

Procedura wyboru wykonawcy podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (zwanej w dalszej części Pzp) dla postępowań o wartości szacunkowej poniżej kwot o których 

mowa w art. 11 ust. 8 tejże ustawy, tj. poniżej tzw. progu unijnego. Termin wszczęcia postępowania, tj. 

publikacji dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszenia, planowany jest na początek listopada 2020 r. Celem 

usprawnienia przebiegu postępowania, Beneficjent przewiduje zastosowanie trybu przetargu 

nieograniczonego w tzw. “procedurze odwróconej” tj. procedurze określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 
Wybór wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy na realizację zamówienia planowany jest na połowę grudnia 

2020 r. 

Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na grudzień 2022 r. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wybór Generalnego Wykonawcy 

Procedura wyboru wykonawcy podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych dla postępowań o wartości szacunkowej powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 tejże 

ustawy, tj. powyżej tzw. progu unijnego. Termin wszczęcia postępowania, tj. publikacji dokumentacji 

przetargowej, w tym ogłoszenia, planowany jest na luty 2021 r. Celem usprawnienia przebiegu postępowania, 

Beneficjent przewiduje zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w tzw. “procedurze odwróconej” tj. 

procedurze określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

Wybór wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy na realizację zamówienia planowany jest na czerwiec 2021 r.  

Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na listopad 2022 r. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wybór dostawcy danych 

Procedura wyboru wykonawcy podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych dla postępowań o wartości szacunkowej powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 tejże 

ustawy, tj. powyżej tzw. progu unijnego. Termin wszczęcia postępowania, tj. publikacji dokumentacji 

przetargowej, w tym ogłoszenia, planowany jest na początek grudnia 2020 r. Celem usprawnienia przebiegu 

postępowania, Beneficjent przewiduje zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w tzw. “procedurze 

odwróconej” tj. procedurze określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

Wybór wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy na realizację zamówienia planowany jest na koniec stycznia 

2021 r.  

Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na czerwiec 2022 r. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wybór podmiotu realizującego usługi 

promocji Projektu 

Procedura wyboru wykonawcy podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych dla postępowań o wartości szacunkowej poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 tejże 

ustawy, tj. poniżej tzw. progu unijnego. Termin wszczęcia postępowania, tj. publikacji dokumentacji 

przetargowej, w tym ogłoszenia, planowany jest na marzec 2021 r. Celem usprawnienia przebiegu 

postępowania, Beneficjent przewiduje zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego w tzw. “procedurze 

odwróconej” tj. procedurze określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

Wybór wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy na realizację zamówienia planowany jest na maj 2021 r.  

Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na listopad 2022 r. 

 

Modernizacja SIP MP 

Planując realizację projektu oraz zamówień publicznych Wnioskodawca uwzględnił i przeanalizował m.in. 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 

GEOPOZ na Modernizację Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. 

Zamawiający wskazał szacunkową kwotę zamówienia w wysokości 2 000 000,00 zł bez podatku VAT. 

Procedura wyboru wykonawcy podlegała przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 



 39 

publicznych dla postępowań o wartości szacunkowej powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 tejże 

ustawy, tj. powyżej tzw. progu unijnego. Postępowanie wszczęto 21 lutego 2019 r. Zamawiający zastosował 

procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

W postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą Intergraph Polska Sp. z o.o. na kwotę 2 211 967,12 zł 

brutto. 

Zawarcie umowy nastąpiło 26 czerwca 2019 r. z terminem realizacji 20 miesięcy tj. do dnia 26 lutego 2021 r.  

Przedmiot zamówienia polega na dostarczeniu oprogramowania, jego wdrożeniu, migracji danych oraz 

implementacji wskazanych usług do nowego rozwiązania. 

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i/lub cele projektu (jeżeli dotyczy) 

Wnioskodawca ma prawo do dysponowania nieruchomościami na cele Projektu zgodnie z oświadczeniem 

stanowiącym załącznik do wniosku.  

Pozwolenie na budowę / 

zgłoszenie budowy  

(jeżeli dotyczy) 

Numer Wydane przez 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

  

Konieczność wykupu, 

najmu nieruchomości 

Nie dotyczy 

 

 

Uzgodnienia z innymi 

podmiotami  
Nie dotyczy 

Inne uwarunkowania 

prawne 

Pozwolenie / decyzja / 

inny dokument 
Podstawa prawna 

Data uzyskania / 

planowana data 

uzyskania 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

IV.3. Występowanie pomocy publicznej 

 

Partnerstwo Powiat Poznański, Miasto Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, reprezentowany 

przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu stanowią porozumienie jednostek sektora finansów 

publicznych i w zakresie objętym projektem nie prowadzą działalności gospodarczej. Powstała w 

ramach projektu infrastruktura oraz zakupiony sprzęt nie będą wykorzystywane do prowadzenie 

działalności gospodarczej, ani w celu uzyskiwania przychodów z działalności komercyjnej – 

beneficjent oraz partnerzy nie prowadzą działalności komercyjnej, która mogłaby być realizowana na 

wypracowanych efektach projektu. 

 

Podstawą systemu prawnego w zakresie pomocy publicznej jest artykuł 107 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią tego artykułu oraz ugruntowaną w praktyce 

wykładnią za pomoc publiczną uważa się transfer zasobów cechujący się jednoczesnym spełnieniem 

następujących warunków: 

1) Źródłem zasobów jest państwo lub państwo przyznaje pomoc. 
2) Beneficjentem oraz partnerem jest określony podmiot, uzyskujący przysporzenie na warunkach 

korzystniejszych niż rynkowe. 
3) Transfer jest selektywny, uprzywilejowując niektóre przedsiębiorstwa lub produkcję niektórych 

towarów. 
4) Transfer zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji i wpływa na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi Unii. 
 

W celu rozstrzygnięcia, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej, należy ocenić spełnianie 

powyższych warunków w odniesieniu do transferu zasobów związanego z dofinansowaniem projektu. 

Poniżej przedstawiono wyniki oceny: 

Ad 1. Warunek spełniony: dofinansowanie (z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) jest przyznawane przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego; do celów ustalenia występowania zjawiska pomocy 
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publicznej jednostki samorządu są uznawane za podmioty równoważne państwu. 

Ad 2. Warunek spełniony: Powiat Poznański, Miasto Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

uzyskają dofinansowanie do realizacji projektu, a więc przysporzenie na warunkach korzystniejszych 

niż rynkowe. 

Ad 3. Warunek spełniony: transfer jest selektywny – uprzywilejowuje beneficjenta. Należy zauważyć, 

że pojęcie „undertaking” użyte w Traktacie jest szerokie i obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, lecz 

również, lub przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane przez podmioty niezależnie od ich formy 

prawnej i źródeł finansowania. 

Ad 4. Warunek niespełniony: porozumienie jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia, 

realizuje usługi publiczne na rzecz ludności oraz innych instytucji publicznych – jest to działalność 

nieodpłatna adresowana, co do zasady, do obywateli polskich, w szczególności zamieszkałych na 

terenie powiatu. Zatem zasięg działania beneficjenta i partnerów jest lokalny i adresowany do 

mieszkańców i instytucji funkcjonujących na obszarze członków Stowarzyszenia Metropolii Poznań. 

Dofinansowanie takiego działania nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami 

członkowskimi. 

Wobec niespełnienia warunku 4. należy stwierdzić, że projekt nie podlega zasadom pomocy 

publicznej. Interpretacja ta jest zgodna z poradnikiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Pomoc 

publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” oraz ze stanowiskiem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 

 

V. Analiza techniczna i technologiczna 

 

V.1. Opis stanu istniejącego 

 

Syntetyczny opis stanu obecnego został scharakteryzowany w poniższej tabeli: 

 

Powiat 

Poznański 

Stan infrastruktury teleinformatycznej 

Siedziba Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w tym Geodety Powiatowego i 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajduje się przy ul. 

Jackowskiego 18. W siedzibie PODGiK dostępne jest światłowodowe łącze symetryczne 

100 Mb/s dostarczane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; 

szczytowe wykorzystanie szacowane jest na 90Mb/s. PODGiK udostępnia dwa 

publiczne punkty dostępu do sieci w postaci monitorowanych stanowisk 

komputerowych. 

Infrastruktura techniczna sieci komputerowej PODGiK w Poznaniu (sieć szkieletowa) 

zapewnia satysfakcjonujący poziom obsługi i wydajności, jednak ze względu na brak 

dostępnych portów w zamontowanych przełącznikach, możliwości podłączenia 

kolejnych urządzeń są ograniczone. Sieć komputerowa została zbudowana według 

architektury wielowarstwowej, w oparciu o urządzenia aktywne (DLink) i okablowanie z 

wykorzystaniem skrętki UTP kat 5e. Separację logiczną dostępu do sieci zewnętrznej 

Internet zapewniają urządzenia aktywne, korzystanie z dostępu do sieci Internet jest 

możliwe z każdego stanowiska pracy. Łączność z siecią Internet jest nadzorowana 

przez dedykowany firewall z filtrami antyspamowymi i oprogramowaniem 

antywirusowym G-Data; system zabezpieczeń jest monitorowany i zarządzany 

centralnie. 

Serwery sprzętowe znajdują się w odseparowanej części sieci LAN z odpowiednimi 

regułami dostępu. Fizycznie serwery zostały umieszczone w dedykowanej do tego celu 

serwerowni, która zlokalizowana jest w głównym budynku starostwa. 

W serwerowni jest możliwość rozbudowy systemu okablowania oraz montażu kolejnych 

urządzeń aktywnych, szafy rack są wolne w około 15%. Klimatyzacja w serwerowni ma 

wystarczający poziom mocy chłodniczej. 

Specyfikacja infrastruktury systemowej serwerów Wnioskodawcy w obszarze projektu 
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geodezyjnego została przedstawiona w tabeli poniżej: 

 
Ww. serwery (serwery wirtualne) zabezpieczają obsługę Systemu PZGiK obecnie GEO-

INFO 7 oraz powiązanych z nim e-usług, w tym w szczególności dostępu zdalnego dla 

gmin lub innych podmiotów uprawnionych do nieodpłatnego wglądu do bazy EGiB (tzw. 

iEGiB) oraz usługi zgłaszania prac geodezyjnych (iKerg). 

Stanowiska pracy w urzędzie są wyposażone w komputery osobiste o dość podobnych 

parametrach technicznych i zapewniają wystarczającą wydajność do obsługi obecnie 

eksploatowanych systemów aplikacyjnych Wnioskodawcy. Przy takich założeniach 

sprzęt ten może zostać również wykorzystany do wdrożenia nowych funkcji 

budowanego rozwiązania np. przez zastosowanie rozwiązań opartych na 

wielowarstwowej architekturze systemu tzw. „cienkiego klienta”. Poniżej specyfikacja 

komputerów Wnioskodawcy. 

 
Z ww. specyfikacji sprzętu widać, iż większość komputerów jest stosunkowo nowa i 

wydajna. Jedynym istotnym problemem, który może już wkrótce występować jest 

kończące się oficjalne wsparcie dla systemów Windows 7 (początek roku 2020). 

W zakresie pozostałego sprzętu komputerowego (drukarki, skanery) Wnioskodawca 

posiada na wyposażeniu ploter wielkoformatowy, skaner wielofunkcyjny oraz drukarki – 

dostępne w sieci LAN. 

 

Oprogramowanie aplikacyjne – stan obecny 

Wnioskodawca w roku 2017 przeprowadził znaczącą modernizację infrastruktury 

teleinformatycznej w ramach projektu WRPO. Dokonano wówczas zakupu macierzy 

oraz dysków oraz zakupiono i uruchomiono elektroniczne usługi publiczne w zakresie 

działania Systemu PZGiK. Obecnie eksploatowane rozwiązania aplikacyjne dla celów 

obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii tworzą zintegrowany system dziedzinowy 

jednego dostawcy. 

 
Użytkowane ww. systemy aplikacyjne oraz techniczne zapewniają, podstawowy zakres 
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wsparcia dla realizowanych przez PODGiK zadań. Dla ww. systemów wykupione są 

usługi serwisowe oraz dostępna jest do nich niezbędna dokumentacja użytkowa oraz 

techniczna. 

Do obsługi pracy biurowej wykorzystywane są licencje oprogramowania MS Office Basic 

(łącznie 120 licencji w różnych wersjach – 2013-2019). Do rozpoznawania tekstu (OCR) 

wykorzystywane jest oprogramowanie AbbyFine Reader 12 (12 licencji). 

W ramach obiegu dokumentów wykorzystywane jest oprogramowanie FINNSQL. 

 

Infrastruktura elektronicznych usług – stan obecny 

Infrastruktura podpisu elektronicznego to 20 podpisów kwalifikowanych oraz około 20 

podpisów w formie profilu zaufanego ePUAP. Wnioskodawca posiada Elektroniczną 

Skrzynkę Podawczą w systemie ePUAP. 

 

Elektroniczne Usługi Publiczne 

Infrastruktura elektronicznych usług publicznych Powiatu Poznańskiego stanowią 

portale: 

• portal powiatu https://powiat.poznan.pl/ z dostępem do informacji publicznej 

oraz dedykowany portal PODGiK https://podgik.poznan.pl/ 

• portal Biuletynu Informacji Publicznej https://www.bip.powiat.poznan.pl/ oraz 

dedykowany dla PODGiK https://bip.podgik.poznan.pl/ 

• usługi dostępne na platformie ePUAP – pismo ogólne. 

• portale iKerg – usługi zgłaszania prac geodezyjnych, portal i.Wniosek – usługi 

zakupu materiałów z Ośrodka, i.Komornik – usługa obsługi zapytań 

komorniczych, i.Rzeczoznawca – usługi dla rzeczoznawców majątkowych 

• możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem portalu - 

https://podgik.poznan.pl/zalatw-sprawe/ 

• System Informacji Przestrzennej powiatu poznańskiego http://poznanski.e-

mapa.net/ 

• usługi rezerwacji wizyty za pośrednictwem Internetu. 

 

 

Podsumowanie: 

• Posiadana infrastruktura serwerowa-sieciowa jest praktycznie w pełni 

wykorzystywana do funkcjonowania systemów dziedzinowych PODGiK PP. W 

celu realizacji MeSIP należy tę infrastrukturę istotnie rozbudować. 

• wyposażenie stanowisk pracy jest wystarczające i nie wymaga interwencji z 

punktu widzenia realizacji celów MeSIP. 

• Z uwagi na niestandardowe rozwiązanie (ang. custom) jakie będzie stanowić 

MeSIP nie ma możliwości wykorzystania obecnie funkcjonujących 

komponentów software’owych, w tym e-usług. 

• Na potrzeby MeSIP przeprowadzona będzie integracja z istniejącymi systemami 

dziedzinowymi, w szczególności FINNSQL oraz GEO-INFO. 

 

ZGiKM 

GEOPOZ 

Stan infrastruktury teleinformatycznej 

Siedziba ZGiKM GEOPOZ znajduje się na ul. Gronowej 20 w Poznaniu. Sieć 

komputerowa ZGiKM GEOPOZ zapewnia satysfakcjonujący poziom obsługi i 

wydajności. Sieć komputerowa została zbudowana według architektury szkieletowej, 

wielowarstwowej.  

ZGiKM GEOPOZ posiada nowoczesną, własną serwerownię wyposażoną w system 

bezpieczeństwa wyposażony w czujniki dymu, temperatury, zalania, kontrolę dostępu i 

zasilanie awaryjne z generatora Diesla. Zasoby pamięci dyskowej oraz mocy 

obliczeniowej są wykorzystywane do ustalonego poziomu krytycznego szacowanego na 
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potrzeby wdrażania nowych aplikacji lub zasobów danych, czy to po stronie Systemu 

PZGiK (tutaj WEGA), czy też Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, 

których zasoby lokalizowane są właśnie w ZGiKM GEOPOZ.  

Serwery pracują w środowisku wirtualnym Vmware 6.0, o parametrach przedstawionych 

poniżej i stanowią środowisko systemowe i aplikacyjne systemu PZGiK. 

 
Bieżąca baza danych dla zasobu geodezyjnego i kartograficznego zajmuje pojemność 

ok. 8.5 TB (dane obiektowe i skany dokumentów).  

Pojemność macierzy wystarcza do implementacji SIP MP. Realizacja projektu przyczyni 

się do wzrostu wykorzystania infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowej, jednakże 

nie wpłynie to na wydajność i płynność działania całości rozwiązania. 

Stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ wyposażone są w komputery osobiste o dość 

podobnych parametrach technicznych i zapewniają wystarczającą wydajność do obsługi 

obecnie eksploatowanych systemów aplikacyjnych Wnioskodawcy. Przy takich 

założeniach sprzęt ten może zostać również wykorzystany do wdrożenia nowych funkcji 

i usług budowanego rozwiązania  

Wnioskodawca posiada w większości stacje robocze Dell Optiplex 7460 z następującą 

specyfikacją: procesor Intel Core i5-8500 3GHz, 8GB RAM, Intel UHD Graphics 630, 

system operacyjny MS Windows 10 Professional, monitor Dell 23,8”. 

 

Oprogramowanie aplikacyjne – stan obecny 

Do prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ZGiKM 

GEOPOZ wykorzystywany jest System PZGiK – WEGA firmy ESRI Polska. System ten 

został oparty o zaawansowane rozwiązania technologiczne GIS firmy ESRI Inc. oraz 

relacyjną, obiektową bazę danych Oracle Enterprise w wersji 12c.  

Do obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz rzeczoznawców, komorników, 

projektantów oraz udostępniania rejestrów publicznych wykorzystywane są portale e-

usług zintegrowane z Systemem WEGA.  

System WEGA składa się z modułów: 

• OŚRODEK – obsługa dokumentacyjna MODGiK, 

• MAPA – prowadzenie baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

• WWW – przygotowywanie i wydawanie danych z pzgik, 

• PORTAL GEODETY – e-usługa dedykowana obsłudze jednostek wykonawstwa 

geodezyjnego, 

• PORTAL KOMORNIKA – e-usługa dedykowana obsłudze komorników, 

• PORTAL RZECZOZNAWCY – e-usługa dedykowana obsłudze rzeczoznawców, 

• PORTAL PROJEKTANTA – e-usługa dedykowana obsłudze narad 

koordynacyjnych (dawnej ZUD), 

• PORTAL KLIENTA – e-usługa dedykowana udostępnianiu danych z rejestrów 

publicznych. 

Do rozliczania płatności za usługi wykorzystywane jest oprogramowanie QUATRA MAX 

firmy Sygnity Business Solutions. Oprogramowanie jest zintegrowane z systemem 

WEGA w zakresie rejestracji Dokumentów Obliczenia Opłaty (DOO) oraz 

odnotowywania zapłat za nie. Do obsługi wniosków złożonych drogą elektroniczną oraz 
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tradycyjną wykorzystuje system obiegu dokumentów Mdok wytworzony przez firmę 

COIG S.A., który jest zintegrowany z systemem WEGA w zakresie ich rejestracji. 

Obsługę zadań, ZGiKM GEOPOZ jako zakładu pracy, środki trwałe, finansowo 

księgową, inne zapewnia system zarządzania QUATRA MAX firmy Sygnity Business 

Solutions. 

Użytkowane ww. systemy aplikacyjne oraz techniczne zapewniają, podstawowy zakres 

wsparcia dla realizowanych Służbę Geodezyjną i Kartograficzną zadań. Dla ww. 

systemów wykupione są usługi serwisowe oraz dostępna jest do nich niezbędna 

dokumentacja eksploatacyjna / użytkowa. 

W zakresie użytkowania systemu PZGiK (MODGiK) oraz Systemu Informacji 

Przestrzennej Miasta Poznania są jeszcze licencje oprogramowania GIS technologii 

ESRI Inc. dostępne na podstawie zawartej przez Wnioskodawcę z ESRI Polska (ESRI 

Inc.) umowy korporacyjnej. W szczególności dotyczy to licencji serwera aplikacyjnego 

danych przestrzennych ArcGIS Server w nielimitowanej wersji licencyjnej, który stanowi 

podstawową infrastrukturę systemu WEGA. 

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Poznań a Głównym Geodetą 

Kraju ZGiKM GEOPOZ posiada prawa do wykorzystywania licencje tzw. Modułu SDI, 

dedykowanego oprogramowania do wsparcia realizacji zadań z zakresu Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej (IIP). 

 

Elektroniczne Usługi Publiczne 

Infrastruktura elektronicznych usług publicznych Wnioskodawcy obejmuje portale:  

• portal ZGiKM GEOPOZ https://www.geopoz.pl z dostępem do informacji 

publicznej,  

• portal Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM https://www.geopoz.pl,  

• usługi dostępne na platformie ePUAP – pismo ogólne, ustalenie numeru 

porządkowego budynku. 

• portal Klienta – udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i 

budynków oraz map ewidencyjnych i zasadniczych, 

• portal Geodety – zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych, 

• portal Projektanta – uzgadnianie dokumentacji projektowanych sieci i uzbrojenia 

terenu, 

• portal Rzeczoznawcy – udostępnianie informacji dotyczących cen i wartości 

nieruchomości, 

• portal Komornika – udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji 

postępowań komorniczych. 

 

 

Podsumowanie: 

• obecna infrastruktura sprzętowa jest zaawansowana, nowoczesna i 

wystarczająco wydajna do realizacji SIP MP, stanowiącego integralną część 

MeSIP, polegającego na modernizacji istniejącego systemu stworzonego w 

ramach zadań własnych, przez pracowników ZGiKM GEOPOZ.  

• wyposażenie stanowisk pracy jest wystarczające i nie wymaga interwencji z 

punktu widzenia realizacji celów MeSIP. 

 
Obecne zasoby informatyczne posiadane przez Wnioskodawcę są wystarczające jedynie do realizacji 

bieżących zadań. Nie pozwalają na realizację projektu MeSIP oraz utrzymanie jego efektów finalnych. 

Elementy infrastruktury teleinformatycznej znajdujące się w obecnie użytkowanej serwerowni nie 

posiadają wymaganej specyfikacji technicznej do realizacji projektu, poza tym zasoby sprzętowe są w 

pełni wykorzystywane przez funkcjonujące w PODGiK systemy teleinformatyczne. Powyższe dotyczy 

również infrastruktury Partnerów realizujących projekt, w tym Miasta Poznań (ZGiKM GEOPOZ).  
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V.2. Analiza procesów biznesowych 

 

(a) Wprowadzenie 

 
Niniejszy punkt stanowi część dokumentacji aplikacyjnej i zawiera wyniki analizy procesów 

biznesowych. Procesy opisane w rozdziale zostały przedstawione w formie graficznej i opisowej. W 

celu przedstawienia przebiegu procesów w formie graficznej wykorzystano notację BPMN. Znaczenie 

symboli wykorzystanych w diagramach przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 1 Legenda 

Symbol Znaczenie 

 

Symbol określa czynność wykonywaną ręcznie, przez człowieka, bez 

wykorzystania aplikacji komputerowej. 

 

Symbol określa czynność wykonywana przez użytkownika systemu.. 

 

Symbol określa zadanie usługowe, przeprowadzone automatycznie, bez 

udziału człowieka. 

 

Symbol przedstawia zdarzenie początkowe w procesie. 

 

Symbol przedstawia zdarzenie końcowe w procesie. 

,  

Komunikaty przesyłane w ramach realizacji procesu, odpowiednio: komunikat 

wysyłany, komunikat odbierany. 

 

Symbol określa kierunek (przejście) zgodny z decyzją (wynikiem warunku) w 

ramach danej realizacji procesu (bramka decyzyjna wykluczająca XOR). 

 Strzałka wskazuje kolejność wykonywania czynności (przepływ procesu). 

 
Strzałka pokazuje przepływ informacji (przepływ komunikatów). 

 Strzałka wskazuje powiązania między procesami (powiązania). 

 

Symbol przedstawia uczestnika procesu, czyli aktora wykonującego 

czynności w procesie. 

 

Symbol określa proces biznesowy 

 

Właścicielem wszystkich procesów biznesowych są uczestnicy Projektu, którzy mają uprawnienia 

pozwalające na wprowadzanie zmian do procesów biznesowych. Przedstawione procesy biznesowe 

wynikają w jednoznaczny sposób z realizowanych usług i wymagań funkcjonalnych, związanych 

z udostępnieniem powyższych usług.  

Właścicielem systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach biznesowych jest 

Wnioskodawca (Powiat Poznański) oraz poszczególni uczestnicy projektu. 

Mierzalnym kryterium oceny osiągnięcia celu poprawy procesów będzie skrócenie średniego czasu 

realizacji procesu po stronie klienta, które zostanie obliczone na zasadzie iloczynu średniego czasu 

koniecznego na wykonanie zadania i średniego kosztu pracy na godzinę. Dla obliczeń kosztów 

Business Process Map...

Czynność

Business Process PW0...

Przekazano dane

do publikacji na

Portalu

Busine...

Business Process PW01_Obsługa modułu "Głosowanie i...
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realizacji poszczególnych procesów, przyjęto przeciętne wynagrodzenie 5024,48 zł (przeciętne 

wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r.2).  

(b) Mapa procesów 

 
Obecnie realizowane procesy są związane z udostępnianiem danych z prowadzonych rejestrów. Dane 

te nie są udostępniane ani automatycznie ani z wykorzystaniem wyłącznie drogi elektronicznej. W 

wyniku realizacji projektu procesy, związane z udostępnianiem danych, będą umożliwiały 

wnioskowanie i udostępnienie danych, uiszczenie opłaty i pobranie tych danych drogą elektroniczną. 

Na poniższym diagramie przedstawiono docelową mapę procesów biznesowych. 

 
Rysunek 4 Docelowa mapa procesów biznesowych związanych z realizacją usług 

udostępniania zasobów 

 

Kluczowe procesy biznesowe usług zostały opisane w kolejnych podrozdziałach i są to procesy od 

PB01 do PB05. Dla kluczowych procesów wskazano: cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści 

dla jego uczestników. Za kluczowe procesy uznano te, w których uczestniczy zarówno usługodawca, 

jak i usługobiorca i procesy te, w wyniku realizacji projektu zostaną w całości lub w znacznej części 

przeniesione do sfery elektronicznej. Poniższa tabela przedstawia zestawienie usług i procesów 

realizowanych w ramach danej usługi. 

 

 

 

 

                                            

2  https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-

w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-drugim-kwartale-2020-roku,271,29.html 
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Tabela 2 Lista e-usług publicznych 

ID e-usługi Nazwa e-usługi Proces biznesowy powiązany 

z e-usługą 

eU.01 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia 

działki uproszczonym planem urządzania lasu lub 

decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o 

lasach. 

PB01 – Proces składania 

wniosków 

eU.02 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru 

zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i 

B Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 

grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej 

fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. 

eU.03 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

na terenach będących własnością gmin, niebędących 

gruntami leśnymi. 

eU.04 Wnioski o wszczęcie  postępowania w przedmiocie 

wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. 

eU.05 Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do 

rozbiórki. 

eU.06 Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów 

budowlanych lub robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

eU.07 Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym 

zamiaru wykonania obiektów budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

eU.08 Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części. 

eU.09 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. 

eU.10 Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku 

mieszkaniowego. 

eU.11 Wydanie pozwolenia na rozbiórkę.  

eU.12 Przeniesienie pozwolenia na budowę. 

eU.13 Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia. 

eU.14 Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren 

sąsiedniej nieruchomości. 

eU.15 Zgłaszanie nieprawidłowości PB02 – Proces przesyłania 

zgłoszeń 

eU.16 Usługa pobierania obiektów modelu 3D PB03 – Proces pobierania 

obiektów modelu 3D 

eU.17 Usługa pozyskania informacji w zakresie planowania 

przestrzennego 

PB04 – Proces pozyskania 

informacji w zakresie 

planowania przestrzennego 

eU.18 Dostęp do informacji publicznej z poziomu portalu 

mapowego MeSIP 

PB05 – Proces udostępniania 

informacji na mapie 

 
W odniesieniu do funkcjonalności wdrożonych dla podmiotów administracji publicznej (A2A), z uwagi 

na w większości nieistniejące w chwili obecnej ustrukturyzowane procesy, przedstawiono w sposób 

uproszczony dwa poglądowe schematy usprawnienia jakie wprowadza projekt: PB06 - Proces 

wewnątrzadministracyjny. E-usługa „Wnioski o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy/ o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” skierowana dla podmiotów administracji publicznej 

będzie realizowana zgodnie z procesem PB01. 
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(c) Opis kluczowych procesów biznesowych 

 

(i) Proces PB01 - Proces składania wniosków 

 

Dla usług eU.01-eU.14 przedstawiono model generyczny procesu biznesowego. 

 

Stan obecny 

W celu podjęcia działań w sprawach objętych e-usługami eU.01-eU.14 składany jest odpowiedni 

wniosek do Urzędu. W przypadku konieczności wniesienia opłaty skarbowej wraz z wnioskiem 

dostarczany jest dowód jej wniesienia. Po weryfikacji wniosku i jego rejestracji następuje jego 

procedowanie i przygotowanie odpowiedniej odpowiedzi (decyzji/zezwolenia). Przygotowany 

dokument jest przekazywany wnioskującemu w wybranej przez niego formie (przesłanie pocztą, 

odbiór w Urzędzie). Poniższy diagram przedstawia stan obecny (AsIs).  

 
Rysunek 5 Diagram procesu PB01 - Proces składania wniosków (stan obecny – AsIs) 

 

Stan docelowy 

Proces rozpoczyna się od zalogowania się Klienta na portalu. Następnie Klient wypełnia wybrany e-

formularz wniosku związany z realizacją danej sprawy (eU.01-eU.14). 

Podczas wypełniania wniosku system weryfikuje poprawność składanego wniosku. W przypadku 

konieczności wniesienia opłaty, naliczana jest jej wysokość i Klient może za pomocą płatności online 

wykonać płatność. Po wypełnieniu wniosku i ewentualnym wniesieniu opłaty, Klient wysyła wniosek do 

systemu. Po zarejestrowaniu i zweryfikowaniu wniosku zostaje on przekazany do procedowania. Po 

przeprowadzeniu niezbędnych czynności (wspartych dostępem do portalu mapowego) pracownik 

przygotowuje odpowiedź (decyzję/zezwolenie), która następnie jest przekazywana Klientowi w 

wybranej przez niego formie, zadeklarowanej we wniosku (przesłanie pocztą, odbiór w Urzędzie, 

forma elektroniczna). Poniższy diagram przedstawia stan docelowy (ToBe). 
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Rysunek 6 Diagram procesu PB01 - Proces składania wniosków (stan docelowy – ToBe) 

 

Proces PB01 - Proces składania wniosków 

 AsIs ToBe 

Właściciel procesu 

biznesowego 

Starosta/Prezydent Miasta 

Cel Umożliwienie elektronicznej obsługi spraw  

Szacunkowy czas 

realizacji po stronie 

klienta 

3,5h 0,5h 

Szacunkowy koszt 

realizacji procesu (zł) po 

stronie klienta 

126,25 18,04 

Korzyści dla uczestników 

procesu (ToBe) 

 

• Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesu przez 
usługobiorcę. 

• Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesu przez 
usługodawcę. 

• Znaczne skrócenie czasu trwania procesu od momentu złożenia 
wniosku do uzyskania informacji. 

• Eliminacja liczby iteracji pomiędzy klientem a Urzędem. 

Zakres zmian • Proces będzie w całości lub w większej części realizowany drogą 
elektroniczną. System będzie wspierał usługodawcę i usługobiorcę w 
na każdym etapie procesu w ramach usługi. 

• Wprowadzenie mechanizmu płatności on-line. 

• Eliminacja dokumentacji papierowej wymaganej do załatwienia 
sprawy. 

 

(ii) Proces PB02 - Proces przesyłania zgłoszeń 

 

Stan obecny 

Obecnie usługa nie jest realizowana przez żadne dedykowane kanały. Klient w celu zgłoszenia do 

Urzędów różnego rodzaju nieprawidłowości, uwag itp. musi samodzielnie wyszukać dane kontaktowe i 

możliwą drogą przekazać zgłoszenie. 
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Stan docelowy 

Proces związany jest z nową usługą (eU.15), polegającą na zgłaszaniu nieprawidłowości/uwag z 

możliwością wskazania lokalizacji zgłoszenia na mapie. W ramach realizacji e-usługi, klient ma 

możliwość zaznaczenia miejsca, bądź obszaru na mapie a następnie wybranie kategorii z dostępnych 

w systemie i opisania zgłoszenia. Poniższy diagram prezentuje stan docelowy (ToBe). 

 
Rysunek 7 Diagram procesu PB02 - Proces przesyłania zgłoszeń (stan docelowy – ToBe) 

 

Proces PB02 - Proces przesyłania zgłoszeń 

 AsIs ToBe 

Właściciel procesu 

biznesowego 

Starosta/Prezydent Miasta 

Cel • Nowy kanał komunikacji z Urzędem w kontekście zgłaszania 
nieprawidłowości/pomysłów przez obywateli 

• Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy publiczne 

Szacunkowy czas 

realizacji po stronie 

klienta 

W zależności od charakteru 

zgłoszenia, dostępności osób po 

stronie urzędów i umiejętności Klienta 

czas poświęcany na przekazanie 

zgłoszenia jest zróżnicowany - 

założenie: 

1h 

0,5h 

Szacunkowy koszt 

realizacji procesu (zł) po 

stronie klienta 

36,07 18,04 

Korzyści dla uczestników 

procesu (ToBe) 

• Możliwość zgłaszania nieprawidłowości przez Internet, bez 
konieczności wizyty w Urzędzie. 

• Monitorowanie statusu zgłoszenia. 

Zakres zmian Nowa usługa, obecnie nie ma możliwości zgłaszania nieprawidłowości 
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na mapie internetowej. 

 

(iii) Proces PB03 - Proces pobierania obiektów modelu 3D 

 

Stan docelowy 

Proces związany jest z nową usługą (eU.16), umożliwiającą pobranie wybranych przez użytkownika 

(nie jest wymagane logowanie) klas obiektów modelu 3D (budynki, zieleń, model terenu, inne obiekty, 

np.: pomniki) na mapie prezentującej warstwę modeli 3D. Klient może wybrać do eksportu konkretne 

obiekty lub wszystkie obiekty z wybranego obszaru. Następnie należy wybrać format oraz poziom 

szczegółowości (dla budynków) w jakim Klient chce otrzymać dane. Po automatycznym 

wygenerowaniu materiałów (paczki danych zawierającej modele 3D wybranych obiektów) Klientowi 

przekazywana jest informacja o możliwości ich pobrania. Poniższy diagram prezentuje stan docelowy 

(ToBe). 

 
Rysunek 8 Diagram procesu PB03 - Proces pobierania obiektów modelu 3D (stan obecny – 

AsIs) 

 

Proces PB03 - Proces pobierania obiektów modelu 3D 

 AsIs ToBe 

Właściciel procesu 

biznesowego 

Starosta/Prezydent Miasta 

Cel Udostępnienie nowych funkcjonalności przydatnych w procesie 
planowania przestrzennego.  

Szacunkowy czas 

realizacji po stronie 

klienta 

4,5h 0,5h 

Szacunkowy koszt 

realizacji procesu (zł) po 

162,32 18,04 
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stronie klienta 

Korzyści dla uczestników 

procesu (ToBe) 

 

• Możliwość sprawdzenia usytuowania i położenia budynków w widoku 
przestrzennym (3D) bez konieczności osobistej wizji lokalnej. 

• Możliwość eksportu danych i ponownego ich wykorzystania. 

Zakres zmian Nowa usługa, obecnie nie ma możliwości pobrania i przeglądu modeli 3D 
na obszarze JST Metropolii Poznań. 

 

(iv) Proces PB04 - Proces pozyskania informacji w zakresie planowania przestrzennego 

 

Stan obecny 

Usługa w chwili obecnej jest świadczona w sposób tradycyjny. W celu pozyskania informacji na temat 

istniejących ustaleń prawnych w sąsiedztwie działki/obszaru będącego przedmiotem zapytania należy 

skontaktować się w sposób tradycyjny z urzędem (niekiedy kilkoma, jeśli obszar sąsiedni leży na 

obszarze kilku gmin).   

 

Stan docelowy 

Proces związany jest z nową usługą (eU.17), umożliwiającą uzyskanie, dla zaznaczonego obszaru, 

informacji o wydanych i obowiązujących decyzjach, ustaleniach oraz przeznaczeniu działek sąsiednich 

do zaznaczonego obszaru. Po zaznaczeniu obszaru, system automatycznie zwróci wyniki z 

dostępnych baz danych. Klient może wyeksportować przedstawione informacje. Zwrócone wyniki 

mogą posłużyć do planowania późniejszych kroków, w tym pozyskania formalnych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia dalszych kroków w realizacji inwestycji. Poniższy diagram 

prezentuje stan docelowy (ToBe). 

 
Rysunek 9 Diagram procesu PB04 - Proces pozyskania informacji w zakresie planowania 

przestrzennego (stan obecny – AsIs) 

 

Proces PB04 - Proces pozyskania informacji w zakresie planowania przestrzennego 

 AsIs ToBe 

Właściciel procesu Starosta/Prezydent Miasta 
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biznesowego 

Cel  Umożliwienie elektronicznej obsługi spraw  

Szacunkowy czas 

realizacji po stronie 

klienta 

4,5h 0,5h 

Szacunkowy koszt 

realizacji procesu (zł) po 

stronie klienta 

162,32 18,04 

Korzyści dla uczestników 

procesu (ToBe) 

 

• Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesu przez 
usługobiorcę. 

• Brak konieczności udziału usługodawcy w realizacji procesu. 

• Znaczne skrócenie czasu trwania procesu od momentu rozpoczęcia 
realizacji sprawy do uzyskania informacji. 

• Eliminacja liczby iteracji pomiędzy klientem a Urzędem. 

Zakres zmian • Proces będzie w całości realizowany drogą elektroniczną. System 
będzie wspierał usługobiorcę na każdym etapie procesu w ramach 
usługi. 

• Eliminacja kontaktów osobistych wymaganych do załatwienia 
sprawy. 

 

(v) Proces PB05 - Proces udostępniania informacji na mapie 

 

Stan obecny i docelowy 

Usługa eU.18 polega na udostępnieniu informacji publicznej z prowadzonych rejestrów w formie 

prezentacji w kontekście przestrzennym (na mapie obszaru JST zrzeszonych w Metropolii Poznań). W 

stanie obecnym w celu uzyskania informacji, należy je wyszukiwać na różnych stronach tematycznych 

(w tym informacji nie w pełni aktualnych) lub bezpośrednio kontaktować się z danym urzędem. W 

stanie docelowym zakładany jest dostęp do zintegrowanych danych dla całej Metropolii oraz 

zwiększenie zakresu prezentowanych danych (w stosunku do stanu obecnego).  



 54 

 
Rysunek 10 Diagram procesu PB05 - Proces udostępniania informacji na mapie (stan obecny 

(urzędy rozproszone) – AsIs i stan docelowy – ToBe) 

 

Proces PB05 - Proces udostępniania informacji na mapie 

 AsIs ToBe 

Właściciel procesu 

biznesowego 

Prezydent Miasta 

Cel Udostępnienie informacji publicznej z prowadzonych rejestrów w formie 

prezentacji w kontekście przestrzennym – na mapie internetowej 

Szacunkowy czas 

realizacji po stronie 

klienta 

0,25h 0h 

Szacunkowy koszt 

realizacji procesu (zł) 

9,02 0 

Korzyści dla uczestników 

procesu (ToBe) 

• Dostęp do zwiększonego zakresu danych i informacji 
prezentowanych on-line. 

Zakres zmian • Znacznie powiększony zakres prezentowanych danych. 

 

(vi) Proces PB06 - Proces wewnątrzadministracyjny 

 

Stan obecny 

W celu uzyskania informacji pomiędzy jednostkami – każdy urząd musi drogą standardową (telefon, 

poczta tradycyjna, poczta elektroniczna) odpytać drugi o poszukiwane informacje. Realizacja sprawy 

wymaga odszukania odpowiednich danych kontaktowych, w celu sprawnej obsługi. Poniższy diagram 

prezentuje stan obecny (AsIs).  
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Rysunek 11 Diagram procesu PB06 - Proces wewnątrzadministracyjny (stan obecny – AsIs) 

Stan docelowy 

Zasilenie MeSIP danymi – wybrane do prezentacji na portalu mapowym MeSIP dane, po ich 

przygotowaniu, zmianie lub wprowadzeniu będą automatycznie prezentowane (zgodnie z ustalonymi 

poziomami uprawnień) na wspólnym portalu mapowym.  

Odczyt danych z MeSIP – w celu odszukania poszukiwanych informacji, pracownik loguje się do 

portalu i przy pomocy narzędzi odszukuje dane na portalu mapowym. 

Poniższe diagramy prezentują stan docelowy (ToBe). 
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Rysunek 12 Diagram procesu PB06 - Proces wewnątrzadministracyjny (stan obecny – AsIs) 

 

V.3. Analiza opcji technicznych 

 

Wariant Krótki opis wariantu wraz z szacunkowymi kosztami  

(utraconymi korzyściami) 

wariant bezinwestycyjny 

(„nie robić nic” i/lub 

„zaniechać realizacji 

inwestycji”), 

Powiat Poznański posiada wdrożony prosty system klasy GIS, który nie 
zapewnia wielu informacji oraz funkcji, jakie są przedmiotem 
zidentyfikowanych potrzeb (https://poznanski.e-mapa.net/).  
W Powiecie Poznańskim nie ma wdrożonego systemu klasy SIP. Nie jest 
możliwa zatem analiza wariantu polegającego na pozostawieniu istniejącego 
rozwiązania. Wariant ten nie realizuje celów projektu i nie prowadzi do 
osiągnięcia korzyści, których oczekuje się po wdrożeniu MeSIP. 

wariant „minimum” 

(podejmujemy działania 

minimalne, 

„prowizoryczne”, 

odpowiadające potrzebom 

chwili), 

Założenia wariantu: 

1) Budowa MeSIP, 

2) Ręczne zasilenie baz danych, 

3) Brak modelu 3D, 

4) Brak aktualnej ortofotomapy, 

5) E-usługi max na 1 poziomie - dostęp do informacji, 

6) Brak aplikacji Mobilnej (wyłącznie interfejs WEB). 

Szczegóły: 

NAKŁADY INWESTYCYJNE  2.114.221,24 zł  

Z1 I. Przygotowanie projektu  155.177,12 zł  

Z2 II. Budowa MeSIP  1.820.054,12 zł  

Z3 III. Pozyskanie danych  -   zł  
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Z4 IV. Audyt Bezpieczeństwa  77.490,00 zł  

Z5 V. Promocja projektu  61.500,00 zł  

 

NAKŁADY INWESTYCYJNE  

I. Przygotowanie projektu Bez zmian w stosunku do wariantu rekomendowanego 

II. Budowa MeSIP 

1) Minimalna infrastruktura (wartość brutto: 539.994,60 zł) - 

architektura poniżej. 

2) Wdrożenie (brutto: 1.102.818,00 zł): 

a) Analiza przedwdrożeniowa - wartość brutto: 

61.500,00 zł 

b) Geoportal MeSIP (zewnętrzny) - wartość brutto: 

615.000,00 zł  

c) Serwer metadanych - wartość brutto: 73.800,00 zł 

d) Baza danych tematycznych oraz metadanych 

MeSIP - wartość brutto: 307.500,00 zł 

e) Szkolenia dot. obsługi sprzętu teleinformatycznego 

i oprogramowania - wartość brutto: 4.428,00 zł 

f) Szkolenia dot. obsługi elementów aplikacyjnych 

GIS - wartość brutto: 3.690,00 zł 

g) Aplikacje typu Desktop GIS – typ standardowy - 

wartość brutto: 36.900,00 zł 

 

III. Pozyskanie danych  

IV. Audyt Bezpieczeństwa 

1) Testy penetracyjne - wartość brutto: 25.200,00 zł 

2) Audyty bezpieczeństwa infrastruktury (sieci, urządzeń) - 

wartość brutto: 12.600,00 zł 

3) Audyt bezpieczeństwa portalu MeSIP i aplikacji WEB - 

wartość brutto: 25.200,00 zł 

V. Promocja projektu 

Tablice informacyjne, broszury, konferencja - Brutto: 50.000,00 

zł  

 

Parametry: 

FNPV/C FRR/C ENPV/C ERR/C 
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-7.998.592,85 zł 

brak możliwości 

wyznaczenia -6.818.623,14 zł 

brak możliwości 

wyznaczenia!  
warianty inwestycyjne – co najmniej dwa (w tym jeden wybrany do realizacji). 

1. Wariant cloud: 

Z uwagi na specyfikę MeSIP, w szczególności: 

⚫ ścisłe powiązania funkcjonalne z innymi systemami podmiotów zaangażowanych w realizację projektu 

m.in. 

◼ SIP MP, 

◼ SIP PP, 

◼ Systemami dziedzinowymi PP (w tym PODGiK), jak FINNSQL, systemami dziedzinowymi Miasta 

Poznania (zgodnie z zakresem zadania Modernizacja SIP MP), 

⚫ znaczny wolumen danych podlegający wymianie pomiędzy komponentami systemów, 

⚫ bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych  

nie rekomenduje się rozwiązania opartego na usługach cloud (chmurowych). Na etapie wdrożenia można 

ponownie rozważyć realizację (ponowna analiza ryzyk) samego portalu MeSIP (warstwa prezentacji MeSIP) 

w usłudze chmurowej. Pozostałe komponenty powinny zostać zaimplementowane w infrastrukturze 

jednostek organizacyjnych partnerów realizujących projekt (Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ZGiKM 

GEOPOZ). 

W stosunku do wariantu rekomendowanego wariant cloud różni się następującymi kluczowymi elementami: 

1. Rezygnacja z zakupu infrastruktury teleinformatycznej w ramach postępowania na generalnego 

wykonawcę, 

2.  Generalny wykonawca MeSIP na czas realizacji projektu zobowiązany jest dostarczyć właściwe 

środowiska MeSIP w technologii cloud. 

 

NAKŁADY 

INWESTYCYJNE 

Opis Nakłady netto Nakłady brutto 

I. Przygotowanie 

projektu 

Bez zmian w stosunku do wariantu 

rekomendowanego 

126 160,26 zł  155 177,12 zł  

II. Budowa MeSIP Zastąpienie infrastruktury własnej 

środowiskiem cloud zgodnie ze 

specyfikacją opisaną w dalszej 

części Studium 

7 785 140,00 zł  8 768 455,36 zł  

III. Pozyskanie danych Bez zmian w stosunku do wariantu 

rekomendowanego 

2 619 535,00 zł  3 222 028,05 zł  

IV. Promocja projektu Bez zmian w stosunku do wariantu 

rekomendowanego 

200 000,00 zł  246 000,00 zł  

V. Zewnętrzne  

Wsparcie techniczne 

Bez zmian w stosunku do wariantu 

rekomendowanego 

485 000,00 zł  596 550,00 zł  

VI. Modernizacja SIP 

MP 

Bez zmian w stosunku do wariantu 

rekomendowanego 

1 798 347,25 zł  2 211 967,12 zł  

VII. Merytoryczny 

nadzór wewnętrzny 

Bez zmian w stosunku do wariantu 

rekomendowanego 

752 265,36 zł  925 286,40 zł  

VIII. Koordynacja i 

rozliczanie projektu, 

prowadzenie 

postępowań o 

zamówienie publiczne 

Bez zmian w stosunku do wariantu 

rekomendowanego 

112 839,80 zł  138 792,96 zł  

Razem  13 879 287,67 zł 16 264 257,01 zł 

 

Charakterystyka rozwiązania cloud (Wykonawca dostarcza rozwiązania chmurowe o parametrach nie 

gorszych niż parametry sprzętu przewidziane dla wariantu rekomendowanego. 
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Parametry infrastruktury cloud (podstawowa) 

  

Liczba 

rdzeni 

procesora 

Pamięć RAM (GB) Rozmiar dysków (TB) 

 Środowisko MeSIP    

1 
serwer bazodanowy 

(produkcyjne, testowe) 
16 256 60 

2 
serwer silnika SIP 

(produkcyjny) 
20 256 4 

3 serwer usług (produkcyjny) 16 64 10 

4 
serwer aplikacji 

(produkcyjny) 
10 64 7 

     

2 serwer silnika SIP (testowe) 10 64 10 

3 serwer usług (testowe) 12 48 3 

4 serwer aplikacji (testowe) 6 48 3 

     

 Środowisko SIP PP    

1 serwer bazodanowy 16 256 60 

2 
serwer silnika SIP 

(produkcyjny) 
20 256 4 

3 serwer usług (produkcyjny) 16 64 10 

4 
serwer aplikacji 

(produkcyjny) 
10 64 7 

     

2 serwer silnika SIP (testowe) 10 64 10 

3 serwer usług (testowe) 12 32 3 

4 serwer aplikacji (testowe) 6 32 3 

     

Parametry infrastruktury cloud (zapasowa) 

  

Liczba 

rdzeni 

procesora 

Pamięć RAM Rozmiar dysków 

 Środowisko MeSIP    

1 
serwer bazodanowy 

(produkcyjne, testowe) 
8 48 22 

2 
serwer silnika SIP 

(produkcyjny) 
8 48 4 

3 serwer usług (produkcyjny) 8 16 4 

4 
serwer aplikacji 

(produkcyjny) 
8 16 4 

     

 Środowisko SIP PP    

1 serwer bazodanowy 8 48 22 

2 
serwer silnika SIP 

(produkcyjny) 
8 48 4 

3 serwer usług (produkcyjny) 8 16 4 

4 
serwer aplikacji 

(produkcyjny) 
8 16 4 
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W okresie realizacji projektu konieczne będzie poniesienie nakładów w wysokości:3 

 Podstawowa   6-mcy (netto) 12-mcy (netto) 

  
Wartość netto 

(rok) 

Wartość brutto 

(rok) 
2021 2022 

 MeSIP     

1 

serwer bazodanowy 

(oracle) 

(produkcyjne, 

testowe)  203.605,33      250.434,55      101.802,66      203.605,33     

2 
serwer silnika SIP 

(produkcyjny)  53.090,56      65.301,38      26.545,28      53.090,56     

3 
serwer usług 

(produkcyjny)  51.906,63      63.845,15      25.953,31      51.906,63     

4 
serwer aplikacji 

(produkcyjny)  35.387,27      43.526,34      17.693,63      35.387,27     

      

5 
serwer silnika SIP 

(testowe)  72.455,85      89.120,69      36.227,92      72.455,85     

6 
serwer usług 

(testowe)  31.608,02      38.877,87      15.804,01      31.608,02     

7 
serwer aplikacji 

(testowe)  25.504,03      31.369,96      12.752,02      25.504,03     

      

 Komponent SIP PP     

1 serwer bazodanowy  203.605,33      250.434,55      101.802,66      203.605,33     

2 
serwer silnika SIP 

(produkcyjny)  53.090,56      65.301,38      26.545,28      53.090,56     

3 
serwer usług 

(produkcyjny)  51.906,63      63.845,15      25.953,31      51.906,63     

4 
serwer aplikacji 

(produkcyjny)  35.387,27      43.526,34      17.693,63      35.387,27     

      

5 
serwer silnika SIP 

(testowe)  72.455,85      89.120,69      36.227,92      72.455,85     

6 
serwer usług 

(testowe)  31.608,02      38.877,87      15.804,01      31.608,02     

7 
serwer aplikacji 

(testowe)  25.504,03      31.369,96      12.752,02      25.504,03     

      

Zapasowa 

      

 Komponent MeSIP     

                                            

3 Oszacowanie na podstawie https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/ z uwzględnieniem 30% rabatu 

wynikającego ze skali przedsięwzięcia (stan cennika na dzień 24.01.2020, kwoty przeliczone po kursie 

3,83 PLN/USD).   

https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/
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1 

serwer bazodanowy 

(produkcyjne, 

testowe)  68.229,41      83.922,18      34.114,71      68.229,41     

2 
serwer silnika SIP 

(produkcyjny)  26.225,65      32.257,55      13.112,82      26.225,65     

3 
serwer usług 

(produkcyjny)  22.457,02      27.622,14      11.228,51      22.457,02     

4 
serwer aplikacji 

(produkcyjny)  22.457,02      27.622,14      11.228,51      22.457,02     

      

 Komponent SIP PP     

1 serwer bazodanowy  68.229,41      83.922,18      34.114,71      68.229,41     

2 
serwer silnika SIP 

(produkcyjny)  26.225,65      32.257,55      13.112,82      26.225,65     

3 
serwer usług 

(produkcyjny)  22.457,02      27.622,14      11.228,51      22.457,02     

4 
serwer aplikacji 

(produkcyjny)  22.457,02      27.622,14      11.228,51      22.457,02     

      

 SUMA  1.225.853,58      1.507.799,90      612.926,79      1.225.853,58     

 

Na etapie trwałości projektu należy oczekiwać kosztów związanych z utrzymaniem usługi cloud na poziomie 

(należy utrzymać wszystkie środowiska produkcyjne oraz zapasowe): 

  
Roczny koszt netto usług cloud 

(okres eksploatacji12-mcy) 

 Lata 2023-2035 

 Środowisko MeSIP (podstawowe)  

1 serwer bazodanowy (produkcyjne)  203.605,33     

2 serwer silnika SIP (produkcyjny)  53.090,56     

3 serwer usług (produkcyjny)  51.906,63     

4 serwer aplikacji (produkcyjny)  35.387,27     

 w tym SIP PP (podstawowe)  -       

1 serwer bazodanowy   203.605,33     

2 serwer silnika SIP (produkcyjny)  53.090,56     

3 serwer usług (produkcyjny)  51.906,63     

4 serwer aplikacji (produkcyjny)  35.387,27     

 Środowisko MeSIP (zapasowe)  

1 
serwer bazodanowy (produkcyjne, 

testowe)  68.229,41     

2 serwer silnika SIP (produkcyjny)  26.225,65     

3 serwer usług (produkcyjny)  22.457,02     

4 serwer aplikacji (produkcyjny)  22.457,02     

 W tym SIP PP (zapasowe)  

1 serwer bazodanowy  68.229,41     

2 serwer silnika SIP (produkcyjny)  26.225,65     

3 serwer usług (produkcyjny)  22.457,02     

4 serwer aplikacji (produkcyjny)  22.457,02     
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 SUMA/rok  966.717,77     

 

Parametry (ocena inwestycji): 

FNPV/C FRR/C ENPV/C ERR/C B/C 

-37 134 211,83 zł 
brak możliwości 

wyznaczenia 
21 202 657,06 zł 27,81% 1,73 

 

 

2. Wariant rekomendowany (pkt. V.4) 

 

V.4. Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego 

 

(a) Sprzęt (wariant rozproszony II - w infrastrukturze PP) 

 

W danym wariancie założono rozproszoną architekturę fizyczną systemu MeSIP: 

⚫ pierwsza część znajduje się w serwerowni na ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu; 

⚫ druga część znajduje się w nowej serwerowni Wnioskodawcy na ul. Franowo 26 w Poznaniu; 

 

Schemat architektury: 

 

 
Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

⚫ Zapewnienie bezpieczeństwa danych (częściowo 

zamknięte rozwiązanie, Zamawiający powinien 

posiadać w takim wariancie pełną kontrolę nad 

przetwarzanymi danymi); 

⚫ Niezależność rozwiązania od usługodawców (np. jak 

w przypadku usług chmurowych), zarządzenie leży 

wyłącznie po stronie Wnioskodawcę; 

⚫ Wysoki koszt wdrożenia rozwiązania (jednorazowy); 

⚫ Wysokie koszty utrzymania przez wymogi licencyjne 

oprogramowania i sprzętu; 

⚫ Brak zapewnienia dostatecznej elastyczności i 

skalowalności; 

⚫ Rozwiązywanie problemów sprzętowych po stronie 

Wnioskodawcę (samodzielnie, poprzez dział techniczny 
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⚫ Zaoszczędzenie przestrzeni (w tym fizycznego) na 

dane poprzez deduplikację; 

⚫ Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego 

infrastruktury (dwie serwerownie znajdujące się w 

innych lokalizacjach powodują zapewnienie ciągłości 

pracy w przypadku gdy jedna z nich ulegnie 

zniszczeniu); 

producenta, serwis); 

 

 

(b) Zadania w projekcie - nakłady inwestycyjne 

 

A) Zadanie I - Przygotowanie projektu (niekwalifikowane) 

 

L.p Nazwa rozwiązania Liczba 

Cena per 

jedn. (netto) 

PLN 

Cena 

(netto) PLN 

Cena 

(brutto) 

PLN 

I Przygotowanie koncepcji i SW 1  126.160,26  126.160,26  155.177,12  

 

B) Zadanie II - Budowa MeSIP 

 

a) Sprzęt 

 

L.p Nazwa rozwiązania Liczba szt. 
Cena per jedn. 

(netto) PLN 

Wartość (netto) 

PLN 

Wartość (brutto) 

PLN 

V 
Wariant (rozproszony w 

infrastrukturze PP) 
- - 2.186.640,00  2.689.567,20  

PP (ul. Franowo) 

1 Obudowa blade 1 52.200,00  52.200,00  64.206,00  

2 Serwer aplikacyjny blade 8 49.500,00  396.000,00  487.080,00  

3 
Oprogramowanie 

systemowe 
8 15.300,00  122.400,00  150.552,00  

4 Macierz dyskowa 2 261.000,00  522.000,00  642.060,00  

5 Deduplikator 1 225.000,00  225.000,00  276.750,00  

6 
Oprogramowanie do 

backupu 
8 9.000,00  72.000,00  88.560,00  

Szanse Zagrożenia 

⚫ Dobrze dobrane komponenty i odpowiednie wsparcie 

w takiej architekturze mogą przyczynić się do 

długotrwałej pracy (nawet po okresie wsparcia 

projektu); 

⚫ Zapewnienie teoretycznej bezawaryjności systemu 

(hot-swap, redundancja komponentów, całego 

sprzętu); 

⚫ Skalowanie zasobów obliczeniowych rozwiązania wymaga 

(samodzielnej) fizycznej wymiany sprzętu przez 

Wnioskodawcę lub serwis (np. W przypadku rozszerzenia 

może wymagać dokupienia kolejnych szaf); 

⚫ Możliwe długie przerwy techniczne w świadczeniu usług 

przez Wnioskodawcę w razie poważnych awarii lub prac 

konserwacyjnych (w skali do nawet kilku dni, w zależności 

od wybranego rodzaju wsparcia dla sprzętu i 

oprogramowania); 

⚫ Rozproszenie lokalizacji w których znajduje się sprzęt 

może powodować opóźnienia w transmisji danych (mimo 

transmisji VPN poprzez łącze światłowodowe); 

⚫ Możliwe problemy wynikające z integracji nowego 

środowiska (sprzętowo i programowo) z już istniejącym; 
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7 Przełącznik LAN 2 29.250,00  58.500,00  71.955,00  

8 Przełącznik SAN 2 45.000,00  90.000,00  110.700,00  

9 Zapora sieciowa (firewall) 2 135.000,00  270.000,00  332.100,00  

10 UPS 10kVA 1 36.900,00  36.900,00  45.387,00  

11 Szafa RACK 42U 1 4.320,00  4.320,00  5.313,60  

PP (ul. Jackowskiego) 

12 Serwer aplikacyjny 2 30.600,00  61.200,00  75.276,00  

13 
Oprogramowanie 

systemowe 
2 15.300,00  30.600,00  37.638,00  

14 Macierz dyskowa 1 54.000,00  54.000,00  66.420,00  

15 Przełącznik LAN 2 22.500,00  45.000,00  55.350,00  

16 Zapora sieciowa (firewall) 1 22.500,00  22.500,00  27.675,00  

17 Deduplikator 1 81.000,00  81.000,00  99.630,00  

18 
Oprogramowanie do 

backupu 
2 9.000,00  18.000,00  22.140,00  

19 UPS 5kVA 1 20.700,00  20.700,00  25.461,00  

20 Szafa RACK 42U 1 4.320,00  4.320,00  5.313,60  

 

b) Oprogramowanie SIP (SIP MeSIP oraz SIP PP) 

 

W ramach wdrożenia planuje się wykonanie następujących podzadań/produktów: 

• Analiza przedwdrożeniowa 

• Geoportal MeSIP (zewnętrzny) 

• Geoportal wewnętrzny SIP PP 

• Oprogramowanie  (implementacja) e-usług MeSIP 

• Oprogramowanie zarządzające systemem MeSIP i SIP PP 

• Serwer metadanych 

• Szyna usług 

• Serwer usług danych przestrzennych 

• Aplikacje typu Desktop GIS – dla administratorów danych 

• Aplikacje typu Desktop GIS – dla użytkowników wewnętrznych 

• Mapowy interfejs integracyjny 

• Aplikacja mobilna 

• Część wewnętrzna Systemu Zarządzania SIP PP 

• System Zarządzania Bazą Danych MeSIP i SIP PP 

• Baza danych tematycznych oraz metadanych MeSIP 

• Szkolenia dot. obsługi sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania 

• Szkolenia dot. obsługi elementów aplikacyjnych GIS 

• Aplikacje typu Desktop GIS – typ standardowy 



 65 

• Aplikacje typu Desktop GIS – tematyczne rozszerzenie 

• Serwer usług danych przestrzennych 

• Zasilnie danymi (rejestrami) 

 

Wdrożenie MeSIP 

L.p. Pozycja Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN 

Wartość netto 

w PLN – 

łącznie 

Stawka 

podatku VAT 

w % 

Wartość brutto w 

PLN - łącznie 

1 
Analiza 

przedwdrożeniowa 
1 120.000,00 120.000,00 23% 147.600,00 

2 
Geoportal MeSIP 

(zewnętrzny) 
1 500.000,00 500.000,00 23% 615.000,00 

3 
Geoportal 

wewnętrzny SIP PP 
1 760.000,00 760.000,00 23% 934.800,00 

4 

Oprogramowanie  

(implementacja) e-

usług MeSIP 

1 800.000,00 800.000,00 23% 984.000,00 

5 

Oprogramowanie 

zarządzające 

systemem MeSIP i 

SIP PP 

1 320.000,00 320.000,00 23% 393.600,00 

6 Serwer metadanych 1 60.000,00 60.000,00 23% 73.800,00 

7 Szyna usług 1 120.000,00 120.000,00 23% 147.600,00 

8 

Serwer usług 

danych 

przestrzennych 

1 520.000,00 520.000,00 23% 639.600,00 

9 

Aplikacje typu 

Desktop GIS – dla 

administratorów 

danych 

3 60.000,00 180.000,00 23% 221.400,00 

10 

Aplikacje typu 

Desktop GIS – dla 

użytkowników 

wewnętrznych 

10 30.000,00 300.000,00 23% 369.000,00 

11 
Mapowy interfejs 

integracyjny 
1 40.000,00 40.000,00 23% 49.200,00 

12 Aplikacja mobilna 1 120.000,00 120.000,00 23% 147.600,00 

13 

Część wewnętrzna 

Systemu 

Zarządzania SIP 

PP 

1 220.000,00 220.000,00 23% 270.600,00 

14 

System 

Zarządzania Bazą 

Danych MeSIP i 

SIP PP 

1 350.000,00 350.000,00 23% 430.500,00 

15 

Baza danych 

tematycznych oraz 

metadanych MeSIP 

1 250.000,00 250.000,00 23% 307.500,00 
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16 

Szkolenia dot. 

obsługi sprzętu 

teleinformatycznego 

i oprogramowania 

10 1.200,00 12.000,00 23% 14.760,00 

17 

Szkolenia dot. 

obsługi elementów 

aplikacyjnych GIS 

10 1.200,00 12.000,00 23% 14.760,00 

18 

Aplikacje typu 

Desktop GIS – typ 

standardowy 

1 30.000,00 30.000,00 23% 36.900,00 

19 

Aplikacje typu 

Desktop GIS – 

tematyczne 

rozszerzenie 

1 16.000,00 16.000,00 23% 19.680,00 

20 

Serwer usług 

danych 

przestrzennych 

1 80.000,00 80.000,00 23% 98.400,00 

21 
Zasilenie danymi 

(rejestrami) 
230 2.087,15 480.045,14 23% 590.455,52 

 
Razem MeSIP (Oprogramowanie aplikacyjne 

SIP MeSIP i SIP PP) + szkolenia 
5.290.045,14 - 6.506.755,52 

 

W założeniach przyjęto dla pozycji: 

• 16 i 17: przeszkolenie 10 osób; 

• 21:  Szacunkowa liczba rejestrów, złożonych dokumentów takich jak np. MPZP, jakie zostaną 

objęte cyfryzacją na etapie tworzenia prototypu systemu MeSIP. 

 

C) Zadanie III - Pozyskanie danych 

 

Koszt zadania został obliczony w oparciu o powierzchnię objętą pozyskaniem danych (zdjęcia 

lotnicze, ortofotomapa, skaning laserowy, model 3D) oraz rynkowej stawki pozyskania tego typu 

danych w wysokości 811,21 zł netto za 1 km2 (na podstawie ofert wykonawców).  

 

L.p JST Powierzchnia (km2) 

Ukośne, pionowe, lidar, 3D 

(Zdjęcia lotnicze, ortofotomapa,  

skaning laserowy, model 3D, 

aplikacja techniczna do wizualizacji 

danych) 

Wartość netto (zł) 

1 Gmina Śrem 205,83 166 972,22 

2 Gmina Mosina 171,43 139 066,45 

3 Gmina Luboń 13,51 10 959,50 

4 Gmina Kostrzyn 154,81 125 584,07 

5 Gmina Swarzędz 101,78 82 565,38 

6 Gmina Komorniki 66,41 53 872,74 

7 Gmina Buk 90,58 73 479,78 

8 Gmina Stęszew 175,02 141 978,71 

9 Gmina Szamotuły 175,52 142 384,32 

10 Gmina Rokietnica 79,30 64 329,29 

11 Gmina Pobiedziska 189,58 153 789,99 
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12 Gmina Skoki 198,50 161 026,02 

13 Gmina Murowana Goślina 172,23 139 715,43 

14 Gmina Czerwonak 82,48 66 908,95 

15 Gmina Dopiewo 108,02 87 627,36 

16 Miasto Poznań 261,91 212 465,12 

17 Gmina Kleszczewo 74,46 60 403,01 

18 Gmina Kórnik 186,12 150 983,19 

19 Gmina Oborniki 340,16 275 942,63 

20 Gmina Puszczykowo 16,39 13 295,80 

21 Gmina Suchy Las 116,01 94 108,96 

22 Gmina Tarnowo Podgórne 101,75 82 541,05 

 Łącznie 3.081,80 2 500 000,00 

 Kwota brutto 3 075 000,00 

 
W ramach zadania dostarczona zostanie aplikacja techniczna do wizualizacji danych (szacunkowa 

wartość 119 535,00 zł netto (brutto 147 028,05 zł). 

 

Wartość zadania łącznie wynosi: 2 619 335,00 zł netto (brutto 3 222 028,05 zł). 

 

D) Zadanie IV - Promocja projektu 

 

W Projekcie przewidziano następujące narzędzia i formy działań informacyjno-promocyjnych: 

⚫ Opracowanie wizualizacji Projektu (logotyp Projektu, plakat); 

⚫ Przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (broszury informacyjne, ulotki); 

⚫ Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach – zamieszczenie informacji 

w lokalnych portalach internetowych; 

⚫ Opracowanie multimedialnej prezentacji promującej Projekt z informacjami nt. systemu MeSIP; 

⚫ Zamieszczenie opisu Projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy; 

⚫ Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji prasowej podsumowującej Projekt. 

Ponadto przewiduje się promocję w formie spotu reklamowego, który zostanie wyemitowany w 

telewizji regionalnej, a także przygotowanie treści informacyjnej, opublikowanej w mediach 

społecznościowych. 

 

IV. Promocja projektu wartość netto (zł) wartość brutto (zł) 

Działania promocyjne 200.000,00     246.000,00 

 

Promocja obejmowała będzie: 
– Tablice informacyjne - szacunkowa kwota 4 tys zł, 
– Broszury Informacyjne - 8 tys zł, 
– Reklama telewizyjna - 100 tys zł, 
– Reklama radiowa - 60 tys zł, 
– Konferencja MeSIP - we własnym zakresie, 
– Media społecznościowe, portale internetowe, prasa - 74 tys zł. 

 

E) Zadanie V – Zewnętrzne wsparcie techniczne (Wsparcie techniczne) 

 

Zakres zadań zaprezentowano poniżej: 

V. Zewnętrzne  

Wsparcie techniczne 

Zadania Wartość 

netto 

liczba 

roboczodni 

stawka 

netto za 

dzień 
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Wsparcie techniczne 

na etapie 

przygotowywania 

wdrożenia 

Wsparcie techniczne w 

zakresie opisu 

funkcjonalnego 

komponetnów MeSIP 

 80.000,00     80 1000 

Nadzór nad 

przeprowadzeniem testów 

użyteczności (UX - User 

experience) dla każdego z 

modułów systemu oraz 

przełożenie wyników badań 

na szczegółowe zalecenia 

projektowe 

 20.000,00     20 1000 

Uczestniczenie w 

spotkaniach roboczych z 

udziałem wykonawcy  

 40.000,00     40 1000 

Odbiór Dokumentacji 

Analitycznej 

Odbiór dokumentacji 

analitycznej zawierającej co 

najmniej: 

 15.000,00     15 1000 

- Opracowanie modelu 

architektury korporacyjnej 

- Opracowanie dokumentu 

inicjującego projekt 

- Analizę 

przedwdrożeniową, w tym 

ramowy plan testów, 

- Opis funkcjonalności 

prototypu systemu 

Odbiór 

Harmonogramu Prac i 

Planu Testów 

Odbiór dokumentacji 

zawierającej co najmniej: 

 5.000,00     5 1000 
- Harmonogram prac  

- Plan testów  

Odbiór prototypu 

systemu 

Odbiór prototypu systemu 

 45.000,00     45 1000 
Odbiór komponentów 

dziedzinowych 

Odbiór środowiska 

testowego systemu 

Odbiór 

przeprowadzonych 

testów 

akceptacyjnych i 

odbiór 

przedstawionego 

raportu 

Wykonany zostanie odbiór 

testów akceptacyjnych 

systemu. Testy 

akceptacyjne obejmują 

przeprowadzenie testów 

funkcjonalnych, 

wydajnościowych. 

 30.000,00     30 1000 

Odbiór zmian 

wynikających z testów 

akceptacyjnych 

Odbiór zmian wynikających 

z raportu z  testów   15.000,00     15 1000 

Audyt 

bezpieczeństwa/Audyt 

Audyt kodu źródłowego  42.000,00     42 1000 

Testy penetracyjne  30.000,00     30 1000 
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kodu/Testy 

penetracyjne 

Audyty bezpieczeństwa 

infrastruktury (sieci, 

urządzeń)  10.000,00     

10 1000 

Audyt bezpieczeństwa 

portalu MeSIP i aplikacji 

WEB  15.000,00     

15 1000 

Bezpieczeństwo Informacji  -       0 1000 

Polityki bezpieczeństwa 

informacji (elementy ISO 

27001)  63.000,00     

63 1000 

KRI  10.000,00     10 1000 

Ustawa o 

cyberbezpieczeństwie  5.000,00     
5 1000 

RODO  10.000,00     10 1000 

Odbiór 

oprogramowania 

Wykonany zostanie odbiór  

oprogramowania 

potwierdzony: 

 30.000,00     30 1000 

- przekazaniem kodów 

źródłowych do 

oprogramowania 

dedykowanego, 

- przekazaniem licencji do 

oprogramowania 

standardowego, 

- przekazaniem 

dokumentacji do 

wytworzonego 

oprogramowania, 

- przekazaniem 

dokumentacji zawierającej 

konfigurację 

oprogramowania 

standardowego oraz 

dedykowanego, 

- przekazaniem instrukcji 

migracji oprogramowania do 

innego środowiska (chmury 

obliczeniowej innego 

dostawcy). 

Odbiór dokumentacji 

powykonawczej 

Wykonany zostanie odbiór 

dostarczonej do systemu 

dokumentacji 

powykonawczej 

 10.000,00     10 1000 

Wykonany zostanie odbiór 

dokumentacji zawierającej: 

- dane konfiguracyjne, 

skrypty i instrukcje, 

- kody źródłowe, 

- specyfikację procesu 

integracji. 
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Odbiór końcowy 

wdrożenia 

produkcyjnego 

Wykonany zostanie odbiór 

raportu końcowego: 

 10.000,00     10 1000 

Wykonany zostanie 

końcowy odbiór 

oprogramowania, w tym: 

- przeprowadzenie 

pozytywnych testów 

automatycznych, 

wydajnościowych i 

obciążeniowych, 

- odbiór Dokumentacji 

Powykonawczej, 

- odbiór Oprogramowania 

Systemowego. 

Razem netto  485.000,00       

Razem brutto  596.550,00       

 

F) Zadanie VI - Modernizacja SIP MP 

 

Zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  

data publikacji sygnatura nazwa 
termin 

składania ofert 

tryb 

zamówienia 

rodzaj 

zamówienia 

26-02-2019 ZG-NZP.3410.1.2019 

Modernizacja Systemu 

Informacji Przestrzennej 

Miasta Poznania 

09-05-2019 
przetarg 

nieograniczony 
dostawy 

 

Źródło:  https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=200&id=5631 

 

VI. Modernizacja SIP MP % netto 

VI.1. Wyłonienie 

Wykonawcy 

VI.1.1 Przygotowanie 

dokumentacji przetargowej 

Ogłoszenie o 

zamówienie 

publiczne 

26.02.2019 

  

VI.1.2. Przeprowadzenie 

procedury przetargowej 

Wybór 

Wykonawcy, 

podpisanie 

umowy 

15.05.2019 

  

VI.2. 

Przeprowadzenie 

Modernizacji SIP MP 

(netto:  

1 798 347,25 zł 

 

brutto: 

2 211 967,12 zł 

 

termin wykonania: 

20 miesięcy od 

podpisania umowy) 

VI.2.1. Etap I: Opracowanie i 

dostarczenie dokumentacji 

projektowej: 

1. plan projektu, 

harmonogram 

realizacji umowy 

2. dokumentacja 

techniczna 

3%  53.950,41   

VI.2.2. Etap II :Migracja próbki 

danych do struktury bazy 

danych 

   

VI.2.3. Etap III: Dostarczenie 

oprogramowania i konfiguracja 

usług 

 50%  899.173,63   

VI.2.4. Etap IV: Migracja danych 

do nowego rozwiązania, 

1. utworzenie w 

wersji 
40%  719.338,90   

https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=200&id=5631
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konfiguracja usług i raportów: produkcyjnej 

procedur 

zasilania i 

zasilenie zbiorów 

danych, 

2. konfiguracja w 

wersji 

produkcyjnej 

usług i raportów 

Systemu, 

3. powtórne 

przetestowanie 

dostarczonych 

narzędzi pod 

względem 

zgodności z  

SOPZ 

VI.2.5. Etap V: 

Przeprowadzenie szkoleń oraz 

dostarczenie dokumentacji: 

1. użytkownika 

2. administratora,  

3. szkoleniowej,  

4. dokumentacja 

techniczna 

7%  125.884,31   

Wartość umowy  suma 
 

1.798.347,25   

netto  1.798.347,25      

brutto  2.211.967,12      

 

G) Zadanie VII - Merytoryczny nadzór wewnętrzny 

 

Wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych na etacie, wykonujących zadania związane 

bezpośrednio z realizacją projektu. 

 

VII. Merytoryczny nadzór 
wewnętrzny 

Opis etatu 
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Techniczna 
koordynacja 

zadań w 
obszarze SIP 
PP i MeSIP 

Podpisanie 
aneksów umów 

o pracę z 
pracownikami 

PP 

Analityk 
techniczny 

1  7.000,00  8.433,60  24  168.000,00      202.406,40     

Podpisanie 
aneksów umów 

o pracę z 
pracownikami 

PP 

Analityk 
techniczny 

1  6.000,00  7.228,80 24  144.000,00      173.491,20     

Podpisanie 
aneksów umów 

o pracę z 
pracownikami 

PP 

Informatyk 1  6.000,00   7.228,80  24  144.000,00      173.491,20     

Koordynacja 
komunikacji 
pomiędzy 
członkami 

Stowarzysze
nia 

Metropolia 

Podpisanie 
aneksów umów 
o pracę z 
pracownikami 
Stowarzyszenia 
Metropolii 
Poznań 

Analityk 
danych 

1  6.500,00   7.831,20  24  156.000,00      187.948,80     
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Poznań a 
Beneficjente

m 

Podpisanie 
aneksów umów 
o pracę z 
pracownikami 
Stowarzyszenia 
Metropolii 
Poznań 

Analityk 
danych 

1  6.500,00   7.831,20  24  156.000,00      187.948,80     

Łącznie 5 - 768.000,00 925.286,40 

 

H) Zadanie VIII - Koordynacja i rozliczanie projektu, prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne 

 

Do kosztów pośrednich w projekcie „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej 

(MeSIP) dla Metropolii Poznań” zaliczają się: 

a) koszty wynagrodzenia koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu 

bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub 

prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, 

b) koszty wynagrodzenia personelu obsługowego (obsługa kadrowa, księgowa, administracyjna i 

prawna) na potrzeby realizacji projektu. 

Wskazane wyżej koszty pośrednie rozliczane będą z zastosowaniem stawki ryczałtowej. Wartość 

kosztów kwalifikowalnych odpowiada 15% kosztów kwalifikowalnych związanych z zaangażowaniem 

personelu projektu, tj. pracowników beneficjenta wykonujących zadania merytoryczne w projekcie 

określone w zadaniu VII. 

 

VIII. Koordynacja i 

rozliczanie projektu, 

prowadzenie 

postępowań o 

zamówienie publiczne 

Zadania realizowane po 

stronie PP (koszty pośrednie)  82.408,32     

Zadania realizowane po 

stronie Stowarzyszenia 

Metropolii Poznań (koszty 

pośrednie)  56.384,64     

Łącznie 138.792,96 

 

 

(c) Przepływy danych prezentujące zakres i procesy przetwarzania danych osobowych 

celem spełnienia wymagań polityki bezpieczeństwa informacji 

 

Zakres przepływów danych: 
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(d) Perspektywa logiczna systemu, rozlokowanie aplikacji, komponentów, usług, 

magazynów danych (zbiorów, baz danych) na poziomie logicznym 

 

(i) Moduły SIP MP 

 

Architektura wewnętrzna oraz moduły SIP MP zostały opisane w dokumencie 

https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=210&id=5635.  

 

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania prowadzony jest przez ZGiKM GEOPOZ. System 

funkcjonuje zarówno w wewnętrznej sieci miejskiej, obsługującej Urząd Miasta Poznania i miejskie 

jednostki organizacyjne oraz w Internecie. Celem internetowej wersji Systemu jest ułatwienie 

poruszania się mieszkańców, inwestorów, turystów po szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej. 

Nadrzędnym zadaniem Systemu Informacji Przestrzennej jest pozyskiwanie danych o przestrzeni 

miasta, dokonywanie integracji tych danych i udostępnianie informacji użytkownikom Systemu. 

Zadanie to jest realizowane poprzez rejestrację poszczególnych zdarzeń, powstających w różnych 

procesach prowadzonych w wydziałach Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostkach 

organizacyjnych i zobrazowanie występowania tych zdarzeń na mapie. 

 

Podstawowe warstwy referencyjne, definiujące przestrzeń miasta, stanowią: 

• warstwa działek ewidencyjnych, pozyskiwana z zasobu prowadzonego przez Miejski Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ZGiKM GEOPOZ, 

• warstwy fotogrametryczne tworzone na podstawie digitalizacji zdjęć lotniczych, 

• warstwy systemu adresowego. 

Na tle tych warstw użytkownik Systemu może uzyskiwać informacje z innych warstw tematycznych, na 

przykład: 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego, 

• zobrazowania powstałe w wyniku opracowań zdjęć lotniczych (ortofotomapy, zdjęcia ukośne, 

numeryczny model terenu), 

• obiekty objęte ochroną konserwatorską, 

• rejony szkół podstawowych i gimnazjalnych, obwody i okręgi wyborcze, obszary działania 

jednostek samorządu terytorialnego, itp. 

 

Na SIP MP składają się następujące moduły: 

• Moduł zasilania bazy danych SIP – moduł pozwala na import danych zewnętrznych, 

aktualizację danych na podstawie danych różnicowych, czy automatyczną odbudowę 

obiektów na podstawie importowanych danych; 

• Aplikacja obsługi danych przestrzenno-atrybutowych dostarcza m.in. funkcjonalności w 

zakresie wyszukiwania obiektów, eksportu danych do plików i generowanie wydruków. W 

ramach aplikacji wyróżniane są moduły: 

o Moduł mapowy – odpowiedzialny jest za wyświetlanie warstw mapowych w drzewie 

warstw, z możliwością ich przeszukiwania. Moduł pozwala na prezentację obiektów, 

ich zapisanych szczegółów; 

o Moduł raportów – umożliwia przygotowywanie, generowanie i wydruk raportów z 

systemu samodzielnie skonfigurowanych, bądź wykorzystując predefiniowane 

szablony raportów; 

o Moduł informacyjny – stanowi witrynę internetową pozwalającą użytkownikom na 

łatwy dostęp do oferowanych usług/modułów/aplikacji; 

• Moduł konfiguracji – odpowiedzialny za funkcjonalności odnośnie konfiguracji systemu, 

zasobów, prezentowanych na mapie warstw i zarządzanie użytkownikami; 

• Serwer usługi ATOM – pozwala na konfigurację usług i zbiorów danych udostępnianych przez 

usługi (w formacie GML); 

• Moduł obsługi zgłoszeń – odpowiedzialny za rejestrowanie, przekazywanie do realizacji i 

raportowanie postępów w rozwiązywaniu zgłoszeń. 
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SIP MP został również zintegrowany z innymi systemami Miasta Poznania, w szczególności: 

• GEOSECMA Wega - aplikacja do prowadzenia zasobu MODGiK; 

• MOPIN - moduł do prowadzenia spraw w Wydziale Urbanistyki i Architektury w zakresie 

procesu inwestycyjnego; 

• API BIP Miasta Poznania - umożliwia podpinanie numeru uchwały Rady Miasta Poznania jako 

atrybutu do obiektu; 

• SGN (System Gospodarowania Nieruchomościami) - zapewnia automatyzację procesów 

związanych z prowadzeniem spraw w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, usprawnia 

gospodarowanie zasobem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa oraz usprawnia 

obsługę mieszkańców; 

• Model 3D - obejmuje trójwymiarowy model miasta, na który składają się NMT, budynki i inne 

obiekty. W zakres modelu wchodzą także narzędzia informatyczne zapewniające bieżącą 

aktualizację danych oraz ich udostępnianie. 
 

(ii) Moduły SIP PP 

 

System Informacji Przestrzennej Powiatu Poznańskiego będzie administrowany przez PODGiK 

Powiatu Poznańskiego. Nadrzędnym zadaniem Systemu Informacji Przestrzennej jest pozyskiwanie 

danych przestrzennych obszaru powiatu poznańskiego, dokonywanie integracji tych danych i 

udostępnianie informacji użytkownikom Systemu. Zadanie to jest realizowane poprzez rejestrację 

poszczególnych zdarzeń, powstających w różnych procesach prowadzonych w wydziałach Starostwa 

Powiatowego i zobrazowanie występowania tych zdarzeń na mapie. 
System będzie miał budowę modułową. SIP MP zintegrowany zostanie z systemem obiegu 

dokumentów funkcjonującym w Starostwie Powiatowym. Do oznaczenia SIP PP stosuje się wymiennie 

(np. na rysunkach) skrót SIP SPwP.  

 

Moduł Syntetyczny opis 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie zbiorami danych, 

⚫ Konfigurację struktur metadanych, 

⚫ Konfigurację modułów SIP MP, włączanie/wyłączanie funkcji, 

⚫ Konfigurację zakresu udostępniania danych, 

⚫ Zasilenie danymi według predefiniowanych formatów. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie użytkownikami, grupami użytkowników oraz rolami, 

⚫ Zarządzanie uprawnieniami użytkowników. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Prezentację listy warstw oraz warstw, 

⚫ Prezentację obiektów na warstwie, 

⚫ Prezentację szczegółów obiektów, 

⚫ Prezentację wyników wyszukiwania przestrzennego, 

⚫ Prezentację wyników wyszukiwania po atrybutach, 

⚫ Prezentację wydruku mapy. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Konfigurację usługi ATOM, 

⚫ Udostępnienie usługi ATOM, 

⚫ Udostępnianie zbiorów danych, 

⚫ Wersjonowanie zbiorów danych. 
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Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie listą warstw oraz poszczególnymi warstwami 

przekazywanymi do wyświetlenia, 

⚫ Identyfikacje obiektów na warstwie, 

⚫ Identyfikację szczegółów obiektów, 

⚫ Selekcję obiektów mapy, 

⚫ Udostępnianie narzędzi pomiarowych, 

⚫ Obsługę grup narzędzi, 

⚫ Wyszukiwanie przestrzenne, 

⚫ Wyszukiwanie po atrybutach, 

⚫ Wydruk mapy. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Wybór raportu z listy, 

⚫ Możliwość konfiguracji treści raportu, 

⚫ Generowanie raportu, 

⚫ Wydruk raportu. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Dostęp do informacji na temat funkcjonalności SIP, 

⚫ Obsługę języków, 

⚫ Dostęp do wsparcia. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Edycję obiektów, 

⚫ Edycję opisów obiektów, 

⚫ Rejestracja zmian. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Rejestrację zgłoszeń użytkowników SIP PP, 

⚫ Wsparcie obsługi zgłoszeń użytkowników SIP PP, 

⚫ Raportowanie stanu obsługi zgłoszeń użytkowników SIP PP. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Generowanie widoku 3D, 

⚫ Manipulowanie widokiem 3D, 

⚫ Dostarczanie usług przetwarzania modelu 3D. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Dostarczanie danych przestrzennych (WMS, WFS, CSW), 

⚫ Dostarczanie usług przetwarzania danych przestrzennych. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Dostarczenie interfejsu WEB dla SIP PP, 

⚫ Warstwę prezentacji danych SIP PP. 

 

(iii) Moduły MeSIP 

 

Moduł Syntetyczny opis 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie zbiorami danych, 

⚫ Konfigurację struktur metadanych, 

⚫ Konfigurację modułów SIP MP, włączanie/wyłączanie funkcji, 

⚫ Konfigurację zakresu udostępniania danych, 
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⚫ Zasilenie danymi według predefiniowanych formatów 

⚫ Konfigurator e-usług (na podstawie zestandaryzowanych 

szablonów warstw, formularzy). 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie użytkownikami, grupami użytkowników oraz rolami, 

⚫ Zarządzanie uprawnieniami użytkowników. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Prezentację listy warstw oraz warstw, 

⚫ Prezentację obiektów na warstwie, 

⚫ Prezentację szczegółów obiektów, 

⚫ Prezentację wyników wyszukiwania przestrzennego, 

⚫ Prezentację wyników wyszukiwania po atrybutach, 

⚫ Prezentację wydruku map. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Konfigurację usługi ATOM, 

⚫ Udostępnienie usługi ATOM, 

⚫ Udostępnianie zbiorów danych, 

⚫ Wersjonowanie zbiorów danych. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie listą warstw oraz poszczególnymi warstwami 

przekazywanymi do wyświetlenia, 

⚫ Identyfikacje obiektów na warstwie, 

⚫ Identyfikację szczegółów obiektów, 

⚫ Selekcję obiektów mapy, 

⚫ Udostępnianie narzędzi pomiarowych, 

⚫ Obsługę grup narzędzi, 

⚫ Wyszukiwanie przestrzenne, 

⚫ Wyszukiwanie po atrybutach, 

⚫ Wydruk mapy. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Wybór raportu z listy, 

⚫ Możliwość konfiguracji treści raportu, 

⚫ Generowanie raportu, 

⚫ Wydruk raportu. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie kontami członków Stowarzyszenia Metropolii Poznań,  

⚫ Zarządzanie grupami użytkowników oraz rolami, 

⚫ Zarządzanie uprawnieniami użytkowników. 

 

Warstwa prezentacji 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Dostarczenie interfejsu WEB dla MeSIP, 

⚫ Warstwę prezentacji danych MeSIP, 

⚫ Dostęp do kont użytkowników MeSIP. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Dostarczenie interfejsu dla urządzeń mobilnych do MeSIP, 

⚫ Warstwę prezentacji danych MeSIP na urządzeniach mobilnych, 

⚫ Dostęp do kont użytkowników MeSIP poprzez urządzenia mobilne, 

⚫ Dostarczenie usług AR (rozszerzonej rzeczywistości, ang. 
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augmented reality) w oparciu o dane MeSIP. 

Na potrzeby realizacji e-usług, w MeSIP zaimplementowane zostaną mechanizmy UPO.  

 

Moduł e-usług 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Udostępnienie informacji o katalogu e-usług (dla poszczególnych 

obszarów), 

⚫ Udostępnienie poszczególnych e-usług, 

⚫ Udostępnienie informacji na temat e-usług. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie e-usługami (udostępnianie), 

⚫ Konfigurację e-usług. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Rejestrację zgłoszeń użytkowników, 

⚫ Wsparcie obsługi zgłoszeń użytkowników, 

⚫ Raportowanie stanu obsługi zgłoszeń użytkowników. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie warstwami prywatnymi (dodawanie, edycja, usuwanie, 

udostępnianie), 

⚫ Zarządzanie warstwami publicznymi (dodawanie, edycja, 

usuwanie, udostępnianie), 

⚫ Edycję obiektów, 

⚫ Edycję opisów obiektów, 

⚫ Rejestracja zmian. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie konfigurację kont Użytkowników/Usługobiorców, 

⚫ Obsługę e-kont, 

⚫ Dostęp do e-usług 4tego i 5tego poziomu. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Zarządzanie użytkownikami, grupami użytkowników e-usług, 

⚫ Zarządzanie uprawnieniami użytkowników e-usług. 

 

(iv) Integracja 

 

Warstwa integracji 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Wymianę danych pomiędzy MeSIP a SIP MP, SIP PP, SIP 

Członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań, systemów PZGiK 

powiatu śremskiego, powiatu wągrowieckiego, powiatu 

obornickiego, powiatu szamotulskiego, innych rejestrów (m.in. 

GUGiK, RDOŚ, WP), 

⚫ Zarządzanie interfejsami wymiany informacji. 

 

Odpowiada m.in. za: 

⚫ Integrację z e-usługami wystawionymi na ePUAP, 

⚫ Przyjmowanie e-formularzy wypełnianych w szablonach 

umieszczonych na ePUAP. 
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Odpowiada m.in. za: 

⚫ Autentyfikację użytkowników, 

⚫ Logowanie z wykorzystaniem mechanizmów Węzła Krajowego, 

⚫ Pobieranie danych identyfikacyjnych użytkowników. 

 

(v) Diagram kooperacji MeSIP 

 

Poniżej zamieszczono diagram kooperacji 
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Z punktu widzenia przyjętej architektury kluczowe dla działania MeSIP są modernizacja SIP MP oraz 

SIP PP (oznaczone na rysunku SIP SPwP), które to systemy bezpośrednio będą zasilały SIP MeSIP 

danymi zasobu geodezyjnego (w szczególności pozyskanego w ramach projektu) na potrzeby 

świadczenia e-usług.  

 

Zaproponowana architektura zakłada niezależność funkcjonowania, w tym rozwoju i utrzymania 

poszczególnych systemów (SIP MP, SIP PP) dostarczających dane oraz niezbędne usługi dla MeSIP. 

Jednocześnie rozwiązanie nie będzie prowadziło do powielania funkcjonalności oraz repozytoriów 

danych pomiędzy SIP MeSIP a SIP MP i SIP PP. SIP MeSIP będzie stanowił kanał 

dystrybucji/warstwę prezentacji dla usług wystawionych przez pozostałe systemy SIP (MP i PP). 

 

Ponadto MeSIP, jako „system metropolitalny”, bazować będzie na danych i usługach świadczonych 

przez systemy informacji przestrzennej poszczególnych członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

W ten sposób będzie wspierać zadania realizowane przez Metropolię Poznań, wspierając w 

szczególności cele i potrzeby informacyjne, jakie zostały nakreślone w Strategii ZIT. 

 

(e) Plan działań w projekcie, zakres i harmonogram dostaw, wdrożenia systemu MeSIP w ramach 

Projektu 

 

Zgodnie z § 4 Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu, ustalono następujący podział zadań: 

1) Powiat Poznański (Partner wiodący) realizujący swoje zadania za pomocą jednostki 

organizacyjnej PODGiK jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań: 

a. Przygotowanie projektu – opracowanie koncepcji MeSIP oraz studium wykonalności, 

b. Budowa systemu MeSIP – opracowanie systemu MeSIP, rozbudowę SIP Powiatu 

Poznańskiego, dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, w szczególności 

przeprowadzenie postępowań przetargowych, 

c. Pozyskanie (z terenu Miasta Poznania w uzgodnieniu z Miastem Poznaniem) danych 

pomiarowych: zdjęć lotniczych, danych LIDAR, opracowanie ortofotomapy, modelu 

3D oraz danych tematycznych, 

d. Zapewnienie bieżącego wsparcia w realizacji Projektu,  

e. Przeprowadzenie audytu polityki bezpieczeństwa informacyjnego, 

f. Koordynację całości Projektu, w tym monitoring i ewaluację. 

2) Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań 

określonych w Projekcie:  

a. Przygotowanie wniosków o płatność dla całego Partnerstwa oraz wsparcie Partnera 

wiodącego w zarządzaniu Projektem, w tym w szczególności w zakresie związanym z 

przygotowaniem dokumentacji przetargowej w części merytorycznej(OPZ),  

b. Promocję projektu. 

3) Miasto Poznań - realizujący swoje zadania za pomocą jednostki organizacyjnej ZGiKM 

GEOPOZ - jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:  

a. Przeprowadzenie modernizacji SIP Miasta Poznania, zgodnie z udzielonym 

zamówieniem publicznym z dnia 26 lutego 2019 roku znak: ZG-NZP.3410.1.2019 pn. 

„Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania”, 

b. Wsparcie merytoryczne Partnera wiodącego w realizacji Projektu przez  powołanie 

centrum kompetencyjnego,  którego  zadaniem  będzie  dostarczenie  praktycznej i 

technicznej wiedzy  w szczególności w zakresie opracowań fotogrametrycznych, 

budowy modelu 3D oraz rozwiązań i technologii GIS / SIP. 

 

Harmonogram dostaw zawarty został w harmonogramie realizacji. Zakres dostaw uszczegółowiono w 

pkt. V.4. lit b), f). 
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Harmonogram (Diagram Gantta) 

2019 2020 2021 2022 

IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Zad. Podzadanie Działanie Kamień milowy 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rozpoczęcie projektu x--                                       

I. 

Przygot

owanie 

projekt

u 

I.1. 

Opracowanie 

koncepcji 

 
Przekazanie 

koncepcji 
 --x                                      

I.2. Pozyskanie 

dofinansowania 

I.2.1. 

Przygotowanie 

dokumentacji 

aplikacyjnej 

Przekazanie 

Studium 

Wykonalności 

  -x-                                     

Podpisanie umowy 

o partnerstwie 
    

 
    --x                              

Złożenie wniosku o 

dofinansowanie 
      

 
  --x                              

I.2.2. Ocena 

wniosku o 

dofinansowanie 

Podpisanie umowy 

o dofinansowanie 
            --x                           

Płatności zadanie I   --x                                     

II. 

Budow

a 

MeSIP 

II.1. Wyłonienie 

Generalnego 

Wykonawcy 

2.1 Przygotowanie 

dokumentacji 

przetargowej 

Ogłoszenie o 

zamówienie 

publiczne 

                --x                       

2.2. 

Przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej 

Wybór 

Wykonawcy, 

podpisanie umowy 

                    -x-                   

II.2. 

Przygotowanie 

wdrożenia 

II.1.1. Analiza 

przedwdrożeniowa 
                                        

II.1.2. 

Przygotowanie 

dokumentacji 

wdrożeniowej 

(plan wdrożenia, 

projekt techniczny, 

harmonogram) 

Odbiór 

dokumentacji 

wdrożeniowej 

                       --x                

II.3. Budowa 

prototypu 

MeSIP 

II.3.1. Dostawa 

infrastruktury 

Odbiór 

infrastruktury 
                          --x             

II.3.2. Wdrożenie 

środowiska 

prototypowego 

                                        

II.3.3. Migracja 

danych (integracja 

źródeł) 

                                        

II.3.4. Integracja 

danych 
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II.3.5. Budowa 

modeli (m.in.  3D) 
                                        

II.3.6. Wdrożenie 

środowiska e-usług 

Zgłoszenie 

gotowości 

prototypu 

                                --x       

II.4. Budowa 

środowiska 

testowego 

II.4.1. Wdrożenie 

środowiska 

testowego 

                                        

II.4..2 

Przeprowadzenie 

testów 

funkcjonalnych 

Odbiór środowiska  

testowego 
                                  --x     

II.5.  Budowa 

środowiska 

produkcyjnego 

II.5.1. Szkolenia 

(admin, 

użytkowników) 

Odbiór 

sprawozdania ze 

szkoleń 

                                    --x   

II.5.2. Wdrożenie 

środowiska 

produkcyjnego 

                                 

 

      

II.5.3. 

Przeprowadzenie 

testów 

funkcjonalnych 

                                 

 

      

II.5.4. 

Przeprowadzenie 

testów 

wydajnościowych 

                                 

 

      

II.5.5. 

Przeprowadzenie 

testów 

akceptacyjnych 

Odbiór środowiska 

produkcyjnego 
                                

 

    --x  

Płatności zadanie II                     --x   --x         --x     --x  

III. 

Pozyska

nie 

danych 

III.1. Wyłonienie 

Dostawcy 

danych 

III.1.1 

Przygotowanie 

dokumentacji 

przetargowej 

Ogłoszenie o 

zamówienie 

publiczne 

              x--                         

III.1.2. 

Przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej 

Wybór 

Wykonawcy, 

podpisanie umowy 

               --x                        

III.2. Pozyskanie 

danych 

III.2.1. 

Przeprowadzenie 

nalotów  

                                        

III.2.2. Obróbka 

danych 
                                        

III.3. Zasilenie 

MeSIP 

III.3.1. Zasilenie 

danymi środowiska 

testowego 
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III.3.2. Audyt 

integralności 

danych 

Odbiór produktów                                 --x       

Płatności zadanie III                           --x    --x         

IV. 

Promoc

ja 

projekt

u 

IV.1. Wyłonienie 

Wykonawcy 

IV.1.1 

Przygotowanie 

dokumentacji 

przetargowej 

Ogłoszenie o 

zamówienie 

publiczne 

                 --x                      

IV.1.2. 

Przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej 

Wybór 

Wykonawcy, 

podpisanie umowy 

                   --x                    

IV.2. 

Prowadzenie 

promocji 

 Odbiór produktów                                      -x-  

Płatności zadanie IV                        --x     --x     --x    --x  

V. 

Zewnęt

rzne  

Wsparc

ie 

technic

zne 

V.1. Wyłonienie 

Wykonawcy 

V.1.1 

Przygotowanie 

dokumentacji 

przetargowej 

Ogłoszenie o 

zamówienie 

publiczne 

             x--                          

V.1.2. 

Przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej 

Wybór 

Wykonawcy, 

podpisanie umowy 

              -x-                         

V.2. Bieżące 

wsparcie 

projektu 

                                         

V.3. 

Przeprowadzeni

e audytu 

V.3.1. 

Przeprowadzenie 

audytu 

bezpieczeństwa 

danych (w tym 

osobowych)  

                                        

V.3.2. 

Sformułowanie 

polityk, procedur 

bezpieczeństwa 

                                        

V.3.3. Testy 

penetracyjne 

MeSIP 

                                        

V.4. 

Dokumentacja 

audytowa 

V.4.1. Sporządzenie 

raportu z audytu 
                                        

V.4.2. Sporządzenie 

rekomendacji i 

zaleceń 

Odbiór raportu 

pokontrolnego 
                                   --x    

Płatności zadanie V                --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x  
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VI. 

Moder

nizacja 

SIP MP 

VI.1. Wyłonienie 

Wykonawcy 

VI.1.1 

Przygotowanie 

dokumentacji 

przetargowej 

Ogłoszenie o 

zamówienie 

publiczne 

26.02.2019 

                                       

VI.1.2. 

Przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej 

Wybór 

Wykonawcy, 

podpisanie umowy 

15.05.2019 

                                       

VI.2. 

Przeprowadzeni

e Modernizacji 

SIP MP (netto:  

1 798 347,25 zł 

 

brutto: 

2 211 967,12 zł 

 

termin 

wykonania: 

20 miesięcy od 

podpisania 

umowy) 

VI.2.1. Etap I: 

Opracowanie i 

dostarczenie 

dokumentacji 

projektowej: 

1. plan projektu, 

harmonogram 

realizacji umowy 

2. dokumentacja 

techniczna 

  --x                                     

VI.2.2. Etap 

II :Migracja próbki 

danych do 

struktury bazy 

danych 

        --x                                

VI.2.3. Etap III: 

Dostarczenie 

oprogramowania i 

konfiguracja usług 

         --x                               

VI.2.4. Etap IV: 

Migracja danych do 

nowego 

rozwiązania, 

konfiguracja usług i 

raportów: 

1. utworzenie w 

wersji 

produkcyjnej 

procedur zasilania i 

zasilenie zbiorów 

danych, 

2. konfiguracja w 

wersji 

produkcyjnej usług 

i raportów 

Systemu, 

3. powtórne 

przetestowanie 

dostarczonych 

narzędzi pod 

względem 

zgodności z  

SOPZ 

             --x                          

VI.2.5. Etap V: 

Przeprowadzenie 

szkoleń oraz 

dostarczenie 

dokumentacji: 

1. użytkownika 

2. administratora,  

3. szkoleniowej,  

4. dokumentacja 

techniczna 

               --x                        

VI.3. Odbiór 
VI.3.1. Odbiór 

końcowy 
                --x                        

Płatności zadanie VI   --x      --x     --x  --x                        

VII. 

Meryto

ryczny 

nadzór 

VII.1. 

Techniczna 

koordynacja 

zadań w 

 

Podpisanie 

aneksów umów o 

pracę z 

pracownikami PP 

              --x                         
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wewnę

trzny 

obszarze SIP SP i 

MeSIP 

VII.2. 

Koordynacja 

komunikacji 

pomiędzy 

członkami 

Stowarzyszenia 

Metropolia 

Poznań a 

Beneficjentem 

 

Podpisanie 

aneksów umów o 

pracę z 

pracownikami 

Stowarzyszenia 

Metropolii Poznań 

              --x                         

Płatności zadanie VII                --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x 

VIII. 

Koordy

nacja i 

rozlicza

nie 

projekt

u, 

prowad

zenie 

postęp

owań o 

zamówi

enie 

publicz

ne 

XI.1. Zadania 

realizowane po 

stronie PP 

(koszty 

pośrednie) 

 

Wnioski o 

refundację na 

podstawie ryczałtu 

liczonego od poz. 

XIII.1. 

                                       

XI.2. Zadania 

realizowane po 

stronie 

Stowarzyszenia 

Metropolii 

Poznań (koszty 

pośrednie) 

 

Wnioski o 

refundację na 

podstawie ryczałtu 

liczonego od poz. 

XIII.2. 

                                       

Płatności zadanie VIII                --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x --x 

                                           

Zakończenie projektu                                       --x 

 



(f) Plan zamówień 

 

Lista przewidywanych zamówień publicznych: 

 

 

L.p. Przedmiot kontraktu / 

nazwa zamówienia 

Tryb 

postępowania 

Data publikacji 

ogłoszenia o 

zamówieniu; 

przekazania 

zapytania 

ofertowego 

Wartość 

zamówienia 

1.  Wybór podmiotu 

realizującego usługi 

wsparcia 

Przetarg 

nieograniczony  

01.11.2020 r. Poniżej kwot o 

których mowa w art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.  Wybór Generalnego 

Wykonawcy 

Przetarg 

nieograniczony  

26.02.2021 r. Powyżej kwot o 

których mowa w art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3.  Wybór dostawcy danych Przetarg 

nieograniczony 

01.12.2020 Powyżej kwot o 

których mowa w art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp. 

4.  Wybór podmiotu 

realizującego usługi 

promocji Projektu 

Przetarg 

nieograniczony 

31.03.2021 Poniżej kwot o 

których mowa w art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Szczegółowy opis wybranego wariantu inwestycyjnego 

Scharakteryzowano w pkt. V.4 lit. a-f.  

 

Parametry wyposażenia informatycznego, które zostanie zakupione w ramach projektu 

 (konfiguracje serwerów, stacji roboczych) 

W ramach realizacji projektu zgodnie z wybranym wariantem inwestycyjnym przeprowadzona zostanie 

modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej o nowo zakupiony sprzęt informatyczny. Zakupiony 

sprzęt umożliwi realizację projektu oraz utrzymanie jego produktów finalnych. 

 

W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności całego systemu planowane jest przeprowadzenie zakupu 

niezbędnych urządzeń spełniających wymagania oprogramowania geodezyjnego umożliwiającego 

świadczenie e-usług o wysokim poziomie dostępności. 

 

Zakres sprzętu planowanego do zakupienia w ramach projektu został scharakteryzowano liczbowo w pkt. V.4 

lit a. Minimalne parametry sprzętu zamieszczono poniżej: 

 

• Powiat Poznański (u. Franowo) 

 

Obudowa blade 

Obudowa wysokość 10U RACK 19”. 

Instalacje Hot-Plug serwery dwuprocesorowe, serwery czteroprocesorowe, moduły Pass-

Through Ethernet, przełączniki FC, przełączniki Ethernet, moduły dyskowe, 

moduły Pass-Through 25Gb Ethernet, przełączniki 100Gb Ethernet, 

przełączniki SAS. 

Moduł zarządzający moduł zarządzający, zapewnia: 

• dostęp przez sieć LAN 1Gb; 

• podgląd logów sprzętowych serwera i modułu zarządzającego; 

• podgląd stanu wszystkich komponentów wchodzących w skład 

obudowy; 

• zarządzanie jednocześnie wszystkimi serwerami blade, podgląd 
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poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie 

online; 

• zdalny update i konfiguracja BIOS oraz detekcja przed-awaryjna; 

• zdalne zarządzenie zasilaniem niezależnie dla każdego serwera; 

• wysyłanie przez e-mail komunikatów o błędach do administratorów;  

• wszystkie powyższe funkcjonalności są realizowane bez instalacji 

oprogramowania w systemie operacyjnym zarządzanych serwerów; 

• możliwość zarządzania 80 serwerami z jednej konsoli systemu 

zarządzania infrastrukturą. 

Sieć Ethernet przełącznik obsługuje wszystkie zainstalowane serwery, porty zewnętrzne: 

4 x 10G BaseT, 1 x 40Gb.  

Sieć Fibre Channel przełącznik obsługuje wszystkie zainstalowane serwery, porty zewnętrzne: 

16 x FC 32Gb.  

Zasilanie redundantne zasilacze Hot-Plug. 

Wentylacja redundantne wentylatory Hot-Swap. 

 

Serwer aplikacyjny blade 

Obudowa moduł do obudowy kasetowej, 6 kieszeni na dyski 2,5’’. 

Płyta główna możliwość zainstalowania dwóch procesorów fizycznych. 16 slotów na 

pamięć RAM.  

Procesor procesory ośmiordzeniowe x86, taktowanie 3.2GHz, 24MB cache. 

Pamięć RAM 128GB DDR4 (RDIMM) 2666MT/s pamięci RAM, na układach 32GB. 

Obsługa do 512GB pamięci RDIMM, 1,5TB pamięci RAM.  

Interfejsy sieciowe 2x 10/25Gb/s Ethernet, 2x 16Gb/s Fibre Channel.  

Dyski twarde Dyski SATA, SAS, SSD. 

Porty 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA; 2 x PCIe 3.0 x 16 slot mezzazine 

(Fabric A and B), 1 x PCIe 3.0 x 16 slot mezzazine (Fabric C). 

Kontroler RAID transfer danych do 12Gb/s, konfiguracje RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.  

Zarządzanie serwerem karta zarządzającą z oprogramowaniem zarządzającym oraz dedykowanym 

portem RJ-45. 

Zgodność i certyfikaty Zgodność z certyfikatami: CE, ISO-9001, ISO-14001. 

Zgodność z wirtualizatorami: 

• Citrix; 

• Vmware vSphere; 

• Microsoft Hyper-V 

• oraz z systemami: 

• SUSE Linux Enterprise Server; 

• RedHat Enterprise Linux; 

• VMware vSphere. 

 

Macierz dyskowa 

Obudowa Wysokość 3U RACK 19”, 24 kieszenie na dyski 2,5’’. 

Porty 4 x 12Gbs SAS, 2 x 1GbE Base-T, 4 x FCP 16Gbps, 2 x port konsoli. 

Rozszerzenie macierzy Rozszerzenie do 200 dysków twardych, do 16 portów 10Gb SFP+. 

Przestrzeń dyskowa 11 dysków 2,5” SAS SSD 960 GB, 13 dysków 2,5’’ SAS HDD 1.8TB. 

RAID Konfiguracje RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Mechanizm tworzenia wirtualnej 

przestrzeni na dyskach z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej 

parzystości. 

Redundancja Redundancja: kontrolery, zasilacze i wentylatory. Hot-Swap: dyski, 

kontrolery, zasilacze, wentylatory. 

Kopie migawkowe Kopie migawkowe dla wszystkich udostępnianych danych. Liczba kopii 

migawkowych: 255 na wolumen, maksymalnie do 5000. 

Kontrolery macierzy Konfiguracja interfejsów do współpracy w sieci SAN. Wsparcie protokołów 

transmisji: FC, iSCSI. 
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Szyfrowanie Szyfrowanie i zarządzanie kluczem poprzez kontrolery macierzy, 

zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami. 

Zarządzanie Zintegrowane z systemem operacyjnym przy transmisji danych poprzez FC, 

iSCSI.  

Skalowalność Skalowalność w trybie on-line:  

• powiększania grup dyskowych;  

• zwiększania rozmiaru woluminu;  

• alokowania woluminu na inną grupę dyskową. 

• Thin Provisioning. 

Kompatybilność  Kompatybilność z systemami:  

• Microsoft® Windows Server®;  

• Red Hat Enterprise Linux®; 

• Novell SUSE Linux Enterprise Server; 

• Oracle® Solaris; 

• HP HP-UX, IBM AIX. 

Replikacja Zdalna replikacji danych FC i iSCSI bez stosowania zewnętrznych 

urządzeń konwersji. 

Quality of Service Nadawanie priorytetów obsługi transmisji I/O, definiowanie maksymalnych 

przepustowości i wydajności dla LUN-ów. 

Rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego LUN na maksymalnej 

liczbie obsługiwanych dysków HDD 

Wysoka dostępność (HA) Wysoka dostępność zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych 

platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem replikacji danych 

(protokołem FC) pomiędzy minimum 2 macierzami. 

 

Deduplikator 

Obudowa Wysokość 5U RACK 19” . 

Porty 4 x 10Gb/s Ethernet BaseT; 4 x 10Gb/s Ethernet OP, możliwość 

rozbudowy o 2 x 16Gb/s FC. 

Protokoły Jednoczesny dostęp poprzez protokoły CIFS, NFS, zapewniające 

deduplikację na źródle. 

Przestrzeń deduplikacji Pojemność 65TB (globalna deduplikacja). Rozszerzenie do 165TB. 

Wydajność deduplikacji Wydajność 8TB/h (VTL) oraz 20TB/h (z deduplikacją na źródle). Ilość 

jednoczesnych równoległych strumieni: 200 (100 dla zapisu, 50 dla 

odczytu, 50 dla replikacji). 

Typy deduplikacji Tryb in-line przed zapisem na nośnik dyskowy.  

Algorytmy deduplikacji Algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku.  

Globalna deduplikacja Mechanizmy globalnej deduplikacji dla danych otrzymywanych 

jednocześnie wszystkimi protokołami przechowywanych w obrębie całego 

urządzenia. 

Kompatybilność Wsparcie dla aplikacji backupujacych: Oracle RMAN, Microsoft SQL Server 

Management Studio (dla MS SQL).  

Szyfrowanie Szyfrowanie komunikacji kluczem do 256 bitów w przypadku deduplikacji 

na źródle poprzez sieć LAN/WAN. 

Oprogramowanie Deduplikacja na źródle dla systemów operacyjnych: 

• Windows; 

• Linux (RedHat, SuSE); 

• HP-UX; 

• AIX; 

• Solaris. 

Utylizacja powierzchni Utylizacja 90% powierzchni netto, bez widocznego spadku wydajności. 

Replikacja Bezpośrednia replikację danych do drugiego urządzenia takiego samego 

typu, w trybach: 

• jeden do jednego;  



 90 

• wiele do jednego; 

• jeden do wielu; 

• kaskadowej. 

RAID Ochrona D 6.przechowywanych zdeduplikowanych i skompresowanych 

danych za pomocą technologii RAID 6. 

Kopie migawkowe Przechowywanie 750 Snapshot’ów jednocześnie w obrębie oferowanej 

przestrzeni, przy zachowaniu globalnej deduplikacji oraz standardowego 

trybu pracy urządzenia. 

Części logiczne Globalna deduplikacja między logicznymi częściami urządzenia. Podział na 

10 logicznych części pracujących równolegle.  

Blokady skasowania 

danych 

Blokada skasowania danych (WORM).  

Dane niezmienialne Przechowywanie danych niezmienialnych: 

• Pliki Video; 

• Pliki Graficzne; 

• Nagrania dźwiękowe; 

• Pliki PDF 

na udziałach CIFS/NFS. 

Spójność danych Automatyczne sprawdzanie spójności po zapisaniu danych na dysk, błędy 

rozpoznawane i naprawiane „w locie”. 

Przeterminowane dane Automatyczne usuwanie przeterminowanych danych w procesie 

czyszczenia.  

Zarządzenie Zarządzanie poprzez: 

• Interfejs graficzny WWW; 

• Linia komend (CLI) z poziomu SSH. 

Emulacja Emulacja bibliotek taśmowych: 

• StorageTek L180; 

• IBM TS 3500. 

 

Przełącznik LAN 

Obudowa Instalacja w obudowie serwera kasetowego. 

Parametry Podstawowe parametry: 

• funkcję łączenia urządzeń w urządzenie wirtualne w trybie Active-

Active; 

• matrycę przełączającą ok. 960 Gb/s; 

• wydajność przełączania ok. 363 Mpps; 

• obsługa do 4000 sieci VLAN; 

• obsługa ramek jumbo (9k) na wszystkich interfejsach. 

Standardy Standardy:  

• 802.1AB LLDP 

• TIA-1057 LLDP-MED 

• 802.3ad Link Aggregation 

• 802.1D Bridging, STP 

• 802.1p L2 Prioritization 

• 802.1Q VLAN Tagging 

• 802.1Qbb PFC 

• 802.1Qaz ETS 

• 802.1X Network Access Control 

• 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 

• 802.3x Flow Control 

• 802.1D Compatible 

• 802.1p L2 Prioritization 

• 802.1Q VLAN Tagging 
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• 802.1s MSTP 

• 802.1w RSTP; 

• 802.1t RPVST+. 

Routing Wsparcie dla routingu QSPF i BGP-4. Tablica ARP: 48000 wpisów, tablica 

routingu statycznego: 2000 wpisów. 

Multicast Mechanizmy multicast IGMP snooping oraz MLDv2 snooping. 

Quality of Service Funkcje QoS: 

• Prefix List; 

• Route-Map; 

• Rate Shaping (Egress); 

• Rate Policing (Ingress); 

• Algorytmy planowania: Round Robin, Weighted Round Robin, 

Deficit Round Robin, Strict Priority. 

• Weighted Random Early Detect. 

Zarządzanie Zarządzanie CLI przez port konsoli oraz zdalnie przez telnet/SSH. 

Bezpieczeństwo Funkcje bezpieczeństwa: 

• 1492 TACACS (Authentication); 

• 2865 RADIUS; 

• 3162 RADIUS and IPv6;3579 RADIUS support for EAP; 

• 3580 802.1X with RADIUS; 

• 3826 AES Cipher in SNMP. 

 

Przełącznik SAN 

Obudowa Instalacja w obudowie serwera kasetowego. 

Porty Minimalnie: 

• 16 portów FC 

• 8 SFP/SFP+ 

Połączenia logiczne Podstawowe funkcje: 

• agregacja połączeń ISL, 

• min przepustowość 256Gb/s dla każdego logicznego połączenia, 

• balansowanie obciążenia ruchu między fizycznymi połączenia ISL. 

Bezpieczeństwo Wsparcie dla mechanizmów bezpieczeństwa:  

• szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną - wsparcie dla 
SSHv2; 

• definiowanie wielu kont administratorów z możliwością 
ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC 
(Role Based Access Control); 

• definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS i LDAP; 

• szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą 

SSL/HTTPS. 

Diagnostyka Narzędzia wspierające diagnostykę: 

• logowanie zdarzeń poprzez Syslog; 

• port diagnostyczny; 

• kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi 

portami na inny wybrany port przełącznika. 

Zarządzanie Zarządzanie przez zintegrowany port RJ45 lub USB. 

Wirtualizacja Wsparcie dla wirtualizacji.. 

 

Zapora sieciowa (firewall) 

Obudowa Wysokość 1U RACK 19’’. 

Zasoby 4 GB RAM, 240 GB SSD.  

System firewalla Budowa modułowa systemu, całkowita separacja przestrzeni kontrolnej od 

przestrzeni przetwarzania ruchu użytkowników. 

Śledzenie stanu sesji użytkowników, tworzenie i zarządzanie tablicą stanu 
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sesji.  

Porty 8 portów Ethernet 10/100/1000 Gb/s, 4 porty 1Gb/s SFP i 4 porty 10Gbp/s 

SFP+. 

Przepływność  Przepływność: full-duplex 4,5 Gbit/s z funkcją kontroli aplikacji, 2,2 Gbit/s 

dla kontroli zawartości. Obsługa 1 000 000 jednoczesnych połączeń oraz 

ok. 50 000 nowych połączeń na sekundę. 

Tryb pracy urządzenia Tryb routera (L3), tryb przełącznika (L2), tryb transparentny oraz tryb 

pasywnego nasłuchu (sniffer).  

Tunele VPN Zabezpieczone tunele VPN IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz 

client-to-site.  

Strefy bezpieczeństwa 1 500 reguł polityki bezpieczeństwa. 

IPS IPS realizowany sprzętowo. Identyfikacja: prób skanowania, penetracji i 

włamań, ataków typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataków destrukcyjne 

i destabilizujące DoS/DDoS oraz inne popularne techniki stosowane przez 

hakerów. Wykrywanie ok. 1700 aplikacji (Skype, Tor, BitTorrent, eMule, 

UltraSurf). Ręczne tworzenie sygnatur dla nowych aplikacji bezpośrednio 

na urządzeniu. 

Transmisja plików Blokowanie transmisji plików: bat, cab, dll, doc, szyfrowany doc, docx, ppt, 

szyfrowany ppt, pptx, xls, szyfrowany xls, xlsx, rar, szyfrowany rar, zip, 

szyfrowany zip, exe, gzip, hta, mdb, mdi, ocx, pdf, pgp, pif, pl, reg, sh, tar, 

text/html, tif. 

Filtrowanie treści Filtrowanie stron WWW w zależności od kategorii treści stron oraz 

zawartości ruchu HTTP, FTP. Ruch filtrowany na podstawie: typów MIME, 

rozszerzeń plików, elementów ActiveX, Java i cookies. 

Ruch szyfrowany Inspekcja komunikacji szyfrowanej dla ruchu wychodzącego oraz 

przychodzącego. Deszyfracja niezaufanego ruchu HTTPS oraz inspekcja 

poprzez: wykrywanie i blokowanie ataków typu exploit, wirusów i inne 

złośliwego kodu, filtracje plików, danych i URL.  

Routing Obsługa protokołów RIP, OSPF oraz BGP. Konfiguracja do 5 wirtualnych 

routerów. 

Zasilanie Redundantne zasilanie Hot-Swap 

Wirtualizacja Integracja w środowisku wirtualnym automatycznie pobierając informacje o 

uruchomionych maszynach wirtualnych i wykorzystanie ich do budowy 

nowych polityk bezpieczeństwa.  

Quality of Service Priorytetyzowanie i zarządzanie ruchem sieciowym QoS. 

Architektura wysokiej 

dostępności  

Zabezpieczenia Active-Passive lub Active-Active z synchronizacją 

konfiguracji i tablicy stanu sesji.  

Zarządzanie Zarządzanie za pomocą interfejsu graficznego WWW, linii komend (CLI) 

poprzez port szeregowy oraz telnet/SSH. Zarządzanie i monitorowanie z 

wykorzystaniem centralnego systemu zarządzania i monitorowania. 

  

UPS 10kVA 

Obudowa Wysokość 6U RACK 19”.  

Topologia pracy Double Conversion Online.  

Warunki pracy Praca w zakresie od 0 do 40 °C,  stopień ochrony IP20. 

Sprawność Sprawność energetyczna powyżej 94,6% przy pełnym obciążeniu. 

Parametry wejściowe • Napięcie wejściowe: tryb 1-fazowy (230V), tryb 3-fazowy (400V); 

• Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 100 – 275 V / 

173 - 476V (tryb 1-fazowy / 3-fazowy); 

• Częstotliwość wejściowa: 40-70Hz (automatyczne wykrywanie 

częstotliwości); 

• Kształt prądu wejściowego: sinusoidalny; 

• Typ gniazda wejściowego: Hard Wire; 

Parametry wyjściowe • Moc wyjściowa: 10,0 kVA/9,0 kW;  
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• Napięcie wyjściowe: 230V; 

• Częstotliwość wyjściowa: 50/60Hz; 

• Tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii: +/- 3Hz; 

• Zniekształcenie napięcia wyjściowego: ≤2%; 

• Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny; 

• Współczynnik szczytu: 3:1; 

• Czas podtrzymania akumulatorowego przy 50% obciążenia (w min): 

≥11,5; 

• Czas podtrzymania akumulatorowego przy pełnym obciążeniu (w 

min): ≥3,8; 

• Awaryjny wyłącznik zasilania; 

• Gniazda wyjściowe: IEC 320 C19, IEC 320 C13. 

Akumulatory Akumulatory Hot-Swap. 

Kontrola i zarządzanie Zarządzanie przez sieć oraz automatyczne zamykanie systemów 

operacyjnych. 

Porty komunikacyjne:  

• RJ45 10/100 Base-T; 

• Smart-Slot; 

• USB. 

Port uniwersalny do podłączenia np. czujnika temperatury, alarmowanie 

użytkownika poprzez sygnały dźwiękowe i wizualne według priorytetu 

ważności zdarzenia, wyświetlacz LCD sygnalizujący stan poprawnej pracy 

lub awarii. 

Dodatkowe Sterowane programowo gniazda wyjściowe. 

Certyfikaty Zgodność z certyfikatami: CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 

62040-2, IRAM, RCM, VDE. 

  

Szafa RACK 42U 

Parametry • Maksymalny ciężar netto: 125 kg; 

• Minimalna nośność (obciążenie dynamiczne): 1000 kg; 

• Minimalna nośność (obciążenie statyczne): 1350 kg; 

• Szerokość: 600 mm; 

• Wysokość w szafie: 42U; 

• Maksymalna głębokość montażu: 915 mm. 

Zawartość kompletu • Narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe w 

komplecie; 

• Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami 

szczotkowymi; 

• Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym przekroju 

zwiększającym powierzchnię wymiany powietrza; 

• Listwa zasilająca; 

• Zdejmowalny dach; 

• Dachowy panel wentylatorowy. 

Bezpieczeństwo Zintegrowane uziemienie elektryczne oraz konstrukcja o podwyższonej 

stabilności.  

Normy i standardy • Klasa ochrony IP20; 

• Zgodność z UL 2416, UL 60950-1. 

 

• Powiat Poznański (ul. Jackowskiego) 

 

Serwer aplikacyjny 

Obudowa Wysokość 2U RACK 19”. 12 kieszeni na dyski 3.5’’ Hot-Plug. 

Płyta główna 2 procesory fizyczne (w 2 socketach), 16 slotów na pamięć RAM.  

Procesor Procesory ośmiordzeniowe x86, taktowanie 2,1GHz oraz 11MB Cache. 
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Pamięć RAM 128GB DDR4 (RDIMM) 2666MT/s pamięci RAM na układach 32GB. 

Obsługa do 512GB pamięci RDIMM.  

Interfejsy sieciowe 2 x 1Gb/s Ethernet Base-T, Dual Port 16Gb/s Fibre Channel, Dual Port 

10Gb/s Ethernet SFP+. 

Dyski twarde Obsługa dyskw SATA, SAS, SSD. Zainstalowane: 2 x 480GB SSD SATA 

6Gb/s Hot-Plug. 

Porty 2 x USB 3.0; 1 x VGA, 3 x PCIe 3.0, 4 x RJ-45. 

Kontroler RAID Transfer danych 12Gb/s, konfiguracje RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50.  

Zasilanie Dwa zasilacze (redundancja) Hot-Swap 750W. 

Wentylacja Redundantne wentylatory (redundancja typu N+1). 

Zarządzanie serwerem Karta zarządzająca z oprogramowaniem zarządzającym oraz 

dedykowanym portem RJ-45. 

Zgodność i certyfikaty Deklaracja CE, ISO-9001 oraz ISO-14001. 

Zgodność z wirtualizatorami: 

• Citrix; 

• Vmware vSphere; 

• Microsoft Hyper-V 

oraz z systemami: 

• SUSE Linux Enterprise Server; 

• RedHat Enterprise Linux; 

• VMware vSphere. 

  

Macierz dyskowa 

Obudowa Wysokość 2U RACK 19”, 24 kieszenie na dyski 2,5’’. 

Port 4 x 12Gbs SAS, 4 x 10GbE Base-T, 2 x 1GbE Base-T, 4 x FCP 16Gbps, 2 

x port konsoli. 

Rozszerzenie macierzy Rozszerzenie do 250 dysków twardych, do 16 portów 10Gb SFP+. 

Przestrzeń dyskowa 10 dysków 2,5” SAS 1200GB 10k RPM. 

RAID Konfiguracje RAID: 1, 5, 6, 10. Mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni 

na wszystkich dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz 

podwójnej parzystości. 

Redundancja Redundancja: kontrolery, zasilacze i wentylatory. 

Hot-Swap: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. 

Kopie migawkowe Kopie migawkowe dla wszystkich udostępnianych danych. Kopie 

migawkowe wolumenów plikowych, w trybie on-line, bez zatrzymywania 

operacji odczytu i zapisu. Liczba kopii migawkowych na wolumen: 255. 

Oprogramowanie kompatybilne z: 

• Exchange 2013; 

• SQL Server 2012;  

• Oracle 11g i 12c;  

• VMware dla blokowych i plikowych datastore. 

Kontrolery macierzy 2 x kontroler 8GB Cache (konfiguracja interfejsów w IP/FC SAN).  

Szyfrowanie Szyfrowanie i zarządzanie kluczem poprzez kontrolery macierzy lub 

zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami. 

Zarządzanie Zintegrowane z systemem operacyjnym macierzy przy transmisji FC, iSCSI.  

Skalowalność Skalowalność w trybie on-line:  

• powiększania grup dyskowych;  

• zwiększania rozmiaru woluminu;  

• alokowania woluminu na inną grupę dyskową. 

Thin Provisioning. 

Kompatybilność  Wsparcie systemów operacyjnych:  

• Microsoft® Windows Server®;  

• Red Hat Enterprise Linux®; 

• Novell SUSE Linux Enterprise Server; 

• Oracle® Solaris; 
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• HP HP-UX, IBM AIX. 

Replikacja Mechanizmy zdalnej replikacji danych po protokole iSCSI. 

Quality of Service Nadawanie priorytetów obsługi transmisji I/O oraz definiowania 

przepustowości i wydajności dla LUN-ów. 

Rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego LUN na maksymalnej 

liczbie obsługiwanych dysków HDD. 

  

Przełącznik LAN 

Obudowa Wysokość 1U RACK 19”. 

Parametry podstawowe 24 x 10/100/1000 RJ-45, 4 x SFP/SFP+ oraz 2 x 40Gb/s QSFP+ mogące 

pracować z prędkością 10GbE. 

Pozostałe parametry: 

• 2GB flash oraz 2GB DRAM; 

• łączenie do 10 urządzeń w stos (w postaci pętli); 

• wydajność przełączania L2: 288 Gb/s (214 Mpps); 

• 4093 sieci VLAN (802.1q); 

• Ramki jumbo (9216 bajtów) na wszystkich interfejsach. 

Stos przełączników Stos przełączników widoczny jako jedno urządzenie. Zarządzanie 

wszystkimi przełącznikami w stosie z dowolnego przełącznika będącego 

częścią stosu.  

Routing Wsparcie routingu statycznego - IPv4 i IPv6 oraz dynamicznego - IPv4 RIP 

v1/v2, OSPF, IPv6 RIPng, OSPF v3. 

Tablica ARP do 16 000 wpisów, tablica routingu statycznego do 14 000 

wpisów (IPv4). 

Multicast Mechanizmy multicast: 

• IGMP snooping; 

• IGMP v1/v2/v3; 

• MLD snooping v1/v2; 

Funkcjonalność IGMP oraz MLD snooping wysyła ramki multicastowe tylko 

do nasłuchujących klientów.  

Bezpieczeństwo Funkcje bezpieczeństwa: 

• limitowanie adresów MAC; 

• dynamic ARP Inspection (DAI); 

• DHCP snooping. 

Filtrowanie ruchu wejściowego i wyjściowego na poziomie portu i sieci 

VLAN (1500 reguł filtrowania).  

Zarządzanie Zarządzanie za pomocą interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli oraz 

zdalnie przez telnet lub SSH, a także interfejsu WWW. 

Pakiety Ustawienie limitów pakietów akceptowanych na wskazanych portach 

w jednostce czasu oraz limitów pakietów typu broadcast oraz unicast na 

każdym interfejsie.  

Mirroring ruchu dla pakietów spełniających warunki określone w filtrze. 

VLAN Private VLANs (across switches) oraz MVR (Multicast VLAN Registration). 

Protokoły Spanning Tree i Rapid Spannig Tree (802.1D i 802.1w), Multiple Spanning 

Tree (802.1s, 64 instancje MST).  

Agregowanie połączeń (802.3AD) dla 128 grup LAG - 16 portów każda.  

Konfiguracja Mechanizm automatycznego lub cyklicznego przesłania pełnej konfiguracji 

do wskazanego repozytorium (FTP,SCP). 

Mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. 

  

Zapora sieciowa (firewall) 

Obudowa Wysokość 1U RACK 19’’. 

Porty port konsoli szeregowej, gniazdo USB do podłączenia modemu 3G/4G, 14 

x Ethernet 10/100/1000 Gb/s, w tym 2 x SFP. 
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Przepustowość Przepływność: full-duplex 1000 Mbit/s z funkcją kontroli aplikacji, 250 Mbit/s 

dla kontroli zawartości. Obsługa do 2 mln jednoczesnych połączeń oraz 

30 000 nowych połączeń na sekundę. 

Tryby pracy Tryb routera z funkcją NAT, tryb transparentnym oraz tryb monitorowania 

na porcie SPAN. 

Tunelowanie VPN Tunele IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site.  Obsługa do 

2000 równoległych szyfrowanych tuneli VPN oraz ruchu szyfrowanego o 

przepustowości ok. 4 Gb/s. 

Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa uwzględnia: 

• strefy bezpieczeństwa; 

• adresy IP klientów i serwerów; 

• protokoły i usługi sieciowe;  

• użytkowników aplikacji; 

• reakcje zabezpieczeń; 

• metody rejestrowania zdarzeń.  

Definiowalne 10 000 reguł polityki bezpieczeństwa. 

Zapobieganie atakom IPS sprzętowy. Identyfikacja prób skanowania, penetracji i włamań, ataków 

typu, ataków destrukcyjnych i destabilizujących DoS/DDoS oraz inne 

techniki stosowane przez hakerów. Wykrywanie do 1700 różnych aplikacji. 

Ruch szyfrowany Deszyfrowanie niezaufanego ruchu HTTPS i jego inspekcji, w zakresie:  

• wykrywanie i blokowanie ataków typu exploit;  

• wirusy i inny złośliwy kod; 

• filtracja plików; 

• danych;  

• URL.  

Wydajność inspekcji komunikacji HTTPS: 130 Mbps. 

Routing Obsługa protokołów dynamicznego routingu: RIP, OSPF oraz BGP. 

Protokoły Obsługa 200 tagów na interfejs, 200 tagów na urządzenie (802.1q) oraz 

protokołu LACP (802.3ad). 

Wysoka dostępność (HA) Tryb Active-Passive lub Active-Active z synchronizacją konfiguracji i tablicy 

stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze przezroczyste 

dla sesji ruchu użytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami. 

Zarządzanie Zarządzanie za pomocą interfejsu graficznego WWW oraz wiersza linii 

poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH.  

  

Deduplikator 

Obudowa Wysokość 5U RACK 19”. 

Porty 4 x 10Gb/s Ethernet BaseT, 4 x 10Gb/s Ethernet OP, rozbudowa do 2 x 

16Gb/s FC. 

Protokoły Jednoczesny dostęp poprzez CIFS, NFS z deduplikacją na źródle. 

Przestrzeń deduplikacji Pojemność ok. 24TB (VTL, NFS, CIFS, deduplikacja na źródle). 

Rozszerzenie pojemności do 165TB netto. 

Wydajność deduplikacji Wydajność ok. 8TB/h (VTL) oraz 20TB/h (deduplikacja na źródle). Ilość 

jednoczesnych równoległych strumieni: 200 (100 dla zapisu, 50 dla 

odczytu, 50 dla replikacji). 

Typy deduplikacji Tryb in-line przed zapisem na nośnik dyskowy.  

Algorytmy deduplikacji Algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku.  

Globalna deduplikacja Mechanizmy globalnej deduplikacji dla danych otrzymywanych 

jednocześnie wszystkimi protokołami w obrębie całego urządzenia. 

Wszystkie emulowane jednocześnie w obrębie urządzenia biblioteki 

wirtualne oraz udziały NFS/CIFS podlegają globalnej deduplikacji. 

Kompatybilność Wsparcie dla aplikacji backupujących: Oracle RMAN, Microsoft SQL Server 

Management Studio (dla MS SQL). 

Deduplikacja na źródle i przesyłanie nowych bloków poprzez sieć LAN.  
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Szyfrowanie Szyfrowanie komunikacji kluczem do 256 bitów dla deduplikacji na źródle 

poprzez LAN/WAN. 

Oprogramowanie Deduplikacja na źródle poprzez sieć SAN dla systemów operacyjnych: 

• Windows; 

• Linux (RedHat, SuSE); 

• HP-UX; 

• AIX; 

• Solaris. 

Utylizacja powierzchni Utylizacja 90% powierzchni netto, bez widocznego spadku wydajności. 

Replikacja Bezpośrednia replikację danych do takiego samego urządzenia, w trybach: 

• jeden do jednego;  

• wiele do jednego; 

• jeden do wielu; 

• kaskadowej. 

RAID Ochrona za pomocą technologii RAID 6 zdeduplikowanych i 

skompresowanych danych. 

Kopie migawkowe Przechowywanie 750 Snapshot’ów jednocześnie w obrębie oferowanej 

przestrzeni, przy zachowaniu globalnej deduplikacji oraz standardowego 

trybu pracy urządzenia. 

Części logiczne Deduplikacja każdej logicznej części są między sobą, podział na 10 

logicznych części pracujących równolegle.  

Blokady skasowania 

danych 

Zdefiniowanie blokady skasowania danych (WORM).  

Tryby blokady skasowania danych: 

• możliwość zdjęcia blokady przed upływem ważności danych; 

• brak możliwości zdjęcia blokady przed upływem ważności danych 

(COMPLIANCE). 

Dane niezmienialne Pzechowywanie danych niezmienialnych: 

• Pliki Video; 

• Pliki Graficzne; 

• Nagrania dźwiękowe; 

• Pliki PDF 

na udziałach CIFS/NFS. 

Spójność danych Automatyczne sprawdzanie spójności danych po zapisaniu danych na 

dysk, błędy rozpoznawane i naprawiane „w locie”. 

Przeterminowane dane Zdefiniowanie maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania 

przeterminowanych danych oraz harmonogramu wg. którego wykonywany 

jest proces usuwania przeterminowanych danych. 

Zarządzenie Zarządzanie poprzez: 

• Interfejs graficzny WWWj; 

• Linia komend (CLI)  z poziomu SSH. 

Emulacja Emulacje bibliotek taśmowych: 

• StorageTek L180; 

• IBM TS 3500. 

  

UPS 5kVA 

Obudowa Wysokość 4U RACK 19” .  

Topologia pracy Double Conversion Online.  

Warunki pracy Praca w zakresie od 0 do 40 °C, stopień ochrony IP20. 

Sprawność Sprawność energetyczna powyżej 94,1% przy pełnym obciążeniu. 

Parametry wejściowe • Napięcie wejściowe: 230 V 1PH + N + G; 

• Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 100 – 275 V; 

• Częstotliwość wejściowa: 40-70Hz (automatyczne wykrywanie 
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częstotliwości); 

• Kształt prądu wejściowego: sinusoidalny; 

• Typ gniazda wejściowego: Hard Wire. 

Parametry wyjściowe • Znamionowa moc wyjściowa: 5,0 kVA/4,5 kW;  

• Napięcie wyjściowe: 230V; 

• Częstotliwość wyjściowa: 50/60Hz; 

• Tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii: +/- 3Hz; 

• Zniekształcenie napięcia wyjściowego: ≤2%; 

• Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny; 

• Współczynnik szczytu: 3:1; 

• Czas podtrzymania akumulatorowego przy 50% obciążenia (w 

min): ≥11,0; 

• Czas podtrzymania akumulatorowego przy pełnym obciążeniu (w 

min): ≥4,0; 

• Awaryjny wyłącznik zasilania; 

• Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13, IEC Jumpers, IEC 320 C19. 

Akumulatory i czas 

podtrzymania 

Wymiana akumulatora Hot-Swap bez konieczności odłączania go od sekcji 

DC/DC. 

Kompatybilność z 

oprogramowaniem 

Kompatybilność z oprogramowaniem: 

• VMware® ESXi (VMware ESXi 6.7, VCSA 6.7, Windows vCenter 

6.7); 

• Nutanix® (AHV - AOS 5.5, 5.6, ESXi - AOS 5.8.2, ESXi 6.5.0);  

• Microsoft® Hyper-V Server (Windows® Hyper-V Server 2016 (wraz 

z Windows Storage Space Direct 2016)). 

Kontrola i zarządzanie Zarządzanie zasilaniem przez sieć oraz automatyczne zamykanie 

systemów operacyjnych. 

Porty komunikacyjne:  

• RJ45 10/100 Base-T; 

• Smart-Slot; 

• USB. 

Alarmowanie użytkownika poprzez sygnały dźwiękowe i wizualne według 

priorytetu ważności zdarzenia. 

Dodatkowe • Tryb ECO; 

• Możliwość zimnego startu; 

• Automatyczny test akumulatora; 

• Wyświetlacz LCD sygnalizujący o stanie poprawnej pracy lub 

awarii; 

• Automatyczne włączenie zaslacza po powrocie zasilania. 

Certyfikaty Zgodność z certyfikatami: CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 

62040-2, RCM, VDE, RoHS. 

  

Szafa RACK 42U 

Parametry • Maksymalny ciężar netto: 125 kg; 

• Minimalna nośność (obciążenie dynamiczne): 1000 kg; 

• Minimalna nośność (obciążenie statyczne): 1350 kg; 

• Szerokość: 600 mm; 

• Wysokość w szafie: 42U; 

• Maksymalna głębokość montażu: 915 mm. 

Zawartość kompletu • Narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe w 

komplecie; 

• Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami 

szczotkowymi; 

• Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym przekroju 

zwiększającym powierzchnię wymiany powietrza; 
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• Listwa zasilająca; 

• Zdejmowalny dach; 

• Dachowy panel wentylatorowy. 

Bezpieczeństwo Zintegrowane uziemienie elektryczne oraz konstrukcja o podwyższonej 

stabilności.  

Normy i standardy • Klasa ochrony IP20; 

• Zgodność z UL 2416, UL 60950-1. 

  

Parametry wykorzystywanych sieci przesyłu danych 

Niezbędne parametry sieci: 

⚫ Dostęp do Internetu w serwerowni (Franowo, Jackowskiego) PP oraz GEOPOZ - symetryczne 1Gb/s 

⚫ Łącze WAN pomiędzy serwerowniami PP Franowo  i Jackowskiego - symetryczne o minimalnej 

przepustowości w tunelu szyfrowanym 10 Gb/s (dedykowana para ciemnych włókien/MPLS). 

Celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemu i zapewniania ciągłości działania Beneficjent zapewni 

redundancję łącz. Przy czym w odniesieniu do łącz zapasowych dopuszcza niższe ich parametry. Minimalne 

parametry łącz zapasowych zostaną określone na podstawie danych pozyskanych na etapie testów 

wydajnościowych MeSIP. 

 

Rodzaj wdrażanych systemów operacyjnych, specjalistycznego oprogramowania 

W ramach realizowanego projektu dokonana została szczegółowa analiza zasobów programowych 

Wnioskodawcy. Wyniki z przeprowadzonej analizy wykazały, że Wnioskodawca nie posiada oprogramowania 

niezbędnego do realizacji projektu oraz uzyskania pożądanych efektów. Na chwilę obecną Wnioskodawca 

dysponuje oprogramowaniem serwerowym w postaci systemów operacyjnych wykorzystywanych na 

potrzeby systemów dziedzinowych PODGiK. Z uwagi na ograniczenia licencyjne i faktyczne (wydajność 

systemów) nie ma możliwości ich wykorzystania na potrzeby implementacji MeSIP.  

W ramach realizowanego projektu planowany jest zakup i wdrożenie oprogramowania systemowego (w tym 

wirtualizacyjnego) i backupowego. Platforma MeSIP ma charakter implementacji oprogramowania 

niestandardowego (ang. custom software) wdrażanego indywidualnie na potrzeby Beneficjenta. Z tego 

powodu na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie jest w stanie wyspecyfikować dokładnej liczby systemów 

operacyjnych hostów (wirtualnych maszyn) oraz silników baz danych. Konkretne rozwiązanie ma zostać 

przedstawione przez Wykonawcę systemu w Projekcie Technicznym MeSIP, który zobowiązany będzie 

przygotować przed przystąpieniem do implementacji. Zgodnie z w/w modelem Wykonawca będzie 

zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne licencje oprogramowania we własnym zakresie i w ramach 

wynagrodzenia określonego w umowie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca może jedynie wskazać, że na potrzeby MeSIP wdrożone 

zostaną następujące typy oprogramowania: 

⚫ Oprogramowanie do wirtualizacji (zakłada się pełną wirtualizację wspierająca mechanizmy load 

balancing oraz  failover), 

⚫ Systemy operacyjne 

◼ Hosty - oprogramowanie komercyjne np. Windows Server, Oracle OS, RHL, Solaris OS, 

◼ Oprogramowanie do backupu. 

 

Szacunkowa liczba licencji oprogramowania systemowego i backupu to 20 szt. 
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Najważniejsze cechy projektowanego systemu informatycznego 

Poziom dojrzałości usług elektronicznych 

Uzasadnienie poziomu dojrzałości e-usług (przynajmniej 3 poziomu): 

• E-usługi eU.01-eU.14: 

spełniają wymagania usługi 3 poziomu (wniosek pobierany, wypełniany i wysyłany przez portal obsługi 

klienta, którędy również przekazywana jest odpowiedź, jednakże cały proces nie może zostać załatwiony 

zdalnie i elektronicznie). Usługi pozwolą również na dokonanie płatności online (jeśli wymagane jest 

wniesienie opłaty). 

• E-usługa eU.15: 

spełnia wymagania usługi 3 poziomu (formularz pobierany, wypełniany i wysyłany przez portal obsługi 

klienta, którędy również przekazywana jest odpowiedź, jednakże cały proces obsługi sprawy nie może 

zostać załatwiony zdalnie i elektronicznie). 

• E-usługi eU.16-eU.17: 

spełniają wymagania usługi 3 poziomu (formularz pobierany, wypełniany i wysyłany przez portal obsługi 

klienta, którędy również przekazywana jest odpowiedź, jednakże cały proces nie może zostać załatwiony 

zdalnie i elektronicznie). Ponadto eU.16, eU.17 spełniają poniższe kryteria pozwalające na 

zaklasyfikowanie ich na wyższy, 4 poziom dojrzałości: 

• brak konieczności stawiennictwa usługobiorcy w urzędzie, 

• operacje identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji mogą być przeprowadzone w formie 

elektronicznej (uwierzytelnianie i autoryzacja odbywa się z wykorzystaniem mechanizmów e-

usług), 

• w postępowaniu brak konieczności dostarczania i odbierania jakichkolwiek obiektów fizycznych 

(np. dokumentów) oraz dokonywania innych czynności (np. płatności) w formie nieelektronicznej 

(przesyłanie wszystkich dokumentów oraz płatności dokonywane są w formie elektronicznej), 

• wszelkie pozyskiwane materiały są wydawane i doręczane w postaci elektronicznej. 

W ramach usług nie ma konieczności wnoszenia opłat. 

 

Oparcie projektowania i budowy usług o metody zorientowane na użytkownika 

Projektowanie zorientowane na użytkownika 

Efekty realizowanego Projektu w postaci udostępnionych e-usług będą w pełni zorientowane na użyteczność. 

E-usługi zostaną wdrożone i udostępnione w taki sposób, aby każdy z użytkowników mógł się nimi 

bezproblemowo posługiwać. Jednym z kluczowych zadań realizowanych w trakcie projektowania usług 

elektronicznych będzie definiowanie wymagań związanych z użytecznością i ich realizacja. Wymagane 

będzie zastosowanie metod projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie 

interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (ang. User-centered design). Przyczyni się to do 

dostarczenia usług zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy między innymi w zakresie interakcji z 

systemem (użytkowników zewnętrznych oraz użytkowników podmiotu świadczącego usługi).  

 

Kanały dostępu 

Na potrzeby realizacji Projektu przeprowadzona została szczegółowa analiza usługobiorców. Wykazała ona, 

że usługobiorcy oczekują wdrożenia e-usług, które będą dostępne niezależnie od miejsca przebywania i 

wykorzystywanej technologii, a korzystanie będzie możliwe różnym kanałami.  

Dostęp do usług udostępnionych w ramach Projektu będzie możliwy za pomocą urządzeń mobilnych (np. 

telefon komórkowy, tablet) oraz urządzeń stacjonarnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. 

Usługobiorcy niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii (sprzętu, oprogramowania) 

W odniesieniu produktów specjalistycznych w ramach wdrożenia Beneficjent otrzyma licencje na trzy 

produkty specjalistyczne projektu: 

⚫ SIP MP, 

⚫ SIP PP oraz SIP MeSIP; 

⚫ Aplikacja techniczna do wizualizacji/weryfikacji danych. 
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będą posiadać dostęp do usług, jedynym wymogiem umożliwiającym skorzystanie z danej usługi jest dostęp 

do Internetu. 

 

Poziom dostępności 

W ramach Projektu przeprowadzona została analiza potrzeb Interesariuszy. Wyniki z przeprowadzonej 

analizy wykazały, że e-usługi wdrożone w wyniku realizacji Projektu nie są usługami krytycznymi i 

użytkownicy nie oczekują od każdej e-usługi bezwzględnej dostępności w każdym czasie. W oparciu o 

uzyskane wyniki przyjęto, że wymagany poziom dostępności e-usług będzie na poziomie 98% w zależności 

od usługi.  

 

Monitorowanie usług 

Usługi udostępnione w ramach Projektu będą monitorowane przez osobę pracującą na stanowisku 

informatyka Wnioskodawcy (odpowiedzialny za świadczenie usług i utrzymanie efektów Projektu). 

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia rozwiązania, które będzie posiadało funkcje monitorujące 

w szczególności:  

• Dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich Interesariuszy, w szczególności 

dla niepełnosprawnych klientów e-usługi, będzie monitorowana zarówno na etapie realizacji Projektu 

jak i na etapie jego eksploatacji.  

• Ciągłości działania i odpowiedni poziomu dostępności usług zostanie zapewniony przez zawarcie 

umowy z Wykonawcą na gwarantowany poziom świadczenia usług (SLA). W podpisanej umowie 

zawarte będą informacje dotyczące parametrów dla każdej świadczonej e-usługi.  

• Powszechność wykorzystania e-usługi będzie monitorowana na podstawie raportów. Nadzór nad 

wskaźnikiem wykorzystania e-usługi pozwoli na identyfikację usług mniej wykorzystywanych w 

danym obszarze. Informacje te będą podstawą do podejmowania wszelkich działań mających na 

celu upowszechnienie wykorzystania e-usług.  

 

Responsywność 

Wyniki z przeprowadzonej analizy wykazują, że interesariusze oczekują udostępnienia e-usług, których 

dostępność będzie uniezależniona od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, a korzystanie z 

nich będzie możliwe za pomoca różnych kanałów komunikacji. Jedynym ograniczeniem sprzętowym będzie 

konieczność obsługi przeglądarki internetowej. Dostęp do usług możliwy będzie niezależnie od miejsca 

przebywania i wykorzystywanej technologii (sprzętu, oprogramowania). Wymogiem umożliwiającym 

skorzystanie z usługi jest dostęp do Internetu. Wszystkie aplikacje WEB stanowiące frontend dla MeSIP 

będą w pełni responsywne. 

Ponadto w zakresie prezentacji warstw przestrzennych przygotowanych oraz integrowanych na potrzeby 

MeSIP planowane jest uruchomienie aplikacji mobilnej zwiększającej atrakcyjność warstwy prezentacji. 

Użytkownicy aplikacji wykorzystując swoje urządzenie wyposażone w kamerę cyfrową (np. smartfon) będą 

mogli mieć dostęp do danych (informacji o obiektach, lokalizacjach, szczegółowych opisów) nałożonych na 

rzeczywiste obiekty w przestrzeni (technologia rzeczywistości rozszerzonej ang. Augmented Reality).  

Niezależnie od wyboru kanału dostępu, urządzeń (komputer, przeglądarka urządzenia przenośnego, 

aplikacja mobilna na urządzeniu przenośnym) funkcjonalności MeSIP będą analogiczne. Wyjątkiem jest 

aplikacja mobilna, która zostanie wyposażona dodatkowo w funkcjonalność prezentacji danych MeSIP na 

obrazie z sensora kamery - rozszerzona rzeczywistość.  

Metody uwierzytelniania (dotyczy Poddziałania 2.1.1) 

Nie dotyczy 

Zastosowanie metod uwierzytelniania użytkowników korzystających z e-usług  
w oparciu o węzeł krajowy (WK) 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych wykorzystane zostaną metody 

uwierzytelniania użytkowników za pomocą unikalnego identyfikatora oraz hasła, za pomocą metod 

uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz za pomocą mechanizmów Węzła Krajowego (wszystkie 

mechanizmy wspierane przez Węzeł Krajowy).45 

                                            

4 https://login.gov.pl/login/main  

https://login.gov.pl/login/main
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Zastosowanie uwierzytelniania za pomocą identyfikatora i hasła będzie wymagało od użytkownika 

wcześniejszego uwierzytelnienia z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, profilu 

zaufanego, e-dowodu lub osobiście. 

 

Wszelki przesył danych dokonywany będzie bezpiecznymi kanałami podlegającymi szyfrowaniu i ochronie 

przed nieuprawnionym odczytem. 

 

Zastosowanie powyższych metod uwierzytelniania wynika z charakteru usług planowanych do wdrożenia 
oraz rodzaju przetwarzanych danych. 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych 

Ważnym elementem realizacji niniejszego Projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych 

danych. Kwestia bezpieczeństwa danych na szczególne znaczenie dla odbiorców i producentów informacji. 

Czynnikiem warunkującym wdrożenie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa jest wzrastające 

zagrożenie ze strony cyberprzestępczości. Na potrzeby Projektu przeprowadzona została analiza danych 

przetwarzanych w systemach informatycznych objętych zakresem Projektu.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych zastosowane zostaną mechanizmy bezpieczeństwa 

zakupionych aplikacji i uwierzytelniania użytkowników za pomocą login i hasło oraz mechanizmów Weżła 

Krajowego (w tym m.in. profilu zaufanego ePUAP). Realizacja Projektu będzie przebiegać przy zachowaniu 

działań i mechanizmów zapewniających utrzymanie zdefiniowanego poziomu bezpieczeństwa, ciągłości, 

wydajności oraz dostępności.  

 

Podstawy prawne  

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych określone są przez wymogi stosowania odpowiednich 

przepisów prawnych zawartych w specyficznych aktach prawnych. Szczegółowy opis wymagań prawnych 

został umieszczony w rozdziale IV.2 Analiza prawna. 

 

Opis mechanizmów bezpieczeństwa  

W początkowej fazie realizacji Projektu dokonany zostanie wybór Wykonawcy. Wykonawca zostanie 

wyłoniony w ramach przeprowadzonego przetargu i będzie odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności.  

Na Wykonawcy Projektu spoczywać będzie odpowiedzialność za zastosowanie mechanizmów 

zapewniających bezpieczeństwo danych na każdym etapie cyklu życia usługi. Do zadań Wykonawcy należeć 

będzie również przeprowadzenie niezbędnych testów weryfikujących poziom bezpieczeństwa 

zmodernizowanej oraz rozbudowanej infrastruktury teleinformatycznej Wnioskodawcy.  

Ponadto w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, wykorzystane zostaną 

mechanizmy zabezpieczeń dostarczone za pomocą aplikacji (hasło, login) oraz uwierzytelnianie 

użytkowników za pomocą mechanizmów Węzła Krajowego (m.in. profilu zaufanego ePUAP).  

 

Klasyfikacja przetwarzanych danych  

W ramach realizowanego projektu przetwarzane będą informacje publiczne w postaci danych 

przestrzennych. 

W ramach Projektu nie będą przetwarzane informacje niejawne tj. informacje przetwarzane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U.2010.182.1228). Dane 

przetwarzane w ramach Projektu są poddawane klasyfikacji informacji zgodnie z procedurą klasyfikacji 

informacji obowiązującą w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji.  

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych  

Systemy teleinformatyczne wdrożone w ramach niniejszego Projektu zapewnią bezpieczeństwo 

                                                                                                                                                   

5  https://mc.bip.gov.pl/interoperacyjnosc-mc/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-

krajowym.html 

https://mc.bip.gov.pl/interoperacyjnosc-mc/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-krajowym.html
https://mc.bip.gov.pl/interoperacyjnosc-mc/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-krajowym.html
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przetwarzania danych. Bezpieczeństwo przetwarzania danych zostanie zapewnione poprzez:  

⚫ stosowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z polityki bezpieczeństwa 

informacji, w szczególności procesu klasyfikacji i postępowania z informacjami;  

⚫ stosowanie analizy ryzyka dla opracowania zabezpieczeń na etapie projektowania przetwarzania 

danych;  

⚫ uwzględnienie zasad bezpieczeństwa w cyklu wytwarzania oprogramowania.  

Ponadto dla rozwiązań technicznych planuje się wdrożyć następujące zabezpieczenia:  

- Warstwa aplikacyjna  

⚫ kontrola dostępu użytkowników - zaimplementowane mechanizmy identyfikacji, uwierzytelnienia i 

autoryzacji,  

⚫ mechanizmy uwierzytelnienia oparte o udokumentowaną politykę haseł,  

⚫ mechanizmy automatycznej weryfikacji wprowadzanych danych wejściowych, np. przy zmianie hasła,  

⚫ mechanizmy zapobiegania uszkodzeniom informacji w wyniku błędów przetwarzania lub działań 

umyślnych, np. kontrola sesji,  

⚫ mechanizmy weryfikacji danych wyjściowych np. na podstawie sum kontrolnych,  

⚫ aktualizacja oprogramowania w szczególności pod kątem usunięcia wykrytych krytycznych luk 

bezpieczeństwa,  

⚫ monitoring logów systemowych pod kątem incydentów bezpieczeństwa;  

- Warstwa wirtualizacji  

⚫ monitoring i optymalizacja działania środowiska wirtualizacyjnego w zakresie wydajności,  

- Warstwa systemów operacyjnych  

⚫ monitoring logów systemowych pod kątem incydentów bezpieczeństwa,  

⚫ monitoring i optymalizacja pojemności i wydajności  

⚫ aktualizacja systemów operacyjnych pod kątem usunięcia wykrytych krytycznych luk bezpieczeństwa;  

- Warstwa sprzętowa (serwerowa)  

⚫ monitorowanie serwerów, w szczególności po kątem prób nieautoryzowanego dostępu i wykorzystania 

zasobów,  

⚫ aktualizacja oprogramowania typu firmware pod kątem wgrywania poprawek, 

⚫ utworzenie serwerowni zapasowej;  

- Warstwa baz danych  

⚫ kontrola dostępu użytkowników - zaimplementowane mechanizmy identyfikacji, uwierzytelnienia i 

autoryzacji,  

⚫ hasła administratorów baz danych zdeponowane w zamkniętych kopertach w sejfie u Kierownictwa,  

⚫ monitoring logów pod kątem incydentów bezpieczeństwa,  

⚫ monitoring serwera bazy danych (monitoring wydajności i pojemności instancji baz danych); 

- Warstwa przestrzeni dyskowych  

⚫ stały monitoring parametrów działania macierzy dyskowych,  

⚫ monitoring i optymalizacja sieci SAN,  

⚫ aktualizacja oprogramowania typu firmware pod kątem wgrywania poprawek;  

- Warstwa sieci  

⚫ bezpieczny model zapewniający podział infrastruktury sieciowej na strefy bezpieczeństwa,  

⚫ stosowanie zapór sieciowych (firewall), systemów detekcji włamań (IDS) oraz systemów zapobiegania 

włamaniom (IPS) i cykliczny monitoring logów tych urządzeń pod kątem incydentów bezpieczeństwa,  

⚫ dostęp zdalny realizowany wyłącznie przez szyfrowane kanały,  

⚫ stały monitoring parametrów działania urządzeń sieciowych,  

⚫ aktualizacja oprogramowania typu firmware pod kątem wgrywania poprawek;  

- Warstwa środowiska kopii zapasowej  

⚫ realizacja polityk kopii zapasowej poszczególnych systemów i baz danych,  

⚫ realizacja testów odtwarzania.  

 

Metoda uwierzytelniania 

Dane przetwarzane w ramach Projektu będą przesyłane bezpiecznymi kanałami, podlegającymi szyfrowaniu 

i ochronie przed nieuprawnionym odczytem. W celu ochrony danych w systemie zastosowane zostaną 

mechanizmy logowania z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora oraz hasła i poprzez mechanizmy Węzła 
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Krajowego (m.in. profilu zaufanego).  

Możliwość rozbudowy inwestycji na inne obszary nie ujęte w projekcie 

W ramach realizacji Projektu pn. ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla 

Metropolii Poznań” wdrożona zostanie infrastruktura sprzętowo-programowa zapewniająca możliwość 

rozbudowy inwestycji o obszary, których nie ujęto w niniejszym Projekcie. Wydajny serwer zagwarantuje 

Wnioskodawcy odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji innych projektów związanych z 

wykorzystaniem zasobów IT. Zarówno w warstwie sprzętowej, jak i w warstwie programowej zastosowane 

będą znane standardy zgodne z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Projekt umożliwia rozbudowę na 

inne obszary również w zakresie samych danych przestrzennych podlegających udostępnieniu w ramach 

Projektu.  

Architektura projektu pozwala, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych, na  

rozbudowę katalogu e-usług z wykorzystaniem konfiguratora usług zaimplementowanego w MeSIP.  

 

VI. Logika interwencji 

 

VI.1. Cel/cele projektu 

 

Cel/cele projektu 

Celem strategicznym projektu ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla 
Metropolii Poznań” jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów 
decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania 
przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem 
komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym 
także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań. 

 
Cel strategiczny będzie możliwy do osiągnięcia dzięki realizacji celów szczegółowych, tj. m.in. poprzez: 

• pozyskanie referencyjnych danych fotogrametrycznych, danych LIDAR oraz opracowanie modelu 3D 
oraz danych dziedzinowych MeSIP; 

• budowę metropolitalnej platformy informacyjnej; 

• zwiększenie jakości i dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych na temat 
Metropolii Poznań. 

 
Celami pośrednimi projektu są: 

• poprawa efektywności pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; 

• rozwój elektronicznych systemów dostępu do usług publicznych; 

• integracja danych gromadzonych przez poszczególne podmioty administracyjne; 

• zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi i innymi 
instytucjami publicznymi; 

• wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i wojewódzkim. 
 
Powyższe cele szczegółowe są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1 WRPO 2014-2020: Większy 

zakres stosowania TIK w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych na rzecz 

obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania 

publicznych usług cyfrowych w regionie oraz z celem tematycznym 02: Zwiększanie dostępności, stopnia 

wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do 

wzrostu liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną.  

 

VI.2. Wskaźniki osiągnięć 

 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu 

 

Wskaźniki kluczowe Jednostki 

miary 

Źródło danych Lata realizacji suma 

2019 2020 2021 2022 
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Liczba 

uruchomionych 

systemów 

teleinformatycznych w 

podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

szt. Protokół odbioru  0 0 0 1 1 

Liczba podmiotów, 

które udostępniły on-

line informacje 

sektora publicznego 

szt. Protokół odbioru  0 0 0 23 23 

Liczba usług 

publicznych 

udostępnionych on-

line o stopniu 

dojrzałości 3 - 

dwustronna 

interakcja 

szt. Protokół odbioru 0 0 0 15 15 

Liczba usług 

publicznych 

udostępnionych on-

line o stopniu 

dojrzałości co 

najmniej 4 - 

transakcja 

szt. Protokół odbioru  0 0 0 2 2 

 

Wskaźniki 

specyficzne dla 

programu 

Jednostki 

miary 

Źródło danych Lata realizacji suma 

…… r. …… r. …… r. 

Nie dotyczy       

 

Wskaźniki 

specyficzne dla 

projektu 

Jednostki 

miary 

Źródło danych Lata realizacji suma 

2019 2020 2021 2022 

Liczba 

zakupionych 

środków trwałych 

szt. Ewidencja 

środków 

trwałych 

0 0 29 

 

0 

 

29 

Liczba nabytych 

wartości 

niematerialnych i 

prawnych 

szt. Ewidencja 

wartości 

niematerialnych 

i prawnych 

0 1 21 1 23 

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie 

 

Wskaźniki kluczowe Jednostki miary Źródło danych Rok bazowy Rok docelowy 

2020 r. 2023 r. 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach 

(innych niż 

przedsiębiorstwa) 

EPC Lista płac 0 0 

 

Wskaźniki specyficzne 

dla programu 

Jednostki miary Źródło danych Rok bazowy Rok docelowy 

2020 r. 2023 r. 
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Liczba osób korzystających 

z Internetu w kontaktach z 

administracją publiczną 

Osoby/rok Raport z 

systemu, dane z 

zewnętrznych 

systemów 

informatycznych 

0 40000 

 

Wskaźniki specyficzne 

dla projektu 

Jednostki miary Źródło danych Rok bazowy Rok docelowy 

…… r. …… r. 

Nie dotyczy     

 

VII. Analiza specyficzna dla sektora  

 

Stan infrastruktury informatycznej / usług elektronicznych w obszarze realizacji projektu 

Wnioskodawca posiada infrastrukturę programowo-sprzętową, urządzenia komputerowe np. stacje robocze, 

serwery, plotery, skanery, kserokopiarki. Oprócz tych urządzeń występują też urządzenia specyficzne tylko 

dla sieci komputerowych: koncentratory, routery, okablowanie, przełączniki sieciowe.  

Szczegółowy stan obecny infrastruktury beneficjenta i partnerów scharakteryzowano w pkt. V.1. 

Ekonomiczne i inwestycyjne cechy obszaru, na którym będzie realizowany projekt 

Metropolia Poznań  położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego. W jej granicach znajduje 

się Powiat Poznański, cechujący się największą powierzchnią wśród wszystkich powiatów województwa 

wielkopolskiego. Na terenie Metropolii Poznań  krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne kolejowe i drogowe. 

Przez Powiat  Przebiega tu m.in. autostrada A2, drogi krajowe nr 5 , 11 i 92. Przebiegające drogi krajowe 

oraz autostrada zapewniają połączenie Powiatu Poznańskiego z Świeckiem, Warszawą, Wrocławiem, 

Gdańskiem, Katowicami, Szczecinem oraz Zieloną Górą. Sieć dróg powiatowych wynosi 714km. Ważnym 

aspektem zwiększającym atrakcyjność inwestycyjną regionu  są inwestycje transportowe częściowo już 

ukończone w postaci dróg ekspresowych S-5 i S-11, które stanowią wschodnią i zachodnią obwodnicę 

Poznania.  

Na obszarze realizacji projektu usytuowanych jest wiele zakładów przemysłowych. Silnie rozwinięty jest 

przemysł meblarski, wytwarzania pojazdów, oraz usług logistycznych. Powiat Poznański dysponuje również 

największym potencjałem demograficznym w województwie wielkopolskim. Liczba mieszkańców nieustannie 

wzrasta przy jednoczesnej niższej niż średnia krajowa stopie bezrobocia. 

Metropolia Poznań posiada zróżnicowaną sieć jednostek wspierających innowacyjność, przedsiębiorczość i 

transfer technologii. Są to m.in. parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory 

technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, ośrodki wspierania 

przedsiębiorczości. Prowadzony jest szereg działań na rzecz rozwoju potencjału gospodarczego w obrębie 

Metropolii  oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. W obrębie powiatu funkcjonują specjalne strefy 

ekonomiczne zapewniające dogodne warunki do prowadzenia inwestycji.  

Szczegółowy opis przedstawiony został w rozdziale III.2 . 

Podać prognozę liczby użytkowników projektu po realizacji inwestycji 

Grupy odbiorców usług wdrożonych w ramach niniejszego Projektu wykazują duże zapotrzebowanie 

pozyskania danych przestrzennych. W związku z wdrożeniem narzędzia udostępniania informacji 

przestrzennej można założyć, że potencjalna maksymalna liczba użytkowników nowych usług będzie równa 

liczbie mieszkańców Metropolii Poznań, będących w wieku produkcyjnym, a zatem około 650 000  osób. W 

liczbie tej zawierają się również inne grupy docelowe zainteresowane wykorzystaniem wdrażanych e-usług, 

takie jak przedsiębiorcy oraz pracownicy administracyjni. Szacowana liczba użytkowników w pierwszym roku 

po zakończeniu realizacji projektu to 40 000.  

Szczegółowa projekcja wykorzystania e-usług została przedstawiona w pkt. VIII.4. Analiza ekonomiczna -

Analiza popytu. 

Jeżeli przedsięwzięcie wiąże się z dokonaniem zasadniczych zmian sposobu świadczenia usług, 

proszę wskazać, na czym polegać będzie zmiana 

Projekt wiąże się z dokonaniem zasadniczych zmian sposobu świadczenia usług. Dotychczas większość 

usług będących przedmiotem Projektu wymagała każdorazowo obecności usługobiorcy w urzędzie. W wyniku 
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realizacji Projektu usługobiorca nie będzie zobowiązany do wizyty osobistej w urzędzie, ponieważ wszystkie 

czynności będzie mógł zrealizować zdalnie jako użytkownik uwierzytelniony. Dzięki uruchomionym e-usługom 

możliwe będzie złożenie odpowiedniego wniosku w formie formularza elektronicznego, czy też odebranie 

zamówionych danych w formie elektronicznej. Uszczegółowiony opis zmian dla każdej usługi został 

przedstawiony w rozdziale V.1, w którym opisano zakres zmian w procesach biznesowych związanych ze 

świadczonymi usługami.  

Inwestowanie w tzw. infrastrukturę i zakup sprzętu jest uzasadnione celami projektu i analizą 

wykazującą niedostępność zasobów infrastrukturalnych 

Wdrażane e-usługi oraz nowe zasoby danych przestrzennych powodują, że nie jest możliwe uzyskanie 

oczekiwanych efektów Projektu bez inwestycji w obecną infrastrukturę. Ponadto wydajność posiadanych 

zasobów oraz rozmiar przestrzeni dyskowych jest zbyt mały w stosunku do planowanych inwestycji.  

Szczegółowy stan obecny infrastruktury beneficjenta i partnerów scharakteryzowano w pkt. V.1. 

 

VIII. Analiza finansowa i ekonomiczna 

 

VIII.1. Analiza finansowa 

 

Dane dotyczące analizy finansowej przygotowano w następujących arkuszach: 

• „1 Założenia” plik: 7.1_MeSIP_(część_obliczeniowa)_AFiN_v6.0.xlsx 

• „2 Dane wyjściowe” plik: 7.1_MeSIP_(część_obliczeniowa)_AFiN_v6.0.xlsx 

• „3 Poziom dofinansowania” plik: 7.1_MeSIP_(część_obliczeniowa)_AFiN_v6.0.xlsx 

• „4 Efektywność finansowa” plik: 7.1_MeSIP_(część_obliczeniowa)_AFiN_v6.0.xlsx 

• „6 Trwałość finansowa jst” plik: 7.1_MeSIP_(część_obliczeniowa)_AFiN_v6.0.xlsx 

• „8 Wrażliwość i ryzyko” plik: 7.1_MeSIP_(część_obliczeniowa)_AFiN_v6.0.xlsx 

• „Arkusze pomocnicze 10-23 (harmonogram, wyceny, koszty, zestawienia, inne) plik: 

7.1_MeSIP_(część_obliczeniowa)_AFiN_v6.0.xlsx. 

 

Założenia do analizy finansowej 

 

Ujmowanie wielkości finansowych 

Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanego przepływu środków 

pieniężnych (metodą DCF).  

Ponieważ inwestycja zalicza się do kategorii 1 zgodnie z Wytycznymi MIR (tj. możliwe jest oddzielenie 

przepływów pieniężnych projektu od przepływów beneficjenta), zatem analizę przeprowadzono metodą 

standardową.  

• Wszelkie wielkości finansowe ujmowane są z punktu widzenia Wnioskodawcy;  

• Analizę przeprowadzono w PLN;  

• Analiza uwzględnia przepływy pieniężne w roku, w którym miała miejsce rzeczywista zmiana stanu 

środków pieniężnych; 

• Rokiem obrotowym w przyjętych założeniach jest rok kalendarzowy;  

• Projekcję skumulowanych przepływów pieniężnych należy przedstawić w ujęciu rocznym;  

• Punktem wyjścia prognoz finansowych są dane finansowo-księgowe Wnioskodawcy.  

Wartość rezydualna 

Wartość rezydualną (4 571 550,59 zł) obliczono według wartości księgowej majątku trwałego na koniec 

ostatniego roku okresu odniesienia tj. 2037.  

Stopa dyskontowa 

Analiza finansowa uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie. Przepływy pieniężne podlegają 

dyskontowaniu dla kolejnych lat przy zastosowaniu jednakowej dla całego okresu odniesienia stopy 

dyskontowej na poziomie 4%. 

Stopę dyskontową dla analizy ekonomicznej przyjęto na wysokości 5%.  

Amortyzacja 
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Metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa jest określona zgodnie z polityka rachunkowości 

Wnioskodawcy oraz Partnerów.  

 

1) Stawki stosowane przez Powiat Poznański zgodne z polityką rachunkowości: 

⚫ Wartości niematerialne i prawne (o wartości powyżej 10.000,00 zł oraz okresie użyteczności powyżej 

1 roku) - 50 % 

⚫ Wartości niematerialne i prawne (o wartości poniżej 10.000,00 zł lub okresie użyteczności poniżej 1 

roku) umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania 

⚫ Środki trwałe (o wartości powyżej 10.000,00 zł) - zespoły komputerowe (serwery, dyski, UPSy, 

komputery itp.) (KŚT 487) - 30 % / narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie (KŚT 809) - 20 % 

⚫ Środki trwałe (o  wartości poniżej 10.000,00 zł) - umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do 

używania. 

 

 

 Wartość brutto stawka amortyzacji 

Środki trwałe 2 390 667,20  30% 

Wartości niematerialne 

i prawne 
10 027 673,57     50% 

Usługi, wynagrodzenia 

(wzrost wartości 

niematerialnych) 

1 383 524,24     100% 

 

Oszacowanie średnioważonej stawki amortyzacji wynosi: 51,55%. 

 

2) Stawki stosowane przez Miasto Poznań zgodne z polityką rachunkowości: 

⚫ Wartości niematerialne i prawne (o wartości powyżej 10.000,00 zł oraz okresie użyteczności powyżej 

1 roku) - 50 % 

⚫ Środki trwałe - nie dotyczy (w ramach projektu nie powstaną środki trwałe po stronie Miasta Poznań) 

 

 

 Wartość brutto stawka amortyzacji 

Wartości niematerialne 

i prawne 
2 211 967,11     50% 

 

Przyjęta stawka amortyzacji wynosi: 50,00%. 

 

3) Metropolia Poznań - nie dotyczy - po stronie Partnera w ramach projektu nie powstaną środki trwałe 

ani wartości niematerialne i prawne. 

Podatek VAT 

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia VAT należnego, nakłady inwestycyjne 

projektu oraz koszty operacyjne (w przypadkach, których VAT dotyczy) planowane są w cenach brutto.  

Na potrzeby reprezentacji nakładów dokonano wyodrębnienia podatku VAT (podano osobno cenę netto 

oraz VAT ze wskazaniem stawki podatku).  
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Ceny 

W prognozach finansowych, przepływach pieniężnych zastosowano ceny stałe, tj. nieuwzględniające 

wpływu inflacji.  

Przepływy środków pieniężnych 

Analiza finansowa uwzględnia wyłącznie przepływ środków pieniężnych - metoda kasowa (rzeczywistą 

kwotę pieniężną).  

Okres odniesienia 

Okres odniesienia dla projektów wynosi 15 lat. Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej jest 

rok 2020 (rok złożenia wniosku o dofinansowanie).  

Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2022 r. Zgodnie z powyższym okres referencyjny 

obejmuje lata 2023-2037.6  

Analiza skonsolidowana 

Z uwagi na to, że projekt ma charakter partnerski i wszyscy Partnerzy partycypują w nakładach 

inwestycyjnych, analiza wariantu rekomendowanego została sporządzona w ujęciu skonsolidowanym dla 

każdego z Partnerów (Arkusze . 5 i 6 analizy finansowej). 

 

                                            

6 Za rok bazowy przyjęto rok 2020. Jednocześnie dla roku 2019 objętego analizą z uwagi na poniesione 

wydatki przyjęto współczynnik dyskonta równy 1.  

Okres odniesienia (okres realizacji projektu wraz z okresem po jego ukończeniu) ustalono na 18 lat (2019-

3037). Na okres ten składa się faza inwestycyjna - 3 lata (2019-2022) oraz faza operacyjna 15 lat (2023-

2037). 15 letnia faza operacyjna wchodząca w okres odniesienia w ocenie Beneficjenta koresponduje z 

minimalnym okresem życia ekonomicznego projektu. 
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Nakłady inwestycyjne projektu 

 

 
 

Obliczenia szczegółowe zamieszczono w arkuszu nr „11 Nakłady inwestycyjne” analizy finansowej.  

 

1. Uzasadnienie ponoszenia wydatków oraz ich kwalifikowalności 

  

Poniżej znajduje się uzasadnienie konieczności poniesienia poszczególnych wydatków w projekcie oraz 

uzasadnienie kwalifikowalności wydatków kwalifikowalnych. Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków 

określone są w wytycznych horyzontalnych (Wytyczne MIR), programowych (Wytyczne IZ) oraz 

konkursowych. 

 

• Z1 – Przygotowanie projektu 

Zadanie 1 obejmuje działania związane z przygotowaniem projektu, tj. przygotowaniem dokumentacji 

niezbędnej do aplikowania o środki UE.  

Zadanie zostało zakończone (w 2019 r.). Obejmowało opracowanie koncepcji MeSIP i studium wykonalności 

dla projektu przez firmę zewnętrzną (w ramach usługi doradczej).   

Wykonanie usługi nie jest kosztem kwalifikowalnym. 

 

• Z2 – Budowa MeSIP 

Zadanie 2 obejmuje zakup infrastruktury sprzętowo-programowej oraz wytworzenie i wdrożenie 

oprogramowania składającego się na MeSIP, tj. SIP MeSIP oraz SIP PP (szczegóły w pkt. V.4.). Wydatki te są 

wydatkami kwalifikowalnymi, stanowiącymi nakład inwestycyjny w projekcie. Wydatek podlega amortyzacji, 

zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta, a jego elementy zostaną wprowadzone do ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

W ramach zadania planowany jest zakup infrastruktury oraz wytworzenie oprogramowania, które są 

niezbędne do realizacji celów projektu. Na bazie dostarczonej infrastruktury zostaną przygotowane środowiska 

teleinformatyczne do celów implementacji rozwiązań systemu MeSIP.  

Szczegółowa charakterystyka planowanych do nabycia programów oraz e-usług znajduje się w rozdziale V.4. 

niniejszego dokumentu. 

Wykonanie zadania jest niezbędne z punktu widzenia celów projektu. Zakup infrastruktury, wytworzenie i 

modernizacja systemów SIP oraz wdrożenie pozostałych produktów zadania jest niezbędne do uruchomienia 

e-usług i świadczenia przez beneficjenta elektronicznych usług publicznych na rzecz klientów.  

 

Obecnie beneficjent nie posiada infrastruktury oraz oprogramowania, które mogłoby być wykorzystane do 

realizacji celów projektu, co wykazano w rozdziale V.1. Opis stanu istniejącego.  

Zakup sprzętu jest kwalifikowalny z punktu widzenia Wytycznych. Planowany do zakupienia sprzęt stanowi 

środek trwały i będzie podlegał amortyzacji, zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta oraz zostanie 

włączony do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności, określonymi w Wytycznych IZ 

środki trwałe kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem włączenia ich do ewidencji środków trwałych. 

Zakup oprogramowania jest kwalifikowalny z punktu widzenia Wytycznych. Planowane do zakupienia aplikacje 

i licencje stanowią wartości niematerialne i prawne i będą podlegały amortyzacji, zgodnie z polityka 

rachunkowości beneficjenta oraz zostaną włączone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. 

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności, określonymi w Wytycznych IZ wartości niematerialne i prawne 

kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem włączenia ich do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. 
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• Z3 – Pozyskanie danych 

Zadanie 3 obejmuje pozyskanie danych fotogrametrycznych oraz danych pomiarowych LIDAR celem zasilenia 

MeSIP ujednoliconym zasobem geodezyjnym. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanych nalotów, podczas 

których pozyskane zostaną lotnicze, cyfrowe zdjęcia fotogrametryczne pionowe oraz ukośne, jak również 

dane wysokościowe technologią lotniczego skaningu laserowego, na podstawie, których opracowany zostanie 

numeryczny model terenu, numeryczny model powierzchni terenu oraz cyfrowa ortofotomapa dla obszaru 

Metropolii Poznań. Ponadto w ramach zadania dostarczona zostanie aplikacja techniczna do wizualizacji 

danych.  

Wydatki w ramach zadania są wydatkami kwalifikowalnymi, stanowiącymi nakłady inwestycyjne w projekcie, tj. 

podlegają amortyzacji i powiększają wartość majątku – wartości niematerialne i prawne).  

 

Wykonanie zadania jest niezbędne z punktu widzenia celów projektu. Pozyskanie danych stanowi 

podstawowe zadanie wchodzące w skład przedsięwzięcia. W wyniku podjęcia działania, zasób zostanie 

przygotowany do zasilenia MeSIP oraz zasoby będą podlegać udostępnieniu w ramach elektronicznych usług 

publicznych. 

 

Wykonanie usług jest kosztem kwalifikowalnym z punktu widzenia zasad naboru i Wytycznych IZ.  

 

• Z4 – Promocja projektu 

Zadanie 4 – Promocja projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym. 

Szacunkowe ceny wartości poszczególnych pozycji zostały oszacowane na między innymi podstawie: 

• Analizy rynku świadczenia usług promocyjnych świadczonych przez firmy zewnętrzne, 

• Analizy kosztów przeprowadzania promocji dla podobnych projektów, 

• Analizy zakresu planu promocyjnego i wynikających z niego zadań, 

• Analizy kosztów przygotowania materiałów promocyjnych (uwzględniające etap projektu i produkcji 

materiałów promocyjnych). 

 

Realizacja zadania jest niezbędna, ze względu na obowiązek informacyjno-promocyjny dotyczący projektów 

realizowanych przy wsparciu środków europejskich. Planuje się przeprowadzenie wszystkich obowiązkowych 

działań, wskazanych w Podręczniku promocji oraz innych, dodatkowych działań. Szczegółowy plan działań 

promocyjnych zamieszczono we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności. 

 

Działania promocyjne, według zapisów zasad naboru i Wytycznych IZ WRPO, stanowią koszt kwalifikowalny. 

 

• Z5 – Zewnętrzne wsparcie techniczne 

Zadanie 5 ma na celu wyłonienie w ramach przetargu firmy doradczej świadczącej usługi pozwalające na 

zapewnienie wsparcia technicznego w realizacji projektu. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do 

realizacji: 

• Odbioru Dokumentacji Analitycznej, 

• Odbioru Harmonogramu Prac i Planu Testów, 

• Odbioru prototypu systemu, 

• Odbioru przeprowadzonych testów akceptacyjnych i odbiór przedstawionego raportu, 

• Odbioru zmian wynikających z testów akceptacyjnych, 

• Audytu bezpieczeństwa/Audyt kodu/Testy penetracyjne, 

• Odbioru oprogramowania, 

• Odbioru dokumentacji powykonawczej, 

• Odbioru końcowego wdrożenia produkcyjnego. 

Zadanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Wybrany wykonawca będzie służył swoim 

doświadczeniem w zakresie doradztwa technicznego w realizacji zadań projektowych w okresie trwania 

projektu. Zadanie będzie realizowane przez cały czas realizacji projektu. Zadanie będzie realizowane przez 

podmiot zewnętrzny. Zadanie będzie podlegać procedurze przetargowej zgodnie z Prawem zamówień 

publicznych. 

 

Wnioskodawca nie posiada wystarczających zasobów kadrowych i kompetencji technicznych. Ponadto 

realizacja inwestycji obejmuje zróżnicowane działania. Dzięki zaangażowaniu doradcy, możliwa będzie 

optymalizacja działań. 
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Zgodnie z zapisami zasad naboru i Wytycznych IZ usługi doradcze niezbędne do wdrożenia i realizacji 

projektu (z wyłączeniem kosztów odpłatnego zlecenia prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub doradztwa w tym zakresie) są kosztem kwalifikowalnym. Wykonawca zadania nie będzie brał 

udziału w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zatem zadanie kwalifikuje się do 

wsparcia. Kwalifikowalność usług doradczych zapewniają także zapisy Wytycznych MIR (rozdział 6.11) i 

Wytycznych IZ (rozdział 3.13). 

 

• Z6 – Modernizacja SIP MP 

Zadanie 6 obejmuje: 

1) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (plan projektu (w tym szczegółowy 

harmonogram realizacji umowy), dokumentacja techniczna; 

2) Migracja próbki danych do struktury bazy danych nowego rozwiązania; 

3) Dostarczenie oprogramowania i konfiguracja usług; 

4) Migracja danych do nowego rozwiązania, konfiguracja usług i raportów; 

5) Przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej i użytkownika. 

 

Zakup oprogramowania, poza Etapem 1 - Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej, o wartości 

brutto 66 359,00 zł, jest kwalifikowalny z punktu widzenia Wytycznych. Wydatek na etap 1 poniesiony został 

przed podpisaniem umowy o partnerstwie. Pozostałe wydatki na zakup aplikacji i licencji stanowią wartości 

niematerialne i prawne i będą podlegały amortyzacji, zgodnie z polityka rachunkowości partnera oraz zostaną 

włączone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności, 

określonymi w Wytycznych IZ wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem 

włączenia ich do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. 

 

• Z7 – Merytoryczny nadzór wewnętrzny 

Zadanie 7 obejmuje wydatki na pokrycie wynagrodzeń pracowników, zatrudnionych na etacie, wykonujących 

zadania związane bezpośrednio z realizacją projektu. Nadzór będzie się odbywał w dwóch głównych 

obszarach: 

a) Merytorycznej koordynacji zadań w obszarze SIP PP i MeSIP (analitycy techniczni i informatyk); 

b) Koordynacji komunikacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia Metropolia Poznań a Wnioskodawcą 

(analitycy danych). 

 
Zadanie jest niezbędne z punktu widzenia zdefiniowania wymagań na system MeSIP oraz sprawnego 

przeprowadzenia procesu realizacji kontraktu z głównym wykonawcą MeSIP. Po stronie Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań oddelegowane, zatrudnione na umowę o pracę osoby będą realizować ciągły nadzór nad 

wdrożeniem i koordynacją działań wszystkich członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

 
Wydatki są kwalifikowalne zgodnie z zapisami załącznika:  

6.1._Załącznik_do_Umowy_o_dofinansowanie_pn._Kwalifikowalność_kosztów__wnioski_o_płatność_oraz_zw

roty_środków pt. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków „Budowa 

Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”. 

 

• Z8 – Koordynacja i rozliczanie projektu, prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne 

Zadanie 8 obejmuje pokrycie kosztów pośrednich w zakresie: 
a) wynagrodzenia koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio 

zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań 

administracyjnych w projekcie, 

b) wynagrodzenia personelu obsługowego (obsługa kadrowa, księgowa, administracyjna i prawna) na 

potrzeby realizacji projektu. 

Wskazane wyżej koszty pośrednie rozliczane będą z zastosowaniem stawki ryczałtowej. Wartość kosztów 

kwalifikowalnych odpowiada 15% kosztów kwalifikowalnych związanych z zaangażowaniem personelu 

projektu, tj. pracowników beneficjenta wykonujących zadania merytoryczne w projekcie określone w zadaniu 

VII. 
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Wydatki poniesione w zadaniu VIII pokryją koszty prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych oraz nadzoru nad realizacją umowy o dofinansowanie. 

 

Wydatki są kwalifikowalne zgodnie z zapisami załącznika  

6.1._Załącznik_do_Umowy_o_dofinansowanie_pn._Kwalifikowalność_kosztów__wnioski_o_płatność_oraz_zw

roty_środków pt. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków „Budowa 

Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”. 

 

Szczegółowe informacje na temat nakładów w poszczególnych zadaniach znajdują się na początku Analizy 

skonsolidowanej. Zestawienie wydatków z rozbiciem na Partnerów przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Zadanie Partner Kategoria Netto (zł) VAT(zł) Brutto (zł) 

Z1 

Powiat Poznański nakład  126.160,26      29.016,86      155.177,12     

Metropolia Poznań   -        -        -       

Miasto Poznań   -        -        -       

Z2 

Powiat Poznański nakład  7.476.685,14      1.719.637,58      9.196.322,72     

Metropolia Poznań   -        -        -       

Miasto Poznań   -        -        -       

Z3 

Powiat Poznański nakład  2.619.535,00      602.493,05      3.222.028,05     

Metropolia Poznań   -        -        -       

Miasto Poznań   -        -        -       

Z4 

Powiat Poznański   -        -        -       

Metropolia Poznań koszt  200.000,00      46.000,00      246.000,00     

Miasto Poznań   -        -        -       

Z5 

Powiat Poznański nakład  485.000,00      111.550,00      596.550,00     

Metropolia Poznań   -        -        -       

Miasto Poznań   -        -        -       

Z6 

Powiat Poznański   -        -        -       

Metropolia Poznań   -        -        -       

Miasto Poznań nakład  1.798.347,25      413.619,86      2.211.967,11     

Z7 

Powiat Poznański nakład  549.388,80      -        549.388,80     

Metropolia Poznań koszt  375.897,60      -        375.897,60     

Miasto Poznań   -        -        -       

Z8 

Powiat Poznański nakład  82.408,32      -        82.408,32     

Metropolia Poznań koszt  56.384,64      -        56.384,64     

Miasto Poznań   -        -        -       

suma    13.769.807,01      2.922.317,35      16.692.124,36     

 

2. Nakłady odtworzeniowe 
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Nakłady odtworzeniowe stanowią nakłady o charakterze inwestycyjnym, ponoszone w okresie eksploatacji 

projektu, przeznaczone na odtworzenie niezbędnych elementów infrastruktury. W niniejszym przedsięwzięciu 

nakłady odtworzeniowe będą dotyczyć następujących działań w projekcie: zakupu sprzętu i oprogramowania 

oraz pozyskania danych.  

Wydatki te, w wysokości 50% wartości zadań II, III, VI, ponoszone będą w latach 2026, 2031, 2036. 

 

• Zakup sprzętu 

Ponieważ okres użytkowania zakupionych urządzeń jest krótszy niż okres referencyjny projektu, zatem 

zakupione urządzenia będą w przyszłości wymagały odtworzenia. Wydatki odtworzeniowe obejmują 

w szczególności koszt rozbudowy sprzętu oraz wymiany jego elementów na nowsze – zgodne z aktualnie 

panującymi wymaganiami.  
  

• Zakup oprogramowania i pozyskanie danych 

Zakupione w ramach projektu oprogramowanie będzie wymagało regularnego odtwarzania. Wynika to 

z konieczności utrzymania kompatybilności aplikacji z innymi systemami teleinformatycznymi, 

wykorzystywanymi przez beneficjenta oraz określonych w przepisach prawa minimalnych warunków, jakie 

spełniać powinny publiczne rejestry i systemy teleinformatyczne. Ponadto pozyskane dane, muszą podlegać 

cyklicznej aktualizacji, w celu zapewnienia aktualności prezentowanych zasobów w MeSIP. 

 

Wydatki te, w wysokości 50% wartości zadań II, III, VI, ponoszone będą w latach 2026, 2031, 2036. 

 

Nie przewiduje się stosowania nakładów odtworzeniowych związanych z innymi zadaniami w projekcie. 

Poniższa tabela przedstawia prognozowaną wartość nakładów odtworzeniowych w przedsięwzięciu w całym 

okresie eksploatacji projektu. 
 

 

 
Źródła finansowania inwestycji 

 

Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu Kwota (zł) 
Procent 

całości % 

EFRR 14 000 000,00 85,00 

Wkład własny Wnioskodawcy (środki budżetowe) 2 470 588,24 15,00 

Razem kwalifikowalne 16 470 588,24 100% 

Źródła finansowania kosztów niekwalifikowalnych projektu Kwota (zł) 

Zadanie Z1: I. Przygotowanie projektu (Powiat Poznański) 155 177,12 

Część nakładów Z6: VI. Modernizacja SIP MP (Miasto Poznań – 

ZGiKM GEOPOZ) 

66 359,00 

Razem niekwalifikowalne 221 536,12 

Razem projekt 16 692 124,36 

 

Na etapie realizacji projektu Wnioskodawca przewiduje: 

1) Finansowanie wydatków z zaliczki 
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2) Finansowanie wydatków z środków własnych podlegających refundacji. 

 

Szczegółową strukturę finansowania przedstawia tabela: 

 

 Nakłady 

Partner netto  brutto  

Powiat Poznański  11.339.177,52      13.801.875,01     

Metropolia Poznań  632.282,24      678.282,24     

Miasto Poznań  1.798.347,25      2.211.967,11     

Razem  13.769.807,01      16.692.124,36     

 Kwalifikowane 

Partner netto  brutto  

Powiat Poznański  11.213.017,26      13.646.697,89     

Metropolia Poznań  632.282,24      678.282,24     

Miasto Poznań  1.744.396,84      2.145.608,11     

Razem  13.589.696,34      16.470.588,24     

 Niekwalifikowane 

Partner netto  brutto  

Powiat Poznański  126.160,26      155.177,12     

Metropolia Poznań  -        -       

Miasto Poznań  53.950,41      66.359,00     

Razem  180.110,67      221.536,12     

 Dofinansowanie Wkład własny 

Powiat Poznański  11.599.693,20      2.202.181,81     

Metropolia Poznań  576.539,90      101.742,34     

Miasto Poznań  1.823.766,90      388.200,21     

Razem  14.000.000,00      2.692.124,36     

 

 

Projekcja przychodów operacyjnych – z projektu 

 

Nie dotyczy, projekt nie będzie generował dochodu. 

 

Usługi wdrożone w ramach projektu będą świadczone nieodpłatnie. Beneficjent nie będzie pobierał 

dodatkowych opłat wynikających ze świadczenia usług w wersji elektronicznej.  
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Zgodnie z zapisami artykułu 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 7  dochód oznacza wpływy środków 

pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez 

daną operację. Niniejsze przedsięwzięcie nie jest zatem projektem generującym dochód, gdyż jego realizacja 

nie zapewnia możliwości świadczenia usług, a jedynie zmienia formę ich realizacji.  

 

Projekcja kosztów eksploatacji 

 

Amortyzacja 

Amortyzacja została oszacowana oddzielnie dla środków trwałych oraz dla wartości niematerialnych i 

prawnych. W obliczeniach uwzględniono nakłady inwestycyjne oraz odtworzeniowe. Metody 

przeprowadzenia amortyzacji oraz stawki amortyzacji są zgodne z polityką rachunkowości beneficjenta.  

 

1) Stawki stosowane przez Powiat Poznański zgodnie z polityką rachunkowości: 

⚫ Wartości niematerialne i prawne (o wartości powyżej 10.000,00 zł oraz okresie użyteczności powyżej 

1 roku) - 50 % 

⚫ Wartości niematerialne i prawne (o wartości poniżej 10.000,00 zł lub okresie użyteczności poniżej 1 

roku) umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania 

⚫ Środki trwałe (o wartości powyżej 10.000,00 zł) - zespoły komputerowe (serwery, dyski, UPSy, 

komputery itp.) (KŚT 487) - 30 % / narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie (KŚT 809) - 20 % 

⚫ Środki trwałe (o  wartości poniżej 10.000,00 zł) - umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do 

używania. 

Oszacowanie średnioważonej stawki amortyzacji dla nakładów odtworzeniowych wynosi: 51,55%. 

 

2) Stawki stosowane przez Miasto Poznań zgodnie z polityką rachunkowości: 

⚫ Wartości niematerialne i prawne (o wartości powyżej 10.000,00 zł oraz okresie użyteczności powyżej 

1 roku) - 50 % 

⚫ Środki trwałe - nie dotyczy (w ramach projektu nie powstaną środki trwałe po stronie Miasta Poznań) 

Przyjęta stawka amortyzacji dla nakładów odtworzeniowych wynosi: 50,00%. 

Stawki są identyczne ze stawkami przyjętymi do amortyzacji majątku trwałego powstałego w ramach 

projektu. 

 

Metropolia Poznań - nie dotyczy - po stronie Partnera w ramach projektu nie powstaną środki trwałe ani 

wartości niematerialne i prawne. 

 

Oszacowane wielkości kosztów poniesionych w tej kategorii zamieszczono w tabeli 10 arkusza analizy 

finansowej. 

Usługi obce 

Przewiduje się w projekcie ponoszenie kosztów utrzymania systemów SIP MP, SIP PP, oraz MeSIP w 

wysokości 5% wartości wdrożenia rocznie. Koszt usług obcych: 

1) dot. Zadania II. Budowa MeSIP – 459 816,14 zł brutto/rok -ponoszone będą począwszy od roku 2023, 

2) dot. Zadanie VI. Modernizacja SIP MP – 29 827,50 zł brutto/rok - ponoszone będą począwszy od roku 

2022. 

Zużycie materiałów i energii 

W projekcie wystąpią koszty operacyjne związane z zużyciem materiałów i energii – będzie to koszt 

energii elektrycznej, zużytej przez zakupiony w projekcie sprzęt.  

Do oszacowania rocznego kosztu energii elektrycznej przyjęto założenia:  

                                            

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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• koszt 1 kWh – 0,70 zł (brutto);  

• pobór mocy sprzętu – 4,265 kW; 

• roczne zużycie energii - 37361,40 kWh 

• Koszt roczny zużycia energii – 26 152,98 zł brutto 

Zakłada się, że koszt ponoszony będzie po wdrożeniu infrastruktury tj. począwszy od roku 2022. Z uwagi 

na brak możliwości precyzyjnego, faktycznego wyodrębnienia zużycia energii (brak osobnych układów 

pomiarowych) przez zakupioną w projekcie infrastrukturę, koszt energii elektrycznej w fazie realizacji 

projektu nie został włączony do kosztów inwestycji.  

Wynagrodzenia 

W Projekcie przewiduje się wystąpienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. 

Pracownicy będą zaangażowani w realizację i obsługę Projektu zarówno w okresie jego realizacji, jak i 

eksploatacji. Wykonywanie prac projektowych będzie się odbywać w ramach obowiązków służbowych 

pracowników beneficjenta – nie planuje się zwiększania poziomu zatrudnienia. Na etapie realizacji 

przewiduje się zaangażowanie przede wszystkim pracowników merytorycznych, osób odpowiedzialnych 

za prowadzenie zamówień publicznych oraz informatyków, natomiast na etapie eksploatacji: informatyków 

oraz pracowników merytorycznych.  

 

Do oszacowania rocznej wartości tej kategorii kosztów operacyjnych przyjęto założenia:  

• wysokość rocznego wynagrodzenia brutto – 6 400,00 zł 

• łączna liczba etatów zaangażowanych w pracę w Projekcie w okresie realizacji – lata 2023 - 2 

etaty, rok 2024-2025 - 3 etaty, po roku 2026 - 4 etatów.  

• Łączna docelowa liczba etatów zaangażowanych w prace w Projekcie w okresie eksploatacji - 4 

etatów.  

 

Koszt roczny wynagrodzeń z narzutami: 

2023 185 057,28 zł 

2024-2025 277 585,92 zł 

2026- i kolejne lata 370 114,56 zł  

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

W projekcie przewiduje się wystąpienie kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i innymi 

świadczeniami. Wysokość składek oszacowano na podstawie wysokości wynagrodzeń pracowników 

zaangażowanych w realizację projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Założenia dotyczące 

oszacowania wysokości wynagrodzeń przedstawiono we wcześniejszej części tej tabeli. 

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych [Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.)], przyjęto, że łączne narzuty 

na wynagrodzenia wynoszą 20,48%. 

Oszacowane wielkości kosztów poniesionych w tej kategorii zamieszczono w tabeli w dalszej części 

rozdziału.  

Podatki i opłaty 

Nie dotyczy, nie przewiduje się wystąpienia tej kategorii kosztów operacyjnych w Projekcie. 

Pozostałe koszty rodzajowe 

Przyjęto w wysokości 10% rocznych kosztów usług obcych i zużycia energii elektrycznej. 

 

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik analizy finansowej. 

 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto   

 

Nie dotyczy, Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego. 
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VIII.2. Wyliczanie poziomu dofinansowania projektu 

 

Projekt nie jest objęty pomocą publiczną, jak pokazano w rozdziale IV.3. niniejszego Studium. Projekt nie 

generuje przychodów, nie występuje zatem obniżenie intensywności dofinansowania w oparciu o wskaźnik 

luki finansowej. Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych jest zatem równy wartości maksymalnej 

określonej dla osi – tj. 85%. 

Szczegółowe obliczenia dotyczące poziomu dofinansowanie dla projektu zostały przedstawione w 

tabelach, w arkuszu kalkulacyjnym oraz w załączniku nr 3 Poziom dofinansowania. 

 

Projekty w ramach trybu pozakonkursowego 

Całkowity koszt inwestycji wg Uchwały  16 692 124,36     

Koszty kwalifikowalne (w EUR) 4 017 000,00 

Koszty kwalifikowalne (w PLN) 16 470 588,24     

Poziom dofinansowania wg Uchwały (w %) 85 % 

Maksymalna wartość dotacji UE (w PLN) 14 000 000,00 

Rzeczywisty poziom dofinansowania (w PLN)  14 000 000,00     

 

VIII.3. Finansowa trwałość 

 

A. Projekt i trwałość finansowa projektu  

 

Metropolia Poznań, w przeciwieństwie do pozostałych partnerów: Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania 

nie ma statusy JST. Jako stowarzyszenie gmin i powiatów posiada odrębną osobowość prawną określoną 

statutem. Działalność Metropolii Poznań reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.  

Na potrzeby wykazania trwałości sporządzono projekcję rachunku przepływów pieniężnych tej części projektu, 

która przypada na Stowarzyszenie oraz dla Metropolii Poznań wraz projektem w części wydatków przez nią 

realizowanych. Projekcję oparto o dane historyczne dostarczone przez Stowarzyszenie. Przedmiotowe analizy 

zostały zamieszczone w arkuszu 5 pliku analizy finansowej. 

 

Na potrzeby realizacji wydatków w projekcie Metropolia Poznań zabezpiecza wkład własny w wysokości 

101 742,34 zł na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadań jej przydzielonych. 

 

 

B. Trwałość finansowa jednostka użytkująca projekt + projekt (z wyłączeniem JST)  

 

Nie dotyczy, beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego i wypełnia wyłącznie część C – Trwałość 

finansowa JST. 

 

C. Trwałość finansowa JST  

 

Partnerzy Powiat Poznański oraz Miasto Poznań są jednostkami samorządu terytorialnego. Podmioty te będą 

zarówno ponosił nakłady inwestycyjne oraz użytkowały efekty realizacji projektu.  

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych nie prowadzi się badania sytuacji finansowej podmiotu 

pod kątem trwałości. Beneficjent odpowiada za zapewnienie odpowiednich środków budżetowych na 

prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie dostarczonej w ramach projektu infrastruktury. Wszystkie koszty 

związane z projektem zostały zaakceptowane i są przewidziane w budżecie Powiatu na kolejne lata. 

Uwzględnienie wydatków związanych z realizacją projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Poznańskiego zostało przyjęte Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 798/2019 z dnia 15 listopada 2019  

r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025 . 

Uwzględnienie wydatków związanych z realizacją projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Poznania zostało przyjęte Uchwałą nr XXI/372/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania na lata 2020-2042, zmienione Uchwałą nr 
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XXX/525/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2020-2045. 

W WPF oraz uchwale nr 1/2020 Rady Metropolii Poznań z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli 

budowy Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań zabezpieczono 

środki na wkład własny i wydatki niekwalifikowalne w projekcie w łącznej wysokości: 2 692 124,38 zł i w 

następującym podziale: 

• Powiat Poznański przeznaczy 155 177,12 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych; 

• Miasto Poznań uczestniczy w realizacji projektu poprzez poniesienie kosztów z tytułu wkładu 

własnego i wydatków niekwalifikowalnych w łącznej kwocie 388 200,21 zł; 

• Stowarzyszenie Metropolia Poznań uczestniczy w realizacji projektu poprzez przekazanie 

Partnerowi wiodącemu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego i kosztów 

niekwalifikowalnych w wysokości 2 047 004,68 zł oraz poniesie koszty z tytułu wkładu własnego 

w wysokości 101 742,34 zł.  

Zabezpieczona kwota w WPF Powiatu Poznańskiego jest wyższa niż szacowany wkład własny. 

Powyższe kwoty są zgodne z zapisami § 8 Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu. 

Partnerzy, tj. Powiat Poznański, Miasto Poznań oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań, zobowiązani są 

do realizacji Projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników 

produktu i rezultatu w trakcie jego realizacji i w okresie trwałości Projektu. 

 

Trwałość finansową JST przedstawiono w tabeli 12 arkusza „6 Trwałość finansowa JST” pliku analizy 

finansowej.  

 

D. Wskaźniki efektywności finansowej 

 

Wskaźniki Komentarz 

FNPV/C -38.108.527,70     

 

Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji kształtuje 

się poniżej zera, taką wartość zawsze osiąga wskaźnik FNPV/C 

dla przedsięwzięć niegenerujących dochodu. Projekt nie jest 

opłacalny finansowo. 

FRR/C Nie istnieje Nie ma matematycznej możliwości obliczenia finansowej 

wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji. Takie zjawisko występuje 

w przypadku przedsięwzięć niegenerujących dochodu. Projekt nie 

jest opłacalny finansowo.  

FRR/K Nie istnieje Nie ma matematycznej możliwości obliczenia finansowej 

wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału własnego. Takie zjawisko 

występuje w przypadku przedsięwzięć niegenerujących dochodu. 

Projekt nie jest opłacalny finansowo. 

 

ENPV  47.637.934,91     

 

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z inwestycji jest 

dodatnia, co oznacza, że projekt jest opłacalny ekonomicznie.  

ERR 35,74% Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji ma wartość 

wyższą niż stosowana w analizie ekonomicznej stopa dyskontowa 

(tj. wyższą niż 5%). Oznacza to, że projekt jest opłacalny 

ekonomicznie. 

B/C 2,26 Wskaźnik korzyści-koszty oznacza stosunek wypracowanych 

korzyści finansowych ekonomicznych (w tym przypadku tylko 

ekonomicznych) do poniesionych kosztów finansowych i 

ekonomicznych (w tym przypadku tylko finansowych). Dla 

niniejszego projektu wskaźnik ma wartość większą niż jeden – 

czyli korzyści przewyższają koszty, Przedsięwzięcie 

charakteryzuje się zatem opłacalnością ekonomiczną.   
 

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr 4 Efektywność finansowa pliku analizy finansowej. 
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VIII.4. Analiza ekonomiczna 

 

Analiza popytu 

 

Wnioskodawca realizację projektu poprzedził przeprowadzeniem analizy popytu. Została ona wykonana przez 

Wnioskodawcę, we współpracy z Partnerami Projektu. W pierwszej kolejności zgromadzono oraz poddano 

pogłębionej analizie dane statystyczne dotyczące usług administracji w zakresie obszarów zidentyfikowanych 

projektu oraz uwarunkowania prawne w tym zakresie. Badanie objęło zarówno dane dostępne publicznie, jak i 

znajdujące się w posiadaniu ww. instytucji. Zgromadzono informacje jakościowe, dotyczące zapotrzebowania 

na elektroniczne usługi świadczone przez administracje miar. Zidentyfikowano kluczowe problemy i 

zagadnienia, które wymagają poprawy.  

Na podstawie wykonanych badań (patrz punkt „Diagnoza potrzeb i identyfikacja potencjalnych 

adresatów/interesariuszy usług”), zebranego materiału oraz wykonanej na jego podstawie oceny 

zapotrzebowania, powstała lista usług, które wymagają optymalizacji. Dla usług i towarzyszących im procesów 

przeprowadzono analizę procesów biznesowych oraz zidentyfikowano możliwości ich optymalizacji. W efekcie 

tej analizy powstała ostateczna lista usług, które planuje się poddać elektronizacji w ramach przedmiotowego 

projektu.  

 

Dane, wykorzystane do przeprowadzenia analizy pochodzą przede wszystkim z publikowanych raportów i 

innych zestawień statystycznych, a zatem opierają się na sytuacji faktycznej. W zakresie nowych usług lub 

takich, do których nie jest wykonywana ewidencja zastosowano oszacowanie eksperckie. 

 

Przyjęto, że wartość docelowa wykorzystania e-usług będzie się kształtować na poziomie bliskim wskaźnikowi 

korzystania z Internetu w kontaktach z administracją publiczną ogółem. Wskaźnik ten ogłoszony przez GUS w 

raporcie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku” wynosi 40,4% (w dalszej części rozdziału 

określany sformułowaniem „wskaźnik wykorzystania e-usług”). Ta wartość wskaźnika została przyjęta jako 

wartość bazowa dla pierwszego roku okresu utrzymania projektu. 

 

W celu ułatwienia późniejszych obliczeń wartości korzyści ekonomicznych, e-usługi pogrupowano w ramach 5 

kategorii, które odpowiadają sobie sposobem realizacji spraw, stopniem złożoności i dziedziną. Przyjęte 

kategorie są następujące: 

• kategoria 1 – Usługi związane ze składaniem wniosków o uzyskanie decyzji/dokumentów (eU.01 - 

eU.14); 

• kategoria 2 – Zgłoszenia nieprawidłowości (eU.15); 

• kategoria 3 – Pobieranie modelu 3D (eU.16); 

• kategoria 4 – Pozyskanie informacji w zakresie planowania przestrzennego (eU.17); 

• kategoria 5 – Dostęp do informacji o charakterze przestrzennym (eU.18). 
 

Kategoria 1 – Usługi związane ze składaniem wniosków o uzyskanie decyzji/dokumentów (eU.01 - 

eU.14) 

 

Do kategorii zakwalifikowano e-usługi eU.01 – eU.14: 

• eU.01 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu 

lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. 

• eU.02 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach 

A i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków 

dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. 

• eU.03 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, 

niebędących gruntami leśnymi. 

• eU.04 Wnioski o wszczęcie  postępowania w przedmiocie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. 

• eU.05 Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki. 

• eU.06 Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

• eU.07 Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania obiektów budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 
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• eU.08 Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

• eU.09 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. 

• eU.10 Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego. 

• eU.11 Wydanie pozwolenia na rozbiórkę. 

• eU.12 Przeniesienie pozwolenia na budowę. 

• eU.13 Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia. 

• eU.14 Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. 

 

Głównymi odbiorcami usług są mieszkańcy Metropolii Poznań i przedsiębiorcy. Użytkownicy e-usług będą 

mogli uzyskiwać szereg zaświadczeń i pozwoleń, a także dokonywać zgłoszeń. Wdrożenie e-usług przyczyni 

się do ograniczenia czasu koniecznego na załatwienie sprawy zarówno po stronie klienta (m.in. brak 

konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, wdrożone mechanizmy ułatwiające wypełnianie wniosku 

elektronicznego), jak i po stronie urzędu (m.in. automatyczna rejestracja zwalidowanych wniosków 

elektronicznych w systemie). 

 

Poniżej zamieszczono liczbę realizowanych spraw w zakresie wskazanych usług w latach ubiegłych (dane 

beneficjenta): 

 

Lp. Nazwa sprawy 2017 2018 2019 

1. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia 

działki uproszczonym planem urządzania lasu lub 

decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o 

lasach 

3655 4747 5831 

2. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru 

zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A 

i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 

grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków 

dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 

90 96 103 

3. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i 

krzewów na terenach będących własnością gmin, 

niebędących gruntami leśnymi 

801 685 774 

4. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2270 2385 2489 

5. Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do 

rozbiórki 

- 198 206 

6. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania 

obiektów budowlanych lub robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę 

- 3756 3738 

7. Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym 

zamiaru wykonania obiektów budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę 

- 991 1144 

8. Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

- 77 109 

9. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - 595 643 

10. Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku 

mieszkaniowego 

- 21 21 

11. Wydanie pozwolenia na rozbiórkę - 152 196 

12. Przeniesienie pozwolenia na budowę - 33 41 

13. Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia usługa świadczona od 2020 r. 

14. Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na 

teren sąsiedniej nieruchomości 

- 6 8 

 

Pomimo, że niektóre usługi były wykorzystywane w poprzednich latach w małym stopniu, zostały wybrane do 

ucyfrowienia, z uwagi na to, iż ich włączenie nie powoduje obciążeń dla budowy systemu, a w wyniku 

wdrożenia beneficjent będzie miał objęty w ramach systemu pełny katalog spraw, w których realizacji można 

wykorzystać narzędzia mapowe. 
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Na podstawie przedstawionych statystyk do obliczeń przyjęto jako wartość bazową 16700 spraw rocznie. 

Szacowana liczba spraw realizowana za pomocą e-usług w pierwszym roku po zakończeniu realizacji 

projektu, po uwzględnieniu wskaźnika wykorzystania e-usług, wynosi: 6747 wykorzystań e-usług. 

 

Kategoria 2 – Zgłoszenia nieprawidłowości (eU.15) 

 

Do kategorii zakwalifikowano e-usługę eU.15 Zgłaszanie nieprawidłowości. Głównymi odbiorcami usług są 

mieszkańcy Metropolii Poznań i przedsiębiorcy. Dzięki usłudze udostępniony zostanie dedykowany kanał 

komunikacji z jst umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości/uwag (w ramach zdefiniowanych kategorii np.: 

ochrona środowiska, pomysły (np. propozycja mieszkańców), inne) drogą elektroniczną z możliwością 

zaznaczenia obszaru/obiektu na mapie. Wdrożenie e-usługi przyczyni się do ograniczenia czasu koniecznego 

na załatwienie sprawy (przekazanie zgłoszenia w danej sprawie) po stronie klienta (m.in. brak konieczności 

poszukiwań kontaktu do odpowiedniej komórki jst). 

Dla niniejszej usługi trudno określić liczbę realizowanych spraw, z uwagi na rozproszone kanały komunikacji z 

jst (i ich poszczególnymi komórkami/jednostkami organizacyjnymi) oraz brak szczegółowej ewidencji takich 

zgłoszeń, oszacowania wartości bazowej dokonano w oparciu o doświadczenie osób po stronie partnerów 

projektu i autorów opracowania, skąd założono, że średnio na jedną jst przypadnie 500 spraw rocznie 

(związanych ze zgłoszeniami).  

 

Obliczając w przekroju całego projektu i po zaokrągleniu przyjęto jako wartość bazową 10000 spraw rocznie. 

Szacowana liczba spraw realizowana za pomocą e-usługi w pierwszym roku po zakończeniu realizacji 

projektu, po uwzględnieniu wskaźnika wykorzystania e-usług, wynosi: 4040 wykorzystań e-usług. 

 

Kategoria 3 – Pobieranie modelu 3D (eU.16) 

 

Do kategorii zakwalifikowano e-usługę eU.16 Usługa pobierania obiektów modelu 3D. Głównymi odbiorcami 

usług są mieszkańcy Metropolii Poznań i przedsiębiorcy. Dzięki usłudze powstanie możliwość pobrania 

opracowanych dla obszaru Metropolii Poznań modeli 3D wyświetlanych jako jedna z warstw portalu 

mapowego MeSIP. Wdrożenie e-usługi przyczyni się do ograniczenia czasu koniecznego na załatwienie 

sprawy (tj. zapoznania się z usytuowaniem budynku, jego gabarytami, układzie w sąsiedztwie) po stronie 

klienta (m.in. brak konieczności osobistego stawiennictwa się w danej lokalizacji, poszukiwań dokumentacji, z 

której mogą uzyskać oczekiwane informacje). 

 

Dla oszacowania wartości bazowej realizowanych spraw wykorzystano dane dotyczące obecnego 

wykorzystania usługi na terenie Miasta Poznań. 

 

Rok 2019 2020 

Liczba pobrań 484485 279299 

 

Na tej podstawie obliczono średnią wartość roczną, a następnie wykorzystując wskaźnik oparty na liczbie 

ludności Miasta Poznań i pozostałej części Metropolii Poznań wyznaczono wartość bazową wynoszącą 

368 151 spraw rocznie. Z uwagi na to, iż w dużym stopniu usługa może być wykorzystywana jako nowinka 

technologiczna, dla obliczeń korzyści ekonomicznych przyjęto, iż szacunkowa liczba spraw w pierwszym roku 

po zakończeniu realizacji projektu będzie wynosić 10% tej wartości, tj.: 36815 wykorzystań e-usług. 

 

Kategoria 4 – Pozyskanie informacji w zakresie planowania przestrzennego (eU.17) 

 

Do kategorii zakwalifikowano e-usługę eU.17 Usługa pozyskania informacji w zakresie planowania 

przestrzennego. Głównymi odbiorcami usług są mieszkańcy Metropolii  Poznań i przedsiębiorcy. Usługa 

umożliwi uzyskanie informacji o wydanych i obowiązujących decyzjach, ustaleniach oraz przeznaczeniu 

działek sąsiednich do zaznaczonego obszaru. Zwrócone wyniki mogą posłużyć do planowania późniejszych 

kroków, w tym pozyskania formalnych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia dalszych kroków w 

realizacji inwestycji, w tym pozyskanie wypisów/wyrysów, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy czy 

pozwolenia na budowę. Wdrożenie e-usługi przyczyni się do ograniczenia czasu koniecznego na załatwienie 

sprawy (tj. zapoznania się z istniejącymi ustaleniami, wydanymi decyzjami itp. w sąsiedztwie działki) zarówno 
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po stronie klienta (m.in. brak konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie/urzędach), jak również po 

stronie urzędu/urzędów (mniejsze obciążenie pracowników w udzielanie informacji publicznej). 

 

Oszacowanie liczby realizowanych spraw oparto na udostępnianej w danych rocznych GUS 8  liczbie 

wystawianych dokumentów. Dla obszaru objętego projektem założono następującą liczbę: 

 

Lp. Nazwa dokumentu Zakładana liczba szt. 

1. Decyzje o warunkach zabudowy 4300 

2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1100 

3. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy z projektem 

budowlanym 

4100 

 

Ponadto przyjęto założenie minimalne, że w przypadku każdej takiej sprawy użytkownik przynajmniej jeden 

raz skorzysta z usługi w celu wcześniejszego rozpoznania ustaleń istniejących w sąsiedztwie interesującego 

go obszaru. Stąd do obliczeń przyjęto jako wartość bazową 9500 spraw rocznie. Szacowana liczba spraw 

realizowana za pomocą e-usługi w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu, po uwzględnieniu 

wskaźnika wykorzystania e-usług, wynosi: 3838 wykorzystań e-usług. 

 

Kategoria 5 – Dostęp do informacji o charakterze przestrzennym (eU.18) 

 

Do kategorii zakwalifikowano e-usługę eU.18 Dostęp do informacji publicznej z poziomu portalu mapowego 

MeSIP (dostęp do warstw tematycznych). Głównymi odbiorcami usługi są mieszkańcy Metropolii Poznań i 

przedsiębiorcy. Dzięki udostępnieniu e-usługi osoby zainteresowane otrzymają dostęp do informacji publicznej 

z prowadzonych rejestrów w formie prezentacji w kontekście przestrzennym (na mapie miasta/powiatu). 

Zakładany jest dostęp do zintegrowanych danych dla całej Metropolii Poznań.  

 

Zakłada się, że z e-usługi może skorzystać każdy mieszkaniec przynajmniej 1 raz w ciągu roku. 

Uwzględniając poprawkę (10% wartości), z uwagi m.in. na możliwe wolniejsze rozpowszechnienie informacji o 

wdrożeniu nowych rozwiązań, jako liczbę spraw realizowanych za pomocą e-usługi w pierwszym roku po 

zakończeniu realizacji projektu, po uwzględnieniu wskaźnika wykorzystania e-usług, przyjęto: 17144 

wykorzystań e-usług. 

 

W związku z rosnącym z roku na rok poziomem wykorzystaniem komunikacji elektronicznej w kontaktach z 

administracją publiczną oraz rozpowszechnieniem e-usług, zakłada się, że docelowy poziom wykorzystania e-

usług będzie na poziomie 60%. Okres wzrostu do poziomu docelowego określono na 3 lata (rok 2025).  
 

Koszty ekonomiczne 

 

Podczas analizy nie zidentyfikowano kosztów społeczno-ekonomicznych, związanych z realizacją projektu, w 

szczególności projekt:  

• nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne, ani na stan zdrowia osób korzystających z jego 

produktów,  

• nie spowoduje likwidacji stanowisk pracy,  

• nie spowoduje wzrostu kosztów usług,  

• nie zmniejszy popytu na usługi oferowane przez inne podmioty,  

• nie będzie zaburzać konkurencji.  

Realizacja projektu nie będzie generować kosztów ekonomicznych. Jak wynika z analizy, przedsięwzięcie nie 

wpłynie negatywnie na środowisko naturalne, ani na stan zdrowia osób korzystających z jego produktów. Nie 

będzie utrudniać funkcjonowania urzędu podczas wdrażania oraz nie spowoduje likwidacji stanowisk pracy. W 

wyniku udostępnienia e-usług nie nastąpi zmiana wysokości opłat za ich realizację ani popytu. Projekt nie 

będzie zaburzać konkurencji. 

 

                                            

8 Dane GUS – Bank Danych Lokalnych za lata 2009-2018 
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Korzyści ekonomiczne 

 

Powyżej zidentyfikowano liczne korzyści ekonomiczne, wynikające z realizacji projektu. W szczególności te, 

które wynikają bezpośrednio z udostępnienia e-usług oraz optymalizacji i automatyzacji procesów związanych 

z ich świadczeniem. Wszystkie kategorie korzyści oszacowano i poddano analizie te korzyści. 

W poniższej tabeli zamieszczono zbiorcze założenia i wyliczenia korzyści ekonomicznych projektu. 

 

 

  40% 50% 60% 

 Założenia do kosztów i korzyści ekonomicznych wartość 

bazowa 2023 2024 2025-2037 

Kat. 1 - Usługi związane ze składaniem wniosków o 
uzyskanie decyzji/dokumnetów (eU.01 - eU.14)  

 984.589,71 zł   1.218.515,50 zł   1.462.218,60 zł  

Liczba realizacji spraw (rocznie) 16700 6747 8350 10020 

Skrócenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 
stronie urzędu 

1 1 1 1 

Skrócenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 
stronie klienta 

3 3 3 3 

Wartość 1 godziny pracy urzędnika  37,72     37,72 37,72 37,72 

Wartość 1 godziny pracy klienta  36,07     36,07 36,07 36,07 

Szacowana wartość oszczędzonego czasu przy 
realizacji sprawy 

  145,93 zł   145,93 zł   145,93 zł  

Kat. 2 - Zgłoszenia nieprawidłowości (eU.15)   72.861,40 zł   90.175,00 zł   108.210,00 zł  

Liczba realizacji spraw (rocznie) 10000 4040  5000  6000  

Skrócenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 
stronie urzędu 

0 0 0 0 

Skrócenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 
stronie klienta 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Wartość 1 godziny pracy urzędnika  37,72     37,72 37,72 37,72 

Wartość 1 godziny pracy klienta  36,07     36,07 36,07 36,07 

Szacowana wartość oszczędzonego czasu przy 
realizacji sprawy 

  18,04 zł   18,04 zł   18,04 zł  

Kat. 3 - Pobieranie modelu 3d (eU.16)   5.311.682,63 zł   5.311.682,63 zł   5.311.682,63 zł  

Liczba realizacji spraw (rocznie) 368151 36815,1 36815,1 36815,1 
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Skrócenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 
stronie urzędu 

 -       0 0 0 

Skrócenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 
stronie klienta 

 4,00     4 4 4 

Wartość 1 godziny pracy urzędnika  37,72     37,72 37,72 37,72 

Wartość 1 godziny pracy klienta  36,07     36,07 36,07 36,07 

Szacowana wartość oszczędzonego czasu przy 
realizacji sprawy 

  144,28 zł   144,28 zł   144,28 zł  

Kat. 4 - Pozyskanie informacji w zakresie planowania 
przestrzennego (eU.17) 

  843.285,36      1.043.670,00      1.252.404,00     

Liczba realizacji spraw (rocznie) 9500 3838 4750 5700 

Skrócenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 
stronie urzędu 

 2,00     2 2 2 

Skrócenie czasu pracy przy realizacji sprawy [godz.] po 
stronie klienta 

 4,00     4 4 4 

Wartość 1 godziny pracy urzędnika  37,72     37,72 37,72 37,72 

Wartość 1 godziny pracy klienta  36,07     36,07 36,07 36,07 

Szacowana wartość oszczędzonego czasu przy 
realizacji sprawy 

  219,72 zł   219,72 zł   219,72 zł  

Kat. 5 - Dostęp do informacji o charakterze 
przestrzennym (eU.18) 

  154.596,02      191.333,32      229.594,57     

Liczba udostępnień  424.355      17.144      21.218      25.461     

Skrócenie czasu na pozyskanie informacji  0,25     0,25 0,25 0,25 

Wartość 1 godziny pracy klienta  36,07 zł  36,07 36,07 36,07 

Szacowana wartość oszczędzonego czasu przy 
realizacji sprawy 

 9,0175 9,0175 9,0175 

 

Wyliczenie korzyści zamieszczono w zakładce 16 CBA arkusza analizy finansowej wariantu 

rekomendowanego. 

 

IX. Analiza wrażliwości i ryzyka 

 

IX.1. Analiza wrażliwości 

 

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach zmiennych krytycznych Projektu wpłyną 

na wyniki analiz przeprowadzonych dla Projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności 

finansowej i ekonomicznej Projektu (w szczególności FNPV/C, FNPV/K oraz ENPV) oraz trwałość finansową.  

 

W niniejszym przypadku analizy wrażliwości dokonano poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w 

drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w 

rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej. 

 

Jednorazowo zmianie poddawano tylko jedną zmienną, podczas gdy inne parametry pozostawiono 

niezmienione.  

Zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia analizy wrażliwości, badaniu poddano sytuacje:  

• spadek popytu na usługi o 10% po zakończeniu realizacji Projektu,  

• zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 10%,  

• wzrost najbardziej istotnego (najwyższego) kosztu eksploatacyjnego o 10%.  

W tabeli pokazano wielkość wskaźników finansowych i ekonomicznych w przypadku każdego ze scenariuszy 

oraz zaprezentowano jak będzie kształtować się wartość skumulowanych przepływów pieniężnych w ciągu 

kolejnych lat Projektu. 

 

Zmienne krytyczne FNPV/C FRR/C ENPV/C ERR/C 
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Wariant wyjściowy 
-38.108.527,70 zł  

brak możliwości 

wyznaczenia  47.637.934,91 zł  35,74% 

Wariant pesymistyczny 
(wszystkie czynniki-niekorzystne) 

-40.464.743,22 zł  

brak możliwości 

wyznaczenia  38.133.417,84 zł  30,41% 

Spadek popytu na usługi o 10% 
po zakończeniu realizacji projektu 

-38.108.527,70 zł  

brak możliwości 

wyznaczenia  39.891.399,82 zł  31,78% 

Zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych o 10% 

-39.882.995,27 zł  

brak możliwości 

wyznaczenia  46.313.123,63 zł  34,55% 

Wzrost najbardziej istotnego 
(najwyższego) kosztu 
eksploatacyjnego o 10% 

-38.662.193,79 zł  

brak możliwości 

wyznaczenia  47.225.674,02 zł  35,53% 

 

Obliczenia zamieszczono w arkuszu 8 Wrażliwość i ryzyko załącznika analizy finansowej. 

 

IX.2. Analiza ryzyka 

 

W poniższej tabeli zamieszczono jakościową ocenę wystąpienia ryzyk, które były przedmiotem szacunków 

przeprowadzonych w analizie wrażliwości. 

 

Tabela 3  Analiza ryzyka 

Ryzyko Prawdopodobieństwo Komentarz 

Spadek popytu 

na usługi o 10% 

po zakończeniu 

realizacji projektu 

niskie 

Ryzyko zmiany popytu na usługi jest niskie. Potrzeba 

korzystania z usług, które podlegają elektronizacji w ramach 

Projektu, wynika z okoliczności ściśle określonych 

przepisami prawa i realizowanymi przez interesanta innymi 

działaniami, dlatego nie przewiduje się także zmiany 

poziomu popytu na nie. Zmiana popytu na usługi może 

nastąpić w przypadku zmian legislacyjnych w przepisach, 

stanowiących podstawę do ich świadczenia. Obecnie nie 

ma zapowiedzi zmian w tym zakresie.  

Beneficjent akceptuje możliwość pojawienia się tego ryzyka, 

gdyż nie ma możliwości wpłynięcia na nie, ani minimalizacji 

jego skutków.  

Zwiększenie 

nakładów 

inwestycyjnych o 

10% 

niskie 

Ryzyko zwiększenia się wartości nakładów inwestycyjnych 

jest niskie. W ramach Projektu przewiduje się przede 

wszystkim: zakup sprzętu i oprogramowania. Koszty 

związane z zakupem sprzętu i oprogramowania mają 

generalnie tendencję spadkową. Czas realizacji Projektu 

jest zbyt krótki, aby mogły pojawić się istotne zmiany 

wysokości nakładów, które wpłyną na realizację Projektu.  

Beneficjent nie planuje podejmować działań mających na 

celu minimalizację ryzyka.  

Wzrost 

najbardziej 

istotnego 

(najwyższego) 

kosztu 

eksploatacyjnego 

o 10% 

średnie 

Najistotniejszym kosztem operacyjnym w Projekcie jest 

koszt utrzymania systemu SIP MeSIP, SIP MP i SIP PP. 

Możliwość wystąpienia ryzyka zostało przez beneficjenta 

zaakceptowana. Podjęto jednak działania zmierzające do 

minimalizacji jego wpływu na Projekt. Beneficjent zamierza 

zakupić usługi doradcze, co zmniejszy zaangażowanie 

pracowników własnych w prace projektowe.  

 

Wskazane powyżej ryzyka nie będą miały istotnego wpływu na przebieg Projektu, a prawdopodobieństwo ich 

zaistnienia jest nieznaczne. Beneficjent ma świadomość występujących zagrożeń, związanych z 
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przedsięwzięciem, posiada jednak doświadczenie pozwalające na podjęcie odpowiednich reakcji, a ponadto 

będzie mógł korzystać z zewnętrznego wsparcia technicznego doradcy.  

 

X. Analiza oddziaływania na środowisko 

 

Krótki opis wpływu realizacji inwestycji na środowisko 

Projekt ,,Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” nie 

należy do typu projektów infrastrukturalnych mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Dla Projektu nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres Projektu obejmuje 

w warstwie infrastrukturalnej jedynie zakup nowego sprzętu komputerowego w postaci serwerów wraz z 

oprogramowaniem. Nowy sprzęt umieszczony zostanie w dotychczasowej serwerowni, a w ramach 

projektu nie będą realizowane prace budowlane polegające na wznoszeniu nowych budowli.  

Wpływ projektu na środowisko naturalne ocenić należy jako minimalny, a z całą pewnością nie będzie on 

miał negatywnego wpływu na środowisko naturalne z uwagi na fakt, iż projekt w swej głównej warstwie 

operuje w wirtualnym środowisku danych i nie ma styczności z elementami środowiskowymi. Ewentualny 

wpływ środowiskowy projektu można oceniać jedynie pozytywnie. Zainstalowanie nowych urządzeń, 

charakteryzujących się niższym zużyciem energii, przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego 

Wnioskodawcy, jednakże wpływ ten jest na poziomie na tyle niskim, że przeprowadzenie szczegółowej 

analizy w tym zakresie uznano za bezcelowe.  

Realizacja Projektu w sposób pośredni może się jednak przyczyniać do polepszania stanu środowiska 

naturalnego poprzez zapewnienie łatwiejszego dostępu do lepszej jakości map, które wykorzystywane są 

również przez służby ochrony środowiska do oceny oddziaływań innych projektów i wyznaczania granic 

obszarów podlegających ochronie.  

Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000  

Nie dotyczy. 

Ocena wpływu przedsięwzięcia na jednolitą część wód (tzw. „ramowa dyrektywa wodna”) 

Nie dotyczy. 

 

XI. Załączniki do Studium Wykonalności 

 

1) Plik analizy finansowej : 7.1_MeSIP_(część_obliczeniowa)_AFiN_v6.0.xlsx 
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Oświadczenie Wnioskodawcy:  

 

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, 

przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą 

projektu oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju. 

 

Jestem świadomy, iż niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub 

celowe niedoszacowanie/przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w celu 

zmaksymalizowania dotacji UE, może zostać potraktowane jako nieprawidłowość, do której 

zastosowanie będą miały art. 143 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.) 

 

Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko Jan Grabkowski 

Stanowisko Starosta Poznański  

Data 2020.10.05 

Podpis  

 

 

 

Imię i Nazwisko Tomasz Łubiński 

Stanowisko Wicestarosta Poznański 

Data 2020.10.05 

Podpis  

 

 

 

Imię i Nazwisko Joanna Smolińska  

Stanowisko Zastępca Skarbnika Powiatu Poznańskiego  

Data 2020.10.05 

Podpis  

 

 

 

 


