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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej zadania pn.

”Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego z budowa budynku garazowego,
budowg drogi wewnetrznej i oswietleniem na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu

Drogowego MZDW ul. Gérna 18 w Otwocku”

Na terenie dziatek nr 68/1, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6 (jednostka ewidencyjna: 141702_1, obreb:

b)

0042), ul. Gérna 18 w Otwocku

Zamawiajacy:
Wojewoddztwo Mazowiecki ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo —

kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku
biurowego z budowg budynku garazowego, budowg drogi wewnetrznej i oswietleniem
na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego MZDW ul. Gérna 18 w
Otwocku” (dalej: ,Inwestycja”), i uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji o
pozwoleniu na budowe (dalej réwniez: ,pozwolenie na budowe") oraz pozwolenia na
rozbiorke lub dokonaniem zgtoszenia rozbiorki wraz z nadzorem autorskim pod
warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji — na zasadach
wynikajgcych z SWZ wraz z zatgcznikami, a w szczegolnosci:

sporzadzenie petnobranzowej dokumentacji projektowej, w tym: projektow
budowlanych (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno
—budowlanego), projektdow technicznych, projektu rozbiorki, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw
robét dotyczacych Inwestycji.

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, opracowan technicznych, uzgodnien i decyzji (w tym prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz prawomocnej decyzji o pozwolenie na rozbiorki albo
dokonania zgtoszenia rozbiorki), pozwolen wodnoprawnych (w razie potrzeby) w celu
realizacji robot budowlanych dotyczgcych inwestyciji,

petnienie, w okresie ftrwania robdét budowlanych wykonywanych w oparciu
o okreslong w ust. 1 lit. a) dokumentacje projektowa, nadzoru autorskiego pod
warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, o ktérym mowa w art.
20 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 tj., ze zm.
— dalej rowniez: ,Prawo budowlane").

Teren opracowania powinien obejmowaé¢ dziatki gruntu potozone w Otwocku
przy ul. Gornej 18 dziatki o nr 68/1, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6 (jednostka ewidencyjna:
143412_4, obreb: 0042).Catkowita powierzchnia ww. dziatek wynosi 0,8251 ha.
Nieruchomos¢ obejmujgca dziatki 68/1, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6 dla ktérej prowadzona



jest ksiega wieczysta nr WA10/00052688/1 stanowi wiasnos¢ Wojewoddztwa
Mazowieckiego, co stwierdza decyzja nr 6/W/02 z dnia 18.02.2002 r. wydana przez
Wojewode Mazowieckiego i zostata przekazana w trwaty zarzad na rzecz MZDW w
Warszawie, co potwierdza decyzja nr 14/NI/12 Zarzgdu Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 26.11.2012 r.

Ww. nieruchomos¢é stanowi gospodarczg catos¢ zabudowang budynkami o
przeznaczeniu administracyjno —magazynowym oraz garazowym. Teren wyznaczony
dla inwestycji przylega do drogi publicznej kategorii drogi gminnej, z ktérej na teren
nieruchomosci prowadzg dwa zjazdy. Na sgsiednich dziatkach znajduje sie
zabudowa ustugowo — magazynowo — przemystowa.

3. Teren inwestycji znajduje sie na obszarze obowigzywania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Otwock, przyjetego Uchwatg nr
XLVI1/541/2002 rady miasta Otwocka w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka zatwierdzonego Uchwatg nr
VII/77/86 Rady Narodowej Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 1986 r. dla obszaru,
ktérego granice okresla zatgcznik graficzny nr 1 do Uchwaty nr LIII/368/97 Rady
Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 1997 r. zwanego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujgcego swym zasiegiem pas
terenow PKP oraz tereny do niego przylegte wraz z centrum, biegngcy przez miasto
Otwock z pétnocnego zachodu na potudniowy wschéd — etap | — a w skrécie Planem.
Teren planowanej inwestycji odpowiada terenowi o symbolu MU1 z przeznaczeniem
jako tereny mieszkaniowe z dopuszczeniem ustug nieucigzliwych dla srodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany zapoznaC sie z planem zagospodarowania
przestrzennego i realizowac¢ przedmiot zamowienia zgodnie z jego wymogami.
Z informacji uzyskanych od Prezydenta Miasta Otwocka w dniu 14.03.2023 r, wynika,
ze w chwili obecnej mpzp jest poddany procedurze aktualizacji, prognozowany termin
zakonczenia prac i uchwalenia zmian bedzie przypadat na trzeci kwartat 2023 r.
Wykonawca ma obowigzek sledzenia zmian wprowadzonych do mpzp, ewentualnego
zgtoszenia uwag i postulowania zmian w imieniu MZDW w Warszawie, stanowigcych
optymalnemu wykorzystania nieruchomosci na potrzeby bazy MZDW oraz
dostosowania sporzadzonej dokumentacji projektowej do ewentualnych zmian
w mpzp.

4. W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do realizacji opisanych nizej czynnosci, sktadajacych sie na
poszczegolne etapy:

4.1. Etap I:

Zamawiajacy przed przygotowaniem projektu budowlanego wymaga
od Wykonawcy wykonania:

1) badan geotechnicznych podtoza w zakresie pozwalajgcym na uzyskanie wyczerpujgcych
informacji dla projektanta-konstruktora,

2) koncepciji architektoniczno - projektowej (dalej réwniez: ,koncepcjg") w 3 wariantach (w
tym analizy techniczno-ekonomicznej realizacji inwestycji) zawierajgcej dokfadny opis
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nizej wymienionych wariantéw realizacji, z uwzglednieniem wszystkich mozliwych do
wskazania na tym etapie zagrozen realizacyjnych, znaczgco wptywajgcych na koszt
realizacyjny przedmiotowej inwestycji, na podstawie ktérych Zamawiajgcy dokona
wyboru wariantu projektowego do realizacji obiektu.

Zamawiajgcy zakfada trzy warianty realizacyjne, a mianowicie:

a) wariant A — osobno budynek biurowy oraz osobno budynek garazowy odrebne bryty
architektoniczne uwzgledniajgcy w catosci aktualne uwarunkowania wynikajgce z
mpzp

b) wariant B —budynek biurowy potgczony z budynkiem garazowym

c) wariant C - inny, zaproponowany przez Wykonawce zawierajgcy propozycje
technologii wykonania zgodnie z zaplanowanymi funkcjami  uzytkowymi
projektowanych obiektéw w ramach przedmiotowego zadania w granicach terenu
opracowania wskazanych w pkt 2.

Na podstawie przedstawionych przez Wykonawce koncepcji architektonicznych
i analizy techniczno-ekonomicznej, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢
Zamawiajgcemu w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, Zamawiajacy podejmie
w terminie 14 dni od ich otrzymania, decyzje odnosnie wyboru wariantu wykonania oraz
whniesie do zaproponowanej koncepcji uwagi lub zatwierdzi jg bez uwag.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do wybranej koncepcji,
Wykonawca ma obowigzek w terminie 14 dni od daty zgtoszenia uwag, przedtozyc
do akceptacji Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje. Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato wowczas prawo do ustosunkowania sie do poprawionej koncepciji
w terminie 14 dni.

W przypadku braku akceptacji Zamawiajgcego trzeciej z kolei wersji wybranego wariantu
koncepciji architektoniczno - projektowej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy.

Wybrany przez Zamawiajgcego wariant koncepcji wraz z analizg techniczno-
ekonomiczng bedzie przedmiotem prac projektowych.

Wykonawca wykona wstepnie 3 koncepcje programowo — przestrzenne dla kompleksu
budynkéw rejonu i obwodu drogowego stanowigcego przedmiot zamowienia wraz z
otoczeniem i komunikacjg, uwzgledniajgc niezbedng przebudowe ciggéw
komunikacyjnych, infrastruktury technicznej, innych budowli i urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym zjazdow. W przypadku niekorzystnych dla zamawiajgcego zmian w
mpzp konieczna bedzie zmiana lokalizacji zjazdu gtéwnego, co nalezy uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowe;j

Zamawiajgcy dokona wyboru jednego z 3 wariantow, jednoczesnie wskazujgc konieczne
zmiany w ukfadzie funkcjonalno-przestrzennym.

Koncepcja winna sktada¢ sie z co najmniej nastepujacych elementow:

a) plan zagospodarowania terenu

b) rzuty wszystkich kondygnacji budynkéw w skali 1:100

c) rzuty wszystkich kondygnacji budynkoéw zawierajgce podstawowe rozwigzania
technologiczne i sprzetowe w skali 1:100

d) gtéwne elewacje w skali 1:100 z kolorystykg

e) opis rozwigzan technicznych w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych,
stabopragdowych oraz konstrukcji wraz z przyblizonymi obliczeniami potrzebnych mediow



f) propozycja szacunkowej wartosci wskaznika Eph/m2 budynku
g) szacunkowy koszt inwestycji

Po dokonaniu wyboru koncepcji Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wizualizacje
zewnetrzng oraz wizualizacje wewnetrzne poszczegolnych kondygnaciji.

4.2. Etap Il:

Na podstawie wybranego przez Zamawiajgcego wariantu Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania i pozyskania wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa i wystarczajgcych do rozpoczecia prac nad
opracowaniem kompletnego projektu budowlanego, warunkujgcych uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym .in.. do:

a) uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy,

b) uzyskania decyzji wodnoprawnej, jezeli bedzie wymagana,

c) uzyskania aktualnej mapy do celdéw projektowych, z zakresem obejmujgcym cate
przedsiewziecie inwestycyjne (z uwzglednieniem przytgczy),

d) uzyskania warunkoéw technicznych przytgczenia do sieci infrastruktury technicznej
(media), niezbednych do prawidtowego uzytkowania wszystkich projektowanych
obiektow oraz infrastruktury technicznej w petnym zakresie,

e) uzyskania wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw dotyczgcego ww. nieruchomosci - w
lokalnym Starostwie, w wydziale geodezji w odpowiedniej skali i w wymaganym
zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

f) wykonania projektu gospodarki zielenig — projekt zieleni urzgdzone;j,

g) wykonania projektu robét geologicznych oraz projektu zabezpieczenia, jezeli bedzie
to wymagane,

h) w przypadku korzystania na cele realizacji inwestycji z dziatek sgsiednich, uzyskania
zgody od wiascicieli tych nieruchomosci na korzystanie z nich na cele budowlane,

i) przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni, jezeli bedzie wymagana,

i) w przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzyskania zgdd i pozwolen na wycinke drzew i
krzewow — uzyskania ich w imieniu Zamawiajgcego,

k) uzyskania niezbednych warunkéw technicznych uzgodnien z dostawcami mediow, w
przypadku WT dotyczgcych energii elektrycznej nalezy zapewni¢ odrebne niezalezne
przytgcze energii dla pomieszczenia serwerowni.

[) uzyskania innych nie wymienionych wyzej uzgodnien branzowych i specjalistycznych
wymaganych w fazie przedprojektowej, uwzgledniajgcych specyfike przedmiotowej
inwestyciji.

4.3. Etap Il

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla Inwestycji (w zakresie wszystkich
branz), warunkujgcego uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym
obejmujgcego nastepujgce branze:

a) architektura,

b) konstrukcja,



c) przytacza, sieci i instalacje wewnetrzne, w tym wodociggowe, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowa, wentylacje i klimatyzacje, instalacje grzewcza, elektryczng i
staboprgdowa, przeciwpozarowa,

d) instalacje cieptownicze, jezeli bedzie taka koniecznosc,

e) przylacza i instalacje teletechniczne,

f) drogi i zagospodarowanie terenu w tym zasieki na materiaty sypkie,

g) instalacje specjalistyczne (odnawialne zrodta energii takie jak np. instalacja solarna,
instalacja fotowoltaiczna, gruntowy wymiennik ciepta, ewentualnie gruntowa pompa
ciepta lub pompa ciepta powietrzna, wykorzystanie wody szarej),

h) instalacje niskoprgdowe, w tym SSP, SSWIN, KD, CCTYV, instalacje IT,

i) instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej, UPS
oraz inne niewymienione powyzej, zgodnie z zakresem, wymogami i zasadami oraz z
dokumentami stanowigcymi zatgczniki do SWZ.

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez m.in. wykonanie wszelkich projektéw, opracowan,
analiz, raportow i dokumentaciji, jakie bedg niezbedne dla wykonania projektu budowlanego i
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe oraz opracowanie
informaciji dotyczgcej Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.

UWAGA!:
W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ nastepujgce kwestie:
e roboty rozbiorkowe dotyczgce rozbiérki budynkow, obiektow, instalacji znajdujgcych
sie w granicach terenu opracowania wskazanych przez Zamawiajgcego,
e roboty niezbedne w zakresie rozbiérek lub przetozenia instalacji zewnetrznych w
granicach terenu opracowania,

4.4. Etap IV

Ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwego Starostwa Powiatowego kompletnego
whiosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z zatgcznikami wraz z uzyskaniem
pozwolenia na rozbidrke albo zgtoszenia rozbiorek.

4.5. Etap V

Opracowanie kompletnego projektu technicznego we wszystkich branzach dla
inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym oraz stanowigcego uszczegotowienie projektu
budowlanego, w tym w szczegdlnosci:

a) architektura,

b) konstrukcja,

c) przylacza, sieci i instalacje wewnetrzne, w tym wodociggowe, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, wentylacja i klimatyzacja, instalacje grzewcza, elektryczna i
staboprgdowa, przeciwpozarowa,

d) instalacje cieptownicze, jezeli bedzie taka koniecznosg¢,

e) przylacza i instalacje teletechniczne,

f) drogii zagospodarowanie terenu,

g) instalacje specjalistyczne [odnawialne zrodta energii - instalacja solarna, instalacja
fotowoltaiczna, gruntowy wymiennik ciepta, ewentualnie gruntowa pompa ciepta lub
pompa ciepta powietrzna, wykorzystanie wody szarej],
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h) instalacje niskoprgdowe, w tym SSP, SSWIN, KD, CCTV, instalacje IT,

i) instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej, UPS
oraz inne niewymienione powyzej, zgodnie z zakresem, wymogami i zasadami
wynikajgcymi z koncepcji architektoniczno - projektowej, projektéw budowlanych,
projektéw technicznych oraz z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa i z
dokumentéw wymienionych w Etapie | i Etapie Il oraz z dokumentéw stanowigcych
zatgczniki do SWZ.

i) Budynek biurowy wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy biorgc
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne i starsze.

k) Nalezy wykonaé¢ charakterystyke energetyczna budynku wszystkich projektowanych
budynkéw.

Dokumentacja techniczna powinna zawieraé wszystkie elementy wykonawcze dla
przedmiotowego zadania.

4.6. Etap VI

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla wszystkich branz i dla catego zakresu
dokumentacji projektowej w tym kosztorysu na rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych z
uwzglednieniem kosztéw wyposazenia podstawowego.

Opracowanie przedmiaréw robét (wraz ze szczegdétowym wyliczeniem ilosci robdt oraz
wyposazenia podstawowego) oraz szczegoétowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, o ktérej mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 {j., ze zm.), zwanej dalej ,Ustawg".

Opracowanie projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz budynku biurowego (w tym
sposobu utozenia ptytek w kuchni i fazience, WC oraz rozmieszczenia mebli biurowych, szaf
ubraniowych wraz z ich Kkolorystykg) a takze dla budynku garazowego (w tym
rozmieszczenia regatbw magazynowych wedlug wskazan Zamawiajgcego) wraz z
wizualizacjami bryly i otoczenia z zewnatrz, pomieszczen wewnatrz projektowanych
obiektéw oraz matej architektury.

4.7. Etap VII

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na budowe i rozbiorke
niezbednego do realizacji catej inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
zgodnie z Prawem budowlanym.

4.8. Etap VI

W przypadku ogtoszenia przez Zamawiajgcego postepowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na realizacje inwestycji na podstawie przedmiotu niniejszego
zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielania pisemnych odpowiedzi i
wyjasnien (dopuszcza sie takze faksem lub e-mailem) dotyczgcych przedmiotu niniejszego
zamowienia w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiajgcego.



4.9. Etap IX

Petnienie nadzoru autorskiego w okresie trwania robot budowlanych dotyczacych
inwestycji wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektowg sporzgdzong przez
Wykonawce, pod warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji.

5. Opracowana dokumentacja musi odpowiadaé wymaganiom stawianym przez
obowigzujgce przepisy prawa, w szczegoélnosci przez:

a)
b)

c)

f)

ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz.U.2020.1333)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (dz. U. 2019 poz. 1065)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 1j.),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2004 .130.1389),

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463);
rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831);
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r.

w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012
poz. 1247);

ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z2019r. poz. 1843 ze zm.);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
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m) ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310

P)
Q)

r)

ze zm.);

ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1064 ze zm.)

rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow w sprawie przygotowania
i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych z
dnia 27 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 541);

ustawe z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr
128, poz. 1402 ze zm.);

ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1231);

inne przedmiotowe obowigzujgce.

6. Charakterystyczne parametry planowanych obiektow:

Obiekty

projektowane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego

usytuowane bedg w granicach terenu opracowania okreslonego w pkt 2. Przewiduje
sie przebudowe i rozbudowe oraz budowe nastepujgcych budynkow:

. Budynek biurowy — przebudowa i rozbudowa

Planowana pow.
uzytkowa po
L.p. Przeznaczenie pomieszczenia przebudowie i
rozbudowie [m2]
Piwnica
0.1 Kottownia ok 15,0
0.2 Klatka schodowa piwnicy ok 4,0
Piwnica razem ok 19,0
Parter
1.1 Wiatrotap ok 5,0
1.2 Sekretariat ok 12,0
1.3 Pom. dla interesantow ok 10,0
14 WC dla niepetnosprawnych (meskie) ok 6,0
1.5 Korytarz ok 16,0
1.5A Korytarz ok. 8,0
1.5B Korytarz ok 7,0
1.6 Pom. biurowe ok 16,0
1.7 Pom. biurowe ok 19,0
1.8 Pom. socjalne ok 15,0
1.9 WC dla niepetnosprawnych (damskie) ok 6,0
1.10 Pom. gospodarcze ok 14,0
1.1 Pom. biurowe ok 13,0
112 Pom. biurowe ok 20,0
1.13 Klatka schodowa ok 16,0
1.14 Pom. biurowe ok 27,0
Parter razem ok 210




| pietro
2.1 Klatka schodowa ok 16,0
2.2 WC dla niepetnosprawnych (meskie) ok 7,0
WC dla niepetnosprawnych (damskie)+

2.3 kabina prysznicowa ok 8,0
2.4 Pom. biurowe ok 15,0
2.5 Korytarz ok 19,0
2.6 Sala konferencyjna ok 26,0
2.7 Pom. biurowe ok 16,0
2.8 Serwerownia ok 9,0-18,0
2.9 Pom. biurowe ok 16,0
2.10 Pom. biurowe ok 13,0
2.1 Pom. biurowe ok 14,0
212 Pom. biurowe ok 20,0
2.13 Pom. biurowe ok 20,0
214 Pom. biurowe ok 11,0
| pietro razem ok 210-219

Powierzchnia uzytkowa razem [m2]: ok 420-429

Podane parametry sg pogladowe i powinny zosta¢ dostosowane do poszczegolnych

wariantéw proponowanych przez Wykonawce.

Powyzsze powierzchnie i rozwigzania pomieszczeh sg podane przyktadowo i
orientacyjnie. Pomieszczenie serwerowni nalezy zaprojektowa¢ na 3 szafy rack.
Minimalna szeroko$¢ pomieszczenia serwerowni 2,5m o powierzchni uzytkowej do

18,00m?.

W zatgczniku nr 4 do sopz przedtozono opis z przeprowadzonej inwentaryzacji
budynku biurowego wraz z rzutem parteru, | pietra oraz przekrojem i rys. elewacji. W

zatgczniku nr 6 do sopz przedstawiono standard wykonczenia budynku biurowego.

Il. Budynek garazowy - budowa

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia netto

Pz= ok. 450m?,
Pn= ok. 420-440m?

w tym nastepujgce pomieszczenia:

przeznaczenie

1. garaz jednostanowiskowy
2. garaz jednostanowiskowy

3. garaz dwustanowiskowy
4. garaz dwustanowiskowy
5. garaz dwustanowiskowy

6. pomieszczenie magazynowe

orientacyjna powierzchnia
ok. 46m?
ok. 46m?
ok. 92m?
ok. 92m?
ok. 92m?
ok. 46m?

Opcjonalnie nazwa budynku garazowego moze by¢ okre$lona jako budynek
garazowo — magazynowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wysoko$¢ pomieszczeh min. 4,0m.



Szeroko$¢ bram wjazdowych ok. 4,0m

Wysokos$¢ bram wjazdowych ok. 3,5m

Sufity podwieszane.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zaplanowa¢ po jednym regale potkowym
(przyktadowo dt.1800-2000, szer. 600-800, wys.1800-2200 konstrukcja stalowa,
cztery poziomy skladowania- nosnos¢ min. 400 kg na potke,

Brytly obu budynkéw powinny by¢é spoéjne architektonicznie, w konstrukcji
tradycyjnej udoskonalonej, o nowoczesnej formie architektonicznej uwzgledniajgce;j
zapisy MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt zagospodarowania terenu ma uwzglednia¢ drogi (kategorii KR 3) i dojscia do
budynkow, plac manewracyjny i skfadowy, infrastrukture techniczng konieczng dla
prawidtowego funkcjonowania projektowanych obiektéw, projekt zieleni urzadzonej,
oswietlenie zewnetrzne oraz miejsca parkingowe dla interesantéw i pracownikéw — 25
miejsc (wraz z miejscem dla oséb niepetnosprawnych i ewentualnie stacjg do
tadowania pojazdéw elektrycznych) z uwzglednieniem zapiséow MPZP lub decyzji o
warunkach zabudowy, w tym takze ogrodzenie z bramg i furtka.

Nalezy zaprojektowaé monolityczne zasieki na materiaty sypkie dwa boksy o
wymiarach: gtebokos¢ do 10,0m, wysokos¢ 2,0mnpt i szerokos$¢ przegrody 5,0m oraz
jeden boks o wymiarach: gtebokos¢ do 10,0m, wysokos¢ 2,0mnpt i szerokos¢
przegrody 10,0m potgczone w jedng catoSc¢.

. Zakres przebudowy i rozbudowy budynku biurowego

W zakres projektu przebudowy i rozbudowy budynku biurowego wchodzg
nastepujgce elementy:

- rozbiorka pokrycia dachu oraz warstw izolacji cieplnej i przeciwwodnej dachu wraz z
jego orynnowaniem i rurami spustowymi,

- rozbiérka istniejgcych okfadzin elewacyjnych wraz z demontazem istniejgcej
warstwy izolacji cieplnej,

- skucie okfadzin sciennych i tynkéw we wszystkich pomieszczeniach,

- skucie i demontaz oktadzin podtogowych w catym budynku,

- rozbiérka instalacji odgromowe;,

- rozbidrka instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej wewnetrznej,

- rozbiérka schodow wewnetrznych i zewnetrznych i opaski otokowe;j,

- skucie ptyty parteru,

-wykonanie nowych schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej (w tym wykonanie nowych podejs¢ pod
posadzka parteru,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych, w tym staboprgdowych, IT,

- wykonanie nowych instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz nowej
instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie nowej ptyty parteru (alternatywnie),

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

- wykonanie izolacji cieplnej ptyty parteru,

- wykonanie nowych wylewek betonowych,

- wykonanie nowych tynkow wewnetrznych,

- wykonanie nowych okfadzin $ciennych i podtogowych,
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- wykonanie nowej klatki schodowej i ciggéw komunikacyjnych,

- dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepisow, nalezy
przeprowadzi¢ ocene systemu grzewczego biorgc pod uwage efektywnosc
energetyczng, parametry obecnego kotta - zastosowa¢ zmiany powodujgce
dostosowanie parametréw instalacji do obowigzujgcych przepiséw i potrzeb
uzytkownika, rozwazy¢ wymiane lub podtgczenie kaskadowe nowego kotta,

- wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z dostosowaniem
otwordéw okiennych i drzwiowych do projektowanych zmian,

- wykonanie nowej elewacji z tynku cienkowarstwowego silikonowo — silikatowego
wraz z nowg izolacjg cieplng $cian zewnetrznych oraz wykonanie wstawek
drewnopodobnych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej istniejgcych scian fundamentowych,
- wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wokét budynku,

- wykonanie nowego spocznika przy wejsciu gtbwnym do budynku umozliwiajgcego
dostep osob niepetnosprawnych wraz z pochylnig dla os6b niepetnosprawnych,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych (w scianach nosnych i dziatowych) wg
zaproponowanej koncepcji z uwzglednieniem koniecznosci osadzenia nadprozy,

- wykonanie wyburzen czesci $cian nosnych uwzgledniajgc konieczno$¢ wykonania
dodatkowych podpar¢ oraz wykonanie rozbidrek czesci scian dziatowych,

- wykonanie murowania czesci scian dziatowych i otworow drzwiowych,

- zamontowanie nowych drzwi wewnetrznych,

- wyposazenie budynku w meble, stoty sprzet agd w zabudowie,

- wykonanie nowych barierek ze stali nierdzewnej zewnetrznych i wewnetrznych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wyposazenie fazienek w urzadzenia i armature,

- wyposazenie budynku w osprzet elektryczny,

- zapewnienie na czas trwania przebudowy i rozbudowy budynku biurowego
koniecznosci doprowadzenia sieci teletechnicznej do wskazanych pomieszczen
znajdujacych sie w innym budynku na terenie przedmiotowej nieruchomosci,

- wyposazenie budynku w wentylacje mechaniczng, a kottowni w wentylacje
grawitacyjna,

- zabetonowanie istniejgcych przewodow wentylacyjnych niewykorzystanych,

- dostosowanie budynku do wymagan ppoz i sanepid

- zaprojektowanie na kazde stanowisko biurowe co najmniej 4 gniazd RJ45 i 4
gniazd wtykowych w wydzielonym obwodzie elektrycznym przeznaczonym dla
komputerow.

UWAGA!
Wszystkie instalacje nalezy zaprojektowa¢ jako podtynkowe!

. Dokumentacja musi zawieraé komplet niezbednych uzgodnien, opinii, umow,
operatéw, opracowan, projektow, raportow i decyzji wymaganych do uzyskania
pozwolenia na budowe — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt w tym
zakresie ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé wszystkie
niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia.

. Z zastrzezeniem przepisow szczegolnych, dopuszcza sie maksymalnie 10%
przekroczenia lub pomniejszenia powierzchni przyjetych w zatozeniach w pkt. 6 (przy
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czym zachowana musi by¢ zgodnos¢ zaprojektowanych rozwigzan z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami prawnymi). Przekroczenie lub pomniejszenie o wyzszej
wartosci wymaga przedstawienia uzasadnienia i uzyskania zgody Zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy nastepujgce materialy do opracowania
dokumentaciji:

a) Mapa zasadnicza (zatgcznik nr 1 do SOPZ),

b) Wypis z rejestru gruntow (zatgcznik nr 2 do SOPZ),

c) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zatgcznik nr 3 do
SOPZ),

d) Dokumentacja inwentaryzacyjna budynku biurowego (rzut parteru, | pietra wraz z
przekrojem i rys. elewacji) (zatgcznik nr 4 do SOPZ),

e) Dokumentacja zdjeciowa budynku biurowego (zatgcznik nr 5 do SOPZ),

f) Standard wykohczenia budynku biurowego (zatgcznik nr 6 do SOPZ),

11.Jezeli zakres opracowan i wszelkich innych dokumentéw przedstawionych lub
wykonanych przez Zamawiajacego, w tym uzgodnien, badan i sprawdzen, jest
niewystarczajgcy dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt i wlasnym staraniem uzyskac lub przeprowadzi¢ je
(odpowiednio) w zakresie niezbednym do jak najlepszej realizacji zamowienia.

12. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

o trzy wersje koncepcji architektoniczno - projektowych- w terminie do 60 dni od
dnia podpisania umowy,

e kompletny projekt budowlany do akceptacji w terminie do 120 dni od dnia
podpisania umowy,

e kompletny projekt budowlany wraz z kopig ztozonego wniosku o pozwolenie
na budowe — w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy,

o kompletny projekt techniczny - w terminie 240 dni od dnia podpisania umowy,

e kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robdt, szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu
na budowe, a takze prawomocng decyzje o pozwoleniu na rozbiorke lub
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub zasdwiadczenie,
ze Organ nie wniost w ustawowym terminie sprzeciwu do dokonanego
zgtoszenia rozbiorki — w terminie 270 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca przedstawia dokumentacje w okreslonych powyzej terminach w celu
akceptacji proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego.

13.Wymagana przez Zamawiajgcego dokumentacja powinna by¢ mu przekazana w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej). Przekazywane Zamawiajgcemu
wersje elektroniczne dokumentacji majg by¢ zapisane w formach akceptowalnych
przez MS Word lub Adobe Acrobat Reader, wszystkie rysunki, formy graficzne itp. —
w plikach z rozszerzeniem, jpg, .tiff lub .pdf oraz w wersji edytowalnej (np. w
programie AutoCad), a kosztorysy i przedmiary w plikach z rozszerzeniem .ath i pdf.
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Dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji w formie
papierowej. Dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j
oraz elektronicznej w ilosciach ujetych ponizej:

e koncepcja architektoniczno - projektowa w trzech w wariantach wraz z analizg
ekonomiczno — techniczng w wersji papierowej — po 2 egz. kazdego wariantu

e koncepcja architektoniczno - projektowa w trzech w wariantach wraz z analizg
ekonomiczno — techniczng w wersji elektronicznej — po 2 egz. kazdego
wariantu,

¢ dokumentacja projektowa budowlana w wersji papierowej — 3 egz.,

e kopia dokumentacji projektowej budowlanej w wersji papierowej(po uzyskaniu
pozwolenia na budowe - ze wszystkimi podpisami projektéw oraz
urzedowymi pieczeciami) — 2 egz.,

e dokumentacja projektowa techniczna w wersji papierowej — 4 egz.,

e dokumentacja projektowa budowlana (po uzyskaniu pozwolenia na budowe —
ze wszystkimi podpisami projektébw oraz urzedowymi pieczeciami),
techniczna oraz wykonawcza w wers;ji elektronicznej — 2 egz.,

e Oswiadczenie, ze dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z
przedtozong wersjg elektroniczng — 2egz.,

e Kkosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét w wersji papierowej — po 2
egz.,

e Kkosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robdt w wersji edytowalnej — po 2
egz.,

o szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot w wersiji
papierowej — 2 egz.,

o szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w wersiji
elektronicznej— 2 egz.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi i
kosztorysami, stuzgca do opisu zamowienia musi by¢ tozsama z przekazana wersjg
papierowa. Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ wersji elektronicznej z przekazang
wersja papierowa.

14. Wykonawca zobowigzany bedzie przenies¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do opracowanej dokumentacji objetej zamowieniem na odpowiednich
polach eksploatacji — zgodnie z ogdlnymi warunkami umowy stanowigcym zatgcznik
do SWZ.

15.W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zobowigzany bedzie
wlasnym staraniem i na wilasny koszt uzyska¢ lub uaktualni¢ wszelkie
potrzebne opracowania i inne dokumenty lub dokona¢ wszelkich potrzebnych
uzgodnien, badan i sprawdzen, w tym np. dokona¢ uaktualnienia map do celéw
projektowych lub zwiekszenia ich zakresu, dokona¢ uaktualnienia lub zwiekszenia
zakresu opinii geotechnicznej, dokonac¢ uaktualnienia lub zwiekszenia zakresu
warunkéw technicznych, jak rowniez — w razie potrzeby — uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego odpowiednig zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
zobowigzany jest dokonywa¢ ww. czynnosci, w tym aktualizacji dokumentéw i
kosztoryséw inwestorskich przez okres 48 miesiecy od daty zawarcia umowy z
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacym. Zmiany (aktualizacje), o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
obowigzany jest wykona¢ z wiasnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiajgcego w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego przy uwzglednieniu terminow
wynikajgcych z zachowania procedury administracyjnej.

Jezeli przepisy Prawa budowlanego lub inne odpowiednie przepisy prawa ulegng
zmianie, co bedzie powodowato potrzebe zmiany odpowiednich dokumentow, w tym
opracowan, uzgodnien lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest
w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z umowy dostosowa¢ do nich wszystkie
odpowiednie dokumenty, w szczegodlnosci w taki sposéb, by uzyskaé pozwolenie na
budowe oraz umozliwi¢ prawidtowg realizacje inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajacego w zakresie
opracowanej i przedktadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W
przypadku wniesienia zastrzezen lub uwag przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia tych zastrzezen lub uwag. Zamawiajgcy wniesie
ewentualne zastrzezenia lub uwagi na pismie (dopuszcza sie tez e-mail) w terminie
14 dni od przeditozenia dokumentacji projektowo — kosztorysowej. W przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag, Wykonawca ma obowigzek w ciggu 14 dni
od daty zgtoszenia uwag, przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcemu poprawiong
dokumentacje. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwalo wowczas prawo do
ustosunkowania sie do poprawionej dokumentacji w terminie 14 dni. W przypadku
braku akceptacji Zamawiajgcego co do trzeciej z kolei wersji dokumentacji,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

Po wykonaniu catej dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamodwieniem
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ jej akceptacje od Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ztozy w tym zakresie os$wiadczenie w terminie 21 dni od dnia
przedtozenia mu petnej dokumentacji przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo wgladu do procesu projektowania i opracowan projektowych
na kazdym etapie i na kazde zgdanie.

Wszystkie narady i koordynacje projektowe Zamawiajgcego z Wykonawcg muszg sie
odbywaé w siedzibie Zamawiajgcego lub wskazanej przez Zamawiajgcego siedzibie
Rejonu Drogowego Otwock — Piaseczno z/s w Otwocku badz w siedzibie Obwodu
Drogowego w Piasecznie, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na takg narade lub
koordynacje w innym miejscu na terenie wojewodztwa mazowieckiego lub w formie
zdalnej. O naradach i koordynacjach organizowanych przez Wykonawce jest on
zobowigzany informowaé Zamawiajgcego co najmniej na 3 dni wczesniej, chyba ze
wystgpi sprawa niecierpigca zwtoki. Wykonawca jest zobowigzany bra¢ udziat we
wszystkich spotkaniach projektowych i koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie (nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie oraz

kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego) informowaé Zamawiajgcego o aktualnym
stanie prac i postepach w nich.
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22,

23.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiatéw, urzadzen i
rozwigzan  musi by¢é wykonana zgodnie z art. 29-31 Ustawy,
w szczegolnosci nie moze zawiera¢ wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba
ze jest to uzasadnione specyfikg danej sytuacji, a niemozliwe jest dokonanie opisu za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen (wskazaniu takiemu towarzyszy¢ musi
wtedy okreslenie ,lub réwnowazny" wraz z doprecyzowaniem zakresu dopuszczalnej
réownowaznosci). W przypadku bezzasadnego postugiwania sie w dokumentacji
projektowej nazwami witasnymi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w tym
finansowg zwigzang z natozeniem kar itp. do wysokosci faktycznie poniesionych
szkod przez Zamawiajgcego.

Uwzglednione w dokumentacji projektowej materialy, urzadzenia i rozwigzania
muszg spetniaC wszelkie wymogi techniczne i odpowiadac¢ co najmniej bezwzglednie
obowigzujgcym normom, jak réwniez posiada¢ wymagane aprobaty i wymagane
certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

24.Dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach przedmiotu zamodwienia

bedzie stuzy¢ w szczegdlnosci do uzyskania pozwolenia na budowe i do
sporzadzenia opisu przedmiotu zamowienia w przetargu na roboty budowlane w
oparciu o Ustawe. Na jej podstawie realizowane bedag roboty budowlane dotyczgce
inwestycji. Tym samym zrealizowany przez Wykonawce przedmiot zamdwienia musi
zawieraC wszystkie elementy umozliwiajgce zlecenie i realizacje budowy inwestycji w
trybie Ustawy bez koniecznosci wykonywania przez Zamawiajgcego dodatkowych
opracowan lub projektow.

25.Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zamowienie na kazdym etapie w taki

sposob, aby gwarantowato to zgodnos¢ z przepisami prawa, zasadami sztuki oraz
zachowanie bezpieczenstwa.

26.Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany i

27.

przekazany przedmiot zamdwienia w taki sposob, ze bieg gwarancji rozpocznie sie
od daty odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot
zamowienia i skonczy sie wraz z uptywem terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
za wady robdét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji bedgcej
przedmiotem zamowienia, lecz nie diuzej niz 5 lat od podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca
bedzie sprawowat nadzor autorski o ktérym mowa w pkt. 4 ppkt 4.9. ,Szczegdtowy
opisu przedmiotu zamowienia” w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji robét
budowlanych dotyczacych inwestycji w oparciu o wykonang dokumentacje
projektowg z uwzglednieniem w szczegolnosci ponizszych regut:
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Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o Kkoniecznosci rozpoczecia prac
zwigzanych z prowadzeniem nadzoru autorskiego; z zastrzezeniem
przepisow szczegolnych. Obowigzek petnienia nadzoru autorskiego wygasa
w dniu uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow
objetych inwestycjg,

czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane bedg w okresie realizacji
inwestycji nie rzadziej niz dwa razy na kwartat oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego kierowane z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, chyba
ze wystgpi sprawa niecierpigca zwioki; w razie usprawiedliwionej hiemoznosci
stawienia sie Wykonawcy w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiajgcy
moze wyznaczy¢ inny odpowiedni termin,

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy obecnosci na budowie
przedstawicieli Wykonawcy w celu sprawowania nadzoru autorskiego
bezposrednio w miejscu realizacji inwestycji; za obecnos¢ na budowie uwaza
sie wizyte w miejscu realizacji inwestycji przynajmniej jednej osoby
(projektanta wtasciwej branzy) wyznaczonej przez Wykonawce do petnienia
nadzoru autorskiego,

obecnosci na budowie powinny wystepowaé nie rzadziej niz dwa razy na
kwartat, zas kazda obecnos¢ powinna by¢ potwierdzona wpisem
do dziennika budowy,

W ramach czynnos$ci nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany
w szczegolnosci do:

sprawowania kontroli zgodnosci realizowanej inwestycji z dokumentacjg
projektowa,

uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania ewentualnych rozwigzan
zamiennych w stosunku do ustalonych w sporzadzonej dokumentacii
projektowej, a zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub wykonawce robot w toku
prowadzonych prac inwestycyjnych,

udzielania wyjasnien dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej oraz odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego i wykonawcy
inwestycji w ciagu 48 godzin od dostarczenia Wykonawcy pytania (pismem lub
drogg e-mail na adres wskazany przez Wykonawce) odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji a zwigzanych z
dokumentacjg projektowg, wykonania rysunkéw uzupetniajgcych (dopuszcza
sie udzielenie odpowiedzi Wykonawcy w formie pisemnej lub drogg e-mail na
adres Zamawiajgcego tj. dyrekcja@mzdw.pl).

udziatu w naradach technicznych i koordynacyjnych z wykonawcg robét nie
rzadziej niz dwa razy na kwartat, zgodnie z terminami uzgodnionymi przez
strony (a w przypadku braku uzgodnienia — w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego); Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z udziatu w takiej
naradzie; narady bedg odbywaé sie w siedzibie Zamawiajgcego lub
w siedzibie Rejonu Drogowego Otwock — Piaseczno badz w siedzibie Obwodu
Drogowego w Piasecznie, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na takag
narade Ilub koordynacje w innym miejscu na terenie wojewddztwa
mazowieckiego lub w formie zdalne;j.

udzialu na wezwanie Zamawiajgcego w odbiorach inwestycji oraz
w ewentualnym postepowaniu administracyjnym zwigzanym z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie inwestycji,
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» wprowadzania zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
inwestycji w dokumentacji projektowej po otrzymaniu wczesniej akceptacji
projektanta danej branzy w zakresie mozliwosci wprowadzenia takich zmian
zgodnie z prawem.

28.Wykonawca przez caty okres realizacji umowy z MZDW w Warszawie zobowigzany
jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie
realizacji ustug powierzonych na podstawie umowy z MZDW w Warszawie na sume
gwarancyjng w wysokosci co najmniej 200.000,00 zt.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia polisy potwierdzajgcej spetnienie ww.
wymogu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy.
W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawce polisa nie obejmuje swoim
zakresem catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kolejng polise ubezpieczenia spetniajagcg ww.
wymagania najpozniej w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

29. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

- 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych,

- 71248000-8 Nadzo6r nad projektem i dokumentacja,

- 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
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