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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
 
Dział -  
45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
Grupa robót – 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasa robót –  
45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej 
 
Kategoria robót 
45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków 
45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza ”. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy dla  realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Niniejsza Specyfikacja dotyczy następującego zakresu kolejno po sobie następujących 

etapów robót określanych ogólnie, jako roboty rozruchowe:  

 prace przygotowawcze do rozruchu, 

 rozruch właściwy rozbudowanej części oczyszczalni, 

 przygotowania do odbioru rozbudowanej części oczyszczalni. 

Specyfikacja odnosi się do następujących zagadnień występujących w okresie wymienionych 

etapów robót: 

 doposażenia oczyszczalni w sprzęt BHP i P-poż (dla nowych obiektów) 

 niezbędne oznakowanie rozbudowanej części oczyszczalni i stanowisk pracy 

o tablice informacyjne i ostrzegawcze 

o znaki bezpieczeństwa i pożarnicze  

o tabliczki oznakowania zasuw 

o znaki ochrony i higieny pracy (na stanowiskach). 

 kadra inżynieryjna przeprowadzająca rozruch w tym: 

o prace przygotowawcze 

o rozruch mechaniczno-energetyczny 

o rozruch hydrauliczny 

o rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem założonego efektu ekologicznego 

oczyszczalni 

o szkolenia załogi eksploatacyjnej Użytkownika.  

 dostarczenia materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń,  

 opracowanie wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej. 

 

Podstawowym celem rozruchu jest uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, 

który będzie stabilny i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 



Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 
05. ROBOTY TECHNOLOGICZNE 
ST-05.03.Roboty rozruchowe  

       

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., listopad 2017 r. nr rej. 199/STWiOR/17                                                                           strona 4 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 

poz. 1800).  

Robotom rozruchowym podlegają nowe obiekty technologiczne oczyszczalni oraz związane 

z nimi sieci technologiczne. 

O ile nie podano w wymaganiach szczegółowych inaczej robotom rozruchowym nie 

podlegają istniejące obiekty, które w ramach  umowy nie podlegały żadnym robotom. 

W ogólności robotom rozruchowym nie podlegają także: 

 wewnętrzne instalacje elektryczne, 

 stacje transformatorowe, 

 linie napowietrzne WN i NN, 

 rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 

 sieci wodno-kanalizacyjne i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji 

wewnętrznych nie technologicznych, 

 transport wewnętrzny, 

 urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 

 dźwigi, i suwnice typowe. 

Instalacje, urządzenia i obiekty, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie 

warunkuje przeprowadzenie rozruchu, powinny być po przeprowadzonych próbach 

montażowych lub pracach regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawcę 

montażu Użytkownikowi przy udziale Inżyniera, w celu utrzymania ich w ruchu lub stałej 

sprawności technicznej, aż do kompleksowego przekazania inwestycji do eksploatacji. 

1.4.Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01. 

Ponadto: 

Roboty rozruchowe –  roboty wynikające z umowy obejmujące prace przygotowawcze do 

rozruchu oraz roboty w czasie: rozruchu właściwego wybudowanych obiektów oczyszczalni 

oraz przygotowania do odbioru. 

Rozruch oczyszczalni - zasadniczy etap robót rozruchowych obejmujący zespół czynności 

związanych z uruchamianiem nowych obiektów,  urządzeń i systemów oczyszczalni.  

Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków - opracowanie zbiorcze, opisujące 

zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska 

pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu 

postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. 

Szkolenie - czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu 
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z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych  w aspekcie 

techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

Węzeł rozruchowy - zespół obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, 

stanowiącymi funkcjonalną całość podlegającą wspólnemu rozruchowi w danym etapie robót 

rozruchowych, 

Dokumentacja rozruchowa – zbiór opracowań i dokumentów związanych z robotami 

rozruchowymi i stanowiącymi element tych robót. 

Próba eksploatacyjna – ostatni element rozruchu oczyszczalni okres 7 dni następujący po 

zakończeniu rozruchu technologicznego, w którym przy prawidłowej, ciągłej pracy 

oczyszczalnia osiąga określone w Dokumentacji parametry.  

Przekazanie do eksploatacji – akt formalnego przekazania obiektu oczyszczalni do 

eksploatacji przez Wykonawcę i jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami 

umowy i wymogami prawa,   

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do 

projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 

zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola działania) 

1.5.Ogólne warunki wykonania rozruchu 

Rozruch jest zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-montażowych a 

początkiem eksploatacji obiektu.  

Rozruch polega na pełnym technologicznym uruchomieniu złożonego układu obiektów i 

urządzeń tworzących układ technologiczny węzła rozruchowego. Celem rozruchu jest 

osiągnięcie przez wyżej wymienione układy stabilnych efektów pracy zgodnych z 

założeniami projektowymi oraz wymogami umowy. 

Osiągnięcie parametrów układu musi mieć stabilny charakter i mieć miejsce przy poprawnym 

funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów. Muszą być zapewnione warunki do 

dalszego takiego funkcjonowania po zakończeniu rozruchu .  

Rozruch będzie obejmować następujące etapy:  

 prace przygotowawcze  

 rozruch mechaniczno-energetyczny  

 rozruch hydrauliczny, 

 rozruch technologiczny, 

 próba eksploatacyjna 

Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem. 

Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inżyniera. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie 

rozruchu. 

W czasie rozruchu należy prowadzić Dziennik Rozruchu i odnotowywać w nim przebieg prac, 

wykonane czynności, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.  

 2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01. 

Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych w okresie robót rozruchowych tworzą: 

 energia elektryczna - zasilanie urządzeń elektrycznych,  

 gaz ziemny, 

 woda wodociągowa dla: 

o rozruchu hydraulicznego, 

o wytwarzania roztworu polielektrolitu, 

o celów socjalnych, 

o celów porządkowych, 

 chemikalia przewidziane do stosowania 

 Polielektrolit 

 Siarczan żelazowy PIX 

 Katalizator do odsiarczania biogazu 

Podstawowe w/w materiały eksploatacyjne zapewni Zamawiający.  

Materiały eksploatacyjne dla nowych urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR 

(oleje, smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane, jako 

minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń na czas 

rozruchu zapewni Wykonawca. 

Odpadami technologicznymi generowanymi przez oczyszczalnię w czasie robót 

rozruchowych będą: 

 skratki, 

 piasek, 

 osady, 

 pulpa siarkowa z odsiarczania biogazu. 

Wywóz i utylizacja w/w odpadów technologicznych generowanych przez oczyszczalnię 

zapewni Zamawiający.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.01. 

Dla potrzeb wykonania robót rozruchowych przewiduje się wykorzystanie następującego 
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sprzętu: 

 przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych, 

 pompy przenośne,  

 typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji, 

 wąż strażacki z prądownicą, 

 narzędzia ślusarskie, 

 narzędzia elektryczne. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa 

pracy. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem i z instrukcjami producentów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji ST-00.01. 

Do transportu proponuje się użyć następujących środków: 

 samochody specjalne do przewozu środków chemicznych 

 samochody skrzyniowe, 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji 

i metod robót. 

Warunki transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni 

winny uwzględniać i spełniać wymogi techniczno-technologiczne: 

 transport chemikaliów może być prowadzony środkami transportu dopuszczonymi do 

przewozu odpowiednich środków płynnych lub stałych, potwierdzonych aktualnymi 

aprobatami i dokumentami 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji 

i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Roboty rozruchowe są zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-

montażowych a zakończeniem eksploatacji wstępnej obiektu.  

Zasadniczym celem rozruchu jest uruchomienie nowych i przebudowanych obiektów 

oczyszczalni ścieków oraz sieci technologicznych i osiągnięcie zakładanych w projekcie 

technologicznym parametrów wraz z pełną kontrolą AKPiA. 

Celem rozruchu oprócz uruchomienia jest również: 
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 Sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod obciążeniem, 

 Doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie 

niezawodności działania urządzeń, 

 Osiągniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy 

obiektów i urządzeń np. (zużycie energii elektrycznej, zużycia chemikaliów ), 

 Ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających 

ich prawidłową (niezawodną) pracę. 

Osiągnięcie pełnej zdolności technologicznej i technicznej określonej w projekcie przez 

poszczególne obiekty technologiczne oczyszczalni wymaga czasu niezbędnego dla 

wpracowania procesów technologicznych, opanowania obsługi urządzeń i technologii 

obiektów przez załogę eksploatacyjną oraz doprowadzenie do uzyskania właściwego rytmu 

pracy i zgodnego współdziałania.  

Za osiągnięcie tych celów odpowiedzialny jest Wykonawca. W przypadku nieosiągnięcia 

wymaganych efektów mimo realizacji wszystkich robót zgodnie z postanowieniami umowy 

Wykonawca powinien szczegółowo wskazać i uzasadnić, jakie są przyczyny nieosiągnięcia 

tych efektów.  

Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy:  

 prace przygotowawcze do rozruchu, 

 rozruch właściwy: 

o rozruch mechaniczno-energetyczny,  

o rozruch hydrauliczny, 

o rozruch technologiczny, 

o próba eksploatacyjna 

 przygotowanie do końcowego odbioru. 

Każdy z wymienionych etapów robót rozruchowych  winien być zakończony stosownym 

protokołem. Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inżyniera. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w każdej fazie 

rozruchu.  

Wszystkie roboty, w tym roboty rozruchowe, należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości 

pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być 

prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i zatwierdzonym 

przez Inżyniera działającym w porozumieniu z Użytkownikiem. 

5.1. Harmonogram robót rozruchowych  

W ramach opracowania harmonogramu rozruchu należy wyodrębnić węzły rozruchowe i 

przewidzieć odpowiednio w czasie prace przygotowawcze i rozruch właściwy dla danego 
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węzła w powiązaniu z ogólnym harmonogramem robót (budowlano-montażowych). Po 

pozytywnym zakończeniu rozruchu właściwego rozważany węzeł podejmie pracę niezbędną 

dla funkcjonowania oczyszczalni. 

Poszczególne węzły rozruchowe mogą znajdować się, zatem w danym czasie w różnym 

etapie robót rozruchowych lub w ogóle nie podlegać robotom rozruchowym w tym czasie.  

Faktyczny czas robót rozruchowych i związany z tym koszt określi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu robót rozruchowych w 

terminie 1 miesiąca przed zakończeniem prac, warunkujących rozpoczęcia robót 

rozruchowych. Harmonogram musi być zatwierdzony przez Inżyniera/ inspektora nadzoru 

branży technologiczno-instalacyjnej.  

5.2. Sprawdzenie zgodności wykonania obiektów  

Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga 

szczegółowego poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów 

poszczególnych urządzeń, ich usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia 

mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala się na 

podstawie przeglądu i pomiarów geodezyjnych wszystkich urządzeń oraz prób 

hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów. 

Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i Przejęcia Robót branżowych 

opisanych w kolejnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 

Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia 

rozruchu oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją 

Projektową ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych 

systemów. 

5.3. Próby szczelności  

Pozytywne wyniki prób szczelności i prób gazowych są warunkiem przystąpienia do 

rozruchu. 

Montaż urządzeń technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób 

szczelności instalacji. 

5.4. Etapy robót rozruchowych 

5.4.1. Prace przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych należy przygotować węzeł rozruchowy i odpowiednie 

materiałów niezbędnych do prowadzenia rozruchu.  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest spełnienie poniższych warunków:  

 zakończenie prac budowlanych poszczególnych obiektów łącznie z próbami 
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szczelności zbiorników, sieci i instalacji w danym węźle rozruchowym,  

 zakończenie montaży urządzeń zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z 

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi poszczególnych urządzeń w danym węźle 

rozruchowym, 

 zakończenie robót branży elektrycznej a w szczególności sprawdzenie poprawności 

działania przynależnych zabezpieczeń oraz wykonanie pomiarów skuteczności 

uziemienia w danym węźle rozruchowym, 

 przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokółów prób wg potrzeb zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych, w danym węźle 

rozruchowym, 

 zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i ścieków,  

 zapewnienie właściwych dostaw materiałów eksploatacyjnych w czasie rozruchu, 

 zapewnienie wyposażenia obiektów w sprzętu BHP i ppoż, 

 przedłożenie opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu Rozruchu,  

 przedłożenie do wglądu przez Wykonawcę zaprowadzonego Dziennika Rozruchu. 

Rozruch musi być poprzedzony następującymi pracami:  

 sprawdzeniem zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, ewentualnymi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa odnotowanymi w Dzienniku Budowy i 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi (usytuowanie, wymiary, liczba urządzeń, 

parametry), 

 sprawdzeniem gotowości do uruchomienia urządzeń, 

 usunięciem stwierdzonych usterek, uzupełnieniem i ostatecznym przygotowaniem do 

rozruchu, 

 dokonanie pierwszych uruchomień przez dostawców urządzeń. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość wszystkich urządzeń oraz poszczególnych 

rurociągów.  

5.4.2. Rozruch właściwy  

5.4.2.1. Rozruch mechaniczno-energetyczny  

Rozruch mechaniczno-energetyczny polegać będzie na ogólnym sprawdzeniu instalacji i 

urządzeń wraz z dokonaniem prób urządzeń. Przykładowe czynności rozruchu 

mechaniczno-energetycznego 

 sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

 sprawdzenie działania armatury, 

 sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia 

ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn 
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i napędu, 

 sprawdzenia działania pracy pomp,  

 sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 

 dalsze zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechaniczno-

energetycznego  maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. 

Przed uruchomieniem urządzenia z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, 

sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, 

chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Węzły rozruchowe po skończonym ich rozruchu indywidualnym powinny być utrzymane w 

stałej sprawności technicznej do momentu rozpoczęcia rozruchu hydraulicznego i 

technologicznego. 

Usterki ujawnione przed i w trakcie rozruchu mechanicznego, a limitujące dalsze prace, 

powinny być usunięte przez Wykonawcę przed przystąpieniem do dalszych prac 

rozruchowych. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczno-energetyczny obiektu/obiektów (węzła) 

należy zakończyć protokołem przekazującym je do rozruchu hydraulicznego.  

5.4.2.2. Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu rozruchu pod obciążeniem wodą lub 

ściekiem oczyszczonym z pracującej oczyszczalni, tj. na kontroli poziomów zwierciadła wody 

po napełnieniu komór, przepływów, spadków, zadziałania sond poziomów, szczelności i 

wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów i elementów instalacji 

pod względem hydraulicznym. 

Rozruch kończy się zazwyczaj kilkugodzinną, nieprzerwana, poprawną i bezzakłóceniową, 

próbną pracą uruchamianej instalacji. Niezbędny czas trwania pracy próbnej ustali 

Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem. W czasie trwania rozruchu sporządza się próby 

pracy urządzeń i reguluje system sterowania i automatyki. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

 sprawdzenie szczelności i kontrola prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania 

wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

 sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

 regulacja poziomów roboczych  

 sprawdzenie działania urządzeń: 

o systemu napowietrzania (równomierność wypływu powietrza z 

poszczególnych dyfuzorów) 
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o pomp (badanie wydajności), 

o mieszadeł, 

 sprawdzenie i regulacja systemu sterowania urządzeniami, 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzać zgodnie z kierunkiem przepływu mediów przez 

poszczególne kolejne obiekty, przy czym dopuszcza się - jeżeli jest to możliwe – niezależne 

wykonanie prób odrębnie dla obiektu lub węzła. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny obiektu/obiektów, węzła należy zakończyć 

protokołem przekazującym je do rozruchu technologicznego.  

5.4.2.3. Rozruch technologiczny  

Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest pozytywne zakończenie 

rozruchu hydraulicznego całego zakresu uruchamianej części oczyszczalni. 

Rozruch technologiczny jest to uruchomienie urządzeń i linii technologicznych przy użyciu 

właściwego medium tj. ścieków, osadów. Uruchomienie linii z przynależnymi węzłami 

pomocniczymi ma na celu stwierdzenie sprawności układu i zdolności do osiągnięcia zadań 

technologicznych, przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie oczyszczalni oraz sprawdzenie 

zainstalowanych urządzeń pod obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów 

technologicznych pracy, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu unieszkodliwiania 

osadów. 

Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod obciążeniem ściekami i osadami 

z prowadzeniem procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów 

technologicznych. 

Przykładowe czynności rozruchu technologicznego: 

 sprawdzenie gotowości do pracy wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji – 

technologicznych i pomocniczych, 

 skierowanie ścieków do uruchamianej części oczyszczalni, 

 badania działania urządzeń i instalacji w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

ściekami, 

 badania ilości ścieków (w tym ścieków dowożonych), 

 badania składu ścieków, 

 hodowla osadu czynnego (ewentualność),  

 odprowadzanie osadów i ich przeróbka, 

 ustalenie optymalnych parametrów procesowych, 

 ustalenie optymalnych reżimów pracy urządzeń,  
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 optymalizacja algorytmów sterowania i nastaw systemu automatyki. 

Zakres i częstotliwość analiz, jakie powinny być prowadzone w trakcie rozruchu 

technologicznego przedstawiono w punkcie 5.7. 

Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego we wszystkich obiektach i 

udokumentowaniu osiągnięcia celów technologicznych sporządza się protokół zakończenia 

rozruchu, przekazujący całość obiektów i urządzeń do eksploatacji. 

5.4.3.  Przygotowanie do odbioru 

Po zakończeniu rozruchu nastąpi okres przygotowania rozbudowanej części oczyszczalni do 

odbioru. Wyodrębnienie tego okresu podyktowane jest potrzebą skompletowania wszystkich 

materiałów, otrzymania wyników badan laboratoryjnych, innych dokumentów oraz czasem 

potrzebnym na zawiadomienie zainteresowanych osób i instytucji o planowanym terminie 

odbioru.    

5.4.4.  Wymagania szczegółowe 

5.4.4.1.  Wytyczne rozruchu urządzeń z napędem elektrycznym 

Przygotować wszystkie elektryczne systemy eksploatacyjne do rozruchu w uruchomionym 

obiekcie, tj. przeprowadzić czynności kontrolno pomiarowe i regulacyjne (wymagane 

nastawy zabezpieczeń termicznych zgodnie z projektem wykonawczym) i wstępnie odebrać 

układy sterowania i powiązania z AKPiA. 

Czynności kontrolno pomiarowe i regulacyjne: 

 Oględziny, sprawdzenie oznaczeń faz  

 Rezystancja izolacji silników/obw. /kabli 

 Ciągłość PE 

 Połączenia śrubowe 

 Samoczynne wyłączenie 

 Ochr. zabezpiecz. różnicowoprądowe 

 Ciągłość żył, zgodność faz, 

 Rezystancja izolacji silników 

 Wprowadzanie i sprawdzenie nastaw. 

 Sprawdzenie układów sterowania 

5.4.4.2.  Próby montażowe silników i układów sterowania 

Silniki elektryczne w procedurach rozruchu będą po raz pierwszy uruchamiane w celu 

przekazania do \eksploatacji w obiekcie. Wobec tego przed pierwszym uruchomieniem 

silników, koniecznym warunkiem pierwszego załączenia pod napięcie i uruchomienia silnika 

są w szczególności następujące czynności: 

 po dokładnym oczyszczeniu, przeprowadzić oględziny samego silnika; 

 sprawdzać przewody lub kable zasilające; 
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 sprawdzać zabezpieczenia, elementy sterujące, blokady (powinny bezpośrednio działać 

na wyłącznik główny silnika), urządzenia pomiarowe. 

 skutecznie zabezpieczyć przed nieuprawnionym możliwym otwarciem pokryw i osłon w 

obudowie silników, będących pod napięciem, a także przed zakłóceniami, gdy silnik 

wyłącza się z ruchu, 

 sprawdzić, czy silniki są prawidłowo przewietrzane i skutecznie chłodzone. 

Po włączeniu silnika bez obciążenia (bieg jałowy) i pierwszym uruchomieniu obserwować, 

czy występują jakieś zakłócenia ruchowe (np. samoczynne wyłączenie, zbyt powoli nabiera 

obrotów, niewłaściwy kierunek obrotów). Wykryć usterki i usuwać odnośne przyczyny 

usterek zgodnie z dobra specjalistyczna praktyką eksploatacji urządzeń elektrycznych. 

Przez dodatnie wyniki prób montażowych silników i układów sterowania rozumie się 

następujące ustalenia: 

 brak anomalii w pracy silników, 

 brak usterek w instalacji i aparaturze pomocniczej silnika, 

 na silniku od strony napędowej: odporna na zniszczenie czerwona strzałka, określająca 

prawidłowy kierunek wirowania, 

 na aparaturze pomocniczej: kompletne, odporne na zniszczenie, dobrze oświetlone i 

łatwo czytelne oznaczenia, napisy, jednoznacznie określające w języku polskim, z 

którym silnikiem i maszyną dana aparatura współpracuje; 

 na łącznikach, przyciskach sterowniczych, lampkach sygnalizacyjnych: kompletne, 

odporne na zniszczenie, dobrze oświetlone i łatwo czytelne oznaczenia, napisy, 

jednoznacznie określające w języku polskim -> rozruch, praca, start, stop ...;  

5.4.4.3.  Próby rozruchowe urządzeń z napędem elektrycznym 

Po zakończeniu montażowych procedur sprawdzania silników elektrycznych. Grupa 

Rozruchowa wykonuje rozruch wg procedur technologicznych z odniesieniem też do blokad i 

sygnałów od AKPiA. 

Próby rozruchowe wykonuje się w dwóch etapach:  

 Badanie sprawności działania osobnych eksploatacyjnych systemów elektrycznych 

przy załączaniu i wyłączaniu pod napięciem, lecz bez obciążenia technologicznego (bieg 

jałowy), 

 Badanie według procedur technologicznych, pod obciążeniem technologicznym. 

Próby wykonuje się dla różnych obciążeń przewidzianych technologią. 

Technologiczne procedury uruchamiania w systemie elektrycznym obejmują łączeniowe 

operacje krok po kroku, wykonywane pod nadzorem technologa, aby doprowadzić do 

skutecznego uruchomienia kolejnych zespołów technologicznych obiektu przy zachowaniu 

wielobranżowych zasad bezpiecznej pracy.  
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W wypadku napędów do pracy okresowej należy wykonać co najmniej 10 cykli pracy, z 

częstotliwością według wymagań technologii. 

W wypadku napędów do pracy ciągłej, wykonuje się co najmniej 2-godzinną próbę pracy 

układu napędowego wraz z urządzeniem napędzanym (pompa, wentylator itp). 

Określony czas próby lub liczba cykli pracy obowiązuje dla wszystkich mechanizmów 

obiektu. Uznaje się pozytywny wynik próby, gdy podczas tej próby nie wystąpią zakłócenia 

lub nienormalne objawy a w szczególności:  

 nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych, 

 nieuzasadnione zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych, w przypadku 

stwierdzenia zadziałania ich przy pracy pod obciążeniem, pierwotne nastawy należy 

skorygować. Wymaga się, aby każdorazowo nastawa tego zabezpieczenia 

przeciążeniowego nie była większa niż 1,1 Izn danego silnika. 

 nadmierne grzanie się silników i kabli.  

Próby działania sterowania i blokad wykonuje się dla poszczególnych obwodów sterowania 

oraz elektrycznych blokad, pochodzących od współpracujących urządzeń technologicznych 

(blokady technologiczne zrealizowane są w systemie nadrzędnym sterowania). 

Podobnie należy postąpić w odniesieniu do sprawdzenia sygnalizacji i urządzeń 

pomiarowych. Czynności sprawdzające trzeba każdorazowo wykonać z wszechstronnym 

uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych i sprzężeń lub połączeń pomiędzy 

poszczególnymi urządzeniami współpracującymi. 

Trzeba sprawdzać odpowiednio współpracę napędów z aparaturą pomiarowo-kontrolną 

(AKPiA) i wykonać odpowiednie regulacje (nastawy i wartości mierzone). 

Uznaje się pozytywny wynik próby, gdy: 

 przy sterowaniu ręcznym (miejscowym) układ reaguje zgodnie z poleceniami 

(przyciski i lampki), 

 przy sterowaniu z systemu sterowania nadrzędnego układ reaguje zgodnie z 

programem. 

5.5. Personel 

5.5.1. Personel Wykonawcy 

Wykonawca zapewni ze swej strony kadrę inżynieryjno-techniczną dla prac rozruchowych w 

składzie minimum: 

 technolog oczyszczania ścieków (kierownik rozruchu)   

 specjalista ds. mechanicznych (z-ca kierownika rozruchu) 

 specjalista ds. elektrycznych oraz AKPiA (wykonawca robót elektrycznych i AKPiA).
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5.5.2. Personel Użytkownika  

Przed przystąpieniem do robót rozruchowych Zamawiający określi imiennie osoby 

stanowiące personel Użytkownika, który będzie uczestniczyć w robotach rozruchowych 

celem nabycia właściwych umiejętności obsługi nowych i zmodernizowanych obiektów 

oczyszczalni. Osoby te stanowią obecny personel oczyszczalni, jaki będzie eksploatował w 

trakcie rozruchu i w przyszłości rozbudowaną część oczyszczalni. W okresie robót 

rozruchowych oddelegowany personel pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego. 

Zgłoszeni pracownicy posiadać będą aktualne badania dopuszczające do pracy na ich 

stanowiskach pracy. 

5.5.3. Personel z ramienia nadzoru autorskiego  

Do przeprowadzenia robót rozruchowych Wykonawca zapewni nadzór technologiczny 

autorskiego biura projektów. Nadzór technologiczny sprawować będzie:  

 kierownik projektu , 

 specjalista do spraw rozruchu oczyszczalni ścieków, 

 w miarę potrzeb: projektanci branż właściwych do rozwiązania projektowego danego 

zgłoszonego problemu. 

Koszt nadzoru technologicznego skalkulować w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen 

Prac Projektowych 2009 (jak Zamiejscowy Nadzór Autorski) – tj: Rozdział 1, punkt 1.6. 

podpunkt 1.6.2.2., punkt 4 tabeli - 40 j.n.p. x 1,9 x S. Przyjąć łączną ilość pobytów na 

budowie – 4 dni, w trakcie trwania rozruchu. 

5.6. Szkolenia 

Uczestnikami szkolenia będzie personel Użytkownika. Szkolącymi będą powołani do tej roli 

przez Wykonawcę specjaliści w danej dziedzinie wiedzy. 

Celem szkolenia winno być zapoznanie się uczestników szkolenia z wiedzą i 

umiejętnościami w zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji obiektów i 

urządzeń zainstalowanych na obiektach przeznaczonych do rozruchu w zakresie 

umożliwiającym kompetentną i bezpieczną samodzielną obsługę obiektu w pełnym zakresie 

eksploatacyjnym. 

5.6.1. Szkolenie teoretyczne i ćwiczenia 

Zakładana tematyka szkolenia teoretycznego obejmuje: 

 zasady BHP przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjno-

regulacyjnych na obiektach, 

 omówienie zasad funkcjonowania obiektów i zainstalowanych w nich urządzeń, 

 zaznajomienie załogi z technologią na nowych obiektach, 

 zapoznanie obsługi z budową urządzeń, 
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 zasady działania systemu sterowania automatycznego w trybie sterowania 

miejscowego, 

 ogólne zasady diagnozowania w eksploatacji obiektów i urządzeń, 

 naprawy planowane, jako sposób zapobiegania awarii, 

 typowe zakłócenia w pracy urządzeń, 

 środki ochrony indywidualnej przy czynnościach eksploatacyjnych. 

 omówienie systemu pracy podczas codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji 

urządzeń. 

Szacunkowy czas szkolenia teoretycznego – min. 1 dzień roboczy. 

Forma szkolenia teoretycznego – omówienie i ćwiczenia na obiektach dokonywane przez 

przedstawicieli dostawców urządzeń. 

5.6.2. Szkolenie praktyczne  

Zakładana tematyka szkolenia: 

 zapoznanie się załogi z rozmieszczeniem urządzeń, armatury, rozdzielni, szaf 

sterowniczo – energetyczne i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

 instruktaż w zakresie codziennej bezpiecznej obsługi i eksploatacji zainstalowanych 

urządzeń, 

 sposób zabezpieczenia przeciwko samoczynnemu lub przypadkowemu uruchomieniu 

urządzeń, 

 wykonywanie prac regulacyjnych, konserwacji przy urządzeniach, 

 ćwiczenia w bezpiecznym demontażu i montażu urządzeń, ich elementów (pompy), 

 sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabli i sprzęgieł, 

 sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii urządzeń i systemu 

sterowania. 

Szacunkowy czas szkolenia praktycznego – rozpoczęcie w dniu przystąpienia do prac 

rozruchowych i kontynuacja przez cały okres prowadzenia prac.  

Forma szkolenie praktycznego – pokazy na obiektach, ćwiczenia czynności 

eksploatacyjnych na stanowiskach. Szkolenia dokonywane przez członków komisji 

rozruchowej. 

Sprawdzenie efektów tego szkolenia będzie miało formę kontrolę samodzielnie 

wykonywanych czynności przez personel Użytkownika zakończone informacją przekazaną 

do Użytkownika o nabytych przez pracownika umiejętnościach. 

5.7. Badania analityczne 

Koszt badań analitycznych na nowych obiektach ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy wyniki badań analitycznych ścieków i osadów z okresu 
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poprzedzającego rozruch i okresu rozruchu na istniejących obiektach. 

Zakres badań ścieków i osadu czynnego będzie ustalany na bieżąco przez kierownika 

rozruchu w trakcie prowadzenia prac rozruchowych. 

W końcowej fazie rozruchu, po osiągnięciu zakładanych parametrów dla ścieków 

oczyszczonych Wykonawca wykona w ciągu 1 tygodnia 2 serie ścieków surowych i 

oczyszczonych w zakresie podstawowych wskaźników określonych w pozwoleniu wodno 

prawnym. Badane próbki ścieków będą próbami zlewanymi dobowymi, proporcjonalnymi do 

przepływu. Pobór prób odbywać się będzie automatycznie lub ręcznie. Pobór prób i 

wykonanie analiz należy zlecić laboratorium posiadającemu akredytację. 

5.8. Wyposażenie eksploatacyjne 

Wykonawca zapewni wyposażenie eksploatacyjne rozbudowanej części oczyszczalni 

obejmujące, ruchomy sprzęt eksploatacyjny oraz tablice i oznakowania. 

Wyposażenie eksploatacyjne podlegające przekazaniu Zamawiającemu, a używane przez  

Wykonawcę w czasie rozruchu i ulegające zużyciu zostanie zamienione na nowe, 

nieużywane. 

5.8.1. Tablice  

Tabliczki wewnątrz obiektów powinny być wywieszone w miejscach widocznych z poziomu 

posadzki, z reguły na wysokości oczu, tj. 1,51,8 m nad posadzką. 

Wszystkie obiekty oczyszczalni winny posiadać tablice określające nazwę obiektu. 

W trakcie trwania rozruchu technologicznego wykonawca robót dokona weryfikacji w 

zakresie potrzeb oznakowania obiektów oczyszczalni i uzgodni z Użytkownikiem rodzaj 

materiału, z jakiego ma być wykonane oznakowanie, wielkość tablic, treść i kolorystykę. 

Tabliczki z napisami identyfikującymi obiekty w napisie powinny zawierać nr obiektu oraz 

jego nazwę.  

Tablice informacyjne określające nazwy obiektów mocować w widocznym miejscu na ścianie 

obiektu po prawej stronie głównego wejścia do obiektu.  

Tablice informacyjne dla obiektów technologicznych mocować do barier ochronnych przy 

pomocy obejm lub do ścian i na konstrukcji wsporczej (słupku) na wysokości 1,5 ÷ 2,0 m. 

5.8.2. Wyposażenie obiektów sprzęt BHP i P.Poż. 

Wykonawca wyposaży nowe obiekty w sprzęt BHP i ppoż. zgodnie ze wskazaniami 

Dokumentacji Projektowej lub obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.  

Wykonawca po uzgodnieniu z Inżynierem/inspektorem nadzoru trybu działania zakupi i 

przekaże Zamawiającemu minimum następujący sprzęt: 

 koło ratunkowe z rzutką                   5 kpl. 

 bosak ratowniczy                            4 szt. 
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 Gaśnice proszkowe 4 kg z wieszakiem      2 kpl 

 Urządzenie samohamowne (linka o długości 9m ze stali nierdzewnej, obudowa 

termoplastyczna, pochłaniające uderzenia zderzaki, obrotowy hak)  2 szt. 

5.8.3. Materiały eksploatacyjne urządzeń 

Wykonawca ponosić będzie koszt materiałów eksploatacyjnych urządzeń, zgodnie z 

wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i 

analityczne, itp.) przewidziane, jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca 

utrzymanie ciągłości pracy urządzeń w okresie rozruchu. 

5.9. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

Wykonawca winien opracować następującą dokumentację: 

 rozruchową:  

 protokoły, 

 harmonogram rozruchu, 

 dziennik rozruchu, 

 porozruchową: 

 instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (aktualizacja instrukcji Zamawiającego), 

 instrukcja BHP dla oczyszczalni ścieków (aktualizacja instrukcji Zamawiającego), 

 instrukcja eksploatacji obiektów oczyszczalni ścieków (aktualizacja instrukcji 

Zamawiającego), 

 instrukcje stanowiskowe dla nowych obiektów, 

 sprawozdanie z przebiegu rozruchu i próby eksploatacyjnej. 

Zamawiający udostępni wersje elektroniczne edytowalne instrukcji wymagających 

aktualizacji. 

5.9.1. Protokoły 

Podstawowe protokoły związane z robotami rozruchowymi stanowią: 

 protokół przekazania obiektu/urządzenia do rozruchu, 

 protokół z zakończenia prac rozruchu mechaniczno-energetycznego, 

 protokół z zakończenia prac rozruchu hydraulicznego, 

 protokół z zakończenia prac rozruchu technologicznego. 

5.9.2. Harmonogram robót  

Wymagania w zakresie harmonogramu robót rozruchowych opisano w rozdziale 5.1. 

5.9.3. Instrukcja przeciwpożarowa 

W ramach rozruchu Wykonawca wykona Aktualizację Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

5.9.4. Instrukcja BHP dla oczyszczalni ścieków 
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W ramach rozruchu Wykonawca wykona Aktualizację instrukcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego. 

5.9.5. Instrukcja eksploatacji oczyszczalni ścieków  

Aktualizacja instrukcji obsługi powinna stanowić zbiór zasad obsługi oczyszczalni, jako 

całości jak i w odniesieniu do poszczególnych obiektów i urządzeń. Aktualizacja instrukcji 

winna być opracowana przez Wykonawcę w oparciu o istniejącą instrukcję będącą w 

posiadaniu Użytkownika. Zamawiający wypożyczy instrukcję Użytkownika Wykonawcy. 

5.9.6. Instrukcje stanowiskowe dla nowych obiektów 

Forma i zakres wykonania instrukcji stanowiskowych (zeszytowe lub skrócone do 

powieszenia) zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Użytkownikiem oczyszczalni 

ścieków. 

5.9.7. Dziennik rozruchu. 

W dzienniku tym należy notować wszystkie prace wykonywane przez grupę rozruchową oraz 

wszelkie uwagi i spostrzeżenia w sposób chronologiczny. 

W szczególności notuje się w nich: 

 wykonanie czynności przy uruchamianiu i włączeniu urządzeń, 

 przeprowadzone próby, badania, oględziny urządzeń i obiektów, 

 stwierdzone niezgodności z dokumentacją, 

 ewentualne przeprowadzone poprawki, remonty i zabiegi konserwacyjne oraz zużycie 

materiałów, 

 wszelkie spostrzeżenia i uwagi oraz zdarzenia wynikłe w czasie rozruchu, a mające 

wpływ na dalszy przebieg prac rozruchowych i na przyszły okres eksploatacji 

obiektów. 

5.9.8. Sprawozdanie z przebiegu rozruchu   

Sprawozdanie z rozruchu sporządza się na podstawie dziennika rozruchu, wykonanych 

protokołów rozruchowych i wyników analiz laboratoryjnych. Sprawozdanie stanowi syntezę 

zapisów z dziennika rozruchu, zawiera ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowuje 

zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, 

opisuje ewentualne problemy, które wystąpiły w czasie rozruchu i sposób ich rozwiązania.  

Sprawozdanie winno zawierać: 

 stronę tytułową, 

 spis treści z numeracją stron, 

 stwierdzenie o osiągnięciu założonych w rozruchu efektów, 

 skład osobowy zespołu prowadzącego rozruch, 

 okres przeprowadzenia rozruchu, 
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 opis przebiegu rozruchu, 

 zaistniałe awarie i stwierdzone nieprawidłowości, 

 określenie optymalnych warunków pracy, 

 podsumowanie uzyskanych podczas rozruchu efektów technologicznych, 

 wszelkie uwagi i wnioski, 

Do sprawozdania należy dołączyć: 

 protokoły z poszczególnych etapów rozruchu, 

 wyniki analiz laboratoryjnych 

 karty szkoleń pracowników obsługi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.01. 

Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inżynier/inspektor nadzoru. 

Zakres kontroli obejmować będzie: 

 sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu, 

 akceptację harmonogramu rozruchu  

 kontrolę wyników badań działania urządzeń i systemów, 

 kontrolę wyników badań analitycznych, 

 sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i 

eksploatacji oczyszczalni, 

 kontrolę szkoleń, 

 kontrolę oznakowania, 

 sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Częściowy odbiór robót w etapie prac przygotowawczych i rozruchu właściwego następować 

będzie w odniesieniu do wyodrębnionych węzłów rozruchowych. 

Końcowy odbiór wszystkich węzłów, tj. całego zakresu rozbudowy oczyszczalni nastąpi po 

zakończeniu rozruchu w momencie przekazania do eksploatacji.   

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01. 

Poniżej przyporządkowano wyodrębnione składowe kosztów rozruchu do Wykonawcy (W) 

lub Zamawiającego (Z). Wykonawca winien w swojej kalkulacji uwzględnić wszystkie koszty 
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związane z robotami rozruchowymi, które nie zostały przyporządkowane Zamawiającemu 

nawet, jeśli dany składnik kosztów nie jest ujęty w tabeli poniżej. 

Identyfikacja płatnika kosztów ponoszonych w czasie robót rozruchowych 

Składnik kosztów 

Etap robót rozruchowych 

P
ra

c
e

  

p
rz

y
g

o
to

w
a

w
c
z
e
 

R
o

z
ru

c
h

  

w
ła

ś
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iw

y
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rz

y
g
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w
a

n
ie
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o

 

o
d

b
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ru
 

J
e
d

n
o

s
tk

a
 

o
b

m
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ru
 

Podstawowe materiały eksploatacyjne (woda, gaz) Z Z Z n/d 

Energia elektryczna na czas rozruchu Z Z Z n/d 

Wywóz i utylizacja odpadów technologicznych Z Z Z n/d 

Chemikalia  Z Z Z n/d 

Materiały eksploatacyjne dla urządzeń W W W kpl. 

Personel Wykonawcy W W W n/d 

Personel Użytkownika i Zamawiającego Z Z Z n/d 

Nadzór z ramienia nadzoru autorskiego  W W W kpl. 

Szkolenia W W W kpl. 

Badania analityczne na nowych obiektach W W W kpl. 

Badania analityczne na istniejących obiektach  Z Z Z kpl. 

Wyposażenie eksploatacyjne (BHP i P.POŻ.) nowych 
obiektów 

W W W kpl. 

Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa W W W kpl. 

 

Cena za personel Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty osobowe związane z 

zatrudnieniem tego personelu takie jak:  

 wynagrodzenie za pracę, 

 ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne pochodne wynagrodzenia, 

 koszty delegacji, wyżywienia i zakwaterowania, 

 nagrody, 

 odszkodowania.   

Cenę personelu z ramienia nadzoru autorskiego skalkulować należy skalkulować zgodnie z 

punktem 5.5.3.  

Cena za szkolenia rozliczana w komplecie obejmuje: 

 koszty materiałów szkoleniowych, 

 koszty materiałów eksploatacyjnych zużytych w związku ze szkoleniem, 

 wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie. 

Cena za wyposażenie eksploatacyjne obejmuje:  

 projekt wyposażenia wykonywanego indywidualnie (np. tablice)  

 zakup, 
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 transport  

 składowanie, 

 ubezpieczenie,  

 zainstalowanie.  

Cena za dokumentację rozruchową i porozruchową obejmuje: 

 opracowanie, 

 koszty nośników i powielenia, 

 koszty opinii, uzgodnień, zatwierdzeń itp. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z  

2009 r. nr 124 poz. 1030 z późn. zm.) 

 Pracy zbiorowej „Rodzaje i zasięg niekorzystnych oddziaływań obiektów związanych  

z oczyszczaniem ścieków” pod red. dr inż. Andrzeja Kuliga, W-wa 1990 r. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

ścieków (Dz.U.z 1993 r. nr 96, poz. 438). 

 PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.  

 Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r. 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. 

zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
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2003 r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. (Dz. U. z 2003 r. nr 5 poz.58) 

 

 


