Wzér UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
W SPRAWACH ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
(umowa powyzej 12 miesiecy)

Wdniu................l. r. w Opolu pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Komendantem Wojewodzkim Policji w Opolu, z siedzibg przy ul. Korfantego 2,
45 — 077 Opole, w ktorego imieniu dziata..................... , Zwanym w tre$ci Zamawiajacym,

a

............................................................................................. zwanym w tresci umowy
Wykonawca,

zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy i zakres rzeczowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
pn. Komisariat Policji w Otmuchowie — budowa nowej siedziby ul. Krakowska dz. Nr. 394/1
zwanych dalej robotami.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia
wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za
wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnoS$ci
zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczego6lnosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot 1 zaptaty umdwionego
wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze =zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, zakresem robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, i uznaje je za wystarczajace do
zrealizowania przedmiotu umowy.

5. Integralng czeScig umowy sa:

1) Zatacznik nr 1 - wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

2) Zalacznik nr 2 - wzor oswiadczenia dla podwykonawcow

3) Zalacznik nr 3 - wykaz osob zatrudnionych

4) Zalacznik nr 4 - wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot,

5) Zalacznik nr 5 - Wymagania gwarancyjne dotyczqce instalacji sieci strukturalnej

6) Zalacznik nr 6 - Wykaz przedmiarow robot,

7) Wycenione przez wykonawce przedmiary robot,

8) Harmonogram terminowo - finansowy.

9) Wykaz wyrobow rownowaznych, w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowe;j, ktore
wykonawca zamierza zastosowa¢ do wykonania robot.

6. Dokumenty wymienione w ust. 5 pkt. 1 i 7 maja charakter dokumentéw pomocniczych w
stosunku do wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w § 3 ust. 1 i stuzg wylacznie do biezacych
rozliczen wynagrodzenia ryczattowego.

7. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:

1) Osobiscie,
2) Z udziatem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

8. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
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§2

Terminy
Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na 14 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia calo$ci robét ustala siena ........ tygodni od dnia podpisania umowy

Wykonawca, w oparciu o wykaz elementdw rozliczeniowych oraz przyjete w niniejszym
paragrafie terminy, opracuje w formie graficznej harmonogram terminowo — finansowy, zwany
dalej ,.harmonogramem’’, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia podpisania umowy.
Harmonogram nalezy opracowa¢ w cyklu kwartalnym.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce po otrzymaniu od Zamawiajacego
informacji o $rodkach finansowych, jakimi dysponuje na dany rok, o ktérej mowa w §5 ust. 21 3
oraz po zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych mowa w §13.

Harmonogram po akceptacji przez Zamawiajacego stanie si¢ integralng czgscig umowy i nie moze
by¢ zmieniony przez Wykonawce w trakcie realizacji robot z wyjatkiem okoliczno$ci opisanych w
§5ust. 5i6orazw §13.

Zmiana harmonogramu kazdorazowo podlega akceptacji Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie dla wykonawcy
Wartos¢ ryczaltowa przedmiotu umowy strony ustalajg na kwote wraz z podatkiem VAT

w wysoko$ci ............... brutto (stownie..................... zh),
w tym:

-kwota netto: ............ooeeiinni zt

-podatek VAT 23% @ ..o zt

Kwota okre$lona w ust. 1 jest sumg kwot okreslonych w wykazie elementow rozliczeniowych,
stanowiacych zatacznik nr 1 do umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania
oraz koszty robot przygotowawczych i towarzyszacych, a w szczegdlnosci koszty:

1) Obstugi geodezyjnej i geologicznej,

2) Wykonania dokumentacji powykonawczej,

3) Przeprowadzenia  branzowych  prob,  badan,  pomiaréw sprawdzajacych,
miedzyoperacyjnych 1 koncowych okreslonych w przepisach i normach, odbioréw
technicznych i technologicznych, w tym badania fizykochemicznego i bakteriologicznego
wody, badania droznosci przewodow kominowych stanu surowego i wykonczeniowego,
pomiardéw skutecznosci wentylacji mechanicznej, pomiarow sprawdzajacych i koncowych
w zakresie parametrow instalacji elektrycznych i o$wietlenia elektrycznego,

4) Wszelkich robot przygotowawczych, odtworzeniowych, demontazowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpadow i ich utylizacji,

5) Przygotowania zaplecza budowy tj. odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na
sktadowanie materialow i narzedzi, pomieszczenia socjalnego dla swoich pracownikow,
ogrodzenia placu budowy wraz z oznakowaniem, wykonania wilasnym kosztem i
staraniem sieci i instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy,
zamontowanie licznikow poboru, wody i centralnego ogrzewania wraz z kosztami ich
zuzycia w okresie realizacji robot,

6) Optat zwigzanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu oraz optat za wykonywanie
robdt w pasie drogowym, optat za zorganizowanie dostawy energii na potrzeby budowy

7) Przeprowadzenia szkolenia w zakresie eksploatacji wbudowanych urzadzen, instalacji i
systemow dla 0sob upowaznionych Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bgdzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu umowy i
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, jezeli w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztoéw prac, za wyjatkiem okoliczno$ci
opisanych w §5 ust. 6 oraz w §13.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamdéwienia jakichkolwiek
robot lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie
ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie dzialalnos$ci, zapoznat si¢ z istniejaca
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infrastrukturg, miejscem wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem, oraz
zasiegnat informacji co do mogacych wystapi¢ w toku realizacji przedmiotu umowy
utrudnien oraz, ze s3 mu znane warunki wykonywania prac.

§ 4
Rekojmia za wady
Okres rekojmi za wady Wynosi — ...........ccoeveeennnnnn lat.
Poczatek biegu okresu rekojmi nastgpuje w pierwszym dniu po odbiorze koncowym przedmiotu

umowy.

W okresie rgkojmi Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach przedmiotu odbioru, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usunig¢cia w terminie
wyznaczonym w powiadomieniu.

W przypadku koniecznosci serwisowania urzadzen w okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zapewni na swoj koszt taki przeglad, wykonany przez uprawniong firm¢. Do
dokumentow odbiorowych, oprocz protokotu z uruchomienia urzadzenia przez uprawniong firme,
wykonawca dotaczy protokot z przegladu serwisowego. Jesli wymagany przeglad serwisowy nie
zostanie wykonany przez wykonawce, i przez to urzadzenie nie begdzie moglo by¢ objete
gwarancja, wowczas zwigkszone koszty przegladéw urzadzen beda pokrywane z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

§5
Warunki platnosci Wykonawcy

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi:

1) Fakturami czeSciowymi, wystawianymi: jeden raz w 2022 do wysoko$ci limitu podanego w
ust.3 i trzy razy w roku 2023, kazda o wartosci ok. 25% planowanych na dany rok budzetowy
srodkéw finansowych, o ktorych mowa w ust. 2.

a) Podstawag do wystawienia faktury cze$ciowej, bedzie ,,Przejsciowy protokol odbioru
elementow robot’’, ktory wykonawca opracuje na podstawie sporzadzonego przez siebie
wWycenionego wykazu elementow rozliczeniowych’ .

b) Podstawa do wystawienia przejSciowego protokotu odbioru elementow robdt, bedzie
potwierdzony przez Zamawiajacego ,,Wykaz robot wykonanych czesciowo’ w danym
okresie rozliczeniowym, ktory Wykonawca opracuje na podstawie wycenionych
przedmiar6w robot.

Podstawa do sporzadzenia tego wykazu bedzie obmiar robot rzeczywiscie wykonanych dla
kazdej pozycji wycenionych przedmiaréw robot.

c) Czas niezbedny na sprawdzenie przez Zamawiajacego ,, Wykazu robot wykonanych
czesciowo’’, wynosi 7 dni od dnia jego przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

d) Wartos¢ robot podlegajacych zaptaceniu za dany okres rozliczeniowy bedzie sumg
iloczynow ilo$ci robot wykazanych w obmiarze i cen jednostkowych z wycenionych
przedmiaréw robot,

e) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ czestsze fakturowanie
w danym roku kalendarzowym. Bedzie to uzaleznione od mozliwosci finansowych
Zamawiajacego.

2) Fakturg koncowa, ptatng po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, wystawiong na
podstawie koncowego protokotu odbioru robot i ostatniego przej$ciowego protokotu odbioru
elementow robot.

Warto$¢ rocznego fakturowania, nie moze przekroczy¢ wysokosci planowanych w danym roku

budzetowym $rodkow finansowych, jakimi bedzie dysponowal Zamawiajacy na realizacje

niniejszej umowy chyba, ze Zamawiajacy powiadomi, w ciggu roku, Wykonawce

o przeznaczeniu dodatkowych $rodkow na realizacj¢ zadania. Wykonawca dodatkowe s$rodki

bedzie zobowigzany wykorzystaé w roku biezacym lub otrzymuje w formie zaliczki na rok

nastepny.

Limit finansowy na rok 2022 wynosi ok. 500 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa,

w §2, jesli przydzielone przez Komende Gloéwna Policji w Warszawie roczne limity $rodkow

finansowych na realizacj¢ inwestycji okazalyby si¢ niewystarczajace do realizacji roboét w tym

terminie.
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W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 4, dalsza realizacja przedmiotu
umowy zostanie uregulowana aneksem do niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia okresu realizacji umowy, o ktorym mowa w §2, warto$¢ ryczattowa
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ulegnie zmianie (b¢dzie waloryzowana), a
waloryzacja bedzie dokonywana w oparciu o Zagregowane Wskazniki Waloryzacyjne podawane
przez wydawnictwo Sekocenbud. Waloryzacja bgdzie dokonana z poziomu cen kwartatu
wynikajacego z zapisu w §2 na poziom cen kwartalu, w ktoérym strony beda dokonywac regulacji
w drodze aneksu. Waloryzacji podlega¢ beda tylko roboty niewykonane. Do okre$lenia
waloryzowanej kwoty beda stosowane wskazniki zmian w zakresie cen obiektow uzytecznosci
publicznej.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zaplaci¢ Wykonawcy za zakupiony i
niezabudowany, zlozony na budowie lub w siedzibie wykonawcy, material budowlany,
przeznaczony do whudowania w obiekcie.

Termin platnosci faktur prawidtowo sporzadzonych ustala si¢ na 30 dni od daty ich dorgczenia
Zamawiajacemu.

Cesja wierzytelnosci wynikajacej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie moze by¢
dokonana wylgcznie po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca jest zainteresowany wystawieniem za wykonang ustuge e-faktury poprzez
Platform¢ Elektronicznego Fakturowania, winien jest na fakturze umiesci¢ kod organizacyjno-
kadrowy OK2KO00.

§6
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 5% ceny

umownej netto wynagrodzenia ryczaltowego ustalanego w §3 ust. 1 za odstapienie

Zamawiajgcego 0d umowy, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci:

1) 0,1 % ceny umownej netto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w §3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki terminu wykonania robot okreslonego w §2 ust. 2, nie wiecej niz 10% kwoty
umownej netto wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §3 ust.1.

2) 0,1 % ceny umownej netto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w §3 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
obowigzywania rekojmi za wady, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, nie wigcej
niz 10% kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1.

3) 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za brak zaptaty Podwykonawcy przez
Wykonawece,

4) 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce,

5) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany,

7) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany,

8) 1000,00 zt w przypadku braku zmiany przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo, w
razie sprzeciwu Zamawiajacego, w zakresie terminu zaptaty na termin nie dtuzszy niz 30 dni.

9) 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonania robdt okreslonych w §12 ust
21 umowy osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o prace,

10) 0,5% ceny umownej netto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w §3 ust. | umowy za nie
przedtozenie kopii polisy ubezpieczeniowej o ktorej mowa w §9 ust. 12 w terminie o ktorym
mowa w §9 ust. 13,

11) 200 zt za kazdy dzien zwloki za nieprzedlozenie kopii dowodu optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub kazdej raty o ktérych mowa §9 ust. 12

W przypadku naliczenia kar, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt. 3-11, Zamawiajacemu przystuguje

prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz

poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami ustawy o
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finansach publicznych. Wysokos¢ tych kar nie moze by¢ wyzsza niz 5% kwoty umownej netto
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w §3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% kwoty
umownej netto wynagrodzenia ryczattowego ustalanego w §3 ust. 1 za niewykonanie umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 5% wartosci netto wynagrodzenia
ryczaltowego ustalanego w §3 ust. 1 niezrealizowanych robdt za odstgpienie przez
Zamawiajacego od realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za ktéore Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢. Nie dotyczy to okoliczno$ci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Pzp).

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych do zaptaty przez Wykonawce nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w §3 ust. 1.

Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia za roboty wszelkie naleznosci pieni¢zne nalezne
Zamawiajacemu, w tym koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
postanowien okreslonych w § 9 ust. 9, 10 i 11 zgodnie z ustawa o finansach publicznych.
Zamawiajacy odstapi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niezaleznych od stron oraz okoliczno$ci przewidzianych w §13, ktore miaty wplyw na
przedtuzenie okreslonych w umowie termindéw zakonczenia umowy 1 usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku niepotracania kary umownej z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o czym mowa w ust. 3, termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia
skutecznego dostarczenia Stronie wezwania do zaptaty.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniodst .............. w wysokosci
4% ceny ofertowej brutto tj. ............ (stownie: ....oiiiiiiiii e

Z zabezpieczenia wymienionego w ust.1, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego, potwierdzonego koncowym protokotem odbioru robdt, natomiast pozostale
30% zostanie zwolnione w terminie do 15 dni od dnia wygasniecia r¢kojmi za wady.

Kwota wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, podlegajaca zwrotowi
Wykonawecy robot, bedzie pomniejszona o wysoko$¢ nakladow poniesionych przez
Zamawiajacego w zwiazku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow umownych,
w tym dotyczacych usunigcia ujawnionych wad.

§8
Nadzér nad robotami
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ............. , posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ewid...................... ,
ktory  jest czlonkiem ................ Okregowej Izby Inzynierow  Budownictwa, nr

cztonkowski............. ,

Kierownikiem  robot ze  strony wykonawcy w  branzy  sanitarnej  bedzie
......................... posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen nr ewid...............c..oooell , ktory jest czlonkiem
.................... Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa, nr cztonkowski...................,
Kierownikiem rob6t ze strony wykonawcy w  branzy  elektrycznej  bedzie
...................... posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen nr
ewid............... , ktory jest czlonkiem ................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, nr cztonkowski ................

Funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robot ogolnobudowlanych Zamawiajacy
POWIEIZA oottt ettt ettt e e te et e st et e et e s te et e s besanenbeeteersernenseas posiadajgcemu



uprawnienia budowlane, nr ewid...........c........... , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, nr zaswiadczenia ............ccecveeeveennennne.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robot instalacji elektrycznych
ZaAMAWIAJACY POWICTZA covveereerreererereesieesseeseesseesseesseessessseesseessaesseesseessesssesssesssesnses posiadajacemu
uprawnienia budowlane, nr ewid....................... , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, nr zaswiadczenia ..........cccceveeeeenieennennne.

Funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robét instalacji sanitarnych Zamawiajacy

POWIEIZA .viivveieie ettt sttt es posiadajagcemu uprawnienia budowlane, nr
ewid....ccoveennnn , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, nr
zaswiadczenia ........ccoeevevcncenieneeneene

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego z rownolegltym dopetieniem wszelkich formalno$ci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

Do prowadzenia rob6t budowlanych, do kierowania, ktérymi jest wymagane przygotowanie
zawodowe w innej specjalnosci techniczno - budowlanej niz posiada kierownik budowy i
kierownicy robot, Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢ kierownika robot w danej specjalnosci.
O akceptacj¢ kierownika robdt, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca zwraca si¢ pisemnie do
Zamawiajacego co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem tych robot, dotaczajac do pisma kserokopie
uprawnien budowlanych i1 zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

§9
Prawa i obowiazki stron
Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie budowy oraz wspéluzytkowal ten teren z
Zamawiajacym.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac¢ si¢ begdzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem.
Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opuSci teren
budowy i nie begdzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usunigcie okreslonych osob gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepisow BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonuja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace udzial w realizacji umowy w
element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.) W przypadku realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji
umozliwiajgcej rozroznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow.
Od daty protokolarnego przejgcia budowy do koncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, za wszelkie szkody powstale na budowie.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytulu utrzymania mediow (m.in. energia
elektryczna, woda) niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie utrzymywal porzadek na
budowie w okresie, o ktérym mowa w ust. 5.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych
stosowania materiatbw, wyrobow i urzadzen oraz sposoboéw wykonania robot, wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Przestrzeganie wymogoéw, o ktéorych mowa w ust. 6-7 nadzorujg i potwierdzaja inspektorzy
nadzoru inwestorskiego.
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
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12.

13.
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15.

16.

17.
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19.

20.

21.

22.

Jezeli dla ustalenia wad niezbgdne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zapewni na swoj koszt zawarcie ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do
odbioru koncowego robot, dla nastepujacych wypadkow, ktére beda spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) Szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,

2) Nieszczesliwe wypadki,

3) Szkody 0s0b trzecich,

4) Szkody w mieniu Zamawiajacego,

Kserokopi¢ polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa
powinna by¢ zawarta na tzw. warto$¢ odtworzeniowg i zapewniaé wyplate odszkodowania
ptatnego w walucie polskiej. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 25% wartoSci
wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 1. Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego)
ma prawo wstrzymac¢ budowe, wpisem do dziennika budowy, z powodu niedostarczenia polisy w
wyznaczonym terminie.

Wykonawca w trakcie realizacji robot jest zobowigzany dokonywaé wszelkich niezbgdnych
zgloszen 1 uzyskania odbiorow witasciwych organdéw i jednostek, ktorych konieczno$¢ wynika z
decyzji o pozwoleniu na budowe i zalaczonych do dokumentacji projektowych uzgodnien, za
wyjatkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonaweca jest zobowigzany ponies¢ wszelkie koszty odbiorow i zgloszen, o ktorych mowa w
ust. 14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot opisanych w
dokumentacji, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji robdt zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych. Materialy
powinny odpowiada¢, co do jakoSci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020 poz. 215 z pdzniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 471 z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu ( inspektorowi nadzoru inwestorskiego), najpozniej w
dniu rozpoczecia robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przy wykonywaniu
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wymagane
dokumenty $wiadczace o wilasciwym oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem CE lub
znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje z whasciwos$ci
uzytkowych, na kazda partic wyrobow budowlanych dostarczonych na budowe oraz stosowne
atesty higieniczne, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem.

Jezeli do zakresu robdt podlegajacych zaplaceniu przez Zamawiajagcego, w danym okresie
rozliczeniowym, wchodza urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne,
Wykonawca dodatkowo przedlozy, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem, instrukcje
montazu, eksploatacji i konserwacji tych urzadzen oraz systemow (DTR) wraz z kopiami ich

gwarancji.
Komplet opisanych wyzej dokumentéow, wraz z ich wykazem, Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w dniu przedtozenia do sprawdzenia ,,Wykazu robdt ....... wykonanych

czesciowo’’, o ktdrym mowa w §5, bedacego podstawg do sporzadzenia przejsciowego protokotu
odbioru robo6t lub koncowego protokotu odbioru robét.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 20 zostang zwrocone Wykonawcy w celu skompletowania
dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w §10 ust. 7

Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo wstrzymaé budowe, wpisem do
dziennika budowy, z powodu niedopehnienia przez Wykonawce obowiazkoéw wynikajacych z ust.
13, 18, 19 20; do czasu uzupetniania dokumentow.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajgcego na skutek niedopelnienia postanowien ust.
13, 18, 19 i 20 nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, okre$lonego w § 2 ust.
2 niniejszej umowy.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dokumentach przekazanych przez

Wykonawce (dotyczy ust. 19), zostang uzupetnione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o ich braku.

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawic

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na

wlasny koszt.

Wykonawca staje si¢ wytworca odpadoéw powstatych w czasie wykonywania rob6t budowlanych

objetych umowa, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

2020 r. poz. 797, z pozn. zm.), 1 staje si¢ odpowiedzialny za ich zagospodarowanie wlasnym

kosztem i staraniem zgodnie z wlasciwymi przepisami oraz ponizszymi ustaleniami:

1) Odpady budowlane (m.in. gruz, odpady drewniane itp.) powstate w czasie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko odpaddw.
Za kazdy odpad dostarczony na wysypisko $mieci, Wykonawca jest zobowigzany posiadac
dowod utylizacji, ktory powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu.

2) Odpady stalowe i zeliwne (m.in. rury, grzejniki, obrobki blacharskie itp.), powstatle w czasie
wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do oddania do punktu skupu
ztomu na podstawie karty przekazania odpadu wystawionej przez Zamawiajacego, ktorg wraz
z dowodem dostawy Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu, ktory na tej
podstawie wystawi swoja fakture.

Wykonawca przeszkoli po odbiorze koncowym wskazane przez Zamawiajacego osoby w zakresie

eksploatacji wbudowanych urzadzen, instalacji i systemow. Zakres szkolen i ilo§¢ szkolonych

0s0b zostanie ustalona na etapie odbioru robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
§ 10
Odbiory robét

Do podstawowych obowigzkow Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot. Ustala sie
nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czgsciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbior ostateczny.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zgloszenie robot zanikajacych odbywaé si¢ bedzie
poprzez wpis do dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego.
Odbidr robot zanikajacych nastapi najpoézniej w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego. Brak zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy
bedzie traktowat, jako wade i zastosowanie bedg miaty zapisy §9 ust. 9, 10 11.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych i cze$ciowych rozliczen
wynikajacych z §5.

Odbioru koncowego Zamawiajacy dokonuje, na podstawie wpisu do dziennika budowy przez
kierownika budowy 1 pisemnego =zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o
zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego oraz innych czynnosci przewidzianych
ustawa Prawo budowlane.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika w obecnosci Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza przewidziane w przepisach
i instrukcjach obstugi proby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzania Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz 5 dni przed terminem

wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu:

1) Dziennik budowy,

2) Oswiadczenie kierownikoéw robot i kierownika budowy,

3) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot budowlanych w wersji papierowej w 1 egz., sporzadzonych w czytelnej technice
graficznej i oprawionych w oktadke formatu A4 w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje
opracowan oraz 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej w formacie
*.pdf.

4) Wymagane dokumenty $wiadczace o wilasciwym oznakowaniu wbudowanego wyrobu
budowlanego znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, na kazda partic wbudowanych wyrobow
budowlanych oraz stosowne atesty higieniczne,

5) Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen oraz systemow elektrycznych, mechanicznych i
teleinformatycznych, ich kopie gwarancji, warunki eksploatacji materiatow wbudowanych
(1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formie pliku *.pdf ) oraz
decyzje Urzedu Nadzoru Technicznego o dopuszczeniu urzadzen do eksploatacji, o ile beda
wymagane,

6) Protokoty z przeprowadzenia branzowych préb i odbiorow technicznych i technologicznych,
w szczegolnosci badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody, badania droznos$ci
przewodow kominowych stanu surowego i wykonczeniowego, pomiaréw skutecznos$ci
wentylacji mechanicznej, pomiaréw natgzenia o§wietlenia elektrycznego itd.,

7) Inne dokumenty, o ktéorych mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane ( 2 egz.)

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dokumentach przekazanych przez

Wykonawce, zostang uzupetnione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego zawiadomienia o ich braku.

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru koncowego, jesli Wykonawca nie dopeini obowigzku

przekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6 1 7, a brak w ich dostarczeniu bedzie

traktowany jako zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Szczegotowy wykaz dokumentow odbiorowych, jakich bedzie wymagal Zamawiajacy przy

odbiorze koncowym, zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 30 dni

przed terminem ustalonym w §2 ust. 2.

Odbior ostateczny, bedzie dokonany po uplywie rekojmi za wady 1 bedzie polegat na sprawdzeniu

usunigcia wad powstatych i1 ujawnionych w okresie r¢kojmi. Odbidr ostateczny zwotuje

Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie stawienie si¢

Wykonawey w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem

ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Odbidr ostateczny, bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bgdzie polegal na sprawdzeniu

usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi. Odbiér ostateczny zwotuje

Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uptywu r¢kojmi. Nie stawienie si¢

Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem

ustalen komisji dokonujacej odbioru.

§11

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy 1 Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych i ustawe Kodeks cywilny.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia i przekazania placu
budowy Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia.



Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowanej przez Zamawiajagcego, Wykonawca

wystawi fakture za roboty wykonane i niezaptacone.

W przypadku odstgpienia 0od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktore ponosi

odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) odebra¢ przedmiot umowy wg stanu zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy,

2) zaptaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci proporcjonalnej do stopnia jej
zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy. Warto$¢ robot wykonanych bedzie ustalona
na podstawie inwentaryzacji iloSci wykonanych robdt i cen jednostkowych robot z
wycenionego przedmiaru robot.

W przypadku rozwigzania umowy za porozumieniem stron stosuje si¢ ust. 3-4.

§12
Umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami oraz zasady zatrudniania
pracownikow.

Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy wskazanych przez siebie

podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zapisami niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowiagzek przedtozenia

Zamawiajacemu:

1) Projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca.

2) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o0 podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty

budowlane, i do projektu zmiany Iub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian.

Brak w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu na pi$mie ze strony

Zamawiajacego bedzie traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy Wykonawcy z

Podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca i powstaniem odpowiedzialnosci

solidarnej Zamawiajgcego na mocy art. 647 Kodeksu cywilnego, jezeli $wiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okre$lone w umowie zostanie w pelni wykonane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania

Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$s¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni

od dnia ich zawarcia z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy w sprawie zamOwienia publicznego. Jezeli w przedtozonej umowie termin

zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Zasady i terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowigzek ustali¢ zaplatg wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w ratach. Ilo§¢ rat bedzie wynika¢ z zakresu robot rozliczanych w
wPrzejsciowym protokole odbioru elementéw robot .........."", o ktérym mowa w §5 ust. 1.
Jesli w zakresie robét rozliczanych w ,,Przejsciowym protokole odbioru elementow
robot...... ... "’ beda wystgpowaty roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce ha podstawie umowy o podwykonawstwo, to Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy rate w wysokosci odpowiadajacej procentowej wartoSci
wykonania danego/danych elementu/elementow robot. Zakres robdét w umowie o
podwykonawstwo bedzie musial by¢ dodatkowo opisany poprzez podanie numerdéw
pozycji  elementow  rozliczeniowych  podanych w ,,Wykazie  elementow
rozliczeniowych............”" stanowiacych zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Termin
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7.

10.

11.

12.

13.

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustalony w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

2) Wykonawca, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu z fakturg VAT dowodow lub
oswiadczen potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ze Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami wynikajacymi z podpisanych
umow 1 wystawionych faktur lub, ze Wykonawca dokonal zaptaty za wszelkie prace
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw w ramach niniejszej
umowy na dzieh wystawienia faktury dla Zamawiajacego. Wzor oswiadczenia dla
podwykonawcoéw stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy. O$wiadczenie nie moze
by¢ wystawione z datg wczesniejsza niz protokot odbioru.

3) W przypadku braku dowodéw zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 2, Zamawiajacy wstrzyma
ptatno$¢ faktury do momentu dostarczenia przez podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcow wymaganych potwierdzen bez prawa zadania odsetek za opodznienie
terminu ptatnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

4) W odniesieniu do faktury koncowej, z ktorej wykonawca zobowiagzany bedzie do
przekazania naleznosci podwykonawcom, wykonawca, w terminie siedmiu dni przed
uplywem terminu ptatnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego, ztozy kserokopie,
potwierdzone przez bank, przelewow dokonanych przez niego na rachunki
podwykonawcow oraz kserokopie przelewow podwykonawcow dokonane na rzecz
dalszych podwykonawcow, albo zlozy oSwiadczenie, ze wszystkie ich naleznosci zostaty
przez wykonawce i podwykonawcow uregulowane. Brak przekazania przez wykonawce
ww. dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do momentu spelnienia tego warunku.
Brak zachowania przez wykonawce powyzszych warunkow zwalania zamawiajgcego z
zaplaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktury w czesci dotyczacej zatrzymania
kwot naleznych podwykonawcom.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub pomiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) Dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie ujawnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetienia warunkéw udziatu w postepowaniu o ktorym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawceg, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiang
podwykonawcy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia
na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy.
Zapisy ust. 17 i 18 stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1040, 1043 i 1495), przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.

1) Roboty ogdlnobudowlane w tym wykonczeniowe,

2) Roboty drogowe,

3) Roboty instalacyjne w branzy sanitarnej, elektrycznych i teletechnicznych.
Wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy, miedzy innymi osob kierujgcych budowg oraz dostawcow materiatow
budowlanych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do swoich pracownikdéw musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnos$ci przez te
osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace lub
umowy o pracg tymczasowg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie imion i nazwisk
pracownikéw, datg zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, dalszego podwykonawcy (wzoér oswiadczenia
przedstawiono w zal. nr 3 do niniejszej umowy). W tym celu Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spetienia wymogu
ztozenia o$wiadczenia pracownicy nie beda wpuszczani na plac budowy, a wigc nie beda mogli
wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.
O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w ust. 21 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby
dopiero po poinformowaniu i ztozeniu nowego o$wiadczenia.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania zgodnosci
oSwiadczenia ze stanem faktycznym 1 moze zazada¢ przedlozenia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
uméw o prace oséb lub umoéw o prace tymczasowg. Kopia umowy powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Na przygotowanych dokumentach powinny by¢
dostepne wylgcznie informacje pozwalajgce na jednoznaczne stwierdzenie, ze wskazana osoba jest
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24,

25.

zatrudniona u Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do weryfikacji
niezbedne sg nastgpujace informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy oraz
okres obowigzywania, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

W razie ujawnienia naruszenia przepisu ust. 23, Wykonawca kazdorazowo zaplaci karg umowna
w wysokos$ci 2000 zt.

§13
Wprowadzenie istotnych zmian do umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda

Zamawiajacego. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez strony umowy.

Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.

455 Ustawy Prawo zamowien publicznych tj. po spelnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian W umowie w terminie zakonczenia robot na skutek

sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz dokonanych zmian przewidzianych w ust. 4

majacych wptyw na zmiang¢ terminu zakonczenia robot.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) Poprawy jako$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejsza i
nowocze$niejsza.

2) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiang
obowigzujacych przepisow,

3) Wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 471 z pdzZniejszymi zmianami),
wymagajacych zgody projektanta,

4) Zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku wycofania ich z produkcji, lub w
przypadku gdy urzadzenia lub wyposazenie bgdzie posiada¢ lepsze parametry niz urzadzenia i
wyposazenie przedstawione w dokumentacji.

5) Zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy,

6) Koniecznos$ci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania wykonania cato$ci lub cze$ci robot na skutek wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy,

b) powyzsze (dotyczy lit. a) bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez
inspektora nadzoru w  dokumentacji budowy  wystgpienia  okoliczno$ci
uzasadniajacych zmiang terminu,

7) Uzasadnionej rezygnacji z wykonania czgéci robot budowlanych w  wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii,

8) Zmiany kierownika budowy i innych oséb wykazanych w § 8 umowy. Warunkiem zmiany
bedzie posiadanie przez te osoby uprawnien, takich jak wskazane ofercie.

9) Zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot wskazanych w ofercie, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajagcego na nowego Podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy,

10) Zmiany dopuszczajacej do realizacji czgsci zamdwienia podwykonawcy w  sytuacji
nieprzewidzianej, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,

11) Zmiany spowodowanej okoliczno$ciami sity wyzszej lub powstatej z winy osob trzecich,

Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny,

zawierajacy opis proponowanych zmian oraz niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
nadzoru autorskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Koszty nadzoru
autorskiego ponosi strona inicjujgca.

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang, zawierajgcego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany,
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11.

3) Obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) Opis wpltywu zmiany na harmonogram robo6t i termin wykonania umowy.

Uzasadnienie zmiany moze dotyczyc¢:

1) Obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) Poprawy warto$ci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) Podniesienia wydajnosci urzadzen,

4) Podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) Usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) Opoznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkod spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego do innych czynno$ci w miejscu
realizacji zamowienia,

7) Zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod
lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany w przypadku okre§lonym w ust. 6 pkt. 3, stanowi kosztorys

zamienny w czgsci cen jednostkowych oraz danych wyj$ciowych do kosztorysowania przyjetych

do sporzadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy (cena robocizny, koszty posrednie, koszty
zakupu, zysk) lub w przypadku, gdy wycena dotyczy innych robot niz zawiera kosztorys ofertowy
wykonawcy, kosztorys zamienny wykonany w oparciu o dane wyjsciowe do kosztorysowania
przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy (cena robocizny, koszty posrednie,
koszty zakupu, zysk) oraz $rednie ceny materialdéw przyjmowane na podstawie wydawnictwa

Sekocenbud ,,Informacja o cenach materiatow: IMB, IMI i IME’" a w przypadku ich braku, na

podstawie cen rynkowych pozyskanych z Internetu, hurtowni lub od dostawcow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu wykonania umowy i

zwickszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek btad lub zwtoke ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wlacznie z btgdem lub zwloke z dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowiazkow Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje, zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zaméwienie do wysokoSci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitalowych w odniesieniu do 0osob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany

ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia tj. wzrostu lub obnizenia

wzgledem ceny lub kosztow wynagrodzenia, w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.
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12.

13.

14.

15.

1) Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym i rdznic po waloryzacji.

2) Strony dopuszczaja waloryzacje, jezeli zmiana wskaznika cen przekroczy 10% w stosunku do
wielkosci wskaznika w chwili zawarcia umowy.

3) Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesSniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy. Wzrost liczony jest wylacznie w stosunku do zakresu pozostajacego do
wykonania po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

4) Wyptata srodkow finansowych w wysoko$ci odpowiadajacej roznicy po waloryzacji, bedzie
nastepowac nie czesciej niz w okresach 6 miesigcznych, po podpisaniu aneksu do umowy.

5) Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajagcy nie moze
przekroczy¢ 5% ceny umownej netto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w § 3 ust. 1.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 1-4, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy maja
one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystapienia
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji

najwczes$niej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 10 pkt 5 — zmiany wynagrodzenia w

zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia —

Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z

ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw 1 kosztow

zobowigzania podwykonawcy. Wzrost moze by¢ liczony wyltacznie w stosunku do zakresu
pozostajacego do wykonania po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy pomig¢dzy

Zamawiajacym a Wykonawca, w oparciu o zasady rozliczenia zmiany wynagrodzenia pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 13 dotycza takze umoéw pomigdzy Podwykonawcg i dalszym

podwykonawca.

Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

§ 14
Zaliczki

Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczek, w danym roku budzetowym, na poczet

realizacji zamdwienia na pisemny wniosek Wykonawcy do kwoty 2 000 000,00 zt brutto.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala si¢ w nastgpujacy sposob:

1) Zaliczki udzielone przed 30 wrzesnia Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie poézniej niz
do 31 pazdziernika danego roku. Zaliczki udzielone po 31 pazdziernika Wykonawca jest
zobowiazany rozliczy¢ nie pdzniej niz do 31 marca roku nastepnego.

2) Rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wlasciwie wykonane i odebrane
roboty budowlane.

3) Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez Wykonawce
wlasciwie sporzadzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie

Zamawiajacemu 100% zabezpieczenia na udzielong zaliczk¢ w formie gwarancji bankowej lub

gwarancji ubezpieczeniowej,

Zabezpieczenie, ktorym mowa w ust. 3 zostanie zwolnione po rozliczeniu zaliczki, o ktorym

mowa W ust. 2.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 w trakcie

realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania

kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, faktur¢ zaliczkowa w wysokosci

otrzymanej zaliczki.

Wykonaweca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem

odbioru robdt budowlanych przez inspektoréw Zamawiajacego 1 Wykonawce na kwote nie nizsza

od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.
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§ 15
Rodo

1. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zostal wzgledem niego zrealizowany obowigzek
informacyjny wynikajacy z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
rowniez jako Rodo) oraz innych aktow obowiazujacego prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej,
za pomoca ktorej bedzie realizowal niniejsza umowe, ktorej dane osobowe sa lub beda
przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zamawiajacego z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 Rodo i
przyjmujac, ze zachodzi wylaczenie z art. 14 ust. 5 Rodo. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub
oswiadczenia o zapoznaniu si¢ z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktérych dane dotycza,
w zaleznosci od zadania Zamawiajacego.

3. W zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy dochodzi do udostgpniania przez jedna ze stron
drugiej stronie danych osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy
(dalej jako ,,dane osobowe”). Celem przetwarzania danych osobowych udostepnianych przez
strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy strony
rozumieja w szczegolnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania
Umowy, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy; jezeli to niezbgdna:
udostepnianie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w
wykonanie umowy, uzgadnianie sposobéw wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych
osobowych powoduje, iz strona ktorej udostgpniono dane osobowe staje si¢ ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b

4. fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1) (dalej jako ,,Rodo”), ustalajac
dalsze cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 Rodo.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy uzna to za niezb¢dne Wykonawca zobowigzany jest zawrzec z
Zamawiajacym w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrgbng umowe
dotyczaca powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru okreslonego przez
Zamawiajacego.

§ 16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
2. Wilasciwym do rozstrzygania sporow wyniklych w trakcie realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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