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Załącznik nr … 

WZÓR 

 
Umowa nr ZP.272.….2022  

 
W dniu …………………………… w Tucholi pomiędzy:  
Gminą Tuchola, 
z siedzibą: plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, 
NIP: 561-14-87-583, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
- Tadeusza Kowalskiego – Burmistrza Tucholi, 
przy udziale Skarbnika Gminy – Wojciecha Grudziny, 
a  
…………………………………………………………………  
z siedzibą ……………………………………………………. 
NIP: …………………………..,   
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez:  
- ……………………………………………………………… 
została zawarta umowa następującej treści:  
 

 

Przedmiotowa umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym 
bez negocjacji.  

Zadanie niniejsze jest realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych. 

 

 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie części 1. 

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą 

dojazdową (ul. Polna). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w inwestycji wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego.  

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i sposób wykonania robót określają: 

a) dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót) – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

b) oferta Wykonawcy – stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

c) Specyfikacja Warunków Zamówienia – stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

 

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

Strony ustalają termin zakończenia robót: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty 

budowlane. 
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§ 3. WARTOŚĆ UMOWY 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą na realizację zamówienia pn.: 

Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na 

terenie gminy Tuchola, w zakresie części 1. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy 

Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) – za kwotę: 

Netto  …………………………… zł 

VAT …%  …………………………… zł 

Brutto  …………………………… zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..; 

2.  Cena powyższa jest ceną ryczałtową i nie podlega dalszej negocjacji. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 

za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 4. HARMONOGRAM 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-

finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony 

harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wydania przez 

Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 5 umowy. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 7 dni kalendarzowych 

od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany 

do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę uwag. 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie 

harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, 

a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny 

z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub 

w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.  

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego 

zatwierdzenie. 

 

§ 5. POLECENIA  

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy 

na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lecz nie wyszczególnionych 

w przedmiarze robót; 
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2) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności 

wykonania robót, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek 

mierze postanowień niniejszej umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na 

wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2.  

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia aneksu do umowy, 

natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą wymagały zawarcia 

odrębnej umowy. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę 

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy. 

 
 

§ 6. ROZLICZENIE 

1. Strony postanawiają, że – ponieważ projekt realizowany jest w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na 

podstawie więcej niż jedna umowy – wypłata wynagrodzenia nastąpi w trzech transzach, dwie transze 

każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po 

zakończeniu realizacji inwestycji. 

2. Rozliczenie inwestycji nastąpi w następujących wysokościach: 

- 5% wkładu własnego Zamawiający wypłaci Wykonawcy do 2 miesięcy od podpisania umowy na 

podstawie zaangażowania robót; 

- I transza – po zakończeniu I etapu inwestycji – polegającego na zakończeniu budowy boiska sportowego 

z trawy syntetycznej i bieżni poliuretanowej – w wysokości nie wyższej niż 20% dofinansowania 

(przypadającego na część 1. Projektu) – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

- II transza – po zakończeniu etapu II inwestycji – polegającego na zakończeniu budowy centrum 

sportowo-rekreacyjnego i rozpoczęciem budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem skrzyń 

retencyjno-rozsączających – w wysokości nie wyższej niż 30% dofinansowania (przypadającego na część 

1. Projektu) – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

- III transza – po zakończeniu inwestycji – w pozostałej do wypłaty wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wypłata należności częściowych nastąpi na podstawie częściowych protokołów odbioru, podpisanych 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, oraz na podstawie wystawionych faktur częściowych 

wraz z częściowymi kosztorysami. 

4. Do faktury końcowej należy załączyć rozliczenie końcowe (kosztorys powykonawczy) potwierdzone 

przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

5. Ustala się, że faktury będą wystawione na Gminę Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, NIP: 561-

14-87-583. 

 

 

§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 5 dni od daty przedłożenia rozliczenia wykonanych 

robót, potwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i końcowego protokołu odbioru 

robót. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

2. Warunkiem zapłaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie przez Zamawiającego: 

1) oryginału faktury VAT, 

2) oryginału protokołów odbiorów częściowych i końcowego, 

3) dokumentacji powykonawczej (przy zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego zadania).  
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3. Brak któregokolwiek dokumentu określonego w ust. 2 lub jego błędne wystawienie spowoduje 

wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. Termin płatności liczy się od dnia 

dostarczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów. 

4. Ustala się, że zapłata za wykonane prace nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.  

 

 

§ 8. WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży, cesji, przekazu oraz zastawiania 

wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody. 

 

 

§ 9. NADZÓR INWESTORSKI 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

1) Budowa centrum sportowo- rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Legbąd gm. Tuchola 

- p. …………………………… - branża konstrukcyjno-budowlana (koordynator), 

- p. …………………………… - branża sanitarna, 

- p. …………………………… - branża elektryczna, 

2) Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Legbąd wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną  

- p. …………………………… - branża drogowa, 

3) Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 598/2, 614/30 i 350 położonych przy 

ulicy Polnej w miejscowości Legbąd, gmina Tuchola 

- p. …………………………… - branża sanitarna. 

Wszystkie wyżej wymienione osoby powinny ze sobą współpracować. 

2. Osoby wskazane w ust. 1. będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane 

oraz na podstawie odrębnie zawartej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do 

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

 

 

§ 10. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBÓT 

1. Wykonawca ustanawia:   

1) Budowa centrum sportowo- rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Legbąd gm. Tuchola 

- kierownika budowy - branża konstrukcyjno-budowlana - p. ……………………………, 

- kierownika robót branży sanitarnej – p. ……………………………, 

- kierownika robót branży elektrycznej – p. ……………………………, 

2) Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Legbąd wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną  

- p. …………………………… - kierownik budowy branży drogowej, 

3) Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 598/2, 614/30 i 350 położonych przy 

ulicy Polnej w miejscowości Legbąd, gmina Tuchola 

- p. …………………………… - kierownik budowy branży sanitarnej. 

Wszystkie wymienione wyżej osoby powinny ze sobą współpracować. 

2. Osoby wskazane w ust. 1. będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

3. Zamawiający wymaga, że Wykonawca na 7 dni przed dokonaniem zmiany osoby wskazanej w ust. 1. 

powiadomi o zamiarze dokonania tej zmiany Zamawiającego, przedkładając równocześnie uprawnienia 
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zawodowe upoważniające do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie – jednak nie niższe, 

niż okazane w złożonej ofercie przetargowej. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 

budowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

 

 

§ 11. WYKAZ OSÓB 

1. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem 

zamówienia, w tym prac fizycznych (czyli tzw. pracowników fizycznych, natomiast nie dotyczy to między 

innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych itp.) – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, 

ze zm.). 

2.  Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców lub dalszych podwykonawców – Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej 

czynności.  

3. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, 

że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie 

traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca 

przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości 

Zamawiającego).   

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 

7 dni Wykonawca zobowiązuje się do złożenia potwierdzenia zawarcia umowy o pracę poświadczonego 

podpisem pracodawcy i pracownika wykonującego roboty budowlane, o którym mowa w ust. 1. W tym 

celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

  

 

 

§ 12. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi 

w SWZ, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego, 

2)   przed rozpoczęciem robót: 

- wskazania osób funkcyjnych budowy, 

- złożenia wykazu osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że 

są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy; 

3) przejęcia  terenu budowy,  jego  zagospodarowania  oraz  właściwego oznaczenia  i zabezpieczenia 

terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, 

a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy, 

4)    urządzenia terenu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, 
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5) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dozoru mienia  

i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie 

pełnej odpowiedzialności materialnej, 

6) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami  

i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

7)  ponoszenia  odpowiedzialności za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające  w związku 

przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, 

8)  zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu – jeśli wynika 

to z dokumentacji – przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

9)  utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 

bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów  na koszt 

własny Wykonawcy, 

10)  wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii, 

11) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

zdarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

12) odtworzenia na własny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części 

obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej, 

13) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski  

w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

14) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych,  

w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym, 

15) zapewnienia obsługi geodezyjnej.  

15.1) zgodnego z Dokumentacją projektową wytyczenia w terenie wszystkich robót, za ochronę punktów 

pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. Po 

zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje 

wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu trzy kopie map 

z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych 

i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowej Składnicy Kartograficznej.  

15.2) uwierzytelnienia dokumentów geodezyjnych, powstałych po inwentaryzacji powykonawczej 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym 
w Tucholi. 

16) przygotowania po wykonaniu robót na własny koszt wszelkich wymaganych dokumentów, w tym 

dokumentacji powykonawczej, 

17) likwidacji terenu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego, 

18) przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu odbioru. 

2. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią 

jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. 

3. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskich Norm przenoszących 

normy europejskie oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku 

do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie 

(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie 

Zamawiającemu. 
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4. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy  materiały 

i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości 

lub parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru. 

5. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym 

w obowiązujących przepisach. 

6. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, 

atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 

7. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, 

jako propozycje projektanta, są przykładowe, ale nie obowiązujące – ukazują czemu dany przedmiot ma 

służyć i pokazują jakie ma mieć minimalne parametry techniczno-użytkowe. Wykonawca może 

zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających 

parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów  

i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 

9.  Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany 

przedmiot zamówienia, a zwłaszcza: 

1) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

2) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do 

jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji 

zadania zaakceptowane przez projektanta.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami w mieniu lub na osobie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy 

poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

11. Do obowiązków Zamawiającego należą: 

1) przekazanie terenu budowy, 

2) przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

4) odbieranie robót, 

5) zapłata Wykonawcy. 

 

 

§ 13. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna nie pozostawać w sprzeczności 

z postanowieniami niniejszej Umowy w szczególności:  

a) przedmiot umowy z Podwykonawcą  powinien być zgodny z zakresem wskazanym Umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

b) materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją  przetargową; 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania 

faktury przez Wykonawcę, ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu dokumentu określonego w ust. 21 niniejszego paragrafu; 

d) termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania 

przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót 



 Umowa nr ZP.272.….2022 

 

 

 - 8 - 

wynikających z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej,  stanowiących przedmiot 

Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi  i gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego; 

f) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł: 

− zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub 

− przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi,  

3. Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 

należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo z zastrzeżeniem ust. 21. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 

obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 

wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót 

budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy 

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 

planowanym terminem jej zawarcia.   

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w SWZ, 

w szczególności w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania 

robót, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, 

c) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SWZ dla Podwykonawców, 

d) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, 

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Umowie 

i harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

f) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień, uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

g) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót, 

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 



 Umowa nr ZP.272.….2022 

 

 

 - 9 - 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

Umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, 

jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót 

budowlanych.  

11. W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta 

jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich. 

12. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach nieuwzględnienia w całości 

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie7dni od dnia przedłożenia kopii 

tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. 

15. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku 

określonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy 

o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy z podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10 i 13, odpis 

z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana 

przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową 

wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 – 16. 

18. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 15 stosuje się 

zasady określone w ust 5 – 16.  

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty 

we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 

tą umową. 

20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, 

których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzeń Podwykonawców wynikających 

z umów o podwykonawstwo. 
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21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

22. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania Podwykonawcy.  

23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem 

żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym 

w ust. 22 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy. 

25. Za brak zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminową zapłatę przez niego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną o której mowa w §14 ust. 2 pkt 4) – 8). 

26. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej 

do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

 

 

§ 14. KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie 

pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym 

lub odbiorze po okresie rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  

w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności: 

a) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu  umowy,  
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b) nie podjęcie robót lub wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przekraczające 30 dni, 

c) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na ich rzecz na 

sumę większą niż 5% wartości netto umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomości 

o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy; 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

w wysokości 2.000,00 zł; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 zł;  

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł  za każdy nieprzedłożony 

do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 

1.000,00 zł; 

9) za każdorazowe nieprzedłożenie Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych  na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności – w wysokości 

2.000,00 zł. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych, bezpośrednio przy zapłacie faktur VAT 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyny wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

 

§ 15. ODBIORY ROBÓT 

1. Odbiór robót będzie następować komisyjnie z udziałem inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego 

oraz kierownika budowy po stronie Wykonawcy. Z odbioru tych robót sporządzony zostanie protokół, 

podpisany przez wszystkich członków komisji.  

2. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do końcowego odbioru robót dostarczy 

Zamawiającemu dokumentację odbiorową. W przypadku jej braku Zamawiający ma prawo 

żądać uzupełnienia dokumentów odbiorowych  w terminie 7-miu dni i wyznacza termin odbioru 

końcowego dopiero po ich dostarczeniu. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji 

odbiorowej po wezwaniu do uzupełnienia Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne, jeśli 

minie termin realizacji zadania. Kary zostaną naliczone od dnia następnego po dniu 

wyznaczonym jako termin realizacji inwestycji do dnia uzupełnienia dokumentacji odbiorowej, 

na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1  niniejszej umowy. 

3. W skład dokumentacji, o której mowa w ust. 2 wchodzą m.in.: 
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1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją 

projektową, przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

a także, w razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości wraz z informacją o zastosowanych 

materiałach,  

2) karta informacyjna, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, w tym protokoły odbioru skrzyżowań z infrastrukturą techniczną 

występującą na drodze inwestycji, 

4) dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej oraz 

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki 

lub terenu, lub odstępstwach od tego projektu – zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 pkt 15.1 i pkt 

15.2. 

4. Po przedłożeniu przez Wykonawcę wniosku o dokonanie końcowego odbioru robót, Zamawiający 

w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku, dokona odbioru przez Komisję Odbiorową. 

5. W przypadku, gdy podczas końcowego odbioru robót Komisja Odbiorowa stwierdzi jakiekolwiek 

uchybienia, bądź usterki, odbiór końcowy zostanie przerwany, zostanie wyznaczony termin usunięcia 

usterek, po upływie którego zostanie przeprowadzony odbiór końcowy. 

 
 
 

§ 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa 

w § 3 ust. 1, tj. …………………………………………………………………………… zł (słownie: 

……………………………………… zł) w formie ………………………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

(wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

 

§ 17. GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane  

i montażowe – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy – wzorem Karty Gwarancyjnej, a na 

urządzenia stałe – zgodnie z gwarancją producenta. 

2.  Termin gwarancji dla robót budowlanych ustala się na minimum 36 miesięcy (max 60 m-cy – wpisać liczbę 

miesięcy z oferty – jeśli termin gwarancji jest jednym z kryteriów wyboru) natomiast na dostawy urządzeń na 

warunkach producentów. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy od Wykonawcy. 
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§ 18. RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz 

dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 36 miesięcy (max 60 m-cy – wpisać liczbę miesięcy zgodną z 

terminem gwarancji wpisanym w ofercie) po dokonaniu czynności odbioru końcowego. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

3. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin 

Zamawiający informuje Wykonawcę na 3 dni robocze przed terminem oględzin. 

4. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 

i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia. 

 

 

§ 19. ZMIANY TREŚCI UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) W zakresie zmiany terminu wykonania:  

a) z powodu wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji,  

b) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,  

c) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,  

d) z powodu ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących 

niemożliwością dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy  

e) z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych  

f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z zaistnieniem warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z ich przewidywaną 

technologią wykonania, także przeprowadzania prób i sprawdzeń zgodnie z technologią 

przewidzianą przez producentów, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony przy 

łącznym spełnieniu następujących warunków: 

- o ile, w ciągu 7 dni od wystąpienia ww. okoliczności Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 

z pisemnym wnioskiem dotyczącym przedłużenia robót, i okoliczność ta zostanie stwierdzona 

w dzienniku budowy, 

- po ustaniu w/w okoliczności – najpóźniej w terminie 3 dni, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego odrębnym pismem o wznowieniu robót i dokona analogicznego wpisu 

do dziennika budowy. 

Brak spełnienia ww. warunków uniemożliwia Wykonawcy powoływanie się na opisane 

okoliczności jako podstawę do zmiany umowy; 

g) z powodu warunków geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczególności: 

- niewypałów i niewybuchów;  

- wykopalisk archeologicznych;  

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);  

h) w związku z wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności 

dotyczyć będą:  
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- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;  

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

na skutek błędów w dokumentacji projektowej;  

i) w związku z zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących 

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn 

niezależnych od obu stron; 

j) w związku z wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od 

Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości 

dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub 

przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, wody, gazu;  

k) w związku z wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które 

w szczególności dotyczyć będą:  

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;  

- wstrzymania robót przez Zamawiającego;  

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

- przedłużającej się procedury wyboru oferty – powyżej 30 dni;  

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 

do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

2) W przypadku późnego rozstrzygnięcia konkursów o dofinansowanie termin realizacji zadania ulegnie 

przedłużeniu. 

3) W zakresie płatności i innych:  

a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,  

b) zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,  

c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego,  

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.  

4) W zakresie innych zmian:  

a) zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawców, 

b) jeżeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez 

Wykonawcę jako osób wykonujących zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane 

przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe 

osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje i będą spełniały kryteria, w tym warunki 

doświadczenia zawodowego wymagane w SWZ. 

2. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany określone w ust. 2 pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego  Wykonawcy po zmianie Umowy. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne 

w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 

niniejszego paragrafu. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 

pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 
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7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1) – 4)  

obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi/dostawy, których w dniu zmiany jeszcze nie 

wykonano. 

8. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego.  

9. Zmiany o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane adekwatnie do okoliczności które je 

uzasadniają, w szczególności ewentualna zmiana zasad rozliczeń powodująca podwyższenie 

wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie o wskaźnik wynikający z obowiązujących przepisów lub 

zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy. 

10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

11. Nie stanowi zmiany umowy:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego),  

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 

3) zmiana obciążeń publiczno-prawnych np. podatków itp.  

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

13. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiającego nie skutkują koniecznością zmiany umowy.  

14. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Podstawą wykonania robót 

zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony i podpisany przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z wyliczeniem 

wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót. Powyższa 

zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej umowy.  

15. Strony umowy dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w trybie 

wynikających z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.). 

 

 

§ 20. KLAUZULA WALORYZACYJNA – WZROST CEN MATERIAŁÓW I KOSZTÓW* 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

1) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub 

kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku 

do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny 

materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających 

z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy, 

2) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi 

na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku 

potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie 

 
* Stosować tylko w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
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poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa 

GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.  

3) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał, począwszy najwcześniej od 10-go miesiąca 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

 

 

 

§ 21. ODSTĄPIENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 10 dni; 

2) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową i kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;  

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, STWIOR, wskazaniami Zamawiającego lub umową; 

5) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 

części; 

7) w przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do jego zgłoszenia. 

 

 

§ 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500 

Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod 

adresem e-mail: iod@tuchola.pl lub nr tel. 52 3363 434; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z realizacją zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz 

związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie części 1. 

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz 

z drogą dojazdową (ul. Polna); 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną 

oświadczenia dot. pełnienia funkcji na budowie oraz wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, 

w celu realizacji i utrzymania niniejszej inwestycji;   
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5) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres istnienia obiektu budowlanego będącego 

przedmiotem umowy; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

2. Wykonawca oświadcza, że będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zamówienia. 

3. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych 

osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie 

będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.   

 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania 

cywilnego.  

2. W przypadku ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do poddania się mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 

sporu. 

3. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować do Zamawiającego. 

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

Zał. nr 1 – dokumentacja projektowa  

Zał. nr 2 – oferta Wykonawcy 
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Zał. nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Zał. nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy 

Zał. nr 5 – wzór karty gwarancyjnej (gwarancja jakości) 

 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

Wzór umowy przygotowany przez Wydział Rozwoju Gospodarczego 

 

Opracowała Malina Śmieszek – Inspektor 

Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r. 

 

 

 

Zaakceptowała Agnieszka Kram-Pestka – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego 

Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r. 

 

 

 

Wzór umowy pod względem formalno-prawnym zaakceptowany przez Zofię Kujath-Mrugowską – Radcę Prawnego 

Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r. 

 

 


