Znak postepowania: ZP.271.2.....2022

Zakacznik nr ...

WZOR

Umowa nr ZP.272.....2022
W dniu ceeerieienenneiiiiiiennneenennns w Tucholi pomiedzy:
Gming Tuchola,

z siedziba: plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
NIP: 561-14-87-583,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
- Tadeusza Kowalskiego — Burmistrza Tucholi,

przy udziale Skarbnika Gminy — Wojciecha Grudziny,

Z S1EAZIDA teurennnneenneeteneeeteeteeteeteteteteeteeeteeneeeannnnnnnnas
NIP: oo ,
zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez:

zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Przedmiotowa umowa jest konsekwengiq gamowienia publicinego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowanin przeprowadzonym w trybie podstawowym

bez negogjacyi.
Zadanie niniejsze jest realizowane przy udziale srodkow z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjne;j
oraz zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie czeséci 4.
Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
w Tucholi.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania w/w inwestycji wykonanej zgodnie z dokumentacija projektowa,
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i sposob wykonania robot okreslaja:

a) Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét) — stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) Oferta Wykonawcy — stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

¢) Specyfikacja warunkéw zamowienia — stanowigca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja termin zakonczenia robét: 13 miesiecy od dnia podpisania umowy na roboty
budowlane.
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§ 3. WARTOSC UMOWY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjeta ofertq na realizacje zaméwienia pn.:
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na
terenie gminy Tuchola, w zakresie cz¢$ci 4. Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na
terenie O$rodka Sportu i Rekreacji w Tucholi — za kwote:

Netto  coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies zt
VAT ...% eeeiiiiiiiieiiieineennnenns zt
Brutto cieeiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeees zt
I ()% 0 1T Ot 5

2. Cena powyzsza jest ceng ryczattows i nie podlega dalszej negocjacji.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

§ 4. HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegblowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zaltacznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wydania przez
Zamawiajacego poleceti, o ktérych mowa w § 5 umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 112, w ciagu 7 dni kalendarzowych
od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawce uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie,
a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposéb bedzie niezgodny
z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w calodci lub
w czgdcl. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce.

6. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje si¢ za jego

zatwierdzenie.

§ 5. POLECENIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, poleca¢ Wykonawcy
na pismie:
1) wykonanie robdét wynikajacych 2z dokumentacji projektowej lecz nie wyszczegdlnionych
w przedmiarze robét;
2) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robot,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
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2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze postanowien niniejszej umowy, ale skutki tych polecent moga stanowi¢ podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakofczenia robot, o ktérym mowa w § 2.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymagac¢ sporzadzenia ancksu do umowy,
natomiast zmiany wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia beda wymagaly zawarcia
odrebnej umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

§ 6. ROZLICZENIE

1. Strony postanawiaja, ze — poniewaz projekt realizowany jest w okresie dluzszym niz 12 miesigcy,
na podstawie wigcej niz jedna umowy — wyplata wynagrodzenia nastapi w trzech transzach, dwie transze
kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia
po zakoficzeniu realizacji inwestycji.

2. Rozliczenie inwestycji nastapi w nastepujacych wysokosciach:

- 5% wkladu wlasnego Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy do 2 miesigcy od podpisania umowy na
podstawie zaangazowania robot;

- I transza — po zakoniczeniu I etapu inwestycji — polegajacego na zakoficzeniu ocieplenia dachu —
w wysokosci nie wyzszej niz 20% dofinansowania (przypadajacego na cze$¢ 4. Projektu) — zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- 1I transza — po zakoficzeniu etapu Il inwestycji — polegajacego na zakoniczeniu elewacji — ocieplenia
elewacji — w wysokosci nie wyzszej niz 30% dofinansowania (przypadajacego na cze¢sé 4. Projektu) —
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- III transza — po zakofczeniu inwestycji — w pozostalej do wyplaty wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wyplata naleznosci czg¢Sciowych nastapi na podstawie czesciowych protokotéw odbioru, podpisanych
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, oraz na podstawie wystawionych faktur czeSciowych
wraz z czg$ciowymi kosztorysami.

4. Do faktury koficowej nalezy zataczy¢ rozliczenie konicowe (kosztorys powykonawczy) potwierdzone
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

5. Ustala sig, ze faktury beda wystawione na Gming Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, NIP: 561-
14-87-583.

§ 7. WARUNKI PEATNOSCI

1. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT nie p6zniej niz 5 dni od daty przedlozenia rozliczenia wykonanych
robét, potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kofdcowego protokotu odbioru
robét. Wykonawea jest upowazniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

2. Warunkiem zaplaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie przez Zamawiajacego:
1) oryginalu faktury VAT,
2) oryginatu protokotu odbioru koficowego,
3) dokumentacji powykonawczej (przy zgloszeniu gotowosci do odbioru koficowego zadania).

3. Brak ktéregokolwiek dokumentu okre$lonego w ust. 2 lub jego bledne wystawienie spowoduje
wstrzymanie zaplaty do czasu uzupelnienia lub wyjasnienia. Termin platnodci liczy sic od dnia

dostarczenia prawidtowo wypelnionych dokumentéw.
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4. Ustala si¢, ze zaplata za wykonane prace nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

§ 8. WIERZYTELNOSCI
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie dokonywac sprzedazy, cesji, przekazu oraz zastawiania
wierzytelno$ci naleznych od Zamawiajacego bez jego zgody.

§ 9. NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego p. ......ooovviviiiiii, - branza
konstrukcyjno-budowlana (koordynator),
2. Osoba wskazana w ust. 1. bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz na podstawie odrebnie zawartej umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem

do dziennika budowy i nie wymaga ancksu do umowy.

§ 10. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBOT

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy — branza konstrukcyjno-budowlana — p.

2. Osoba wskazana w ust. 1. beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca na 7 dni przed dokonaniem zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
powiadomit o zamiarze dokonania tej zmiany Zamawiajacego, przedkladajac réwnoczesnie uprawnienia
zawodowe upowazniajace do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie — jednak nie nizsze,
niz okazane w zlozonej ofercie przetargowej. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 11. WYKAZ OSOB

1. Zamawiajacy naklada na Wykonawce obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robdt bedacych przedmiotem
zambwienia, w tym prac fizycznych (czyli tzw. pracownikow fizycznych, natomiast nie dotyczy to miedzy
innymi o0séb kierujagcych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcow materiatow
budowlanych itp.) — jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320,
ze zm.).

2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw — Wykonawcea jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci.

3. Wykonawca sktada wykaz os6b oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z o$wiadczeniem o tym,
ze s3 zatrudnieni na podstawie umowy o pracg przed przystapieniem do wykonywania robot.
Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa
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w zdaniu poprzedzajacym. Wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawecy.

. Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy oséb oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia do wiadomosci
Zamawiajacego).

5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie diuzszym niz

7 dni Wykonawca zobowiazuje si¢ do zlozenia potwierdzenia zawarcia umowy o pracg poswiadczonego
podpisem pracodawcy i pracownika wykonujacego roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 12. PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows oraz wytycznymi okreslonymi
w SWZ, obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

2) przed rozpoczeciem robot:

- wskazania oséb funkcyjnych budowy,
- ztozenia wykazu oséb oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z o$wiadczeniem o tym, ze
sq zatrudnieni na podstawie umowy o pracg, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowry;

3) przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
terenu  budowy 1 miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegblnoscl przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt wlasny Wykonawcy,

4) urzadzenia terenu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

5)  zorganizowania we  wlasnym  zakresie 1 na  wlasny koszt dozoru  mienia
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczed p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie
pelnej odpowiedzialno$ci materialnej,

6)  zabezpieczenia  budowy  przed  kradzieza 1 innymi  negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

7) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

8) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu — jesli wynika
to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco niepotrzebnych urzadzefi pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw na koszt
wlasny Wykonawecy,

10) wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé

zapobiezenia awarii,

11) bezzwlocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

zdarzeniach i okolicznos$ciach mogacych wptyna¢ na opdznienie robét,

12) odtworzenia na wlasny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci

obiektéw objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,
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13)  usunigcia  wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych  przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

14) nanoszenia na biezaco W dokumentacji zmian wprowadzanych,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

15) zapewnienia obslugi geodezyjne;.

15.1) zgodnego z Dokumentacja projektowa wytyczenia w terenie wszystkich robét, za ochrong punktow
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. Po
zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy 1 dostarczy Zamawiajacemu trzy kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych
1 nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowej Skiadnicy Kartograficznej.

15.2) uwierzytelnienia dokumentéw geodezyjnych, powstalych po inwentaryzacji powykonawczej
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym
w Tucholi.

16) przygotowania po wykonaniu robét na wilasny koszt wszelkich wymaganych dokumentéw, w tym

dokumentacji powykonawczej,

17) likwidacji terenu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pbzniejszym niz dzienl zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego,

18) przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru.

2. Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialéw gwarantujacych odpowiednia
jakos§¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

3. Zabrania si¢ stosowania materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku
do uzytych materialéw i urzadzent dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci) i okaza¢ je na kazde zadanie
Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy
iurzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jako$ci, wlasciwosci
lub parametréw, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

5. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszq odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych przepisach.

6. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, §wiadectwa jakosci,
atesty itp., ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

7. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialéw i urzadzen nie sa obowiazujace i nalezy je traktowad,
jako propozycje projektanta, sg przyktadowe, ale nie obowiazujace — ukazuja czemu dany przedmiot ma
stuzy¢ 1 pokazuja jakie ma mie¢ minimalne parametry techniczno-uzytkowe. Wykonawca moze
zastosowac materialy i urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno-uzytkowych odpowiadajacych
parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowe;.

8.  Wykonawca ma  obowiazek  posiada¢ w  stosunku  do  uzytych  materialow
i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoSci).

9. Wykonawca wykona i przygotuje oraz zlozy w formie trwale spictej wszelkie dokumenty za wykonany
przedmiot zamdwienia, a zwlaszcza:

1) dokumenty potwierdzajace jako§¢ materialéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,
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2) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszace si¢ do
jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore zaistnialy w trakcie realizacji
zadania zaakceptowane przez projektanta.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami w mieniu lub na osobie, chyba ze szkoda nastapita wskutek sity wyzszej albo wylacznie z winy
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Do obowiazkéw Zamawiajacego naleza:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

4) odbieranie robét,

5) zaptata Wykonawcy.

§ 13. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania
Podwykonawecy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
2. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg powinna nie pozostawaé w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej Umowy w szczegdlnosci:
a)  przedmiot umowy z Podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym Umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;
b) materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja przetargows;
c) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce, ze wzgledu na konieczno$¢ przedlozenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w ust. 21 niniejszego paragrafu;
d) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, chronologia robdt
wynikajacych z procesu technologicznego 1 zasad sztuki budowlanej, stanowiacych przedmiot
Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;
¢) okres r¢kojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres r¢kojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy si¢ od daty odbioru kofcowego
przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru kodcowego;
f)w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl:
— zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub

— przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

3. Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z treScia umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 21.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastapic
wylacznie po pisemnej akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
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przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena oraz z cz¢Scia
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezen.

8. Zamawiajacy zglosi w terminie okredlonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegblno$ci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w SWZ,
w szczegoblnodci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, warto$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania
robot,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

¢) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéow,

d) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dore¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong za te roboty w Umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f)zamieszczenia w projekcie umowy postanowien, uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

@) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowsa dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezent do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreSlonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

10. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pézniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

11. W przypadku wystgpowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze umowa ta
jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

12. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach nieuwzglednienia w catosci
zastrzezefi, o ktorych mowa w ust. 8.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie7dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.
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14. Wykonawca, Podwykonaweca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

15. Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedlozenia umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego.

16. Wykonawca przedlozy, wraz z kopia umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 1 13, odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadaft innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 — 16.

18. Do zmian istotnych postanowiet uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 15 stosuje si¢
zasady okreslone w ust 5 — 16.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania zaplaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

20. Wykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktérych termin uplynal w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzen Podwykonawcoéw wynikajacych
z uméw o podwykonawstwo.

21. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

22. Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawecy.

23. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 22, podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy albo

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

24. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura oraz
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dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 22 uwag wykazujacych niezasadno$é bezpos$redniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawecy.

25. Za brak zaplaty przez Wykonawce lub nieterminows zaplate przez niego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu
kare umowna o ktorej mowa w {14 ust. 2 pkt 4) — 8).

26. Kwote réwng kwocie zaplaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

27. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniajga warunkéw lub
wymagann dotyczacych podwykonawstwa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

§ 14. KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakofczenia robét w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto okre§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakofczenia robét a faktycznym dniem zakoficzenia robét;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze po okresie re¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.
1, za kazdy dziens zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey —
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Wykonawca sa w szczegdlnosci:

a) stwierdzenie przez Zamawiajacego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

b) nie podjecie robot lub wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przekraczajace 30 dni,

C) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno§é dokonania bezposrednich zaptat na ich rzecz na
sumg wicksza niz 5% wartos$ci netto umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomosci

o okolicznosci stanowigcej podstawe do odstapienia od umowy;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 2.000,00 z1;

5) za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie pos§wiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1.000,00 z1;
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9) za kazdorazowe nieprzediozenie Zamawiajacemu wykazu oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci — w wysokosci
2.000,00 z1.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty kar umownych, bezposrednio przy zaplacie faktur VAT

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyny wystapienia istotne;
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartoéci netto umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§ 15. ODBIORY ROBOT

1. Odbiér robét bedzie nastgpowaé komisyjnie z udziatem inspektora nadzoru po stronie Zamawiajacego
oraz kierownika budowy po stronie Wykonawcy. Z odbioru tych robét sporzadzony zostanie protokél,
podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji.

2. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do koncowego odbioru robét dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ odbiotowa. W przypadku jej braku Zamawiajacy ma prawo
zadac¢ uzupelnienia dokumentéw odbiorowych w terminie 7-miu dni i wyznacza termin odbioru
koncowego dopiero po ich dostarczeniu. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji
odbiorowej po wezwaniu do uzupelnienia Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ kary umowne, jesli
minie termin realizacji zadania. Kary zostana naliczone od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym jako termin realizacji inwestycji do dnia uzupetnienia dokumentacji odbiorowej,
na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

3. W sktad dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 2 wchodza m.in.:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektowsa, przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci wraz z informacja o zastosowanych
materiatach,

2) karta informacyjna,

3) protokoly badan i sprawdzen, w tym protokoly odbioru skrzyzowan z infrastruktura techniczna
wystepujaca na drodze inwestycji,

4) dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacij¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dzialki
lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu — zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 pkt 15.1 1 pkt
15.2.

4. Po przedlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie koficowego odbioru robét, Zamawiajacy
w ciggu 14 dni od daty wplywu wniosku, dokona odbioru przez Komisje Odbiorowa.

5. W przypadku, gdy podczas konicowego odbioru robét Komisja Odbiorowa stwierdzi jakiekolwiek
uchybienia, badZ usterki, odbiér koficowy zostanie przerwany, zostanie wyznaczony termin usunigcia
usterek, po uplywie ktérego zostanie przeprowadzony odbiér koficowy.

-11 -
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§ 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa
A2 T T T o T z¥ (stownie:
............................................. ZE) W fOormie «.o.ovvviiiiiiiiiiiiiiiiii e

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego

(wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu r¢kojmi za wady.
. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej

mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca  udziela ~ Zamawiajacemu  gwarancji na  wykonane  roboty  budowlane
i montazowe — zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszej umowy — wzorem Karty Gwarancyjnej, a na
urzadzenia stale — zgodnie z gwarancja producenta.
. Termin gwarancji dla robét budowlanych ustala si¢ na minimum 36 miesiecy (zax 60 7-cy — npisac liczbe
mesieey 3 oferty — jesli termin gwarancgi jest jedmymr 3 kryteriow wyborn) natomiast na dostawy urzadzen na

warunkach producentéw. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru kofcowego przedmiotu

umowy od Wykonawcy.

§ 18. REKOJMIA

. Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robét oraz
dostarczonych materiatéw i urzadzen, w ciagu 36 miesiecy (vzax 60 n-cy — npisac liczbe miesiey z90dng 2
terminem gwaranci wpisanyn 1w ofercie) po dokonaniu czynnosci odbioru koficowego.

. Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
zglosi wadg przed uplywem tego terminu.

. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usunigcia.

§ 19. ZMIANY TRESCI UMOWY
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowieni zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania:
a) z powodu wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwigzanych z tym kolizji,
b) z powodu nie przewidzianego braku plynnosci finansowej u Zamawiajacego,

¢) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych,
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d) z powodu ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwoscia dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy

e) z powodu wystgpienia klesk zywiotowych

f) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z zaistnieniem warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie z ich przewidywana
technologia wykonania, takze przeprowadzania préb isprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentéw, termin realizacji zamowienia moze zosta¢ wydluzony przy
tacznym spelnieniu nastegpujacych warunkéw:

- o ile, w ciagu 7 dni od wystapienia ww. okolicznosci Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem dotyczacym przedltuzenia robét, i okolicznosé ta zostanie stwierdzona
w dzienniku budowy,

- po ustaniu w/w okoliczno$ci — najp6zniej w terminie 3 dni, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego odre¢bnym pismem o wznowieniu robdt i dokona analogicznego wpisu
do dziennika budowy.

Brak spelnienia ww. warunkéw uniemozliwia Wykonawcy powolywanie si¢ na opisane

okolicznosci jako podstawe do zmiany umowy;

¢) z powodu warunkow geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczegdlnosci:

- niewypaléw i niewybuchéw;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegélnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

h) w zwiazku z wystapieniem nastepstw dzialania organéw administracji, ktére w szczegélnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnied
na skutek bledéw w dokumentacji projektowej;

i) w zwiazku z zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegélnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn
niezaleznych od obu stron;

j) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od
Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczegdlnodci: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkaicow, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu;

k) w zwigzku z wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
w szczegblnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedluzajacej si¢ procedury wyboru oferty — powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny
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do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.
2) W przypadku pédznego rozstrzygniecia konkurséw o dofinansowanie termin realizacji zadania ulegnie
przedtuzeniu.
3) W zakresie ptatnosci i innych:

a) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) zmiany kolejnosci wykonania cz¢sci zaméwienia badz rezygnacii z wykonania czesci zamoéwienia,

¢) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu umowy.

4) W zakresie innych zmian:

a) zmiana zakresu rob6t powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawcow,

b) jezeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczno$é przedstawienia przez
Wykonawce jako oséb wykonujacych zadania wskazane w umowie, innych oséb niz wskazane
przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza si¢ zmiane pod warunkiem, ze nowe
osoby beda posiadaly stosowne kwalifikacje 1 beda spelnialy kryteria, w tym warunki
doswiadczenia zawodowego wymagane w SWZ.

2. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

jezeli zmiany okreslone w ust. 2 pkt. 1)-4) beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcg.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towaréw i ushug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisdéw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwiazek
pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
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podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal,
kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne
w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegblnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.

5. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawieraé¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz
dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowry,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiana zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3
niniejszego paragrafu.

6. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitatlowych.  Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegblno$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2
pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 1) — 4)
obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za ustugi/dostawy, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

8. Obowiazek udowodnienia wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

9. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznosci ktére je
uzasadniaja, w szczegblnosci ewentualna zmiana zasad rozliczed powodujaca podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi wylacznie o wskaznik wynikajacy z obowiazujacych przepiséw lub
zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

11. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony,

3) zmiana obciazen publiczno-prawnych np. podatkéw itp.

12. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja ancksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

13. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego nie skutkuja koniecznoscia zmiany umowy.
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14. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych. Podstawa wykonania robét
zamiennych bedzie protokét koniecznosci robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z wyliczeniem
warto$ci rob6t zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robét. Powyzsza
zmiana nie moze powodowac zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy.

15. Strony umowy dopuszczaja mozliwo§¢é wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w trybie
wynikajacych z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).

§ 20. KLAUZULA WALORYZACYJNA - WZROST CEN MATERIALOW I KOSZTOW*

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku

zmiany cen materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatéw lub
kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku
do kwartatu, w ktérym zostata zlozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil réznice ceny
materialow lub kosztéw ogloszonych w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
z miesiaca, za ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen matetialéw/ kosztéw wynikajacych
z komunikatu Prezesa GUS za miesiac, w ktorym zostala ztozona oferta Wykonawecy,

2) Sposéb okreslenia wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia nastapi
na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang¢ i dokumentéw dotaczonych do tego wniosku
potwierdzajacych  m.in.  rzeczywiste  zastosowanie  poszczegllnych — materialéw/poniesienie
poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego zaméwienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa
GUS, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na podstawie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

3) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwczes$niej od 10-go miesiaca

obowiazywania niniejszej Umowy.

§ 21. ODSTAPIENIE LUB ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowry, jezeli:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni;

2) Wykonaweca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa i kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawecy;

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢éci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsa w sposob niezgodny z dokumentacija
projektowa, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub umowsa;

* Stosowac tylko w przypadku umoéw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy

-16 -



Umowa nr ZP.272.....2022

5) zostanie ogloszona upadlo$é lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego znacznej
czesci;

7) w przypadku nie zgloszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do jego zgloszenia.

§ 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500
Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl;

2) administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@tuchola.pl lub nr tel. 52 3363 434;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacja zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz
zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie czesci 1.
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbadzie wraz
z drogga dojazdowg (ul. Polna);

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepnione zostana
os$wiadczenia dot. petnienia funkeji na budowie oraz wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace,
w celu realizacji i utrzymania niniejszej inwestycji;

5) Dane osobowe beda przechowywane, przez okres istnienia obiecktu budowlanego bedacego
przedmiotem umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

8) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest att. 6 ust. 1lit. ¢
RODO.

2. Wykonawca o§wiadcza, ze bedzie wypelnial obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
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danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20106, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zamowienia.

3. Kazda osoba realizujaca Umowe zobowiazana jest do bezterminowego zapewnienia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a w szczegélnosci do tego, ze nie
bedzie przekazywaé, ujawnia¢ 1 udostepniac tych danych osobom nieuprawnionym.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych 1 kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postgpowania
cywilnego.

2. W przypadku ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

3. Korespondencj¢ zwiazang z realizacja niniejszej umowy nalezy kierowaé do Zamawiajacego.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez wlasciwy Sad.

5. Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — po dwa dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:
Zal. nr 1 — dokumentacja projektowa

Zal. nr 2 — oferta Wykonawcy

Zal. nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Zal. nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zal. nr 5 — wz6r karty gwarancyjnej (gwarancja jakosci)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wzér umowy przygotowany przez Wydzial Rozwoju Gospodarczego

Opracowata Malina Smieszek — Inspektor
Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.

Zaakceptowala Agnieszka Kram-Pestka — Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.

Wzér umowy pod wzgledem formalno-prawnym zaakceptowany przez Zofie Kujath-Mrugowska — Radce Prawnego
Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.
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