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Załącznik nr … do SWZ 

 
Umowa nr EZ/……../2024 - projekt 

na wykonanie robót budowlanych   
 
zawarta w dniu ……………….2024r. w Kosakowie pomiędzy: 
 
Gminą Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwaną w dalszej części 
umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
Marcina Majek – Wójta Gminy Kosakowo 
 
a  
 
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej pod firmą „……………………………”,  adres siedziby: ……………………………………, NIP 
…………………., REGON ……………….., 
zwane w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
 
lub  
 
……………………………………………………………… z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy: ……………………………..), 
przy ul. ………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której 
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy .............. w …………. Wydział …………… Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………., REGON …………………….., NIP ………………………, kapitał zakładowy: 
……………….. – wpłacony w całości, 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez:  
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 
podpisano umowę o następującej treści: 
 
W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa Dworku w Mo-
stach”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z póżn.zm.), znak 
postępowania ZP…………………., zawarto Umowę o następującej treści: 
 
 

§ 1. DEFINICJE 
 
 

Ilekroć w niniejszej Umowie lub jej załącznikach jest mowa o: 
1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie 

Przedmiotu umowy wraz z wszelkimi do niej załącznikami; 
2) Przedmiocie umowy - rozumie się przez to wykonanie całokształtu Robót, które winny być wykonane 

przez Wykonawcę w zakresie, rozmiarze i na warunkach określonych Umową; 
3) Robotach - rozumie się przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, usługi i dostawy związane 

z ich realizacją (m.in. opracowanie projektów warsztatowych, uzyskanie wymaganych opinii, 
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zaprojektowanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy), które winny być 
wykonane przez Wykonawcę na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z Dokumentacją techniczną i 
postanowieniami Specyfikacji, w tym obejmujące usunięcie usterek i wad stwierdzonych przez Zama-
wiającego lub Nadzór lub Użytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w czasie odbiorów czę-
ściowych lub odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi; 

4) Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – rozumie się załącznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiający 
uszczegółowił przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia;  

5) Specyfikacji (SWZ) – rozumie się przez to Specyfikację Warunków Zamówienia, opracowaną przez Za-
mawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dostarczoną Wykonawcom w ramach postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej Umowy. 

6) Ofercie - rozumie się przez to zestaw dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę zgodnie 
z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji - w wyniku przystąpienia do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

7) Dniu - rozumie się przez to dzień kalendarzowy; 
8) Dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej; 
9) Okresie wykonania – rozumie się przez to czas , którym nastąpi wykonywanie Przedmiotu umowy za-

kończone odbiorem końcowym;  
10) Okresie gwarancji – rozumie się przez to czas, w którym nastąpi wykonywanie Przedmiotu umowy w 

zakresie usuwania wad i usterek stwierdzonych lub powstałych pomiędzy odbiorem końcowym i od-
biorem ostatecznym, w tym czas na wykonanie zabiegów pielęgnacji zieleni; 

11) Formie pisemnej lub pisemnie lub na piśmie - rozumie się przez to wszelkie pismo odręczne lub ma-
szynowe, komputerowe z własnoręcznym podpisem Strony; 

12) Powiadomieniu - rozumie się przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia, 
postanowienia lub informacje sporządzone pisemnie i przesyłane pocztą, dostarczone do głównej sie-
dziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nią adres, a także odpowiedni wpis do dziennika bu-
dowy w sprawach, które reguluje Prawo Budowlane;  

13) Podwykonawcy – należy przez to rozmieć podmiot, któremu Wykonawca podzleca wykonanie usług, 
dostaw lub robót budowlanych stanowiących część Przedmiotu umowy; 

14) Inspektorze Nadzoru - rozumie się przez to osobę lub osoby dla każdej z branż oddzielnie, powołaną 
przez Zamawiającego dla celów pełnienia bieżącego nadzoru nad prawidłowością realizacji Robót 
przez Wykonawcę, w szczególności o uprawnieniach, prawach i obowiązkach określonych w przepi-
sach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrębnej umowie zawartej z Zamawiającym;  

15) Inspektor wiodący – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

16) Nadzorze - rozumie się przez to zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz, jeżeli Zamawiający 
ustanowił, Inżyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiającego, 
sprawujących merytoryczny i prawny nadzór nad wykonywanym Przedmiotem umowy. 

17) Użytkowniku - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną lub jednostkę organizacyjną Zamawia-
jącego, której Zamawiający powierzył zarząd lub eksploatację wybudowanego na podstawie Umowy 
obiektu, niezależnie od formy prawnej tego powierzenia. 

18) Koordynatorze umowy –  należy przez to rozumieć zespół pracowników etatowych lub kontraktowych 
Zamawiającego (w szczególnym przypadku może to być jeden pracownik), kierujący realizacją Umowy, 
któremu Zamawiający powierzył w szczególności techniczne, finansowe i administracyjne zarządzanie 
Umową, zapewnienie bieżącego przepływu informacji oraz inne czynności niezbędne do realizacji 
Przedmiotu umowy, jak wydawanie poleceń Zamawiającego, odbiory częściowe i końcowy Robót itp. 
Koordynator jest przedstawicielem Zamawiającego jako Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1. Ustawy 
Prawo Budowlane. 

19) Kierowniku Budowy - rozumie się przez to osobę fizyczną, powołaną przez Zamawiającego a zatrud-
nioną przez Wykonawcę i będącą reprezentantem Wykonawcy, powołaną do bieżącego kierowania 
wykonywaniem Robót oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowiązkach określonych w 
przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, któremu podlegają kierownicy 
robót branżowych; 
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20) Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie się przez to przestrzeń, w której prowadzone są Roboty 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy - przekazaną Wykonawcy dla wyko-
nania Robót przez Zamawiającego i/lub osoby trzecie, nad którą Wykonawca sprawuje pieczę i za zda-
rzenia na której Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych od momentu protokolarnego przejęcia 
od Zamawiającego do momentu zakończenia wykonywania Robót potwierdzonego przez Zamawiają-
cego; 

21) Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa PZP)  - rozumie się przez to przepisy ustawy 11 wrze-
śnia 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z póżn.zm.) oraz aktualnie obo-
wiązujące akty wykonawcze do niej. 

22) Prawie Budowlanym - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. 
j. Dz. U. 2023r., poz. 682 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej; 

23) Dokumentacji technicznej - rozumie się przez to opis przedmiotu zamówienia zawarty w Projekcie bu-
dowlanym i wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz Przedmiarach Robót (które dla robót objętych ryczałtem mają charakter pomocniczy), a także 
wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone Wykonawcy przez 
Zamawiającego a także opracowane przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy i zatwierdzone przez 
Zamawiającego; 

24) Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) – oznacza dokument umowny sporządzony 
przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, określający terminy pośrednie, podetapy i ko-
lejność technologiczną wykonania Robót, uwzgledniający w szczególności czas niezbędny do mobiliza-
cji Wykonawcy, wykonania opracowań projektowych, opracowania i zatwierdzenia Tymczasowej Or-
ganizacji Robót, wymaganych zgód, zgłoszeń, pomiarów, sprawdzeń i prób kontrolnych bieżących i 
końcowych, wymaganych ograniczeń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych, itd. wraz ze 
wszelkimi jego późniejszymi aktualizacjami. Harmonogram sporządzany jest w oparciu o Wykaz Cen. 

25) Zestawieniu Cenowym Oferty – rozumie się przez to dokument ofertowy Wykonawcy (ZCO) włączony 
do umowy, stanowiący uszczegółowienie (rozbicie) ryczałtowej ceny ofertowej na ceny składowe za 
elementy wykonania robót zgodnie z Formularzem cenowym. 

26) Wykazie Cen – rozumie się przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawcę i stanowiący 
dalsze uszczegółowienie Zestawienia Cenowego Oferty na ceny składowe za elementy i pozycje wyko-
nania Robót zgodnie z Przedmiarami Robót. 

27) Postępowaniu przetargowym – należy rozumieć zespół czynności przeprowadzonych przez Zamawia-
jącego celem wyłonienia Wykonawcy zamówienia publicznego w rozumieniu Ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

 
§2. PRZEDMIOT UMOWY  

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w ramach zamierzenia in-

westycyjnego p.n.: „Przebudowa Dworku w Mostach” finansowanego ze środków Rządowego Pro-
gramu Odbudowy Zabytków Polski Ład i z budżetu Gminy Kosakowo w ramach zadania budżetowego: 
„Przebudowa dworku w Mostach”.  

2. Przedmiot i zakres Robót oraz warunki na jakich ma nastąpić ich wykonanie określone w Opisie Przed-
miotu Zamówienia wraz z załącznikami, Specyfikacji i w treści niniejszej Umowy, łącznie stanowią 
„Przedmiot umowy”. 

3. O ile dla wykonania Robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne wykonanie 
innych robót, czynności i usług lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty, czynności i 
usługi oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

4. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę przy zachowaniu warunków przetargu , wy-
mogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w prze-
pisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z treścią niniej-
szej umowy. 

5. Niniejszą umową Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z dokumentami 
przetargowymi oraz że przekazane mu dokumenty są kompletne i wystarczające do wykonania Przed-
miotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, 
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a także, że otrzymał wszelkie dane od Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i terminowego wy-
konania Umowy i w związku z tym oświadcza, że nie zgłasza w stosunku do Zamawiającego żadnych 
roszczeń z tego tytułu i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy. 

6. Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z niżej wymienionymi dokumen-
tami, według następującego pierwszeństwa: 
1) Umowa,  
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
3) Dokumentacja techniczna, 
4) Specyfikacja Warunków Zamówienia z pozostałymi załącznikami, znak postępowania: ZP……………, 
5) Oferta Wykonawcy z dnia ……………….r., wraz ze wszystkimi załącznikami do Oferty.  
6) Zestawienie Cenowe Oferty 
7) Wykaz Cen 
8) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

7. Dokumenty wymienione powyżej należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wzajemnie wy-
jaśniające. Do celów interpretacji zapisów pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w ust.10.  W przypadku wystąpienia rozbieżności w zapisach poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład dokumentacji przetargowej, Wykonawcę obowiązują zapisy bardziej restryk-
cyjne. 

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru 
prowadzonej przez siebie działalności oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowiązujących przepi-
sach prawa, obowiązujących Norm Europejskich (odpowiedników polskich) oraz zasad współczesnej 
wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Wykonanie przedmiotu umowy i oddanie Zamawiającemu nastąpi na zasadach i w terminach ustalo-
nych w umowie. 
 

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY I OPÓŹNIENIA 
 

1. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na 13 miesięcy od podpisania Umowy. Zamawia-
jący oczekuje, że Wykonawca  przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy nie-
zwłocznie po podpisaniu Umowy.  
W terminie zakończenia robót Wykonawca: 
1) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową, 
2) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, 
3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzór akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasa-

dach określonych w § 10 Umowy, 
4) Uzyska pozwolenie na użytkowanie/dokona skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót w 

PINB-ie. 
Zamawiający przewiduje, iż odbiory przeprowadzi w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego 
zgłoszenia ich zakończenia. 

2. Strony postanawiają, że realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać w poniższych terminach: 
1) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy przez Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od zawarcia 

Umowy,  
2) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy w ciągu następnego 1 tygodnia od dnia przejęcia Terenu 

budowy,  
3) Zakończenie wydzielonego etapu robót, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem iż Etap ten określa się następująco: jest to stan zaawanso-
wania realizacji robót budowlanych, przy którym zaangażowanie kwotowe (wartość przerobu na-
rastająco brutto) osiągnie minimalny pułap 60% wartości wynagrodzenia określonego w §11 ust.1 
umowy; Zamawiający dopuszcza zmianę tej wartości, jeżeli będzie na to wskazywał słuszny interes 
Zamawiającego wynikający z zasad obowiązujących w ramach uzyskanego dofinasowania z Rządo-
wego Programu Odbudowy Zabytków, 

4) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu komplet-
nej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
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użytkowanie/zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót –  
w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy,  

5) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia; 

6) najpóźniej przy czynności wprowadzenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane 
osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. bhp. 

3. Okres gwarancji wynosi ………..  miesięcy (okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą) i liczony jest od 
dnia następnego po dacie odbioru końcowego. W przypadku wykonywania Robót w całości lub w czę-
ści na nowo, czas gwarancji dla tych Robót ulega przerwaniu i liczony jest od dnia po ponownym od-
biorze końcowym dla tej części Robót. 

4. Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące wa-
runki: 
1) Ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane przekazanie Terenu Budowy, 
2) Ze strony Zamawiającego – zostanie przekazane Wykonawcy oświadczenie inspektorów nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 
3) Ze strony Wykonawcy – zostanie przekazanie oświadczenie kierownika budowy i kierowników ro-

bót zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego zawia-
domienia PINB w Pucku o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

4) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony szczegółowy Harmonogram zgodnie Umową wraz 
z planem finansowania i planem płatności. 

5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w 
wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wystą-
pieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiej-
kolwiek przyczyny tempo wykonania Robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu Robót zgodnie z 
Harmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych Robót – 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. Wy-
konawca jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakcep-
towanych przez Zamawiającego działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu 
umowy i dotrzymania terminów zakończenia Robót albo terminów etapów ich wykonywania. O pod-
jętych działaniach Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie. 

6. W przypadku niepodjęcia lub bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych w 
ciągu 10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego wezwania, Zamawiający po 
ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskuteczności po upływie kolejnych 10 dni ma prawo, we-
dle swojego wyboru: 
1) zlecenia wykonania odpowiednich Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu 

usunięcia skutków opóźnienia, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów wyko-
nawstwa zastępczego z wynagrodzenia umownego bądź z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy; 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robót powierzonych Wykonawcy, 
3) przejęcia materiałów i urządzeń Wykonawcy znajdujących się na Placu budowy w celu zakończenia 

realizacji Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiałów i urządzeń 
nastąpi po zakończeniu wykonania Umowy. 

Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej 
Umowy na okoliczność zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy. 
 

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY I WYKAZ CEN 
 

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 
1) Wykonawca, nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy, sporządzi Harmonogram Rze-

czowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go – a później w trakcie trwania Umowy jego dalsze aktualizacje 
- Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały roboty budowlane 
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obowiązywać będzie Harmonogram zapewniający możliwość monitorowania postępu Robót. W Har-
monogramie Wykonawca musi uwzględnić poszczególne elementy wykonywanych robót, kolejność 
i terminy w jakich Wykonawca zamierza je zrealizować (lub ich części) Wykonawca musi uwzględnić 
również rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrębniać będzie realizacje 
robót z podziałem na etapy i na poszczególne branże. 

2) Harmonogram należy opracować w ujęciu miesięcznym i stopniu zagregowania pozycji zgodnym z 
Zestawieniem Cenowym Oferty (ZCO). Ewentualne rozdrobnienia czy uszczegółowienia poczynione 
przez Wykonawcę mogą być wykonane tylko w obrębie danej pozycji z ZCO. 

3) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiającego Wykonawca musi uzyskać jego akceptację 
przez Nadzór.  

4) Zarówno Nadzór jak i Zamawiający mogą wnosić o uszczegółowienie pozycji w Harmonogramie. 
5) Zatwierdzony Harmonogram należy uaktualniać na bieżąco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 

i Zamawiającym. Celem aktualizacji ma być wyłącznie przedstawienie Zamawiającemu rzeczywistego 
przebiegu wykonywania Robót. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzą do zmiany zobowiązań 
umownych Wykonawcy, a w szczególności nie mogą prowadzić do wydłużenia terminu zakończenia 
Robót, ani do ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminów po-
średnich wykonywania Robót określonych w pierwotnym Harmonogramie. 

6) Zamawiający będzie zgłaszał uwagi do przedkładanego przez Wykonawcę Harmonogramu i jego ak-
tualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia go do zatwierdzenia. 

7) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobo-
wiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, pozytywnie zaopiniowanego 
przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgło-
szonych przez Zamawiającego uwag. 

8) Potwierdzenie przez Zamawiającego braku uwag będzie uważane za zatwierdzenie Harmonogramu. 
9) Zatwierdzony przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski Harmonogram będzie stanowił Załącznik nr 

7 do Umowy i będzie podstawą do kontroli postępu robót budowlanych. 
10) Wykonawca, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporządzi Wykaz Cen i 

przedstawi go Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.  
2. Wykaz Cen. 

1) Wykaz Cen jako uszczegółowienie ryczałtowej kwoty wynagrodzenia i jako dalsze uszczegółowienie 
kwot zawartych w ZCO, należy sporządzić w oparciu o Przedmiar Robót.  

2) Wykaz Cen należy sporządzić w postaci czytelnego wydruku – 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza 
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiającemu przysługuje prawo wnoszenia uwag do przekazanego Wy-
kazu Cen, które to uwagi Wykonawca uwzględni w przekazanej do Zamawiającego poprawionej wer-
sji Wykazu Cen. 

3) Wykaz Cen podlega zaktualizowaniu po wykonaniu wszystkich Robót objętych umową w zakresie 
ilości wykonania i cen jednostkowych. Przyjmuje się, że wartość kwotowa pozycji z Wykazu Cen jest 
stała i wynosi tyle ile Wykonawca podał kwotowo w zatwierdzonym przez Zamawiającego Wykazie. 
Natomiast przy aktualizacji powykonawczo Wykazu Cen, należy wpisać ilość robót według ich fak-
tycznego wykonania, wówczas będzie miała zastosowanie cena jednostkowa dla tych robót obliczona 
do dwóch miejsc po przecinku jako wynik ilorazu podanej ceny pozycji i ilości faktycznie wykonanych 
robót i nie będzie to miało wpływu na końcowe ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  

4) W przypadku uwag Zamawiającego zgłoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzględni je i przekaże 
poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji. 

3. Wszystkie składane dokumenty wymagają dla swojej ważności wpisania daty sporządzenia i podpisania 
ich przez Kierownika Budowy.  

 
§5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany: 

1) przejąć Plac/teren budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego,  
2) niezwłocznie rozpocząć roboty,  
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3) przed rozpoczęciem robót przekazać Zamawiającemu informację o planowanej organizacji placu bu-
dowy z uwzględnieniem miejsc składowania materiałów i mas ziemnych, 

4) prowadzić Dziennik Budowy,  
5) zakończyć realizację całości przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej oraz przygotować i złożyć w imieniu Zamawiającego wniosek o uzy-
skanie decyzji pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu robót. 

2. Na dzień zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, wymagane do 
zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia oraz utrzymania na własny koszt, przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy, tj. do daty końcowego Odbioru Robót, ubezpieczeń: 
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności gospodar-

czej i posiadanego mienia w związku z realizacją Umowy, obejmujące odpowiedzialność cywilną de-
liktową i kontraktową, również pozostającą w zbiegu (art. 443 k.c.) za szkody w mieniu i na osobie 
poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie wynikłe z wypadków, przez które rozumie się 
śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy oraz 
skutki następcze tych zdarzeń, w tym szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpo-
wiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia zdarzenia szkodowego w okresie ubezpiecze-
nia oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia przewidzianego 
przepisami prawa.  
Suma gwarancyjna w polisie będzie nie mniejsza niż 1.500.000,00 zł (słownie: milionów pięćset ty-
sięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Ubezpieczający: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych 
ubezpieczeń. 
Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy (jeśli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie). 
Okres ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: od daty przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy 
+ 3 miesiące (dla kontraktów trwających dłużej niż 1 rok – polisa może być wystawiona na okres 1 
roku z obowiązkiem złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej polisy). 
Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:  

− szkody wyrządzone przez Podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczonymi biorącymi 
udział w realizacji Umowy (tylko, jeśli Ubezpieczonym jest również Zamawiający) – do wy-
sokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania 
prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem – jeśli realizacja kontraktu jest związana 
z takim ryzykiem. Limit odpowiedzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia; 

− szkody powstałe w mieniu przekazanym lub powierzonym, będącym w pieczy lub pod nad-
zorem Wykonawcy i Podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub 
w części – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów – jeśli re-
alizacja kontraktu wymaga użycia takich urządzeń – do wysokości sumy gwarancyjnej;  

− szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach umowy Limit odpowie-
dzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

− szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych oraz z takich prac wynikające, także w za-
kresie mienia otaczającego. Limit odpowiedzialności: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia;  

− szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska w związku z nagłym przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usu-
nięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. Przez przedostanie się 
niebezpiecznej substancji, w tym odpadów lub ścieków, do powietrza, wody lub gruntu 
rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, 
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rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Limit odpowiedzialności: nie 
mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

− szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do realizacji Umowy, nie podle-
gające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Limit odpowiedzialno-
ści: nie mniejszy niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

− szkody będące czystą stratą finansową (wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek zdarzeń nie powodujących ani szkody rzeczowej, ani szkody 
osobowej). Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

Zamawiający nie wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmującej zakresem 
ubezpieczenia przedmiot Zamówienia. 
Nie dopuszcza się występowania udziału własnego / franszyzy w odniesieniu do szkód osobowych, 
ewentualny udział własny / franszyza tylko dla szkód w mieniu w wysokości nie wyższej niż 10 000 
zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

2) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Contractor’s All Risk, sekcja I CAR). Zakres ubez-
pieczenia obejmujący wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, całkowi-
tym lub częściowym, w sposób powodujący konieczność naprawy lub wymiany, które zaistniały w 
miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego 
zdarzenia.  
Ubezpieczający: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych 
ubezpieczeń.  
Ubezpieczony: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy. Zakres ubezpieczenia winien obejmo-
wać szkody wyrządzone przez Podwykonawców oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w rea-
lizacji inwestycji,  jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac ujęta jest w zgłoszonej 
wartości w/w kontraktu. 
Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montażu: od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawia-
jącego terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy + okres konserwacji mini-
mum 3 miesiące. 
Suma ubezpieczenia na polisie obejmuje pełną wartość robót kontraktowych oraz materiałów oraz 
instalacji będących przedmiotem budowy / montażu, nie może być niższa niż cena ofertowa brutto 
z podatkiem VAT: ……………….. zł (słownie: …………………. złotych).  
Obligatoryjny zakres ubezpieczenia: 

− wszystkie ryzyka budowy i montażu z włączeniem klauzuli reprezentantów; 

− limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie: min. 20 % wartości szkody; 

− klauzula rozszerzająca zakres ochrony o szkody w mieniu znajdującym się na terenie bu-
dowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącym własność lub będącym w posia-
daniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty. Suma ubez-
pieczenia: min. 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

− klauzula rozszerzająca zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub 
montażowym powstałe w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstałe 
w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania robót bu-
dowlano-montażowych w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja – rozsze-
rzone pokrycie). Okres konserwacji: minimum 3 miesiące; 

− klauzula rozszerzająca zakres ochrony – pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta. 
Suma ubezpieczenia: wartość kontraktu brutto; 

Dopuszcza się udział własny / franszyzę w wysokości maksymalnie w wysokości 10 000 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych).  

4. Wykonawca nie później niż w dniu podpisania niniejszej Umowy, złoży komplet dokumentów ubezpie-
czeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubez-
pieczeniowych rozumie się: kopię polisy ubezpieczeniowej (kserokopię potwierdzoną za zgodność z ory-
ginałem) lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubez-
pieczenia wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie 
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zapłaty składki ubezpieczeniowej, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszko-
dowanie lub inna należność).  

5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczeniowych, o których 
mowa wyżej w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca będzie składać Zamawiającemu, bez osob-
nego wezwania, kolejne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami ich opłacenia w okresie obo-
wiązywania Umowy, w terminie do 7 dni przed upływem ważności dotychczasowej polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do wykupie-
nia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Dokonać w imieniu Zamawiającego zawiadomienia właściwego Okręgowego Inspektora Pracy, w termi-
nie  do 7 dni przez rozpoczęciem robót,  o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, w których przewi-
duje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrud-
nienie co najmniej 20 osób albo, w których to robotach planowany ich zakres przekracza 500 osobodni 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych).  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją techniczną i nie wnosi do niej zastrzeżeń, od-
powiednio co do jej zupełności, prawidłowości lub stanu, jak też potwierdza, iż uwzględnił ww. czynniki 
w oferowanej cenie i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotowych robót budowlanych, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzętem i urządzeniami, od-
powiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robót przewidzianych 
niniejszą umową, w tym w szczególności Kierownik budowy/robót  i Kierownicy robót, posiadają nie-
zbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na ich należyte wykonanie; 

3) postanowienie punktu poprzedzającego znajdzie zastosowanie także w przypadku powierzenia wy-
konania części Robót Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał wszelkie niezbędne informacje i uznał je za wystarczające przed zło-
żeniem oferty przetargowej co do: 
1) warunków organizacyjnych prowadzenia robót, 
2) rozmiarów i charakteru Robót, a także materiałów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wszel-

kich usterek jakie w nich powstaną, 
3) środków potrzebnych dla uzyskania dostępu i zagospodarowania Placu budowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia,  zgodnie 
z niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami 
i przepisami, przy dołożeniu należytej staranności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mie-
nia, ochronę środowiska, ochronę dóbr kultury, jak też ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

11. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt i materiały posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa do-
puszczenia do użytkowania lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i materiały speł-
niają wymagane prawem przepisy i normy, w tym określone w: 
1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
2) Ustawie – Prawo budowlane  
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich zna-
kiem budowlanym  

12. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) umożliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczegól-

ności geodezyjnych, 
2) zapewnienia niezbędnej obsługi geodezyjnej, 
3) realizacji zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy, 
4) realizacji poleceń Zamawiającego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokołu z narad bu-

dowy, 
5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na Placu budowy kontrolach i wypad-

kach, 
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6) zapewnienia stałego kierownictwa budowy (Kierownika Budowy i Kierowników Robót) i wykonywa-
nych w czasie prowadzenia Robót oraz bieżącego, terminowego i rzetelnego prowadzenia doku-
mentacji budowy, 

7) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiałów i urządzeń, w tym materiałów i urządzeń rów-
noważnych, przez Nadzór oraz Zamawiającego, 

8) informowania Zamawiającego - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość Robót lub opóźnienie terminu ich wykonania, 

9) w razie potrzeby, opracowania, uzgodnienia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, 
10) opracowania projektów warsztatowych i/lub wykonawczych,  
11) organizacji na swój koszt i utrzymania przez cały czas budowy zaplecza budowy - w tym pomiesz-

czenia biurowego na 15 osób, umeblowanego i wyposażonego w dostęp do internetu  pozwalają-
cego na przeprowadzenie narad, o których mowa w umowie - a także transportu zatrudnionego 
personelu oraz maszyn i urządzeń do i z Placu budowy oraz zamontowania tymczasowych urządzeń 
pomiarowych na dostawę mediów dla potrzeb budowy, 

12) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porządkowego na wymaganym poziomie, 
13) prowadzenia Robót zgodnie z wymogami: 

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

14) odpowiedniego zabezpieczenia Placu/Terenu budowy. Do czasu odbioru końcowego robót przez 
Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem, 
utratą materiałów lub urządzeń ponosi Wykonawca, 

15) wykonania ogrodzenia Placu Budowy, 
16) wykonywanie Robót sprzętem zapewniającym nieprzekraczanie dopuszczalnych norm hałasu, 
17) informowania Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 

3-ch  dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
18) pokrycia kosztów dostawy mediów niezbędnych dla wykonywania Robót przez Wykonawcę lub 

związanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazań 
odpowiednich liczników albo kalkulacji Zamawiającego, gdyby montaż takich liczników nie był moż-
liwy, 

19) utrzymywania ładu i porządku w miejscu wykonywania robót przez czas ich prowadzenia; w przy-
padku zaniechania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje 
prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyższych czynności na koszt i 
ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, 

20) przestrzegania przepisów bhp – w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających od-
powiednich wymagań sanitarnych; 

21) ustanowienia koordynatora ds. bhp – dane osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. bhp należy 
przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy czynności wprowadzenia na budowę, 

22) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpie-
czeństwa, a także zapewnienia wyposażenia pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny; 

23) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania odpa-
dów  pochodzących z rozbiórek oraz wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
umowy, w tym sukcesywnego usunięcia tych odpadów do dnia odbioru końcowego; w przypadku 
zaniechania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiają-
cemu przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyższych 
czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę; 

24) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie wykonywanych Robót; 
25) opracowania i przekazania Zamawiającemu szczegółowych rysunków warsztatowych; 
26) sporządzania raz w miesiącu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiającym Raportu Miesięcz-

nego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postępu robót jednostkom zewnętrznym, 
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27) dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapew-
nienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta urządzeń, jeśli taki wymóg 
przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta, 

28) uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i przekazania go Zamawiającemu naj-
później na 14 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego w trzech egzemplarzach w formie 
papierowej i jednej w formie elektronicznej na płycie CD lub na pendrive’ie (format zapisu pdf), 

29) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do otrzymania po-
zwolenia na użytkowanie/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończe-
niu robót w imieniu Zamawiającego, 

30) zgłoszenia wykonanych Robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenia  w czynnościach odbioru 
końcowego i ostatecznego robót i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

31) wycofania z Placu budowy pracowników oraz własnych maszyn i urządzeń w terminie 3 (słownie: 
trzech) dni od upływu terminu zakończenia Robót, jak też likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem 
ich usunięcia przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego 
tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. 

32) udziału w przeglądach gwarancyjnych Przedmiotu umowy w każdym roku trwania gwarancji jakości 
(o terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, faksem 
lub elektronicznie) oraz usuwania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad lub usterek 
stwierdzonych podczas tych przeglądów. 

13. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera SWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności 
OPZ. 

14. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia powstanie konieczność zaniechania wykonania czę-
ści Robót lub konieczność wykonania robót zamiennych to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego 
obowiązany jest zaniechać wykonania określonych Robót w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym 
tak pod względem rzeczowym jak i finansowym. 

15. Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji 
na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymcza-
sowe, oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów jakie będą wymagane aby 
dana część była zgodna z Kontraktem. 

16. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które zamierza 
stosować dla wykonywania Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukończenie Robót zgodne z 
Kontraktem i celem dla którego zostały zrealizowane. 

17. Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Powyko-
nawczą. 

18. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego, z kopią do Zamawiającego, o 
każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowej. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy dokumentowaniu robót i rozlicza-
niu umowy o dofinansowaniu przebudowy Dworku w Mostach w ramach programu Rządowego Pro-
gramu Odbudowy Zabytków, w szczególności udzielaniu wyjaśnień o wykonanych robotach i ich ilo-
ściach oraz aktualizowaniu zestawień cenowych. 

20. Na każde pisemne żądanie Nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca wykona próbę lub sprawdzenie 
wykonanych Robót. 

 
§6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 

 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonują-

cych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji Przedmiotu 
umowy. Ww. osoby powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przez Podwykonawcę i dal-
szych podwykonawców obowiązku określonego w zdaniu pierwszym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić w terminie do 7 dni od 
otrzymania takiego żądania aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej są 
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zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadcze-
nie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasa-
dach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawia-
jącemu także oświadczeń dotyczących podwykonawców. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie pod-
miotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czyn-
ności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej może skutkować na-
liczeniem kar umownych, o których mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdora-
zowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem ro-
bót przez Podwykonawcę, oświadczenia Podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności, o których 
mowa  w  ust. 1 są zatrudnione na umowę o pracę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwy-
konawcę wymagań zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa  w  
niniejszym paragrafie poprzez wizytację na budowie w obecności Kierownika Budowy/Robót i weryfika-
cję pracowników znajdujących się na placu budowy z treścią oświadczeń przekazanych przez Wyko-
nawcę w tym zakresie.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Pod-
wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§7. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I NADZORU 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy/Terenu budowy w terminie określonym w 

umowie; 
2) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją Przedmiotu umowy 

w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane i niniejszą Umową; 
3) w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od pod-

pisania umowy; 
4) informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, czynnościach i przeszkodach mających lub 

mogących mieć istotny wpływ na realizację Umowy; 
5) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu, bądź zanikających zgodnie z postanowieniami 

Umowy i przepisami; 
6) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowego robót; 
7) zapłata wynagrodzenia. 

2. Jeżeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym będzie udzielenie przez Zamawiającego odpo-
wiedniego pełnomocnictwa, wówczas Zamawiający zobowiązany będzie go udzielić Wykonawcy w ter-
minie 7 dni po złożeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawcę. 

3. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich obowiązków Wy-
konawcy robót budowlanych zawartych w niniejszej umowie, w tym m. in.: 
1) nadzorowania zawiadomień właściwych organów (w tym PINB), instytucji, gestorów mediów o za-

miarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i in-
spektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków oraz o zakończeniu robót budowlanych, dokonywa-
nych przez Wykonawcę; 

2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzją o po-
zwoleniu na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

3) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz z przedstawieniem 
danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu przyjęcia/przekazania środka trwałego (OT/PT); 
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4) nadzorowania stosowania przez Wykonawcę rozwiązań chroniących środowisko na zasadach okre-
ślonych w niniejszej umowie; 

5) dokonywania raz w miesiącu oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodności ich pro-
wadzenia z dokumentacją budowlaną, harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogra-
mem rzeczowo – finansowym w celu sporządzenia przez Wykonawcę Rozliczenia częściowego; 

6) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych 
materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów oraz wyrobów wa-
dliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad wraz z dokonywaniem odpowiednich 
wpisów w dzienniku budowy; 

8) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie 
dziennika budowy od Kierownika budowy; 

9) kontrolowania realizowanych robót budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na każde we-
zwanie Wykonawcy lub Zamawiającego;  

10) kontrolowania wykonania określonego w niniejszej umowie obowiązku zatrudniania przez Wyko-
nawcę lub Podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okre-
ślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w całym okresie 
realizacji umowy oraz zawsze na każde wezwanie Zamawiającego. 

4. Nadzór Inwestorski przy udziale Zamawiającego dokonuje: 
1) protokolarnego przekazania Placu budowy/Terenu budowy w terminie określonym w umowie,  
2) przekazania Dziennika budowy, 
3) zatwierdzania „Wniosków materiałowych” oraz zatwierdzania próbek materiałów przekazanych 

przez Wykonawcę, 
4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, 
5) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją projektową w stosunku do 

terminu umownego oraz przedłożonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu 
rzeczowo – finansowego, 

6) weryfikacji i akceptacji częściowego rozliczenia Wykonawcy, w okresach i na zasadach określonych 
w umowie, 

7) kontroli realizowanych robót budowlanych, 
8) sprawdzania i opiniowana wniosków Wykonawcy w sprawie ewentualnych robót dodatkowych, za-

miennych a także sposobu wykonania tych robót, 
9) opracowania opinii dotyczących wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym termi-

nem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające 
się do usunięcia, 

10) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze 
końcowym, 

11) dokonywania czynności kontrolnych związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym 
wraz z przekazaniem w użytkowanie, 

12) nadzorowania jakości oraz prawidłowości usunięcia wad przez Wykonawcę, a także dokonywanie 
sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem protokołu z usunięcia wad i usterek, 

13) opiniowania złożonych przez Wykonawcę wniosków o zmianę technologii wykonania robót, 
14) dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub wymaganych kosztorysów 

przedkładanych przez Wykonawcę, 
15) sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę 

wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego potwierdzenia spo-
rządzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z umową  lub powiadomienia o braku gotowości do 
odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych, 

16) z odpowiednim wyprzedzeniem przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 
sprawdzenia kompletności i poprawności wykonania Robót a następnie przekazania Wykonawcy i 
Zamawiającemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia osiągnięcia gotowości do odbioru lub 
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pisemnego powiadomienia o nie zakończeniu realizacji robót w terminie 3 dni kalendarzowych od 
upływu umownego terminu ich zakończenia przez Wykonawcę, 

17) przekazania Wykonawcy i Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w pkt. 16), odpowiednio pi-
semnego, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia, że 
Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte umową oraz osiągnął gotowość do odbioru lub 
powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w doku-
mentach odbiorowych, 

18) w przypadku stwierdzenia błędów i braków w dokumentach odbiorowych Nadzór będzie dokony-
wał ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez Wykonawcę dokumentów od-
biorowych, 

19) rozpoczęcia odbioru końcowego robót objętych przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni kalendarzowych od dnia w którym Zamawiający potwierdził gotowości do odbioru przed-
miotu Umowy. 

 
§8. NADZÓR I KONTROLA 

 
1. Zamawiający ma prawo wstępu na Plac budowy w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana 

jest przez Wykonawcę Umowa. Zamawiający przewiduje organizowanie cotygodniowych narad koordy-
nacyjnych i comiesięcznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu bieżącego monitorowa-
nia postępów budowy, jej kontroli a także przebiegu i stanu realizacji zobowiązań umownych. Na nara-
dach koordynacyjnych wymagana jest obecność Kierownika Budowy a na naradach budowy obecność 
całego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robót podwykonawców. 

2. Zamawiającemu przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Ba-
dania takie dokonywane będą na koszt Wykonawcy, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowia-
dają stawianym wymogom.  

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub 
wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że Roboty, materiały, narzędzia i sprzęt od-
powiadają wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepisów szcze-
gółowych a także Dokumentacją techniczną. 

4. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia 
z Placu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje  się niewłaściwie, jest niekompetentna, 
niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa. 

5. Nadzór może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów 
dodatkowych, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawcę były nieprawidłowe 
lub Wykonawca wykonał Roboty w sposób nieprawidłowy. 
 

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. W imieniu Zamawiającego Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będą inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego. 

2. Zamawiający ustanawia poniżej wymienione osoby pełniące czynności Nadzoru w branżach: 
1) konstrukcyjno-budowlanej - ………………………………………, tel. ………………..……..…, e-mail 

……..…..………………….… - zwany w niniejszej Umowie i SWZ inspektorem wiodącym 
2) sanitarnej - ………………………………..….…  , tel. ………………….……, e-mail ………………….....……..… 
3) elektrycznej - ……………………………..…..…, tel. …………………….…, e-mail …………………………..…… 

3. Koordynatorem umowy jest:  
1) ……………………………, tel. …………………………….., e-mail …………………………….. 

4. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w osobie: …………………… , tel. ……………….., e-mail 
……………………………….  
oraz Kierownicy Robót w branżach: 
1) sanitarnej – …………………….., tel. …………………………, e-mail: …………………………. 
2) elektrycznej – ……………………, tel. ……………………….., e-mail: …………………………  

mailto:jolanta.zalewska@stoczniowiec.org.pl
mailto:jolanta.zalewska@stoczniowiec.org.pl
mailto:jolanta.zalewska@stoczniowiec.org.pl
mailto:radoslaw.brdynkiewicz@toze.pl
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5. W przypadku zmiany ww. osób lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności przez Kierownika 
Budowy/Robót, branżowych kierowników robót bądź inspektorów nadzoru, należy niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3-ch dni, powiadomić o tym - w formie pisemnej - drugą stronę umowy. 

6. Zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę może nastąpić zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.  
 

§10. ODBIORY 
 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą odbiory robót zanikających i ulegających za-
kryciu, odbiory techniczne, próby, odbiory częściowe, odbiór końcowy. Z czynności odbiorowych spo-
rządza się protokół lub z zastrzeżeniem odbiorów częściowych i końcowego dokonuje się wpisu w dzien-
niku budowy. Do rozpoczęcia czynności odbiorowych celem dokonania albo odmowy dokonania każ-
dego odbioru poza końcowym Nadzór będzie miał 3 dni robocze. Termin będzie liczony od pierwszego 
roboczego dnia po dniu dokonania powiadomienia w Dzienniku budowy, przy czym obowiązuje jedno-
cześnie regulacja zawarta w ust. 2 jak poniżej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Nadzór pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych - wpi-
sem do Dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, pod rygorem po-
wstania po stronie Zamawiającego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy oraz odmowy do-
konania zapłaty za przedmiotowe elementy robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty do częściowego odbioru, prób i od-
biorów technicznych do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane. 

4. Wykonawca zgłosi do odbioru wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć z określeniem należnej 
kwoty. Płatność nastąpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzór. Płatności będą dokonywane zgod-
nie z warunkami Umowy. 

5. Dokonanie odbioru częściowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia należytego i bezusterko-
wego wykonania elementów bądź etapów Robót nim objętych. Odbiór częściowy służy jedynie potwier-
dzeniu stopnia zaawansowania Robót dla celów rozliczeń przejściowych. 

6. Dokonanie odbioru częściowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia wad i 
usterek w Robotach objętych odbiorem częściowym/technicznym w toku odbioru końcowego. 

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do 
użytkowania, na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przed-
stawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz przedstawiciela Użytkownika. 

8. Odbiór końcowy robót stanowiących Przedmiot zamówienia zostanie dokonany po zakończeniu robót 
budowlanych objętych Przedmiotem zamówienia i przebiegać będzie w następujący sposób: 
1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego i Nadzór o gotowości do odbioru koń-

cowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy; 
2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wyko-

nawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe (cztery komplety we wcześniej 
uzgodnionym z Nadzorem układzie dostosowanym do wymogów Zamawiającego w wersji papiero-
wej + w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM lub pendriv’ie– 1 płyta/pendrive wraz z opisem i 
spisem zawartości w układzie odpowiadającym wersjom papierowym – opisy w formacie MS Word, 
tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF – całość dokumentacji zeskanowana w postaci 
plików wielostronicowych PDF); 

3) W skład powiadomienia, o którym mowa w punkcie 2 wchodzić będzie oświadczenie Kierownika 
Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, zgodnie z art. 
57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami 

4) Do powiadomienia, o którym mowa powyżej, należy również załączyć w szczególności: 
4.1. dokumentację projektową powykonawczą, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na 

kopii dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi  przez projektanta, 
4.2. oświadczenie Kierownika budowy/ o zakończeniu robót wykonanych zgodnie z dokumen-

tacją projektową wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacją (w przypadku ich wy-
stąpienia). 
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4.3. dzienniki budowy, książkę obmiarów i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżo-
wych, specyfikacji technicznych i SWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu 
zamówienia do użytku, 

4.4. protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 
4.5. recepty i ustalenia technologiczne,  
4.6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST, 
4.7. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
4.8. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z SST, 
4.9. protokoły odbioru pasa drogowego a także wszystkich innych terenów zajmowanych na 

czas budowy, jeżeli dotyczą; 
4.10. protokoły odbioru z przebudowy i/lub budowy uzbrojenia terenu podpisane przez każ-

dego z gestorów, jeżeli będą wymagane,  
4.11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu, 
4.12. oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
4.13. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
4.14. decyzja pozwolenia na użytkowanie lub oświadczenie organu o braku sprzeciwu do zgło-

szenia zakończenia budowy, 
4.15. protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu oraz wynikają-

cych z uzgodnień branżowych, 
4.16. sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację robót, uwagi dotyczące realizacji 

robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
4.17. protokoły z próby szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, itp. 
4.18. projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt techniczny) uwzględ-

niający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, 
Nadzór oraz Nadzór Autorski, wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

4.19. zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowa-
dzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz świadectw dopuszczających 
do stosowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisów przeciwpożaro-
wych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzór, 

4.20. zestawienie ilości wykonanych robót w układzie dostosowanym do wymogów Zamawia-
jącego,  

4.21. dokumentację urządzeń z instrukcjami obsługi, opisami i kartami gwarancyjnymi, 
4.22. bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oświetleniowych (jeśli dotyczy), 
4.23. dokumentacja fotograficzna na płycie CD/pendrive, 
4.24. dzienniki budowy / robót i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfi-

kacji technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia 
do użytku. 

5) Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, w 
których Nadzór stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i po-
nownie dostarczone do Nadzoru.  

6) Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór nastąpi po stwierdzeniu kompletności i popraw-
ności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

7) Rozpoczęcie odbioru końcowego robót objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Nadzór dokonał potwierdzenia gotowości do 
odbioru. Dzień, w którym to nastąpi będzie uważany za dzień zgłoszenia gotowości do odbioru. 

8) Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w 
czasie odbioru. 

9) W czynnościach odbioru robót udział biorą Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zawia-
domić Podwykonawców, przy pomocy których wykonał zamówienie będące przedmiotem odbioru, 
o wyznaczonym terminie odbioru; 

10) Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez Wykonawcę Karty 
gwarancyjnej, której treść stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
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11) Z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek Zamawiający może według swo-
jego uznania:  

a) odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek, po któ-
rym Wykonawca ponownie zgłasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonać warunko-
wego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,  

b) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przed-
miotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie 
należne Wykonawcy,  

c) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prze-
znaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może wezwać Wyko-
nawcę do usunięcia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin. W ciągu 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od umowy odstąpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części umowy albo powierzyć 
usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzy-
skania upoważnienia Sądu. 

12) Jeżeli w dacie odbioru końcowego Wykonawca nie ukończył wszystkich robót objętych przedmio-
tem umowy, a te które ukończył można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
według swojego uznania odebrać zgłoszone do obioru roboty wyznaczając jednocześnie termin na 
ukończenie nie wykonanych robót objętych przedmiotem umowy – przy czym do robót nie ukoń-
czonych postanowienia o odbiorach stosuje się odpowiednio, jednocześnie wyznaczony termin do-
datkowy nie może przekraczać terminu umownego na wykonanie Przedmiotu umowy. Powyższe 
nie wymaga aneksowania Umowy.  

13) W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowa-
dzanych okresowych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad 
i usterek.  

14) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji 
jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony z uwzględnieniem ostatniego przeglądu w okresie 
rękojmi i gwarancji, który przeprowadzi Zamawiający i/lub Nadzór najpóźniej na 30 dni kalendarzo-
wych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z 
usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. Do odbioru ostatecznego postano-
wienia umowne o odbiorach stosuje się odpowiednio. 

9. Odbiór jednostronny przez Wykonawcę jest wykluczony w każdym wypadku. 
 

§11. WYNAGRODZENIE  
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą ofertą ustala 
się na kwotę ryczałtową w wysokości ………………….. zł netto (słownie zł: ………………) plus podatek VAT 
23%, tj. ……………………….. zł brutto (słownie zł: ……………………….). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją robót uję-
tych w Formularzu cenowym, jak również tam nie ujętych, a niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
umowy w tym zakresie i usunięcia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, tymcza-
sowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywa-
nych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na 
miejsce robót, utylizacja materiałów, prace związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to jest ostatecznym wy-
nagrodzeniem Wykonawcy za  wykonanie Przedmiotu umowy niezależnie od rozmiaru robót budowla-
nych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia w powyższym zakresie, chociażby w czasie zawarcia Umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje również ryzyko i odpowiedzialność Wyko-
nawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, skalku-
lowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z załącznikami, w tym OPZ. Wykonawca nie bę-
dzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub 
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wykonania Przedmiotu umowy w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia. 
4. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej niniej-

szej Umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu. 
5. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych 

do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie cen jednostko-
wych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności.  

6. Jeżeli do rozliczenia robót, o których mowa wyżej w pkt. 4, niezbędne będą ceny jednostkowe, których 
nie ma w Wykazie Cen, wówczas Wykonawca określi w drodze negocjacji z Zamawiającym taką cenę 
jednostkową. Podstawą do negocjacji będzie cena jednostkowa obliczona metodą kalkulacji szczegóło-
wej na podstawie wskaźników cenotwórczych nie wyższych aniżeli przedstawione w złożonej ofercie, 
tj.:  
 Robocizna (R)    ………… zł /rg  
 narzut kosztów pośrednich (Kp)  …………. % 
 zysk od R, S, Kp    …………. %, 

przy czym ceny materiałów i koszty pracy sprzętu nie przekroczą poziomu średnich cen krajowych w 
okresie realizacji wg cenników Sekocenbudu za kwartał poprzedzający termin wykonania robót, łącznie 
z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiały nie występujące w cennikach. Ilość robót zostanie okre-
ślona na zasadach określonych w sporządzonych przedmiarach, specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót lub w przypadku ich braku na zasadach agregacji określonych w KNR. 

7. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do umowy. 
Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian. 

8. Ustala się poniższe zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy okre-
ślonego w z §11 ust.1 Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia: 

1) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 
umowy, zgodnie ze zmianami „Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej” publikowanego 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - określającego zmianę ceny produkcji 
budowlano-montażowej po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy. Pierwsza waloryzacja 
nastąpi na wniosek strony po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy, zaś każda następna 
waloryzacja nastąpi po upływie kolejnych 6 miesięcy od poprzedniej; 

2) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 6 % uprawnia Strony umowy do żądania zmiany 
wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesiąc po 
upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy. Waloryzacja świadczeń za prace wykonane w przeciągu 
pierwszych 6 miesięcy stronom nie przysługuje; w przypadku następnej waloryzacji zapisy stosuje 
się odpowiednio; 

3) zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje 
Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór przypadł po upływie 6 m-cy 
od daty zawarcia Umowy; w przypadku następnej waloryzacji zapisy stosuje się odpowiednio; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w §11 ust.1 Umowy.  

5) Waloryzacja następuje przez powiadomienie drugiej Strony i złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem 
o zawarcie aneksu do umowy dotyczącego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana stawka 
wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, 
następującego po otrzymaniu powiadomienia przez drugą Stronę. Strona wnioskująca o zmianę 
wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku w jaki sposób cena materiałów 
lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji Przedmiotu umowy. 

6) Przez zmianę ceny materiałów i kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie. W przypadku ich obniżenia wniosek, o którym mowa w pkt 6) składa 
Zamawiający do Wykonawcy. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie 
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niewykonania jakichkolwiek elementów, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość elementów 
niewykonanych.  

10. Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia jeżeli: 
1) wykonał roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na wy-

konanie tych robót, 
2) popadł w zwłokę w wykonywaniu robót a zmiana cen czynników produkcji nastąpiła po upływie 

umownego terminu ich wykonania. 
 

§12. WARUNKI PŁATNOŚCI  
 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyję-
tych w Załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. określającym 
szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 
zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia 
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dostępnymi na stronie internetowej: 
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-
druga/#c28984  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbędnym 
do prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do stosowania postanowień tych 
dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją 
umowy.  

3. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są 
zgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w ust. 1 
tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem wła-
snym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu zawierającego zobowią-
zanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w  całości 
nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji przez Zamawiającego. 

4. Rozliczenie za wykonane roboty Zakresu podstawowego będzie odbywało się w następujący sposób: 
a) Podczas realizacji wydzielonego etapu robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3) 

fakturami częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę według rzeczywiście wykonanych i ode-
branych robót, na podstawie protokołu częściowego dokonanego przez Nadzór, jednakże nie czę-
ściej niż jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, iż rozliczenia częściowe będą realizowane do wy-
sokości równej kwocie wkładu własnego Zamawiającego, tj. równej kwocie wynagrodzenia 
umownego brutto pomniejszonej o kwotę promesy z programu Polski Ład w wysokości 
1.290.000,00 zł (słownie: jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). 
Kwota wkładu własnego Zamawiającego dla Zakresu podstawowego wynosi …………….. zł brutto 
(słownie: ………………….). 

b) Po wykonaniu etapu robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) Umowy nastąpi wypłata wynagro-
dzenia z pierwszej transzy dofinansowania w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty promesy, 

c) Wypłata wynagrodzenia z drugiej transzy dofinasowania w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 
promesy nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji i będzie stanowić płatność końcową. 

5. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie wyłącznie potwierdzony przez Nadzór i Zamawiają-
cego Protokół Zaawansowania Robót (wzór protokołów zaawansowania wykonanych robót stanowi Za-
łącznik nr 6 do Umowy). 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej będą: 
1) podpisany przez Zamawiającego, Nadzór i Wykonawcę Protokół odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiającego innymi dokumentami wymaganymi Umową 
lub przepisami prawa; 

2) zatwierdzone przez Nadzór i Zamawiającego finansowe rozliczenie końcowe wykonanych robót we-
dług wzoru ustalonego z Nadzorem. 

7. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z fakturą oświadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwyko-
nawców: 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28984
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28984
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1) o saldzie należności Podwykonawców (wymagalnych i niewymagalnych), 
2) o zapłaceniu należności wymagalnych wraz z dowodami zapłaty lub podaniem powodów niezapła-

cenia całości lub części faktur.  
8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za rozliczane roboty budow-

lane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwyko-
nawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji rozliczanych robót budowlanych oraz 
wypełnienie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę będących załącznikami 
do przedmiotowej umowy. Do oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru 
prac wykonanych przez Podwykonawców (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy), zawierający zakres rzeczowy oraz wartość 
wykonanych robót, dostaw i usług będących częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
Oświadczenie załączone do ostatniej faktury winno ponadto zawierać potwierdzenie, że Podwyko-
nawca otrzymał wszystkie płatności wynikające z należnego mu wynagrodzenia, po uwzględnieniu do-
konanych przez Wykonawcę potrąceń i nie będzie w stosunku do Zamawiającego występować z żad-
nymi roszczeniami finansowymi z tytułu realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wyko-
nawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez Podwyko-
nawcę zakres prac, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7 i 8. 

10. Wystawienie faktury następuje na kwotę poświadczoną przez Zamawiającego. Faktury wystawione nie-
zgodnie z postanowieniami Umowy będą zwracane bez obowiązku zapłaty.  

11. Faktury częściowa i końcowa płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem Zaawansowania Robót lub Protokołem Odbioru 
Końcowego dla płatności końcowej oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności od-
noszącymi się do Podwykonawców Zamawiającego, po sprawdzeniu pod względem merytorycznym, 
technicznym i rachunkowym. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Za-
mawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. W przypadku opóźnienia ze strony Wy-
konawcy w dostarczeniu wszystkich dowodów zapłaty i oświadczeń, termin zapłaty ulega przedłużeniu 
o ilość dni tego opóźnienia. 

12. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, na żądanie Podwykonawcy, Zama-
wiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę), przy-
sługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w 
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są dostawy lub usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być uzu-
pełnione o fakturę (rachunek) oraz wymagane dokumenty potwierdzające wykonanie prac, których żą-
danie zapłaty dotyczy, w szczególności Protokół Zaawansowania Robót/ Protokół Odbioru Końcowego.  

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeśli Wykonawca wykaże nieza-

sadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przy-

padku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże za-
sadność takiej zapłaty; 

- przy czym Zamawiający może skorzystać z całości bądź niektórych ze swoich uprawnień w odniesieniu 
do dowolnej części wierzytelności. 

15. Na tych samych zasadach Zamawiający może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych Podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiędzy Wykonawcą, 
a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego orzeczenia sądowego.  
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16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Przy płatności końcowej Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio Podwykonaw-
com kwoty należne, a niezapłacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas niezafakturowane 
przez Podwykonawców. Zamawiający może również skorzystać z uprawnień określonych w ust. 14 po-
wyżej.  

18. Jeżeli kwota zapłacona Podwykonawcom będzie wyższa, niż kwota wierzytelności Wykonawcy, z którą 
Zamawiający dokona potrącenia kwot zapłaconych Podwykonawcom, Zamawiający może dochodzić 
nadwyżki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub na zasadach ogólnych.   

19. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wie-
rzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

20. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

21. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego. 
22. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamó-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym. 

23. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień zlecenia 
przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym 
mowa w zdaniu poprzednim. 

24. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w związku 
z realizacją niniejszej umowy należy do Wykonawcy  i jest rachunkiem, dla którego został utworzony 
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

25. Strony uzgadniają możliwość składania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 
2004 o podatku od towarów i usług.  Faktura będzie wysłana z adresu firmowego Wykonawcy tj.: 
…………………………………………..w formacie pdf na adres Zamawiającego tj.: inwestycje@kosakowo.pl z ty-
tułem maila - Faktura do Umowy EZ/………../2024. 

26. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczeń stosuje się zasady 
określone w §13 Umowy.  
 

§13. PODWYKONAWCY 
 

1. Uzgodniony z Zamawiającym zakres robót, usług i dostaw może być wykonywany przez Wykonawcę za 
pomocą podwykonawców na zasadach określonych w Umowie.  

2. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty, dostawy lub usługi. Wykonawca za-
wiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac i usług z zakresu Przedmiotu umowy.  

3. W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę Podwyko-
nawcę lub Dalszego Podwykonawcę są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Pod-
wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo, na pisemne żądanie Zamawiającego, przedstawić oświad-
czenie, że Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, któremu Wykonawca lub Podwykonawca powie-
rzył wykonanie części przedmiotu Umowy nie podlegałby wykluczeniu na etapie postępowania przetar-
gowego. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą na roboty budowlane, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcą, a 
także projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu powierzonych robót oraz 
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wysokością wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami płatności, w terminie najpóźniej 21 dni przed wej-
ściem Podwykonawcy na roboty. Zamawiający zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od 
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.  

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie określonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca po-
winien przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości sprze-
ciw/zastrzeżenia Zamawiającego w terminie do 5 dni od zgłoszenia sprzeciwu/zastrzeżeń przez Zama-
wiającego pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w §18 ust. 1 pkt 
5 niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W 
ciągu kolejnych 14 od jej otrzymania Zamawiający zgłasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wyma-
ganiami określonymi w § 13 Umowy i wzywa do dokonania zmian w wyznaczonym terminie. Brak pi-
semnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy. 

8. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego projektu 
umowy, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 

9. Bieg terminu obowiązującego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7, rozpoczyna się w dniu otrzyma-
nia przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy, którą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 

10. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w 
szczególności, jeżeli: 
a) z zastrzeżeniem ust.16, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwyko-

nawczych będzie wyższa, niż wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za tę część przedmiotu 
umowy, którą powierza w podwykonawstwo lub wysokość wynagrodzenia przysługującego Dal-
szemu Podwykonawcy przekroczy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomię-
dzy Wykonawcą a Podwykonawcą; 

b) z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót w 
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,  

c) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do bezpośred-
niego zwracania się do Podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz bezpośredniego dochodzenia 
wszelkich roszczeń z rękojmi, wg uznania Zamawiającego, w tym do naliczania i dochodzenia kar 
umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy,  

d) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do występowania 
do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie 
zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć 
charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów 
z dalszym podwykonawcą, 

e) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, 
aby możliwe było przypisanie konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy,  

f) termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie dłuższy, niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku, 

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana 
na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie będzie zawarte po-
stanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
potrącenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia wątpliwości Podwykonawca 
wyraża zgodę, aby w części obejmującej kwotę zatrzymaną (kaucję) świadczenie Wykonawcy z ty-
tułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego wykonania 
(art. 506 § 1 kc)”, 

h) umowa zawierana z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zawiera zapisy dotyczące możli-
wości : 
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 potrącania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet 
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy; 

 cesji praw wynikających z umowy na inne podmioty. 
 określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwyko-

nawcę lub dalszego Podwykonawcę, jako karę za opóźnienia; kary takie można określać 
jedynie jako kary za zwłokę.  

i) dla sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) za zapłatę 
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, usługodawcy) nie będzie wskazany sąd  powszechny 
jako wyłącznie właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego; 

j) w umowie podwykonawczej nie będzie wymaganych zapisów dotyczących zatrudniania na umowę 
o pracę na stanowiskach wymaganych przez Zamawiającego 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonaw-
stwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny do-
kument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jący, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 
uprawnienia do jego reprezentacji. 

12. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji przedkładają-
cego kopię umowy lub kopię zmian umowy. 

13. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym zo-
stała zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

14. W każdej z umów o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą, należy zastrzec, 
że: 
a) na podwykonawcy ciąży obowiązek przedstawiania Zamawiającemu i Wykonawcy (bez wezwania) 

pisemnego oświadczenia o zapłacie lub braku zapłaty przez Wykonawcę każdego wynagrodzenia 
należnego mu na podstawie umowy; oświadczenie takie podwykonawca obowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od upływu terminu, w którym każde należne mu wynagrodzenie 
powinno było zostać zapłacone. Wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. 
Oświadczenie dotyczyć będzie rozliczenia częściowego i końcowego. 

b) Zamawiający nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty 
należnego mu wynagrodzenia przed nadejściem terminu zapłaty, 

c) podwykonawca zobowiązuje się zachować poufność wszelkich informacji przekazanych mu w 
ramach wykonywania części Przedmiotu Umowy. 

15. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiającego na przyjęcie odpowie-
dzialności wobec podwykonawców z tytułu ich roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, jeżeli odpowiedzial-
ność taka nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

16. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i  każdemu dalszemu podwykonawcy, uzgod-
nionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przekroczyć wy-
sokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, 
która ma być wykonana przez Podwykonawcę. Każde przekroczenie tego warunku zwalnia Zamawiają-
cego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy i każdego dalszego podwykonawcy 
w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego za tę 
część wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

18. Zamawiający, z ważnych uzasadnionych powodów, w szczególności jeżeli z jego informacji wynikać bę-
dzie, że udział podwykonawcy może zaszkodzić jakości, terminom lub innym istotnym parametrom 
Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiającego, ma prawo żądać 
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odsunięcia danego podwykonawcy od realizacji czynności związanych z Umową, a Wykonawca winien 
niezwłocznie te żądanie spełnić. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca po-
woływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warun-
ków udziału w postępowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie za-
mówienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje się odpowiednio.  

20. Powierzenie wykonania części Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialności za należyte wykonanie tej części Przedmiotu umowy.  

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie jak za swoje działania. 

22. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi wobec Za-
mawiającego udziela Wykonawca. 

23. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.  
24. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawie-

raniu umowy o podwykonawstwo. 
25. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu budowy/Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo 
zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwyko-
nawcę na koszt Wykonawcy. 

26. Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia wierzytelności z wierzytelnością Podwykonawcy z tytułu 
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności. 

27. Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy mogące powstać w wyniku działań Wykonawcy, Podwyko-
nawców i Dalszych podwykonawców niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie mogą 
stanowić podstawy do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.  

 
§14. ZAKAZ CESJI 

 
Dokonanie przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy wo-
bec Zamawiającego na podstawie Umowy może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego  wy-
rażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§15. RĘKOJMIA I GWARANCJA  

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… miesięcznej (okres zgodny ze złożoną ofertą) gwarancji 

jakości na wykonany Przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru 
końcowego wszystkich Robót objętych Przedmiotem zamówienia.  

2. Szczegółowe warunki gwarancji jakości i usuwania wad w ramach tej gwarancji określone zostały w 
Karcie Gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyłącza możliwości skorzystania  
przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za Wady. 

4. Wykonawca udziela rękojmi za Wady robót na okres równy okresowi gwarancji, od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego Robót objętych Przedmiotem zamówienia przez obie strony Umowy. 

5. Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialność za zgodną z Umową jakość robót oraz za 
nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na źródło dostawy. 

6. Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakości zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urzą-
dzenia oraz elementy technologii i wyposażenia stałego, które zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową takiego serwisu bądź konserwacji wymagają i poniesie jego koszty. Serwis winien obejmować 
wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elemen-
tów objętych serwisem bądź konserwacją, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji zamontowa-
nych urządzeń oraz zapewnienia utrzymania warunków gwarancji.  
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Wykonawca zobowiązany jest odnotować każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem 
w książce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikającymi z warunków 
gwarancji dokumentu np. tabeli przeglądów i konserwacji) – fakt wykonania przeglądu konserwacyj-
nego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia. 

7. Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia będą 
miały gwarancje udzielone przez producenta na okres dłuższy aniżeli gwarancja Wykonawcy, to Wy-
konawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego 
dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakości. 

8. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, przy czym wystarczające jest wysła-
nie faksu pod numer telefonu ………………………………… lub e mail: ……………………………………………………. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, bądź przy 
odbiorze, wad odnoszących się do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni. W razie 
istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiający wyznaczy dłuższy termin umożliwiający 
usunięcie wady.  

10. W razie ujawnienia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadających się do usu-
nięcia, Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części. 

11. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający ujawni 
wadę w okresie gwarancji.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma 
prawo zlecenia ich usunięcia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując roszcze-
nie o naliczenie kar umownych aż do czasu dokończenia prac zaległych lub usunięcia wady. 

13. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega  wydłużeniu 
o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

14. Dochodzenie roszczeń z tytułu zastępczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu 
Umowy może nastąpić niezwłocznie po ich ustaleniu, a przed zapłatą innemu Wykonawcy.  

15. W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niż raz do roku, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia z 
Zamawiającym przez swojego upełnomocnionego na piśmie Przedstawiciela, przeglądu gwarancyj-
nego, którego ustalenia będą zaprotokołowane i wykonane przez Wykonawcę.  

16. Wypełnienie obowiązków Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji następuje w wyniku przeprowa-
dzonego odbioru ostatecznego na zasadach określonych w §10 umowy i sporządzenia protokołu od-
bioru ostatecznego stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzo-
nych podczas tego przeglądu. Do przeprowadzenia tego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest naj-
później na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

17. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji 
i rękojmi przy sprzedaży. 

§16. SIŁA WYŻSZA 
 

1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania ni-
niejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zda-
rzenia siły wyższej.  

2. Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy 
zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w sto-
sunku do Wykonawcy jak i do Zamawiającego i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z na-
leżytą starannością.  

3. Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, są w szczególności, lecz nie wy-
łącznie: strajk generalny, działania wojenne, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc 
wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementar-
nych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, 
a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności. 

 
§17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności, gdy: 
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1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w inte-
resie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30-tu dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy, 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 14-cie dni od dnia planowanego, zgodnie z § 
3 ust. 2 pkt. 2; 

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umową i nie reaguje na polecenia Inspektora 
nadzoru, 

4) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie mając zezwolenia od Nadzoru, 
5) W przypadku likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
6) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w 

niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych informacji 
w zakresie wykazania spełniania tych wymogów, 

7) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni od powzięcia wiadomości o ww. okoliczno-
ściach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wyko-
nania części umowy, jednakże tylko za te roboty, które nadają się do użytkowania zgodnie z przeznacze-
niem. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiającemu, wedle jego uznania, przysługuje 
prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy na koszt i ry-
zyko Wykonawcy dotychczasowego. 

4. W przypadkach wyżej wymienionych Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonanej części umowy.  
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

Odstąpienie następuje w terminie 30 (słownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przesłanek upraw-
niających Stronę do skorzystania z tego uprawnienia. 

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie 
umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umow-
nych, także za opóźnienia lub zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia) oraz innego tytułu (w tym 
z wszelkich gwarancji należytego wykonania Umowy).  

8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar 
umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych 
kosztów dokończenia Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wy-
konawcy koszt dokończenia, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z którym Zamawiający odstąpił 
od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań 
przetargowych na wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów 
niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. 

9. W razie opóźnienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiający może ograniczyć zakres Przed-
miotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie robót.  

10. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie dodatko-
wego 30-dniowego terminu na zapłatę tego wynagrodzenia.  

11. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 
1) w terminie 7 (słownie: siedmiu ) dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Za-

mawiającego i Nadzoru sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień od-
stąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, 
która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy. 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpiecza-
jących, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 
§18. KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1  Umowy, z zastrze-
żeniem ust.2 - w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 1 Umowy - za 
każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 1 Umowy; 

3) za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 
– w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 1 Umowy - za każdy dzień 
zwłoki w usunięciu Wady;  

4) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości – 1% kwoty wynagrodzenia umownego należnego Podwykonawcy za pierwszym przy-
padkiem a przy każdym następnym 2% za każdy dzień zwłoki; 

5) nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 

7) niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa 
w §13 ust. 10 Umowy – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 

8) za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, o których 
mowa w § 4 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 
w § 4 ust. 1 Umowy; 

9) w przypadku niewykonania obowiązku określonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedłożenia oświad-
czeń, o których mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodności zatrudnienia o którym mowa w §6 
ust. 6 Umowy - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. W przypadku powstania z winy Wykonawcy robót niedokończonych, o których mowa w §10 ust.8 pkt 
12) Umowy, kary umowne za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 
1 pkt Umowy nalicza się w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki z kwoty Wynagrodzenia należnego za 
roboty nie dokończone. 

3. Suma kar za zwłokę, określonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4)  i w ust.2,  nie może łącznie przekroczyć 25% 
wartości Wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust.1. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokry-
wają poniesionej szkody - do wysokości poniesionej szkody.  

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani  z żadnych innych 
zobowiązań umownych. 

6. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z 
faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§19. ZMIANY UMOWY 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych) w następujących przypadkach: 
1) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w związku z:  

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji umowy, a w szczególności zaistnieniem 
niesprzyjających warunków atmosferycznych (odbiegających od średnich warunków 
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wieloletnich), geologicznych czy hydrologicznych nie pozwalających na wykonanie zamówienia 
zgodnie ze specyfikacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną albo uniemożliwiających zacho-
wanie reżimu technologicznego. Warunkiem uznania przez Zamawiającego takiej okoliczności jest 
przedłożenie ekspertyzy potwierdzającej jej zaistnienie – np. ekspertyzy pogodowej opracowanej 
przez IMGW, itp. 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli ko-
nieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie za-
warcia umowy,   

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych wykraczających poza zakres objęty niniejszą 
umową a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych za-
mówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają 
wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,  

d) koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w za-
kresie robót remontowych pomieszczeń, 

e) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją 
podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z 
ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,   

f) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,   
g) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót,  
h) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,  
i) wystąpieniem niewybuchów lub innych niebezpiecznych substancji i materiałów uniemożliwiają-

cych wykonywanie robót,  
j) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamó-

wienia w terminie,  
k) zaistnieniem poniższych okoliczności:  

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwe-
stycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wyko-
nywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wyko-
nawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy,  

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunię-
cia terminu przekazania terenu budowy. 

2) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego 
przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez Zamawiającego. Zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, w szczególności:   
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót 

poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jako-
ści i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploata-
cyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

c) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzy-
skanie lepszej jakości robót,  

d) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,  

e) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/techno-
logicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej  lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki oraz rozwiązania techniczne lub 
materiałowe konieczne do wykonania prac remontowych, naprawczych oraz konserwacyjnych 
obiektu, w szczególności wynikające z uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

i) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadnia-
jące dokumentację projektową; 

j) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

k) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, 
lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polenienie wykonania 
robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia za-
grożenia. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 2) możliwa jest w 
szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budo-
wanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową, zmiana terminu zakończenia przed-
miotu umowy lub zmiana wysokości wynagrodzenia. 
 

3) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Bu-
dowy, kierownika robót. Zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana 
przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co 
najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w 
ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej lub też kryteriów określonych w SWZ);  

4) zmiana postanowień Umowy, w tym wynagrodzenia, w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych 
lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podsta-
wowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniej-
szego zamówienia;  

5) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:  
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania podwykonawcy,  
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z za-
chowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,  

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamó-
wienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 
niniejszej umowie,  

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których 
opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie no-
wego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie 
mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot 
ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia,  

6) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z:  
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a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,  
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  realiza-

cja Przedmiotu zamówienia w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,   
7) zmiany postanowień Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego spo-

łeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako 
dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmio-
towego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagro-
dzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub spowodowane 
potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiają-
cego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasad-
niającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 

8) jednostronnego ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu zamówienia, co skutkować 
będzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy do wysokości wynagrodze-
nia wyłącznie za faktycznie wykonane elementy Robót. W przypadku ograniczenia przez Zamawiają-
cego zakresu Przedmiotu zamówienia, Cena Umowna określona w §11 ust. 1, zostanie pomniejszona 
o wartość robót, z wykonania których zrezygnowano. Określenie wartości tych robót nastąpi na pod-
stawie kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych przez Nadzór i Zamawiającego 
z zastosowaniem postanowień umownych §11 ust. 5 i 6.  
Zamawiający przewiduje, że ograniczenie zakresu zamówienia może dotyczyć prac obejmujących 
bieżące naprawy oraz bieżącą konserwację obiektu, jednak z zachowaniem wartości zamówienia na 
minimalnym poziomie 85% wartości umowy ogółem. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek każ-
dej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych robót lub ich kolejności. 
W przypadku gdy zmiana Harmonogramu będzie miała wpływ na realizację postanowień umownych, 
Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów 
umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym przesunięcie terminu zakończenia realiza-
cji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowującej. 

3. Zmiany, o których mowa powyżej mogą nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
Termin realizacji Przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących 
przeszkody w realizacji Robót (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających 
właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac).  

4. Żadna z przesłanek do zmiany Umowy określonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa  
do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany. 

5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

6. Każdorazowo zmiana/uzupełnienie Umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzo-
nego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 
1 pkt 3 niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jeżeli nie prowadzą do zmiany 
terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia. 
 

§20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ………………….. o wartości 
……………….. zł (słownie: zł  …………………………) co stanowi 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub niena-
leżytego wykonania Umowy oraz roszczeń z rękojmi, w tym roszczeń z tytułu kar umownych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej 
wysokości. W razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio 
przedłuży termin obowiązywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.  

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta nie-
odwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące 
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na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. 
Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Ter-
min obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres rę-
kojmi, każdy z nich powiększony o 30 dni.  

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również zawierać klauzule o: 
1) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 

Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Umową, lub w jakichkolwiek 
dokumentach stanowiących Umową, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym 
(Beneficjentem), Wykonawcą, nie zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 
wynikającej z gwarancji.  

2) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji 
oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.  

3) treści: Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

7. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób podpisanych pod gwaran-
cją do reprezentacji Gwaranta.  

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przecho-
wywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
– na rachunek Wykonawcy. 

9.  Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
10.  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej wysokości. W razie 

przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży termin obo-
wiązywania gwarancji.  

11.  Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu od-
bioru końcowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi  i gwarancji.  

12.  Treść i forma dokumentów zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
13.  Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie umowy lub przepisów 

prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty z zabezpieczenia, a 
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie: 
1) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzód 

przed końcem ważności aktualnego zabezpieczenia,  
2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy; w szczególności Zamawiający może zatrzymać kwotę 

zabezpieczenia do czasu dokończenia Przedmiotu umowy. 
 

§21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Jeżeli nie zostało wyraźnie zapisane w inny sposób, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez kogokol-
wiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie się tak, że odpowiednia in-
formacja zostanie przekazana na piśmie. Przekazanie takie winno nastąpić bezzwłocznie.  

2. Zamawiający przyjmuje korespondencję w siedzibie Zamawiającego lub na adres e-mail w formie pisem-
nej w dniach od poniedziałku do piątku (oprócz wypadających wówczas świąt i dni wolnych od pracy) w 
godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej będzie traktowane jako wpływ w na-
stępnym dniu roboczym przypadającym po dniu dostarczenia. 

3. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, złoży pisemną informację o stanie zaawanso-
wania realizacji umowy oraz wyjaśni Zamawiającemu wątpliwości dotyczące realizacji przedmiotu 
umowy. 

4. Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana jako cena ryczałtowa w rozumieniu art. 632 §1 
Kodeksu Cywilnego za wykonanie całości Przedmiotu umowy. 

5. Zaistniałych wątpliwości powstałych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie może wykorzystywać 
na niekorzyść Zamawiającego, lecz musi dążyć do ich wyjaśnienia i uzgodnienia z Zamawiającym. 
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6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawar-
cie ugody jest dopuszczalne, będą podlegały mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu 
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediato-
rem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

7. Miejscem postępowania mediacyjnego będzie siedziba Zamawiającego. 
8. Koszty postępowania arbitrażowego (w szczególności wynagrodzenia i wydatków arbitra/zespołu orze-

kającego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszą w równej części. W przypadku zawarcia ugody 
koszty znoszą się wzajemnie. 

9. W przypadku braku porozumienia i niemożności rozwiązania sporu w postępowaniu przed sądem polu-
bownym w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania lub innym ter-
minie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas re-
alizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, w razie konieczności, za-
pewni zachowanie wszelkich wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o 
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z pro-
cedurami określonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do za-
chowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, rów-
nież po jej wykonaniu. 

11. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 
12. Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty wymienione w §2 ust.11 Umowy. 
13. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o zmianie adresów. W razie uchybienia temu obo-

wiązkowi doręczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze właściwym dla danej 
Strony uważać się będzie za skutecznie dokonane. 

14. Nagłówki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierają one wpływu na  
interpretację Umowy. 

15. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamó-
wień publicznych oraz Prawa budowlanego.  

16. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wyko-
nawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO 
2) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy  
3) Załącznik nr 3 – Karta gwarancyjna 
4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia podwykonawcy 
5) Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy 
6) Załącznik nr 6 – Wzór protokołu zaawansowania wykonanych robót 
7) Załącznik nr 7 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (włączony do umowy po opracowaniu przez 

  Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego) 
8) Załącznik nr 8 – Wykaz Cen (włączony do umowy po opracowaniu przez  Wykonawcę i  

  zatwierdzeniu przez Zamawiającego) 
 
   ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  
 
          
 
   ……………………………              …………………………… 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika  
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

Kosakowo, dnia ……........ 2024 roku  
 
 
 

Klauzula informacyjna RODO 
 

 
Mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z zawartą umową, Wójt Gminy Kosakowo 
informuje, iż: 
 

1) Administratorem Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą w Kosakowie przy 
ul. Żeromskiego 69. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy 
kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan skontaktować poprzez 
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oso-
bowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz 
w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie  art. 6 ust. 
1 lit. B i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4) odbiorcą Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania 
danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej 
działalności na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 
tym w zakresie świadczenia obsługi prawnej i usług informatycznych, ale wyłącznie w celu realizacji 
zawartej z Panem umowy bądź realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora, 
w tym osoby występujące z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzące 
postępowanie kontrolne.  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej 
zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń oraz wykonania ustawowych obowiązków nałożo-
nych na Administratora. 

6) posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania. 

7) posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarza-
nie Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych, 

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.  

 
 
 

…………………………… 
  podpis 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 
Kosakowo, dnia ………..... 2024 roku  

 
FORMULARZ CENOWY  (ZŁOŻONY W OFERCIE WYKONAWCY WYPEŁNIONY ZAŁACZNIK NR …….. DO SWZ)  
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Załącznik nr 3 do Umowy  
 

WZÓR   
Karta gwarancyjna do wykonanych robót budowlanych 

sporządzona w dniu…………… 
  

Uprawniony z tytułu gwarancji – Zamawiający:   Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 
69, NIP: 587-15-69-970 
 
Gwarant – Wykonawca: ....................................................................................................................  
 
Umowa:  Umowa  zawarta pomiędzy Gminą Kosakowo a Wykonawcą nr ................................................ 
z dnia ..................................   
 
Przedmiot umowy :….………………………………………………………………………….. 
 
Data odbioru końcowego: ………………………………………… . 
 
Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu umowy……………………………………………… 
 
Przedmiot gwarancji: Całość Przedmiotu umowy, określonego przedmiotową Umową.  
 

 
1. Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela ….  m-cy gwarancji jakości (okres zgodny ze zło-

żoną ofertą), której bieg rozpoczyna się z chwilą odbioru całości przedmiotu umowy przez Zamawiają-
cego, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. Wyko-
nawca udziela gwarancji jakości (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) robót wykonanych w 
ramach Umowy zapewniając dobrą i odpowiadającą warunkom Umowy jakość wykonania przedmiotu 
Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi Umową, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją 
powykonawczą wykonaną przez Wykonawcę. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.  

2. W wypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o jakiejkolwiek wadzie Robót, 
Zamawiający według swojego wyboru zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub faksem lub za potwierdze-
niem otrzymania drogą elektroniczną - o jej wystąpieniu, a Wykonawca niezwłocznie podejmie nieod-
płatnie wszelkie działania mające na celu naprawę lub usunięcie zaistniałej wady, nie wyłączając wy-
miany wadliwego elementu Robót na nowy („Usunięcie wady”). Wykonawca zobowiązany jest wyko-
nać wszelkie niezbędne czynności mające na celu usunięcie wady w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o wadzie, z zastrzeżeniem, że w wypadku: 
a) wad, których usunięcie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn 

technicznych niemożliwe, to wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio dłuż-
szy, uzasadniony względami technicznymi termin dla Usunięcia wady – uzasadnienie konieczności 
wydłużenia terminu na usunięcie wady ciąży na Wykonawcy. 

b) wad, które powodują istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa Robót lub stanowią zagrożenie dla 
życia, zdrowia lub mienia użytkowników wykonanych robót lub osób trzecich, to wówczas Wyko-
nawca w ciągu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgłosi gotowość do ich usunięcia, 
zapewniając wszelkie możliwe środki celem uchylenia niebezpieczeństwa powodowanego takimi 
wadami i doprowadzi do Usunięcia wady w terminie 2 dni od powzięcia przez Zamawiającego in-
formacji o wadzie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiający może jednakże samemu usunąć wadę na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowień tam wskazanych mogłoby spowodować po-
wstanie niepowetowanych szkód, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności z 
tytułu gwarancji jakości. 
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4. W ramach usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest nie tylko do dokonania czynności wskazanych 
w ust. 2, ale również do naprawienia wszelkich wynikłych z jego winy szkód poniesionych przez Zama-
wiającego, Użytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystąpienia wady. 

5. Wszelkie wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2. 
Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim 
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Robót, w wyniku własnego działania, 
w trakcie wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji jakości. 

7. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznają usunięcie wady za niemożliwe, to 
wówczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone, proporcjonalnie do obniżonej 
wartości użytkowej, estetycznej lub użytkowej Robót, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiają-
cego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkód, jakie Zamawiający poniósł w wyniku powstania takiej 
wady. 

8. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości także po upływie jej okresu, 
jeśli wada została ujawniona i zgłoszona w okresie gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości przedłuża 
się o czas w jakim Zamawiający lub inny Użytkownik Robót nie mógł wykorzystywać przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystąpienia wad. W wypadku, gdy w ramach usu-
nięcia wad Wykonawca wymienił wadliwy element Robót na nowy lub dokonał jego istotnych napraw, 
to wówczas termin Gwarancji jakości dla tego elementu będzie biegł na nowo.  

9. Gwarancje wynikające z robót powierzonych Podwykonawcom spoczywają na Wykonawcy. 
10. Wykonawca akceptuje, że uprawnionym z gwarancji jakości jest Zamawiający, jak również każdy pod-

miot, na którego rzecz Zamawiający przeniósł uprawnienia z niniejszej gwarancji jakości w całości lub 
w części. 

11. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Robót będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji 
jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach określonych w 
kodeksie cywilnym, jednakże Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
także po upływie jej okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi za wady. 

12. W całym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowiązek potwierdzania wpływu korespondencji i 
pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jeżeli Wy-
konawca niedopełnia tego obowiązku, korespondencję skierowaną na znane Zamawiającemu adresy i 
potwierdzoną poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, będzie uznana za dorę-
czoną; 

13. W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niż raz do roku, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia z 
Zamawiającym przez swojego upełnomocnionego na piśmie Przedstawiciela, przeglądu gwarancyj-
nego, którego ustalenia będą zaprotokołowane i wykonane przez Wykonawcę.  

14. Zamawiający może zlecić innemu podmiotowi w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpie-
czeństwo usunięcie wad/usterek, nieusuniętych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad/usterek 
Zamawiający obciąży Wykonawcę. Powyższe nie wyłącza możliwości naliczenia Wykonawcy kary 
umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. 

15. Wykonawca, niezależnie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
robót budowlanych.   

16. Określenia użyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej należy odczytywać i rozumieć jak w Umowie. 
  
GWARANT – WYKONAWCA ROBÓT:       UPRAWNIONY - ZAMAWIAJĄCY:  
 
  ...............................................................                    ....................................................... 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 4 do Umowy 



Projekt umowy na wykonanie robót budowlanych „Przebudowa Dworku w Mostach” 

 

 
 

 
……..……, dnia ……… r. 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
(podwykonawca/ dalszy podwykonawca*) 
 
 

Wzór Oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 
 
Reprezentując …………………………………………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*) 
 
będącego podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą* ………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy/ 
podwykonawcy*) 
 
w zakresie ……………………………………………………………………… (rodzaj/ zakres robót), 
 
na zadaniu: …………………………………………………………………………. 
 
realizowanym  w ramach Umowy nr ………, z dnia ………, zawartej pomiędzy Zamawiającym  - Gminą Kosa-
kowo z siedzibą w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69, 81 –198 Kosakowo,  
 
a ………………………………………, 
 
oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy* …………………… (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ………… zł (słownie: …………) za prace wykonane w okresie od 
……… r. do ………… r, zgodnie z fakturą/ rachunkiem nr ………, z dnia …………… oraz protokołem wykonanych 
prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokołu oraz kserokopię faktury 
przekazuję w załączeniu do niniejszego oświadczenia.  
 
 
        ………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezen-
towania podwykonawcy/ dalszego pod-

wykonawcy*) 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do Umowy 
 
 

………….………, dnia ………….… r. 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
(Wykonawca) 
 
 
 

Wzór Oświadczenia Wykonawcy 
 

 
Reprezentując …………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy), będącego Wyko-
nawcą Zadania: wykonanie robót budowlanych pn: ………………………………………. realizowanego  w ramach 
Umowy nr ………, z dnia ………, zawartej z Zamawiającym  - Gminą Kosakowo z siedzibą w Kosakowie przy 
ul. Żeromskiego 69, 81 –198 Kosakowo,  
 
oświadczam, że: 

1) uregulowałem należności wszystkich podwykonawców, dostawców i usługodawców, uczestniczą-
cych w realizacji ww. Zadania; 

2) dokonałem wszelkich wymaganych płatności na rzecz wszystkich podwykonawców, dostawców i 
usługodawców, uczestniczących w realizacji ww. Zadania, 
 

- za prace wykonane w okresie od ……… r. do ………… r, zgodnie z fakturami/rachunkami: 
1) nr ………, z dnia ……………, 
2) nr ………, z dnia ……………, 
oraz protokołem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Budowy 
Wykonawcy.  
 
 
 
        ……………………………….………… 

(podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 Umowy 

………….………, dnia ………….… r. 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
(Wykonawca) 

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBÓT NR …................   

Zamawiający: Gmina Kosakowo 

Przebudowa Dworku w Mostach 
Data wystawienia proto-

kołu:                       

Nr umowy Wartość umowy netto:                  

Okres rozliczeniowy:   Wykonawca:                

od…....................... do 
….............................. 

Podwykonawca  

Dalszy Podwykonawca 

  

Nadzór in-
westorski¹ 

Nazwa elementu 
Wartość 
umowna 

netto 

Wartość z 
poprzedniego 

protokołu 

Wartość w 
okresie rozli-
czeniowym  

Wartość 
od po-
czątku 

kontraktu  

Zaawansowanie 
procentowe  

 

L.p.   Σ Σ Σ Σ    

1.0                

…                

…                

Wartość netto:         

  

 

VAT 23 %          

Wartość brutto:          

         

 
    Kierownik Budowy  

Potwierdzam za-
kres rzeczowy 

Sprawdzono pod względem fi-
nansowym i zaakceptowano 

Akceptuję …...................  

…..........................  …........................................... ….................... Wykonawca oświadcza, iż w/w roboty 
zostały wykonane siłami własnymi /  z 

udziałem podwykonawców³ w zakresie 
…..............  

 

Inspektor nad-
zoru ² Inspektor wiodący 

Zamawiający  

 
     

 

¹ - podać inicjały inspektora nadzoru wg branży 

² - zakres rzeczowy potwierdzają inspektorzy nadzoru wszystkich 
branż 

³ - niepotrzebne skreślić  
 


