	Lp.
	Zakres odbioru
	Przewidywany termin wykonania 
	Procentowy udział całkowitego kosztu umowy.

	1.
	Odbiór częściowy – Wykonanie robót rozbiórkowych oraz wykonanie koryta jezdni
	……   tygodni od podpisania umowy
(podaje Wykonawca)
	10 %


	2.
	Odbiór częściowy – Wykonanie podbudowy z kruszywa w korycie jezdni oraz koryta oraz podbudowy z kruszywa drogi pieszo wraz z obramowaniem - rowerowej  oraz wykonaniem kanału technologicznego
	……  tygodni od przekazania placu budowy
(podaje Wykonawca)
	15 %


	3.
	Odbiór częściowy – Zakończenie robót związanych z wykonywaniem podbudowy bitumicznej (jezdnia) oraz nawierzchni ścieralnej na ścieżce pieszo - rowerowej
	……  tygodni od przekazania placu budowy
(podaje Wykonawca)
	25 %


	4.
	Odbiór częściowy - Zakończenie robót związanych z nawierzchni bitumicznej na jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna) 
	……  tygodni od przekazania placu budowy
(podaje Wykonawca)
	30 %


	5.
	Odbiór końcowy - Zakończenie pozostałych prac montażowych ( w tym oznakowania), przeprowadzenie prób i badań, przekazanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji
	……  tygodni od przekazania placu budowy
(podaje Wykonawca)
	20 %



[bookmark: _Hlk150935469][bookmark: _Hlk106616819]Dot. Budowa pn. „Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulic pomiędzy ulica Południową i Skowronkową w Grudziądzu”
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Zakres ul. Południowej
