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Zatgcznik nr 11 do SIWZ
UMOWA IKL..oirinrans

W ANIU wrvreressnessseeseens . W Jastrzebiu-Zdroju, pomigdzy Miastem Jastrzebie-Zdréj w imieniu, ktérego wyste-
puja:
zwanym w dalszej czeéci umowy Zamawiajacym,
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zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia
. zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot Zaméwienia
§1
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn..
Poindustrialne dziedzictwo pogranicza - przebudowa z rozbudowa obiektu na centrum dziedzictwa
postindustrialnego ,tainia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu”

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest przebudowa wraz z rozbudowa istniejacego obiektu taZni
gdrniczej dawnej kopalni Moszczenica” w celu jego adaptacji na Centrum dziedzictwa postindustrialnego
taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu wokdt tego budynku. Zakres opracowania obejmuje
dziatki zlokalizowane przy ul. Towarowej 7 w Jastrzgbiu-Zdroju o nr 787/14, 956/14, 1047/7, 775/7, 935/7,
1052/7, 910/14.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje roboty ogdinobudowlane zgodnie z projektem na podstawie,
ktérego wydano pozwolenie nr 117/2017 oraz projektem na podstawie, ktérego wydano pozwolenie
zamienne nr 108/2020 polegajacym na przebudowie i rozbudowie czeéci budynku oraz rozbidrce czgsci
budynku tazni gdrniczych bytej kopalni Moszczenica na centrum dziedzictwa postindustrialnego tainia
Moszczenica” wraz z zagospodarowanie terenu.

3. Dla realizacji powyzszego zadania, zostat wybrany Inzynier Projektu, ktéry bedzie sprawowat bezposredni
nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego, nad realizacja catosci przedmiotu umowy.

4. SzczegStowy zakres robot opisany zostat w OPZ stanowigcym zatacznik nr 6 Do SIWZ oraz zafacznik nr 6 do
niniejszej umowy, w kosztorysach $lepych (przedmiarach), dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowiacych zatacznik nr 6 do umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ww. dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajgcemu w uzgodnionym ponizej terminie wraz z kompletng dokumentacja
powykonawczg oraz dokumentami niezbednymi do zgtoszenia w PINB celem uzyskania pozytywnej decyzji o
pozwalajacej na uzytkowanie obiektu.

6. Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w przebudowanym
i rozbudowanym budynku tazni, zostanie zamontowane wyposazenie multimedialne i wystawiennicze,
realizowane w ramach odrgbnego zamowienia.

7. Oprécz rohot zasadniczych wyszczegdlnionych w kosztorysie Slepym (przedmiarze robét) Wykonawca
zabezpieczy zgodnie z zapisami OPZ stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ/Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy
wykonanie na wiasny koszt nastepujacych prac:

a) Koszt zabezpieczenia terenu objetego robotami, istniejacego drzewostanu, ktéry nie zostat
przewidziany do wycinki (niezbednych oston krzewdw i drzew), wykonania odpowiednich
zabezpieczern bhp, barier ochronnych, itp. przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzet
hudowlany.

NI BIURAR)  goszt wydzielenia | zabezpieczenia bezpiecznego dojscia do pobliskiego budynku.

/~_ ¢ Koszt projektow organizacji ruchu, technologii i organizacji robot.

Harm Uhodakowska
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d) Koszt organizacji zaplecza budowy, w tym zaplecza kontenerowego wyposazonego w salke do narad,
sprawny sprzet komputerowy (lub laptop) z zainstalowanym programem kosztorysowym NORMA i z
dostepem do sieci internetowej oraz sanitariaty dla pracownikéw i nadzoru.

e) Koszt érodkéw ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczeristwa itp. niezbedne pracownikom
nadzoru inwestorskiego podczas kontroli budowy.

f) Koszt zabezpieczenia istniejgcych obiektéw w trakcie wykonywania robét przed uszkodzeniami
mechanicznymi a takze zabezpieczenia wykopu przed woda opadowq w zwigzku z obecnoscia w
rejonie przedmiotowej inwestycji gruntéw podatnych na pgcznienie i uplastycznienie pod wpltywem
wody (mogacymi spowodowac degradacje podioza i spowodowaé koniecznos¢ wykonania prac
dodatkowych). W razie jakichkolwiek zaniedban i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robot i
usuwa je na wlasny koszt.

g) Koszt wszelkich robdt tymczasowych takich jak: rusztowania, zabezpieczenia konstrukgji, ostony
stolarki okiennej, posadzek itp. elementéw istniejacych w budynku, prace porzadkowe i inne nie
wymienione wyzej roboty tymczasowe zwigzane z przyjeta przez Wykonawce technologia robét, a
takze limitujace wykonanie zadania zgodnie z dokumentacjq i zasadami wiedzy technicznej.

h) Koszty pomiardw, obstugi geodezyjnej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej), wytyczen
i badai w tym stopnia zageszczenia podbudow, opracowan powykonawczych i wszystkich innych
wymaganych do odbioru robot instalacyjnych i budowlanych wymaganych przepisami Prawa
Budowlanego, normami i warunkami technicznych wykonania i odbioru robét a takze niezhednych
do uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zrealizowanego obiektu.

i)  Koszty nadzoréw branzowych, przelaczen i odbioréw branzowych, odbioréw technicznych instalacji i
urzadzen przez uprawnione organy (w tym UDT) oraz rozruchéw technologicznych.

i) Koszt konserwacji, serwisowania zabudowanych urzadzeri i elementéw wyposazenia wymagajacych
podjecia takich dziatail zgodnie z kartg techniczna, instrukcja uzytkowania lub warunkami udzielonej
gwarancji wraz z kosztem materiatéw eksploatacyjnych w catym okresie gwarancyjnym.

k) Koszty sporzadzenia instrukcji uzytkowania obiektu oraz instrukcji pozarowej.

[) Koszty wykonania powykonawczego certyfikatu energetycznego budynku jesli bedzie wymagany i
innych dokumentéw niezbednych do uzyskania pozytywnej decyzji na uzytkowanie obiektu.

m) Koszty prac wynikajacych z integralnego Zatacznika nr 5 do niniejszej umowy, w ktérym zostaly
wyszczegolnione czynnoéci niezbedne do wykonania przez Wykonawce, w zakresie prowadzenia
i rozliczenia inwestycji pod wzgledem jej wspéifinansowania i rozliczania ze $rodkdw unijnych, w tym,
koszty wykonania i posadowienia tablicy informacyjnej wg wezoru dostarczonego przez
Zamawiajgcego.

n) Koszty zaprojektowania, dostawy i wykonania 2 tablic o wymiarach 2,5 m x 2,0 m informujgcych
o zrealizowanym zadaniu o treéci uzgodnionej z Zamawiajacym.

o) Uzyskane w drodze rozbidrek i demontaiy materialy ztomowe nalezy, po akceptaciji ich przez

Inspektora nadzoru, odda¢ w sktadnicy ztomu. Na potwierdzeniu otrzymanym ze skupu musi widniec
pieczatka firmowa, firmy zdajacej ztom.
Wykonaweca oddaje ztom we wiasnym imieniu, przedstawia Zamawiajacemu potwierdzenie oddania
zlomu, a Zamawiajacy obcigza go wystawiajac na Wykonawce fakture w celu przekazania
Zamawiajacemu $rodkéw ze sprzedazy. Ziom winien zostaé oddany wg podziatu odrebnie dla
rozbi6rki tazni oraz odrebnie dla demontazu przebudowanej czesci.

p) Wykonawca robdt winien przed zabudowa materiatéw dostarczyé Zamawiajacemu wymagane atesty,
éwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne dotycza wszystkich zastosowanych materiatow.

q) Wszystkie elementy stalowe, wystepujace w elementach objetych przedmiotem zamodwienia,
poddane dziataniu czynnikow atmosferycznych (zewnetrzne) oraz agresywnych musza by¢ wykonane
z materiatdéw odpornych na korozje lub zabezpieczonych przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe
lub galwaniczne. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw zabezpieczonych jedynie poprzez
malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych antykorozyjnymi podktadami lub ocynkiem
nanoszonym technikg malarska.

r) Nie dopuszcza sig stosowania do zasypek wykopéw i podbudéw robodt drogowych materiatéw
pochodzenia pogdrniczego: tupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw. ,hatd”) oraz wszystkich
innych materiatéw kamiennych pozyskanych w trakcie prac wydobywczych wegla kamiennego.

] Dopuszcza sig stosowanie wylacznie niezwigzanych z gérnictwem wegla kamiennego, naturalnych
F\‘ L-‘;Ciﬁ‘] D.‘\HK 131 U R Al tamanych materiatéw kamiennych jak piasek, pospdtka, ttuczen, kliniec, miat kamienny itp.
~ s)  Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu BIOZ przed rozpoczegciem robét, zgodnie

e
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z prawem budowlanym.

Termin Realizacji
§2
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: dzieri podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, oswiadczen i dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu do PINB
sakoriczenia robét: 360 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia w .

Informacje Ogélne
§3
1. Nadzér nad realizacja zadania, o ktérym mowa w art. 20a ust. 4 ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych, po stro-
nie Zamawiajgcego sprawuja:

2. Inzynierem Projektu jest Firma , ARCHITEKT" studio projektowe Pawet Kuczyriski, z siedziba: ul. Rymera 4, 44-
270 Rybnik.
3. Funkcje osoby odpowiedzialnej za rozliczenia rzeczowo-finansowe petni¢ bedzie:

4. Kierownikiem budowy w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej ze strony Wykonawcy bedzie:

nawcy bedzie:

8. Kierownikiem rob6t w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie: sieci i instalacji teletechnicznych ze strony Wy-
konawcy hedzie: ‘

9, Zobowiazuje sie kierownika budowy do organizowania minimum cotygodniowych narad na placu budowy i
osobistego w nich uczestnictwa. Za nieuzasadnione nieobecnodci beda naliczane kary umowne, o ktérych
mowa w § 11 niniejszej umowy. Kierownikéw robot zobowigzuje sie do uczestnictwa w naradach w miare
potrzeb. Potrzeby beda ustalane kazdorazowo z Inzynierem projektu.

Ohowigzki Zamawiajgcego
§4
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiajacy przekazujac protokolarnie Wykonawcy teren budowy okresli stan znajdujacych sig na terenie
budowy obiektéw i urzadzen.
3, Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazac dokumentacje techniczng i SST w 1-nym egzemplarzu, w terminie do
7 dni od dnia podpisania umowy.

Obowigzki Wykonawcy
§5

1. Nie przewiduje sig stosowania materiatéw Zamawiajacego.
2. Wykonawca zobowiazuje sig strzec mienia znajdujacego sig na terenie prowadzonych robét a takze zapewnié
warunki bezpieczeristwa i ochrony p.poz. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt teren budowy zgodnie z wy-
mogami bhp.
3. Odziez robocza, ktéra Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikéw, winna posiada¢ widoczne logo firmy.
Logo firmy posiadaé réwniez maja pojazdy uzyte do realizacji zamdwienia.
4. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat na swoj koszt i ryzyko teren rohdt w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat na swoj koszt i ryzyko wszelkie zbgdne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca sporzadzi protokét potwierdzajacy utylizacje wszystkie ma-
terialéw odpadowych i przekaze go najpdiniej w dniu zgtoszenia zakoriczenia robét Zamawiajacemu.
5. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt uporzadkowacé teren prowadzonych robot i
przekazaé go Zamawiajacemu w terminie ustalonym do odbioru robét.

NABZELN (16 Wykgnawca wykona na wiasny koszt geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z naniesieniem w zaso-
bach geodezyjnych i jest zobowigzany dolgczyC ja do dokumentacji powykonawczej. Kompletng dokumentacjg

&/Q/ -
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powykonawcza (wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i potwierdzeniem naniesienia w zasobach)
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu i uzyskac pisemne potwierdzenie jej kompletnosci
najpéiniej do dnia wyznaczonego do odbioru rob6t. W przeciwnym wypadku czynnosci odbiorowe zostang prze-
rwane.

7. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czgs¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby za-
warte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci decyduje Projektant w porozumieniu z Zamawiaja-
cym.

8. Jezeli w trakcie wykonywania robdt, na wskutek podjetych przez Wykonawce dzialan okaze sig konieczne uzu-
petnienie lub sporzadzenie zamiennej dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje niezbedng dokumenta-
cje w czterech egzemplarzach i specyfikacje techniczna na wtasny koszt oraz po uzgodnieniu jej z Zamawiajacym
i Wydziatem Architektury UM Jastrzebie-Zdréj, uzyska zamienne pozwolenie na budowe.

9. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istot-
nych warunkdw zamdwienia, specyfikacji technicznej, Prawa Budowlanego oraz przepisom p.poz. i bhp.

10. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wymagane atesty materiatéw i urzadzen, swiadectwa dopuszczenia
do obrotu stosowania w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnoéci z Polska Norma lub aprobaty techniczne przed ich zastosowaniem.

11. Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawiciela Zamawiajacego o terminie zakrycia rohét
zanikowych.

12. Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego sporzadzania dokumentacii zdjeciowej tych robot i dota-
czenia jej do dokumentéw odbiorowych.

Podwykonawcy
§6

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udziatu Podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. W przypadku korzystania z Podwykonawcéw Wykonawca zobowiazuje sig do respektowania wymogoéw
narzuconych art. 6471 KC, ustawy Prawo zaméwieri publicznych w zakresie podwykonawstwa oraz
postanowien siwz dotyczacej niniejszego postepowania.

3. Umowa miedzy Wykonawca, a Podwykonawcg, a takze umowy zawierane miedzy dalszymi Podwykonawcami,
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa o podwykonawstwo, oprécz postanowient wynikajacych z art. 143 d ustawy Pzp, winna zawieraé
nastepujace wymagania:

a) zakres robét powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, ktéry winien by¢
tozsamy z odpowiednim zakresem bedacym przedmiotem umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca,

b) termin realizacji robdt pozwalajacy na terminowe wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

c) wysokos¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem, iz nie moze ono byé wyisze od wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robét,

d) termin zapfaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), za zakres prac wykonywany przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawceg), musi byé wczesniejszy niz terminy umowne za ten sam
zakres ptatny przez Zamawiajgcego,

e) klauzule dotyczacg odstgpienia (rozwiazania) umowy z Podwykonawca w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) umowy zawartej pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajgcym,

f) oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iz znana mu jest tre$¢ dokumentacji
przetargowe] dotyczacej niniejszego zaméwienia oraz przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych
w tym w szczegdlnosci dotyczace podwykonawstwa.

5. Warunkiem podpisania umowy z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca), ktéry nie zostat wskazany
na etapie ztozenia oferty w formularzu ofertowym, jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego wyraZonej na
piémie, z zastrzezeniem zapiséw okreslonych w ust. 13.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia na roboty budowlane do przediozenia Zamawiajacemu
projektéw tych umoéw, wraz z pisemna zgoda Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7.

7. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcy jest wymagana zgoda Wykonawcy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z jej

CZELNIK jprojektem. Warunki zawarte w SIWZ oraz pozostatych punktach niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

8. Terminy platnosci w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawce (dalszego

)
i ) .
ra Chadarowsra
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Podwykonawce), muszq by¢ wezedniejsze niz terminy umowne za ten sam zakres platny przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poéwiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy z wytaczeniem umow
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zamowienia publicznego
jednak nie wigkszej niz 50 000 zt.

11. Niezaleznie od obowiazkéw wskazanych powyiej Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu wszystkich Podwykonawcéw w ramach dostaw
lub ustug, ktérych dotyczy wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 10. Zgtoszenie powinno zawiera nazwe
Podwykonawcy, zakres rzeczowy i warto$¢ $wiadczen.

12. Nie wypetnienie przez Wykonawcg obowigzkéw okreslonych w ust. 11 stanowi podstawe do zgdania od
Wykonawcy natychmiastowego usunigcia z placu budowy ww. Podwykonawcéw. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z niniejszej umowy.

13.Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy lub  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z czescig dokumentaciji dotyczaca ich
wykonania, okreélonych w projekcie lub umowie, nie zgtosi w formie pisemnej odpowiednio sprzeciwu lub
zastrzezefi, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy/wyrazit zgode na zawarcie umowy.

14. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego swojemu
Podwykonawcy z zachowaniem termin6w ptatnosci okre$lonych w umowie o podwykonawstwo.

15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych ptatnosci miedzy Wykonawca
a Podwykonawcami, jak réwniez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania
zaleglodci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw lub Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z zaplata Wykonawcy czesci wynagrodzenia
w wysokoéci powstatej zalegtosci.

16. W przypadku zamdwier na roboty budowlane, gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brat udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych, lub Podwykonawca brat udziat w realizacji dostaw badi ustug, o
ktérych mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiazany jest wraz z wystawiong przez siebie faktura, przedtozyc
nastepujace dokumenty rozliczeniowe:

a) kserokopie dowodu zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawcg oraz .

bh) kserokopie faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzong

za zgodnos$c z oryginatem przez Wykonawce oraz

c) kserokopie protokotu odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

d) - oéwiadczenie Podwykonawcy o treéci zgodnej z zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
Spelnienie powyiszych warunkéw daje Zamawiajacemu podstawe do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy
2 zastrzezeniem, iz pierwsza faktura za czeé¢ realizacji zadania nie moze przekroczy¢ 10% wartoéci umowy.
Powyzsze uwarunkowania stanowig warunek zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzezeniem, iz w przypadku rozliczenia catosci
zadania przez Wykonawce tylko jedna faktura zapfata nastapi po rozliczeniu nalezno$ci Wykonawcy wzgledem
wszystkich swoich Padwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktoérych mowa w ust. 16
Zamawiajacy wstrzymuje sie z wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane lub
dostawy, ustugi bedace czescia zaméwienia na roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dokumentéw.

18. W przypadku nieziozenia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sig od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce, Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy zamdwienia na roboty
budowlane, Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przeditozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

[ NAEARLNIIK [Zdmawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty hudowlane lub po przedtozeniu
\ ‘ Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

22. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalety, albo
¢) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Koniecznoé¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoéci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

25. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powdédztwa Zamawiajgcemu, o zaptate w trybie art. 6471 §5
kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw
sgdowych.

26.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiajgcego. Skutki z tego
wynikajace beda ohciazaly wytacznie Wykonawce.

27.Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ zmiany Podwykonawcdw, zgodnie z postanowieniami art. 647! kodeksu
cywilnego na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz zapiséw art. 36b ust. 1 i 2 ustaw Prawo
zaméwien publicznych.

28. Postanowienia niniejszego § maja odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian:

— projektéw umdw o podwykonawstwo oraz
— umoéw o podwykonawstwo.
29. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia
zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje dziatania.

30. Wykaz Podwykonawcdw (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia stanowi Zalaeznik nr 1 do umowy.

31. Zatacznik, o ktérym mowa w ust. 1. nalezy wypelni¢ niezwtocznie po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo.

32. Zatacznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporzadzania odrebnego aneksu do umowy i staje sig jej inte-

gralng czescia z chwila jego podpisania przez obie strony.

33. W przypadku niezgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uznaje sig, ze wykonawca bedzie

realizowat przedmiot zaméwienia wytgcznie sitami wiasnymi. W takiej sytuacji Zatgcznik nr 1 uwata si¢ za
nieohowiazujacy.

Wynagrodzenie
§7
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zapfaci wynagrodzenie ustalone
na podstawie uzgodnionych cen wyszczegdlnionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, zaakceptowa-
nym przez Zamawiajacego oraz ilosci rzeczywiécie wykonanych robét. Wszelkie ewentualne zmiany W wyso-
koéci wynagrodzenia beda wyliczane wg zasad okreslonych w § 12 umowy i nastepnych .
2. Koszt calego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu ...cooeeee. I Okreslono na kwote ..........
7t netto + podatek VAT (23%): e 2F = i zt brutto, (SHOWNIe: ..o ssissnien)
Zaplata za wykonanie umowy dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108 ustawy o podatku od towaréw i ustug.

3. Klasyfikacja budzetowa:

4. Dopuszcza sig rozliczanie zadania fakturami cze$ciowymi do wartosci 80 % wartosci kosztorysu ofertowego.
ANA &'71‘1‘ NTK 53- ) ﬁod(sft\awa do przyjecia faktury czesciowej jest przedstawienie przedstawicielowi Zamawiajgcego, co najmniej 7 dni
2L N LU . . . -
\7 “1) roboczych przed planowanym terminem fakturowania, edytowalnej wersji kosztorysu powykonawczego
P lﬂ%ﬂ
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opracowanego w oparciu o szczegdtowe obmiary powykonawcze, celem jego weryfikacji, Do faktury Wykonawca
dofacza podpisang przez siebie i inspektoréw nadzoru wersje papierowa (oryginaly) zweryfikowanych kosztorysow
oraz podpisany przez kierownika budowy i inspektoréw nadzoru protokét rzeczowo-finansowy sporzadzony w oparciu
o zalacznik nr ......... do niniejszej umowy.
W terminie do 2 dni roboczych po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru technicznego przedmiotu
zaméwienia Wykonawca przedstawi do weryfikacji edytowalne wersje ostatecznych kosztoryséw powykonawczych,
rozliczajace catos¢ zadania. Weryfikacja ztozonych kosztoryséw i obmiaréw zostanie zakoriczona do 7 dni roboczych
od daty ich ztozenia. W oparciu o zweryfikowane kosztorysy koricowe mozliwe jest przediozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu faktury na kolejne 10% powykonawczej wartoci zadania. Do faktury Wykonawca dotgcza podpisang
przez siebie i inspektoréw nadzoru wersjg papierowa (oryginaty) zweryfikowanych ostatecznych kosztorysow
powykonawczych oraz podpisany przez kierownika budowy iinspektoréw nadzoru ostateczny, koricowy protokot
rzeczowo-finansowy sporzadzony w oparciu o zalgeznik nr ........ do niniejszej umowy.
Rozliczenie pozostatych 10% powykonawczej wartosci zadania zostanie rozliczone fakturg koricowg po otrzymaniu
pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie na podstawie protokolu odbioru koricowego z realizacji przedmiotu
zamodwienia.
Ustalona w pkt. 2 cena brutto jest obowigzujgca w catym okresie waznoéci umowy i nie bedzie podlega¢ waloryzadji,
z zastrzezeniem pkt. 14, 15, 16 umowy.
Podstawa rozliczenia bedzie bezusterkowy protokot potwierdzajacy odbidr przedmiotu umowy oraz prawidtowo
wystawione na Zamawiajacego faktury VAT
Zapis o zmianie Zrédta finansowania moze zosta¢ zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajacego, ktéry w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy. .
Zaptata naleznoéci Wykonawcy nastapi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w § 6 ust 16. Podstawa
wystawienia faktury jest podpisanie protokotu odbioru robét przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie regulowane przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, bank ......, NFKONEA! wevveeec i,
W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zarbwno w
zakresie podwyzszenia jak i obnizenia, o kwotg wynikajaca ze zmiany stawek.
W przypadku zaistnienia zmiany, o ktorej mowa w ust 14 Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia czgsciowego przedmiotu umowy, zrealizowanego do dnia
poprzedzajacego dzie wejscia w zycie zmiany stawki VAT. :
Wykonawca w zakresie, o ktérym mowa w ust. 15 wystawi fakture VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowe] zmiany stawki VAT zostanie rozliczona
i zafakturowana przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami zawarlymi w umowie.
Zamawiajgcy odwiadcza, ze:
a) jest podatnikiem podatku VAT, .
b) posiada numer identyfikacyjny NIP 6332216615;
Ptatnika nalezy oznaczyé w nastepujacy sposob:
Jastrzebie-Zdréj — Miasto na prawach powiatu
Aleja J6zefa Pitsudskiego 60,
44-335 Jastrzebie-Zdroj
Wykonawca oswiadcza, ze
a) jest podatnikiem podatku VAT
b) posiada numer identyfikacyjny:NIP: coeciiiieeienns
Jednoczeénie oéwiadcza, ze jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT,

Gwarancja
§8

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowie-
dzialnodci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres udzielonej gwarangji i na jej zasadach. Okres gwa-
rancji ustala sie na ..... lat od daty koricowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Przeglady gwa-
rancyjne beda zwotywane kazdorazowo w przypadku wystapienia usterek po zgtoszeniu ich przez uizytkow-
nika i pod koniec ustalonego terminu obowigzywania gwarancji. W przypadku wystapienia ponad trzykrotnej
(tej samej i dotyczacej tego samego elementu) usterki Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania wymiany
nieskutecznie naprawianego elementu na nowy. Kazdorazowa wymiana danego elementu skutkuje w sto-
sunku do tego elementu biegnacym na nowo okresem gwarancyjnym.

ony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji zostanie potwierdzona na pismie
na p!rfdstawie zatacznika nr ........ do UMOWY.

1 ',f.u{(u){_u Chodakowska
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3.  Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny podanej w ofercie
za realizacje przedmiotu umowy tj. ........ zt (stownie.......... ) . Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
obejmuje okreslony zakres i czas wynikajacy z zawartej umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie
whniesione w formie ........ccoceeeens (innej anizeli pienigzna) zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwotalnej
wyplacie sumy gwarantowanej na zadanie beneficjenta, bez spetnienia zadnych dodatkowych uwarunkowan.*®
(*zdanie nalezy usungé¢ w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigznej)

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu wykonawca wniést na caly ten okres

realizacji umowy. *
Zabezpieczenie w innej formie anizeli pienigzna wykonawca whniést na okres (nie krotszy niz 5 1at) tj. ... ,
z jednoczesnym zobowigzaniem sig¢ wykonawcy do przedfuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.* (*czesc zdania zapisang kursywq nalezy usungc w zaleznosci od formy
wniesionego zabezpieczenia i okresu w jakim ma obowigzywac)

5. Strony postanawiaja, ze 30% (... z) wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji.
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w pkt. 3 zostanie zwrdcone lub zwolnione
w nastepujacych terminach:
—  70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia koricowego protokotu
odbioru robdt bez usterek;
— 30% whniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie rekojmi za wady rozszerzonej
na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez
usterek;
W przypadku wystapienia usterek podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich
usuniecia.

7. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pienigdzu zostanie wptacona przez Zamawiajacego na wydzielone,
oprocentowane konto bankowe w banku obstugujacym gmine Jastrzebie-Zdréj i zwrdécona zgodnie
2 ustaleniami ust. 3 wraz z naleznymi odsetkami po potraceniu kosztéw prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

8. Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowiazkéw nalezytego wykona-
nia umowy, a obowiazki te wykona zastepczo Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel wniesione zabezpiecze-
nie, to bedzie on miat prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

8. Dostep do konta posiada tylko Zamawiajacy.

9. W sytuacji, gdy wskutek okolicznoci, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w §2 ust. 2 umowy, wyko-
nawca na co hajmniej 3 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przediuzenia waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jedli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabez-
pieczenia na warunkach zaakceptowanych przez zamawiajacego na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykaenawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o kté-
rych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z za-
chowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

11. Przedlozenie Zamawiajacemu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9 warunkuje podpisanie aneksu wy-
dtuzajacego termin realizacji zadania.

0Odbiér Techniczny
§9

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru technicznego bedzie przedmiot umowy. Zamawiajacy wyznaczy
termin i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o zakoii-
czeniu realizacji robét budowlanych i gotowosci do odbioru technicznego. Do terminu odbioru technicznego Wy-
konawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje odbiorowa, w tym geodezyjng dokumentacjg po-
wykonawczg oraz protokoly utylizacji materiatéw odpadowych, dokumentacje zdjeciowq z realizacji robét (na
plycie CD), ponadto dostarczy kartg gwarancyjng jakoéci wykonania robdt zgodnie z zalacznikiem nr 4. W prze-
ciwnym wypadku czynnosci odbiorowe zostang zawieszone do czasu uzupetnienia dokumentéw odbiorowych.
2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru technicznego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie usta-
lenia dokonane w toku odbioru oraz wyznaczone terminy na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze usterek i
wad. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu usterek i wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru technicznego zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

-3-;. ;ﬁmlqwiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru technicznego, jezeli w czasie tych czynnosci

ANACZELNIK IV : it . i - : . .
[ -'”‘N,’-\..;/‘" ) ujawniono niezgodnos$¢ przedmiotu zamowienia z UMOWa lub istnienie usterek i wad ograniczajgcych prawi-
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dtowe funkcjonowanie przedmiotu umowy az do czasu usuniecia tych wad lub ponownego wykonania i zgtosze-
nia zakoriczenia robGt w przypadku wystepowania niezgodnosci przedmiotu zamowienia z umowa. Jezeli wady
nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie o wartos¢ wadliwych robat,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawia-
jacy moze odstapi¢ od umowy zgdajqc zwrotu poniesionych kosztéw lub zazada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
4. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér rohét po uplywie terminu gwarangcji ustalonego w
umowie.
5. Gwarancja dotyczaca elementéw wymienionych w drodze usuwania usterek zgodnie z trescig Kodeksu Cywil-
nego biegnie na nowo od chwili ich wymiany.

Kary Umowne
§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna:
1)  zazwioke w oddaniu okreslonego w umowie zakresu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dziert zwtoki liczac od dnia nastepnego po uplynigciu
terminu zgloszenia zakoriczenia robot, okreslonego w §2 ust. 2 umowy,
2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzieri zwtoki, liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
3)  ztytutu odstapienia od realizacji zadania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokodci 20% wyna-
grodzenia umownego brutto okredlonegow § 7 ust. 2 za przedmiot umowy,
4)  za brak lub nieterminowa zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w kwo-
cie 1000,00 zt brutto za kazdy przypadek,
5) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,
6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,
7)  zazwioke w przedtozeniu poswiadczonejza zgodnoéé z oryginatem umowy o podwykonawstwo, trwajacq diuzej
niz 7 dni od daty odebrania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego do przedstawienia umowy z Podwykonawca,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w §7 ust. 2 umowy za kazdy nastepny dzieri zwioki,
8) zaniedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci w wysokosci 1000,00
zt brutto za kazdy taki przypadek,
9)  za zwioke w przediozeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
poéwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem umowy, trwajaca diuzej niz 7 dni od daty odebrania przez Wykonawce, zastrze-
sers Zamawiajacego do przedstawionej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7
ust. 2 umowy za kazdy nastepny dziert zwioki.
10) ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci:

- roboty szczegétowo opisane w § 1 ust. 2 umowy W wysokosci 500,00 ztotych od osoby,

11) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownikéw robét na radzie budowy
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy taki przypadek i dla kazdej takiej osoby oddzielnie.

2. tacznawysokoéé kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umow-
nego brutto za przedmiot umowy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetnia-
jacego na zasadach ogélnych.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan uzupetniajacych
z najblizszej faktury Wykonawcy.

Rozwigzanie Umowy
§11
1. W przypadku stwierdzenia nienalezytego lub nieterminowego wykonania warunkéw umowy Zamawiajacy za-
strzega sohie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Wyko-
nawcy do nalezytej, terminowej realizacji zadania.
NACLELNIK gﬂ\{\{[ggvgypadku rozwigzania umowy z przyczyny wyrazonej w ust. 1 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z za-
ptatg wynagrodzenia do czasu zapfaty kar umownych lub odszkodowania.
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3. W przypadku utraty przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy, czesci lub catosci dotacji udzielonej ze $rodkow
unijnych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do roszczenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci ponie-
sionych strat.

Zmiany Do Umowy
§12

1. Zakazuje sie zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej, dokonano
wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien §12 ust. 2 — 8 umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang w zakresie przedmiotu zamowienia poprzez zmiang:

2.1. W zakresie robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidiowe zrealizowanie

przedmiotu zamdwienia, a koniecznosc ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej. Przez wady

dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

—  brak spéjnosci pomigdzy branzami, co uniemotliwia wykonanie zamowienia,

—  zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zamowienia, przy zatozeniu, iz charakter umowy nie ulegnie

zmianie;

b) konieczno$ci wykonania robodt zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu

Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

¢) koniecznoéci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy wyko-

nanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowia-

zujacymi na dzieri odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy,

d) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone

Wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych.

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie, ktérych prowadzone s roboty budowlane objete

Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w dokumentacji projektowej,

f)  koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych wykonanie ma na celu prawidiowe zrealizowanie

przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z réznic w obmiarach zawartych w dokumen-

tacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku wyceny danego elementu w kosztorysie ofertowym przy
jednoczesnym jego uwzglednieniu w pozostatej czesci dokumentacji technicznej z zastrzezeniem, iz zakres
robét nie moze ulec zwiekszeniu o wigcej niz 50 % zakresu finansowego.

g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamdwienia tzw. roboty zaniechane, w sytuacji,

gdy wykonanie niektérych robét okazato sig zbedne, zmienily sig okolicznosci, lub okolicznosci te nie byly

znane na moment skladania ofert, a zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonania poszczegolnych robot
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze zakres ten nie moze ulec zmniejszeniu

o wiecej niz 15 % zakresu finansowego. .

2.2.5posobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji robot w sytuacji:

a)  wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére unie-
mozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie,

c)  wystapieniainnych ograniczen natury érodowiskowej, prawnej itd. uniemozliwiajacych wykonanie robot
na warunkach przewidzianych w Umowie.

2.3 Technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej techno-
logii lub materiatéw, ktdre:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robdt,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na skrdcenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwola na wydluzenie okresu eksploatacji rohét po ich zakoriczeniu.

2.4 Technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku nie-
dostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji ma-
teriatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwoéé¢ wykonania przedmiotu
Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdinienie w postgpie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania
szczegdlnej starannosci, nie mégt temu zapobiec, ani tego przewidziec.

3, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania umowy w przypadku:

A 3.1. wystapienia niemotzliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwo-
PLELNTIC BIURAc kontynuowania robét zgodnie z specyfikacja techniczna (wstrzymanie wykonania robét) potwierdzone
/ o przez Inspektora nadzoru i udokumentowane w dzienniku budowy. Poprzez niemotzliwe do przewidzenia
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warunki atmosferyczne nalezy rozumiec utrzymujqce sig przez okres 7 dni warunki odmienne od warun-
kéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych
od dnia uptywu terminu sktadania ofert, gdy zajdzie koniecznosécig przerwania robét, ze wzgledu na nie-
korzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét zgodnie z specyfikacjg tech-
niczna, potwierdzone przez Inspektora nadzoru i udokumentowane w dzienniku budowy. Za niekorzystne
warunki atmosferyczne Zamawiajacy uzna w szczegdlnosci:

- wiatr o predkoéci powyzej 10 m/s utrzymujacy sie przez okres min. 3 dni, uniemotzliwiajgce prace
diwigu oraz prace na rusztowaniach,
- wystapienie ciagtych opaddw deszczu lub éniegu przez okres min. 3 dni, uniemozliwiajace prowadzenie
prac na wolnym powietrzu,
—  spadek temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza przez okres min. 3 kolejnych dni,

3.2, opé2nienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co unie-
motzliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczegblnosci robot prowadzonych w bezpo-
érednim sgsiedztwie, zmian planéw innych inwestoréw (np. dot. sieci), cofniecie zgody wiascicieli nie-
ruchomoéci na wejécie w teren itd,

23, opdinienia gestoréw sieci lub innych stuzb zewnetrznych np. UDT w wykonaniu ich zobowigzan wynika-
jacych z uméw, uzgodnieri itp. lub przepisdéw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia ter-
minowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

3.4, opdinienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub in-
nych aktéw administracyjnych, ktdrych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez
Wykonawce, a opéZnienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3.5. opé#nienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktdre to opdz-
nienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywa-
nia robét, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

3.6. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o
ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3.7. wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatdw lub znalezisk archeologicznych, ktore wy-
magaly wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

3.8. wystapienia na terenie budowy awarii, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscia wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

3.9; wystapienia na terenie budowy usterek, koniecznoéci usuniecia kolizji, za ktére odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujace koniecznoécig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wyko-
nawce,

3.10.  wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiek-
téw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazane] przez Zamawiajacego,
co spowodowato wstrzymanie wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentaciji projektowej lub
wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

3.11. zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania
Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po uptywie terminu sktadania ofert,

3.12.  gdy zajdzie koniecznos¢ wstrzymania robét przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od wyko-
nawcy

3.13. gdy stwierdzone zostang odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki gruntowo -
wodne uniemozliwiajgce dalsze prowadzenie prac

3.14.  kolizji robét objetych przedmiotem zamowienia z zakresem robdt dotyczacych wyposazenia (ekspozy-
cji), ktére beda zlecone odrgbnym zamowieniem

3.15.  wystapienia warunkéw sity wyzszej, przez co nalezy rozumie¢ wystapienie zdarzen i okolicznosci,
na ktére strony nie maja wplywu i przed ktérymi nie mogly sie zabezpieczy¢, w tym w szczegolnosci
pozaru, zalania, wojny, zamieszek, stanu zagrozenia epidemiologicznego, epidemii lub innego stanu nad-
2wyczajnego, ktére uniemozliwily wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie oraz miaty bez-
poéredni wptyw na ograniczenia dostepnosci lub brak materiatéw, ustug niezbgdnych do wykonania
przedmiotu zamowienia, spowodowanych wstrzymaniem lub ograniczeniem dziatalnosci producentéw
lub firm dostarczajacych ww. materiat oraz ustugodawcow.

3.16.  innych nieprzewidzianych okolicznoéci bezposrednio zwigzanych z sytuacjq epidemii.

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznoéci wplynely na termin wykonania

Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacjg przedmiotu Umowy.
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4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie ptatnosci poszczegolnych
czeéci wynagrodzenia polegajaca na zmianie kolejnoéci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania po-
szczeg6lnych etapow lub robét, zmianie zakresu robét do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie
terminu ptatnoéci wynagrodzenia, w przypadku:

4.1. zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow lub wystapienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja rob6t w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym jest niemozliwa,

4.2.  innej zmiany Umowy majjcej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

5. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie ptatnosci poszczegéinych
czesci wynagrodzenia polegajaca na ograniczeniu zakresu robét przewidzianych do wykonania wdanym eta-
pie i podziale ptatnosci przewidzianej zadany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robdt moze
zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania
wdanym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 i 5 umowy dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i
dokonanie podziatu ptatno$ci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w po-
szczegdlnych etapach robét.

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:

6.1. koniecznoéci wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych, lub ograniczenia zakresu robét przewi-
dzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokosci wynagrodzenia, zostanie
poprzedzona sporzadzeniem odpowiednich protokotéw koniecznoéci. Wynagrodzenie umowne zostanie
zmienione o warto$¢ z nich wynikajaca.

6.2. spetnienia sig innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w §12 Umowy i
jezeli maja one wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest do-
puszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

6.3. zmiany obowiazujacej stawki VAT —zmiana moze dotyczyé zaréwno zwigkszenia jak i zmniejszenia kosz-
téw wykonania zamdwienia,
6.4. gdy zaistnieje jakakolwiek okolicznoé¢, o ktérej mowa w art. 144 ustawy PZP, ktora ma bezposredni

wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacje zadania.

7. Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu:

7.1 do 0s6b wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osoba, ktéra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postgpo-
waniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kry-
terium oceny ofert ,Doswiadczenie kierownika budowy.” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej
osoby, co osoby wskazanej w ofercie.

8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, jezeli dotyczy to:

8.1. podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sig powotywal na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu. W takich okolicznosciach
wykonawca obowiazany jest wykazac zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca, lub wyko-
nawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wyko-
nawca sie powolywat w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,

8.2. podwykonawcéw, wykazanych na etapie ztozonej oferty lub, ktérych konieczno$¢ ujawnienia wynikfa na
etapie realizacji zamdwienia, ktérym wykonawca powierzyt lub ma zamiar powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia,

Zmiany Umowy
§13
1. Umowa moze zostaé zmieniona w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w § 12 Umowy lub jezeli
zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepiséw Ustawy Pzp.
2. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia za-
istnienia okolicznoéci bedgcych podstawa zmiany.
3. Warunkiem dokonania zmian okre$lonych w § 12 oraz dopuszczonych na podstawie przepisow Pzp jest
ztozenie wniosku przez strong inicjujaca wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
4. Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) Zakres proponowanej zmiany,
b) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
fv\gfz LNIK 12/ [Podstawe dokonania zamiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepisow Ustawy PZP lub posta-

\ = 4 > nowien Umowy,

mgr f'fr!}r'fr.'ik" Chodalinwska
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d) Informacje i dowody potwierdzajace, ze zostat spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiana
Umowy.

5. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt. d) powyzej, 53 wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanych zmian, w tym w szczegolnosci:

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznoscia dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatéw, SUrOWCOW,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci wystepujace na rynku w uzyskaniu materiatéw,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencie z podmiotami trzecimi  (np. dystrybutorami, producentami,
dostawcami, ustugodawcami),

protokét koniecznodci.

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,

. decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajace szczegolnie

wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktére potwierdzaja wystapienie
opdznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczeri 0sob trzecich wplywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opdinieniem realizacji innych przedsiewzieé, ktére wplywajg na termin realizacji
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznoéci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw natermin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych ¢wiadczen np. protokét koniecznosci.
¢) w odniesieniu do zmian wynagrodzenia:

dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, optat
administracyjnych, sadowych itp., ktére muszq zosta poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze
zmiang Umowy,

dokument potwierdzajacy zmiang sytuacji ekonomicznej Zamawiajacego, w tym okreslajacych
wskaznik calkowitego zadtuzenia Zamawiajacego w stosunku do jego przychodu.

protokét koniecznosci.

6. Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczeri zobowigzana
jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznoéci — uprawniajace do dokonania zmiany —
dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

7. W przypadku ziozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania sig do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a)
b)

c)
d)

zaakceptowac wniosek o zmiang w catosci lub w czesci,

wezwaé Strone wnioskujacg o zmiane do uzupetnienia whniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

zaproponowa¢ podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

odrzuci¢ wniosek o zmiane w catosci lub w czesci. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawiera¢
uzasadnienie.

8. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, o ktérych mowa
w §12 ust. 2, ust. 3, ust. 6 umowy mogg zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego przez Inzyniera Projektu protokotu koniecznosci, podpisanego przez osobe nadzorujaca i
przedstawiciela Zamawiajacego oraz zatwierdzonego przez osoby upowaznione do zaciggania
zobowigzan ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy.
9, Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajacq ustalenia.
10. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tredci wniosku o zmiane lub zasadnoéci jej dokonania —w
N f‘.i.§7}.§ LNTE BIURgczeglnosci w odniesieniu do wplywu okolicznoéci bedacych podstawa do zmiany na realizacjg Umowy

/
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spornych zagadnieni. Ekspert lub zespot ekspertéw jest powolywany za zgodng Zamawiajacego i
Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba ze
z tredci opinii wynikaé bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony whioskujgcej o zmiane umowy bylo
prawidiowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta
lub zespolu ekspertéw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia Umowy.

11. Zmiana postanowierl zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem niewazno-

SCIL

Sposéb rozliczenia robdt zamiennych, zaniechanych, dodatkowych
§14

1. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidywanych w SST odbywatlo sig bedzie fakturami wystawia-
nymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiajacego) lecz nie czgsciej niz w okresach mie-
siecznych, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym” wykonanego w oparciu o nastepujace zato-
zenia:
a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wigc roboty ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;
b) nalezy wyliczyé cene roboty , zamiennej”;
¢) nalezy wyliczyé réznice pomigdzy tymi cenami;
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robét nalezy prayjac z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,d1” nalezy
wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia:
1) skiadniki cenotwércze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegblowej;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie
,1” brakujace sktadniki cenotwdrcze zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednia) za
okres ich wybudowania, aw przypadku ich braku w SEKOCENBUD udokumentowane ceny
producenta;
3) podstawa do okreélenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Nakiadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang analogie do
Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a jedli i to bedzie niemozliwe wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. :
d3) iloé robét, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych
Wykonawecy;
d4) iloé¢ robét ,zamiennych”, nalezy przyjac z ksiazki obmiarow.”
2. Wyliczenie wartosci robét ,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w SST odbywalo sig bedzie
w takich samych zasadach jak w sytuacji odstapienia od umowy, czyli:
a) w przypadku rezygnacji z catego elementu robét okreélonego w kosztorysie ofertowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy;
b) w przypadku rezygnaciji z czesci robét z danego elementu okreslonego w kosztorysie ofertowym,
obliczenie wykonanej czeéci tego elementu nastapi na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny jednostkowe robdt lub ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilos¢ wykonanych robdt zgodnie
z dokonanymi obmiarami.
3. Rozliczenie robét dodatkowych nastapi w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych;
b) w przypadku, gdy wystapia roboty, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a’ nalezy
wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia:
1) sktadniki cenotwdércze (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie , 1%,
brakujace sktadniki cenotworcze zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wybudowania, lub w przypadku ich braku w SEKOCENBUD wg udokumentowanych cen producenta;
3) podstawg do okreslenia nakfadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku —odpowiednie pozycje Katalogdw Naktaddw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang analogie do Katalogu
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Nakladéw Rzeczowych, a jeéli i to bedzie niemozliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.
4. Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe moga zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznosci. Protokoly koniecznosci sporzadza Inzynier Projektu i przedktada do
akceptacji przez Zamawiajacego zgodnie z & 13 ust. 8 umowy.
5. Wprowadzenie robdt zamiennych lub dodatkowych moze spowodowac koniecznos¢ zwigkszenia wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 umowy.
6. Wykonanie robét zamiennych i dodatkowych niepowodujacych zwigkszenia wartosci wynagrodzenia
okreélonego w § 7 ust. 2 umowy wymaga sporzadzenia przez strony aneksu do umowy.
7. Kazdorazowo w przypadku wystapienia robdt zamiennych, dodatkowych badZ ograniczenia wykonywania
czeéci robét (tzw. roboty zaniechane) nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.
3. Rozliczenie robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odbywac¢ sie bedzie na
zasadach okreslonych pkt. 3.
9. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu dodatkowego w oparciu o zasady opisane powyzej w pkt. 1-5.
10. Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca
powinien ustosunkowac sig w terminie 14 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajacego.
11. W zakresie spornych kosztoryséw, lub ich czesci, strony beda negocjowac ceny tam zawarte.

Odstgpienie Od Umowy
§14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni roboczych od dnia przejgcia
terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie w ciggu 14
dni od jego otrzymania,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych,

¢) Pozostaje w opéinieniu w terminie realizacji przedmiotu umowy lub ktéregokolwiek z etapow okreslonych
w harmonogramie przez okres przekraczajacy 14 dni kalendarzowych,

d) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszq umowq przy udziale Podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, 0 ktérej mowa w §6 ust. 5 umowy,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowa w sposéh niezgodny ze wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

f) Zamawiajacy dokona wigcej niz trzy razy bezpoéredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub w przypadku koniecznoéci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5 %
wartosci brutto umowy;

g) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, e wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
przyczyny nastapito odstgpienie od umowy,

b) w terminie ustalonym przez Strony, aw przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w terminie do 7
dni od dnia zlozenia oéwiadczenia o odstapieniu, Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego wniosek o
dokonanie odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

¢) w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz zzestawieniem
wartoéci wykonanych robdt wedtug stanu na dzieri odstapienia; zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

d) Wykonawca niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

3, Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane

WACRELNTK 1dldkda odstapienia,

\

P P f’\ b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér.
p ta Chodarowska
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4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio zadajac od Wykonawcy

wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
udzielenia wyjaénient nie péiniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez niego
spowodowania tych okolicznosci. Oswiadczenie o odstapieniu powinno by¢ ztozone na pismie i wskazywac
przyczyne uzasadniajgca odstapienie od umowy.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ odstapienia od umowy w czesci w zakresie niewykonanym do dnia odstapienia

(ex nunc). W takiej sytuacji odstgpienie nie wywotuje skutkéw, o ktdrych mowa w art. 395 § 2 kodeksu
cywilnego.

. W przypadku odstapienia przez strony od umowy w czeéci, zgodnie z trescig ust. 5, wykonawcy bedzie

przystugiwato uprawnienie do zadania zaptaty wytacznie czesci wynagrodzenia odpowiadajacego zakresowi
nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy do dnia zlozenia oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy.
W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dtuzszym niz
14 dni od dnia doreczenia oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy, potwierdza na pi$mie stan zaawansowania
nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy do dnia zlozenia oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. Odstapienie od umowy w czesci, zgodnie z treécig ust. 5 i 6 nie bedzie powodowac utraty gwarancji lub

rekojmi za te cze$¢ robot, ktéra zostata zrealizowana. Zamawiajacy nie traci réwniez uprawnien do zgdania
zaptaty kar umownych z tytutu odstapienia od umowy okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 3 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.

b) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesiaca od uplywu terminu na zaptatg faktur okreélonego w niniejszej umowie.

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci, nie
bedzie mdgt spetnic swoich zobowiazarh umownych wobec Wykonawcy.

9. W okolicznoéciach, o ktérych mowa w ust. 8 odstapienie moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od uzyskania

przez odstgpujgcego wiedzy o faktach uzasadniajacych odstapienie. Odstapienie od umowy powinno
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia ipowinno zawierac
uzasadnienie.

Wymagania Dotyczace Zatrudnienia Os6b Na Umowg o Prace
§15

Czynnoéci wykonywane w trakcie realizacji zamdwienia okreslone przez Zamawiajgcego polegajace na robotach
szczegGtowo opisanych w § 1 ust. 2 umowy beda realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974, - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 1. poz. 1040 z pdén.
zm.), zgodnie z o$wiadczeniem zalgczonym do oferty.
Wykonawca oéwiadcza, ze czynnosci, 0 ktérych mowa w ust. 1 wykonywane bedg przez co najmniej .....
0s6b.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
waobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

a) zadania oéwiadczeri i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i dokonywania

ich oceny,

h) zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Przez caly okres trwania zamowienia do obowiazku Wykonawcy nalezy dostarczanie Zamawiajgcemu,
po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego wraz z faktura za ten okres, dokumentacji $wiadczqcej o zatrudnianiu osoby
na umowe o prace: o$wiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy, iz osoby, o ktérych mowa w ust. 2 byty
zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie umowy 0 prace. Oéwiadczenie to powinno zawierac w
szczegolnosci: doktadne okredlenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju urowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W trakcie realizacji zaméwienia dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajacemu kazdorazowo wskazane przez niego dowody w celu potwierdzenia
spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

[T1C 131U Uapkonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o do wgladu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Vo Chodakowska
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Podwykonawce kopie umowyfumdéw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

e  zaéwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

o  poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6.  Ztytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w § 10 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie sadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonania Swiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

Postanowienia Koricowe
§16
1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzo-
nej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote réwna co najmniej 1 000 000,00 zt przez caly
okres realizacji zaméwienia. Dokument ten Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu do
wgladu kazdorazowo po wezwaniu przez Zamawiajacego do jego przediozenia.
2. W razie zaistnienia, w zwiazKu z realizacjq niniejszej umowy, nieprzewidzianej wczesniej koniecznosci przetwa-
rzania danych osobowych, strony oswiadczajg, iz zawrg stosowng Umowg powierzenia przetwarzania tych
danych zgodnie z przepisami RODO.
3. Cesja wierzytelnosci nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

5. Spory jakie moga wynikna¢ na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

A NACZELNIK BIURA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Nl

A [T P E—

Wykaz Podwykonawcow (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zamowienia pn.:

stindustrialne dziedzictwo pogranicza — przebudowa z rozbudowa obiektu na centrum dziedzictwa

postindustrialnego ,tainia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu”

Nazwa firmy

Adres siedziby

Rodzaj oraz zakres prac

Kwota za realizacjg
czesci zadania
wykonywanaq przez
podwykonawce

Podpis i pieczatka oséb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Zamawiajacego

Podpis i pieczatka osoby (0s6b) uprawnionej/(ych)
do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Zalgcznik nr 2 do umowy

[{T— N S
Z.dNid cviiiinnenns
........................................ ssiiviise OB wassans
(pieczed firmy) (miejscowosc)

OSWIADCZENIE

Niniejszym zgodnie oswiadczamy, iz wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. 111 TP ——
o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr...... z dnia ... realizowane w ramach zadania

ey Wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone w cafosci przez
Wykonawce, tj. firme ............ w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcgq, a Wykonawcgq nie istnieje Zzaden
spdr, ktdry skutkuje lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczeri Podwykonawcy wobec Wykonawcy

o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/ustugi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od

At issvsismmanin do dnid .......c.co......... 20 Nastepujgcy z zakres e E
Podpis i pieczatka osoby (0s6b) uprawnionej/(ych) Podpis i pieczatka osoby (oséb) uprawnionej/{ych)
do wystepowania w imieniu Wykonawcy do wystepowania w imieniu Podwykonawcy

*niepotrzebne skreslic

**(0swiadczenie powyzsze dotyczy réwniez Podwykonawcdw oraz ich dalszych podwykonawcdw (w takief
sytuacji w miejsce stowa ,Wykonawca” nalezy wpisaé¢ ,Podwykonawca”, za$ w miejsce stowa
,Podwykonawca” wpisaé ,dalszy Podwykonawca”).
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Zalgcznik nr 3 do umowy

Zadanie pn.:
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza — przebudowa z rozhudowaq obiektu na centrum dziedzictwa
postindustrialnego ,tania Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu”

PROTOKOL RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANYCH ROBOT (WZOR)
(budowlano / remontowych)

w okresie od dnia ... o (o]0 | 1 [ PP
spOrzadzony dnia .....ovveeeercerececisiieen przy udziale przedstawicieli;
ZamawiajgCegi @ e

WIKONAWCY: cevsiisisnssnisssesimemsiseivsnasssss s bisbsuisibinms s e susnast ansnssivass

Komisja stwierdza co nastepuje :

1. Zakres obmiarowy wykonanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny ze szczegotowymi
wyliczeniami obmiarowymi.

2. Na podstawie niniejszego protokotu rozliczeniu podlegaja nastgpujace rodzaje robot:

Lp Nazwa rodzajow robét lub Warto$¢ wg kosztorysu Wi
asortymentow powykonawczego &

1 2 3 4

2

3. Roboty ujete wyzej w kolumnach 1-4 zostaty wykonane zgodnie z UMOW3 NI .....vveriveenseenecens

4. Zestawienie wartosci wykonanych robot:

Wartosé
Wartos¢ ie robot Wartosc¢ robot
. 7 , Wartosc¢ robdt od
L Rodzaje robét, rohot wg seratk wykonanych wykonanych w
P asortymenty, kosztorysu pocty wg okresie
budowy/remontu : : ;
elementy. ofertowego ; poprzednich rozliczeniowym
(narastajgco) w zt ;
wzt protokotow w zt
w zt
1 2 3 4 5 6
Razem:

Przedstawiciel Zamawiajacego Przedstawiciel Wykonawcy
[, - /O DN i
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Zafgcznik nr 4 do umowy
do umowy nr
2dNTA s

(WZOR)
KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Sporzadzona dnia ...ccceevveninenine e przy udziale przedstawicieli:

zwanego w dalszej czesci karty gwarancyjnej Gwarantem.
Niniejsza karta gwarancyjna dotyczy przedsiewzigcia pn.:

LPostindustrialne dziedzictwo pogranicza — przebudowa z rozbudowg obiektu na centrum dziedzictwa
q
postindustrialnego ,taZnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu”

realizowanego w oparciu o tre$¢ Umowy Nr ... zdnia s

. Przedmiotem udzielonej gwarancji s roboty budowlane oraz dostarczony sprzet i urzadzenia w ramach w/w
zadania.
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwane] w dalszej czesci niniejszej karty gwarancyjnej
PrZEAMIORGIN SWATATIEITS wursinssmsssssssvineiins T sovsos 19em s 3 AR TEE SATaa she AT TVt

. Data bezusterkowego odbioru korficowego: ............
. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1. Gwarant o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostala wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.
2. Okres obowigzywania gwarancji na przedmiot umowy wynosi ... lat, zgodnie z oferta Wykonawcy —
Gwaranta i biegnie od ......ccceeeees dO evicivicniiinn,
3. W okresie gwarancji jakosci Gwarant obowigzany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia
za przedmiot umowy do usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze koricowym robét,
4, O wystapieniu wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje Gwaranta na pismie (pismo lub fax, email),
podajgc rodzaj wady.

5.  Ustala sie ponizsze terminy usunigcia usterek/wad:
a) Jesli wada lub usterka powoduje zagrozenie dla zdrowia lub iycia uzytkownika lub moie
powodowaé w krétkim czasie wystapienie dalszych szkéd w obiekcie przedmiotu gwarancji
mogacych zagrazad zdrowiu lub zyciu uzytkownika - niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od jej
zdiagnozowania i przekazania informacji Gwarantowi,
b) W pozostatych przypadkach — maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty
przekazania zgloszenia Gwarant przystapi do ich usuwania i uzgodni w porozumieniu
z Zamawiajacym termin usuniecia zgtoszonych wad/usterek, z uwzglednieniem charakteru
wady/usterki i mozliwosci technologicznych Wykonawcy. Wymagane jest w tym przypadku
zachowanie formy pisemnej uzgodnienia terminu usuniecia usterek/wad.”

6. Usuniecie wady lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,
7. lezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Gwarant dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
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10.

11.

12:

13.

14.

15.
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rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdconej rzeczy naprawionej. Jezeli Gwarant
wymienit czes¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej,

W innych przypadkach termin gwarancji ulega wydtuzeniu o czas, w ciaggu, ktérego wskutek wady lub
usterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt korzystac,

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady lub usterki powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktdrej strony ustalaja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk

generalny,

b) szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania opisanymi w dotaczonej do dokumentacji
powykonawczej instrukeji uzytkowania obiektu.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad i usterek, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia,
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowywania przekazanej mu przez Gwaranta dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji uzytkownikowi,

Gwarant, niezaleznie od ustalonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu gwarancji,

Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie terminu na usuniecie wad i usterek, wyznaczonego
w zawiadomieniu kierowanym do Gwaranta, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Gwaranta innemu
podmiotowi, pod warunkiem wczesniejszego poinformowania Gwaranta o tym fakcie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa,

Gwarant jest zobowigzany, zgodnie z trescig pkt. 3 zatgcznika nr .......... do SIWZ i § 3 umowy na roboty
budowlane, do dokonywania przegladéw, serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzei
i elementéw wyposazenia wymagajgcych podjecia takich dziatar zgodnie z karta techniczna, instrukcja
uzytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem materiatéw eksploatacyjnych
w catym okresie gwarancyjnym z czestotliwoscig wynikajaca z ww. dokumentéw oraz przepisow
szczeg6towych w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

W przypadku uchylania sie Gwaranta od czynnosci wymienionych w pkt. 14 Zamawiajacy zleci je innemu
podmiotowi na koszt Gwaranta po wczesniejszym powiadomieniu go o tym fakcie.

Warunki gwarancji jakosci podpisali:

Udzielajacy gwarangcji jakosci upowazniony przedstawiciel Gwaranta: = .

Przyjmujacy karte gwarancyjng przedstawiciel Zamawiajgcego: i,
(imie i nazwisko)
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Zatgcznik nr 5 do umowy
T A i eminsn biiiiaie

W zakresie rozliczania Projektu:
»Poindustrialne dziedzictwo pogranicza — przebudowa z rozhudowg obiektu na centrum dziedzictwa
postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu” pod wzgledem Srodkéw
unijnych, Wykonawca robdt budowlanych bedzie odpowiedzialny za:

. Realizacja projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie Projektu ze srodkéw unijnych oraz wszystkich aneksow
do przedmiotowej umowy, zawartych pomiedzy Instytucjg Zarzadzajacy projektem wspotfinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska
— Polska 2014 — 2020.

. Sporzadzenie wszelkich niezbednych danych oraz dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego
a wynikajacych z rozliczania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Posadowienie odpowiednich tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z wytycznymi, w zakresie
promocji programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska 2014 — 2020, ze szczegdlnym uwzglednieniem
termindw posadowienia i parametréw tablic, wynikajacych z ww. wytycznych oraz z Podrecznika
whnioskodawcy i heneficjenta programdw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

. Niezaleznie od czynnodci Wykonawcy okreslonych powyzej, Wykonawca moze, w razie potrzeb, przeprowadzic¢
konsultacje z Zamawiajacym w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie
zazgdaé od Wykonawcy konsultacji, podajac termin i miejsce, nie pééniej niz na 2 dni przez planowanymi
konsultacjami. Dodatkowo, mozliwe jest prowadzenie konsultacji za posrednictwem poczty, poczty
elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiajacego. Konsultacje bedg sie odbywa¢ zgodnie z
formg wybrang przez Zamawiajgcego.

. Wykonywanie czynnosci niezbednych do skutecznej refundacji i rozliczenia Projektu:
a) gromadzenie dokumentacji fotograficznej catej inwestycji w szczegélnosci robot zanikowych,

b) dotaczenie dokumentacji fotograficznej na nosniku elektronicznym do kazdej kolejnej faktury — stan
zaawansowania prac przedstawiony na fotografiach ma odzwierciedla¢ zakres robét przedstawiony w
protokole odbioru do danej fakty,

c) kontrola terminu realizacji robét, zgodnie z przygotowanymi przez Wykonawce harmonogramami
rzeczowo-finansowymi, niniejsza umowa o dofinansowanie,

d) w sytuacji, kiedy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt nieprzewidzianych w kontrakcie,
warunkujacych jego prawidtowa realizacje, przed podjeciem decyzji o wykonaniu tych prac,
sporzadzenie odpowiednich protokotéw koniecznosci w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem
Projektu,

e) bieigca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo-finansowym, zgodnie z umowa
o dofinansowanie,

f) prawidtowe wystawienie faktur w zakresie zgodnym z zawartg umowg o dofinansowanie projektu ze
srodkdw unijnych,

g) klasyfikacja kosztéw z kazdej wystawione] faktury na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz
przypisywanie ich do odpowiedniej kategorii wydatkdw z wniosku aplikacyjnego, zgodnie z zasadami
dotyczacymi projektéw wspéifinansowanych ze srodkédw unijnych w ramach programu Interreg V-A
Republika Czeska — Polska 2014 - 2020,

h) jedli w trakcie trwania robot jakiej$ koszty zmienig swoja kwalifikacje tj. z kwalifikowanych
na niekwalifikowane, badz odwrotnie, nalezy dostosowac przedmiary i kosztorysy do takowych zmian.
W sytuacji, kiedy podzial przedmiaréw przed rozpoczeciem robét nie bedzie mozliwy, nalezy dokonac
takiej kwalifikacji zgodnie z faktycznie wykonanym zakresem rohét tj. obmiarowo,

i) prowadzenie biezacych rozliczer wykonanych rohét, by ich warto$é koricowa nie przekroczyta wielkosci
srodkéw umownych przeznaczonych na realizacje Projektu oraz kategorii kwalifikowanych Projektu,

j) opracowywanie i miesieczne analizowanie harmonogramdw rzeczowo-finansowych zaawansowania
praz budowanych. Harmonogramy powinny byé sporzadzane w zakresie miesiecznym i kwartalnym
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w kwotach brutto — pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy winien zostac¢ przedstawiony przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w ciggu tygodnia od dnia podpisana umowy na wykonanie Projektu,

k) nalezy zwréci¢ uwage na to, aby dostarczy¢ Zamawiajacemu prawidtowo wystawiong, ostatnig fakture
z kosztami kwalifikowanymi dla Projektu, w taki terminie, aby termin jej zaptaty, zawierat sie w terminie
zakoriczenia realizacji Projektu, okreslonym w umowie o dofinansowanie dla Projektu.

6. Przedstawiciele Wykonawcy, ktérzy beda bezposrednio zaangazowani w realizacje Projektu, w razie
koniecznosci, bedg czynnie uczestniczy¢ w kaidej kontroli przedmiotowego Projektu dokonywanej przez
instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu trwatodci Projektu tj. 5 lat od daty refundacji ostatniego

wydatku w ramach Projektu.

7. Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajgcemu w wersji papierowej muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce oraz przekazywane w wersji elektronicznej.

8. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy niezwtocznie zawiadomienie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wplyw na prawidfowa i terminowq realizacje Projektu.




