

## Ramowy harmonogram prac - pakiet V

Typ planu	Kod czynności	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Przewidywana realizacja w kwartałach (%)			
					I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
POZ	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	6 490,00	25	25	25	25
	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	M3	50,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	PODWOZ-D2	Podwóz drewna od 501m do 1000 m	M3	50,00				
	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	M3	20,00				
	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	200,00				
	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	200,00				
	POZ-SZLAK	Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym	M	200,00				
	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	50,00				
HOD	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	HA	2,05			100	
	PORZ-ROZD	Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania	M3P	140,00			100	
	WYK-TAL60	Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm	TSZT	9,62	100			
	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	9,62	100			
	WYK-P5GCP	Wyorywanie bruzd plugiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	KMTR	3,67			100	
	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	4,84	20	80		
	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	4,84	20	80		

	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	11,92		20	80	
	WYDEPT	Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek	HA	0,37		50	50	
	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	6,12		100		
	CP-W	Czyszczenia późne	HA	11,40			50	50
OCHRL	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	55,36				100
	WPOD-G	Wycinanie podszytów i podrostów (teren pagórkowaty, wzniesienia i górski, stoki o nachyleniu pow. 13%)	HA	4,00			100	
	PPOD G	Wyniesienie wyciętych podszytów (teren pagórkowaty, wzniesienia i górski, stoki o nachyleniu pow. 13%)	HA	4,00			100	
	SZUK-OWAD	Próbnego poszukiwania owadów w ściółce	SZT	9,00				100
	SMAR-PBIO	Smarowanie pni biopreparatem	HA	3,10	sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb			
	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	50,00	20	40	40	
	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	325,00	20	40	40	
	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	5,00				100
	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	50,00				100
Prace godzinowe we wszystkich typach planu	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	342,00	sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb			
	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	71,00				