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24/BZP-U.500.13.2020/KW Zatacznik nr 11 do SIWZ
WZOR UMOWY

Zawarta W dniu .o..oeeveveeenenenenenieneseniennes r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,

NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwanga dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

................................................... . Z Siedzibg Wiy s cveevesiesienenn, UL
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ........c.co......., Kkapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt  wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkalym/g W i, s eevveviesienee, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z siedzibg W o.mvs eeiiieey, UL e, WPISang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym — NIP .o ., numerze REGON ... )
posiadajacym nr PESEL.........cccccvvevivineennennen zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia z  dnia

............................................. r. sygn. zam. 24/BZP-U.500.13.2020/KW (dalej ,SIWZ") oraz
ztozonej

w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

.Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 18 w

Gdansku w ramach projektu - G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna

budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezagcych do Gminy Miasta Gdarnska - w

latach 2017-2020".

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, ktore okazg sie

konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowg, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny. Szczegbétowy zakres robot zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o ile dla wykonania roboét
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2.

budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot, o ktérym mowa w 8 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

. Stosownie do art. 647' § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgcy zakres robét:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw

. Tres¢ niniejszej Umowy okreslajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg

nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”"),
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.
Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosg,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.
§3
Wynagrodzenie
. kaczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSi: ......ccecevevererenenennens ztotych brutto, stownie
ZEOEYCN DIULLO: ittt ettt sttt e b st eeas ,
w tym:
- wartosc netto e zt,
— podatek VAT =23% - .ocovcevverererererierieniennen zt.

. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatébw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien 8 3 ust. 5oraz 8 15
Umowy.

. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mdgt sie powotywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
2



w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robot niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatdw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robdt,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czeSci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw. Kosztorys nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez
Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robét.
Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci wynagrodzenia
ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw
ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy

1. Termin zakohczenia robot: .......cccoeevvvcinccnnreeene r.

2. Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu
i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 9 Umowy.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbior robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr
robot.

3. Termin okreSlony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zgodnie
z Zatgcznikiem nr 12 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz
z zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét przez wiodgcego inspektora
nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placéwki oSwiatowej.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym  robot.  Wykonawca  bedzie  przedkiadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robédt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespojny z faktycznym postepem robot.

6. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac zachowany termin zakonczenia robot
2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robaot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
3



10.

11.

Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakoriczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robét.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdét wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robdt Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 211 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

korncowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robdét bedgcych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robdt objetych

umowa. Przewidywany harmonogram ptatnosci:

1) rok 2020- maksymalnie .......cccovevnininienenne. ztotych brutto (stownie ztotych brutto:

.................. )

2) rok 2021 - maksymalnie 1200 000,00 ztotych brutto (stownie ztotych brutto: jeden
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milion dwiescie tysiecy 00/100).
Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.

4. Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego

10.

Podwykonawcy ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem wust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy w trybie okreSlonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku

wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych

robot, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dziern obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
5



11.

12.

zgodnie z ust. 4, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajagcy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki
ustawowe)

13.

14.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robét,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczeg6lnych robdt, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore

uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie

budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;
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3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakornczeniu
robét uporzgdkowanie terenu;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdéti zagospodarowania terenu budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia roboét
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywanie préob i odbioréw robdét =z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;



28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31) zapewnienia nadzoru ornitologicznego raz saperskiego zgodnie z postanowieniami OPZ
( pkt 4 ppkt 4.23 OPZ),

32) pielegnacji zieleni zgodnie z zapisem 4.28 OPZ.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegolnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdét budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci bgdz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szk6d ma prawo potracic¢ ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkdw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Ilub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
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3) przeszkolenie stanowiskowe.
10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto

11.

umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczenn woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotdéw.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania roboét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystagpienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukoriczonych robét,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku

wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych

wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy

(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych

pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8§ 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robét w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych

(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku,

kosztow zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu

wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie
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okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikbw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny
materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow
producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawece. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzagdzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu oceny jednostkowe dla poszczegdlnych
pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8§ 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu irobocizny) nie
wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie niz Srednie ceny wg
cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdédw producentow
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i bedzie
podlega¢ zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz Sredni dla
danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wiasnych wspotczynnikéw
zwiekszajgcych/zmniejszajagcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz
zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér koncowy
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6.

7

. W terminie zakonczenia robot (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty
objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow w
liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ.

. Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokét odbioru
korncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentac;ji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym

terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

. Jezeli Wykonawca opdéznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy

uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 2 000 000,00 zt - na co
dotgcza odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymad
Cciggtosc tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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10.

11.

2

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .o zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwroéci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoéwienia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrbécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce roboét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio

przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢

Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu

dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosSci zabezpieczenia,

Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej

kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na

rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,07 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;
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3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z 8 18 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7
ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktdrym mowa w 8 3 ust. 7
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier op6znienia.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczyc¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na
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okres ............ miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng
wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamoéwienia rekojmi w liczbie miesiecy
rownej liczbie miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§14
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w & 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstapi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wiasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzieh odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot

wykonanych przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia

wszystkich kosztow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar

umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z

odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

13. Opréocz sytuacji okreSlonych w & 14 wust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamowien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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§15
Zmiany postanowiei umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,

przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoéznienie, w szczegolnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoOznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntow pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
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ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opd6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomosg¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamdéwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
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technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegd6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnieh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

iykoniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy Iub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepisébw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
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7.

8.

9.

1.

pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowienn umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu

realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w 8 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana o0sob
wskazanych w 8 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1, a w przypadku

zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych

mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wniosek o

zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastgpic¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo powinny miec¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci

i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;
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5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma byc
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposOb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ zgodne z zasadami rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potragcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgaca dziatalno$¢ gospodarczg.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
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10.

11.

12.

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz 8 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub 8 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o0
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdéw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w 8
16 umowy.

Bieg terminu, o ktébrym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesSci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP.
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13. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy

14.
15.

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okresSlonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) Roboty rozbiérkowe, demontazowe i przygotowawcze;
2)  Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej Scian w gruncie budynku
szkoty;
3) Skucie istniejgcych tynkéw, naprawa peknie¢ i ubytkéw elewacji w razie pojawienia
sie ich w czasie zdjecia tynkow;
4)  Roboty w zakresie usuniecia zawilgocenia oraz porazen grzybami wewnatrz Scian i sufitow
na podstawie ekspertyzy mykologicznej;
5)  Wymiana okien;
6) Wymiana drzwi zewnetrznych;
7)  Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do potgczenia z hydro i termoizolacjg scian
w gruncie, wykonanie cokotu i zainstalowanie kaplistwy;
8) Wpykonanie ocieplenia stropodachu nad tgcznikiem, nad salg gimnastyczng i nad ostatnig
kondygnacja;
9) Wpykonanie ocieplenia stropu nad nieogrzewang czescig piwnicy;
10) Wykonanie ocieplenia i hydroizolacji podtég na gruncie pomieszczen wskazanych
w dokumentacji;
11) Modernizacja instalacji c.0. - wymiana przewodow, grzejnikdéw oraz armatury,
12) Modernizacja instalacji c.w.u. - wymiana baterii
13) Przetozenie zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
14) Wymiana instalacji odgromowej, utozenie bednarki uziemiajacej;
15) Demontaz krat okiennych;
16) Rozbiérka i odtworzenie schodéw terenowych przy budynku Sali gimnastycznej;
17) Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na oswietlenie LED;
18) Wymiana oswietlenia w piwnicy na LED;
19) Remont studzienek doswietlajgcych pomieszczenia piwniczne;
20) Wykonanie powtoki antygraffiti na Scianach zewnetrznych budynkéw do wysokosci 3 m
powyzej terenu;
21) Dostawa i montaz przewidzianych w ramach kompensacji przyrodniczej 8 skrzynek
legowych dla wrébla domowego, 8 skrzynek legowych dla jezyka i dwdch podtynkowych
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schronéw rozrodczych dla nietoperzy zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie
ornitologiczno - chiropterologicznej;

22) Odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach  zewnetrznych
i wewnetrznych jak opaska wokot budynku, zieleh urzadzana, istniejgce zagospodarowanie
terenu;

23) Montaz tablicy informacyjne;j.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcoéw, za pomocg ktérych bedzie

realizowany przedmiot umowy.

2. Wymdég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umédw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
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powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic¢ beda inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2) e bR bbbt b ettt s .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: (branza budowlana).........cmeneiniennicnenens - upr. bud. nr
G0ttt h et h bbb et h et s e b et be e b et e b et et ebe st eneebens
2) Kierownik robot (branza elektryCzna)....cccvevecevevnienninneeeeeseeeeeeee e - upr.bud nr

.................................................................................... do
3) Kierownik  robdt  (branza  SaNtarNa).....eeeeeeeiiiceeceee et -
upr.bud. DI ettt ettt ettt s bbb bbbt b et b et et b et a e b et bt e e be b eneeten

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§ 21
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Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr5  wzor karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Eundus.zek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie 2 Europejski Fundusz b
broaram Regionainy WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozeso) Ragionalneas s

Zat

acznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:
~Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 18
w Gdansku w ramach projektu - G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdarnska -
w latach 2017-2020"

Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢
1 2 3
Koszty kwalifikowalne
1.0 Roboty budowlane z=
1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.2 Roboty elewacyjne z dociepleniem
13 Docieplenie stropodachéw i stropéw z naprawg
' pokrycia
14 Izolacje przeciwwilgociowe i termoizolacja posadzek na
' gruncie
2.0 Roboty sanitarne-instalacja c.o.
3.0 Tablica informacyjna wg SIWZ
WARTOSC NETTO KK
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO
Koszty niekwalifikowane
4.0 Roboty budowlane z=
41 Izolacje pionowe i poziome z dociepleniem scian
' fundamentowych
4.2 Roboty dodatkowe i uzupetniajgce
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4.2.1 Mykologia-tynki
422 Roboty dodatkowe
4.2.3 Roboty dodatkowe uzupetniajace wewnetrzne
4.2.4 Roboty sanitarne
5.0 Roboty elektryczne z=
5.1 Wymiana instalacji odgromowe;j
5.2 Wymiana opraw oswietleniowych
5.3 Wymiana tablic rozdzielczych i okablowania
WARTOSC NETTO KnK
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO KnK
WARTOSC WARTOSC
VAT 23%
NETTO 3% BRUTTO
Koszty
kwalifikowane
Koszty
niekwalifikowane
OGOLEM

_ wpisac wartos¢ sum

posrednich
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Zatgcznik nr 3 do umowy

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC A.
~Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Data wystawienia protokotu:
nr 47 przy ul. Reformackiej 18 w Gdansku w
ramach projektu - G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
Zamawiajacy. ...... sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdariska -
w latach 2017-2020"
Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’

: : Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
Od o dO e,
Dalszy Podwykonawca:
. L Wartosc¢ z Wartos¢ w Wartos¢ od ,
Nadzér Wartos¢ umowna : . Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu poprzedniego okresie poczatku
inwestorski netto . . procentowe
protokotu rozliczeniowym kontraktu
2 2 2 2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT 23%
Wartos¢ brutto:
* - Wypetni¢ zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny Kierownik budowy:
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protokdt).
- Wypetnic odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie
dla zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. (podpis)

T - W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowa.
2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 - Niepotrzebne skreslic.

Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty wykonane
sitami wtasnymi / z udziatem podwykonawcéw?
Kierownik budowy:

(podpis)
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

~Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 47 przy ul. Reformackiej 18 w Gdansku w
ramach projektu - G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdarnska -
w latach 2017-2020"

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

. . Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... od do Podwykonawca:
............................................................ Dalszy Podwykonawca:
Potwierdzenie wykonanych robét i
Lp. Inspektor nadzoru Nadzorowane roboty ich zaawansowania wg protokot

zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom srodkéw ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robdét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegdlnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowat przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczehstwa

pozarowego, plan ewakuadji.

Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczaca wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA osSwiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzgdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie

INWESTY(JI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

odwiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczegblnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;.

przepiséw i zasad bezpieczehstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogolnie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
przez réznych pracodawcéw, bedzie wstrzymania prac prowadzonych na
wspotpracowat terenie INWESTY(C)I przez pracownika/ow
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY lub pracownika/ow
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujacej

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystgpienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie nastgpic po usunieciu przyczynyi
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektoréow Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekg;ji wstrzymujacej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdarnska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTY(CJl pracownika
INWESTY(JI. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry

10. WYKONAWCA poNOSi petna nie przestrzegat przepiséw i zasad
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowej.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
wymogow  okreslonych  w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajaca na
wykonywane na terenie INWESTYCJI. nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikéw taryfikatora.

Wysokos¢ kary za

Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badZ hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatdw, 1000 74

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
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Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 2
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecern wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 7

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.
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Fundus_ze . URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Europejskle WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz S

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
Zat
acznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
~Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 18
w Gdannsku w ramach projektu - G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska -
w latach 2017-2020"

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr .....ccccceeinennennnencncneeneen z dnia .o, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robot, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcoéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy
obowigzywania gwarancji jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowic
bedzie podstawe do naliczenia kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12
ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczeg6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzgdzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zaleceh producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru kohcowego
przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania odbioru kohcowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty
wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robot.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
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wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
korncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunac réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub  materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcow, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
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odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia.
Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedga, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac¢ sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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