Zatgcznik nr 3 do SWZ - wzér umowy

UMOWA NI veveeereecereereneneeseenns

zawarta w dniu ....ceeeeeeeieeenee w Piotrkowie Trybunalskim, pomigedzy:

Powiatem Piotrkowskim, ul. J. Dgbrowskiego 7, 97-300 Piotrkow Trybunalski, NIP 771-23-05-343, w imieniu
ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Aleje 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski reprezentowang przez:

Zbigniewa Staroste — Dyrektora Zarzadu Drdég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, dziatajacego
z upowaznienia Zarzgdu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

z siedzibg

zwanym/ng w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,
(*w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej)

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
w postepowaniu znak sprawy: DP-11.2022.1.2022 przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej ,ustawg Pzp”,
o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej facznie ,,Stronami”, a oddzielnie réowniez ,,Strong”.

81
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejow ul. Jagietty i ul. Klasztorna”

Inwestycja jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych

Przedmiot zamdwienia obejmuje rozbudowe odcinka drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejow (ul. W. Jagietty i
Klasztorna) na odcinku 941,00 mb wg projektu indywidualnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, powiat piotrkowski, gmina Sulejéw na
dziatkach o nr ewid. 21/5, 198 obreb 0004, i dziatkach o nr 17/1, 17/2, 111, 388, 114, 115, 116, 117 obr.
0007 miasta Sulejow.

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

a) dostosowanie parametrow przedmiotowej drogi do klasy technicznej "Z", w tym korekte geometrii i
parametrow tukéw poziomych i pionowych;

b) poprawe geometrii skrzyzowan z drogami gminnymi, wewnetrznymi;

c) rozbidrke istniejgcych warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowych z dostosowaniem do klasy
technicznej - Z, kategoria ruchu - KR3;

d) przebudowe istniejgcych chodnikéw;

e) budowe ciggu pieszo - rowerowego;

f)  przebudowe, korekte zjazddw indywidualnych i zjazdéw publicznych;

g) poprawe systemu odwodnienia — rozbudowa i przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej

h) frezowanie istniejgcej nawierzchni na drogach gminnych i powiatowej (wtgczenie w istniejace jezdnie
asfaltowe);

i)  regulacje wysokosSciowg istniejgcych zaworéw wodociggowych, studni i zasuw kanalizacji sanitarnej;

j)  budowy kanatu technologicznego;

k) zabezpieczenie kolidujgcych z przedmiotowa inwestycjg nastepujgcych sieci uzbrojenia: - sieci
kanalizacji sanitarnej; - sieci energetyczna kablowa; - sieci wodociggowej, - sieci gazowej;

I)  wycinka drzew i krzewéw

m) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

n) zagospodarowanie terendw zielonych (niwelacja i obsianie terenu pasa drogowego).



Doprowadzenie istniejgcej drogi powiatowej do parametréw odpowiadajacych klasie technicznej ,Z” wymaga
poszerzenia istniejgcego pasa drogowego. W tym celu zostang wykonane poddziaty i wykup dziatek przylegtych.

2.

4.

Zestawienie powierzchni po rozbudowie

a) pow. jezdni asfaltobetonowej, po rozbudowie : 5 860,00 m2;
b) pow. zjazdéw indywidualnych i publicznych 652,00 m2;
c) pow. chodnikéw: 1 786,00 m2;
d) pow. Sciezki rowerowej: 1 860,00 m2;
e) pow. zatoki autobusowej, z kostki granitowe;j: 150,00 m2.

Charakterystyczne parametry obiektu

a) kategoria drogi - droga powiatowa nr 3106E;

b) klasa techniczna drogi — droga powiatowa ,,Z”;

c) dtugosé planowanej rozbudowy — 941,00 mb;

d) przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o dwdch pasach (po jednym dla kazdego kierunku);
e) szerokosc¢ jezdni- 6,00 mi6,30 m;

f)  szerokos¢ zjazdéw indywidualnych - min. 5,00 m; - skosy wyjazdowe - 1:1;

g) szerokos¢ pasa ruchu drég - 2 x 3,00 m;

h) spadek poprzeczny: jezdni - 2,0%; chodnika i Sciezki - 2,0%,

i) pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi.

Rozwiazania architektoniczno — konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni:

a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1) - 5 cm;

b) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1) - 6 cm;

c¢) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1) - 7 cm;

d) warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (wg PN-EN 13242) - 5 cm;

e) podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63,0 mm (wg PN-EN 13242) -
15cm;

f)  warstwa stabilizujgca - odsaczajgca (wg PN-EN 13242) - 20 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego i publicznego:

a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa (bezfazowa) - 8 cm;

b) podsypka piaskowo-grysowa 0/5 mm -3 cm;

c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
d) wgPN-5-06102 - 20cm.

e) warstwa stabilizujgca (PS) - odsgczajgca (wg PN-EN 13242) - 10 cm.

Konstrukcja chodnika, ciggu pieszo - rowerowego:

a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa (bezfazowa) - 6 cm / 8 cm;

b) podsypka piaskowo-grysowa 0/5 mm -3 cm;

c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
d) wgPN-S-06102-10cmi15cm;

e) warstwa stabilizujgca (PS) - odsgczajgca (wg PN-EN 13242) - 10 cm.

Konstrukcja chodnika, ciggu pieszo-rowerowego w obrebie zjazdu:

a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa (bezfazowa) - 8 cm;

b) podsypka piaskowo-grysowa 0/5 mm -3 cm;

c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
d) wgPN-S-06102 - 20 cm;

e) warstwa stabilizujgca (PS) - odsgczajgca (wg PN-EN 13242) - 10 cm.

Szczego6towy zakres inwestycji oraz wymagania jakosSciowe okresla projekt budowlany, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robét.

5.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego winien uzyska¢ decyzje
wiasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, (ostateczna decyzja wtasciwego organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na
uzytkowanie/dokument potwierdzajacy przyjecie, zaswiadczenie o braku sprzeciwu wtasciwego organu o
zakoriczeniu budowy obiektu).

Wymagania ogolne



Realizacja robét zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zarowno dotyczacych catosci inwestycji,
jak i samych technologii wykonywania prac. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca na wtasny
koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisdw oraz wymogdéw wtadz samorzadowych
i administracyjnych.

Realizowana inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

10.

przepisach techniczno-budowlanych (Prawo Budowlane),

dokumentacji — Projekt Budowlany

polskich normach, przenoszacych normy europejskie, odnoszgcych sie do infrastruktury technicznej,
aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie,

pozostatych obowigzujacych normach i przepisach.

W sktad dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia wchodzi:

a) Projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejow ul. Jagietty i ul. Klasztornej.
b) Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej.

c) Projekt budowy kanatu technologicznego.

d) Projekt organizacji ruchu.

e) Projekt zieleni (wycinki drzew i krzewdw oraz nasadzen zastepczych).

f)  Przedmiar robét budowlanych.

g) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, a w szczegélnosci projektem
budowlanym, przedmiarem robdt, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, miejscem prowadzenia
robot i warunkami ich wykonania. Wykonawca zapewnia, ze prace bedace przedmiotem niniejszej umowy
beda realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiednio
do zakresu rzeczowego robdt, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuka
budowlang inalezytg starannos$ciag bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

Jezeli Projekt budowlany — stanowigcy opis przedmiotu zamdwienia - wskazywataby w swojej tresci - znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje materiaty lub urzadzenia
lub produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce — a Zamawiajgcy nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, wéwczas Zamawiajacy — zgodnie
z zapisami art. 99 ustawy Pzp - dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty
lub urzadzenia lub produkty lub ustugi pochodzgce od konkretnych producentéw okreslaja minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé¢ materiaty lub urzgdzenia lub produkty
lub ustugi oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
Materiaty lub urzadzenia lub produkty lub ustugi pochodzgce od konkretnych producentéw stanowig
wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce materiatéw lub urzadzen lub produktow lub
ustug zawarte w ogdlnie dostepnych zrddtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w  stosunku do  okreSlonego rozwigzania.  Postugiwanie sie  nazwami
producentow/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy.

Ponadto, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, opisujgc przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiajgcy wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do
opisywanych a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowazine”.

Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robdt materiaty i
urzadzenia powinny spetnia¢ parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie
powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany
materiatéw i urzadzen, pod warunkiem, ze bedg to zmiany korzystne dla Zamawiajgcego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, m.in.:



11.

12,

13.

1.

2.

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujgce poprawienie parametréw technicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do projektu budowlanego w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu w sytuacji, gdy wykonanie
tych robot bedzie zbedne do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, wykonania
przedmiotu umowy i wykonania w zamian robét dodatkowych/zamiennych lub zmiany wynagrodzenia,
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 5 umowy.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu kosztorys wykonawczy,
na podstawie ktérego Wykonawca dokonat wyliczenia ceny ofertowej ryczattowe]. Kosztorys winien by¢
wykonany w opcji ,kalkulacja uproszczona” i obejmowaé podstawe wyceny, opis pozycji kosztorysowej,
jednostke obmiaru, ilos¢, cene jednostkowg i wartos¢ pozycji. Ponadto Wykonawca wskaze ceny
czynnikéw cenotwadrczych tj. cene roboczogodziny, Koszty posrednie, Koszty zakupu, Zysk.

§2

Termin wykonania zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamdwienia w terminie 13 miesiecy, liczac od dnia
01.08.2022r.
Okreslony powyzej termin wykonania Inwestycji oznacza oddanie do uzytku gotowego przedmiotu
umowy, potwierdzone stosownymi dokumentami, wydanymi przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
—zgodnie z regulacjami przepisow Prawa budowlanego, zezwalajgcymi na uzytkowanie obiektu. Za termin
odebrania  robdét budowlanych uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru korncowego dla
wykonanego w catosci przedmiotu umowy, obejmujgcego wykonanie, robét budowlanych oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Termin zakonczenia zamdwienia, o ktdrym mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej przedmiot umowy do odbioru i w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie okreslonym w § 10 umowy. Zamawiajgcy ma prawo
odmowy podpisania protokotu czesciowego lub koricowego, w przypadku stwierdzenia wad istotnych w
przedmiocie umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych etapow robdt budowlanych okresli Harmonogram rzeczowo-
finansowy robét, wykonany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w terminie wynikajacym z
harmonogramu rzeczowo — finansowego, nie wczesniej niz przed dniem 01.08.2022r.

b) Przekazanie Wykonawcy Projektu Budowlanego i projektéw branzowych.

c) Wyznaczanie termindw odbiorow czesSciowych, koncowego i ostatecznego. Odbioréw robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
inwestorskiego;

d) Odebranie przedmiotu Umowy po stwierdzeniu jego nalezytego wykonania;

e) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami

okreslonymi w  Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego,

obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami branzowymi oraz przepisami ustawy — Prawo
budowlane i innymi przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju prac.

Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy zobowigzuje sie

w szczegdlnosci do:

a) Analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, przedmiaréow a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie roboét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego,

b) Organizacji robdt, ktora zapewni bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz
terenach przylegajacych do terenu budowy



d)

e)
f)

g)

h)
i)

k)

p)

a)

r)

s)

t)
u)

v)

Terminowego wykonania przedmiotu umowy,

Przestrzegania przepisdbw prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwitaszcza prawa
budowlanego oraz bhp,

Przejecia w wyznaczonym terminie od Zamawiajacego terenu budowy.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przejety teren budowy
oraz zaplecze budowy

Ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne niezbedne
do prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu budowy oraz rozliczenia finansowego z
uzytkownikiem obiektu w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z mediow uzytkownika
obiektu (jesli dotycz);

Kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt,

Usuniecia poza teren budowy na koszt wykonawcy, ze szczegélnym zachowaniem przepiséw ustawy
o odpadach, materiatow z rozbidrki nie nadajacych sie do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych.
Sposdb postepowania z elementami podlegajacymi rozbiérce a nadajacymi sie do dalszego
wykorzystania, winien by¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym. Materialy z rozbiorki nie
nadajace sie do ponownego uzycia Wykonawca winien utylizowa¢ we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt.

Zapewnienie bezpieczeristwa 0sob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych oséb,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy;

Kompletowanie przez Wykonawce wraz z postepem robdt dokumentacji powykonawczej.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu podczas
odbioru koncowego robot.

Opracowanie i zatwierdzenie na witasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét.

Wykonanie tymczasowego oznakowania oraz dbanie o jego stan techniczny

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci;

Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu zakonczenia roboét i ich
odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac aktualng
optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; Osoby wskazane do
petnienia funkcji kierownika budowy/robét powinny przebywaé na budowie w trakcie realizacji
robat, ktérymi kieruja, w celu zapewnienia skutecznego nadzoru;

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami (kierownik budowy i kierownik robot)
i wykonywania przedmiotu umowy osoby spetniajgce wymagania okreslone w S.W.Z. oraz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

Uczestniczenia w naradach technicznych budowy organizowanych przez zamawiajgcego,

Sporzadzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenia
obiektu w niezbedny sprzet pozarowy,

Oddania obiektu do uzytkowania z przepisami Prawa budowlanego.

3. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, deklaracji zgodnosci z polskag normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu; Wykonawca winien uzyska¢ dla przewidzianych do wbudowania materiatdw i urzadzen
akceptacje  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i

urzadzen innych niz podane w dokumentacji projektowej oraz zapewnienia parametréw nie gorszych niz

okreslone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod wzgledem rodzaju do przyjetych w projekcie

rozwigzan funkcjonalnych i konstrukcyjnych a takze pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu

technologicznego i jakosciowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych roboét

oraz za jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow



. W przypadku realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢
za jako$¢ i terminowos¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcéw.

. Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w
zakresie Personelu Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we wspomnianym zakresie;

§5

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby zawodowe -
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zdolnosci techniczne (wiedze i doswiadczenie)
wymagane do realizacji robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§6
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca do dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozyé Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo—finansowy. Wykonawca we wskazanym powyzej terminie zobowigzany
jest uzyskac¢ zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania poszczegdlnych elementdw zamdwienia, daty rozpoczecia i zakonczenia prac
sktadajacych sie na przedmiot Umowy z podziatem na miesigce, ze wskazaniem dat i zakresu
finansowego odbioréw czesciowych i koricowego;

b) Harmonogram musi uwzglednia¢ zakres prac w podziale na lll transze ptatnosci wynagrodzenia (2
czesciowe i 1 konicowq) - zgodnie z zasadami Programu — Rzgdowy Fundusz Polski tad. Przewiduje sie
Ill ptatnosci wynagrodzenia - | transza ze Srodkéw wktadu wiasnego Zamawiajgcego, pozostate
Il transze ze sSrodkéw z Programu Polski tad.

c) zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan — stanowig one
gdrna granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcow wykonujgcych dang
cze$é zamowienia, o ktérej mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét. Harmonogram rzeczowo—finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy.
Aktualizacja harmonogramu wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie,
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu Program naprawczy, ktéry zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej umowy.

§7

Kontrola jakosci i ochrona srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, na zgdanie Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i dostarczanych Materiatow.
Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie
Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
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§8
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony uzgadniajg za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie formularza ofertowego, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, w wysokosci:

[ 1=] 4 o T zt

(STOWNIE: vttt st e )

Plus podatek VAT wg obowigzujacych przepisow

Podatek VAT wynosi ......... %, CZYli cerereereeceeseeseesnsese e eenesn s enns zt
(STOWNIE: e e ..

co stanowi wynagrodzenie w kwocie

brutto: ....cccovevinniiiricnicieiens zt

(STOWNIE: et s

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektowa oraz przedmiarem robdt, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Ponadto wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzagdkowych, organizacji i pdzniejszej likwidacji placu
budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty
zagospodarowania odpaddéw, obstugi geodezyjnej (w tym tyczenie, szkice/obmiary, obmiary
powykonawcze, inwentaryzacja powykonawecza itp.), koszty zwigzane z odbiorami roboét, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej, wszelkie koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, uzyskania
wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz inne koszty wynikajgce
z niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robdt w celu osiggniecia
oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami

i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi zgodnie z warunkami

wyptat dofinansowania w ramach Programu - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ramach Il i lll transzy w terminach i na zasadach
okreslonych w Programie Polski tad

Zgodnie z zasadami Programu — Rzadowy Fundusz Polski tad — zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

Inwestycji moze nastapic¢ w Il transzach:

a) | transza obejmuje wynagrodzenie stanowigce catkowity udziat wtasny Zamawiajacego ( w
wysokosci nie mniejszej niz 5% wartosci catej inwestycji),

b) 1l transza obejmuje wynagrodzenie w wysokosci nie wyiszej niz 50 % kwoty dofinansowania z
Programu Polski tad

c) Il transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu Polski tad okreslonej w Promesie,
pomniejszona o kwote wyptacong w Il transzy.

Zgodnie ze ztozonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu — Rzadowy Fundusz polski tad -
dofinansowanie wynosi 4 655 000,00 zt, co stanowi 95 % wartosci inwestycji

Jesli wartos¢ Umowy bedzie wyzisza niz zaktadana we wniosku o dofinansowanie, woéwczas ulegnie
zwiekszeniu udziat wiasny Zamawiajgcego.

Jesli wartos¢ Umowy bedzie nizsza niz zaktadana we wniosku o dofinansowanie, wéwczas ulegnie
zmniejszeniu dofinansowanie z Polskiego tadu.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi trzykrotnie:

a) pierwszy odbidr czesciowy po zakonczeniu i odebraniu prac okreslonych i uzgodnionych przez strony
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obejmujacy wartos¢ | transzy wypfaty wynagrodzenia
(catkowity udziat wtasny Zamawiajgcego)

b) drugi odbidér czesciowy po zakonczeniu i odebraniu prac okreslonych i uzgodnionych przez strony w
harmonogramie rzeczowo - finansowym terminom, obejmujacy wartos¢ Il transzy wyptaty
wynagrodzenia (do 50% wartosci srodkéw z Programu Polski tad).

c) Obidr koncowy w 2023 roku po zakornczeniu i odebraniu pozostatych prac okreslonych i uzgodnionych
przez strony w harmonogramie rzeczowo — finansowym oraz uzyskaniu decyzji administracyjnej na



uzytkowanie obiektu, obejmujacy wartos¢ Il transzy wyptaty wynagrodzenia ( pozostate srodki
z Programu Polski tad)
Podstawa wystawienia faktur (czesciowych i koricowej) bedg zatwierdzone protokoty cze$ciowe i protokoét
koricowy odbioru robdét. Protokdt czesciowy i koncowy odbioru robdt sporzadzony bedzie na podstawie
zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego — zakres prac zgodny z Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym Robat.

Za termin zakonczenia i odebrania robot uznaje sie date zatwierdzenia protokotéw czesciowych i protokotu
korncowego odbioru robét.

10.
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14.

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona, na podstawie § 16 Umowy oraz art. 455 ust. 1 ustawy Pzp,
czyli w sytuacji wystgpienia robdt zamiennych, robot dodatkowych lub robét niezbednych do wykonania,
ustala sie nastepujace zasady ich zlecania i rozliczania:
a) Zlecenie moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony Aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania Aneksu bedzie protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b) Rozliczanie odbywato sie bedzie w oparciu o kosztorys wykonany wedtug:
- ryczattowych cen jednostkowych robét wynikajgcych z , kosztorysu wykonawczego”,
- w przypadku braku takich cen robot w , kosztorysie wykonawczym” - zostang one wyliczone w oparciu
o wskazniki cenotwoércze (Roboczogodzina, Koszty posrednie, Koszty zakupu, Zysk), wskazane przez
Wykonawce do , kosztorysu wykonawczego”,
- ceny czynnikdw produkcji (sprzet, materiaty) zostang ujete jako nie wyzsze niz Srednie aktualne ceny
z zeszytéw SEKOCENBUDU dla wojewddztwa tédzkiego,
- naktady rzeczowe zostang ustalone na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych, w przypadku
braku odpowiednich cennikdw — wycena indywidualna Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze faktury wystawiane beda na:
Nabywca: Powiat Piotrkowski, ul. Dgbrowskiego 7, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 7712305343,
Odbiorca/Ptatnik: Zarzad Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3 Maja 33, 97-300
Piotrkéw Trybunalski
Wykonawca zobowigzany jest dokonywac¢ naleznej, terminowej zaptaty podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom, jak réwniez kompletowac i przekazywac¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do
potwierdzenia regulowania naleznosci podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, o
ktorych mowa w art. 462, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Ptatnosc bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie do 35
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury na
podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru czesciowego lub koricowego bez uwag.
Zgodnie z zasadami Programu — Rzadowy Fundusz Polski tad — zapfata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego.
Ptatnos¢ zostanie dokonana na podstawie faktury na konto Wykonawcy, do ktérego bank otworzyt tzw.
rachunek VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego,
na ktéry beda dokonywane ptatnosci zostat zgtoszony do urzedu skarbowego oraz widnieje w wykazie
podatnikéw VAT publikowanym przez Krajowg Izbe Skarbowa na stronie Ministerstwa Finanséw.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.
§9
Przedstawiciele stron
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ....ccoeveevrreeerseesssennnssersseesnnnenns Sl

kierownik budowy — ...eeveeceeceesriensannns

NI UPFaWNIEN ...ccveveveeceee e e
kierownik robét
Przedstawiciel ZamawiajgCego: ....ccewiererserserseesresnesensnsnnns el
Inspektor nadzoru przy robotach drogowych -
NI UPrawnien .......cccceeeeviereeeee e
Inspektor nadzoru konserwatorskiego (fakultatywnie).........cccccveveeeeecececneriee.
NI UPFraWNI€N ...cccceeeeee e ee e

§10
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
a) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiory czesciowe (przeprowadzone zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym)



10.

c) Odbiér koncowy (przeprowadzany po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i uzyskaniu decyzji na
uzytkowanie obiektu),

d) Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Roboty wykonywane w na terenie objetym nadzorem konserwatorskim beda odbierane

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru konserwatorskiego. Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowosc¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pisSmie o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego lub

koncowego po wykonaniu robét budowlanych, z potwierdzajacg adnotacjg Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy.

Wraz z zgtoszeniem do odbioru czesciowego Wykonawca przekaze zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami, deklaracjami i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robét oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) rozliczenie czeSciowe budowy, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci, kosztorys
powykonawczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

a) Operat geodezyjny powykonawczy w 2 egz. w wersji papierowe;j.

b) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru ze stwierdzeniem, ze
zmiany te s3 nieistotne w rozumieniu zapisow Prawa budowlanego. Za zmiany wprowadzone bez
wiedzy Zamawiajgcego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

c) wymagane dokumenty gwarancyjne (a w szczegdlnosci Karta gwarancyjna, ktérej zapisy winny byc
zatwierdzone przez Zamawiajgcego) i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie  kierownika budowy o zgodnosci  wykonania robét z  projektem
budowlanym, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji
zamowienia,

e) oswiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materiaty s3 zgodne z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

g) rozliczenie koncowe budowy, z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci, (kosztorys
powykonawczy),

h) rozliczenie materiatéw rozbiérkowych przeznaczonych do odzysku na potrzeby Zamawiajgcego (jezeli
dotyczy).

i) przedtozenie, uzyskanej w imieniu Zamawiajgcego, od wtasciwego organu nadzoru budowlanego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu/dokumentu potwierdzajgcego przyjecie bez sprzeciwu
zawiadomienia wtasciwego organu o zakornczeniu rozbudowy drogi

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru korncowego w terminie do 10 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru korcowego.

Odbidr czesciowy lub koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W

uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdéw lub specjalistow

branzowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy przerwie czynnosci

odbiorowe i wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu bedg

przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) W przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, nadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy, jednoczesnie wyznaczajgc termin na
usuniecie wad,

2) W przypadku wad istotnych nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
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a) Jezeli wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé¢ odbioru i obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, a po jego uptywie, w przypadku dalszego niewykonania
umowy prawidtowo lub nieprzystgpienia do jej wykonania — Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia
od umowy i zlecenia wykonania czynnosci zastepczej przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. W
przypadku wykonania przedmiotu umowy po wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania
robdt potwierdzonego protokotem odbioru, Wykonawca pozostaje w opdznieniu z realizacjg
zamoOwienia, w zwigzku z czym Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna za nieterminowe
wykonanie umowy.

3) W przypadku wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich usuniecie
i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad
potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg zamodwienia.

4) W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokonczenia robdét osobie trzeciej, Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie
z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajgce, zobowigzany jest zwrdcic
brakujgca kwote na konto Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia
Zamawiajgcego w tej sprawie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy w
terminie 20 dni od dnia wezwania go przez Wykonawce do przystgpienia do odbioru. Kwestia
podpisania protokotu odbioru albo odmowy jego podpisania wynika z istotnosci wad przedmiotu
umowy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kofncowego robét.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmdéwié odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
korncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Odbiér ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny)

8§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa w § 8 ust. 1,
L PPN 4 B (7 (0 1.7/ 1 [ =TS ) W fOrmMie: coeeeceeceerceesneeneensanees
Zabezpieczenie musi zosta¢ wniesione przez wykonawce jednoczesnie na okres realizacji umowy wraz
z okresem rekojmi za wady i gwarancji. Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy tylko na czas realizacji umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jedynie na czas realizacji umowy bez uwzglednienia zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od podpisania umowy
z wybranym wykonawcg, a w $lad za tym dokonania wyboru nastepnej w kolejnosci najkorzystniejszej
oferty.
Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawi 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji na okres ........ lat.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez do pokrycia kosztéw rob6t wykonanych
zastepczo przez innego Wykonawce, gdy Wykonawca jako strona umowy, roboét tych nie wykona lub
wykona je nienalezycie

§12
Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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a) Za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania roboét budowlanych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzierh opdznienia (termin zakorczenia roboét
i wykonania umowy okreslono w & 2 niniejszej umowy),

b) Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy dzied opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn

lezagcych po stronie Wykonawcy (np. w przypadku zagrozenia z winy Wykonawcy niedotrzymania
terminu realizacji umowy, w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do realizacji umowy) — w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) Braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy
dzien zwtoki, wynikajgcy z zawartej umowy z podwykonawcg

b) Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w trybie § 14 niniejszej umowy - w wysokosci 5.000 zt za kazdy
przypadek,

c) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w trybie § 14 niniejszej umowy - w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek,

d) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp - sprzecznego z zapisami § 14 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wskazanego przez Zamawiajacego
na usuniecie zastrzezen

e) w wypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia na terenie budowy, o ktérych mowa w § 17 umowy — w wysokosci 5.000 zt
za kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1, z wytgczeniem
odstgpienia na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutéw. taczna wysokosé¢ kar
umownych, ktéorych mogg dochodzi¢ strony, nie moie przekroczy¢ 30% wartosci facznego
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 8 ust. 1

W przypadku, gdyby kary umowne nie pokryty wysokosci powstatej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego wysokos¢ naliczonych kar
umownych na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
bez osobnego wezwania, chyba Ze przepisy prawa zakazujg potracenia. W przypadku braku ztozenia
oswiadczenia o potrgceniu lub niemozliwosci jego dokonania, termin zaptaty naliczonej kary umownej
wynosi 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty wraz z
ustawowymi odsetkami za opdznienia od uchybienia terminowi ptatnosci.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ naliczone kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, chyba ze bytoby to sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz
zgodnie z wiasciwymi przepisami ustaw: Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy

W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,



b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w wyznaczonym terminie,

¢) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do przejecia Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia
robot,

d) Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,. W
takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

a) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty prawidtowo wystawionej faktury VAT mimo dodatkowego
wezwania - w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

b) Odmawia bez wskazania przyczyny odbioru robdét Iub podpisania protokotu odbioru
- w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét lub
od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru;

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy rowniez w przypadku, gdy:

a) Zostanie ogtoszona w stosunku do Wykonawcy upadtosé, likwidacja lub zostanie ustanowiony dla niego

zarzadca przymusowy;

b) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

d) Zamawiajacy stwierdzit uporczywe naruszanie wymogu zatrudniania Pracownikéw realizujacych

zamowienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, sprzecznie zumowa, Z
nieuzasadniajgcymi przerwami, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpic.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty. Nastepnie
Inspektor nadzoru i Wykonawca dokonajg inwentaryzacji robot, bedacej podstawa do ich rozliczenia na
zasadach okreslonych w Umowie.

8. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzagdzong przez niego lub na
jego rzecz dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

10. W terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny i zabezpieczyé obiekt na
koszt Wykonawcy.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowacd usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

13. Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

14. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen ujetych
w kosztorysie wykonawczym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.
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§14
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy, za
wyjatkiem robdt w zakresie ........cccoceeeeeenns , ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/6w, na
ktorego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy a takze dalszych Podwykonawcéw, jak za wiasne. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdw wynikajagcych z umowy i
obowigzujgcych przepisow prawa.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa miedzy Podwykonawcg a dalszy, Podwykonawcg wymaga formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem.
Zamawiajacemu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust.
6 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia w formie pisemnej zmiany do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w  szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:
a) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuiszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane;
b) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg

z Zamawiajgcym;
c) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia
d) w przypadku, gdy wartos¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza wartosc¢

udzielonego Wykonawcy w tym zakresie zamdwienia;
e) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp (wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu).
Niezgtoszenie w terminie wskazanym w pkt 7 niniejszego paragrafu zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia
Zamawiajacemu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania umowy, o ktérej mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu,
przystuguje prawo do zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w pkt 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie sprzeciwu we wskazanym powyzej terminie do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku o ktérym mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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Do wprowadzania zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio zapisy pkt 6-12 niniejszego
paragrafu.

Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia wraz z fakturg dowodu dotyczacego zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie ptatnosci z tego tytutu nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek. Jezeli Wykonawca realizowat zamodwienie samodzielnie, jest zobowigzany dotaczy¢ do sktadanej
faktury oswiadczenie, ze zrealizowat zamoéwienie bez udziatu Podwykonawcéw.

W przypadku umodw, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg ustugi lub dostawy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Do sposobu i terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg miaty
zastosowanie przepisy art. 465 ustawy Pzp.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreSlonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych, nie
dajg gwarancji dotrzymania termindw realizacji robdt budowlanych lub w przypadku, gdy podwykonawca
narusza przepisy bhp lub postanowienia niniejszej umowy.

Podwykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w szczegllnosci w zakresie dotyczacym zatrudniania Pracownikdw na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy

§15
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi ...... lat, liczac od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu
umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy niniejszej umowy.
Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy gwarancji na okres ....... lat (zgodnie z ofertg) za
wady fizyczne kaidego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy, wedle swojego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujagcych mu z rekojmi lub
gwarancji.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji jak i rekojmi za caty przedmiot umowy,
w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcdw, dalszych podwykonawcéw lub inne osoby
i podmioty dziatajgce w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub pocztg elektroniczng,
(na adres e-mail Wykonawcy) jednoczesénie podajgc termin i miejsce ogledzin obiektu.

W wyniku dokonania ogledzin sporzgdzony zostanie stosowny protokot. Termin usuniecia wad(y) zostanie
wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie krétszy niz 7 dni. W przypadku niestawiennictwa na ogledzinach
Wykonawcy, Zamawiajgcy sporzadzi protokét jednostronnie i przesle jego tres¢ na adres Wykonawcy
wskazany w umowie.

Usuniecie wad(y) winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia powstatych wad(y) bez wzgledu na koszty, jakie bedzie musiat
poniesé. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad(y), Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie
tych wad(y) osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajagcy moze dochodzié¢ tych kosztéow
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptatg. Wykonanie zastepcze nie wymaga
uzyskania upowaznienia sgdowego oraz nie zwalnia z odpowiedzialnosci za opdznienie, ktére powstato.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi na warunkach



okreslonych w umowie za wykonane przez podmiot trzeci prace zastepcze i uzyte do nich materiaty
i urzadzenia.

9. Jezeli Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z obowigzkéw wynikajacych z gwarancji lub z rekojmi za
wady, Zamawiajacy zleci realizacje zastepcza innemu podmiotowi, a zaptate pokryje ze Srodkéw
whniesionych
na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

10. W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy kwoty uzupetniajgcej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych kosztow.

11. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli przed uptywem tego terminu zawiadomit Wykonawce o wadach.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywanych napraw i usuwania usterek.

13. W terminie 14 dni roboczych przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy bedzie mégt przystgpi¢ do
czynnosci odbioru ostatecznego, majgcego na celu ustalenie stanu wykonanych robdt i usunietych wad
powstatych w okresie gwarancji.

14.W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze dokonac jednostronnego odbioru ostatecznego i przesle tres¢ protokotu na adres
Wykonawcy wskazany w umowie.

15. Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materialy i urzadzenia uiyte do realizacji
zamodwienia niezaleznie od okresu udzielanego Wykonawcy przez producenta.

§16
Zmiana umowy

1. Zakazuje sie wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, jezeli powodujg one, ze charakter umowy
zmienia sie w sposéb istotny w stosunku do pierwotnej umowy — okolicznosci wskazane w art. 454 ustawy
Pzp. Istotna zmiana wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy bez przeprowadzania nowego
postepowania o udzielenie zamdwienia w okolicznosciach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.

3. Zmiany zawartej umowy nastepujg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, za zgodg stron Umowy.

4. Wszystkie zmiany w umowie z zakresu robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane bedg
na podstawie protokotu koniecznosci, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz po zawarciu aneksu do
umowy.

5. Zmiana terminu realizacji zamdwienia moze nastgpi¢ wskutek nastepujgcych okolicznosci;

- sity wyzszej,

- zjawisk atmosferycznych niebedacych sita wyzszg,

- zagrozenia epidemicznego,

- ograniczen wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub decyzji organdéw
administracji rzagdowej lub samorzgdowej, zmian w przepisach prawa,

- dziatania lub zaniechania organéw wifadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzedowych
interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania robdt budowlanych,

- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego,

- warunkéw odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych urzadzen, instalacji, obiektéw infrastrukturalnych, budowli, itp.

- przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

- wprowadzenia w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej w celu wykonania robot
budowlanych,

- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, bez ktérych nie mozna wykonaé¢ prawidtowo
zamowienia, jezeliich wykonanie wstrzymuje lub wydtuza wykonanie robét budowlanych,

- utrudnien w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych niezbednych do wykonania
robot budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Terminy realizacji zamdwienia ulegajg wydtuzeniu o czas, w ktérym wskazane powyzej okolicznosci
uniemozliwiajag Wykonawcy wykonanie robét budowlanych lub o czas niezbedny do ich wykonania.

6. Zmiana sposobu wykonania robét budowlanych moze nastgpi¢ w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
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b) zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobéw budowlanych, ze
wzgledu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowigzujacego lub wyjatkowg sytuacje
niewynikajacag z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢, jezeli zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobow
budowlanych jest niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

c) zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobow budowlanych, jezeli
zastosowanie tych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobéw budowlanych spowoduje
polepszenie parametréw technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

f)  zmiany, o ktérej mowa w pkt 6 a-e nie moze prowadzi¢ do zmiany ogdlnego charakteru umowy.

W trakcie wykonywania robdét budowlanych, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania
elementéw robdt lub wprowadzone roboty zamienne. Zmiany te sg dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone

w dokumentacji projektowej. Wykonawca winien przedstawi¢ uzasadnienie, ze dokonanie zmiany jest

uzasadnione warunkami technicznymi, uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi realizowanego obiektu

budowlanego. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub
zwiekszeniu). Wprowadzenie zmiany wymaga zgody zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza odstgpienie przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robot zbednych do

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng a wykonaniem w zamian

robot niezbednych dla wifasciwego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca przedstawi
kosztorys réznicowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia koniecznosci

wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli rozwigzania zamienne nie

odstepuja

w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zmiana podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane podwykonawcy,

wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu

zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamodwienia oraz o braku roszczen
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu realizacji roboét.

W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone

zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys na podstawie kosztorysu wykonawczego

wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

a) kosztorys wykonawczy sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla poszczegdlnych roboét lub
w przypadku robdét, dla ktérych okreslono w kosztorysie wykonawczym naktady rzeczowe w KNR oraz
ceny materiatéw i sprzetu, koszt tych robdt bedzie okreslony na podstawie kosztorysu szczegétowego,
sporzgdzonego na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztow
bezposrednich i posrednich oraz zysku, robocizny, kosztéw zakupu materiatéw i podatku VAT).

b) w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono w kosztorysie wykonawczym kosztéw danych robét lub
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen materiatdéw i sprzetu nie wystepujgcych w
przywotanych cennikach, koszt tych robdt bedzie okreslony na podstawie kosztorysu szczegétowego
sporzadzonego na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich,
cen materiatéw, sprzetu, zysku i robocizny) nie wyzszych niz w kosztorysie wykonawczym lub w
przypadku ich braku — wg S$rednich czynnikéw cenotwérczych dla wojewoddztwa tédzkiego w
dostepnych publikacjach Sekocenbudu, Orgbudu, Wacetobudu aktualnych na dzien sporzadzania
kosztorysu. Wybor publikacji przez Wykonawce wymaga zgody Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce czesci robdt (uzgodnione ograniczenie zakresu robét) jego
wynagrodzenie odpowiednio ulega zmniejszeniu (wysokos$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w kosztorysie
powykonawczym).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, ktdérych taczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza 15% w
przypadku zaméwien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru
umowy.



14. W zwiazku z regulacjami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu
rzeczowego Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy
wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - z zastrzeieniem, iz rezygnacja nie moze
dotyczy¢ wiecej, niz 30 % wartosci wynagrodzenia umownego.

15. W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszym niz 12 miesiecy, o ktérych mowa w art. 436 ust. 4
ustawy Pzp — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w nastepstwie:

a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j
za prace, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

c) zmiany przepisOw ustawy o podatku od towardw i ustug (VAT),

d) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiany moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktdrych
wynikajg w/w zmiany. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przedstawia sposéb i podstawe
wyliczenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

16. Dla umoéw na roboty budowlane, zawarte na okres diuzszy niz 12 miesiecy, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, (zgodnie z art. 439 ustawy Pzp) na nastepujacych
zasadach:

a) Okredlenie poziomu zmiany ceny materiatédw lub kosztdw, od ktdrego moze nastgpi¢ zmiana

wynagrodzenia:
Wozrost lub obnizenie cen produkcji budowlano-montazowej ustala sie¢ na poziomie +/- 10%,
liczony jako suma wskaznika wyrazonego w % za okres od kwartatu w roku kalendarzowym, w ktérym
zostata zawarta umowa, do kwartatu w roku kalendarzowym, w ktérym Wykonawca zgtosit gotowos¢
do odbioru czesciowego lub koricowego.

b) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia:

Wynagrodzenie moze podlega¢ podwyzszeniu lub obnizeniu nie wczesniej niz po uptywie petnych 12
miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, co oznacza ze waloryzacji mogy podlegaé
wytgcznie roboty przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym do realizacji od 13-go
miesigca obowigzywania Umowy. Wynagrodzenie wypfacone za roboty budowlane wykonane w
pierwszych 12-tu petnych miesigcach nie podlega waloryzacji. Waloryzacji nie bedzie podlegac
rowniez wynagrodzenie Wykonawcy za roboty nie objete umowa podstawowg, w szczegdlnosci za
roboty dodatkowe.

c) Sposdb ustalenia zmiany wynagrodzenia zostaje okreslony poprzez odestanie do Komunikatu Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montaiowej
(okreslajgcego poziom procentowy wzrostu/obnizenia cen w stosunku do poprzedniego kwartatu
danego roku kalendarzowego). Podstawg wystgpienia o waloryzacje bedzie zmiana wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej, o ktérym mowa powyzej, o co najmniej 10% (wzrost lub
obnizenie) w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty w okresie podlegajagcym waloryzacji (tj.
okres od 13 miesigca do dnia zgtoszenia robdt do odbioru czesciowego lub koicowego — liczony
wg termindéw wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania).
Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w
terminie umownym, ustalonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym - po uptywie umownego
terminu z winy Wykonawcy wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacji;

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg wzoru:

Kz=Kp + (i x W/100)
gdzie:
Kz - kwota wynagrodzenia po waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania, wynikajgca z harmonogramu rzeczowo-finansowego
W - wskaznik cen produkcji budowlano montazowe] ustalony w %, stanowigcy sume wartosci wskaznika
za poszczegllne kwartaty objete waloryzacjg — wg danych z Komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej za dany kwartat;



d) Maksymalng nominalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w_efekcie
zastosowania postanowier umownych w zakresie waloryzacji wynagrodzenia, o ktérych mowa w art.
439 ustawy Pzp — ustala sie do wartosci 5% catkowitego wynagrodzenia ofertowego brutto.

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z powyzszymi zasadami wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
zwigzane ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy

e) Sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztdw na koszt wykonania zamdwienia
Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie wniosku ztozonego przez strone Umowy i zatgczonych
dokumentéw do tego wniosku, potwierdzajgcych wzrost lub obnizenie ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przedfozenia wraz z zgdaniem zmiany wynagrodzenia, szczegdétowego
sposobu wyliczenia zmiany wynagrodzenia, a Zamawiajacy ma prawo jego weryfikacji.

Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajacego, stanowigcego podstawe do zawarcia Aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
powyziszych zasad, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuiszy niz 12 miesiecy (liczony wraz
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy stosuje sie odpowiednio postanowienia obowigzujgce Wykonawce.

f)  Okresy (czestotliwo$é) w ktérych moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartat, poczawszy najwczesniej od 13-go miesigca
obowigzywania niniejszej umowy — na etapie odbioru czesciowego lub koncowego.

17. Osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogg zastgpi¢ nowe osoby, o ile nowe osoby
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

19. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy bytaby
dopuszczalna na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

20. W razie zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 1-19 Zamawiajgcy i Wykonawca mogg w drodze
stosownego aneksu zmieni¢ postanowienia zawartej umowy.

21. Strona wystepujaca o zmiane umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia ktoérejkolwiek
z w/w przestanek. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§17
Wymagania wynikajace z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy okresla w umowie na roboty budowlane
lub ustugi wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na swiadczeniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Okreslone ponizej wymagania dotyczg
zaréowno Wykonawcy jak i Podwykonawcy.

2. Rodzaj czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia oséb
na podstawie umowy o prace:

- prace rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty budowlane,

Zatrudnienie oséb wykonujgcych powyzej wskazane czynnosci dotyczy catego okresu realizacji zamdwienia.

3. Wymodg zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy:

- kierownikéw budowy i kierownikéw oséb,

- inspektorow nadzoru inwestorskiego i archeologicznego,

- pracownikéw obstugi geodezyjnej,

- ustug i robdt swiadczonych na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzgce
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza, o ile sposdéb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie
w dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks pracy .

4. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktore
beda wykonywaé czynnosci, o ktédrych mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu wraz z oswiadczeniem, ze osoby
te sg lub bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca obowigzany jest do aktualizowania
tego wykazu i przekazania Zamawiajgcemu kazdorazowo zaktualizowanego wykazu. Zmiana oséb
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.



9.

W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia, umowa

przewiduje mozliwos¢é zgdania przez Zamawiajgcego w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentdéw-zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkédw pracownika.

W ramach uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o

ktorych mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy, w terminie

wskazanym w wezwaniu:

a) wyijasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4 i
5 niniejszego paragrafu,

b) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci kary umowne;j.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 2 niniejszego
paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

10. Wielokrotne naruszanie przez Wykonawce jego obowigzkdw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie,

moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
§20

Postanowienia koricowe
W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie do
podjecia krokdw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie osiggniecia
porozumienia sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Zgodnie z zasadami Programu — Rzagdowy Fundusz Polski tad - w przypadku powstania sporu zwigzanego z
wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie do podjecia krokéw zmierzajgcych do poddania
ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§21

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY



