

Gdańsk, 30.04.2019 r.

### NOTATKA

**Dotyczy:**        Remont mostu drogowego nad rzeką Czarna Łacha w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krępiec, Gmina Pruszcz Gdański

**Obecni:**

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Inwestor - Gmina Pruszcz Gdański              | p. Adam Futrzyński                    |
| 2. Współinwestor - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | p. Jacek Kamiński                     |
| 3. Projektant                                    | p. Eligiusz Michalak                  |
| 4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego              | p. Tomasz Studnicki                   |
| 5. Wykonawca                                     | p. Dariusz Waleński, p. Maciej Gburek |

**Ustalono:**

1. W ślad za korespondencją mailową Wykonawcy prac, firmy WANT Sp. z o.o. z Tczewa z dnia 29.04.2019r. oraz zgodnie ze stanowiskiem GZDiZ z dnia 30.04.2019r. zalecającym wykonanie dodatkowych zakotwień określonych przez Projektanta, Inwestor akceptuje zastępcze rozwiązanie posadowienia mostu, polegającego na oparciu każdej z podpór na 9 rurach stalowych 426x8mm długości L=8,00m, stanowiących element nośny. Dodatkowo pomiędzy rurami zostaną wykonane stalowe grodzice długości L=3,50m w celu ograniczenia ewentualnego wymywania gruntu pomiędzy rur. Załącznikiem do notatki są rysunki zamienne:
  - Rys. nr 4: Rysunek ogólny – Widok z boku i z góry
  - Rys. nr 7: Rysunek ogólny – Przyczółek nr 1 i 2
2. Inspektor nadzoru zwrócił uwagę na konieczność przeanalizowania układu statycznego pod względem układu sił poziomych. Projektant potwierdził, że układ był analizowany pod tym względem, nawet bez dodatkowego kotwienia.
3. W związku z powyższym proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie zamienne zostaje przyjęte do realizacji.

**Podpisy:**

1. Gmina Pruszcz Gdański ..... 
2. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ..... 
3. Projektant ..... 
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ..... 
5. Wykonawca ..... 

Na tym notatkę zakończono.