Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2023

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .....ccoceieiiinnnenn. 2023 r. miedzy
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5
w Bydgoszczy, wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sgd Rejonowy w Bydgoszczy XIll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajgcym
NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 50 200 000,00 zt, zwanym w tresci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie: Wykonanie
w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci
i dwdch przytaczy cieptowniczych do budynkéw mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej/Hetmarnskiej
w Bydgoszczy.
Zakres umowy obejmuje m.in.:
a) Wykonanie spisu/zestawienia opracowan wchodzacych w sktad zestawu przekazywanej
dokumentacji projektowe;j,
b) uzyskanie mapy do celéw projektowych;
c¢) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania
przestrzennego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym akceptacja proponowanej trasy sieci i
przytaczy oraz uzyskanie zgody wtascicieli terendw na czasowe zajecie podczas realizacji
zadania) wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia. Projektant nie moze zawiera¢ zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.
W przypadku dziatek, na ktérych projektowana jest sie¢ oraz dziatek, na ktére wejscie
bedzie niezbedne celem poprawnego prowadzenia robdét budowlanych, projektant
zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenie wtasciciela, wtadajgcego o wyrazeniu zgody na
czasowe zajecie terenu.
Ewentualna jednorazowa optata, odszkodowanie itp. zostanie oszacowane przez Dziat
Zarzadzania Infrastruktury KPEC Bydgoszcz i wraz z materiatem graficznym, szerokoscig
pasa oraz pozostatymi wspdtczynnikami jak tez przyjeta wartoscig 1m? gruntu. W sprawie
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zobowigzan finansowych i rzeczowych rozmowy inegocjacje prowadzi¢ bedzie
przedstawiciel KPEC Sp. z 0. o.

d) wykonanie projektu technicznego z obliczeniami (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz.
w wersji elektronicznej),

e) wykonanie innych niezbednych do realizacji opracowan, jak np. projekt organizacji ruchu,
inwentaryzacja zieleni, uzyskanie zgody na wycinki oraz wskazanie nasadzen zastepczych,
projekt odbudowy nawierzchni, rozwigzania projektowe kolizji cieptociggu z innym
uzbrojeniem terenu (np. z siecig teletechniczng, energetyczng, wodociggowa, gazowa,
z kablami sterowania ruchem ulicznym itp.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w
organach opiniujgcych (np. ZDMIKP, Policja, wtasciwy Wydziat Urzedu Miasta Bydgoszczy)
oraz z Odbiorcg — wtascicielem/wtadajgcym terenem, na ktérym posadowiony jest
podtgczany obiekt - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dotgczone
do dokumentacji projektowej w formie zatgcznikow,

f)  warunkiem przystgpienia do robét budowlanych bedzie uzyskanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe/zgtoszenie robdt — jesli jest wymagane przepisami prawa.

g) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - 1 egz. w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej,

h) Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf, .dwg, ath, word, excel itp.
oraz z pliki w formacie pdf — skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantéw
i sprawdzajgcych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by¢ scalone i ich uktad winien
odpowiadac wersji papierowej dokumentacji.

Nosnik danych winien by¢é opisany petng nazwa zadania, nazwa biura
projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datg sporzadzenia.

Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantéw oraz sprawdzajgcego, musi
posiadac uzgodnienie KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy potwierdzone protokotem uzgodnien
KPEC.

Projekt musi odpowiada¢é wymogom obowigzujgcego Prawa Budowlanego oraz
przepisom wykonawczym, ktére sie z nim wigza.

i)  Wykonanie robdt polegajgcych m.in. na: budowie sieci i dwaéch przytaczy cieptowniczych
do budynkéw mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej/Hetmanskiej w Bydgoszczy, wedtug
wykonanego projektu oraz wszelkich niezbednych praci uzgodnien zwigzanych z realizacjg
(w tym wycinki, nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych i nieodptatnych zajec
terendw. Budowe przytaczy w pomieszczeniach weztédw zakoiczy¢ pierwszymi zaworami
odcinajgcymi wraz ze spinkami sieciowymi i manometrami. Nalezy przewidzie¢ montaz
kryz na spinkach sieciowych (otwdr min. 2 mm) oraz kotnierzy zaslepiajacych za pierwszymi
zaworami odcinajgcymi.

j) Teren nalezy przywrdci¢ do stanu istniejgcego

k) Formalne zakoriczenie zadania (zgtoszenie o zakoriczeniu) jesli jest wymagane.

§2
Terminy umowne
1. Rozpoczecie realizacji zamdwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony.
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym rowniez drogg mailow3).
Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym odbiorze
uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od dostarczenia wniosku Zamawiajgcemu.
Wykonawca w ciggu 30 dni od podpisania umowy ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przebieg trasy sieci oraz przytgczy cieptowniczych.
2. Termin realizacji:
a) ETAP 1: wykonanie sieci rozdzielczej i przytgcza do budynku przy ul. Hetmanskiej (pkt. A-B-C-
D): do 31.10.2023 r.,
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b) ETAP 2: wykonanie przytacza od budynku przy ul. Mazowieckiej (pkt. B-E): do 24.06.2024 r.,
Za date zakonhczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru roboét etapu | oraz Il po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru robét etapu | oraz i, o ile zostang odebrane.

Razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu
przedstawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego robot.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji,
zgtoszenie bedzie skuteczne.

Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna
lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony o nieskutecznosci tak
ztfozonego wniosku. W takich okoliczno$ciach wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

§3

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:
Wartos$¢ Netto/bez VAT/: et zt
SHOWNIE: ettt e et
WartosSE Brutto/z VAT/: oot eseees zt
SHOWNIE: ettt
Podatek VAT: ...ttt et v zt
SHOWNIE: e st

w tym:

Etap |
Warto$€ netto/bez VAT/: e zt

SEOWNIE: ettt st s
Warto$€ brutto/z VAT/: et zt
SHOWNIE: ettt et
Podatek VAT: ...ttt e s zt
SEOWNIE: et s s

Etap Il
Warto$€ Netto/bez VAT/: e zt

SEOWNIE! ittt s s n

Wartos$E Brutto/z VAT/: et eereseees zt

STOWNIE! ettt s

Podatek VAT: ... zt

STOWNIE! ittt st s e

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze
by¢ podstawg do 7gdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
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zadania, tj. miedzy innymi:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,

d) obstuga geodezyjna inwestycji,

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajgce ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
prace lub czynno$ci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie uwzglednione
w dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce (w tym w
Przedmiarze robot), a ktdre sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.

Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysoko$¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajgca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodniert i/lub odpowietrzenn sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudows infrastruktury podziemnej.

Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowag nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdét beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.
Zamawiajgcy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajaca ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac przedmiot zamdwienia zgodnie z umowa oraz zgodnie

z:

a) opracowang dokumentacjg projektowg zawierajgcg wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje,
opinie, opracowania tj. projekt czasowej organizacji ruchu, projekt odbudowy nawierzchni,
projekt wycinki drzew i nasadzen zastepczych, decyzje o wycinkach, zgody wtascicielskie itp.,

b) warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktow prawnych wyszczegélnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zamédwien Publicznych,

d) warunkami technicznymi nr RW/PK/211/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., aneksem nr 1 z dn.
22.06.2022 r. oraz aneks nr 2 z dn. 07.11.2022r.

Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
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2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 dokumentacji projektowej oraz budowie sieci i dwdch przytaczy

cieptowniczych do budynkéw mieszkalnych przy ul. Mazowieckiej/Hetmanskiej
w Bydgoszczy zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami
towarzyszgcymi oraz robotami wyniktymi w trakcie realizacji zamdéwienia nie przewidzianymi
w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu

zamoéwienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdéwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity . Dz. U.
z 2021 r., poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadac
deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy
ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1

3.2

33

3.4

3.5

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wtgczenia
do istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Nalezy dochowa¢ staran aby nie dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji projektowej muszg by¢ zatwierdzone przez
projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamdwienia (poprzez stosowne
zapisy na dokumentacji projektowej).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w dokumentacji
projektowej jako istotne Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swoéj koszt
i wltasnym staraniem) projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe. Zmiany te musza by¢ réwniez zaakceptowane przez Zamawiajgcego
oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajagcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosSci majgcych na celu przywrdcenie
nalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w
zwigzku z tym wydatkdw z wynagrodzeniem Wykonawcy.
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4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykona¢ przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

4.5 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskaé stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzgdca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatagczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rdwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym rdowniez
uzbrojenia niezaewidencjonowanego na mapie do celdw projektowych i dokumentacji
projektowej).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowaé inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczeristw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonac¢ badania metodg nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowa, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie pofaczenia spawane wykonac zgodnie z technologia okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczy¢ protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonaé
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:
1) potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosic¢ bedzie
Wykonawca,
2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigza
Zamawiajgcego,
4.13 Przeprowadzi¢ probe szczelnosSci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
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odkrytych ztgczach (spawach).

4.14 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.15 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadéw zawierajgcych azbest lub bedacych
w kontakcie z azbestem nalezy dokonac ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komor nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnosé Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci
cieplnej nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego
wraz z protokotem przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego. Ztom stalowy z
demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z
zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona
(Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U.
z 2022 r. poz. 699, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos$¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie iloSciowe materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajace wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robaot.

4.18 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakonczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzadzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
konicowego/ dokumentacji odbiorowe;j.

4.19 Respektowaé prawa wiadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatéw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadca drég.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbidrki (Dz. U. poz. 1686), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robot (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamodwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé¢ we wtasnym zakresie i na swodj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia
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z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;j.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c) protokolarnego odbioru robét.
Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdéwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania. zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenistwa i higieny
pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowié
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzgdkowych na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6

Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

Przystapienie do realizacji przedmiotowego zadania niezwiocznie po podpisaniu umowy.
Uzgodnienie z Zamawiajgcym przebieg trasy sieci cieptowniczej, w ciggu 30 dni od podpisania
umowy.
Konsultowanie ze stuzbami Zamawiajgcego spraw dotyczacych rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny by¢ przeprowadzane w
formie pisemnej. Raportowanie w formie e-mailowe] (inwestycie@kpec.bydgoszcz.pl), co dwa
tygodnie przebiegu prac projektowych.
Przedtozenie projektu technicznego (1 egz.) i budowlanego (2 egz.) w celu uzgodnienia
dokumentacji przez Zamawiajacego.
Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierajgcej wymagane ilosci egzemplarzy,
oryginaty uzgodnien oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robdt, jezeli
jest wymagana przepisami prawa, do Dziatu Inwestycji (Tl), na podstawie ponizszych wytycznych:
5.1. Przyjecie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi z dniem
dostarczenia dokumentacji do dziatu Tl poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-
odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowigcym zafacznik do umowy,
oznaczenie daty wptywu dokumentacji do dziatu Tl oraz podpis pracownika dziatu Tl na
wypetnionym w | czesdci przez Zleceniobiorce dokumencie ,,Protokét zdawczo-odbiorczy
uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokét uznaje sie jako ,przyjety do

sprawdzenia”.
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5.2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowe;j
dziat Tl moze zgtosi¢ w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod
wzgledem zgodnosci zakresu przedmiotu zamdéwienia z umowa tj.:

1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar itp.,

2) ilos¢ egzemplarzy przekazanych opracowan,

3) sprawdzenie kompletnosci zawartosci ptyty CD/DVD z przekazang wersjg papierowga
dokumentacji,

4) sprawdzenie dokonania zgtoszenia robdét budowlanych, uzyskania pozwolenia
na budowe.

5.3. W przypadku zgtoszenia przez dziat TI uwag w terminie i w formie wskazanej powyzej
w zakresie ewentualnych niezgodnosci, uchybien, btedéw lub wad, dziat Tl sporzadza
informacje o wystgpieniu niezgodnosci przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem
okreslonym w umowie. We wskazanym przez dziat Tl terminie, Zleceniobiorca uwzgledni
zgtoszone niezgodnosci, uchybienia, btedy lub wady i dostarczy brakujgce elementy
dokumentacji do dziatu TI. W tym samym terminie Zleceniobiorca moze rdwniez przedstawié
pisemne wyjasnienia uzasadniajace przyjete rozwigzania, ktére to wyjasnienie dziat TI
rozpatrzy.

5.4. Kazdy poprawiony przez Zleceniobiorce dokument musi by¢ zaakceptowany przez dziat Tl i
0znaczony co najmniej numerem wersji oraz datg jej utworzenia.

5.5. Odbidr ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi przez dziat TI w dniu
przyjecia do realizacji kompletnej dokumentac;ji projektowej, co zostanie potwierdzone w |l
czesci  protokotu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymagane sg minimum dwa podpisy pracownikéw.

Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym odbiorze

uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robot

budowlanych nastgpi po przekazaniu placu budowy.

Na swoj koszt i we wihasnym zakresie zapewnienie materiatdw niezbednych do realizacji

zamowienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych medidow na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robot.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikow z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ.

Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikdéw z powyzszym

oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonaweca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

(w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez ochronng i

odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi wazno$¢ szkolenn pracownikéw w zakresie BHP i ppoz.,
w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c¢) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,
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d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajacymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéow a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inacze;j.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzadzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozenn planowanych

robét lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak

rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakoniczenia robdét budowlanych lub
poszczegblnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt budowlanych

zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wiasciwie

sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa

w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —

budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i

nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wiasciciel

lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér

koncowy robdt.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas

i w zwigzku z wykonywaniem robodt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji

inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia

kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych

okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdwionych robdt budowlanych.

Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz

bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz

zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
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zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnosé przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikdw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczeji ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw ochrony,
dbanie o sprawnos¢ sSrodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz Srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami czesciowymi i koricowa.
Faktury czesciowe zostang wystawione w oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy uzgodnionej
dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiajgcego oraz w oparciu o protokoty czesciowe
odbioru robodt dla etapu |, ktére nie zawierajg uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkéw komisji odbiorowej.
Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o protokdét odbioru koricowego etapu Il, ktory nie
zawiera uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkdw komisji odbiorowe;j.
Wykonawca wystawi faktury w terminie 7 dni od daty odbioru ostatecznego uzgodnionej
dokumentacji projektowej oraz w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru czesciowego
i koncowego przedmiotu umowy.
taczna suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90 % wartosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w§ 3 ust. 2.
Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci wystawionej faktury przez Wykonawce, gdy
spdzniat sie z wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonywat prace niezgodnie z projektem
a takze gdy nie przystepowat do wstrzymanych prac pomimo wezwania.
Naleznos¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wystawienia faktury przez Wykonawce w formie papierowej
lub elektroniczne;j.
W przypadku wystawienia faktury w formie papierowej zaleca sie, aby faktura byta wystawiona
na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe
zadania, a odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.
KPEC sp. z 0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy wysytanie
ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu teleinformatycznego.
Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.
Przyjmuje sie, ze dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywac sie bedg w polskich ztotych (PLN).
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy wysytanie
ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu teleinformatycznego.
Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.
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15. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6

ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

16. (alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy)

1.

16.1 Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16.2 Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 13.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.3 Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

16.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 13.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

16.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktédrych mowa w pkt 13.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16.7 Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajcego.

16.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznosé zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego
zakresu przedmiotu umowy.

§8
Zabezpieczenie
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto:
zaetap l: v zt
(STOWNIE: ettt e ae ettt e e et bbb aaesasebe et st b e esbenser st anane s )
LV {0 o 011 OO TP SRSTOT TP

zaetap Il v zt
(STOWNIE: ettt ete ettt e e et s b et e aesasebe et st b ssa e s bessesarseenane s )
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LV (o] o 011U TSRO

na okres wykonywania umowy, wtgczajac w to okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrécone
Wykonawcy, na jego wniosek, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt. 3, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat podwykonawcow

Wykonawca bedzie wykonywadé roboty bez udziatu Podwykonawcow.

§9
(alternatywa)
Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcdw:
a) cze$¢ zamodwienia — zakres z elementu robot .......ceeecvveeciiiiiiii e,
Warto$€ robOt NELLO W PLN: ....oiiiiiiec et e e e e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........viiiiiiiiiiicciiiee ettt e e aae e s rae e e e saneee s
b) czes¢ zamodwienia — zakres z elementu robOt ..........eeeeiiiiieiic e,

Wartos$€ robOt NETEO W PLIN: ....iiiie ettt st e e s e e saaeeenes

NAzWa firmy POAWYKONGWCY........ccoiiiiiiiiieciiiiee ettt eette e e eettae e e e e ebae e e s eenteaeeeeans
Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcow, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub
wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.
Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub innych
dokumentach,

c¢) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie........cccccceeveeeenennens tel.
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.................................. , €-MAl e, POSIA@dajgcego wymagane dla tego typu
robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

wyznacza sie: w zakresie formalnym ........ciiiinennane. =] IO , adres e-mail:
................................................. , W zakresie spraw dotyczgcych rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji ......ccocceverereennne. S el s e-Mail cooeeeeeee
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji robot budowlanych w osobie
........................................................ tel. e-mail

reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalaja, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.

§11
Odbiér prac

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty

budowlane.

Po zakonczeniu etapu | i ll, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie

Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

odbioru. Kierownik budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru

czesciowego dla etapu | i kofncowego dla etapu Il inwestycji przedtozy inspektorom nadzoru
inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie kierownika robét sanitarnych o wykonaniu zadania (etapu | i Il) zgodnie z
projektem, sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami +
stwierdzenie, ze wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania
posiadajg atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy
o wyrobach budowlanych + oswiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu,
sgsiedniej nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze
obiekt nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatgcznik do umowy.

b) protokét przekazania placu budowy,

c) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

d) wypetniony Dziennik budowy,

e) wtdrnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego terenu
w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, préby
szczelno$ci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajacych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wiasciwych gestoréw terendw lub uzbrojenia, wynikajgce
z korzystania przez Wykonawce z terendéw nie bedacych we wtadaniu Zamawiajacego, a na
ktorych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

j)  protokotu ze sprawdzenia 100% potgczen spawanych metoda nieniszczacg wg SWZ wraz
z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

I) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,
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n) protokotdéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,
o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),
p) protokotéw odbioru robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzagdcom dziatek,
gq) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatdw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),
r) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.
Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowa¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej
dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,,Wykazem podstawowych dokumentédw odbiorowych sieci
i przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru etapu | i Il Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
Odbidr etapu | i I jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru etapu | i Il nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia robdét do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru etapu | i Il zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwac odbidr,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru .

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét etapu | i Il po zakoriczeniu prac. Podpisany Protokét
odbioru kornicowego robot (po zakonczeniu etapu 1l) jest podstawg do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koicowego i zakoriczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje sie
dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokofu odbioru
koncowego robot bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja
Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.
Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na cato$¢ wykonanych robét liczagc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytaczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
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podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usungé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajgce, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w
miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wiasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczeéniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajacego i nie
krétszym niz 7 dni roboczych nie przystapi do naprawy lub wymiany, albo tez lub nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we witasnym zakresie lub sitami strony trzeciej na zasadzie wykonania zastepczego.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i
uzasadnionych kosztdw zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach
wykonania zastepczego.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, Ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3 i 4)
Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczagc od termindéw okreslonych w § 2 ust. 2
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lit. @) i b) niniejszej umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa,
bezpieczenstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach—w wysokosci
10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

kara umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wskazanego na wezwaniu do rozpoczecia prac, w przypadku
nieprzystapienia przez Wykonawce do robét budowlanych.

kara umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s0b wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawecy lub oséb wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdw,
ktorymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikdéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie
100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z
wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikow bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do konca trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikdéw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdw,
ktorymi Wykonaweca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

Strona 17 z 24



Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

k) karaumowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie
1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdb
wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

I) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajaca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca
sie postuguje.

4. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za roboty
porzadkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawg roszczen beda przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkéw:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z
13.11.2020 ., poz. 2207),

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamoéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,
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h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s06b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamodwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamodwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych
wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczern wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznodci uzasadniajagcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzed nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
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okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zardowno w ramach okreslonych
przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia
takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta
ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktéw za
wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwien dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktdrg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catoSci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;
zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zaméwienia zwigzane z:

a) koniecznos$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

e) koniecznosciag modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéw
i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,
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f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowo$é, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie

11

12

~

~

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w
trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem
dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programoéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego
dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztow
wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,
Znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci
lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwiekszaé¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamodwienia lub wykonania zamodwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wylacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy
w catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.
Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§17

Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej
umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére
oddziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajgcy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,
Zamawiajgcy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.
Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak rdwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.
. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywaé danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
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przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgca sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegélnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa o0sob,
ktdrych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panistwa lub samorzadu terytorialnego, chyba,
ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisdw prawa, a szczegdlnosci przepiséw
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane
przetwarza, powstrzymujgc sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare
mozliwosci pomagac¢ Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na
Zadania osoby, ktérej dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w

terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie

Srodkdéw o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg

Umowag, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig
prawa osoéb, ktérych dane dotycza.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli

pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejsza umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkdw bezpieczenstwa wobec tych danych.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na piSmie o wynikach kontroli.

W celu wykonania audytu upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego

imieniu, majg prawo:
a) wstepu do pomieszczen, w ktdrych przetwarzane sg dane osobowe i przeprowadzenia
niezbednych czynnosci kontrolnych,
b) zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego,
c) przeprowadzania ogledzin urzadzen, nosnikdw oraz systemow informatycznych
stuzgcych do przetwarzania danych.
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W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidtowos$ci, Zamawiajacy wyda Wykonawcy
rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zostaé usuniete.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasniert majacych
zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziatania z Zamawiajagcym w przypadku wyjasnienia
powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspétpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby, ze:
Zamawiajgcy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia
mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej umowy,
w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej
umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego
celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisdow prawa, a osobie ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych iich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o
ktérych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktdrymi zamierza zawrzeé¢ umowy, gdy jest to
niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o
podwykonawstwo stosownych zapisdw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub
zaniechania podwykonawcow, ktorym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania witasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zaméwien Publicznych.

§19

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Protokét zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej (wzér),
4) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych (wzor),
5) Oswiadczenie kierownika budowy (wzér),

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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