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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Dalej OPZ) 

 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

1.1. Nazwa Zamówienia 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy na 

Zadaniu pn. „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II” w okresie realizacji robót 

budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty. 

1.2. Definicje 

ZAMAWIAJĄCY, INWESTOR – Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-

810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 

11a, 80-778 Gdańsk 

 

INŻYNIER (WYKONAWCA) – Wykonawca pełniący usługę zwaną dalej Nadzorem, 

wybrany przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego, z którym Zamawiający zawarł umowę na pełnienie usługi (dalej Umowa), 

opisanej w niniejszym OPZ. 

 

INŻYNIER KONTRAKTU – KOORDYNATOR (INSPEKTOR NADZORU – 

KOORDYNATOR) – przedstawiciel Inżyniera odpowiedzialny za zakres jego działań oraz 

pełniący jednocześnie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej - 

Koordynatora zgodnie z art. 27 ustawy Prawo Budowlane. Inżynier Kontraktu – 

Koordynator stoi na czele i kieruje Zespołem Nadzoru Inwestorskiego. 

 

ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO – Zespół specjalistów (inspektorów 

wszystkich branż i pozostałych specjalistów, wskazanych w p. 2.3), którzy będą 

uczestniczyć w realizacji Nadzoru wraz z Inżynierem Kontraktu – Koordynatorem. 

 

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH – Wykonawca (firma), wybrany przez 

Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z którym 

Zamawiający zawarł umowę na realizacje robót budowlanych – niniejszego Zadania (dalej 

Umowa na roboty). 

 

1.3.Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, zwanej dalej Nadzorem, 

polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, w tym zarządzaniu i nadzorze nad 

realizacją Umowy na roboty budowlane wraz z kontrolą rozliczenia finansowego 

Zadania pn.: „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II” w okresie realizacji robót 

budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty. 

Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) nadzór nad realizacją Umowy na roboty budowlane, 

2) kompleksowe zarządzanie budową,  

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich 

branżach w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, 

koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego,  

4) bieżąca kontrola rozliczenia finansowego Zadania,  
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5) kontrolę i nadzór nad wszelkimi czynnościami odbiorowymi robót oraz kontrolę i 

nadzór nad prawidłowym i terminowym złożeniem wniosku o zakończeniu robót 

budowlanych lub o pozwoleniu na użytkowanie do odpowiednich organów. 

6) rozliczenie końcowe Zadania wraz z ustaleniem poszczególnych składników majątku, 

w tym sporządzenie wykazu środków trwałych z podaniem ich wartości oraz 

charakterystycznych parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 

ewidencji, 

7) pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji na roboty 

budowlane. 

 

1.4. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego zarządzania budową w trakcie 

realizacji robót oraz zapewnienie sprawnego nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi 

robotami w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty, w szczególności w zakresie: 

•   zarządzania procesem budowy na Zadaniu tak, by na każdym etapie realizacji Zadania 

Zamawiający otrzymywał dokumenty opisujące realizowane roboty i przebieg 

inwestycji oraz na bieżąco miał pełny przegląd zagadnień i informacje o sposobach 

rozwiązania problemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, a także by 

Zamawiający prawidłowo rozliczył Umowę na roboty i inne umowy związane 

z realizowanym Zadaniem, 

•   nadzoru nad realizacją umowy na roboty budowlane,  

•   kontroli nad wykonywanymi robotami we wszystkich branżach w celu uzyskania ich 

prawidłowej jakości, określonej w dokumentacji projektowej, oraz w przepisach, a także 

wynikającej z zasad wiedzy technicznej,  

•   nadzoru i kontroli nad skutecznym złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie 

lub zawiadomienia o zakończeniu robót do właściwego organu nadzoru budowlanego, 

•   kontroli rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji oraz doprowadzenie 

do końcowego rozliczenia Zadania, 

•   nadzoru i weryfikacji stanu wykonanych i odebranych robót w okresie rękojmi i 

gwarancji jakości na roboty, nadzoru nad ewentualnymi działaniami Wykonawcy robót 

budowlanych w zakresie napraw i usuwania stwierdzonych wad, wspierania 

Zamawiającego w egzekwowaniu uprawnień w związku z umową na roboty oraz 

wskazywania konkretnych propozycji rozwiązań, działań, czynności, których podjęcie 

jest konieczne do zidentyfikowania problemu i jego trwałej eliminacji. 

 

2. Warunki realizacji Nadzoru 

2.1. Charakterystyka Zadania objętego Umową na roboty 

Zakres robót budowlanych – zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m. in.: 

• budowa drogi wojewódzkiej, kl. G o długości ok. 4,1 km, 

• przebudowa/budowa dróg innych kategorii, 

• budowa trzech skrzyżowań typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

• budowa jezdni dodatkowych, 

• przebudowa lub budowa elementów drogi, w tym między innymi: poboczy, chodnika, 

ścieżki pieszo­rowerowej, elementów i urządzeń BRD i organizacji ruchu, oświetlenia 

drogowego i kanału teletechnicznego, 

• budowa wiaduktu drogowego, 
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• budowa obiektów i urządzeń ochrony środowiska, 

• przebudowa/budowa zjazdów, 

• przebudowa lub rozbiórka i budowa istniejącej infrastruktury technicznej, takiej jak: 

sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, sieć 

teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, 

• budowa przepustów, 

• budowa/przebudowa odwodnienia drogi, w tym sieci kanalizacji deszczowej, 

• budowa rowów drogowych, 

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, 

zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym, 

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

• rozbiórka urządzeń i obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją, 

• przebudowa lub budowa konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podłoża – 

powierzchniowe i wgłębne, skarp nasypów i wykopów, 

• wykonanie innych prac niezbędnych do realizacji inwestycji, 

• wykonanie oraz montaż dwustronnych tablic informacyjnych (2 szt.). 

 

Przedmiot umowy na roboty budowlane obejmuje również złożenie wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie dla robót budowlanych z zakresu przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane i wszystkich jego elementów lub/i zawiadomienie o zakończeniu robót 

budowlanych i wszystkich jego elementów objętych decyzją zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej. 

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/ transakcja/902420  dostępne jest 

postępowanie na roboty budowlane zawierające m. in. dokumentację projektową Zadania. 

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialności oraz branże, które wchodzą w zakres 

Zadania: 

1) branża drogowa, w tym również docelowa organizacja ruchu i zieleń drogowa, 

2) branża teletechniczna, w tym m. in. przebudowa sieci telekomunikacyjnych, 

3) branża sanitarna, w tym budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 

sieci wodociągowej, sieci gazowej, 

4) branża elektroenergetyczna, w tym budowa/przebudowa oświetlenia drogowego 

oraz usunięcie kolizji, 

5) branża mostowa i konstrukcyjno–budowlana, 

6) branża geologiczna i geotechniczna, 

7) działania związane z ochroną środowiska i przyrody, w tym związane z wykonaniem 

urządzeń ochrony środowiska, zapewnieniem odpowiedniego nadzoru 

przyrodniczego, wycinką drzew i krzewów oraz gospodarką zielenią (zabezpieczanie 

drzew, nasadzenia drzew, krzewów itp. oraz umocnienia poprzez humusowanie z 

obsiewem nasionami traw), 

8) prace geodezyjne, 

9) zagadnienia materiałowo-technologiczne, w tym wykonywanie kontrolnych badań 

laboratoryjnych, 

10) nadzór archeologiczny, 

11) kontrola rozliczenia robót, w tym m. in. kontrola proponowanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych cen jednostkowych robót dodatkowych i zamiennych, 

12) zagadnienia prawne, 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/902420
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13) inne – wg potrzeb. 

2.3. Zespół Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji robót i odbioru końcowego 

robót 

Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi personel – Zespół specjalistów 

(Zespół Nadzoru Inwestorskiego), obejmujący osoby uprawnione i zdolne do obsługi 

Zadania na etapie realizacji, w tym Inspektorów Nadzoru uprawnionych do prowadzenia 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi 

decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym 

OPZ. Minimalny skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego: 

1) Inżynier Kontraktu pełniący jednocześnie funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży drogowej – Koordynatora – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w branży inżynieryjnej drogowej 

i minimalne doświadczenie zgodnie z deklaracją Wykonawcy na etapie 

postępowania przetargowego – 1 osoba, 

2) Inspektor branży drogowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami bez ograniczeń w branży inżynieryjnej drogowej – min. 1 

osoba,  

3) Inspektor branży sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych – 1 osoba, 

4) Specjalista do spraw rozliczeniowych – min. 1 osoba, 

5) Specjalista ds. materiałowych/ Technolog – min. 1 osoba, 

6) Inspektor branży energetycznej i elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w branży elektroenergetycznej i elektrycznej 

w nieograniczonym zakresie – 1 osoba, 

7) Inspektor branży telekomunikacyjnej – osoba posiadający uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami w branży telekomunikacyjnej w nieograniczonym zakresie 

– 1 osoba 

8) Inspektor branży mostowej – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 

w specjalności inżynieryjnej mostowej w nieograniczonym zakresie i minimalne 

doświadczenie zgodnie z deklaracją Wykonawcy na etapie postępowania 

przetargowego – 1 osoba, 

9) Inspektor branży konstrukcyjno–budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym 

zakresie – 1 osoba, 

10) Inspektor branży kolejowej – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami 

w specjalności kolejowej w nieograniczonym zakresie – 1 osoba 

11) Nadzór środowiskowy – min. 1 osoba, 

12) Nadzór geodezyjny – osoba posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii – min. 1 osoba, 

13) Nadzór geotechniczny – osoba posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geotechniki i minimalne doświadczenie zgodnie 

z deklaracją Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego – min. 1 osoba, 

14) Nadzór archeologiczny –- osoba posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe do 

pełnienia czynności nadzoru archeologicznego – min. 1 osoba,  
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15)  Obsługa Prawna – wg potrzeb, 

16)  Obsługa Laboratoryjna, 

17)  Inni - wg potrzeb. 

 

Wykonawca po podpisaniu Umowy wskaże adres e-mail, służący do przesyłania 

korespondencji przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych. Korespondencja 

wysłana w danym dniu na podany przez Wykonawcę adres e-mail będzie uważana za 

skutecznie doręczoną. 

 

Personel – Zespół specjalistów (Zespół Nadzoru Inwestorskiego) 

1) Nadzór nad realizacją Zadania będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Inżyniera 

niniejszego zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ oraz osobom 

spełniającym minimalne wymagania określone w SWZ, w tym w niniejszym OPZ. 

2) Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem specjalistów będzie Inżynier Kontraktu – 

Koordynator, pełniący jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży 

drogowej – Koordynatora. 

3) Zespół specjalistów będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w 

szczególności będzie: 

a) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na realizację Zadania, 

b) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji, 

c) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót 

budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy na 

roboty budowlane i zasady oszczędnego i zarazem optymalnego gospodarowania 

środkami publicznymi. Powyższe powinno być potwierdzone podpisami Inżyniera 

Kontraktu - Koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń oraz inspektorów nadzoru 

odpowiednich branż, 

d) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły 

podstawę roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, 

e) każdorazowo dokumentował swoją obecność podpisem na liście obecności (Lista 

obecności personelu Inżyniera winna być udostępniana na każde żądanie 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela). 

4) Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Inżynier przedstawi Zamawiającemu listę osób 

wchodzących w skład Zespołu specjalistów wraz ze wskazaniem posiadanego przez nie 

doświadczenia oraz szczegółowym zakresem obowiązków i praw poszczególnych osób.  

Niezależnie od powyższego, Inżynier na każdym etapie realizacji robót będzie uprawniony 

do przedstawienia Zamawiającemu kolejnych powierzeń swoich obowiązków i uprawnień 

poszczególnym członkom Zespołu specjalistów, o ile potrzeba ta wynika z harmonogramu 

robót, i zostanie przez Inżyniera umotywowana. Każda zmiana w Zespole specjalistów 

wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

5) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwego wypełniania obowiązków 

Inżyniera na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

nowych lub dodatkowych członków Zespołu specjalistów w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Wprowadzenie 

dodatkowego personelu Inżyniera w trakcie realizacji Nadzoru nie stanowi podstawy do 

dodatkowego wynagrodzenia.  Koszty związane z ewentualnym zwiększeniem ilości 

personelu Inżyniera w celu właściwej realizacji Przedmiotu Umowy należy przewidzieć w 

cenie ofertowej.  



6 

6) Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić Zespół 

specjalistów wystarczający do wykonywania wszystkich obowiązków wymienionych w 

OPZ i Umowie. Jeśli Inżynier uzna, że zaproponowany Zamawiającemu skład Zespołu 

Nadzoru Inwestorskiego nie pozwala na rzetelne wypełnienie obowiązków omówionych 

w OPZ i Umowie, powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których 

wynagrodzenie uwzględni w wycenie usługi. 

7) Zmiana osób w Zespole Nadzoru Inwestorskiego lub zatrudnienie dodatkowego personelu 

nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Inżyniera. Inżynier winien zaproponować w trakcie 

realizacji usługi personel pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadań 

zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

8) Zamawiający zastrzega, iż Inżynier Kontraktu - Koordynator musi wykonywać obowiązki 

dotyczące realizacji Zadania w pełnym wymiarze czasowym (tj. co najmniej 8 godzin 

dziennie) w czasie od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych 

do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania. 

9) Zamawiający zastrzega, iż osoby zatrudnione w Zespole Nadzoru Inwestorskiego, 

niezbędne do prawidłowej realizacji Zadania muszą wykonywać swoje obowiązki w 

ramach Zadania w wymiarze czasowym odpowiadającym czasowi pracy Zamawiającego 

oraz Wykonawcy robót budowlanych, także w godzinach popołudniowych, tj. w czasie 

zabezpieczającym potrzeby realizacji robót budowlanych w okresie realizacji 

odpowiednich branż. 

10) W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby Inżynier Kontraktu – 

Koordynator oraz wskazani członkowie Zespołu specjalistów w tym inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego mają obowiązek niezwłocznego stawienia się w miejscu i czasie 

wskazanym przez Zamawiającego - na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego. 

Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć: 

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian 

warunków na terenie budowy, 

b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót związane z roszczeniami osób 

trzecich uniemożliwiające Wykonawcy robót budowlanych prowadzenie określonego 

zakresu robót, 

c) konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-

finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych i zamiennych oraz 

rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawcę robót budowlanych. 

11) Inżynier powinien zapewnić członkom Zespołu Nadzoru Inwestorskiego wsparcie i pomoc 

techniczną, która może być niezbędna do właściwego świadczenia usługi oraz wykonania 

Zadania przez zaangażowanie specjalistów (np.: inspektorów nadzoru w innych branżach, 

pomoc prawną, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa, dendrologa, nadzór 

archeologiczny, specjalisty ds. ochrony środowiska, specjalisty ds. teletechnicznych, 

specjalisty ds. BHP) oraz informatyków, personelu pomocniczego, kierowców itp. Koszty 

operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wycenie usługi Inżyniera. 

12) Podczas nieobecności któregokolwiek specjalisty w szczególności inspektorów nadzoru, 

wynikającej z urlopu lub choroby, Inżynier zapewni zastępstwo krótkoterminowe, na cały 

okres absencji. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z 

opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, do zaaprobowania przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 
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13) Ewentualna praca w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie będzie 

podlegała odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i winna być uwzględniona w wycenie 

usługi.  

2.4. Na etapie realizacji usługi nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości na roboty Wykonawca zapewni personel: 

1) Inspektora Nadzoru - Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego spełniającego 

wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym OPZ, 

2) Zespół specjalistów (Zespół Nadzoru Inwestorskiego), obejmujący osoby uprawnione i 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, gwarantujący sprawną i rzetelną obsługę Zadania 

na etapie rękojmi i gwarancji jakości na roboty, w tym Inspektorów Nadzoru 

uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo Budowlane i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami 

Zamawiającego opisanymi w niniejszym OPZ. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy wskaże adres e-mail, służący do przesyłania 

korespondencji przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych w okresie rękojmi i 

gwarancji jakości na roboty. Korespondencja wysłana w danym dniu na podany przez 

Wykonawcę adres e-mail będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

 

3. Termin realizacji Zamówienia w okresie realizacji robót budowlanych i w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości na roboty. 

3.1. W okresie realizacji robót budowlanych należy zapewnić kompleksowy nadzór nad 

realizacją robót budowlanych wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy. Założenia 

dotyczące terminów wykonania umowy na roboty budowlane są następujące: 

1) planowany termin zakończenia robót budowlanych: do 720 dni od daty podpisania umowy 

na roboty; 

2) złożenie wniosku, o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i 

wszystkich jego elementów w terminie 60 dni od dnia zakończenia wszystkich robót 

budowlanych wymienionych w pkt 1). 

W ramach ww. Zadania, Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do złożenia 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, jeżeli 

zajdzie taka konieczność, i uzyskania innych wymaganych prawem uzgodnień, w tym m. in. z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Za zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy na pełnienie usługi nadzoru inwestorski wraz z 

koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy przyjmuje się datę wywiązania się Wykonawcy 

nadzoru ze wszystkich obowiązków, określonych Umową, wraz z kompleksowym odbiorem i 

rozliczeniem końcowym robót budowlanych oraz złożeniem raportu końcowego. Raport 

końcowy należy złożyć w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy na roboty. 

Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji usługi pełnienia 

nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót do czasu faktycznego zakończenia i 

rozliczenia Zadania. Rozliczenie zapłaty za wydłużony okres realizacji usługi opisany jest we 

Wzorze Umowy. 
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3.2. W okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych rękojmi i gwarancji jakości 

na roboty należy zapewnić kompleksowy nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez 

Wykonawcę robót budowlanych, by przebiegały prawidłowo i terminowo. 

Założenia dotyczące terminu wykonywania usługi nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości na roboty: 

Usługa nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty będzie pełniona 

zgodnie z zawartą na ten cel umową przez cały okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości na 

roboty. Ostateczna długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty zostanie ustalona zgodnie z 

ofertą Wykonawcy robót budowlanych – min. 72 m-ce (6 lat), maks. 96 m-cy (8 lat). 

4. Zakres działań Wykonawcy (Inżyniera) w okresie realizacji i odbioru robót oraz w 

okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty 

4.1 Obowiązki ogólne: 

4.1.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami, określonymi w Umowie 

i obowiązującymi przepisami prawa.  

4.1.2 Zatrudnienie Zespołu specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, przekazanie listy 

składu Zespołu specjalistów Zamawiającemu. 

4.1.3 Kontrolowanie, by realizacja Zadania odbywała się w zgodności z zasadami ustawy 

z dnia 23.10.2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1983 z późn. zm.). 

4.1.4 Inżynier będzie pełnił swoje obowiązki we współpracy z Zamawiającym oraz będzie go 

wspierał we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniach 

finansowych związanych z realizacją Zadania.  

4.1.5 Zorganizowanie pracy w taki sposób, aby Umowa na roboty była realizowana zgodnie 

z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przygotowanym przez Wykonawcę 

robót budowlanych. 

4.1.6 Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót z dokumentacją projektową i decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

4.1.7 Inżynier będzie sporządzał wszelkie niezbędne dokumentacje, opinie, zestawienia itp. 

zgodnie z niniejszym OPZ oraz na warunkach ustalonych Umową.  

4.1.8 Inżynier zapewni stałą wymianę informacji (na piśmie i mailowo oraz telefonicznie) z 

Zamawiającym oraz będzie koordynował swoją działalność z wymaganiami 

Zamawiającego. 

4.1.9 Inżynier będzie prowadził bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Zadania, 

monitorował i identyfikował wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia planowanego 

przebiegu Zadania oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o okolicznościach 

mogących skutkować nieprawidłową i nieterminową realizacją Zadania. Wykrycie 

takich problemów czy zagrożeń każdorazowo skutkować będzie podjęciem przez 

Inżyniera działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania 

konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) odnośnie konieczności podjęcia 

określonych działań. W szczególności, gdy postęp realizacji elementów Zadania nie 

będzie zgodny z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę robót 

budowlanych, do obowiązków Inżyniera będzie należało poinformowanie 

Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu naprawy zaistniałej 

sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na roboty budowlane. 

Wszelkie wnioski formułowane przez Inżyniera do Zamawiającego powinny zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne z konkretnymi i jednoznacznymi 
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rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji 

wariantowych i warunkowych). 

4.1.10 Inżynier będzie informował Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w trakcie 

realizacji Zadania oraz przedstawiał propozycje ich rozwiązania do akceptacji 

Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia problemu, 

4.1.11 Inżynier zapewni salę do przeprowadzenia narady koordynacyjnych i rad budowy oraz 

innych spotkań związanych z realizacją Zadania na min. 20 osób. Sala winna być 

wyposażona w sprawny sprzęt audio-wizualny. 

4.1.12 Inżynier będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w 

sprawach związanych z realizacją Zadania, a w szczególności we współpracy z 

lokalnymi samorządami i mieszkańcami, organizacjami społecznymi, w tym 

ekologicznymi, oraz mediami. Ww. zakres współpracy jest przypisany osobowo do 

stanowiska Inżyniera Kontraktu - Koordynatora (osoby zajmującej to stanowisko). O 

wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwiązania Wykonawca powiadomi 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

4.1.13 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania 

nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż występujących przy realizacji 

Zadania, z uwzględnieniem dodatkowych warunków, określonych w postępowaniu 

przetargowym na Nadzór. Personel Inżyniera w granicach przyznanych mu uprawnień 

będzie prowadzić kontrole na etapie realizacji robót w zakresie jakości materiałów i 

robót oraz postępów poszczególnych etapów Zadania, zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem robót, przygotowanym przez Wykonawcę robót budowlanych i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

4.1.14 Inżynier będzie czynnie uczestniczył (w tym m. in. udzielał szczegółowych wyjaśnień 

dotyczących rozliczenia robót, wprowadzania zmian do umowy na roboty budowlane 

itp.) w każdej kontroli Zadania objętego decyzją o dofinansowanie Projektu ze środków 

unijnych prowadzonej przez instytucje do tego uprawnione w trakcie realizacji robót 

budowlanych oraz w okresie Trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia 

finansowej realizacji Projektu i w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty.   

4.1.15 Inżynier przygotuje i udostępni platformę internetową, na której będą na bieżąco 

zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące realizacji Zadania - osobne foldery dla 

wszystkich stron (Wykonawca robót budowlanych, Inżynier Kontraktu - Koordynator, 

Inwestor/Zamawiający). Inżynier Kontraktu - Koordynator będzie na bieżąco 

weryfikował kompletność i poprawność wszystkich dokumentów, informował 

o stwierdzonych niezgodnościach i w przypadku braków wzywał Wykonawcę robót 

budowlanych do niezwłocznego uzupełnienia. Inżynier zapewni funkcjonowanie 

platformy również w okresie rękojmi i gwarancji na roboty. 

 

4.2 Obowiązki szczegółowe: 

4.2.1 Inżynier ma obowiązek realizacji Nadzoru zgodnie z wymogami opisanymi w 

niniejszym OPZ, zapisami umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej, w tym w szczególności: 

a) kontrolowanie i monitorowanie stanu technicznego budynków i budowli będących 

w strefie oddziaływana robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

b) powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego o wszystkich problemach wraz z 

propozycjami ich rozwiązań, 

c) gdy postęp realizacji elementów Zadania nie będzie zgodny z obowiązującym 

harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych – określenie 
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oraz poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w 

celu naprawy zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 

umowy na roboty budowlane, 

d) Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego i 

archeologicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

e) Organizacja narad koordynacyjnych oraz im przewodniczenie, jak również 

uczestnictwo i przewodniczenie w naradach, spotkaniach, eventach zwoływanych 

przez Zamawiającego z udziałem niezbędnego personelu Inżyniera, Wykonawcy 

robót budowlanych, a także sporządzania protokołów z wszystkich narad i spotkań 

i przekazywanie ich w ciągu 3 dni roboczych od narady Zamawiającemu 

i Wykonawcy robót budowlanych oraz ewentualnie innym uczestnikom spotkań,  

f) sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 

wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, 

g) doprowadzanie, poprzez stosowną argumentację wynikającą m. in. 

z obowiązujących przepisów, zasad wiedzy technicznej, warunków kontraktowych, 

do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów z Wykonawcą robót 

budowlanych,  

h) udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, w razie wystąpienia takiej 

konieczności, 

i) nadzorowanie i potwierdzanie pracy Nadzoru autorskiego, 

j) prowadzenie listy obecności dla personelu Nadzoru. 

4.2.2 Inżynier będzie prowadził i gromadził oraz archiwizował dokumentację związaną z 

realizacją Zadania, w tym w szczególności: 

a) wszelką korespondencję prowadzoną w trakcie realizacji Zadania, 

b) wszelkie wystąpienia, zestawienia, zgłoszenia, rozliczenia itp., przekazywane przez 

Wykonawcę robót budowlanych, 

c) Druki kontroli robót. 

Całość zgromadzonej przez Inżyniera dokumentacji przedmiotowego Zadania będzie 

przechowywana w biurze Inżyniera, a po zakończeniu realizacji Zadania będzie 

uporządkowana, skatalogowana i przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

(skany ostatecznych, podpisanych dokumentów).  

Inżynier jest zobowiązany należycie zabezpieczyć posiadaną przez siebie dokumentację 

przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny aż 

do momentu przekazania jej Zamawiającemu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do wszelkiej dokumentacji posiadanej 

przez Inżyniera, a dotyczącej realizacji przedmiotowego Zadania, na każdym etapie 

realizacji Zadania. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której odbywać są będzie 

jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje. 

4.2.3 Inżynier jest zobowiązany do kontrolowania prawidłowości i zgodności oznakowania 

terenu budowy z obowiązującym zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu przez cały okres realizacji Zadania. W razie konieczności jest uprawniony do 

wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń usunięcia nieprawidłowości lub 

konieczności korekty przyjętych rozwiązań oraz jest zobowiązany do egzekwowania 

usunięcia nieprawidłowości i wprowadzania poleconych zmian. 

4.2.4 Do obowiązków Inżyniera należy opiniowanie projektów organizacji ruchu 

przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania projektu do zaopiniowania. 
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4.2.5 Inżynier jest zobowiązany do wykonywania dokumentacji fotograficznej i filmowej 

wysokiej jakości, dokumentującej przebieg realizacji inwestycji, obejmującej: 

a) etap przed rozpoczęciem inwestycji – inwentaryzację terenu objętego planowaną 

rozbudową przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

b) w trakcie prowadzenia robót budowlanych - co miesiąc w postaci załącznika do 

raportu miesięcznego oraz w postaci odrębnego opracowania (dokumentacja 

filmowa z drona) raz na kwartał od momentu rozpoczęcia robót, 

c) inwentaryzację terenu objętego przebudową po zakończeniu realizacji inwestycji, w 

tym dokumentacja filmowa z drona.  

4.2.6 Obowiązki i prawa Inżyniera, w tym wynikające, m. in. z ustawy Prawo budowlane: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Pb, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających i 

potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgłoszenia ich 

przez Wykonawcę robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach 

technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 

użytkowania, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy, 

e) Uczestniczenie w obowiązkowej kontroli zwołanej prze Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, 

4.2.7 zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektów Technologii i 

Organizacji Robót, oraz Planu BIOZ przedstawionych przez Wykonawcę robót 

budowlanych w terminie 3 dni roboczych od otrzymania, o ile Zamawiający nie wskaże 

innego terminu, 

4.2.8 identyfikowanie ewentualnych wad lub braków stwierdzonych w dokumentacji 

projektowej oraz interpretowania ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a 

następnie przedstawiania wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie 

według jego opinii i zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe do 

prawidłowego wykonania wszystkich robót, 

4.2.9 informowania Zamawiającego o problemach, jakie Inżynier napotkał w trakcie 

realizacji Zadania oraz przedstawiania na piśmie propozycji ich rozwiązania do 

akceptacji Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia 

problemu, 

4.2.10 sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzania kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 

dostarczone materiały i urządzania, 

4.2.11 wymagania i skutecznego egzekwowania wykonywania robót budowlanych z 

zachowaniem należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP 

i ochrony środowiska, 

4.2.12 wymagania i skutecznego egzekwowania wykonywania robót budowlanych z 

zachowaniem należytego zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w 

strefie oddziaływania robót budowlanych, 
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4.2.13 poprzez Inżyniera Kontraktu - Koordynatora pełniącego jednocześnie funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Koordynatora lub 

odpowiedniego Inspektora nadzoru inwestorskiego, jednocześnie pisemnie informując 

Zamawiającego lub odpowiednie służby ratownicze o zaistniałych zagrożeniach: 

a) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 

oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu 

robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10 Pb, a także informacji i dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 

b) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę, 

c) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót wstrzymania części lub całości 

robót budowlanych w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi oraz w 

sytuacji grożącej katastrofą budowlaną. 

4.2.14 Obowiązki Wykonawcy robót budowlanych w zakresie kontroli podwykonawców 

i dalszych podwykonawców:  

a) sprawdzania i opiniowanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 

przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych projektów umów oraz umów 

z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami pod względem spełniania 

wymagań, określonych w Umowie na roboty, oraz zapisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dalej Pzp) celem akceptacji przez Zamawiającego, 

b) prowadzenia ewidencji umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami, kontroli realizacji tych umów oraz ewidencji i kontroli 

realizowanych płatności pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych 

a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z kontrolą i gromadzeniem 

stosownych oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu płatności przez 

Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy na roboty, 

c) kontroli płatności dokonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

zatwierdzonym podwykonawcom, zgodnie z Umową na roboty, 

4.2.15 Obowiązki w zakresie kontroli harmonogramów: 

a) uzgadniania składanych przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramów, w 

tym również harmonogramów rzeczowo-finansowych, w ciągu 3 dni roboczych od 

daty wpływu do Wykonawcy (harmonogramy rzeczowo-finansowe winny być 

sporządzane w podziale na miesiące i kwartały w kwotach netto i brutto), 

b) kontroli realizacji i aktualności harmonogramu Zadania oraz w razie konieczności 

polecania Wykonawcy robót budowlanych jego aktualizacji. 

4.2.16 Obowiązki w zakresie przepisów o ochronie środowiska: 

a) egzekwowanie w czasie realizacji Zadania obowiązków wynikających z zapisów 

decyzji środowiskowej, decyzji derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym poprzez ciągłą weryfikację i wymóg zgodności prowadzenia robót 

z wszystkimi warunkami realizacji robót i obowiązkami określonymi ww. decyzjami 

w tym również m. in. weryfikacja przekazywanych przez Wykonawcę robót 
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budowlanych raportów przyrodniczych pod kątem kompleksowego odniesienia się 

do wszystkich warunków realizacji robót i obowiązków wskazanych w decyzji 

o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji 

o pozwoleniu wodnoprawnym i dostarczania Zamawiającemu, każdorazowo 

w terminie do 7 dni od daty otrzymania raportu od Wykonawcy robót budowlanych, 

pisemnej opinii wynikającej z ww. weryfikacji wraz z oceną zgodności działań 

Wykonawcy robót budowlanych z wszystkimi warunkami i obowiązkami 

określonymi ww. decyzjami, 

b) kontrola przestrzegania zapisów decyzji środowiskowej szczególnie w zakresie 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i 

zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

c) czuwanie nad realizacją elementów robót budowlanych związanych z ochroną 

środowiska,  

d) współpraca z organizacjami ekologicznymi oraz organami kontrolującymi.  

4.2.17 Inżynier zobowiązany jest do kontroli rozliczenia finansowego Zadania, czuwania nad 

prawidłowym i terminowym rozliczaniem Zadania, sprawdzania i potwierdzania 

prawidłowości przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych rozliczeń 

wykonanych robót pod względem merytorycznym i rachunkowym, w ciągu 7 dni 

kalendarzowych a w przypadku zestawienia końcowego w ciągu 12 dni 

kalendarzowych od ich dostarczenia przez Wykonawcę robót budowlanych 

(Sprawdzone rozliczenie wykonanych robót winno być potwierdzone podpisem 

Inżyniera Kontraktu – Koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń, jak również 

inspektorów nadzoru branż, występujących w rozliczeniu). 

4.2.18 Inżynier zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli i rozliczeń wykonanych 

elementów Zadania, by jego wartość końcowa nie przekroczyła wielkości środków 

umownych przeznaczonych na realizację Zadania. 

4.2.19 Inżynier zobowiązany jest do doprowadzenia do prawidłowego rozliczenia końcowego 

Umowy na roboty.  

4.2.20 Inżynier zapewni przygotowanie finansowego zestawienia końcowego Zadania z 

podziałem na poszczególne składniki majątku, w tym wykazem środków trwałych z 

podaniem ich wartości oraz charakterystycznych i parametrów technicznych 

niezbędnych do wprowadzenia ich do ewidencji. 

4.2.21 Do obowiązków Inżyniera należy weryfikacja i ocena propozycji wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych 

w zakresie finansowym i rzeczowym oraz potwierdzanie ich zasadności (Inżynier nie 

ma pełnomocnictwa do zatwierdzania robót dodatkowych i zamiennych). 

4.2.22 Do obowiązków Inżyniera należy sprawdzanie i weryfikacja kalkulacji kosztów robót 

dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

4.2.23 Do obowiązków Inżyniera należy kontrola robót z częstotliwością niezakłócającą 

ciągłości wykonywanych robót, zapewniającą bieżącą wiedzę na temat postępu i jakości 

prowadzonych robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót 

budowlanych. 

4.2.24 Do obowiązków Inżyniera należy nadzorowanie i uczestniczenie w wykonywanych 

pomiarach oraz badaniach laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót 

budowlanych. 

4.2.25 Do obowiązków Inżyniera należy zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania 

dodatkowych badań materiałów lub robót, budzących wątpliwość, co do ich jakości. 

4.2.26 Do obowiązków Inżyniera należy rozliczenie Umowy na roboty w przypadku jej 

wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia, 
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4.2.27 Do obowiązków Inżyniera należy składanie Zamawiającemu odpowiednich raportów, 

o których mowa w pkt. 4.5, w terminach tam opisanych. 

4.2.28 Inżynier zapewni udział właściwych członków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w 

przygotowaniu i weryfikacja wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do 

odbioru częściowego lub końcowego Zadania, w tym sprawdzenie i pisemne 

potwierdzenie kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego dla części lub 

całego Zadania oraz potwierdzenie gotowości do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych oraz odbioru 

przedmiotu umowy na roboty i czynnego udziału, poprzez osobiste stawiennictwo 

Inspektora Nadzoru - Koordynatora oraz członków Zespołu specjalistów, w 

czynnościach ww. odbiorów,  

4.2.29 Personel Inżyniera będzie brał udział w przygotowaniu i weryfikacja wszelkich 

dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub 

pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskania innych niezbędnych uzgodnień, w tym m. 

in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

4.2.30 Personel Inżyniera będzie udzielał Zamawiającemu pisemnych odpowiedzi na pytania 

w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, gdy zagadnienie 

jest złożone. 

4.2.31 Inżynier Kontraktu – Koordynator będzie sporządzał w uzgodnieniu z Zamawiającym 

wymaganych Umową na roboty protokołów przeglądów, odbiorów robót i przedmiotu 

Umowy. 

4.2.32 Do obowiązków Inżyniera należy identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i niezwłocznego 

informowania o tym Zamawiającego wraz ze złożeniem propozycji sposobów 

zapobiegania tym roszczeniom. 

4.2.33 Do obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego należy kontrolowanie 

przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy. 

4.2.34 Do obowiązków Inżyniera należy sporządzanie innych niezbędnych dokumentów 

związanych z realizacją Zadania wymaganych przez Zamawiającego, w tym m. in. 

sporządzanie Protokołów Konieczności, 

4.2.35 Inżynier zapewni udział swojego personelu w razie takiej konieczności w 

przygotowaniach raportów i sprawozdań z realizacji zadania sporządzanych przez 

Zamawiającego. 

4.2.36 Inżynier poprzez Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie decydować m. in. o: 

a) dopuszczaniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, 

zatwierdzeniu dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w 

celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych 

do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robot 

budowlanych, 

c) zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w tym przedstawionych metod 

wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowanych 

przez Wykonawcę robot budowlanych, 

d) dopuszczeniu do udziału w kontrakcie wytwórni mas bitumicznych i betonowych, 

wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu przedstawionych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, 
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e) wydawaniu poleceń kierownikowi budowy lub kierownikowi robót (potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy) w zakresie wstrzymania robót prowadzonych w 

sposób zagrażający bezpieczeństwu lub wykonywanych niezgodnie z wymaganiami 

kontraktowymi Zadania, 

f) sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie 

budowy, 

g) sposobie zabezpieczenia i postępowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami 

i przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robót. 

4.2.37 Inżynier będzie wnioskować do Zamawiającego w formie pisemnej o: 

a) przeprowadzenie niezbędnych dodatkowych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 

niezależnego Inspektora/Eksperta/Akredytowane laboratorium badawcze, jeżeli 

będzie to wymagane okolicznościami, 

b) zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót 

budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

c) polecenie, zgodnie z Pzp, Wykonawcy robót budowlanych wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych lub zaniechania wykonania części robót w celu 

prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, tj. dla robót budowlanych. 

d) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wraz z propozycją tej zmiany. 

4.2.38 Obowiązki Inżyniera po zakończeniu robót na etapie przygotowania do odbioru 

końcowego Zadania: 

a) potwierdzenie zakończenia realizacji robót i gotowości do odbioru częściowego lub 

końcowego robót poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy w 

ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy przez 

Kierownika budowy gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót, 

b) pisemne potwierdzenie Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu – Koordynatora 

gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót, np. na zawiadomieniu 

Wykonawcy robót budowlanych lub poprzez odrębne pismo w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub 

końcowego robót przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i nie 

później niż w dniu dokonania potwierdzenia, o którym mowa w lit. a,  

c) pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych i sprawdzenie dokumentów 

niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu lub 

zawiadomienia o zakończeniu robót w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Prawo 

budowlane. 

d) pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych, sprawdzenie i zatwierdzenie przed 

wyznaczonym terminem odbioru częściowego lub końcowego robót wszelkiej 

niezbędnej dokumentacji powykonawczej (m. in. kolaudat) potrzebnej do odbioru 

częściowego lub końcowego robót, 

e) sprawdzanie i zatwierdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do 

odbioru końcowego Zadania, 

f) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej (skany 

ostatecznych, podpisanych dokumentów) zgromadzonej przez Inżyniera 

dokumentacji Zadania, skatalogowanej tematycznie, uporządkowanej 

i przygotowanej do zarchiwizowania. 

g) pisemne wskazanie Wykonawcy robót budowlanych i do wiadomości 

Zamawiającego w terminie, określonym w lit. b, zakresu obowiązków i czynności, 
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których wykonanie jest wymagane w celu osiągnięcia gotowości do odbioru, 

w przypadku stwierdzenia, że roboty nie osiągnęły gotowości do odbioru. 

4.2.39 Inżynier poprzez Zespół Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do kontrolowania 

robót z częstotliwością niezakłócającą ciągłości wykonywanych robót, zapewniającą 

bieżącą wiedzę na temat postępu i jakości prowadzonych robót oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego bądź Wykonawcy robót budowlanych. Wszystkie pomiary i obmiary 

geodezyjne będą podlegały weryfikacji przez uprawnionego geodetę Wykonawcy 

(Inżyniera). Odpowiedni inspektor nadzoru potwierdzi spełnienie wszystkich 

parametrów dla danego elementu robót na podstawie dokumentów wymaganych w ST, 

w tym wszystkie badania, pomiary geodezyjne i pomiary sprawdzające, np. równość. 

4.2.40 Inżynier poprzez Zespół Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do nadzorowania i 

uczestniczenia we wszystkich wykonywanych pomiarach oraz badaniach 

laboratoryjnych i polowych Wykonawcy robót budowlanych, 

4.2.41 Inżynier poprzez Zespół Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do bieżącego 

wykonywania badań kontrolnych wszystkich asortymentów robót w ilości nie mniej niż 

10% badań dla każdego asortymentu osobno. Sprawozdania ze wszystkich badań 

(Wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera) będą na bieżąco kompletowane i 

archiwizowane oraz przedstawiane w oryginale na każde wezwanie Zamawiającego. 

Wszelkie wyniki badań będą przez Inżyniera, poprzez jego personel, każdorazowo 

weryfikowane pod względem ich zgodności z ST oraz ilości wykonania zgodnie z ST. 

4.2.42 Inżynier jest zobowiązany do wymagania i skutecznego egzekwowania od Wykonawcy 

robót budowlanych planowania i prowadzenia robót z zachowaniem wszystkich 

wymogów i warunków określonych decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach, 

derogacyjnymi, o pozwoleniu wodnoprawnym oraz Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

4.2.43 W okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty Inżynier jest zobowiązany m. in. do: 

1) wspierania Zamawiającego w egzekwowania uprawnień w związku z umową na 

roboty budowlane, w tym m. in. wyegzekwowanie (w oparciu o przepisy prawa, 

dokumenty kontraktowe na wykonanie robót) od Wykonawcy robót budowlanych 

przedstawienia programu naprawczego, 

2) dostarczenia, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych 

lub innym uzgodnionym z Zamawiającym od daty otrzymania ww. wezwania, w 

formie pisemnej wszelkich opinii technicznych, technologicznych, formalno-

prawnych w zakresie treści i zawartości dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, m. in. pisma, programy naprawcze, projekty 

tymczasowej organizacji ruchu, 

3) wskazywania w formie pisemnej każdorazowo, na wezwanie Zamawiającego w 

terminie do 5 dni roboczych od otrzymania ww. wezwania, konkretnych propozycji 

rozwiązań, działań, czynności itp., których podjęcie jest konieczne do 

zidentyfikowania problemu lub jego trwałej eliminacji w związku z ujawnieniem 

wad bądź powtarzających się wad w wykonanych robotach, 

4) nadzorowania, koordynowania i odbierania robót, realizowanych w ramach rękojmi 

i gwarancji jakości na roboty wykonanego Zadania w zakresie: 

a) wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w 

pełnym zakresie obowiązków, wynikających z art. 25 i 26 ustawy Prawo 

budowlane, 

b) koordynowania czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
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5) dokonywania rocznych przeglądów (z udziałem inspektora branży drogowej oraz 

pozostałych branż wg potrzeb) w okresie rękojmi i gwarancji jakości obowiązującej 

na roboty budowlane, sporządzania każdorazowo protokołu z przeglądu 

gwarancyjnego i przedkładania go Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od daty 

dokonanego przeglądu rocznego, 

6) uczestniczenia z Zamawiającym w odbiorze ostatecznym, który powinien rozpocząć 

się przynajmniej na 90 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, 

7) podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy na roboty budowlane, 

8) odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych 

przez ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności zleceniobiorcy, 

9) weryfikacji projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych i 

ich opiniowanie, 

10) reprezentowania Zamawiającego na obiekcie przez sprawowanie kontroli zgodności 

robót związanych z usuwaniem wad lub robót naprawczych z dokumentacją 

projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz reprezentowanie 

Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi, w szczególności we współpracy 

z lokalnymi samorządami, mieszkańcami, właścicielami nieruchomości 

zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci, 

11) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na 

czas prowadzenia robót (oznakowanie budowy) związanych z usuwaniem wad lub 

robót naprawczych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i egzekwowania 

na bieżąco usunięcia nieprawidłowości,  

12) sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych 

materiałów, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji 

projektowej oraz niedopuszczenie do zastosowania materiałów wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne 

wydanie decyzji o wstrzymaniu robót związanych z usuwaniem wad lub robót 

naprawczych lub decyzji o podjęciu działań naprawczych (wraz z pisemnym 

wskazaniem jakie konkretnie działania naprawcze należy podjąć) w tym zakresie  w 

określonym terminie, 

13) wymagania i skutecznego egzekwowania wykonywania robót związanych z 

usuwaniem wad lub robót naprawczych przy zachowaniu należytego poziomu 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a także 

odpowiedniego zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót budowlanych,  

14) kontrolowania robót związanych z usuwaniem wad lub robót naprawczych na każde 

wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, 

15) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach 

laboratoryjnych i polowych gruntów,  

16) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań 

materiałów lub robót, budzących wątpliwość co do ich jakości,  

17) czynnego uczestniczenia wraz z Zamawiającym oraz wspieranie (poprzez m. in. 

uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach, dostarczanie 

pisemnych opinii technicznych, technologicznych, prawnych) Zamawiającego w 
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korespondencji, postępowaniach, negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych,  

18)  dołożenia wszelkich starań celem doprowadzania do polubownego rozwiazywania 

sporów z Wykonawcą robót budowlanych i osobami trzecimi,  

19) udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej,  

20) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót związanych z 

usuwaniem wad lub robót naprawczych, 

21) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, 

22) zawiadamiania organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach 

naruszenia przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa 

budowy i ochrony środowiska lub rażących uchybień technicznych, 

23) wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości 

lub technologii robót związanych z usuwaniem wad lub robót naprawczych lub ich 

części, które uzna za niezbędne dla uzyskania lub przywrócenia celu oznaczonego 

w umowie na roboty budowlane oraz sporządzanie wraz z Wykonawcą robót 

budowlanych protokołów konieczności na okoliczność wykonania zmian w zakresie 

robót związanych z usuwaniem wad lub robót naprawczych w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia takich okoliczności, 

24) wyegzekwowania oraz sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów 

potrzebnych do odbioru robót związanych z usuwaniem wad lub robót naprawczych 

potwierdzających prawidłowość ich wykonania oraz przekazanie ww. dokumentów 

Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem ich kompletności i wymaganymi opiniami, 

np. w zakresie uzyskanych wyników pomiarów lub badań,  

25) kontroli i odbioru robót związanych z usuwaniem wad lub robót naprawczych 

ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru, 

26) uczestniczenia w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

robót budowlanych, 

27) informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie 

napotkano w trakcie realizacji robót, związanych z usuwaniem wad lub robót 

naprawczych oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji 

Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych,  

28) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową 

lub programem naprawczym oraz sprawdzanie i wyegzekwowanie od Wykonawcy 

robót budowlanych kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 

dostarczone materiały i urządzenia,  

29) pisemnego potwierdzenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót związanych 

z usuwaniem wad lub robót naprawczych w terminie do 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia ww. robót do odbioru oraz udział w czynnościach tego odbioru, 

30) pisemnego potwierdzania usunięcia wad lub wykonania robót naprawczych 

stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych w terminie do 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia usunięcia wad i udział w czynnościach odbioru ww. robót,  

31) każdorazowego sporządzenia przez Inspektora Nadzoru - Koordynatora protokołu 

ze spotkania i przekazanie go Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych 

w ciągu 3 dni roboczych, 
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32) udzielania Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót budowlanych odpowiedzi 

na postawione pytania w terminie 5 dni roboczych lub innym terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, gdy zagadnienie jest złożone, 

33) zapewnienia funkcjonowania platformy interenetowej w okresie rękojmi i gwarancji 

na roboty, na której będą na bieżąco zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące 

spraw związanych z obsługą gwarancyjną zrealizowanego Zadania - osobne foldery 

dla wszystkich Stron (Wykonawca robót budowlanych, Inżynier, 

Inwestor/Zamawiający). Inżynier będzie na bieżąco weryfikował kompletność 

i poprawność wszystkich dokumentów, informował o stwierdzonych 

niezgodnościach i w przypadku braków wzywał Wykonawcę robót budowlanych 

do niezwłocznego uzupełnienia. 

 

4.3 Biuro Inżyniera oraz wynagrodzenie personelu Inżyniera 

1. Inżynier ma obowiązek zorganizowania i utrzymywania w okresie realizacji Zadania Biura 

Inżyniera, zapewniając możliwość pracy całego Zespołu specjalistów w wygodnych 

warunkach przez cały okres realizacji robót. Inżynier ma obowiązek zapewnienia sali na 

minimum 20 osób, w której odbywać się będą narady koordynacyjne, rady budowy, jak 

również narady zwołane przez Zamawiającego. 

2. Biuro Inżyniera powinno być zlokalizowanie w sąsiedztwie placu budowy, jednak nie dalej 

niż 2 km od placu budowy. Wymaga się, aby było odpowiednio umeblowane i wyposażone 

w sprzęt zapewniający Zespołowi specjalistów dostęp do linii telefonicznych, internetu, a 

także wyposażone w drukarkę, kserokopiarkę, skaner, dostosowaną do ilości personelu ilość 

komputerów, aparatów fotograficznych, kamer i innego sprzętu niezbędnego do 

wykonywana obowiązków opisanych w niniejszym OPZ. 

3. Zamawiający wymaga, aby Biuro Inżyniera funkcjonowało od dnia rozpoczęcia robót 

budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w czasie pracy Wykonawcy robót 

budowlanych, nie krócej jednak niż od poniedziałku do piątku w dni powszednie w 

godzinach 7.00 – 15.00. 

4. Koszt wyposażenia, ubezpieczenia i wszystkie opłaty utrzymania Biura Inżyniera (wraz z 

opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne), jak również wszelkie koszty związane 

z ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą poniesione przez 

Inżyniera i są wliczone w wycenę usługi.  

5. Inżynier we własnym zakresie, w ramach ceny ofertowej zabezpiecza niezbędne pojazdy dla 

Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Nie przewiduje się dostarczania żadnego sprzętu dla Inżyniera przez Wykonawcę robót 

budowlanych. 

7. W cenie ofertowej Inżynier winien skalkulować wszelkie koszty zatrudnienia personelu, w 

tym również koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju 

macierzystego, zakwaterowaniem, dietami, urlopami, ubezpieczeniami medycznymi i inne 

wydatki wynikające z przepisów, związane z zatrudnianym personelem.  

 

4.4 Laboratorium drogowe Inżyniera 

W trakcie realizacji Zadania Inżynier, w celu realizacji zakresu obowiązków związanych z 

kontrolą realizacji poszczególnych robót, będzie miał dostęp do niezależnego, akredytowanego 

laboratorium drogowego. Koszty pracy laboratorium stanowią koszt Inżyniera i należy je ująć 

w cenie ofertowej. 

 

4.5 Obowiązki w zakresie sporządzania raportów w trakcie realizacji Zadania 
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Inżynier jest zobowiązany w zakresie pełnienia Nadzoru do sporządzania i dostarczania 

Zamawiającemu następujących raportów: 

a) Raporty Miesięczne, 

b) Raport Końcowy. 

Za treść Raportów odpowiada Inżynier Kontraktu - Koordynator. 

 

4.3.1 Przekazywanie raportów 

1) Wszystkie raporty będą przedkładane do Zamawiającego w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej w języku polskim. Format każdego raportu winien 

uwzględniać wymagania Zamawiającego.  

2) Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do treści Raportu a Inżynier Kontraktu - 

Koordynator ma obowiązek wprowadzenia stosownych zmian/ poprawek/ 

uzupełnień w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych licząc od dnia 

zgłoszenia uwag. 

3) Zamawiający każdorazowo zatwierdza treść Raportu. 

 

4.3.2 Raporty Miesięczne 

4.3.2.1 Inżynier przez cały okres realizacji robót budowlanych będzie sporządzał 

raporty miesięcznie. Raporty miesięczne Inżynier przedkłada Zamawiającemu 

każdorazowo do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli realizacja robót 

budowlanych obejmowała tylko część miesiąca (pierwszy lub/i ostatni miesiąc), to 

pierwszy raport miesięczny może obejmować łącznie pierwszy niepełny miesiąc wraz 

z drugim miesiącem, a ostatni raport – ostatni pełny miesiąc wraz z ostatnim niepełnym 

miesiącem. W przypadku ostatniego raportu miesięcznego termin jego złożenia to 10. 

dzień od daty zakończenia robót. UWAGA: Raport miesięczny dotyczący ostatniego 

pełnego miesiąca musi zostać złożony do 10. dnia miesiąca następującego po nim. 

4.3.2.2 Raporty miesięczne należy kolejno numerować zaczynając od 1. Na stronie 

tytułowej Raportu miesięcznego powinny znaleźć się: nazwa zadania, nazwa 

Wykonawcy robót budowlanych, nazwa Inżyniera, numer raportu, okres (miesiąc) 

jakiego dotyczy raport, data sporządzenia raportu oraz podpis Inżyniera Kontraktu - 

Koordynatora. 

4.3.2.3 Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

1. Nazwa inwestycji. 

2. Nazwa Wykonawcy robót budowlanych. 

3. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych nr .......... z dnia .... wraz z aneksami nr 

..... z dnia .... 

4. Terminy: 

a. Termin przekazania terenu budowy dd-mm-rrrr   

b. Pierwotny umowny termin zakończenia robót dd-mm-rrrr 

c. Obowiązujący na koniec raportowanego miesiąca umowny termin zakończenia 

robót dd-mm-rrrr, zgodnie z Aneksem nr .... z dnia dd-mm-rrrr [jeśli miała 

miejsce zmiana terminu] 

5. Opis zrealizowanego zakresu robót w danym okresie sprawozdawczym.  

6. Opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót budowlanych w odniesieniu 

do zakładanego i wykonanego przerobu w danym miesiącu (potencjał kadrowy, 

potencjał techniczny). 

7. Informacja na temat warunków atmosferycznych w danym miesiącu, z 

wyszczególnieniem dni, w których warunki atmosferyczne mogły mieć lub miały 

wpływ na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego zakresu robót. 
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8. Opis postępu robót: 

a. Porównanie wykonanego zakresu robót z zaplanowanym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

b. Zaawansowanie finansowe zadania, porównanie z założonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9. Ogólna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy. 

10. Ogólna informacja o oznakowaniu terenu budowy: opisanie obowiązujących w 

danym okresie sprawozdawczym projektów TOR, informacja o terminach 

realizowanych kontroli oraz ich wyników. 

11. Informacja o występujących zagrożeniach w realizacji Zadania - Opis powstałych 

problemów wraz z informacją o realizowanych lub ustalonych sposobach ich 

rozwiązania. 

12. Opis powstałych problemów środowiskowych i działania podjęte w celu ich 

wyeliminowania. 

13. Opis zidentyfikowanych ryzyk i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić 

podczas realizacji robót. 

14. Informacja nt. roszczeń Wykonawcy robót budowlanych. 

15. Planowany zakres prac na kolejny miesiąc. 

16. Zalecenia Wykonawcy (Inżyniera) do zmian w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

17. Informacja o występujących i planowanych utrudnieniach w ruchu. 

 

Wymagane załączniki do raportu miesięcznego: 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonanych badań Wykonawcy robót budowlanych 

w okresie sprawozdawczym. 

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonanych badań sprawdzających Inżyniera w okresie 

sprawozdawczym.  

Sprawozdania winny być opracowane w formie tabelarycznego zestawienia wykonanych 

badań wraz z oceną otrzymanych wyników. 

Załącznik nr 3 - Zestawienie umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami. Zestawienie winno być sporządzone w formie tabelarycznej, 

zawierającej m. in. następujące informacje: 

a) nr umowy, 

b) nazwa podwykonawcy, 

c) zakres: Roboty budowlane/Usługa/Dostawa, 

d) aneksy, 

e) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej płatności, 

f) informacja o terminie dokonanych płatności. 

Załącznik nr 4 – Wykaz wystąpień Wykonawcy robót budowlanych. Zestawienie 

wystąpień Wykonawcy robót budowlanych w formie tabelarycznej, zawierające m. in. 

następujące informacje: 

a) nr wystąpienia, 

b) data wystąpienia, 

c) temat wystąpienia (czego dotyczy), 

d) wnioskowana wartość zmiany, jeżeli występuje, 

e) status na dzień końcowy raportowanego okresu (zatwierdzone/w toku). 

Zestawienie winno być sporządzane narastająco i obejmować zestawienie wszystkich 

wystąpień od początku realizacji Zadania. 
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Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa „z lotu ptaka” 

a) Dokumentacja fotograficzna z postępu realizacji robót w danym miesiącu załączana 

ma być każdorazowo do Raportu miesięcznego na płycie CD/DVD lub innym nośniku 

danych cyfrowych. Dokumentacja fotograficzna winna dokumentować zakres robót 

realizowany w danym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem wszystkich branż. 

Zdjęcia winny być skatalogowane z podziałem na branże. Dokumentacja fotograficzna 

winna być sporządzona w jakości i dokładności, pozwalającej na identyfikację 

miejsca, a nazwy poszczególnych zdjęć winny zawierać co najmniej datę wykonania 

oraz przybliżony kilometraż. 

b) Dokumentacja filmowa „z lotu ptaka” z postępu realizacji robót ma być sporządzana 

raz na kwartał, w tym pierwsza – przed rozpoczęciem robót budowlanych lub w 

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego, 

jeżeli umowa na Roboty Budowlane z Wykonawcą robót budowlanych została 

podpisana wcześniej. Każda następna dokumentacja filmowa winna być sporządzana 

na koniec trzymiesięcznego okresu realizacji robót i dołączana do kolejnego raportu 

miesięcznego na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych cyfrowych. Materiał 

filmowy winien być sporządzony w jakości 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080.  

Inne załączniki wg potrzeb lub zaleceń Zamawiającego. 

 

4.3.3 Raport końcowy 

4.3.3.1 Raport końcowy będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

1. Nazwa inwestycji. 

2. Termin realizacji Zadania. 

3. Krótki opis inwestycji. 

4. Założenia projektowe. 

5. Opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania. 

6. Organizację i zarządzane zadaniem. 

6.1 Wykonawca robót budowlanych: 

6.1.1 Nazwa Wykonawcy robót budowlanych 

6.1.2 Nr umowy/ Aneksy 

6.1.3 Strukturę Organizacyjna Wykonawcy robót budowlanych 

6.2 Inżynier (Wykonawca):  

6.2.1 Nazwa Wykonawcy 

6.2.2 Nr umowy/ Aneksy 

6.2.3 Strukturę Organizacyjna Inżyniera. 

7. Realizacja Zadania: 

7.1 Postęp robót 

7.2 Opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót budowlanych (potencjał 

kadrowy, potencjał techniczny). 

7.3 Ocena, Jakości Robót, zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi - dla 

wszystkich robót objętych kontraktem. 

7.4 Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót. 

7.5 Opis stwierdzonych wad wraz z oceną przyczyny ich wystąpienia. 

8. Sprawy umowy o roboty budowlane i jej zmiany. 

8.1 Czas trwania umowy o roboty budowlane (opis przyczyn ewentualnych 

wydłużeń terminu wykonania Zadania) 

8.2 Opis zmian wartość umownej Zadania. 
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8.3 Informacja nt. roszczeń Wykonawcy robót budowlanych w trakcie kontraktu 

wraz z informacją o ich zakończeniu. 

9. Sprawy finansowe. 

9.1 Końcowa wartość wykonanych robót z podziałem na branże. 

9.2 Końcowe zestawienie finansowe zadania – zestawienie wartości wg podziału na 

poszczególne składniki majątku, w tym wykaz środków trwałych z podaniem 

ich wartości oraz charakterystycznych i parametrów technicznych niezbędnych 

do wprowadzenia ich do ewidencji z podziałem na majątek Województwa 

Pomorskiego, innych jednostek samorządowych czy Gestorów sieci. 

10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania. 

10.1 Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB. 

10.2 Warunki umowy z Wykonawcą. 

10.3 Czas trwania umowy na roboty budowlane. 

10.4 Przyjęta przez Wykonawcę robót budowlanych technologia poszczególnych 

robót. 

10.5 Rekomendacje zmian na przyszłe podobne projekty. 

 

Wymagane załączniki do raportu końcowego: 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonanych badań Wykonawcy robót budowlanych 

w całym okresie realizacji zadania. 

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonanych badań sprawdzających Inżyniera w całym 

okresie realizacji zadania.  

Sprawozdania winny być opracowane w formie tabelarycznego zestawienia wykonanych 

badań wraz z oceną otrzymanych wyników. 

Załącznik nr 3 - Zestawienie umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami. Zestawienie winno być sporządzone w formie tabelarycznej, 

zawierającej następujące informacje: 

a) nr umowy, 

b) nazwa podwykonawcy, 

c) zakres: Roboty budowlane/Usługa/Dostawa, 

d) aneksy, 

e) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej płatności, 

f) informacja o płatnościach, 

Załącznik nr 4 – Wykaz wystąpień Wykonawcy robót budowlanych. Zestawienie 

wystąpień Wykonawcy robót budowlanych w formie tabelarycznej, zawierające 

następujące informacje: 

a) nr wystąpienia, 

b) data wystąpienia, 

c) wartość zmiany umowy, jeżeli występuje, 

d) zmiana terminu, jeżeli występuje, 

e) status (zatwierdzone/odrzucone) 

Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa „z lotu ptaka”. 

a) dokumentacja fotograficzna zrealizowanych robót budowlanych na płycie 

CD/DVD lub innym nośniku danych cyfrowych. Dokumentacja fotograficzna 

winna dokumentować zrealizowany zakres robót. Dokumentacja fotograficzna 

winna być sporządzona w jakości i dokładności, pozwalającej na identyfikację 

miejsca, a nazwy poszczególnych zdjęć winny zawierać co najmniej datę 

wykonania i przybliżony kilometraż.  




