OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (Dalej OPZ)

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa Zamdwienia
Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia budowy na
Zadaniu pn. ,,Budowa obwodnicy Kartuz — etap II” w okresie realizacji robot
budowlanych oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji jako$ci na roboty.

1.2. Definicje
ZAMAWIAJACY, INWESTOR — Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 — Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk

INZYNIER (WYKONAWCA) — Wykonawca petniacy ushuge zwang dalej Nadzorem,
wybrany przez Zamawiajagcego w  wyniku przeprowadzonego postgpowania
przetargowego, z ktorym Zamawiajacy zawart umowe na petnienie ustugi (dalej Umowa),
opisanej w niniejszym OPZ.

INZYNIER KONTRAKTU - KOORDYNATOR (INSPEKTOR NADZORU -
KOORDYNATOR) — przedstawiciel Inzyniera odpowiedzialny za zakres jego dziatan oraz
peligcy jednoczesnie funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej -
Koordynatora zgodnie z art. 27 ustawy Prawo Budowlane. Inzynier Kontraktu —
Koordynator stoi na czele i kieruje Zespotem Nadzoru Inwestorskiego.

ZESPOL NADZORU INWESTORSKIEGO — Zespét specjalistow (inspektorow
wszystkich branz i1 pozostatych specjalistow, wskazanych w p. 2.3), ktorzy beda
uczestniczy¢ w realizacji Nadzoru wraz z Inzynierem Kontraktu — Koordynatorem.

WYKONAWCA ROBOT BUDOWLANYCH — Wykonawca (firma), wybrany przez
Zamawiajacego w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, z ktorym
Zamawiajgcy zawarl umowe na realizacje robot budowlanych — niniejszego Zadania (dalej
Umowa na roboty).

1.3.Przedmiot zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustugi, zwanej dalej Nadzorem,
polegajacej na petnieniu nadzoru inwestorskiego, w tym zarzadzaniu i nadzorze nad
realizacja Umowy na roboty budowlane wraz z kontrolg rozliczenia finansowego
Zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy Kartuz — etap II” w okresie realizacji robot
budowlanych oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosSci na roboty.

Przedmiot Zamowienia obejmuje w szczegodlnosci:

1) nadzoér nad realizacja Umowy na roboty budowlane,

2) kompleksowe zarzadzanie budowas,

3) pehienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich
branzach w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,
koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

4) biezaca kontrola rozliczenia finansowego Zadania,
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5)

6)

7)

kontrol¢ 1 nadzor nad wszelkimi czynno$ciami odbiorowymi robot oraz kontrolg i
nadzér nad prawidlowym i terminowym zloZeniem wniosku o zakonczeniu robot
budowlanych lub o pozwoleniu na uzytkowanie do odpowiednich organow.
rozliczenie koncowe Zadania wraz z ustaleniem poszczeg6lnych sktadnikow majatku,
w tym sporzadzenie wykazu S$rodkéw trwatych z podaniem ich warto$ci oraz
charakterystycznych parametrow technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do
ewidencji,

pelienie ustugi nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji na roboty
budowlane.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamowienia jest zapewnienie kompleksowego zarzgdzania budowg w trakcie
realizacji roboOt oraz zapewnienie sprawnego nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi
robotami w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci na roboty, w szczeg6lnosci w zakresie:

zarzadzania procesem budowy na Zadaniu tak, by na kazdym etapie realizacji Zadania
Zamawiajacy otrzymywal dokumenty opisujace realizowane roboty i przebieg
inwestycji oraz na biezgco mial pelny przeglad zagadnien i informacje o sposobach
rozwigzania probleméw powstatych w trakcie prowadzenia robot, a takze by
Zamawiajacy prawidtowo rozliczyt Umowe na roboty 1 inne umowy zwigzane
z realizowanym Zadaniem,

nadzoru nad realizacja umowy na roboty budowlane,

kontroli nad wykonywanymi robotami we wszystkich branzach w celu uzyskania ich
prawidtowej jakosci, okreslonej w dokumentacji projektowej, oraz w przepisach, a takze
wynikajacej z zasad wiedzy technicznej,

nadzoru i kontroli nad skutecznym ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
lub zawiadomienia o zakonczeniu robéot do wiasciwego organu nadzoru budowlanego,
kontroli rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji oraz doprowadzenie
do kofcowego rozliczenia Zadania,

nadzoru i weryfikacji stanu wykonanych i odebranych robot w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci na roboty, nadzoru nad ewentualnymi dziataniami Wykonawcy robot
budowlanych w zakresie napraw i usuwania stwierdzonych wad, wspierania
Zamawiajacego w egzekwowaniu uprawnien w zwigzku z umowg na roboty oraz
wskazywania konkretnych propozycji rozwigzan, dziatan, czynnosci, ktorych podjecie
jest konieczne do zidentyfikowania problemu 1 jego trwatej eliminacji.

2. Warunki realizacji Nadzoru

2.1. Charakterystyka Zadania objetego Umowa na roboty

Zakres robot budowlanych — zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym m. in.:

budowa drogi wojewodzkiej, kl. G o dtugosci ok. 4,1 km,

przebudowa/budowa drég innych kategorii,

budowa trzech skrzyzowan typu rondo wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

budowa jezdni dodatkowych,

przebudowa lub budowa elementéw drogi, w tym migdzy innymi: poboczy, chodnika,
sciezki pieszo-rowerowej, elementow 1 urzadzen BRD i organizacji ruchu, oswietlenia
drogowego 1 kanatu teletechnicznego,

budowa wiaduktu drogowego,



e budowa obiektoéw i urzadzen ochrony $rodowiska,

e przebudowa/budowa zjazdow,

e przebudowa lub rozbidrka i budowa istniejacej infrastruktury technicznej, takiej jak:
sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, siec¢
teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna,

e budowa przepustow,

e budowa/przebudowa odwodnienia drogi, w tym sieci kanalizacji deszczowej,

e budowa rowow drogowych,

e wycinka drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,
zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e rozbiorka urzadzen i obiektow kolidujacych z projektowang inwestycja,

e przebudowa lub budowa konstrukecji nawierzchni i wzmocnienia podloza -
powierzchniowe 1 wglebne, skarp nasypow i wykopow,

e wykonanie innych prac niezb¢dnych do realizacji inwestycji,

e wykonanie oraz montaz dwustronnych tablic informacyjnych (2 szt.).

Przedmiot umowy na roboty budowlane obejmuje rowniez ztozenie wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie dla rob6t budowlanych z zakresu przedmiotu zamdéwienia na
roboty budowlane i wszystkich jego elementow lub/i zawiadomienie o zakonczeniu robot
budowlanych i wszystkich jego elementéw objetych decyzja zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej.

Pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/902420 dostgpne jest
postgpowanie na roboty budowlane zawierajace m. in. dokumentacje¢ projektowa Zadania.

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialno$ci oraz branze, ktére wchodza w zakres
Zadania:

1) branza drogowa, w tym réwniez docelowa organizacja ruchu i zielen drogowa,

2) branza teletechniczna, w tym m. in. przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

3) branza sanitarna, w tym budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
sieci wodociggowej, Sieci gazowej,

4) branza elektroenergetyczna, w tym budowa/przebudowa o$wietlenia drogowego
oraz usunigcie kolizji,

5) branza mostowa i konstrukcyjno—budowlana,

6) branza geologiczna i geotechniczna,

7) dziatania zwigzane z ochrong srodowiska i przyrody, w tym zwigzane z wykonaniem

urzadzen ochrony $rodowiska, zapewnieniem odpowiedniego nadzoru
przyrodniczego, wycinka drzew i krzewow oraz gospodarka zielenig (zabezpieczanie
drzew, nasadzenia drzew, krzewow itp. oraz umocnienia poprzez humusowanie z
obsiewem nasionami traw),

8) prace geodezyjne,

9) zagadnienia materialowo-technologiczne, w tym wykonywanie kontrolnych badan
laboratoryjnych,

10) nadzo6r archeologiczny,

11) kontrola rozliczenia robdt, w tym m. in. kontrola proponowanych przez Wykonawce
robot budowlanych cen jednostkowych robot dodatkowych i zamiennych,

12) zagadnienia prawne,


https://platformazakupowa.pl/transakcja/902420

13) inne — wg potrzeb.

2.3. Zespol Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji robét i odbioru koncowego
robot

Inzynier dla wykonania swoich obowigzkéw ustanowi personel — Zespdt specjalistow
(Zespo6t Nadzoru Inwestorskiego), obejmujacy osoby uprawnione i zdolne do obshlugi
Zadania na etapie realizacji, w tym Inspektoréw Nadzoru uprawnionych do prowadzenia
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w niniejszym
OPZ. Minimalny sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Inzynier Kontraktu pelnigcy jednoczeénie  funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej — Koordynatora — osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w branzy inzynieryjnej drogowe;j
I minimalne do$wiadczenie zgodnie =z deklaracja Wykonawcy na etapie
postgpowania przetargowego — 1 0s0ba,

Inspektor branzy drogowej — 0soba posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczen w branzy inzynieryjnej drogowej — min. 1
osoba,

Inspektor branzy sanitarnej — 0SOba posiadajgca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych — 1 osoba,

Specjalista do spraw rozliczeniowych — min. 1 osoba,

Specijalista ds. materiatowych/ Technolog — min. 1 osoba,

Inspektor branzy energetycznej i elektrycznej — osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w branzy elektroenergetycznej i elektrycznej
W nieograniczonym zakresie — 1 osoba,

Inspektor branzy telekomunikacyjnej — osoba posiadajacy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w branzy telekomunikacyjnej w nieograniczonym zakresie
—1 osoba

Inspektor branzy mostowej — 0soba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej W nieograniczonym zakresie i minimalne
doswiadczenie zgodnie z deklaracja Wykonawcy na etapie postepowania
przetargowego — 1 osoba,

Inspektor branzy konstrukcyjno—budowlanej — osoba posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym
zakresie — 1 osoba,

10) Inspektor branzy kolejowej — 0soba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami

w specjalnosci kolejowej w nieograniczonym zakresie — 1 osoba

11) Nadzor srodowiskowy — min. 1 osoba,
12) Nadzér geodezyjny — osoba posiadajgcg uprawnienia zawodowe do wykonywania

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii — min. 1 osoba,

13) Nadzér geotechniczny — osoba posiadajgcg uprawnienia zawodowe do wykonywania

samodzielnych funkcji w dziedzinie geotechniki i minimalne doswiadczenie zgodnie
z deklaracja Wykonawcy na etapie postgpowania przetargowego — min. 1 0soba,

14) Nadzér archeologiczny — osoba posiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe do

pelienia czynnos$ci nadzoru archeologicznego — min. 1 osoba,
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15) Obstuga Prawna — wg potrzeb,
16) Obstuga Laboratoryjna,
17) Inni - wg potrzeb.

Wykonawca po podpisaniu Umowy wskaze adres e-mail, stuzagcy do przesylania

korespondencji przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot budowlanych. Korespondencja
wystana W danym dniu na podany przez Wykonawce adres e-mail bedzie uwazana za
skutecznie dor¢czong.

Personel — Zespot specijalistow (Zespot Nadzoru Inwestorskiego)

1)

2)

3)

4)

5)

Nadzoér nad realizacja Zadania bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Inzyniera
niniejszego zamoéwienia na formularzu stanowigcym zatacznik do SWZ oraz osobom
spelniajagcym minimalne wymagania okreslone w SWZ, w tym w niniejszym OPZ.

Osobg odpowiedzialng za kierowanie Zespotem specjalistow bedzie Inzynier Kontraktu —

Koordynator, pelniacy jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy

drogowej — Koordynatora.

Zespot specjalistow bedzie wykonywal swoje obowigzki z nalezyta starannoscig, a w

szczegblnosci bedzie:

a) dokumentowatl decyzje i rozstrzygni¢cia majgce wptyw na realizacj¢ Zadania,

b) dbat o kompletno$¢ korespondenciji i prawidlowos¢ przedstawionej dokumentacji,

C) potwierdzal wytacznie kwoty, ktore bezspornie sg nalezne Wykonawcy robot
budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywal w oparciu o warunki umowy na
roboty budowlane i zasady oszczednego i zarazem optymalnego gospodarowania
srodkami publicznymi. Powyzsze powinno by¢ potwierdzone podpisami Inzyniera
Kontraktu - Koordynatora, specjalisty ds. rozliczen oraz inspektoréw nadzoru
odpowiednich branz,

d) nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania b¢da stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy robot budowlanych,

e) kazdorazowo dokumentowal swoja obecnos¢ podpisem na liscie obecno$ci (Lista
obecno$ci personelu Inzyniera winna by¢ udostgpniana na kazde zadanie
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela).

Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Inzynier przedstawi Zamawiajagcemu liste¢ osob

wchodzacych w sktad Zespotu specjalistow wraz ze wskazaniem posiadanego przez nie

doswiadczenia oraz szczegotowym zakresem obowigzkow i praw poszczegdlnych osob.

Niezaleznie od powyzszego, Inzynier na kazdym etapie realizacji robot bedzie uprawniony

do przedstawienia Zamawiajagcemu kolejnych powierzen swoich obowigzkéw 1 uprawnien

poszczegolnym cztonkom Zespotu specjalistow, 0 ile potrzeba ta wynika z harmonogramu
robot, i zostanie przez Inzyniera umotywowana. Kazda zmiana w Zespole specjalistow
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewtasciwego wypelniania obowigzkéw

InZyniera na wniosek Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia

nowych lub dodatkowych cztonkéw Zespotu Specjalistow w zakresie wskazanym przez

Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych. Wprowadzenie

dodatkowego personelu Inzyniera w trakcie realizacji Nadzoru nie stanowi podstawy do

dodatkowego wynagrodzenia. Koszty zwigzane z ewentualnym zwiekszeniem ilosci

personelu Inzyniera w celu wtasciwej realizacji Przedmiotu Umowy nalezy przewidzie¢ w

cenie ofertowe;.



6)

7)

8)

9)

Bioragc pod uwage powyzsze Inzynier powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ Zespot
specjalistow wystarczajacy do wykonywania wszystkich obowigzkéw wymienionych w
OPZ i Umowie. Jesli Inzynier uzna, ze zaproponowany Zamawiajacemu sktad Zespolu
Nadzoru Inwestorskiego nie pozwala na rzetelne wypetnienie obowigzkoéw omoéwionych
w OPZ i Umowie, powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktorych
wynagrodzenie uwzgledni w wycenie ustugi.

Zmiana osob w Zespole Nadzoru Inwestorskiego lub zatrudnienie dodatkowego personelu
nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Inzyniera. Inzynier winien zaproponowac w trakcie
realizacji uslugi personel pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadan
zawartych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega, iz Inzynier Kontraktu - Koordynator musi wykonywaé obowigzki
dotyczace realizacji Zadania w pelnym wymiarze czasowym (tj. co najmniej 8 godzin
dziennie) w czasie od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robot budowlanych
do czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia Zadania.

Zamawiajacy zastrzega, iz osoby zatrudnione w Zespole Nadzoru Inwestorskiego,
niezbedne do prawidlowej realizacji Zadania musza wykonywaé¢ swoje obowigzki w
ramach Zadania w wymiarze czasowym odpowiadajacym czasowi pracy Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy robot budowlanych, takze w godzinach popotudniowych, tj. w czasie
zabezpieczajacym potrzeby realizacji robdot budowlanych w okresie realizacji
odpowiednich branz.

10) W przypadku wystapienia zdarzenia o charakterze naglej potrzeby Inzynier Kontraktu —

Koordynator oraz wskazani cztonkowie Zespotu specjalistow w tym inspektorzy nadzoru
inwestorskiego maja obowigzek niezwlocznego stawienia si¢ w miejscu 1 czasie
wskazanym przez Zamawiajacego - na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego.
Poprzez nagla potrzebe nalezy rozumiec:

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie rob6t wynikajace z utrudnien, zmian
warunkow na terenie budowy,

b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robot zwigzane z roszczeniami osob
trzecich uniemozliwiajagce Wykonawcy robot budowlanych prowadzenie okreslonego
zakresu robot,

c) konsultacje z Zamawiajacym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robét, technologii, fakturowania, robot dodatkowych i1 zamiennych oraz
rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawce robot budowlanych.

11) Inzynier powinien zapewni¢ cztonkom Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wsparcie i pomoc

techniczna, ktora moze by¢ niezbedna do wlasciwego swiadczenia ustugi oraz wykonania
Zadania przez zaangazowanie specjalistow (np.: inspektoréw nadzoru w innych branzach,
pomoc prawng, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa, dendrologa, nadzor
archeologiczny, specjalisty ds. ochrony s$rodowiska, specjalisty ds. teletechnicznych,
specjalisty ds. BHP) oraz informatykéw, personelu pomocniczego, kierowcow itp. Koszty
operacyjne i wynagrodzenie catego personelu sa zawarte w wycenie ustugi Inzyniera.

12) Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek specjalisty w szczegolnosci inspektoréw nadzoru,

wynikajacej z urlopu lub choroby, Inzynier zapewni zastepstwo krotkoterminowe, na caty
okres absencji. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane uprzednio na piSmie wraz z
opisem dotychczasowego doswiadczenia zawodowego, do zaaprobowania przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.



13) Ewentualna praca w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegata odrebnej zaplacie przez Zamawiajacego i winna by¢ uwzgledniona w wycenie
ustugi.

2.4. Na_etapie realizacji uslugi nadzoru inwestorskiego w_okresie rekojmi i gwarancji
jakos$ci na roboty Wykonawca zapewni personel:

1) Inspektora Nadzoru - Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego spetniajacego
wymagania Zamawiajacego opisane w niniejszym OPZ,

2) Zespot specjalistow (Zespot Nadzoru Inwestorskiego), obejmujgcy osoby uprawnione i
posiadajace odpowiednie kwalifikacje, gwarantujacy sprawng i rzetelng obstuge Zadania
na etapie rgkojmi i1 gwarancji jako$ci na roboty, w tym Inspektoréw Nadzoru
uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami
Zamawiajacego opisanymi w niniejszym OPZ.

Wykonawca po podpisaniu Umowy wskaze adres e-mail, stuzagcy do przesylania
korespondencji przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot budowlanych w okresie r¢kojmi i

gwarancji jakosci na roboty. Korespondencja wystana w danym dniu na podany przez
Wykonawce adres e-mail bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

3. Termin realizacji Zamoéwienia w okresie realizacji robot budowlanych i w okresie
rekojmi i gswaranciji jakosci na roboty.

3.1. W okresie realizacji robot budowlanych nalezy zapewni¢ kompleksowy nadzoér nad
realizacjg rob6t budowlanych wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia budowy. Zatozenia
dotyczace termindw wykonania umowy na roboty budowlane sa nastepujace:

1) planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych: do 720 dni od daty podpisania umowy
na roboty;

2) zlozenie wniosku, o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego 1
wszystkich jego elementow w terminie 60 dni od dnia zakonczenia wszystkich robot
budowlanych wymienionych w pkt 1).

W ramach ww. Zadania, Wykonawca robdot budowlanych jest zobowigzany do ztozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, jezeli
zajdzie taka koniecznos¢, i uzyskania innych wymaganych prawem uzgodnien, w tym m. in. z
zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy na pelnienie ustugi nadzoru inwestorski wraz z
koordynacja 1 kontrola rozliczenia budowy przyjmuje si¢ date wywiazania si¢ Wykonawcy
nadzoru ze wszystkich obowiazkow, okreslonych Umowa, wraz z kompleksowym odbiorem i
rozliczeniem koficowym robdt budowlanych oraz ztozeniem raportu koncowego. Raport
koncowy nalezy zlozy¢ w terminie 14 dni od daty podpisania protokolu odbioru
przedmiotu umowy na roboty.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ skrocenia lub wydtuzenia terminu realizacji ustugi petnienia
nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robot do czasu faktycznego zakonczenia i
rozliczenia Zadania. Rozliczenie zaptaty za wydluzony okres realizacji ustugi opisany jest we
Wzorze Umowy.



3.2. W okresie udzielonej przez Wykonawcg robot budowlanych rekojmi i gwarancji jakosci
na roboty nalezy zapewni¢ kompleksowy nadzor nad wykonywaniem obowigzkow przez
Wykonawcg robot budowlanych, by przebiegaty prawidlowo i terminowo.

Zatozenia dotyczace terminu wykonywania ustugi nadzoru w okresie r¢kojmi i gwarancji
jakosci na roboty:

Ustuga nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty bedzie pelniona
zgodnie z zawartg na ten cel umowa przez caty okres udzielonej rekojmi i gwarancji jako$ci na
roboty. Ostateczna dlugos¢ okresu rekojmi 1 gwarancji na roboty zostanie ustalona zgodnie z
oferta Wykonawcy robot budowlanych — min. 72 m-ce (6 lat), maks. 96 m-cy (8 lat).

4. Zakres dzialan Wykonawcy (Inzyniera) w okresie realizacji i odbioru robot oraz w
okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci na roboty

4.1 Obowiazki ogdlne:

4.1.1 Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami, okreslonymi w Umowie
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

4.1.2 Zatrudnienie Zespotu specjalistow, posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, niezb¢dnych do prawidtowej realizacji zaméwienia, przekazanie listy
sktadu Zespotu specjalistow Zamawiajgcemu.

4.1.3 Kontrolowanie, by realizacja Zadania odbywata si¢ w zgodnosci z zasadami ustawy
z dnia 23.10.2018 r. 0 Rzagdowym Funduszu Rozwoju Drég (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1983 z pdzn. zm.).

4.1.4 Inzynier bedzie pelnit swoje obowigzki we wspolpracy z Zamawiajacym oraz bedzie go
wspieral we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i rozliczeniach
finansowych zwigzanych z realizacja Zadania.

4.1.5 Zorganizowanie pracy w taki sposob, aby Umowa na roboty byla realizowana zgodnie
z harmonogramem wykonania robdt budowlanych, przygotowanym przez Wykonawce
robot budowlanych.

4.1.6 Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robdt z dokumentacja projektowa 1 decyzja o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4.1.7 Inzynier bedzie sporzadzal wszelkie niezbedne dokumentacje, opinie, zestawienia itp.
zgodnie z niniejszym OPZ oraz na warunkach ustalonych Umowa.

4.1.8 Inzynier zapewni stata wymiane¢ informacji (na pi$mie i mailowo oraz telefonicznie) z
Zamawiajagcym oraz bedzie koordynowal swoja dziatalno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego.

4.1.9 Inzynier bedzie prowadzil biezaca analize sytuacji zwigzanej z realizacja Zadania,
monitorowat 1 identyfikowal wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego
przebiegu Zadania oraz niezwlocznie informowat Zamawiajacego o okolicznosciach
mogacych skutkowaé nieprawidtows i nieterminowa realizacja Zadania. Wykrycie
takich probleméw czy zagrozen kazdorazowo skutkowaé bedzie podjgciem przez
InZyniera dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformutowania
konkretnych zalecen (sugestii dla Zamawiajacego) odnosnie koniecznosci podjgcia
okreslonych dzialan. W szczegolnosci, gdy postep realizacji elementdw Zadania nie
bedzie zgodny =z harmonogramem przedlozonym przez Wykonawce robot
budowlanych, do obowigzkéw Inzyniera bedzie nalezalo poinformowanie
Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu naprawy zaistniatej
sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy na roboty budowlane.
Wszelkie wnioski formutowane przez Inzyniera do Zamawiajacego powinny zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne z konkretnymi i jednoznacznymi
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4.1.10

41.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formulowania rekomendacji
wariantowych i warunkowych).

InZynier bedzie informowat Zamawiajacego o problemach, jakie napotkal w trakcie
realizacji Zadania oraz przedstawiat propozycje ich rozwigzania do akceptacji
Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia problemu,
Inzynier zapewni sal¢ do przeprowadzenia narady koordynacyjnych i rad budowy oraz
innych spotkan zwigzanych z realizacja Zadania na min. 20 osob. Sala winna by¢
wyposazona w Sprawny sprzet audio-wizualny.

Inzynier bedzie reprezentowal Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacja Zadania, a w szczego6lnosci we wspodlpracy z
lokalnymi samorzadami 1 mieszkancami, organizacjami spolecznymi, w tym
ekologicznymi, oraz mediami. Ww. zakres wspoélpracy jest przypisany osobowo do
stanowiska Inzyniera Kontraktu - Koordynatora (osoby zajmujacej to stanowisko). O
wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwigzania Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania
nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branz wystepujacych przy realizacji
Zadania, z uwzglednieniem dodatkowych warunkow, okreslonych w postepowaniu
przetargowym na Nadzor. Personel Inzyniera w granicach przyznanych mu uprawnien
bedzie prowadzi¢ kontrole na etapie realizacji robot w zakresie jako$ci materiatow i
robot oraz postepow poszczegdlnych etapow Zadania, zgodnie z obowigzujacym
harmonogramem robdt, przygotowanym przez Wykonawce robot budowlanych i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Inzynier bedzie czynnie uczestniczyl (w tym m. in. udzielal szczegétowych wyjasnien
dotyczacych rozliczenia robot, wprowadzania zmian do umowy na roboty budowlane
itp.) w kazdej kontroli Zadania objetego decyzja o dofinansowanie Projektu ze sSrodkoéw
unijnych prowadzonej przez instytucje do tego uprawnione w trakcie realizacji robot
budowlanych oraz w okresie Trwatosci Projektu, tj. 5 lat od daty zakonczenia
finansowej realizacji Projektu i w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na roboty.
Inzynier przygotuje i1 udostepni platforme internetowa, na ktorej beda na biezaco
zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczace realizacji Zadania - osobne foldery dla
wszystkich stron (Wykonawca robot budowlanych, Inzynier Kontraktu - Koordynator,
Inwestor/Zamawiajacy). Inzynier Kontraktu - Koordynator bedzie na biezaco
weryfikowal kompletno$¢ 1 poprawno$¢ wszystkich dokumentdéw, informowat
0 stwierdzonych niezgodno$ciach 1 w przypadku brakow wzywal Wykonawce robot
budowlanych do niezwlocznego uzupetnienia. Inzynier zapewni funkcjonowanie
platformy rdwniez w okresie rekojmi i gwarancji na roboty.

4.2 Obowiazki szczegolowe:

421

InZynier ma obowigzek realizacji Nadzoru zgodnie z wymogami opisanymi w
niniejszym OPZ, zapisami umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym w szczego6lnosci:

a) kontrolowanie i monitorowanie stanu technicznego budynkéw i budowli bedacych
w strefie oddzialywana robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

b) powiadamianie przedstawiciecla Zamawiajgcego o wszystkich problemach wraz z
propozycjami ich rozwigzan,

€) gdy postep realizacji elementow Zadania nie bedzie zgodny z obowigzujacym

harmonogramem przedtozonym przez Wykonawce¢ robot budowlanych — okreslenie
9



4.2.2

4.2.3

4.2.4

oraz poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktore nalezy podja¢ w
celu naprawy zaistniatej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z
umowy na roboty budowlane,

d) Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego |
archeologicznego, jesli zajdzie taka potrzeba.

e) Organizacja narad koordynacyjnych oraz im przewodniczenie, jak rowniez
uczestnictwo i przewodniczenie w naradach, spotkaniach, eventach zwolywanych
przez Zamawiajacego z udzialem niezbgdnego personelu Inzyniera, Wykonawcy
robot budowlanych, a takze sporzadzania protokotow z wszystkich narad i spotkan
| przekazywanie ich w ciaggu 3 dni roboczych od narady Zamawiajacemu
I Wykonawcy robot budowlanych oraz ewentualnie innym uczestnikom spotkan,

f) sprawdzanie i formutowanie zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznos$ci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania,

g) doprowadzanie, poprzez stosowna argumentacj¢ wynikajagcg m. in.
Z obowigzujacych przepisow, zasad wiedzy technicznej, warunkow kontraktowych,
do polubownego rozwigzywania wszelkich sporow z Wykonawcg robot
budowlanych,

h) udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystapienia takiej
koniecznosci,

i) nadzorowanie i potwierdzanie pracy Nadzoru autorskiego,

J) prowadzenie listy obecnosci dla personelu Nadzoru.

Inzynier bedzie prowadzil 1 gromadzit oraz archiwizowal dokumentacje zwigzang z

realizacjg Zadania, w tym w szczeg6lnosci:

a) wszelka korespondencj¢ prowadzong w trakcie realizacji Zadania,

b) wszelkie wystapienia, zestawienia, zgtoszenia, rozliczenia itp., przekazywane przez
Wykonawce robot budowlanych,

c) Druki kontroli robot.
Catos¢ zgromadzonej przez Inzyniera dokumentacji przedmiotowego Zadania bedzie
przechowywana w biurze Inzyniera, a po zakonczeniu realizacji Zadania bedzie
uporzadkowana, skatalogowana i przekazana Zamawiajacemu W wersji elektronicznej
(skany ostatecznych, podpisanych dokumentow).
InZynier jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie dokumentacjg
przed zniszczeniem i dostgpem 0sob niepowotanych oraz jest za nig odpowiedzialny az
do momentu przekazania jej Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostepu do wszelkiej dokumentacji posiadane;j
przez Inzyniera, a dotyczacej realizacji przedmiotowego Zadania, na kazdym etapie
realizacji Zadania. W szczegolnosci dotyczy to sytuacji, w ktorej odbywac sg bedzie
jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje.
Inzynier jest zobowigzany do kontrolowania prawidtowosci i zgodnosci oznakowania
terenu budowy z obowigzujacym zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu przez caty okres realizacji Zadania. W razie konieczno$ci jest uprawniony do
wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecen usunigcia nieprawidlowosci lub
koniecznosci korekty przyjetych rozwigzan oraz jest zobowigzany do egzekwowania
usuni¢cia nieprawidtowosci 1 wprowadzania poleconych zmian.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy opiniowanie projektow organizacji ruchu

przedktadanych przez Wykonawce robot budowlanych, w ciggu 5 dni roboczych od

dnia otrzymania projektu do zaopiniowania.
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

429

4.2.10

4211

4.2.12

InZynier jest zobowigzany do wykonywania dokumentacji fotograficznej i filmowej

wysokiej jako$ci, dokumentujacej przebieg realizacji inwestycji, obejmujace;j:

a) etap przed rozpoczeciem inwestycji — inwentaryzacje terenu objetego planowang
rozbudowa przed rozpoczgciem robot budowlanych,

b) w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych - co miesigc w postaci zatgcznika do
raportu miesi¢cznego oraz w postaci odrgbnego opracowania (dokumentacja
filmowa z drona) raz na kwartal od momentu rozpoczecia robot,

C) inwentaryzacj¢ terenu objetego przebudowsa po zakonczeniu realizacji inwestycji, w
tym dokumentacja filmowa z drona.

Obowigzki i prawa Inzyniera, w tym wynikajgce, m. in. z ustawy Prawo budowlane:

a) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych rob6t wyrobow zgodnie z art. 10 Pb,

Cc) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i
potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich
przez Wykonawce robdt budowlanych, Uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy,

e) Uczestniczenie w obowigzkowe] kontroli zwotanej prze Inspektora Nadzoru
Budowlanego,

zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektow Technologii i

Organizacji Robo6t, oraz Planu BIOZ przedstawionych przez Wykonawce robot

budowlanych w terminie 3 dni roboczych od otrzymania, o ile Zamawiajacy nie wskaze

innego terminu,

identyfikowanie ewentualnych wad Iub brakow stwierdzonych w dokumentacji

projektowej oraz interpretowania ich wplywu na wykonanie robdt budowlanych, a

nastepnie przedstawiania wnioskOw Zamawiajagcemu wraz z propozycja zmian, gdzie

wedhlug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe do
prawidlowego wykonania wszystkich robot,

informowania Zamawiajacego o problemach, jakie Inzynier napotkat w trakcie

realizacji Zadania oraz przedstawiania na pi$mie propozycji ich rozwigzania do

akceptacji Zamawiajacego W terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia
problemu,

sprawdzania zgodnosci dostaw materialow i urzadzen z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzania kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.

dostarczone materiaty i urzadzania,

wymagania 1 skutecznego egzekwowania wykonywania robdot budowlanych z

zachowaniem nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP

1 ochrony $rodowiska,

wymagania 1 skutecznego egzekwowania wykonywania robdot budowlanych z

zachowaniem nalezytego zabezpieczenia budynkoéw i budowli znajdujacych si¢ w

strefie oddziatywania rob6dt budowlanych,
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4.2.13 poprzez Inzyniera Kontraktu - Koordynatora petlnigcego jednocze$nie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej — Koordynatora lub
odpowiedniego Inspektora nadzoru inwestorskiego, jednoczes$nie pisemnie informujac
Zamawiajacego lub odpowiednie stuzby ratownicze o zaistniatych zagrozeniach:

a)

b)

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuni¢cia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych
oraz informacji i dokumentow potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu
rob6t budowlanych wyrobow zgodnie z art. 10 Pb, a takze informacji i dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych,

zadania od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

zadania od kierownika budowy lub kierownika robot wstrzymania czesci lub catosci
robot budowlanych w sytuacjach zagrazajacych zyciu lub zdrowiu ludzi oraz w
sytuacji grozacej katastrofg budowlana.

4.2.14 Obowiazki Wykonawcy robdt budowlanych w zakresie kontroli podwykonawcow
I dalszych podwykonawcow:

a)

b)

c)

sprawdzania i opiniowanie w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych
przedktadanych przez Wykonawce robot budowlanych projektow umow oraz umow
z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami pod wzgledem spetniania
wymagan, okreslonych w Umowie na roboty, oraz zapiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych (dalej Pzp) celem akceptacji przez Zamawiajacego,

prowadzenia ewidencji umow Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, kontroli realizacji tych umow oraz ewidencji i kontroli
realizowanych  platnosci  pomiedzy = Wykonawcg  robot  budowlanych
a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z kontrolg 1 gromadzeniem
stosownych os$wiadczen podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci przez
Wykonawcg robot budowlanych zgodnie z warunkami Umowy na roboty,

kontroli ptatnosci dokonywanych przez Wykonawce robot budowlanych
zatwierdzonym podwykonawcom, zgodnie z Umowa na roboty,

4.2.15 Obowiazki w zakresie kontroli harmonogramow:

a)

b)

uzgadniania sktadanych przez Wykonawcg robot budowlanych harmonograméw, w
tym rowniez harmonogramow rzeczowo-finansowych, w ciagu 3 dni roboczych od
daty wptywu do Wykonawcy (harmonogramy rzeczowo-finansowe winny by¢
sporzadzane w podziale na miesigce i kwartaty w kwotach netto i brutto),

kontroli realizacji i aktualno$ci harmonogramu Zadania oraz w razie koniecznosci
polecania Wykonawcy robot budowlanych jego aktualizacji.

4.2.16 Obowiazki w zakresie przepiséw o ochronie srodowiska:

a)

egzekwowanie w czasie realizacji Zadania obowigzkow wynikajacych z zapisow
decyzji  $srodowiskowej, decyzji derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym poprzez ciagla weryfikacj¢ i wymog zgodno$ci prowadzenia robot
z wszystkimi warunkami realizacji robot i obowigzkami okreslonymi ww. decyzjami
w tym réwniez m. in. weryfikacja przekazywanych przez Wykonawce robot
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4.2.17

4.2.18

4.2.19

4.2.20

4221

4.2.22

4.2.23

4.2.24

4.2.25

4.2.26

budowlanych raportow przyrodniczych pod katem kompleksowego odniesienia si¢
do wszystkich warunkow realizacji robdt i obowigzkow wskazanych w decyzji
0 uwarunkowaniach  $rodowiskowych, decyzjach  derogacyjnych, decyzji
0 pozwoleniu wodnoprawnym i dostarczania Zamawiajgcemu, kazdorazowo
w terminie do 7 dni od daty otrzymania raportu od Wykonawcy robot budowlanych,
pisemnej opinii wynikajacej z ww. weryfikacji wraz z oceng zgodnosci dziatan
Wykonawcy robot budowlanych z wszystkimi warunkami i obowigzkami
okreslonymi ww. decyzjami,

b) kontrola przestrzegania zapiséw decyzji Srodowiskowej szczegdlnie w zakresie
koniecznos$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwos$ci dla terenow sgsiednich,

C) czuwanie nad realizacjg elementéw robot budowlanych zwigzanych z ochrong
srodowiska,

d) wspotpraca z organizacjami ekologicznymi oraz organami kontrolujgcymi.

Inzynier zobowigzany jest do kontroli rozliczenia finansowego Zadania, czuwania nad

prawidlowym i terminowym rozliczaniem Zadania, sprawdzania i potwierdzania

prawidtowo$ci przedstawianych przez Wykonawce robot budowlanych rozliczen
wykonanych robot pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, w ciggu 7 dni
kalendarzowych a w przypadku zestawienia koncowego w ciggu 12 dni
kalendarzowych od ich dostarczenia przez Wykonawce robot budowlanych

(Sprawdzone rozliczenie wykonanych robot winno byé potwierdzone podpisem

Inzyniera Kontraktu — Koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczen, jak rowniez

inspektorow nadzoru branz, wystepujgcych w rozliczeniu).

Inzynier zobowigzany jest do prowadzenia biezacej kontroli i rozliczen wykonanych

elementdw Zadania, by jego warto$¢ koncowa nie przekroczyta wielkosci srodkow

umownych przeznaczonych na realizacj¢ Zadania.

Inzynier zobowigzany jest do doprowadzenia do prawidlowego rozliczenia koncowego

Umowy na roboty.

InZzynier zapewni przygotowanie finansowego zestawienia koncowego Zadania z

podziatem na poszczego6lne sktadniki majatku, w tym wykazem §rodkéw trwatych z

podaniem ich warto$ci oraz charakterystycznych 1 parametrow technicznych

niezbednych do wprowadzenia ich do ewidenc;ji.

Do obowiazkow Inzyniera nalezy weryfikacja i ocena propozycji wykonania robot

dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawcg robot budowlanych

w zakresie finansowym i rzeczowym oraz potwierdzanie ich zasadno$ci (InzZynier nie

ma petnomocnictwa do zatwierdzania robot dodatkowych i zamiennych).

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy sprawdzanie i weryfikacja kalkulacji kosztow robot

dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez Wykonawce robot budowlanych.

Do obowigzkow Inzyniera nalezy kontrola robot z czgstotliwo$cia niezaklocajaca

ciaglosci wykonywanych robot, zapewniajaca biezaca wiedze na temat postepu i jakosci

prowadzonych robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego badz Wykonawcy robot
budowlanych.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy nadzorowanie i uczestniczenie w wykonywanych

pomiarach oraz badaniach laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robot

budowlanych.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy zlecanie Wykonawcy robot budowlanych wykonania

dodatkowych badan materiatdéw lub robot, budzacych watpliwosé, co do ich jakosci.

Do obowigzkow Inzyniera nalezy rozliczenie Umowy na roboty w przypadku jej

wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia,
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4.2.27

4.2.28

4.2.29

4.2.30

4.2.31

4.2.32

4.2.33

4.2.34

4.2.35

4.2.36

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy sktadanie Zamawiajagcemu odpowiednich raportow,

o ktorych mowa w pkt. 4.5, w terminach tam opisanych.

Inzynier zapewni udzial wlasciwych czlonkoéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w

przygotowaniu i weryfikacja wszystkich niezbednych dokumentéow potrzebnych do

odbioru czesciowego lub koncowego Zadania, w tym sprawdzenie i pisemne
potwierdzenie kompletno$ci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego dla czesci lub
calego Zadania oraz potwierdzenie gotowosci do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru czesciowego lub koncowego robot budowlanych oraz odbioru
przedmiotu umowy na roboty i czynnego udziatu, poprzez osobiste stawiennictwo

Inspektora Nadzoru - Koordynatora oraz czlonkow Zespotu specjalistow, w

czynnosciach ww. odbiorow,

Personel Inzyniera bgdzie brat udzial w przygotowaniu i weryfikacja wszelkich

dokumentéw niezbednych do zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub

pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskania innych niezbednych uzgodnien, w tym m.

in. z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

Personel Inzyniera bedzie udzielat Zamawiajagcemu pisemnych odpowiedzi na pytania

w terminie 3 dni roboczych Iub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, gdy zagadnienie

jest ztozone.

Inzynier Kontraktu — Koordynator bedzie sporzadzat w uzgodnieniu z Zamawiajagcym

wymaganych Umowa na roboty protokotow przegladow, odbioréw roboét i przedmiotu

Umowy.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych

roszczen ze strony Wykonawcy robot budowlanych i stron trzecich i niezwtocznego

informowania o tym Zamawiajacego wraz ze zlozeniem propozycji Sposobow
zapobiegania tym roszczeniom.

Do obowiagzkow inspektorow nadzoru inwestorskiego nalezy kontrolowanie

przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy sporzadzanie innych niezbednych dokumentow

zwigzanych z realizacja Zadania wymaganych przez Zamawiajacego, W tym m. in.

sporzadzanie Protokoléw Koniecznosci,

InZynier zapewni udzial swojego personelu w razie takiej konieczno$ci W

przygotowaniach raportdéw i sprawozdan z realizacji zadania sporzadzanych przez

Zamawiajacego.

Inzynier poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego bgdzie decydowaé m. in. o:

a) dopuszczaniu materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot budowlanych,
zatwierdzeniu dokumentéw jakos$ci, aprobat, deklaracji zgodnos$ci, atestow itp., w
celu niedopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

C) zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w tym przedstawionych metod
wykonywania robot budowlanych, wiaczajac roboty tymczasowe zaproponowanych
przez Wykonawce robot budowlanych,

d) dopuszczeniu do udzialu w kontrakcie wytworni mas bitumicznych i betonowych,
wytworni prefabrykatow oraz sprzetu 1 srodkéw transportu przedstawionych przez
Wykonawce robdt budowlanych,
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e) wydawaniu polecen kierownikowi budowy lub kierownikowi robot (potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy) w zakresie wstrzymania robdot prowadzonych w
sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub wykonywanych niezgodnie z wymaganiami
kontraktowymi Zadania,

f) sposobie zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie

budowy,

g) sposobie zabezpieczenia i postepowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami

1 przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robot.

4.2.37 Inzynier bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a)

b)

c)

d)

przeprowadzenie niezbednych dodatkowych badan i pomiardéw lub ekspertyz przez
niezaleznego Inspektora/Eksperta/Akredytowane laboratorium badawcze, jezeli
bedzie to wymagane okoliczno$ciami,

zlecenie usuni¢cia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

polecenie, zgodnie z Pzp, Wykonawcy robot budowlanych wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych lub zaniechania wykonania czeéci robdt w celu
prawidtowej realizacji zamdéwienia podstawowego, tj. dla robdt budowlanych.
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wraz z propozycja tej zmiany.

4.2.38 Obowiazki Inzyniera po zakonczeniu robdt na etapie przygotowania do odbioru
koncowego Zadania:

a)

b)

d)

f)

9)

potwierdzenie zakonczenia realizacji robdt i gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego robot poprzez dokonanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy przez
Kierownika budowy gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot,
pisemne potwierdzenie Zamawiajagcemu przez Inzyniera Kontraktu — Koordynatora
gotowosci do odbioru czgéciowego lub koncowego robot, np. na zawiadomieniu
Wykonawcy robot budowlanych lub poprzez odrebne pismo w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni robocze od daty zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego robot przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i nie
p6zniej niz w dniu dokonania potwierdzenia, o ktorym mowa w lit. a,

pozyskanie od Wykonawcy robot budowlanych i sprawdzenie dokumentéw
niezb¢dnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub
zawiadomienia o zakonczeniu robot w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Prawo
budowlane.

pozyskanie od Wykonawcy robot budowlanych, sprawdzenie i zatwierdzenie przed
wyznaczonym terminem odbioru cze$ciowego lub koncowego robot wszelkiej
niezb¢dnej dokumentacji powykonawczej (m. in. kolaudat) potrzebnej do odbioru
czesciowego lub koncowego robot,

sprawdzanie 1 zatwierdzenie wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do
odbioru koncowego Zadania,

przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu W wersji elektronicznej (skany
ostatecznych, podpisanych dokumentéw) zgromadzonej przez Inzyniera
dokumentacji ~ Zadania,  skatalogowanej  tematycznie, = uporzadkowanej
I przygotowanej do zarchiwizowania.

pisemne wskazanie Wykonawcy robot budowlanych i do wiadomosci
Zamawiajacego w terminie, okreslonym w lit. b, zakresu obowigzkow 1 czynnosci,
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4.2.39

4.2.40

4241

4.2.42

4.2.43

ktorych wykonanie jest wymagane w celu osiagnigcia gotowosci do odbioru,
w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie osiagnety gotowosci do odbioru.

InZynier poprzez Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do kontrolowania

robot z czestotliwoscig niezaktdcajaca cigglosci wykonywanych robot, zapewniajaca

biezaca wiedze na temat postgpu i jakosci prowadzonych robot oraz na kazde wezwanie

Zamawiajacego badz Wykonawcy robot budowlanych. Wszystkie pomiary i obmiary

geodezyjne beda podlegaty weryfikacji przez uprawnionego geodete Wykonawcy

(Inzyniera). Odpowiedni inspektor nadzoru potwierdzi spetnienie wszystkich

parametrow dla danego elementu robdt na podstawie dokumentéw wymaganych w ST,

w tym wszystkie badania, pomiary geodezyjne i pomiary sprawdzajace, np. rownos¢.

Inzynier poprzez Zespdt Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania i

uczestniczenia we wszystkich wykonywanych pomiarach oraz badaniach

laboratoryjnych i polowych Wykonawcy robot budowlanych,

Inzynier poprzez Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do biezacego

wykonywania badan kontrolnych wszystkich asortymentéw robot w ilosci nie mniej niz

10% badan dla kazdego asortymentu osobno. Sprawozdania ze wszystkich badan

(Wykonawcy robot budowlanych oraz Inzyniera) beda na biezaco kompletowane i

archiwizowane oraz przedstawiane w oryginale na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Wszelkie wyniki badan bgda przez Inzyniera, poprzez jego personel, kazdorazowo

weryfikowane pod wzgledem ich zgodnosci z ST oraz ilo$ci wykonania zgodnie z ST.

InZynier jest zobowigzany do wymagania i skutecznego egzekwowania od Wykonawcy

rob6t budowlanych planowania i prowadzenia robot z zachowaniem wszystkich

wymogow 1 warunkéw okreslonych decyzjami o srodowiskowych uwarunkowaniach,
derogacyjnymi, o pozwoleniu wodnoprawnym oraz Pomorskiego Wojewoddzkiego

Konserwatora Zabytkow.

W okresie rgkojmi i gwarancji jakosci na roboty Inzynier jest zobowigzany m. in. do:

1) wspierania Zamawiajacego w egzekwowania uprawnien w zwigzku z umowsg na
roboty budowlane, w tym m. in. wyegzekwowanie (w oparciu 0 przepisy prawa,
dokumenty kontraktowe na wykonanie robot) od Wykonawcy robot budowlanych
przedstawienia programu naprawczego,

2) dostarczenia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do 3 dni roboczych
lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym od daty otrzymania ww. wezwania, w
formie pisemnej wszelkich opinii technicznych, technologicznych, formalno-
prawnych w zakresie tresci 1 zawartosci dokumentéw przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych, m. in. pisma, programy naprawcze, projekty
tymczasowej organizacji ruchu,

3) wskazywania w formie pisemnej kazdorazowo, na wezwanie Zamawiajacego w
terminie do 5 dni roboczych od otrzymania ww. wezwania, konkretnych propozycji
rozwigzan, dziatan, czynno$ci itp., ktorych podjecie jest konieczne do
zidentyfikowania problemu lub jego trwatej eliminacji w zwigzku z ujawnieniem
wad badz powtarzajacych si¢ wad w wykonanych robotach,

4) nadzorowania, koordynowania i odbierania robot, realizowanych w ramach rekojmi
1 gwarancji jakosci na roboty wykonanego Zadania w zakresie:

a) wykonywania obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w
pelnym zakresie obowigzkéw, wynikajacych z art. 25 1 26 ustawy Prawo
budowlane,

b) koordynowania czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
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5) dokonywania rocznych przegladéw (z udziatem inspektora branzy drogowej oraz
pozostatych branz wg potrzeb) w okresie r¢kojmi i gwarancji jako$ci obowigzujacej
na roboty budowlane, sporzadzania kazdorazowo protokotu z przegladu
gwarancyjnego i przedkladania go Zamawiajacemu w ciggu 5 dni roboczych od daty
dokonanego przegladu rocznego,

6) uczestniczenia z Zamawiajgcym w odbiorze ostatecznym, ktory powinien rozpoczgé
si¢ przynajmniej na 90 dni przed uptywem okresu gwarancji 1 r¢kojmi,

7) podejmowania czynno$ci majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséw
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja umowy na roboty budowlane,

8) odpowiadania za zachowanie nalezytej starannosci w granicach wyznaczonych
przez ustaw¢ Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci zleceniobiorcy,

9) weryfikacji projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych i
ich opiniowanie,

10) reprezentowania Zamawiajgcego na obiekcie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
robot zwigzanych z usuwaniem wad lub robot naprawczych z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz reprezentowanie
Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi, w szczegdlnos$ci we wspdlpracy
z lokalnymi samorzadami, mieszkancami, wiascicielami nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci,

11) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodno$ci oznakowania na
czas prowadzenia rob6t (oznakowanie budowy) zwigzanych z usuwaniem wad lub
robot naprawczych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i egzekwowania
na biezgco usuni¢cia nieprawidtowosci,

12) sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych
materialdow, a w szczego6lnosci sprawdzanie ich zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i dokumentacji
projektowej oraz niedopuszczenie do zastosowania materiatow wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne
wydanie decyzji o wstrzymaniu robdt zwigzanych z usuwaniem wad lub robot
naprawczych lub decyzji o podjeciu dziatan naprawczych (wraz z pisemnym
wskazaniem jakie konkretnie dziatania naprawcze nalezy podjac) w tym zakresie w
okreslonym terminie,

13) wymagania i skutecznego egzekwowania wykonywania robot zwigzanych z
usuwaniem wad lub robot naprawczych przy zachowaniu nalezytego poziomu
ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony srodowiska, a takze
odpowiedniego zabezpieczenia budynkow 1 budowli znajdujacych si¢ w strefie
oddziatywania robot budowlanych,

14) kontrolowania robét zwigzanych z usuwaniem wad lub robdt naprawczych na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot budowlanych,

15) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntow,

16) zlecania Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan
materiatow lub robot, budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,

17) czynnego uczestniczenia wraz z Zamawiajagcym oraz wspieranie (poprzez m. in.
uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w spotkaniach, dostarczanie
pisemnych opinii technicznych, technologicznych, prawnych) Zamawiajacego w
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korespondencji, postgpowaniach, negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen i sporow z Wykonawcg robot budowlanych,

18) dotozenia wszelkich staran celem doprowadzania do polubownego rozwiazywania
sporow z Wykonawca robot budowlanych i osobami trzecimi,

19) udziatu w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej,

20) niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na prawidtowa i terminowg realizacj¢ robot zwigzanych z
usuwaniem wad lub rob6t naprawczych,

21) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli
zajdzie taka potrzeba,

22) zawiadamiania organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisow ustawy Prawo budowlane, dotyczacych bezpieczenstwa
budowy 1 ochrony $rodowiska lub razgcych uchybien technicznych,

23) wnioskowania do Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakos$ci, ilo$ci
lub technologii robdt zwigzanych z usuwaniem wad lub robo6t naprawczych lub ich
czegsci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania lub przywrdcenia celu oznaczonego
w umowie na roboty budowlane oraz sporzadzanie wraz z Wykonawcg robot
budowlanych protokotow koniecznosci na okoliczno$¢ wykonania zmian w zakresie
robot zwigzanych z usuwaniem wad lub robdt naprawczych w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takich okolicznosci,

24) wyegzekwowania oraz sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentow
potrzebnych do odbioru robdt zwigzanych z usuwaniem wad lub robdt naprawczych
potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich wykonania oraz przekazanie ww. dokumentoéw
Zamawiajacemu wraz z potwierdzeniem ich kompletnos$ci i wymaganymi opiniami,
np. w zakresie uzyskanych wynikéw pomiaréw lub badan,

25) kontroli i odbioru robot zwigzanych z usuwaniem wad lub robot naprawczych
ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych robot w
terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru,

26) uczestniczenia w spotkaniach zwotanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
robot budowlanych,

27) informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkano w trakcie realizacji robot, zwigzanych z usuwaniem wad lub robodt
naprawczych oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania do akceptacji
Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych,

28) sprawdzanie zgodnosci dostaw materialow i urzadzen z dokumentacja projektows
lub programem naprawczym oraz sprawdzanie i wyegzekwowanie od Wykonawcy
rob6t budowlanych kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzenia,

29) pisemnego potwierdzenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robot zwigzanych
z usuwaniem wad lub robot naprawczych w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia ww. robot do odbioru oraz udziat w czynno$ciach tego odbioru,

30) pisemnego potwierdzania usuni¢gcia wad lub wykonania robdt naprawczych
stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych w terminie do 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia usuniecia wad i udziat w czynnosciach odbioru ww. robot,

31) kazdorazowego sporzadzenia przez Inspektora Nadzoru - Koordynatora protokotu
ze spotkania i przekazanie go Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot budowlanych
W ciggu 3 dni roboczych,
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32) udzielania Zamawiajacemu oraz Wykonawcy robot budowlanych odpowiedzi
na postawione pytania w terminie 5 dni roboczych lub innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, gdy zagadnienie jest ztoZone,

33) zapewnienia funkcjonowania platformy interenetowej w okresie r¢kojmi i gwarancji
na roboty, na ktorej beda na biezaco zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczace
spraw zwigzanych z obstugg gwarancyjng zrealizowanego Zadania - osobne foldery
dla  wszystkich  Stron (Wykonawca rob6t budowlanych, Inzynier,
Inwestor/Zamawiajacy). Inzynier bedzie na biezgco weryfikowal kompletnosé
| poprawno$¢  wszystkich  dokumentoéw, informowal o  stwierdzonych
niezgodnosciach i w przypadku brakow wzywal Wykonawce robot budowlanych
do niezwlocznego uzupeknienia.

4.3 Biuro InZyniera oraz wynagrodzenie personelu Inzyniera

1.

Inzynier ma obowigzek zorganizowania i utrzymywania w okresie realizacji Zadania Biura
Inzyniera, zapewniajac mozliwos¢ pracy calego Zespotu specjalistow w wygodnych
warunkach przez caty okres realizacji robot. Inzynier ma obowigzek zapewnienia sali na
minimum 20 os6b, w ktérej odbywac si¢ beda narady koordynacyjne, rady budowy, jak
rowniez narady zwolane przez Zamawiajacego.

Biuro Inzyniera powinno by¢ zlokalizowanie w sasiedztwie placu budowy, jednak nie dalej
niz 2 km od placu budowy. Wymaga si¢, aby bylo odpowiednio umeblowane i wyposazone
w sprzet zapewniajacy Zespolowi specjalistow dostep do linii telefonicznych, internetu, a
takze wyposazone w drukarke, kserokopiarke, skaner, dostosowang do ilosci personelu ilos¢
komputeréw, aparatow fotograficznych, kamer i innego sprzetu niezbednego do
wykonywana obowigzkow opisanych w niniejszym OPZ.

Zamawiajacy wymaga, aby Biuro Inzyniera funkcjonowalo od dnia rozpoczecia robot
budowlanych przez Wykonawce robot budowlanych, w czasie pracy Wykonawcy robot
budowlanych, nie krécej jednak niz od poniedziatku do pigtku w dni powszednie w
godzinach 7.00 — 15.00.

Koszt wyposazenia, ubezpieczenia i wszystkie optaty utrzymania Biura Inzyniera (wraz z
optatami za media, czynsz 1 potgczenia telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane
z ubezpieczeniem 1 eksploatacjg niezbednych $rodkéw transportu bedg poniesione przez
Inzyniera 1 s wliczone w wyceng ustugi.

Inzynier we wlasnym zakresie, w ramach ceny ofertowej zabezpiecza niezbe¢dne pojazdy dla
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

Nie przewiduje si¢ dostarczania zadnego sprzgtu dla Inzyniera przez Wykonawce robot
budowlanych.

W cenie ofertowe] Inzynier winien skalkulowac wszelkie koszty zatrudnienia personelu, w
tym rowniez koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju
macierzystego, zakwaterowaniem, dietami, urlopami, ubezpieczeniami medycznymi i inne
wydatki wynikajace z przepisow, zwigzane z zatrudnianym personelem.

4.4 Laboratorium drogowe InZyniera

W trakcie realizacji Zadania Inzynier, w celu realizacji zakresu obowigzkéw zwigzanych z
kontrolg realizacji poszczegdlnych robot, bedzie miat dostep do niezaleznego, akredytowanego
laboratorium drogowego. Koszty pracy laboratorium stanowia koszt Inzyniera i nalezy je ujac
w cenie ofertowe;.

4.5 ObowiazKki w zakresie sporzadzania raportéw w trakcie realizacji Zadania
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InZynier jest zobowigzany w zakresie pelnienia Nadzoru do sporzadzania i dostarczania
Zamawiajacemu nastepujacych raportow:

a) Raporty Miesieczne,

b) Raport Koncowy.
Za tre$¢ Raportow odpowiada Inzynier Kontraktu - Koordynator.

4.3.1 Przekazywanie raportow

1)

2)

3)

Wszystkie raporty beda przedktadane do Zamawiajacego w wersji papierowej 0raz
w wersji elektronicznej w jezyku polskim. Format kazdego raportu winien
uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi do tresci Raportu a Inzynier Kontraktu -
Koordynator ma obowiazek wprowadzenia stosownych zmian/ poprawek/
uzupelnien w terminie nie dtuzszym niz 5 dni kalendarzowych liczac od dnia
zgloszenia uwag.

Zamawiajacy kazdorazowo zatwierdza tres¢ Raportu.

4.3.2 Raporty Miesieczne

4321

Inzynier przez caly okres realizacji robot budowlanych bedzie sporzadzat

raporty miesi¢cznie. Raporty miesigczne Inzynier przedklada Zamawiajacemu
kazdorazowo do 10. dnia miesigca za miesigc poprzedni. Jezeli realizacja robot
budowlanych obejmowata tylko cze$¢ miesigca (pierwszy lub/i ostatni miesigc), to
pierwszy raport miesieczny moze obejmowac tacznie pierwszy niepelny miesigc wraz
z drugim miesigcem, a ostatni raport — ostatni pelny miesigc wraz z ostatnim niepetnym
miesigcem. W przypadku ostatniego raportu miesi¢cznego termin jego zlozenia to 10.
dzien od daty zakonczenia robot. UWAGA: Raport miesi¢czny dotyczacy ostatniego
petnego miesigca musi zosta¢ ztozony do 10. dnia miesigca nastepujacego po nim.

4.3.2.2

Raporty miesigczne nalezy kolejno numerowac zaczynajagc od 1. Na stronie

tytulowej Raportu miesigcznego powinny znalezé si¢: nazwa zadania, nazwa
Wykonawcy robot budowlanych, nazwa Inzyniera, numer raportu, okres (miesigc)
jakiego dotyczy raport, data sporzadzenia raportu oraz podpis Inzyniera Kontraktu -

Koordynatora.
4.3.2.3 Raport bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:
1. Nazwa inwestycji.
2. Nazwa Wykonawcy robo6t budowlanych.
3. Umowa z Wykonawca robot budowlanych nr .......... z dnia .... wraz z aneksami nr
..... z dnia ...
4. Terminy:
a. Termin przekazania terenu budowy dd-mm-rrrr
b. Pierwotny umowny termin zakonczenia robot dd-mme-rrrr
c. Obowiqgzujgcy na koniec raportowanego miesigca umowny termin zakonczenia
robot dd-mme-rrrr, zgodnie z Aneksem nr .... z dnia dd-mm-rrrr [jesli miata
miejsce zmiana terminu]
5. Opis zrealizowanego zakresu robot w danym okresie sprawozdawczym.
6. Opis zaangazowania sit i sSrodkow Wykonawcy robot budowlanych w odniesieniu

do zaktadanego i wykonanego przerobu w danym miesigcu (potencjat kadrowy,
potencjal techniczny).

Informacja na temat warunkow atmosferycznych w danym miesigcu, z
wyszczegolnieniem dni, w ktorych warunki atmosferyczne mogtly mie¢ lub miaty
wplyw na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego zakresu robot.
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Opis postepu robot:

a. Porownanie wykonanego zakresu robdt z zaplanowanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

b. Zaawansowanie  finansowe  zadania, porownanie z  zalozonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ogolna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy.

Ogolna informacja o oznakowaniu terenu budowy: opisanie obowigzujacych w

danym okresie sprawozdawczym projektow TOR, informacja o terminach

realizowanych kontroli oraz ich wynikow.

Informacja o wystepujacych zagrozeniach w realizacji Zadania - Opis powstatych

probleméw wraz z informacjg o realizowanych lub ustalonych sposobach ich

rozwigzania.

Opis powstatych probleméw srodowiskowych i dziatania podjgte w celu ich

wyeliminowania.

Opis zidentyfikowanych ryzyk i potencjalnych probleméw, ktére moga wystapic¢

podczas realizacji robot.

Informacja nt. roszczeh Wykonawcy robot budowlanych.

Planowany zakres prac na kolejny miesigc.

Zalecenia Wykonawcy (Inzyniera) do zmian w harmonogramie rzeczowo-

finansowym.

Informacja o wystgpujacych i planowanych utrudnieniach w ruchu.

Wymagane zataczniki do raportu miesigcznego:

Zatacznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonanych badan Wykonawcy robot budowlanych
w okresie sprawozdawczym.

Zatagcznik nr 2 — Sprawozdanie z wykonanych badan sprawdzajacych Inzyniera w okresie
sprawozdawczym.

Sprawozdania winny by¢ opracowane w formie tabelarycznego zestawienia wykonanych
badan wraz z oceng otrzymanych wynikow.

Zalacznik nr 3 - Zestawienie umow Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej,
zawierajacej M. in. nast¢pujace informacje:

a) nrumowy,

b) nazwa podwykonawcy,

c) zakres: Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa,

d) aneksy,

e) nrwystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej ptatnosci,

f) informacja o terminie dokonanych ptatnosci.

Zalacznik nr 4 — Wykaz wystapien Wykonawcy robot budowlanych. Zestawienie

wystgpien Wykonawcy robot budowlanych w formie tabelarycznej, zawierajagce m. in.
nast¢pujace informacie:

a) nrwystapienia,

b) data wystapienia,

C) temat wystapienia (czego dotyczy),

d) wnioskowana warto$¢ zmiany, jezeli wystepuje,

e) status na dzien koncowy raportowanego okresu (zatwierdzone/w toku).

Zestawienie winno by¢ sporzadzane narastajagco 1 obejmowac zestawienie wszystkich
wystgpien od poczatku realizacji Zadania.
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Zatacznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka”

a) Dokumentacja fotograficzna z postepu realizacji robot w danym miesigcu zataczana
ma by¢ kazdorazowo do Raportu miesi¢cznego na ptycie CD/DVD lub innym no$niku
danych cyfrowych. Dokumentacja fotograficzna winna dokumentowaé zakres robot
realizowany w danym okresie sprawozdawczym, z uwzglednieniem wszystkich branz.
Zdjecia winny by¢ skatalogowane z podziatem na branze. Dokumentacja fotograficzna
winna by¢ sporzadzona w jakosci 1 doktadno$ci, pozwalajacej na identyfikacje
miejsca, a nazwy poszczegolnych zdje¢ winny zawiera¢ co najmniej dat¢ wykonania
oraz przyblizony kilometraz.

b) Dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka” z postepu realizacji robot ma by¢ sporzadzana
raz na kwartal, w tym pierwsza — przed rozpoczgciem robot budowlanych lub w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na pelnienie ustugi Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli umowa na Roboty Budowlane z Wykonawcg robot budowlanych zostata
podpisana wczesniej. Kazda nastepna dokumentacja filmowa winna by¢ sporzadzana
na koniec trzymiesigcznego okresu realizacji robot 1 dotaczana do kolejnego raportu
miesigcznego na plycie CD/DVD lub innym no$niku danych cyfrowych. Materiat
filmowy winien by¢ sporzadzony w jakosci 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080.

Inne zataczniki wg potrzeb lub zalecen Zamawiajacego.

4.3.3 Raport koncowy
4.3.3.1 Raport koncowy bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:
1. Nazwa inwestycji.
Termin realizacji Zadania.
Krotki opis inwestycji.
Zatozenia projektowe.
Opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania.
Organizacje i zarzadzane zadaniem.
6.1 Wykonawca robot budowlanych:
6.1.1 Nazwa Wykonawcy robot budowlanych
6.1.2 Nrumowy/ Aneksy
6.1.3 Strukture Organizacyjna Wykonawcy robot budowlanych
6.2 Inzynier (Wykonawca):
6.2.1 Nazwa Wykonawcy
6.2.2 Nrumowy/ Aneksy
6.2.3 Strukture Organizacyjna Inzyniera.
7. Realizacja Zadania:
7.1 Postep robot
7.2 Opis zaangazowania sit i srodkéw Wykonawcy robot budowlanych (potencjat
kadrowy, potencjal techniczny).
7.3 Ocena, Jako$ci Robodt, zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla
Wwszystkich robdt objetych kontraktem.
7.4 Uwagi do wykonania poszczegolnych gtownych elementéw robot.
7.5 Opis stwierdzonych wad wraz z oceng przyczyny ich wystapienia.
8. Sprawy umowy o roboty budowlane i jej zmiany.
8.1 Czas trwania umowy o0 roboty budowlane (opis przyczyn ewentualnych
wydhuzen terminu wykonania Zadania)
8.2 Opis zmian warto$¢ umownej Zadania.

o ghswh
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8.3 Informacja nt. roszczen Wykonawcy robdot budowlanych w trakcie kontraktu

wraz z informacjg o ich zakonczeniu.
9. Sprawy finansowe.

9.1 Koncowa warto$¢ wykonanych robot z podziatem na branze.

9.2 Koncowe zestawienie finansowe zadania — zestawienie warto$ci wg podziatu na
poszczegdlne sktadniki majatku, w tym wykaz srodkéw trwatych z podaniem
ich wartos$ci oraz charakterystycznych i parametréw technicznych niezbednych
do wprowadzenia ich do ewidencji z podzialem na majatek Wojewodztwa
Pomorskiego, innych jednostek samorzadowych czy Gestorow sieci.

10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania.

10.1 Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB.

10.2 Warunki umowy z Wykonawca.

10.3 Czas trwania umowy na roboty budowlane.

10.4 Przyjeta przez Wykonawce robot budowlanych technologia poszczegdlnych
robot.

10.5 Rekomendacje zmian na przyszte podobne projekty.

Wymagane zataczniki do raportu koncowego:

Zalacznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonanych badan Wykonawcy robot budowlanych
w calym okresie realizacji zadania.

Zatacznik nr 2 — Sprawozdanie z wykonanych badan sprawdzajacych Inzyniera w catym
okresie realizacji zadania.
Sprawozdania winny by¢ opracowane w formie tabelarycznego zestawienia wykonanych
badan wraz z oceng otrzymanych wynikow.
Zalacznik nr 3 - Zestawienie umow Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami
1 dalszymi podwykonawcami. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej,
zawierajacej nastepujace informacje:
a) nrumowy,
b) nazwa podwykonawcy,
c) zakres: Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa,
d) aneksy,
e) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej ptatnosci,
f) informacja o ptatnosciach,
Zalacznik nr 4 — Wykaz wystapien Wykonawcy robot budowlanych. Zestawienie
wystgpien Wykonawcy robot budowlanych w formie tabelarycznej, zawierajace
nastepujace informacje:
a) nr wystapienia,
b) data wystapienia,
C) warto$¢ zmiany umowy, jezeli wystepuje,
d) zmiana terminu, jezeli wystepuje,
e) status (zatwierdzone/odrzucone)
Zalacznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka”.
a) dokumentacja fotograficzna zrealizowanych robot budowlanych na plycie
CD/DVD lub innym nosniku danych cyfrowych. Dokumentacja fotograficzna
winna dokumentowaé zrealizowany zakres robot. Dokumentacja fotograficzna
winna by¢ sporzadzona w jako$ci 1 doktadno$ci, pozwalajacej na identyfikacje
miejsca, a nazwy poszczegolnych zdjg¢ winny zawiera¢ co najmniej date
wykonania i przyblizony kilometraz.
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b) dokumentacja filmowa ,,z lotu ptaka” z wykonanych robdt sporzadzona po
zakonczeniu wszystkich roboét na ptycie CD/DVD lub innym nosniku danych
cyfrowych. Materiat filmowy winien by¢ sporzadzony w jakosci 4K/30kl/sek lub
FULL HD 1920x1080.

Zalacznik nr 6 — Koncowe zestawienie finansowe zadania — tabelaryczne zestawienie
wyliczenia warto$ci poszezegdlnych sktadnikéw majatku, w tym wykaz srodkéw trwatych
z podaniem ich wartosci oraz charakterystycznych i parametréw technicznych niezbednych
do wprowadzenia ich do ewidencji z podzialem na majatek Wojewodztwa Pomorskiego,
innych jednostek samorzadowych czy Gestorow sieci.

5. Wyiasnienie dotvczace sposobu wveeny

Cena za pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia Zadania
powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja ustugi Nadzoru na warunkach i
w zakresie opisanym w SWZ, w tym OPZ oraz w Umowie, w calym okresie jego realizacji,
zgodnie z Umowa.

6. Dodatkowe informacije i wymagania

W celu zapoznania si¢ z zakresem rob6t i wymagan Zadania nalezy zapozna¢ si¢ z
dokumentacja projektowa oraz wszystkimi innymi dokumentami kontraktowymi dot. realizacji
rob6t budowlanych.

Pod linkiem hAttps://platformazakupowa.pl/transakcja/902420 dostgpne jest
postepowanie na roboty budowlane zawierajace m. in. dokumentacje projektowa Zadania.
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