Zalacznik Nr 4

NF (Projekt)

zawarta w dniu ...... 2022 r. w Kros$nie Odrzarskim pomiedzy Gming Krosno Odrzanskie zwang
dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Marka Cebule — Burmistrza Krosna Odrzanskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani llony Ogiby,

a firma:
.............................................................................................................................. z
siedzibg
W e , NIP: : REGON: ..., zwanym dalej

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1129), ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu .................. pod Nr
............................... 0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Rewitalizacja obszaru miejskiego
wzdtuz ul. Poznanskiej w Krosnie Odrzanskim do skrzyzowania z ul. Kosciuszki (Centrum
miasta, wzdtuz DK 29)".

2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach inwestycji pn. ,Rewitalizacja obszaru miejskiego
wzdtuz ul. Poznanskiej w Krosnie Odrz. do skrzyzowania z ul. Ko$ciuszki (centrum miasta,
wzdtuz DK29)” w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3.  Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) Modernizacje ,Szachownicy” w Krosnie Odrzanskim zlokalizowanej na dziatce nr 597/9, ktéra
stanowi plac miejski o funkcji skweru o pow. 0,12 ha z uktadem nawierzchni w ,szachownice"
oraz dojSciami skrétowymi przez skwer do ulic znajdujgcych sie przy skrzyzowaniu ul.
Poznanskiej z ul. Kosciuszki. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzjg zatwierdzajgca
projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenie na budowe,

2) Wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowe i
wykonanie Robd6t Budowlanych w oparciu o opracowang Dokumentacje Projektowg wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane na przebudowe gtéwnego
placu miejskiego o pow. 0,2 ha, w zakresie zmiany wizerunku i funkcjonalnosci celem nadania
mu charakteru rynku miejskiego (wraz z budowg fontanny) - Plac przy Santander Bank.

4. Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegotowy zakres i sposob realizacji
Przedmiotu Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia .............. wraz z zatgcznikami,

2) Zatgcznik Nr 2 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy z dnia .............. ,
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§2

Termin realizacji

1. Termin realizacji zaméwienia wynosi 17 miesiecy liczgc od dnia podpisania umowy.

2.Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru korncowego bez
wad i usterek wraz z uzyskaniem przez Wykonawce wszystkich, niezbednych, wymaganych
przepisami prawa dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu zaméwienia.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)protokolarnego przekazania placu budowy, posiadanej dokumentacji projektowej oraz

Programu Funkcjonalno — Uzytkowego;

2)zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robat,

3)odbioru robot i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4

Obwiazki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialnos¢ na zasadach ryzyka za
szkody powstate na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce
robotami.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

protokolarne przyjecie terenu budowy,

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych,

zapewnienie sprawowania kierownictwa robdt, az do odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

uzyskanie na podstawie atestow, Swiadectw jakosci, akceptacji Inspektora Nadzoru dla
materiatow przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku i
wbudowania nieprawidtowego materiatu, wykonawca dokona wymiany materiatu na wiasny
koszt,

wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania inwestycji, w tym
w szczegolnosci do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z przygotowaniem i
realizacjg inwestycji, wkasnym staraniem i kosztem doprowadzi na potrzeby realizacji
umowy niezbedne media oraz pokryje koszt ich poboru,

biezgcego odbierania robot wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw,

utrzymanie porzgdku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie
Srodowiska,

zgtaszanie za posrednictwem poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru terminu
zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych, ktérych odbiér nastgpi
w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie dopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce
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upowaznia Zamawiajgcego do odkrycia robot, a nastepnie zobowigzuje Wykonawce do
przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

10) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w
tym postepu w realizacji robét, stosowanych w ich toku materialéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy, udziat w naradach
budowy,

11) niezwlocznie informowa¢ Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia zadania,

12) uporzgdkowanie terenu budowy do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robot,

13) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego w udostepnionym na ten cel
zapleczu budowy,

14) ponoszenie wszelkich kosztéw z tytutu wyrzadzonych szkdéd powstatych w trakcie
wykonywania robét i prac projektowych bedgcych konsekwencjg zaniedban ze strony
Wykonawcy,

15) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ polecenia Inspektora Nadzoru, niestosowanie
sie do Polecen Inspektora Nadzoru bedzie tozsame z nienalezytym wykonywaniem
Umowy,

16) zgtoszenie zakohczenia robdét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane,

17) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: Srodki, maszyny i urzgdzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajgcy niezbedne dla zrealizowania robét uprawnienia do
wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnosciach zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa — w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji, przez caty
okres realizacji zadania (w tym zapewni ciggtg obecnosé¢ niezbednych osdb nadzoru) oraz obstuge
geodezyjng i nadzor konserwatorski lub archeologiczny. Jesli do prawidiowej i petnej realizacji
przedmiotu umowy konieczny bedzie dodatkowy wykwalifikowany personel, Wykonawca zatrudni
takie osoby na wtasny koszt.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i
zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne na skladowisku odpadow.

5. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb zapewniajgcy dojscia do
sklepow/podmiotéw prywatnych, dziatajgcych przy placu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania wymogow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach w zakresie transportu odpadéw oraz do przekazywania odpadéw podmiotowi, ktory
posiada zezwolenie na prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadow.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu przez niego
infrastruktury technicznej i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich dziatan
Wykonawcy upowaznia Zamawiajacego do usuniecia uszkodzenia na koszt Wykonawcy. Koszt
takiej naprawy zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode.
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§5
Obwiazki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnien.

1. Wykonawca wykona projekt budowlany i uzyska decyzje - pozwolenie na przebudowie gtéwnego
placu miejskiego o pow. 0,2 ha, przy Santander Bank przy ul. Poznanskiej w Krosnie
Odrzanskim w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

2. Wykonawca wykona Projekt Wykonawczy bedacy uzupetnieniem Ilub uszczegdtowieniem
Projektu Budowlanego w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by pozwalat
on na prawidtowe rozpoczecie i wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt
3 Umowy, a nadto uwzgledniajgc uzasadnione uwagi Zamawiajgcego. Projekt Wykonawczy
zostanie wykonany w odpowiedniej skali dostosowanej do przedmiotu opracowania, w sposéb
nie prowadzgcy do niezgodnosci z Projektem Budowlanym w zakresie kluczowych parametrow
odnoszgcych sie do zasadniczych charakterystyk, czyli podstawowych wymagan dotyczacych
obiektéw wg prawa budowlanego, a takze warunkami i uzgodnieniami z gestorami sieci itd.

3.Projekt Budowlany oraz Wykonawczy bedg wykonywane przez osoby w branzach zgodnych
z posiadanymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4.Przed przystgpieniem do wykonywania prac projektowych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialnos¢ za zgodnosé rozwigzan
projektowych ze stanem rzeczywistym — istniejgcym.

5.W toku wykonywania Projektéw Budowlanego i Wykonawczego:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzah technicznych z
Zamawiajgcym,

2) Zamawiajacy moze, w przypadku niezgodnosci proponowanej przez Wykonawce treéci
Projektu Budowlanego i Wykonawczego z Umowg w tym zatgcznikami do niej, polecic¢
Wykonawcy zmiane proponowanej jego tresci,

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzadcami
infrastruktury technicznej, jezeli takie sg konieczne dla sporzadzenia Projektu
Budowalnego i Wykonawczego. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu
Zamawiajgcego umow z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu
umowy, Wykonawca niezwitocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze
czynnosci.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu Projekt Budowlany i Wykonawczy do
weryfikacji z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1l)przed ztozeniem Projektu Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu 2 egzemplarze Projektu Budowlanego oraz
Projektu Wykonawczego w formie papierowej i elektronicznej (plik pdf) w celu uzgodnienia
przyjetych rozwigzan technicznych,

2)w terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcy zatwierdzi projekt albo zgtosi ewentualne
zastrzezenia, przedstawiajac uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. w
przypadku niewystarczajgcego zakresu Projektu Budowlanego lub dokfadnosci badz
szczegotowosci Projektu Wykonawczego,

3)przed uptywem tego terminu Zamawiajgcy moze na piSmie potwierdzi¢ brak uwag i
zastrzezen.

3. Po wprowadzeniu poprawek lub uzupetnien zgodnie z ust. 2 pkt 2, Wykonawca ponownie
przedstawi Projekt Budowlany lub Wykonawczy w trybie okreslonym w ust. 2 powyzej.

str. 4



10.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, nie poézniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
rozpoczecia wykonywania robot Projekt Wykonawczy i Projekt Budowlany okreslajgce sposéb
wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i wszelkimi innymi
wymaganymi dokumentami. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za zgodnosé
Projektu Wykonawczego i Budowlanego z Umowa.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy Projektow, Zamawiajgcy nabywa ich wiasno$¢ oraz
wiasnos$¢ nosnikdw, na ktdrych zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie uregulowac stosunki prawno - autorskie zwigzane z Dokumentacja
Projektowg zgodnie z § 6 Umowy.

W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Projektu
Budowlanego lub Wykonawczego przedstawionego i zaakceptowanego w sposob zgodny z
postanowieniami powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmienionym
Projektem Budowlanym i Wykonawczym w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyzej.
W przypadku gdy wprowadzona zmiana bedzie zakwalifikowana przez projektanta jako istotna,
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany do decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast
gdy zmiana zostanie zakwalifikowana jako nieistotna, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania rysunku zamiennego.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz
wszelkich innych jego uzgodnien oraz zatwierdzen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za Projekt Budowlany i Wykonawczy, jego tres¢ i poprawnos¢ oraz skutki jego wykonania — w
szczegolnosci za wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody badz koniecznosé wykonania robét
dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany Projektu Budowlanego i Wykonawczego
wywotanych ich wadliwoscia.

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyskaé decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w
terminie umozliwiajgcym dochowanie terminéw okreslonych w Umowie.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na prowadzenie prac archeologicznych wszelkie
koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji oraz wypetnieniem zobowigzan z niej wynikajgcych leza
po stronie Wykonawcy.

§6

Prawa autorskie.

1. W zakresie dokumentacji przygotowanej po stronie Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie, iz dokumentacja projektowa bedgca uszczegodtowieniem
projektu budowlanego bedzie zawierata pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest zgodna
z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa i ze jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa
majatkowe oraz zezwala na wykonywanie autorskich praw zaleznych, na wszystkie prace
projektowe (dokumentacji projektowej) i wszelkich opracowan dokumentacji projektowej
objetej przedmiotem umowy w odniesieniu do wszelkich znanych pdl eksploataciji, zgodnie z
ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie praw
autorskich nastepuje bezwarunkowo, na czas nieokreslony,

3) Majatkowe prawa autorskie, o ktérych mowa w pkt 2) obejmujg w szczegdlnoéci prawo do
wytgcznego korzystania z dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem Umowy, na
zasadach wytgcznosci w kraju i za granicg, na wszelkich polach eksploatacji, w
szczegolnosci w zakresie:
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4)

5)

6)

7

a) wykorzystania dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci, w celu realizacji
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w catosci lub czesci,

b) wykorzystania dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci, w celu przygotowania
i przeprowadzenia ewentualnych postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w
catosci lub czesci,

c) utrwalania i zwielokrotniania dokumentaciji projektowej w catosci lub w czesci,

d) wytwarzania kazdg mozliwg technikg egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym
technikg drukarska, reprograficzng lub technikg cyfrowa,

e) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowg
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie Ilub najem oryginalu albo
egzemplarzy,

f) rozpowszechniania dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci, w sposéb inny
niz okreslony wyzej,

g) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania dokumentacji projektowej,

h) wykorzystania w utworach multimedialnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
i) wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow jak i lektora,

[) wykonywania zaleznych praw autorskich,

m) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom, w przypadku gdy
strony nie bedg zwigzane umowg o0 petnienie nadzoru autorskiego, n) wprowadzania
do pamieci komputera,

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym i wylgcznym wiascicielem majatkowych praw
autorskich do dokumentacji projektowej bedacej Przedmiotem Umowy. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego w
zakresie dotyczacym dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu ewentualnych wydatkow i naprawienia poniesionych przez niego szkéd na
zasadach ogélnych okreslonych w kodeksie cywilnym,

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wielokrotne dokonywanie wszelkich przerébek
dokumentacji projektowej, jak i poszczegdlnych jej czesci, oraz wprowadzanie zmian,
adaptacji, dokumentacji zamiennych i opracowarn do sporzadzonej w ramach Umowy
dokumentaciji projektowej, ha wszelkich polach eksploatacji zgodnie z zapisem pkt 2 i pkt 3,

Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania dokumentacji projektowej przekaze
Zamawiajgcemu zgode autorow dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oswiadczen)
na wielokrotne dokonywanie wszelkich, niezbednych z punktu widzenia Zamawiajgcego,
zmian, uzupemien Ilub adaptacji dokumentacji projektowej jako catosci, jak rowniez
poszczegolnych jej czesci sktadowych. Oswiadczenia te bedg zawiera¢ stwierdzenie, iz ww.
czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego upowazniong nie
stanowig naruszenia autorskich praw osobistych autorow dokumentacji projektowej,

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowg
zgode autoréw dokumentaciji projektowej (w formie pisemnych oswiadczen) do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego przez Zamawiajgcego,
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8) w przypadku dokonywania zmian, projektéw zamiennych, itp., zgodnie z zapisem z pkt 5 i pkt
6, na egzemplarzach opracowania bedzie wymieniony twoérca projektu pierwotnego, tytut
projektu pierwotnego oraz projektant zmian,

9) dla wypelnienia zobowigzania, okreslonego w zapisie pkt 8, Wykonawca w przekazanej
dokumentacji projektowej okresli, kto jest twdércg poszczegdlnych czesci projektu. Jezeli
Wykonawca nie dokona takiego przyporzgdkowania, za tworce danej czesci projektu bedzie
uwazana osoba podpisana na tej czesci projektu,

10) Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych oraz za przeniesienie na wlasno$¢ poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacji
i innych opracowan, powstatych w wyniku wykonywania przez Wykonawce Umowy, zawiera
wynagrodzenie, okreslone w § 9 ust. 1 umowy,

11) przeniesienie powyzszych praw nastepuje w momencie przekazania dokumentacji
projektowej i podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zapisami Umowy,

12) Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa nie jest obcigzona zadnymi prawami,
ani roszczeniami osob trzecich, oraz ze nie udzielit dotychczas zadnych zezwoleh na
korzystanie z niej,

13) Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do
dokumentaciji projektowej, jak réwniez zapewni, ze osoby, ktérym one przystugujg nie beda
wykonywaty przystugujgcych im autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej,

14) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ réwniez Zamawiajgcemu, wraz z dokumentacjg
projektowag, pisemne zobowigzania wszystkich autorow dokumentacji projektowej do
niewykonywania osobistych praw majgtkowych.

15) Dokumentacja Projektowa, lezgca po stronie Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego W petnym zakresie i nie moze byé realizowana przed pisemnym jej
zatwierdzeniem.

16) Na wprowadzenie zmian do Projektu, Wykonawca uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzeh prawami tych oséb.

Wykonawca zobowigzany jest podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i
ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami osoéb trzecich, wyniklymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wiasnosci przemystowej zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na pismie o wszelkich roszczeniach i
sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu jego
korzystania z jakichkolwiek praw wiasnosci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu w
ramach Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z
tytutu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw oséb trzecich wskutek w szczegdlnosci
rozporzgdzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Projektéw Wykonawczych. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego z roszczeniami z tego tytutu, Wykonawca
zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajacego lub
poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw,
Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzic od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych
wydatkéw.
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Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami osoéb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i
rozporzgdzenie tymi prawami,

Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane, ustugi i
dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.

§7

Materiaty budowlane

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania przedmiotu umowy wyroby
budowlane, zainstalowane urzgdzenia i wyposazenie beda jego wiasnoscig (beda nowe, w
pierwszym gatunku jakosciowym) i beda dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz
zgodnie z wymaganiami SWZ.

. Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i
stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé
wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego lub odmowag dokonania odbioru elementu roboét.

. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru
dokumentéw potwierdzajagcych w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwo$¢ stosowania danego materiatu. W uzasadnionym okresie przed
planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych z wykorzystaniem danego materiatu,
receptury lub Urzadzenia Wykonawca ztozy do Inspektora Nadzoru wniosek materialowy
potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametrow z Umowg (w tym Dokumentacjg Projektowg) oraz z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w razie potrzeby spetnienia wymogow, o
ktéorych mowa w ust. 1 powyzej. Wykonawca ztozy wniosek materiatowy przed planowanym
terminem rozpoczecia prac z wykorzystaniem tegoz materiatu.

. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej, zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujgc przedstawione dokumenty
swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn
odmowy.

. Wbudowanie materiatéw lub urzgdzeh moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym w ust. 3 powyze;j.

§8

Teren budowy

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz obszarem przyleglym, a
wszelkie okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy
zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

. Wykonawca kazdorazowo bedzie zgtaszat na adres email Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w § 24 ust. 1 pkt 1 gotowosé¢ do przejecia wskazanego terenu budowy. Zamawiajgcy
kazdorazowo bedzie przekazywat teren budowy w terminie do 5 dni pod warunkiem, ze do
zgtoszenie gotowosci do przejecie wskazanego placu dotgczone bedg nizej wymienione
dokumenty:

1) Oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikéw robét,

2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ”),
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3) Potwierdzenie zlozenia do wiasciwych organéw zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot,

3. Zamawiajgcy bgdz Inspektor Nadzoru majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

4. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzadzonego na pismie
przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. Z dniem przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate na terenie budowy.

6. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nhadto obowigzek przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy¢ terenu budowy na ktérym prowadzi prace, w
szczegolnosci  obszary odkrytej nawierzchni i wykopdéw, przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

7. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca doprowadzi teren budowy i
tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdélnosci usunie z terenu budowy
wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazty sie na terenie budowy w zwigzku z realizacjag Umowy,
oraz odpady, resztki materiatdbw budowlanych, materiaty z rozbioérki, urzadzenia budowlane,
kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzgdkowe.

8. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego
miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach realizacji
przedmiotu umowy.

§9
Wynagrodzenie

1. Ustala sie catkowite ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci Przedmiotu

Umowy W WysoKOSCi: .................. zt netto (stownie: .......coooiiiiiiiii ), powiekszone
0 podatek VAT ... % tj. w kwocie: .................. zt, co stanowi kwote: .................. zt brutto
(stownie: ..o ),

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem § 12 ust. 5—- 6 oraz § 13i § 14 Umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi na podstawie 2 faktur czesciowych i
jednej faktury koncowej po wykonaniu przez Wykonawce prac projektowych i robét
budowlanych, o ktérych mowa w § 1 umowy, tj.:

1) Pierwsza faktura czesciowa, w wysokosci nieprzekraczajgcej kwoty................... zt brutto (do
warto$ci wktadu wiasnego tj. 10% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, zostanie
zaptacona po wykonaniu prac o wartosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 i po
podpisaniu protokotu odbioru robét czesciowych;

2) Druga faktura czesciowa, W WYSOKOSCI ...occoooreriiiiiereiiiiienenn, zt, (obejmujgcej 50%
dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 4, zostanie zaptacona po wykonaniu czesci prac o
wartosci 60% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 i po podpisaniu protokotu odbioru
robot czesciowych;

3) Faktura koncowa - rozliczenie inwestycji, W WYSOKOSCI ....cccccooviiieiiiiniiiieeiniienn, zt,
(obejmujacej 50% dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 4), zostanie zapftacona po
wykonaniu catosci prac i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze wyptata Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w
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10.

11.

12.

10.

ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych dostepnym na
stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust.4 w zakresie
niezbednym do prawidtowe] realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania Inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate Wynagrodzenia Wykonawcy - finansowanego z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych) na zasadach okreslonych
w Regulaminie Naboru, tj. w dwéch réwnych czesciach, z tym zastrzezeniem, ze zaptata catosci
(drugiej czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) nastgpi po wykonaniu i odbiorze
Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowac kazdorazowo w terminie do 30 dni liczgc od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury, tj. wystawionej po
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru i Strony protokotéw bez uwag.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie publiczno — prawnym
zamawiajgcy zobowigzany jest do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy  (Dz. U. 2020 poz. 1666).
Jednoczes$nie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy wykonawca nie jest zobowigzany do ich
wysylania. Przesytanie faktur elektronicznych nastepuje przez platforme elektronicznego
fakturowania.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowa¢ w formie przelewu bankowego na rachunek
bankowy WyKONawcCy O Nr........ccoiiriiiiiiiiicei e

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia pfatnodci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej
i jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzeénia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towaréw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 8,
opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z przedkfadanych do zaptaty
faktur oraz wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie ptatnosci
wad i usterek w przedmiocie umowy.

Termin ptatnosci ustala sie na dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.

Wykonawca nie moze uzalezniaé wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z
terenem budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.
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11.

12.

13.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje
wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatow, jak
rowniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty
wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, w tym Projektéw Budowlanego i Wykonawczego,
koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatéw i rozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z
punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich
innych swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakohczenia przedmiotu
umowy.

Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czesci zamoéwienia do realizacji
Podwykonawcy realizowane beda zgodnie z § 11 ust. 9 Umowy.

§ 10

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawce/ Podwykonawce

. Na podstawie art. 95 w zwigzku z art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo Zamdwien publicznych

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia oséb wykonujgcych czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, tj. pracownikéw fizycznych i operatoréw sprzetu
budowlanego.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedfozyt Zamawiajgcemu o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace 0séb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymagane czynnosci
wykonajg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych osob, rodzaj umowy o prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia pracownikéow swiadczacych wskazane czynno$ci w
okresie realizacji umowy na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny, w tym w szczegoélnosci oswiadczen zatrudnionych pracownikéw lub poswiadczonych
za zgodnosé z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionego pracownika,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do
wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umoéw o prace o0sOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
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czynnosci okreslone w ust. 1 wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnos$nie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresoéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku wigcej niz trzykrotnego niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw
Swiadczacych okreslone czynnosci na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§11
Podwykonawstwo

Podwykonawca moze rozpoczgé prace nie wczesnhiej niz przed dniem podpisania umowy
z Wykonawca.

Wykonawca nie poézniej niz na 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia
Podwykonawcy na plac budowy ma obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ mogg jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,

2) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
od terminu realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego,

3) zakres robét i sposéb ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa
na realizacje zamoéwienia publicznego,

4) kary umowne z tytutu zwtoki w realizacji umowy,
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5) obowigzek posiadania przez Podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z wykonywang przez niego czescig
zamowienia,

6) prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w
terminie,

7) warto$¢ wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie cze$ci
zamowienia nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ wynikajgca z oferty Wykonawcy,

8) obowigzek czesciowych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy zgodnie z czesciowymi
ptatnosciami okreslonymi w umowie na realizacje przedmiotowego zamowienia,

9) umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamoéwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
Podwykonawcg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wieksza jednak niz 50.000 zt.

8. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami sg zgodne z
zasadami okreslonymi dla uméw zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

9. Pfatnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czes$ci zamédwienia do realizacji
Podwykonawcy:

1) warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedtozenie przez Wykonawce w dniu ztozenia faktury dowodéw (tj.
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem: protokotu odbioru czesci prac wykonanych
przez Podwykonawce, faktury oraz dowodu przelewu naleznej Podwykonawcy kwoty),
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw, uczestniczacych w odebranych robotach. W przypadku braku
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia
0 braku wymagalnych zobowigzah wobec Podwykonawcéw i przedstawienia wykazu
niezaptaconych faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie protokotu odbioru robot. W przypadku ptatnosci koncowej Wykonawca
oprécz potwierdzenia zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow,
dodatkowo zobowigzany jest do dostarczenia, w terminie 7 dni przed terminem zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajgce, iz
nalezne im wynagrodzenie zostato zaptacone, oraz ze na dzieh zlozenia oswiadczenia nie
majg zadnych wierzytelnosci wynikajgcych z faktur za zrealizowane roboty objete
przedmiotem umowy z Wykonawca,

2) w przypadku nie dokonania ptatnosci naleznej Podwykonawcy Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie
niedokonanych wyptat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,

3) Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce, z zastrzezeniem pkt 4. Bezposrednia pfatnos¢ na rzecz Podwykonawcy
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zostanie dokonana przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej ptatnosci,

4) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
wzglednie do zlozenia do depozytu sadowego Kkwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, 5) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Szczegotowy tryb regulujgcy bezposrednig ptatnos¢ na rzecz
Podwykonawecy okresla art. 465 ust. 1 - 6 ustawy Pzp.

10. Wysokos¢ kar umownych, z tytutu:

11.

12.

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynosi kazdorazowo 2 % wartosci umowy brutto,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wynosi 0,1% wartosci brutto kazdorazowej nieterminowej zapfaty za
kazdy jej dzien,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy
brutto za kazdy dzien zwioki w realizacji obowigzku przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, liczac od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o
wykonywaniu prac przez Podwykonawce,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, wynosi 0,1 % warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwioki,

5) wykonywania prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi
0,3 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien, liczagc od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawce

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 0,05%
wartosci umowy brutto o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt 6 w
wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczgc
od uptywu terminu okres$lonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawia
odwiadczenie tego podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw
wykluczenia okreslonych w art. 108 ustawy Pzp. (lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i 109 ustawy
Pzp - jezeli podmiotowe $rodki lub art. 109 byly w tym zakresie wymagane w postepowaniu).
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13.

14.

15.

16.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy.

Regulacje wobec Podwykonawcow stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.

§12
Zmiana tresci Umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:

1) dopuszcza sie zmiane przedstawicieli stron, zmiana wymaga wylgcznie pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy,

2) dopuszcza sie zmiane zapiséw umownych stanowigcych oczywistg omytke.
Dopuszcza sie zmiane terminu zakonczenia robo6t budowlanych, pod warunkiem ze:

1) zaszia koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajgcych poza przedmiot
zaméwienia okreslony w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
ktérych wykonanie w sposéb obiektywny uniemozliwia terminowe, zgodne § 2 Umowy
realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu umowy,

2) nastgpita zmiana przepiséw powodujgca koniecznos¢ wprowadzenia innych rozwigzan, niz
zaktadano w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,

3) nastgpita zmiana przepiséw powodujgca koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktére te
przepisy narzucaja,

4) prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe, zgodne z § 2 Umowy realizacji inwestyciji
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia,

5) organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie,

6) =zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji danych, zgdd bgdz pozwoleh oséb trzecich lub wiasciwych organdw,

7) wystgpity zle warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia, uniemozliwiajgce
prowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi w
sposob przewlekty (powyzej 7 dni) majgce wptyw na zrealizowanie przedmiotu umowy,

8) z powodu dziatah osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegoinych elementow
przedmiotu zamowienia, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
Stron,

9) z powodu okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg rozumie sie wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z
pewnoscig (np. powddz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,
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10) zaszia okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, bedaca nastepstwem dziatania
organéw administracji w szczegoélnosci przekroczenie okreslonych przez prawo termindéw
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.,

11) zaszla konieczno$é wstrzymania prac na skutek zakazéw wynikajgcych z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych,

12) wystgpito opdznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego,
13) ujawniono na terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypaty,

14) wystapity inne zewnetrzne przyczyny niezalezne od Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w tym ograniczenia wynikajgce z wystepowania COVID-19.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmiany materiatdow, urzadzen, rozwigzan technicznych, itp. w
stosunku do przewidzianych w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod
warunkiem, ze zmiany te nie pogorszg wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowych przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 i bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczy¢
okolicznosci:

1) powodujgcych poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zamowienia,

2) wynikajgcych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

3) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu zamowienia.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w
SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementéw
okreslonych w § 1 pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia napotyka
istotne trudnosci. Ograniczenie zakresu Przedmiotu Umowy warunkuje koniecznosé
proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, obliczonego na podstawie Oferty Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy tgczna wartosé
zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonej w umowie.

Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych w ust. 1 - 6 okoliczno$ci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy do ich dokonania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci. Podstawg wprowadzenia zmiany jest pisemne wystgpienie Strony, ktdra
jest inicjatorem jej wprowadzenia.
§13
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy Pzp

Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiajg, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, w wypadku wystgpienia zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
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— jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu,
w ktérym nastgpita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosci brutto naleznego wynagrodzenia
ulegng zmianie w czesci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz
podatku akcyzowego, obliczonego wedtug nowo obowigzujgcych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 4, bedzie obejmowac¢ wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu
umowy wynikajacg z wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego ziozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia:

1) pisemnego zgtoszenia zgdania zmiany tej wysoko$ci w terminie 30 dni od dnia wystgpienia
zdarzenia uzasadniajgcego takie Zzgdanie;

2) szczegotowego opisu i wyliczenia wptywu zmian na koszt wykonania zamoéwienia;

3) opinii biegtego rewidenta w zakresie rzetelnosci, prawidtowos$ci opisu i wyliczenia. Koszt
wykonania opinii lezy po stronie Wykonawcy,

4) pisemnego oswiadczenia oséb biorgcych udziat w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umow
cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynnosci w toku realizacji niniejszej umowy;

§14
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, strony postanawiajg, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, w wypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku wzrostu
kosztéw, wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysoko$ci
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dodatkowych kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia z oswiadczeniem szczegotowej kalkulaciji kosztow wraz z wykazaniem ich wplywu
na koszty realizacji zamoéwienia.

Woprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku
obnizenia kosztéw, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiajacego do ztozenia przez
Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dorgeczenia wezwania oswiadczenia o wysokosci kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz szczegotowej ich kalkulacji na dzien ztozenia oferty.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajgcy za podstawe ustalenia kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia
obowigzujgcych na dzieh otwarcia ofert przyjmie sporzgdzony na potrzeby postepowania
przetargowego kosztorys inwestorski.

Poziom zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia oraz zmiana WwysoKosci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wtasciwego wskaznika (min. zmiany naktadow
inwestycyjnych oraz zmiany cen naktadow inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej)
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, i obowigzujgcego
odpowiednio, na dzien otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany do umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, mozliwa bedzie nie czesciej niz raz na 12
miesiecy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia, okreslonej w ust 1 umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac
bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu, w ktérym nastgpita zmiana.

Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi w formie aneksu do umowy.
§ 15
Odbiory

Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane stanowigce przedmiot zamodwienia wykonane
zgodnie z dokumentacjg przy zastosowaniu wymaganych przepisow. Przewiduje sie dwa
odbiory czesciowe i odbiér koncowy.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust. 1 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego,
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie informowat inspektora Nadzoru o koniecznosci odbioru czesciowego /
koncowego robdét na nie mniej niz 10 dni roboczych przed terminem ich zakonczenia na adresy
email Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, o ktérych mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 umowy

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru
zatwierdza Inspektor Nadzoru.

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zlozy w siedzibie
Zamawiajgcego

1)wyniki badan, testow, sprawdzen i pomiarow
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2) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatéw uzytych do budowy danego
elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

3) w przypadkach, w ktérych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie
prawidiowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegdlnosci gestorow sieci lub
zarzgdcow infrastruktury

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ziozy w siedzibie
Zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru:

1) gwarancje wraz z warunkami gwaranciji,

2) atesty i certyfikaty jakosci, deklaracje (w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe
materiatdw uzytych do budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub
deklaracjami),

3) protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych),
4) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw przylegtych,

5) zgtoszenia zakonczenia robdt lub jesli bedzie wymagane decyzje pozwolenia na
uzytkowanie wraz z klauzulg ostatecznosci,

6) pozostatych dokumentéw dotyczgcych przedmiotu umowy, inwentaryzacje geodezyjng
wraz z dokumentacjg powykonawczg,

7) w przypadkach, w ktérych taki wymoég wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie
prawidtowo$ci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegdlnosci gestoréw sieci lub
zarzgdcédw infrastruktury.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakohczenia robot okreSlonych w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym, stwierdzenia wad, nie wywigzania sie¢ z obowigzkéw, lub dokumenty zlozone
przez Wykonawce nie bedg kompletne, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru wezwie Wykonawce do
usuniecia wad lub brakéw w wyznaczonym terminie oraz zostanie naliczona kara.

8. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub brakéw w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu do usuniecia wad upowaznia Zamawiajgcego do naliczania kar
umownych.

9. Z kazdej czynnosci odbioru czesciowego / koncowego sporzgdzony zostanie protokot.

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1-2 Umowy, jak réwniez terminy, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 i
ust 4 Umowy. 11. Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania
odbioru pogwarancyjnego:

1) przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora nadzoru odbioru pogwarancyjnego robét i prac
innego rodzaju zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowigzarn Wykonawcy w zakresie
rekojmi i gwarancji,
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12.

2) terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (e-mail),

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzacych w zakres
rekojmi lub gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robét lub prac innego
rodzaju polegajgcych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania nalezytego ich wykonania w wyznaczonym
przez siebie terminie i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwarancji, a Wykonawca
bedzie miat obowigzek ich wykonania. Niewykonanie tego zgdania bedzie uznawane
przez Strony za uchybienie obowigzkom wynikajagcym z rekojmi i gwarancji i bedzie
podstawg naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkow.

Strony ustalaja, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora nadzoru, dla
oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe
badania sprawdzajgce Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placoéwce
badawczej. W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robot
budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Strony ustalajg, ze dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajacego mozliwoci
zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku kohcowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

§ 16
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz wszelkich
szkod na osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy przez Wykonawce,
obcigzajg Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na terenie budowy, oraz wyrzgdzone
osobom trzecim ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia
na wiasny koszt.

W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
otoczenia miejsca budowy, drég, instalacji podziemnych, przyrody, bagdz majatku
Zamawiajgcego, na wiasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu
rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata,
Smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie
obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

§17
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy.

Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ... rok / lata. Gwarancja rozpoczyna swoj
bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.
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W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg jego czesci od nowa — w przypadku,
kiedy samo usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy przez okres ...... miesiecy liczac od dnia
protokolarnego odbioru robdt, co oznacza ze, okres rekojmi jest rowny terminowi gwaranciji.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wady.

W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru kohcowego Wykonawca po
wezwaniu przez Zamawiajgcego przystapi do ich usunigecia w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania wezwania. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wad lub usterek w
najkrétszym mozliwym ze wzgledow technologicznych terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni
od daty takiego stwierdzenia. Po usunieciu wad lub usterek, nalezy zgtosi¢ gotowos$¢ do
dokonania odbioru wykonanych robat.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z terminu okreslonego w ust. 6, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do usuniecia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
bez utraty rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastepcze nie stoi
na przeszkodzie do naliczenia kar umownych do dnia usuniecia usterek przez Zamawiajgcego
lub podmiot, ktéremu to zleci.

Koszt usunigcia wad i usterek zlecony przez Zamawiajgcego podlega potrgceniu z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres rekojmi.

Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie. Zamawiajgcy
wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o  wartosci:
........................ ZE (SHOWNIE: .o e
W FOrMI€. ..., co stanowi 5% catkowitej wartosci umownej (brutto).

Zabezpieczenie powyzsze stuzy pokryciu roszczehn z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w dwdch terminach:

1) 70 % zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od
ostatecznego odbioru robét bez wad,

2) 30 % zabezpieczenia zwrécone lub zwolnione zostanie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w przypadku zmiany, przesunigecia terminu
zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed terminem wygasniecia
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do ziozenia aneksu do
powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesuniecia
terminu zakonczenia zadania.
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§ 19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne;

1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego, na usuniecie wad,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji
oraz za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnym, o
ktérym mowa § 15 ust. 11 Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy,

5) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku
zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o prace, o ktérej mowa w § 10 Umowy
Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy. Kara umowna, o ktérej mowa w
zdaniu poprzedzajgcym naliczana bedzie oddzielnie za kazdy przypadek niewykonania ww.
obowigzku.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstgpienie od umowy wskutek okoliczno$ci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, w
ramach niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sumowania kar.

Strony  zastrzegajg sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego
wzywania do zaptaty. W takim przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o
zaptate kary stata sie wymagalna z dniem potrgcenia.

§ 20
Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) wystgpita konieczno$é wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
rzecz podwykonawcy przekroczyta sume 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

str. 22



4) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5) opdznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dtuzej niz miesiac,

6) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 3 tygodni od daty przekazania terenu robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

7) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz miesiac,

8) w przypadku stwierdzenia wiecej niz trzykrotnie niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, 0 ktérej mowa w § 10
Umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy. W taki przypadku
Wykonawcy nie bedg stuzyé wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia, w tym o
naprawienie szkody.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania od Wykonawcy,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

3) Zamawiajacy nie reguluje naleznosci wykonawcy przez okres diuzszy niz miesigc, liczac od
daty wymagalno$ci faktury.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
wystgpieniu przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie. Odstgpienie powinno by¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji  potwierdzajgcy
zaawansowanie wykonanych elementéw przedmiotu zamowienia, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Jezeli Wykonawca nie przystgpi w ww. terminie do sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji, Zamawiajgcy sporzadzi protokét jednostronnie i bedzie on uwazany za
prawidtowy i obowigzujgcy,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie materialy i elementy wykonanych
elementéw przedmiotu zamowienia na dzien odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania oceny i odbioru na zasadach opisanych w § 15 Umowy wykonanych elementéw
przedmiotu zamowienia oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, kitdry zostat wykonany do
dnia odstgpienia od umowy,

2) zaptaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstgpienia, w zakresie ustalonym w
protokole inwentaryzacji przy uwzglednieniu wszystkich przystugujgcych Zamawiajgcemu kar
umownych i odszkodowan.

Koszty zabezpieczenia przerwanych elementéw przedmiotu zamdwienia, potwierdzonych przez
Strony umowy przy udziale inspektora Nadzoru, ponosi Strona winna odstgpienia od umowy.
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Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy ktérej
doszio do odstgpienia.

§21
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci
dokonaé cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i
niepienieznych.

§22
Klauzula ogélna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”,
Zamawiajgcy informuje, ze:

1.

8.

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krosno Odrzanskie w imieniu ktorej dziata
Burmistrz Krosna Odrzanskiego, adres: ul. Parkowa 1, .66-600 Krosno Odrzanskie, adres e-
mail: iod@krosnoodrzanskie.pl.

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu 0 ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r.r. — Prawo
zamowien publicznych;

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z ustawg Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiadajg Panstwo:

— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych®;

— hna podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy
RODO;

Nie przystuguje Panstwu:

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

§23
Oswiadczenie

Kazda ze stron umowy os$wiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypetnita wobec oséb
fizycznych, ktérych te dane dotyczg obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 24
1. Osoby upowaznione do kontaktéw:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Pan/Pani ...............cccooiiin
— numertelefonu .................
— adresy e-mail: ...
— adres do Korespondencji: ..........coeiviuiuiiiii e
2) ze strony Wykonawcy:
a) Pan/Pani............ccoeieiiiiiiiann,
— numer telefonu .................c.onn
— adresye-mail: ..........oooiiiiiiiii

— adres do Korespondencji: ......cvveiiiiii i .

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia drugiej
strony w formie pisemne;j.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz Prawa Zamdéwien Publicznych.

4. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmag w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu. Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni
od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujace;j
mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

6. Umowe sporzgdzono w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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