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............................................ pod numerem .............cce....., NIP: ................ ZWaNg dalej 'Wykonawcg',

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: Budowa
budynku biurowo-technicznego na dziatkach nr 596/17, 596/11 i czesci dziatki nr 596/3
obr. 0002 ktaka, gm. Trzebownisko.

2. W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie:

budynku biurowo-technicznego na dziatkach nr 596/17, 596/11 i czesci dziatki nr 596/3
obr. 0002 tagka, gm. Trzebownisko. Projektowany obiekt to zesp6t dwdch budynkéw
oddylatowanych od siebie: budynek biurowy i budynek (hala) techniczny.

U Budynek biurowy o maksymalnych wymiarach konstrukcji w rzucie: 18,85m x 14,25 m i
wysokosci do kalenicy dachu + 5,90 m od poziomu +0,00. Budynek posadowiony na ftawach
i stopach fundamentowych zaprojektowano jako parterowy, jednokondygnacyjny.
Konstrukcje nosng budynku stanowig sciany murowane gr. 25 cm, stupy i rdzenie zelbetowe
jak rowniez belki i nadproza zelbetowe, stropy ptytowe oraz wience zelbetowe. Konstrukcje
dachu zaprojektowano jako drewniang wiezbe ptatwiowo-kleszczowa.

U Budynek techniczny (hala) o maksymalnych wymiarach konstrukcji w rzucie: 15,98 x 7,25 m
i wysokosci do kalenicy dachu + 5,15 m od poziomu +0,00. Budynek posadowiony na tawach
i stopach fundamentowych zaprojektowano jako parterowy, jednokondygnacyjny.
Konstrukcje nosng budynku stanowig $ciany murowane gr. 25 cm i 18 cm, stupy i rdzenie
zelbetowe jak réwniez belki i wience zelbetowe. Konstrukcje dachu zaprojektowano jako
dzwigar stalowy, dwuspadowy.

Elementami wyposazenia budowlano instalacyjnego budynku sg:.

- wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

- instalacja klimatyzaciji

- instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej.

- instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

- instalacja gazowa

- instalacje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, piorunochronne, ochrony p.pozarowe;j.
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W zakres zadania wchodzg réwniez: przylacza wody i kanalizacji sanitarnej, miejsca
parkingowe, trawniki i bramy wjazdowe na teren objety inwestycja.

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszacych robot
budowlanych, ustug i dostaw, zwigzanych z wykonaniem zamoOwienia na obiekt gotowy do
uzytkowania opisanych w SWZ, wynikajgcych z obowigzujgcych przepisbw prawa i opracowanej
dokumentacji projektowej.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
U dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
U Specyfikacja Warunkéw Zamaéwienia,
U zmiany opisu przedmiotu zaméwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

4. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz specyfikacji warunkdw zamdéwienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegoélnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru rob6t przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia
wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow materiatéw lub urzadzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

8. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

9. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

1) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegbtowej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w 8 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegdétowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych bedg stosowaé metody
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okreslone trescig rozporzgdzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 wrzesnia
2004r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 31 grudnia 2021 r.;

2) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego  wykonanie
wszystkich rob6t objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie
koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich podziatem
na poszczegOlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamodwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zamdwienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogag dotyczy¢ kwot stanowigcych goérna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang czesé zamoéwienia.

a) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegoélnych etapow robot.

b) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegoblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

c) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

d) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od ich otrzymania, przeditozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

e) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robdét lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcedgo niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

f) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

g) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakohczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru
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inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t oraz
odpowiednio etapow robét i do zwrotu poniesionych kosztéw.

h) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

- wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

- wystgpienia warunkOw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
roboét, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

- gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z
pozwoleniem na budowe.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w 8 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
=10 TP zk
stownie:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z
tytutu  oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w 8 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania skfadowanych
materiafow, robot demontazowych, wykorczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiafow
pochodzgcych z rozbiorki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego iinnych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w 8 15 ust. 6 niniejszej umowy.
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5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zaméwien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarOw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towar6w i ustug oraz podatku akcyzowego
naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okreslone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg mialy wplyw na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty)
okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na
podstawie umow cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
Wykonawcy wzrosnie oréznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz
minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu
wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do 0s6éb, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktdre wykonujg przedmiot
umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego iogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12
miesiecy;

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji
i bedzie wyliczana jako srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uplyngt od
poprzedniej waloryzacj;

3) Zamawiajgcy nie okresla maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia na podstawie
przestanek, o ktérych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Wartos¢ ta bedzie wynikata z ww.
waloryzacji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien
zawarcia umowy

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoOwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
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projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamobwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktbrym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczeg6toweyj;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1", brakujgce ceny czynnikbw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakltadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

84
Rozliczenie

1. Rozliczanie rob6dt moze odbywac¢ sie fakturami czesciowymi i fakturg korncowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc
(jako zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos$¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczeg6lnym
podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalgczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byé: pisemne oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew srodkdéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich umoéw i otrzymali cato$€ naleznego im wynagrodzenia sktadali oswiadczenia z datg
pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.
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3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robo6t, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie
35 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpOzniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate,
o$wiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i ustug
VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w 8§ 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wilasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o© podatku od towar6w  iustug. Rachunek jest zgtoszony
QO i (wskaza¢ Urzgd Skarbowy) i widnieje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skredli¢

6. Kary umowne, ustalone w oparciu 0 zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajagcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosSci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetiania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczego6lnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie tj. 10 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;



BR.271.1.16.2022
Budowa budynku biurowo-technicznego na dziatkach nr 596/17, 596/11 i czesci dziatki nr 596/3 obr. 0002 t.gka, gm. Trzebownisko

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 4, w terminie wskazanym przez
osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow
Swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w

zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu 0 udzielenie zamOwienia publicznego, bedzie

realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmnigj
takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie skladajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10.Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegotowo wysokos¢ zobowigzania
oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatagcznik do Umowy.

§6
Termin
1. Termin wykonania zaméwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: do 12 miesiecy od dnia od podpisaniaumowy.

8§87
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego
1. Do obowigzkbw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentaciji
projektowej i dziennika budowy,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Rozpoczecie robét do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektdbw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,
4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem 0s6b postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych; dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,
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6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlang,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

8) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robdt,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu rob4t po wykonanych robotach,

10) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzan Wykonawcy wobec PodwykonawcOw oraz dalszych Podwykonawcow:
okreslonych w 84 ust. 4.

12) przedkiadanie biezacych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami medidéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztow
mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego i
realizujgcych zamdwienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robo6t pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia rob6t na czas ewentualnych przerw w
realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde Zzadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatbw deklaracje wiasciwosci
uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatow. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na
jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach,
ktore mogg mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt oraz obowigzujgcym prawem.

8. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczyc
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Woykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu rob6t.

10. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie
materiatow.

11. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  szkody  wyrzgdzone  Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewtasciwego wykonania umowy - Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji zamdéwienia

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie rob6t, zapewnienie BHP i
warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
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13. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepiséw prawnych

§8
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownikiem DBUdOWY JESE: oot , posiadajacy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen. Nruprawnien: .........cccccevvvveeeeeniieeeeesiieee e

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét jedynie za uprzednig pisemng zgodag
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia dla danej funkciji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku

Zamawiajgcego.
§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego pemi¢ bedzie: ..o
2= TT=T o 4 o -

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeh
budowy.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wkasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umow
oraz zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na
ich wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektéw umoéw, kopii umoéw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, iz:
a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi  prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdéb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbioréw czesciowych i
koncowych  podpisanych pomiedzy  Wykonawcg, Podwykonawcg i  dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapflaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawai obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcedo, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okresleniem doktadnego zakresu rob6t i podaniem ceny tego elementu robét wraz z czesciag
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia
mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikdw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatlem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o0 podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

19. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 14.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

21. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior rob6t Protokotem odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

6. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robat.

§12
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
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do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej w formacie PDF.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcag, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

6. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powota¢ rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robot do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich technicznag, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej ha koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach og6lnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zadac rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokdélarnie.

11.Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego rob6t. Podpisany Protokédt odbioru koncowego robét
jest podstawg do dokonania kohcowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu umowy.
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13.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robot.

§13
Odpowiedzialnosé€ z tytutu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane
urzadzenia i materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy
WYNOSI: vovvvvennnn, i liczy sie od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego
i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokot przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych rob6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, wcelu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

10. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

11. Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

12. Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmii gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

13. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

14. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usungc wady
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8§14
Rekojmia
1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po

odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6
miesigcach od uptywu okresu gwarancji.

2. O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na pismie wykonawce.

3.  Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wtasnym staraniem niezwiocznie usungc
wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4. Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5. Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie

ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10.
Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

6. Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedag kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedlug stanu na dzien
sporzgdzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisiji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.

§15
Odstagpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego ha pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

5) podzleca catosc¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
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6) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzgdzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy
moze powierzy¢ sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuaciji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

g) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér frontu robét.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z

harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu zaméwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztorysébw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorys6w, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych rob6t z ksigzki obmiarow;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,

brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

17



BR.271.1.16.2022
Budowa budynku biurowo-technicznego na dziatkach nr 596/17, 596/11 i czesci dziatki nr 596/3 obr. 0002 t.gka, gm. Trzebownisko

¢) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktdrych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktdrym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwioki;

¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ziotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
ztotych;

h) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktébrym mowa w 8§ 2 ust. 1 niniejszej umowy;

j) za nieprzediozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie 0sob na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

k) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego hetto, o ktéorym mowa w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.
4. Kary beda potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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5. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowe;.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usuna¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

. aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktbrym mowa w 8§ 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

~

(0]

©

1. Wykonawca  wniost  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy w  formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
KWOLE W WY SOKOSCI: ...vui ittt e e e et et e e et e e e e anaaas zt
(01 o 1 PP

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robot
lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czesé¢, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich
usuniecia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w 8§ 18 niniejszej umowy, wystgpi koniecznos¢
przediuzenia terminu realizacji zamoOwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

N

w

N

§18
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia op6znien
wynikajgcych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;
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b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystagpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystagpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, rob6t dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

3. Opobznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opéznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpic tylko w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4, 5,6 oraz w § 3

§19
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§20
Regulacje pozaumowne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg w szczegdlnosci zastosowanie przepisy
prawa:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z p6zn. zm.),

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn.zm.),

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn.zm.),
oraz przepisow wykonawczych wydanych na ich podstawie.

4) ustawa z dnia 2 marca 2020r. 0 szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.)

2. Strony sg zwigzane zapisem na sad polubowny, poddajgcym spory powstate lub mogace powstac
miedzy nimi w zwigzku z niniejszg umowa.

3. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku
Z nig - beda rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatorow Centrum Mediacji Sadu
Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego
Sadu, obowigzujgcego w dniu skierowania wniosku o mediacje, ktérego tres¢ publikowana pod
adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest stronom znana i
akceptowana.

4. Sad polubowny rozstrzyga spér w oparciu 0 prawo polskie biorgc pod uwage postanowienia
taczacej strony umowy, a jezykiem postepowania jest jezyk polski.

5. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.
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6. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegodlnosci wynagrodzenia i wydatkow arbitra/zespotu
orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w réwnej czesci. W przypadku
zawarcia ugody koszty znoszg sie wzajemnie.

7. W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem
polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub
innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac¢ spor pod
rozstrzygniecie wlasciwego sadu.

8. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporéw wynikajgcych z realizacji niniejszej
umowy rozstrzygac je bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w Umowie
Zamawiajgcy zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do
stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie
Edycja 1 w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
(dostepnymi na stronie internetowe] https://www.bgk.pl/polski-lad/edvcia- pierwsza/#c21554) w
zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego i Wykonawcy. Niniejsza Umowa normuje
szczegbtowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc wlasciwe wytyczne i okreslajgc
sytuacje, w ktérych Zamawiajgcy powinien stosowa¢ sie do ich postanowien lub postepowaé
zgodnie z metodami w nich opisanymi.

§21
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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