UMOWA nr

zawarta dnia ......cccceeeiinieiens r. w Poznaniu pomiedzy:

Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznan, NIP 7770003104, REGON 000288811, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,UMP”

oraz

Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego W Poznaniu z siedzibq w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 49, 60-355
Poznan, NIP 7792033466, REGON 000288834, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Szpitalem”,

zwanymi dalej tacznie ,Zamawiajacym”,

a

zwanym dalej ,Wykonawcg”

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a z osobna , Strong”,

zwana dalej ,Umowa”.

Strony postanawiajq, co nastepuje:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowq realizacje inwestycji
pn.: ,Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - (etap IB CZSK) w
zakresie Modutow 3a, 4a, 4b, 5a, 5b CZSK wraz z pawilonem wejéciowym w formule ,zaprojektuj
i wybuduj'” w zakresie szczegdtowo opisanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy (SWZ wraz
z zalacznikami, w tym PFU).

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, w tym:

a)

b)

c)

d)

projekt budowlany petnobranzowy obejmujacy Moduty: 3a, 4a, 4b, 5a, 5b CZSK wraz z
pawilonem wejsciowym oraz zagospodarowanie terenu w zakresie terendéw zielonych,
drég wewnetrznych i parkingdw oraz obiektédw towarzyszacych niezbednych do obstugi
Modutdéw 3a, 4a, 4b, 5a, 5b CZSK wraz z pawilonem wejsciowym, wraz z wymaganymi
informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy ich
opracowanie jest wymagane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, zwany dalej ,Projektem Budowlanym”;

ztozenie w imieniu Szpitala jako inwestora do wilasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej kompletnego, pozbawionego brakéw formalnych wniosku o
wydanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowe i zatwierdzenia Projektu
Budowlanego, zwany dalej ,Wnioskiem o PnB”;

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, tj. doprowadzenie do wydania przez
wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji w przedmiocie
pozwolenia na budowe (zataczonego do PFU) i zatwierdzenia Projektu Budowlanego jako
projektu oraz uzyskania przez te decyzje przymiotu ostatecznosci;

Projekt wykonawczy petnobranzowy dla Modutéw 3a, 4a, 4b, 5a, 5b CZSK wraz z
pawilonem wejsciowym oraz zagospodarowania terenu w zakresie terendow zielonych,
drog wewnetrznych i parkingéw oraz obiektéw towarzyszacych niezbednych do obstugi



Modutéw 3a, 4a, 4b, 5a, 5b CZSK wraz z pawilonem wejsciowym, zwany dalej
~Projektem Wykonawczym”;

e) dokumentacje szczegotowe:

- kosztorys inwestorski dla Modutow 3a, 4a, 4b, 5a, 5b CZSK wraz z pawilonem
wejsciowym,

- zbiorcze zestawienie kosztow, dla Modutéw 3a, 4a, 4b, 5a, 5b CZSK wraz z
pawilonem wejsciowym;

f) Wykonanie i uzgodnienie z gestorami sieci ewentualnych projektéow (w przypadku, jesli
uzgodnienie jest wymagane przez gestora sieci): wezta c.o., przytacza wod.-kan., ukfadu
pomiarowego energii elektrycznej oraz uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew wraz z
wycinkg drzew;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad budowa Modutéw 3a, 4a, 4b, 5a, 5b CZSK wraz z
pawilonem wejsciowym w trakcie realizowanych robét w zakresie objetym dokumentacjg
projektowo-kosztorysowg, o ktérej mowa w pkt. 1;

3) wykonanie wszystkich robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej okreslonej w pkt. 1 powyzej, wraz z wyposazeniem obiektu w zakresie
okreslonym w PFU;

4) wykonawca ma obowigzek wykonac réwniez, o ile bedg konieczne dla nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, inwentaryzacje stanu istniejgcego, projekty rozbidrek, projekty
przytaczy, sieci, podziemnej infrastruktury technicznej, przektadek i usuniecia kolizji,
zasilania placu budowy, a takze inne wymagane przez obowigzujgce przepisy oraz uzyskac
niezbedne uzgodnienia, zezwolenia, zgody, niezbedne z punktu widzeniu celu, jakiemu
przedmiot Umowy ma stuzyé. Projekty te stanowi¢ bedg sktadowag czes¢ dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, o ktdérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f niniejszego paragrafu;

3. Wykonawca zobowigzuje sie nadto do uzyskania, z odpowiednim wyprzedzeniem, w tym dziatajac
w charakterze petnomocnika Zamawiajgacego, wszystkich innych niz wskazane bezposrednio w
Umowie warunkéw, decyzji, pozwolen, zezwolen i uzgodnien, w tym uzgodnien z gestorami sieci,
jezeli ich uzyskanie bedzie konieczne dla wykonania Umowy, w tym w szczegolnosci wykonania
robot budowlanych. W przypadku, jezeli ktéry$ z ww. dokumentéw wymagat bedzie wykonania
osobnej dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest takg dokumentacje opracowac lub o nig
wystgpi¢ do wtasciwego organu, Przedmiot Umowy, zaréwno w zakresie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej, jak i w zakresie budowy obiektu na podstawie
dokumentacji opracowanej przez Wykonawce musi spetnia¢ wszelkie wymagania wynikajace z
norm i przepisow prawa obowigzujacych na dzien uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w
niniejszej Umowie, z nalezytg starannoscig wynikajaca z zawodowego charakteru wykonywanej
dziatalnosci, przy zachowaniu dobrej jakosci uzytych materiatdéw, wtasciwej organizacji pracy,
zasad bezpieczenstwa, zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacych
Polskich Norm oraz przepiséw prawa, a w szczegolnosci prawa budowlanego;

4. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie $wiadczenia, do ktérych spetnienia Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy. Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy okreslajg
(wymienione wg hierarchii waznosci):

1) akty prawa powszechnie obowigzujacego i akty prawa miejscowego;
2) niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami;

3) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (w tym PFU) wraz z wyjasnieniami, zwana tez ,SWZ”
(Zatacznik nr 1 do Umowy);

4) Oferta Wykonawcy stanowigca Zatacznik nr 2 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami/aktami wskazanymi w pkt. 1-4 powyzej,
przewazajace znaczenie ma dokument o wyzszej pozycji w hierarchii.

Strona 2 z 53



Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat i zapoznat sie z SWZ wraz z wszystkimi zatagcznikami (w tym
PFU) oraz uzupetnieniami, modyfikacjami i wyjasnieniami do SWZ, uznat je za wystarczajace do
wykonania Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie niezbedne informacje i ma petng
wiedze co do zakresu przedmiotu Umowy, trudnosci, ryzyka oraz wszelkich innych okolicznosci,
jakie mogg wptynaé na realizacje Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz
potencjat techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy.

§2
Przedstawiciele stron

Zamawiajacy wskazuje , tel.: , adres e-mail:

jako swojego przedstawiciela upowaznionego do reprezentowania Zamawiajacego w sprawach
zwigzanych z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci do dokonywania odbioréw poszczegolnych
elementow Przedmiotu Umowy. Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest jednak upowazniony do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca wskKazuje .........eiieeens .jako swojego przedstawiciela na potrzeby realizacji
Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy jest upowazniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy
wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych zwigzanych z realizacja Umowy, w tym takze do
zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze
Wykonawcy dane kontaktowe ewentualnych innych oséb upowaznionych przez Zamawiajacego
do reprezentowania go w kwestiach merytorycznych (wraz z wskazaniem zakresu ich
umocowania), tj. zwigzanych z dokonywaniem wszelkich wigzgcych ustalen dotyczacych
wykonania Przedmiotu Umowy (bez prawa do wprowadzania zmian do zawartej Umowy), a takze
zgtaszania wszelkich zastrzezen, uwag, wad do dokumentacji stanowigcej Przedmiot Umowy, za
wyjatkiem odbioréw, do ktdrych upowazniony jest tylko Przedstawiciel Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu dane
kontaktowe ewentualnych innych oséb upowaznionych przez Wykonawce do reprezentowania go
w kwestiach merytorycznych (wraz z wskazaniem zakresu ich umocowania), zwigzanych z
dokonywaniem wszelkich wigzacych ustalen dotyczacych wykonywania Przedmiotu Umowy (bez
prawa wprowadzania zmian do zawartej Umowy).

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz
wszystkich o0sdéb petniacych poszczegdélne funkcje zwigzane 1z realizacja Umowy.
Z zastrzezeniem § 9 ust. 7 Umowy, ewentualne zmiany na tych stanowiskach wymagajq
uprzedniego powiadomienia w formie pisemnej.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ komunikowania sie drogg pisemng oraz przy uzyciu poczty
elektronicznej. Komunikacja pocztg elektroniczng nie obejmuje dokonywania odbioru
poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy ani wprowadzania zmian Umowy, dla ktérych to
czynnosci zastrzega sie forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Dopuszcza sie elektroniczng
forme podpisywania dokumentéw w formie podpiséow kwalifikowanych.

Strony zobowigzujg sie do niezwiocznego, wzajemnego informowania sie o kazdej zmianie swoich
danych teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli i ewentualnych
innych oséb upowaznionych do ich reprezentacji w kwestiach merytorycznych, tj. wskazanych w
ust. 1-4 powyzej. W przypadku zaniechania tego obowigzku, korespondencje dostarczong na
dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawac sie bedzie za doreczona.

Strony ustalaja, ze zmiana przedstawicieli wskazanych w ust. 1-4 powyzej nie stanowi zmiany
Umowy, jednakze wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§3
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy (wykona wszystkie zobowigzania
umowne do dnia 31 pazdziernika 2025 roku, przy czym termin ten jest zastrzezony na korzysc
Zamawiajacego (art. 457 k.c.).

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF),
opracowanym na podstawie Zatacznika do PFU. Harmonogram rzeczowo-finansowy okresla
poszczegdlne etapy realizowanej przez Wykonawce inwestycji wraz z terminami ich wykonania,
w tym terminami posrednimi. Poszczegdlne terminy nie mogg przekraczac¢ termindéw Kamieni
Milowych okreslonych w Zaftaczniku do PFU. Zwitoka w wykonaniu poszczegdlnych Kamieni
Milowych bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktorych
mowa w § 16 Umowy lub odstgpienia od Umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢, przy wspoétdziataniu Zamawiajacego (z zachowaniem
wszelkich przewidzianych Umowa termindw na podjecie przez Zamawiajacego czynnosci
poprzedzajacych dokonanie odbioru), do dokonania przed uptywem terminu, o ktérym mowa w
ust. 1 i ust. 2 powyzej, na zasadach okreslonych Umowg, odbioru Przedmiotu Umowy lub jego
odpowiedniej czesci.

4, Za termin wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 uznaje sie termin, w ktdrym
przedmiot Umowy zostanie przekazany Zamawiajgcemu i odebrany przez niego na podstawie
koncowego protokotu odbiorczego potwierdzajgcego wykonanie obiektu budowlanego
stanowigcego przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjgq projektowg, Umowag, w
tym PFU i zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami, usuniecie przez
Wykonawce wszelkich istotnych usterek i wad, uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu
wykorzystywanego przez Wykonawce w trakcie wykonywania Umowy, wykonanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej, a takze dostawe lub montaz oraz uruchomienie urzadzen
okreslonych w dokumentacji budowlanej i SWZ. PowyzZsze zostanie potwierdzone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy oraz przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Jezeli
w trakcie czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z uwagi na niewykonanie wszystkich czynnosci o jakich mowa wyzej, Zamawiajacy
odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

5. Przedmiot Umowy w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedzie realizowany
zgodnie z terminami okreslonymi w § 6.

6. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu Harmonogram
Podstawowy zgodny z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku do PFU.

7. Wykonawca uszczegdétowi Harmonogram Podstawowy, o ktérym mowa w ust. 6 i przedtozy
Zamawiajgcemu szczegdétowy Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony na caty okres
obowigzywania umowy (HRF), o ktorym mowa w § 14 ust. 2 Umowy, zgodny z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku do PFU w terminie 30 dni od dnia odbioru przez Zamawiajacego
Projektu Wykonawczego z zastrzezeniem postanowien ust. 8.

8. W terminie 7 dni od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu HRF szczegdtowego spetniajgcego wymagania
okreslone w zataczniku do PFU sporzadzonego na okres pomiedzy data uzyskania przez
Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe a date przekazania Zamawiajacemu HRF
zgodnie z ust. 7. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie kilku HRF, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu pierwszego szczegétowego HRF na okres do
konca roku kalendarzowego, w ktérym decyzja o pozwoleniu na budowe stata sie ostateczna,
jednak na okres nie krotszy niz 6 miesiecy. Kolejne HRF sporzadzane bedq na okresy
przynajmniej 6-miesieczne i skladane na miesigc przed ostatnim okresem miesiecznym
wskazanym w ztozonym uprzednio czesciowym HRF szczegdétowym. Czesciowe HRF szczegodtowe

Strona 4 z 53



sporzadzane s przez Wykonawce i skiadane Zamawiajagcemu do czasu przekazania
Zamawiajgcemu HRF szczegdtowego na warunkach okreslonych w ust. 7.

84
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z
zachowaniem najwyzszej profesjonalnej starannosci, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan
wynikajacych z profesjonalnego prowadzenia dziatalnosci w zakresie projektowania.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowo-kosztorysowq zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki inzynierskiej i projektowej, zgodnie z najlepszymi praktykami zawodowymi i
projektowymi, a nadto zgodnie ze wszystkimi znajdujgcymi zastosowanie do przedmiotu Umowy
normami i przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnosci z:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
wraz z aktami wykonawczymi do niegj,

2) ustawaq z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pdzn. zm.). (,PZP") wraz z aktami wykonawczymi do niej.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z decyzja Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2014 r. o S$rodowiskowych uwarunkowaniach Nr OS-
V.6220.1.2014 (,Decyzja Srodowiskowa”) bedaca zatacznikiem do PFU oraz postanowieniem
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.06.2020 r., Nr decyzji: KOS-V.6220.43.2020.080620-2191
stwierdzajagcym, ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w Decyzji
Srodowiskowej, stanowiacym zatacznik do PFU.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie
wykonywana, takze w odniesieniu do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
wspotpracownikow i kontrahentow Wykonawcy, wytacznie przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia, odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje. Wykonawca zapewnia i
gwarantuje, ze dokumentacja, a takze nadzor autorski, zostang wykonane przez osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy (w zakresie okreslonych w Ofercie funkcji powierzonych tym osobom).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa moze zostac
czesciowo wykorzystana do realizacji dalszej dokumentacji projektowej i robot budowlanych dla
pozostatych elementdéw Inwestycji.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja bedzie technicznie i prawnie zintegrowana z
dokumentacjg dotyczacg realizowanych przez Zamawiajacego Modutéw 1, 2a, 2b i 3b tak aby
zapewni¢ sprawng mozliwos¢ realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Wizualizacjg CZSK zawartg
w PFU, dokumentacjg projektowg Modutdéw 1, 2a, 2b i 3b stanowigcg zatacznik do PFU i to bez
koniecznosci wykonywania jakichkolwiek robot w zakresie obiektéw, sieci instalacji czy innych
rezultatéw robdt wykonanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ i wyeliminowac wszelkie mozliwosci kolizji
istniejacych i przysztych Modutéw z zaprojektowang i wykonang przez siebie infrastrukturg
podziemna, zlokalizowana na terenie dziatki Zamawiajacego.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja ma zapewniac techniczne mozliwosci dokonania
rozbudowy Szpitala o kolejne Moduty, zgodnie z Wizualizacjg CZSK zawartg w PFU i to bez
koniecznosci wykonywania jakichkolwiek robét w zakresie obiektow, sieci instalacji czy innych
rezultatéw robdt wykonanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ i wyeliminowaé wszelkie mozliwosci kolizji
przysztych budynkdéw z zaprojektowang i wykonang przez siebie infrastrukturg podziemna,
zlokalizowang na terenie dziatki Zamawiajacego.

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca wskaze wyroby, materiaty i urzadzenia
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w rozumieniu powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.
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9. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg w taki sposdb,
by wykonana dokumentacja byta wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wykonawca gwarantuje, ze wykonana dokumentacja zawierac
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisébw powszechnie
obowigzujacych.

10. Wykonujac dokumentacje projektowo-kosztorysowg Wykonawca zobowigzany jest dazy¢ do
zapewnienia mozliwie najwyzszej funkcjonalnosci, jakosci i trwatosci projektowanych obiektow
przy zachowaniu mozliwie niskich kosztéw utrzymania tych obiektow.

11. W toku realizacji Umowy, w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
Wykonawca ma obowigzek, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zadania Zamawiajgcego,
przedstawi¢ wyczerpujacy opis stanu zaawansowania realizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, z uwzglednieniem projektow wszystkich branz, w szczegdlnoséci poprzez
udostepnienie i prezentacje Zamawiajagcemu wszystkich dokumentow, plikdbw oraz innych
materiatéw (takze wersji roboczych), niezbednych do weryfikacji tego stanu. Weryfikacja, w
zaleznosci od kazdorazowej decyzji Zamawiajacego, odbywac sie bedzie w siedzibie UMP
(Poznan, ul. Fredy 10) lub w siedzibie Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowigzek pisemnego informowania Zamawiajacego o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w szczegdlnosci
zagrozeniach terminowych oraz takich, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez
Zamawiajacego nie czesciej niz raz w tygodniu, majacych na celu uzgodnienie szczego6tdéw
technicznych i uzytkowych opracowywanej dokumentacji. Spotkania robocze odbywac sie bedg
w siedzibie UMP (Poznan, ul. Fredry 10) lub w innym obiekcie wskazanym przez Zamawiajacego
na terenie miasta Poznania. Informacja o spotkaniu roboczym bedzie wysytana do Wykonawcy
droga elektroniczng na wskazany przez niego adres, na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem spotkania. Dopuszcza sie organizacje spotkan roboczych w postaci telekonferencji lub
wideokonferencji, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zataczy do kazdego przekazywanego Zamawiajacemu elementu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej:

1) oswiadczenia wszystkich projektantéw i sprawdzajacych (jezeli sprawdzajacy jest wymagany
przypisami prawa) wykonujacych dang dokumentacje (jako oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane bez ograniczen w danej specjalnosci) o sporzadzeniu jej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
inzynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowa, w szczegolnosci co do
wzajemnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji Umowy oraz jej
kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ta dokumentacja ma stuzy¢,

2) spis opracowan i dokumentacji.

15. W ramach obowigzku lojalnej wspotpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na formalne wystgpienia w terminie do 14 dni od
otrzymania wystapienia;

2) wspdtdziatania w celu wykonania przez Wykonawce dokumentacji projektowo-kosztorysowej
spetniajacej cele okreslone w Umowie;

3) udostepnienia Wykonawcy posiadanej przez siebie ewentualnej dodatkowej dokumentacji.

16. Szpital udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie petnomocnictwa do wystapienia z wnioskiem,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b; Zamawiajacy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie
petnomocnictwa do wystgpienia z wnioskiem o wydanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich innych
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii etc., jezeli niezbedne jest wystgpienie o ich wydanie w
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17.

18.

imieniu Zamawiajacego. Zamawiajacy (w tym Szpital) moze jednak, w uzasadnionych
przypadkach, odmoéwic¢ udzielenia petnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawce. W takiej
sytuacji Wykonawca wskaze inng osobe, ktdrej petnomocnictwa ma udzieli¢ Zamawiajacy.

Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Zamawiajagcym wartosci
wskazanych przez Wykonawce parametrow technicznych poszczegdlnych urzadzen i
wyposazenia, ktérych znajomos¢ jest dla Wykonawcy niezbedna do prawidiowego wykonania
przez niego prac projektowych.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze osoby wskazane przez niego na potrzeby wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz kryteridw oceny ofert (wymienione w
Zataczniku 2A do Umowy) bedq braty staly, aktywny, biezacy udziat w realizacji przedmiotu
Umowy i beda realnie wykonywaty wszystkie obowigzki zwigzane z przypisanymi im funkcjami,
w szczegolnosci zas ze osoby wskazane w ramach kadry zarzadzajacej oraz zespotu projektantow
beda uczestniczyty w spotkaniach roboczych, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej.

§5
Obowiazki wykonawcy zwiazane z wykonaniem dokumentacji

Szczegotowe wytyczne co do wykonania poszczegdlnych elementdw Przedmiotu Umowy okresla
Zatgcznik nr 1 do Umowy (SWZ wraz z zatacznikami, w tym PFU).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na potrzeby wykonywania prac projektowych
weryfikacji na miejscu faktycznego stanu terenu (wizja lokalna).

W ramach realizacji Projektu Budowlanego Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ warunki oraz
opracowac projekty ewentualnych przytaczy i sieci zewnetrznych, w tym sieci bedacych w kolizji
z przedmiotem Umowy i uzyskac dla nich akceptacje wiasciwych gestoréw, jesli takowe bedg
wymagane. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w ramach realizacji Projektu Budowlanego
kompatybilno$¢ zapiséw dokumentacji projektowej z dokumentacjg projektowg Modutdow 1, 2a,
2b i 3b. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Projektu Budowlanego upowaznia Wykonawce
do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b Umowy,
niemniej sam projekt wniosku rdwniez wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Do wniosku
o pozwolenie na budowe nalezy dofaczy¢ miedzy innymi pozwolenie wojewodzkiego lub
miejskiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych. Wykonawca obowigzany
jest wystgpic¢ z wnioskiem o wydanie ww. pozwolenia odpowiednio wczesniej, tak by pozwolenie
stato sie ostateczne przed dniem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

Projekt Wykonawczy nalezy sporzadzi¢ jako uszczegotowienie Projektu Budowlanego. Projekt
Wykonawczy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Projekt Budowlany (pod warunkiem uprzedniego
dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego) oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).Kosztorys inwestorski
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci, z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).Zbiorcze Zestawienie Kosztéw nalezy sporzadzi¢ w formie
tabelarycznej z podziatem na Moduty oraz na wszystkie rodzaje (branze) robét.

Przy opracowywaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, Wykonawca zobowigzany
jest, o ile Zamawiajacy nie wskaze inaczej w PFU, do zastosowania rozwigzan materiatowych,
instalacji i urzadzen o takich samych lub wyzszych parametrach jakosciowych i funkcjonalnych
jak w udostepnionym przez Zamawiajacego projekcie budowlanym i wykonawczym stanowigcych
element PFU. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan pod warunkiem uzyskania, przed ich
wprowadzeniem, zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w ramach
realizacji Projektu Budowlanego kompatybilno$¢ zapisow dokumentacji projektowej z
dokumentacja projektowa Modutéw 1, 2a, 2b i 3b.
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6. Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy nalezy wykona¢ zachowujac stopien szczegotowosci
odpowiadajacy szczegodtowosci odpowiedniego projektu budowlanego i wykonawczego
stanowigcego zatacznik do PFU. Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania rozwigzan
projektowych uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz do biezacych konsultacji z Zamawiajacym ws.
rozwigzan techniczno-budowlanych i ekonomicznych. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w
ramach realizacji Projektu Budowlanego kompatybilno$¢ zapisow dokumentacji projektowej z
dokumentacjg projektowg Modutéow 1, 2a, 2b i 3b.

7. Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy nalezy wykona¢ majac na uwadze, ze budowa Modutow
3a, 4a, 4b, b5a, 5b CZSK wraz z pawilonem wejsciowym bedzie realizowana w trakcie
funkcjonowania Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w zakresie Modutéw 1, 2a, 2b
i 3b. Dokumentacja projektowa musi gwarantowa¢ mozliwos¢ realizacji umowy w sposob nie
zaktdcajacy funkcjonowania Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w zakresie
Modutéw 1, 2a, 2b i 3b.

8§6
Szczegoétowe terminy wykonania dokumentacji

1. Wykonawca wykona komplet dokumentacji projektowo kosztorysowej, sktadajacej sie w
szczegoblnosci z:

1) projektu budowlanego;

2) projektu wykonawczego;

3) kosztorysu inwestorskiego wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztéw;

4) zezwolen i uzgodnionych projektow, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f Umowy,

i uzyska ostateczng decyzje o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe w terminie do 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w wyznaczonych wyzej terminach dokumentacje
projektowo-kosztorysowg w formie papierowej i w postaci elektronicznej na zewnetrznym
nosniku danych np. dysk zewnetrzny, pendrive (opisy w formatach .docx i .pdf, rysunki w
formatach .pdf i .dwg, oraz dokumentacje BIM w formacie .ifc) w nastepujacej liczbie
egzemplarzy:

1) Projekt Budowlany: 4 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie
elektronicznej;

2) Projekt Wykonawczy: 1 egzemplarz w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie
elektronicznej;

3) Kosztorys Inwestorski, Zbiorcze Zestawienie Kosztéw: 1 egzemplarz w formie papierowej i 2
egzemplarze w formie elektronicznej;

4) Zezwolenia i uzgodnione projekty, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit. f: 3 egzemplarze w
formie papierowej i 2 egzemplarze w formie elektronicznej.

3. Strony bedg uznawac¢, ze Wykonawca dochowat terminu wykonania danego elementu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej okreslonego w ust. 1 powyzej, o ile w terminie
wskazanym w ust. 1 powyzej Wykonawca doreczy Zamawiajacemu na adres UMP wskazany w
komparycji Umowy, dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w formie okreslonej w
Umowie, w szczegdlnosci w ust. 2 powyzej, wraz ze wszystkimi wymaganymi Umowg
zatacznikami (w szczegdlnosci tymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 14 oraz § 23 ust. 11), pod
warunkiem, ze nie bedzie ona zawiera¢ wad istotnych. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
wad istotnych, dniem wykonania Przedmiotu Umowy bedzie dzien doreczenia Zamawiajgcemu
tej dokumentacji w stanie wolnym od wad istotnych.
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8§7
0Odbiér dokumentacji projektowej

Wykonawca kazdorazowo do przekazywanego elementu dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(danej czesci dokumentacji) zatagczy, podpisany przez osobe uprawniong do dziatania w imieniu
Wykonawcy, protokdt przekazania, w ktérym zawrze oswiadczenie, ze przekazywany element
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostat wykonany zgodnie z Umowa. Zamawiajacy
potwierdzi na tym protokole przekazanie mu okreslonej liczby egzemplarzy dokumentacii.
Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu przekazania nie stanowi odbioru dokumentacji.

Zamawiajacy dokona zbadania dokumentacji w nastepujacych terminach:
1) 14 dni od dnia przekazania kompletnego Projektu Budowlanego;

2) 21 dni od dnia przekazania komplethego Projektu Wykonawczego;

3) 10 dni od dnia wykonania pozostatych dokumentéw,

i dokona odbioru dokumentacji albo - w przypadku stwierdzenia wad istotnych - odbioru
odmowi. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nieistotnych, Zamawiajacy w protokole
odbioru zamiesci liste tych wad oraz wyznaczy termin na ich usuniecie, nie dtuzszy jednak niz 10
dni roboczych. Usuniecie ewentualnych wad nieistotnych zostanie potwierdzone odrebnym
protokotem.

Protokoty odbioru poszczegdinych czesci dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowig
podstawy do wystawienia faktur obejmujacych wynagrodzenie za poszczegdlne elementy
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 ust.4.

Protokoty odbioru zostang sporzadzone odrebnie dla poszczegdinych czeséci dokumentacii
projektowo-kosztorysowej, dla ktérych w § 12 ust. 4 zostaty wskazane odrebne kwoty
wynagrodzenia.

§8
Nadzé6r autorski

Wykonawca przystgpi do sprawowania nadzoru autorskiego nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia
przez Wykonawce robét budowlanych.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego na podstawie Umowy Wykonawca jest zobowigzany w
szczegdblnosci do:

1) kontrolowania zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacja projektowa, obowigazujacymi
przepisami prawa i normami;

2) stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

3) uzgadniania z Zamawiajagcym - pod katem technicznym - mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4) udziatu w naradach technicznych, odbiorze technicznym budynku i przekazaniu go do
uzytkowania;

5) skfadania niezwtocznie - w terminie nie dtuzszym niz 3 dni - dodatkowych wyjasnien lub
uzupetnien dotyczacych Projektu Budowlanego lub Projektu Wykonawczego jakie mogg sie
pojawi¢ podczas procesu uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie;

6) wykonywania projektéw zamiennych, nie odstepujacych w sposdéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego Ilub innych warunkéw pozwolenia na budowe, w przypadku
wystgpienia  kolizji miedzybranzowych  wynikajacych z rozwigzan projektowych
zaproponowanych w przedmiocie Umowy.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen we wszystkich niezbednych specjalnosciach. Nadzér
autorski bedzie sprawowany w zakresie funkcji okreslonych w SWZ w ramach warunkéw udziatu
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w postepowaniu i kryteridw oceny ofert przez osoby wskazane w Zataczniku nr 2A do Umowy (w
zakresie przypisanych im funkcji), a w pozostalym zakresie przez osoby wskazane przez
Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy.

3. Wykonawca, podczas petnienia nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robét budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ma obowigzek
zapewnienia uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego nie czesciej niz raz w tygodniu, oséb wskazanych w Zataczniku nr 2A do Umowy
oraz 0sOb wskazanych przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, w odpowiednich
specjalnosciach (branzach), zaleznie od prowadzonych w danym okresie robdot. Wykonawca
zostanie poinformowany o kolejnych naradach budowy oraz o niezbednym sktadzie branzowym
drogq elektroniczng na wskazany przez niego adres, na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem spotkania lub zapisem w protokole poprzedzajgcej narady.

4. Wykonawca ma obowigzek, na zadanie Zamawiajacego, zapewni¢ uczestnictwo w procesie
odbiorowym obiektéw budowlanych Modutéw 3a, 4a, 4b, 5a, 5b CZSK wraz z pawilonem
wejsciowym oraz wszystkich innych elementéw przedmiotu Umowy, az do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie tych obiektéw, 0os6b wskazanych w Zatgczniku nr 2A do Umowy.

5. Do wszystkich utworéw powstatych w trakcie petnienia nadzoru autorskiego w petni znajdujq
zastosowanie postanowienia § 23 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z
zachowaniem najwyzszej profesjonalnej starannosci, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan
wynikajacych z profesjonalnego prowadzenia dziatalnosci w zakresie projektowania.

8§9
Szczego6towe obowiazki Wykonawcy w toku realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca, w ramach realizacji robét budowlanych, zobowigzany jest do:

1) zapewnienia zgodnie z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunkdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa pozarowego zaréwno na budowie (terenie prowadzonych
prac), jak i w innych sytuacjach pozostajgqcych w zwigzku z prowadzonymi pracami, a w
szczegdblnosci do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, aby nie stanowit zagrozenia
dla pracownikéw Zamawiajacego i oséb trzecich;

2) przejecia od Zamawiajacego placu budowy w uzgodnionym terminie, przy czym Wykonawca
powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o gotowosci do przejecia placu budowy z
wyprzedzeniem co najmniej 14 dni; organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na wiasny koszt
zaplecza budowy, w tym socjalnego, sanitarnego oraz pomieszczenia przeznaczonego do
organizacji spotkan informacyjno-koordynacyjnych mieszczacego co najmniej 12 oséb;

3) zorganizowania we wtasnym zakresie powierzchni skladowych i magazynowych w miejscach
udostepnionych przez Zamawiajacego;

4) sktadowania gruzu i odpaddw z rozbiérek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, a po zakonczeniu robdét do catkowitego uporzadkowania
terenu;

5) zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce s$rodowisko i
sasiednich uzytkownikow;

6) przedktadanie Zamawiajacemu rozwigzan materiatowych w postaci wypetnionej Karty
Zatwierdzenia Materiatow i Urzadzen, stanowiacej zatacznik do PFU; do wykazu Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne,
potwierdzajace, ze materiaty te spetniajag wymagania Zamawiajacego oraz dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie; w przypadku wykrycia przez Zamawiajacego
niezgodnos$ci z Zatacznikiem do PFU Ilub Projektem Budowalnym Iub Projektem

Strona 10 z 53



Wykonawczym zaproponowanych przez Wykonawce materiatéw, o ktdrych mowa powyzej,
Wykonawca przedstawi poprawiony wykaz odpowiednio do zastrzezern Zamawiajacego;

7) prowadzenia robot oraz poruszania sie wylacznie po terenie przekazanym przez
Zamawiajgcego;

8) wiasciwego zabezpieczenia, kazdorazowo po zakornczonym dniu pracy, terenu robdt oraz
materiatdw i S$rodkéw produkcji niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy przed
uszkodzeniami, kradzieza, dostepem o0so6b trzecich;

9) utrzymywania terenu budowy oraz otoczenia w nalezytym stanie i usuwania na biezaco
zbednych materiatéw, odpadkdw oraz $mieci. Wykonawca jest wytworcg oraz posiadaczem
wszystkich odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy i jest zobowigzany
do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z odpadami w
sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie o odpadach
oraz innymi wymaganiami prawa z zakresu ochrony $rodowiska (m.in. ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.), W
tym do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadoéw, do prowadzenia selektywnej zbidrki
odpaddw oraz posiadania dokumentéw potwierdzajagcych odbiér odpadéw przez
przedsiebiorce, ktéry postepuje z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami okreslonymi we wtasciwych przepisach prawnych;

10) po realizacji przedmiotu Umowy zdania (przekazania zwrotnego) Zamawiajacemu terenu
budowy oraz jego otoczenia w nalezytym stanie nadajacym sie do uzytkowania, z
uwzglednieniem ogdlnej czystosci i w stanie nie gorszym, niz przed przejeciem (Zamawiajacy
nie przewiduje robot dodatkowych w tym zakresie);

11) przeszkolenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, ale nie pdzniej niz, w terminie
okreslonym odpowiednio w § 3 ust. 1, personelu obstugi i personelu technicznego
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen (maksymalnie 10
oso6b dla kazdego rodzaju urzadzen); terminy szkolen Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem;

12) przekazywania Zamawiajacemu, na warunkach okreslonych w § 14 ust. 17 - 20,
dokumentdw umozliwiajacych Zamawiajgcemu prawidtowe uzytkowanie urzadzen i
wyposazenia, ich ewidencjonowanie w rejestrach srodkdéw trwatych oraz rozliczanie
finansowo-ksiegowe;

13) rozliczanie sie z Zamawiajacym z demontowanych materiatéw i urzadzen podlegajacych
odzyskowi;

14) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Zataczniku do PFU i przekazanie jej Zamawiajacemu;

15) zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy, wskazanego w Zataczniku
nr 2A do Umowy, petnigcego te funkcje techniczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), zobligowanego do
przebywania na terenie realizacji przedmiotu Umowy podczas wykonywania robot
budowlanych;

16) zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy kierownikdw robdt branzowych, w tym
wskazanych w Zataczniku Nr 2A do Umowy, petnigcych przypisane im funkcje techniczne
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pézn. zm.);

17) dokonywania przez ustanowionego kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych
odpowiednich wpisow do dziennika budowy oraz ztozenia przez niego stosownych
oswiadczen, okreslonych w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa Budowlanego;

18) uczestnictwa ustanowionych kierownika budowy kierownikéw rob6t w obowigzkowej kontroli
obiektu przeprowadzanej przez organy nadzoru budowlanego przed przystgpieniem do jego
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uzytkowania w zakresie objetym przedmiotem umowy oraz zgodnie z zapisami art. 59a ust.
2 Prawa Budowlanego;

19) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz umieszczenia na budowie w
widocznym miejscu tablicy informacyjnej przed przystapieniem do realizacji prac, zgodnie z
wymogami okreslonymi w art. 21a ust. 1a ustawy Prawo Budowlane;

20) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot budowlanych (zwanego
dalej HRF), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zataczniku do PFU, realizacji robét bedacych
przedmiotem Umowy zgodnie z HRF oraz do dokonywania aktualizacji HRF na polecenie
Zamawiajacego w przypadku zmiany zrédet finansowania Inwestycji lub wysokosci
finansowania w poszczegdlnych latach trwania Umowy;

21) sporzadzania dokumentdéw pn. Protokoty przerobowe, ktdére w szczegdlnosci bedg zawieraty
informacje o aktualnym stanie zaawansowania robdt w odniesieniu do aktualnego HRF, o
szczegotowosci umozliwiajgcej weryfikacje przez Zamawiajacego zakresu wykonanych robét;
w przypadku watpliwosci, w szczegolnosci jezeli dana pozycja kosztorysowa nie zostanie w
petni zrealizowana w rozliczanym etapie, Wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia
wartosci przerobowej z uwzglednieniem analogii do odpowiednich Katalogéw Naktaddw
Rzeczowych;

22) systematycznego, co najmniej 1 raz w tygodniu, dokumentowania fotograficznego przebiegu
prac obejmujacego wszystkie prowadzone w danym okresie roboty oraz przekazywania takiej
dokumentacji Zamawiajacemu w formie cyfrowej na zewnetrznym nosniku danych (np.
zewnetrzny dysk lub pendrive) kazdorazowo razem z protokotem przerobowym; opisana
powyzej dokumentacja fotograficzna stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ protokotu
przerobowego;

23) wykonywania przez akredytowane laboratorium budowlane badan identycznosci mieszanki
betonowej przeznaczonej do zastosowan konstrukcyjnych oraz badan zageszczenia gruntu
zgodnie z zamieszczonym w Zatgaczniku do PFU planem pobierania i badania probek;

24) zapewnienia petnej obstugi geologicznej i geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej
nadzér nad realizacjg inwestycji i wytyczenia, biezace pomiary powykonawcze oraz
zamieszczenie wynikdw pomiaréw powykonawczych w dokumentacji powykonawczej;

25) udostepnienia podmiotom zewnetrznym wskazanym przez Zamawiajgcego pomieszczen lub
wskazanego obrebu placu budowy w celu dostawy i montazu wyposazenia nie stanowigcego
przedmiotu niniejszej umowy oraz wspotpracy Wykonawcy z tymi podmiotami w celu
uzyskania zgodnosci technologicznej wykonywanych prac;

26) wykonania wycinki drzew i krzewdéw kolidujacych z zakresem prac realizowanym w ramach
Umowy, z wczesniejszym uzyskaniem ostatecznej decyzji wtasciwego organu zezwalajacej
na dokonanie tych wycinek, wykonania nasadzen zastepczych oraz zapewnienia trzyletniego
okresu pielegnacji nad nasadzonymi drzewami i krzewami liczonego od dnia odbioru
koncowego;

27) stosowania podczas realizacji robdt wytacznie wyrobdw i materiatéw posiadajacych aktualne
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie;

28) dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzordw na zadanie Zamawiajacego,
rowniez wtedy gdy materiat jest zgodny z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa;

29) uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licencji oraz ponoszenia
wymaganych opfat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych, transportowych,
wytwarzania, transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia
pasa drogowego;

30) odpowiedzialnosci za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych i oznakowania placu
budowy; Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji Umowy, dokonuje ich kontroli oraz
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wymiany i uzupeinien, jezeli stwierdzi ich zly stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te
Wykonawca podejmuje wtasnym staraniem i na swoj koszt;

31) wykonania tablic informacyjnych o projekcie wraz z wizualizacjg oraz numeracji pomieszczen,
informacji wizualnej, systemu jednego klucza, wyposazenia wg wytycznych okreslonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy;

32) uzyskania pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy przez stuzby Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej;

33) dokonywania w okresie gwarancji przegladow konserwacyjnych, serwisu i napraw
wbudowanych materiatow oraz urzadzen oraz wymiany materiatow eksploatacyjnych w tych
urzadzeniach, ktére wymagane sa przez ich producentéw, odpowiednie urzedy lub
obowigzujace przepisy prawa w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce zgodnie z
harmonogramem gwarancyjno-serwisowym o jakim mowa w zataczniku do PFU,
sporzadzonym przez Wykonawce oraz zatgczonym do dokumentacji powykonawczej;

34) ogrzewania obiektéow w okresie obnizonych temperatur i ich osuszania jesli bedzie to
niezbedne do utrzymania okreslonych elementéw wykonanych robdt i prac w nalezytym
stanie;

35) uzgadniania z Zamawiajacym oraz informowania z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni
roboczych, inspektora nadzoru o koniecznosci dokonania przerw zasilania we wszelkie media
obiektow Zamawiajacego;

36) prowadzenia robét w sposdb zapewniajacy prawidtowe dziatanie instalacji teletechnicznych
w obiektach Zamawiajqcego;

37) uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach informacyjno-koordynacyjnych w terminie
wyznaczonym przez inspektora nadzoru;

38) przekazania Zamawiajacemu tablicy wzoru czcionek uzywanych w grafice (elementy
informacyjne) - w przypadku jesli Zamawiajacy nie okresli wtasnych czcionek;

39) zapewnienia podtaczenia zasilania w wode i energie elektryczng placu budowy do czasu
wykonania przez Wykonawce przytaczy docelowych;

40) opracowania kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnej z dokumentacjg
powykonawczg, wraz z:

a) wykonaniem oznakowania obiektu (w szczegdlnosci: gasnice, kierunki ewakuacji i
wyjscia ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych, miejsce zbioérki dla oséb
ewakuowanych, gtéwny wytacznik pradu, przeciwpozarowe wytaczniki pradu, przyciski
uruchamiania klap oddymiajacych) zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego;

b) wyposazeniem obiektu w gasnice zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego razem z
dokumentacjg powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jedng wersje na
zewnetrznym nosniku danych np. dysk zewnetrzny, pendrive (pliki w formacie .pdf i .docx),
z zapewnieniem Zamawiajagcemu wszelkich praw przewidzianych w § 23 Umowy w
odniesieniu do dokumentacji wykonywanej przez Wykonawce;

41) prowadzenia robdét budowlanych w sposéb niezakidcajacy funkcjonowania Centralnego
Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w zakresie Modutéw 1, 2a, 2b i 3b.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie wykonywanych prac
i/lub w zwigzku z tymi pracami.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzania Wykonawcy i przekazania terenu budowy w terminie uzgodnionym przez
Strony;
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2) zatwierdzenia lub wniesienia uwag do propozycji materiatowych, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 6 w terminie do 14 dni,

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu Umowy,

4) prowadzenia czynnosci odbiorow robdt zanikajacych, czesciowych i koncowego w zakresie
objetym przedmiotem Umowy,

5) weryfikacji dokumentacji powykonawczej,

6) udostepnienia za odptatnoscia poboru wody na terenie budowy. W przypadku braku
wydzielonych licznikdw umozliwiajacych ustalenie zuzycia wody przez Wykonawce, montaz
ich lezy po stronie Wykonawcy, a Strony dokonajg protokolarnego spisania standow
poczatkowych i koricowych. Kosztami poboru wody zostanie obcigzony Wykonawca w trybie
refakturowania, na podstawie wielkosSci zuzycia i cen jednostkowych wg kosztow
ponoszonych przez Zamawiajacego;

7) udzielania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw koniecznych do uzyskania decyzji
administracyjnych, prowadzenia uzgodnien, etc.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy zamierza powierzy¢ wykonanie
zamowien w zakresie dostaw i montazu urzadzen i innego wyposazenia CZSK innym podmiotom.
Wykonawca przyjmuje réwniez do wiadomosci, ze przynajmniej czes¢ prac zwigzana z
wyposazeniem CZSK bedzie prowadzona w trakcie okresu realizacji Umowy. W zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia przeprowadzenia niezbednych prac montazowych
na terenie wykonywanych przez niego obiektéw w trakcie okresu realizacji przedmiotu Umowy,
po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji tych prac z wyprzedzeniem co najmniej 30-
dniowym.

5. Wprowadzenie innego podmiotu nie bedzie wigzac sie ze zmiang wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1, a takze nie moze wigzac sie z obcigzeniem tego podmiotu przez Wykonawce innymi
kosztami niz optata za udostepnienie medidw.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niektére prace montazowe, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, potencjalnie mogg by¢ zwiazane z koniecznoscig tymczasowego demontazu rezultatéw
wczesniej wykonanych prac (np. demontazu sufitu podwieszanego) i nastepnie koniecznoscia ich
ponownego wykonania. Strony zobowigzuja sie do dotozenia wszelkich staran, by takie sytuacje
nie miaty miejsca, niemniej Wykonawca zobowigzuje sie wykonania tego rodzaju prac, o ile beda
miaty one charakter incydentalny, a ich zakres bedzie nieznaczny i to w ramach wynagrodzenia
ryczattowego przewidzianego Umowa (bez dodatkowego wynagrodzenia).

7. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze osoby wskazane przez niego na potrzeby wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu oraz kryteriow oceny ofert (wymienione w
Zataczniku nr 2A do Umowy) bedq braty staty, aktywny, biezacy udziat w realizacji przedmiotu
Umowy i bedq realnie wykonywaty wszystkie obowigzki zwigzane z przypisanymi im funkcjami,
w szczegolnosci zas ze osoby wskazane w ramach kadry zarzadzajacej oraz zespotu projektantéow
bedg uczestniczyty w spotkaniach informacyjno-koordynacyjnych.

8. Odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ rozwigzan materiatowych i urzadzen wskazanych przez
Wykonawce w Karcie Materiatéw i Urzadzen, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6 oraz ich zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang oraz zakresem wskazanym w niniejszej umowie
spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy, w ramach zatwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt
2, zobowigzany jest jedynie zweryfikowaé czy wszystkie dokumenty wskazane przez Wykonawce
w przedtozonej Karcie Materiatéw i Urzadzen zostaty przekazane Zamawiajagcemu. Zamawiajacy
moze jednak dokona¢ weryfikacji w wiekszym zakresie i wnies$¢ swoje uwagi.

§ 10
Obowiazek zawarcia umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji czynnosci w zakresie wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem zamdwienia takich jak:
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1) roboty przygotowawcze;
2) roboty rozbidrkowe;

3) roboty konstrukcyjne;
4) roboty wykonczeniowe;

5) montaz instalacji i urzadzen z branzy sanitarnej, HVAC oraz elektrycznej, niskopradowej oraz
BMS;

6) roboty drogowe;
7) zagospodarowanie terenu,

jedynie przy udziale oséb, ktére bedg zatrudnione na podstawie o umowe o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn.
zm.).Wymaog ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w
terminie do 3 dni roboczych, aktualnego wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 1 wraz ze
wskazaniem sposobu zatrudnienia, dokumentami potwierdzajacymi biezace optacanie sktadek na
ubezpieczenie spoteczne oraz oé$wiadczenia wykonawcy o zatrudnieniu tych osdb na podstawie
umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 5 dni roboczych - poswiadczonych za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopii uméw o prace pracownikow.

§11
Odbiory robéot budowlanych

Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem do Zamawiajgcego
o gotowosci do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i dokonania odbioru koncowego.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — w terminie 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce - brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru w ciggu 3 dni
roboczych traktowany bedzie jako bezusterkowy odbidr robot zanikajacych lub podlegajacych
zakryciu; Odbioér techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czesciowego wykonania Umowy;

2) odbidér wedtug stanu zaawansowania robot - w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce - na podstawie protokotu przerobowego przedstawionego przez
Wykonawce, podpisanego przez kierownikdéw robdt branzowych, ktérych protokdt dotyczy
oraz kierownika budowy i inspektoréw nadzoru Zamawiajgcego, na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego;

3) odbidr koncowy przedmiotu Umowy - na zasadach i w terminach okreslonych w ust. 3-5;

4) odbiér pogwarancyjny - odbiér dokonywany przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi;
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego nie pozniej niz na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi i powiadomi o nim pisemnie Wykonawce z
wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru, o ile nie zakwestionuje
osiagniecia gotowosci. Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy sporzadzany jest
protokdt, podpisywany przez przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego
przedmiotu Umowy:
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3.

1) kompletng dokumentacje powykonawcza, opracowang zgodnie z wytycznymi zawartymi w
PFU;

2) wypetniony dziennik budowy;

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowe oraz przepisami i normami;

4) wszelkie protokoty/opinie/stanowiska (w szczegdlnosci stuzb Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej);

5) wszelkie inne dokumenty (w tym os$wiadczenia Kierownika budowy) konieczne do
uruchomienia procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dokona weryfikacji kompletnosci i zawartosci dokumentéw wymienionych w pkt.
1-5 powyzej. W przypadku negatywnej oceny, Zamawiajacy upowazniony jest do
zakwestionowania gotowosci do odbioru oraz do odmowy przystgpienia do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odpowiednio:

a) w przypadku nieistotnych wad, w tym w szczegdlnosci wad nie majacych wptywu na
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, a ktére Wykonawca zobowigzuje sie usunaé¢ w
terminie 10 dni roboczych, Zamawiajacy moze dokonac odbioru koncowego; po usunieciu
wad nieistotnych, Zamawiajacy dokona, przy udziale Wykonawcy, odbioru usuniecia wad,
sporzadzajac protokdt odbioru usuniecia wad nieistotnych;

b) w przypadku istotnych wad, w tym w szczegdlnoéci majacych wptyw na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia wad, nie dtuzszy
jednak niz 14 dni roboczych (okres ten w wyjatkowych okolicznosciach moze zostaé
wydiuzony za zgoda Zamawiajgacego); niezwtocznie po wywigzaniu sie przez Wykonawce
z powyzszego obowigzku (tj. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usunigcie wad) zostanie
wyznaczony nowy termin dokonania odbioru koncowego;

2) w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odpowiednio:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem -obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
- odstgpi¢ od Umowy na zasadach ogélnych lub z zastosowaniem uregulowan zawartych
w§ 191§ 20.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w odpowiednich
uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 5 powyzej, Zamawiajacy - niezaleznie od innych srodkdéw
przewidzianych w Umowie - moze zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie
niezrealizowanych robét na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upowaznienia sgdu.

§12
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy wskazanego w §1 ustala sie fqczne ryczattowe wynagrodzenie
W WYSOKOSCI ..o netto, .o brutto, w tym ......... zt (stownie ..... 00/100)
podatku VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pozostanie niezmienne w catym okresie obowigzywania
Umowy i obejmuje: wszelkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg Umowy, w
tym miedzy innymi, ale nie wytacznie, koszty zaplecza, placu budowy, koszty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, wszelkich dostaw objetych Umowg, ich serwisu, kosztéw
wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi, wszystkie optaty, podatki (w tym
podatek od towardw i ustug), wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich oraz
koszty wszystkich niezbednych do realizacji zadania ubezpieczen.

Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 skfada sie:
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1) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tgqcznej

wysokosci:
.................... netto, .....ccecceeeeeeeveeeeeeen brutto, w tym ... podatku VAT,
2) wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane i petnienie nadzoru autorskiego w tacznej
wysokosci:
................ netto, .....ccceee...... brutto, w tym ................... podatku VAT,

3) wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane i petnienie nadzoru autorskiego za zakres
objety prawem opcji nr 1, o ktérym mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 w tgcznej wysokosci:

................ netto, .....ccceeee..... brutto, w tym ................... podatku VAT,

4) wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane i petnienie nadzoru autorskiego za zakres
objety prawem opcji nr 2, o ktorym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 w tacznej wysokosci:

................ netto, ............... brutto, w tym .............. podatku VAT.
Kwota wskazana w ust. 3 pkt 1 ptatna bedzie w nastepujacych czesciach:

1) po doreczeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z
kompletnym projektem budowlanym - 30% kwoty wskazanej w ust. 3 pkt 1;

2) po dokonaniu przez Zamawiajacego odbiorow Projektu Wykonawczego oraz wszystkich
innych przewidzianych Umowag opracowan, a w tym: Kosztorysu Inwestorskiego, Zbiorczego
Zestawienia Kosztow — 70% kwoty wskazanej w ust. 3 pkt 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2-4 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem robot budowlanych, tacznie z konserwacjg, serwisem, naprawg wbudowanych
materiatdw i urzadzen oraz wymiang materiatow eksploatacyjnych w tych urzadzeniach, ktére
wymagane sg przez ich producentéw w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawce i zostanie
rozliczone zgodnie z zapisami § 14 Umowy.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy podmiot, na ktory ma zosta¢ wystawiona faktura zatwierdzajac
protokét przerobowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 21 badz w protokole odbioru koncowego

§ 13
Inspektorzy Nadzoru

Do prowadzenia kontroli realizacji i wykonania przedmiotu Umowy oraz obowigzkdéw
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane Zamawiajacy wyznacza wiasciwych inspektorow
nadzoru:

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z Umowy oraz w szczegdlnosci podejmowania decyzji o wykonaniu prac
zamiennych i dodatkowych powodujacych wzrost wynagrodzenia. Zmiana oséb petnigcych
funkcje inspektorow nadzoru nie wymaga zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Wykonawcy w formie pisemnej. Inspektorzy nadzoru nie sa upowaznieni do zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy upowazniony jest do zmiany lub zwiekszenia liczby inspektoréw nadzoru
wymienionych w ust. 1, stosownie do realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy.

§ 14
Rozliczenie Umowy

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia robdt budowlanych fakturami czesciowymi nie czesciej niz
raz w miesigcu kalendarzowym, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu
przerobowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 21, do kwoty wynikajacej narastajaco z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego (HRF) wynoszacej 90% wynagrodzenia brutto o jakim
mowa w § 12 ust. 1 Umowy. Faktura kornicowa zostanie wystawiona na kwote wynoszaca 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w § 12 ust. 1 Umowy.
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2. W celu rozliczenia robot budowlanych fakturami czesciowymi, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca doreczy Zamawiajacemu, w terminach okreslonych w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 7, HRF
zgodny z wymogami zawartymi w Zatgczniku do PFU. HRF nalezy dostarczy¢ zaréwno w wersji
papierowej, jak i zapisany w formacie .xlsx.”

3. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy HRF potwierdzi jego
poprawnos¢ z zapisami zawartymi w Zatgczniku do PFU lub wniesie do niego uwagi. Powyzsze
zapisy stosuje sie odpowiednio dla doreczenia przez Wykonawce poprawionego HRF.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nieztozenie przez Wykonawce HRF zgodnego z
zapisami zawartymi w Zataczniku do PFU uniemozliwi Zamawiajagcemu dokonanie rozliczenia
robot budowlanych fakturami cze$ciowymi, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Prawidtowo wystawiona faktura czesciowa VAT zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od dnia
jej doreczenia Zamawiajacemu, za wyjatkiem koncowej faktury VAT, ktéra zostanie zaptacona w
terminie do 45 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego.

6. Faktura za roboty budowlane kazdorazowo powinna uwzglednia¢ rozbicie warto$ciowe na czesci
przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi dotyczacymi sporzadzania HRF zawartymi w zataczniku
do PFU, a takze podziat na kategorie robdt zgodnie z tymi wytycznymi. Podstawg dla wystawienia
faktury jest HRF obejmujacy okres objety fakturg oraz protokot przerobowy z wykonanych
czynnosci obejmujacy okres objety fakturg i narastajgco od poczatku robot w rozbiciu na
poszczegolne czesci i kategorie, z zastrzezeniem ust. 1 Umowy.

7. Jezeli do realizacji Umowy Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, to jest zobowigzany
kazdorazowo zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury VAT:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow z
okresleniem ich nazw, adreséw, numerdw kont bankowych oraz kwot wymagalnych do
zaptaty z tytutu wykonanych i odebranych prac;

2) kopie wystawionych przez nich faktur;

3) os$wiadczenia podwykonawcow (dalszych podwykonawcow), podpisane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji, ztozone nie wczesniej niz w ostatnim dniu okresu
rozliczeniowego objetego fakturowaniem, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, wynikajgacymi z umowy podwykonawstwa;

4) protokét odbioru  wykonanych robdét budowlanych podpisany przez Wykonawce i
podwykonawce - w przypadku robét budowlanych.

8. Warunkiem zaptaty kazdej faktury jest przedtozenie Zamawiajacemu przez Wykonawce, w
terminie 8 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury:

1) zaktualizowanego zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, o ktérym mowa w § 14 ust. 7 pkt 1;

2) dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wraz ze wskazaniem faktur, ktérych te dowody dotycza;

3) oswiadczenia Wykonawcy, ze przedtozyt informacje o wszystkich naleznosciach wobec
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw za prace odebrane przez Zamawiajacego oraz,
ze na dzien zaptaty przez Zamawiajacego danej faktury, nie bedzie posiadat zadnych
przeterminowanych zobowigzan wobec Podwykonawcow.

9. Wzory zestawien i o$swiadczen o ktérych mowa w ust. 7 i 8 wskazane zostang Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

10. Warunkiem zaptaty koncowej faktury VAT Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce w
terminie 10 dni roboczych przed terminem pfatnosci faktury VAT os$wiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw uczestniczacych, w jakimkolwiek
zakresie, w realizacji przedmiotu Umowy przez caty okres jego wykonywania, potwierdzajacych,
ze otrzymali petne wynagrodzenie za roboty budowlane, ustugi, w tym dokumentacje

Strona 18 z 53



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

projektowo-kosztorysowgq, lub dostawy wykonane w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy
wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze te dokumenty przedstawit dla wszystkich podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw uczestniczacych w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wskazanych w ust. 6-10 oraz ust. 12
lub wywigzania sie cze$ciowego, Zamawiajacy wstrzymuje sie z ptatnoscig faktury VAT lub czesci
tej faktury do czasu uzupetnienia przez Wykonawce wymaganych dokumentow (wierzytelnosc
wykonawcy jest traktowana jako niewymagalna).

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaptate naleznego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym, niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu saqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub pokrywa ja z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ztozonego przez Wykonawce.

Dla instalowanych urzadzen, stanowigcych odrebne $rodki trwate (wg Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych - na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 03.10.2016 r. - Dz.U. poz. 1864,
Z po6zn. zmianami) oraz dla dostarczanych elementéw wyposazenia, Wykonawca zobowigzany
jest przedstawia¢ Zamawiajacemu wykazy umozliwiajgce ich wprowadzanie do wewnetrznej
ewidencji majatku, zgodnie z ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 217).

Dla instalowanych urzadzen i dostarczanych elementéw wyposazenia Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty warunkujace prawidtowe ich uzytkowanie,
a w tym przede wszystkim instrukcje uzytkowania i dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
opracowane przez producenta.

Wykazy, o ktorych mowa powyzej w ust. 18 Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w formie
zestawien tabelarycznych zgodnych z wymogami zawartymi w PFU.

Strona 19 z 53



21.

22.

23.

24,

25.

Dokumenty wskazane powyzej w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu najpozniej wraz z fakturg, ktora zawiera rozliczenie finansowe za te dostawy.
Niewywigzanie sie z obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym stanowi podstawe dla
Zamawiajacego do odmowy zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z tej faktury.

Ptatnos¢ za faktury dokonywana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.
split payment.

Podzielong ptatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze
za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi wytgcznie na rachunek bankowy widniejacy na biatej liscie
podatnikdéw VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdujacej sie na
stronie internetowej Ministerstwa Finansow. W przypadku jezeli rachunek wykonawcy nie zostat
umieszczony na ww. liscie, Zamawiajacy, wstrzyma sie z zapfatg wynagrodzenia do czasu jego
pojawienia sie na biatej liscie i okoliczno$¢ ta nie bedzie oznaczata opdznienia czy zwloki w
zaptacie.

Wykonawca oswiadcza, ze podany przez niego numer rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma
by¢ dokonywana ptatnos¢ jest zgtoszony do wtasciwego organu podatkowego i widnieje na ww.
liscie i zobowigzuje sie rowniez do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. zmiany numery
rachunku bankowego lub jego wykreslenia z ww. listy przez organ podatkowy najpozniej 2 dni
od zaistnienia tego zdarzenia.

§ 15
Klauzule adaptacyjne

Na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje:

1) przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jezeli niemozno$¢ dotrzymania pierwotnego
terminu stanowi konsekwencje:

a) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;
b) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji:

— gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie ustawowo
przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna
upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych
czynnosci organdow administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin
ustawowo przewidziany dla danej czynnosci;

— gdy nastapi dtugotrwate, tzn.: dtuzsze niz zazwyczaj jest przyjete w tego typu
czynnosciach, pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami
prawa - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia i tylko o
okres trwania tych czynnosci przekraczajacy termin zwyczajowo przyjety dla
danej czynnosci organéw administracji, innych oséb lub podmiotéw, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca;

c) warunkdw atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje robét, dla ktérych okreslona
odpowiednimi normami technologia wymaga witasciwych warunkéw atmosferycznych;
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2)

3)

4)

d) zmian spowodowanych wystgpieniem uwarunkowan geologicznych terenu robot
budowlanych odbiegajacych w sposdéb istotny od wykazanych w dokumentacji
projektowej, W szczegolnosci napotkania nie wystepujacych w planach i
niezinwentaryzowanych elementéw konstrukcyjnych lub elementéw objetych ochrong
konserwatorskg zabytkow, uniemozliwiajagcych prowadzenie robot wg dokumentacji
projektowej.

W powyzszych przypadkach termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniej zmianie.

zmiany sposobu wykonania Umowy (np. zmiany technologii wykonania Przedmiotu Umowy,
urzadzen i materiatdw, zmiany rodzaju, technologii lub ilosci/zakresu robot i zwigzanych z
nimi prac, zmiany sposobu realizacji robdt i zwigzanych z nimi prac, w tym roboty zamienne,
jezeli takie zmiany w szczegélnosci:

a) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy i uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem;

b) obnizg koszty wykonania robdt lub eksploatacji obiektu stanowigcego Przedmiot Umowy
lub doprowadza do zmniejszenia negatywnych skutkéw odziatywania na s$rodowisko
naturalne lub podniesienia bezpieczenstwa;

c) zapewnig optymalne parametry techniczne lub podniosg standard jakosci robdt i obiektu
stanowigcego Przedmiot Umowy;

d) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu;
e) beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;
f) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérej mowa powyzej mozliwa jest
w szczegollnosci zmiana terminu i sposobu wykonania robét lub poszczegdinych prac,
materiatdw i technologii robdt, jak rdwniez zmiany lokalizacji budowanych Iub
wbudowywanych urzadzen.

zmiany polegajacej na wytaczeniu z Umowy etapow, zakreséw robot lub poszczegdlnych prac,
ktorych realizacja przez Wykonawce stata sie niemozliwa w terminie pierwotnie
przewidzianym Iub w terminie wykonania Umowy z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce spowodowanych wystgpieniem, przeszkéd natury technicznej, faktycznej lub
prawnej lub wynikajacych z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana
dokumentacji projektowej, sposobu zagospodarowania terenu, obiektu lub jego czesci), lub
w przypadku, o ktérym mowa w ust. 11; fgczna wartos¢ zakresu robdt lub poszczegdlnych
prac wytaczonych z realizacji Umowy, a wynikajacych z przyczyn okreslonych w niniejszym
punkcie nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.
1

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 lub jego czesci:

a) jezeli zmiana wynagrodzenia lub jego czesci stanowi¢ bedzie bezposredni skutek zmian
Umowy dokonywanych na zasadach okreslonych powyzej, w tym takze obnizenie
wynagrodzenia z uwagi na zmiane lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji
Umowy w szczegdlnosci w wyniku okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2i 3;

b) w przypadku zmiany przepiséw prawa w zakresie stawki podatku od towardw i ustug, lub
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ogdlnie obowigzujacych przepiséw lub zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skifadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz
z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jezeli te zmiany beda miaty wptyw na koszty realizacji
Umowy i zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie
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szczegbtowej kalkulacji kosztow wskazujacych jaki wptyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamodwienia, a Zamawiajacy
zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci przedstawic zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy u
Zamawiajacego wraz z wptatami do pracowniczych plandw kapitatowych, ze
sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publicznoprawnymi;

- wptywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug na koszty zwigzane z
wykonaniem Umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztow na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktdérym zostanie wskazana wartos¢
o jaka powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany wptyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie o$wiadczajq, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajacych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz
sktadania zastrzezen do ztozonych dokumentdéw, zadania wprowadzania do
przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke
podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci Przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.

2. W przypadkach, w ktorych zgodnie z powyzszymi postanowieniami lub przepisami prawa mozliwe
jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiajacy przewiduje - w zaleznosci od okolicznosci
danego przypadku - takze wprowadzenie odpowiedniej zmiany termindw realizacji Kamieni
Milowych oraz terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminéw
realizacji Umowy okreslonych w § 3, jezeli jest to konieczne do uwzglednienia czasu niezbednego
w celu realizacji zmienionego zakresu robot lub poszczegdlnych prac lub zmienionego sposobu
spetnienia $wiadczenia.

3. W celu unikniecia watpliwosci okresla sie, ze — w zaleznosci od okolicznosci danego przypadku —
nie bedg stanowity zmian w stosunku do tresci oferty Wykonawcy albo nie bedg stanowity zmiany
Umowy, aktualizacje HRF, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

4. Jakakolwiek zmiana Umowy musi wynika¢ ze zgodnej woli stron, z zastrzezeniem odmiennych
postanowiet Umowy.

5. W celu wprowadzenia do Umowy jakiejkolwiek zmiany:

1) strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do drugiej
strony o dokonanie zmiany, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacej dokonanie zmiany. Wniosek ten zawiera¢ musi uzasadnienie i dowody
wskazujgce na spetnienie przestanek dokonania zmiany, oceny wptywu zmiany na termin,
sposob i koszty wykonania Umowy oraz projekt wnioskowanej zmiany;

2) w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez drugg strone wniosku, o ktérym
mowa powyzej, strony obowigzane sg przeprowadzi¢ negocjacje w celu:

a) ustalenia, czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na termin, sposob i koszty
wykonania Umowy oraz

b) okreslenia, na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 7, wysokosci (wartosci)
ewentualnej zmiany wynagrodzenia oraz

c) okreslenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian;
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3) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia negocjacji
sporzadzi¢ i dostarczy¢ inspektorowi nadzoru protokot koniecznosci zgodny z ustaleniami
bedacymi wynikiem przeprowadzonych negocjacji, zawierajacy co najmniej elementy
wymienione w pkt 5; protokdt koniecznosci podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru w
terminie 3 dni od dostarczenia protokotu inspektorowi nadzoru;

4) w przypadku wykrycia niezgodnosci, Wykonawca dostarczy inspektorowi w terminie 3 dni
roboczych poprawiony protokdt koniecznosci; poprawiony protokdt koniecznosci podlega
weryfikacji przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dostarczenia protokotu inspektorowi
nadzoru, w przypadku wykrycia kolejnych niezgodnosci, zdanie pierwsze stosuje sie
odpowiednio;

5) protoko6t koniecznosci stanowi zatgcznik do aneksu do Umowy i zawiera co najmniej
nastepujace informacje:

a) data sporzadzenia protokotu;

b) nazwa i adres Zamawiajacego;

c) nazwa i adres Wykonawcy;

d) nazwa, numer i data Umowy;

e) Przedmiot Umowy;

f) nazwa protokotu koniecznosci;

g) krotki opis sytuaciji / robot bedgcych przedmiotem zgtoszenia;

h) opis proponowanych zmian;

i) uzasadnienie dlaczego wnioskowana zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego,
j) inne ustalenia, w tym: przebieg negocjacji, wartos¢ robot i jej sktadowe;

k) zataczniki, w tym: korespondencja pomiedzy Stronami, zataczniki graficzne, kosztorys,
katalogi i cenniki;

6) strony za zgodnym porozumieniem mogg odstgpi¢ od wymogu przeprowadzenia negocjacji,
o ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci wnioskowanej zmiany, a takze jej proponowany
zakres oraz sposéb wprowadzenia, nie budzg watpliwosci i wynikajg wprost z uzasadnienia
lub dowodéw zatgczonych do wniosku o zmiane.

Roboty zamienne moga byc¢ realizowane wytacznie po skierowaniu wniosku do inspektora
nadzoru lub na wniosek inspektora nadzoru, poprzez sporzadzenie pisma w tej sprawie i doktadne
wskazanie na czym roboty te majg polegad i jaki bedzie ich zakres oraz uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci i zawarciu aneksu do Umowy. Wykonawca moze
rozpocza¢ prace dopiero po podpisaniu aneksu do Umowy, a wszelkie roboty zamienne, ktére
Wykonawca rozpocznie realizowaé przed zawarciem aneksu do Umowy, a po skierowaniu
wniosku, o ktéorym mowa powyzej moga skutkowac ich nierozliczeniem w przypadku
niepodpisania aneksu do Umowy przez Strony.

Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych oraz robét okreslonych w ust. 12 pkt 2 zostanie
ustalone na podstawie sporzadzonego kazdorazowo przez Wykonawce kosztorysu w oparciu o:

1) normy poszczegdlnych robét okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych;

2) ceny robocizny, materiatow i sprzetu nie wyzsze niz maksymalne ceny podane w najnowszym
wydaniu zeszytow informacyjnych o cenach materiatéw budowlanych os$rodka Sekoncenbud
dla miasta Poznania lub wojewddztwa wielkopolskiego;

3) ceny katalogowe producentéw materiatéw i sprzetu;
4) ceny katalogowe dystrybutoréw materiatéw i sprzetu;

5) negocjacje pomiedzy stronami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wymienione w ust. 7 zrédta wartosci robét dla wynagrodzenia za wykonanie robot zamiennych
oraz robdt okreslonych w ust. 12 pkt 2 s wymienione w sposéb zhierarchizowany. Kazdy kolejny
punkt moze stanowi¢ podstawe wyceny jedynie w przypadku braku okreslonych wartosci dla
poszczegdlnych robét w dokumentach wymienionych w punktach powyzej.

Warto$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktdrych mowa w ust. 7 uwzglednia wszelkie koszty realizacji
poszczegodlnych robot, w tym narzuty w postaci w szczegdlnosci kosztow posrednich, kosztéw
transportu i zysku i nie moze stanowic¢ podstawy do dalszych roszczen finansowych wynikajacych
z realizacji tych robot.

taczna warto$¢ narzutdw (suma) Wykonawcy, podwykonawcy i dalszych podwykonawcow za
poszczegdlne roboty, o ktdrych mowa w ust. 7 nie moze by¢ wyzsza niz maksymalne wartosci
podane w najnowszym wydaniu zeszytow informacyjnych o cenach materiatdw budowlanych
o$rodka ‘Sekoncenbud’ dla miasta Poznania lub wojewodztwa wielkopolskiego.

Brak uzgodnienia przez Strony wartosci wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 7
upowaznia Zamawiajacego do ograniczenia Wykonawcy zakresu robot na zasadach okreslonych
w ust. 1 pkt 3.

Dopuszczalne sg zmiany Umowy w zakresie:
1) o0so6b i adreséw w niej wskazanych;

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego (z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego) w dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne
i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - jezeli dotyczy ona podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 112 - 116 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu, nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamodwien publicznych ustala sie, ze po uptywie 12 miesiecy
obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statycznego wskaznikéw cen produkcji budowlano - montazowej w danym miesiacu, wynikac
bedzie, iz wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej w porédwnaniu z analogicznym
miesigcem roku ubiegtego, wzrosnie lub spadnie o wiecej niz 10%, kazdej ze Stron przystugiwac
bedzie prawo do zadania odpowiednio zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obnizenia
(waloryzacja), przy czym jedynie o 50% rdznicy pomiedzy wskaznikiem z miesigca waloryzacji a
wskaznikiem z miesigca odniesienia (analogicznego miesigca z roku ubiegtego). Waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego
miesigca kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za prace zakonczone (wykonane i
odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy jest takze wylgczone w stosunku do prac, ktore zgodnie z postanowieniami Umowy
powinny by¢ zakonczone, a zakonczone w terminie nie zostaty z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nastepowa¢ moze nie czesciej niz 1 raz na 12 miesiecy kalendarzowych.
Zamawiajacy dopuszcza przy tym maksymalng zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, nastepujaca
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu w catym okresie obowigzywania Umowy,
w wysokosci 15%.

Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 14 powyzej, zobowigzany
jest do analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajq dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§ 16

Kary umowne

Za niewykonanie lub nie nalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w wykonaniu Umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu koncowego
realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za naruszenie obowigzku:

a) wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez osobe wskazang w Ofercie
lub

b) petnienia funkcji Kierownika/Dyrektora Projektu przez osobe wskazang w Ofercie, lub
c) petnienia funkcji technologa medycznego przez osobe wskazang w Ofercie,

kare umowng w wysokosci 20 000 zt (dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia;

za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, kare umowng w wysokosci
10 000 zt (dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki,

za kazde nieusprawiedliwione niestawienie sie ktorejkolwiek z wymaganych przez
Zamawiajacego 0sob wskazanych w Zataczniku nr 2A lub wskazanych zgodnie z § 2 ust. 5
Umowy na organizowanym przez Zamawiajacego spotkaniu roboczym, o ktérym mowa w §
4 ust. 13 lub spotkaniu informacyjno-koordynacyjnym, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 lub
podczas czynnosci bedacych elementem procesu odbiorowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 4,
kare umowng w wysokosci:

a) w przypadku oséb wskazanych w Zataczniku nr 2A 1 000 zt (jeden tysiac ztotych),za
kazdy przypadek,

b) w przypadku oséb wskazanych przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy: 500 zt
(piecset ztotych) za kazdy przypadek,

kare stosuje sie osobno za brak kazdego z branzystow, ktérego obecnosci oczekiwat
Zamawiajacy;

za zwtoke w wykonaniu obowigzkdow okreslonych w § 8 ust. 2 pkt 5 kare umowng w wysokosci
0,001% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 Umowy za kazdy dzien
zwioki;

za zwtoke w wykonaniu obowigzkdédw okreslonych w § 4 ust. 11 kare umowng w wysokosci
0,001% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 Umowy za kazdy dzien
zwioki;

za zwitoke w usunieciu nieistotnych wad w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robdt budowlanych - w wysokosci 0,001% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w ramach rekojmi lub gwarancji nie stanowigcych
Wad Krytycznych, w wysokosci 0,001% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
12 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwioki;

10) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w ramach rekojmi lub gwarancji stanowiacych

Wady Krytyczne, w wysokosci 0,001% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
12 ust. 1 Umowy - za kazda godzine zwitoki;
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11) za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo - w wysokosci 0,003% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
12 ust. 1 Umowy;

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

13) za kazdy przypadek nieprzediozenia przez Wykonawce oryginatu (lub poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii) umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwtoki;

14) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w
przypadku, gdy bedzie dtuzszy, niz wskazany w § 18 ust. 3) - w wysokosci 200,00 zi;

15) za niewykonanie obowigzkéw wskazanych w § 10 ust. 2 lub 3 - w wysokoséci 0,001%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

16) za zwioke w terminie realizacji czynnosci serwisowych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 lit. 33
Umowy - w wysokosci 0,001% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §12 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce ustugi dla kazdego urzadzenia
w odniesieniu do termindéw okreslonych w harmonogramie gwarancyjno-serwisowym
stanowigcym zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej;

17) za zwtoke w przedstawieniu dokumentu (polisy) potwierdzajacego posiadanie kontynuacji
wymaganego ubezpieczenia na zasadach wynikajacych z § 22 Umowy - w wysokosci 0,003%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

18) za kazdy przypadek, gdy roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca w
wysokosci 10 000 zt, za kazdy udokumentowany przypadek,

19) za brak zaptaty lub zwioke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 14 w wysokosci 10 000 zt za kazdy
udokumentowany przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia.
W przypadku, gdy zapfata kary umownej nie nastepuje w drodze potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zapfaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajacego. Wybdr sposobu dochodzenia kary umownej nalezy do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

4. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiajacy odstgpi od natozenia kar, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 oraz § 16 ust.1 pkt
8, pod warunkiem dotrzymania terminu koncowego o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajacy odstapi od natozenia kar umownych zwigzanych z przediozeniem umoéw o
podwykonawstwo oraz zwigzanych w wywigzaniem sie przez Wykonawce z obowigzkéw wobec
podwykonawcéw w przypadku wywigzania sie przez Wykonawce ze wszystkich obowigzkow
wobec podwykonawcow, a zwtaszcza z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia w terminie
okreslonym Umowa.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
SWZ oraz przepisach PZP.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym m.in. roszczen zwigzanych z brakiem zaptaty lub nieterminowg
zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, roszczen zwigzanych z wadami przedmiotu Umowy,
roszczen zwigzanych z ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez Wykonawce lub osoby, za
ktore odpowiada.

Zabezpieczenie zostanie zwrdocone wedtug nastepujacych zasad:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu Umowy;

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione nie pdzniej niz w 15-tym dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

W przypadku wydifuzenia okresu wykonywania Umowy lub wydtuzenia okresu gwarancji lub
rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
wnoszonego w formie niepienieznej lub przedstawienia nowego dokumentu zabezpieczenia
(spetniajagcego wymagania okreslone w SWZ) nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
udzielonych zabezpieczen. W przypadku niewniesienia odpowiednio zmienionego lub nowego
zabezpieczenia w takim terminie, Zamawiajacy zazada wyptaty petnej kwoty zabezpieczenia od
gwaranta lub poreczyciela i jednostronnie zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pieniadzu (kaucja). Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy zatrzymang kaucje niezwlocznie po
otrzymaniu wtasciwego zabezpieczenia w formie niepienieznej.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia (spetniajgcego wymagania okreslone w SWZ) na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigqdzu, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnej zmiany formy na
zabezpieczenie w pieniqdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
(gwarancji lub poreczenia) i zatrzymania jej tytutem kaucji do czasu otrzymania zabezpieczenia
w innej, dopuszczalnej formie.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 PZP (z uwzglednieniem wszystkich wymagan
okreslonych w SWZ), z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na zmiane formy zabezpieczenia na zadng z form zabezpieczenia, o ktdorych mowa w art. 450
ust 2. PZP.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniezny na rachunek Wykonawcy.

§ 18
Podwykonawstwo

Zamawiajacy wyraza zgode na zlecenie robdét budowlanych, ustug, w tym dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i dostaw objetych niniejsza Umowg podwykonawcom, na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie, z uwzglednieniem tresci oferty ztozonej przez Wykonawce.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy, niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, ale
nie pdzniejszy niz 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu
odbioru koricowego.

Zamawiajacy, w terminie 21 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 14;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy, niz okreslony w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do uméw o dalsze podwykonawstwo oraz do zmian
umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 9, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamoéwienia: roboty
budowlane, roboty instalacyjne, prace projektowe, wyposazenie bedace w zakresie przetargu.

Projekt umowy o podwykonawstwo musi:

1) zawierac¢ oznaczenie podwykonawcy, doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci oraz wskazanie rachunku bankowego, na ktdry przelewane bedzie wynagrodzenie
z tytutu czynnosci wykonanych przez podwykonawce;

2) zawierac zobowigzanie, iz wzajemne rozliczenia miedzy Wykonawca, a podwykonawcg beda
dokonywane przelewem bankowym;

3) zawiera¢ wykaz czynnosci/robét z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do
ustalenia kwot wynagrodzenia w ramach umowy o podwykonawstwo;

4) zawiera¢ termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, nie dtuzszy, niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
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podwykonawcy czesci zamoéwienia (i nie moze by¢ pdzniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego za te roboty okreslony w umowie);

5) zawierac zapis, iz w przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w terminie 3 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej o zaistniatym opoznieniu w
zapfacie;

6) przewidywac wysokos$¢ i zasady zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
§ 19
Odstapienie od Umowy

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na podstawie przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w

catosci jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerywa wykonywanie prac objetych Umowa na
okres przekraczajacy 14 dni;

2) Wykonawca jest w zwtoce w realizacji ktoregokolwiek z elementéw dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wiecej niz 21 dni w stosunku do terminow okreslonych w § 6 ust. 1;

3) Wykonawca, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, naruszy obowigzek wykonywania
okreslonych funkcji lub stanowisk przez ktérgkolwiek z oséb wskazanych w Zataczniku 2A do
Umowy;

4) Wykonawca jest w zwtoce w realizacji ktéregokolwiek z kamieni milowych, okreslonych w
Zataczniku do PHU o wiecej niz 30 dni;

5) Wykonawca podzleci catos¢ przedmiotu Umowy lub ktorykolwiek jego element niewskazany
w ofercie Wykonawcy jako majacy podlegac powierzeniu bez zgody Zamawiajacego;

6) Wykonawca naruszy obowigzki zwigzane z zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajacy dokona, co najmniej
dwukrotnej bezposredniej zaptaty lub bezposredniej zaptaty albo bezposrednich zaptat na
faczng sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy brutto podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

7) Wykonawca, z naruszeniem przepisOw prawa, wreczy lub zaproponuje posrednio lub
bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych w celu naktonienia jej do
dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowg;

8) przedmiot Umowy zawiera niedajace sie usung¢ wady istotne, w tym uniemozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, a Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym do dnia
31 pazdziernika 2025 roku, co do niewykonanej czesci Umowy (odstgpienie czesciowe), w
przypadku gdy:

1) wyptata $rodkéw z dotacji, o ktérej mowa w umowie nr DOI/PW/85112/6220/74/931 na
udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. “Centralny
Zintegrowany Szpital Kliniczny — centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"”, zawartej
pomiedzy Skarbem Panstwa a Uniwersytetem Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu i Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zostanie z jakiejkolwiek przyczyn wstrzymana lub
cofnieta, w czesci lub catosci;

2) w przypadku opisanym w ust. 4.

W przypadku zmiany przez podmioty finansujgce harmonogramu wyptaty $rodkéw z dotacji o
ktorej mowa w umowie nr DOI/PW/85112/6220/74/931 na udzielenie dotacji celowej na
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dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. “Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny
- centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”, zawartej pomiedzy Skarbem Panstwa a
Uniwersytetem Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Szpitalem Klinicznym im.
Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu lub w
przypadku wyczerpania w danym roku kalendarzowym s$rodkdéw, ktore Zamawiajacy moze
przeznaczy¢ z tych zrédet na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego Umowa,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zawieszenia wykonania Umowy na okres pozostajacy do
uptywu biezacego roku kalendarzowego, nie diuzszy jednak niz trzy miesigce. Zamawiajacy
poinformuje o koniecznosci zawieszenia prac Wykonawce pisemnie. Z zastrzezeniem ust. 4, w
okresie zawieszenia Wykonawca nie bedzie miat prawa do realizacji jakichkolwiek prac objetych
Umowa, niemniej zobowigzany bedzie do utrzymywania ciagto$ci wymaganych ubezpieczen i
gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

W okresie zawieszenia Wykonawca bedzie uprawniony wytacznie do realizacji prac niezbednych
z uwagi na specyfike procesu technologicznego oraz bedzie zobowigzany do zabezpieczenia placu
i zaplecza budowy oraz zapewnienia im nalezytej ochrony. Za okres zawieszenia realizacji Umowy
Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenia lub odszkodowanie.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie o
odstgpieniu moze zosta¢ ztozone w terminie do 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego
wiedzy o przyczynach opisanych w ust. 1 (ograniczenie to nie dotyczy odstgpienia z przyczyn
opisanych w ust. 2 powyzej).

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej zawieszenia przez Zamawiajgcego na podstawie
niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia, w tym w
szczegdlnosci roszczenia odszkodowawcze obejmujace rzeczywistg szkode, jak i utracone
korzysci.

§ 20
Obowiazki Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, w tym
na podstawie Umowy lub na zasadach ogdlnych, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét budowlanych w toku, zgodnie z ust. 2.

Protokdt inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie sporzgdzony zgodnie z nastepujacymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementow nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie dla
odbioréw wg stanu zaawansowania robét;

2) w przypadku braku mozliwosci wyceny zgodnie z pkt. 1, zostanie ona dokonana
proporcjonalnie do stopnia procentowego zaawansowania prac, z uwzglednieniem wartosci
Umowy i zapisami HRF; ustalenie stopnia procentowego zaawansowania prac oznacza
poréwnanie zakresu prac wykonanych z iloscig prac niezbednych do wykonania Umowy w
catosci.

Wykonawca niezwiocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstapienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajacemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wiasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone badz wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia;

2) przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru wytacznie bezusterkowo wykonanych robét
przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za te roboty oraz wbudowane materiaty i urzadzenia,
wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie
przedmiotu Umowy.
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Protokdt odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, jak rowniez postanowienia
Umowy dotyczace o$wiadczen o ktérych mowa w par.14 ust. 10.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarowno w przypadku
odstgpienia od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie
zostato dokonane przez Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§ 21
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy, w tym wykonane
ustugi, w tym dokumentacje projektowo-kosztorysowq, roboty budowlane oraz materiaty i
urzadzenia na okres ... miesiecy.

Z chwilg zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Karte gwarancyjna zgodng ze wzorem okreslonym w PFU, co stanowi warunek
podpisania koricowego protokotu odbioru przedmiotu Umowy.

Gwarancja i rekojmia rozpoczynaja swéj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na swoéj koszt wszelkie wady i usterki, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, oraz wszelkie szkody powstate w zwigzku z tymi wadami:

1) w przypadku Wad Krytycznych, tj. wad, ktére narazajq zycie lub zdrowie ludzi na
niebezpieczenstwo lub utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe wykonywanie jakichkolwiek
czynnosci leczniczych lub ratunkowych, termin na usuniecie Wady wynosi 12 godzin od
momentu zgtoszenia Wady Krytycznej,

2) w przypadku pozostatych wad i usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w
wezwaniu do usuniecia wady lub usterki, technologicznie uzasadnionym rodzajem wady i jej
rozmiarem oraz obiektywnie mozliwym do zachowania, nie krotszym jednak niz 5 dni
roboczych.

Zamawiajacy moze zawiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wady mailowo lub pisemnie, a w
wypadku Wady Krytycznej réwniez telefonicznie za posrednictwem os6b wskazanych w § 2
Umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkdw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi
ponosi Wykonawca.

Roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi mogg by¢ zgtoszone i dochodzone takze po uptywie
okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed ich uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
istnieniu wady.

Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia wynikajace z rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania lub nie usunie zgtoszonych wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungc je we wiasnym zakresie lub zleci¢ podmiotowi
trzeciemu bez upowaznienia sadu, a poniesionymi kosztami obcigzy¢é Wykonawce, przy
jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawce gwarancji. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa kwestionowa¢ wysokosci poniesionych przez Zamawiajacego kosztow.

Obcigzenie Wykonawcy kosztami, o ktérych mowa w ust. 9, nie wytacza obowiazku zaptaty kar
umownych, o ktérych mowa w § 16 ust. 1.
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8§ 22
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu oraz
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, a takze ubezpieczenia projektantéw i wykonawcy systemow
komputerowych spetniajgcych wszystkie wymagania okreslone w Zataczniku nr 6 do Umowy.

§ 23
Prawa autorskie

1. Strony ustalaja, ze z chwilg przekazania (udostepnienia) chociazby jednemu z Zamawiajgcych
danego elementu dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 Umowy (oraz - w odniesieniu do

poszczegdlnych elementdw Przedmiotu Umowy - w ramach poszczegdinych czesci
wynagrodzenia naleznego za wykonanie poszczegélnych elementéw Przedmiotu Umowy, w tym
elementow dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji powykonawczej),

Wykonawca przenosi na UMP i Szpital, bez koniecznosci dokonywania Zzadnych dalszych
czynnosci, catos$¢ autorskich praw majgtkowych do utwordw przekazanych, powstatych w ramach
wykonywania Umowy (dalej tacznie: ,Utwory”; w celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony
niniejszym potwierdzaja, ze przez Utwory rozumie sie Utwory w catosci, jak i ich poszczegdine
czesci) wraz z prawami zaleznymi do kazdego z Utwordw, bez ograniczen czasowych i
terytorialnych (tj. na terytorium catego $wiata), na wszelkich polach eksploatacji znanych w
chwili zawarcia Umowy, a w szczegdlnosci na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062
z p6ézn. zm.) a w tym:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie, w catosci lub w czesci, dowolng technikg na dowolnym nosniku,
w dowolnej liczbie egzemplarzy;

2) dokonywanie dowolnych zmian, modyfikacji, opracowan - samodzielnie przez UMP, Szpital
lub poprzez zlecenie dokonania takich zmian, modyfikacji lub opracowan osobom trzecim;

3) opracowywanie dalszej dokumentacji na podstawie Utwordw, takze poprzez zlecenie
wykonania takiej dokumentacji osobom trzecim;

4) rozpowszechnianie, w tym poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie,
nadawanie, reemitowanie, publiczne udostepnienie w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do
nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci za posrednictwem
sieci Internet;

5) wykorzystywanie w catosci lub w czesci w prezentacjach i materiatach informacyjnych,
reklamowych i marketingowych;

6) wykorzystywanie w catosci lub w czesci na wiasny uzytek UMP, Szpital lub innego podmiotu
upowaznionego przez UMP lub Szpital, w tym dla realizacji zadan statutowych UMP lub
Szpitala, a takze na uzytek oséb trzecich w zwigzku z przygotowaniem lub realizacjg
Inwestycji;

7) udostepnianie jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w ramach
prowadzonych w przyszio$ci postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego, w
szczegolnosci poprzez udostepnienie za posrednictwem sieci Internet w taki sposéb, aby
kazdy miat do nich dostep;

8) udostepnianie osobom trzecim, w tym uczestniczacym w przygotowaniu lub realizacji
Inwestycji;

9) wprowadzanie w catosci lub w czesci do pamieci komputera oraz innych podobnych urzadzen
(tablety, smartfony, etc.) na dowolnej liczbie urzadzen, czy stanowisk, w tym urzadzen i
stanowisk jednostek podlegtych UMP lub Szpitalowi, a takze urzadzen i stanowisk
komputerowych innych podmiotéw upowaznionych przez UMP lub Szpital, zwielokrotnianie i
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utrwalanie w pamieci tych urzadzen lub stanowisk, wprowadzania do sieci informatycznych,
w tym do sieci Internet oraz zwielokrotnianie i utrwalanie w ramach tych sieci;

10) wypozyczanie, wynajmowanie i wymiana nosnikow, na ktoérych Utwory utrwalono w catosci
lub w czesci;

11) wykorzystywanie w catosci lub w czesci do celdéw promocyjnych i reklamy, w tym do
podejmowania dziatan marketingowych, w tym zwigzanych z realizacjg Inwestycji;

12) sporzadzanie ttumaczen (obcojezycznych wersji) Utwordw;

13) zastosowanie Utwordw przez UMP lub Szpital oraz inne podmioty przez niego upowaznione
do dowolnej ilosci budéw, budynkdw, innych konstrukcji czy robdét budowlanych.

Niezalezenie od przeniesienia przez Wykonawce catoéci majatkowych praw autorskich do
Utworéw na UMP i Szpital, Wykonawca nie zachowuje wytacznego prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw, i w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 12 ust. 3 Umowy (oraz - w odniesieniu do poszczegdlnych elementéw Przedmiotu
Umowy - w ramach poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego za wykonanie
poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji projektowo-
kosztorysowej), z chwilg przekazania (udostepnienia) chociazby jednemu z Zamawiajgcych
danego Utworu, Wykonawca przenosi na UMP i Szpital wytaczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworow , kazdorazowo w petnym zakresie.
Powyzsze oznacza, ze Wykonawca przenosi na UMP i Szpital prawo do tworzenia opracowan,
korzystania i rozporzadzania z opracowan oraz prawo do zezwalania na tworzenie utworéw
zaleznych do Utworow (w przypadkach, gdy zgoda na takie dziatanie jest wymagana przepisami
prawa), korzystania z nich i rozporzadzania nimi.

W przypadku wyodrebnienia sie nowego pola eksploatacji, nieznanego w chwili zawarcia Umowy,
Wykonawca, na zadanie UMP lub Szpitala, zobowigzany jest do niezwtocznego podjecia negocjacji
zmierzajacych do przeniesienia na UMP i Szpital majatkowych praw autorskich na tym nowym
polu eksploatacji. Wysoko$¢ wynagrodzenia za przeniesienie majatkowych praw autorskich na
nowych polach eksploatacji bedzie ustalona stosunkowo do wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
12 ust. 3 pkt 1 Umowy. UMP i Szpitalowi przystuguje prawo pierwszenstwa nabycia majatkowych
praw autorskich wraz z prawami zaleznymi na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia
Umowy, w razie gdyby Wykonawca zamierzat przenies¢ te prawa na osobe trzecig lub udzieli¢
licencji osobie trzeciej prawa te mogq zosta¢ udzielone osobie trzeciej tylko pod warunkiem, ze
UMP ani Szpital nie skorzystaja ze swojego pierwszenstwa. UMP i Szpitalowi przystuguje prawo
pierwokupu w stosunku do w/w majatkowych praw autorskich (wraz z prawami zaleznymi) na
nowych polach eksploatacji. UMP i Szpital mogg wykonac¢ prawo pierwokupu w terminie 3
miesiecy od dnia otrzymania pisemnego (forma pisemna pod rygorem niewaznosci)
zawiadomienia od Wykonawcy o zamiarze przeniesienia prawa wraz z projektem umowy
przeniesienia praw.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 Umowy (oraz — w odniesieniu do
poszczegdlnych elementow Przedmiotu Umowy - w ramach poszczegdélnych czesci
wynagrodzenia naleznego za wykonanie poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy, w tym
dokumentacje projektowo-kosztorysowq), Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje UMP i
Szpitalowi, ich nastepcom prawnym oraz osobom przez nich upowaznionym od tworcow
Pozostatych Utwordéw bezterminowe upowaznienie do:

1) wykonywania w imieniu twdércow Utwordw przystugujacych im autorskich praw osobistych;
jednoczesnie, Wykonawca gwarantuje, ze twoércy Utwordow oraz Wykonawca nie beda
wykonywaé przystugujgcych im autorskich praw osobistych wobec UMP i Szpitala, jego
nastepcy prawnego oraz oséb upowaznionych przez UMP i Szpital;

2) oznaczania Utwordw nazwiskiem twoércy (twércow) lub jego (ich) pseudonimem albo
udostepniania go (ich) anonimowo;

3) wprowadzania zmian i przerébek Utwordw, ktére sg podyktowane potrzebami korzystania z
nich, w tym wykorzystywania ich w czesci lub w catosci oraz taczenia z innymi utworami lub
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elementami nietwérczymi, a takze dokonywania wszelkich modyfikacji Utworow i
poszczegolnych ich elementéw oraz rozpowszechniania tak zmienionych przedmiotéw praw
wiasnosci intelektualnej;

4) zadecydowania o pierwszym udostepnieniu Utwordw publicznosci lub o zaniechaniu ich
udostepnienia publicznosci — w celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze
zaden z Zamawiajacych nie jest zobowigzany do rozpowszechnienia zadnego z Utwordw;

5) wykonywania w imieniu twércow nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordw.

5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 Umowy (oraz - w
odniesieniu do poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy — w ramach poszczegolnych czesci
wynagrodzenia naleznego za wykonanie poszczegélnych elementéw Przedmiotu Umowy, w tym
dokumentacji projektowo-kosztorysowej), gwarantuje, ze twodrcy nie odwotajg upowaznien, o
ktorych mowa w ust. 4 powyzej.

6. W przypadku, gdy to Wykonawca bedzie twdrcg Utworu zobowigzuje sie on do niewykonywania
osobistych praw autorskich oraz udzielenia stosownych upowaznienn w zakresie tozsamym do
tego okreslonego w ust. 4 powyzej. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §
12 ust. 3 Umowy (oraz — w odniesieniu do poszczegdlnych elementdéw Przedmiotu Umowy - w
ramach poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego za wykonanie poszczegdlnych
elementow Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji projektowo-kosztorysowej), zobowigzuje
sie, ze nie odwota tych upowaznien.

7. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze:

1) zawarcie i wykonanie Umowy nie narusza ani nie naruszy jakichkolwiek praw osob trzecich
(w tym w szczegdlnosci majatkowych lub osobistych praw autorskich, débr osobistych), a
Wykonawca jest nalezycie umocowany i uprawniony do ztozenia o$wiadczen i gwarancji oraz
udzielenia zgdd i upowaznien zawartych w § 23 Umowy;

2) w chwili przeniesienia majatkowych praw autorskich oraz praw zaleznych do Utwordow
Wykonawcy bedzie przystugiwaé cato$¢ majatkowych praw autorskich do wszystkich
Utworow na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w § 23 Umowy oraz bedzie on
wytacznie uprawniony do przeniesienia prawa zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz ze najpdzniej do chwili przeniesienia majatkowych praw
autorskich oraz praw zaleznych do Utworéw twércy Utwordow zobowigzg sie do
niewykonywania osobistych praw autorskich i udziela upowaznien do wykonywania
osobistych praw autorskich w zakresie zgodnym z § 23 Umowy;

3) Utwory bedg wolne od wad fizycznych, prawnych, obcigzen i ograniczen w korzystaniu i
rozporzadzaniu Utworami oraz Wykonawca nie udzielit zadnych licencji na korzystanie z
Utwordw ani nie zobowigze sie do udzielenia takich licencji;

4) nie przenidst ani nie zobowigzat sie do przeniesienia jakichkolwiek praw do Utworéw na osobe
trzecia.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw jakichkolwiek osdb trzecich, w
tym w szczegdlnosci praw autorskich, praw wiasnosci przemystowej lub débr osobistych osoby
trzeciej, spowodowane korzystaniem lub rozporzadzaniem Utworami. W razie wytoczenia przez
osobe trzecig powddztwa przeciwko ktédremukolwiek z Zamawiajgcych, nastepcy prawnemu lub
osobie upowaznionej przez ktéregokolwiek z Zamawiajacych z tytutu naruszenia praw osoby
trzeciej w wyniku korzystania lub rozporzadzania ktérymkolwiek z Utworow, Wykonawca wstapi
do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z
interwencjg uboczng po stronie pozwanej. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z
obrong przed w/w roszczeniami, w szczegdlnosci wszelkie koszty wynikajace z prawomocnego
orzeczenia sadowego lub zawartej za zgoda Wykonawcy ugody, w tym koszty publikacji
orzeczenia sgdowego lub o$wiadczenia, koszty procesu, odszkodowania, zado$¢uczynienia, ktére
ktorykolwiek z Zamawiajacych, jego nastepca prawny lub osoba upowazniona przez
ktéregokolwiek z Zamawiajacych poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi
roszczeniami, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia lub zawarcia ugody.
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9.

10.

11.

12.

13.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 lit. a) Umowy, réwnoczesnie z
przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utwordw, Wykonawca przenosi na UMP i Szpital
wiasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych utrwalono Utwory.

W przypadku gdyby, z jakichkolwiek przyczyn, przeniesienie autorskich praw majatkowych,
wytacznego prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich czy udzielenie
zgdd, gwarancji lub upowaznien, o ktérych mowa w § 23 Umowy, okazatoby sie nieskuteczne lub
niepetne, albo wymagatoby podjecia dodatkowych czynnosci faktycznych lub prawnych,
Wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie czynnosci niezbedne do skutecznego przeniesienia
tych praw na UMP oraz na Szpital w zakresie Utwordw lub jego nastepce prawnego lub podmiot
wskazany przez UMP lub Szpital badz niezbedne do udzielenia skutecznych zgdd, gwarancji i
upowaznien, o ktéorych mowa w § 23 Umowy, w petnym zakresie, bez dodatkowego
wynagrodzenia dla Wykonawcy ani oséb trzecich.

Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu poszczegdlne Utwory wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1
Umowy, przedtozy Zamawiajgcemu réwniez wtasne oswiadczenie zgodne z wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 3 do Umowy oraz o$wiadczenia podpisane przez wszystkie osoby uczestniczace w
sporzadzeniu przedktadanego elementu Przedmiotu Umowy zgodne z wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy, a w odpowiednich przypadkach réwniez oswiadczenie zgodne z wzorem
stanowigqcym Zatacznik nr 5 do Umowy. W przypadku uczestniczenia w realizacji Przedmiotu
Umowy przez osoby bedace dalszymi podwykonawcami, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
uprzednio do akceptacji projekt odpowiednio zmodyfikowanego wzoru os$wiadczenia. W
przypadku, gdy Wykonawca bedzie sie postugiwat podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje
sie do zawarcia z nimi stosownych umoéw w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, na mocy
ktérych Wykonawca nabedzie cato$¢ majatkowych praw autorskich (wraz z prawami zaleznymi)
do Utwordow stworzonych przez (lub przy pomocy) takiego podwykonawce lub jego personel, w
zakresie umozliwiajgcym nastepnie przeniesienie tych praw przez Wykonawce odpowiednio na
UMP i Szpital, w zakresie zgodnym z § 23 Umowy. W w/w umowach z podwykonawcami,
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do zobowigzania takiego podwykonawcy oraz jego
personelu (w zakresie jakim beda twércami Utwordw) do niewykonywania przystugujacych im
autorskich praw osobistych oraz upowaznienia UMP oraz Szpitala w zakresie dotyczacym
Utwordow, ich nastepcy prawnego oraz o0so6b upowaznionych przez UMP lub Szpital do
wykonywania w ich imieniu przystugujacych im osobistych praw autorskim w zakresie zgodnym
z § 23 Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze zgodnie z Umowa UMP i Szpital sg w
szczegoblnosci uprawnione do:

1) udzielania licencji do korzystania z Utwordw przez osoby trzecie, na warunkach przez UMP i
Szpital okreslonych lub przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utwordéw na osoby
trzecie;

2) wigczenia Utwordw do innych utwordw lub faczenia Utwordw z innymi utworami, a takze
umieszczania Utworow w utworach zbiorowych, wykorzystywanie w utworach
multimedialnych, filmach i scenariuszach;

3) korzystania z Utworéw do oznaczania UMP lub Szpitala lub oséb przez niego upowaznionych
oraz ich przedsiebiorstwa oraz korzystania z Utworéw w zakresie zwigzanym ze wszelkimi
aspektami dziatalnos$ci gospodarczej i dziatalnosci statutowej UMP i Szpitala, w tym réwniez
w ramach wszelkich dziatan marketingowych i reklamowych;

4) zastrzegania Utworéw prawem wytgacznym we wilasciwych organach, w tym w szczegdlnosci
w Urzedzie Patentowym RP oraz wszelkich odpowiednich urzedach i organizacjach
europejskich, miedzynarodowych i zagranicznych.

Wykonawca ma prawo do informowania o zawarciu Umowy i o zakresie realizowanych prac.
Wykonawca nie moze doprowadzi¢ do ujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa zadnego z
Zamawiajacych w zwigzku z tymi dziataniami. Wykonawca nie moze udostepnia¢ osobom trzecim
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14,

15.

16.

17.

18.

Przedmiotu Umowy ani zadnej jego czesci bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci
zgody Zamawiajacego.

UMP udziela Wykonawcy nieodpfatnej, ograniczonej i niewyiacznej licencji, bez prawa do
udzielenia sublicencji, wytgcznie na czas obowigzywania Umowy, na korzystanie z koncepcji
architektonicznej zmian projektu budowlanego i wykonawczego zataczonej do PFU wytacznie w
celu nalezytego wykonywania Umowy, na nastepujacych polach eksploatacji: zwielokrotnianie i
wprowadzanie do pamieci komputera, udostepnianie swojemu personelowi i podwykonawcom,
dokonywanie niezbednych zmian, modyfikacji, opracowan - jednakze wytacznie w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

Szpital udziela Wykonawcy nieodptatnej, ograniczonej i niewytacznej licencji, bez prawa do
udzielenia sublicencji, wytgcznie na czas obowigzywania Umowy, na korzystanie z projektu
budowlanego i wykonawczego zataczonego do PFU wyifgcznie w celu nalezytego wykonywania
Umowy, na nastepujacych polach eksploatacji: zwielokrotnianie i wprowadzanie do pamieci
komputera oraz udostepnianie swojemu personelowi i podwykonawcom, dokonywanie
niezbednych zmian, modyfikacji, opracowan - jednakze wytacznie w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca kazdorazowo korzystajac z dokumentaciji, do ktérej odnosi sie ust. 14-15 powyzej
jest zobowigzany do nieusuwania oznaczen odnoszacych sie do autorow (twércdw danego
dokumentu), chyba ze bedzie to zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia licencji, o ktdrych mowa w niniejszym §
23 Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z waznych przyczyn, przez ktére strony rozumiejg w
szczegdblnosci naruszenie warunkow udzielenie licencji okre$lonych w ust. 14 lub 15 lub
naruszenie zobowigzania zawartego w ust. 16.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wykonania na podstawie dokumentacji, ktorg wykona
na podstawie Umowy, obiektow budowlanych opisanych ta dokumentacjg, w miejscu i na
zasadach okreslonych Umowa.

8§ 24
Dane osobowe

Strony os$wiadczajq, iz realizuja obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone w
przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: ,RODQO") oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych
przedstawicieli i pracownikéw Wykonawcy, oséb, ktérymi postuguje sie przy wykonaniu Umowy,
w szczegolnosci autorow dokumentacji i pozostatego personelu skierowanego do realizacji
Umowy.

Wykonawca jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych
przedstawicieli i pracownikdw Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze wyznaczyt inspektora ochrony danych, o ktérym mowa w art. 37-39
RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajacego: inspektor ochrony danych

osobowych wyznaczony przez Uniwersytet Medyczny - , e-mail:

tel. , oraz inspektor ochrony danych osobowych

wyznaczony przez Szpital Kliniczny im. Heliodora Swiecickiego: , tel.
, adres e-mail:

Dane osobowe 0sdb, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej - wskazanych przez Wykonawce, w
szczegdblnosci dane autoréow dokumentacji projektowej i pozostatego personelu skierowanego do
realizacji Umowy, beda przetwarzane przez Zamawiajacego w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Zamawiajacego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - polegajacego
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10.

11.

12.

13.

14.

na przechowywaniu, publikacji i ewentualnym rozpowszechnianiu tych danych w zakresie
niezbednym dla wykonania Umowy oraz w celu prowadzenia kontaktow w zwigzku z udziatem
tych osdb w realizacji Umowy, a takze weryfikacjg obowigzku zatrudnienia personelu Wykonawcy
na podstawie umowy o prace (otrzymany od Wykonawcy zakres danych to w szczegdlnosci imie,
nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres
email, nr uprawnien budowlanych i nr cztonkowskie w PIIB).

Dane osobowe oséb, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej - wskazanych przez Zamawiajacego,
beda przetwarzane przez Wykonawce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i
zakresie niezbednym do wykonania zadan administratora danych osobowych zwigzanych z
realizacjg Umowy w kategorii dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce
pracy, numer stuzbowego telefonu, stuzbowy adres email, nr uprawnien budowlanych i nr
cztonkowskie w PIIB.

Dane osobowe 0séb, o ktorych mowa w ust. 2-3 powyzej, nie bedg przekazywane podmiotom
trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato z koniecznoscig wynikajaca z realizacji Umowy, wykonania
obowigzku prawnego natozonego na ktérgkolwiek ze Stron lub dochodzenia, ustalenia lub obrony
roszczen w zwigzku z Umowg, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stron w rozumieniu art.
6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe 0s6b wskazanych w ust. 2-3 powyzej nie bedq przekazywane do panstwa
trzeciego, ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s06b, o ktérych mowa w ust. 2-3 powyzej, bedg przetwarzane przez okres od
dnia zawarcia umowy do 6 lat od konca roku kalendarzowego w ktérym Umowa zostata
wykonana, chyba ze niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczen, publikowanie danych, inne obowigzki wynikajace z
przepiséw prawa itp.

W granicach przepiséw prawa osobom, o ktérych mowa w ust. 2-3 powyzej, przystuguje prawo
do zadania od Strony przetwarzajgcej jej dane osobowe dostepu do ich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 2-3 powyzej, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

W przypadku wniesienia do jednej ze Stron zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
danych przez osobe, ktdérej dane dotyczg, druga Strona wskaze inng osobe do realizacji zadan
wynikajacych z Umowy.

W oparciu o dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w ust. 2-3 powyzej, Strony nie bedg
podejmowaty zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.

Strony zobowigzujq sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujgce Umowy, o ktérych mowa w
ust. 2-3 powyzej, o tresci niniejszego paragrafu.

§ 25
Prawo opcji

Zamawiajacemu przystuguje prawo skorzystania z dwdch opcji, polegajacych na zwiekszeniu
gwarantowanego zakresu zaméwienia o:

1) wykonanie cze$ci modutu 3a, w zakresie robot budowlano instalacyjnych, obejmujace
wykonanie stanu surowego zamknietego, tj. konstrukcji wszystkich kondygnacji, wraz z
wykonaniem wszystkich warstw izolacji dla fundamentéw, $cian zewnetrznych i dachu, a
takze wykonaniem wszystkich warstw elewacji (w tym stolarki zewnetrznej) i wszelkich
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowania instalacji tymczasowych - Opcja nr 1.
Zakres Opcji nr 1 szczeg6towo opisany jest w Zatgczniku do PFU,
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2) wykonanie pozostatej czesci kompleksowych robét instalacyjno-budowlanych dotyczacych
czesci Modutu 3a, nieujetych w zakresie Opcji nr 1 opisanej w pkt 1 powyzej. Zakres Opcji
nr 2 szczegdtowo opisany jest w Zataczniku do PFU.

2. Zamawiajacemu przystuguje decyzja o skorzystaniu lub braku skorzystania z Prawa Opcji nr 1
lub/i Prawa Opcji nr 2 do dnia 31 marca 2024 r.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji nr 1 lub/i prawa opcji nr 2,
Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac zakres zamdwienia zwigzany z prawem opcji nr 1 lub/i
prawem opcji nr 2 do dnia 31 pazdziernika 2025 r.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji nr 1 lub/i prawa opcji nr 2,
Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie:

1) ztytutu wykonania umowy objetego prawem opcji nr 1 okreslone w § 12 ust. 3 pkt 3 Umowy,
2) ztytutu wykonania umowy objetego prawem opcji nr 1 okreslone w § 12 ust. 3 pkt 4 Umowy,

5. W celu skorzystania z prawa opcji nr 1 lub/i prawa opcji nr 2 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
os$wiadczenie w formie pisemnej.

6. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajacego w przypadku, gdy
Zamawiajacy nie skorzysta z prawa opcji nr 1 lub/i prawa opcji nr 2. Realizacja zamdwienia
objetego ktorakolwiek z opcji jest wylgcznie uprawnieniem Zamawiajacego.

7. W zakresie realizacji zamowienia objetego prawem opcji nr 1 lub/i prawem opcji nr 2, zapisy
niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

8§ 26
Postanowienia koncowe

1. Dokonanie przez Wykonawce przeniesienia zarowno w catosci, jak i czesci praw lub obowigzkow
wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, w tym takze cesji wierzytelnosci pienieznych
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych Umowa majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
PZP.

3. Ewentualne spory mogace wynikngé¢ w zwigzku z Umowg strony poddaja pod rozstrzygniecie
sadu wilasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:

1. Specyfikacja Warunkdéw Zamédwienia (Zatacznik nr 1), w tym: Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - (etap
IB CZSK) wraz z zatacznikami Zatacznik nr 3 do SWZ zwany rowniez ,,PFU”

2. Oferta Wykonawcy (Zatacznik nr 2), wraz z zatgcznikami, w tym:

a) Lista personelu Wykonawcy skierowanego do realizacji Umowy (,Zatacznik nr 2A"),

3. Wzdr oswiadczenia Wykonawcy (,,Zatacznik nr 3”),

4. Wzor o$wiadczenia autora dokumentacji (,Zatacznik nr 4”),

5. Wzdr oswiadczenia autora dokumentacji bedacego jednoczesnie wykonawca (,Zatacznik nr 5”).

6. Szczegdtowe wymagania dotyczace ubezpieczen (,Zatgcznik nr 6”)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik Nr 3 do Umowy

Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital Kliniczny im. Helioroda Swiecickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

(tacznie jako ,Zamawiajacy”)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykonawca os$wiadcza, ze:

1. Przekazywana niniejszym dokumentacja (,Dokumentacja”):

zostata opracowana na podstawie umMOWY ............... ;o ONE , zawartej pomiedzy
................................................................ (,Wykonawca”), a Zamawiajgcym (,Umowa”).

2. Wszystkie podmioty (Podwykonawcy) przeniosty na Wykonawce (na podstawie umowy zawartej
w formie pisemnej), zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Umowy, cato$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utwordw (w catosci jak i w czesci) w rozumieniu art. 1 ustawy z dn.
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawartych w Dokumentacji badz
stanowigcych Dokumentacje (w catosci jak i w czesci) (dalej facznie jako: ,Utwory”) na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w Umowie oraz wytgczne prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw na tych polach eksploatacji.

3. Wykonawca jest wytgcznym i legalnym dysponentem catosci autorskich praw majatkowych do
Utwordw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w Umowie oraz wytgcznego prawa do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw.

4. Do dnia przekazania Dokumentacji Zamawiajacemu Wykonawca nie przeniost, ani nie zobowigzat
sie do przeniesienia, autorskich praw majatkowych do Utwordéw ani wylacznego prawa do
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych na inny podmiot anizeli na
Zamawiajacego, ani nie udzielit jakichkolwiek upowaznien, zezwolen czy licencji dotyczacych
Utwordw.

5. Zawarcie i wykonanie Umowy oraz korzystanie przez kazdego z Zamawiajacych z Dokumentacji
i rozporzadzanie nig w sposéb okreslony w Umowie nie stanowi naruszenia:

- jakiejkolwiek umowy, ktorg Wykonawca lub Autor jest zwigzany,
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- jakiegokolwiek orzeczenia sadu lub organu,
- jakiegokolwiek przepisu obowigzujacego prawa.

6. Autorskie prawa majgtkowe do Utwordéw nie sg w catosci ani w czesci przedmiotem zadnych
roszczen lub innych obcigzen na rzecz osob trzecich z jakiegokolwiek tytutu.

7. Wykonawca przenosi na kazdego z Zamawiajqcych autorskie prawa majatkowe oraz wytaczne

prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na zasadach okreslonych w
Umowie.

8. Wykonawca przedtozyt wraz z Dokumentacjg rowniez ,,Oswiadczenia” podpisane przez podmioty
(Podwykonawcow) uczestniczacych w przygotowaniu Dokumentaciji.

(data, podpis)

Strona 40 z 53



Zatlacznik Nr 4 do Umowy

1)
2)
3)

Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (,UMP”)

Szpital Kliniczny im. Helioroda Swiecickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (,Szpital”)

(tacznie jako ,Zamawiajacy”)

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACII

nizej podpisany/podpisana, dziatajac w imieniu:

W ramach umowy wigzacej z ......ccoceveevenienenienee, (»Wykonawca”) zawartej w formie pisemnej
dnia . I e e et re e e e e e e e —ea——eebeeaareereeabeeaarn e uczestniczyta, jako
Podwykonawca, w wykonywaniu umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym z dnia

.......................................................... przeniosta na Wykonawce (na podstawie zawartej z Wykonawca
umowy w formie pisemnej z dnia ................. , W celu dalszego przeniesienia, catos$¢ autorskich
praw majatkowych wraz z prawami zaleznymi do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przeze mnie lub z
moim udziatem w toku prac wskazanych w pkt 1 powyzej (o ile takie w ogdle powstaty i w zakresie
praw, ktére powstalty na moja rzecz jako twdrcy) (dalej tacznie: ,Utwory”; w celu unikniecia
wszelkich watpliwosci potwierdzam, ze przez Utwory rozumie sie Utwory w catosci, jak i ich
poszczegdlne czesci), bez ograniczen czasowych i terytorialnych (tj. na terytorium catego
Swiata), na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia sktadania niniejszego
o$wiadczenia, a w szczegdlnosci na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawa z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z p6zn.
zm.), a w tym:

utrwalanie i zwielokrotnianie, w catosci lub w czesci, dowolng technikg na dowolnym nosniku, w
dowolnej liczbie egzemplarzy,

dokonywanie dowolnych zmian, modyfikacji, opracowan - samodzielnie przez Zamawiajgcego
lub poprzez zlecenie dokonania takich zmian, modyfikacji lub opracowan osobom trzecim,

opracowywanie dalszej dokumentacji na podstawie Utwordw, takze poprzez zlecenie wykonania
takiej dokumentacji osobom trzecim,

Strona 41 z 53



O rozpowszechnianie, w tym poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie,
nadawanie, reemitowanie, publiczne udostepnienie w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdélnosci za posrednictwem sieci
Internet,

O wykorzystywanie w catosci lub w czeéci w prezentacjach i materiatach informacyjnych,
reklamowych i marketingowych,

O wykorzystywanie w catosci lub w czesci na wlasny uzytek Zamawiajgcego lub innego podmiotu
upowaznionego przez Zamawiajacego, w tym dla realizacji zadan statutowych Zamawiajacego,
a takze na uzytek oséb trzecich w zwigzku z przygotowaniem lub realizacjg Inwestycji,

O udostepnianie jako czesci specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia w ramach prowadzonych
w przysziosci postepowan o udzielenie zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie za posrednictwem sieci Internet w taki sposdb, aby kazdy miat do nich dostep,

O udostepnianie osobom trzecim, w tym uczestniczacym w przygotowaniu lub realizacji Inwestycji,

O wprowadzanie w catosci lub w czesci do pamieci komputera oraz innych podobnych urzadzen
(tablety, smartfony, etc.) na dowolnej liczbie urzadzen, czy stanowisk, w tym urzadzen i
stanowisk jednostek podlegtych Zamawiajacemu, a takze urzadzen i stanowisk komputerowych
innych podmiotdw upowaznionych przez Zamawiajgcego, zwielokrotnianie i utrwalanie w pamieci
tych urzadzen lub stanowisk, wprowadzania do sieci informatycznych, w tym do sieci Internet
oraz -zwielokrotnianie i utrwalanie w ramach tych sieci,

O wypozyczanie, wynajmowanie i wymiana nosnikéw, na ktérych Utwory utrwalono w catosci lub
w czesci,

O wykorzystywanie w catosci lub w czesci do celdw promocyjnych i reklamy, w tym do
podejmowania dziatan marketingowych, w tym zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

O sporzadzanie ttumaczen (obcojezycznych wersji) Utworow ,

O zastosowanie Utworow przez Zamawiajacego oraz inne podmioty przez niego upowaznione do
dowolnej ilosci buddw, budynkdw, innych konstrukcji czy robét budowlanych,

3 przeniosta na Wykonawce (na podstawie zawartej z Wykonawcga umowy
w formie pisemnej), w celu dalszego przeniesienia, wytaczne prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw, w szczegolnosci na polach eksploatacji
wskazanych w pkt 2 powyzej,

Ao s przystugujg prawa do wykonywania praw autorskich do Utworéw w
zakresie okreslonym w pkt. 5 ponizej, ,

Lo USSR zobowigzuje sie, udziela i gwarantuje Zamawiajgcemu , jego nastepcy
prawnemu oraz osobom przez niego upowaznionym bezterminowe upowaznienie do:

- wykonywania autorskich praw osobistych; jednoczesnie, gwarantuje, ze nie bedzie wykonywac
przystugujacych autorskich praw osobistych wobec Zamawiajacego, jego nastepcy prawnego
oraz 0sob przez niego upowaznionych;

- wprowadzania zmian i przerébek Utworow, ktére sa podyktowane potrzebami korzystania z nich,
w tym wykorzystywania ich w czesci lub w catosci oraz faczenia z innymi utworami lub
elementami nietwdrczymi, a takze dokonywania wszelkich modyfikacji Utwordw i poszczegdlnych
ich elementéw oraz rozpowszechniania tak zmienionych przedmiotéw praw wiasnosci
intelektualnej;

- zadecydowania o pierwszym udostepnieniu Utworéw publicznosci lub o zaniechaniu ich
udostepnienia publicznosci — przy czym niniejszym potwierdzam, ze zaden z Zamawiajgcych nie
jest zobowigzany do rozpowszechnienia zadnego z Utworow;
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- wykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordéw.

B zobowigzuje sie, ze nie odwota upowaznienia, o ktorym mowa w pkt 5
powyzej.

(data, podpis)
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Zatacznik nr 5 do Umowy

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(,UMP") Szpital Kliniczny im. Helioroda Swiecickiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (,,Szpital”)
(facznie jako ,Zamawiajacy”)

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI BEDACEGO JEDNOCZESNIE WYKONAWCA
uMowy?

Ja

~

nizej podpisany/podpisana, oswiadczam, ze:

1. Jako strona umowy zawartej pomiedzy (,Wykonawca”) a Zamawiajacym
z dnia 2020 r., nr , (,Umowa") uczestniczytem w pracach dotyczacych
wykonania nastepujgcych elementéw przedmiotu Umowy:

(nalezy podac tytuty dokumentacji, do ktdrych zatgczane jest o$wiadczenie autora dokumentacji)

2. jestem autorem/wspdtautorem Utwordow i przystugujg mi autorskie prawa majatkowe wraz z
prawami zaleznymi i autorskie prawa osobiste do Utworow w zakresie zgodny z Umowag;

3. zobowiagzuje sig, udzielam i gwarantuje 2, jego nastepcy prawnemu oraz
osobom przez niego upowaznionym bezterminowe upowaznienie do:

a) wykonywania w moim imieniu przystugujacych mi autorskich praw osobistych; jednoczesnie,
gwarantuje, ze nie bede wykonywac przystugujacych mi autorskich praw osobistych wobec

, jego nastepcy prawnego oraz oséb przez niego upowaznionych;

b) oznaczania Utworéw moim nazwiskiem pseudonimem albo udostepniania go (ich)
anonimowo;

c) wprowadzania zmian i przerébek Utworéw, ktére sg podyktowane potrzebami korzystania z
nich, w tym wykorzystywania ich w czesci lub w catosci oraz taczenia z innymi utworami lub
elementami nietwérczymi, a takze dokonywania wszelkich modyfikacji Utworow i
poszczegdlnych ich elementéw oraz rozpowszechniania tak zmienionych przedmiotéw praw
wilasnosci intelektualnej;

d) zadecydowania o pierwszym udostepnieniu Utwordéw publicznosci lub o zaniechaniu ich
udostepnienia publicznosci - przy czym niniejszym potwierdzam, ze zaden z Zamawiajacych
nie jest zobowigzany do rozpowszechnienia zadnego z Utwordw;

e) wykonywania w moim imieniu nadzoru nad sposobem korzystania z Utwordw.

Zobowigzuje sie, ze nie odwotam upowaznienia, o ktérym mowa powyzej.

(data, podpis)

! Niniejszy wzdr oéwiadczenia znajdzie zastosowanie do sytuacji, w ktorych osoba fizyczna prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarcza jest Wykonawcag Umowy, a jednoczesnie uczestniczy w wykonaniu przekazywanej
dokumentacji (jest autorem/wspodtautorem tej dokumentaciji).

2 Nalezy w tym miejscu wpisa¢ czy dotyczy: UMP czy Szpitala.
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Zatacznik nr 6 do Umowy

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE UBEZPIECZEN

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg zobowigzany jest do zawarcia i
zapewnienia ciggtosci ochrony w okresie realizacji Umowy nastepujacych uméw ubezpieczen:

I

Ubezpieczenie robét kontraktowych

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt ubezpieczenia wszystkich
ryzyk budowy i montazu na warunkach odpowiadajacych co najmniej standardowi
warunkéw monachijskich (Munich Re), z uwzglednieniem ponizszych wymagan.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu wazng co najmniej przez
przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy. W przypadku przedtuzenia
wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do
dnia zakonczenia wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajacemu przed uptywem
waznosci polisy dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia bedzie rozpoczynat sie od momentu przekazania Wykonawcy placu
budowy, z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg wytadunku mienia objetego ochrong
ubezpieczeniowg (w zaleznosci od tego, ktéra z tych sytuacji zajdzie pierwsza), do
momentu sporzadzenia bezusterkowego protokotu odbioru koncowego prac, w tym okres
wszelkich prob i testow.

Ubezpieczonymi w ramach polisy bedq: Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy i
wszystkie inne strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa powyzej zostanie zawarte na bazie ubezpieczenia od
wszystkich ryzyk budowy/montazu (all risks) i bedzie obejmowac swym zakresem:

a) Sekcjal - szkody materialne;
b) Sekcja II - odpowiedzialnos$¢ cywilna.

W ramach Sekcji I przedmiotem ubezpieczenia bedq wszystkie roboty budowlano-
montazowe realizowane w ramach Umowy (okreslone w §1 Umowy, z wigczeniem
wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych, a takze materiaty, instalacje
i urzadzenia stuzace do wbudowania lub zamontowania.

Suma ubezpieczenia:
a) dla Sekcji I nie moze by¢ nizsza niz 120% wynagrodzenia brutto;
b) dla Sekcji II minimum 5 000 000 zi.

Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowac nastepujace klauzule: (tres¢ klauzul, o ktérych
mowa w ust. a), b), ), d), e), f), g), h), j), k) winna odpowiada¢ co najmniej standardowi
warunkéw monachijskich (Munich Re):

a) klauzula 003 konserwacji prostej - 12 miesiecy;
b) klauzula 004 konserwacji rozszerzonej - 24 miesiace;

c) klauzula 006 koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni ustawowo
wolne od pracy, koszty frachtu ekspresowego - limit 20% wartosci szkody, limit w
wysokosci 6 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

d) klauzula 013 sktadowanie poza terenem budowy - o ile na potrzeby realizacji Umowy
mienie bedzie sktadowane poza terenem budowy;
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e)

f)

9)
h)

7)

k)

m)

n)
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klauzula 100 ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu prébnego lub testéw
na okres odpowiadajacy okresowi prob i testow;

klauzula 113/220 transport lagdowy - limit odpowiedzialnosci na jedno zdarzenie
rowny maksymalne wartosci jednego transportu; mozliwos$¢ wprowadzenia limitu na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

klauzula 115 200 ryzyko projektanta i producenta;
klauzula 116 - Pokrycie szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku;

klauzula szkdd w czesciach wadliwych - limit 20% wartosci Umowy, limit dla klauzuli
szkdd w czesciach wadliwych w wysokosci 10 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia,

z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszq klauzulg postanowien umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu uzgodniono, ze witacza sie do
zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty naprawy, wymiany wadliwego materiatu
lub btedéw projektowych, o ile takie koszty sg poniesione w zwigzku ze szkoda objetq
ochrong w ramach Klauzuli ryzyka projektanta i producenta (klauzula 115).
Ubezpieczyciel nie pokrywa jakichkolwiek kosztéow poniesionych w zwigzku z
poprawieniem, ulepszeniem badz zmiang wadliwego projektu, materiatu lub ztego
wykonania.

W przypadku wyptaty naleznego odszkodowania za koszty objete zakresem ochrony
ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczen regresowych od kazdej osoby odpowiedzialnej za szkode, z
wyjatkiem Ubezpieczonego;

klauzula 119 ochrona dla mienia otaczajacego Inwestora - limit w wysokosci 10 000
000,00 z;

klauzula 201 ochrona ubezpieczeniowa w okresie gwarancji - 12 miesiecy;
klauzula automatycznego wzrostu wartosci kontraktu - 20%;

Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg postanowien umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu uzgodniono, ze ubezpieczeniem
zostaje objety automatycznie wzrost wartosci kontraktu, jednak nie wiecej niz 20%
wartosci kontraktu okreslonego w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczajacy zgtosi fakt
wzrostu wartosci kontraktu w terminie 90 dni. Ubezpieczyciel naliczy sktadke
dodatkowg od réznicy pomiedzy koricowa a poczatkowa sumg ubezpieczenia wg
stawki okreslonej w umowie ubezpieczenia;

klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia - 60 dni,;

Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg postanowien umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu uzgodniono, ze Ubezpieczyciel
przedtuzy okres ubezpieczenia dla robot budowlano/montazowych maksymalnie o 60
dni, bez naliczania dodatkowej sktadki;

klauzula wynagrodzenia ekspertow - limit 1 000 000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia,;

Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg postanowien umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu uzgodniono, ze rozszerza sie
zakres ubezpieczenia o uzasadnione koszty wynagrodzenia nalezne architektom,
inspektorom, inzynierom- konsultantom, inspektorom, a takze pozostate koszty
ekspertow, ktére Ubezpieczony jest zobowigzany ponie$¢ w celu odtworzenia lub
wymiany ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia zdarzenia
szkodowego, za ktére Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie umowy
ubezpieczenia.



0)

P)

q)

Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wylaczone sg koszty
poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego,
natomiast ubezpieczone koszty ekspertow nie moga przekracza¢ aktualnie
obowigzujacych stawek rynkowych;

klauzula kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw - limit 200 000 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia.

Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg postanowien umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu uzgodniono, ze rozszerza sie
zakres ochrony ubezpieczeniowej o0 poniesione przez Ubezpieczonego koszty
odtworzenia dokumentacji budowy, rozumianej zgodnie z ustawg Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 roku, ktdéra ulegta szkodzie wskutek zdarzen objetych ochrong
ubezpieczeniowg na podstawie Sekcji I.

Catkowita wysoko$¢ odszkodowania zostaje ograniczona do kosztéw robocizny
poniesionych na takie odtworzenie z wilgczeniem kosztéw pracy w godzinach
nadliczbowych, jednak nie wiecej niz do limitu 1 000 000 zi.

klauzula usuniecia pozostatosci po szkodzie - limit 20% wartosci szkody na kazde
zdarzenie,

Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg postanowien umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu uzgodniono, ze zakres ochrony
obejmuje niezbedne i uzasadnione wydatki poniesione na uprzatniecie terenu
budowy po szkodzie, usuniecie skutkéw szkody, w szczegdlnosci:

— koszty poniesione w zwigzku z uprzatnieciem pozostatosci po szkodzie
objetej ochrong, wywozem, utylizacjgq, sktadowaniem mienia

— koszty rozbidérki i demontazu czesci niezdatnych do uzytku, ich wywozu,
sktadowania

— lub utylizacji,

- koszty oczyszczania wykonanych prac, ktore ulegty, zalaniu lub innemu
zanieczyszczeniu,

—  koszty zwigzane z odpompowywaniem wody,
- koszty zwigzane z oszalowaniem lub umocnieniem robdt kontraktowych,
— inne uzasadnione koszty;

klauzula wstrzymania prac - 60 dni bez koniecznosci zgtaszania.

Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg postanowien umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu uzgodniono, ze zakres ochrony
obejmuje szkody powstate w trakcie czesciowego lub catkowitego przerwania robot
budowlano-montazowych niezaleznie od przyczyny takiego przerwania.

Odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela ograniczona ww. okresie jest do szkdd powstatych
wskutek:

— pozaru,

— uderzenia pioruna,

- wybuchu,

- upadku statku powietrznego,
— huraganu,

— deszczu nawalnego,

- powodzi,
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- lawiny, éniegu, gradu,
— trzesienia ziemi, zapadania lub osuwania sie ziemi,

— zalania przez wydostawanie sie wody, innych cieczy lub pary z urzadzen
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych,

- dymu,
— uderzenia pojazdu,
- huku ponaddzwiekowego.

Ubezpieczony zobowigzany jest =zastosowaé sie do ewentualnych zalecen
Ubezpieczyciela odnosnie bezpieczenstwa w miejscu ubezpieczenia.

Jezeli Ubezpieczony nie zastosuje sie do zalecen Ubezpieczyciela, o ktérych mowa
powyzej wéwczas Ubezpieczyciel moze odmowié wyptaty odszkodowania w czesci lub
catosci.

Ochrona ubezpieczeniowa dla szkdd powstatych posrednio lub bezposrednio wskutek
czes$ciowego lub catkowitego przerwania robot budowlano-montazowych, jesli
przerwanie robot zostalo spowodowane przez szkode objeta ochrong
ubezpieczeniowa, pozostaje w mocy, bez ograniczen wynikajacych z niniejszej
klauzuli;

r) klauzula reprezentantéw, dopuszcza sie wytaczenie szkdd wyrzadzonych umysinie
przez reprezentantéw Ubezpieczonego (Zarzad, Prokurenci) oraz osoby petnigce
samodzielne funkcje w budownictwie (Kierownik budowy, Inspektor nadzoru);

s) klauzula automatycznego odtworzenia sum po szkodzie,

Z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg postanowien umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu niniejszg klauzula uzgodniono, ze
suma ubezpieczenia nie bedzie obnizana o kwoty wyptaconych odszkodowan (brak
konsumpcji sumy ubezpieczenia).

9. Wprowadzenie klauzul ograniczajacych Iub  warunkujacych zakres ochrony
ubezpieczeniowej mozliwe jest jedynie za zgoda Zamawiajacego.

10. Ubezpieczenie moze zawiera¢ nastepujace udziaty wiasne / franszyzy:

a) 10 000 zt w odniesieniu do kazdej szkody rzeczowej powstatej w wyniku dziatania
zywiotdw natury w czasie trwania kontraktu,

b) 10 000 zt w okresie konserwacji (klauzula 003 i 004), testéw (klauzula 100) i w
odniesieniu do klauzuli 115 i 200,

c) 10% szkody min. 10 000 zt w odniesieniu do kazdej szkody rzeczowej objetej
ochrong zgodnie z klauzulg 201,

d) 10% szkody min. 3 500 zt w odniesieniu do kazdej szkody rzeczowej w czasie trwania
kontraktu w mieniu otaczajgcym Inwestora (klauzula 119),

e) 6 000 zt w odniesieniu do kazdej innej szkody rzeczowej w czasie trwania kontraktu.

11. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
polise ubezpieczenia prac budowlano-montazowych uwzgledniajaca powyzsze zatozenia.
W celu potwierdzenia waznosci ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca bedzie przesytat
Zamawiajgqcemu potwierdzenia optacenia kazdej kolejnej raty/sktadki w ciggu 3 dni od
terminu jej wymagalnosci.

12. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczajg poza przyjete
standardy rynkowe.
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II1.

13.

14,

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania ubezpieczenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum obowigzek zawarcia powyzszych umoéw
ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum a ochrona ubezpieczeniowa uwzglednia¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ kazdego czionka Konsorcjum (wspoétubezpieczeni). Umowa
ubezpieczenia prac budowlano-montazowych obejmowaé bedzie caly zakres prac
wskazany w §1 Umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza zawarcia kilku umow ubezpieczenia
tj. odrebnie przez kazdego cztonka konsorcjum na zakres swoich prac.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

1.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z realizacjg Umowy przez caty okres obowigzywania Umowy oraz przez okres
trwania gwarancji, na sume gwarancyjng 50 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.
Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug opisanym §1
Umowy.

Wykonawca zawrze dedykowang umowe ubezpieczenia w zwigzku z realizacjg Umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przedstawienia umowy ubezpieczenia w formie
umowy , obrotowej”.

Ubezpieczenie bedzie obejmowato:

a) odpowiedzialno$¢ cywilng (rezim deliktowy, kontraktowy, zbieg roszczen) z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, posiadanego mienia oraz wprowadzenia produktu do
obrotu,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody na osobie (rozstréj zdrowia, uszkodzenie ciata,
$mier¢ poszkodowanego), szkody ma mieniu (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy)
oraz ich nastepstw,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w postaci strat (damnum emergens) oraz
utraconych korzysci (lucrum cessans).

Umowa ubezpieczenia OC obejmowac bedzie szkody bedace nastepstwem wypadku,
ktory miat miejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzgledu na termin zgtoszenia roszczen
przez osoby poszkodowane, o ile zostang zgtoszone przed uptywem terminu
przedawnienia (trigger loss occurence), przy czym wszystkie szkody bedace
nastepstwem tego samego wypadku, albo wynikajace z tej samej przyczyny, niezaleznie
od liczby o0sdb poszkodowanych, uwaza sie za jeden wypadek i przyjmuje, ze miaty
miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

Ubezpieczenie OC bedzie obejmowato zakresem ochrony w szczegdlnosci:

a) szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem; dopuszcza sie wylaczenie szkdd
wyrzadzone umyslnie przez reprezentantow Ubezpieczonego (Zarzad, Prokurenci),

b) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw Ubezpieczonego, w zakresie
obejmujacym realizowane przez nich prace z zachowaniem prawa do regresu,

c) szkody wyrzadzone wzajemnie,
d) szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i urzadzeniach,

e) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy, lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy (jesli Umowa przewiduje tego typu prace) - limit
20 000 000 z,

f) szkody powstate na skutek zniszczenia Ilub utraty mienia przyjetego na
przechowanie, bedacego w pieczy lub pod nadzorem (jesli Umowa przewiduje tego
typu prace) - sublimit 20 000 000 z,
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9)

h)

j)

k)

m)

n)

0)

szkody spowodowane przez maszyny budowlane i inne pojazdy, o ile nie podlegajg
one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
mechanicznych,

szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach Umowy (OC za
produkt),

szkody wynikie z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug spowodowane przez
wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu tych czynnosci,
prac lub ustug,

szkody polegajace na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.
10 000 000 zt,

szkody nie bedace szkodg rzeczowq lub osobowq (czyste szkody majatkowe, w
postaci straty jak i utraconych korzysci) , w tym takze w zwigzku z wprowadzeniem
produktu do obrotu lub wykonang ustugq) - sublimit 5 000 000 zt,

szkody polegajace na nagtym i przypadkowym zanieczyszczeniu $rodowiska - limit
20 000 000 z,

szkody spowodowane wibracjg, osunieciem sie ziemi, ostabieniem elementéw
nos$nych (jesli Umowa przewiduje tego typu prace) — subimit 20 000 000 zt,

szkody wyrzadzone w $rodkach transportu podczas prac tadunkowych,

szkody wynikte z dziatania mtotow pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw -
limit 20 000 000 z.

6. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej moze zawieraé nastepujace udziaty wiasne /
franszyzy:

a)

b)

)

d)

e)

)

dla szkdéd osobowych - udziat wiasny / franszyza zostaje zniesiona,

dla szkdd rzeczowych - udziat wiasny / franszyza - nie wyzsza niz 5 000 zt, przy
czym dopuszcza sie wprowadzenie udziatu wtasnego dla nw. rozszerzen:

dla szkdd w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdébki, naprawy, lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy - 5% min. 5 000 zt max. 50 000 z;

dla szkéd niebedacych szkoda rzeczowg lub osobowa (czyste szkody majgtkowe ) -
10% min. 5 000 zt max. 50 000 z};

dla szkdd polegajacych na nagtym i przypadkowym zanieczyszczeniem $rodowiska -
5% min. 5 000 zt max. 50 000 z;

dla szkéd spowodowanych wibracjg, osunieciem sie ziemi, ostabieniem elementéw
nosnych (jesli Umowa przewiduje tego typu prace) - 5% min. 5 000 zt max.
50 000 zt.

7. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy uwzgledniajacg powyzsze
zatozenia. W celu potwierdzenia waznosci ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca bedzie
przesyfat Zamawiajacemu potwierdzenia optacenia kazdej kolejnej raty/sktadki w ciagu
3 dni od terminu jej wymagalnosci.

8. Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczajg poza przyjete
standardy rynkowe.

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania ubezpieczenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy.
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III.

10. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum obowigzek zawarcia powyzszych uméw

ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniac bedzie
odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspoétubezpieczeni).

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta

1.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
projektanta przez caty okres obowigzywania Umowy na sume gwarancyjng 20 000 000
zt na jedno i wszystkie zdarzenia oraz przez okres trwania gwarancji na sume
gwarancyjng 5 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Rodzaj ubezpieczonej
dziatalnosci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug opisanym w pkt 1 Umowy.

Wykonawca zawrze dedykowang umowe ubezpieczenia w zwigzku z realizacjg Umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przedstawienia umowy ubezpieczenia w formie
umowy , obrotowej”.

Ubezpieczenie OC projektanta bedzie obejmowato odpowiedzialno$¢ cywilng osob
objetych ubezpieczeniem (Wykonawcy oraz osob, ktérymi postuguje sie on w zwigzku z
realizacjg Umowy, w tym takze podwykonawcdéw) za szkody na osobie (rozstrdj zdrowia,
uszkodzenie ciata, $mieré poszkodowanego), szkody na mieniu (uszkodzenie Ilub
zniszczenie rzeczy) oraz ich nastepstwa oraz czyste szkody majatkowego (szkody nie
bedace nastepstwem szkdd na osobie lub szkdéd na mieniu). Ubezpieczenie OC
projektanta bedzie obejmowato odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w postaci strat
(damnum emergens) oraz utraconych korzysci (lucrum cessans).

Umowa ubezpieczenia obejmowac bedzie wypadki wynikle z czynnosci zawodowych
wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia (act committed), o ile roszczenia
wynikajace z tych wypadkdw zostang zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia.

Ubezpieczenie OC projektanta bedzie obejmowato zakresem ochrony w szczegdlnosci:

a) szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem; dopuszcza sie wylgczenie szkdd
wyrzgdzone umyslnie przez Ubezpieczonego (Zarzad, Prokurenci);

b) szkody wyrzadzone przez podwykonawcdéw Ubezpieczonego, w zakresie
obejmujacym realizowane przez nich prace z zachowaniem prawa do regresu;

c) szkody wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego,

d) szkody polegajace na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym
ZAMAWIAJACEGO) kosztdw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami,
odszkodowaniami, naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien ubezpieczonego,

e) szkody bezposrednio lub posrednio wynikte z emisji, wycieku lub innej formy
przedostania sie do powietrza, wody Ilub gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000,00 zt,

f) szkody powstate w skutek utraty, zagubienia dokumentéw - limit 200 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

g) szkody w mieniu znajdujgcym sie w pieczy, pod nadzorem lub kontrolg oséb objetych
ubezpieczeniem;

h) szkody wynikajace z uchybien w czynnosciach zawodowych zwigzanych z obiektami
budowlanymi, wzgledem ktérych Ubezpieczony jest jednoczesnie: realizatorem
obiektu, wykonawca robot budowlanych albo podmiotem odpowiedzialnym za ich
wykonanie, dostawcg materiatéw budowlanych, maszyn lub urzadzen,

i) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig projektu,
j) koszty przeprojektowania (o ile koszty te zostaty poniesione przez osoby trzecie),

k) koszty wynagrodzenia rzeczoznawcow oraz niezbedne koszty obrony sgdowej w
sporach prowadzonych na polecenie lub za zgoda ubezpieczyciela.
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IvV.

10.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta moze zawiera¢ nastepujace
udziaty wiasne / franszyzy:

a) dla szkdd osobowych - udziat wiasny / franszyza zostaje zniesiona,
b) dla szkdd rzeczowych udziat wtasny/ franszyza redukcyjna 10 000 zt,

c) dla czystych dla czystych strat finansowych udziat wtasny/franszyza redukcyjna 10%,
nie mniej niz 10 000 zt max. 100 000 zt.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta uwzgledniajgcq powyzsze
zatozenia. W celu potwierdzenia waznosci ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca bedzie
przesytat Zamawiajacemu potwierdzenia optacenia kazdej kolejnej raty/sktadki w ciggu
3 dni od terminu jej wymagalnosci.

Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania ubezpieczenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum obowigzek zawarcia powyzszych umoéw
ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzglednia¢ bedzie
odpowiedzialnos$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspotubezpieczeni).

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta i wykonawcy systemow
komputerowych

1.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
projektanta i wykonawcy systemdéw komputerowych przez caty okres obowigzywania
Umowy na sume gwarancyjng 5 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia, oraz na sume
gwarancyjng 2 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia przez okres trwania gwarancji.
Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug opisanym w
PFU, w szczegdlnosci w zakresie listy sterowan BSM-u.

Ubezpieczenie OC projektanta i wykonawcy systeméw komputerowych bedzie
obejmowato odpowiedzialno$é cywilng oséb objetych ubezpieczeniem (Wykonawcy oraz
osOb, ktorymi postuguje sie on w zwigzku z realizacja Umowy, w tym takze
podwykonawcdéw) za szkody w postaci czystych szkdéd majgtkowych. Ubezpieczenie OC
projektanta systemdéw komputerowych bedzie obejmowato odpowiedzialnos$¢ cywilng za
szkody w postaci strat (damnum emergens) oraz utraconych korzysci (lucrum cessans),
w tym szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

Umowa ubezpieczenia obejmowacé bedzie wypadki wynikte z czynnosci zawodowych
wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia (act committed), o ile roszczenia
wynikajace z tych wypadkow zostang zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta systeméw komputerowych moze
zawierac nastepujace udziaty wtasne / franszyze redukcyjng w wysokosci 10%, nie mnigj
10 000 zt max. 100 000 z

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta systeméw komputerowych
uwzgledniajacq powyzsze zatozenia. W celu potwierdzenia waznosci ww. umowy
ubezpieczenia Wykonawca bedzie przesytat Zamawiajacemu potwierdzenia optacenia
kazdej kolejnej raty/sktadki w ciggu 3 dni od terminu jej wymagalnosci.

Zamawiajacy ma prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczajg poza przyjete
standardy rynkowe.
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7. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania ubezpieczenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy.

8. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum obowigzek zawarcia powyzszych umow
ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniac bedzie
odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspotubezpieczeni).
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