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WARUNKI TECHNICZNE

ST-13.00

PROBY KONCOWE

Nazwy i kody roboét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Kod CPV:
90481000-2 Eksploatacja zaktaddéw oczyszczania sciekdow.
90713100-9 Ustugi konsultacyjne dotyczgce zaopatrzenia w wode i obrdbki Sciekdw inne niz
zwigzane z branzg budowlang

Przedsiewziecie pn.: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i gtdwnej przepompowni w tagiewnikach”
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace rozruchu instalacji
wybudowanej w ramach zadania pn.: Przedsiewziecie pn.: ,Przebudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekéw i gtdwnej przepompowni w tagiewnikach”.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy prébach koricowych
oraz czynnosci umozliwiajgcych dopuszczenie instalacji do eksploatacji.

Préby koncowe sktadajg sie z nastepujacych faz:
a/ préby przedrozruchowe (rozruch mechaniczno - energetyczny),
b/ préby rozruchowe (rozruch hydraulicznego),
e ruch prébny instalacji (rozruch technologiczny) ztozony z:
a/ testow gwarancyjnych dla zakupionych maszyn i urzadzen,
b/ wtasciwego rozruchu poszczegdlnych urzgdzen i catej instalacji,
¢/ opracowania dokumentacji porozruchowej,
d/ zatwierdzenia dokumentacji porozruchowej,
e/ eksploatacji wstepne;j.

Nie podlegaja rozruchowi:
e wewnetrzne instalacje elektryczne (sita, swiatto),
e stacja transformatorowa,
e linie napowietrzne SN i NN,
e urzadzenia i instalacje teletechniczne,
e sieci wod.-kan., c.0., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji wewnetrznych nie
technologicznych,
e transport wewnetrzny,
e urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektéw nieprodukcyjnych,
e dZwigi i suwnice typowe.

W zakres préb korncowych wchodzi ponadto nastepujgce czynnosci organizacyjne:

* opracowanie i zatwierdzeni przez Inzyniera projektu rozruchu;

* organizacje i zatrudnienie Grupy Rozruchowej sktadajacej sie z przedstawicieli Wykonawcy
(kierownika grupy, technologa oraz elektryka — automatyka) oraz pracownikéw rozruchu;

* organizacje i zatrudnienie Komisji Rozruchowej ztozonej z przedstawicieli Zamawiajgcego
Przysztego Uzytkownika oraz Inzyniera,

* przeprowadzenie szkolenia pod wzgledem bhp i ppoz. oraz obstugi urzadzen dla oséb
skierowanych do pracy w instalacji przez Zamawiajacego,

* przeprowadzenie szkolenia przysztej zatogi w zakresie eksploatacji instalacji.

1.4 Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i PFU (punkt 3.17).

Przedsiewziecie pn.: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i gtdwnej przepompowni w tagiewnikach”
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ogdlnej PFU.

1.5.2. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, S.T. i obowigzujgcymi normami.

1.5.3. Roboty rozruchowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét,
dokumentacjami techniczno — ruchowymi i instrukcjami eksploatacji urzgdzen oraz sztukg
budowlana.

1.5.4. Warunki przystgpienia do rozruchu obiektu:

e opracowanie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Inzyniera projektu rozruchu,
zawierajgcego m.in. harmonogram, zapotrzebowanie na media, organizacje prac,
zatrudnienie, opis urzadzen i obiektéw, warunki wykonania rozruchu itp.;

e dokonanie odbioru czesci budowlanej i instalacji wewnetrznych,

e dokonanie odbioru czesci energetycznej,

e zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzen instalacji,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z projektem,

e sprawdzenie warunkéw technicznych oraz warunkdw bezpieczeristwa i higieny pracy,
jakie powinny spetniaé obiekty i urzadzenia oraz sprawdzenie ich gotowosci do
uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i brakéw,

e usuniecie stwierdzonych usterek, uzupetnienie i ostateczne przygotowanie urzadzen do
rozruchu,

e sprawdzenie kwalifikacji personelu majacego obstugiwaé urzadzenia instalcji oraz
prowadzenie kontroli ich dziatania,

e usuniecie zabezpieczen i zbednych smaréw konserwacyjnych oraz uzupetnienie smarem
roboczym czesci ruchomych podzespotdw,

e usuniecie zanieczyszczenn pozostatych po pracach montazowych, szczegdlnie ze
zbiornikdéw, studzienek, pomostow itp.

e uruchomienie systemu AKPiA.

2. MATERIALY

Materiaty i surowce stosowane w rozruchu instalacji stosowa¢ zgodnie z Projektem Budowlanym

stanowigcym czes¢ Dokumentédw Przetargowych, dokumentacjami techniczno — ruchowymi

urzadzen, do ktérych sg stosowane oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiatami i surowcami przewidzianymi do stosowania w ramach rozruchu sa:

e energia elektryczna,

e woda wodociggowa,

e woda technologiczna ($cieki oczyszczone),

e zanieczyszczenia ptynne dowozone przy pomocy specjalistycznych pojazdow technicznych —
zapewhia Zamawiajacy,

e zestaw odczynnikéw do analiz laboratoryjnych.

Zapotrzebowanie na poszczegdlne materiaty i surowce potrzebne do rozruchu ustala Wykonawca
wg wiasnej kalkulacji. Miejsce przytaczenia instalacji do zrodet energii elektrycznej, wody
technologicznej i wody wodociggowe], a takze odprowadzania odciekdw znajdujg sie na terenie
istniejgcej oczyszczalni $ciekdw i ustalone sg w warunkach technicznych wydanych dla inwestycji
przez Zamawiajgcego (zatacznik do czesci informacyjnej). Koszt dostawy mediéw oraz odbioru
odciekdéw obcigza Zamawiajgcego.

Przedsiewziecie pn.: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i gtdwnej przepompowni w tagiewnikach”
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3. SPRZET

Wszystkie urzgdzenia musza posiada¢ dokumentacje techniczno — ruchowg, atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadaé wymogom PN, BN a ponadto uzyskac
akceptacje Inzyniera przed zastosowaniem.

Sprzet transportowy

e samochdd osobowy do przewozu prébek laboratoryjnych,

e wodz asenizacyjny do przewozu osadu o pojemnosci beczki — 5,0 m3,

e samochdd dostawczy 0,9 T.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania odnosnie transportu podano w czesci ogdlnej PFU.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ogdlnej PFU.

5.2. Sposdb wykonania rozruchu

5.2.1. Ramowy zakres wazniejszych czynnosci kontrolujgcych zgodnos¢ wykonanych obiektéw
i urzadzen instalcji z projektem ze wzgledu na funkcjonalnos¢ dziatania:

- sprawdzenie wymiaréw gabarytowych obiektéw, S$rednic rurociggdw i armatury,
rzednych i spadkéw obiektéw i rurociggow,

- sprawdzenie jakosciowego wykonczenia powierzchni  wewnetrznych  komor,
sprawdzenie poprawnosci wykonania przejsé rurociggdw przez sciany,

- sprawdzenie poprawnosci usytuowania i rodzaju urzadzen,

- poprawnosci usytuowania armatury i rurociggow,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji przygotowania i dawkowania koagulantu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania wentylacji obiektow,

- sprawdzenie wymiarow pomostéw i barierek.

5.2.2. PROBY PRZEDROZRUCHOWE (ROZRUCH MECHANICZNO - ENERGETYCZNY)

Wykonywany bedzie dla poszczegdlnych obiektéw. W ramach rozruchu mechanicznego zostanie
przeprowadzona kontrola czystosci obiektéw i rurociggdw, poprawnosci montazu urzadzen oraz ich
rozruch ,na sucho”. Rozruch ten bedzie przeprowadzany oddzielnie dla poszczegdlnych elementéw i
wyposazenia obiektéw.

Czynnosci rozruchu mechaniczno - energetycznego polegajg na doktadnym zapoznaniu sie z DTR
poszczegdlnych maszyn i urzadzen oraz sprawdzeniu:

. potaczen przewoddw technologicznych,
° dziatania armatury na rurociggach zamknietych,
° prawidtowosci montazu maszyn i urzgdzen, a w szczegélnosci ustawienia ich na
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ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspoétosiowosci ustawienia maszyn i
napedu, kierunki napedu, zachowania rzednych kréécéw.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatdw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystgpi¢ do
rozruchu mechaniczno - energetycznego maszyn i urzgdzen wyposazonych w napedy - préby
biegu luzem (dotyczy leja zasypowego z przenosnikiem spiralnym, separatora bebnowego,
przenosnika spiralnego, pomp do pulpy piaskowej, pomp do odciekdéw oraz separatora
piasku). Przed uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢:

e blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzgdzenia pomiarowe,

e smarowanie i chtodzenia urzagdzen wraz z ewentualng regulacja,

e przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyny lub agregatu na luzie, ktdre nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechaniczno - energetycznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢
zakonczone protokdtem, przekazujgcym czesé lub catos¢ obiektéw i urzadzen do rozruchu
hydraulicznego.

5.2.3. PROBY ROZRUCHOWE (ROZRUCH HYDRAULICZNY)

Warunkiem przystgpienia do préb pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu

mechanicznego urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych podanych

powyzej. Ponadto warunkami przystgpienia do rozruchu hydraulicznego sa:

e sprawdzenie wyposazenia obiektu w odpowiedni sprzet, narzedzia, sprzet BHP i ppoz.,

e sprawdzenie wyposazenie stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje, w tym BHP i ppoz.,

e obsadzenie normatywnych stanowisk pracy,

e przeszkolenie zatogi w zakresie stosowanej technologii oraz BHP, ppoz. i obstugi urzadzen

mechanicznych,

e zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej oraz wody wodociggowej i technologicznej
oraz zapewnienia odbioru odciekéw,

przygotowanie czesci zamiennych.

Rozruch hydrauliczny dotyczy w szczegdlnosci wszystkich obiektéw i urzadzen stuzacych

bezposrednio do transportu i przerdbki zanieczyszczen oraz odciekdw.

W czasie tej fazy istotng role odgrywaja zagadnienia hydrauliczne.

Rozruch hydrauliczny musi byé przeprowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj.

przy zastosowaniu wody (wodociggowej lub technologicznej) jako medium. W czasie tej fazy

sprawdza sie szczelnosc i prawidtowosé¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow

i urzadzen, w tym réwniez przewoddw grawitacyjnych i cisSnieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i urzadzen -
w tym przewoddéw grawitacyjnych i cisSnieniowych, za pomocg napetnienia czysta wodg,

e sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokoSciowego wszystkich poszczegdlnych
obiektéw i elementéow oraz wielkosci spadkéw koniecznych dla przeptywu Sciekéw i
osadow,

e oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg woda,

e sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw oraz ich regulacja za pomoca
przepuszczenia przez urzadzenie wody,

e regulacja poziomow przelewow,

e sprawdzenie parametrow pracy pomp przy petnym obcigzeniu woda,
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e regulacja armatury,
e regulacja zamocowania, ustawienia blokad, wytgcznikéw i sygnalizacji oraz sprawdzenie
dziatania sterowania, AKPiA i elementéw pomiarowych.

5.2.4. RUCH PROBNY (ROZRUCH TECHNOLOGICZNY)
Zadaniem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie oraz ustalenie optymalnych
parametréw dziatania poszczegdlnych urzadzen i catego obiektu w warunkach rzeczywistego

obcigzenia zanieczyszczeniami.

Warunki rozpoczecia préb rozruchu technologicznego:

. zakonczenie rozruchu technicznego tj. mechaniczno - energetycznego i
hydraulicznego,
° zapewnienie doprowadzenia do instalacji zanieczyszczen w odpowiedniej ilosci i

sktadzie (nie odbiegajacych od wartosci, ktérych wystgpienie przewiduje sie w trakcie
normalnej eksploataciji).

Harmonogram dziatan ustalony zostanie przez Wykonawce w oparciu o uzyskane informacje
od Zamawiajacego.

Efektem koncowym rozruchu jest uzyskanie parametréw gwarantowanych opisanych w
czesci ogdlnej PFU.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ogdlnej PFU.
Biezaca kontrole jakosci robdt oraz kontrole i zatwierdzenie dokumentacji przekazanych
przez Wykonawce na etapie Préb koricowych przeprowadza Komisja Rozruchowa.
Komisja Rozruchowa odbiera poszczegdélne fazy rozruchu na podstawie protokétéw z
przeprowadzonych czynnosci.
Program badan kontrolnych powinien by¢ ustalony w niezbednym zakresie, umozliwiajgcym
przeprowadzenie prawidtowej kontroli obiektdw i urzadzen instalacji oraz potwierdzenia
parametréw gwarantowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charter Kontraktu nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robét
(por. PFU — punkt 3.21).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne warunki odbioru robét podano w PFU — punkt 3.22.
Warunkami uzyskania pozwolenia na eksploatacje instalcji s3:
e uzyskanie przez instalacje parametréw gwarantowanych (por. PFU — punkt 3.19);

e opracowanie sprawozdania z rozruchu, koficowej instrukcji eksploatacji oraz instrukcji
stanowiskowych.
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Zakonczenie rozruchu (préb koficowych) i przekazanie obiektu do eksploatacji prébnej
bedzie wymagato protokolarnego potwierdzenia przez Komisje rozruchowsa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

Wedtug warunkow kontaktowych.
PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.
Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

Projekt Budowlany,

Projekt Techniczny,

Projekt Wykonawczy,

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Inne

Katalog Norm Polskich,

Katalog Norm Branzowych,

Dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz.ll.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89, poz.414),

Ustawa z dnia 24.10.1974 r ,Prawo wodne” (Dz.U. nr 38 poz. 230) z uwzglednieniem
wszystkich pdzniejszych zmian,

Wymogi BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej CTK-1979 r,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. PRL nr 13 z 10 kwietnia 1972 r),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 rok w
sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. RP NR 96 poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w zaktadach pracy z dnia 1.12.1989 r
(Dz.U. 69/95),

Kodeks Pracy.
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