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UMOWA nr ……………………… (WZÓR) 

 
W dniu …………………….. r. w Solcu Kujawskim pomiędzy: 
Gminą Solec Kujawski z siedzibą Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 86-050 
Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………………………….. 
przy kontrasygnacie ……………………………………………………. 
a 
…………………………………………………….  wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………….………………………… pod  numerem  KRS  ……………..,  NIP:  
…………………..; REGON: ………………………, zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym 
przez: 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..  
na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
2019 ze zm.) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ………………… r., nr …………….. , została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa ulicy 
Długiej  (droga gminna nr 051001C) oraz ul. Krótkiej (droga gminna nr 051036C) w Solcu 
Kujawskim” 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót drogowych obejmujących: 

 remont nawierzchni jezdni ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piotra Skargi 
do wysokości posesji nr 10, 

 wymianę fragmentu nawierzchni istniejącego chodnika oraz zjazdów na odcinku 
pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Krótką, 

 przebudowę jezdni ulicy Krótkiej na całej jej długości, tj. od skrzyżowania z ulicą Długą do 
skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury wraz z wymianą istniejącej oraz budową nowej 
nawierzchni chodnika oraz zjazdów,  

 odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego 
oraz robót sanitarnych obejmujących: 

 budowę w ul. Długiej wpustów ulicznych jezdniowych betonowych o średnicy 
dn500mm z podejściami dn200mm do wykonanej kanalizacji deszczowej. 

 budowę podejść dn200mm i dn160 do projektowanego odwodnienia liniowego 

 budowę odgałęzienia dn200mm do ul. Krótkiej z podłączeniem projektowanego 
wpustu w ulicy 

 likwidację odcinka istniejącej kanalizacji dn160 oraz wpustów ulicznych 

 regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia. 
3. Roboty objęte przedmiotem umowy realizowane będą zgodnie z warunkami określonymi w 

dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz: 
a) ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”; 
b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 
c) niniejszej umowie; 
d) normach i przepisach szczegółowych. 
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§ 2 
Dokumenty Umowy 

 
1. Następujące dokumenty będą uważane za tworzące niniejszą umowę oraz będą odczytywane i 
interpretowane jako jej części, w następującej kolejności: 

a) Dokument Umowy; 
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami z etapu 

postępowania przetargowego. 
c) Projekt budowlany „Przebudowa ulic Długiej i Krótkiej w Solcu Kujawskim polegająca na budowie 

odwodnienia oraz remoncie nawierzchni” opracowany przez Pracownię Projektową EMDROG 
Tomasz Wiese z Bydgoszczy, składający się z:  
 - Tomu 1 - Projekt zagospodarowania terenu + branża drogowa, 
 - Tomu 3 - Branża sanitarna – odwodnienie; 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zwane dalej „STWiOR”; 
e) Dokumenty składające się na Ofertę Wykonawcy w tym: 

 Formularz oferty, 

 Zbiorcze Zestawienie Kosztów, 

2. Wszelkie uzupełnienia umowy oraz dokumentów określonych w ust. 1 winny być odczytywane w takiej 
samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są 
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z 
dokumentami, o których mowa w ust. 1 lit. a-d. 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego organu administracji budowlanej w terminie 
określonym przepisami; 

b) Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza 
Dokumentacji Projektowej oraz STWiOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy; 

c) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania 
umowy; 

d) Zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu Inspektora Nadzoru 
odpowiedzialnego za prawidłową realizację robót objętych przedmiotem umowy w dniu 
przekazania placu budowy; 

e) Zapewnienia bieżącego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do 
kontaktów z osobą sprawującą nadzór autorski upoważniony jest Zamawiający oraz Inspektor 
Nadzoru; 

f) Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja robót objętych 
przedmiotem umowy; 

g) Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Wykonawcę na 
etapie realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez 
Wykonawcę; 

h) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy; 

i) Bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach niezwiązanych bezpośrednio z inwestycją, 
ale mogących mieć wpływ na przebieg realizacji umowy. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 
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1. Realizując roboty objęte przedmiotem umowy, o którym mowa w §1,Wykonawca zobowiązuje się, poza 
obowiązkami wynikającymi ze STWiOR, do: 

a) Prawidłowego wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną 
Ofertą, Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, Dokumentacją Projektową, obowiązującymi 
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swoją najlepszą wiedzą, 
doświadczeniem, umiejętnościami i zasadami sztuki budowlanej; 

b) Zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem lit. c; 

c) Zmiany kadry technicznej, na skutek okoliczności których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć 
na etapie składania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego na tę zmianę, pod 
warunkiem posiadania przez kadrę zamienną uprawnień i doświadczenia co najmniej takiego, jak 
osoby o których mowa pod lit. b; 

d) Przekazania Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia 
robót do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy; 

e) Przejęcia placu budowy, jego urządzenia na własny koszt zgodnie z wymaganiami określonymi w 
STWiOR, utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy; 

f) Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy; 

g) Powiadomienia organu zarządzania ruchem i zarządców dróg o dacie wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz powiadamiania w/w 
organów z zachowaniem powyższego terminu  przy każdorazowej zmianie organizacji ruchu w 
czasie prowadzenia robót; 

h) Wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczęciem robót w obrębie pasów drogowych, 
utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i 
usunięcia go nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do obioru końcowego przedmiotu 
umowy; 

i) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich 
utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, a także za bezpieczeństwo 
osób tam przebywających. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należytą ochronę placu 
budowy i mienia znajdującego się na placu budowy; 

j) Zapewnienia dojazdu służbom ratunkowym oraz dostępu do posesji ich właścicielom, a w razie 
konieczności informowania z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli nieruchomości o 
ewentualnych krótkotrwałych utrudnieniach w dostępie do posesji; 

k) Wykonania prac przygotowawczych oraz robót towarzyszących, niezbędnych do kompleksowej 
realizacji przedmiotu umowy; 

l) Ponoszenia kosztów wymaganych opłat (w tym m.in. administracyjnych, opłat celnych, 
importowych itp.); 

m) Przedstawienia  harmonogramu  realizacji  przedmiotu  umowy  do  akceptacji  przez 
Zamawiającego w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz bieżącego aktualizowania 
harmonogramu w miarę postępu robót; 

n) Zakupu i dostarczenia na własny koszt materiałów, konstrukcji, urządzeń niezbędnych do 
należytego wykonania umowy; 

o) Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z 
właściwymi przepisami; 

p) Zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót 
zanikających zgodnie z STWiOR. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku będzie zobowiązany 
odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia lub otwory niezbędne do zbadania 
wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt; 

q) Bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i 
okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania robót; 

r) Informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego w formie pisemnej o konieczności 
wykonania robót niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy  a nieobjętych 
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zamówieniem podstawowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty te 
wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego w formie protokołu konieczności oraz zawarcia 
aneksu do umowy; 

s) Usunięcia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót, w 
terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny 
do ich usunięcia; 

t) Współpracy z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczególności do umożliwienia 
nieograniczonego dostępu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjaśnień, informacji i 
dokumentów związanych z realizacją robót; 

u) Udostępnienia budowy dla organów kontrolnych do tego upoważnionych, uczestniczenia w 
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zaleceń wynikających z 
przeprowadzonej kontroli, a związanych bezpośrednio z zakresem prac objętych przedmiotem 
umowy; 

v) Uporządkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie później niż w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy. 

w) Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 
wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 
których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych 
czynności wykonywanych w ramach umowy, 

x) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie na podstawie umowy o 
pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami 
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym robotników budowlanych, operatorów sprzętów - jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

y) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, oświadczenia  o 
zatrudnieniu pracowników, o których mowa w lit. x na podstawie umowy o pracę wraz z listą tych 
pracowników. Zamawiający, celem weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, może żądać 
przedstawienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych 
pracowników ; 

z) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożenia do wglądu 
dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób, o których mowa w lit. x na podstawie umowy o 
pracę. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w lit. y, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie 
umowy o pracę i będzie podstawą naliczenia  kary umownej  określonej w § 14 ust. 1 lit. j. 

2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, w szczególności za szkody 
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i mienia (uszkodzenie ciała lub śmierć, utrata 
dóbr materialnych) za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na placu budowy. 

3. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców w trakcie realizacji robót oraz w trakcie usuwania 
ewentualnych wad  

4. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 
robót przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

§ 5 
Ochrona środowiska 

 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć 

niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na placu budowy i wokół placu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 



Przebudowa ulicy Długiej  (droga gminna nr 051001C) oraz ul. Krótkiej (droga gminna nr 051036C) w Solcu Kujawskim 
 
 
 

Strona 5 z 13 
 

budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z placu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 – „ustawa o odpadach”). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o 
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

§ 6 
Terminy wykonania 

1. Strony ustalają terminy realizacji robót objętych przedmiotem umowy: 

a) rozpoczęcie robót objętych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy 
placu budowy, 

b) zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru robót – do 31.10.2021 (w terminie 6 miesięcy 
od daty podpisania umowy) 

2. Zmiana terminów zakończenia przedmiotu umowy możliwa jest w przypadkach określonych w § 16 
umowy, wyłącznie na podstawie aneksu do umowy. 

§ 7 
Odbiory 

1. Roboty objęte przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu,, 
c) odbiorowi gwarancyjnemu. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów, o których mowa w ust. 1 i zakres  dokumentów 
niezbędnych do ich przeprowadzenia określa STWiOR. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji umowy ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później niż w ciągu 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru. Odbiór przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty stanowiące przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 
umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

5. Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o którym mowa w §1, po 
okresie ……………. miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zamawiający wyznaczy termin i 
przeprowadzi odbiór gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji i 
rękojmi. 

6. Wszystkie czynności podczas dokonywania odbiorów, o których mowa w ust.1, jak i terminy 
wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 

7. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia 
terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 lit. a-b wad, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z 
zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

 może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  
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 może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają 
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 8 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto ………………………. złotych (słownie: …………………….. złotych). 

2. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 uwzględniono podatek VAT. 

3. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadkach określonych w  § 16 Umowy.  

4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych do 
jego prawidłowego zakończenia, a nieobjętych zamówieniem podstawowym, będą one rozliczane w 
oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu do zatwierdzenia kalkulację kosztów robót sporządzoną zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 6. Konieczność wykonania tych robót potwierdzona zostanie protokółem 
konieczności spisanym przy udziale stron oraz Inspektora Nadzoru. 

5. Łączna wartość robót, o których mowa w ust. 4 nie może przekroczyć 15% wartości umowy, o której 
mowa w ust. 1. 

6. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót, o których mowa w ust. 4, 
Wykonawca przedstawi kalkulacje robót, uwzględniające w pierwszej kolejności ceny jednostkowe 
robót podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztów), a w przypadku ich braku - wyceny 
indywidualne, przygotowane w oparciu o dostępne katalogi nakładów rzeczowych, w pierwszej 
kolejności KNR oraz składniki kalkulacyjne i średnie ceny robocizny, materiałów i sprzętu zawarte w 
kwartalnych publikacjach „SEKOCENBUD” obowiązujących na terenach poza miastem w województwie 
kujawsko-pomorskim za IV kwartał 2020 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje 
Wykonawcy podlegać będą negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Roboty, o których mowa w ust. 4 powyżej rozliczone zostaną w fakturze końcowej, o której mowa w § 9 
ust. 1 lit. b umowy. 

§ 9 
Warunki płatności i rozliczeń 

 
1. Rozliczenie finansowe umowy następować będzie na podstawie: 

a) faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu o protokół 
zaawansowania (świadectwo płatności) elementów robót wycenionych przez Wykonawcę w 
Zbiorczym Zestawieniu Kosztów zawartym w Ofercie Wykonawcy. Procentowe zaawansowanie 
wykonania robót winien potwierdzić Inspektor Nadzoru i zatwierdzić Zamawiający. Zaawansowanie 
wykonania robót dla danego elementu przedstawionego do fakturowania na świadectwie płatności 
nie może być mniejsze niż 25% wartości elementu, z zastrzeżeniem, że wartość wynikająca z 
podsumowania wystawionych świadectw nie może przekroczyć 90% wartości, określonej w § 8 ust. 1 
umowy, 

b) faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym robót przeprowadzonym zgodnie z § 7 ust. 4 
umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, na podstawie końcowego 
świadectwa płatności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego, obejmującego pozostałe wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 i 4 umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 4, przelewem na konto Wykonawcy podane 
na fakturze VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania na skrzynkę gminną pod nazwą Gmina Solec Kujawski. 

3. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwotą zapłaty rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania 
potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych 
roszczeń z tytułu wyrządzonych szkód i kar umownych. 

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) na 
zasadach określonych w § 12 umowy, warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów, 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu 
Podwykonawcy), w szczególności oświadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o 
zapłacie przez Wykonawcę jego wymagalnych należności wobec Podwykonawcy (albo dalszego 
Podwykonawcy) z tytułu wykonanych robót objętych umową o podwykonawstwo. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 5, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez 
Zamawiającego informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (lub dalszemu 
Podwykonawcy). Wykonawca w uwagach nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający będzie miał prawo do: 

a) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 

§ 10  
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona 
poprzez udzielenie gwarancji jakości. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty na 
okres …………….. miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub (i) usterki (ujawnione 
w okresie gwarancji jakości i rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od 
Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż tych wad nie da się usunąć w terminie czternastodniowym i 
wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami, z zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad zagrażających bezpieczeństwu 
użytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki. 

5. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną 
zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości robót ustalonej w § 8 ust.1 umowy. 

2. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się odpowiednio na ………………… PLN 
(słownie: ………………………….. złotych). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ………………………………... 

4. Na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości przeznacza się 30 % kwoty zabezpieczenia. 

5. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót tj. 70 % ustalonej kwoty 
zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu Umowy, a 
pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 12 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca, po przejęciu placu budowy poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli 
podwykonawców, którzy będą zaangażowani w realizację przedmiotu umowy, jeżeli podwykonawcy są 
już znani. 

4. Wykonawca każdorazowo zawiadomi Zamawiającego o zmianach w odniesieniu do informacji  o 
których mowa w ust. 3. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie je spełniają w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) dołącza zgodę Wykonawcy  na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 10; 

3) zawiera ona postanowienia , o których mowa w ust. 6. 
10. Nie zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w podanym terminie należy traktować 
jako akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o którym 
mowa w ust. 9. Niezgłoszenie sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
złotych. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopie umowy także Wykonawcy.   

13.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 8, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14.  Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

15. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania i zmian umowy z dalszym 
podwykonawcą.  

§13 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem Umowy. 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 
Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ważnej, opłaconej 
umowy ubezpieczenia OC, na każde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót do czasu jej przedłożenia, co nie 
powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

5. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w 
terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego 
koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z 
należności wynikających z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych przedmiotem umowy spowodowanej działaniami 
lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 
ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia określonego w § 6 ust.1 lit. b umowy, 
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b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robót objętych umową 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego określonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony 
odpowiednio od dnia określonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu  wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za 
wady w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust.1, liczony 
odpowiednio od dnia określonego zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 umowy; 

d) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia 
od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania z przyczyn, leżących po stronie 
Wykonawcy; 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o 
podwykonawstwo objętej brakiem lub nieterminową zapłatą; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w umowie o podwykonawstwo; 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo, 

i) za nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników,  o których mowa w 
§ 4 ust. 1 lit. y umowy, w wysokości 500 złotych za każdy taki przypadek. 

j) za nieprawidłowe realizowanie innych niż wymienione pod lit. a-i postanowień umowy, w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek 
naruszenia postanowień umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne, zostaną potrącone w 
pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą VAT (częściową lub końcową) 
przedstawioną do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych do potrącenia będzie wyższa niż wartość faktur VAT, Zamawiający staje 
się uprawniony do potrącenia różnicy należności z każdej wierzytelności, która przysługuje mu od 
Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11. 

5. Strony ustalają, że odpowiedzialność stron z tytułu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie 
może przekroczyć łącznie 25  % wynagrodzenia brutto określonego § 8 ust. 1 umowy. 

§ 15 
Warunki wypowiedzenia i odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na 
piśmie wraz z uzasadnieniem. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym: 

a) bez dodatkowego wezwania, gdy: 

 Wykonawca wszczął postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 6 ust 1  lit. a bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 

 Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 30 dni; 
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 Wykonawca  nie  respektuje  uzasadnionych  pisemnych  nakazów  przedstawiciela 
Zamawiającego; 

 Wykonawca zawrze umowę o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, 

 Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty, o której mowa w § 9 ust. 7, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 
1; 

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób 
niezgodny z umową albo w sposób rażący narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania 
nie nastąpiła poprawa ich wykonania 

4. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 3 traktowane będzie jako rozwiązanie umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej oraz 
uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 
złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 

7. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz 3 Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 
odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie; 

c) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wniesione. 

§ 16 
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy 

 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:  
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy opisana w § 6 ust. 1 lit. b, w następujących przypadkach 

mających wpływ na ich terminową realizację: 

a)  działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opóźnienia przekazania 
Wykonawcy frontu robót, konieczności czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami 
wykonywanymi przez innych wykonawców, wskutek wprowadzonych rozwiązań szczególnych 
związanych z sytuacją zdrowotną lub ekonomiczną na terenie kraju, wskutek wydłużonych 
(ponad 30 dni od daty złożenia dokumentów) terminów uzgodnienia tymczasowej organizacji 
ruchu, itp; 

b) gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie zmuszony do ograniczenia frontu robót lub 
do czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na ważne przyczyny związane z realizacją 
innych zadań inwestycyjnych; 

c) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie 
pierwotnym wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych lub działania siły 
wyższej (klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady dróg, przedłużający się 
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stan epidemii, protesty mieszkańców)  mających  wpływ na terminowość dostaw lub wykonania 
robót montażowych; 

d) w przypadku nie uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – możliwość 
wydłużenia terminu realizacji na kolejny rok budżetowy; 

e) z powodu konieczności wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia, a koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez 
których mogą nie zostać osiągnięte zakładane parametry, np. konieczność zabezpieczenia lub 
przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, zabezpieczenia obiektów 
graniczących z realizowaną inwestycją (np. budynki wokół Placu JPII), konieczność wykonania 
dodatkowych prac przy realizacji przebudowy odcinków drogi wojewódzkiej, nałożonych decyzją 
zarządcy drogi wojewódzkiej, itp.; 

f) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych, m.in. ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
brak dostępności materiałów na rynku w terminach pozwalających na zachowanie terminów 
umownych, itp. 

Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o odpowiedni okres, pozwalający na 
prawidłową realizację przedmiotu umowy. Okres wydłużenia liczony będzie od chwili powstania do 
momentu ustania przyczyny wydłużenia. 

3. Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, mająca wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, udowodnione kalkulacją kosztów przedłożoną 
zamawiającemu wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, może nastąpić: 

 

a) w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego 
podatku VAT  oraz  podatku akcyzowego; 

b) w przypadku zlecenia robót dodatkowych, w okolicznościach których nie można było 
przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, w szczególności zlecenia wykonania 
dostaw lub robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, a 
koniecznych do jego prawidłowego wykonania lub ulepszenia, bez których mogą nie zostać 
osiągnięte zakładane parametry. 

4. Zmianę osobową: 

a) zmiana podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W 
takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki  w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5.  Inne zmiany zapisów umowy możliwe są w przypadku: 

a) wejścia w życie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, 
wywołujących potrzebę jej zmiany (np. przepisy dotyczące dróg itp.); 

b) gdy nastąpi zmiana osób lub podwykonawców przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, 
niepowodująca po stronie Wykonawcy zmiany warunków udziału. 

6. Nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy w przypadku:  

a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia (np. zmiana nr 
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 
podwykonawców);  

b) zmiany danych teleadresowych;  

7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek 
do drugiej strony, zawierający w szczególności zmiany i jej uzasadnienie. 

8. Warunkiem wprowadzenia w/w zmian będzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowień zawartej 
umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 
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9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy jeżeli zmiana 
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę,  w takim przypadku koszty 
dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

                                                                          
                                                                              § 17 

Inne postanowienia 

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do współpracy w sprawach w zakresie przedmiotu 
umowy będzie …………………………………... 

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do współpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy 
będzie…………………………………….. 

3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przelania wierzytelności lub obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, strony zobowiązują się rozpatrywać w drodze 
wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ich rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla 
Zamawiającego. 
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