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Wzór Umowy w okresie realizacji robót 

UMOWA NR ............ 

 

Dnia ………….r. w Gdańsku pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786 -    

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym dalej 

Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora,  

a 

……… …………………………..  prowadzącym działalność pod nazwą ………………….. z 

siedzibą w …………………………, posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ….. , Regon……, zwanym dalej 

Wykonawcą, w imieniu, którego działa ……… – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

 

………………………….   z siedzibą w ……………………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ………………………….(miasto, wydział), pod nr KRS ……………., NIP ……………., 

REGON ……………….., kapitał zakładowy w wysokości ………… zł, zwanym dalej 

Wykonawcą lub Inżynierem reprezentowanym przez: 

………………. – …………………,  

…………….. – ………………….,  

uprawnionych do łącznej* reprezentacji spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 

 

 

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, dalej Pzp. 

Oznaczenie sprawy: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego usługę pod nazwą: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy 

dla Zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do 

Obwodnicy Kościerzyny – odcinek C – odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w 

podziale na dwa odcinki: 

− Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130, 

− Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900”  
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− w okresie jego realizacji (Przedmiot Umowy).  

2. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z: 

1) Umową, 

2) Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i 

wyjaśnieniami (SWZ), w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia, dalej OPZ, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 

3) ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2, 

przy czym dokumenty traktować należy jako wzajemnie objaśniające się.  

Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę będą miały pierwszeństwo zgodnie 

z kolejnością wskazaną w pkt. 1 – 3. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarządzanie budową, nadzór nad prawidłową 

realizacją umowy na roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami 

budowlanymi we wszystkich branżach w pełnym zakresie obowiązków wynikających z 

ustawy Prawo budowlane, koordynowanie czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, kontrolę rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i 

doprowadzenie do końcowego rozliczenia Zadania.  

4. Przedmiot Umowy obejmuje również kontrolę i nadzór nad wszelkimi czynnościami 

odbiorowymi robót oraz kontrolę i nadzór nad prawidłowym i terminowym złożeniem 

zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. 

5. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski nad 

robotami budowlanymi niezależnie od ich wartości wynikającej z rozliczenia 

kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezależnie 

od ich wartości.  

6. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w sposób 

określony w niniejszej Umowie oraz odpowiednio w umowie na roboty budowlane. 

Wykonawca wykona usługę z należytą starannością w ścisłej współpracy z 

Przedstawicielem Zamawiającego, stosując się do jego zaleceń oraz wymogów. 

7. Celem usługi Wykonawcy jest pełne wykonanie i pomyślne zakończenie robót 

budowlanych, wskazanych w ust. 1, uzyskanie zakładanej jakości robót budowlanych, ich 

realizacji w terminie i w ramach określonego wynagrodzenia wykonawcy robót 

budowlanych.  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zapewni łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu 

Przedmiotu Umowy, wynoszący co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 

zastrzeżeniem art. 36a powyższej ustawy. Ponadto przedłoży na każde wezwanie 

Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu powyższych wymogów. 
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10. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzą okoliczności 

uniemożliwiające jej wykonanie, w szczególności związane z wystąpieniem COVID-19. 

11. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem wobec którego zastosowanie mają sankcje i 

zakazy określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego oraz określone w art. 5k rozporządzenia Rady nr 833/2014 z 

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady nr 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oświadcza, że podwykonawcy, dostawcy oraz 

podmioty, na których zdolnościach polegał w celu uzyskania zamówienia, w przypadku gdy 

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie są podmiotami, do których 

zastosowanie mają zakazy określone w art. 5k powyższego rozporządzenia. Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności 

powyższych oświadczeń.. 

 

§ 2 

TERMINY 

1. Termin świadczenia usługi objętej Umową obejmuje nadzór nad realizacją robót 

budowlanych wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy, od dnia podpisania 

Umowy na roboty lub od dnia podpisania niniejszej Umowy, zależnie od tego, który z tych 

terminów nastąpi później do czasu wywiązania się Wykonawcy z wszystkich obowiązków 

umownych wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem robót budowlanych oraz 

złożeniem raportu końcowego. Termin zakończenia robót budowlanych wynosi 600 dni, od 

dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawcą robót, tj. do dnia …………, w 

tym zakończenie robót budowlanych: 

1)  na odcinku C1 w terminie do 600 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane, 

2) na odcinku C2 w terminie do 540 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.     

Termin złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i 

wszystkich jego elementów wynosi 40 dni od dnia zakończenia wszystkich robót 

budowlanych wymienionych w pkt 1 i 2. 

2. Za zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wywiązania się 

Wykonawcy ze wszystkich obowiązków, określonych niniejszą Umową, wraz z 

kompleksowym odbiorem i rozliczeniem końcowym robót budowlanych oraz złożeniem 

raportu końcowego. Strony potwierdzą odbiór zaakceptowanego przez Zamawiającego 

raportu końcowego w ostatnim zestawieniu wykonanej usługi. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Zadania, 

określonego w ust. 1, do czasu jego faktycznego zakończenia.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 
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1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą ustala się na kwotę 

netto ……… zł  (słownie: …………… złotych), powiększoną o należny podatek VAT w 

wysokości …. %, co stanowi wartość brutto …….  zł (słownie …………… złotych) w tym: 

1) za kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacją i 

kontrolą rozliczenia robót w okresie realizacji robót budowlanych objętych Zadaniem – 

w wysokości …….........…..zł bez podatku VAT (słownie ……………….złotych), 

powiększone o należny podatek VAT w kwocie : …………...zł (słownie 

…………………. złotych), co stanowi kwotę …………….. zł łącznie z podatkiem 

VAT (słownie ……………… złotych), 

2) za kompleksowy odbiór końcowy robót oraz rozliczenie końcowe Zadania, a także 

sporządzenie raportu końcowego – …….........…..zł bez podatku VAT (słownie 

……………….złotych), powiększone o należny podatek VAT w kwocie : 

…………...zł (słownie …………………. złotych), co stanowi kwotę …………….. zł 

łącznie z podatkiem VAT (słownie ………………), 

2. Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowiący Załącznik do 

oferty Wykonawcy. 

3. W przypadku zmiany, określonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartość zmienionej stawki 

podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o 

której mowa w § 4 ust. 5. 

5. Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w ust. 1, w zakresie wynikającym z art. 439 Pzp według następujących zasad: 

1) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi 

pozostałe do wykonania po upływie 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia 

Umowy;  

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie miesięcznej waloryzacji według wzoru 

określonego w pkt 6; 

3) Waloryzacja będzie się̨ odbywać w oparciu o kolejne miesięczne wskaźniki cen 

towarów i usług konsumpcyjnych (B) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego dostępne na stronie internetowej:  

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/

wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx  

- zaś w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, w oparciu o inne, 

najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego; 

4) Strony są uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy średnia 

arytmetyczna ze wszystkich wskaźników, o których mowa w pkt 3, obejmujących okres 

od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po złożeniu oferty do miesiąca 

objętego waloryzacją, zmieni się co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie Wśr ≤ 99,20 lub Wśr 

≥ 100,80;  

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
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5) Dla każdego miesiąca Wskaźnik (Wśr) wyliczony zostanie na podstawie wzoru: 

 

Wśr = (W1 + W2+ ... + W3) / n 

 

gdzie: 

W1- wskaźnik miesięczny (B) dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego 

po złożeniu oferty, przy założeniu, że wskaźnik z miesiąca złożenia oferty W0 = 100; 

Wn- wskaźnik miesięczny (B) opublikowany dla miesiąca, dla którego jest liczona 

waloryzacja, z wyjątkiem ostatniego wyliczenia, dla którego należy przyjąć wskaźnik 

opublikowany w dacie zakończenia robót budowlanych; 

n – ilość miesięcy;  

6) Obliczenie wysokości kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg Wzoru: 

 

Kz (n) = r * Kp (n) * Ww (n) 

gdzie: 

r – współczynnik podziału ryzyka pomiędzy stronami Umowy, r = 0,5 

Kz (n) – kwota zwaloryzowana w danym miesiącu, 

Kp (n) – kwota do zwaloryzowania wynikająca z zatwierdzonego przez Zamawiającego 

zestawienia wartości wykonanej usługi za dany okres rozliczeniowy (miesiąc)  

Ww (n) – wskaźnik waloryzacyjny dla miesiąca objętego waloryzacją wyliczony wg 

wzoru poniżej: 

Ww (n)= 
𝑊0

100
∗
𝑊1

100
∗
𝑊3

100
∗ … ∗

𝑊𝑛

100
 

gdzie: 

W0 – wskaźnik „0” (B) z miesiąca złożenia oferty =100 

W1– wskaźnik (B) z następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu oferty (wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni =100) 

W2, W3, …. – wskaźniki (B) z kolejnych miesięcy po złożeniu oferty (wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni =100) 

Wn – wskaźnik (B) z miesiąca, którego dotyczy waloryzacja, z wyjątkiem ostatniego 

wyliczenia, dla którego należy przyjąć wskaźnik opublikowany w dacie 

zakończenia robót budowlanych (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni =100); 

- do obliczeń należy przyjmować wartość wskaźnika Ww (n) z dokładnością do 0,0001; 

7) Maksymalna nominalna wartość́ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez 

Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia 

brutto określonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1. 

6. Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca może złożyć po upływie 6 miesięcy 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a każdy następny (z wyjątkiem ostatniego), po 

upływie 3 miesięcy od daty złożenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek zostanie 
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złożony w terminie 14 dni od dnia zakończenia robót budowlanych. Każdy wniosek 

zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego. 

7. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w 

art. 439 Pzp. 

8. W związku z waloryzacją wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu. 

9. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wykonane 

w terminie umownym, o którym mowa w § 2. Wynagrodzenie za usługi wykonane po 

upływie tego terminu nie będzie podlegało waloryzacji. 

10. Zwiększenie wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga każdorazowo 

zawarcia aneksu do Umowy.  

11. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione 

przesłanki do zmniejszenia wysokości wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodzą 

przesłanki do zmniejszenia wynagrodzenia Zamawiający ma możliwość samodzielnego 

wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 5. 

12. Wykonawca każdorazowo ujmie wyliczoną zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej wartość 

waloryzacji w zestawieniu wartości wykonanej usługi za dany okres rozliczeniowy. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z zapisami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, z którymi zawarł umowę̨ na okres dłuższy niż̇ 6 miesięcy (liczony wraz 

z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia 

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się̨ odpowiednio. 

 

§ 4 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu i płatne na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur, odpowiednio przejściowych i końcowej. 

2. Wynagrodzenie, określone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo 

na podstawie faktury końcowej. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej jest sporządzone przez Wykonawcę 

po zakończeniu danego miesiąca i zatwierdzone przez Zamawiającego „zestawienie 

wartości wykonanej usługi” oraz odpowiedni raport miesięczny złożony przez Wykonawcę 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

4. Wartość wykonanej usługi po zakończeniu każdego miesiąca za kompleksowe pełnienie 

nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót w 

okresie realizacji Zadania ustalona zostanie w „zestawieniu wartości wykonanej usługi” w 

wyniku podzielenia wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego w 

dniu zawarcia Umowy, przez ilość miesięcy kalendarzowych realizacji Zadania, 

określonego na podstawie umowy na roboty w dniu jej podpisania. W przypadku, gdy 

liczba dni w pierwszym lub ostatnim miesiącu kalendarzowym pełnienia nadzoru w okresie 
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realizacji Zadania jest mniejsza niż pełen miesiąc, wysokość wynagrodzenia za ten okres 

wylicza się proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w danym miesiącu 

kalendarzowym. Do właściwego obliczania wysokości wynagrodzenia przyjmuje się, że w 

miesiącu kalendarzowym jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie doliczony podatek 

VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru 

w okresie realizacji Zadania będzie odpowiednio zwiększone w odniesieniu 

do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie ulegnie 

zmianie w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, wskazanego w § 

2 ust. 1, o czas dłuższy niż 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przysługiwać będzie 

wyłącznie za okres począwszy od 61 dnia wydłużenia pod warunkiem, że Wykonawca nie 

przyczynił się w żaden sposób do wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, który 

jest podstawą wydłużenia terminu realizacji Umowy. Wysokość zwiększenia 

wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, określonych w ust. 4. 

6. Do momentu odbioru końcowego Zadania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

rozliczone fakturami przejściowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 1. 

7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest wywiązanie się ze 

wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności 

rozliczenia końcowego Zadania, a także sporządzenia i przekazania raportu końcowego 

oraz jego akceptacja przez Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu 

dokumentacji Zadania. 

8. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego następująco: 

NABYWCA: 

Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

ODBIORCA: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury do Odbiorcy. 

11. Strony zgodnie ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega, że będzie dokonywał potrącenia swoich wymagalnych 

wierzytelności z wymagalnych wierzytelności Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT (biała 

lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za 

wykonanie Przedmiotu Umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W 

przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w 
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wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na 

rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT.* 

13.Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 

ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który będzie 

wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.* 

 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony 

Zamawiającego  ………………… jako przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony 

Wykonawcy …………………. jako Inżyniera Kontraktu, przedstawiciela Wykonawcy, 

który pełni funkcję Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 

Prawa budowlanego, dalej Inżynier Kontraktu. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest umocowany do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany osoby strona obowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie.  

 

§ 6 

PERSONEL  WYKONAWCY 

1. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zakres działań Wykonawcy oraz pełni, w 

rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane, również funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego– koordynatora.  

2. W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zespół nadzoru inwestorskiego, zwany 

dalej Zespołem specjalistów. Osoby wchodzące w skład Zespołu specjalistów skierowane 

do pełnienia funkcji technicznych na budowie będą posiadać odpowiednie uprawnienia 

budowlane i przynależeć do odpowiedniej Izby.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 

4. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłożył Zamawiającemu listę osób, tworzących 

Zespół specjalistów, oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego, kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentów, potwierdzających przynależność 

do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób, które sprawują 

funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla których Prawo Budowlane wymaga 

posiadania uprawnień, w tym osób do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie. 

Lista osób Zespołu specjalistów będzie aktualizowana przez Wykonawcę na podstawie 

zmian zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna 

być pisemnie uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego na 

piśmie. 
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6. Wykonawca przedłoży propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym 

terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku personelu będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie 

stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi także 

podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie do 14 dni od daty otrzymania propozycji 

zmiany wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie 

same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie 

wymaga aneksu do Umowy. 

8. Skierowanie przez Wykonawcę do wykonywania Przedmiotu Umowy osób, dla których nie 

przedłożono Zamawiającemu kopii uprawnień budowlanych wraz z kopią dokumentów 

potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

lub nieposiadających akceptacji Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania 

terminu dodatkowego. 

9. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów pełnią swoje obowiązki osobiście. W 

przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w osobistym wykonywaniu 

obowiązków, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo 

krótkoterminowe dla osób ze składu Zespołu nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia 

zastępstwa krótkoterminowego ze wskazaniem nazwiska zastępcy, przekazaniem 

stosownych oświadczeń o podjęciu obowiązków, kopi uprawnień i zaświadczenia o 

przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz danych na 

temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian, a także wskazania czasu, 

na jaki zastępstwo ma być wprowadzone. Dla wprowadzenia zastępstwa długoterminowego 

niezbędne jest posiadanie przez zastępców doświadczenia zawodowego zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w SWZ i ofercie Wykonawcy.   

10. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany jakiejkolwiek osoby, 

o której mowa w ust. 2, lub żądać wprowadzenia dodatkowego personelu jeżeli uzna, że nie 

wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je w sposób 

nienależyty lub niedbały. Wykonawca jest zobowiązany wymienić osobę zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego lub wskazać dodatkowy personel w terminie, wskazanym w ust. 

6. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie może 

łącznie trwać dłużej niż 30 dni. Niezależnie od tych uprawnień Zamawiający może również 

podjąć inne czynności zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru zastępczego na koszt 

Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiającego, że jest zagrożone 

prawidłowe wykonanie Umowy, Zamawiający może od niej odstąpić z winy Wykonawcy. 

 

§ 7 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
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1. Wykonawca i jego personel obowiązany jest wykonywać swoją funkcję z należytą 

starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego, dbając 

o bezpieczeństwo ludzi, jakość wykonywanych robót oraz terminowość z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. Wykonawca realizując usługę zawsze będzie popierał i chronił 

interesy Zamawiającego w kontaktach ze stronami trzecimi. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie  szkody, będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, określonych 

niniejszą Umową lub wskutek naruszenia jej postanowień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy z wykonawcą robót; 

2) odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez 

ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności zleceniobiorcy; 

3) weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych i ich pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania projektu do zaopiniowania; 

4) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji Zadania z SWZ, dokumentacją projektową, przepisami prawa i zasadami 

wiedzy technicznej oraz reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami 

trzecimi w sprawach związanych z realizacją Zadania, w szczególności we współpracy 

z lokalnymi samorządami, mieszkańcami, właścicielami nieruchomości 

zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci; 

5) dostarczenia Zamawiającemu pisemnej opinii w zakresie Programu Zapewnienia 

Jakości, Projektów Technologii i Organizacji Robót, Planu BIOZ oraz harmonogramu 

rzeczowo-finansowego i jego zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót 

budowlanych w terminie 3 dni roboczych, o ile Zamawiający nie wskaże innego 

terminu;  

6) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na czas 

prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu i egzekwowania na bieżąco usuwania wszelkich nieprawidłowości w całym 

okresie realizacji robót budowalnych;  

7) sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a 

w szczególności sprawdzanie ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej oraz eliminacji 

ryzyka zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robót lub 

usunięciu wad w określonym terminie lub podjęcie innych dopuszczonych przepisami 

prawa bądź zapisami umowy na roboty działań; 

8)  wymagania i egzekwowania wykonywania robót budowlanych z zachowaniem 

należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony 
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środowiska, a także odpowiedniego zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących 

się w strefie oddziaływania robót budowlanych;  

9) opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót 

budowlanych, projektów umów, i podpisanych umów wykonawcy robót budowlanych 

z podwykonawcami, a także zmian tych umów i ich projektów w terminie 5 dni 

roboczych od przekazania oraz do kontroli tych umów i płatności pomiędzy wykonawcą 

robót, a podwykonawcami; 

10) kontrolowania i egzekwowania zgodności prowadzonych robót budowlanych z 

dokumentacją projektowa i ofertą wykonawcy robót;  

11) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych 

w zakresie finansowym i rzeczowym. Wykonawca nie ma pełnomocnictwa do 

zatwierdzania robót dodatkowych i zamiennych Zadania;  

12) oceny i weryfikacji kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych 

przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym, 

rzeczowym i rachunkowym;  

13) codziennej kontroli wykonywanych robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub 

Wykonawcy robót, zgodnie z zapisami OPZ; 

14) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach 

laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót budowlanych;  

15) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów 

lub robót, budzących wątpliwość co do ich jakości;  

16) doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót 

budowlanych i osobami trzecimi;  

17) udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej;  

18) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych; 

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, oraz 

archeologicznego,; 

20) ciągłego weryfikowania i egzekwowania zgodności prowadzenia robót z wszystkimi 

warunkami realizacji robót i obowiązkami określonymi w decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

21)   weryfikacji przekazywanych przez Wykonawcę robót raportów przyrodniczych pod 

kątem kompleksowego odniesienia się do wszystkich warunków realizacji robót i 

obowiązków wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzjach 

derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i dostarczania Zamawiającemu, 

każdorazowo w terminie do 7 dni od daty otrzymania raportu od Wykonawcy robót, 

pisemnej opinii wynikającej z ww. weryfikacji wraz z oceną zgodności działań 

Wykonawcy robót z wszystkimi warunkami i obowiązkami określonymi ww. 

decyzjami;  
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22) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania 

lub odstąpienia; 

23) zawiadamiania organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach 

naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i 

ochrony środowiska lub rażących uchybień technicznych; 

24) sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru 

częściowego lub końcowego Zadania wraz z pisemnym potwierdzeniem kompletności 

i prawidłowości operatu kolaudacyjnego dla części lub całego Zadania, oraz 

potwierdzanie gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 

częściowego lub końcowego robót budowlanych i czynnego udziału, poprzez osobiste 

stawiennictwo Koordynatora oraz członków zespołu specjalistów, w czynnościach ww. 

odbiorów;  

25) wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub 

technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu 

oznaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporządzanie wraz z Kierownikiem 

budowy protokołów konieczności na okoliczność stwierdzenia potrzeby wykonania 

robót dodatkowych lub zamiennych, zaniechania wykonania robót i przedstawianie 

protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia takich okoliczności;  

26) kontroli i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez 

przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż  3 dni robocze od daty 

zgłoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robót do dziennika budowy; 

27) weryfikacji posiadania akceptacji Zamawiającego do realizacji Zadania przez 

kierownictwo budowy lub robót i podwykonawców lub dalszych podwykonawców   a 

w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie pisemnego 

poinformowania Zamawiającego; 

28) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego,  

29) organizowanie narad technicznych oraz spotkań w tym eventów zwołanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę robót oraz im przewodniczenie; 

30) sporządzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego, w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót, 

protokołu inwentaryzacji Zadania oraz rozliczenia umowy na wykonanie robót w 

terminie 5 dni roboczych od sporządzenia protokołu inwentaryzacji Zadania; 

31) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz 

interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia 

wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii i 

zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe;  

32) informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie 

napotkał w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia na piśmie propozycji ich 

rozwiązania do akceptacji Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu 

wykrycia problemu;  
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33) sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzania kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 

dostarczone materiały i urządzenia;  

34) kontroli i potwierdzania ilości faktycznie wykonanych robót; 

35) potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub 

końcowego robót.  

36) sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawcy robót i potwierdzanie należnego mu 

wynagrodzenia na zestawieniu wartości wykonanych robót; 

37) składania Zamawiającemu raportów miesięcznych w terminie do 10 dnia miesiąca za 

miesiąc poprzedni, zgodnie z OPZ w formie uprzednio ustalonej z Zamawiającym; 

38) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania (raportu) końcowego z 

realizacji robót budowlanych, w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy na roboty, który będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego; 

39) każdorazowego sporządzenia przez Inżyniera kontraktu protokołu z narady 

koordynacyjnej, technicznej lub spotkania i przekazania go Zamawiającemu i 

Wykonawcy robót w ciągu 3 dni roboczych, 

40) udzielania Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót odpowiedzi na postawione pytania 

w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, gdy zagadnienie 

jest złożone; 

41) bieżącego wykonywania badań kontrolnych wszystkich asortymentów robót w ilości 

nie mniej niż 10% badań dla każdego asortymentu osobno. Sprawozdania ze wszystkich 

badań (Wykonawcy robót oraz Inżyniera) będą na bieżąco kompletowane i 

archiwizowane oraz przedstawiane w oryginale na każde wezwanie Zamawiającego. 

Wszelkie wyniki badań będą przez Wykonawcę, poprzez jego personel, każdorazowo 

weryfikowane pod względem ich zgodności z ST oraz ilości wykonania zgodnie z ST; 

42) przygotowania i udostępnienia platformy internetowej, na której będą na bieżąco 

zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące realizacji zadania - osobne foldery dla 

wszystkich stron (Wykonawca robót, Inżynier Kontraktu, Inwestor/Zamawiający) - 

Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco weryfikował kompletność i poprawność 

wszystkich dokumentów, informował o stwierdzonych niezgodnościach i w przypadku 

braków wzywał Wykonawcę robót do niezwłocznego uzupełnienia. 

4. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu realizowanej 

usługi. Wykonawca powinien zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć 

odpowiednie ew. działania naprawcze i poinformować o swoim stanowisku 

Zamawiającego.   

5. Poszczególni inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do wydawania 

wykonawcy robót stosownych poleceń, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 

niosących skutki finansowe wykraczające poza, określone w umowie na roboty, 

wynagrodzenie Wykonawcy robót i powodujących jego zwiększenie oraz samodzielnych 

decyzji zmieniających technologie robót przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 
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wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu 

zakończenia robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne 

i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objętym Przedmiotem Umowy, 

wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały 

wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest uprawniony do występowania z wnioskami do Zamawiającego w zakresie 

realizacji nadzoru oraz prawidłowej realizacji Zadania. 

8. Wykonawca obowiązany jest do wykonywania na rzecz Zamawiającego dokumentacji 

fotograficznej i filmowej zgodnie z OPZ. 

9. Wykonawca wraz z Zespołem specjalistów jest zobowiązany do uczestnictwa we 

wszelkich czynnościach odbiorowych związanych z realizacją i zakończeniem Zadania. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnictwa w obowiązkowej kontroli, o 

której mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych członków 

Zespołu specjalistów. 

 

§ 8 

ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA 

1. Inżynier Kontraktu będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem Zadania, 

zgodnie z umową na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.: 

1)  będzie przygotowywał wszystkie dokumenty niezbędne dla uruchomienia płatności 

wynagrodzenia należnego wykonawcy robót, w tym: 

a) podpisane przez właściwych specjalistów (w tym odpowiednich inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, geodetę, specjalistę ds. materiałowych i technologicznych, 

specjalistę ds. rozliczeń) i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu druki kontroli 

robót (DKR), 

b) sprawdzone i podpisane przez właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

specjalistę ds. rozliczeń i Inżyniera Kontraktu zestawienia wartości wykonanych 

robót, o których mowa w umowie na roboty, w ciągu 7 dni kalendarzowych a w 

przypadku zestawienia końcowego w ciągu 12 dni kalendarzowych od ich 

dostarczenia przez Wykonawcę robót, 

2)  będzie sporządzał wnioski o zapłatę kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych 

potrąceń wynikających z umowy na roboty. 

2. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu wraz z raportem końcowym końcowe 

rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawierać podział na poszczególne składniki 

majątku, w tym wykaz środków trwałych z podaniem ich wartości oraz 

charakterystycznych parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 

ewidencji. 

 

§ 9 

 ODBIORY ROBÓT  

1. Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do sprawdzania i 

odbierania wykonanych robót budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robót 
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budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych 

robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru wpisem 

kierownika budowy lub kierownika robót do dziennika budowy oraz potwierdzania 

wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.  

2. Koordynator, na podstawie odpowiednich (potwierdzających zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru częściowego lub końcowego) wpisów do dziennika budowy 

wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego przez 

kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdza zakończenie robót i 

gotowość do odbioru częściowego lub końcowego robót wpisem do dziennika budowy.  

3. Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego robót przez kierownika budowy wpisem do dziennika 

budowy i nie później niż w dniu dokonania potwierdzenia przez Koordynatora, o którym 

mowa w ust. 2, potwierdza Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 6, osiągnięcie przez 

Wykonawcę robót gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót poprzez 

pisemne potwierdzenie ww. faktu przez Inżyniera Kontraktu (np. na zawiadomieniu 

Wykonawcy robót  lub poprzez odrębne pismo).  

4. Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru częściowego lub końcowego robót 

jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy robót kompletnego Operatu 

Kolaudacyjnego, a także do jego sprawdzenia i zatwierdzenia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wyegzekwowania, w terminie wynikającym z umowy na 

roboty, od Wykonawcy robót ostatecznego, końcowego zestawienia wartości wykonanych 

robót oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego prawidłowości. 

6. Wykonawca w osobie Inżyniera kontraktu, w terminie określonym w ust. 3,  jest 

zobowiązany do pisemnego wskazania Wykonawcy robót i do wiadomości 

Zamawiającego zakresu obowiązków i czynności, których wykonanie jest wymagane 

w celu osiągnięcia gotowości do odbioru, w przypadku stwierdzenia, że roboty nie 

osiągnęły gotowości do odbioru. 

7. Inżynier Kontraktu sporządza protokoły odbioru robót na formularzach uzgodnionych z 

Zamawiającym. 

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 

wyegzekwowania uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy na roboty. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do wyegzekwowania przygotowania przez Wykonawcę 

robót kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie wraz z wszystkimi załącznikami, o którym mowa w art. 54, art. 56 i art. 57 

oraz art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, sprawdzenia i akceptacji. 

10. Wraz z raportem końcowym Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej (skany ostatecznych, podpisanych dokumentów) 

wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych tematycznie i opisanych dokumentów 

związanych z realizacją Zadania. 
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§ 10 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy bezpłatnie w terminach i w sposób, który nie opóźni 

wykonywania usługi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, które mogą być 

niezbędne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelką pomoc w kontaktach z władzami 

lokalnymi lub instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z 

wykonaniem niniejszej Umowy oraz umową na roboty budowlane. 

2. We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy, które zostaną przedłożone 

przez Wykonawcę na piśmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiający wyda pisemne 

dyspozycje w terminach nie powodujących opóźnienia wykonywania robót budowlanych i 

usługi. 

 

§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Na pokrycie roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, 

ustalonego w dniu podpisania Umowy, tj. ……………….zł 

(słownie: ………………………………………….złotych). 

2. Zabezpieczenie Wykonawca wniósł w formie  ………………..  

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą nie krócej niż 30 dni licząc od wskazanego w Umowie 

terminu wykonania Zadania. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 

pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 

praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, pomniejszonego o 

wypłaty z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności o ewentualne kary 

umowne, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia należytego wykonania 

zamówienia, tj. od dnia wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności przekazania Zamawiającemu 

rozliczenia końcowego Zadania, raportu końcowego po jego zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego oraz dokumentacji Zadania. 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego, Zamawiający zmieni formę 

zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 12 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt dedykowanej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwotę nie 

mniejszą niż wartości Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT, ustalonej w dniu 

podpisania Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu odpisy lub kopie umów 

ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem 

niedopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru. Zamawiający 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji. W przypadku, w którym 

przesłane dokumenty nie spełniają wymogów umownych, Zamawiający wyznacza 

dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Ewentualne opóźnienia i zaniechania z tym związane 

będą uznane jako spowodowane przez Wykonawcę. 

3. Szkody mogą powstać, ujawnić się lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu 

ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń, określonym w ustawie 

Kodeks cywilny. 

4. W razie wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczenia. 

 

§ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca odpowiada za zachowanie należytej staranności przy realizacji usługi w 

granicach wyznaczonych przez ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności 

zleceniobiorcy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody, będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, określonych 

niniejszą Umową lub wskutek naruszenia jej postanowień. 

 

§ 14  

KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca 

zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający określił taki 

wymóg w SWZ, tj. czynności związane z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad 

technologią i materiałami stosowanymi do wykonania robót budowlanych, będą przez okres 
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wykonywania tych czynności zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na bieżąco aktualne oświadczenie, w sytuacji 

zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

4. W celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony), 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, 4 i 5, powinny zostać zanonimizowane w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

zwanego dalej RODO. Dokumenty te mogą zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każdy dokument powinien zostać przeanalizowany przez składającego pod 

kątem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, określone w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania przepisów prawa pracy 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, określone w ust. 1, i skutkować będzie naliczeniem kary 

umownej. 

 

§ 15  

PODWYKONAWCY 

1. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia części 

realizacji zadania podwykonawcy z zastrzeżeniem przypadku gdy w SWZ, postawiono 

wymóg, że kluczowe części zamówienia zostaną zrealizowane przez Wykonawcę 

osobiście. 

2. Zastrzeżenie powyższego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowych 

Wykonawcy, powołuje się na zasoby (doświadczenie) innego podmiotu, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, wówczas zastrzeżone części zamówienia  ma 

obowiązek wykonywać podmiot udostępniający swoje zasoby. 

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na 

zasadach określonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca 

wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia (w tym w zakresie kryteriów oceny ofert), oraz brak jest podstaw 

wykluczenia proponowanego podwykonawcy.  

4. Zmiana podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 i 3 wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy. W celu dokonania zmiany, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy 

przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części umowy powierzonej 

podwykonawcy w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 3, jednak nie 

krótszym niż 5 dni roboczych. 

5. Do wniosku Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego 

postepowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ. 
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6. Nie później niż 2 dni robocze przed planowanym dopuszczeniem do wykonania usług 

któregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę  

z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu usług, a także 

wskaże dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

8. Warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest 

przedłożenie Zamawiającemu podpisanego przez podwykonawcę oświadczenia o 

następującej treści: „Podwykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, wobec którego 

zastosowanie mają sankcje i zakazy określone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz określone w art. 5k 

rozporządzenia Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto 

oświadcza, że dalsi podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na których zdolnościach 

polegał w celu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % 

wartości zamówienia, nie są podmiotami, do których zastosowanie mają zakazy określone 

w art. 5k powyższego rozporządzenia. Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde 

wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności powyższych oświadczeń.” 

9. Zatrudnienie lub zawarcie umowy regulującej współpracę Wykonawcy z podwykonawcą 

przed przedłożeniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 6, 

może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot Umowy, jak również podwykonawców, 

którym powierzył wykonanie części Przedmiotu Umowy. 

 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:  

1) zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, określonych w § 7 ust. 3 pkt 38 

Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 

określonego w dniu zawarcia Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) niedopełnienia obowiązków, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8, 10-19 i 22 w 

wysokości 500 zł za każde stwierdzone uchybienie, 

3) niedopełnienia obowiązków, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 23 i 24, w wysokości 

1500,00 zł za każde stwierdzone uchybienie,  
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4) w wysokości 1000,00 zł za każde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do 

siedziby Zamawiającego wskazanego przez Zamawiającego członka zespołu 

specjalistów,  

5) w wysokości 1000,00 zł za każdą nieuzasadniona nieobecność (nieuczestniczenie) w: 

a) naradzie koordynacyjnej lub technicznej lub radzie budowy, 

b) spotkaniu zwołanym przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, 

przez nieuzasadnioną nieobecność rozumie się nieuzgodnienie z Zmawiającym 

nieobecności Koordynatora oraz wymaganych członków zespołu specjalistów, 

6)  za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcę § 14 ust. 1 w 

wysokości 700,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę za każdy 

rozpoczęty miesiąc, podczas którego dana osoba nie miała wymaganej umowy o pracę, 

7) w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu następujących czynności: 

a) przekazanie oświadczeń o podjęciu obowiązków inspektorów nadzoru 

inwestorskiego wraz z wymaganymi załącznikami oraz innych dokumentów, o 

których mowa w § 6 ust. 4, 

b) sprawdzenie i uzgodnienie przekazanych projektów umów i umów 

podwykonawczych oraz zmian i projektów zmian, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 

9,  

c) dostarczenia Zamawiającemu opinii w sprawie dokumentów składanych przez 

Wykonawcę robót, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 5 i 21, 

d) przekazanie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 25 i 39, 

e) sprawdzenie i odbiór robót, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 26, 

f) odniesienie się do problemów, zgłoszonych przez Wykonawcę, o których mowa w § 

7 ust. 3 pkt 40, 

g) informowanie Zamawiającego o problemach, o których mowa w § 7  ust. 3  pkt 32, 

h) potwierdzanie gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót, o których 

mowa w § 9 ust. 2 i 3, 

i)  przekazanie pisemnej informacji, o której mowa w § 9 ust.6, 

8) w wysokości 800,00 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu następujących czynności: 

a) złożenie raportów, o których mowa w § 7 ust.3 pkt 37, 

b) sporządzenie protokołu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku 

jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia, o którym mowa w § 7  ust. 3 pkt 

30, 

c) dostarczenie kopi umów ubezpieczenia, o których mowa w § 12  ust. 2, 

d) sprawdzenie i podpisanie zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit b, 

e) opracowanie i dostarczenie końcowego rozliczenia Zadania, o którym mowa w § 8 

ust. 2,  

f) przekazanie dokumentacji Zadania, o której mowa w § 9 ust. 10, 

9) w wysokości 1000,00 zł za każde nieprawidłowo zaakceptowane pod względem 

merytorycznym lub rachunkowym zestawienia wartości wykonanych robót, o którym 
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mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b – kara zostanie naliczona za drugi i każdy kolejny 

stwierdzony przypadek nieprawidłowości, 

10) w wysokości 800,00 zł za każdy przypadek niewypełnienia innych obowiązków, 

związanych z Przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, w 

wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia 

przez Zamawiającego, 

11) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, w wysokości 800,00 zł za każdy ujawniony przypadek, 

12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp w 

wysokości 800,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

13) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa  w § 7 ust. 3 pkt 20 w wysokości 5 000 

zł za każde ujawnione uchybienie. 

14) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, określonego w dniu zawarcia Umowy.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy 

z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, z 

wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 17  ust. 1. 

3. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem terminu 

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku 

wynikającego z Umowy. 

5. Stronom niezależnie od kar umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa kwotę 

naliczonych kar umownych. 

6. Maksymalna wysokość naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20% 

wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu 

zawarcia Umowy. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo 

zlecenia usług objętych niniejszą Umową innemu podmiotowi i potrącenia kosztów 

poniesionych z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

 

§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
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w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie 

części Umowy. 

2. Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1, oraz w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni 

od zaistnienia przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

2) Wykonawca nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do żądania przesłanego mu 

przez Zamawiającego wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków 

wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 

usługi, 

3) Wykonawca odmówi lub zaniecha wykonania poleceń wydanych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, 

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawił się na placu budowy w terminie 

wyznaczonym, przy czym dla skuteczności oświadczenia nie jest konieczne wezwanie 

Wykonawcy do usunięcia naruszeń, 

5) personel Wykonawcy przerwał wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego w 

przypadku, kiedy przerwa trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, przy czym dla 

skuteczności oświadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia 

naruszeń,  

6) Wykonawca realizuje usługi przewidziane Umową w sposób niezgodny z Umową, OPZ 

lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego, przy czym dla skuteczności tego 

oświadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszeń, 

7) odpadła podstawa realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, 

8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczący przestępstwa 

wpływającego na postępowanie zawodowe personelu Wykonawcy, 

9) suma kar umownych przekracza ich maksymalną wysokość, określoną w § 16 ust. 6 

Umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez niego 

wiadomości o wystąpieniu okoliczności uprawniających do odstąpienia, jeżeli 

Zamawiający wstrzyma postęp w realizacji usług lub jakiejkolwiek ich części na więcej niż 

60 dni z przyczyn, nieokreślonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwłoką 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany po odstąpieniu określić wartość wykonanej usługi oraz  

wysokość wszelkich sum należnych Wykonawcy robót na dzień rozwiązania Umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 18 

ZMIANY UMOWY 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy: 

1) zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a)  ustawowej zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części 

wynagrodzenia, której zmiana dotyczy; w takim przypadku kwota brutto zostanie 

obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania 

obowiązku podatkowego, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy, 

b) waloryzacji wynagrodzenia umownego, o której mowa w § 3 ust. 5, 

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, 

w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, w takim 

przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, 

d) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 

f) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany określone w lit. c-f będą miały wpływ na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

2) zmiany terminu lub wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisu § 4 ust. 5, Umowy w 

przypadkach: 

a) wydłużenia wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od stron, 

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego 

strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

b) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia Umowy, 

wywołujących potrzebę zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich 

zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, 

do których odnoszą się zmiany przepisów prawa, 

c) skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji Zadania z powodu opóźnienia lub 

wadliwego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, 

d) zlecenia wykonawcy robót budowlanych robót dodatkowych i zamiennych 

zgodnym z zamówieniem podstawowym lub robót dodatkowych, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 3  Pzp, 
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e) zmian umowy z Wykonawcą robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 

pkt 4 lub ust. 2  Pzp, od wykonania których uzależnione jest wykonanie Zadania, 

f) gdy zajdzie konieczność wcześniejszego rozliczenia umowy na roboty budowlane. 

3. Wykonawca występujący o zmianę postanowień Umowy, zobowiązany jest do złożenia 

wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okoliczności, 

stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być 

złożony na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Po  otrzymaniu  wniosku z uzasadnieniem Zamawiający sprawdzi  jego  zgodność z 

postanowieniami  Umowy i, jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje zmianę Umowy.  

5. Zamawiający może wydać polecenie zmian wymienionych w ust. 2, a Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać polecenie. 

6. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie 

Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. 

Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe 

wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

 

§ 19 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W przypadku jeśli w toku realizacji niniejszej umowy dojdzie do powstania utworu w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j.Dz.U.2022.2509) Wykonawca jest zobowiązany posiadać autorskie prawa 

majątkowe. 

2. Wykonawca oświadcza ponadto, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, 

który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie 

Umowy. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania praw autorskich 

i zależnych do utworów będzie on zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1: 

1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 

utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 

takich jak raporty, fotografie, materiały wideo i inne dokumenty powstałe przy 

realizacji Umowy, 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów, korzystania z nich, 

a także rozporządzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych, w tym na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji, 

3)  przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, 

4) zezwala Zamawiającemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworów 

oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego w zakresie 
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obejmującym zgodę na zmiany utworów w zakresie niezbędnym do realizacji umowy 

oraz robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.  

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 4, nastąpi z chwilą 

faktycznego wydania utworu Zamawiającemu oraz dokonania jego odbioru przez 

Zamawiającego, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

1) użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) przekazywania utworu w całości lub części, a także ich kopii: 

a) innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 

innych opracowań projektowych, 

b) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych objętych utworem, w szczególności 

poprzez włączenie utworu lub jego części do specyfikacji warunków zamówienia 

oraz udostępnianie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym tym 

postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, 

c) innym wykonawcom, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania wykonania 

robót budowlanych, 

d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

3) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 

Blue-ray, pendrive), 

4) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

5) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w 

tym do Internetu, 

6) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania całości lub wybranych 

fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 

stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, reemisja, wymiana nośników, 

na którym utwór utrwalono, 

7) wykorzystania całości lub fragmentów utworu do celów informacyjnych, 

promocyjnych i reklamy, 

8) wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy 

użyciu napisów jak i lektora, 

9) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

6. Z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
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7. W sytuacji upadłości, likwidacji, rozwiązania firmy Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich roszczeń związanych z 

prawami autorskimi do Przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do 

utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w 

niniejszym paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiającego. Na Zamawiającym nie 

ciąży z tego tytułu obowiązek zapłaty odrębnego wynagrodzenia. 

9. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo 

z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany 

jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione 

przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów 

trzecich, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami 

zastępstwa procesowego oraz kosztami obsługi prawnej. 

§20 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umową, za 

wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, nie będą 

publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Zamawiający może również polecić, że niektóre dokumenty nie mogą być przekazywane 

Wykonawcy robót.  

2. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania 

Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca jak i zatrudnione 

lub zaangażowane przez niego osoby nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom 

trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy chyba, że uzyskają na 

to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze 

szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników 

opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

 

§ 21 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z 

Umowy na osoby trzecie tytułem darmym jak i odpłatnie. Zamawiający uprawniony jest do 

wnoszenia uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy. 

2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na 

powyższe Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 22 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Strony Umowy poinformują osoby kontaktowe, koordynujące oraz realizujące wykonanie 

niniejszej umowy o poniższej klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 i 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest drogą mailową na adres: 

iod@zdwgdansk.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu, 

koordynacji oraz realizacji umowy pomiędzy jej stronami.  

4. Źródłem danych jest druga strony Umowy, która podała dane niezbędne do realizacji ww. 

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: 

1) dane drugiej strony Umowy, jeśli strona jest osobą fizyczną, przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, 

2) dane osób reprezentujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

3) dane osób wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane 

są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym 

interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy jej 

stronami. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

Umowa została rozwiązana lub wygasła lub do końca gwarancji lub rękojmi, chyba że 

przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogą być również powierzone 

podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby, których dotyczy niniejsza klauzula mają prawo do: ochrony swoich danych, 

żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie uda się 

rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy 

Zamawiającego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierają komplet załączników.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

4. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy  z dnia …………..... 

 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

PRZY KONTRASYGNACIE 

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 


