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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Dalej OPZ) 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

1.1.Nazwa Zamówienia 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na Zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km” w okresie realizacji 
robót budowlanych i w okresie rękojmi i gwarancji na roboty. 

 
1.2.Definicje 

ZAMAWIAJĄCY,  INWESTOR – Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, reprezentowane przez Grzegorza Stachowiaka – 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego na mocy uchwały nr 243/131/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 
17 marca 2020 r. 
 
WYKONAWCA – Wykonawca pełniący nadzór, wybrany przez Zamawiającego w 
wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z którym Zamawiający zawarł 
umowę na pełnienie usługi (dalej Umowa), opisanej w niniejszym OPZ. 
 
ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO – Zespół specjalistów (inspektorów 
wszystkich branż i pozostałych specjalistów, wskazanych w p. 2.3), którzy będą 
uczestniczyć w realizacji Umowy. 
 
KOORDYNATOR – przedstawiciel Wykonawcy, odpowiedzialny za zakres działań 
Wykonawcy. Koordynator stoi na czele i kieruje Zespołem nadzoru inwestorskiego i pełni 
równocześnie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inspektora 
Koordynatora, o którym mowa w art. 27 ustawy Prawo budowlane. 
 
WYKONAWCA ROBÓT – Wykonawca robót budowlanych (firma), wybrany przez 
Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z którym 
Zamawiający zawarł umowę na realizacje robót budowlanych – niniejszego Zadania (dalej 
Umowa na roboty). 

 
1.3.Przedmiot zamówienia: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na Zadaniu (dalej Nadzór), w szczególności: 

1) zarządzanie terminową realizacją Umowy na roboty, 
2) nadzorowanie wykonywanych robót poprzez egzekwowanie od Wykonawcy robót 

wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów oraz zgodności z dokumentacją 
projektową, 

3) kontrola rozliczenia kosztów robót, 
4) rozliczenie końcowe Zadania wraz z ustaleniem poszczególnych składników majątku, 

w tym sporządzenie wykazu środków trwałych z podaniem ich wartości oraz 
charakterystycznych parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 
ewidencji, 

5) pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. 
 

1.4. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest: 
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1)  zapewnienie kontroli nad robotami wykonywanymi i wykonanymi w ramach Zadania 
dla uzyskania efektu (robót budowlanych, obiektu budowlanego) o jakości określonej 
w dokumentacji projektowej oraz w przepisach, a także wynikającej z zasad wiedzy 
technicznej. 

2)   zarządzanie procesem budowy na Zadaniu tak, by na każdym etapie realizacji Zadania 
Zamawiający otrzymywał dokumenty opisujące realizowane roboty i przebieg inwestycji oraz 
na bieżąco miał pełny przegląd zagadnień i informacje o sposobach rozwiązania problemów 
powstałych w trakcie prowadzenia robót, a także by Zamawiający prawidłowo rozliczył 
Umowę na roboty i inne umowy związane z realizowanym Zadaniem. 

3)  nadzór nad stanem robót w okresie gwarancji i rękojmi oraz nad ewentualnymi 
działaniami Wykonawcy robót w zakresie napraw i usuwania stwierdzonych wad. 

2. Warunki realizacji Nadzoru 

2.1. Charakterystyka Zadania objętego Umową na roboty 

Założony termin realizacji umowy na roboty : 24 miesiące, w tym: 
1) planowany termin realizacji robót : 23 miesiące od daty podpisania umowy na roboty do daty wpływu 

do Zamawiającego pisma zawiadamiającego o zakończeniu robót, 

2) 30 dni, w czasie których : 

a) Wykonawca robót złoży zawiadomienie o zakończeniu robót lub wniosek o pozwolenie 

na użytkowanie, 

b) Zamawiający przy udziale Wykonawcy nadzoru dokona odbioru końcowego robót, 

c) Wykonawca nadzoru zakończy kontrolę rozliczenia robót i złoży raport końcowy, 

d) Zamawiający przy udziale Wykonawcy nadzoru dokona odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy na roboty. 

2.1.1. zakres robót budowlanych – zgodnie z dokumentacją projektową, w tym: 

1) przebudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 17,27 km, 
2) korekta szerokości w dostosowaniu do normatywnej, 
3) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, 
4) korekta łuków poziomych, 
5) korekta spadków poprzecznych jezdni, 
6) przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, 
7) przebudowa zjazdów, 
8) przebudowa zatok autobusowych, 
9) przebudowa chodników na terenie miejscowości, 
10) zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi – budowa/przebudowa kanalizacji 

deszczowej, 
11) przebudowa sieci wodociągowej, 
12) przebudowa oświetlenia drogowego, 
13) przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, 
14) przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn i SN w zakresie wynikającym 

z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci, 

15) zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego, 
16) wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu, 
17) przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, 
18) montaż barier ochronnych i balustrad, 
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19) ustawienie murów oporowych prefabrykowanych, 
20) wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania pionowego, montaż 

urządzeń BRD. 
Pod linkiem https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/576696 dostępne 
jest postępowanie na roboty budowlane zawierające dokumentację projektową Zadania. 

2.1.2. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na 
użytkowanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, i uzyskanie innych wymaganych 
prawem uzgodnień, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

2.1.3. Realizacja Umowy na roboty będzie się odbywać zgodnie z założeniami Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca 
jest w obowiązku na bieżąco kontrolować realizację zadania w zgodności z zasadami 
Programu Polski Ład. 

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialności oraz branże, które wchodzą w zakres 
zadania: 

1) branża drogowa, w tym również docelowa organizacja ruchu i zieleń drogowa, 
2) branża elektroenergetyczna, w tym m.in. oświetlenie drogowe, przebudowy linii 

elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, 
3) branża telekomunikacyjna, w tym m.in. przebudowa sieci telekomunikacyjnych, 
4) branża sanitarna – przebudowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, 
5) branża geologiczna i geotechniczna, 
6) zagadnienia środowiskowe, w tym związane z wycinką drzew i krzewów oraz 

gospodarką zielenią (zabezpieczanie drzew i krzewów, nasadzenia drzew, krzewów, 
umocnienia poprzez humusowanie z obsiewem nasionami traw), 

7) prace geodezyjne, 
8) nadzór archeologiczny (obręb Stegna-działka 1249, obręb Sztutowo-działka 280/15) 
9) zagadnienia materiałowo-technologiczne, 
10) kontrola rozliczenia robót, w tym kontrola proponowanych przez Wykonawcę robót 

cen jednostkowych robót oraz wskaźników wpływających na ewentualną 
waloryzację wartości Umowy na roboty. 

11) kontrola wskaźników wzrostu cen celem umożliwienia Zamawiającemu wystąpienie 
z wnioskiem do Wykonawcy robót o waloryzację kwoty kontraktu, gdy jej skutkiem 
byłoby zmniejszenie wartości Umowy na roboty, 

12) zagadnienia prawne, 
13) inne – wg potrzeb. 

2.3. Na etapie realizacji Zadania Inżynier zapewni skład personelu – Zespół Nadzoru 
Inwestorskiego, tj.: 

1) Koordynator,  
2) Inspektor branży elektroenergetycznej, 
3) Inspektor branży telekomunikacyjnej, 
4) Inspektor branży sanitarnej, 
5) Inspektor branży geotechnicznej, 
6) Specjalista do spraw rozliczeniowych, 
7) Specjalista do spraw materiałowych (technolog), 
8) Nadzór geodezyjny, 
9) Nadzór archeologiczny – zgodnie z decyzją ZA.5161.45.2022.DB z dnia 04.02.2022 
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10) Nadzór środowiskowy – wg potrzeb 
11) Obsługa Prawna – wg potrzeb, 
12) Inni - wg potrzeb. 

3. Zakres działań Wykonawcy 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami, określonymi w Umowie, 
i obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca w granicach przyznanych mu uprawnień 
będzie prowadził kontrole na etapie realizacji robót w zakresie jakości i terminów dla 
poszczególnych etapów Zadania, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem, przygotowanym przez Wykonawcę robót. 

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki we współpracy z Zamawiającym oraz będzie 
go wspierał we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniach 
finansowych związanych z realizacją Zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż występujących przy realizacji 
Zadania, z uwzględnieniem dodatkowych warunków, określonych w postepowaniu na Nadzór. 
 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1. zorganizowania pracy w taki sposób, aby Umowa na roboty była realizowana zgodnie 

z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przygotowanym przez Wykonawcę 
robót, 

2. zatrudnienia Zespołu specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, 

3. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową, zgłoszeniami rozpoczęcia robót i decyzjami o 
pozwoleniu na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4. wykonywania dokumentacji fotograficznej wystarczająco wysokiej jakości, 
dokumentującej przebieg realizacji inwestycji, obejmującej: 

1) na etapie przed rozpoczęciem inwestycji – inwentaryzację terenu objętego 
planowaną rozbudową przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

2) w trakcie prowadzenia robót budowlanych – załączniki do każdego raportu 
miesięcznego oraz odrębnego opracowania raz na kwartał od momentu 
rozpoczęcia robót – film, o którym mowa w pkt. 3.2.2. załącznik nr 4, 

3) inwentaryzację terenu objętego przebudową po zakończeniu realizacji inwestycji. 

5. zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektów Technologii i 
Organizacji Robót, oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót, 

6. kontroli zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu przez cały okres realizacji Zadania, 

7. identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz 
interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia 
wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii i 
zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe, 

8. informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie 
napotkano w trakcie realizacji Zadania, oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania 
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, 
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9. sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 
dostarczone materiały i urządzania, 

10. zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego 
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów bhp i ochrony środowiska, a 
także zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania 
robót budowlanych, 

11. kontroli podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawcy robót, tj.:  

1) sprawdzania i uzgadniania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
przedkładanych projektów umów oraz umów Wykonawcy robót z podwykonawcami 
oraz dalszymi podwykonawcami pod względem spełniania wymagań, określonych 
w Umowie na roboty, oraz zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych celem 
akceptacji przez Zamawiającego, 

2) prowadzenia ewidencji umów Wykonawcy robót z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami, kontroli realizacji tych umów oraz ewidencji i kontroli 
realizowanych płatności pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami i 
dalszymi podwykonawcami wraz z kontrolą i gromadzeniem stosownych 
oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu płatności przez Wykonawcę robót 
zgodnie z warunkami Umowy na roboty, 

3) kontroli płatności dokonywanych przez Wykonawcę robót zatwierdzonym 
podwykonawcom, zgodnie z Umową na roboty, 

12. obowiązki w zakresie kontroli harmonogramów: 

1) uzgadniania składanych przez Wykonawcę robót harmonogramów, w tym również 
harmonogramów rzeczowo-finansowych, w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu 
do Inżyniera (harmonogramy rzeczowo-finansowe winny być sporządzane w 
podziale na miesiące i kwartały w kwotach netto i brutto), 

2) kontroli realizacji i aktualności harmonogramu Zadania oraz w razie konieczności 
polecania Wykonawcy robót jego aktualizacji, 

13. bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo–finansowym, zgodnie z 
Umową na roboty, 

14. sprawdzania zgodności rozliczania powadzonych robót budowlanych z dokumentacją 
projektową i ofertą, 

15. kontroli rozliczenia finansowego Zadania, czuwania nad prawidłowym i terminowym 
rozliczaniem Zadania, sprawdzania i potwierdzania zgodności rozliczenia wykonanych 
robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od ich dostarczenie przez Wykonawcę robót 
(Sprawdzone rozliczenie wykonanych robót winno być potwierdzone podpisem 

Koordynatora oraz specjalisty ds. rozliczeń, jak również inspektorów nadzoru branż, 

występujących w rozliczeniem), 

16. oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót w zakresie 
finansowym i rzeczowym (Wykonawca nie ma pełnomocnictwa do zatwierdzania robót 

dodatkowych i zamiennych), 

17. sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych 
przez Wykonawcę robót, 
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18. kontrolowania robót z częstotliwością niezakłócającą ciągłości wykonywanych robót, 
zapewniającą bieżącą wiedzę na temat postępu i jakości prowadzonych robót oraz na 
każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót, 

19. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i potwierdzania odbioru wpisem w 
dzienniku budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia ich przez 
Wykonawcę robót, 

20. nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach 
laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót, 

21. zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót, 
budzących wątpliwość, co do ich jakości, 

22. kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynków i budowli będących w 
strefie oddziaływana robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót, 

23. doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót i osobami 
trzecimi, 

24. udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, 

25. niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, mogących 
mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Zadania, 

26. sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, 

27. rozliczania Umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub 
odstąpienia, 

28. składania Zamawiającemu comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania robót 
oraz występujących trudnościach w realizacji Umowy na roboty w terminie do 10. dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni, które będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego, 

29. udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w 
ramach realizacji Zadania, 

30. sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 
Zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego 
komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych, 

31. pozyskania od Wykonawcy robót wszelkich dokumentów niezbędnych do złożenia 
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie  oraz uzyskania 
innych niezbędnych uzgodnień, w tym m. in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

32. sprawdzenia i potwierdzenie kompletności operatu kolaudacyjnego dla Zadania, 

33. dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania (raportu) końcowego z realizacji Zadania 
w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy na roboty, który będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego, 

34. udzielania Zamawiającemu pisemnych odpowiedzi na pytania zadane w formie 
pisemnej w terminie 3 dni roboczych, 

35. sporządzania wymaganych Umową na roboty protokołów przeglądów, odbiorów robót 
i przedmiotu Umowy, a także protokołów z narad i kontroli oraz notatek ze spotkań, 
których wzór i treść Inżynier będzie uzgadniał z Zmawiającym. 

36. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach, 
związanych z realizacją Zadania, a w szczególności we współpracy z lokalnymi 
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samorządami i mieszkańcami (o wszystkich problemach wraz z propozycjami ich 
rozwiązania Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego), 

37. żądania od Kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową (o zaistniałych zagrożeniach 
Inżynier niezwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego), 

38. wnioskowania do Kierownika budowy ws. decyzji o wstrzymaniu części lub całości 
robót budowlanych w sytuacjach, zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi, oraz sytuacji, 
grożącej katastrofą budowlaną (o zaistniałych zagrożeniach Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego i odpowiednie służby ratownicze), 

39. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy, 

40. organizacji i przewodniczenia w naradach koordynacyjnych budowy, jak również 
uczestnictwa i przewodniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego z 
udziałem niezbędnego personelu Wykonawcy, Wykonawcy robót budowlanych i 
sporządzenia protokołów z wszystkich narad i spotkań, które w ciągu 7 dni od narady 
będą przekazywane Zamawiającemu i Wykonawcy robót, 

41. wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Zadania 
wymaganych przez Zamawiającego, 

42. udziału w przygotowaniach raportów i sprawozdań sporządzanych przez 
Zamawiającego, 

43. zwoływania i przeprowadzania z udziałem Wykonawcy i przedstawiciela 
Zamawiającego przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi na roboty w każdym roku 
kalendarzowym po roku, w którym dokonano końcowego odbioru robót, udziału w 
nich, inwentaryzacji wad, egzekwowaniu od Wykonawcy robót naprawy wad , oraz 
nadzorowaniu robót naprawczych, jak również sporządzeniu i przekazaniu 
Zamawiającemu raportu z wykonanych napraw 

3.2.Obowiązki w zakresie sporządzania raportów w trakcie realizacji Zadania: 

Wykonawca jest zobowiązany w zakresie pełnienia Nadzoru do sporządzania i 
dostarczanie Zamawiającemu następujących raportów: 

1) Raporty Miesięczne, 
2) Raport Końcowy. 

Za treść Raportów odpowiada Koordynator. Każdy raport ma być podpisany przez 
Koordynatora. 

3.2.1. Przekazywanie raportów 

1) Wszystkie raporty będą przedkładane do Zamawiającego w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej w języku polskim. Format każdego raportu winien 
uwzględniać wymagania Zamawiającego.  

2) Zamawiający każdorazowo zatwierdza treść Raportu. 
3) Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do treści Raportu a Koordynator ma 

obowiązek wprowadzenia stosownych zmian/poprawek w terminie nie dłuższym 
niż 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia uwag. 

3.2.2. Raporty Miesięczne 
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1) Koordynator przez cały okres realizacji robót budowlanych będzie sporządzał 
i przedkładał Zamawiającemu raporty miesięcznie. Jeżeli realizacja robót 
budowlanych obejmowała tylko część miesiąca (pierwszy), to pierwszy raport 
miesięczny będzie obejmował pierwszy niepełny miesiąc i drugi pełny miesiąc, a 
ostatni raport miesięczny będzie obejmował tylko niepełny ostatni miesiąc. Raport 
miesięczny dotyczący ostatniego miesiąca kalendarzowego realizacji robót 
powinien być złożony Zamawiającemu do 10 dnia licząc od daty zakończenia 
realizacji robót. W przypadku krótkiego okresu robót w miesiącu ostatnim możliwe 
jest po uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzenie ostatniego raportu za okres 
ostatniego pełnego miesiąca i ostatniego miesiąca niepełnego. 

2) Raporty miesięczne należy kolejno numerować, zaczynając od numeru 1. Na 
stronie tytułowej Raportu miesięcznego powinny znaleźć się: numer raportu, okres 
(miesiąc), jakiego dotyczy raport, data sporządzenia raportu oraz podpis 
Koordynatora.  

3) Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

3.1) nazwa inwestycji, 
3.2) nazwa Zamawiającego, 
3.3) nazwa Wykonawcy robót, 
3.4) Umowa na roboty nr ..................... 

3.4.1) Aneks nr  .................. 
3.4.2) Aneks nr  .................. 
3.4.3) .................... 

3.5) nazwa Wykonawcy, 
3.6) Umowa na nadzór inwestorski nr ............. 
3.7) terminy: 

3.7.1) termin przekazania terenu budowy dd.mm.rrrr, 
3.7.2) umowny termin zakończenia robót dd.mm.rrrr,  

3.8) opis zrealizowanego zakresu robót, 
3.9) opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót w odniesieniu do 

zakładanego i wykonanego przerobu w danym miesiącu (potencjał 
kadrowy, potencjał techniczny), 

3.10) informacja na temat warunków atmosferycznych w danym miesiącu 
z wyszczególnieniem dni, w których warunki atmosferyczne mogły mieć 
lub miały wpływ na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego 
zakresu robót,  

3.11) opis postępu robót: 
3.11.1) porównanie wykonanego zakresu robót z zaplanowanym w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
3.11.2) zaawansowanie finansowe Zadania, porównanie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 
3.12) ogólna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy, 
3.13) ogólna informacja o oznakowaniu terenu budowy oraz ewentualnych  

objazdów, 
3.14) opis powstałych problemów wraz z propozycją sposobu ich rozwiązania, 
3.15) opis powstałych problemów środowiskowych i działań podjętych w celu ich 

wyeliminowania, 
3.16) informacja o zagrożeniach w realizacji Zadania, 
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3.17) informacja nt. roszczeń Wykonawcy robót, w tym informacja dot. wielkości 
wskaźników wzrostów cen i ich wpływu na ewentualną waloryzację wartości 
Umowy na roboty, 

3.18) planowany zakres prac na kolejny miesiąc, 
3.19) zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy 

robót, 
3.20) informacja nt. bieżących i planowanych utrudnień w ruchu drogowym. 

Wymagane minimalne załączniki do raportu miesięcznego: 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z badań Wykonawcy robót oraz badań sprawdzających 
przeprowadzonych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym.  
Sprawozdanie winno zawierać zestawienie wykonanych badań Wykonawcy robót oraz 
zestawienie wykonanych badań sprawdzających Inżyniera wraz z oceną otrzymanych 
wyników. 

Załącznik nr 2 - Zestawienie umów Wykonawcy robót z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. 
Zestawienie winno być sporządzone w formie tabelarycznej, zawierającej następujące 
informacje: 

1) nr umowy, 
2) nazwa podwykonawcy, 
3) zakres: Roboty budowlane/Usługa/Dostawa, 
4) aneksy, 
5) nr wystawionej faktury, data wystawienia, data wymagalnej płatności, 
6) informacja o płatnościach wymagalnych faktur, 
7) kopie dokumentów poświadczających dokonane płatności. 

Załącznik nr 3 - Lista wystąpień Wykonawcy robót.  
Zestawienie wystąpień Wykonawcy robót w formie tabelarycznej, zawierające następujące 
informacje: 

1) nr wystąpienia, 
2) data wystąpienia, 
3) wnioskowana wartość zmiany, jeżeli występuje, 
4) status na dzień końcowy raportowanego okresu. 

Zestawienie winno być sporządzane narastająco i obejmować zestawienie wszystkich 
wystąpień od początku Zadania. 

Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja filmowa „z lotu ptaka”. 
Dokumentacja fotograficzna z postępu realizacji robót w danym miesiącu załączana ma 
być każdorazowo do Raportu miesięcznego na płycie CD/DVD. 
Dokumentacja filmowa „z lotu ptaka” ma być sporządzana raz na kwartał. Dokumentacja 
fotograficzna winna być sporządzona w jakości i dokładności, pozwalającej na 
identyfikację miejsca, natomiast materiał filmowy, w jakości 4K/30kl/sek lub FULL HD 
1920x1080 – płyta CD/DVD. 

3.2.3. Raport końcowy 

1) Raport będzie zawierał minimum poniższe informacje: 

1.1) nazwa inwestycji, 
1.2) nazwa Zamawiającego, 
1.3) termin realizacji Zadania, 
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1.4) krótki opis inwestycji, 
1.5) założenia projektowe, 
1.6) opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania, 
1.7) organizacja i zarządzanie Umową na: 

1.7.1) roboty: 
a) nazwa Wykonawcy robót, 
b) nr umowy/ aneksów, 
c) struktura organizacyjna Wykonawcy robót, 

1.7.2) nadzór inwestorski: 
a) nazwa Wykonawcy, 
b) nr umowy/ aneksów, 
c) struktura organizacyjna Wykonawcy, 

2) Realizacja Zadania: 
2.1) zakres wykonanych robót, 
2.2) opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy robót (potencjał kadrowy, potencjał 

techniczny), 
2.3) ocena jakości robót, zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi - dla Wszystkich 

robót objętych kontraktem, 
2.4) przyjęta przez Wykonawcę robót technologia poszczególnych robót, 
2.5) uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót, 
2.6) opis stwierdzonych wad wraz z oceną przyczyn ich wystąpienia, 

3) sprawy Umowy o roboty i jej zmiany: 
3.1) czas trwania Umowy na roboty (opis przyczyn ewentualnych wydłużeń terminu 

wykonania Zadania), 
3.2) zmiany wartość umownej Zadania, 
3.3) informacja nt. roszczeń Wykonawcy robót w trakcie kontraktu wraz z informacją 

o ich zakończeniu, 
4) sprawy finansowe: 

4.1) końcowe rozliczenie wykonanych robót, 
5) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania: 

5.1) dokumentacja projektowa wraz z STWiORB, 
5.2) warunki umowy z Wykonawcą robót, 
5.3) czas trwania Umowy na roboty, 
5.4) rekomendacje zmian na przyszłe podobne projekty. 

Wymagane minimalne załączniki do raportu końcowego: 

Załącznik nr 1 do raportu końcowego – Końcowe rozliczenie zadania.  
Rozliczenie powinno zawierać podział na poszczególne składniki majątku, w tym wykaz 
środków trwałych z podaniem ich wartości oraz parametrów charakterystycznych 
i technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do ewidencji z podziałem na majątek 
poszczególnych gmin lub zarządców dróg i Województwa Pomorskiego. 

Załącznik nr 2 do raportu końcowego - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja 
filmowa „z lotu ptaka”. 
Dokumentacja fotograficzna zakończonego Zadania załączona na płycie CD/DVD. 
Dokumentacja filmowa „z lotu ptaka” winna być wykonana w postaci dwóch filmów – 
jeden  w kierunku rosnącego kilometraża drogi, a drugi w kierunku przeciwnym – 
sporządzona w jakości i dokładności, pozwalającej na identyfikację miejsca, natomiast 
materiał filmowy, w jakości 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080 – płyta CD/DVD. 
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4. Wyjaśnienie dotyczące sposobu wyceny 

Cena za pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia Zadania powinna 
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi Nadzoru na warunkach i w zakresie 
opisanym w SWZ, w tym OPZ oraz w Umowie, w całym okresie jego realizacji, zgodnie 
z Umową. 

Jeżeli w trakcie pełnienia Nadzoru Wykonawca stwierdzi, iż do prawidłowej realizacji 
Umowy konieczne jest powołanie kolejnych osób do Zespołu nadzoru inwestorskiego, w tym 
dodatkowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, wówczas Wykonawca ustanowi takie 
osoby na zasadach opisanych w Umowie. Ustanowienie dodatkowych osób nie będzie stanowić 
podstawy zwiększenia kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

5. Dodatkowe informacje i wymagania 

W celu zapoznania się z zakresem robót należy zapoznać się z wersją elektroniczna (pliki 
w formacie pdf) dokumentacji projektowej wykonawczej wszystkich branż i SST dla robót 
budowlanych oraz planu zagospodarowania terenu. 
 

  
 

 

 

                                            ....................................................................................... 
                                              (podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej) 


