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Numer sprawy ZP.271.13.2022.ŁP  Załącznik Nr …. do SWZ 

UMOWA Nr ZP.272………….2022.ŁP - Wzór 

Zawarta w dniu …………………………... w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 

Gminą Konstantynów Łódzki, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (kod pocztowy 95-050) przy 

ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwaną dalej w tekście umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Roberta Jakubowskiego – Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego 

a  

…………………………………, mająca siedzibę …………………………………, przy ul. …………………………………, 

zarejestrowaną w dniu …………………………………, …………………………………, o nadanym 

Numerze Identyfikacji Podatkowej …………………………………, o numerze REGON …………………………………, 

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na: 

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Modernizacja 

torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Inżynier 

Kontraktu, realizowanego przez Gminę Konstantynów Łódzki  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………..., 

…………………………………………………………………….…….., 

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu”, 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (numer 

sprawy ZP.271.13.2022.ŁP), o następującej treści: 

Wyrazy i zwroty użyte w Umowie będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie  

oraz Kontrakcie. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie 

następujących pojęć.  
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Inwestycja: przedsięwzięcie obejmujące:  

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Modernizacja 

torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Inżynier 

Kontraktu, realizowanego przez Gminę Konstantynów Łódzki w ramach projektu unijnego pn. 

„Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim”, dofinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa III Transport; Działanie III.1 

Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT), na 

podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA—RPLD.03.01.01-10-0002/18-00 z dnia 

20.05.2019 r. 

Miesiąc: miesiąc kalendarzowy. 

Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją Kontraktu, 

inne niż Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 

Dokumenty Wykonawcy: dokumenty, w szczególności: pliki wytworzone za pomocą programów 

komputerowych i innego oprogramowania, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze 

technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu.  

Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiającego ze strony Gminy w rozumieniu określonym 

w Kontrakcie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Inżynier stosownie do postanowień Umowy, 

polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad 

Robotami, a także współpracy z Zamawiającym. 

Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztą elektroniczna lub faksem oświadczenie, 

zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby, 

dotyczące realizacji Umowy.  

Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja linii 

tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu Wolności 

w Konstantynowie Łódzkim w podziale na Zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj)” w podziale na 

zadania: 
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Zadanie 1: „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od 

ul. Krakowskiej do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w trybie zaprojektuj 

i wybuduj)”, realizowanego przez Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich  

Zadanie 2: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim" (w trybie 

zaprojektuj i wybuduj), realizowanego przez Gminę Konstantynów Łódzki. 

Wykonawca: Wykonawca, z którym podpisany został Kontrakt. 

Podwykonawca Wykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu określonym w Kontrakcie, w tym 

Dostawca i Usługodawca. 

Konsorcjum: Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty wspólnie ubiegające się 

o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy umowa 

konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady działania wobec 

Zamawiającego w związku z realizacja Kontraktu.  

Partner Wiodący: [zwany zamiennie Liderem] oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum 

i występujący przed Zamawiającym w imieniu tych podmiotów we wszystkich sprawach. 

Podwykonawca Inżyniera Kontraktu: podmiot, któremu na podstawie pisemnej umowy Inżynier 

Kontraktu powierza do wykonania część Usługi stanowiącej przedmiot Umowy, za uprzednią 

akceptacją Zamawiającego, wyrażoną na piśmie. Inżynier ponosi odpowiedzialność za czynności 

Podwykonawcy Inżyniera. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania): część 

materiałowo-techniczna i technologiczna opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiadająca 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 

Plac Budowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 

Roboty: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 

Laboratorium Zamawiającego: laboratorium wskazane przez Inżyniera kontraktu i zaakceptowane 

przez Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach laboratorium wskazane przez Zamawiającego. 
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Tajemnica służbowa: wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje finansowe, 

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane 

z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub 

pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Inżyniera 

Kontraktu w związku ze świadczeniem Usługi. 

Zmiana: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 

Materiały budowlane: produkty wykorzystane do budowy na potrzeby realizacji Inwestycji. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy, Usługi 

polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem dla Zadania 2: 

pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” (w trybie zaprojektuj 

i wybuduj), realizowanego przez Gminę Konstantynów Łódzki. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu –  15 miesięcy od dnia podpisania 

umowy – po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu z realizacji Inwestycji. 

3. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem „dni robocze” oznacza to dni od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Po podpisaniu Kontraktu, Kierownik Projektu, bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany przekazać 

Inżynierowi Kontraktu do wiadomości i stosowania dokumenty składające się na Kontrakt. 

2. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Inżyniera Kontraktu o znanych Zamawiającemu 

wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ na realizację Umowy 

i Kontraktu. 
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3. Zamawiający jest zobowiązany współpracować w celu udostępnienia informacji i dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i Kontraktu. 

4. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe udzieli pomocy Inżynierowi Kontraktu na 

jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez 

Inżyniera Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych 

dokumentów obciążają Inżyniera Kontraktu. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać pozostałe dokumenty będące 

w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu. 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu w ciągu 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu Schemat Organizacyjny Zespołu wraz z wykazem personelu, ze szczegółowym 

zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom 

wchodzącym w skład Zespołu wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi. Personel musi 

spełniać wymagania przedstawione w SWZ i musi być zgodny z wykazem osób załączonym do 

Oferty. Wszelkie czynności zastrzeżone dla Inżyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ musi 

wykonywać osoba wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespołu. 

2.  Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Inżynier 

Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 

roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez Inżyniera 

Kontraktu i jego Personel oraz Podwykonawców. Inżynier Kontraktu odpowiada za wszystkie 

podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy. 

  W dniu zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 

na piśmie dane osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, wyposażonej 

we wszystkie kompetencje konieczne do działania według Umowy lub przekaże takie 

pełnomocnictwa osobie skierowanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Na zasadach 

określonych w Umowie, Przedstawiciel Inżyniera jest uprawniony do składania i przyjmowania 

oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu i na rzecz Inżyniera Kontraktu. 

3.  Inżynier Kontraktu i Specjalista ds. rozliczeń, wchodzący w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, 

przez cały okres realizacji Usługi będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
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4.  Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przez cały okres realizacji Usługi utrzymywać stan ciągłości 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze czasu pracy przez osoby, 

o których mowa w ust. 3, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania stosunku 

pracy, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, z którąkolwiek z osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 3, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany 

niezwłocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby zatrudnionej na podstawie 

umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż ten, na którym zatrudniona była ta osoba i na 

okres nie krótszy niż do końca realizacji Usługi.  

W przypadku, o którym mowa powyżej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Usługi musi 

nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia umowy z poprzednio 

zatrudnioną osobą.  

5.  Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przy każdym wystąpieniu o płatność przedstawić  

Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające wypełnienie postanowień ust. 3. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o pracę. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 7 dni, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przedstawić do wglądu kopie umów 

o prace zawartych z tymi osobami. Inżynier Kontraktu uprawniony jest do anonimizacji części 

danych osobowych pracowników, która jednak nie może obejmować ich imion i nazwisk, daty 

zawarcia, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Nieprzedłożenie przez Inżyniera Kontraktu 

kopii umów o pracę na warunkach ww., w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.  

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika 

Projektu na zasadach określonych w § 6 Umowy. 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie realizacji Usługi. 

9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 

W szczególności Inżynier Kontraktu jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych 

oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, 

jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 
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zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. Inżynier Kontraktu 

oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są 

wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

10. Inżynier Kontraktu, jego Personel oraz Podwykonawcy zobowiązani są przestrzegać Tajemnicy 

Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji 

stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że 

uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego. 

11. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 

Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 

12. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed 

wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie decyzji rodzących skutki finansowo-terminowe dla 

realizacji Kontraktu. 

13. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze Stron 

z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

14. Inżynier Kontraktu pełni funkcję zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w Kontrakcie jak 

również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa 

i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera 

Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, w tym 

w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych 

dotyczących realizowanego Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia 

nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym 

zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 

15. Inżynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, 

z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu.  

Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu będą zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, dostępnymi na stronie https://rpo.lodzkie.pl/ 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

W związku z powyższym Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wspierania Zamawiającego we 

wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, w tym w szczególności do:  

https://rpo.lodzkie.pl/
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1) przestrzegania postanowień Umowy o Dofinansowanie projektu, w ramach którego 

finansowany jest Kontrakt, nad którym Inżynier sprawuje nadzór.  

2) współpracy z Zamawiającym przy przygotowywaniu oraz sporządzaniu wniosków o płatność 

w funkcji sprawozdawczej i sprawozdawczo-finansowej w celu terminowego składania ww. 

dokumentów do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ. 

3) sprawowania kontroli nad prawidłowością stosowania unijnych procedur. 

4) dopełnienia wszelkich formalności związanych z procedurami unijnymi. 

5) współpracy w zakresie działań informacyjnych: dokumentacja fotograficzna, dokumentująca 

postęp prac, a w szczególności w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do wystawienia 

raportu końcowego – Inżynier będzie wykonywał w każdym miesiącu co najmniej 50 różnych 

zdjęć dla kontraktu. Zdjęcia będą przekazywane Zamawiającemu na nośnikach cyfrowych jako 

załączniki do Raportu miesięcznego Inżyniera. Zdjęcia będą służyły także Zamawiającemu do 

celów monitorowania Kontraktu w zakresie postępu Robót. 

16. Inżynier Kontraktu będzie stosował ww. wytyczne i wymagania we wszystkich działaniach 

prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu.  

17. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany prowadzić Dokumentację Kontraktową, którą niezwłocznie 

przekaże Kierownikowi Projektu w formie papierowej i elektronicznej po zakończeniu realizacji 

Umowy (w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu). 

18. Inżynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację 

Dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej 

uzgodnionej z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu, będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory 

dokumentacji Kierownikowi Projektu na jego polecenie. 

19. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę 

w czasie realizacji Umowy, Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

20. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów 

związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego, w tym do sporządzenia 

raportu miesięcznego. 

21. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia i analizowania korespondencji 

kontraktowej. 
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22. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym 

naradom dotyczącym postępu Robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele 

wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca, Inżynier, Kierownik 

Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad. 

23. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przekazywania ww. protokołów Kierownikowi Projektu 

i Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy. 

24. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania raz w tygodniu i przewodniczenia 

naradom koordynacyjnym z udziałem co najmniej personelu Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, 

sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi 

Projektu i Wykonawcy; Kierownik Projektu może podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia 

narady koordynacyjnej w danym tygodniu. 

25. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania i przewodniczenia spotkaniom na 

wniosek Kierownika Projektu, Wykonawcy bądź strony trzeciej, sporządzenia protokołów 

i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania. 

26. Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest 

do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy. 

27. Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowiązany jest do 

prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów 

przez podmioty udostępniające zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami złożonymi na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

28. Inżynier Kontraktu będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania 

kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym w warunkach 

Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność 

wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, 

a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę 

Wykonawcy. 

29. Inżynier Kontraktu będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków, 

o których mowa w ust. 28 oraz przedstawiał do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu wyłącznie 

wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku do Inżyniera. 

Inżynier Kontraktu ma obowiązek wskazać Kierownikowi Projektu każdego niezgłoszonego 

Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie. 
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30. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikowania faktur złożonych przez Wykonawcę pod 

względem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym 

Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków na podstawie, których 

zapłata tego wynagrodzenia została dokonana a także oświadczeń podwykonawców o braku 

w zaległościach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostaną złożone do 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez Inżyniera 

Kontraktu zawierającym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawców 

z wyszczególnieniem rodzaju oraz wartości robót za jakie w ramach złożonej faktury 

dokonywane były tam podwykonawcom płatności.  

31. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu 

rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, 

gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane. 

32. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

1) zweryfikowania i sporządzenia raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie 

14 dni od jej otrzymania od Zamawiającego; 

2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu Budowy Wykonawcy; 

3) niezwłocznego, udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących danego Kontraktu; 

4) akceptowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie do 5 dni 

kalendarzowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe: 

a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest 

wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie, czy 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Robót zawiera ścieżkę krytyczną, 

b) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód (np.: 

konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym i właściwej 

pracy sprzętu zimowego utrzymania), 

c) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, prawidłowa pod 

względem technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi 

wykonawcami (jeśli inni wykonawcy występują), 
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d) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia 

możliwości prowadzenia Robót wynikające z wymagań SST (np.: prowadzenie Robót 

w niskich temperaturach), 

e) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku 

z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji 

wydające decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym; 

5) do sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania 

prac ziemnych; 

6) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu wywiązywania się Wykonawcy Robót 

z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska 

i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz 

z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony 

przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań 

zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji; 

7) nadzorowania i opracowania przez Wykonawcę niezbędnych materiałów do uzyskania zgody 

na zniszczenie lub przeniesienie gat. chronionych. Przekazanie do Zamawiającego kompletu 

materiałów potrzebnych do złożenia wniosku o decyzje derogacyjne; 

8) nadzorowania w zakresie przenoszenia przez Wykonawcę gatunków chronionych z pasa 

drogowego realizowanej Inwestycji. Nadzorowania terminowości opracowania pierwszego 

sprawozdania do organu ochrony środowiska z przeniesienia zwierząt i roślin, w zakresie 

wynikającym z uzyskanej derogacji oraz przepisów prawa. Przekazanie opracowania do 

Zamawiającego. 

9) oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania; 

10) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

11) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 

12) weryfikacji i poświadczania w ciągu 7 dni roboczych sporządzonych przez Wykonawcę 

protokół z inwentaryzacji dróg i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu Budowy,  

13) akceptowania materiałów, o które wnioskuje Wykonawca; 
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14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia 

rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu 

w Dzienniku Budowy; 

15) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości 

wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających 

zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Projektem 

Budowlanym, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej; 

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym 

zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót pod 

ruchem i utrzymania porządku na Placu Budowy, a także przestrzegania przez Wykonawcę 

obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz 

stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych 

zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez 

Wykonawcę obowiązku; 

17) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu. Z przedmiotowej kontroli Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzenia 

protokołu; 

18) kontroli zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz Kontraktem; 

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego na 

obiektach budowlanych; 

20) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót; 

21) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, 

o których mowa w ust. 32 pkt 15 i 16 ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 

wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku; 

22) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych 

do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 
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23) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

24) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Programów 

Zapewnienia Jakości, Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

25) po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części lub całości 

Robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie, z wyłączeniem spraw związanych 

z bezpieczeństwem; 

26) wyrażania zgody na wykonywanie Robót poza godzinami pracy określonymi w Kontrakcie; 

27) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu, o usunięcie 

z Placu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która nienależycie lub 

niedbale wykonuje swoje obowiązki; 

28) do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawcę pomiarów, badań 

oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy; 

29) potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, 

o których mowa w pkt 28, własnoręcznym podpisem; 

30) zlecenia i uczestniczenia w poborze prób oraz monitorowania wykonania badań kontrolnych 

w ilości co najmniej 10 % badań i pomiarów głównych asortymentów robót drogowych, 

mostowych i branżowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary 

powinny obejmować Roboty oraz Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do oceny wyników 

badań kontrolnych; 

31) nadzorowania prac związanych z kształtowaniem i ochroną zieleni zgodnie z Kontraktem; 

32) do wzajemnej współpracy, koordynacji prac i uzgodnień zakresów w ramach Kontraktu 

pomiędzy wyłonionym Inżynierem Kontraktu dla zadania 1 realizowanego przez Miasto Łódź 

– Zarząd Inwestycji Miejskich. 

33. Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez 

Laboratorium Zamawiającego. 

34. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi 

przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  

W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj 

zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 
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35. W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonania badań dodatkowych. 

36. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą 

być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego. 

37. Inżynier Kontraktu po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez Wykonawcę 

i przed rozpoczęciem asortymentu Robót, których ten Harmonogram dotyczy, zobowiązany jest 

oszacować ilość badań wymaganą w Specyfikacji Technicznej dla każdego asortymentu Robót 

i Materiałów oraz uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań 

i pomiarów. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty 

wskaźnik wykonania badań kontrolnych i przekazywać Zamawiającemu w raporcie miesięcznym 

z postępu prac, w uzgodnionej formie. 

38. Personel Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do wystawiania zleceń badań do Laboratorium 

Zamawiającego. 

39. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli 

Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Inżyniera 

Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. 

40. Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania 

oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne 

informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki. 

41. Inżynier Kontraktu ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy 

wykonywaniu badań na Placu Budowy przez Laboratorium Zamawiającego własnoręcznym 

podpisem. 

42. Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego ponosi 

pobierający próbkę. 

43. Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inżyniera Kontraktu do Laboratorium 

Zamawiającego ponosi Zamawiający. 

44. Inżynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania 

do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez 

specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty badań ponosi Zamawiający. 
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45. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązujących 

w Laboratorium Zamawiającego. 

46. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych oraz innych 

nieprawidłowości jakościowych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie 

do zaproponowanych przez Wykonawcę działań naprawczych, w tym ich efektywności.  

47. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawcę. Rozliczenia będą składane przez 

Wykonawcę raz w miesiącu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu dokona sprawdzenia 

tych Rozliczeń, uwzględniając wszelkie wymagane Kontraktem dokumenty, w tym 

w szczególności oświadczenie Wykonawcy zawierające opis udziału wszystkich zasobów 

Podmiotów Udostępniających Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu w minionym 

okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych Robót, 

Inżynier Kontraktu zweryfikuje rysunki lub/i szkice geodezyjne z zakresem poszczególnych 

elementów przedstawionych do zafakturowania przez Wykonawcę; 

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę 

i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy oraz wypełniania innych obowiązków 

określonych w Kontrakcie; 

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem 

inwentaryzacji; 

4) aktualizowania szacowanej końcowej wartości Kontraktu; 

5) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego ryzyka 

i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) 

przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemów Inżynier Kontraktu niezwłocznie 

podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułuje 

konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych 

działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Inżynier Kontraktu 

będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do 

realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności 

środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu; 
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6) monitorowania postępu prac projektowych i Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

7) sprawdzania postępu Robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i jego 

aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia 

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego ponowne 

rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego 

ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, 

a zaktualizowany Harmonogram nie będzie realizowany – Inżynier Kontraktu poinformuje 

pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy 

podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających 

z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę 

monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadawalający 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało poinformowanie Kierownika Projektu 

o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz 

wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk 

dla Zamawiającego; 

8) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowej analizy w świetle Warunków 

Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienia w terminie 7 dni roboczych 

Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie 

roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera) 

oraz uzgodnienia z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy;  

9) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Kierownika Projektu 

wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji; 

10) wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między 

Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie 

wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska 

Inżyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu; 
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11) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji 

i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni roboczych 

od daty wpływu pisma; 

12) pełnienia obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych, zleconych 

Wykonawcy; 

13) analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym oraz 

analizowania ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych, procedur beneficjenta 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Przedstawianie propozycji rozwiązań i wyceny zmian; 

14) w przypadku uznania konieczności zmiany w zakresie Kontraktu zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 

3 ustawy Pzp i art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, wnioskowania do Zamawiającego o 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcia Aneksu 

do Umowy. Do wniosku należy dołączyć: uzasadnienie techniczne, uzasadnienie formalne, 

zweryfikowany przedmiar danego zakresu Robót przygotowany przez nadzór 

autorski/Inżyniera Kontraktu i wycenę przygotowaną przez Inżyniera Kontraktu; 

15) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem 

poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem; 

16) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego i końcowego Robót, 

sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów 

wymaganych do odbioru, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót oraz 

zgodności protokołów z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz uczestnictwo 

w odbiorze Robót; 

17) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

18) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyegzekwować od Wykonawcy przygotowanie Operatu 

Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym 

z Kierownikiem Projektu i zadbać o sporządzenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów 

niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie 

o zakończeniu budowy obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo budowlane, a także 

sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 
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19) przekazania Zamawiającemu w wyznaczonych przez niego terminach informacji na potrzeby 

sprawozdawczości i kontroli; przekazania kompletnych danych w zakresie środków trwałych 

na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego, zgodnie z 

przekazanymi wzorami przez Zamawiającego; 

20) opracowania raportu z realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu 

budowy. 

Zamawiający będzie uprawniony do wnoszenia uwag do raportów w terminie 7 dni od dnia 

ich otrzymania, Inżynier Kontraktu będzie obowiązany uwzględnić te uwagi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia ich przekazania oraz 

ponownie przedłożyć do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez Zamawiającego w terminie 7 

dni od dnia otrzymania raportu oznacza, iż raport został przyjęty bez zastrzeżeń.  

§ 5 

POTENCJAŁ KADROWY I ZASOBY ADMINISTRACYJNE 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia personelowi wszelkich warunków 

i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania 

obowiązków personelu Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją Usługi. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Inżyniera Kontraktu osobę 

wskazaną w Ofercie, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie 

usługi. 

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracę w taki sposób, aby zachować ciągłość 

realizacji wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, obowiązującego 

prawa, jak i Kontraktu. Czas pracy Inżyniera Kontraktu zostanie dostosowany do czasu pracy 

Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania 

wykonywanych Robót. 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić przybycie przedstawiciela swojego Personelu na 

Plac Budowy na żądanie Zamawiającego w ciągu ……….… godzin od zgłoszenia1. 

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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5. Osoby wyznaczone do pełnienia Usług określonych w Umowie, wskazane przez Inżyniera 

Kontraktu w Ofercie, mogą zostać zastąpione lub zmienione przez inne osoby wyłącznie na 

zasadach określonych w Umowie. 

6. Kierownik Projektu jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Inżyniera 

Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, podając przyczynę 

oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zamiany. 

W terminie 30 dni od daty przekazania żądania zmiany, Inżynier Kontraktu poinformuje 

Kierownika Projektu o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas 

wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii 

Kierownika Projektu osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

Żądanie Kierownika Projektu jest dla Inżyniera Kontraktu wiążące. 

7. Inżynier Kontraktu nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Inżyniera 

Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Kierownika 

Projektu. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni przed 

terminem proponowanego zastępstwa. Kierownik Projektu zobowiązany jest zająć stanowisko 

w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Kierownik Projektu może na taką zmianę nie 

wyrazić zgody bez podania uzasadnienia. 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo 

w przypadkach: śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu Inżyniera 

Kontraktu; jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Inżyniera Kontraktu 

z innych, niezależnych od Inżyniera Kontraktu przyczyn. Kierownik Projektu jest zobowiązany 

zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Inżyniera Kontraktu. 

9. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób 

wchodzących w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba będzie posiadać 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

10. Brak możliwości pozyskania odpowiedniego zastępstwa nie zwalnia Inżyniera Kontraktu 

z wykonywania wynikających z Umowy obowiązków – natomiast wykonywanie tych 

obowiązków przez osoby o niższych kwalifikacjach będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia 

przez Inżyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiającego w przypadku jej zaistnienia – 
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dotyczy także utraty dofinansowania w przypadku nałożenia korekt finansowych przez 

instytucje kontrolne.  

11. W przypadku, gdy członek Personelu Inżyniera Kontraktu nie może zostać niezwłocznie 

zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wskazać spośród Personelu 

Inżyniera Kontraktu osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej 

lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 2 miesiące. Osoba wykonująca 

tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać wymagania określone w SWZ lub 

Ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby zastępowanej. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do nie rekrutowania Personelu Inżyniera Kontraktu spośród 

pracowników Zamawiającego. 

13. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu Inżyniera 

Kontraktu, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową. 

14. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga 

zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 

§ 6 

KIEROWNIK PROJEKTU 

1. Na zasadach określonych w Umowie, Kierownik Projektu jest uprawniony do składania 

i przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego. 

2. Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Inżynierowi Kontraktu w imieniu 

Zamawiającego Poleceń.  

3. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień 

innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu.  

4. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika 

Projektu. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić 

Inżyniera Kontraktu na piśmie. 

5. Zmiana lub zastąpienie Kierownika Projektu nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do 

Umowy. 

6. Polecenia Kierownika Projektu będą wydawane zgodnie z Umową, sporządzone w formie 

pisemnej oraz przekazane niezwłocznie do Inżyniera Kontraktu, z zastrzeżeniem ust. 7.  
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7. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu ustnie lub 

pocztą elektroniczną. Wszystkie takie polecenia są wiążące dla Inżyniera Kontraktu i powinny 

być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie.  

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika 

Projektu. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień 

Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Inżynier Kontraktu w terminie 2 dni roboczych od 

otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie 

Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości 

Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia 

Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany podjąć pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, 

zmienić albo wycofać polecenie Kierownika Projektu.  

9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenie związane z ochroną 

zdrowia lub życia ludzkiego.  

10. Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 8 decyzji przez Zamawiającego oznacza 

potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.  

§ 7 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, za pełnienie obowiązków określonych 

w niniejszej Umowie (Cena Umowna) wynosi ……………………………. złotych 

(słownie:……………………………………………….) brutto, w tym podatek VAT  

w wysokości ……………………. złotych (słownie:……………………………….), kwota netto wynosi 

……………………. złotych (słownie:……………………………………….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonywanie 

wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, 

niezależnie od poniesionych przez niego kosztów, z zastrzeżeniem ust 15 . 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane: 

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilość miesięcy składających się na okres 

realizacji umowy zgodnie z § 2 i będzie wypłacane miesięcznie, 

b) 50% wynagrodzenia będzie odpowiadało procentowemu zaawansowaniu Robót 

budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 
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raport miesięczny, zawierający wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie 

to będzie wyliczane wg następującego wzoru: 

∑ Fw x W I 

Wm=        X 50% 

W RB 

gdzie: 

Wm – wynagrodzenie netto Inżyniera Kontraktu w danym miesiącu za świadczenie Usług 

w okresie realizacji robót budowlanych. 

∑ Fw - suma wartości robót budowlanych netto, nadzorowanych przez Inżyniera 

Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawcę wynikająca z faktury wystawionej 

w danym miesiącu przez Wykonawcę. Wartość faktury wystawionej przez Wykonawcę 

musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu tych robót.  

W I – wartość całkowitego wynagrodzenia netto Inżyniera Kontraktu za świadczone 

usługi w okresie realizacji robót budowlanych. 

W RB – całkowita wartość netto robót  budowlanych. 

Do wyniku ilorazu należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

c) 10 % (kwoty końcowe) zostanie wypłacone po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

raportu z realizacji Inwestycji. 

4. Inżynier Kontraktu wystawi pierwszą fakturę za okres liczony od dnia rozpoczęcia pełnienia 

funkcji Inżyniera Kontraktu, zgodnie z § 2, do ostatniego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym Inżynier Kontraktu  rozpoczął pełnienie  funkcji. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport  

z realizacji Inwestycji. 

6. Suma faktur częściowych nie może łącznie przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 

7. Faktura wystawiona będzie na Gminę Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 

Konstantynów Łódzki, NIP 7311993975. 

8. Inżynier Kontraktu dostarczy faktury pod wskazany adres Gminy Konstantynów Łódzki. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej. 
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10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl 

11. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do 

niej. 

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien wpisać 

poniższe dane: 

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Gminy: 7311993975 jako Nabywcę; 

- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP Gminy: 7311993975. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać poniższe 

dane: 

- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Gminy: 7311993975 jako 

Nabywcę; 

- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać należy wpisać NIP Gminy: 7311993975. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższy mail: 

kancelaria@konstantynow.pl 

15. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za realizację zamówienia 

w związku z udzieleniem przez Zamawiającego Wykonawcy Robót zamówień lub zawarcia 

aneksów do Kontraktu dla wszystkich nieprzewidzianych robót w dokumentacji projektowej do 

kwoty 5 000 000,00 PLN netto. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl
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16. Z wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu Zamawiający może potrącać należności 

z tytułu należnych kar umownych, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. Uprawnienie do 

potrącenia należności z tytułu kar umownych doznaje ograniczeń wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązujących, w tym przewidzianych w art. 15r1 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2095 ze zm.).  

17. Inżynier Kontraktu nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia 

o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.  

18. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze. 

19. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty 

złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

20. Dniem płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu jest dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

§ 8 

PODWYKONAWCY INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SWZ 

oraz Ofertą.  

2. Umowy dotyczące Podwykonawców Inżyniera Kontraktu - przed ich podpisaniem - wymagają 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  

4. W przypadku powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.  

§ 9 

UBEZPIECZENIE 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym 
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mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwotę co najmniej 300 000,00  PLN (słownie: trzysta tysięcy 

złotych PLN) z franszyzą redukcyjną nieprzekraczającą kwoty 4 000 PLN na dowód czego 

najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedstawił kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający fakt opłacenia składek. Kopia polisy 

ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków Umowy ubezpieczenia,  

w tym dowody opłacenia składek. Brak ciągłości Umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie 

w terminie należytych składek, może stanowić podstawę do rozwiązania  przez Zamawiającego 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu. 

3. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub 

w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym 

podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie 

ochrony ubezpieczeniowej Inżynier Kontarktu zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt 

ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krótszy niż okres obowiązywania 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na ww. 

warunkach i przedstawienie dowodu jego przedłużenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni 

przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia, pod rygorem naliczenia kar umownych. 

§ 10 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1.  Inżynier Kontraktu wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania swych zobowiązań wynikających z Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto  

określonego w § 7 ust. 1, czyli na kwotę: …………… PLN, (słownie: ………………PLN), 

w następują/cej/ych form/ie/ach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik nr 4 do 

Umowy. 

2. Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu 

z realizacji Inwestycji. 

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym także kar umownych należnych Zamawiającemu.  

4. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia zadania i przedstawić je Zamawiającemu 

w terminie 3 dni przed jego upływem. 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Inżyniera Kontraktu – w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy, 

2) w przypadku niedotrzymania terminu przedstawienia Zamawiającemu Schematu 

Organizacyjnego Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 1 – w wysokości 500,00 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

3) w przypadku niedotrzymania terminów składania Zamawiającemu protokołów, o których 

mowa w § 4 ust. 23, 24, 25, wniosków, o których mowa w § 4 ust. 29 oraz raportów, 

o których mowa w § 4 ust. 32 pkt 1 i ust. 47 pkt 20 – w wysokości 500,00 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

4) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 32 pkt 

28, § 4 ust. 47 pkt 11 umowy – w wysokości 500,00 PLN za każdy przypadek niewywiązania 

się przez Inżyniera Kontraktu z któregokolwiek z tych obowiązków, 

5) w razie rozwiązania przez Zamawiającego Umowy w przypadku zaistnienia jednej 

z okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 1 i ust. 2 Umowy – w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 
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6) w przypadku niedotrzymania terminu przedstawienia Zamawiającemu stanowiska, o którym 

mowa w § 4 ust. 47 pkt 8 – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) za brak ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności zawodowej na warunkach określonych w § 9, nieprzedstawienia w terminie 

dowodów dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia lub zachowania jego ciągłości, 

Zamawiający naliczy karę w wysokości 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) za niezaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie 

określonym w § 4 ust. 32 pkt 4 – w wysokości 3.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

9) za brak poprawnej weryfikacji złożonych przez Wykonawcę robót faktur, poprawnie 

zweryfikowanej ilości i wartości wykonanych robót oraz za brak przekazania wraz z fakturą 

Wykonawcy poświadczonych przez Inżyniera Kontraktu oświadczeń podwykonawców 

o braku w zaległościach finansowych zgodnie z § 4 ust. 30 – w wysokości 3.000,00 PLN za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

10) za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia jakiejkolwiek zgody bez akceptacji lub niezgodnie 

ze stanowiskiem Zamawiającego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 1, za każdy taki przypadek, 

11)  za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z § 5 ust. 3, po uprzednim wezwaniu 

do właściwego wypełniania obowiązków i podania przykładów ich naruszenia – w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy przypadek 

naruszenia, 

12)  za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Inżyniera Kontraktu 

uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach – 

w wysokości 1.000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym 

terminie narady lub spotkania, 

13)  za każdy przypadek nieobecności wymaganego personelu Inżyniera Kontraktu na Placu 

Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 4 – w wysokości 3.000,00 PLN 

odrębnie za każdy przypadek,  

14)  za nieprzedłożenie dowodu przedłużenia ważności wygasającego, wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 
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15)  za brak zmiany osób na żądanie Zamawiającego – w wysokości 10.000,00 PLN,  

za każdy przypadek naruszenia, 

16)  za brak organizacji narad lub spotkań, o których mowa w § 4 ust. 22, 24, 25 – w wysokości 

1.000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia, 

17)  w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków dotyczących zatrudnienia 

wskazanych w § 4 ust. 3 – 6,  Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapłacenia kary 

umownej w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek niewywiązania się przez Inżyniera 

Kontraktu z któregokolwiek tych obowiązków, 

18) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom, o którym mowa w § 18 ust. 10 umowy – w wysokości 500 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki przy czym kara umowna będzie liczona dla każdego przypadku 

odrębnie. 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających 

z niniejszej Umowy z Wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania, na co Inżynier 

Kontraktu wyraża zgodę, z zastrzeżeniem § 7 ust 16 zdanie 2 Umowy.  

3. Zapłata przez Inżyniera Kontraktu kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Maksymalna łączna wysokość kar, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) – 4) i 6) – 18) nie może 

przekraczać 50 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust 1. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy przez Zamawiającego jest on 

uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej odpowiednio za odstąpienie od umowy 

albo rozwiązanie umowy, ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy do 

chwili odstąpienia albo rozwiązania Umowy. W takim przypadku maksymalna łączna wysokość 

kar, o których mowa w § 11 ust. 1 nie może przekraczać  odpowiednio 60 % - przy rozwiązaniu 

umowy - i 70% - przy odstąpieniu od niej - całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust 1. 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający ma prawo odstąpić od 

Umowy w przypadku: 



 

29 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku 

Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części Umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

2) nie rozpoczęcia realizacji Inwestycji przez Zamawiającego, 

3) w przypadku, gdy wysokość kar umownych naliczonych Inżynierowi Kontraktu osiągnie  

wartość określoną w § 11 ust. 4 Umowy, 

4) w przypadku o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zaistnienie okoliczności opisanej w ust. 1 pkt 2 zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty 

Inżynierowi Kontraktu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 będzie dokonane w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy, na piśmie pod rygorem 

nieważności z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. 

§ 13 

WYPOWIEDZENIE UMOWY  

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) nieprzedkładania raportów miesięcznych przez dwa miesiące, ewentualnie nieuzupełnienie 

lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego, 

2) jeżeli Inżynier Kontraktu wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 

3) wykonywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu w sposób sprzeczny z jej postanowieniami 

lub rażącego zaniedbania przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z Umowy, 

4) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby nieposiadające do tego wymaganych 

uprawnień, 
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5) wykonywania czynności Inżyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione z Zamawiającym lub 

jeżeli liczba tych osób jest mniejsza, a także jeżeli ich kwalifikacje i doświadczenie są niższe, 

niż wymagane w SWZ, 

6) co najmniej 3 krotnego naruszenia obowiązków z § 4 lub § 5 niniejszej Umowy, 

7) narażenia Zamawiającego na szkodę, utratę dobrego imienia z przyczyn leżących po stronie 

Inżyniera Kontraktu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu w następujących 

przypadkach: 

1) gdy wszczęto w stosunku do Inżyniera Kontraktu (przedsiębiorstwa) postępowanie 

egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze, 

2) Inżynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy w ciągu 

21 dni od ustalonej daty rozpoczęcia jej realizacji, a także, gdy w przypadku wstrzymania 

realizacji Umowy przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu nie wznowi jej realizacji w ciągu 7 

dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiającego; 

3) występuje brak ciągłości Umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należytych składek, 

stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 

Kontraktu,  

4) Inżynier Kontraktu zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizacji przedmiotu 

Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni; 

5) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących sytuacjach: 

a) wadliwe lub sprzeczne z Umową wykonywanie przedmiotu Umowy mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania 

lub zaniechania, 

b) Inżynier Kontraktu zleci część lub całość prac objętych Umową podwykonawcom bez 

wymaganej zgody Zamawiającego albo nie zawrze w umowie z podwykonawcą klauzuli 

zakazującej dalszego podwykonawstwa, jak również w sytuacji, gdy do wykonywania 

niniejszej Umowy będzie się posługiwał przedstawicielami nieposiadającymi 

wymaganych uprawnień,  

c) stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu 

uniemożliwiają realizację Inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami Umowy 
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zawartej z Wykonawcą robót budowlanych i związanej z nią dokumentacją lub 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub 

w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez Inwestycję zamierzonych parametrów,  

d) nieprzedłużanie ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub ubezpieczenia oraz nieprzedłożenia polisy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji Inwestycji przekroczy 3 kolejne 

miesiące kalendarzowe. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 

zwrotu udokumentowanych kosztów (faktury VAT, rachunki, wyciągi bankowe itd.) z tytułu 

wykonania części przedmiotu Umowy do dnia rozwiązania. Ustalenie wysokości ww. kosztów 

dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony Umowy.  

5. Rozwiązanie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i zawierać jego uzasadnienie. 

§ 14 

Inżynier Kontraktu ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych 

pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 14 dni roboczych od drugiego terminu płatności. 

§ 15 

W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, w przypadkach określonych w §13 ust. 

1 i §14 Strony zobowiązują się do zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 16 

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają 

rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 

§ 17 

1. Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia części lub całości prac objętych przedmiotem 

zamówienia na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące kalendarzowe. Inżynierowi Kontraktu nie 

przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy. 



 

32 

2. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania usługi lub dowolnej jej części przekracza 3 miesiące, to 

Inżynier Kontraktu może, zawiadamiając Zamawiającego, odstąpićod Umowy w terminie i na 

zasadach wskazanych odpowiednio w § 12 ust. 3. 

§ 18 

KLAUZULA WALORYZACYJNA 

1. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów 

związanych z realizacją umowy, po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, oraz nie 

częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom zmiany 

kosztów określony na podstawie wskaźnika średniorocznego zmiany cen towarów 

konsumpcyjnych i usług ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(o którym mowa poniżej), ustalony w stosunku do miesiąca, w którym została zawarta umowa 

(w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku każdej kolejnej waloryzacji w stosunku do 

miesiąca, w którym zawarto ostatni aneks),  będzie wyższy niż  4 %. Zmiana wynagrodzenia 

może polegać na jego wzroście jak i obniżeniu. 

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika 

średniorocznego zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” do 31 

stycznia każdego roku, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504). 

W przypadku zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on automatycznie zastąpiony 

wskaźnikiem, który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku zastępczego 

wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie wyboru nowego 

wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie 

ustalony przez eksperta powołanego za zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na 

podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub koszty sądowe Strony poniosą po połowie.  

4. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy. 
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5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, w sposób 

wskazany poniżej, że zmiana kosztów związanych z realizacją Umowy miała faktyczny wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 45 dni od zakończenia pierwszych i kolejnych 12 

miesięcy realizacji Umowy może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie przedstawić 

szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów związanych z realizacją Umowy. Jeżeli 

Wykonawca nie złożył ww. wniosku w zakreślonym terminie, wówczas Zamawiający przyjmuje, 

że wynagrodzenie pozostaje bez zmian. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa powyżej, 

oceni zasadność tego wniosku. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji i żądania 

ewentualnych wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentów. Aneks może 

zostać zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

konieczność waloryzacji. 

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do Umowy 

i obowiązywać będzie od daty zawarcia aneksu i obejmować wyłącznie usługi w części 

niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Każdej kolejnej waloryzacji będzie podlegało 

wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie. 

9. Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad 180 

dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia powyższych 

ustępów, z zastrzeżeniem, że wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od upływu terminu składania ofert. 

10. W przypadku dokonania zmiany umowy w powyższy sposób – zmiany wynagrodzenia w związku 

ze zmianą kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę (na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy), w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów zobowiązania 

Podwykonawcy, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie do 30 dni od daty podpisania 

z Zamawiającym aneksu o którym mowa powyżej.  
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§ 19 

ZMIANY UMOWY  

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy, w tym określonych w niniejszym punkcie, może 

następować wyłącznie w granicach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian umowy we wskazanym poniżej zakresie, 

jeżeli: 

a) zaistnieje konieczność zmiany przez Inżyniera Kontraktu zakresu prac realizowanych przez 

podwykonawcę – i tylko w powyższym zakresie, 

b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 

wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT 

oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku wartość 

wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian), 

c) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 

w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego Inżynierowi Kontraktu, który 

zobowiązany jest do udokumentowania wpływu powyższej zmiany na koszty realizacji 

zamówienia, z tym że wynagrodzenie brutto należne Inżynierowi Kontraktu nie może 

wzrosnąć  ani być obniżone z tej przyczyny o więcej niż 2% w stosunku do wynagrodzenia 

pierwotnie określonego w Umowie, 

d) nastąpi zmiana podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w zakresie zmiany 

wysokości wynagrodzenia brutto należnego Inżynierowi Kontraktu, który zobowiązany jest 

do udokumentowania wpływu powyższej zmiany na koszty realizacji zamówienia, z tym że 

wynagrodzenie brutto należne Inżyniera Kontraktu nie może wzrosnąć ani być obniżone z tej 

przyczyny o więcej niż 10 % w stosunku do wynagrodzenia pierwotnie określonego 

w Umowie, 
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e) nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, 

f) nastąpi zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wydłużenia terminu 

wykonania robót budowlanych ponad zakładany termin realizacji Kontraktu dla Zadania 2 

(05.08.2023 r.).  

3. W przypadkach określonych w ust 2 lit b)-f) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one 

udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów 

wskazujących jaki wpływ miał wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania 

zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: 

− wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze 

składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  

− wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub stawki podatku akcyzowego na 

koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich 

tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką 

powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej 

wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk.  

− wpływu zmiany przepisów  dotyczących gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności 

z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym 

zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze 

zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk.  

4. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień 

przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 

potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych 

dokumentów, żądania wprowadzania zmian do przedstawionej kalkulacji uwzględniających 

zastrzeżenia Zamawiającego. 
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5. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 2 lit. b-f Zamawiający 

w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów 

lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający 

uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub 

wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 

7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie 

dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający 

podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego 

wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ustępie 2 lit. b-f powinna zostać podjęta 

w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz 

z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 

6. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni 

zawrą aneks do umowy. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 2 lit. b-f 

obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.  

8. W wypadku zmiany wysokości podatku VAT, o której mowa w ustępie 2 lit. b wartość cen 

jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit. c ceny jednostkowe ulegną zmianie 

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit. d ceny jednostkowe ulegną zmianie 

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit. e ceny jednostkowe ulegną zmianie 

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 
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dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit. f) przewiduje się możliwość zmiany terminu 

realizacji Umowy proporcjonalnie do zmiany terminu realizacji Kontraktu dla Zadania 2. 

Wynagrodzenie dodatkowe za realizację zamówienia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 

niniejszej Umowy, za każdy miesiąc przedłużenia określa się w wysokości miesięcznego ryczałtu 

będącego wynikiem podziału kwoty 40% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 3 pkt a). 

W przypadku, gdy przedłużenie świadczenia usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, 

wynagrodzenie zostanie wypłacone proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych ilości dni 

tego miesiąca. 

13. Wszystkie powyższe okoliczności stanowiące katalog zmian istotnych umowy, wymagają 

 uprzedniej akceptacji Zamawiającego i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej,  pod 

rygorem nieważności. 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją 

inwestycji oraz Umowy, wiążące będą wyłącznie o treści w języku polskimi powinny być 

kierowane na niżej podane adresy, numery faksów / adresy mailowe: 

1) dla Zamawiającego: 

Pan Tomasz Wójcicki, tel.: 0-42-211-11-73 wew. 149, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl, 

2) dla Inżyniera Kontraktu: 

…………………………………. 

…………………………………. 
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2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 oraz w §7 ust. 8 i 9 nie stanowi zmiany Umowy i może być 

dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej 

pisemnym zawiadomieniu. 

3. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą 

umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej Umowy lub jej części innym 

osobom/podmiotom. 

4. Integralną część Umowy stanowi SWZ, oferta Inżyniera Kontraktu, opis przedmiotu zamówienia 

i kopia Kontraktu z Wykonawcą. 

§ 22 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 23 

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia przez Strony. 

§ 24 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Inżyniera Kontraktu. 

§ 25 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

W imieniu Zamawiającego:      W imieniu Wykonawcy: 

  



 

39 

Spis załączników do Umowy: 

Załącznik nr 1 - SWZ + opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Oferta Inżyniera Kontraktu 

Załącznik nr 3 - Kontrakt z Wykonawcą zamówienia publicznego pn. „Modernizacja linii 

tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta Łódź do placu 

Wolności w Konstantynowie Łódzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj)”  

Załącznik nr 4 - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Załacznik nr 5 - Kopia polisy OC 
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