Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.38.2021

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktorego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .oovniiiiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdOwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm. — zwang dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:

a) Odbidr czeSciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czeSci robot budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza odbidr czesciowy,
jezeli jego warto§¢ nie bedzie mniejsza niz 4 000 000,00 zt brutto. Podstawa
dokonania odbioru czg¢sciowego robot budowlanych  jest protokot zdawczo —
odbiorczy czesciowy,

b) Odbior koncowy - odbidr catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robdt 1 osigghigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokot zdawczo — odbiorczy koncowy,
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c)

d)

f)

Odbidr gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majgca
na celu sprawdzenie, czy wystepujag wady oraz kontrola skutecznos$ci usuni¢cia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét pogwarancyjny,

Odbioér robét zanikajacych - odbior robot, ktore ulegajg zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robote budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru 1 dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych:

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 544 polegajgca na odnowie nawierzchni od km
2+100 do km 20+436 z wylgczeniem odcinkow: od km 3+395 do km 3+527, di.
0,132km; od km 10+337 do km 10+357, di. 0,020km; od km 18+730 do km 19+100,
dl. 0,370km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035km wraz z przebudowg
przepustu w ciggu drogi wojewdodzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Laszewo”

Etap | , odcinki:

1. Od km 2+100 do km 3+385 — dt. 1,285 km

2 Od km 3+592 do km 3+897 — dt. 0,305 km

3. Od km 5+030 do km 6+550 — dt. 1,520 km

4. Od km 7+848 do km 9+850 — dt. 2,002 km

5 Od km 10+990 do km 11+722 — dt. 0,732 km

6. Od km 12+609 do km 13+361 — dt. 0,752 km
D 6,596 km

W zakres niniejszego zadania wchodza w szczego6lnosci nastgpujace elementy robot:
roboty przygotowawcze

odwodnienie liniowe

wykonanie zjazdow

chodniki

zatoki autobusowe

nawierzchnia bitumiczna

elementy BRD

oznakowanie poziome i pionowe

roboty wykonczeniowe

Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralnag jej cze¢s¢ nastepujace dokumenty:
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1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegoblna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz umowa,

2) Oferta zlozona w dniu .............. ,

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego, stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

3. Opis przedmiotu zaméwienia jest integralng czescig umowy i stanowi zalgcznik nr 3.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢, to Wykonawca wystagpi do Zamawiajagcego o0
jednoznaczne zajecie stanowiska, biorac pod uwage kolejno$é pierwszenstwa
dokumentéw jw. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajace si¢ w tym znaczeniu, iz W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie
mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci,
czy odpowiedzialno$ci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajacego
przed przystapieniem do dalszych dziatan.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi I gwarancji.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania.

8. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowiazany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materiaty i urzgdzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wiazace.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sig:
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1) termin rozpoczgcia: od dnia zawarcia umowy;,
2) termin wykonania: 3 miesiace od daty podpisania umowy

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.

3. Strony przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami,  zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Warto$¢ przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1

strony ustalajg na kwote:

plus podatek 23% VAT ........ccoiiiiiinnnnn. zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zt

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu 0 faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot podstawowych
i Kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominig¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nizej.

5. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robot zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sg nieujete i do rozliczenia Stosuje Si¢ zasady,
o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce W kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
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10.

wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu

0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotyczag robot nieujetych (pominietych)

w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow

cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartalu, w ktorym doszio do podpisania niniejszej
umowy.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotyczg robot nieujetych (pominietych)

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art.

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych

robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu

srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robo6t podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonac

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo§¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢
kompletny protokét koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiar6w powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysOw powykonawczych robdt nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych rob6t uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore :

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych 1 nieujetych (pominigtych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST (robdt dodatkowych w rozumieniu art. 455

ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robot polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
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zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo§¢ wraz ze wstgpng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokdt koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
szczegotowych robot pominigtych w  kosztorysie powykonawczym  roboét
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8,
z uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie datg
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. Faktura wystawiona bedzie w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnicje mozliwo§¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci czgsciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang czes¢ robdt — 0 wartosci nie
mniejszej niz 4 000 000,00zt brutto

2) podstawa rozliczenia bedzie faktura VAT czeSciowa wraz z protokotem odbioru
cze$ciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi, nadzoru oraz Zamawiajgcego
obejmujacym wykonang czes$¢, wraz z zestawieniem ilosci i cen jednostkowych
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym,

3) zalacznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa,

4) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czg¢$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 umowy.

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg czgsciowa/koncowa przedktada:
1) o$wiadczenia  Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz calosci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z
wzorami stanowigcym Zatacznik nr 3 1 4 do umowy, wraz z kopiami faktur
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wystawionych przez Podwykonawce Ilub Dalszego podwykonawcg oraz
potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w
pkt 1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy
(do faktury koncowej).

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cz¢$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

6. Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktérej mowa w ust. 5
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow.

§5s
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat zlozony przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bedg prace budowlane.

§6
Obowiazki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie daty terminu odbioru robdt nie przekraczajacego 14 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po
zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce
ustugi nadzoru, oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie  udzialu w czynnosciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegltych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy;,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego i
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8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o
udostepnienie dokumentow W celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajacemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostgpni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

zgloszenie 0sob petniacych obowigzki Kierownika Budowy do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemnej.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane 1 innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczgcia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robot oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajagcego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedza techniczna,
SWZ-em, dokumentacja projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie w zalezno$ci od rodzaju odbioru,
jak w § 7 umowy,

po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach
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szczegblowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze$ci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wilasciwych organow 1 instytucji o rozpoczeciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie whasciwych organow i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpien na Wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru i Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramoéw robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy
z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Wykonawcy ustugi nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystgpi¢ do odbiorow w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegodtowe wymagania odnosnie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow  wymaganych do  odbioru
czgSciowego/koncowego, stanowi podstawg do odmowy odbioru, jezeli z powodu
braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowos$ci
wykonania robot pod katem zgodno$ci z projektem i zasadami wiedzy technicznej.
W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze czgsciowym/koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub
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w okresie rekojmi i gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze
w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajgcego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow

1. Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogowej: ................

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik

2. Kierownik Budowy dzialta w ramach obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac¢ przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0sob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane
z wykonywaniem robdt (czynno$ci) objetych zamoOwieniem, ktéorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z poézn.zm.). W
szczegbdlno$ci obowiazek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz operatoréw
sprzgtu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob
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wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petniagcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

3. Niezlozenie przez Wykonawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia Spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci cO do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawceg lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywacé osoba
niezatrudniona na umowe o pracg, CO zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba
taka bedzie musiala opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce ushugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza W swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci Oferty w zakresie:
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3) przy udziale , 1. Podmiotu Udost¢pniajacego Zasoby

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza
wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub
pkt 3 to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem tych roboét
przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb
zgloszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania speliania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ z
zalgcznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wigkszg wartos¢ wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robot, ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednocze$nie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokos$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktére muszag by¢ w takim przypadku wskazane wprost w treSci umowy
podwykonawczej.
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10.

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umoéw 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkiadajacego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow 0 podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

6) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg¢ osob, na
zasadach wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane Iub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem Kkopii zawarte] umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy i ustugi, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wickszej niz 50.000,00 zt. Obowiazek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna warto$¢

umoéw z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokosci oraz zasady zaplaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokosé
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysokos¢ wynagrodzenia
przyshugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawiera¢ zapis, ze
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tre$ci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyplaty Wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku, Kiedy termin zaptaty , o ktérym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia 0 zapltate kary umownej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

zglasza pisemny sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja

réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umow zawieranych

z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia

umownego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez

zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, 1lub ktory zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

Dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyCzacych zasadno$ci bezposredniej
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zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, W terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgceg0 co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu

22.

podwykonawcy zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego/ koncowego/ gwarancyjnego/

pogwarancyjnego, zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystapienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
wartosci wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢ iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usuniecia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usunigcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementdw przedmiotu umowy, Zamawiajacy w
uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementéw przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawcg, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze¢s¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy 0d daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
Sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
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na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robét i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezb¢dnych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementow robot i producentéow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutu szkod, ktore mogg =zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegolnosci od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowsa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcoéw i ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi
i gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej Czgséci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych

wad.

§16
Kary
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej] umowy obowigzujaca forma odszkodowania beda kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

Strona 17235



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.38.2021

umowy), za kazdy dzien zwloki liczagc od dnia nast¢gpnego, po terminie,
w ktorym przedmiot umowy mial by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nicuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajacg dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego
Podwykonawcy — za kazdy dzieh stwierdzenia ~ wykonywania
robot/ustug/dostaw,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy Iub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty, kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,

11)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -
w  wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, réwniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace),
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12)z tytulu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okreslonego w zadaniu
Zamawiajacego,

13)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscig - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien nieprawidlowosci,
Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajagcy bedzie rozumie¢ rdéwniez, brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z
zatwierdzona czasowg organizacjg ruchu,

14)za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7), zgodnie z § 18
ust. 2 i ust. 4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15)z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartosci umownej
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

8. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnoséci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony, czy zgloszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

Strona 19235



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.38.2021

2.

3.

1.

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowsg, hiezgodny z
dokumentacja projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgséci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume Wigkszg niz 5% wartoSci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytutlu wykonania czes$ci umowy,

10)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ W formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawierac
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktdérego Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia ztozZenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
ztozenia.

§18
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:
a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt budowlanych, ktory zostat zatwierdzony przez
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2)

3)

4)

5)

6)

wiasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem =zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegllnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢
0s0b poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow. W
przypadkow wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub
pieszo-rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu.  Zakres
zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem

przejezdnos$ci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia

placu budowy przez Zamawiajagcego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo

Wykonawcy,

Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong z ktérej winy doszto do

odstapienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,

wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce powinno by¢ obliczone przy uzyciu
$rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu

poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstapienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac

materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla

realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo sktadowane i

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakos$ci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez

Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane

zgodnie z katami prowadzenia kolektora glownego). Decyzja Zamawiajacego jest

dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli materiaty te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy

najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wtasno$¢ betonowych elementow prefabrykowanych

w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementéw

sciekowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych

materiatdw betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materialow
geotechnicznych ~ (geowlOknin,  geotkanin, geomateracy itp., Kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopow lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usunac te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany

na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
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przebudowie - linie rozgraniczajgce). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie poOzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstapienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawierad
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. PO
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protok6l inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dolaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 dor¢czenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedurg opisang niniejszym ust¢gpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

§19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:
1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ushugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),
2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sity wyzszej

tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktoremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za Site wyzsza
warunkujaca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosSci: stan epidemii
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oraz pozar, pow6dz 1 inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

4) opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
kolidujag z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy ,

5) opoznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych
z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) opdznienia organdow administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych,
ktorych  wydanie jest niezbgedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robdt przez Wykonawce, a opoznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktoérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezb¢dne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z
umowy;,

8) zmiany warunkoéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnoSci Sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

9) wystapienia osob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczegdlnosSci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,

10)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnig¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

11)wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaly wstrzymania wykonania  robot
budowlanych przez Wykonawce,

12)wystapienia na placu budowy awarii, za ktora odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznosCig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,
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13)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, ktore mialy wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w nigj
ustalonym,

14) wystapienie koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktérych konieczno$ci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznos$ci
wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywotanego epidemia. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywolanego epidemia bedzie
uznana za przerwe nielezaca po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniala
Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢ zachowania terminéw
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w
catosci Wykonawcg.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okoliczno$ci o ktorych
mowa W ust. 2 pkt 11, 12 i 14 oraz w ust. 7.

6. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

7. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za
nieistotne odstegpstwo,

2) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujaceg0 prawa,

3) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika zwad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapiag nieprzewidziane w
dokumentacji  postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
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10.

11.

okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu przedmiotu
zamoOwienia okazg si¢ nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okazg si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.
Zmiana oséb wskazanych w § 9 , ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie
nie mogly peli¢ swoich czynno$ci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z os6b musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia (wskazane w ofercie) osob wskazanych w
§ 9, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy.
W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Wykonawcy ushugi nadzoru oraz Zamawiajagcemu, wniosek dotyczacy danej zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takie] zmiany wraz z dokumentami potwierdzajacymi przywotane okolicznosci.
Whiosek musi by¢ zlozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego/Wykonawce ustugi nadzoru przed uplywem terminu realizacji umowy.

Przed akceptacja zasadno$ci danej zmiany, Wykonawcy ustugi nadzoru oraz
Zamawiajgcego, wnioskowana zmiana nie jest mozliwa, a Wykonawce obowigzuje
umowa o dotychczasowe;j tresci.

Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko
po weczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie Stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§20
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordéw, W
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworow,
2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw, na
korzystanie
z opracowan utwordOw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi

Strona 252 35



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.38.2021

opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust.1. nastepuje:

1)

2)

b)

d)

f)
9)

h)
i)
)
K)
1)

z chwilg odbioru poszczegdlnych utwordow przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego przekazywanych
utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utworow lub ich cz¢$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajagcego, w tym w
szczegllnosci przekazania utworow lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania rob6t budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziatl w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczego6lnosci na
nos$nikach video, tasmie §wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i cyfrows, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

wprowadzania utworéow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordéw, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej

I bezprzewodowej przez stacje¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentéw utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcoj¢zycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostepniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do

nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
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n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycja w szczegolnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
W zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catos$ci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na o0soby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;.

3. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0sob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych os6b. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
sie ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystagpi =z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystagpienia do Sporu po stronie
Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwréci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznoscia zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
Z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy ciazy obowiazek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego, zgodnie z Ustawg
o0 prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajagcego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstalych opracowan.
Zamawiajagcy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w catosci lub czesciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utwor6w nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje Z chwila odstapienia.
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§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ ogoOlnie obowigzujace
przepisy, w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca niec moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

§23
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktur czesciowych
5) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
6) Umowa powierzenia danych
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czgsciowych.

Wojewodztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu 1 na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dzialalnos¢ gospodarczq pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcg w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewédztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej
jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,,...” (dalej jako: ,Inwestycja”)
wymagalne na dzien (dzien wystawienia faktury przez Wykonawce)
zostatlo w catosci zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada
jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za$
Wykonawca rozliczy? si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob calkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia o zaptatg wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy,
niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

Strona 292 35



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.38.2021

Zalacznik nr 5
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewaodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym W
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

, !

*ja, prowadzqcy/ca dziatalnosé gospodarczq pod firmg :

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Droég
Wojewdédzkich (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest zostalo w
catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca
rozliczyl si¢ za nie z Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy. Tym Samym
Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien
Odbioru Koricowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

*Wybrac wlasciwe
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Zalacznik nr 6

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ............. r.

(zwana dalej ,,Umowg”)

pomiedzy:

Wojewédztwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 956-196-95-36

w imieniu ktérego dziata:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

zwany w dalszej czg$ci umowy ,,Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemystawa Dabrowskiego — Dyrektor

zwanym w dalszej cze¢sci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowany przez:

1.

3.

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE-ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego
w dalszej czgsci ,,Rozporzadzeniem™) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i
w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spehniajgce
wymogi Rozporzadzenia.
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§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane:

a. wihascicieli nieruchomos$ci przeznaczonych do czasowego zajecia w zwiagzku z
budows, przebudowsa, remontem drogi (chodnika, S$ciezki rowerowej) lub
sktadajgcych wnioski 0 zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imi¢ i nazwisko, adres,
kontakt;
ujete w dokumentacji przetargowej w postaci: imi¢ i nazwisko, kontakt;

c. pracownikéw(wspotpracownikow) ZDW ujete W umowie W postaci: imig |
nazwisko, kontakt.

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe bedg przetwarzane przez

Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4...........

§3

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich S$rodkow
technicznych
1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dolozy¢ nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadCzenia ustug zwigzanych z
przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

6. W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi w
niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku odpowiadania na zgdania 0soby,
ktérej dane dotycza oraz wywigzywania Si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza je administratorowi w ciggu 24h .
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§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym
niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowsg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada na
Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczgciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spelnia¢ te same
gwarancje
I obowiazki jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzajacy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za nie
wywiazanie si¢ ze Spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkow ochrony danych.

§6
Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z tre$cig umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
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administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w
Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych osobowych powierzonych
przez Administratora danych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowigzkéw ochrony danych
osobowych z winy swoich pracownikow. W szczegdlno$ci zobowigzuje sie d pokrycia
poniesionych przez Administratora danych kosztow procesu 1 zast¢pstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

§7
Czas obowiazywania umowy

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas okreslony w umowie
glownej ZDW.N4.............

2. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza Umowe z zachowaniem miesi¢cznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwigzanie umowy

1. Administrator danych moze rozwigza¢ niniejsza umowg ze  Skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowigzania go do usunig¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umows;
c) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatow, dokumentoéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspotpracujacych z nim osob oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostegpniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.
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§10
Postanowienia koncowe

1. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.

3. Sadem wtasciwym dla rozpatrzenia sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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