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OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

PRZEBUDOWA NABRZEŻA MIĘDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTÓW WODNYCH (MBSW) 

PRZY UL. NADBRZEŻNEJ W GIŻYCKU 

Inwestor: 

Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany obejmujący roboty budowlane 

pozostałe do zakończenia zadania: „Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów 

Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku” ze względu na przerwanie wykonywania 

robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania jest Umowa zawartą między Gminą Miejską 

Giżycko a NAVPRO Sp. z o.o. 

3. NORMY WYTYCZNE I MATERIAŁY UŻYTE DO OPRACOWANIA  

[1] Projekt budowlany i wykonawczy branży hydrotechnicznej i architektonicznej dla 

inwestycji „Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy 

ul. Nadbrzeżnej w Giżycku w ramach projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior 

Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” 

opracowane przez Compono Sp. k. ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin, 

wrzesień 2017 r. 

[2] „Opinia nr 500.2449/2020. Opinia techniczna obiektów hydrotechnicznych nabrzeża 

Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku” 

opracowana przez SGS Polska sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, 20 

lipca 2020  

[3] Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla 

potrzeb zadania pt.: „Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych 

(MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej” w Giżycku (CK-3) opracowana przez Zakład Geologiczny 

„GEOL” 10-865 Olsztyn, ul. Barcza 31/6, grudzień 2017 r.  

[4] Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna z rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych dla obszaru nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów 

Wodnych przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku, powiat giżycki, województwo warmińsko-

mazurskie, opracowanie „Uni-Geo” ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap, styczeń 2017 r. 

[5] Decyzja Starosty Giżyckiego nr 85.2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 

pozwolenia na budowę znak WB.6740.50.2018 z dnia 02.03.2018 r. 

[6] Pozwolenie nr 437/2018 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na prowadzenie robót znak ZN.II.5142.2.282.2018.kk z dnia 01.10.2018 r. 

[7] Decyzja wodnoprawna wydana przez Starostwo Powiatowe w Giżycku znak 

WŚ.6341.7.49.2017 z dnia 05.09.2017 r. 

[8] Przedmiar robót do dokumentacji [1]. 
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[9] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych hydrotechnicznych dla 

inwestycji „Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy 

ul. Nadbrzeżnej w Giżycku w ramach projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior 

Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” 

opracowane przez Compono Sp. k. ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin, 

2017r. 

[10] Rozwiązania techniczne uzgodnione z PGW Wody Polskie opracowane przez INFO 

PROJEKT Paweł Sawicki, Szczecin 02.2020 r. 

[11] Materiały przetargowe. 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579). 

[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), 

[14] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2016 poz. 124). 

[15] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)  

[16] Normy i przepisy do projektowania: 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia    statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

4.1. Lokalizacja 

 Teren inwestycji znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie 

giżyckim, w miejscowości Giżycko.  

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 311, 338, 1/4 obręb 

ewidencyjny 0001 Giżycko-miasto. 
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na podstawie mapy ze strony internetowej www.geoportal.gov.pl 

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja, nie objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

4.2. Hydrologia  

 Średni poziom wody jez. Niegocin podany na mapie sytuacyjno-wysokościowej 

wynosi 115,96 m n.p.m.  

4.3. Geologia 

Na podstawie [4]: 

Podłoże gruntowe terenu badań, bezpośrednio od dna zbiornika lub bezpośrednio od 

powierzchni trenu poza granicami jeziora budują grunty organiczne, grunty sypkie oraz 

grunty nasypowe. 

Grunty organiczne występują na całym terenie badań przeważnie jako 

przewarstwienie gruntów sypkich, a ich warstwa osiąga grubość od około 1,0 m do 7,5 m. 

Wydzielenie to wykształcone jest głównie jako namuły i namuły gliniaste oraz miejscami torf. 

Powyżej i poniżej poziomu organicznego występuje poziom gruntów sypkich wykształconych 

jako średnio zagęszczone piaski drobne, piaski średnie oraz pospółki. W części stropowej 

grunty te są słabiej zagęszczone. 

Część terenu badań przykrywają grunty nasypów o charakterze niebudowlanym, 

które punktowo osiągają grubość około 1,5 m. 
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Parametry filtracyjne gruntów sypkich są średnie i dobre. Parametry filtracyjne 

gruntów organicznych są niskie i bardzo niskie, a grunty te są gruntami słabo 

przepuszczalnymi lub praktycznie nieprzepuszczalnymi. 

Na podstawie analizy badań polowych i archiwalnych z tego terenu w obrębie 

gruntów budujących podłoże do głębokości przeprowadzonego rozpoznania wydzielono 

następujące zespoły gruntowe: 

I. Grunty niebudowlane: 

I.A – namuł organiczny, namuł gliniasty, namuł z torfem, torf, brązowo-szary, mokry 

I.B – nasyp niebudowlany, grunty mieszane, sypkie z gruzem, szary, wilgotny i mokry 

II. Grunty rodzime sypkie: 

II.A – piasek drobny, szary, mokry, średnio zagęszczony 

II.B – piasek średni z dodatkiem piasku grubego lub drobnego, szary, mokry, średnio 

zagęszczony 

II.C – pospółka szara, mokra, średnio zagęszczona 

Zespół gruntowy I.A oraz I.B wyłączono z zestawień obejmujących wartości 

charakterystyczne parametrów geotechnicznych, gdyż nieuporządkowana struktura nie 

pozwala na jednoznaczne określenie cech technicznych tych gruntów.  

4.4. Opis stanu istniejącego 

Teren inwestycji stanowi aktualnie plac budowy, zabezpieczony ogrodzeniem przed 

dostępem osób postronnych. Teren portu i nabrzeża nie są użytkowane. Nie są prowadzone 

żadne prace zabezpieczające i remontowe. 

5. INWENTARYZACJA – OPIS WYKONANYCH PRAC OBJĘTYCH 

DOKUMENTACJĄ [1] 

 Inwestor Gmina Miejska Giżycko zlecił wykonanie następujących robót budowlanych:  

- Częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącego nabrzeża Wschodniego, 

- Częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącego nabrzeża Północnego, 

- Budowa falochronu pływającego (pirs nr 3), 

- Pogłębienie basenu portowego – wykonanie prac czerpalnych w obrębie 

nowoprojektowanego pirsu nr 3, 

- Remont nawierzchni pirsu nr 1. 
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Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej [1] opracowanej w 2017 r. 

przez firmę COMPONO sp.k. ze Szczecina. Prace budowlane poprzedzone były 

wykonaniem sprawdzających badań geotechnicznych oraz inwentaryzacją usterek i 

uszkodzeń obiektów zlokalizowanych na terenie budowy i obiektów sąsiednich. Prace 

rozpoczęto w październiku 2019 r. Zgodnie z datą wpisu do Dziennika budowy roboty 

zakończono w dniu 8 czerwca 2020 r. inwentaryzacją wykonanych robót. W tym dniu 

Wykonawca opuścił plac budowy.  

Szczegółowe omówienie zrealizowanego zakresu prac przedstawiono w poniższych 

podpunktach. Inwentaryzacja obejmuje sprawdzenie zakresu prac widocznych. Prace 

ulegające zakryciu opisano na podstawie otrzymanej przez Inwestora dokumentacji 

powykonawczej.  

5.1. Roboty rozbiórkowe 

W ramach projektowanych robót zaplanowano rozbiórkę istniejącej konstrukcji Pirsu nr 3. 

Przewidziano następującą kolejność prac rozbiórkowych: 

- Skucie i demontaż istniejącej nawierzchni betonowej zabezpieczającej boczne części pirsu 

wraz z podbudową. 

- Usunięcie nasypu do rzędnej poniżej żelbetowych oczepów pirsu. 

- Skucie oczepów żelbetowych 0,4 x 0,4 m posadowionych na ściankach szczelnych. 

- Dalsze usunięcie gruntu nasypowego z wnętrza pirsu 

- Wyrwanie lub obcięcie żelbetowych pali / ścianek szczelnych 

- Oczyszczenie dna w ewentualnych pozostałości po robotach budowalnych. 

Długość pirsu wynosiła ca. 78,5 m. Częściowo w miejscu rozebranego pirsu zaprojektowano 

pomosty pływające. 

 

5.2. Budowa nabrzeża nr 2 (Północne) 

Branża hydrotechniczna 

W północnej części basenu po wschodniej i zachodniej stronie istniejącego slipu 

zaprojektowano wykonanie nowego nabrzeża. Konstrukcja nabrzeża oparta na palościance 

1/4 np. GU16N lub równoważnej o długości min. 15,0 m oraz palu wierconym 456/670 o 

grubości ścianki 12 mm i długości 13,5 m. Pal w nachyleniu 5:1.  

W dokumentacji powykonawczej opisano zastosowaną ściankę szczelną stalową jako 

GU13N, a pal zmieniono na prefabrykowany o przekroju 40x40cm. 

PRACE WYKONANE 
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Na projektowanym układzie konstrukcyjnym przewidziano oczep żelbetowy o szerokości 4,0 

m. Projektowana wysokość ściany odwodnej oczepu 1,0 m. Nabrzeże przewidziano 

wyposażyć w pachoły cumownicze o nośności min. 100 kN, krawężnik i drabinki wyjściowe. 

Na odwodnej ścianie oczepu zaplanowano montaż ukośnych belek odbojowych wykonanych 

z gumy lub poliuretanu. 

Podstawowe parametry nabrzeża: 

- Długość nabrzeża    62,30 m (wraz ze slipem) 

- Głębokość techniczna   - 2,00 m 

- Głębokość dopuszczalna   - 3,00 m 

- Obciążenie użytkowe nabrzeża  10 kN/m2 

- Rzędna korony oczepu   +116,80 m n.p.m. 

- Pachoły cumownicze ZL-10  11 szt. 

- Drabinki wyjściowe    2 szt. 

 

Wykonano prace w zakresie budowy konstrukcji nabrzeża. Na oczepie zamontowano ukośne 

belki odbojowe oraz krawężniki. Do zamontowania pozostały drabinki i pachoły cumownicze 

oraz fragment belek odbojowych i krawężnika w zakresie sekcji nr 5. 

 

Fot.  1. Widok na nabrzeże Północne. 

PRACE WYKONANE CZĘŚCIOWO 
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Fot.  2. Widok na oczep nabrzeża Północnego – brak elementów wyposażenia tj. drabinek i pachołów. 

 

Fot.  3. Nabrzeże Północne – brak nawierzchni i elementów małej architektury. 

W Opinii [2] stwierdzono występowanie następujących usterek na nabrzeżu Północnym: 

- W sekcji dylatacyjnej nr 1: dwie rysy o szerokości 0,1-0,3 mm w miejscu skokowej 

zmiany szerokości belki oczepowej oraz mechaniczne ubytki (wyłupania) betonu na 

powierzchni i przy krawędzi nabrzeża. 
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- W sekcji dylatacyjnej nr 2: dylatacja wykonana w skosie. 

- W sekcji dylatacyjnej nr 3-4: niechlujnie wykonane szlifowania nadlewek betonu oraz 

niewłaściwa szerokość szczeliny dylatacyjnej (4,5 cm). 

- W sekcji dylatacyjnej nr 5: brak wypełnienia dylatacji, niewłaściwa szerokość 

szczeliny dylatacyjnej (4 cm) oraz trzy rysy na długości belki o szerokości rozwarcia 

0,5-0,5 mm.  

Branża architektoniczna 

Nawierzchnię terenu przylegającego do oczepu zaprojektowano w układzie z płyt 

chodnikowych i kostki brukowej o gr. 8 cm; Nawierzchnia wyprofilowana kopertowo ze 

spadkami 2% w kierunku centralnych dwóch placów wykonanych w nawierzchni z płyt 

ażurowych gr. 8 cm przerośniętych trawą, umożliwiających odprowadzenie wód opadowych 

do gruntu. Na nawierzchni zaprojektowano montaż elementów małej architektury – ławki, 

donice i kosze na odpadki. 

 

5.3. Budowa nabrzeża nr 3 (Wschodnie) 

Branża hydrotechniczna 

We wschodniej części basenu zaprojektowano wykonanie nowego nabrzeża w miejscu 

istniejącego. Nabrzeże, podobnie jak nabrzeże nr 2, o konstrukcji opartej na palościance 1/4 

np. GU16N lub równoważnej o długości min. 15,0 m oraz palu typu wierconego 456/670 o 

grubości ścianki 12 mm i długości 13,5 m. Pal w nachyleniu 5:1. 

W dokumentacji powykonawczej opisano zastosowaną ściankę szczelną stalową jako 

GU13N, a pal zmieniono na prefabrykowany o przekroju 40x40cm. 

Na projektowanym układzie konstrukcyjnym przewidziano oczep żelbetowy o szerokości 4,0 

m oraz ścianę odwodną oczepu o wysokości 1,0 m. Nabrzeże przewidziano wyposażyć w 

pachoły cumownicze o nośności min. 100 kN, krawężnik i drabinki wyjściowe. Na odwodnej 

ścianie oczepu zaplanowano ukośne belki odbojowe wykonane z gumy lub poliuretanu. 

Podstawowe parametry nabrzeża: 

- Długość nabrzeża    50,01 m  

- Głębokość techniczna   - 2,00 m 

- Głębokość dopuszczalna   - 3,00 m 

- Obciążenie użytkowe nabrzeża  10 kN/m2 

- Rzędna korony oczepu   +116,80 m n.p.m. 

PRACE NIEWYKONANE 
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- Pachoły cumownicze ZL-10  10 szt. 

- Drabinki wyjściowe    1 szt. 

 

Wykonano konstrukcję nabrzeża wraz z oczepami w sekcjach dylatacyjnych 6-9. W sekcji 

10, sąsiadującej z nabrzeżem Orlenu, wykonano zbrojenie oczepu. Brak zamontowanego 

wyposażenia na całej długości nabrzeża. Nie wykonano prac związanych z odtworzeniem 

istniejącego fragmentu kanalizacji deszczowej oraz linii energetycznej. Ponadto przed 

nabrzeżem znajdują się pozostałości konstrukcji oraz gruz, które należy przeznaczyć do 

rozbiórki. 

Branża architektoniczna 

Nawierzchnię chodnika przylegającego do oczepu należy wykonać z kostki brukowej o gr. 6 

cm. ze spadkiem 2% w kierunku terenu nieutwardzonego.  

Na odcinku przy stacji paliw, w celu niwelacji różnicy poziomów terenu projektowanego i 

istniejącego zaprojektowano trzy stopnie wydzielone za pomocą obrzeży betonowych. 

 

 

Fot.  4. Widok na nabrzeże Wschodnie, w tym zbrojenie w sekcji dylatacyjnej nr 10. 

PRACE WYKONANE CZĘŚCIOWO 

PRACE NIEWYKONANE 
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Fot.  5. Widok na nabrzeże Wschodnie – wykonana konstrukcja oczepu. Widoczne pozostałości konstrukcji przed 
nabrzeżem. 

 

Fot.  6. Widok na nabrzeże Wschodnie od strony wody. 

W Opinii [2] stwierdzono występowanie następujących usterek na nabrzeżu Wschodnim: 

- W sekcji dylatacyjnej nr 6: jedna rysa w środku długości belki, przebiegająca na całej 

szerokości i wysokości belki o szerokości rozwarcia 0,3-0,4 mm. 

- W sekcji dylatacyjnej nr 7: na powierzchni betonu widoczne łuszczenie 

powierzchniowe oraz cztery rysy na długości belki o szerokości rozwarcia 0,1-0,4 

mm. 

- W sekcji dylatacyjnej nr 8: cztery rysy na długości belki o szerokości 0,2-0,4 mm, 

niechlujnie wykonane szlifowania powierzchni betonu, uskok (15mm) powierzchni 

sąsiednich belek przy dylatacji z sekcją 7 oraz niewłaściwa szerokość dylatacji (6,5 

cm). 
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- W sekcji dylatacyjnej nr 9: nie wykonano robót czerpalnych, stwierdzono dwie rysy 

(0,2-0,3 mm) na długości belki w miejscach skokowej zmiany szerokości belki, na 

powierzchni belki widoczne ślady szlifowania powierzchni betonu, szerokość 

szczeliny dylatacyjnej 6,5 cm oraz od strony lądowej pionowa powierzchnia 

niechlujnie posmarowana masą bitumiczną. 

- W sekcji dylatacyjnej nr 10 (tylko zbrojenie, niezabetonowana): skorodowana siatka 

zbrojeniowa, brak betonu, krzywe trzpienie wystające z sekcji nr 9, przemieszczone 

korytka ACO-DRAIN (brak zaślepki), od strony basenu zalega gruz budowlany. 

 

Fot.  7. Nabrzeże Wschodnie – widoczny beton przy powierzchni wody. 

 

Fot.  8. Nabrzeże Wschodnie – widok w kierunku stacji Orlen. 
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5.4. Slip 

W konstrukcji nabrzeża Północnego w miejscu istniejącego slipu zaplanowano wykonanie 

nowej jego konstrukcji. Konstrukcję nowego slipu zaprojektowano jako nawierzchniowe płyty 

żelbetowe o gr. 20 cm powiązane ze sobą i ułożone na 10 cm warstwie betonu 

wyrównawczego. Pod betonem przewidziano podsypkę z zagęszczonego piasku średniego o 

gr. 20 cm oddzielonego od gruntu rodzimego geowłókniną separacyjną. 

Slip zaprojektowano w spadku 15%. Rzędna jego korony wynosi 116,80 m natomiast rzędna 

spodu slipu wynosi +113,96. Długość slipu w rzucie wynosi ca. 18,74 m. Z uwagi na bardzo 

niekorzystny układ warstw gruntowych zabezpieczenie stopy slipu będzie stanowi ścianka 

szczelna stalowa wprowadzona w dno i obcięta po wykonaniu konstrukcji właściwej slipu. 

 

 

Fot.  9. Część podwodna slipu – płyta ograniczona ścianką szczelną. 

W Opinii [2] stwierdzono występowanie następujących usterek na slipie: 

- Powierzchnia betonu na rampie jest nierówna, beton nie został dokładnie 

zawibrowany przy krawędziach szczelin dylatacyjnych – widoczne raki i kawerny. 

- Niechlujnie wypełniona szczelina dylatacyjna między płytami – pomarszczona 

powierzchnia elastycznej masy wypełniającej. 

- W części podwodnej brak górnej nawierzchni slipu. Widoczne krawędzie stalowych 

profili (larsenów) wystają ponad krawędź betonu. 

- Brak dylatacji na belkach oczepowych nabrzeża w miejscu styku dylatacji płyt 

pochylni slipu. 

- Brak dylatacji obwodowej pochylni slipu w narożnikach wzdłuż belek nabrzeża. 

PRACE WYKONANE 
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- Brak izolacji bitumicznej od czoła płyty nawierzchniowej slipu, w części przeznaczonej 

do zasypania w gruncie.  

 

Fot.  10. Slip. 

 

Fot.  11. Slip. 

5.5. Pirs nr 1  

Branża hydrotechniczna i architektoniczna 

Zaprojektowano generalny remont korony pirsu nr 1. W ramach robót zaplanowano rozbiórkę 

istniejących płyt żelbetowych o gr. 10 cm, zabezpieczających skarpy korony slipu wraz 

podsypka żwirową o gr. ca. 15 cm. Od strony basenu portowego w miejscu rozebranego 

umocnienia skarp zaplanowano wykonanie humusowania oraz umocnienie skarp poprzez 
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obsiew mieszanką traw. Od strony jeziora przewidziano odtworzenie istniejącego umocnienia 

z płyt żelbetowych poprzez ich wymianę. 

Nawierzchnię pirsu podzielono na dwa odcinki: na pierwszym odcinku nawierzchnia w 

układzie z płyt chodnikowych i kostki brukowej o gr. 6 cm; na drugim odcinku nawierzchnia 

gr. 6cm z betonu zacieranego klasy C25/30 z kruszywa drobnego F15 W8 ze szczeliną 

dylatacyjną co 6m, na pełną grubość warstwy z wypełnieniem masą elastyczną w kolorze 

betonu. Rzędna korony pirsu wynosi ~ +116,70 m n.p.m. z 2% spadkami w kierunku skarp. 

Na nawierzchni zaprojektowano elementy małej architektury – ławki, donice i kosze na 

odpadki.  

Ponadto w ramach robót budowlanych przewidziano remont istniejących, posadowionych na 

ściankach szczelnych zamykających konstrukcję pirsu oczepów.  

Należy wymienić wszystkie lampy na nowe. 

Pirs należy wyposażyć w sześć stanowisk ratowniczych. 

 

W ramach robót budowlanych przewidzianych dla Pirsu nr 1 wykonano prace rozbiórkowe 

obejmujące: płyty betonowe oraz żelbetowe, podbudowę, konstrukcję żelbetową oczepu oraz 

zdemontowano istniejące lampy oświetleniowe. Ponadto wykonano dodatkowe 

zabezpieczenie narzutem kamiennym o gr. 0,5 m, w części pirsu niezabezpieczonej ścianką 

szczelną w obawie przed rozmyciem. 

 

Fot.  12. Pirs nr 1 – widoczny zasyp zabezpieczający z kamienia od strony jeziora Niegocin.  

PRACE NIEWYKONANE 
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Fot.  13. Pirs nr 1. 

 

 

Fot.  14.  Pirs nr 1 – widok w kierunku główki. 

W Opinii [2] stwierdzono występowanie następujących usterek na pirsie nr 1: 

- Niemal na całej długości rozebrano betonową nawierzchnię. 

- Zdemontowano ściągi i kleszcze spinające larseny z lewej i prawej strony pirsu. W 

konsekwencji tego część larsenów jest wychylona z osi (krawędzi) nabrzeża o 5-15 

cm.  

- Nawierzchnia pirsu wykonana z gruzu i materiału rozbiórkowego jest bardzo 

nierówna. Zastosowano kruszywo różnego rodzaju (otoczakowe i łamane), różnym 

uziarnieniu (od piasku do głazów o średnicy 60-80 cm) i różnym pochodzeniu (w 

części nawiezione a w części jest to gruz budowlany pozostawiony po rozbiórce 

nawierzchni pirsu). 

- Na powierzchni pirsu zalega wielkogabarytowy gruz budowlany. 

- Z wody (od strony kanału oraz od strony basenu portowego) wystają pręty zbrojenia 

w miejscach częściowo nierozebranych pali. 

- Przy pirsie (w wodzie) zalega gruz budowlany, wielkogabarytowy.  

5.6. Pomosty pływające  

Projekt zakładał budowę falochronu w postaci pomostu pływającego, który powinien być 

zlokalizowany w północnej części basenu, w miejscu rozebranego pirsu nr 3. Na pomost 
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składać się będą 3 szt. pontonów pływających o długości 15,0 m każdy oraz 2 szt. pomostu 

pływającego o dł. 12,0 m. 

Pomost jest dodatkowo wyposażony w drabinki wyjściowe, knagi cumownicze oraz belki 

odbojowe i dwa stanowiska ratownicze. Pomosty należy mocować za pomocą obejm do 

projektowanych pali stalowych wypełnionych żelbetem, stanowiących prowadnice po których 

obejmy pomostu za pomocą rolek będą mogły poruszać się w górę i w dół zapewniając 

odpowiednie ułożenie pomostu pływającego w zależności od zmieniających się stanów wód. 

Przyjęto 10 szt. pali o długości 12,0m. 

Komunikacja między lądem a pomostami pływającymi zapewniona jest przez trap 

systemowy mocowany do oczepu żelbetowego na brzegu. 

 

 

Fot.  15. Widok ogólny na pomost pływający. 

 

Fot.  16. Pal mocujący pomost. 

 

W Opinii [2] stwierdzono występowanie następujących usterek na pomoście pływającym: 

- Brak osiowości i odchylenia od pionu dalb cumowniczych, do których kotwione są 

prefabrykowane pomosty pływające. Powoduje to zmieniające się wraz ze zmianą 

poziomu wody położenie punktu kotwienia pomostu ruchomego. 

PRACE WYKONANE 
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- W obręczach kotwiących zastosowano sztywno mocowane rolki – brak sprężyn 

dociskowych. Maksymalna pomierzona odległość rolki od pala – 8 cm.  

- Powierzchnia betonu wypełniającego rury dalb jest spękana. Brak zabezpieczenia 

powierzchni betonu przed warunkami atmosferycznymi. 

- Brak śrub mocujących drabinki do krawędzi pontonów. 

- Zastosowano pontony firmy MARINETEK typ M2715HD. 

- Szerokość szczelin między pontonami: (1-2) 3 cm i (4-5) 3,5 cm. 

5.7. Prace podczyszczeniowe 

W ramach prac budowlanych zaprojektowano wykonanie robót pogłębiarskich celem 

uzyskania w basenie głębokości min. -2,0 m. Zakres prac został oznaczony na planie 

sytuacyjnym. Prace czerpalne obejmują również uformowanie skarpy podwodnej w 

nachyleniu min. 1:4 (lub łagodniejszym) przy nabrzeżu nr 3 po wschodniej stronie basenu. 

Skarpa będzie miała na celu zabezpieczenie stateczności istniejącego nabrzeża. 

 

5.8. Pozostałe obiekty związane 

W ramach opracowania Opinii [2] dokonano wizji lokalnej obiektów sąsiadujących, podczas 

których stwierdzono niedostateczny stan techniczny obiektów sąsiadujących: budynek 

Kapitanatu, budynku baru Chmura, budynku stacji Orlen wraz z nabrzeżem, wynikający z 

prowadzenia prac budowlanych. Zaleca się naprawę powstałych uszkodzeń. Prace znajdują 

się poza zakresem niniejszego opracowania. 

6. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA 

6.1. Technologie prac naprawczych 

Zabezpieczenie powstałych rys w konstrukcji żelbetowej 

Poniżej przedstawiono proponowaną technologię naprawy pęknięć i rys wg wytycznych 

producenta. Ostateczną technologię należy dobrać i zatwierdzić na etapie budowy.  

Pęknięcia i rysy należy wypełnić metodą iniekcji żywicą akrylową przeznaczoną do 

uszczelnień. Przewiduje się zastosowanie materiału MC Injekt GL95TX lub innego o 

równoważnych parametrach.  

Prace związane z naprawą rys należy przeprowadzić przez nawiercenie wzdłuż rysy w 

odległości 15 cm i w rozstawie co 20 cm (naprzemiennie po obu stronach rysy) otworów Ф 12 

mm o długości 30 cm pod kątem 45° do płaszczyzny ściany, w której występuje rysa. Po 

odwierceniu wszystkich otworów wzdłuż danej rysy należy je oczyścić przedmuchując 

PRACE NIEWYKONANE 
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sprężonym powietrzem oraz osadzić w nich pakery iniekcyjne. Rysę przed rozpoczęciem 

iniekcji należy zamknąć zaprawą szybkowiążącą (np. MC-Fix ST lub MC-Ombran W lub inne 

o równoważnych parametrach). Materiał zamykający nakłada się na całą długość rysy na 

szerokość około 10 cm i grubość ok. 1 cm. Wskazane jest pozostawienie przerwy w najwyżej 

położonej części rysy celem odpowietrzenia rysy podczas iniekcji. Iniekcje przeprowadza się 

przy użyciu pomp iniekcyjnych. Przy powierzchniach pionowych proces iniekcji rozpoczyna 

się w najniższym miejscu pęknięcia elementu budowlanego, natomiast przy powierzchniach 

poziomych iniekcję rozpocząć można w dowolnym miejscu, jednak wymaga się 

przeprowadzania iniekcji konsekwentnie w jednym kierunku, względnie od miejsca, w którym 

rysa jest najszersza. Pakery powinny być otwarte tzn. bez zaworów zwrotnych. Na paker, 

przez który będzie przeprowadzona iniekcja nakręca się kalamitkę i iniektuje materiał do 

momentu, aż materiał iniekcyjny wydostanie się przez następny paker lub ciśnienie w 

pompie osiągnie maksimum. Tu rozpoczyna się na nowo proces iniekcji. Wszystkie 

doszczelnienia wykonuje się na miejscu zaprawą szybkowiążącą (np. MC-Fix ST lub MC-

Ombran W lub inne o równoważnych parametrach). Kontynuacja iniekcji powinna nastąpić 

po możliwie jak najkrótszej przerwie. Przy jak najmniejszym ciśnieniu podającym można 

uzupełniać kończący się materiał wypełniający. Przerwa w iniekcji niesie za sobą ryzyko 

niedostatecznego wypełnienia pęknięcia. Jeżeli przerwa jest niezbędna, należy kontynuować 

iniekcję w następnym pakerze.  

Uwagi dodatkowe: 

▪ Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach technicznych 

wykorzystywanych materiałów. W szczególności dotyczy to przygotowania powierzchni, 

sposobu i warunków aplikacji.  

▪ Prace remontowe muszą być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, 

posiadające odpowiedni sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu robót przy 

budowlach hydrotechnicznych. 

▪ Wykonawca nie może stosować materiałów o charakterze uniwersalnym, przeznaczonych 

według deklaracji producenta do każdej konstrukcji. Wykonawca powinien użyć materiałów 

pochodzących tylko od jednego, spójnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego 

producenta. Stosowanie materiałów z różnych systemów lub różnych producentów prowadzi 

często do niespójności technologicznych i późniejszych sporów, co do jakości i trwałości 

napraw.  

▪ Wykonawca musi posiadać zaświadczenia przeszkolenia i autoryzacji zaproponowanych 

materiałów.  

Lokalizacja rys na podstawie [2]:  
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Uszczelnienie dylatacji 

Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy dokładnie oczyścić i zabezpieczyć 

wszystkie dylatacje pozostałe do wykonania.  
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W przypadku konieczności uzupełnienia dylatacji zaleca się zastosowanie warstwy 

gruntującej następnie zastosować wypełnienie np. polietylenowym profilem o średnicy 

większej niż szerokość dylatacji a następnie wypełnić szczeliny masą uszczelniającą. 

Po aplikacji powierzchnię należy wygładzić wklęsłą kielnią i pozostawić do wyschnięcia. 

6.2. Budowa nabrzeża nr 2 (Północne) 

Prace pozostałe do wykonania: 

▪ Montaż pachołów (sekcje 1-5)   - 10 szt. 

▪ Montaż drabinek    - 2 szt. 

▪ Montaż belek odbojowych (sekcja 5) - 5 szt. 

▪ Montaż krawężnika (sekcja 5)  - 4,7 m.b. 

▪ Montaż stanowiska ratowniczego  - 1 szt. 

Na nowo wykonanym nabrzeżu Północnym należy zamontować brakujące elementy 

wyposażenia. Ponadto należy wykonać nawierzchnię, zgodnie z założeniami pierwotnego 

projektu budowlanego branży architektonicznej.  

Zabezpieczenie stwierdzonych rys w konstrukcji żelbetowej oczepu należy wykonać wg pkt 

6.1. 

Przekrój przez nabrzeże przedstawiono na rys. nr 2.4.  

6.3. Budowa nabrzeża nr 3 (Wschodnie) 

Prace pozostałe do wykonania: 

▪ Wykonanie sekcji 10 oczepu: usunięcie i montaż zbrojenia, betonowanie, wykonanie 

dylatacji. 

▪ Montaż pachołów    - 10 szt. 

▪ Montaż drabinek    - 1 szt. 

▪ Montaż belek odbojowych   - 50 szt. 

▪ Montaż krawężnika    - 40,5 m.b. 

▪ Montaż stanowiska ratowniczego  - 2 szt. 

Istniejące zbrojenie sekcji nr 10 należy zdemontować, a następnie wykonać zbrojenie 

zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Do wykonania oczepu należy użyć betonu C35/45, 

W8, Dmax16. Klasa ekspozycji betonu XD2, XF3 – zgodnie z PN-EN 206-1. 

Na całej długości nabrzeża na oczepie należy zamontować zaprojektowane wyposażenie. 

Przekrój przedstawiono na rys. nr 2.8 (przekrój typowy dla nabrzeża północnego i 

wschodniego). 
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Zabezpieczenie powstałych rys w konstrukcji żelbetowej oczepu wykonać wg pkt 6.1. 

Przed nabrzeżem znajdują się pozostałości dawnej konstrukcji – pale żelbetowe, kamienie 

oraz elementy betonowe, które należy przeznaczyć do rozbiórki. Z uwagi na możliwość 

rozluźnienia gruntu nie zaleca się wyrywania pali żelbetowych przeznaczonych do rozbiórki. 

Pale należy uciąć w dnie na głębokości ok. 0,5 m poniżej głębokości projektowanej.  

Do wykonania pozostaje także budowa nawierzchni wraz z elementami małej architektury – 

wg opracowania branży architektonicznej. 

Ponadto należy odtworzyć linie energetyczne i kanalizację deszczową oraz zabezpieczyć 

uszkodzone elementy sąsiadującego nabrzeża ze stacja paliw - zaślepić korytko 

odwodnienia liniowego. 

6.4. Slip 

Slip został wykonany zgodnie z założeniami projektu. Do wykończenia pozostaje wykonanie 

nawierzchni przylegającej oraz montaż bariery ochronnej zgodnie z opracowaniem branży 

architektonicznej. Jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania budowli zaleca 

się montaż dębowych poprzecznych belek hamujących na płycie slipu oraz montaż bojek 

ostrzegawczych zamocowanych łańcuchami do bocznych ścian podwodnej części slipu. 

Przekroje typowe przez slip przedstawiono na rys. 2.5 oraz 2.6. 

6.5. Pirs nr 1 

Prace pozostałe do wykonania: 

▪ Odtworzenie materaca faszynowego, 

▪ Odtworzenie narzutu kamiennego, 

▪ Wymiana ścianki żelbetowej na stalową, 

▪ Odtworzenie kleszczy i ściągów stalowych, 

▪ Wykonanie oczepów żelbetowych, 

▪ Wykonanie przepustu, 

▪ Ułożenie nowych nawierzchni, 

▪ Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego, 

▪ Ułożenie w konstrukcji pirsu rury umożliwiającej późniejsze ułożenie kabli 

oznakowania nawigacyjnego. 

Biorąc pod uwagę konstrukcję pirsu rozróżniono 3 odcinki typowe. Lokalizacja odcinków 

przedstawiona na rys. nr 4 Plan wbicia ścianki. Poniżej opis prac pozostałych do wykonania 

w zależności od lokalizacji. 
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Odcinek „A” – obejmujący część pirsu oddzielającą basen MBSW od jeziora Niegocin 

W ramach prac pozostałych do wykonania znajduje się rozbiórka i odtworzenie materaca 

faszynowego i narzutu kamiennego, z uwagi na stwierdzony niedostateczny stan techniczny 

istniejących umocnień. Zaprojektowano wymianę elementów umocnienia z zachowaniem 

pierwotnych parametrów konstrukcji, zgodnie z dokumentacją archiwalną. Do odtworzenia 

narzutu dopuszcza się użycie istniejącego materiału. W przypadku konieczności 

uzupełnienia należy użyć kamienia hydrotechnicznego o średnicy 30-40 cm. Materac 

faszynowy o grubości ~0,6 m i szerokości 7,0 m.  

Prace rozbiórkowe istniejących umocnień należy prowadzić odcinkami o długości 

maksymalnej wynoszącej 10 m, w celu zapobieżenia przed wymyciem istniejącego zasypu 

pirsu. Bezpośrednio po wykonaniu rozbiórek należy wykonać prace odtworzeniowe.  

Ponadto z uwagi na brak możliwości odtworzenia zdemontowanych ściągów (ściągi 

mocowane były do płyt żelbetowych zlokalizowanych pod umocnieniem skarpy z materaca 

faszynowego i narzutu kamiennego) należy wykonać pale kotwiące istniejącą ściankę 

szczelną. Zaprojektowano pale wykonane z 2 profili ścianki szczelnej CGU14N o długości 

8,0 m w rozstawie osiowym co 3,6 m. Istniejącą ściankę szczelną należy zakotwić do pali za 

pomocą ściągów o średnicy 36 mm. Ściąg należy zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą z 

tkaniny nasyconej masą impregnacyjną (np. Denso) oraz ułożyć w rurze PCV w celu 

zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie budowy. Na całej długości 

istniejącej ścianki należy zamocować kleszcz z pojedynczego profilu C180. W przypadku 

mocowania ściągów do konstrukcji usytuowanej nieprostopadle, należy użyć podkładek 

kompensacyjnych. 

Po wykonaniu zakotwienia, na ściance należy wykonać oczep żelbetowy o przekroju 80x80 

cm. Do wykonania oczepu należy użyć betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji 

betonu XD2, XF3 – zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego. 

Rzędna góry oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Długość typowej sekcji dylatacyjnej oczepu 

wynosi 5,0 m. Pomiędzy sekcjami należy wykonać dyble dylatacyjne a szczelinę uszczelnić 

zgodnie z opisem w pkt 6.1.  

Na całej długości pirsu przewiduje się ułożenie w konstrukcji rury osłonowej z PCV 

umożliwiającej późniejsze ułożenie kabli. Ponadto przewiduje się odtworzenie nawierzchni, 

lamp – zgodnie z projektem branży architektonicznej.  

Szczegóły przedstawiono na rys. nr 2.1. Przekrój A-A oraz nr 4. Plan wbicia ścianki. 
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Odcinek „B” – obejmujący część pirsu oddzielającą basen MBSW od kanału  

Odcinek B stanowi pirs obudowany obustronnie istniejącą stalową ścianką szczelną. Na 

fragmencie tym do wykonania pozostało odtworzenie kleszczy i ściągów. Zaprojektowano 

montaż ściągów z pręta o średnicy Ф36 mm w rozstawie osiowym ~3,6 m. Ściąg należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą z tkaniny nasyconej masą impregnacyjną (np. Denso) 

oraz ułożyć w rurze PCV w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w 

czasie budowy. Na całej długości istniejącej ścianki należy zamocować kleszcz z 

pojedynczego profilu C180. W przypadku mocowania ściągów do konstrukcji usytuowanej 

nieprostopadle, należy użyć podkładek kompensacyjnych. 

Po wykonaniu zakotwienia, na ściance należy wykonać oczep żelbetowy o przekroju 80x80 

cm. Do wykonania oczepu należy użyć betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji 

betonu XD2, XF3 – zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego. 

Rzędna góry oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Długość typowej sekcji dylatacyjnej oczepu 

wynosi 5,0 m. Pomiędzy sekcjami należy wykonać dyble dylatacyjne a szczelinę uszczelnić 

zgodnie z opisem w pkt 6.1.  

Na całej długości pirsu przewiduje się ułożenie w konstrukcji rury osłonowej z PCV 

umożliwiającej późniejsze ułożenie kabli. Ponadto przewiduje się odtworzenie nawierzchni, 

lamp – zgodnie z projektem branży architektonicznej.  

Szczegóły przedstawiono na rys. nr 2.2. Przekrój B-B oraz nr 4. Plan wbicia ścianki. 

Odcinek „C” – obejmujący początek pirsu   

W wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych stwierdzono rozbieżności w zakresie założonej 

w projekcie konstrukcji pirsu. Na początkowym odcinku pirsu o dł. ok. 30 m konstrukcja 

obudowana jest żelbetową palisadą z oczepem żelbetowym. Projekt zakładał jedynie 

wymianę oczepów na istniejącej stalowej ściance szczelnej. W związku z powyższym na 

omawianym odcinku przewiduje się wymianę żelbetowej ścianki na stalową. Zaprojektowano 

ściankę szczelną z profili PU12 o dł. 10,0 m. Stal grodzic S355GP. Ściankę należy pogrążyć 

w linii istniejącego umocnienia, po uprzedniej rozbiórce istniejących umocnień. Rzędna góry 

ścianki wynosi +116,00 m n.p.m. Prace rozbiórkowe należy prowadzić równolegle z pracami 

związanymi z pogrążeniem ścianki szczelnej, odcinkami o długości maksymalnej 10 m, w 

celu zapobieżenia ucieczki gruntu zasypowego.   

Uwaga: W związku z bezpośrednim sąsiedztwem istniejących obiektów nowoprojektowaną 

ściankę szczelną należy pogrążać metodą wciskania lub innymi metodami bezwibracyjnymi.   
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Na ściance szczelnej należy zamontować kleszcz z pojedynczego profilu C180. A następnie 

zakotwić ściągami z pręta o średnicy Ф36 mm w rozstawie osiowym 3,6 m. Ściąg należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą z tkaniny nasyconej masą impregnacyjną (np. Denso) 

oraz ułożyć w rurze PCV w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w 

czasie budowy. 

Po wykonaniu zakotwienia, na ściance należy wykonać oczep żelbetowy o przekroju 80x80 

cm. Do wykonania oczepu należy użyć betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa ekspozycji 

betonu XD2, XF3 – zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie oczepu wg rysunku konstrukcyjnego. 

Rzędna góry oczepu wynosi +116,30 m n.p.m. Długość typowej sekcji dylatacyjnej oczepu 

wynosi 5,0 m. Pomiędzy sekcjami należy wykonać dyble dylatacyjne a szczelinę uszczelnić 

zgodnie z opisem w pkt 6.1.  

Na całej długości pirsu przewiduje się ułożenie w konstrukcji rury osłonowej z PCV 

umożliwiającej późniejsze ułożenie kabli. Ponadto przewiduje się odtworzenie nawierzchni, 

lamp – zgodnie z projektem branży architektonicznej.  

Szczegóły przedstawiono na rys. nr 2.3. Przekrój C-C oraz nr 4. Plan wbicia ścianki. 

Na odcinku C, w początkowym jego fragmencie, znajduje się przepust przeznaczony do 

remontu. Zaprojektowano jego wymianę poprzez rozbiórkę i montaż prefabrykowanych 

przepustów skrzyniowych zamkniętych o wym. zewnętrznych 186x186 cm, wewnętrznych 

150x150 cm, grubość ścianki 18 cm. Należy zachować istniejącą długość przepustu. 

W celu zabezpieczenia zasypu pirsu, w rejonie przepustu zaprojektowano poprzeczne ściany 

odcinające ze stalowych ścianek szczelnych PU12 o dł. 10,0 m – analogicznie jak w 

projektowanym umocnieniu. Odcinek północny (A-B) ścianki należy dowiązać obustronnie do 

istniejących umocnień. Odcinek południowy zabezpieczenia (C-F) dowiązany będzie do 

projektowanej ścianki szczelnej. Lokalizację odcinków należy zweryfikować przed 

pogrążeniem grodzic, w celu zachowania szerokości umożliwiającej montaż żelbetowych 

elementów prefabrykowanych. Prace związane z wykonaniem z wykonaniem ścianek wzdłuż 

przepustu należy wykonać przed wykonaniem rozbiórek i montażem nowych elementów.  

6.6. Pomosty pływające 

Pomosty pływające zostały wykonane zgodnie z zgodnie z założeniami dokumentacji 

projektowej. Stwierdzono nieprawidłowości w postaci przesunięcia w planie pali kotwiących o 

ok. 11 cm. Przesunięcia te powodują nierównomierną pracę pomostów podczas wahań 

lustra wody. W związku z powyższym proponuje się wymianę istniejących sztywnych 

prowadnic do pali na elastyczne koralikowe prowadnice. 
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Ponadto głowice pali, które wypełnione są betonem nie posiadają odpowiedniego 

zabezpieczenia przed przesiąkaniem wód, w wyniku czego powstały pęknięcia.  

Powierzchnie głowic należy skuć na głębokość 5-8 cm. Skutą powierzchnię oczyścić metodą 

strumieniowo-ścierną. Skutą powierzchnię pokryć warstwą sczepną np. Zentrifix KMH, a 

następnie wypełnić masą naprawczą, np. Nafufill KM 250. Górna powierzchnia powinna być 

lekko wypukła (spływ wody opadowej) i zaizolowana. Powierzchnię na koronie pala pokryć 

środkiem hydrofobizującym, np. Sikagard – 702 W Aquaphob.  

Przekrój typowy przez pomost przedstawiono na rys. 2.7. Przekrój G-G. 

6.7. Prace podczyszczeniowe 

Zakres prac podczyszczeniowych – bez zmian w stosunku do dokumentacji projektowej [1]. 

Zaprojektowano wykonanie robót pogłębiarskich celem uzyskania w basenie głębokości min. 

-2,0 m. Zakres prac został oznaczony na planie sytuacyjnym. Prace czerpalne obejmują 

również uformowanie skarpy podwodnej w nachyleniu min. 1:4 (lub łagodniejszym) przy 

nabrzeżu nr 3 po wschodniej stronie basenu. Skarpa będzie miała na celu zabezpieczenie 

stateczności istniejącego nabrzeża. Tolerancja wykonania robót bagrowniczych wynosi -0,3 

m. 

7. PODSTAWOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

7.1. Ścianka szczelna 

Ściankę szczelną wykonać z grodzic typu PU12. Długość grodzic 10,0 m. Min. 

Wx = 1457 cm3/m. Stal S 355 GP. 

7.2. Beton 

Do wykonania oczepu należy użyć betonu C35/45, W8, Dmax16. Klasa 

ekspozycji betonu XD2, XF3 – zgodnie z PN-EN 206-1. 

7.3. Stal zbrojeniowa 

Klasa stali zbrojeniowej A, gatunek B 500 SP.  

7.4. Dylatacje oczepu 

Dylatacje oczepu o szer. 20 mm zabezpieczyć przy użyciu trwale elastycznego 

poliuretanowego materiału uszczelniającego. 

7.5. Geotkanina 

Do wykonania okładziny z geotkaniny na pirsie nr 1 o następujących 

minimalnych parametrach: 
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- Wytrzymałość przy zerwaniu wzdłuż/wszerz    25 / 25 kN/m 

- Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/wszerz   15 / 15 % 

- Odporność na przebicie statyczne   2300 N 

- Umowny wymiar porów O90    160 µm 

- Wodoprzepuszczalność prostopadła do  

płaszczyzny geotkaniny    5 mm/s 

Uwaga: nie dopuszcza się zrzucania kamieni na geotkaninę. Minimalny zakład 

geotkaniny wynosi 1,0 m. 

7.6. Faszyna 

Materac faszynowy: 

Faszyna wiklinowa lub leśna. BN-69/8952-30, BN-63/9224-04/ - wyściółka 

faszynowa prostokątna płyta wykonana z faszyny o grubości 0,60 m, szerokości 

7 m. 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek, na których projektowana 

jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich. Projektowane 

usytuowanie obiektu na działce nie wprowadza ograniczeń co do użytkowania, w tym 

zabudowy, działek sąsiednich.  

9.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

10.  INFORMACJE O CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

9.1. Rodzaje przewidywanych zagrożeń dla środowiska przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

Faza budowy 

• Hałas 

Podczas budowy, w terenie przedsięwzięcia pracować będą maszyny przeznaczone do 

prac transportowych i budowlanych, agregaty, mieszalniki betonu itd. w związku z tym w 

rejonie inwestycji panować może hałas. Oddziaływanie hałasu będzie typu 

krótkotrwałego i okresowego. Poprzez odpowiednią organizację należy dążyć do 

maksymalnego skrócenia czasu pracy uciążliwych urządzeń. Zaleca się aby 

prowadzone prace odbywały się w godzinach dziennych. Nie przewiduje się 

konieczności realizowania jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń środowiska przed 
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hałasem. W fazie realizacji inwestycji nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu. 

• Powietrze 

Zanieczyszczenia atmosfery powstałe w trakcie prac budowlanych to głównie: 

- gazy spalinowe pracujących maszyn, 

- pył opadający i zawieszony, powstający w trakcie prowadzenia robót. 

Prace budowlane będą wykonywane na otwartym terenie. Czas działania będzie 

ograniczony. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z wymienionych prac będzie 

ograniczało się jedynie do terenu budowy i nie będzie miało negatywnych skutków na 

środowisko.  

Emisja zanieczyszczeń powstająca w trakcie prac budowlanych będzie minimalna. 

• Klimat 

Na etapie budowy emisja zanieczyszczeń spowodowana ruchem sprzętu budowlanego i 

środków transportu będzie minimalna. Przewiduje się wykorzystanie maszyn i urządzeń 

sprawnych technicznie, charakteryzujących się niską emisyjnością zanieczyszczeń. 

Faza eksploatacji  

• Powietrze 

W fazie eksploatacji zjazdu nie przewiduje się emisji jakichkolwiek substancji do 

powietrza. 

• Hałas 

W fazie eksploatacji zjazdu nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu w stosunku do dotychczasowych. Nie występują także istotne oddziaływania 

skumulowanych w zakresie oddziaływania akustycznego. W fazie eksploatacji źródłem 

hałasu będą jedynie użytkownicy nabrzeża oraz jednostki pływające. Oddziaływanie 

hałasu będzie typu krótkotrwałego i odwracalnego. 

9.2. Rozwiązania chroniące środowisko 

Etap budowy: 

▪ Zastosowanie w pracach budowlanych i montażowych sprzętu wysokiej jakości, 

spełniającego wymagania stawiane urządzeniom używanym na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 32/2006, poz. 223 ze zm.); 

▪ Zapewnienie odpowiedniego standardu wykonawstwa poszczególnych elementów 

inwestycji przez firmy realizujące prace poprzez wewnętrzną kontrolę nad 

wykonawstwem, w celu uzyskania wysokiej jakości wykonywanych prac; 
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▪ Wykorzystywanie pojazdów i maszyn budowlanych w dobrym stanie technicznym w 

celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz gruntu i 

wód gruntowych, 

▪ Wyłączanie maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na 

tzw. biegu jałowym); 

▪ Zabezpieczenie gruntu i wód w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami 

związanymi z pracą sprzętu zmechanizowanego, poprzez dbałość o stan techniczny 

urządzeń, zabezpieczenie miejsc tymczasowych baz sprzętu budowlanego oraz 

wyeliminowanie ewentualnych napraw sprzętu poza bazą sprzętu;  

▪ Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z 

uwzględnieniem segregacji odpadów na etapie ich powstawania, selektywnego 

magazynowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych 

(pojemniki, zbiorniki itp.), a odpadów niebezpiecznych w pojemnikach szczelnie 

zamykanych, w miejscach zabezpieczonych od bezpośredniego wpływu na nie 

warunków atmosferycznych i dostępu osób niepowołanych i zwierząt. Usunięcie 

odpadów zostanie powierzone odbiorcom odpadów zajmującym się ich 

przetwarzaniem, dysponującym specjalistycznym transportem i stosownymi 

zezwoleniami organu właściwego ze względu na rodzaj i miejsce prowadzenia 

działalności. 

11.  OGÓLNE WYTYCZNE PROWADZONYCH ROBÓT 

10.1.  Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi: 

 Zakaz prowadzenia przedsięwzięć, które mogą spowodować zanieczyszczenia 

bezpośrednie lub pośrednie wód  podziemnych lub zmniejszyć ustalone zasoby wód, zakaz 

składowania jakichkolwiek śmieci i odpadów, jeżeli w obrębie planowanej inwestycji 

występują urządzenia melioracyjne lokalizację planowanej zabudowy należy uzgodnić z 

administratorem tych urządzeń, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, „prace ziemne 

oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 

zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom 

lub krzewom” — art. 82, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.). 

10.2. Ustalenia dotyczące prowadzonych prac: 

 Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami) Wykonawca jest 
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zobowiązany do inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych przez uprawnione 

jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 

 Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia 

znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów 

granicznych (Dz. U. Nr 30 poz.163 art. 15.1). W przypadku zniszczenie lub uszkodzenia w/w 

punktów, osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i 

punktów granicznych podlegają karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z 

późniejszymi zmianami). 

12.  Informacje o ochronie konserwatorskiej 

Inwestycja znajduje się na obszarze objętym ochroną zabytków – układ urbanistyczny 

wpisany do rejestru zabytków pod nr 503 z dnia 6 marca 1961 r. oraz nr 410 z dnia 3 

sierpnia 1983 r., ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

13. Uwagi końcowe 

- Charakter jak i rodzaj prac wymaga sporządzenia przez kierownika robót planu BIOZ; 

- Niniejszy projekt obejmuje prace pozostałe do wykonania na budowie: „Przebudowa 

nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w 

Giżycku”. Wprowadzone zmiany i uzupełnienia nie stanowią istotnego odstąpienia od 

projektu. Projekt zagospodarowania terenu i zakres branży architektonicznej wykonać 

na podstawie pierwotnej dokumentacji.  

        Opis sporządził: 
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1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia dla inwestycji pn. Przebudowie Nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów 

Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku. 

2. Przewidywane zagrożenia 

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

- możliwość upadku materiału budowlanego lub sprzętu z wysokości; 

- możliwość upadku pracowników z wysokości; 

- pożar, zalanie, itp.; 

- utopienie; 

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, 

porażeniem prądem, itp.; 

- kolizje środków transportu na placu budowy; 

- zatrucie, poparzenie, bądź inne uszkodzenia ciała wynikające z posługiwaniem się 

materiałami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w karcie 

charakterystyki materiału niebezpiecznego; 

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na 

terenie budowy. 

3. Sposoby instruktażu pracowników 

 Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy 

poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich 

z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres 

zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach 

wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 

26.09.1997roku. 
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4. Wskazanie środków zapobiegawczych 

 W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków 

zapobiegawczych: 

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

- wyposażenie placu budowy i zaplecza w gaśnice podręcznych znajdujące się w dobrze 

oznakowanym i dostępnym miejscu; 

- wyposażenie robotników w środki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiór ochronny, 

rękawice, okulary ochronne, szelki itp.; 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chroniące przed upadkiem 

z wysokości, burty i krawężniki na rusztowaniach, umocnienia i oznaczenia wykopów etc. 

- wyposażenie budowy w apteczkę z podstawowymi środkami ratunkowymi; 

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do 

stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; 

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych 

(odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do 

osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy; 

- stosowanie się do zaleceń zawartych w kartach charakterystyki materiału niebezpiecznego; 

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji 

budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych 

(nadzór budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych. 

5. Zastrzeżenia i uwagi końcowe 

 Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji 

lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej 

akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji 

kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.  



PRZEBUDOWA NABRZEŻA MIĘDZYSZKOLNEJ BAZY SPORTÓW WODNYCH (MBSW) PRZY 
UL. NADBRZEŻNEJ W GIŻYCKU 

43 
 

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika 

budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. 2019 poz. 1186) 

 

 

        Opracował  

 

        mgr inż. Jan Kłosowski 
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