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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości                                       

Zarząd w Gorzowie Wielkopolskim – budowa nowej siedziby”  

– I etap, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca  na opracowaniu pełnobranżowej dokumen-

tacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwesty-

cyjnego pn.: „Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości  Zarząd w Gorzowie Wielkopolskim – 

budowa  nowej siedziby”, na działce   o nr ewid.: 933 w obrębie ewid. 10- Zamoście, jednostka  ewid.              

m. Gorzów Wlkp., ul. Kwiatowa, 66-400 Gorzów Wlkp., wraz z pełnieniem obowiązków nadzoru autor-

skiego na kolejnym etapie realizacji inwestycji. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie analiza i interpretacja udostępnionych przez Zamawiającego 

materiałów oraz pełne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadającego wymogom 

przepisów prawa, norm oraz wymogom określonym przez Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa winny uwzględniać wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym OPZ 

wraz z materiałami stanowiącymi jego załączniki, zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

normami i wiedzą techniczną, powinna uwzględniać wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę, a robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, dokumenty do 

zgłoszenia wykonania tych robót budowlanych . 

Dla przedmiotowego zadania KWP w Gorzowie Wlkp. posiada ostateczną (prawomocną) Decyzję                         

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WUA-III.6733. 37.6.2022.DJ z dnia                      

05 stycznia 2023r. wydaną przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

W przypadku braku możliwości techniczno – budowlanych wykonania dokumentacji projektowo – kosz-

torysowej na podstawie posiadanej przez Inwestora ww. Decyzji Wykonawca zobowiązany jest do wy-

stąpienia do Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp., o: 

- zmianę decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub 

- wydanie nowej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

- uzyskania odstępstwa od warunków techniczno – budowlanych, jeżeli zajdzie taka konieczność 

Dokumenty stanowiące Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia należy 

traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu,  iż w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym 

przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej 

staranności. 

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilości podane w wymaganiach Zamawiającego należy 

traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem. 
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Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest uzyskanie wszelkich 

niezbędnych badań, pomiarów, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla prawidłowego 

wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. Uzyskanie warunków technicznych dla nowego zjazdu                   

z drogi powiatowej, warunków przyłączenia do sieci energetycznej, teletechnicznej, wodno-

kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej i sieci ciepłowniczej. Dokumentacja musi być zgodna z ustawą                 

o dostępności. 

3. Opis wymagań dotyczących dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

1. Wielobranżową dokumentację projektową opracować winny osoby legitymujące się uprawnieniami                  

do projektowania bez ograniczeń w posiadanej specjalności:  

− architektonicznej,  

− konstrukcyjno-budowlanej,  

− drogowej,  

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągo-

wych i kanalizacyjnych,  

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,  

− instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  

2. Dokumentacja winna zostać opracowana na bazie:  

a) aktualnej mapy do celów projektowych,  

b) aktualnych badań geologicznych,  

c) zaleceń Zamawiającego zawartych w programie inwestycyjnym oraz OPZ,  

d) obowiązujących przepisów prawnych, norm i wiedzy technicznej.  

4. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: 

a)  pozyskanie mapy do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów, map obrębowych oraz matryc 

planów sytuacyjno –wysokościowych i innych niezbędnych dokumentów, 

b) dokumentację geotechniczną warunków posadowienia obiektów / dokumentację geologiczno – 

inżynierską, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz rozpoznanie stanu 

istniejącej nawierzchni w obrębie istniejącego wjazdu - jeśli zajdzie taka konieczność, 

c) przygotowanie kompletnych wniosków i załączników do uzyskania wymaganych atestów, warunków, 

uzgodnień, odbiorów, zgłoszeń, decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, 

d)  pozyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów od poszczególnych gestorów sieci, 

e)  przeprowadzenie wszelkich czynności w celu uzyskania niezbędnych opinii, warunków technicznych, 

warunków likwidacji kolizji, uzgodnień, odstępstw, pozwoleń, postanowień i decyzji, łącznie  z uzyska-

niem decyzji pozwolenia na budowę, 

f) pozyskanie warunków technicznych budowy zjazdu od zarządcy drogi publicznej, 

g) wykonanie inwentaryzacji zieleni, 

h) wykonanie innych prac lub pozyskanie opracowań dla procesu projektowania, 

i) opracowanie koncepcji i wizualizacji podlegającej uzgodnieniu przez Zamawiającego, 
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j) opracowanie i wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

budowę siedziby Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości  Zarząd w Gorzowie Wielkopolskim 

wraz  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, a w razie wystąpienia konieczności na 

etapie wykonawstwa również opracowania dokumentacji zamiennej, 

k) uzyskanie dla opracowanej dokumentacji wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, postanowień                   

i decyzji, łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę, wynikających z zakresu projektu lub                        

z wymagań prowadzonego postępowania administracyjnego przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.,  

l) sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokumentację techniczną zabezpieczeń wynika-

jących   z raportu oddziaływania na środowisko – jeżeli zajdzie taka konieczność 

 ł) innych czynności formalno-prawnych nie wymienionych powyżej, w tym wykonanie opracowań, eks-

pertyz, badań itp., 

m) pełnienie nadzorów autorskich, 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie niezbędne dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny                         

i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień                       

i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie na każde żądanie Zamawiającego 

merytorycznego wsparcia w sprawie przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu                       

o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, prowadzonym w oparciu o wykonaną 

dokumentację projektową.   

5.  Wstępne założenia do projektowanego obiektu: 

Siedziba Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości  w Gorzowie Wielkopolskim pla-

nowana jest na części działki o nr ewid. 933, stanowiącą około 3 300 m
2
 terenu tej działki. 

Efekty rzeczowe i wskaźniki jednostkowe inwestycji należy przyjąć wg planowanych do uzyskania 

wskazanych w uzgodnionym Programem inwestycyjnym. 

Orientacyjne wielkości charakteryzujące planowaną inwestycję: 

a) Obiekt kubaturowy,  budynek administracyjno – biurowy: 

Planowany jest na 73 etaty, w tym: 

- Kierownictwo: Naczelnik Zarządu + 1 etat pracowniczy (sekretariat)  - 2 etaty, 

-Wydział I:  20 etatów policyjnych  + 1 etat pracowniczy (sekretariat) - 21etatów, 

-Wydział II: 20 etatów policyjnych  + 1 etat pracowniczy (sekretariat) - 21etatów, 

-Wydział Wywiadu Kryminalnego: 20 etatów policyjnych  + 1 etat pracowniczy (sekretariat) -   21etatów, 

-Zespół przetwarzania Informacji Niejawnych: 1 etat policyjny + 1 etat pracowniczy -2 etaty, 

-Sekcja Informatyki Śledczej: 6 etatów policyjnych, 

Obiekt ze względu na układ terenu będzie oparty na rzucie w kształcie litery L,  3-kondygnacyjny, śre-

dniowysoki, bez podpiwniczenia ze stromymi dachami z dopuszczeniem dachów płaskich w głębi pose-

sji. W parterze zlokalizowany garaż dla Mobilnego Laboratorium. 
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Orientacyjne dane techniczne obiektu: 

- powierzchnia zabudowy               702,00m
2 

- powierzchnia użytkowa        1 748,00m
2 

- powierzchnia biurowa                    745,00m
2 

- kubatura        10 220,00m
3 

b) Obiekt kubaturowy,  budynek garażowy: 

Budynek garażowy przeznaczony dla 6 służbowych samochodów osobowych, parterowy wyposażony                

w instalację wentylacyjną i elektryczną. 

Orientacyjne dane techniczne obiektu: 

- powierzchnia zabudowy                      175,00m
2 

- powierzchnia użytkowa                168,00m
2 

- kubatura                  525,00m
3
 

- kubatura             55,00m
2 

3)  Elementy powierzchniowe: 

Orientacyjne dane techniczne: 

- powierzchnia terenu przewidziana pod inwestycję    3 300,00m
2 

- powierzchnia zabudowy (łączne)              822,00m
2 

- powierzchnia utwardzona (place, parkingi i zjazd z drogi)      1 778,00m
2 

- powierzchnia biologicznie czynna                       700,00m
2 

Przewiduje się wykonanie drugiego zjazdu z działki, wykonanie utwardzonych stanowisk postojowych, 

układu chodników, ułożenie opaski betonowej przy budynkach oraz budowa systemowej altany śmietni-

kowej oraz wiaty dla palaczy.   

4)  Miejsca postojowe: 

- 1 miejsce garażowe w parterze budynku administracyjno-biurowego dla samochodu specjalnego (Mo-

bilne Laboratorium) 

- 6 miejsc garażowych dla samochodów służbowych w wolnostojącym budynku garażowym. 

- 30 miejsc postojowych dla samochodów służbowych i pracowników, 

(Miejsca postojowe dla pozostałych pracowników będą wyznaczone na istniejących parkingach KWP                

w Gorzowie Wlkp.) 

Dokumentacja projektowa obejmować będzie również: 

W części planowanej inwestycji planuje się nowe ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i furtkami, 

oświetlenie zewnętrzne oraz zamontowanie sieci monitoringu. W ramach inwestycji uporządkowany zo-

stanie teren zielony oraz dokonana zostanie wycinka drzew wchodzących w kolizję z planowanym obiek-

tem budowlanym (jeśli będzie taka konieczność). 
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5) Przewidywane wyposażenie obiektu w n/w instalacje i zespoły urządzeń: 

 Instalacja oświetlenia ogólnego, miejscowego oraz gniazd wtykowych,  

 Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) 

 Instalacja siłowa, 

 Instalacja sterowania i sygnalizacji, 

 Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

 Instalacja fotowoltaiczna, 

 Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 

 Instalacja c.o., 

 Instalacja wod-kan., 

 Instalacja c.w.u., 

 Instalacja dozoru elektronicznego (alarmowa), 

 Instalacja monitoringu, 

 przyłącza telekomunikacyjne, dwie niezależne trasy(rekomendacja);  

 okablowanie strukturalne-miedziane i światłowodowe(LAN)i WiFi; 

 Internet symetryczny,  

 łącze internetowe CWI oraz stałe łącze od operatorów zewnętrznych  

  systemy zabezpieczenia technicznego budynku: 

- monitoring wizyjny dla pomieszczeń, ciągów wewnętrznych i zewnętrznych, teren zewnętrz-

nych kamery obrotowe z zoomem na masztach (CCTV); 

- system sygnalizacji włamania i napadu(SSWiN); 

- system kontroli dostępu(SKD); 

- instalacja wideo-domofonowa; 

 dźwiękowy system ostrzegawczy(DSO); 

  instalacja RTV; 

  system sygnalizacji pożaru (SSP); 

  system audio/wideo w salach odpraw, konferencyjnych, szkoleniowych; 

  system przyzywowy; 

  siłownia telekomunikacyjna - UPS i agregat prądotwórczy; 

6) Planowana obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 

Energia elektryczna – z istniejącego przyłącza na warunkach Enea Operator Rejon Dystrybucji Gorzów 

Wlkp. 

Sieć teleinformatyczna - z kanalizacji teletechnicznej na warunkach Orange Polska, 

Woda i ścieki sanitarne – woda z istniejącego przewodu wodociągowego oraz odbiór ścieków  byto-

wych do istniejącego kanału sanitarnego na warunkach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                 

Sp. Z o.o. w Gorzowie Wlkp.  

Źródło ciepła – źródłem ciepła będzie sieć ciepłownicza z której ciepło będzie dostarczenie do celów 

grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach projektowanej inwestycji planuje się 

rozbudowę istniejącego ciepłociągu zlokalizowanego na terenie objętym inwestycją, na warunkach PGE 

Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów.  

Odprowadzenie wód opadowych – w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

Uwaga: 

Szczegółowe ustalenia przyłącza dokonane zostaną na etapie projektowania. 
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6.  Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia będzie obejmować: 

Dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami                

administracyjnymi, dla zadania pn. „Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości  Zarząd                            

w Gorzowie Wielkopolskim – budowa  nowej siedziby” należy wykonać z podziałem Przedmiotu za-

mówienia na etapy: 

6.1. Etap I – Projekt wstępny  (koncepcja) – termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy. 

Opracowanie koncepcji architektonicznej obejmującej zagospodarowanie terenu oraz rozwiązania 

funkcjonalno użytkowe oraz architektoniczno-przestrzenne wraz z założeniami w zakresie instalacji 

budynku, kolorystyką elewacji budynku, wstępną wizualizacją obiektu oraz wstępnym oszacowaniem 

realizacji zamierzenia.  

Projekt koncepcyjny powinien być sporządzony na podstawie uzgodnień i wytycznych określonych na 

wspólnych spotkaniach z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego,  osoby uczestniczące  w spotka-

niach Główny projektant oraz osoby posiadające uprawnienia  w niezbędnym i omawianym zakresie. 

Pierwsze wspólne  spotkanie przed przystąpieniem do prac związanych z sporządzeniem koncepcji,                    

Zamawiającego z Wykonawcą odbędzie w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy w ce-

lu ustalenia harmonogramu i sposobie pracy. Rady techniczne odbywać się będą  w siedzibie Zamawiają-

cego zgodnie z uzgodnionym terminarzem spotkań. 

Projekt wstępny (koncepcja) musi obejmować m.in.:  

- zagospodarowanie terenu wraz z bilansem terenu, 

- część architektoniczno – konstrukcyjna wraz z opisem, określeniem technologii wykonania robót 

budowlanych, danymi liczbowymi wraz z efektami rzeczowymi do uzyskania,  

- kolorystka elewacji budynków wraz z wizualizacją całego zadania,  

- część instalacyjna sanitarna (wodno-kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, c.o. i cwu, wentylacja) 

- część instalacyjna elektryczna i teletechniczna,  

Przekazana koncepcja rysunkowa określać będzie podstawowy zakres wymaganych pomieszczeń  

w budynkach CBZC oraz w zagospodarowaniu terenu i będzie miała charakter orientacyjny, 

Koncepcja winna zawierać:  

- część rysunkową obejmująca zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i charakterystyczne przekroje 

obiektów z uwzględnieniem schematów ich posadowienia wraz z orientacyjnymi wymiarami. Rysunki winny 

przedstawiać rozmieszczenie pomieszczeń i wyposażenia obiektów w urządzenia i instalacje 

technologiczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu. Część graficzna: rysunki wydruki A3 oraz 

plansze zbiorcze naklejone na lekki sztywny podkład o wymiarach 70x100cm. 

- wizualizację przedstawiającą siedzibę CBZC w sposób panoramiczny z różnych stron oraz                   

z góry, wkomponowaną w istniejące zagospodarowanie otoczenia – sąsiednich działek. Plansze                 

z min 8 widokami perspektywicznymi niezbędnymi do przedstawienia walorów i idei kompozycyjnej,                  

w tym widoki obowiązkowe: 4 perspektywy z lotu ptaka, 4 perspektywy boczne obiektu. 
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- część opisowa ma przedstawiać rozwiązania techniczne i technologiczne oraz propozycje rozwiązań 

materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektu, wykończenia oraz zagospodarowania 

terenu wraz z danymi liczbowymi oraz bilansem terenu.  

- szacunek kosztów o szczegółowości fazy opracowania, 

Koncepcja sporządzona przy czynnym udziale Zamawiającego powinna być przekazana do siedziby 

Zamawiającego  w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: Wykonawca                             

w terminie do 20 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu wstępne założenia – koncepcję, która po 

weryfikacji przez Zamawiającego będzie podstawą do dalszej pracy, Zamawiający w terminie                 

do 15 dni roboczych przekaże uwagi do koncepcji wstępnej.    

Wykonawca po zaakceptowaniu projektu koncepcji przez Zamawiającego oraz dostarczeniu wymaganych 

opracowań do siedziby Zamawiającego może przystąpić do drugiej części projektu. 

Uzgodniony projekt wstępny (koncepcję) należy wykonać w 4 egz. w wersji papierowej oprawionych 

w teczki oraz wersję elektroniczną w formacie oryginalnym plików oraz w formacie PDF      zapisanych 

na nośniku typu pendrive szt. 4 i przekazać do siedziby Zamawiającego.  

6.2. Etap II – Projekt budowlany – opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt zagospodarowania 

terenu lub działki oraz Projekt architektoniczno-budowlany) wraz z zawiadomieniem o wszczęcie 

postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację 

inwestycji dla zadania pn. „Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości  Zarząd w Gorzowie 

Wielkopolskim – budowa  nowej siedziby”  

6.3. Etap III – Kompleksowa, wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

wykonywanie robót budowlanych oraz wszystkich składników będących Przedmiotem zamówienia,                    

w szczególności: badania geotechniczne, ewentualne odkrywki, oceny stanu technicznego obiektów 

pozyskaniem map do celów projektowych,  uzyskania wszelkich warunków, opinii, uzgodnień, raportów, 

badań, decyzji i stanowisk organów administracji publicznej wymaganych przepisami prawa dla zadania 

pn. „Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości  Zarząd w Gorzowie Wielkopolskim – budowa  

nowej siedziby” 

Zakres dokumentacji określony został  w Załączniku nr 2 do OPZ - Zakres kompleksowej, 

wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

a) Wymagania dotyczące Wykonawcy w zakresie wykonania kompleksowej, wielobranżowej do-

kumentacji projektowo-kosztorysowa:  

-Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach               

i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna                         

z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania informacji. 

- Projekty techniczne, każdy w swoim zakresie, które powinny precyzować warunki wykonania danego 

rodzaju robót (w formie rysunkowej i opisowej) – opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Roz-

woju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 
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1679 ze zm.) 

- Wykonawca winien pisemnie informować Zamawiającego o postępach prac – wymaga się sprawozdania 

co 1 miesiąc (przesłanego w wersji mailowej i pisma przesłanego w wersji papierowej) 

- Wykonawca uzgodni dokumentację projektową we wszystkich właściwych instytucjach                             

i urzędach w niezbędnym zakresie oraz uzyska uzgodnienia i opinię wymaganych rzeczoznawców.  

- Wykonawca wykona dokumentacje projektową z wykorzystaniem optymalnych, dostępnych technologii 

oraz rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych, zapewniających optymalizację kosztów w całym cyklu 

życia obiektu, stosując zalecenia zamawiającego zawarte w przedmiotowym opracowaniu.  

-  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę dla robót wymagających ta-

kiej decyzji oraz dokonać prawomocnego zgłoszenia dla robót wymagających zgłoszenia do odpowied-

niego organu budowlanego, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy Prawo budowlane, 

-Wykonawca zapewni aktualizację kosztorysów inwestorskich przed rozpisaniem przetargu na wykonanie 

robót, bez dodatkowych opłat, pod warunkiem, że Zamawiający ogłosi przetarg na roboty budowlane                    

w ciągu 3 lat od wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

-  Prawa i obowiązki Wykonawcy zawarte są w umowie, łącznie z zasadami przeniesienia praw autor-

skich na Zamawiającego.  

-   Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami 

administracji samorządowej, rządowej i innymi instytucjami w zakresie rzeczowym wynikającym z pro-

jektowania.  

b)Wymagania odnośnie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna obejmować (zawierać),                                  

w zależności od rodzaju opracowania:  

- Zagospodarowanie terenu, w tym: rozbiórki (nawierzchni chodników, przyłącza i inne jeśli wystąpią) 

ewentualną wycinkę zieleni, dokumentację fotograficzna prześwietlenia istniejącego drzewostanu, utwar-

dzenie terenu z lokalizacją miejsc postojowych, obiekty małej architektury, niezbędną infrastrukturę 

techniczną, ogrodzenie zewnętrzne z bramą i furtkami, itp.  

- Zewnętrzne instalacje, w tym: oświetlenie terenu, monitoring wizyjny, piorunochronne, łączności ra-

diowej, zasilania i sterowania bramą wjazdową, itd.  

- Architekturę budynku z rzutami, przekrojami, elewacjami, odpowiednimi wykazami, zestawieniami sto-

larki, z naniesionymi kominami i przewodami wentylacyjnymi, wnękami, przebiciami, przejściami 

szczelnymi oraz wymaganym wyposażeniem sanitarnym, elektrycznym itp.  

-Opracowanie projektu aranżacji wnętrz obejmującego wyposażenie i umeblowanie całego budynku ze 

szczegółowym opisem uwzględniającym parametry techniczne umeblowania, kolorystykę posadzek, 

ścian wewnętrznych, sufitów, okładzin ścian wraz z wizualizacją pomieszczeń (np. hol, miejsce 

oczekiwań, sala odpraw, pomieszczenia biurowe, sanitariaty) wraz z kosztorysem zbiorczym 

- Szczegóły detali architektonicznych, w tym np.: elementy elewacji, przejścia przez elementy konstruk-

cyjne budynku - również przejścia szczelne, wszelkiego rodzaju obróbki, szczegóły ułożenia izolacji 

przeciwwilgociowej i termicznej, daszki, kraty i poręcze z połączeniami, szczegóły ogrodzenia, itp.  
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- Konstrukcję elementów budynku i niezbędnych budowli ze szczegółami,  

Rysunki szczegółowe przyjętych rozwiązań np. w zakresie, fundamentów, konstrukcji modułów, nadpro-

ży, stropów, konstrukcji dachu, itp.  

- Rozwiązania i konstrukcje elementów identyfikacji wizualnej: podświetlany logotyp zewnętrzny, logo-

typ wewnętrzny, tablica informacyjna, tablica ogłoszeń, tabliczki przy drzwiach, itd.  

- Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego z rozwinięciami,  

- Wewnętrzne instalacje: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacyjne z rozwinięciami,  

- Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z rozwinięciami,  

- Wewnętrzne instalacje elektryczne ze schematami, widokiem elewacji rozdzielnic elektrycznych                         

i zbiorczym zestawieniem materiałów i urządzeń,  

- Wewnętrzne instalacje teletechniczne i alarmowe, (niskoprądowe) łącznie ze schematami ideowymi, 

widokiem elewacji szaf i zbiorczym zestawieniem materiałów i urządzeń,  

- Instalację strukturalną, ze schematami, widokiem elewacji szaf i zbiorczym zestawieniem materiałów                 

i urządzeń,  

- Instalacje przeciwpożarowe, opracowane na podstawie scenariusza pożarowego, który jest elementem 

projektu technicznego, łącznie ze schematami ideowymi i zbiorczym zestawieniem materiałów                 

i urządzeń, inst. hydrantowa – tylko jeśli będą wymagane,  

- Przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne                              

w realizowanym zakresie,  

- Konstrukcję utwardzonej nawierzchni komunikacyjnej na terenie (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe)  

- Projekt zieleni z drzewostanem przewidzianym do usunięcia, nasadzeniami zastępczymi oraz rekulty-

wacją i zagospodarowaniem pozostałych terenów zielonych, ze wskazaniem rodzaju roślin– tylko jeśli 

będą występować, 

- Przedmiary szczegółowe i obliczone koszty dla wszystkich zaprojektowanych elementów                         

i rozwiązań oraz wszelkich badań i odbiorów łącznie z dodatkowymi kosztami np. wywozu gruzu, opłaty 

środowiskowej. Zgodnie z przepisami przedmiary i kosztorysy muszą posiadać kody CPV                         

i odniesienia do STWiOR,  

- Standard wykończenia pomieszczeń winien być dostosowany do charakteru pomieszczenia, wymogów 

użytkowych i estetycznych. Przyjęte do projektowania materiały, urządzenia lub rozwiązania techniczne 

powinny mieścić się, co najmniej w średnim standardzie.  

-  Dokumentacja winna być skoordynowana branżowo.  

- Dokumentacja winna zawierać wymagane przepisami elementy, w tym: Informacja BIOZ                          

i charakterystyka energetyczna.  

c)Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy odnośnie uzyskania niezbędnych certy-

fikatów, decyzji, warunków, uzgodnień i pozwoleń, w tym m.in.: 

-  Wykonawca w ramach zadania uzyska warunki techniczne przyłączenia od gestorów sieci,  

- Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym, przed wykonaniem projektu budowlanego,                 

w zakresie koncepcji zagospodarowania budynku administracyjnego, budynku garażowego i terenu oraz 
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założonych rozwiązań w zakresie instalacji, na bazie wykonanej przez siebie koncepcji (projektu wstęp-

nego), celem uzyskania akceptacji – Wydział Nieruchomości  KWP w Gorzowie Wlkp. (Dopuszcza się 

dokonywanie uzgodnień koncepcji z Zamawiającym drogą elektroniczną).  

-  Jeśli będzie konieczne – Wykonawca uzyska odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-

budowlanych na podstawie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej – Posta-

nowienie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.  

- Jeśli będzie konieczne - Wykonawca uzyska odstępstwo od obowiązujących przepisów sanitarno-

higienicznych na podstawie ekspertyzy budowlanej od Państwowego Inspektora Sanitarnego na terenie 

woj. lubuskiego.  

- Uzgodnienia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej – jeżeli będzie wymagane,  

- Wykonawca dokona uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem we właści-

wym urzędzie, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z Wydziałem Nieruchomości                  

(w zakresie wszystkich branż). Kompletną dokumentacje należy przekazać Zamawiającemu w terminie 

umożliwiającym wniesienie uwag (min. na 10 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia                      

w urzędzie) lub uzyskiwać akceptacje dla założonych rozwiązań sukcesywnie w czasie projektowania.  

- Uzgodnienia dokumentacji pod względem higieniczno - sanitarnym z Państwową Inspekcją Sanitarną 

lub rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych,,  

- Uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  

- Dokonania innych wymaganych uzgodnień, a nie wymienionych powyżej,  

- Uzyskania innych wymaganych dokumentów, np. aktualnych wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, 

map obrębowych, matryc planów sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, warunków tech-

nicznych, uzgodnień gestorów sieci kolidujących z inwestycją, decyzji o wycince drzew, itp.  

- Uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.  

Podane powyżej uzgodnienia nie stanowią katalogu zamkniętego i nie zwalniają Wykonawcy  

z konieczności uzyskania uzgodnień wynikających z zakresu projektu lub z wymagań prowadzonego po-

stępowania administracyjnego przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie oraz niezbędnych do dokonania 

odbioru robót budowlanych wykonanych na bazie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

które należy uzyskać.  

d) Wymagania odnośnie wykonania i przekazania dokumentacji: 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:  

1. Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową (wg załącznika do OPZ): 

- w wersji drukowanej  

- w wersji elektronicznej w postaci edytowalnej i nieedytowalnej (dokumentacja bez wersji cyfrowej nie 

będzie przyjmowana)  

- terminy przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, są terminami granicznymi – wcześniejsze 

wykonanie ww. dokumentacji i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę pozwoli na wcześniejsze za-

kończenie usługi. 
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7.  Wymagania dotyczące nadzoru autorskiego: 

W ramach wynagrodzenie Wykonawca zapewnia nadzór autorski wykonywany przez Projektanta,                

w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego (od chwili rozpoczęcia realizacji procesu budowy), które ma 

być wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszego zamówienia oraz w szczególnych przypadkach, do dnia 

upływu terminu rękojmi za wady. 

1) W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania podstawowych obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Przedmiotu umowy 

i zawartych  w nim rozwiązań. 

2) W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zaistnieje taka konieczność, Wykonawca zobowiązany 

jest w ramach wynagrodzenia do pełnienia na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu, nadzoru 

autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot 

niniejszej umowy oraz w szczególnych przypadkach, do dnia upływu terminu rękojmi za wady. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, 

obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością. 

4) Wykonywanie przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczącego Przedmiotu niniejszej 

umowy, uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie zmian w opracowaniach 

projektowych nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.  

5) W ramach nadzoru autorskiego projektant Wykonawcy zobowiązany będzie do:  

a) kontroli realizacji robót budowlanych, zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych,  

b) w razie potrzeby uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyjaśnienia 

wątpliwości powstałych w toku ich realizacji,  

c) uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych,  

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń, bez zmiany pozwole-

nia na budowę,  

d) udziału w naradach technicznych, udziału w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym,  

e) udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, a ponadto w czynnościach mających 

na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych inwestycji w bezpo-

średnim związku z projektem – po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. 

f) Pobyt Projektanta na budowie, mające na celu sprawdzenie zgodności wykonania robót z rozwiąza-

niami projektowymi: udzielenie stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót budowlanych; bieżące 

wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych,  

g) ocenie wyników badań materiałów i elementów budowlanych,  

h) wydania opinii na temat zgodności parametrów materiałów lub urządzeń zaproponowanych przez wy-

konawcę lub oferenta robót budowlanych, w stosunku do rozwiązań projektowych,  

i)  udziału w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych 

zdolności użytkowych.  
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6) Wykonywane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy nie 

podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7) W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności: 

- zagrożenia życia lub zdrowia, 

- istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem Projektanta, 

8) Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych. 

9) Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonując wezwania na nadzór autorski, 

winien podać Projektantowi jakich podstawowych problemów nadzór ten ma dotyczyć oraz określić 

termin wykonania czynności nadzoru autorskiego. 

10) W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego projektant – autor projektu – zaprzestanie 

pracy  w jednostce projektowej lub zakończy współpracę z tą jednostką, sprawowanie nadzoru będzie 

realizowane:  

a) przez projektanta – autora, w ramach oddzielnej umowy z tą jednostką,  

b) przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, z jednostki projektowej,                   

na podstawie upoważnienia przez autora projektu.  

11) W przypadku śmierci lub stanu zdrowia projektanta uniemożliwiającego zastosowania rozwiązań 

opisanych w ust. 5 sprawowanie nadzoru będzie realizowane przez innego projektanta,                                  

o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, wskazanego przez kierownika jednostki projektowej.  

12)  O dokonanej zmianie projektanta pełniącego nadzór autorski jednostka projektowa niezwłocznie 

zawiadamia inwestora, a także zobowiązuje się dopełnić wszelkie wymogi związane z tym faktem, jakie 

nakłada na nadzór autorski ustawa Prawo budowlane.  

13) W przypadku uchylania się autora projektu od pełnienia nadzoru autorskiego lub braku upoważnienia 

innej osoby  z jednostki projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, Zamawiający zgłosi ten fakt do 

właściwej izby samorządu zawodowego oraz może dochodzić odszkodowania za opóźnienia wykonania 

robót budowlanych zarówno w stosunku do jednostki projektowej jak i autora. Powyższe uprawnienia nie 

naruszają prawa do naliczania kar umownych od Wykonawcy. 

14) W przypadku uchylania się jednostki projektowej od pełnienia nadzoru autorskiego w pełnym 

zakresie, Zamawiający może czynności opisane w ust. 4, jako czynności nadzoru projektowego, 

powierzyć innej jednostce projektowej, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku odpowiedzialność                    

z tytułu gwarancji i rękojmi ciąży na Wykonawcy.  

7. Terminy realizacji zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów 

poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia:  

1) Etap 1 -Projekt wstępny – koncepcja: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,  

w tym:  

-  do 15 dni roboczych - przedstawienie Zamawiającemu założeń do koncepcji (koncepcja wstępna) 

- do 10 dni roboczych - wnioski i uwagi Zamawiającego do koncepcji wstępnej, 
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Zakres projektu wstępnego wg Załącznika nr 6 do OPZ, pkt 1. 

2) Etap 2 - Projekt budowlany – w części podlegającej zatwierdzeniu przez organ administracji                  

architektoniczno-budowlanej wraz ze złożeniem właściwego wniosku do organu administracji 

budowlanej o pozwolenie na budowę: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy,   

Zakres projektu wstępnego wg Załącznika nr 6 do OPZ, pkt 2. 

Wykonawca przed złożeniem we właściwym urzędzie, dokona uzgodnienia opracowanej dokumentacji 

projektowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dokumentacje należy przekazać 

Zamawiającemu w terminie umożliwiającym wniesienie uwag (min. na 10 dni roboczych przed planowa-

nym terminem złożenia w urzędzie) lub uzyskiwać akceptacje dla założonych rozwiązań sukcesywnie                  

w czasie projektowania.  

3) Etap 3 - Kompletna, wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzją 

pozwolenia na budowę wg zakresu zawartego w Załączniku nr 6 do OPZ, pkt 3: do 6 miesięcy                                   

od daty zawarcia umowy, 

Wykonawca na każdym etapie sporządzania dokumentacji projektowo- kosztorysowej winien                     

pisemnie informować Zamawiającego o postępach prac – wymaga się sprawozdania co 1 miesiąc (prze-

słanego w wersji mailowej i pisma przesłanego w wersji papierowej) 

8. Część informacyjna oraz uzgodnienia 

8.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

- wykaz podstawowych aktów prawnych. 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)     

 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679ze zm.); 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458ze zm.); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.).  

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów budowlanych                      

i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.); 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.  

zm.)  i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi; 

 ustawa z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

(Dz. U 2020 poz. 1062 ze zm.); 
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376 ze zm.). 

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych podstawo-

wych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu realizacji zadania normy                     

i przepisy prawa. 

8.2. Przepisy resortowe  

1. Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicz-

nych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.  

2. Zarządzenie nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego 

sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organiza-

cyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania in-

formacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejaw-

nych w Policji wraz z Zarządzeniem nr 132 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2012r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii taj-

nych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materia-

łów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków 

bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji.  

3. Wymagania z dnia 9 stycznia 2020 r. Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji doty-

czące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa stosowanych w Policji  w zakresie                 

informatyki i łączności 

4. Księga Standaryzacji, 

5.Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej 

9. Załączniki do OPZ (Dokumentacja techniczna): 

Załącznik a) Wyrys z Programu inwestycji; 

Załącznik b) Zakres kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  

Załącznik c)  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta miasta 

Gorzowa Wlkp. z dnia 05.01.2023r. znak WUA-III.6733.37.6. 2022.DJ.; 

Załącznik d) Wyrys z Opinii geotechnicznej opracowanej w sierpniu 2017r.,  

Załącznik e) Informacja (promesa) o możliwości przyłączenia planowanego obiektu na działce  o nr ewid. 

933 w Gorzowie Wlkp.,  do sieci elektroenergetycznej wraz z zapewnieniem dostaw 

energii elektrycznej – Enea Operator, pismo  nr ZD/14781/2022 z dnia 15.11.2022r. 

Załącznik f) Zgoda na włączenie do istniejącej sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji Informacja 

(promesa) o możliwości przyłączenia planowanego obiektu na działce  o nr ewid. 933                       

w Gorzowie Wlkp.,   

Załącznik  g) Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Po-

licji.  

Załącznik h)  Wymagania z dnia 9 stycznia 2020 r. Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Po-

licji dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa stosowanych               

w Policji w zakresie informatyki i łączności 
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Załącznik i) Zarządzenie nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie 

szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kance-

laria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów nie-

jawnych, sposobu   i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania 

środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji wraz z Zarządzeniem 

nr 132 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2012 r. zmieniającym zarzą-

dzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i 

innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie 

materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru  

i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji.  

Załącznik j)   Księga Standaryzacji, 

Załącznik k)  Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej, 

Załącznik l)  Wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji SMATV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Renata Przybylska  
Wydział Nieruchomości  

KWP w Gorzowie Wlkp. 


