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Zatacznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ......................ee..... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. zsiedzibgw ...........eeiiiiiey, przy ul.
wpisanym do KRS podnr..................., O kapltale zakiadowym
w wysokosci ......................... zt, posiadajgcym NIP .
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:
1) ©..eceiiviiieee e - prezesa zarzgdu/cztonka zarzadu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalno$§¢ gospodarcza
pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg” ?

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

! Wersja dla spotki handlowej.

> Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarczg; przy spétce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie inwestycyjne na roboty budowlane niezbedne do wykonania
zadania pn.: ,Przebudowa ul. Konarskiego w Zgorzelcu”, ktore
jest realizowane w ramach inwestycji finansowanej ze srodkow
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Edycja 2.

Przedmiot niniejszej umowy, okreslony w ust.1niniejszego paragrafu
obejmuje wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z przebudowg
ul. Konarskiego w Zgorzelcu.

Zakres inwestycji obejmuje:

1) Odcinek | — obejmujgcy odcinek ul. Konarskiego od zjazdu do
miejscowego przedszkola (z siedzibg przy ul. Staszica 19) do
zatoki parkingowej zlokalizowanej na potgczeniu
ul. Konarskiego i ul. Powstancow Slgskich wraz z tgcznikiem
ul. Konarskiego do ul. Warszawskiej(przy miejscowej stacji
paliw ptynnych);

2) Odcinek Il — obejmujgcy odcinek ul. Konarskiego od
skrzyzowania z ul. Warszawskg/Dgbrowskiego do skrzyzowania
z ul. Konarskiego w | odcinku, o ktorym mowa w pkt 1
niniejszego ustepu;

3) Odcinek Ill — obejmujacy wewnetrzng droge osiedlowg
stanowigcg droge dojazdowg, pozarowg do budynkdw
potozonych przy ul. Konarskiego 1-4.

W ramach przedmiotowej umowy nalezy zrealizowa¢ w szczegdlno-

Sci prace obejmujgce:

1) Wycinke drzew i krzewow;

2) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;

3) Zasadnicze roboty ziemne;

4) Roboty w zakresie odwodnienia terenu inwestycji, w tym prze-
budowa istniejgcych i budowa nowych odcinkéw kanalizacji
deszczowej wraz z budowg ulicznych wpustow deszczowych;

5) Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji elementéw kor-
pusu drogowego ul. Konarskiego;

6) Roboty w zakresie montazu galanterii betonowej (krawezniki,
Scieki przykraweznikowe, obrzeza chodnikowe);

7) Roboty nawierzchniowe;
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8) Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementow organi-
zacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD), w tym
wykonanie bezpiecznego przejscia dla pieszych i przejazdu dla
rowerow na wyniesionym, bitumicznym progu zwalniajgcym;

9) Roboty wykonczeniowe, w tym montaz tawek parkowych w ilo$ci
16 szt., koszy smietnikowych w ilosci 8 szt. i stojakdw na rowe-
ry wilosci 4 szt.;

10) Roboty agrotechniczne w zakresie wykonania terendw zieleni;

11) Montaz i demontaz parkometrow, w uzgodnieniu z Miejskim
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Zgo-
rzelcu.

. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwata Nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7
pazdziernika 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru Srédmiescie w Zgorzelcu.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach:
81,84,86,87/2, 90, (AM-1, OBR. VII); 9, 10, 11/2,12/1,12/3, 12/4,
13/3, 13/17, 13/33, 16/1, 16/2, 17/7 (AM-2, OBR.VII); 23 (AM-6,
OBR.VIIl). Roboty w wiekszosci bedg prowadzone w obrebie pasa
drogowego ul. Konarskiego, ztozonego z nieruchomos$ci o nastepu-
jacych numerach ewidencyjnych: 14 (dr); 13/7 (dr); 23 (dr); 87/2
(dr); 84 (dr). Pozostate nieruchomosci bedg zajmowane jedynie na
potrzeby powigzania planowanych elementéw docelowego uksztat-
towania pasa drogowego z elementami istniejgcego zagospodaro-
wania terenu, zlokalizowanymi na nieruchomosciach bezposrednio
graniczacych z pasem drogowym ul. Konarskiego.

Teren parku (dz. nr 9,10,11/2 AM-2, Obr. VII) jest wpisany do reje-
stru zabytkéw decyzjg A/1242/1-2 z dnia 29.05.2009r. oraz stanowi
zespot przyrodniczo-krajobrazowy Doliny Nysy tuzyckiej. Ponadto
czesc ul. Konarskiego przylegajgca do parku znajduje sie w strefie B
ochrony konserwatorskiej.

. Szczegdétowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat za-
warty w Ogdlnej oraz w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wy-
konania i Odbioru Robé6t Budowlanych oraz w dokumentacji projek-
towej, zwanej w dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”,
stanowigcg Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy, jako jej integralna
czesé.

W sktad dokumentacji wchodza:
1) Projekt budowlany;
2)Projekt wykonawczy;
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3)Decyzja pozwolenia na budowe nr 344/2016 z dnia 19.09.2016r.;
wydana przez Staroste Zgorzeleckiego;
4)Decyzja zamienna nr 1/2022 z dnia 27.10.2022r.

. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu nastepuje na zasadach i warunkach okreslo-

nych w:

1) Wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji z pro-
gramu rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Stra-
tegicznych NR Edycja2/2021/2755/PolskiLad a nastepnie Prome-

sie NR .......... udzielonej Zamawiajgcemu po dokonaniu czynno-
sci wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz

2) Uchwale Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.
oraz uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika
2022r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu PolsKi
tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,Uchwatg
RM?”,

3) Regulaminie Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych, zwanym dalej ,Regulaminem”.

. Warunkiem udzielenia Zamawiajgcemu Promesy bedzie dokonany
przez Zamawiajgcego wybor Wykonawcy inwestycji. Wyptata dofi-
nansowania petnej kwoty Promesy nastgpi po zakonczeniu realizacji
inwestycji, ktora zostata okreslona na okres 8 miesiecy.

. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannos$ci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu niniej-
szej umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen.

.Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiad-
czenie i Srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu niniejszej umo-
wy i zobowigzuje sie zapewnicC realizacje przedmiotu niniejszej
umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodo-
we.

.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.
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Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych
wyrobow i materiatow budowlanych, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte wyroby i materiaty muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub koordynatora zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, zwanego w dalszej czesci umowy
.koordynatorem”, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢

w stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy w czasie trwania
niniejszej umowy, jak i po jej zakonczeniu, wszystkie informacje
dotyczgce Zamawiajgcego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci informacje dotyczace
danych osobowych.

Wykonawcy, ktorzy wspodlnie podpisali niniejszg umowe ponoszg w
szczegolnosci solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze w okresie gwarancji i
rekojmi za wady.

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizaciji.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
Wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany w
zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamodwienia
niezgodna ze ztozonym o$wiadczeniem, jest niedopuszczalna
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane niniejszej umowy. W
przypadku naruszenia postanowienia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia kar umownych, zgodnie z § 13 niniejszej umowy i/lub
odstgpienia od umowy (jezeli dotyczy), zgodnie z § 16 niniejszej
umowy.
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17. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy, z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla
0s6b z niepetnosprawnoscia.

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac fizycznych
zwigzanych z wykonaniem robo6t ogdlnobudowlanych w zakresie
branzy drogowej oraz w zakresie zieleni oraz robdt instalacyjnych w
zakresie branzy sanitarnej — kanalizacji deszczowej, wynikajgcych z
zakresu przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w §1 ust.3
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnosci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegolnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zadania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osdéb wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozyé
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wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co

najmniej:

a) Imie i nazwisko pracownika,

b) Date zawarcia umowy o prace,

c) Rodzaj umowy o prace,

d) Zakres obowigzkdédw pracownika,

e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: przebudowie ul.
Konarskiego w Zgorzelcu.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac¢

w szczegodlnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia oswiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace osoéb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zostac¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych osoéb
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia, ktore w kontekscie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdélnosci pozbawione adreséw, czy
numeréw PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie
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podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac¢ bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 13
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 16 niniejszej umowy.

7.0Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w
terminie 8 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia
......... r.

W terminie tym nastapi:

1) Protokolarne przekazanie placu budowy — w terminie do 7 dni od
daty podpisania niniejszej umowy,

2) Realizacja rob6t budowlanych,

3) Zgtoszenie gotowosci do odbioréw i przedtozenie kompletnej do-
kumentacji powykonawczej w tym decyzje na uzytkowanie obiektu
(jesli wymagane), w zakresie wykonanego przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 1 ust 2 niniejszej umowy,

4) Protokolarny czesciowy oraz koncowy odbidér robot budowlanych ,
zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia

podpisania niniejszej umowy opracowac i przedtozy¢ do akceptacji
koordynatorowi i Zamawiajgcemu szczegotowy harmonogram
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rzeczowo — finansowy, zwany w dalszej czesci niniejszej umowy
,harmonogramem”.

. Poszczegdlne etapy realizacji robot budowlanych bedg stanowié
przedmiot odbiorow czesciowych, ostatni etap robo6t stanowic¢ bedzie
przedmiot odbioru kohcowego.

. W terminie do 7 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania
harmonogramu Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o jego
zatwierdzeniu lub braku akceptacji. W przypadku braku akceptacji
harmonogramu, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu, uwzgledniajgcego
zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o braku jego akceptacji.

. W terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania poprawionego
harmonogramu Zamawiajgcy dokona jego zatwierdzenia lub odmowi
akceptacji. Trzeci brak akceptacji harmonogramu moze by¢ podstawg
do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu, odpowiednio w terminie wskazanym
w ust. 2 lub 5 zdanie drugie niniejszego paragrafu, harmonogramu

lub poprawionego harmonogramu, skutkowaé¢ bedzie naliczaniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 ust.1 pkt 1 lit. f niniejszej umowy.

. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram stanowi¢ bedzie
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, jako jej integralna czesé.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest okre$li¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdéw realizacji robot
budowlanych, zakres rzeczowy, kolejnos¢ technologiczng
wykonywania poszczegélnych rob6t budowlanych oraz wartos¢ tych
robot, z zastrzezeniem, iz wartos¢ poszczegolnych ptatnosci
przejsciowych stanowi¢ bedg nie wiecej niz 10 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy a
tacznie nie przekroczg 70% natomiast warto$¢ ptatnosci koncowej
nastgpi po koncowym odbiorze catosci robét w zakresie wykonanego
przedmiotu zamodwienia, ktérg nalezy okresli¢ w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto oraz po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji
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pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie
przedmiotu niniejszej umowy — jezeli zajdzie taka koniecznos¢.
Wartos¢ prac zwigzanych z wykonaniem i wdrozeniem tymczasowe;j
organizacji ruchu, obstuge geologiczng, obstuge geodezyjng,
inwentaryzacje zieleni, uzyskanie zgody na wycinke drzew oraz
wykonanie wycinki wraz z karczowaniem nie moze stanowi¢ wiecej
niz 0,8% wartosci umowy na roboty budowlane.

9. Zmiana harmonogramu moze wystgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z zapisami § 14 ust. 9 niniejszej umowy;
2) Wystgpienia przyczyn technicznych i technologicznych bgdz
wynikajgcych z organizacji procesu inwestycyjnego, niemajgcych
wptywu na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

10. Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu i koordynatorowi
skorygowany harmonogram, kiedykolwiek poprzedni harmonogram
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.

11. Zmiana harmonogramu nie majgca wptywu na zmiane terminu
umownego zakonczenia robot budowlanych oraz niepowodujgca i
niezwigzana ze zmiang postanowieh niniejszej umowy nie bedzie
wymagata pisemnego aneksu do umowy, a jedynie wymagac bedzie
pisemnej zgody Zamawiajgcego i koordynatora na wniosek
Wykonawcy robét budowlanych.

12. Strony ustalajg, ze przez termin wykonania przedmiotu niniejsze]j
umowy uznajg date podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych z klauzulg ,odbieram”, zgodnie z
zapisami § 8 ust.8 niniejszej umowy.

13.Mozliwos¢ zmiany terminu, o ktérym w ust.1 niniejszego paragrafu,
ze wzgledu na warunki otrzymanego dofinansowania wymaga uzyska-
nia przez Zamawiajgcego zgody Prezesa Rady Ministréw na zmiane
warunkow Promesy.
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§4
WYNAGRODZENIE

1.t3czne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
strony ustalajg ryczattowo w wysokosci:
................................. zt brutto (stownie: ................l)
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towardow
i ustug VAT.

2. W wynagrodzenie Wykonawcy zostaty wliczone wszystkie koszty

niezbedne do realizacji niniejszej umowy, ktdére bedzie obejmowac:

1) Robocizne bezposrednia,

2) Koszty zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

3) Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z roz-
biorki, nadmiaru gruntu oraz odpadow,

4) Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu deskowan, szalun-
kow i innych elementow niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia,

5) Koszty obudowy i umocnienia wykopdw, koszty odwodnienia i
utrzymania wykopoéw w stanie suchym w trakcie realizacji robot,

6) Koszty préb szczelnosci instalaciji i sieci,

7) Koszty robét pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

8) Koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodzg: ptace personelu i kie-
rownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym do-
prowadzenie energii i wody, budowa dr6g dojazdowych itp.), kosz-
ty dotyczgce oznakowana robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdét, koszty ubezpieczenia
oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

9) Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich
wymaganych gwaranciji,

10)Koszty sporzgdzenia dokumentacji zamiennych do uzgodnien, do-
kumentacji powykonawczej, badan i sprawdzen okreslonych w
umowie na roboty budowlane,

11)Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgdd,
uzgodnien, pozwolen i decyzji, dokonywanie niezbednych uzgod-
nien,

12)Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkbw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji ro-
b6t w okresie gwarancyjnym,

13)Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

14)Koszty dostawy i utrzymania urzgdzeh zabezpieczajgcych,
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15)Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ru-
chu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,

16)Koszty statej organizacji ruchu / Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania, uzyskania niezbednych zatwierdzen i wdrozenia do-
celowej organizacji ruchu,

17)Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych doku-
mentow z nimi zwigzanych, w tym koszty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli bedzie konieczne),

18)Koszty nadzoru konserwatorsko - archeologicznego,

19)Koszty wykonania i montazu tablic informacyjnych zgodnych z
wymaganiami programu,

20)Koszt demontazu i montazu parkometréw.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

.Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,

w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktore nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkdow
przewidzianych umowg lub ustawg.

Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie po-
kryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy, a
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego zwro-
tu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu umowy,
ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzanh. Wyna-
grodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonaw-
cy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktadow pracy niezbednych dla
nalezytego wykonania umowy, btednego oszacowania jakichkolwiek
kosztéw zwigzanych z realizacjg prac objetych umowg, czy oddziaty-
wania innych czynnikdéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na te
koszty. Zadne nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania, dopre-
cyzowania zakresu prac i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ pod-
stawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w niniejszej
umowie.

.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, be-
dzie ptatne w czes$ciach, na podstawie opracowanego przez Wyko-
nawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

.Podstawg do wystawienia faktury czesciowej kazdorazowo bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokét od-
bioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”, okreslajgcy zakres

i wartos¢ wykonanych poszczegdlnych etapow wynikajgcych z harmo-
nogramu, z zastrzezeniem, iz ostatni etap bedzie stanowit przedmiot

Strona 12 z 54



POLSKI
tAD

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

odbioru koncowego robo6t budowlanych.

6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej, tj. po zrealizowaniu
ostatniego etapu wynikajgcego z harmonogramu, bedzie protokét od-
bioru koncowego z klauzulg ,odbieram”, podpisany przez przedstawi-
cieli Stron niniejszej umowy, okreslajgcy zakres i warto$¢ ostatniego
etapu przedmiotu niniejszej umowy oraz przekazanie decyzji pozwo-
lenia na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie przedmiotu ni-
niejszej umowy — jezeli zajdzie taka koniecznos¢, a takze przekaza-
nie operatu kolaudacyjnego, zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umo-
wy.

7.Strony postanawiajg, iz ptatnosci wynikajgce z harmonogramu doko-

nywane bedg kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wyko-

nawcy Nr ........................, wskazany w fakturach VAT oraz Formula-

rzu ofertowym, stanOW|acym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, od-

powiednio w terminach:

1) Do 14 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawi-
dtowo wystawionej faktury czesciowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu;

2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawi-
dtowo wystawionej faktury koncowej VAT, zgodnie z zapisami ust.
6 niniejszego paragrafu,

- z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.

8. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

9. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum kilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zosta¢ ztozony przez wszystkich cztonkdéw
konsorcjum.

§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy
za realizacje czesci przedmiotu niniejszej umowy, ktére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
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1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez kierownika budowy,

2)Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi lub
roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata
wynagrodzenia za odebrane ustugi lub roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata
czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi
po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych
zastrzezen dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2)zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytagcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg

umowy o podwykonawstwo.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022
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7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3)dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

§ 6
ZMIANA WYNAGRODZENIA ZGODNIE Z ART. 439 USTAWY Pzp

1. Strony postanawiajg, iz w przypadku gdy w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, zmiana cen materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy osiggnie poziom 5% lub
wyzszy, zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

2. Przez zmiane cen materiatow lub kosztow rozumie sie odpowiednio
wzrost cen materiatéw lub kosztéw, jak i obnizenie cen materiatow
lub kosztéw, wzgledem cen materiatéw lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1, okresla sie na kolejny miesigc kalendarzowy nastepujacy po
uptywie 3 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, zgodnie
z aktualnie opublikowanym komunikatem Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
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odpowiednio w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia wynikajgcej

z zapisOow § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

. Przy ustalaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, Strony bedg stosowaé¢ kwartalny wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowe;j.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust.

1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ wytgcznie w zakresie

naleznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra nie zostata jeszcze

zaptacona oraz wytgcznie wtedy, gdy ma ona wptyw na koszty

wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce.

. W celu dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia Strony

zobowigzane sg wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem, zawierajgcym

propozycje zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy wraz

Z jej uzasadnieniem oraz przedstawieniem dowodow niezbednych do

oceny, czy proponowana zmiana (zwiekszenie bgdz zmniejszenie)

wynika ze zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu

niniejszej umowy, wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

. Maksymalng warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza

Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach

wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, zgodnie z

postanowieniami niniejszego paragrafu, tj. suma wszystkich

wprowadzonych zmian, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z

ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe

o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

materiatdéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,

jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1)przedmiotem umowy sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej
umowy;

2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 mie-
siecy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany

w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie do 3 dni od zawarcia aneksu z podwykonawcg

zobowigzany bedzie przedtozy¢ jego kopie Zamawiajgcemu.

9. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérej

mowa w niniejszym paragrafie, wymaga zmiany niniejszej umowy

w drodze aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022
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§ 7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy w ter-
minie wskazanym w § 9 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy, az do chwili
jego oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za przekazany teren, w tym
za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —
graniczgcym z prowadzonymi robotami.

2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:

1) Zabezpieczyé¢ i oznakowac¢ teren budowy w tym wykonac¢ projekt
zabezpieczenia rob6t wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami, zgodnie z § 5 ust.1i 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2) Strzec mienia, w tym wiasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

3)Prowadzi¢ prace w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow.

4)Wspotdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych.

5)W trakcie realizacji rob6t budowlanych usuwaé¢ zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, a takze zapewnic,
ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem.

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegolnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do
sktadowanych materiatow, koszty zwigzane z odbiorem robét.

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru przedmiotu niniejszej umowy- koszty
zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw ( w tym
energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do realizacji
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przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci.

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbidr robot. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na
terenie budowy, koordynator, ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 5 dni roboczych
skierowanym przez koordynatora do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ uporzgdkowanie podmiotowi zewnetrznemu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci rowniez:
1)Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje fotograficzng
terenu objetego robotami budowli i budynkéw, przy ktérych w
bliskiej odlegtosci prowadzone bedg roboty budowlane i przekazac
ja Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy. Powyzsze
ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za
uszkodzone obiekty;

2) Dokona¢ zgtoszenia rozpoczecia robot w PINB oraz powiadomic¢ o
rozpoczeciu prac DWKZ w Jeleniej Gorze;

3)Po zakohczeniu rob6t Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego
dokona wszelkich formalnosci w PINB celem uzyskania decyzji na
uzytkowanie (jezeli bedzie konieczne) oraz formalnos$ci u
Konserwatora Zabytkow;

4)Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zezwolenia na
wykonanie nasadzenh zastepczych wynikajgcych z wydanej decyzji.
Wszelkie czynnos$ci zwigzane z wycinkg oraz nowymi nasadzeniami
powinny by¢ realizowane w oparciu o obowigzujgcy dokument pn.:
Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec.

5)Wykonanie przestawienia lamp oswietlenia drogowego kolidujgcych
z planowang przebudowsg;

6) Wykonanie przebudowy instalacji wodociggowej polegajacej na
przebudowie istniejgcej sieci wodociggowej u zbiegu ul.
Konarskiego i ul. Staszica — zakres i rodzaj robot uzgodni¢ na
roboczo z PWiK Nysa Sp. Z 0.0. — sr. DN110, odcinek do
przebudowy ok. 80,0 m (przebudowa po trasie istniejgcej sieci),
montaz do 3 punktow weztowych;
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7)Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie

niezbednych pozwolen oraz wdrozenie tymczasowej organizacji
ruchu na czas przebudowy;

8) Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu, uzyskanie

niezbednych pozwolen oraz wdrozenie docelowej organizacji ruchu;

9) Obowigzek $cistej wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz nadzorem

10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

inwestorskim i autorskim, w tym czynny udziat w spotkaniach
dotyczgcych realizacji budowy oraz spetniania wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego wtasciwymi przepisami;
Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego lub/oraz
koordynatora naradach i spotkaniach os6b niezbednych do
realizacji niniejszej umowy, tj. kierownika budowy, kierownikéw
robét branzowych i innych os6b upowaznionych do wspotpracy z
Zamawiajgcym oraz zespotem nadzoru inwestorskiego;
Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy ( w tym
tablic informacyjnych), przestrzeganie przepiséw BHP oraz
przepiséw ppoz. i innych obowigzujgcych przepiséw prawa;
Koordynowanie prac podwykonawcdéw (dalszych podwykonawcow);
Sprawowanie bezptatnego serwisu ( w tym poniesienia kosztow
czesci zamiennych i eksploatacyjnych), w okresie gwarancji i
rekojmi, dokonanie bezptatnych przeglgdow i czynnosci
konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi. O dokonaniu
powyzszych czynnosci Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zapewnienie osoby sprawujgcej nadzor archeologiczny zgodnie z
wytycznymi opinii Konserwatora Zabytkow w razie koniecznosci;
Uzyskanie z upowaznienia Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych w razie konieczno$ci;
Przeprowadzenie badan archeologicznych oraz sporzgdzenie
wymaganej dokumentacji z przeprowadzonych badan i przekazanie
jej do DWKZ w Jeleniej Gorze - w razie koniecznosci;
Ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, decyzji i
akceptacji, ktorych wymaga prawo;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich odbiorow
wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robot;

Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, a takze stosowanie materiatéw oraz
wyrobdéw i urzgdzen nowych oraz posiadajgcych odpowiednie
atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa,
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
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bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy przekazane Zamawiajgcemu,

Powiadamianie wszystkich podmiotow i instytucji, ktore bedg miaty
utrudniony dostep do przedmiotowego terenu min. pisemnie MPGK
Sp. z 0.0., Spotdzielnie mieszkaniowg oraz mieszkancow
bezposrednio sgsiadujgcych z terenem budowy a takze
uzytkownikow lokali uzytkowych poprzez rozwieszenie informacji o
robotach budowlanych i ewentualnych utrudnieniach;

Uzyskanie akceptacji materiatow przed ich wbudowaniem od
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy;

Uzgodnienie z Zamawiajgcym, koordynatorem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich zmian technologqii,
materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynnosci
mogacych mie¢ wptyw na wykonywane roboty budowlane;
Uzgodnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich prac
wykonywanych w miejscach zblizen, skrzyzowan z innymi
przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturg
naziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami ww. infrastruktury, w
przypadku wystgpienia prac zwigzanych z usunieciem kolizji to
wykonawca w ramach ceny ryczattowej zobowigzany jest uzyskac
uzgodnienie/warunki techniczne usuniecia kolizji i jg usung¢ w
porozumieniu z wtascicielem sieci;

Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktoére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspotpracowac z tymi instytucjami;

Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét;
Przeprowadzanie pomiarow i badan materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej;
Prowadzenie dziennika budowy, a takze dzienniczka pogodowego
w przypadku koniecznosci, tzn. gdy zajdzie koniecznos¢
przesuniecia terminu umownego ze wzgledu na wystgpienie
warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej
pory roku, z uwzglednieniem § 3 ust. 11 niniejszej umowy.
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Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;
Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg przeszkodzi¢ planowanemu i
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;
W przypadku przerwania robét budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robot, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;
Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z
dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska;
Wykonawca w ramach prowadzonych prac rozbiorkowych wszystkie
materiaty satouzyteczne posegreguje, zliczy i protokolarnie
przekaze Zamawiajgcemu wraz z transportem na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.
Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwdéch egzemplarzach, zgodnie z
zapisami § 8 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego inwestycji,
zgodnie z Instrukcjg sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego
inwestycji, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy;
Demontaz i ponowny montaz parkometrow, w uzgodnieniu z
Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Zgorzelcu, w strefie parkowania dotyczgcej ul. Konarskiego.
W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1 niniejsze]
umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia kierownika
budowy, o ktorym mowa w § 17, a takze:
a)kierownika robot elektrycznych, posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeh, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
b) kierownika robét instalacyjnych, posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
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wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

4. Wykonawca wykona i zamontuje trwale w gruncie jedng tablice infor-
macyjng dwustronng o wymiarach 120cm x 180 cm, zawierajgcg in-
formacje o dofinansowaniu zadania ze Srodkéw Rzgdowego Funduszu
Inwestycji Strategicznych Polski tad. Tablice nalezy wykonac¢ i za-
montowac¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan infor-
macyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finan-
sowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych, stanowigcymi zatgcznik Nr 5 do niniejszej umowy.
Wykonawca przed wykonaniem ww. tablicy zobowigzany jest wystgpic¢
do Zamawiajgcego o zaakceptowanie ostatecznego wizualnego wzoru
tablicy informacyjnej.

1) Wymagane minimalne parametry techniczne tablicy informacyjnej:
a)Logo powinno zawiera¢ kwoty dofinansowania jak i catkowitg
wartos¢ inwestycji. Po podpisaniu niniejszej umowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy niezbedne dane w zakresie poniesionych
kosztow tj. dofinansowania oraz catkowitej wartos$ci inwestycji.
b)Nosnik pod informacje — blacha stalowa ocynkowana, wydruk za-
bezpieczony przed blaknieciem kolorow,

c) Tablica powinna posiadac¢ konstrukcje usztywniajgcg — zaleca sie
wykonanie z ksztattownika stalowego, o przekroju kwadratowym,
spawanej oraz zabezpieczonej antykorozyjnie,

d) Tablica z wydrukiem przymocowana (np. nitowana) do konstrukcji
usztywniajgcej.

2) Tablice nalezy zamontowa¢ w gruncie na dwéch stupkach stalo-

wych, ocynkowanych, na fundamencie w gruncie o gt. 0,70 m;

3)Miejsce montazu tablicy informacyjnej zostanie wskazane przez

Zamawiajgcego w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

4)Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tablicy informacyjnej

w stanie umozliwiajgcym jej prawidtowe odczytanie przez caty

okres realizacji robot budowlanych, objetych przedmiotem niniej-

szej umowy. Jezeli w trakcie realizacji robot tablica ulegnie znisz-
czeniu Wykonawca zobowigzany bedzie do jej odtworzenia bagdz
wykonania nowej tablicy.
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5. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatow budowlanych i urzgdzen;

2)Zamontowane/posadowione urzgdzenia i materiaty bedg
fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne
do uzytku wedtug potrzeb Zamawiajgcego, o ktéorych Wykonawca
zostat poinformowany i sg mu znane;

3)Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami.

§8
ODBIOR

1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zobowigzany jest zawiadomic
koordynatora z 3-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci
do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w formie
wpisu do dziennika budowy oraz pisemnie - pocztg elektroniczng, pod
rygorem nakazania przez Zamawiajgcego lub koordynatora odkrycia
tych robo6t przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca
zobowigzany jest do ewidencji oraz wykonania dokumentacji
fotograficznej ww. robét. Koordynator wraz z inspektorem nadzoru
danej branzy dokona odbioru zgtoszonych roboét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ww. robot.
Z odbioru powyzszych robd6t sporzgdzany jest wpis do dziennika
budowy z zastrzezeniem zapisow ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.Rozliczenie odbiorow czesciowych rob6t budowlanych oraz odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy nastepowac¢ bedzie w termi-
nach wynikajgcych z harmonogramu, o ktorym mowa w § 3 ust.2 ni-
niejszej umowy. Przez odbior czesciowy nalezy rozumiec¢ odbidr cze-
Sci rob6t budowlanych.

3. Wykonawca bedzie zgtaszaé gotowos¢ do odbioru czesciowego robot
budowlanych, w terminach wynikajgcych z zatwierdzanego harmono-
gramu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. Kierownik bu-
dowy wraz z Zamawiajgcym przystgpi do odbioru czesciowego robot
budowlanych w ciggu 3 dni, liczonych od dnia zgtoszenia przez z Wy-
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konawce gotowos$ci do ich odbioru. Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu czesciowego
odbioru robot z klauzulg ,odbieram”.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

.Jezeli w toku czynnosci odbiorow czesciowych, zostang stwierdzone
wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w termi-
nie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek.

W przypadku niniejszej sytuacji lub niewtasciwie usunietych przez
Wykonawce wad i usterek, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ob-
cigzy Wykonawce karg umowng, a takze bedzie uprawniony do od-
stgpienia od niniejszej umowy.

. Odbioér koncowy robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej
umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
zgtoszenie do odbioru robo6t. Do wniosku Wykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢ operat kolaudacyjny inwestycji, zatwierdzony przez
koordynatora i inspektorow nadzoru inwestorskiego danej branzy,
sporzgdzony zgodnie z Instrukcjg jego sporzgdzenia, stanowigcg
Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy oraz decyzje pozwolenia na
uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie konieczne). Wykonawca przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét objetych przedmiotem
niniejszej umowy zobowigzuje sie do przeprowadzenia prob
technicznych i uzyskania stosownych zezwolen wtasciwych organdw,
ktore wymagane sg do eksploatacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli dotyczy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktérych mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu bedzie skutkowato
odmowg przystgpienia do odbioru koncowego roboét objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

.W terminie do 3 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag”
lub pisemnie wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie
brakow.

.Rozpoczecie czynnosci odbioru kohcowego robot, stanowigcych

przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w terminie do 3 roboczych dni od
daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy,
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zawierajgcego zgtoszenie do odbioru robot budowlanych i prac
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 3 dni roboczych liczgc od dnia
rozpoczecia. W czynnosciach odbioru robo6t uczestniczg: kierownik
budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcy oraz koordynator
i inspektorzy nadzoru inwestorskiego danej branzy.

.Z czynnosci odbioru robot, o ktérych mowa w ust 5 niniejszego

paragrafu zostanie sporzgdzony protokot, ktory zawierac¢ bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru robét.
Podpisany przez Strony protokdét odbioru rob6t objetych przedmiotem
niniejszej umowy z klauzulg ,odbieram” stanowic¢ bedzie dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa

w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy lub koordynator bgdz
inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy stwierdzg wady i
usterki, ktore nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy wykonania przedmiotu
niniejszej umowy po raz drugi w zakresie dotknietym
nieprawidtowosciami bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych lub odstgpi od umowy.

W takim przypadku Zamawiajgcy odmdéwi odbioru robét wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie stwierdzonych wad lub
wykonanie umowy po raz drugi uwzgledniajgc ich ztozono$¢
techniczng, a po jego uptywie powrdci do wykonywania czynnosci
odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisa¢ w tresci
protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej
wady lub usterki lub niewykonania przedmiotu umowy po raz drugi
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy lub
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy lub koordynator badz

inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy stwierdzg, ze roboty
budowlane bedgce przedmiotem odbioru posiadajg wady lub usterki,
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ktore nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji przedmiotu odbioru,
wowczas Zamawiajgcy dokona odbioru tych robo6t z zachowaniem
uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce oraz wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwaranc;ji

jakosci. W takiej sytuacji w protokole zostang zawarte uwagi i

zastrzezenia Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robot, w tym
wykaz ujawnionych wad lub usterek wraz ze wskazaniem terminu na
ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami ust. 9 niniejszego
paragrafu, w tym odmowi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia
nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowos$ci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, majgtkowe prawa

autorskie do wskazanej dokumentaciji (utworéw). Przeniesienie

autorskich praw majgtkowych dotyczy utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentéw

w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje

nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie

i rozporzagdzanie utworami (dokumentacjg) na polach eksploatacji

obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposdb nieograniczony, w tym w
ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technika
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
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zwielokrotniong technikg drukarskg czes¢ lub catos¢
dokumentaciji.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego
imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji, sporzgdzonej w
ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz zobowigzuje
sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej
dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy do zagwarantowania nabycia na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby
bedacej autorem takich projektéow, rysunkéw, tekstéw, grafik, zdje¢,
filmoéw, nagran i innych dziet i dokumentéw wytworzonych w ramach
dokumentacji, o ktérej mowa w ust.12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy, po przekazaniu przez Wykonawce wszelkich
dokumentow, projektéw, opracowan wykonanych w ramach realizacji
niniejszej umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do
dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen,
adaptacji, poprawek i aktualizacji bez zgody Wykonawcy (autorskie
prawa zalezne).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do utwordéw, o ktérych mowa powyzej
na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych
utworow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentdéw, projektow

i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce, w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy staje sie ich
witascicielem.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych do wskazanych powyzej utworéw na
wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za
zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego,

a takze za realizacje pozostatych obowigzkéw zwigzanych z
przeniesieniem praw autorskich i nosnikéw, na ktérych zostaty
zapisane.
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19. Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktorych mowa w ust. 12

20.

niniejszego paragrafu, wydane Zamawiajgcemu nie naruszajg praw
autorskich oséb trzecich. Do korzystania i rozporzgdzania,

a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
wytworzonych lub zmodyfikowanych w ramach niniejszej umowy nie
jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez
osoby trzecie roszczen dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia
innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te
osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a
Wykonawca zobowigzuje sie przejgc¢ te roszczenia i zwolnic¢
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§ 9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego w szczegolnosci
nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)
w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;
2) Dokonanie odbioréw czes$ciowych oraz odbioru koncowego robot

objetych przedmiotem niniejszej umowy na zasadach okreslonych w

§ 8 niniejszej umowy;
3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty
na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur

czesciowych, ptatnych po odbiorze czesciowym robét budowlanych,

potwierdzonych protokotem odbioru, o ktérym mowa w § 8
niniejszej umowy z klauzulg ,odbieram”, w terminie do 14 dni
kalendarzowych liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej.

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty
na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
koncowej, ptatnej po odbiorze koncowym robot budowlanych,
potwierdzonych protokotem odbioru, o ktérym mowa w § 8
niniejszej umowy z klauzulg ,odbieram”, w terminie do 30 dni
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kalendarzowych liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej.
5)Zgtaszanie wad i usterek w sposoOb przewidziany w niniejszej
umowie;
6) Dokonywanie przeglgdéw corocznych i pogwarancyjnego.
. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub koordynatora, jak rbwniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce
realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej.
.Przed rozpoczeciem robét, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej, ktora bedzie
przechowywana przez Wykonawce na terenie budowy i bedzie
dostepna do wglagdu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
.Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej, sporzgdzi je we wtasnym zakresie na
wtasny koszt.
.Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane sg
przez Zamawiajgcego oraz koordynatora w porozumieniu z
projektantem. Sposob zgtaszania zmian okresla ustawa Prawo
budowlane, w szczegdlnosci art.23 pkt 1 oraz art. 57 ust.2.
.Dokumentacja projektowa udostepniana przez Zamawiajgcego
stanowi jego wtasnos$¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim
bez jego zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

§ 10
GWARANCJA JAKOSCI
.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na
zrealizowane w ramach przedmiotu niniejszej umowy roboty
budowlane oraz na zastosowane do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy materiaty i urzgdzenia, na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
.Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zastosowane do realizacji zamowienia materiaty i urzgdzenia na
okres ..... miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru
robot budowlanych, stwierdzajgcego wykonanie catego przedmiotu
umowy z klauzulg ,odbieram”.
.Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i do doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru robot
budowlanych. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru rob6t budowlanych. Dokumentacja gwarancyjna
musi zosta¢ sporzgdzona w jezyku polskim.

Strona 29 z 54



POLSKI
‘4 LAD

4.

10.

11.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady, braki, wszelkie
usterki ujawnione w robotach budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materiatach i urzgdzeniach, w tym zmniejszajgce
ich funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢, ktére ujawnig sie w okresie
gwaranciji (zwane w dalszej czesci tgcznie wadami). Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie

skutkujg powstaniem po jego stronie jakichkolwiek kosztéw. W
przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z dostawcg lub
producentem elementéw wykorzystanych do realizacji robot
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich
zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz do
poinformowania o tym Zamawiajgcego.

.Gwarancja w zaden sposOb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie

zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta

danego urzgdzenia jest dtuzszy niz wynikajgcy z zapisow umowy,
okres gwarancji na to urzgdzenie lub sprzet wydtuza sie do okresu
udzielonego przez producenta.

.Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach wykonanych roboét

budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 3 dni, liczgc od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: .............

.Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad w

wykonanych w ramach niniejszej umowy robotach budowlanych oraz
w zastosowanych materiatach i urzgdzeniach, ujawnionych w okresie
gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia. Usuniecie
wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak
nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie
usuwac na wtasny koszt. Dotyczy to zarowno czynnosci/robot/prac jak
tez wszystkich materiatow, czesci, urzagdzen, transportu (w tym
demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do serwisu i innych
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady robét
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
oraz zastosowanych materiatow i urzgdzen.

W przypadku nieusuniecia wady przez Wykonawce w terminie, o
ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo
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zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca
wyraza zgode.

Udzielona gwarancja na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia niniejszego paragrafu
stanowig oSwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady ujawnionej w
wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy robotach
budowlanych oraz w zastosowanych materiatach i urzgdzeniach,
wymiany wadliwego urzgdzenia lub jego czesci, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub usuniecia wad
urzagdzenia lub jego czesci. W przypadku usuniecia wad urzgdzenia
lub jego czesci odnowiony termin obejmuje urzgdzenie lub jego
czes¢, co do ktorego zostata usunieta wada.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 12-miesiecznej gwarancji na
nowo dokonane nasadzenia, kazdorazowo liczgc od dnia podpisania
protokotu odbioru cze$ciowego z klauzulg ,odbieram”.

W przypadku gdy nasadzone drzewa i/lub krzewy utracg zywotnos¢
przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania nowych
nasadzen w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w ramach
udzielonej gwarancji. W przypadku dokonania nowych nasadzen,
okres gwarancji biegnie na nowo od daty ich nasadzenia.
Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji,
jezeli wykaze, iz nieprawidtowosci powstaty z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu uszkodzenia
nasadzonych drzew i lub krzewow przez osoby trzecie.

§ 11
REKOJMIA ZA WADY

.Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujag

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robét
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
oraz zastosowanych materiatach i urzgdzeniach. Przez wady fizyczne
nalezy rozumie¢ wady, braki lub wszelkie usterki, w tym
zmniejszajgce funkcjonalnosc¢ lub uzyteczno$¢ wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy robot budowlanych oraz zastosowanych
przy realizacji zamdwienia materiatow i urzgdzen, zwane dalej
wadami. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i wynosi
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. miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy
realizacji zamowienia materiaty i urzgdzenia. Postanowienia § 10 ust.
2 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

. W okresie rekojmi za wady, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
o wadach wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy robot
budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji zamoéwienia
materiatéw i urzgdzen w terminie do 3 dni, liczgc od dnia wykrycia
wady, w formie pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

.Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad
ujawnionych w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamowienia materiatach i urzgdzeniach. Wykonawca przystgpi do
usuwania wad w terminie do 7 dni roboczych, liczgc od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 7 dni.

. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca usuwac
bedzie na wtasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/robot/prac jak
tez wszelkich materiatow, czesci, urzgdzen, sprzetu, przeglgdow
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad
ujawnionych w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamoéwienia materiatach i urzgdzeniach. Po przeprowadzeniu
czynnos$ci kontrolnych sporzgdzony zostanie pisemny protokét, ktory
zawierat bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

. W przypadku nieusuniecia wady ujawnionej w wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy robotach budowlanych oraz
zastosowanych przy realizacji zamowienia materiatach i urzgdzeniach
przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu
podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie
zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

.Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji
jakosci, nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

.Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

.Udzielona rekojmia na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze
czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.
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9. Postanowienia § 10 ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

§ 12
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 10i § 11 niniejszej umowy.

2.Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

3. W sktad komisji przeglagdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawca oraz koordynator .

4.Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przeglgdu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglgdowg.

5.Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokét
przegladu gwarancyjnego, w jednym egzemplarzu, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy, Zamawiajgcy przesle jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktérym mowa
w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
ujawnione w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamoéwienia materiatach i urzgdzeniach, Zamawiajgcy przy udziale
koordynatora oraz Wykonawcy dokona przeglgdu pogwarancyjnego.
Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w protokole przeglgdu
pogwarancyjnego w zakresie usuniecia wszystkich wad i brakéw
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady
ujawnione w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamoéwienia materiatach i urzgdzeniach, powodujg, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzah wynikajgcych z niniejszej
umowy.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie
pisemnej o:
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1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawcy,

2)Zmianie osOb reprezentujgcych Wykonawce,

3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 13
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu robét
budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
niniejszej umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

b) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze czesciowym i koncowym robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, w
stosunku do terminéw okreslonych odpowiednio w § 8 ust.4, 91 10
niniejszej umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

c) Za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwaranciji i rekojmi, w stosunku do terminéw
okreslonych odpowiednio w § 10 ust. 9 oraz § 11 ust. 3 niniejszej
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

d) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce w
Wykazie osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy
lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong
w § 17 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci 1.000,00 zt
brutto;

e) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do
terminu wskazanego w § 19 ust. 5 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy;

f) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki dzien zwtoki w przedstawieniu
do zaakceptowania dla Zamawiajgcego harmonogramu w stosunku
do terminu okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy - w
wysokosci 500,00 zt brutto;
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W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje o
niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace
oso6b, o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej — w
wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w stosunku do
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu -

w wysokosci 500,00 zt brutto;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2.000 zt brutto, za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktorych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokosci
500,00 zt brutto, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni
zastosowanie bedzie miata kara, o ktérej mowa w lit. i niniejszego
punktu;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy
—w wysokosci 300,00 zt brutto;

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

m)Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego

n)

podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu — w
wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek;

Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem z
nim umowy o wykonanie rob6t budowlanych, ktérej projekt zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o
podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego — w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;
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0) Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy;

p) Za naruszenie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego § 1 ust.
16 — w wysokosci 15.000,00 zt brutto, za kazde takie naruszenie
(jezeli dotyczy).

.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar

umownych z réznych tytutow, z zastrzezeniem, iz kary nie mogg by¢

naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze stron umowy.

.tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzié

moze Zamawiajgcy wynosi 40 % wysokosci wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia

od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci

20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na

zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

.Jezeli kara umowna z ktéoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu

nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode,

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

.Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz

ust. 4 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni od

dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary,

o0 naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgcic

z naleznos$ci wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce.

.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach

ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§ 14
ZMIANY UMOWY
. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ dokonania zmiany istotnych postanowien zawartej umowy
niewymagajgcych przeprowadzenia nowego postepowania.
. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

Strona 36 z 54



POLSKI
‘4 LAD

3. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

1) Wystgpig opdéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez podmioty trzecie lub wtasciwe organy:
administracji panstwowej lub samorzgdowej, ktdére nie sg
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych
sytuacji:
a)Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. Do

wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdéw,

c) Odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien, w tym na skutek btedow w dokumentacji projektowej.

2) Wystgpienia zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
spowodowanej przyczynami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegoblnosci bedacej nastepstwem:

a) Nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania
kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac —

w przypadku odbioréw czesciowych,

b) Koniecznosci zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3) Gdy wystgpig warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla
danej pory roku, w szczegdélnosci nieprzewidziane warunki
pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbiorow — w
przypadku obiorow czesciowych (powodzie, dtugotrwate ciggte
opady atmosferyczne, kleki zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe). W takim przypadku zostanie
zaktualizowany harmonogram zgodnie z zapisami § 3 ust.10
niniejszej umowy.

4)Jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5) Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumieé wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majgcych nadzwyczajny charakter, niedajgcych sie przewidzieé
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oraz ktorym nie mozna zapobiec. Za site wyzszg, warunkujgcg

zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegodlnosci: zdarzenia

o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany,

trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego

(np. wojna, stan wyjatkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej,

pandemia, epidemia); nie uznaje sie za site wyzszg strajku,

wzrostu cen materiatow, wyrobow, urzgdzen lub ustug.

6) Koniecznos¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie
kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego.

7) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.

8) Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamodwienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego
W niniejszej umowie, a takze ktorych wartos¢ nie zwieksza
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie,
w szczegodlnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktérych uzycie
Zamawiajgcy przewidziat w dokumentaciji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy.

f) Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zostac
udokumentowany przez Wykonawce.

9) Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
geologicznych kategoria gruntow (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnosc¢ ptyt betonowych, itp.)
skutkujgce niemozliwo$cig realizowania przedmiotu niniejszej
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych,

termin realizacji niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas

w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez

przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny
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wydtuzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku
z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi.

10)Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych, w szczegodlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchoéow, artefaktéw
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwosciag
prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania
przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

11)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robot wynikajgcych ze
Zmiany umowy W oparciu o powyzszy przepis.

12) Wystgpienia wad lub brakow dokumentaciji lub koniecznos$ci
wprowadzenia zmian w tej dokumentacji. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian w
dokumentacji oraz czas w realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacja.

13)Zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i
nieprzewidywalnych, tj. robét dodatkowych, ktérych wykonanie
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych robaot.

4. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do
prawidtowego i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

5. Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢
wykonania robot dodatkowych, niezwigzanych bezposrednio
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i nieprzewidywalnych,
ktorych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, Strony umowy zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych rob6t oraz zasadnosc¢ ich wykonania
w protokole koniecznos$ci. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest
rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania robo6t
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
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wykonania. Wykonanie robot dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie
po zawarciu aneksu do niniejszej umowy. Przystgpienie przez
Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez
uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
lub czesciowe wykonanie robot dodatkowych. Roboty dodatkowe,
wynikte w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedg
rozliczane na podstawie kosztorysu robét sporzgdzonego przez
Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatow
i sprzetu wedtug cen publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud”
(aktualny kwartalnik) okreslonych dla wojewodztwa dolnoslgskiego
z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych rob6t. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez koordynatora
oraz akceptacji Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne,
zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu niniejszej umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robdt oraz
zmianie ulegnie harmonogram.

. Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, podwykonawcy na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca wykazujgc spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
podwykonawca wykaze spetnianie warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania

0 udzielenie zamowienia dotychczasowy podwykonawca.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osOb zgodnie z zapisami § 17
niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w harmonogramie, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 2 lub terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci
wynagrodzenia w szczegdlnos$ci polegajgcg na ograniczeniu zakresu
prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w
ramach etapu prac moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a
pozostate niezrealizowane prace nie sg mozliwe do wykonania w
danym etapie z przyczyn nalezgcych po stronie Wykonawcy. W takim

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022
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przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i
dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym roboét przewidzianych w poszczegolnych etapach
robot.
Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 3, 4
oraz 6 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozy¢ réwniez szczegb6towy harmonogram prac, ktorych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram prac powinien wskazywac¢ rowniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich
wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane
na kazdy dzien braku mozliwosci wykonywania rob6t (w
szczegolnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie
wskazanych w harmonogramie prac.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu powinien
zostac€ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub mégt
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek
0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) Zakres proponowanej zmiany,
2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,
3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z
przepisow ustawy lub postanowien umowy,
4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.
5)Pisemng opinie i zatwierdzenie wnioskowanych zmian przez
koordynatora.
Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji
zmiany.
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14.Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci oraz najpdézniej do
uptywu pierwotnego terminu realizacji.

§ 15
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowac¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc
z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) ....cceeeeveeeoo... (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)

na zasobach ktorych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:

3.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1) ..eeeiiiiiiiiiiieeeee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:
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4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Wykonawca podaje:

1. nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2. dane kontaktowe podwykonawcow,

3. dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktorym powierzono do wykonania czesc¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy,

a takze przekazywac¢ wymagane informacje, o ktérych mowa w ust. 4,
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdézniejszym okresie
zamierza powierzycC realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgda¢ informaciji, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu, dotyczacych dalszych podwykonawcoéw.
Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

. Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub w
sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamowienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 14
niniejszej umowy.

. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
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z wymaganymi dokumentami, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji
czesci umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie z
zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte

w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym
dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolnos¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2) Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7
dni, nie zadosc¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
Z jej postanowieniami;

4) W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

5) Zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robot
budowlanych, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego
wezwania Zamawiajgcego;

6) Zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu niniejszej
umowy przez okres przekraczajgcy 7 dni kalendarzowych
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;
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7)Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy;

8)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 oraz ust.8 i 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktoére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

9) W przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie
wykona robo6t budowlanych w terminie wynikajgcym z zapisow §
3 niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem;

10)W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innej osoby niz wskazana w Wykazie osob lub wskazanej
w wyniku procedury okreslonej w § 17 niniejszej umowy;

11)W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogow okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

12)W przypadku koniecznosci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

13)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejsze]
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
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powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktorych mowa w §
13 niniejszej umowy;

14)W przypadku niewykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,
a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 13 ust. 7 niniejszej umowy,

15)W przypadku, gdy tgczna wysokos¢é kar umownych przekroczy
40% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

16)W przypadku o ktérym mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy;

17)W przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu, harmonogramu lub
poprawionego harmonogramu, o ktorym mowa w § 3 niniejszej
umowy.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 8 lit. a niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wy-

konanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by-
to przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze-
Sci zamowienia.

.Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstg-
pienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Zamawia-

jacy zachowuje prawo do roszczeh z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest

w szczegolnosci:

1) Wstrzymac dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub koordynatora,
koniecznymi do zabezpieczenia prac wykonanych,

2)Usung¢ sprzet budowlano-montazowy oraz wycofa¢ swoj personel
z terenu budowy,

3)Uporzgdkowac teren budowy,
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4)Przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce
przedmiotu niniejszej umowy — aktualne na dzien odstgpienia.

5)Przekaza¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje, w tym wszelkie
rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny potwierdzajgcy zakres
wykonanych prac i inne dokumenty zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy, w tym okreslone w umowie,
aktualne na dzien odstgpienia,

6) W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz koordynatora
sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robd6t, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

7)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt;

8) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
przy udziale koordynatora dokonajg ich odbioru w ciggu 7 dni
roboczych;

7.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie wytgcznie za roboty budowlane nalezycie wykonane i
odebrane w wyniku procedury odbioru czesciowego przedmiotu
niniejszej umowy do dnia odstgpienia od umowy. Podstawg do
wyceny wykonanych robét bedzie protokét, o ktérym mowa w ust. 6
pkt. 6 niniejszego paragrafu. Postanowienia dotyczgce ptatnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow stosuje sie
odpowiednio.

§17
KIEROWNIK BUDOWY

.Wykonawca zobowigzany jest zapewnic state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem niniejszej umowy przez osobe
posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymaga-
ne przepisami obowigzujgcego prawa.

.Zgodnie z wykazem osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, osobg wyznaczong przez Wykonawce do realizacji przedmio-
tu niniejszej umowy bedzie petnigcy obowigzki kierownika budowy
Pan/Pani.......... posiadajacy/ca:

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen albo
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wczesniej
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obowigzujgcych przepiséw, ktore w aktualnym stanie prawnym
odpowiadajg uprawnieniom budowlanym do kierowania robotami w
ww. specjalnos$ci Nr ............. zdnia ........... ,

2) . -letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi, jako kierownik budowy branzy drogowej,

3) miesiecy doswiadczenia polegajgce na udziale w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego
instytucjg kultury, zgodnie z zapisami art. 37c ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

- za ktoérego zachowanie odpowiada na zasadach ogolnych Wykonawca.

3. Zmiana kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww.
osoby w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwia-
jacej wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy, w szczegolnosci na skutek zdarzen losowych, utraty wy-
maganych uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna
pod warunkiem, ze osoba wskazana przez Wykonawce do podje-
cia obowigzkow wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, be-
dzie posiadata przygotowanie co najmniej rbwne osobie dotych-
czas petnigcej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone
przez Zamawiajgcego w SWZ.

4. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika bu-
dowy, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna,
iz nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z odpowied-
nich przepiséw. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego paragrafu stosu-
je sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wgladu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragra-
fu, wymaganych uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod
rygorem niedopuszczenia tej osoby do wykonywania danej funkcji.
Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania
zmiany osoby, zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.
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6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn za-
leznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszcze-
nia o zmiane terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy,
za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane kierownika budowy,
o ktérym mowa w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwier-
dzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana kierownika budowy, o
ktorym mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporzgdzenia pi-
semnego aneksu do niniejszej umowy, zgodnie z zapisami § 14
niniejszej umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy
byt obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robét.

§ 18

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreSlonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamédwienia.
Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 10 ust. 2
niniejszej umowy okres gwarancji jakosci oraz okreslony w § 11
ust.1 niniejszej umowy okres rekojmi za wady.
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Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czes¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgcag
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 8 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakosci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje
od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W
przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu
poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15-
dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktéry nastgpi
najpdzniej.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana

z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedituzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

Strona 50 z 54



POLSKI
tAD

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 19
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i kontraktowej robot
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2) Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

3) Ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym wtasnos¢
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy;

4) Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkdd, jakie
mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd,
kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegolnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcéw
oraz 0soOb przez nich zatrudnionych;
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3) Utraty lub uszkodzenia majgtku osob trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wigcznie ze skutkiem smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osdb trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

Nr postepowania: WZP.271.1.39.2022

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania rob6t, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1
niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy, o ktdrym mowa w
§ 9 niniejszej umowy.

Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu budowy,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, zobligowany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewniaé¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej
jest krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpozniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 20
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

. Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegodlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.
.Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozy¢
wspolnie lub kazda z osobna.

. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatorow
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod mediatoréw
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktéry wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.
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.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.
.Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzanh
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 20 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwieh publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.
.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz robdt,
- Wykaz osob,
- Oswiadczenie konsorcjum o podziale obowigzkéw (jesli dotyczy),
- Zaakceptowany harmonogram.
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2) Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegotowe uregulowania
dot. podwykonawstwa,

3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

4) Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy — dokumentacja.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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