

**Instalacja fotowoltaiczna na terenie kampusu UMP w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej**  
**– Etap 1, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

**HARMONOGRAM RZECZOWY (HR)**

- 1. Opracowanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy i pozbawionej wad, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy:**  
do 90 dni od dnia obustronnego podpisania umowy
- 2. Wykonanie wszystkich robót wskazanych w pkt. 2.1 PFU:**  
do 90 dni od dnia obustronnego podpisania umowy