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Zatgcznik nr 4 do SWZ

Nr postepowania: ORG.271.8.2024

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ORG.272...........

Zawarta W dniu .......ccccveviiiiiieieeenn. r. w Ttuchowie pomiedzy:

Gming Ttuchowo, 87-605 Ttuchowo, ul. Sierpecka 20, zwang dalej
Zamawiajgcym, posiadajgcg NIP: 466 032 70 11, REGON: 910866577 zwang
dalej Zamawiajgcg
reprezentowang przez:
1. Krzysztofa Dgbkowskiego — Wéjta Gminy
Thuchowo, przy kontrasygnacie

2. Marty Chyczewskiej — Skarbnika Gminy Ttuchowo



(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)zwanym dalej

Wykonawcg

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr ORG.271.8.2024 prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp na wykonanie zadania
pn. Budowa drogi gminnej Kamien Kotowy — Wyczatkowo oraz Przebudowa drogi gminnej

Ttuchowo - ul. Lesna zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a
Wykonawca zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych — zadania pn. Budowa drogi gminnej
Kamien Kotowy — Wyczatkowo oraz Przebudowa drogi gminnej Ttuchowo - ul. Lesna
2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:
1) dokumentaciji projektowej/technicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejsze;j
umowy,
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowigcej
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,
3) harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji inwestycji opracowanym na
podstawie przedmiaru robot stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy,
4) specyfikacji warunkéw zamowienia stanowigcej zatgcznik nr 6 do niniejsze;j
umowy,
- zwanych dalej dokumentacja.
3.Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki Wykonawcy

wskazane w dalszej czesci umowy.



4. Wykonawca zamdéwienie przyjmuje do realizacji bez za strzezen i oSwiadcza, ze
wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

5.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt, ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane
wprost w dokumentaciji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto przewidzieC przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegdtowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;j.

§ 2

Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) Wykonaweca rozpocznie przedmiot umowy po podpisaniu umowy.
2) Wykonawca zakonczy przedmiot umowy do dnia 31.10.2024r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
préb i badan, uporzagdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczgc

od daty podpisania niniejszej umowy.

§3
Osoby upowaznione do reprezentacji
1. Gtdbwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:



3. Zamawiajgcy wyznacza takze swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za
realizacje obowigzkow Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z
zastrzezeniem ust. 1 w osobach

1) Beate Stawskg ds. Inwestycji i Zamowien publicznych w Urzedzie Gminy w
Ttuchowie:

4. Zmiany osob wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany oséb wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagaja niezwtocznego, pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Kierownictwo budowy

1. Funkcje Kierownika budowy w specjalnosci drogowej ze strony Wykonawcy

sprawowac bedzie: ...

2. Kierownik Budowy realizuje osobiscie obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22
ustawy Prawo Budowlane.

3. Kierownik Budowy odpowiada za jako$¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-
prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich statg sprawnosc
techniczng.

4. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania
wymaganych dokumentdéw oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed
oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.

5. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdéd w ich wykonywaniu
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiada¢ nie
nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

6. Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkow przez osobe, o
ktorej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca



rozwazy w dobrej wierze, bez zwioki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na
pismie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5

Nadzér budowy

. Nadzor Inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony
Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany
przez Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w
granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane , zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pethomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody
Zamawiajgcego.

Na wniosek stron umowy Ilub 2z wtasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego organizuje narady koordynacyjne. Celem narad koordynacyjnych
bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu

bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej

dokumentacji projektowej/technicznej oraz kserokopie decyzji administracyjnych i



innych posiadanych przez siebie dokumentow niezbednych dla realizacji
przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
iz wskazane dokumenty otrzymat.

2. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacjg projektowa/ techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot, harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, aktualnie obowigzujgcym
prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
sztukg budowlang.

2. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania
szkody po stronie Zamawiajgcego.

3. Wykonawca opracuje i uzgodni z wtasciwymi zarzgdcami drég projekt czasowe;j
organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t, a nastepnie uzyska zatwierdzenie
tych projektow przez wtasciwe do tego organy.

4. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzuje sie
zorganizowac i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem
niezbednych mediow i ich opomiarowaniem.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i

prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

6. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i

geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem

badan na zgdanie Zamawiajgcego oraz jednostki wskazanej przez Zamawiajgcego w

przypadku watpliwosci co do jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.



7.Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany, zatrudni pracownikoéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu roboét
wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

8.Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamdwieniowe materiatow i urzadzen. Zamowienia materiatow i urzgdzen
innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

9.Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

10.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem

BIOZ przez niego wykonanym przed rozpoczeciem robot.

11.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w
mieniu lub utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz Smier¢ powstate podczas i w
konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjgtkiem zdarzen objetych ryzykiem
inwestora, do ktorych nalezg ryzyko wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan

nieprzyjacielskich.

12. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i skladowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i sSmieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy
oraz takich dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i

roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob i mienia.

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko
(zarbwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢c szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz innych
skutkéw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni réwniez, by emisje w powietrze
oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatarn Wykonawcy nie przekroczyty

wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

14. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach, dotyczgcych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi



wykonawca oraz inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji robot

(podwykonawcy, ustugodawcy, dostawcy, itp.).

15. Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposéb okreslony przepisami
szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie udostepniac

Zamawiajgcemu na jego zadanie.

16. Utylizacja odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi

obowigzek i koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikow instytucji, o ktérych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikéw organow panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i informacji wymaganych

prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorow.

18.Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

19.Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentow budowy do czasu przejecia ich przez

Zamawiajgcego.

20. Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wiasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwlaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie

budowlanym.

21. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody

wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te moga oddziatywac.

22.Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym

dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.



23. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
o terminie robot ulegajagcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do

zbadania robdt, a nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego.

24. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i

doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

25.Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zaméwienia —

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

26. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 25 powinny by¢ nowe, nieuzywane
i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 roku,
poz. 215), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych jak réwniez spetnia¢ wymogi przepisow szczegolnych.

27. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny i

posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

28. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisow cech materiatbw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym
na ich zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okredlajgcg proponowane rozwigzania. Na Zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane prébom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

zwigzane z przeprowadzeniem préb, testéw lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w



stosunku do ktorych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
préb, testow Iub badan nie mogg =zostaé wykorzystane przed pisemnym

zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

29. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac dla
nich wymagane prawem Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde Zzadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, atesty, itp.

30.Materiaty i urzgdzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestow oraz certyfikatow muszg zostaC usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez
Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zostac

usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

31.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu lub utrate zdrowia, uszkodzenie

ciata oraz S$mier¢ powstate podczas i w  konsekwencji  wykonywania  Umowy,
z wyjatkiem zdarzen objetych ryzykiem inwestora, do ktérych nalezg ryzyko wojny, dziatan

zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich.

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w
catym okresie realizacji zamowienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu
recznych prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych , montazowych,
porzadkowych(wyjatek stanowig sytuacje, gdy prac te wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy o
podwykonawstwo).

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob



wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zagdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace 0s0Ob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia

oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres

obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia  umowy/umoéw powinna zostac

zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy  ochrone danych osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie
danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i



zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy. Nieziozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢é  sie 0o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie¢ do zawarcia z
Zamawiajgcym umowy O powierzenie przetwarzania danych osobowych w
zakresie niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych
przepisdw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



§9

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze

ztozong ofertg w WysokoSCi: .. zt brutto (stownie
ztotych......oooooiii ) zt netto (stownie ziotych:
...................... ) , Ww tym obowigzujgcy podatek VAT (............%)
............................. zt (stownie ztotych:...............ooi),

w tym:

a) “Budowa drogi gminnej Kamien Kotowy — Wyczatkowo,

WYSOKOSCI:  .ooeiiiniiiiiinnns zt brutto (stownie ziotych........................ )
........................... zt netto (stownie ztotych: ......................) , w tym obowigzujgcy
podatek VAT (ceneeienns %) e, zt (stownie
ztotych:...ooo ),
b) Przebudowa drogi gminnej Ttuchowo — ul. Lesna “
WysSOKOSCi:  ...oiiii zt brutto (stownie ziotych...................... )
........................... zt netto (stownie ziotych: ......................) , w tym obowigzujgcy
podatek VAT (cereennnns %) zt (stownie
ztotych:...oo ),

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

3. wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

4 Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é protokét wykonanych
robot, podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce wraz z
oswiadczeniem albo kopig przelewu, z ktérego wynika, ze nie zalega z ptatnosciami
wobec Podwykonawcow z tytutu realizacji niniejszej umowy oraz oswiadczeniem, z
ktorego wynika podziat zakresu i wartosci prac wykonanych przez Wykonawce i

Podwykonawcéw.



§ 10
Ptatnosci dla Wykonawcy

1. Strony uzgadniajg, ze ptatnosc¢ z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie
realizowana w nastepujgcy sposob:
1) Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci wynikajgcej z roznicy
wynagrodzenia ryczaftowego brutto a wysokosSci otrzymanego przez
Zamawiajgcego dofinansowania zgodnie z Promesg Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, lecz nie mniej niz 5% naleznego
wynagrodzenia brutto. Zaliczka bedzie wyptacona w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury pro forma wystawionej
przez Wykonawce po zawarciu niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 2
niniejszego paragrafu. Wartos¢ zaliczki wynosi.............. zt brutto (stownie
ZEOY O . )
2)pozostata kwota wynagrodzenia, wynikajgca z réznicy pomiedzy wynagrodzeniem
brutto naleznym Wykonawcy a uprzednio wyptacong zaliczkg, zrealizowana po
nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy, po podpisaniu protokotu koncowego
odbioru robdt, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.
2. Wykonawca, w celu rozliczenia otrzymanej zaliczki, po wykonaniu zaliczkowanych
robot, przedstawi Zamawiajgcemu oryginat faktury wystawionej na kwote
otrzymanej zaliczki wraz z harmonogramem rzeczowo — finansowym
potwierdzajgcym zakres i wartos¢ wykonanych robo6t. Harmonogram rzeczowo -
finansowy musi by¢ zaakceptowany przez kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego i stanowi zatgcznik do faktury.
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 4.
4.Wykonawca zapewni finansowanie zamowienia w czesci niepokrytej udziatem
wilasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy, zgodnie z
zapisami Zatgcznika do Uchwaty Rady Ministréw Nr 84/2021z dnia 1 lipca 2021r.
(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady
Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022r) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji
W czesci niepokrytej wczesniej wyptacong zaliczkg na poczet realizacji zamowienia,

z jednoczesnym zastrzezeniem, ze wyptata naleznej czesci wynagrodzenia w



catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

5. Podstawe do dokonania ptatnosci z faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokdt
odbioru konncowego robot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego, przy
udziale nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

6.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 35 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy prawidiowo wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru koncowego, na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze
i z zastrzezeniem ust. 8-9 niniejszego paragrafu oraz z zastrzezeniem
pomniejszenia o kwoty wyptacone bezposrednio podwykonawcy/podwykonawcom
zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

7. Za dzien zapfaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

9.Dowodami, o ktérych mowa w ust. 8 sg w szczegolnosci potwierdzenie przelewu
na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu

wykonanych robo6t lub ustug.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. Faktury VAT bedg wystawiane na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:
Nabywca:
Gmina Ttuchowo
ul. Sierpecka 20
87-605 Ttuchowo
NIP: 466-03-27-011



Odbiorca:

Gmina Ttuchowo
ul. Sierpecka 20
87-605 Ttuchowo

12. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionych faktur
VAT strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2014r. o podatku
od towarow i ustug.

§ 11

Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zapftaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



6.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wyltgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 1-9 stosuje sie réwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosS¢ sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢

takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§ 12

Odbiory robét budowlano-montazowych

1.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot budowlano-montazowych:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr kohcowy.
2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku
budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po
zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie wustala =z
Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne

do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

3. Odbidr koncowy: postanowienia ogolne:



1) Odbidér korncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §3
oraz przedstawiciele jednostek i organdw, ktorych udziat nakazujg odpowiednie
przepisy. W odbiorze koncowym mogg braé¢ udziat rzeczoznawcy powofani
przez strony.

4 Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i

sprawdzenia techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot
i zgtoszenie ich do odbioru.

6. Warunkiem dokonania odbioru robaét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oSwiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki,
teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone
do nalezytego stanu,

2)protokotéw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

3)certyfikatéw CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie

zainstalowanych urzgdzen w budownictwie, protokotéw odbioru technicznego
wykonanych obiektéw, urzgdzen, instalaciji i sieci, robot ulegajgcych zakryciu —
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

4) protokotow jakosci materiatdbw (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich
wydania),



5) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentéw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

6) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i
rzeczowo os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

7) powykonawcze] dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi
zmianami (w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez
kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego),

8) uproszczone kosztorysy powykonawcze,

9) dziennik budowy,

7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowi¢ przystgpienia do

czynnosci odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosic

czynnosci odbiorowe | termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia
odbioru.

8. Dostarczenie dokumentow wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego
zakonczenia czynnosci odbioru robdot, za ktéry odpowiedzialnoS¢ ponosi
Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakohczenia czynnosci odbioru robot, ustalonym przez strony jako

termin odbioru, sporzagdzony zostanie protokoét odbioru korncowego robot. Moze on

zostacC spisany jako bezusterkowy lub moze zawierac liste usterek i wad oraz

termin ich usuniecia.

10.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, kitére nie nadajg sie do usuniecia, a

uniemozliwiajg Iub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z



1.

zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwic¢ odbioru.
W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od
umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub
zazgdac wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru.
W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg ani nie
utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmodwi¢ odbioru i wyznaczy¢é Wykonawcy odpowiedni termin na ich

usuniecie.

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

6)Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia

terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Nalezyte

usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia

brutto, tj. ..c.cvveieinins (stownie: ........coieennnn. ) wniesiono w formie:

2.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.



3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamdwien

publicznych.

4. Za zgodg Zamawiajgcego wykonawca moze dokonacC zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamdéwien

publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrocone w nastepujgcy sposoéb:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
-30 % wartosci zabezpieczenia - Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w 15-tym dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W razie zilozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ziozy¢ najpozniej w dniu
podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww. gwarancji musi w szczegoélnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane 2z niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za

wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwarancji.

8. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem 0 koszty prowadzenia rachunku i prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.



9. Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu
gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrocona Wykonawcy i wowczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwroci

Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktdre narosty do tej kwoty.

10. Jezeli Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu
gwarandji lub rekojmi to Zamawiajacy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w zastepstwie
i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z narostymi odsetkami. W przypadku jezeli koszt usuniecia usterek badz wad przedmiotu umowy

przewyzsza kwote zabezpieczenia, powstata w ten sposob wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§14

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji
1.0Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy badz protokotu, o ktérym mowa w §12 ust.10 pkt 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi ...................
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktérym mowa w §12 ust.10 pkt 6.
2. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarancji, z tym ze uprawnienia z rekojmi Zamawiajacy bedzie realizowat, gdy
Wykonawca nie wykona obowigzkéw z gwaranciji.
3.Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi
z winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete -
naprawione przez Wykonawce.
4 Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych

na celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z



zamawiajgcym , zawiadamia wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba ze strony uméwig sie inacze;j.

5.Wykonawca nie moze odmowiC usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad fizycznych, jezeli jest to technicznie mozliwe, w terminie do 14 dni od
dnia zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez stron terminie. W
przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgtoszonej wady z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo do zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob petny korzysta¢, natomiast w
przypadku urzadzen wymienionych na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

7. W przypadku nie usuniecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy ujawnionych wad w terminach

wynikajgcych z umowy okresSlonych w protokole, Zamawiajagcy ma prawo do zastepczego usuniecia
wad w ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego

z udzielonego zabezpieczenia.

§ 15

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach i wysokosci:

1) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezgodnie z postanowieniami
§ 17 1 § 18 — w wysokosci 2.000,00 zt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

2)za zwioke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki,

3) za zwloke terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru koncowego robét z

powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w



wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejsze;j
umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzieh zwloki,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

6) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnos$ci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci
5.000,00 =,

7) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w

wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
9 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysoko$ci:

1) za opOznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzieh
opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 1 %

wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji

przedstawionej w ustawie - Prawo zamoéwien publicznych.



w

. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu
kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-7) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z
biezgcych naleznosci Wykonawcy.

4. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-7) przewyzszajgce
kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

5. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 8-9) przewyzszajgce kwote
wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

6. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich
cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Okresla sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogag

dochodzi¢ strony umowy na 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.

1 niniejszej umowy.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16

Odstgpienie od umowy

1.0précz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,



5) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatow Iub
wadliwie wykonanych rob6t pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje
sie wezwanie go na pismie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego
skutkow w odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminow okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9)  Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego,
obustronnego uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy,

10) w przypadkach wskazanych w § 12ust. 10 pkt. 1, 3i 4.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo

to nalezy wykona¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong
informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzgdzi protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym — na koszt tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od

umowy.



3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
3) zapfaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty do dnia odstgpienia.

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4.
pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykona¢ je w zastepstwie na koszt
Wykonawcy.

§ 17

Podwykonawstwo — warunki ogéine

1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci
zamowienia wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art.
647" Kodeksu cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg
umowg powierzenie catosci lub czesci robot podwykonawcy

w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajgcy powziagt i kiedy powzigt
informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia
podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i jednoczesnie nie jest zobowigzany
z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego wykonane.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby
byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

3. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
terminébw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgdaé¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegdinych robdt,

wynagrodzenia jemu naleznemu.



5. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat
w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do

podwykonania czesci robot.

§ 18
Podwykonawstwo — warunki szczegbétowe
1. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego:
1) wspolne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy

okreslajgce sposéb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty =zaptaty. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznos$ci Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opdznienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pozniejszym terminie, zas tak powstatej sytuaciji
nie traktuje sie jako opoznienia lub zwtoki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umow).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnos$ci sprawdzajgce
w zakresie okreslonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczeh okreslonych w ust. 1 pkt
2, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac¢ lub przekaza¢ do
depozytu sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i

Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.



5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu
nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zaptatg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 10 ust.
6 nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgacych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcdw.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§19

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy soba.

§ 20

Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonczenia robo6t, dostawy i montazu wyposazenia w nastepujgcych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt, dostawy i montazu wyposazenia bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian w Dokumentacji projektowej/technicznej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na

dotrzymanie Terminu zakohczenia przedmiotu Umowy,



b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy w szczegolnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznoS¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2.Wykonawca jest uprawniony do zagdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, dostawy i
montazu wyposazenia sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

a)konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, dostawy i montazu
wyposazenia objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane w Dokumentaciji
Projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany
stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby =zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b)koniecznosci realizacji robdét, wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
c)wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych ~w  sposéb  istotny od przyjetych ~w  Dokumentacji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktore mogg skutkowaé¢ w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d)wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

e)koniecznoéci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego

prawa,



f)wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

zZ je] postanowieniami.

3) podstawg zmiany umowy mogg by¢ réwniez okolicznosci wynikajgce ze zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
-jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce;;

4) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym jezeli w trakcie
realizacji zamowienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo wyprowadzenie) z
podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na ktdrego zasobach
Wykonawca bedzie polega¢ podczas realizacji zamowienia, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, okreslonych na podstawie art 22 ust 1 i 1a ustawy Pzp, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia,

b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ zawierajgc niniejszg umowe,

c) wykonania robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnos$ci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne
odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy,

e) koniecznos$ci zmiany sposobu wykonywania robot, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f) wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.



2.W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3.Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

4 .Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1)zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2)zmiana bankéw lub numerdéw kont bankowych,

3)zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana
zakresu rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogoélnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub
inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien sktadania
ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie podwyzszeniu,

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
5.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie
zakresu rzeczowo — finansowego lub przesunigecie terminu wykonania umowy —
uprzedzajgc o tym Wykonawce co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji
wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio obnizone, bez

wynikajgcych stad roszczeh Wykonawcy.



§ 21

Ubezpieczenie

1.Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot
objetych Umowg na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00zt

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

-roboty objete Umowag, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robat,

-odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3.Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przediozy do wgladu
Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 22

Postanowienia koncowe

1.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.

2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang postawione do
dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o
wszelkich odkryciach tego typu i zastosowaé sie do wskazéwek dotyczgcych

obchodzenia sie z nimi

§23
Rozstrzyganie sporéw



1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg si¢ do podjecia
proby jego rozwigzania poprzez poddanie sporu mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Ustawa z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.
zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z

p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej

§24
1. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zakgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,
2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa/techniczna,
4) Zatgcznik nr 4 — STWIOR,
5) Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy,

6) Zatgcznik nr 6 — Specyfikacja warunkow zamowienia

Zamawiajacy: Wykonawca:



