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L.dz.DZP-291—3728-..339...../2023

Krakéw, dn. ©1..09.2023 r.

Do

Uczestnikéw postepowania

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktdrym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamowien
publicznych pn. ,,Budowa Uniwersyteckiego Osrodka Animaloterapii w Rzasce przy ul.
Krakowskiej 11 w Krakowie, dziatka nr 469/39 obreb 0018 Rzgska”, nr zamowienia:
DZP-291-3728/2023

Zamawiajgcy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottagtaja w Krakowie informuje, ze w
dniach 10 - 25 sierpnia 2023 r. wplynety wnioski wykonawcow w sprawie wyjasnienia tresci
specyfikacji warunkdw zamdwienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamowien publicznych, zamawiajacy przekazuje cze$¢ pytan/wnioskéw wraz z odpowiedziami. Tresé

pozostatych pytari/wnioskéw wraz z odpowiedziami zamawiajgcy udostepni w pdzniejszym terminie.

Zamawiajgcy wymaga wykonania przedmiotu zamowienia w terminie do 30.11.2024 r. 18 miesiecy
od zawarcia umowy (w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie). Prosimy o
potwierdzenie, ze powyzsze terminy ulegng odpowiedniemu przesunieciu w przypadku, gdy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawecy ich dotrzymanie nie bedzie mozliwe (np. w przypadku
koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robdt, w przypadku zaistnienia odmiennych
warunkow terenowych, w przypadku warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot, itp.).

Odpowiedz:

Termin wykonania przedmiotu zamowienia wynaosi 18 miesiecy od daty zawarcia umowy. Termin
wykonania przedmiotu zamdwienia moze ulec zmianie w przypadkach i na warunkach okre$lonych w
§20 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy.

Zamawiajacy zgda wskazania w ofercie przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z podaniem firm ww. podwykonawcéw. Prosimy o
potwierdzenie, ze na etapie realizacji robot Zamawiajacy dopuszcza powierzenie podwykonawcom
innych zakresdw robot niz wskazane w ofercie jw. oraz ze dopuszcza powierzenie rob6t innym

podwykonawcom niz wskazani w ofercie jw.
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Odpowiedi:

Zmiany umowy w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa przewidziano w §20 ust. 2 pkt 4), 5), 5a)
WZOru umowy.

Prosimy o zréwnanie terminu ptatnosci faktur Wykonawcy (30 dni) z terminem ptatnoséci faktur
podwykonawcow (21 dni).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zrownanie terminu ptatnosci faktur wykonawcy z terminem
ptatnosci faktur podwykonawcéw.

Prosimy o wprowadzenie ao umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajgcy bytby zobowigzany
przed odstgpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania
naruszer/ dopetnienia obowigzkéw wynikajgcych z umowy (pod rygorem odstapienia od jw.).
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zapisat we wzorze umowy, w jakich przypadkach odstgpienie od umowy wymaga
uprzedniego wezwania wykonawcy do prawidtowego wykonywania umowy lub do dopetnienia
obowigzkow. W pozostatych przypadkach zamawiajacy nie przewiduje obowigzku wzywania
wykonawcy do zaprzestania naruszer/ dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zamawiajgcy okreslajac katalog kar umownych nie przewidziat analogicznych kar dla Wykonawcy. Z
uwagi na zasade rownosci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania
Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu opdznienia w przekazaniu placu budowy, dokonywaniu
odbioréw akceptacji przedfozonych przez Wykonawce materiatéw/ urzgdzen, dokonywaniu pfatnosci
(w takiej samej wysokosci, w jakiej moze nalicza¢ kary Zamawiajgcy).

Odpowiedi:

Wz6r umowy nie przewiduje kar (ktdre miatby zaptaci¢ wykonawca), ktore mozna bytoby uznaé za
»analogiczne” w stosunku do tych, ktérych wprowadzenia domaga sie wykonawca.

W §20 ust. 2 pkt 3) lit. ¢) wzoru umowy przewidziano zmiane terminu korficowego realizacji umowy,
gdy jest ona spowodowana nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, takich jak:
opodznienia, utrudnienia robdt, zawieszenia robot lub inne przeszkody lezace po stronie
zamawiajgcego, o liczbe dni odpowiadajgca odpowiednio liczbie dni opdznien/utrudnien/
zawieszenia/innych przeszkod w realizacji robdt spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem
zamawiajgcego.

Z tytutu opoznienia w dokonywaniu ptatnosci na rzecz wykonawcy, wykonawcy przystugujg odsetki

ustawowe.

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktoérego Zamawiajacy bytby zobowigzany

przed obcigzeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego
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wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeri/ dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z umowy
(pod rygorem obcigzenia karami jw.).

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktdrego
zamawiajgcy bytby zobowigzany przed obcigzeniem wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W tym zakresie postanowienia wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Prosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbiorowe w zakresie
poszczegdlnych odbiorow czesciowych.

Odpowiedz:

Zakoriczenie czynnosci odbiorowych w zakresie poszczegdlnych odbioréw czeéciowych nastgpi w
terminie 5 dni roboczych.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w okresie gwarancji przeprowadzat bedzie na wiasny koszt
wymagane przez producentdéw urzgdzen czynnosci serwisowe i konserwacyjne oraz ponosit bedzie
koszty wymiany materiatéw eksploatacyjnych, ktorych koniecznosé wymiany wynika z ich
naturalnego zuzycia, a nie z powodu istnienia w nich wad.

Odpowiedzi:

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji s3 obowigzkiem wykonawcy i dokonywane
beda w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy ponosit bedzie koszty zakupu materiatéw
eksploatacyjnych, ktérych konieczno$¢ wymiany wynika z ich naturalnego zuzycia.

Whnosimy o zmiane §3 ust. 12 Umowy w ten sposdb, ze otrzymuje on brzmienie:

»Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie urzadzen
i materiatow uzywanych do realizacji niniejszej umowy, spowodowanych dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy.”.

Odpowiedi:

Tresc &3 ust. 12 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

»~Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie urzadzen
i materiatéw uzywanych do realizacji niniejszej umowy, spowodowanych dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy (w tym podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub dostawcy).”
Wnosimy o zmiane §4 ust. 4 Umowy w ten sposob, ze ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

»W takim przypadku nastapi odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, ktéry

zostanie uzgodniony przez Strony.”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Wykonawcy przystuguje roszczenie o odpowiednie

przedtuZenie terminu wykonania zamoéwienia, tj. zgodne trescig §20 ust. 2 pkt 3) lit. d) wzoru umowy.
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Whnosimy o zmiane §5 ust. 7 Umowy w ten sposadb, ze wykresla sie zdanie:

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §5 ust. 7 wzoru umowy.

Whnosimy o zmiane §6 ust. 5 Umowy w ten sposoéb, ze po stowach:

»Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okoliczno$ci majgce wptyw na cene,”
dodaje sie: , wiadome Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy,”.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §6 ust. 5 wzoru umowy.

Whnosimy o zmiane §7 ust. 8 Umowy otrzymuje brzmienie:

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie pisemnie do nich w terminie 7 dni
od otrzymania zastrzezen. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 1.”.
Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §7 ust. 8 wzoru umowy.

Wnosimy o zmianeg §7 ust. 9 Umowy, w ten sposdb, ze ostatnie otrzymuje brzmienie:

»,Datg zaptaty jest dziert wptywu srodkéw na rachunek bankowy Wykonawcy, z zastrzezeniem zapisu
§14 b ust. 14 umowy.”.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §7 ust. 9 wzoru umowy.

Wnosimy o zmiane §8 ust. 2 pkt 10 Umowy, w ten sposdb, ze otrzymuje brzmienie:

»prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od pory
roku”.

Odpowiedz:

Tresc¢ §8 ust. 2 pkt 10) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

»10) prowadzenie robét minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku,”

Whnosimy o zmiane §8 ust. 2 pkt 16 Umowy, w ten sposdb, ze ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
»~Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$é¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu zasadnych i nalezycie udokumentowanych roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody,”.

Odpowiedi:

Tresc 88 ust. 2 pkt 16) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
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»16) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujacych z
terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$c¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytufu zasadnych i udokumentowanych roszczen wniesionych przez wiaécicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktocenia czy szkody,”

Whnosimy o zmiang §8 ust. 2 pkt 17 Umowy, w ten sposob, ze otrzymuje brzmienie:

» usunigcie zasadnych wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji

robdt, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie

uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §8 ust. 2 pkt 17) wzoru umowy.

18. Wnosimy o zmiane §9 ust. 3 Umowy, w ten sposob, ze dodaje sie na koncu:

»albo przekaze oSwiadczenie zawierajgcego wszystkie wymagane powyzej dane i informacje.”
Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §9 ust. 3 wzoru umowy.

19. Wnosimy o zmiang §9 ust. 4 Umowy, w ten sposdb, ze dodaje sie na koncu:

»albo przekaze oswiadczenie zawierajgcego wszystkie wymagane powyzej dane i informacje.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmianeg tresci §9 ust. 4 wzoru umowy.

20. W § 9 ust 10 Umowy, prosimy o oddanie zapisu, ze niewyrazenie zgody na zmiane bedzie zawieralo

uzasadnienie.
Odpowiedz:
Tresc¢ §9 ust. 10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
»10) Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie Kluczowego
specjalisty z obowigzkow wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego specjalisty stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.) nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania.
Brak zgody na zmiane bedzie poparty stosownym uzasadnieniem. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 8 dotyczgce kwalifikacji osoby

zastepujgcej.”
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21.Prosimy o wykreslenie § 9 ust. 13 Umowy. Przewidziana w nim sankcja odstgpienia od umowy jest
zbyt surowa; ponadto Umowa przewiduje w takiej sytuacji kare umowng w § 13 ust. 1 pkt 6 Umowy.
Odpowiedzi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie tresci §9 ust. 13 wzoru umowy.

22.Wnosimy o zmiane § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy, w ten sposdb, ze otrzymuje on brzmienie:

»050by upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy ( podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy) i personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktdrym
Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane tredci §10 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy.

Tresc¢ §10 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,»2) 0soby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy (podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy) i personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym
Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcdw Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz”

23.W § 12 ust 4 Umowy, wnosimy o zamiane zdania: ,,(..), a takze w razie nierzetelnego wykonywania
obowigzkéw przez powyzsze osoby.” na: ,(..),a takze w razie udokumentowania przez Zamawiajacego
nierzetelnego wykonywania obowigzkdw przez powyzsze osoby.”.

Odpowiedz:

Tres¢ §10 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

»4. Zamawiajgcy zastrzega sohie prawo zadania zmiany Kierownika budowy/robdt Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych oséb
uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidfowego wykonania przedmiotu zamdwienie, a
takze w razie udokumentowania przez Zamawiajgcego nierzetelnego wykonywania obowigzkow
przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany
specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni
przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego
specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wytgcznie wtedy, gdy osoba ta bedzie posiadata okreslone w SWZ kwalifikacje nie mniejsze niz osoba
wskazana w umowie (chodzi o kwalifikacje, ktdre Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu).”

24 Wnosimy o zmiane §13 ust. 1 pkt 8 Umowy, w ten sposdb ze otrzymuje on brzmienie:

»W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej bezspornego i wymagalnego zaptaty wynagrodzenia
X\ naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1,0% kwoty brutto

wskazanej w §14b ust. 1 umowy odpowiednio.”
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §13 ust. 1 pkt 8 wzoru umowy.
25.Wnosimy o zmiane wysokosci kar umownych:
-w § 13 ust. 1 pkt 10 Umowy na kwote: 1 000,00 zt za kazdy przypadek
-w § 13 ust. 1 pkt 11 Umowy na kwote: 1 000,00 zt za kazdy przypadek
-w § 13 ust. 1 pkt 12 a) Umowy na kwote: 300,00 zt
-w § 13 ust. 1 pkt 12 b) Umowy na kwote: 100,00 zt
Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §13 ust. 1 pkt 10, 11§ 12 wzoru umowy.
26.Wnosimy o zmiane §13 ust. 1 pkt 12 a) Umowy, w ten sposéb ze otrzymuje on brzmienie:
»Nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentdw, o ktérych mowa w §9 ust. 3-5 umowy -
Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci (..},”
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §13 ust. 1 pkt 12 lit. a) wzoru umowy.
27.Prosimy o potwierdzenie, ze jest mozliwe zgfoszenie podwykonawcow na etapie realizacji inwestycji,
a nie wskazanych w Ofercie ani Umowie.
Odpowiedi:
Zmiany umowy w zakresie dotyczacym podwykonawstwa przewidziano w §20 ust. 2 pkt 4), 5), 5a)
WZOru umowy.
28.Wnosimy o zmiane §15 ust. 4 pkt 1 Umowy, w ten sposob, ze otrzymuje brzmienie:
» jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Strony ustalg odpowiedni termin na usuniecie wad. Po
usunieciu wad Zamawiajacy przystapi do odbioru. W sytuacji kiedy w trakcie odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy ma wady nieistotne zastosowanie ma zapis ust. 5).
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §15 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy.
29.Wnosimy o zmiang §15 ust. 4 pkt 2 Umowy, w ten sposob, ze otrzymuje brzmienie:
»Jjezeli wady nie nadaja sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usungt wad w

uzgodnionym przez Strony terminie to Zamawiajgcy odstepuje od umowy.”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §15 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy.
30.Wnosimy o zmiane §15 ust. 5 pkt 1 Umowy, w ten sposéb, ze otrzymuje brzmienie:

»jezeli wady nadajg sie do usunigcia Strony uzgodnig odpowiedni termin na ich usuniecie.”

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §15 ust. 5 pkt 1) wzoru umowy.

A 31.Wnosimy o zmiane §15 ust. 5 pkt 2 Umowy, w ten sposdb, ze otrzymuje brzmienie:
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»jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usungt wad w
uzgodnionym przez strony terminie, to Zamawiajacy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od
wad pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, ma prawo zgdaé obnizenia
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §15 ust. 5 pkt 2) wzoru umowy.

32.Wnosimy o doprecyzowanie §16 ust. 16 Umowy, w ten sposob, ze termin likwidacji zgtoszonej wady

lub usterki wynosic¢ bedzie 21 dni oraz o jego zmiane w ten sposéb ze: stowa “bez dodatkowego
uprzedzenia” zamienia sie na ,po dodatkowym uprzedzeniu,”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §16 ust. 16 wzoru umowy.

33.Wnosimy o zmiane §17 ust. 1 Umowy, w ten sposob, ze skresla sie stowo ,w szczegdlnosci”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §17 ust. 1 wzoru umowy.

34.Wnosimy o zmiane §17 ust. 1 pkt 1 Umowy, w ten sposdb, ze otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 4 ust. 1 umowy z
przyczyn od niego zaleznych.”

Odpowiedz:

Tres¢ §17 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

»1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 umowy

z przyczyn od niego zaleznych,”

35.Wnosimy o zmiane §17 ust. 1 pkt 2 Umowy, w ten sposob, ze otrzymuje brzmienie:

»~Wykonawca przerwat z winy lezgcej po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni,”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresdci §17 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy.

36.Wnosimy o zmiane §17 ust. 1 pkt 4 Umowy, w ten sposéb, ze ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

»W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowych robot.”.
Odpowiedi:

Tresc¢ §17 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy otrzymuje hrzmienie:
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»4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (robot wykonanych do dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy).”

37. Wnosimy o zmiane §17 ust. 1 pkt 5 Umowy, w ten sposob, po stowach: “w uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy,” dodaje sie stowa: , nie krétszym niz 14 dni,”.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §17 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy.

38. Wnosimy o wykreslenie § 17 ust. 1 pkt 6 Umowy, gdyz odstgpienie od umowy jest zbyt surowg
sankcja; dodatkowo Umowa przewiduje w takim wypadku kary umowne i potrgcenie z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usunigcie tresci §17 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy.

39. Wnosimy o wykreslenie § 17 ust. 1 pkt 7 Umowy, gdyz odstagpienie od umowy jest zbyt surowa
sankcjg; dodatkowo Umowa przewiduje w takim wypadku kary umowne.
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie tresci §17 ust. 1 pkt 7) wzoru umowy.

40. Wnosimy o zmiang zdania drugiego w § 17 ust. 1 pkt 10 Umowy, w ten sposdb ze otrzymuje ono
brzmienie:

»W takim wypadku Wykonawca moze z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanych robot”.

Odpowiedz:

Tresc¢ §17 ust. 1 pkt 10) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

»10) zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. W
takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (robdt wykonanych do dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy). W przypadku
odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy
Pzp, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.”

41. Wnosimy o zmiang § 17 ust. 3 Umowy w ten sposob ze wykresla sie stowa: ,do catej umowy lub”.
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §17 ust. 3 wzoru umowy.

42. Wnosimy o zmiane § 17 ust. 6 Umowy w ten sposéb Ze otrzymuje brzmienie:

i
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,Strony moga odstgpi¢ od umowy réwniez w innym przypadku przewidzianym obowigzujgcymi
przepisami prawa.”.

Odpowiedz:

Tres$c §17 ust. 6) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,6) Strony mogg odstapi¢ od umowy réwniez w innym przypadku przewidzianym obowigzujacymi
przepisami prawa.”

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wniesienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej np.
najpozniej dzieri przed dokonaniem ptatnosci pierwszej faktury?

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
formie kaucji gwarancyjnej poprzez potracenie z kazdej faktury?

Odpowiedi:

Nie.

Wnosimy o zmiane § 18 ust. 3 Umowy w ten sposdb ze otrzymuje brzmienie:

»Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego
przez Strony, z zastrzezeniem ust. 4.”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §18 ust. 3 wzoru umowy.

Whnosimy o zmiane § 18 ust. 5 Umowy w ten sposdb otrzymuje on brzmienie:

»W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej na 7 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci

10 000,00 zt.”.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §18 ust. 5 wzoru umowy.

Wnosimy o zmiane § 20 ust. 2 pkt 1 Umowy w ten sposdb otrzymuje on brzmienie:

»(..) zmiany zaproponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce polegajgce na wprowadzeniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana
taka moze by¢ spowodowana:”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci §20 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy.
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Whnosimy o dodanie do Umowy zapisu :

»Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania robét do momentu zaptaty naleznosci, jezeli
Zamawiajacy opoznia sie z zaptatg przez okres dtuzszy niz 7 dni. Wstrzymanie robét przez
Wykonawce nie stanowi w takim przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania Umowy i
nie moze by¢ podstawg odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego ani podstawg do naliczenia kar
umownych przez Zamawiajgcego. Wstrzymanie robdt przez Wykonawce ze wzgledu na ww.
okoliczno$¢ skutkuje przedtuzeniem termindw do zakoriczenia catosci prac lub poszczegdlnych
etapow okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wszystkie koszty poniesione w
zwigzku z wstrzymaniem robot z powodu braku zaptaty naleznosci ponosit Zamawiajacy.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy proponowanego zapisu.

Whnosimy o dodanie do Umowy:

» 1. Oprocz przypadkow przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, Wykonawca moze odstgpic¢
od Umowy na pismie (pod rygorem niewaznosci) jezeli:

a) Zamawiajacy pozostaje w opoznieniu 30 dni z zaptatg naleznej czesci Wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy za wykonang czesc robot,

b) zostanie wydany nakaz zajecie majgtku Zamawiajgcego, co wskazuje na ryzyko niewyptacalnosci
Zamawiajgcego.

c) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystgpienia do Odbioru Czesciowego lub
bezpodstawnie odmawia podpisania Protokotu Odbioru Czesciowego lub Koricowego.

2. Prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie ustepu 1. przystuguje Wykonawcy w ciggu 60 dni
kalendarzowych od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy zgodnie z pkt a-c lub uzyskania wiedzy o okolicznosciach uzasadniajacych
odstapienie od Umowy.”

Wyijasnienie: Umowa przewiduje prawo do odstgpienia dla Zamawiajgcego, a nie przewiduje z jakich

powoddw Wykonawca moze odstgpic.

Odpowiedz:
W §17 wzoru umowy dodaje sie ust. 7 i 8 w brzmieniu:
»7. Oprocz przypadkow przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, Wykonawca moze odstagpic¢
od Umowy na pismie (pod rygorem niewaznosci) jezeli:
a) zostanie wydany nakaz zajecie majgtku Zamawiajgcego, co wskazuje na ryzyko
niewyptacalnosci Zamawiajacego.
b) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia przystgpienia do Odbioru Czesciowego

lub bezpodstawnie odmawia podpisania Protokotu Odbioru Czesciowego lub Koricowego
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8. Prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie ust. 7 przystuguje Wykonawcy w ciggu 30 dni
kalendarzowych od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od Umowy zgodnie z pkt a-b lub uzyskania wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstagpienie od Umowy.”

50. Prosze o informacje czy Inwestor udostepni media na cele budowy: prad, woda, kanalizacja.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepni media pod warunkiem zatozenia sublicznikéw w celu mozliwosci rozliczenia.

51. Prosze o informacje czy w zakresie serwisowania nalezy uwzgledni¢ koszt materiatow
eksploatacyjnych i zuzywajacych sie.

Odpowiedz:

Czynnosci serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji i rekojmi sa obowigzkiem wykonawcy i

dokonywane bedg w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiajgcy ponosit bedzie koszty zakupu

materiatéw eksploatacyjnych, ktdrych koniecznos¢ wymiany wynika z ich naturalnego zuzycia.
52.Dot. § 5 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu na usuniecie
nieprawidtowosci w harmonogramie z 2 dni do 4 dni.

Odpowiedz:

Tresc §5 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

»7. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu przedfozonego na zasadach wskazanych w ust. 6 w
ciagu 4 dni od daty przedfozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi
Harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym
terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 4 dni i
przedfozy Harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym
terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen wykonanych prac.
Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu.”

53. Dot. § 8 pkt 10 projektu umowy- Wykonawca wnosi o usniecie tego zapisu.

Odpowiedz:
Tresc¢ §8 ust. 2 pkt 10) wzoru umowy zostata zmieniona, zgodnie z odpowiedzig na pytanie 15. Treéc¢
§8 ust. 10 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

54.Dot. § 8 ust. 11 projektu umowy. Prosze o precyzyjne wskazanie gdzie bedg odbywaly sie rady
budowy. Czy bedzie to na budowie czy w siedzibie Zamawiajgcego?
Odpowiedi:
Rady budowy beda odbywaty sie na budowie.

55. Dot. § 8 ust. 12 projektu umowy. Jakie jest uzasadnienie do codziennej obecnosci uprawnionego

><\ pracownika dozoru technicznego na budowie, skora bedzie ustanowiony kierownik budowy.
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Odpowiedi:
Jezeli ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy bedzie obecny na budowie codziennie przez
caty okres prowadzenia robot, wykonawca nie musi zapewni¢ dodatkowo uprawnionego pracownika
dozoru technicznego posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

56.Dot. § 13 ust. 1 punkty: 6,7,9, 10 i 11 projektu umowy — Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci
kar umownych do kwoty 1000 zt brutto
Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

57.Dot. § 15 ust. projektu umowy — Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie limitu kar umownych do kwoty
70.000,00 zt  brutto
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

58.Dot. § 16 pkt projektu umowy — Wykonawca wnosi o uporzadkowanie numeracji, poniewaz po ust. 9
pojawia sie ust. 15-17. Brak jest ustepéw od 10 do 14.
Odpowiedi:
Ust. 15, 16, 17 w §16 projektu umowy przyjmujg numery odpowiednio 10, 11, 12.

59.Dot. § 16 ust 9 projektu umowy — Kto bedzie zobowigzany do ponoszenia
w okresie gwarancji i rekojmi kosztéw wymiany materiatow eksploatacyjnych, ktorych koniecznoéé
wymiany wynika z naturalnego ich zuzycia a nie z istnienia ich wad ?
Odpowiedi:
Czynnosci serwisowe i konserwacyjne w okresie gwarancji i rekojmi sg obowigzkiem wykonawcy i
dokonywane bedg w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy ponosit bedzie koszty zakupu

materiatow eksploatacyjnych, ktorych koniecznos¢ wymiany wynika z ich naturalnego zuzycia.

60.Dot. § 16 ust. 6 pkt 4 projektu umowy. — Wykonawca wnosi o0 zmiane zapisu poprzez okreslenie, ze
usuniecie wady nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie dtuzszym niz 30 dni
roboczych od dnia stwierdzenia wady.
Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

61.Dot. § 16 ust. 16 projektu umowy. Wykonawca wnosi o uzupetnienie przedmiotowego zapisu o
wskazanie, ze termin okreélony przez Zamawiajgcego na usuniecie wady i usterek nie bedzie krdtszy
niz 30 dni roboczych.
Odpowiedi:
Tresc¢ § 16 ust. 16 pozostaje bez zmian. Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego bedzie odpowiedni

(technicznie uzasadniony), a zalezat bedzie od rodzaju wady lub usterki.

Strona | 13



UNIWERSYTET ROLNICZY
i s Kool i

Zamawiajgcy informuje zarazem, Ze dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia tresc
specyfikacji warunkéw zamdwienia, w zakresie wyznaczonego terminu skfadania i otwarcia ofert oraz
terminu zwigzania oferta.

= Termin sktadania ofert zostaje przediuzony do dnia .A%...09...2023 r. do godziny 08:00.

= Otwarcie ofert nastagpi: 12.99....2023 r. o godzinie 09:00.

= Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia .A%2:\(....2023 .

Powyisze stanowi integralng czesc specyfikacji warunkéw zamodwienia.

KANCLERZ
UNIWERSYTETU ROLMICZEGO
IM. HUGONA K A}V KRAKOWIE
Dyrektor ds; m 1&;/! inwestycji

mgr Matcin Gatan
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