
Załącznik Nr 1 B do SWZ

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM DLA WSZYSTKICH ETAPÓW PROJEKTU 

(uwzględniający możliwość powtarzania zadań).
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Zadanie ETAP, opis zadania Przypisanie Ilość dni Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6 Tydzień 7 Tydzień 8 Tydzień 9 Tydzień 10 Tydzień 11 Tydzień 12 Tydzień 13 Tydzień 14 Tydzień 15

ETAP I razem dni w I etapie 14

1.1
Analiza zasobów obecnej strony www i przygotowanie koncepcji funkcjonalnej nowego 

serwisu
Wykonawca 14

ETAP II razem dni w II etapie 14

2.1 Uwagi do przekazanych propozycji Zamawiający 7

2.2
Uwzględnienie uwag i przesłanie do ponownej akceptacji

(procedura może być powtórzeona 3x)
Wykonawca 7

ETAP III razem dni w III etapie 28

3.1 Przygotowanie zaakceptowanej strony www Wykonawca 28

ETAP IV razem dni w IV etapie 14

4.1
Migracja danych: treści i zasobów istniejącego portalu internetowego z uwzględnieniem 

zawartości nowej struktury oraz nowych funkcjonalności. 
Wykonawca 14

ETAP V razem dni w V etapie 14

5.1 Testy systemu CMS Zamawiający 0

5.2
Przesunięte testy systemu CMS

Zamawiający 0

5.3
Testy funkcjonalne (w tym testy standardu WCAG 2.1), wydajnościowe, oraz testy 

bezpieczeństwa (audyt) 
Wykonawca 7

5.4
Przesunięte testy funkcjonalne (w tym testy standardu WCAG 

2.1), wydajnościowe, oraz testy bezpieczeństwa (audyt) 
Wykonawca 7

5.5 Możliwość wniesienia uwag (może być powtórzone 2x) Zamawiający 0

5.6 Uwzględnienie uwag Wykonawca 0

5.8 Ponowne wniesienie uwag Zamawiający 0

5.9 Ponowne wniesienie uwag Wykonawca 0

ETAP VI razem dni w VI etapie 14

6.1
Publikacja nowej strony, archiwizacja starej strony, przekazanie dokumentacji, wstępne 

szkolenie z obsługi CMS
Wykonawca 7

6.2 Uczesnictwo w jednym pełnym dniu szkolenia Zamawiający 0

7.1 Pełne szkolenie wewnętrzne Wykonawca 7

7.2 Uczestnictwo w pełnym szkoleniu wewnętrznym Zamawiający 0

7.3 Zamknięcie, odebranie i podsumowanie projektu
Wykonawca 

Zamawiający
0

ETAP VII razem dni w VII etapie 365

7.3 Utrzymanie i obsługa strony przez 12 miesięcy od momentu zamknięcia projektu Wykonawca 365


