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Załącznik Nr 8 

Istotne postanowienia umowy 

 

UMOWA NR  272 ........  2024 
(Nr umowy nadany zostanie przez Zamawiającego) 

 

Zawarta w dniu  ...................  2024 roku w Nowej Wsi Wielkiej pomiędzy: 
(Strony uzgodnią datę podpisania umowy) 

Gminą Nowa Wieś Wielka, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez 

…………………………………….,  

a ……………… 

  z siedzibą w  ........., adres  .......................... , wpisaną do rejestru przedsiębiorstwa 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, NIP , 

REGON .................., o kapitale zakładowym ... PLN* 

lub 

 prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ............................................. z siedzibą 

w , adres  . , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej NIP .............. , REGON .............. * 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. P ...........................................................................  

2. P ...........................................................................  

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania za wynagrodzeniem roboty 

budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) w zakresie 

wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną w miejscowości Nowa Wieś Wielka   

w ramach zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej 

Wsi Wielkiej”, w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ), w tym w Projekcie budowlanym i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robot Budowlanych, zwane dalej „Robotami”. 

2. Wykonawca uznaje, że SWZ, w tym Projekt budowlany i Specyfikacje Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robot Budowlanych, zwane dalej łącznie „Dokumentacją”, są kompletne z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Robót w Dokumentacji znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub 

rozbieżność lub wady to Wykonawca, przed przystąpieniem do dalszych działań wystąpi do 

Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska co do rozstrzygnięcia tej sprzeczności lub 

rozbieżności lub wady, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa Dokumentacji. Elementy 

składowe Dokumentacji należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się                   

w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności 

Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej 

staranności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla należytego 

zrealizowania Robót oraz do usunięcia ich wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy 

oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

5. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

2) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: 

oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania 

organizacji ruchu, 

3) roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew wraz z wywozem,  

4) frezowanie istniejącej nawierzchni oraz rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 

oraz kruszywa, nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, istniejących krawężników, obrzeży 

i zjazdów, 
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5) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

6) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, 

7) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej, 

8) wykonanie poboczy z nawierzchni niewiązanej z kruszywem, 

9) wykonanie zabruków oraz wysp kanalizujących ruch z kostki kamiennej, 

10) wykonanie poszerzenia drogi krajowej oraz pobocza utwardzonego z betonu asfaltowego, 

11) wzmocnienie konstrukcji drogi krajowej z mieszanki mastyksowo - grysowej, 

12) wykonanie muld przydrożnych, 

13) reprofilację terenu, 

14) wykonanie murów oporowych typu L, 

15) przebudowę i rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, 

16) wprowadzenie nowego oznakowania, 

17) odtworzenie terenów zielonych, 

18) roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, będące kosztem Gminy Nowa Wieś Wielka,  

obejmujące wykonanie: 

a) nowego zjazdu  o szerokości 4m z działki nr 159/13 obr. Nowa Wieś Wielka z ulicy 

Rolnej (likwidacja istniejącego od ul. Bydgoskiej) wraz z dojazdem/utwardzeniem 

nawierzchni na szerokości 3m i długości 8m na istniejący plac na nieruchomości przy 

ul. Bydgoskiej 2 i 2A, 

b) wycinki drzew powyżej obwodu 50cm wraz z karczowaniem (po uzyskaniu przez 

Gminę Nowa Wieś Wielka zgody na usunięcie) oraz karczowanie wyciętych krzaków z 

działki drogowej nr 159/3 obr. Nowa Wieś Wielka, 

c) nowego ogrodzenia na odcinku ok. 44m (na granicy działki prywatnej nr 159/13 a 

159/3 - działki gminnej drogowej) z siatki ogrodzeniowej zamontowanej na słupkach 

stalowych o wysokości 1,5m, 

19) roboty wykończeniowe i towarzyszące oraz inwentaryzację powykonawczą. 

 

§ 2 

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i stanowiących jego 

własność. 

2. Materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym zwłaszcza w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), zwanej dalej „Prawo 

budowlane” i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1213), a także wymogom określonym w Dokumentacji. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (lub Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 

okazać dokumenty lub dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 

w zakresie stosowanych materiałów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów przez siebie dostarczanych, 

uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie ich zastosowania okazując właściwe dokumenty 

(świadectwa zgodności, atesty, aprobaty techniczne, itp.) wymagane Prawem budowlanym                     

i Dokumentacją. 

5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót zgodnie                         

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót. 

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1: 

1) Wykonawca przetransportuje na plac na terenie oczyszczalni ścieków w Brzozie przy                       

ul. Powstańców Wielkopolskich oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 

wskazane przez Zamawiającego materiały z rozbiórki nadające się do ponownego 

wbudowania (które zawsze stanowić będą własność Zamawiającego); 

2) Wykonawca przetransportuje na miejsce utylizacji, przy przestrzeganiu przepisów ustawy              

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), materiały                       

z rozbiórki inne niż opisane w pkt. 1. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji Robót ustala się na 6 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu 

budowy. 

2. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego ustala się na 
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3 dni przed datą odbioru końcowego Robót, wyznaczonego przez Zamawiającego. 

3. Protokolarne (na piśmie) przekazanie terenu budowy odbędzie się w terminie do 30 dni                

od dnia zawarcia Umowy. 

 

§ 4 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Umowa realizowana będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo-finansowym (HRF). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt HFR,                    

w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony HFR 

w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których mowa w § 7, 

ust. 1. 

4. Zamawiający zatwierdzi uaktualniony HRF, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 5 dni od daty 

jego przedłożenia przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: 

wynagrodzenie umowne netto:  zł, 

podatek VAT .... %:  zł, 

wynagrodzenie umowne brutto  .................................................. zł. 

Cena umowna brutto słownie:   złotych. 

2. Wynagrodzenie za poszczególne pozycje w ofercie Wykonawcy mają charakter ryczałtowy                    

w rozumieniu art. 432 § 1 Kc.  

3. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące, o których mowa w dokumentacji przetargowej, np.: koszty 

uzgodnień, opinii, wdrożenia i utrzymania organizacji ruchu zastępczego, wywozu materiałów 

z rozbiórki i ich utylizacji, ubezpieczenia, itp.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.  

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z tytułu niniejszej umowy wierzytelności 

na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, Strony dostosują wartość 

wynagrodzenia brutto do zmienionej stawki podatku. Powyższa zmiana nastąpi w formie aneksu 

do umowy.  

 

§ 6 

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę Zamawiającemu w następujący sposób:  

a) fakturami częściowymi do 90% wartości ceny ofertowej robót budowlanych, 

wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołu stanu 

zaawansowania wykonanych robót (zawierającym tabelaryczne zestawienie wartości, 

rodzaju i zaawansowania wykonanych robót). Protokół stanu zaawansowania wykonanych 

robót dla swojej ważności wymaga podpisania przez przedstawiciela Nadzoru 

Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego;  

b) fakturą końcową do 100% wartości ceny ofertowej robót budowlanych – po podpisaniu 

przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół stanu zaawansowania zadania 

wraz z załącznikami, w tym tabelaryczne zestawienia wartości wykonanych robót, narastająco 

od początku trwania umowy. W protokole stanu zaawansowania zadania określona będzie 

wartość prac wykonanych, wg stanu na dzień jego sporządzenia, z rozbiciem na wartość, 

rodzaj i ilość prac wykonanych przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury końcowej 

będzie protokół odbioru końcowego.  

3. Do każdej faktury (począwszy od faktury za drugi okres rozliczeniowy) wystawionej przez 

Wykonawcę załączone będą:  

1) protokół zaawansowania podpisany zgodnie z ust. 1;  

2) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców;  

3) kopie wystawionych przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) 
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faktur/rachunków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie świadczenia, za dany okres rozliczeniowy;  

4) dowody dokonania zapłaty Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) wymagalnych 

należności wynikających z faktur/ rachunków, za dany okres rozliczeniowy.  

4. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto:  

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom (dalszym 

Podwykonawcom), 

2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) o zapłacie 

przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz z dowodami zapłaty ostatniej faktury / 

rachunku.  

5. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty                                             

i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty.  

6. Wykonawca może złożyć fakturę w formie papierowej lub wysłać elektroniczną fakturę 

ustrukturyzowaną na konto Zamawiającego za pośrednictwem platformy 

https://efaktura.gov.pl/, zwanej dalej „platformą”.  

7. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych (za pośrednictwem platformy). Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia                        

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) - nie stosuje 

się.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy.  

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kompletnej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

otrzymania lub doręczenia faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy. Datą zapłaty 

jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu środków na rachunek Wykonawcy 

nr: ……………………………………………………………….  

10. Zamawiający wstrzyma płatności bieżących faktur – w całości lub części – w przypadku 

niewywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wskazanego w 

niniejszym paragrafie. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu 

opóźnienia w zapłacie.  

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury, pod 

warunkiem, że jeżeli wymagają tego przepisy prawa, rachunek bankowy będzie 

zarejestrowany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT) (dalej jako „Biała 

Lista VAT”).  

12. W przypadku, gdy będą wymagać tego przepisy prawa, a rachunek bankowy wskazany w 

fakturze VAT nie znajduje się na Białej Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej 

rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT, chyba że Wykonawca wykaże, że nie 

powinien być wpisany w na Białej Liście VAT (np. z uwagi na to, że nie jest czynnym 

podatnikiem VAT).  

13. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm 

podzielonej płatności".  

14. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 

członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków 

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności 

przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonywania przedmiotu Umowy 

na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający jest również 

uprawniony do dokonywania płatności całości lub części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz 

członków Konsorcjum.  

 

§ 7 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia poniżej wymienionych okoliczności lub 

jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy. Określone poniżej przesłanki 



5 
 

zmian Umowy nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmiany Umowy, ale 

stanowią podstawę możliwości jej wprowadzenia. 

2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy 

Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany. 

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 

postanowień Umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany Umowy. 

4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 

dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana do ustosunkowania 

się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę, 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 

1) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym 

przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich 

wydanie, 

2) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani 

w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 

Wykonawcy wynikających z Umowy, 

3) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

4) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, 

5) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z Umowy, 

6) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

7) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co 

spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z 

Umowy, 

8) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy, 

9) zmiany opisu przedmiotu Umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia, co nastąpiło na podstawie i zgodnie z Umową lub dopuszczalnej na podstawie 

przepisów Ustawy, 

10) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
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było konieczne na etapie składania ofert, 

11) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

12) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało 

brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe 

do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 10 

dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w 

danym miesiącu w ostatnich 20 latach, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 

13) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 

lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót 

objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 

14) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

Umowy przez Wykonawcę, 

15) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, w 

zawarciu umów, koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, które to opóźnienie 

powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości 

wykonywania prac, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

16) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w 

dotychczas ustalonym terminie, 

17) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

18) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

19) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów w stosunku do danych wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, co 

spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji 

projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

20) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

21) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 

terminową realizację przedmiotu Umowy. 

8. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy: 

1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia 

okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się 

nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 

cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 

zaprojektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w 

jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z 

zastanym stanem rzeczywistym. 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, 

której wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a 

wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać 

najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w 

zakresie stosowanych materiałów budowlanych, 

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 

przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest 

zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 

ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 
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przedmiotu zamówienia, 

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 

przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym 

zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę 

obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez 

wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być 

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas 

przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje: 

• nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, 

a przy tym 

• są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać. 

9. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o 

zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu 

– jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu. 

10. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z 

wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% 

zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

11. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, powodujących 

konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w 

Umowie. 

12. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w opisie 

przedmiotu zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe 

jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

1) podwyższą jakość wykonanych robót, 

2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

13. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w opisie 

przedmiotu zamówienia w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów 

na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności 

powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej 

staranności, nie mógł temu zapobiec. 

14. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej 

oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy 

zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót. 

15. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, 

zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub prac, zmianie zakresu prac do 

wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w 

przypadku: 

1) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, 

2) innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 

16. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót 

przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, 
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jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, 

a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na 

mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem 

przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

17. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia i / lub określonego w umowie sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w 

opisie przedmiotu zamówienia, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku 

ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie, 

2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 

3) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy i jeżeli mają one wpływ 

na wysokość wynagrodzenia lub sposób jego rozliczenia. W takim wypadku zmiana 

wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy lub sposób jego rozliczenia. 

18. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w przypadku udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających lub dodatkowych. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) przeprowadzenie odbioru końcowego Robót, 

5) zapłata za wykonane i odebrane Roboty, 

6) stała współpraca z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja Przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Protokolarne (na piśmie) przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) zapewnienie, na czas trwania Robót, kierownictwa: Kierownika Budowy, Kierownika robót 

elektrycznych, innych osób - wskazanych przez Wykonawcę, a w przypadku konieczności 

zmiany którejkolwiek z tych osób - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym                           

(z zastrzeżeniem § 10 ust. 4); 

3) zapewnienie, na czas trwania Robót: Kierownika robót branży drogowej, Kierownika robót 

branży elektrycznej; 

4) przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy/Robót                 

w terminie nie późniejszym niż termin rozpoczęcia Robót; 

5) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 

6) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami „Projektu oznakowania i 

organizacji ruchu” na czas realizacji robót; 

7) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 

8) wykonanie Umowy zgodnie z Dokumentacją; 

9) zorganizowanie i kierowanie Robotami w sposób zgodny z OPZ i obowiązującymi przepisami 

BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach 

szczegółowych; 

10) kontrola jakości materiałów i Robót zgodnie z Dokumentacją; 

11) realizacja zaleceń Zamawiającego (Inspektora nadzoru); 

12) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas 

wykonywania Robót; 

13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone Roboty 

podstawowe i tymczasowe; 

14) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania Robót, a w szczególności: 

- protokoły badań i sprawdzeń; 
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- protokoły technicznych odbiorów; 

- zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i projektami 

technicznymi; 

- niezbędne świadectwa kontroli jakości; 

- oświadczenia kierownika robót, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. „a", „b" ustawy 

Prawo budowlane; 

15) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 

budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

16) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin zakończenia Robót; 

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach                        

i wypadkach; 

18) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego Robót w rozmiarach koniecznych do realizacji 

Umowy; 

19) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty przekazania Robót Zamawiającemu; 

20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robót, ich części, urządzeń obcych (uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu Robót bądź majątku Zamawiającego 

- według wyboru Zamawiającego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na 

swój koszt lub zapłaty odpowiedniego odszkodowania; 

21) Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia Robót ulegających 

zakryciu oraz o terminie odbioru Robót zanikających i uzyskanie pisemnej zgody 

Zamawiającego (odbiór dokonany przez Inspektora nadzoru). Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć Roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót, a następnie przywrócić Roboty do stanu 

poprzedniego, na swój koszt; 

22) wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej; 

23) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego                         

w czasie realizacji Umowy 

(dotyczy ewentualnych wykonawców innych robót, które mogłyby zaistnieć na terenie budowy 

lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia Robót objętych Umową); 

24) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem, o którym mowa w pkt 2.e) niniejszego 

paragrafu oraz powiadomienie właściwych organów i instytucji o wprowadzeniu tymczasowej 

organizacji ruchu; 

25) powiadomienie właściwych organów i instytucji o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu wraz 

z ich protokolarnym odbiorem; 

26) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania Robót; 

27) Wykonawca na swój koszt zapewni dojazdy na teren budowy; 

28) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu w obrębie budowy; 

29) przed przystąpieniem do wykonywania robót bitumicznych Wykonawca musi posiadać 

zatwierdzone przez Zamawiającego recepty laboratoryjne na mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 

§ 10 

REALIZACJA ROBÓT. 

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych 

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osoby wskazane przez 

Wykonawcę w Formularzu Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji Umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje                        

i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak wymagane w SWZ. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 4, nie 
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później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami którejkolwiek 

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy / 

robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 

w Formularzu Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowi 

podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

7. Wszelkie zmiany w realizacji Robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki 

finansowe, zwiększenie zakresu Robót lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiałów, 

technologii nie wskazanych w Kosztorysie Ofertowym i Dokumentacji (w tym w SST) muszą 

być uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez 

Zamawiającego. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego: 

a) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w ust. 4 (np. brygadzistów, operatorów sprzętu, 

itp.); 

b) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami Dokumentacji i ofertą Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane objęte Umową będą 

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2023 r. poz. 

1465 ze zm.) za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie               

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

9. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży listę osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 8. 

10. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym 

niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wskazane przez 

Zamawiającego dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób 

wskazanych w ust. 8. Zamawiający może żądać następujących dowodów: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) inne dokumenty. 

11. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych 

osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 10 będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących pracę na podstawie 

umowy o pracę. 

13. Ocena skuteczności przedstawionych dowodów należy do Zamawiającego. 

 

§ 11 

UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji Umowy. 

 

§ 12 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej: 

Pana/Panią ..................................................................  

tel ..............................................................................  

nr upr. budowlanych  ....................................................  

2. Zamawiający wyznacza do pełnienia Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej: 

Pana/Panią ..................................................................  

tel ..............................................................................  

nr upr. budowlanych  ....................................................  

3. Osoby wskazane w ust. 1-2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
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Prawo Budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1-2.                     

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 

wymaga aneksu do Umowy. 

 

§ 13 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: 

Pana/ią ............................................................................  

tel  

nr upr. budowlanych ......................................................  

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót branży elektrycznej w osobie: 

Pana/ią ................................................................................  

tel  

nr upr. budowlanych ..........................................................  

3. Osoba wskazana w ust. 1-2 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 i 2 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 10. 

Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. W przypadku konieczności zmiany: Kierownika budowy, Kierownika branży elektrycznej, należy 

wskazać osobę, która posiadać będzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe co najmniej takie 

jak podano w SWZ. 

 

§ 14 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji Zamawiającego HRF oraz za zwłokę w jego 

aktualizacji - 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) za zwłokę rozpoczęcia robót w stosunku do terminu określonego w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramie robót - 2 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 

wysokości 2 000 zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych 

i nie zaakceptowanej przez Zamawiającego; 

d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie robót w wysokości 3 000 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

e) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością 2 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień stwierdzonych 

powyższych nieprawidłowości; 

f) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego operatu powykonawczego 1 000 

zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

g) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad w 

wysokości 1 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

h) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 1 000 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z 

postanowieniami § 17 ust. 11 na usunięcie wad; 

i) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki; 

j) za niezgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców - w 

wysokości 5 000 zł, za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, dostawcę lub 

usługodawcę; 

k) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000 zł; 

l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000 zł; 
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m)  za nie sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa 

1 ochrony zdrowia - w wysokości 2 000 zł; 

n) za nieprzedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 10 ust. 9 - wysokości 1 000 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

o) za nieprzedłożenie dowodów, o których mowa w § 10 ust. 10 - w wysokości 1000 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

p) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca, o którym mowa w §15, w wysokości 20 

000 zł, za każdy taki przypadek; 

q) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty 

budowlane objęte przedmiotem umowy, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - w wysokości 1000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek. 

r) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy; 

s) w przypadku braku zmiany postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty lub braku zmiany postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą - w wysokości 0,5% wartości netto tej 

Umowy za każdy przypadek braku zmiany umowy w ww. zakresie. 

t) z tytułu nie przedłożenia w terminach, o których mowa w § 20 ważnej umowy 

ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej - w wysokości 0,05 % 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

u) za nieprzedłożenie kopii opłaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia, o którym 

mowa w § 20 ust. 2 w wysokości - 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne traktowane będą jako niezastrzeżone, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 

przyczyn, o których mowa w § 19 ust. ust. 2. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynieść może 20% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1. 

5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary 

umowne. 

6. Terminy przystąpienia do usuwania wad określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy - 

Gwarancja jakości. 

7. Naliczenie kary umownej z powodu odstąpienia od umowy, nie wyklucza możliwości naliczenia 

innych kar umownych. 

 

§ 15 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SWZ oraz 

Ofertą. 

2. Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich 

Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów trzecich, o 

których mowa w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca, zobowiązany jest 

wykazać, że zaproponowany nowy Podwykonawca spełniania warunki w zakresie nie 

mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Umową, są 

zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji. 
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6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy, o 

którym mowa w ust. 5, zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o którym 

mowa w ust. 5 zgłasza do niego w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia w 

przypadku, gdy: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 

w § 3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w § 3 terminie; 

c) umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi związane z realizacją Umowy z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności postanowień warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji 

Zamawiającego; 

e) umowa zawiera cenę jednostkową wyższą niż zawarta w ofercie Wykonawcy; 

f) umowa nie zawiera ceny (również jednostkowej); 

g) zawiera postanowienia dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie ceny (w tym 

jednostkowej) dla Zamawiającego, 

h) zawiera postanowienia, o których mowa w przepisie art. 463 ustawy Pzp. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej 

w §5 ust., jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. 

13. Nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 12 również umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz 

dostawy paliw. 

14. Wyłączenia, o których mowa w ust. 12 i 13, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 zł brutto. 

15. W przypadku umów, o których mowa w ust.12 zawierających postanowienia odnośnie terminu 

płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 5-15 stosuje się odpowiednio. 

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z fakturą obejmującą 

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające 
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dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 18 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, 

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy 

pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, 

Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 25, wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do 

czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu 

stosownych oświadczeń Podwykonawców. 

25. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 24, dostarczenie Zamawiającemu 

gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na 

kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu 

oświadczeniami, o których mowa w ust. 24, z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące 

po terminie określonym w HTR. Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej może nastąpić po 

otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez 

Wykonawcę należnych kwot. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

§ 16 

WADY ROBÓT 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać 

ich usunięcia. 

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

• jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
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Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

2.  W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz 

uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może powierzyć 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

 

§ 17 

ODBIÓR ROBÓT 

1. Wszystkie odbiory robót (ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu 

gwarancji) dokonywane będą na zasadach i w terminie określonym w Dokumentacji. Gotowość 

do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (Kierownik budowy/robót) 

będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie telefonicznej i jednocześnie pisemnej (wpisem w 

dzienniku budowy). Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor nadzoru ma obowiązek 

przystąpić do odbioru tych robót niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 3 dni od daty 

otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor nadzoru dokonuje pomiaru sprawdzającego robót 

zgłoszonych do odbioru (lub fakturowania). Zamiar dokonania pomiaru Przedstawiciel 

Zamawiającego/Inspektor nadzoru zgłasza Kierownikowi budowy/robót. Kierownik 

budowy/robót zobowiązany jest do: 

a) wzięcia udziału w dokonaniu pomiarów lub wydelegowania wykwalifikowanego zastępcy, 

b) dostarczenia wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Inspektora nadzoru. 

3. W przypadku niestawiennictwa Kierownika budowy/robót bądź jego zastępcy - pomiary 

dokonane przez (lub w imieniu) przedstawiciela Zamawiającego(Inspektora nadzoru) będą 

uznane za odzwierciedlające stan faktyczny. 

4. Kierownik budowy/Robót winien brać udział w obmiarach sprawdzających w wyznaczonym 

czasie i miejscu, zbadać i uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego/Inspektorem nadzoru 

zapisy dotyczące obmiarów, a po uzgodnieniu potwierdzić je na piśmie - jeśli zostaną 

uzgodnione. Jeżeli Kierownik budowy/robót nie weźmie udziału w obmiarach, to zapisy 

Inspektora nadzoru będą uznawane za odzwierciedlające stan faktyczny. 

5. W przypadku nieuzgodnienia pomiarów Kierownik budowy/robót zgłosi przedstawicielowi 

Zamawiającego/Inspektorowi nadzoru swoje zastrzeżenia. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia 

przedstawiciel Zamawiającego(Inspektor nadzoru) zobowiązany jest sprawdzić te zapisy 

potwierdzić je lub zmienić. Jeżeli Kierownik budowy/robót po przedstawieniu zweryfikowanych 

pomiarów nie zgłosi Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) swojego sprzeciwu w ciągu 5 dni 

od otrzymania weryfikacji pomiarów, to zostaną one uznane za odzwierciedlające stan 

faktyczny. 

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego Robót w formie pisemnej. 

Odbiór końcowy Robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

7. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do 

eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

8. Najpóźniej 3 dni przed datą odbioru końcowego Robót (wyznaczoną przez Zamawiającego) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny/powykonawczy zawierający: 

1) sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do założeń kontraktowych, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

2) protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, niezwiązane z 

rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania Robót (np. związane z organizacją 

ruchu lub odbiorami technicznymi itp.), 
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3) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń /protokoły odbioru robót ulegających 

zakryciu, 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

7) wszystkie wymagane operaty geodezyjne, 

8) projektową dokumentację powykonawczą w tym opracowania projektowe wykonane przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy, 

9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia go o zakończeniu Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o 

tym Wykonawcę. 

10. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie 

wykonał Robót w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń lub nie przedstawił 

dokumentów, o których mowa w ust. 8. 

11. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w pkt 4.1. 

Gwarancji Jakości, stwierdzonych przy odbiorze końcowym wynosić będzie 7 dni w przypadku 

wad istotnych i 14 dni w przypadku wad nieistotnych, chyba, że w trakcie odbioru strony 

postanowią inaczej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 9. 

13. Z czynności odbioru końcowego Robót sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 11 na usunięcie 

stwierdzonych w tej dacie wad. 

14. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 22 ust. 3. 

15.  Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

 

§ 18 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres  miesięcy na wszystkie 

roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem licząc od daty odbioru końcowego,                                

z wyłączeniem oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi, na które okres 

gwarancji wynosi 48 miesięcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 Gwarancja Jakości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji 

z częstotliwością 2 razy do roku i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu odbioru końcowego Robót, 

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 48 miesięcy od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych                      

w Umowie w tym także, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub 

nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym zgodnie z §9 ust. 2 pkt a), 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa 

ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych, 

c) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż 

wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie, 
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d) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

e) Wykonawca realizuje Roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją lub 

wskazaniami Zamawiającego lub Umową, 

f) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, 

g) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2.  Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy jeśli jej wykonanie nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                             

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy 

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 

14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie 

(chyba, że Umowa stanowi inaczej) i powinno zawierać uzasadnienie, nie później jednak niż                  

w terminie 24 miesięcy od przekazania terenu budowy wedle postanowienia zawartego w §3 

ust. 4 Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy, wedle wskazania Zamawiającego ma skutek ex tunc lub ex nunc i 

może nastąpić w całości lub w części. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

własny, 

b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru Roboty przerwane oraz Roboty 

zabezpieczające, 

c) w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b), Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

kosztorysami powykonawczymi według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w 

wypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odebraniu Robót 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru Robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 

określonym w § 6 ust. 4, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat                             

w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 20 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia               

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową na kwotę 

stanowiącą 100% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży kopię opłaconej polisy 

(lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę) potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 

na wartość, o której mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 
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w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

4. Z chwilą przyjęcia terenu budowy do czasu dokonania odbioru końcowego Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za: 

a) wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe na 

tym terenie, jak i terenie przylegającym, a mającym związek z realizacją Robót, a także 

odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie wszelkich materiałów i urządzeń tam 

zgromadzonych, 

b) wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców szkody osobiste i majątkowe 

wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy, 

c) zaspokojenie wszelkich roszczeń odszkodowawczych wynikających z prawomocnych 

orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby 

być skierowane do Zamawiającego lub innych osób działających w jego imieniu. 

5. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, przedłożona 

wraz z ofertą, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania 

Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia w terminie 

do 5 dni od daty ustania ważności poprzedniej polisy. 

 

§ 21 

SKŁADNIKI UMOWY 

Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

a) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

b) Załącznik nr 1 - wzór karty gwarancyjnej. 

 

§ 22 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. kwotę  .................................  zł (słownie złotych 

 ). 

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przekazał w/w zabezpieczenie w formie: 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi wg następujących 

zasad 

a) Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 i ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania Robót i 

uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym). 

b) Kwota stanowiąca 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj.................  zł, która 

pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji 

jakości zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie pełnego okresu 

rękojmi za wady lub w terminie 15 dni po upływie terminu obowiązywania 

gwarancji jakości, w zależności od tego który termin nastąpi później (art. 453 ust. 

2 i ust. 3 ustawy Pzp). 

c) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy Pzp). 

d) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być 

dokonana zgodnie z ustawą: 

• W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

• Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 

się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
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niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Wypłata, o której mowa w ust. 5 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. W przypadku gwarancji bankowej składanie roszczeń finansowych przez Zamawiającego winno 

być możliwe do ostatniego dnia trwania okresu rękojmi lub do czasu usunięcia usterek 

stwierdzonych w czasie trwania rękojmi. 

 

 23 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem Robót plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót. 

2. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 

a) na drogach krajowych pod ruchem; 

b) które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

a w szczególności upadku z wysokości; 

c) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).. 

4. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót. 

 

§ 24 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję: 

1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                         

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO") - w zakresie czynności 

przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa 

powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO -

 w zakresie pozostałych danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Wójt Gminy Nowa Wieś 

Wielka, e-mail: iod@nowawieswielka.pl, tel. 52 320 68 68. Administratorem danych po stronie 

Wykonawcy jest  

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją 

niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane 

osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub 

które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, 

o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których 

dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie 

internetowej https://bip.nowawieswielka.pl/artykul/82/39/rodo  

oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu 

Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana 

przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie 

wymaga zmiany Umowy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 

 

§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej 

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

https://bip.nowawieswielka.pl/artykul/82/39/rodo
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Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1 do umowy  

nr 272….2024 
 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 
 
 sporządzona w dniu _______________w _______________ przez_________________________  
 
1. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik):____________________________________  

 
2. Wykonawca (Gwarant):___________________________________________  (dane podmiotu)   

reprezentowany(a) przez__________________________________________________________  
 

3. Umowa (nr, z dnia):______________________________________________________________ 
 

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną, tj.: „…………………….”.  
 

5. Data odbioru końcowego(dzień, miesiąc, rok):__________________________________________  

 
6. Zgodnie z zapisami umowy nr_________ z dnia _________Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na 

wykonane roboty budowlane objęte w/w umową od dnia _________do dnia_________(….).  
 

7. Ogólne warunki gwarancji jakości:  
1) Wykonawca (Gwarant) oświadcza i zapewnia Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji 

/Użytkownika), że wykonane przez niego roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały 
wykonane prawidłowo, zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót do umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy (Gwaranta) 
oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa oraz istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję 
Wykonawca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót powstałe na 
skutek niezachowania przez Wykonawcę (Gwaranta) któregokolwiek  

z obowiązków Wykonawcy (Gwaranta) określonych powyżej.  

2) Okres gwarancji wynosi______________ miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru 
końcowego.  

3) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wszelkie wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, które wyjdą na jaw po 
dacie odbioru końcowego, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej karty gwarancji.  

4) Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) może dochodzić roszczeń wynikających  

z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 
terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji/Użytkownika) 
wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.  

5) W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym.  

6) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu - niezwłocznie,  

b) w pozostałych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym terminie uzgodnionym w protokole 
spisanym przy udziale obu stron.  

7) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

8) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) istotnej wady, lub wykonania wadliwej części 

robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania 
robót budowlanych.  

9) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający 
(Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w pełni 
korzystać.  

10) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 
generalny,  

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,  
c) szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji/Użytkownika),  

a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji  
i użytkowania.  

11) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w 

dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokołu przekazania obiektu do użytkowania.  
12) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad.  
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8. Wykonawca (Gwarant), niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.  

 
9. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji/Użytkownika) 

wynikających z umowy.  
 

 

  

 
___________________________________________  
 
 (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych reprezentowania Wykonawcy)  
 
  

 


