Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
w podziale na czesci

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wykonania opracowania dokumentacii projektowej

w podziale na czesci:

Czes¢ 1. ,Przebudowa drogi woj. nr 218 w miejscowosci Nowy Dwoér Wejherowski.
Odcinek 1. od gr. terenu zabudowanego do ul. Zbychowskiej”

Czes¢ 2. ,Przebudowa/rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w
Trutnowach”

Czesé 3. ,,Przebudowa/rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 228 ulic Kartuskiej Kaszubskiej
i Szydlickiej w Suleczynie"

Czesé 4. ,Rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatowq Jarcewo - Krojanty"

1. Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej
z obowiqgzujgcymi przepisami, spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego i warunki, opinie,
decyzje, oraz opracowanie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentaciji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkéw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktérych Zamawiajgcy bedzie moégt przeprowadzic
postepowanie przetargowe, a nastepnie wytoni wykonawce zadania i wybuduje
prawidtowo funkcjonujgcy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projektéw budowlanych,
wykonawczych oraz materiatdw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszych zadan.

Wykonawca odpowiedzialny jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnien

i uzupetnianie dokumentaciji w ramach przetargu na roboty budowlane oraz nadzér
autorski.

Czesé 1. Zamodwienie obejmuje przebudowe drogi woj. nr 218 na odcinku 1. od gr. terenu
zabudowanego w kierunku Bieszkowic km 28+166 do ul. Zbychowskiej km 28+970. Odcinek
dtugosci ok. 800 m. Ponizej rysunek 1. i 2. plan orientacyjny przedstawiajgcy lokalizacje
inwestycji oraz link do mapy.

https://go00.gl/maps/RYvySK7FnbF4kSeT8
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Rysunek 1. Plan orientacyjny
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Rysunek 2. Miejsce inwestyciji (Zrodto google maps)

Czes¢ 2. Zamodwienie obejmuje ,,Przebudowa/rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 227 z dr.
pow. Nr 2230G w Trutnowach”. Odcinek dtugosci ok. 300 m. Ponizej rysunek 3. i 4. plan
orientacyjny przedstawiajgcy lokalizacje inwestycji oraz link do mapy.
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https://goo.gl/maps/xvwbsWqgzVpUyf8XG88
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Rysunek 3. Plan orientacyjny
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Rysunek 4. Miejsce inwestyciji (Zrodto google maps)

Czesé 3. Zamodwienie obejmuje ,Przebudowa/rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 228 ulic
Kartuskiej Kaszubskiej i Szydlickiej w Suleczynie". Odcinek dtugosci ok. 250 m. Ponizej rysunki
5.1 6. przedstawiqjq lokalizacje inwestycji oraz link do mapy.
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Rysunek 5. Plan orientacyjny
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Rysunek 6. Miejsce inwestyciji (Zrodto google maps)

Czesé 4. Zamodwienie obejmuje "Rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatowq
Jarcewo-Krojanty". Odcinek dtugosci ok. 300 m. Ponizej rysunki 9.1 10. przedstawiajg
lokalizacje inwestycji oraz link do mapy.

https://goo.al/maps/HAW3Smv2sMP{P2718
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2. Zakres przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1.
2.

1.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Projekt koncepcyijny.

Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjg
wraz z Inwentaryzacja istniejqcej zieleni.

Opracowanie  wniosku o  uzyskanie decyzi o  Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia wraz z decyzig Ilub oSwiadczenie
Wykonawcy o braku potrzeby jej uzyskania z podaniem podstawy.
Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkdw rodlin, zwierzgt lub grzybdw z
uzyskaniem decyzji.

projekt wycinki oraz opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na usuniecie
drzew i/lub krzewdw z uzyskaniem zezwolenia. Czesé 1.

Opracowanie mapy do celdw projektowych/do celow informacyjnych. Do
czesci 1. Zamawiajgcy udostepni MDCP po podpisania umowy (do
ewentualnego rozszerzenia/aktualizacji)

Dokumentacja geotechniczna.

Projekt podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem. Dotyczy czesc 2., 3., 4.
Analiza i prognoza ruchu._Dotyczy czesc 2., 3., 4.

Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgtoszen/ decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym

Projektu budowlanego.

Projektu wykonawczego.

Audyt BRD

Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Materiaty przetargowe (w tym: STWIORB, wykazu robdt, przedmiaru robot,
kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego).

Opracowanie oraz ztozenie do organu komplethego wniosku o wydanie
decyzjirealizacyjnej (zgtoszenie robot/pozwolenie na budowe/ZRID), dla czesci
1. wraz jej uzyskaniem wytgcznie.

Udzielanie wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w trakcie
procedur administracyjnych.

Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje
robét budowlanych objetych tymi zadaniami.

Petnienie nadzoru autorskiego

Oraz innych opracowan stanowigcych komplet dokumentacii.

Wszystkie opracowania powinny zostac¢ przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnej i

nieedytowalnej oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.
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Czesé 1. ,Przebudowa drogi woj. nr 218 w_miejscowosci Nowy Dwor Wejherowski.

Odcinek 1. od gr. terenu zabudowanego do ul. Zbychowskiej”

Zadanie znajduje sie na terenie powiatu wejherowskiego, gmina Wejherowo m.
Nowy Dwor Wejherowski. Jest to obszar zabudowany w rozumieniu przepisdw o ruchu
drogowym (znaki D42/43), z zabudowq jednorodzinng, ustugowq, kosciotem,
planowang remizq strazackqg oraz nieruchomosciami rolnymi. Wzdtuz obu stron drogi
rosng stare drzewa, ktérych korony oraz pnie znajdujg sie w skrajni drogowej. Zadanie
zaczyna sie przed poczgtkiem terenu zabudowanego. Na dtugosci droga krzyzuje sie
z lokalnymi drogami publicznymi gminnymi, powiatowymi (ul. Zbychowska),
wewnetrznymi oraz licznymi zjazdami. Wzdtuz drogi znajdujg sie szczgtkowe rowy
drogowe. W drodze wystepujg sieci uzbrojenia terenu: kanalizacyjna wod-kan,
wodociggowa, teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna. Nie
wyklucza sie wystepowania innych sieci.

Wzdtuz odcinka nie ma chodnikdw dla pieszych, poza wyjgtkiem na koncu
zadania. Brakuje réwniez zatok autobusowych w obrebie ul. Rekreacyjnej oraz
Zbychowskiej (na wszystkich trzech wlotach. Przejscia dla pieszych nie majg wyspy
segregacyjnych. Wysp rowniez brakuje na wjezdzie do terenu zabudowanego. Na
konhcu zadania zaraz za tukiem kotowym wystepuje skrzyzowanie z ul. Zbychowskqg (dr
powiatowa), w obrebie ktérego znajduje sie dodatkowo skrzyzowanie z ul. Ks. dr.
Leona Heyke oraz zjazd publiczny na parking przed delikatesami.

Jezdnia drogi wojewddzkiej ma nawierzchnie bitumiczng szerokosci ok. 5,5 -6 m
czesciowo uszkodzong przy krawedziach bez kraweznikdw oraz nienormatywne i
zaro$niete pobocza gruntowe. Oznakowanie pionowe wskazuje, ze wystepuje tuk
poziomy o duzym koncie zwrotu. Ul. Sosnowa opada w kierunku drogi wojewodzkiej,
powodujgc zalewanie skrzyzowania w dni deszczowe a w okresie przymrozkdw lokalng
Sliskos¢ nawierzchni.

Zlokalizowane na nienormatywnym tuku miejsce postoju autobusdw oraz
rosngce w pasie drogowym i poza nim drzewa, ograniczajg widocznos¢ na
zatrzymanie pojazdu przed oczekujgcymi na mozliwos¢ skretu w ul. Sosnowq oraz ul.
Nowq pojazddw. Odcinek nie jest oswietlony. Brak uregulowanego ciggu pieszego
oraz przejscia dla pieszych uniemozliwia bezpieczne poruszanie sie wzdtuz drogi oraz
jej przekraczanie. Powyzsze przektada sie wprost na obnizenia poziomu
bezpieczenstwa.

Informujemy, ze Gmina Wejherowo zawarta w ostatnim czasie umowe na

wykonanie koncepciji projektowej wraz z uzgodnieniami dla ul. ks. dr Leona Hevke w

Nowym Dworze Wejherowskim.
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Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy udostepni materiaty przekazane przez
Gmine Wejherowo ktére mogqg miec zwigzek z przedmiotowym zadaniem.

Czesé 2. ,Przebudowa/rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w

Trutnowach”

Zadanie znajduje sie na terenie powiafu gdanskiego, gmina Cedry Wielkie i
Grabiny-Zameczek wsi Truthowy Trzecie. Jest to obszar niezabudowany w rozumieniu
przepisdw o ruchu drogowym (znaki D42/43). Przy drodze znajduje sie rozproszona
zabudowa jednorodzinna prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczqg i ustugowq. Wzdtuz
obu stron drogi rosnie zielen znajdujgca sie w skrajni drogowej skutecznie
ograniczajgca widoczno$¢. Zadanie obejmuje teren skrzyzowania ul. Podkomorzego,
Al. 700-lecia, Jesionowa oraz obszar do niego przylegajgcy. Droga krzyzuje sie z dr.
powiatowq. Wystepujg rowniez zjazdy. Wzdtuz drogi znajdujg sie rowy drogowe i
melioracyjne. W drodze wystepujg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa,
teletechniczna, elekiroenergetyczna napowietrzna i podziemna. Nie wyklucza sie
wystepowania innych sieci. Teren objety jest planem migjscowym.

Skrzyzowanie znajduje sie na tuku kotowym w terenie ptaskim. W obrebie skrzyzowania
wystepuje  zabudowa oraz drzewa @ zastaniojgce  widocznos¢.  Wiloty
podporzgdkowane nie majg widocznosci. Na rozdrozu stoi drewniany krzyz ogrodzony
ptotem. Wzdtuz odcinka nie ma chodnikéw dla pieszych, zatok autobusowych,
przejscia dla pieszych ani wysp segregacyjnych. Jezdnia drogi wojewddzkiej ma
nawierzchnie bitumiczng szerokosci ok. 5,5 - 6 m czeSciowo uszkodzong przy
krawedziach bez kraweznikdw oraz nienormatywne i zaro$niete pobocza gruntowe.
Odcinek nie jest oSwietlony. Brak uregulowanego ciggu pieszego oraz przejscia dla
pieszych uniemozliwia bezpieczne poruszanie sie wzdtuz drogi oraz jej przekraczanie.
Powyzsze przektada sie wprost na obnizenia poziomu bezpieczenstwa.

- jezdnia szerokosci 6,0m mineralno-bitumiczna

- pobocza gruntowe - 0,8-1,0m

- w bliskosci skrzyzowania zlokalizowane sq przystanki autobusowe wyznaczone na

jezdni

- skrzyzowanie zlokalizowane na tuku z odcinkami prostymi na dtugosci powyzej 200

m po obu stronach na dojezdzie do skrzyzowania

- obszar niezabudowany o dozwolonej predkosci 50km/h przy stopniowaniu z 90

km/h poprzez 70 km/h

- brak bezposredniego oswietlenia skrzyzowania, wystepuje oswietlenie uliczne w

ciggu DP 2230G ul. Podkomorzego w bezposrednim sgsiedztwie skrzyzowania

- generator ruchu — luzna zabudowa

Czes¢ 3. ,Przebudowa/rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 228 ulic Kartuskiej

Kaszubskiej i Szydlickiej w Suleczynie"

Zadanie znajduje sie na terenie powiatu kartuskiego, gmina Suleczyno m. Suleczyno.
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Dotychczasowy sposéb wykorzystania nieruchomosci. Obszar objety opracowaniem

jest to skrzyzowanie czterowlotowe, drogi wojewoddzkiej nr 228 z drogami
powiatowymi, ul. Szydlickg oraz ul. Kaszubskg. Skrzyzowanie ul. Kaszubskiej, od pétnocy
oraz ul. Szydlickiej z potudnia z DW nr 228 nastepuje pod kgtem ok 106°.

Na dojezdzie do skrzyzowania od strony zachodniej w ciggu DW wystepujq liczne tuki
poziome o matych promieniach (ok. 80m). Droga ma swdj przebieg wzdtuz rzeki
Stupia. Ulica Kaszubska tuz przed skrzyzowaniem ma swoj przebieg na moscie. Na
potudniowo-zachodnim narozniku skrzyzowania znajduje sie figurka / pomnik, ktéry
istotnie wptywa na pogorszenie warunkéw ruchu na skrzyzowaniu.

Wzdtuz ulic Szydlickiej zlokalizowane sg domy jedno- wielorodzinne, poczta, natomiast
wzdtuz oraz Kaszubskiej zlokalizowany jest Urzgd Gminy oraz sklepy.

Droga wojewddzka oraz krzyzujgce sie drogi wykonane sg w technologii bitumiczne;j.
W rejonie skrzyzowania istniejg chodniki (o szer. 1,5-2,0 m).

Charakterystyka ruchu. Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej jest zlokalizowany

w obszarze zabudowania, w miejscowosci Suleczyno. Przy wjezdzie do miejscowosci
wystepuje znak B-33 ograniczenie predkosci do 40km/h, kidére obejmuje catg
miejscowosc. Wg Generalnego Pomiaru Ruchu zroku 2015, pomiary zostaty wykonane
na odcinkach Pomysk Wielki- Suleczyno oraz Suleczyno Klukowa Huta, na ktérych
notuje sie nastepujgce natezenia ruchu 1980 pojazddw na dobe oraz 2249 pojazddw
na dobe.

Czesé 4. ,Rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatowq Jarcewo - Krojanty™"
Zadanie znajduje sie na terenie powiatu chojnickiego, gmina Chojnice okolice m.
Powatki. Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z drogg powiatowq zlokalizowane na
odcinku prostym. Obszar czesciowo zalesiony. Wloty podporzadkowane odbiegajg
od kgta 90*. Brak widocznosci na wtgczeniu do DW. Skrzyzowanie przeszto odnowienie
nawierzchni oraz oznakowania 2019 r. Istniejgcy uktad nie uwzglednia aktualnych

poftrzeb i relacji ruchowych w obrebie skrzyzowania, dlatego jest do rozbudowy.

W celu usuniecia szeregu mankamentow drogi, dostosowania jej do wymogow
przepisbw oraz pofrzeb ruchowych oraz bezpieczenstwa nalezy w opracowaniu
uwzgledni¢ m.in.:

Czes¢ 1. ,Przebudowa drogi woj. nr 218 w_miejscowosci Nowy Dwdr Wejherowski.

Odcinek 1. od gr. terenu zabudowanego do ul. Zbychowskiej”
1. przebudowie nawierzchni drogi wojewodzkiej oraz poboczy. Zakres na podstawie

m.in.: struktury i natezenia ruchu, koniecznosci zmian geometrycznych, rodzaju,
stanu nawierzchni oraz podtoza gruntowego.

2. Rozdzielenia przeciwlegtych kierunkdw pasdw wyspami segregujgcymi na
przejsciach dla pieszych.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Budowie wyspy otwierajgcej i zamykajgcej na granicy terenu zabudowanego.
Usuniecia kolidujgcych i ograniczajgcych widoczno$¢ drzew i krzewow. Jezeli
bedzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjne;j

Budowie zatok autobusowych w obreb skrzyzowania z ul. Rekreacyjng i oraz ul.
Zbychowskq.

Budowie jednostronnego chodnika/CP-R lub ciggu pieszo jezdnego po stronie
prawej. Jezeli bedzie mozliwe z wykorzystaniem nieruchomosci gminnych.
Budowie przejscia dla pieszych wraz z dedykowanym doswietleniem w obrebie ul.
Rekreacyjnej.

Przebudowie odwodnienia drogi (kd, rowy, zbiorniki itp.) oraz wtgczen innych drog.
Odwodnienie korpusu drogowego poza terenem zabudowanym zaleca sie
poprzez rozsqczenie woéd opadowych w obrebie pasa drogowego (w oddaleniu
od korpus drogowego), obejmujgce budowe nowych elementdw odwodnienia
oraz przebudowe istniejgcej sieci (odtworzenie, regulacja i udroznienie) wraz z
uzyskaniem stosownych uzgodnien i decyzji.

. Zmianie docelowej organizacji ruchu.
. Zagospodarowaniu przylegtego terenu. Uporzgdkowanie terenu w granicach

catego pasa drogowego

Budowa urzgdzen BRD uspokajajacych ruch m.in.: azyle dla pieszych/rowerzystow,
zabezpieczenie miejsc potencjalnych przekroczen jezdni przez pieszych.

Budowie oswietlenia drogowego na catym proj. odcinku dr woj./chodnika w oraz
dedykowanego na przejscia dla pieszych i innych jezeli bedzie wynikato to z
obiektywnych uwag DIF UM opinii do geometrii.

Przebudowa wszystkich istniejgcych i legalnych zjazddw, skrzyzowan, obiektow
matej architektury oraz innych budowli zlokalizowanych w pasie drogi
wojewodzkie;.

Analiza mozliwosci potgczenia dr woj. z planowang budowqg remizy strazackie;.
Wprowadzenie do projektu do decyzji DIF i Zamawiajgcego.

Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

Opracowanie dokumentacji usuniecia kolizji z infrastrukturg techniczna.
Wykonanie badan podtoza gruntowego oraz nawierzchni. Przewidziec
kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w miejscach: potencjalnych odbiornikow
wod, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych muréw oporowych.
Opracowanie dokumentacji usuniecia kolizjj z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w istniejgcym pasie drogowym.
Analiza wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisow i
wyrysow z rejestrow gruntu aktualnych na moment zakonczenia zadania.
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
w podziale na czesci

20.

21.

Uzyskanie wszelkich warunkdw, uzgodnien, opinii, decyzji itp. w zakresie
wynikajgcym z wtasciwych przepisdéw w oparciu o zakres wykonanego projektu
budowlanego.

Realizacje wszystkich warunkéw stron nalezy uwzglednic w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania, przepisy oraz
materiaty udostepnione przez Gmine Wejherowo.

Czesé 2. ,Przebudowa/rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w

10.

11.
12.

13.

Trutnowach”
Przebudowie/rozbudowie skrzyzowania wraz z budowqg wyspy segregujgcej na
wtgczeniach drég podporzgdkowanych
Przebudowie nawiarchni drogi oraz poboczy. Zakres na podstawie m.in.: struktury i
natezenia ruchu, koniecznosci zmian geometrycznych, rodzaju, stanu nawierzchni
oraz podtoza gruntowego, stanu bezpieczenstwa. Nie wyklucza sie wykonania
nowej konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia.
Skuteczne ograniczenie predkosci w obrebie skrzyzowania za pomocq rozwigzan
BRD.
Rozdzielenia przeciwlegtych kierunkdw pasdw dw. wyspg segregujgcg na przejsciu.
Usuniecia kolidujgcych i ograniczajgcych widoczno$¢ drzew i krzewow. Jezeli
bedzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej
Budowie zatok autobusowych zgodnie z przepisami Ilub dla perondw
przystankowych po uzyskaniu zgody Departamentu Infrastruktury.
Budowie przejscia dla pieszych pomiedzy przystankami w azylu wraz z
dedykowanym dos$wietleniem.
Zmianie docelowej organizacji ruchu.
Budowa urzgdzeh BRD m.in.: azyle dla pieszych/rowerzystdw, zabezpieczenie
miejsc potencjalnych przekroczen jezdni przez pieszych.
Budowie/przebudowie odwodnienia drogi (kd, rowy, zbiorniki itp.) oraz wtqczen
innych droég. Odwodnienie korpusu drogowego poza terenem zabudowanym
zaleca sie poprzez rozsqgczenie wod opadowych w obrebie pasa drogowego (w
oddaleniu od korpus drogowego), obejmujgce budowe nowych elementow
odwodnienia oraz przebudowe istniejgcej sieci (odtworzenie, regulacja i
udroznienie) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien i decyziji.
Budowie o$wietlenia drogowego w miejscach.
Przebudowa wszystkich istniejgcych zjazddw indywidualnych i publicznych,
skrzyzowan, obiektdw matej architektury oraz innych budowli zlokalizowanych w
pasie drogi wojewodzkiej.
Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
w podziale na czesci

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Opracowanie dokumentaciji usuniecia kolizji z infrastrukturg technicznag.
Opracowanie dokumentacji usuniecia kolizjj z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w istniejgcym pasie drogowym.
Zagospodarowaniu przylegtego terenu. Uporzgdkowanie terenu w granicach
catego pasa drogowego

Wykonanie badan podtoza gruntowego oraz nawierzchni. Przewidzie¢
kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w miejscach: potencjalnych odbiornikéw
wod, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych muréw oporowych.
Analiza wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisow i
wyrysow z rejestrow gruntu aktualnych na moment zakonczenia zadania.

Uzyskanie wszelkich warunkdéw, uzgodnien, opinii, decyzji itp. w zakresie
wynikajgcym z wtasciwych przepisobw w oparciu o zakres wykonanego projektu
budowlanego.

Realizacje wszystkich warunkdéw stron nalezy uwzglednic w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania, przepisy,
udostepniona analiza BRD (zatgcznik 1. do OPZ)

Czes¢ 3. .Przebudowa/rozbudowa skrzyiowania dr. woj. nr 228 ulic Kartuskiej

Kaszubskiej i Szydlickiej w Suleczynie"

Zadanie zwigzane jest przede wszystkim z czynno$ciami zwigzanymi z poprawq

bezpieczenstwa ruchu w obrebie skrzyzowania. M.in. na:

1.

>

S 0 © N o O

11.

12.
13.

rozbudowie/przebudowie skrzyzowania. Zakres m.in. na podstawie: struktury i
natezenia ruchu.

zwiekszeniu widocznosci na skrzyzowaniu,

ograniczeniu predkosci pojazdow,

zabezpieczenie ruchu przed drzewami, rzekg oraz obiektem inzynierskim poprzez
wymiane/uzupetnienie barier drogowych oraz wygrodzen,

budowie wyspy spowalniajgcej/azylu na skrzyzowaniu,

przebudowie/budowie co najmniej jednostronnego chodnika/cp-r,

przebudowie przejscia dla pieszych,

przebudowie nawierzchni oraz poboczy drogi,

przebudowie/budowie o$wietlenia drogowego oraz doswietlenia przejscia,

.wycince kolidujgcych i oraz ograniczajgcych widoczno$¢ drzew oraz krzewow

Jezeli bedzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjne;,
przebudowie/budowie odwodnienia drogi KD obejmujgcego budowe nowych
elementéw odwodnienia lub przebudowe istniejgcej sieci (odtworzenie, regulacja
i udroznienie) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien i decyzji.

przestawieniu kapliczki przydroznej

zmianie docelowej organizacji ruchu
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
w podziale na czesci

14.

15.

16.

17

19.

20.

21.

22.

Zagospodarowaniu przylegtego terenu. Uporzgdkowanie terenu w granicach
catego pasa drogowego

Przebudowa wszystkich istniejgcych legalnych zjazddw indywidualnych i
publicznych, skrzyzowan, obiektdw matej architektury oraz innych budowli
zlokalizowanych w pasie drogi wojewodzkie;.

Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

. Opracowanie dokumentacji usuniecia kolizji z infrastrukturg techniczng.
18.

Opracowanie dokumentacji usuniecia kolizji z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w istniejgcym pasie drogowym.
Wykonanie badan podtoza gruntowego oraz nawierzchni. Przewidziec
kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w miejscach: potencjalnych odbiornikow
wod, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych muréw oporowych.
Analiza wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisow i
wyrysow z rejestrow gruntu aktualnych na moment zakonczenia zadania.

Uzyskanie wszelkich warunkdw, uzgodnien, opinii, decyzji itp. w zakresie
wynikajgcym z wtasciwych przepisdow w oparciu o zakres wykonanego projektu
budowlanego.

Realizacje wszystkich warunkéw stron nalezy uwzglednic w ofercie.

Szczegobtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania, przepisy,

udostepniona analiza BRD (zatgcznik 2. do OPZ)

Czesé 4. ,Rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatowq Jarcewo-Krojanty"

1.

Rozbudowie skrzyzowania wraz z budowq lewoskretu na podstawie analizy,
prognozy i bezpieczenstwa ruchu.

Rozdzielenia przeciwlegtych kierunkéw pasdw wyspami segregujacymi na wiotach
podporzgdkowanych.

Budowie wyspy otwierajgcej i zamykajgcej na skrzyzowaniach skanalizowanych.
Usuniecia kolidujgcych i ograniczajgcych widocznos$¢ elementdw wraz z zieleniq.
Jezeli bedzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej

Budowie zatok autobusowych.

Utrzymanie ciggtosci funkcjonujgcego CP-R/dr. rowerowej oraz budowie
chodnikdw do przystankow.

Budowie przejscia dla pieszych w azylu.

Budowie/przebudowie odwodnienia drogi oraz wtgczen innych drég.
Odwodnienie korpusu drogowego poza terenem zabudowanym zaleca sie
poprzez rozsgczenie wod opadowych w obrebie proj. pasa drogowego (w
oddaleniu od korpus drogowego), obejmujgce budowe nowych elementow
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
w podziale na czesci

odwodnienia oraz przebudowe istniejgcej sieci (odtworzenie, regulacja i
udroznienie) wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnien i decyzji. Jezeli nie bedzie to
mozliwe budowa zbiornika retencyjnego.

9. Zmianie docelowej organizacji ruchu.

10. Zagospodarowaniu przylegtego terenu. Uporzgdkowanie terenu w granicach
catego pasa drogowego

11. Budowa urzqgdzenh BRD m.in.: azyle dla pieszych/rowerzystdw, zabezpieczenie
miejsc potencjalnych przekroczen jezdni przez pieszych, wygrodzenia, bariery.

12. Budowie o$wietlenia drogowego w obrebie skrzyzowania, oraz dedykowanego na
przejscia dla pieszych i innych wraz z zasilaniem.

13. Przebudowa wszystkich istniejgcych zjazddw indywidualnych i publicznych,
skrzyzowan.

14. Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

15. Opracowanie dokumentaciji usuniecia kolizji z infrastrukturg techniczng.

16. Usuniecia kolizji z obiektami matej architektury oraz innych budowli zlokalizowanych
w pasie drogi wojewoddzkie]. Jezeli zajdzie taka potrzeba opracowanie
dokumentacii.

17. Wykonanie badan podtoza gruntowego oraz nawierzchni. Przewidziec
kompleksowe rozpoznanie podtoza m.in. w miejscach: potencjalnych odbiornikéw
wod, uskokdw terenu, wysokich skarp, projektowanych muréw oporowych.

18. Analiza wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisow i
wyrysow z rejestrow gruntu aktualnych na moment zakonczenia zadania.

19. Uzyskanie wszelkich warunkdw, uzgodnien, opinii, decyzji itp. w zakresie
wynikajgcym z wtasciwych przepisdéw w oparciu o zakres wykonanego projektu
budowlanego.

20. Realizacje wszystkich uzasadnionych warunkdw stron nalezy uwzglednic w ofercie.

21.Szczegotowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania, przepisy.

W zatgczniku 3. ,,Fragment PZT dla Rozbudowy DW235_odc_C" z 2017 r. przedstawiono
prawdopodobny zakres zadania. Rozwigzanie nie obejmuje dzi§ funkcjonujgcego
uktadu drogowego, dlatego nalezy traktowac je jako koncepcja dla rozwigzan.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny byc¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w  pkt. 5.10.1. OPZ, w
szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
w podziale na czesci

sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowac w

sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie
przejs¢ dla pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla
pieszych. Czesc¢ 4 Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-
20, -30, -40, -50, -60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WIS nalezy
uwzgledniac je w dokumentacji.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedqg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac tak, aby zapewnié

optymalng ekonomicznos¢ budowy i eksploatagji.

. Stosowanie rozwigzan wypetniajgcych zasady rownych szans dla wszystkich

uczestnikdw ruchu.

. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan

ustawy o odpadach.

. Konstrukcje chodnikéw i sciezek rowerowych nalezy projektowac, uwzgledniajgc

mozliwos¢ postoju na nich pojazddw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazdow
oczyszczajgcych chodnik.

. Sciezkirowerowe nalezy projektowaé z zachowaniem ciggtosci drogi dla rowerdw

na zjazdach i przy przecieciu drogi podporzgdkowanej. W tym celu nalezy

stosowac m.in. nastepujgce rozwigzania:

a) ciggtos¢ nawierzchni rowerowej na zjazdach,

b) wyniesienie przejazdu rowerowego,

c) przyblizanie drogi dla rowerdw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu,

wczesniejsze odginanie Sciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu poprowadzenia jej
prostopadle do wlotu podporzgdkowanego
Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

1)

2)
3)

klasa drogi G (dla przebudowy min kl. Z) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

predkosc¢ projektowa — minimalna zgodnie z normatywem,

dopuszczalne obcigzenia nawierzchni drogi - 115 kN, chodnik/cp-r — 3,5t
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
w podziale na czesci

4.1.

4.2,

43.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4) przekrdj poprzeczny:
a. szerokos¢ pasa ruchu

— W terenie niezbudowanym 3,5 m

—w terenie zabudowanym przy uspokojeniu ruchu 3,25 m

b. szerokos¢ pobocza gruntowego - 1,5 m,

c. szerokos¢ chodnika, ciggu pieszo-rowerowego, rowerowego - minimalne
zgodnie z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nawierzchnia do
ustalenia w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy.

5) pozostate elementy zgodnie z Wytycznymi do projektowania na drogach

wojewoddzkich w Wojewddztwie Pomorskim v 3.25 z grudzien 2022 r. (zatgcznik 4.)

W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie
Z przepisami, w tym techniczna — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkéw zamodwienia powotane sq konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe,
bedqg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogow.

Obiekty budowlane nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng

ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii.

Obiekty budowlane nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczegdlnosci zagospodarowanie materiatow z rozbidrek.

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatdw do wykonania obiektow budowlanych, ktdére spetniajg wymagania
obowiqgzujgcych przepisdow oraz sq zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce materiatéw do wykonania obiektéw budowlanych
i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdot budowlanych w  zgtoszeniu na wykonywanie robodt,
sporzgdzonym na podstawie przepisow ustawy Prawo budowlane.

W razie poftrzeby dokumentacja projektowa ma posiadac wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci wynikajgcymi
zustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z
powyzszg ustawaq.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdowienia na
wykonanie robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana ze szczegdtowosciq
odpowiedniq dla tego rodzaju zamowienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
w podziale na czesci

4.9.

4.10.

4.11.

w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii,
uzgodnien  powinny  przedstawia¢  niezbedny  zakres  szczegdotowosci
projektowanego zadania. Niezaleznie od warunkéw zawartych w specyfikacjach
warunkéw zamowienia i ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzglednic
wymagania przepisdw prawnych.

Zgodnos¢ opracowan projektfowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowq. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta wymagane prawem, okresSlone sg w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petmni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z realizacjg dokumentacji projektowej. Kopie dokumentéw o istotnym
znaczeniu dla przedmiotu zamdwienia, fj. na ktére Zamawiajgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest przekazac w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu
zobowiqzuje sie do nieodptatnego wydania opinii do skierowanych przez
Zamawigjgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na
ktory jest zawarta umowa.

Labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, sciezkirowerowe, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiardw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drég, jezeli jest to konieczne
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4.12.

4.13.

4.14.

zuwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawiagjgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich frwania.
W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiaréw i badan projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo

ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposoéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Koszt projektdéw organizaciji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene Umownag.

Wykonawca przedmiotowe] dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ dokumentacje projektowg w
catosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie ha wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
zaleznych.

Przed ztozeniem oferty nalezy dokonac¢ wizji w terenie oraz zapoznac sie ze
wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytgcznie od

Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacii
po ztozeniu oferty.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia
nastepujgce wymagania:

a. zapewnia czytelnose, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

b. cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdéw, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgcq opisy dotyczgce
trescirysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracije itp.), podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:
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g. czesci opisowe wykonane byty za pomocqg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z ,,MS Word”,

h. obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocqg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

i. rysunki wykonane byty za pomocqg programéw kompatybilnych z programami
typy ,,CAD", .dwg/.dgn

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar roboét wykonany metodqg
uproszczonq, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z
»MS Excel” xlIs, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan,

k. Projekt powinien posiadac¢ swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjq
nieedytowalng w formacie PDF.

I. Wymiary teczek nalezy dopasowac do jej zawartosci. Teczki powinny byc¢
sztywne, trwate, posiadac informacje podstawowe o: tytut
inwestycji/umowa/zawartos¢ teczki/tom z trzech stron (géra, bok i przdd).
Wewnatrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspétpraca z Zamawiajgcym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu do zamodwionych prac
projektowych w trakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie skiadat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 2 miesigce przedstawiajgc stopien zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem realizacji zadania
wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o
ile Zamawiajgcy o to poprosi.
1. Rada projektu odbedzie sie 4 tygodnie po podpisaniu umowy. Wykonawca
przedstawi na niej: Inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z wnioskami, koncepcije
projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do celdw
informacyjnych i pokazywac strukture wtasnosci gruntéw, planowany zakres zmian
zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych odbiornikéw
wod oraz procedure dla uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu materiaty nie pdzniej niz 3 dni przed radq.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawigjgcego
Zwigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych.

Na polecenie Zamawigjgcego wspdtpraca ta wigze sie réowniez z czynnos$ciami

polegajgcymi  na udzielaniu  wyjasnien, opiniowanie, udostepnianie danych
zewnetrznym organom/projektantom dziatajgcym w obrebie pasa drogowego
drogi wojewddzkiej. Czynnosci te nalezy uwzglednic¢ w ofercie

5. Podstawowe elementy sktadowe dokumentaciji
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5.1. Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny
zawierajgcy: podstawowe zatozenia geometryczne obiektu z uwzglednieniem
zmian wysokosci terenu, uwzgledniajgce przedstawione w OPZ wyposazenie drogi,
elementy BRD, wskazanie potfencjalnych odbiornikow wod, punktéw zasilania.
Koncepcja powinna by¢ wykonana na aktualnej mapie do celdéw informacyjnych
i pokazywac strukture wtasnosci gruntéw. Do koncepcii zostanie zatgczona
szacunkowa wartos¢ robdét wraz z podaniem podstawowych sktadowych
elementéw inwestyciji.

5.2 Uzyskanie decyszji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji lub postanowienia
o braku potrzeby
Wykonawca przeprowadzi ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
podstawie ustawy o udostepnianiu informaciji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, w tym:
— wniosek wraz z materialami w celu uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP), lub
— raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

Wykonawca, w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
przygotuje odpowiednie materiaty i wystgpi z wnioskiem do wtasciwego organu
o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia zgodnie z ustawqg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /.
Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne materiaty do ww. wniosku. W karcie
informacyjnej przedsiewziecia nalezy zawrze¢ informacje niezbedne do wydania
decyzji sSrodowiskowej zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy oraz zgodnie ze wzorem
karty informacyjnej przedsiewziecia umieszczonej na stronie internetowej
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. W opracowaniu materiatéw nalezy
uwzgledni¢ m.in. oddziatywania skumulowane. Wszystkie zatgczniki do KIP ktére
przygotowuje Wykonawca powinny posiadac metryke zawierajgcqg opisy
dotyczqgce trescirysunku m.in.: nazwe zadania, temat rysunku, skale, dane i podpis
osoby opracowujgcej, kolejng numeracje itp., podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

Obszar oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko nalezy uzgodnic
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Jezeli jest wymagany, to raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
nalezy sporzqgdzi¢ zgodnie z ustawqg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko i wymaganiami
okreslonymi przez organ prowadzgcy postepowanie.
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien uwzgledniac
oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploataciji lub
uzytkowania oraz likwidaciji.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentow
Swiadczgcych o tym, 7ze procedura wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zostata wydana  prawidtowo. Tzn. Wykonawca bedzie
gromadzit dokumenty na biezgco w kolejnosciich powstawania od wszystkich stron
postepowania w formie oryginatdw pism, wydrukdw stron internetowych oraz
innych dokumentéw. Dokumenty nalezy ponumerowac w  kolejnosci ich
powstawania i przekazac Zamawiajgcemu na koniec umowy w formie papierowej
w 1 egz. (jeden egz. w oryginale) oraz elektronicznej formie PDF na ptycie CD/DVD.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia
terminbw_okreslonych ustawowo w Kodeksie Postepowania Administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest wysta¢ ponaglenia do wtasciwego organu w celu
rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie.

5.3. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci
zakazane odnosnie chronionych gatunkoéw roslin, zwierzat lub grzybow

Zamawiagjgcy nie posiada decyzji o odstepstwie od czynnosci zakazanych dla
gatunkdw chronionych. Nalezy zweryfikowac czy wystgpi potrzeba uzyskania
takich decyzji dotyczgcych wszystkich gatunkdw chronionych obecnie
wystepujgcych na zadaniu. Wszystkie braki nalezy uzupetnic.

Materiaty nalezy przygotowac, jezeli w obrebie inwestycji wystepujg gatunki

chronione i ma ona wptyw na te gatunki, oraz wystgpi taka koniecznos$¢ w zwigzku

zredlizacjg przedmiotowego projekiu lub wynika z opinii, uzgodnieh wtasciwych

organdw _dlbo wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia. Wykonawcda opracuje stosowna dokumentacje oraz wnioski i na

tej podstawie uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56 Ustawqg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z dnia 2021.06.21). Nalezy
whioskowac¢ o wszelkie mozliwe czynnosci umozliwiajgce zredlizowanie projektu.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa na
czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkdw roslin, zwierzgt lub grzybow,
ma w razie koniecznosci, udziela¢ wyjasnien i sktadac uzupetnienia do wniosku,
w frakcie procedury, na wezwanie Zamawiajgcego, w nieprzekraczalnym terminie
3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnosnie chronionych gatunkow
roslin, zwierzgt lub grzybow. W przypadku przekroczenia termindw okreslonych
ustawowo w  Kodeksie Postepowania  Administracyjnego  Wykonawca
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Zobowigzany jest wystac ponaglenia do wtasciwego organu w celu rozpatrzenia
sprawy w ustawowym terminie.

5.4. Uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i/lub krzewow

Wykonawca w razie potrzeby/koniecznosci uzyska odrebne decyzje na wycinke
drzew oraz krzewdw poza procedurg odstepstwa na czynnosci zakazane odnosnie
chronionych gatunkéw rodlin, zwierzat lub grzybdw. W razie koniecznosci
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien i sktadat uzupetnienia do wniosku w trakcie
procedury na wezwanie Zamawiajgcego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

5.5. Mapa do celoéw projektowych (MDCP)

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we wtasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celdw projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.
1) Mapa musi zosta¢ wykonana jako mapa numeryczna w  skali 1:500,
z przewidziang dla tej skali doktadnoscig i powinna sktadac sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.].
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiardw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. /Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowdan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie.

- Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

a) OST GG-00.00.00. - Wymagania ogdlne,

b) OST GG-00.01.01. = Wykonanie mapy do celdw projektowania drog.

5.6. Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgcg lub

dotyczgcg:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktow.

2) Nr-y drég publicznych, parametrow technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drog w strefie powigzan z projektowanymi drogami.

3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektow inzynierskich, matej
architektury.

4) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,
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6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekdw naturalnych lub
sztucznych w tym zbiornikdbw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni,

8) ldentyfikacja generatoréw ruchu / zrédta i celdw ruchu pieszego i rowerowego
jak: sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu, przystanki
autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc  wykazujgcych uszkodzenia obiektu, wynikajgce
z niestabilnych/stabych  warunkéw  gruntowych np. szczeliny podtuzne
nawierzchni, lokalne silne zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki woéd gruntowych,
zastoiska wody i bagniska w bezposrednim sqgsiedztwie lub w pasie drogowym.

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcych zjazddw znajdujgcych sie wzdtuz
drogi w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz
formy graficznej na papierze, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacije
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszg by¢ wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadac
wyswietlony datownik i nazwe zawierajgcg kilometraz). Na zatgczniku graficznym
nalezy umiesci¢ kilometraz zjozdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi.
Numeracja zdje¢ zjazddw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem
zawartym w tabeli czesci opisowej oraz z czescig rysunkowq.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkéw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzic¢
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazac miejsca
naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

13) Uzyskanie informaciji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celow
projektowych, Rejonu Drég Wojewoddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spotek
wodnych oraz mieszkancow.

14) Terendw objetych ochrong zabytkdw i opiekg nad zabytkami.

15) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdow,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustéw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkdw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdw ielementéw, na ktére
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy lub
eksploataciji. Inwentaryzacje istniejgcych zjazdéw nalezy ustali¢ na podstawie wizji
w terenie i po ustaleniach zwtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.

16) Petng, szczegdtowq inwentaryzacije uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na podstawie wtasnych pomiardw geodezyjnych i materiatdw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratorow.

17) Analize dostepnosci komunikacyjnej do drogi publicznej dla kazdej dziatki.

18) Powyzszg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:

e wtasciwym Zarzgdem Drog w zakresie:
— urzgdzen administrowanych przez Zarzgd,
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— wydanych uzgodnien na urzgdzenia obce.

kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac¢ informacje o stanie
zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwolen na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

19) Analize obowiqgzujgcych miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego, studia  uwarunkowan oraz innych  aktow/dokumentéw
stanowigcych miejscowe prawo dotyczgce zagospodarowania terenu. Nalezy
uwzgledni¢ wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

20) Inwentaryzacja istniejagcej zieleni w zakresie czesci opisowe] w tym tabelarycznej

oraz czesci rysunkowe.
Czesc¢ opisowa m.in. z:

w formacie szczegdtowej tabeli zawierajgcej

— nrinwentaryzowanego drzewa,

— okredlanie nazwy polskiej i tacinskiej drzew i krzewow,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysokosSc i srednica korony, dla
krzewow: powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,
ze wstepng informacjg o mozliwosci wystepowania gatunkdédw chronionych,

jego formie, nazwie (polskiej i tacinskiej), wielkosci wystepowania gatunku w
szt./powierzchnia. Informacja powinna umozliwi¢c Wykonawcy opracowanie
whniosku oraz uzyskanie odstepstwa na czynnosci derogacyjne dla zieleni
koniecznej do usuniecia.

okreslanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdw w formie opisowe;j
oraz fotograficznej,

zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne,
zalecenia wycinki lub przesadzenia),

Czes¢ rysunkowa m.in.

wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach
powinna sie znalez¢ m.in. numeracja drzew oraz krzewodw. Wielko$¢ grafiki
oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiac wtasciwy dla skali rysunku,
zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.  Numeracja
obiektdw na mapie musi by¢ zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci
opisowe.

wykonanie niezbedne] dokumentacji fotograficznej kazdego drzewa,
przedstawiajgcymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakéw. Dokumentacje fotograficzng nalezy
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przygotowac w formie cyfrowej na ptycie DVD. Nazwy zdje¢ bedg
odzwierciedlaty numeracije zieleni na planie oraz tabeli.

» Wszystkie drzewa powinny zosta¢ ponumerowane w terenie poprzez frwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi
by¢ zgodna z numeracjq drzew zawartg w dokumentacji przedstawiajgcej
inwentaryzacje w czesSci opisowej oraz czesci rysunkowej oraz wersji
elekfronicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczgce sposobu oznaczenia
drzew opisano w czesci "Wytyczne techniczne projektowania ...”

* wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na
placu budowy.

Zalecenia szczegotowe dla inwentaryzacji zieleni znajdujg sie w zatgczniku

Wytyczne 7DW do Projektowania” punkt , Zielen”

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych

informacje z inwentaryzaciji zieleni w trakcie realizacji zadania.

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych

powyiej elementéw powinna zostaé zwienczona sporzqdzeniem wnioskéow oraz

zalecen dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

— badan podtoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wzmochienia podtoza, typowania miejsc dla  wzmocnienia i naprawy
uszkodzonych elementéw drog,

— wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujgcej z inwestycjq zieleni,

— rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci,

5.7. Dokumentacja geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtdwnie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektéw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczy¢ dane o podtozu potrzebne do opracowania
raportu oddziatywania na Srodowisko. Dokumentacja powinna zosta¢ sporzgdzona
przez osobe posiadajgcg wymagane przepisami uprawnienia (inzyniera geotechnika)
oraz doswiadczenie.
Nalezy przeprowadzic ocene stopnia ztozonosci podioia oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowa¢ dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podtoza gruntowego; projektu geotechnicznego.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ wykonana zgodnie z:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351 j.t.),
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.2019.868 j.1.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2019.1133),
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4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 r. poz. 463),
5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935.t. z dnia 2018.10.09),
6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robdt,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696),
7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacii hydrogeologicznej i dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),
8. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikac;i
w zakresie geologii (Dz.U.2016.425 z dnia 2016.03.31),
9. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia
2017.11.09),
10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724),
11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogolne,
12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
z pozniejszymi zmianami.
Opracowanie powinno zawierac m.in.:
- informacje ogdlne (inwestor, wykonawca, lokalizacja),
- 0gdIng charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,
- informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,
- spis wykorzystanych materiatow archiwalnych,
- mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,
- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjg projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnien problemowych np.: zasiegu gruntéow
0 matej nosnosci, obszardw czynnych osuwisk,
- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wiekszej) rejonu projektowanego obiektu,
- karty dokumentacyjne otworu, wartosci charakterystyczne i wspotrzedne
materiatowe okreslone wg obowigzujgcych przepiséw,
- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczonqg lokalizacjg projektowanego
obiektu,
- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50000 Ilub wiegkszej) rejonu
projektowanego obiektu,
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- okreslenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametrow  fizycznych
i mechanicznych gruntdéw niezbednych do okreslenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia
podtoza gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmochienie
jest nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacje istniejgcej konstrukcji nawierzchni  drogi  poprzez wykonanie
odwiertdw przez nawierzchnie z podaniem materiatdw, grubosci oraz stanu
warstw. Rozstaw co najmniej co 500 m.

- identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,

- whnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod katem
lokalizacji i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
W miejscach wystepowania: przepustow, zbiornikdw wodnych, ciekéw, bagien,
wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, rodlinnosci wskazujgce] mozliwose
wystepowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkdw gruntowych oraz
w szczegdlnie ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidziec
uzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska,
odwierty). Badania nalezy dodatkowo zagesci¢ podtuzenie oraz poprzecznie
wzgledem osi_drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntow
stabono$nych (wymagajgcych wymiany lub wzmocnienia inng technologiq niz
odcinek sgsiedni), wysokiego swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody
gruntowej lub  gdy jest to niezbedne do zidentyfikowania przyczyn
degradaciji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te
uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustdw lub kanalizacji zastepujgcej przepust

nalezy oprze¢ na co najmniej dwéch odwiertach geologicznych. W przypadku

innych obiektobw wymagajgcych rozpoznania gruntéw, w tym mury oporowe,
rozstaw badan nalezy dostosowac do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.

5.8. Andlizy i prognozy ruchu
Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane na podstawie
najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach. W analizach i
prognhozach ruchu nalezy:

1)

2)

3)

wykorzystac wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach
krajowych i wojewodzkich,

wykonac¢ dodatkowe wtasne pomiary ruchu w zakresie niezbednym do analizy i
prognozy, w szczegdlnosci na skrzyzowaniach z drogami powigzanymi z
inwestycjg w zwigzku z planowang przebudowg/rozbudowq skrzyzowan z
drogami innego/nizszego rzedu; czas pomiardw powinien wynosi¢ 2 godziny w
szczycie porannym i 3 godziny w szczycie popotudniowym. Krétsze czasy
pomiardw wymagajg uzasadnienia,

przedstawic rodzajowq strukture ruchu i kartogramy ruchu na skrzyzowaniach.

Prognozy ruchu powinny obejmowac okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty

27



Opracowanie dokumentacji projektowej pn.
w podziale na czesci

oddania inwestycji do uzytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawiera¢ m.in.
prognoze wielkosci ruchowych i prognoze warunkdw ruchu, rodzajowq strukture
ruchu, kartogramy ruchu na skrzyzowaniach, przepustowos$¢ oraz poziom swobody
ruchu projektowanych skrzyzowan w okresie prognozowania skrzyzowan.

Wielkosci natezen ruchu dla odcinkdow dréog powinny by¢ podane w pojazdach
rzeczywistych na dobe [P/d] z doktadnoscig do 100 pojazddw, dla skrzyzowan i
weztdw w pojazdach na godzine [P/h] z doktadnoscig do 10 pojazdow.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczen Wykonawca okresli
prognozowangq kategorie ruchu dla poszczegodlnych drég, dobierze przekroje jezdni
oraz geometrie skrzyzowan. Poziom swobody ruchu na dr. wojewédzkiej powinien
by¢ wyiszy niz drog podporzgdkowanych i nie mniejszy niz A do B. Okolicznosci
odbiegajgce od powyiszego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.9. Uzyskanie zgtoszen/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 tj. z dnia 2021.12.03 pdzniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu: ostatecznq, zatwierdzong i podpisang przez uprawniong
osobe wersje operatu jako zatgcznik do zgtoszenia/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy dostarczy¢ trzy egzemplarze kompletu dokumentéw w tym jeden oryginalny.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu realizacje zadania w podziale
na etapy oraz nie narzuca¢ mu kolejnosci etapow.

Materialy do uzyskania zgtoszenia/PnB/ZRID projekt budowlany naleiy opracowaé na
catos¢ inwestyciji, bez jej podziatu na czesci.

przepisami w tym.in. z:

a. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacjiinwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.2022.176.t. z dnia 2022.01.26)

b. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia
2021.12.20),

c. Ustawqg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia
2021.07.29),

d. Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03),

e. Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.j. z dnia 2021.11.03),

f. Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z dnia
2021.06.21),

g. Ustawqg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 tj. z
dnia 2021.10.29),
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p.

a.

. Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2021.2373 t.j. z dnia 2021.12.21).
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20

. stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do

spraw fransportfu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -
70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w dokumentacji

. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 15 lipca

2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2019.1133).

i innych.

informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z osrodka geodezyjnego)
uzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentacji niezbedne do realizacji robét budowlanych w
oparciu o przedmiotowqg dokumentacje projektowq.

pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stfanowisk, warunkdw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac¢ klauzule prawomocnosci.
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pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna
XIs) zawierajgcqg nastepujgce dane:

Gmina Wtasnosé
Lp. Nr dziatki Obreb
p r dziatki re (miasto)
1 2 3 4
T s prywatna
samorzqd
Skarb panstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy< na rysunkach kotkiem.

5.10.6. Opracowac zestawienia i wykazy robdt dla wszystkich asortymentéw,
w szczegolnosci dot. robot ziemnych, rozbidrek itd.

5.10.7. Sporzqgdzi¢ informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane iinne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykonac¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm./, i na podstawie najnowszej wersji
Ogdlnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA, dostosowujgc do specyfiki zadania

(obiektu). Wszelkie zmiany tresci specyfikacji pochodzgcych z OST oraz przygotowanie
specyfikacji nie w oparciu o OST powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Przedmiar roboét w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.2013.1129 z pdzniejszymi
zmianami/.

Przedmiar robdt ma zawieral ilos¢ robdt w oparciu o szczegétowy Wykaz Robét
wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdow, obiektdw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntdw, wzmocnien
i wszystkich pozostatych elementow projektowych. Przedmiar robdét powinien byc¢
opracowany w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan

5.10.10. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski
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zestawieniem kosztéw, w oparciu o przedmiar robdt sporzgdzony na podstawie wykazu
robot ktéry nalezy réwniez zatqczy¢ Zamawiajgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-/1.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm./,

b)... Kosztorys _inwestorski nalezy wykona¢ metodqg uproszczong, w uktadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym  zestawieniem  kosztoéw  zgodnie  z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389/.

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany w jednej tabeli
zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dla tych opracowan

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szacunkowq
wartos¢ przedsiewziecia

Wykonawca na wezwanie Zamawigjgcego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys

inwestorski przed ogtoszeniem postepowania na  wytonienie  wykonawcy robdt

budowlanych. W przypadku stwierdzenia niescistosci  kosztorysu 7z  dokumentacja

projektowd réwniez usunie te niescistosci.

5.11 Audyt BRD

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢c kompleksowo dla catego zadania w zakresie i
stopniu szczegdtowosci witasciwym dla projektu budowlanego PB, w sktad ktérego wejdzie
zatwierdzony Projektu statej organizacjiruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie procedury
oceny wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz audytu
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien na biezqgco przekazywac
zespotowi audytorow wszelkie niezbedne dokumenty oraz elementy dokumentacji
projektowej umozliwiajgc w ten sposdb wykonanie petnej analizy wptywy rozwigzan
projektowych na stan BRD.

Zamawiajgcemu nalezy przekazac raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
oceny wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach,
odnosnie zawartych w nim spostrzezen ogdlnych i szczegdtowych. Zamawiajgcy ma
prawo odmodwienia wprowadzenia zalecen audytora do projektu lub odrzucenia
argumentéw Wykonawcy i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zalecen do
projektu.

Koniecznos¢ uwzglednienia w dokumentacii uwag zespotu audytorow zawartych w
raporcie z audytu nie jest podstawqg do wydtuzenia terminu realizacji zadania.
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5.12 Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacii
zadania przez Wykonawce.

1.

2.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram realizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie
odpowiadat nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy,
wtasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i
mozliwych do przewidzenia przeszkod.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami brutto,
z planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w catym okresie realizaciji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniv
faktury zgodnie zumowaq ,

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowac poszczegdlne elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan
projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie
danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy,
rysunki,  obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie,
sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy Czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

-~ obraz ,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze
racjonalnie zazgdac¢ Zamawiagjgcy.

. Zamawiagjgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiajgcego

(mozliwa jest tu obustronna korespondencija za posrednictwem poczty elektroniczne;j
kierowanej na adres biura projektoéw i sekretariatu ZDW), przekaze poprawiony
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciqgu 21
dni od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkdw wigze sie z
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami
za brak harmonogramu zgodnie z Umowa.

. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swoj

koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu readlizacji umowy przez Zamawiajgcego

nie zwalnia Wykonawcy 7 redlizacji zadania.

W harmonogram powinien spetniaé¢ nastepujgce zatozenia:

1) Posiadac wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo
programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data
sporzgdzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda,
pozycje oraz ich wartosci brutto zgodne z formularzem cenowym, terminy
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

?)

rozpoczecia i zakonczenia prac poszczegdlnych pozycji, wszystkie elementy, o
ktérych mowa w OPZ wtgcznie z radami projektu, spotkania miinformacyjnymi itd.
Harmonogram powinien byc¢ czytelny, miescic sie na jednym arkuszu A3,

tekst nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 mm

MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, koncepcja, Analiza i prognoza ruchu
przed uruchomieniem Projektu Budowlanego, nie poézniej niz 2 miesigce od
podpisania umowy.

Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepcji i nie pdzniej niz
potowa okresu opracowania PB

Ztozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) nie pdéiniej niz potowa
okresu opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5§ miesiecy,

Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min.
3 miesigce

Szacunkowa wartos¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkéw nie pézniej nig
potowa okresu PB,

Wydanie warunkdw technicznych 2 miesigce,

10) Wydanie uzgodnien 2 miesigce,

11) Wizualizacja 3D przed zakonczeniem PB,

12) opinia geotechniczna nie poézniej niz potowa okresu opracowania PB,

13) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

14) Zamawiajgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentaciji

przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie
okresie
a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiajgcego
zatwierdzenie nastepujgcych elementow dokumentacii:
e Inwentaryzacja wraz z anadlizq stanu istniejgcego obszaru objetego
inwestycjq
e Kompletny wniosek o wydanie DS - KIP oraz Raport OOS wraz z
zatqgcznikami
Whniosek o pozwolenie wodnoprawne
Dokumentacja geotechniczna
Projekt podziatu nieruchomosci
Projekt budowlany
Kompletny wniosek o wydanie ZRID wraz z zatgcznikami,
e Projekt Wykonawczy
Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 30 dni od przekazania
kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementédw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym
Zamawiajgcy wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentacii z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa.
Dla opinii nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespetnienie powyiszych warunkoéw jest podstawqg do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiagjgcy nie wyklucza sytuaciji, w ktérej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizacji poszczegdinych elemen’révy dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOS itd.

10.

UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada

poszczegolne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawigjgcemu w

terminie nie pdzniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzgdzenia

kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania powyzszej
czynnosci. Zamawiajgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
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ktorym wykonawca mogt je opracowac. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by
Zamawiajgcy moégt uznac brak winy Wykonawcy na opdznienie realizacji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacje w jakim zakresie Wykonawca nie mdgt wykonac opracowania i z czego
to wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku o aneks w rozumieniu umowy.

5.13 Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentaciji lub jej
zatwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elekironicznej
dokumentacji na CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone
tytutowaq, spis tresci, czes¢ opisowq wraz z wnioskami, czes¢ rysunkowq, oraz
wyjasnienia/stanowisko do juz uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien, decyzji. W
treSci wniosku wpisze podstawe do wydania stanowiska. Zamawiajgcy nie
przewiduje wydawania opinii do elementu dokumentaciji wiecej niz raz. Dwukrotna
ocena Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie dla sytuacii opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10.
Opinia odnosic¢ sie bedzie do merytoryki elementu i nie musi obejmowac weryfikaciji
zgodnosci z OPZ. To jest obowigzek Wykonawcy.
Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje dla elementéw wskazanych w pkt 5.1.2. ust
8. pkt 14). po spetnieniu przez Wykonawce przepisdw oraz wymagan
przedstawionych w OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentaciji lub przedtuzajgcy sie
okres wydania zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projektowych.

Komplet materiatdw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tj.:

a. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacjiinwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.2022.176 |.t. zdnia 2022.01.26)

b. Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia
2021.12.20),

c. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia

2020.09.18),

d. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),
W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w2
egzemplarzach.

5.15 Udziat w postepowaniu przetargowym na realizacje robot budowlanych

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu rob ot i opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikajgce z nich zmiany projekiu w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na readlizacje robdt budowlanych objetych  tym
zamowieniem. Przewidywany termin ogtoszenia zamowienia na roboty budowlane to
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2022r.

Wykonawca bedzie petnit obowigzki do czasu wytonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, ktére bedq prowadzone w oparciuv o przedmiotowqg dokumentacije
projektowq.

UWAGA:

Informacje szczegdétowe do OPZ znajdujqg sie w zatgczniku do zamowienia ,,\Wytyczne

techniczne projektowania i readlizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewodziwie pomorskim”.

6. Korespondencja

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji zwigzanej
z realizacjg zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez
OPZ loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w
oryginale lub kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez osobe umocowang w
umowie, Iub petnomocnika. W _ korespondencji z Zamawigjgcym (i innymi
organami/stronami) w sprawach readlizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze
podstawe prawng, artykut umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktéry zobowigzuje go
do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami,
zawierata wszystkie wazne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze
standardami organizacji, do ktérej zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane
Wykonawcy okolicznosci, Swiadczgc, ze wniosek jest kompletny. Zawierac bedzie réowniez
zatgczniki: dokumentacije, opracowania sktadajgce sie z czesci opisowej wraz z analizg i
whioskami oraz czesci rysunkowej, kopie dokumentow, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencja w sprawach kluczowych dla redlizacji umowy wytgcznie w formie
pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencii, po ktérej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy
wpisac, ze:_.zadanie pn. ......... jest inwestycjq strategiczng Wojewédziwa pomorskiego i

jakiekolwiek opoznienia w udzieleniu odpowiedzi moze mie¢ negatywny wplyw na jego

realizacje.”

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku bedzie
kierowat korespondencje do stron w sprawie wydania warunkéw/uzgodnienia
wpisujgc informacje, ze ,,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pozniej niz 30 dni od jej
otrzymania tj. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie
bedzie mozliwe we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej

informacji do kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujgc o warunki techniczne wezwie zarzgdce sieci do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie¢ w pasie
drogowym i kiedy (miesigc. rok), oraz poinformuje go réwniez ze
przebudowa/usuniecie kolizji nastgpi zgodnie z ustawg o drogach publicznych art.
32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z
17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
+...w przypadku kolejnego opdznienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle
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projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z zgdaniem jego uvzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.

miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdéw. Projekt

powinien by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod
wzgledem formalnym.

b) Wnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku wpisze informacje

~Wnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie ... dni (odpowiednio do
przepisow) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag do
przedtozonych dokumentow”.

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat

sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elekironicznej wytgcznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w Wytyczne techniczne projektowania i
realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim™

7.1. Projekt koncepcyjny w 2 egzemplarzach.

7.2. Projekt budowlany, 4 egzemplarzy w tym: 3 egz. ztozone do organu w celu
wydania decyzji realizacyjnej + 1 egz. dodatkowe

7.3. Projekt wykonawczy, opracowania zwiqzane, materialy przetargowe nalezy
wykonac¢ w 4 egzemplarzach.

7.4. Projekt winien zawiera¢ m.in.:

a.

o

._';T(p__"

opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami,  oswiadczeniami  itd. oraz zestawieniem iloSciowym
podstawowych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

plansze zbiorczg/PZT na mapie do celdw informacyjnych/projektowych
Z zaznaczonymi kotem numerami dziatek pasa drogowego, wtasciwymi opisami,
tabelami, legendq, kierunkiem pdétnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjasniajgcymi projekt - skala 1:500, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
okreslenie rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z zadaniem,

dokumentacje geotechniczng,

wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawiajgce zastosowane
rozwigzania w projekcie, przekroje podtuzne, przekroje poprzeczne drogi oraz
drég podporzgdkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym
kroku oraz miejsca charakterystyczne i szczegdine,

projekty branzowe,

opracowania zwigzane,

BIOZ

Projekt statej organizacji ruchu w formie skanu zawierajgcego potwierdzenie
zatwierdzenia przez wtasciwy organ.

STWIORB.
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k. Wykaz robot
l.  Przedmiar robdt, Kosztorys Inwestorski, ofertowy

7.5. Kosztorys ofertowy i inwestorski nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz na ptycie
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (* xls i *.doc) w 1 egzemplarzu
(komplet).

7.6. Wersja elekironiczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw
z pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z
wykazy na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji
edytowalnej (*.dwg, *.dgn, *.dxf, *xls, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

7.7. Komplet podpisanych oryginalow dokumentéow przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
wnioskami  oraz ich kopii w postaci skanéw (oryginatéw) oraz ich wersje
edytowalne na nosniku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elekironiczna musi by¢ tozsama z przekazanqg wersjg papierowq. Wykonawca
odpowiada za zgodnosé wersji elekironicznej z przekazang wersjg papierowq.

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji, specyfikacji, kosztorysdw, wnioskow itp. powinny
by¢ opatrzone nazwg Zadania, ktérego ona dotyczy fj.:

~Przebudowa drogi woj. nr 218 w miejscowosci Nowy Dwor Wejherowski. Odcinek 1.
od gr. terenu zabudowanego do ul. Zbychowskiej”

-Przebudowa/rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 227 z dr. pow. Nr 2230G w
Trutnowach”

~Przebudowa/rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 228 ulic Kartuskiej Kaszubskiej i
Szydlickiej w Suleczynie"

~Rozbudowa skrzyzowania dr. woj. nr 235 z dr. powiatowq Jarcewo - Krojanty"

8. Terminy realizacji zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § T Umowy w terminie 9 miesiecy kalendarzowych liczqgc od dnia zawarcia Umowy,
z uwzglednieniem ponizszych terminéw posrednich:
1) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepciji w ciggu 1 miesigca od dnia
zawarcia Umowy,
2) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projektu budowlanego
oraz ztozenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w ciggu 7 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,
3) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projektu wykonawczego
wraz z materiatami przetargowymi w cigagu 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.!
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt budowlany posiadajgcy wszelkie

''W przypadku dopuszczenia mozliwosci sktadania ofert czgéciowych i roznych termindw realizacji nalezy rozpisa¢ odpowiednio
na kazda czgs¢.
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wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia wraz z kompletnym
whioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej 2 tygodnie przed jego ztozeniem
do organu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiagjgcego o kompletnosci
dokumentow Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego organu.

Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu przedmiot zamowienia wraz z protokotem
przekazania. Zamawiajgcy odbiera dokumentacje protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentaciji okresla umowa.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu realizacyjnego.

11. Zatgczniki:

l.

Do czesci 3. ,Analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi
wojewddzkiej nr 228 z ul. Kaszubskq i Szydlickg w miejscowosci Suleczyno.” z04.2017 .

Do czesci 2. ,,Analiza zasadnosci budowy sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu DW227 z
drogq powiatowq nr 2230G w m. Trutnowy”

Do czesci 4. ,Ffragment PZT dla Rozbudowy DW235_odc_C" przedstawiajgcy zakres
rozbudowy skrzyzowania aktualny na 2017 r.

-Wyltyczne techniczne projektowania i redlizacji inwestycji na drogach
wojewodzkich w Wojewédztwie Pomorskim” grudzierh 2022 v3.25

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy mape do celéw
projektowych dla czesci 1.

(podpis i pieczec imienna osoby sporzqdzajgcej)
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