



**Miasto
Rydułtowy**

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydułtowy.pl | www.rydułtowy.pl

znak sprawy: BP.271.000001.2024
numer pisma: BP.ZD.000040.2024

Rydułtowy | 30.01.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: 'Ryduł-TO-WY to MY: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego'

Dnia 24.01.2024 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostało złożone zapytanie nr 2 o następującej treści:

„Pytanie 1:

W projekcie wentylacji mechanicznej uwzględniona została centrala wentylacyjna, natomiast nie ma jej w przedmiarze. Proszę o potwierdzenie czy centralę wentylacyjną należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 2:

Z uwagi na okres oczekiwania na materiały potrzebne do realizacji zadania prosimy o informację na temat możliwości wydłużenia terminu realizacji inwestycji - dostawcy materiałów i wyposażenia nie gwarantują dostawy we wskazanym w umowie terminie."

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, iż centralę wentylacyjną należy wycenić i uzupełnia dokumentację zamówienia o dodatkową kalkulację własną centrali wentylacyjnej.

Ad.2. Zamawiający otrzymał wstępną zgodę Operatora programu na wprowadzenie zaliczki, co stwarza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Termin zostanie wydłużony do dnia 31.05.2024 r. Ostatnia transza wynagrodzenia zostanie zapłacona w formie zaliczki w wysokości 20% wynagrodzenia umownego pod warunkiem, iż Wykonawca do dnia 19.04.2024 r. zrealizuje co najmniej 80% zamówienia. Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia zaliczki.

Zmiana terminu realizacji zamówienia jak również wprowadzenie zaliczki wymaga zmiany ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz projektu umowy. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **13.02.2024 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **13.02.2024 r. o godz. 10:15**.

Zamawiający przygotowuje i zamieści zmieniony projekt umowy.