zatgcznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.24.2024

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2024

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowg”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drog Powiatowych w Kiodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: ..........cceiennn. , (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), przez:
........................... ey ZWANYM w dalej tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

a

b Lo b1« Y- AU OO OO OO TP ,

wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZ: vt eteeeetete ettt e e s te et ete sttt e beea e b re et shabebeae et seebateasabeeeatet et ebeseaberareetenre bt e

NIP: e cvrvvvevceevesviesiieeen, REGONE e, , reprezentowanym/ng na podstawie:

.................. (odp/su z KRS/pefnomocnlctwa//nnego dokumentu z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ......ecvevcinrereeeneiereressennnens et ere et ene ,
zwanym/zwang dalej ,,WYKONAWCA”,

§1
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem,
o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDP.241.AZ.24.2024 na realizacje zadania pn.: ,,Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajecza w Ktodzku na dtugosci 0,5 km”, przeprowadzanego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. - prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.).

2. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatacznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SW2);
2) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamowienia, Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczna (zwana dalej SST) i przedmiar robét;

3) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotgczonymi do niej zatgcznikami;
4) zatacznik 4: kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia.

3. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadaé bedg ustaleniom przyjetym w
Umowie.

§2
DEFINICIJE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzer
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w
oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robot

2) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

3) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt
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budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajéw
robét objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego
Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budows,
wskazana iupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o
wspOtpracy

Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz SST, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania maja
zostaé zastosowane

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.
Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci roboét.

Odbiodr koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy.

Odbidr ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i SST, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawece i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan majacy
na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét
Protokdt koniecznosci - dokument okreslajagcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w
przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych
roboét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokdt odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokdt odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

Protokdt odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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21) Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest
dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad

W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumiec¢ zgodnie z definicjami zawartymi w

SWZ.

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego

§3
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwag: ,,Przebudowa
odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajecza w Ktodzku na dtugosci 0,5 km”.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescia SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ,
udostepniong dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
oraz na warunkach okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robodt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zataczone do SWZ przedmiary robét stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztéw zamdéwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli
dane roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robdt lub wymagajg korekty ilosciowej bedg one wyceniane na
podstawie dokumentacji technicznej, a ich wartos$é¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejagcych pozycji.
Cena ofertowa obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamédwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku
ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym. Wykonanie tych robét nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazdg kolejng zmiang, nie moze przekroczyé 50% wartosci pierwotnej
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajgcego a nie wigze sie to z
dodatkowymi kosztami.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdow i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu wymagajg kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowaé zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy.
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Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3
"robotami zaniechanymi". Wyliczenia wartos$ci nastgpig przy uzyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku
wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, wartos¢ robdt zaniechanych nie przekroczy
10% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 umowy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy gwarantuje
wykonanie przedmiotu Umowy na poziomie minimum 90% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 1
umowy.

Przy realizacji robdét nalezy stosowa¢ materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty
budowlane wystepujgce w przedmiocie umowy muszg posiadacé: certyfikaty na znak bezpieczenstwa;
aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagajg
posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji robdt nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce
wymagania okreslone w dokumentacji projektowe] i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo
wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z negocjacji
dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 14 lub protokotu
negocjacji, o ktérym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robét
objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skfadajgce sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy (branze), ktore
moga stanowic¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych
elementdéw oraz uwzgledniajgcy termin wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na
etapy, kolejnos¢ przystgpienia do wykonania poszczegdlnych etapdw oraz nieprzekraczalne terminy zostaty
wskazane w niniejszej Umowie. Wykonawce obowigzuje koniecznosé zgtaszania Zamawiajagcemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie.

§4
ROBOTY DODATKOWE
W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamodwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie , dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, a wiec roboét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét

4
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koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe] opisujgcej te roboty wykonanej przez Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢ zgodna z
przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie , dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli
robdt, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu
(i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, a ilosci
wykonanych w tym okresie robét - z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

4. Kosztorysy, o ktéorych mowa w ustepie powyzej, opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdow opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdt wykonywanych osobiscie lub w czesci przez
podwykonawcéw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robét, w sposéb
gwarantujacy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwo$¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub
udostepnié¢ pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do medidow budowy,

3) zapewni¢ catodobowy dozdr mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw ,
przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania
inwestycji, jego otoczenie, dokumentacje dotyczacg inwestycji i znane s3 mu warunki, w jakich bedzie
realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie SST.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie
dla Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych Umowg, a w przypadku braku odpowiednich uregulowan w
Umowie - zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania
na wtasny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy
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§6
TERMINY
1  Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia robdt - data podpisania umowy przez Wykonawce
2) ostateczny termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na: 3 miesigce liczac od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia .....ccniniinnennecinne, Z uwagi na tres¢ ust. 3, wykonanie izakonczenie robdt
powinno nastgpi¢ do dn. ...........I.

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu
koicowego odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami
dopuszczajgcymi do eksploatacji Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét. Zamawia-
jacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
0 zakonczeniu robdt dokonac odbioru robét.

4. Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego

2) wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonanie robét, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem
kierownika robdt do dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania umowy,
3) sprawdzanie iloSci oraz jakosci robot podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajacych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robét i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,
4) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,
5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy,
6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdzniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,
7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowa do
odbioréw:
1) robét ulegajgcych zakryciu,
2) robot zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
3. Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywacé dziatajagcy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru.
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§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Wykonawcy, w

ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1.

10.
11.

12.

13.

Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z chwilg przejecia placu

budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny i

prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji

przedmiotu umowy na wtasny koszt, w tym:

1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktére sg niezbedne
dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozdr w czasie realizacji przedmiotu umowy,

2) wykonanie robdt tymczasowych, ktdre mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robdét podstawowych,

3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy,

4) zapewnienie niezbednych medidow potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich
dostawcami,

5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpaddéw z placu budowy,

7) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
korcowego.

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oséb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez
Zamawiajgcego, a wskazane w SIWZ.

Zapewnienie bezpieczeistwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy

podczas realizowania robét na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to

jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robot, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia
jakosci) z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcéw- przed
rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robot,

2) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robot,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , SST.

Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposéb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktérych

beda wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

zabezpieczenia miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw
zlokalizowanych przy terenie, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane w sposdéb nie zaktécajacy ich

podstawowej dziatalnosci. Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspdtpracy i w porozumieniu z

Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajagcemu sprawozdan, informacji i wyjasnied zwigzanych z realizacja przedmiotu

umowy.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji budynkéw, budowli lub urzadzend z winy

Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce

nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca

odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na

wtasny koszt.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich

eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktérych bedg prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy,

innego uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié pisemnie

wtascicieli istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe  ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej (OC), ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowg bedzie zgodny z

przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu

czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnosé cywilng za szkody wynikajgce z

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa). Ochrong

ubezpieczeniowg zostang objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z
czynu niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrobki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujacym co najmniej realizowane

przez nich prace. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawca

szkody.

Wysoko$¢ sumy gwarancyjnej oraz limitdw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny

wynosi¢ nie mniej niz 50% wartos$ci UMOWY, tj. .ccccevevcercerccercensecscannnes zt. Zakres terytorialny umowy

ubezpieczenia (OC) powinien obejmowac teren Polski.

Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajagcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z

wymogami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez

Wykonawce umowy ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajacemu

dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koricem biezgcego

okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowe] lub

spowodowac taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie

(w tym opfacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysé

Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i

stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia (OC) na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, badz gdy

Swiadomie wprowadzi w btad Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkow tejze uméw ubezpieczenia (OC),

Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrzeé stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej
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25.

zakresie. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce sktadka za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajgc go do
zaptaty lub dokonujgc potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zosta¢ zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ jakichkolwiek zmian w
umowie ubezpieczenia (OC) powodujgcych pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami
okreslonymi w niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcoéw do zawarcia i przedtuzania
waznosci wymaganych umow ubezpieczenia (OC) nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako
ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

§9

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robodt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikbw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§10

POTENCJAL WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel
w odpowiedniej liczbie wymagany do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca 0swiadcza, 2e POAMIOL trZECH: ..ciiiviieeeeiet ettt st s e e s et e sre e
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot UMOWY W ZaKI@SIE: ....c.iviviiiiiiesie ettt ste st sttt et es e e re e e e es e s et asesensasesteste st s
W przypadku zaprzestania WykONania UMOWY PIZEZ: ......ccccevieeerererierinisreneereesessesteseessssssessessssesssssessssessessessesssssesens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§11

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czeSci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktdrych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za
dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robot.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.
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4.

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie
zgtosi na pismie zastrzezen.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

11.

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zapftaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub
podmiotéw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowac obowigzki wynikajgce z Umowy.

§12
KIEROWNIK BUDOWY

Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: .......ccccvvvrenene Nr UPrawnien .......ceceeeeervenene , telefon ....cveveveeeenen ,

LR 1T 11 H

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkdow kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Inspektora Nadzoru za posrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie o terminie
zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowanie Inspektora Nadzoru
o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, oraz kontroli organéw uprawnionych;

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub opdzinienie terminu
zakonczenia zadania;

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robodt

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

Zmiana 0sob petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na piSmie iwymaga

zaakceptowania przez zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy

kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢

potwierdzona pisemnie.
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§13
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
1. Wykonawca upowaznia do kontaktow z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: .........cccceueueeees, tel:
.......................... ,adres e-mail: o)
2. Zamawiajacy upowaznia do kontaktdw z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy: .........cccceueueee.e., tel:
.......................... ,adres e-mail: .o
3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: .............. nr uprawnien ............, telefon
................ ,adres e-mail: e}
§14

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, oséb wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych, prace
fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia i operatoréw sprzetu.

Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

2.  Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy réwniez oséb, ktdrych zatrudnienie nie
nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng,
dostawcéw materiatéw budowlanych itp.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich
roboét, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

4. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny
w szczegdlnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zaméwienia.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdw na zadanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku za-
trudnienia pracownikdéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§15
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

1. Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadad
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z2020r., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw, urzgdzen oraz akcesoridéw dokumenty, o ktérych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej
pracy i nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatdw do momentu opuszczenia przez Wykonawce
terenu budowy.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
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rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badZ wykonane roboty s3
niezgode z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy bedg zgodne z umowg - obcigza
Zamawiajgcego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskaé od Zamawiajgcego
pisemng akceptacje osoby eksperta lub firmy eksperta.

§16
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub  sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowad sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§17
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdét wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg
projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére mogag mie¢ wplyw w szczegdlnosci na
wysokos$é wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakoriczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wplywu na termin
wykonania robot oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystapienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

5. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktédrych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie
sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakoriczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem
przez wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakoriczenia
robdt i do zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

6. Strona nie moze skutecznie powotywaé sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i
ust. 5 jezeli:

1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;

2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i
ekonomicznie mozliwych dziatan, umozliwiajgcych osiggniecie celdw przewidzianych w postanowieniach
Umowy w inny sposéb, niz wyraZznie przewidziany w Umowie.

§18
OCHRONA SRODOWISKA
1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony sSrodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
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3.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci
ztytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢é dochodzone od
zamawiajgcego z powodu naruszenia przez wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy
odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Wykonawce.

Odzyski materiatow i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Rozbidrke materiatdéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannosciag w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie
materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

§19

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych nie-
zgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych wykonawce wad w robotach budowla-
nych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego z3-
dania w imieniu zamawiajacego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. koszt usuniecia niepra-
widtowosci lub wad ponosi wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub eksper-
tyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wyko-
nawcy.
Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zlecié usu-
niecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w
zwigzku z tym uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy.

§20
ODBIORY

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostaé
wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

2) odbiodr koricowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,

3) odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi

4) odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy

Odbidr koncowy:

1) Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce catosci robdt budowlanych sktada-
jacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wyko-
nawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego po-
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

twierdzenia wykonanie catosci robét budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w

wpisu w dzienniku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika bu-

dowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajagcemu komplet dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik bu-

dowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw cze-

Sciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powyko-

nawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-

jacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uza-

sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcédw lub specjalistéw branzo-
wych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych

wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od

dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robét. podpisany protokét odbioru koncowego roboét jest

podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy od-
mowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14
dni;

b) jezeli wady nadajq sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zaméwie-
nia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie kroétszy niz 14 dni;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

- obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

- odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamédwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli

stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

3. Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli za-
mawiajgcego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokot przegladu gwaran-
cyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zama-
wiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.
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4) Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zama-
wiajacego, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym
kierownika budowy.

5) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

4. Odbior ostateczny:

1) Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-
Sci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

2) Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowia-
ce przedmiot umowy, zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany prze-
dtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego
wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§21
WYNAGRODZENIE

1. Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce z oferty Wykonawcy, ktdrego definicje okresla art.
632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci: .....cceeeuecrerrerenene. (stownie: ...oeveveeereee e, ) plus nalezny podatek
VAT W WYSOKOSCi ...ooveereererecieine CO czyni tgcznie CeNe: ....vvveeeeeveecreeenen, (Stownie: ..o, ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy i nie moze ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy s3 to koszty
zwigzane z:

1) wykonaniem robdt budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonaniem wszelkich robét zwigzanych z organizacjg i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza
technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz
zapewnieniem iutrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczern i urzadzen socjalnych lub
technicznych dla personelu Wykonawcy;

3) zainstalowaniem licznikéw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystgpi taka konieczno$é - koszty
zuzycia tych medidéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiaréw, rozruchu urzadzen;

5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robét
oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych;

6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;
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10.

11.

7) przygotowaniem miejsca robét i wszelkich dokumentédw lezacych po stronie Wykonawcy zwigzanych
z procedurg odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzadzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowigcych przedmiot umowy;

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje
bezpieczernstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i
systemow;

11) podatkiem VAT;

12) optat za zajecie pasa drogowego

13) inne niezbedne do wtasciwego wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na

podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotdw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowag na podstawie wystawionego

rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotem

odbioru robét.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe

Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcéw lub/i dalszych
Podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone,
pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz
zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub

wyfaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegdlnosci za wady i

usterki, ktére ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robdt. Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkéw
udzielonej gwarancji. W przypadku wystgpienia wady wykonanych robdt po uptywie okresu gwarancji

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ swoich roszczen réwnie na zasadach okreslonych ogdlnymi przepisami prawa.

§22

ROZLICZENIA | PLATNOSCI.
Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
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naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcédw wynikajacych z

umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami

stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce

0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajacych zasadnosc¢

bezposredniej zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajagcy jest zobowigzany zaptaci¢é podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty. bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty

Rownowartos¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wypfaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek

lub faktura VAT, o ktorych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Nabyweca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czeSciowego/koricowego robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdét budowlanych wykonane przez podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw, lub do
ktorego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewéw
bankowych potwierdzajgcych ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéow
i dalszych podwykonawcéw, na kwoty wynikajgce z zawartych uméw.

3) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdét budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajacego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:

 DANKE e e et st e ettt et ae stk e e Re e s et ee A SR Aok eRe e been et ene et sen s et et ebeenbeteneeten

L0 = 1o 10 0 O TR ,

ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytgczeniem oferentéw, ktdrzy nie s3 zobligowani

doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych.

Zmiana taka wymaga kazdorazowo sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Jezeli na dzienn dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej

liscie” podatnikdw VAT, wéwczas zamawiajgcy zastrzega, ze pfatnos¢ bedzie dokonana na inny rachunek

wykonawcy, ktory bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku
zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktory bedzie figurowat na

»Biatej liscie” podatnikéw VAT

Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10,

zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajgce szczegétowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdét budowlanych, dostaw i ustug

realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do

wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowierh umowy o podwykonawstwo w

zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co

do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi

uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonaweca nie zgtosi uwag

o ktorych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

jezeli wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

potwierdzona za zgodno$¢ 1z oryginatem przez wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce
lub podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w

zaptacie naleznego wynagrodzenia przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej wykonawcy od zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.
odpowiedzialno$¢ zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajacy uzna i wypfaci podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i
wykonawca zafaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowg

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s
wzgledem zamawiajacego bezskuteczne.

§23
GWARANCIJA JAKOSCI
Wykonawca zrealizuje roboty bedgce przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych
(zakupionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
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10.

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajgcemu wobec

Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich

robét budowlanych objetych umowg na okres ......... miesiecy .

Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu koncowego

odbioru robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy,

istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
chwili ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pdzniej niz
w ciggu 24 godzin od chwili ich zgtoszenia,

2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.

3) nieodptatnego Swiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w sposdb

uzgodniony z Wykonawcg, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili

zgtoszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda

Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,

Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks

cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczert o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczenn zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie jego forma itre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢
bezwarunkowe.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOMNIE: ettt ettt et ettt et et se bt ete sttt e ete e eaeee et srseseas et st aetaeseaesentesseseaesennnanereee zt .../100)
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOIMIE .ottt sttt et ettt e e sae e teste st e e s es et e et e et essasesseetestenessessansestessesersersase et st stesesnsnssentases
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w WysSOKOSCi: ..cccoeveeveeeicereririnee, Zt (STOWNIE: oo e /100) stanowigca 70%
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru korcowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej
umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku
nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnos$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna zamawiajagcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania
do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

§25
ZMIANA UMOWY

Oproécz przypadkdw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, strony dopusz-

czajg mozliwos$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlno-
$ci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wyste-
powania okolicznosci sity wyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku skiero-
wania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zagda-
nie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych;
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi ro-
botami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wyko-
nawce - o ile usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projekto-
wej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projek-
towej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w
ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 21 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projek-
towej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzysta-
niu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizac;ji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpie-
niem;

przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania zamdwienia
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania zamdwienia
moze nastgpic o ile bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podat-
ku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania zaméwienia
moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze nastgpic
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegblnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych zrédet fi-
nansowania inwestycji objetej niniejszg umowg;

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:
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1) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany osdéb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowla-
nymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone
w SWZ,

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow, przewiduje sie
mozliwg zmiane umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpo-
wiedni wniosek w formie pisemnej,

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje sie moz-
liwg zmiane umowy dotyczgcy samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wnio-
sek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo za-
mowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodziel-
nie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w takcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze
nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowaq z dotychczasowym podwykonawcy, potwierdzajacych za-
ptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

4) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowa wska-
zang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz SST strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wyna-
grodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdéwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

5.  Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§26
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni robét lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcéw z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg
robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robaét,
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6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich cze$¢ lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajacego,

8) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ...
(podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostato wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadtosciowe albo naprawcze,
administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czes$ci Umowy

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowe] lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzier odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie

nastepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztoryséw

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie

z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe roboét zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z oferty, a ilosci

wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny

czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

§27
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
za opdznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktdrym mowa, § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za
kazdy przypadek,
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10) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 14 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -

w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

11) za opodzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

12) za przystapienie do roboét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

13) za niezgodne 1z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannosciag w
wysokosci: 500,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

14) za zawinione przekroczenie terminu realizacji robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
w wysokosci 0,3 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu robdt, w tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10%
wynagrodzenia;

15) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 21 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt;

16) za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa § 12 ust. 4 umowy w
wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

17) za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dzien zwtoki, z tym Zze kara
umowna z tego tytutu nie moze byc¢ wieksza niz 10.000,00 zt

18) za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzieni zwtoki, z tym ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 10.000,00 zt

19) kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dzien zwtoki

20) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w
§ 27 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w
umowie, nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 21 ust.1 umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zostac potracane z faktur Wykonawcy.

5. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potrgcaniu kar umownych - czynno$¢ ta bedzie
dokonywana bez uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, do wysokosci poniesione]j szkody.

7. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

9. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy" oraz "za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym", o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 11) nie mogg przekroczyé 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 21
ust. 1 niniejszej umowy.
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10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg waznos¢ zapisy umowy dotyczgce naliczenia innych kar umownych
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§ 28
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmio-
tem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wy-
tacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, rozporzgdzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczeistwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwa-
rzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe
oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panistwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporza-
dzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je admini-
stratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia
umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc o kontroli mini-
mum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigz-
kow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania podwyko-
nawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepowa-
niu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczagcym przetwarzania przez Wykonawce danych
osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym prze-
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15.

16.

17.

18.

19.

twarzania tych danych, skierowanych do Wykonawecy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci pro-
wadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw, doku-
mentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych po-
ufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy,
chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zadaé¢ od osoby, ktérej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych oso-
bowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepo-
wania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiedt umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywilne-
go, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§29
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§30

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwigzku z wykona-
niem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wy-
konania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujcych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadaé spotka-
nia w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidto-
wosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie w przypadku sporu cywilnoprawnego na tle realizacji niniejszej
umowy, w ktdrym zawarcie ugody jest dopuszczalne - do poddania sie mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybra-
nym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W innych sytuacjach wtasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzagdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaz-
nosci.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia;
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2) Dokumentacja projektowa;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY
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