) UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH realizowanych cze¢sciowo w
formule (zaprojektuj i wybuduj)

ZaWarta W ...oovvevieniininnennennns wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wéjta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SICAZIDG W ..ot e (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imie¢, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, Z€:

1. Zamawiajacy, w wyniku postepowania w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,
zwanej dalej ,,ustawa Pzp” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dokonal wyboru oferty Wykonawcy
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 114906D w Redzinach
wraz 7 budowq infrastruktury technicznej”

2.  Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowigzki stron umowy,
nalezy interpretowa¢ w konteks$cie cato$ci postgpowania przetargowego w rezultacie ktorego doszlo
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentéw powstatych w trakcie tego postepowania,

3. Realizacja zadania inwestycyjnego objetego niniejszg umowa jest wspotfinansowana ze Srodkow
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (po spetlnieniu warunkow
wynikajacych z Promesy Wstepnej Nr Edycja 8/2023/8117/PolskilLad, dotyczacej dofinansowania),

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skréty

Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:

1. KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360),

2. PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

3. Pzp —ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710
ze zm.),

4. Ridp - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162),

5. SWZ — Specyfikacja warunkdéw zaméwienia,

6. PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy

§ 2. Pojecia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg nastepujace znaczenie pojec:
1. Cena ofertowa brutto — catlkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajacemu w ramach postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego, jako o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy



przez Wykonawcg za okreslong cen¢ ustalong w oparciu o wiasng kalkulacje Wykonawcy

uwzgledniajaca wymogi wskazane w SWZ oraz w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU)

udostepnionym przez Zamawiajgcego, obejmujaca takze nalezne podatki, optaty i inne obcigzenia
publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.

Program funkcjonalno-uzytkowy — zbiér dokumentow stuzacych do opisu przedmiotu umowy

oraz ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych (w szczegélnosci w

zakresie obliczenia ceny ofertowej brutto), ktory obejmuje zaréwno zaprojektowanie i wykonanie

robot budowlanych w rozumieniu PrBud, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji oraz
zezwolen na prowadzenie robot budowlanych (tzw. formula ,,zaprojektuj i wybudu;j”), jak tez decyzji
pozwolenia na uzytkowanie powstatego obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa - zbior dokumentoéw stanowiacych czgs¢ przedmiotu niniejszej umowy,

opracowanych przez Wykonawce 1 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego, stuzacy do realizacji

robot budowlanych jak tez do uzyskania wymaganych zezwolen na ich prowadzenie, obejmujacy w

szczegblnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu art. 34 PrBud, w szczegolno$ci: projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, a takze opinie,
uzgodnienia, pozwolenia iinne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 PrBud,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

3) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) zezwolenie na realizacj¢ robdt budowlanych objetych projektem budowlanym wydane w formie
przewidzianej przepisami ustawy PrBud lub ustawy Ridp tj.: odpowiednio decyzji o pozwoleniu
na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, badz zaswiadczenia
wlasciwego organu budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych (jezeli decyzja o pozwoleniu na budowg lub decyzja o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej nie byta wymagana),

5) kosztorys (do celow informacyjnych, rozliczeniowych oraz waloryzacyjnych).

Dziennik budowy / dziennik robot — dokument w rozumieniu PrBud i aktow wykonawczych do tej

ustawy, przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow, przebiegu realizacji robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy a takze wszelkich innych zdarzen i okolicznosci zachodzacych w

toku wykonywania robo6t budowlanych a majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci

wykonania przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzane przez Wykonawce, okreslajace w

porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczego6lnych czgséci przedmiotu umowy tj.:

opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych zezwolen na wykonywanie robot
budowlanych, wykonania poszczegdlnych czesci i rodzajow robot budowlanych wraz z szacunkiem
przerobu i platnosci, dopelnienia obowiazkéw administracyjno-prawnych zwiazanych z realizacja

przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu wykorzystania w tym celu okreslonych zasobow ludzkich i

zasobow materiatowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru - osoba / zesp6t osdb ustanowiony przez Zamawiajacego

jako jego przedstawiciel powotany w celu sprawowania doradztwa oraz nadzoru nad realizacja

przedmiotu umowy, w szczego6lnosci na etapie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja
robot budowlanych oraz jakos$cig 1 prawidtowoscig ich wykonywania, nadzoru nad prawidlowoscia

spetniania przez Wykonawce formalnos$ci administracyjnych i prawnych wymaganych w zwiazku z

procesem budowlanym, ktérego dotyczy niniejsza umowa.

Kierownik budowy / kierownik robo6t — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana

przez Zamawiajacego, oraz zgloszona wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego jako uczestnik
procesu budowlanego,

Konsorcjum — co najmniej dwa podmioty gospodarcze wspdlnie ubiegajace si¢ o udzielenie

zamoOwienia publicznego i wspolnie realizujace umowe, ktore taczy umowa konsorcjum regulujaca

stosunki wewnetrzne migdzy tymi podmiotami a takze zasady ich dziatania wobec Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg umowy, przy czym Lider Konsorcjum to podmiot reprezentujacy wszystkich

cztonkow Konsorcjum przed Zamawiajagcym.

Kosztorys - dokument zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r., w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458), odpowiadajacy

cenie ofertowej 1 przedstawiajacy czgstkowe wartosci poszczegdlnych robdt budowlanych ujetych w

przedmiarze robot ustalonym na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych, i sporzadzony w celu wykorzystywania jako podstawa dla
wzajemnych rozliczen strony umowy, waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, itp.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,

ktore maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot budowlanych, w standardzie okreslonym w

dokumentacji projektowej, a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z

przeznaczeniem i rodzajem robot do wykonania ktérych maja zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski — zespdt czynnosci Wykonawcy polegajacych na stwierdzaniu w toku robot

budowlanych zgodnosci realizacji tych robdt z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwos$ci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Odbiér dokumentacji projektowej — odbior polegajacy na przekazaniu Zamawiajagcemu przez

Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej z prawomocnym zezwoleniem na wykonywanie

robo6t budowlanych, o ktérym mowa w pkt 3 ppkt 4), w tym kosztorysem i specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robot budowlanych, ktére nie wystapia w dalszym okresie realizacji robot lub ulegna

zakryciu.

Odbidér czesciowy robot — odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czes$ci robot

budowlanych bedacy podstawa ewentualnych rozliczen czg¢sciowych.

Odbior kencowy robét — odbior polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci catosci wykonanych

rob6t budowlanych przewidzianych umowa, a jednoczesnie prawidtlowosci i kompletno$ci realizacji

przez Wykonawcg wszelkich innych obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakos$ci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktory z tych okresow jest dtuzszy.

Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okreslong

catkowita ceng¢ ryczattowa, zgodnie z postanowieniami umowy, zapisami SWZ, a takze programu

funkcjonalno-uzytkowego, ztozone Zamawiajacemu przez Wykonawce w postepowaniu w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, 1 ktéra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajacemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, i dotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczeg6lnosci:

1) propozycje nowych termindow wykonania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy, ktérych
termin wykonania uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktorych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwickszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
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dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegodlnych czgéci przedmiotu umowy i
umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym
zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Projektant — osoba lub zespot 0sob posiadajacych odpowiednig wiedze, wymagane kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy PrBud, i innych obowigzujacych
aktéw prawnych, przynalezacych do wilasciwej izby samorzadu zawodowego, ktorym Wykonawca
powierza opracowanie dokumentacji projektowej stanowiacej cze$¢ przedmiotu umowy.
Protokoét ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych badz nie opisanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania realizacji
okreslonych robot lub czynnosci; termin ten oznacza réwniez dokument zawierajacy wszelakie
ustalenia stron co do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia dowolnego rodzaju
watpliwosci majacych wplyw na realizacjge umowy.

Protokot odbioru dokumentacji projektowej — dokument potwierdzajacy taczny odbior:

1) prawomocnego, uzyskanego przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, zezwolenia na
realizacje robdt budowlanych wydanego w formie przewidzianej przepisami ustawy PrBud lub
ustawy Ridp,

2) kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o ktorg wydano zezwolenie na wykonanie robo
budowlanych, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz kosztorysu,

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument w formie pisemne;j
potwierdzajacy odbidr przez Zamawiajgcego, robot budowlanych wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z umow3 i1 zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w dalszym okresie realizacji robot.
Protokél odbioru czesciowego — dokument w formie pisemnej potwierdzajacy odbidr przez
Zamawiajacego danej czesci robot budowlanych wykonanych przez Wykonawcee zgodnie z umowa.
Protokol odbioru koncowego — dokument w formie pisemnej potwierdzajacy odbior przez
Zamawiajgcego catosci robot budowlanych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z umows, jak
rowniez zrealizowania przez Wykonawce wszelkich innych obowigzkow wynikajacych z zawartej
umowy, bez wad fizycznych i prawnych w rozumieniu ustawy KC.
Protokot odbioru usuniecia wad — dokument w formie pisemnej potwierdzajacy odbidr przez
Zamawiajgcego robot wykonanych przez Wykonawcg w zakresie usuniecia wad ujawnionych w
przedmiocie umowy.
Protokot odbioru ostatecznego — dokument w formie pisemnej potwierdzajacy odbidr przedmiotu
umowy po usunig¢ciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w przedmiocie umowy w
okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci, badz tez potwierdzajacy odbior przedmiotu
umowy po stwierdzeniu braku wystapienia wad w tym okresie.
Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac
racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajgc racjonalnie — nie
mogli unikna¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana zadnej ze stron.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument
stanowigcy element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w
celu realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych opisanych dokumentacja projektowa.
Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu i inne narzgdzia bedace w dyspozycji Wykonawcy,
potrzebne do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia jego wad.
Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowiagce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy — okre$lony w niniejszej umowie termin do uptywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ catos¢ przedmiotu umowy (tj. opracowaé kompletna
dokumentacje projektowa, uzyska¢ wymagane zezwolenia budowlane, wykonaé peten zakres robot
budowlanych, dopelni¢ wymaganych prawem procedur administracyjnych), bez jakichkolwiek wad
fizycznych lub prawnych, a takze zrealizowa¢ wszelkie inne obowiazki wynikajace z postanowien
niniejszej umowy.
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Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane sktadajace si¢ na przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg, lub pomigdzy dalszymi
Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiagce w dokumentacji projektowej powstatej w ramach
wykonywania przedmiotu umowy lub w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
badz w dowolnym ich elemencie, powodujace niemoznos¢ wykonania, uzywania lub korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie
stopnia jego uzytecznos$ci, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade
uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy lub jego element nie stanowi wlasnosci
Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowa czynnosci i robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi zapisami umowy, programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowa, SWZ, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
whniesione przez Wykonawce zgodnie z wymogami SWZ, w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z
tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy badz dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach dozwolonych prawem i zapisami SWZ.
Zamawiajacy — Strona umowy zlecajgca opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych
niniejsza umowa oraz przepisami odrgbnymi czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje
umowy, w szczegolnosci przekazania terenu budowy, odebrania wykonanego przedmiotu umowy
oraz zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostgpem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktorego wyznaczenie, utrzymanie i uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. O$wiadczenia stron.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze

1) jest zarzadca drog objetych przedmiotem zamowienia,

2) zostat zakwalifikowany do otrzymania Promesy inwestycyjnej zapewniajacej dofinansowanie
przedmiotu umowy z Rzadowego Funduszu Polski L.ad Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jestupowazniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

2) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w szczego6lnosci
do wykonywania wymaganych robdt budowlanych,

3) jest $wiadomy, ze przedmiot umowy nalezy zrealizowaé¢ w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym z zachowaniem terminu realizacji umowy,

4) zapewni osoby posiadajace wiedzg, do§wiadczenie i wymagane prawem uprawnienia niezbedne
do opracowania dokumentacji projektowe;j,

5) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacj¢ niniejszej umowy,

6) jest mu wiadome, Ze na realizacje zadania inwestycyjnego stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy, Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, w zwiagzku z czym wyptacanie wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie realizowane zgodnie z zasadami tego programu,

§ 4. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazuja je nastepujace zasady:

1.
2.

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czg$cig niniejszej Umowy sa zataczniki do umowy.

Dla celow interpretacji zapisOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzedno$¢ jednych dokumentow
nad innymi, zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:
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1) niniejsza umowa o wykonanie robot budowlanych w formule ,,zaprojektuj i buduj”,

2) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

3) Program funkcjonalno — uzytkowy,

4) Dokumentacja projektowa,

5) STWIiORB,

6) Oferta Wykonawcy.

Celem wyeliminowania ewentualnych rozbieznoséci pomig¢dzy dokumentami wymienionymi w ust. 4,
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na piSmie przekaza¢ odpowiednig informacje
podmiotowi stwierdzajacemu rozbiezno$ci i wystepujacemu o ich wyjasnienie, z zachowaniem
podczas interpretacji rozbieznosci, zasady nadrzednosci dokumentdéw, o ktdrej mowa powyzej,.
Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wplywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 r., Prawo zamowien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia i podpisania przez obie strony.

§ 5. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomos$ci. W przypadku braku potwierdzenia przez
jedna ze stron (tj. adresata) faktu otrzymania przekazanej wiadomosci, potwierdzeniem otrzymania
przekazanej wiadomosci jest udokumentowane przez druga ze stron (nadawce), potwierdzenie w
formie wydruku z programu pocztowego, ze przesytka dotarta na serwer pocztowy adresata.
Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wytgcznie przez osoby upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwila wykonania takiego wpisu.

§ 6. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sklad sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za prawidtowe wykonanie umowy jak réwniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum zobowiagzane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”ustawy Pzp
Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu na jego wyrazne zadanie kopii umowy
regulujacej wspolprace podmiotdow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjety si¢
wykonania przedmiotu umowy i wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich konkretnie dostaw, ustug i robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy
z poszczegolnych uczestnikoéw Konsorcjum.
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Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w
zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedlozonych
Zamawiajagcemu. Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek
sposob zmienione bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu r¢kojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czgéci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 7. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej 114906Dw Redzinach wraz z budowa
infrastruktury techniczne w formule »zaprojektuj ibuduj«”, ktore sklada sie¢ zamierzenia
budowlanego opisanego Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz SWZ (zatgczniki do niniejszej
umowy).
Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwo$¢ zweryfikowania
SWZ i opisu przedmiotu umowy w formie programu funkcjonalno-uzytkowego, udostepnionej przez
Zamawiajacego, majacej lub mogacej mie¢ wpltyw na proces projektowania i wykonywania roboét
budowlanych, a jednocze$nie o$wiadcza, ze dokonal tej weryfikacji z nalezyta starannoscia
wymagang dla profesjonalnie dziatajgcego podmiotu gospodarczego. W zwigzku z tym, Wykonawca
o$wiadcza rowniez, ze informacje, ktore uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci
mogl uzyska¢ w toku takiej weryfikacji, nie beda stanowity podstawy do kierowania jakichkolwiek
roszczen lub pretensji wobec Zamawiajgcego.

W czgsci dotyczacej opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) opracowania dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami odrgbnymi,

2) uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego i na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowe;,
wymaganych prawem zezwolen na wykonywanie robot budowlanych z zastrzezeniem, ze w
przypadku gdy dla okreslonych robot budowlanych nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na
wykonywanie robdt budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego w formie pisemnej, na co najmniej 5 dni roboczych przed przystapieniem do
wykonywania tych robot budowlanych,

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacje¢ przez Wykonawce nastepujacych obowiazkow:

1) obslugi geodezyjnej robdt budowlanych przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia
zawodowe i wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i1 kartografii, w
szczegoblnosci sporzadzenie: projektow podzialow dziatek gruntu na potrzeby uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, mapy do celéw projektowych w rozumieniu art.
2 pkt 7a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, geodezyjne wyniesienie obiektu w terenie,
sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b Prawo geodezyjne i kartograficzne, informacji o
zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstgpstwach od tego projektu,

2) kierowania budowa, w szczegodlnosci przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 ustawy PrBud) oraz kierownikdéw robot,

3) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu budowy,

4) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
oraz ulegajgcych zakryciu, oraz okresowego przekazywania jej Zamawiajacemu wraz z krotka
informacja opisujacg zakres wykonanych prac,

5) zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy lub jego czgsci (jezeli
bedzie wymagane),
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§ 8. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 31 pazdziernika 2024 roku.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany jezeli przed uptywem powyzszego
terminu zostanie dokonany odbidér koncowy robdt zgodnie z zapisami § 35 niniejszej umowy.

ITI. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 9. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z zapisami umowy, a w szczeg6lnosci do:
1) dokonywania w umowionych terminach sprawdzen i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,
2) ustanowienia inzyniera kontraktu realizujacego jednoczesnie obowiazki inspektora nadzoru,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i terenu budowy,
4) wyznaczania bez zbednej zwtoki terminow dokonywania odbiorow, o ktérych mowa w ust. 2,
5) terminowego przystgpowania do odbiorow,
6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach i na zasadach okreslonych postanowieniami umowy jest zobowigzany do
nastepujacych odbioréw:
1) odbioru dokumentacji projektowej,
2) odbioru robodt ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych,
3) odbioréw czesciowych robot,
4) odbioru koncowego,
5) odbioréw gwarancyjnych,
6) odbioru ostatecznego.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, jak rowniez odbiorow czeSciowych, w imieniu
Zamawiajacego, moze dokonywa¢ wylacznie inzynier kontraktu.

§ 10. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inzyniera kontraktu w postaci osoby / zespolu” zarzadzajgcego realizacjg zadania inwestycyjnego.
Postanowienia niniejszej umowy dotyczace inspektora nadzoru inwestorskiego maja odpowiednio
zastosowanie do inzyniera kontraktu. Ilekro¢ w zapisach niniejszej umowy jest mowa o inspektorze
nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumiec takze inzyniera kontraktu.
Zamawiajacy, nie pozniej niz w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przekaze Wykonawcy pisemne
powiadomienie o osobie inzyniera kontraktu.
Inzynier kontraktu pelni funkcje¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw PrBud,
1 jest upowazniony w szczegolnosci do:
1) biezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot,
3) kontroli wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 6.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego, beda podlegaty rozstrzygnieciu
przez Zamawiajacego.
Polecenia lub decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego determinujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie do 5 dni roboczych. Brak we wskazanym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian
przez Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
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polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej osoby, o ktorej mowa w ust. 1 przy czym
zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Zamawiajacy, w terminie 7 dni powiadomi Wykonawce o
przeprowadzonej zmianie w tym zakresie.

§ 11. Narady koordynacyjne
Zamawiajacy 1 inzynier kontraktu sg upowaznieni do zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Projektant, kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zaleznosci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz:
1) razna dwa tygodnie w okresie opracowania dokumentacji projektowej,
2) raz natydzien w okresie realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy 1 inzynier kontraktu samodzielnie decyduja o zasadnosci narady koordynacyjnej, a w
zwigzku z tym moga odstapi¢ od ich zwotywania z wymieniong czgstotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych stanu
zaawansowania dokumentacji projektowej lub stanu i sposobu wykonywania robot budowlanych, w
szczegolnosci w zakresie:
1) postepow realizacji,
2) nieprawidtowosci w wykonywaniu,
3) zagrozenia umoéwionych termindéw wykonania catosci lub cz¢$ci przedmiotu umowy.
Uczestnikow narady koordynacyjnej informuje si¢, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, o terminie
oraz miejscu narady. Naradg prowadzi inzynier kontraktu natomiast Zamawiajacy zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu przesyta Wykonawcy i inzynierowi kontraktu.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 12. Ogélne obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, z

nalezyta staranno$cig i majgc na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi

przepisami prawa, niniejsza umowsa, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy

technicznej, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a takze nienaruszajacymi zapisOw umowy
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zglaszania gotowosci do odbioréw czesci i catosci przedmiotu umowy w trybach i na zasadach
okreslonych niniejszag umowa,

2) brania udzialu w odbiorach rob6t w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

3) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresiec wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

4) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikow i zaangazowania osob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatan,

5) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisdOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,

6) zaplaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,

7) przedktadania Zamawiajacemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktorych czgéci przedmiotu umowy dotyczy
przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem,

8) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii kazdej zawarte;j
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé
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za szkody powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr
materialnych, uszkodzenie ciala lub $mieré osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych opracowan, wykonywanych robot
budowlanych oraz za jako$¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych stosowanych do realizacji robot.

§ 13. Obowiazki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacje¢ projektowa opracowuje Projektant zapewniony przez Wykonawcg.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym i zawiera¢ dotaczone:

1) wszelkie zgody, decyzje, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane w
postepowaniu administracyjnym prowadzacym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie robot
budowlanych w formie odpowiednio: decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej, badz zaswiadczenia wlasciwego organu budowlanego o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych (jezeli decyzja o
pozwoleniu na budowe lub o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej nie byta wymagana),

2) wymagane sprawdzenia przyjetych rozwigzan i obliczen projektowych,

3) oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowa, a takze z obowiazujacymi przepisami prawa,
normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) uprawnienia Projektantow sporzadzajacych dokumentacje projektowa wraz z zaswiadczeniami
potwierdzajacymi ich przynaleznos¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Dokumentacje¢ projektowa sporzadza si¢ w jezyku polskim.

Obowiazek uzyskania zgod i zatwierdzen na odstgpstwa od obowiazujacych przepisOw oraz norm i

warunkow technicznych, jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje taka koniecznos¢,

lezy po stronie Wykonawcy.

Wszelkie oplaty i1 koszty, w tym koszty administracyjne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji

projektowej, ponosi Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto.

Wykonawca, po opracowaniu dokumentacji projektowej lub dowolnego z jej elementow, jest

zobowiazany przekaza¢ przedmiotowe opracowanie Zamawiajgcemu i inzynierowi kontraktu, w

egzemplarzu drukowanym i w wersji elektronicznej, celem koncowego uzgodnienia.

Zamawiajacy 1 inzynier kontraktu, w okresie 10 dni od daty przekazania, o ktérym mowa w ustepie

poprzedzajacym ma prawo wniesienia uwag do opracowan, za§ Wykonawca — w terminie 7 dni od

daty otrzymania tych uwag, jest zobowigzany — o ile nie stoi to w sprzeczno$ci z przepisami prawa i

normami technicznymi — do wprowadzenia w przedmiotowych opracowaniach koniecznych korekt i

uzupetnien w sposdb uwzgledniajacy wniesione uwagi, a nastgpnie do ponownego przedtozenia

Zamawiajgcemu i inzynierowi kontraktu skorygowanej dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag kazdorazowo po otrzymaniu skorygowanej

dokumentacji projektowej. W takich sytuacjach odpowiednio stosuje si¢ zapisy ust. 6 i ust. 7.

Koncowe uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego i przez inzyniera kontraktu

nastepuje w formie pisemne;j

Wykonawca moze wystagpi¢ do uprawnionego organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na

wykonywanie robot budowlanych, nie wczesniej niz po dokonaniu przez Zamawiajacego koncowego

uzgodnienia, o ktdrym mowa w ust. 9.

W przypadku, gdy w trakcie postgpowania administracyjnego prowadzonego w celu uzyskania

zezwolenia na wykonywanie robot budowlanych, okaze si¢, Ze uzgodniona dokumentacja

projektowa jest nickompletna, wymaga uzupetnien lub posiada wady, Wykonawca jest zobowigzany

— bez dodatkowego wynagrodzenia — niezwlocznie jg uzupehié, zas wady usunac tak aby zachowac

terminy wyznaczone przez uprawniony organ i nie powodowac zbednych przestojow w realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca, w okresie wykonywania umowy, ma prawo do zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1,

na inng osobe, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego w formie pisemnej, o zamiarze takiej

zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie stanowi
zmiany umowy.
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§ 14. Obowiazki Wykonawcy w zakresie robot budowlanych

Wykonaweca jest w szczeg6lnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot budowlanych,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu,

3) zapewnienia kierownika budowy jak rowniez kierownikéw robot branzowych (jesli dotyczy),
posiadajacych kwalifikacje i uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud,

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatan okreslonych niniejszg umowa,

5) wykonywania robdt budowlanych i innych czynno$ci objetych umowa zgodnie z wlasciwymi
normami i przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materialdw, sprzetu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli
robdt, spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowe;,

8) dostarczania materialéw i sprzgtu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub przez Wykonawce,

10) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy,

11) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandow organizacji rob6t stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okre$leniem metod, ktdre zamierza w tym celu przyjac,
Wykonaweca, nie p6zniej niz w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,
jest zobowigzany do rozpoczecia i nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy, co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego, tj:. przez
8 godzin dziennie i przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku wiacznie. W przypadku gdy
wymaga tego technologia wykonywanych rob6t budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez cata dobe. W przypadkach prowadzenia robot na
terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez

Zamawiajacego lub inny stosowny organ.

Postanowienia ust. 2 nie majg zastosowania w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwalaja

na wykonywanie okreslonego rodzaju rob6t. W przypadku wystapienia takich okolicznosci inspektor

nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak mozliwosci wykonywania
robot, niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie robot.

W wyjatkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczno$ci ratowania mienia lub bezpieczenstwa

wykonanych roboét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych robo6t i czynnosci dowolnego dnia

oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podj¢ciem takich czynnosci lub robot
niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robot w godzinach 21:00 — 6:00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t powodowane

naruszeniem obowigzkow okreslonych w ust. 2.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidlowo przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) programu zapewnienia jako$ci robot,

6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,
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a takze umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub

ulegajacej zakryciu.

W sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czg$ci przedmiotu

umowy, Wykonawca jest zobowigzany petni¢ funkcje koordynatora dziatan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego czgsci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Od daty odbioru koncowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia

wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy

przedmiot niniejszej umowy, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowane;j:

1) wada, ktora wynikta z rob6t budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwila w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

drogowej, uszkodzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub przez

inne podmioty za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a takze uporzadkowania wszystkich

terenow wykorzystywanych w trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan

faktyczny wykonanych robdt budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w

zwigzku z tym odbiorom cz¢sciowym, oraz udostepniana Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie.

§ 15. Personel Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materialowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbgdnym
do wykonania umowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prace i na okres co najmniej rowny okresowi
realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczgcia robot budowlanych do dnia ich zakonczenia,
0s6b wykonujacych czynnos$ci polegajace na:
1) oczyszczaniu terenu i przygotowaniu terenu pod budowe,
2) wykonywaniu robot nawierzchniowych na drogach, placach, ulicach itp.
Wymogi okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:
1) projektantow,
2) kierownika budowy i kierownikow robot,
3) o0s6b wykonujacych czynnos$ci obstugi geodezyjnej robot budowlanych,

4) o0s6b prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza i w jej ramach wykonujacych na
rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy czynnos$ci okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy w

zakresie spetniania wymogow okreslonych w ust. 2, a w zwiazku z czym Zamawiajacy moze:

1) zadaé o$§wiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedlozy

Zamawiajgcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetnianie wymagan okre$lonych w ust. 2, a w

szczegoblnosci:

1) o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajgcego; oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
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objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy o§wiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6élnosci bez adresow,
numerdw PESEL). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
wymiar etatu, rodzaj umowy o pracg, nie podlegaja anonimizacji i musza by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) zas$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodow potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposdb zapewniajacy
ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogow zatrudnienia okreslonych w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w wysokos$ci i na
zasadach okreslonych w postanowieniach umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

beda traktowana jako opoznienie powstate z winy Wykonawcy i1 nie mogg stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zagdaniem usuni¢cia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktora mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wiasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 16. Kierownik budowy
Wykonawca, stosownie do tresci zlozonej oferty, ustanawia Pana/Panig ....................coooeeennen.
jako kierownika budowy w specjalnosci drogowej, ktory w zwigzku z realizacja umowy jest
uprawniony do podejmowania dziatan i czynno$ci w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
obowigzki kierownika budowy na inng osob¢ o co najmniej rownych kwalifikacjach, po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajacego, w formie pisemnej o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
w terminie 2 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzonej zmiany.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
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Przepisy ust. 2 - 4 stosuje si¢ odpowiednio do kierownikoéw robot branzowych angazowanych przez
Wykonawce (jesli dotyczy).

§ 17. Podwykonawcy

Wykonaweca zrealizuje przedmiot umowy sitami wtasnymi / z udziatem podwykonawcow, ktdrzy nie

podlegaja wykluczeniu z postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu umowy, oraz ktérych dane Wykonawca zamiescit w swoim o$wiadczeniu dotyczacym
spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.

Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czg¢sci przedmiotu

umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o

podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie takich robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle okreslonym czgsciom przedmiotu umowy,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym dokumentacja
projektowa, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca takze zamierza zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, lub zamierza zmieni¢ zawarta umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub projekt jej zmiany, odpowiednio stosujac
postanowienia § 12 ust. 3 pkt 7) i pkt 8) umowy, a ponadto przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia mu projektu umowy nie zglosi zastrzezen w

formie pisemne;.

Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) niespehiania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do tego projektu dokumentéw lub informacji, okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktorych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce catosci lub kluczowej czgsci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce,

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu przez Zamawiajacego
Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakonczenia robot budowlanych okreslony w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dluzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, nie pozniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi stanowigce cze¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedlozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo

zaakceptowanej przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo

przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umow¢ w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tg umowa

wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 8 — ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje

si¢ zasady okreslone w ust. 8 — ust. 13.
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19.

20.

21.

22.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych tg umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badZ odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg okreslonych niniejsza umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, badz tez dotrzymania terminéw ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo thumaczenie przysigglte umowy
na jezyk polski.

§ 18. Obsluga geodezyjna

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kompletng obstuge geodezyjng prac w zakresie opracowania

dokumentacji projektowej oraz w zakresie realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot

umowy, przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe oraz wykonujaca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodez;ji i kartografii.

W ramach realizowanej obstugi geodezyjnej, o ktorej mowa w ustegpie poprzedzajacym, Wykonawca

zapewnia w szczegolnosci:

1) opracowanie mapy do celow projektowych, o ktdrej mowa w tresci art. 2 pkt 7a ustawy z dnia
17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2) sporzadzenia projektow podziatdow dzialek gruntu na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowe;,

3) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowag wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,

4) prawidtowos$¢ wpiséw do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynno$ci geodezyjnych,

5) ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy,

6) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym mapy), o ktérej mowa w tresci art. 2 pkt 7b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacji o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu,

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowej realizacji prac

geodezyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ich poprawnos$ci i do skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidlowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione

zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane

pomiary.

§ 19. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nie p6zniej niz w terminie 15 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z
ktorym Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi
uwzglednia¢ zakladane przez Wykonawce daty wydarzen stanowiacych tzw. ,kamienie milowe”
realizowanego zadania inwestycyjnego, obejmujace w szczegdlnosci:
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1) date przedlozenia kompletnej dokumentacji projektowej do uzgodnienia Zamawiajgcego, nie
dtuzsza niz 6 miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,

2) datg ztozenia wniosku celem uzyskania odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie robot
budowlanych (pozwolenia na budowe, pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych), nie dluzsza niz 9 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

3) dat¢ uzyskania prawomocnego zezwolenia na wykonywanie robot budowlanych,

4) datg pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci robdt budowlanych do odbioru
koncowego i przekazania Zamawiajacemu kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej,

5) termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

Zamawiajacy ma prawo zgloszenia pisemnych uwag do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w

terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia odpowiednio skorygowanego

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie

od postepow realizacji przedmiotu umowy i kazdg aktualizacje¢ tego harmonogramu przedktadac

Zamawiajacemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony umowy ustalaja zgodnie, ze w oparciu o przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy i

wedlug stanu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie

okresowo sporzadzal zestawienia wykonanych czg¢sci przedmiotu umowy (zakresu i wartosci robot
budowlanych), ktore zobowigzany bedzie przedstawiaé pisemnie kierownikowi budowy.

Zestawienia, o ktérych mowa beda dokumentem wigzacym strony przy ewentualnych zmianach

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmianami cen materiatlow lub kosztow robot

budowlanych na zasadach okre$lonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

§ 20. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pisSmie
drugg Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma
jego wykonywanie a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy stosownie do zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 21. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dzialania Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowigzkéw wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrBud oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), i przedtozy¢ go Zamawiajagcemu nie poézniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

§ 22. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia
poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja umowy, a takze do terminowego
oplacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie:
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1) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz okre$lona zapisami
SWZ wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o udzielenia zamdéwienia
polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w

ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe z

nig zwigzane, pokrywa w calosci Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przekazania dokumentow potwierdzajacych zawarcie

umowy ubezpieczenia, w szczegélno$ci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy

ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiazkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentoéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych termindow w zakresie wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do

przedtuzenia okresu obowiazywania ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4, oraz do

przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w

szczegblnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasni¢gciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedhuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$§lonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedtozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy

oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1 — 4, a

poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw zawartej umowy ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 23. Utrzymanie Terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidlowej organizacji zaplecza budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajagcym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami technicznymi i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu do terenu budowy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zaktocaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, a takze sktadowaé materiaty, sprzet i odpady
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, jak tez niezwlocznie usuwaé zbedne przedmioty z
terenu budowy.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wlasny koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez istniejace okoliczno$ci, w celu nie naruszania praw wlascicieli
posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy, a takze minimalizowania zaklocen lub szkod
wynikajacych z prowadzenia robdt budowlanych.
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Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
utrzymywac go we wiasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do polecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej
ustuge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tej ustugi obciazyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 24. Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana)
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu
mieszkancow do posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego
w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt budowlanych musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
opracowanej zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly okres wykonywania robot az do dokonania odbioru koncowego.

§ 25. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty
budowlane, transport i sprzgt Wykonawcy, jego Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.

Wykonawce obcigzajg koszty kar nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego przepisow
dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych i obcigzen osi pojazddw, a takze koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog (kotowych, szynowych, wodnych), ciagéw pieszych, oraz obiektow
inzynierskich.

§ 26. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektowa, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktore moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
Nie po6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocen¢ ich
wplywu na termin wykonania robdt oraz przedstawi opracowang przez siebie wyceng robot
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 27. Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
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Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwy organ
panstwowy o dokonanych znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego
postepowania.

Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

§ 28. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania rob6t budowlanych oraz ewentualnego usuwania wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony przyrody srodowiska naturalnego na terenie
budowy oraz wokot niego.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o $srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez wiasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest zobowiazany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci
stalych i1 ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochron¢ robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem (jezeli dotyczy).
Wykonaweca jest wytworcg odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach
(tj. Dz. U z 2019 1., poz. 701, ze zm.), i zobowigzany jest do gospodarowania wytworzonymi przez
siebie odpadami zgodnie z przepisami tej ustawy, a takze przepisami ustawy z dnia 13 wrze$nia
1996 r., 0 utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnos$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach z zakresu ochrony przyrody i srodowiska, lub w przepisach regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub ochrony przyrody.

§ 29. Naprawa uszkodzen

Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materiaty i sprzgt przeznaczone do wykonania robot, od dnia przekazania terenu
budowy do dnia odbioru koncowego robot, z wylaczeniem robot przyjetych przez Zamawiajacego do
uzytkowania.

Uszkodzenia w materiatach lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos$¢ robot
budowlanych i materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstate w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI
§ 30. Odbior dokumentacji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej jest przeprowadzany w celu czgsciowych rozliczen finansowych
pomiedzy stronami umowy za wykonang cz¢$¢ przedmiotu umowy.
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Celem odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:
1) oryginal prawomocnego zezwolenia na wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy,

2) dwa kompletne egzemplarze dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez organ wydajacy
zezwolenie na wykonanie rob6t budowlanych, w tym specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot (STWiORB) oraz kosztorysu.

3) o$wiadczenie Projektanta o sprawowaniu nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej
robot budowlanych (w oryginale), wraz z kopia uprawnien zawodowych oraz zaswiadczen
potwierdzajacych przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego (kopie potwierdzone przez
Projektanta za zgodnos$¢ z oryginatem),

Odbioér dokumentacji projektowej nastepuje w terminie do 5 dni roboczych od daty jej przekazania,

protokotem odbioru dokumentacji projektowej podpisanym przez Wykonawce, Zamawiajgcego i

inzyniera kontraktu.

§ 31. Kontrola jakoS$ci rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci wykonywania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materialow i sprzgtu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, a takze do kontroli ich jakosci.

Wszelkie materiaty, surowce oraz wyroby budowlane, uzywane do wykonania przedmiotu umowy

powinny co do jako$ci odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie, okreslonym w przepisach wydanych na podstawie PrBud oraz winny odpowiadaé

wymaganiom i standardom okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodno$ci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materialy stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

3) Dby¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte,

5) Dby¢ wolne od praw 0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatdow okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatlow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci, oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materialow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiatow i

wykonanych rob6t budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materialow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniaja wymagan dokumentacji projektowej, STWiORB lub tez nie zapewniaja mozliwosSci
oddania przedmiotu umowy do uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdéw nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowa¢ zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,
gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce materiatow, ktore nie spelniajag wymogdéw okreslonych w umowie i nie
uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wlasciwy
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadzaé¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materialow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialty potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci wbudowywanych materiatow a takze
wykonanych robdot budowlanych, jak rowniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jako$ci robot.

Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawcze;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktéorych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
normami technicznymi, badZz nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 32. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robét
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania roboét niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z usunigciem
stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbe¢dne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobg trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 33. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie niezwlocznie powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o
fakcie gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 3.

W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badz dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbe¢dne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrocié stan poprzedni.

§ 34. Odbiory czesciowe robaét
Odbidr czesciowy robdt moze by¢ przeprowadzany w celu czgsciowych rozliczen finansowych
pomiedzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane.
Dokonanie odbioru czg$ciowego nastgpuje protokotem odbioru czeSciowego sporzadzonym w
oparciu o opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej czesci robot.
Wykaz roboét, o ktorym mowa w ust. 2, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru.
Strony umowy ustalajg, ze odbiory czesciowe robot oraz zwiazane z nimi rozliczenia finansowe
nastgpowac bedzie w nie wigcej niz 4 czeSciach, przy czym dana cze$ci winna mie¢ warto$¢ nie
mniejsza niz 20,0 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie i pomniejszonego o
koszt dokumentacji projektowej (podlegajacej odregbnemu odbiorowi).

§ 35. Odbior koncowy robot budowlanych

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot

budowlanych objetych niniejszg umowg oraz po spetieniu nastgpujacych warunkow:

1) ztozenia przez kierownika budowy oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego robot (np.
stosownym wpisem do dziennika budowy) i potwierdzenia tego stanu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

2) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy do odbioru koncowego,

3) przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 4.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wymagane prawem

proby techniczne oraz sprawdzenia, zawiadamiajgc uprzednio inspektora nadzoru inwestorskiego o

zamiarze ich przeprowadzenia wpisem do dziennika budowy, w terminie umozliwiajagcym udziat

przedstawicieli Zamawiajacego w tych probach i sprawdzeniach.

Zamawiajacy wskazuje dat¢ rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty

przekazania przez Wykonawcg powiadomienia o gotowosci zrealizowanych robdt budowlanych do

odbioru koncowego oraz dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej ocen¢ prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, zawierajacej w szczegdlnosci: dziennik budowy, os$wiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, protokoty wymaganych
préb, sprawdzen i badan technicznych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty
techniczne materiatow, powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna, powykonawcza dokumentacjg

projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, i

inne dokumenty, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o

udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud, pod warunkiem nie wniesienia
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przez Zamawiajacego zastrzezen w zakresie poprawnos$ci lub kompletnosci przekazanej
dokumentacji.

Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstaw¢ do odmowy okreslenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczgcia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu
umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar umownych z tego tytutu liczac
od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach do dnia wlasciwego uzupetnienia
dokumentacji przez Wykonawce.

Czynnosci odbioru koncowego robot sa przeprowadzane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

O terminie rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
w formie pisemnej Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do zakonczenia robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczna, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego — w takim przypadku przyjmuje sie, ze
Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w uméwionym terminie i tym samym pozostaje w
zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot, ktdry podpisany przez cztonkéw komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron umowy. Odmowa podpisania protokotu przez osoby
uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu bez
whniesienia do niego uwag, w trakcie czynno$ci odbioru jest rownoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokohu.

Za datg faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru konicowego przez
cztonkow komisji, o ktérej mowa w ust. 5.

§ 36. Przeglady i odbiory gwarancyjne, odbiér ostateczny
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w przypadku wystapienia potrzeb w tym zakresie, a takze
nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rgkojmi i okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robét i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekazaé Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym kwestie techniczne i technologiczne
zwigzane z usunieciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zaprosi¢ do
udziatu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym przez
komisj¢ po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.
Odbiodr ostateczny przeprowadza si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci w zaleznos$ci
od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy.
Odbioér ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
okresie gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.
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10. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig¢, ze nie zostaly usuni¢te wszystkie wady ujawnione w

98]

okresie rekojmi i gwarancji jako$ci, co skutkuje niemozliwo$cia uzytkowania obiektu ktérego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ okres gwarancji i zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy wyznacza kolejny termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 37. Zasady ogolne
11.

Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w KWocie ....ceeeieersenen.. Zlotych brutto (stownie: ............. zh),
Kwota wskazana w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokosci nie
przekraczajacej 2,5% ceny ofertowej i opiewa na kwote ................. ztotych brutto (stownie:
............................. ).
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.
Strony umowy ustalaja, ze rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastgpowac bedzie zgodnie z
zasadami wyptat wynagrodzenia Wykonawcy obowiazujacymi w Rzadowym Programie Inwestycji
Strategicznych: Polski .ad — Wstgpna Promesa z dnia 11-10-2023r.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre§lonych robdot wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej cze¢sci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie cze¢$ciowych faktur
VAT oraz koncowej faktury VAT, i z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”.
Platno$ci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane cze$ci przedmiotu niniejszej umowy,
w terminach okre$lonych umowa, na podstawie stosownych protokotéw odbioru oraz prawidtowo
wystawionych faktur VAT (rachunkow), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z
postanowien umowy.
Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy bedg wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci rachunku
lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

§ 38. Platnosci
Platnos$ci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 35 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, z
uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy, na kwoty
potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem czgéci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,
2) oswiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej czgsci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
3) prawomocne pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu lub — jesli pozwolenie na
uzytkowanie obiektu nie jest wymagane — zaswiadczenia o nie wniesieniu przez wlasciwy organ
uwag do zakonczonych robot budowlanych - tylko w odniesieniu do koncowego rozliczenia
wynagrodzenia tj. ztozenia koncowej faktury VAT.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
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11.

Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j

do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegodlne okresy

rozliczeniowe, b¢dzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:

1) protokotem odbioru dokumentacji projektowe;j,

2) protokotem odbioru czgsciowego robot, w ktorym beda wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktoérego
beda zalagczone protokoly odbioru cze$ci robot wykonanych przez Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranej czesci robot,

3) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) kopiami przelewoé6w bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

5) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub wustug zrealizowanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czgsciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnos$ci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 1 wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktéorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazg zasadnos$ci takiej ptatnosci.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢
takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa ptlatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopia protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo robo6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku roéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajaca z faktury VAT Iub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

§ 39. WierzytelnoSci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzys$ci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
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Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu =zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkoéw objetych wierzytelnoscig
bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 40. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepisow prawa
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp, tj.: zmian przepisow prawa dotyczacych:

1) stawki podatku od towarow i ushug (podatku VAT),

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r., o minimalnym wy nagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1342, ze zm.).

Ciezar 1 obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wpltywu zmian przepisow prawa w

przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1 — 4, na zwigkszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy,

spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 4,

nastepowaé moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowigcych podstawe wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwigkszonych kosztow realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji i zalozen do kalkulacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy wyjasnien lub uzupetnien dokumentdéw

o ktérych mowa w ust. 3, pod rygorem nie uwzglednienia wniosku Wykonawcy o zmiang wysokosci

wynagrodzenia.

Dokumentami przedstawianymi przez Wykonawce na potwierdzenie prawidtowosci sporzadzonych

kalkulacji i faktycznego zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy, sg w szczegolnosci:

1) 1imienne zestawienie pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy
z podaniem wymiaru czasu pracy (czesci etatu pracownika), w jakim kazda z tych osob bedzie
wykonywata czynno$ci zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wskazaniem tych czynnosci,
w poszczegolnych okresach czasu pozostajacego do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(okresy te winny odpowiada¢ cyklowi wyplaty wynagrodzen pracownikow),

2) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikow Wykonawcy (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach obowigzujacych na dzien
ztozenia oferty przez Wykonawce, wraz z deklaracjami i informacjami skladanymi do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych i Urzedu Skarbowego w zwiazku z wyptata tych wynagrodzen,

3) imienne zestawienie wynagrodzen pracownikoéw Wykonawcey (z pochodnymi od wynagrodzen)
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysokosciach obowigzujacych od dnia
wejscia w zycie zmian przepisOw prawa, dla poszczegdlnych okresach czasu pozostajacego do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacja o wysokos$ci czgsci wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikéw odpowiadajgcych wymiarowi czasu pracy tych pracownikow
wskazanemu w zestawieniu, o ktérym mowa w pkt 1),

4) zestawienie wplat do pracowniczych planéw kapitalowych z kwotami przypisanymi imiennie
do pracownikéw Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ciach
obowigzujacych na dzien ztozenia oferty przez Wykonawce i w wysokos$ciach obowigzujacych
od dnia wej$cia w Zycie zmian przepisOw prawa,

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 4,

bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do tej czgsci przedmiotu umowy, za ktora ptatnos¢ nastepowaé bedzie,

w 2024 roku oraz:

1) po dacie wejScia w zycie zmian przepisow prawa skutkujacych mozliwo$cig stosowania przez
strony postanowien ust. 1 —2, lub
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2) zlozenia przez Wykonawce wniosku, o ktorym mowa w ust. 2,

- zaleznie od tego co nastapi poznie;j.

Postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ w sytuacji gdy w dniu ztozenia przez Wykonawce
oferty w postgpowaniu w sprawie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej
umowy, zmiany przepisow prawa w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 — 4, nie weszly w zycie lecz
zostaly juz opublikowane w stosownym dzienniku urzgdowym.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 — 4,
nastepuje w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 41. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialow lub kosztéw robodt

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materialow lub kosztow robo6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Cigzar 1 obowigzek wykazania oraz udowodnienia faktycznego wplywu zmian cen materiatow lub

kosztow robot budowlanych na koszty realizacji przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy jaka dopuszczaja strony w wyniku

wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia z zastosowaniem zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie, nie moze przekroczy¢ 115,0% pierwotnej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie

ustalana z uzyciem wskaznikéw podawanych w:

1) kwartalnych komunikatach Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej,

2) comiesi¢gcznych publikacjach Gltownego Urzedu Statystycznego w zakresie zmian cen robot
budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych,

na nizej okreslonych zasadach.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ wylacznie w sytuacji gdy wzrost cen

materiatow lub kosztow robot budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej umowy, oceniany

na podstawie komunikatow Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowe;j, przekroczy pie¢ punktéw procentowych w skali roku.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, nastgpowac

moze na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy co najmniej:

1) wskazanie zmian prawnych stanowigcych podstawe wnioskowania o zmiang¢ wynagrodzenia,

2) kalkulacje zwigkszonych kosztéw realizacji przedmiotu umowy,

3) dokumenty potwierdzajace prawidtowosci sporzadzonych kalkulacji i zalozen do kalkulacji.

z zastrzezeniem, ze ostatni wniosek o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia, Wykonawca moze ztozy¢

nie p6zniej niz na trzy miesigce przed uptywem terminu realizacji umowy.

Wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze zmianami cen materiatow

lub kosztow robot budowlanych bedzie nastgpowato na nastgpujacych zasadach:

1) na podstawie wskaznikow/danych zawartych w comiesigcznych publikacjach Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robdt budowlano-montazowych i obiektow budowlanych,
odpowiadajacych rodzajowi robot budowlanych (obiektu) stanowigcych przedmiot umowy,

2) okreslenie jaki rodzaj robot budowlanych (obiektu) wskazanych w publikacji Glownego Urzedu
Statystycznego w zakresie zmian cen robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych,
odpowiada przedmiotowi niniejszej umowy, nalezy do wylacznej wlasciwosci Zamawiajacego,

3) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyliczana wylacznie w stosunku do tej
cze$ci przedmiotu umowy (zakresu oraz wartos$ci robot budowlanych), ktora nie zostala jeszcze
przez Wykonawce zrealizowana,

4) okreslenie nie wykonanych czgsci przedmiotu umowy (zakresu i wartosci robot budowlanych),
bedzie realizowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy robot i wedlug stanu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, oraz
przedstawiane pisemnie kierownikowi budowy (ewentualnie Wykonawcy na jego wniosek),

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, nastgpuje

w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 42. Prawa autorskie
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1.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

umowy (lub przyjmowanej przez niego cze$ci), w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia,

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosé

autorskich praw majatkowych do wszystkich utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i

terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w

szczegblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami i instalacjami obiektu,
inne dokumenty przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu umowy, zwanych dalej utworami; bez

dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i

zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszystkich polach eksploatacji

wymienionych w ust. 2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnosé
wszelkich egzemplarzy wymienionych utworoéw i nosnikow, na ktorych je utrwalono, ktore przekaze

Zamawiajacemu stosownie do postanowien umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czes$ci bedzie mogt korzystaé z niej w

catosci lub w czesci, na nastgpujacych polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego =z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czegsci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 1 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta

dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust. 2 moze nastepowac

w cato$ci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym

jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po

dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce dokumentacji w

ramach umowy, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno§¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postgpowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub os6b zglaszajacych roszczenia.
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Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 43. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu

UMOWY PIZ€Z OKIeS ...evvveenreenneannannnns miesigcy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac

od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres

................... miesiecy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru

koncowego.

Z tytulu r¢gkojmi za wady oraz z tytulu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca ponosi wobec

Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na wszystkie dostarczone lub wbudowane (zainstalowane)

urzadzenia i wyposazenie wraz z osprz¢tem i armaturg, w tym armaturg sanitarng i grzewcza od daty

odbioru koncowego.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowiagzany wyda¢ Zamawiajacemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemne;.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wydaé¢ Zamawiajacemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usuni¢cia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolng od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktéra moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, lub wystapieniem szkody w mieniu Zamawiajacego lub
innych osob, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie
24 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym
terminie stosowne zabezpieczenia,

3) w przypadku wystgpienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na pismie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usuni¢ciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakoSci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolna od wad.

W okresie rgkojmi i gwarancji jakosci i w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z serwisowania, konserwacji oraz

przegladow technicznych zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, zgodnie z warunkami

SWZ oraz warunkami eksploatacji producentéw/wykonawcoéw tych urzadzen i instalacji, jak tez

niezwlocznie be¢dzie przekazywatl Zamawiajagcemu stosowne protokoly z tych przegladow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 44. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zgodnie ze ztozong oferta w wysokos$ci .........c.cevviiiiiiinnnn.n. w formie...........oeeiiiiiiinn,
Wysoko$¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 2,5 % ceny oferty
brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, badz zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktéore maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota rowna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (stownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwroécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, réwna 30,0 %
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
Swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktoérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigeciem waznosci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptlaty catej kwoty, w wysokosci na jaka bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutlu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 45. Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej umowy w nastgpujacym zakresie:

Strona 32z 36



1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy badz sposobu lub technologii wykonania robot
budowlanych w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w § 26 1 § 27 umowy,

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia prowadzonych roboét
przez Zamawiajacego z uwagi na brak mozliwosci kontynuowania robdét powodowanych
koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (zarowno istotnych jak tez
nieistotnych), ktére nie sg nastepstwem btedéw w opracowanej dokumentacji projektowej, ale
sa zwigzane z sytuacja, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci (np.: w wyniku prowadzonych robot uwidocznione zostaly niezinwentaryzowane
urzadzenia infrastruktury podziemnej kolidujace z projektowanym obiektem lub zwigzana z nim
infrastrukturg).

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku przedtuzajacej si¢ procedury
uzyskania zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych, ktdra nie jest nastepstwem zaniechan
lub nieprawidlowych dziatan po stronie Wykonawcy, a jedynie nastepstwem dziatan organéow
administracji i niedotrzymaniem terminéw utrwalonych zwyczajem lub okreslonych przepisami
prawa przez podmioty wydajace opinie, decyzje, uzgodnienia, zezwolenia.

Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawey w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjnag umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 46. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) =z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, w tym w zakresie
wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego, i pomimo pisemnego
wezwania do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego
terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czgs$¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajacy nalozyl obowiazek
wykonania przez Wykonawceg wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czg$ci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w niniejszej

umowie na cz¢$¢ zobowiagzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 47. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
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1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegélnosci z tytulu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych,

3) na skutek polecenia Zamawiajacego badz inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego w
imieniu Zamawiajacego, dokonanego wpisem do dziennika budowy, przerwa lub opdZnienie w
wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§ 48. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy 1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materialy, sprzet i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpozniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawey pod

swoj dozor terenu budowy, w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

zorganizowaé usunigcie sprzgtu 1 robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku

niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 49. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedhug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogag by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i1 gwarancji lub inne roszczenia
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odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia
od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 50. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 37 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w
okresie od dnia wyznaczonego jako termin wykonania przedmiotu umowy (§ 8 ust. 1), a datg
faktycznego wykonania przedmiotu umowy okre§lanego zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 2,

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 37 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o
podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% warto$ci brutto
przedmiotu tej umowy o podwykonawstwo za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi niniejsza umowa w wysokos$ci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 37 ust. 1 umowy,

za przerwanie realizacji rob6t z winy Wykonawcy trwajace ponad 10 dni w wysokos$ci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 37 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia sktadek
zgodnie z § 22 umowy, a takze zobowigzanie do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek ubezpieczeniowych, w
wysokosci 4.000,00 ztotych za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikéw na umowe o prace¢ zgodnie
z § 15 umowy, w wysokos$ci roéwnej dwukrotnosci aktualnego przecigtnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej ogloszonego przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5,0
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 37 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka nie
przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre$lonych umowa w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 37 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
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3. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich tytutow
przewidzianych w umowie, wynosi 20,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 37 ust. 1 umowy.

4. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami KC.

5. Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

6. Zaplata kary umownej moze nastapi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacej drugiej stronie naleznosci lub,
2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

8. Zapfata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

§ 51. Procedury rozstrzygania sporow

1. W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z niniejsza umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzujg si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

2. W przypadku gdy strony nie podejmag proby mediacji, o ktorej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 36 stronach, z
czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:
- oferta wykonawcy,
- siwz opracowana przez zamawiajacego,

- program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zalacznikami.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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