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Wdniu ..., r. w Lodzi zawarto umowe pomiedzy:
= Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym
Uniwersytetu Medycznego w todzi, ul. Pomorska 251, 92-213 tédz, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr 0000149790, NIP 728-22-46-128,
reprezentowanym przez:
Dyrektor — dr n. med. Monike Domarecka,
zwanym dalej Zamawiajacym

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”.

wytonionym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego - art. 139 ustawy Pzp, o nastepujacej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robo6t budowlanych dla zadania pn.: ,,Nadbudowa
z ladowiskiem, przebudowa i doposazenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej
przy ul. Pankiewicza 16 w todzi” dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251 i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwana takze Prawem Zamowienh Publicznych lub ustawg PZP,
Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

Wykonawca o$wiadcza, ze od daty zlozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastgpity
zmiany w jego reprezentaciji, ktore wptynetyby na waznos¢ uzgodnien w niej zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SWz).
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I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1 - Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujace znaczenie:

»Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

»Dobra Praktyka Budowlana” — cato$s¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych sie do projektu,
budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego,
przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi normy
europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmujgca
w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje
geodezyjna, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia
konserwacyjne, instrukcje eksploatacji obiektu wraz z harmonogramem przeglgddw i serwisow, instrukcje
bezpieczehstwa pozarowego, Protokét Odbioru Koncowego Robdét oraz inne dokumenty wymagane, w
szczegolnosci przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

»Wymagane uzgodnienia” - niezbednie uzgodnienia, m.in. z WIF, ekspertyzy, opinie, badania,
oswiadczenia, uzgodnienia niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

sDokumentacja Projektowa" - obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz z
opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania przedmiotu Umowy
przekazane Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja Zamawiajgcego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego
przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, materiatdw, sprzetu i urzgdzen,
dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamowienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz odpowiednio z
oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz
sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych badan.

»Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegolowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy
realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty budowlane, dostawy oraz
szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania
na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania czynnosci
z zakresu BHP w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

»Inwestor Zastepczy” , ,Inzynier Kontraktu”, ,Nadzér inwestorski” podmiot, ktéry w imieniu
Zamawiajgcego moze, w razie jego powotania przez Zamawiajgcego, petni¢ obowigzki Inwestora
w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca w zwigzku z prowadzeniem
Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego lub w zwigzku z wykonywaniem obowigzkow Inzyniera Kontraktu na
podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym w zakresie okreslonym w tej umowie. llekro¢
w Umowie mowa jest o Inwestorze Zastepczym lub Inzynierze Kontraktu/Nadzorze inwestorskim,
w razie braku jego powotania, nalezy przez to rozumie¢ takze Inwestora.
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»Iinwestycja”, ,,Przedsiewziecie”, "Projekt” — Przedsiewziecie obejmujgce: realizacje Inwestycji pn.:
LSUtworzenie apteki szpitalnej wraz z pracownig cytostatyczng wyposazonej w innowacyjne rozwigzania
techniczne i sprzetowe” dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego
w todzi przy ul. Pomorskiej 251 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, pozwoleniami administracyjnymi z
uwzglednieniem ustalen zawartych w dokumentacji oraz dostawe wskazanego wyposazenia, rzeczy,
urzagdzen i sprzetu, obejmujgcg ich montaz, instalacje i petne uruchomienie.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe obowigzki
okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»OKRES rozliczeniowy” — Zamawiajgcy dopuszcza faktury czesciowe, nie czesciej niz co 60 dni.

»Materiaty” — wyroby i rzeczy niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajace warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,Odbiér Koncowy Robot” — czynnosci, mocg ktérych, Strony potwierdzajg wykonanie catosci Robét
zwigzanych z realizacjg Inwestycji bez wad istotnych oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i
zezwolen, w szczegolnosci pozwoleh na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem, ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w pozniejszym okresie,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbior Koncowy Inwestycji” — czynnosci, mocg ktorych, Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Inwestycji bez wad istotnych oraz uzyskanie wszystkich niezbednych ostatecznych pozwolen i zezwolen,
w szczegodlnosci pozwolen na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem, ze powyzsze istnienie wad nieistotnych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w pozniejszym
okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

»Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosci, mocg, ktérych potwierdza sie
usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu Rekojmi/Gwarancji.

»Oprogramowanie” — programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz z dokumentacjg zwigzang z
tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzadzen i systemow, bedgce zaréwno
oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy uzytkownika Oprogramowania muszg
by¢ w jezyku polskim.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz
Z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji Inwestycji i
za ktorych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania lub zaniechania w
tym Dalszy Podwykonawca czyli podmiot, ktéry na podstawie umowy zawartej z Podwykonawcg
i zgtoszonej Zamawiajgcemu uprawniony jest do realizacji Inwestycji w zakresie robot budowlanych,
dostaw lub ustug.

»Polskie Normy” — polskie hormy wydane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002
r. o normalizacji (tj. Dz.U.2015.1483) a takze inne normy obowigzujgce w Polsce w zwigzku
z cztonkostwem Polski w Unii Europejskie;.

,Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana/e na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 682 z p6zn.zm.) zezwalajgcale
na rozpoczecie i realizacje Robét dotyczacych Inwestycji.
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»Projekt Budowlany” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane rozwigzania
projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii, uzgodnien, zgdd i pozwoleh, w
tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa.

»Projekt Wykonawczy” — opracowana przez uprawnionych projektantow oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegodtowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do wykonania
robot budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzgdzona zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa.

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robot” — dokument, wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie
spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Robét, obejmujgcy w szczegodlnosci liste Wad
majgcych charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia
zgodnie z przeznaczeniem chocby w czeéci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku Odbioru
Koncowego Robdt, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego.

»Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad i usterek
nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego Robét, ktorych
wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robét. Protokét Usterek i Wad jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Robét.

,Protokot Usuniecia Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy usuniecie
wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku Odbioru Kornicowego Robo6t w Protokole Usterek i Wad.
Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy dokonanie
Odbioru Koncowego Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument potwierdzajgcy
dokonanie Odbioru Kohcowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/ Gwarancjg, ktore ujawnity sie
w okresie Rekojmi/Gwarancji.

»Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

»Protokét czesciowy”, ”Protokét odbioru czesciowego® - podpisany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego dokument potwierdzajgcy zakres
i wartos¢ wykonanej dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy innych
ustaw oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestycji.

»Rada Techniczna” — zespdt powotany do zarzadzania Inwestycjg, ktérg tworzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego, a w miare potrzeby przedstawiciele
podwykonawcéw oraz za zgodg Zamawiajgcego inne zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce w celu realizaciji
Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dostawg, ustugami

»Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.
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»Umowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestycji.

»Urzadzenia” ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, sprzet, elementy matej architektury,
systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub wymagane do wiasciwego wykonania
Robét/Dostaw/Ustug wraz z wymaganym Oprogramowaniem oraz ich zabezpieczenia i utrzymania
w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie Wykonawca
powinien wykona¢ w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety
Dostawg lub Robotami oraz przeprowadzenie niezbednych szkolenn zgodnie z opisem wskazanym
w SWZ.

»Wada” — wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwo$¢ przedmiotu zamowienia,
utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bgdz jego konserwacje lub obnizajgca jego
estetyke albo komfort uzytkownikéw. Wadg jest nie tylko wlasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak
wiasciwosci przedmiotu zamoéwienia. W odniesieniu do instalacji i urzgdzeh wadg jest takze niemoznosé
uzyskania wymaganych parametrow (ilosci bgdz jakosci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna
energo- materiato- czy pracochtonnos¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwosé odpaddw, szkodliwy wptyw na
srodowisko. Brak lub wadliwosé dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
Zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkdw  powykonawczych, instrukcji  konserwacji
i obstugi, a takze nieprzekazanie oprogramowania bagdz kodow sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzadzeh bez odptatnego udziatu dostawcy stanowi
samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak, jest materialnie
wykonany poprawnie czy nie.

Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225), w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (t.j. Dz.U.2022.402), normy, oraz inne standardy techniczne
stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych,

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

,»Wyréb Budowlany" — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na
wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektow budowlanych.
§ 2 - Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji na podstawie
dokumentacji projektowej w ramach obowigzujgcego pozwolenia na budowe, opracowanie aktualizaciji
rozwigzanh - dokumentacji projektowej pod katem obowigzujgcych przepiséw prawa w szczegolnosci
uzgodnien wynikajgcych z lotniczym pogotowiem ratunkowym zakonczonych uruchomieniem lgdowiska,
wraz z Dostawg, Montazem, Sprzetem, Urzadzeniami i Ustugami, zgodnie z Umowa i zatagcznikami, za
kwote Wynagrodzenia okreslong w § 30 ust. 1 Umowy.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie ze swojej strony projektanta posiadajgcego stosowne uprawnienia, zgodnie z

wymaganiami stawianymi w SWZ;
2) uzyskanie wszelkich materiatow wyjsciowych do projektowania,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonanie wszelkich opracowan - niezbednych dla osiggniecia kompletnosci dokumentacji
projektowej w celu prawidtowego wykonania roboét budowlanych — w formie papierowej i
elektronicznej,
przejecie terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:
a) wykonanie robét rozbidrkowych i przygotowawczych niezbednych do prowadzenia roboét
budowlanych, przy zatozeniu funkcjonowania czesci budynku rowniez dotyczy terenu
zewnetrznego — na wtasny koszt
b) przygotowanie inwentaryzacji drzewostanu na terenie Szpitala i zabezpieczenie istniejgcych
drzew i krzewow, przeszkolenie kazdego pracownika znajdujgcego sie na terenie budowy z
instrukcjg dbania o zielen
b) dozor terenu budowy;
ustanowienie kierownika budowy/robot oraz wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy
Prawo Budowlane;
zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego, w szczegolnosci technologa
medycznego oraz specjalisty z doswiadczeniem w uzgadnianiu procedur odbiorowych ladowiska i
w odbiorach oraz pracownikow wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i
terminowego wykonania robot;
realizacja zalecen Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;
zawarcia umowy/umow ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich,
wykonanie sitami witasnymi (przez ktére rozumie sie takze podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw) i oddanie do uzytku przedmiot Umowy zgodnie z ofertg, Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia, wykonang i zatwierdzong dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych,
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 — tekst jednolity
wraz z pozn. zm.), obowigzujgcymi Polskimi Normami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225, t.j. ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2022 r., poz.
402, t.j.), Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami oraz Innymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegotowymi,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami
dozoru technicznego i sztukg inzynierskg, zasad wiedzy technicznej oraz niniejszymi zatozeniami
do projektowania, a takze innymi aktami prawnymi dotyczgcymi przedmiotu zamowienia w
szczegolnosci dotyczacymi przepiséw p.poz., bhp, ochrony srodowiska i itp.

10) wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z Dokumentacjg projektows,

zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami Prawa budowlanego
oraz aktami powigzanymi, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wynikajagcymi z
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi
w tekscie Umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi. Zakres obowigzkow Wykonawcy
obejmuje petny zakres prac koniecznych do przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy,

11) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na zasadach okreslonych w § 2 niniejszej

umowy (stanowigcego zatgcznik do SWZ);
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12) ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za Przedmiot umowy, w tym za wbudowane i zamontowane
materiaty i urzadzenia do dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego
Przedmiotu umowy,

13) wykonania Przedmiotu umowy z materiatbw, wyrobow i urzgdzen fabrycznie nowych,
odpowiadajgcych wymaganiom wynikajgcym z przepisow prawa, zgodnych z przepisami o
badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepiséw w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, a takze zgodnych z normami przedmiotowymi oraz przedktadania Inspektorowi/om
Nadzoru Zamawiajgcego do akceptacji aprobat, certyfikatéw przed dostawg materiatoéw, wyrobow,
urzgdzen na budowe.

14) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu,
oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych, jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zobowigzany jest odkry¢é roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt;

15) przeprowadzenie niezbednych dla realizacji robét budowlanych prac geodezyjnych w tym
monitoring konstrukcji budynku — jesli wymagane,

16) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych;

17) kosztow inwentaryzacji drzew, a w przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewéw
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia uzyskania stosownych zgdd, poniesienia
kosztow administracyjnych oraz kosztéw wycinki i utylizacji;

18) dokonanie na swoj koszt wszystkich niezbednych badan i odbioréw, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci pozytywne m.in. decyzje: LPR, SANEPID
i Strazy Pozarnej, PINB, rejestracji i uruchomienia lgdowiska przez Urzad Lotniska Cywilnego.

19) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe (tablica informacyjna);

20) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy pierwotnego przed dostepem osoéb trzecich;

21) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materiatéw,
odpaddw, gruzu oraz Smieci we wiasnym zakresie i na swoj koszt;

22) przywrécenie po zakonczeniu robét placu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze budowy do
stanu przewidzianego w projekcie we wtasnym zakresie i na swoj koszt;

23) biezagce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob na budowie;

24) urzagdzenie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztéw jego utrzymania,
jak réwniez kosztow utrzymania i konserwacji wszystkich urzgdzen i obiektéw tymczasowych na
placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i os6b znajdujgcych sie na
terenie budowy).

25) zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkéw i swiadczeh dla swoich pracownikéw. Z tego tytutu Wykonawca nie bedzie wysuwat
zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego,

26) likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwtocznie po zakonczeniu prac i dokonaniu odbioru
koncowego,

27) przejecie petnej odpowiedzialnosci za:

- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot,
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- szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatéw, sprzetu i innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robét podczas realizacji
przedmiotu umowy,

28) utrzymanie ogolnego porzadku na budowie,

29) wykonywanie robot w sposéb najmniej ucigzliwy dla zieleni znajdujgcej sie na placu budowy oraz
pacjentéw i pracownikow,

30) pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci za energie elektryczng, wode (instalacji licznikéw zuzycia wody i energii
elektrycznej — jesli dotyczy) itp.,

31) natychmiastowe wykonanie wszelkich robét nie bedgcych przedmiotem umowy, a koniecznych do
wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.

32) wykonywanie  dokumentacji  fotograficznej realizowanych prac z  przekazywaniem
zarchiwizowanych zdjec¢ z czestotliwoscig tygodnia, stanowigcg zatgcznik do Raportow realizacji
inwestyciji, sktadanych kazdorazowo Zamawiajgcemu na dzieh przed naradg koordynacyjna,

33) naprawienie wlasnym kosztem wszystkich urzadzen i instalacji podziemnych uszkodzonych w
trakcie realizacji zadania,

34) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyngé na jakosé
robot lub opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

35) zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych przed ich
ewentualng realizacjg. Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg uprawnienia do podjecia w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o realizacji robét dodatkowych;

36) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegolnosci: dokumentacje
powykonawczg, protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi
i eksploatacji z harmonogramem przegladéw i serwisow, dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i dokumentacjg projektowg, niezbedne
Swiadectwa kontroli jakosci, oéwiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt.
2 lit. ,a”, lit ,b” ustawy Prawo Budowlane;

37) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi
i protokétami  po montazowymi; do dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami montazowymi;

38) przygotowanie harmonogramu przeglagdéw gwarancyjnych zamontowanych materiatéw i urzgdzen
oraz danych do wpisu do CRO - jezeli jest wymagane,

39) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego we wtasnym zakresie i na swoj koszt;

40) zapewnienie nadzoru oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczenhstwa i higieny pracy we
wiasnym zakresie i na swoj koszt;

41) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu we wiasnym
zakresie i na swoj koszt;

42)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci bgdz majgtku Zamawiajgcego —
naprawienia ich doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt;

43) wykonanie pomiarow i regulacji po uruchomieniu petnej dziatalnosci obiektu w terminie do 6 m-cy
od protokotu odbioru koncowego inwestycji, sporzgdzenie i dostarczenie w ramach ustalonego w
umowie wynagrodzenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru robdét.

44) zapewnienie os6b z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie przez caly okres trwania budowy, zgodnie z
wymaganiami stawianymi w SWZ:

Kierownik budowy musi posiadac:
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= Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, wtasciwe w celu realizacji przedmiotu zamowienia,

=  Aktualny wpis do witasciwej Izby Samorzagdu Zawodowego,

Kierownik robot w branzy sanitarnej musi posiadac:

=  Uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi, wtasciwe w celu realizacji przedmiotu zaméwienia, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

=  Aktualny wpis do wlasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego,

Kierownik robét elektrycznych musi posiadac:

= Uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi, wtasciwe w celu realizacji przedmiotu zaméwienia, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

=  Aktualny wpis do wlasciwej Izby Samorzagdu Zawodowego.

45) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub Podwykonawce os6b wykonujgcych czynnoéci w zakresie realizacji Umowy, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, w szczegoélnosci w §9 ust. 14.

46) wykonanie robét budowlanych,

47) wykonanie prac przygotowawczych oraz rozbiérek/wyburzen/demontazy

48) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownikéw robdét stosownie do wymagan wynikajgcych
z uzyskanych decyzji administracyjnych lub pozwoleh oraz wymaganiami SWZ,

49) zapewnienie koordynacji robot miedzy wszystkimi branzami na etapie projektowania i
wykonawstwa,

50) przygotowanie (wystawienie w systemie BDO) karty przekazania odpadow,

51) petnienie nadzoru autorskiego, w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z przedmiotowej umowy,

52) uzyskanie wymaganych wszelkich ostatecznych zezwoleh m.in. LPR, ULC, decyzji, ekspertyz,
uzgodnieh oraz opinii wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i
poniesienia kosztow ich uzyskania, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie /
zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych,

Roboty budowlane bedg prowadzone w czynnym obiekcie poradni i szpitala w zwigzku z tym
Wykonawca zapewni wykonywanie robot w taki sposéb, aby mozliwe byto przyjmowanie pacjentow
w czesci obiektu. Roboty powinny by¢ zorganizowane w taki sposob, aby wyodrebni¢ czes¢ obiektu,
w ktorym nie zostanie wstrzymany ruch, a praca poradni i szpitala bedzie odbywata sie bez zaktocen.
Wykonawca zapewni, ze prowadzone roboty nie wptyng na bezpieczenstwo pracownikow
Zamawiajacego i pacjentéw w funkcjonujgcej czesci obiektu. Szczegbétowe zasady prowadzenia prac
i podziatu obiektu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na pismie przed przystgpieniem do realizaciji
robot budowlanych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zazgdania
przerwy w prowadzeniu robot powodujgcych hatas w godzinach pracy poradni i szpitala, nie dtuzszej
jednak niz 30 minut.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie
obowigzkéw wytwércy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.), a w szczegdlnosci prowadzenie
kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie kopii ww.
kart do Zamawiajgcego.

Szczegobtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz niniejszej
Umowy dokumenty, w tym w szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawecy i z wprowadzonymi zmianami,
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b) Dokumentacja Projektowa,
c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 1).

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy
W sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji. W szczegodlnosci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na
wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Decydujgcy gtos i wyktadnia w przypadkach wskazanych
powyzej ma Zamawiajgcy, ktory akceptuje lub precyzuje docelowe rozwigzania.

Niezaleznie od innych wprost wymienionych obowigzkéw wymienionych w Umowie, Wykonawca w
ramach podstawowych obowigzkéw umownych zobowigzany jest uzyskac i uwzgledni¢ oraz spemic
wymogi techniczne gestorow sieci, w tym w szczegoélnosci w zakresie gwarancji i praw autorskich
odnosnie budowy fragmentéw sieci cieplnej, przylagcza c.0o. i wezla cieplnego, sieci
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej potrzebne do nalezytego wykonania
Umowy, okreslone w warunkach przytgczenia i w umowie przytgczeniowej, z zastrzezeniem, ze
terminy budowy fragmentow sieci cieplnej, przylgcza c.0. i wezta cieplnego, sieci
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej potrzebne do nalezytego wykonania
Umowy oraz wymaganych sprawdzen i préb zostang ujete przez Wykonawce w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Jezeli w tym celu konieczne okaze sie uzyskanie zgdd innych podmiotéw,
zgody potrzebne do realizacji Inwestycji uzyska Inwestor, ale Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednia¢ dodatkowe racjonalne technicznie i wkascicielskie uwarunkowania, o ile sie pojawig.
Zdanie pn.. ,Nadbudowa z ladowiskiem, przebudowa i doposazenie Uniwersyteckiego

Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w Lodzi" na potrzeby SP ZOZ
CSK UM w todzi, jest finansowane w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia, Umowa
Nr: DOI/FM/SIS/9/305/388/2023 Fundusz Medyczny.
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzytej wody i energii elektrycznej wg wskazan zamontowanych
na jego koszt podlicznikow a w przypadku, gdyby zamontowanie podlicznikbw nie bytlo mozliwe -
proporcjonalnie do zajmowanej przez Wykonawce aktualnie powierzchni w stosunku do catkowitej
powierzchni budynkéw szpitalnych i ponoszonych przez Zamawiajgcego kosztéw z tego tytutu.
Wykonawca w trakcie biezgcego nadzorowania realizacji umowy, zobowigzany jest do prowadzenia
zestawienia pozwalajgcego na weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasoboéw przez podmioty na
zasoby ktorych Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamowienia,
natomiast Zamawiajgcy bedzie prowadzit dziatania kontrolne i monitoring zestawienia tych podmiotéw
w zakresie w szczegolnosci rzeczywistego udziatu zasobow tych podmiotdw w wykonywaniu
zamodwienia, zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé Zamawiajgcemu lub innej osobie wskazanej przez
Zamawiajgcego, wymagane przez Zamawiajgcego informacje dotyczace realizacji umowy, w tym
takze informacje dotyczgce personelu Wykonawcy, podwykonawcéw, podmiotdw uczestniczgcych w
wykonaniu umowy, w tym podmiotow, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy zobowigzany jest réwniez
do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w
szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz na zasadach i
warunkach okreslonych ponizej tj.:
1) stwierdzania zgodnosci realizacji robot z wykonang Dokumentacjg projektowa,
2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji projektowej oraz wykonaniu niezbednych dodatkowych opracowan wyniktych w
procesie realizacji, zgtaszanych przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,

10



»Nadbudowa z Igdowiskiem, przebudowa i doposazenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w todzi”

dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251

Ministerstwo

Zdrowia

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

3) udziatu w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach,

4) w razie koniecznosci nanoszenia zmian do zatwierdzonej Dokumentacji projektowej podczas
wykonywania robét wraz z pisemnym potwierdzeniem na oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 57
Prawa budowlanego,

5) uzupetniania projektdw o ewentualne rysunki doprecyzowujgce, przyjete w Dokumentacji
projektowej rozwigzania oraz wyjasnianie wykonawcom watpliwosci powstatych w toku realizacji,

6) udziatu w spotkaniach z Wykonawcami robot budowlanych lub z Zamawiajgcym, ktorych celem
jest udzielanie wyjasnien, porad, wskazéwek dotyczacych realizaciji,

7) uzgadniania ewentualnej dokumentacji zamiennej, warsztatowej, montazowej — stuzgcej
prefabrykaciji itp. w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym i wykonawczym.

W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego umozliwienia

wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, projektantowi oraz

pracownikom Zamawiajgcego.

Wszelkich informacji na temat realizacji przedmiotowego zadania udziela tylko Zamawiajgcy lub

upowaznione przez niego osoby.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczen z witascicielami

uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla

ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu oraz wykonac i ponie$s¢ wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem terenu do rozpoczecia robo6t budowlanych, w tym w szczegdlnoSci
prac zwigzanych z przetozeniem sieci lub ich elementéw.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje

fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci prowadzone beda

roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez osoby i podmioty trzecie za uszkodzone obiekty.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z

Ustawy dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz

nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekéw, substancii

ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z

wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz

terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem, utrzymywania w czystosci kot pojazdow wyjezdzajgcych

z placu budowy, w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca

zobowigzany jest do uprzatniecia tych drog.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania serwisu (w tym poniesienia kosztu cze$ci zamiennych)

w okresie gwarancji i rekojmi, dokonywania przegladéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie

gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszelkich kosztow: pozwolen, uzgodnien, odstepstw,

uzgodnien jednostkowych, w tym DTR, decyzji o zajeciu pasa drogowego, decyzji i akceptacji, ktorych

wymaga prawo, wykonania dokumentacji powykonawczej, szkolenie obstugi w zakresie eksploatac;ji
obiektu, odbudowania wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania roboét.

Wykonawca zobowigzany jest wlasnymi sitami i staraniem do transportu materiatéw i urzgdzen w

miejsce wbudowania, posadowienia, instalacji, montazu danego przedmiotu, w uzgodnieniu z

wiascicielem obiektu, z tym zastrzezeniem, iz transport, przemieszczanie przedmiotéw duzego

gabarytu wyfgcznie w godzinach nocnych (22 — 6), przy wyjatkowych sytuacjach nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym.

W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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n)

wykonanie wszelkich Robot Budowlanych niezbednych do realizacji Inwestyciji,
w szczegolnosci na podstawie Dokumentacji Projektowej,

zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami infrastruktury
technicznej, w szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

przebudowa oraz budowa sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz instalacji i urzgdzen
niezbednych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym takze przytaczy, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz instalacjami wynikajgcymi z uzyskanych odstepstw od obowigzujgcych
przepiséw,

zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami na etapie wykonawstwa,

dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, sprzetu i urzgdzen wraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem poprawnosci dziatania,
montaz wyposazenia i rzeczy,

uwzglednienie w realizacji wytycznych od wtasciciela i uzytkowania obiektu, w tym w
szczegolnosci: umozliwienie innym podmiotom realizacji robét budowlanych na ternie
Inwestycji oraz wzajemna koordynacja tychze zadan,

udzielenie odpfatnej i niewylacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach
przedmiotu zaméwienia Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okre$lonym w instrukcjach obstugi, dostarczonych wraz z oprogramowaniem, - 0
ile dotyczy

uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnienh oraz opinii wymaganych przez
prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie kosztow ich uzyskania,
sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie
ostatecznej/lych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen wymaganych
przepisami prawa niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy i jego uzytkowania,
przywrocenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni, drog dojscia — pozostawienie
w stanie co najmniej niepogorszonym, itp.

przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg Srodkow trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania.

§ 3 - Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1) Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji ustalajg do 20 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, nie dtuzej
niz do dnia 05.12.2025 .

2) Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dofozeniem starannosci doswiadczonego
profesjonalisty, ze zaréwno wskazany powyzej termin oraz wskazane terminy szczegolowe sg
obiektywnie i prawidtowo okres$lone i sg wystarczajgce dla wykonania i zakohczenia wszystkich Robdét,
Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.

3) Z uwzglednieniem Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony zgodnie ustalajg, ze szczegdtowe
terminy realizacji konkretnych czynnosci zostang zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo
— Finansowym.

4) Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej
Umowy, uwzgledniajgcy Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji oraz Terminy Posrednie, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej oraz rozbicie ceny ofertowej na poszczegdlne pozycje zgodnie z zatgcznikiem
do oferty Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy winien okreslaé szczegotowe terminy
realizacji i uzgodnien poszczegoélnych czynnosci w ujeciu miesiecznym dla Robdét Budowlanych,
Dostaw i Ustug, zawiera¢ wyszczegdlnienie poszczegolnych skonczonych elementow i czesci Robot
Budowlanych, oraz okre$la¢ wartos¢ Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak réwniez
wskazywaé terminy Rad Technicznych. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi byé zgodny z
wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy musi rowniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz i
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szkolenia oraz okreslac wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla wyszczegolnionych w nim robdt
budowlanych, dostaw montazu oraz szkolen, z tym zastrzezeniem, iz rozliczenia finansowe na
podstawie wystawionych faktur (rozliczenia czesciowe) dokonywane bede w okresie dwumiesiecznym
(60 dni).

. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma
prawo zgtosi¢ w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego projektu tego
harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust. 5,
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu
zamowienia oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowaé o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym termindéw realizacji poszczegolnych Robét, jesli
przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy
techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno by¢ uzasadnione).
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, w trybie
okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Tryb w okreslony w ust. 5i 6 stosuje sie
odpowiednio.

. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu realizac;ji
Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

10. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢ sporzgdzony rzetelnie zgodnie z najlepszg

wiedzg Wykonawcy, uwzgledniajgc normalne ryzyka zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych.

11. Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie prac i stanie

zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy.

12. W celu prawidlowego wspotdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep prac

budowalnych na etapie wykonania robét budowalnych bedzie podlega¢ ocenie przez Rade
Techniczna.

13. Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu do 7 dni od podpisania umowy. Wniosek
Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej winien by¢ ztozony z
2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki oraz porzgdku obrad.

14. Na pierwszej Radzie Technicznej powinien by¢ obowigzkowo obecny ze strony Wykonawcy Kierownik
Zadania oraz Kierownik Budowy. Na kazdej nastepnej Radzie Technicznej powinien byc¢
obowigzkowo ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy wraz z odpowiednim specjalistg z zakresu
omawianych na Radzie Technicznej tematéw. Ponadto na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
Inwestora Zastepczego na Radzie Technicznej (dotyczy kazdej kolejnej Rady Technicznej) ze strony
Wykonawcy muszg brac udziat osoby przez nich wskazane w tym Kierownik Zadania, kierownik robot
branzowych lub odpowiedni specjalista, projektant.

15. W trakcie realizacji Rob6t Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa tygodnie.
Materiaty wraz z agendg muszg zostaé przekazane przez Wykonawce w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na co najmniej 2 dni robocze przed Radg Techniczng. Rade Techniczng w kazdym
czasie moze zwotac z wtasnej inicjatywy Zamawiajgcego.

16. Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu
w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej zapewnia Wykonawca.
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17

18.
19.

. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, Inwestora Zastepczego

lub Inzyniera Kontraktu, o ile zostanie wybrany przez Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za
przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét z przebiegu posiedzenia
sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania osobie przewodniczgcej posiedzeniu
Rady Technicznej. Posiedzenie Rady Technicznej konczy zaakceptowanie protokotu przez osobe
przewodniczgcg posiedzeniu Rady Technicznej i Zamawiajgcego.
Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.
Z uwzglednieniem ust. 15, szczegdétowe terminy poszczegolnych posiedzen Rady Technicznej (data
i godzina rozpoczecia) wymagajg akceptacji Zamawiajgcego, przy czy Wykonawca planujgc te
terminy uwzglednia, ze posiedzenia odbywa¢ sie beda w dni robocze od poniedziatku do pigtku w
godzinach 8 -15.

Il. ROBOTY BUDOWLANE

§ 4 - Roboty budowlane — zasady ogoéine

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢  wszelkie Roboty Budowlane zgodnie
z zaktualizowang Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych
decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad witasdciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecehh Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca opracuije:
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac sie bedzie z czesci opisowej i

graficznej do akceptacji przez Zamawiajgcego,
b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
c. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,
Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokosé Wynagrodzenia
Wykonawcy dla poszczegolnych zakreséw robot budowlanych w uktadzie miesiecznym oraz
kwartalnym.

§ 5 - Uwagi ogdlne do organizacji prac Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i
utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizacji, kabli, itp. zarowno nad, jak i pod
ziemig w trakcie Robot, tak aby spetni¢é wymagania przepiséw i Zamawiajgcego, a takze usungé
wszelkie szkody i pokry¢é koszty ich usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w
ramach przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robét, infrastrukturg
terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepnag dokumentacjg urzadzeh i ich lokalizacjg w
zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace
mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznos$ci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy
dotyczace terenu budowy w zakresie w jakim mogty by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg
by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zagdania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot.
W przypadku ingerencji w istniejgca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje, tak,
aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie prace i dziatania mogace
wplyngc na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkow, instalacji, przewodow, kanalizacji, kabli
elektrycznych, telefonicznych, gazociggéw, wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w
sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone bezwzglednie po wczesniejszym ich uzgodnieniu Inwestorem.
Powiadomienie, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno zawiera¢ wskazanie terminu
rozpoczecia danych Robot.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci
potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia
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12.

13.

prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robot. Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatbw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego
przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatdw na
zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia/sprzet/ oraz wczeéniej
wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do
momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatbw zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi
kompletu obowigzujgcych dokumentow potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry
techniczne, jakosc i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatow i urzgdzen w celu ich
akceptacji na podstawie karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i
urzgdzen nie spetniajgcych powyzszych warunkédw Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy. Wszystkie elementy
wykonczenia wnetrz podlegajg akceptacji wizualnej ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek w terminach i na warunkach wskazanych w
Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie
wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce
rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usunigcia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym
zaspokoiC sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 32.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania instrukcji bezpiecznego wykonywania Robot.
Wykonawca jest zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegotowia¢ oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy ww. rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.

Na wniosek Inwestora, Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy, gdy
materiat jest zgodny z dokumentacjg wykonawczg.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza
ochrony p. poz., rozszerzenia obecnego zakresu systemu o realizowany obszar i aktualizacji Instrukciji
Bezpieczenhstwa Pozarowego uzgodnionej przez rzeczoznawce ds. p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inwestorowi wszystkich innych
niezbednych planéw, scenariuszy, projektdw, instrukcji eksploatacji, obstugi i konserwacji,
zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatdw eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z
warunkami gwarancji udzielonymi przez producentow koniecznych do rozruchu urzadzen i instalaciji
oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed
dokonaniem uruchomienia urzadzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Koncowym
Robét zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolenh obstugi i eksploatacji
dla maksymalnie 10-15 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréow wszystkich Robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany i dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inwestor albo powotany przez niego Inwestor zastepczy lub
Inzynier Kontraktu z udziatem inspektorow nadzoru budowlanego danych branz.

Gotowos¢ danej czesci Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Wzoér formularza zgtoszen Rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Inwestorem w zaleznosci od rodzaju Robaét i technologii prac. Dokument ten winien
by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor albo powotany przez niego Inwestor
zastepczy lub Inzynier Kontraktu a w razie ich braku inspektor nadzoru budowlanego na podstawie
protokotow odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zatgczonych dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji z zoptymalizowang Dokumentacjg Projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot.
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Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone przez niego w sposob
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 7-20 w systemie
dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie jednozmianowym,
oraz z zastrzezeniem iz front robot zostat Wykonawcy udostepniony.

Roboty budowlane bedg prowadzone w czynnym obiekcie poradni i szpitala w zwigzku z tym
Wykonawca zapewni wykonywanie robot w taki sposéb, aby mozliwe byto przyjmowanie pacjentow w
czesci obiektu. Roboty powinny by¢ zorganizowane w taki sposob, aby wyodrebni¢ czes¢ obiektu, w
ktérym nie zostanie wstrzymany ruch, a praca poradni i szpitala bedzie odbywata sie bez zaktdcen.
Wykonawca zapewni, ze prowadzone roboty nie wptyng na bezpieczenstwo pracownikéow
Zamawiajgcego i pacjentéw w funkcjonujgcej czesci obiektu. Szczegdtowe zasady prowadzenia prac
i podziatu obiektu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na pismie przed przystgpieniem do realizaciji
robot budowlanych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zazgdania
przerwy w prowadzeniu rob6t powodujgcych hatas w godzinach pracy poradni i szpitala, nie dtuzszej
jednak niz 30 minut.

§ 6 - Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
Niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 3 dni od podpisania Umowy, Wykonawca zapozna sie z
terenem budowy, jej sgsiedztwem, Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.
Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robét.
Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi potrzebe
zapewnienia ciggtego i niezaktéconego dziatania Zamawiajgcego, plan logistyki budowy wraz z
obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami skfadowymi oraz trasami
komunikaciji dla pieszych. Wykonawca uwzgledni ponadto fakt, iz realizacja umowy nie moze zaktécac
biezgcego funkcjonowania pracy Placowki (Szpitala). Aktualizowanie powyzszego planu w ramach
potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan organizacji Placu
Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inwestora przed przekazaniem Placu Budowy. Inwestor dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy.
Inwestor ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzgco wnosi¢ o dokonanie
uzupetnien w przedstawionym planie organizacji Placu Budowy i w planie ochrony ppoz. w zakresie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcow.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy o ile jest to potrzebne
wymaga od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggdw komunikacyjnych od ciggow
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu Budowy
i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robdt.
Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg byC¢ realizowane z systemowych panel
ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inwestora systemu. Stosowanie tasm BHP
dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.
Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci dotyczy to
rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu budowy, instalacji wody
dla celow budowlanych oraz instalacji lub systemow odprowadzenia wéd deszczowych z terenu
budowy.
Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy Plac
Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza socjalne
w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy i budynkdw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i uzyska jego zatwierdzenie przez Inwestora Zastepczego. Wykonawca
zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach
planu organizacji Placu Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu
Budowy w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Inwestora Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)
zgodny z wiasciwymi przepisami. Integralng czescig tego planu powinno byé szczegotowe
oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania
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ryzyk budowlanych. Inwestor ma prawo wnosi¢ w sposéb wigzacy o uzupetnienie planu BIOZ do
Kierownika Budowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do
prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania
odpadow na skfadowiskach oraz ich utylizaciji.

Jezeli okaze sie to konieczne do nalezytego wykonywania Umowy, Zamawiajacy, dla Robot
prowadzonych w pasach drogowych naktada na Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskéw o
zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania projektdw organizacji ruchu i
zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztoéw i wszelkich optat z tego tytutu. Elementem
organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, o ile okaze sie konieczna. W
ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres
trwania robdt ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do prawidtowego jej
funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie rowniez oznakowanie informacyjne w postaci
tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg
Roboty. llosé (min. ....) i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania do
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania
Robét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnosé zabezpieczen technicznych
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zly stan lub niekompletno$¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wlasnym staraniem i na swdj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty okres realizacji zamowienia,
a takze do jego demontazu po zakohczeniu robét jak rowniez do zorganizowania i zabezpieczenia
terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementow
oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i dojsé do posesji ha czas prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw,
kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé¢ na swéj koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak rowniez
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, wiasciciela terenu, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz za zapewnienie
ochrony wifasnosci publicznej i prywatnej w ramach Placu Budowy. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzeh podziemnych lub infrastruktury naziemne;j
obcej, wewnetrznej w budynku, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i wiasciciela instalacji, urzgdzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swoj koszt
i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace wedtug
sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i
spetniajgcego warunki bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizaciji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé srodki transportu dopuszczone odrebnymi przepisami
do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane do potrzeb
transportowych Wykonawcy.
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21. Kontrola zaawansowania Robét, wykonania Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz ocena ich
jakoéci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego i protokotéw odbioru
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

22. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejgcej zieleni, w
szczegolnosci ochrony bryt korzeniowych drzew i krzewow poprzez zastosowanie prac recznych wokét
nich oraz poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem.

23. W strefie ochrony drzew i krzewow skladowanie materiatdw oraz parkowanie pojazdéw jest
zabronione.

24. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacej konstrukcji oraz elementéw
przeznaczonych do zachowania w budynku przed wptywami czynnikéw atmosferycznych.

§ 7 - Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy
1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty zorganizowania, wynajmu oraz uprzatniecia po budowie
wszystkich elementéw tymczasowych ktére bedg niezbedne do prawidtowej i terminowej realizacji
inwestycji miedzy innymi:

— ogrodzenie tereny budowy,

— wynajem zaplecza budowy,

— wykonanie tymczasowych drog oraz placow sktadowych na terenie budowy,

— przygotowanie tymczasowego wijazdu na teren budowy od strony ulicy Pankiewicza po
potudniowej stronie budynku szpitala (w miejscu uzgodnionymi zaakceptowanym przez
Zamawiajgcym)

— nieodpfatne udostepnienie wjazdu oraz drég tymczasowych dla innych wykonawcow dziatajgcych
na terenie Szpitala dla Zamawiajgcego jego partnerow,

— montaz tymczasowych wind zewnetrznych na potrzeby prowadzonych robdét,

— montaz dzwigéw wiezowych jesli Wykonawca uzna to za konieczne,

— itp.

c) Wykonawca we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przeprowadzi i
udokumentuje Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem ich do
pracy. Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikow:

— aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,
— przeszkolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,
— szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ,

d) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi przed przystgpieniem pracownikow do
wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzadzona przez osobe uprawniong przez
Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow BHP w czasie prowadzenia
biezgcych prac.

e) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwtoka w przygotowaniu powyzszej dokumentacji. Wykonawca
zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji przez caty okres
budowy oraz przez okres wymagany wtasciwymi przepisami po jej zakonczeniu.

f) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiada¢ aktualne wyniki
badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

g) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych
w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres
przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu
Budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatéw w taki
sposoéb, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych
oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez Inwestora
Zastepczego.
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h) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania w budownictwie

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. dz. U. 2021 r., poz.
1213 ze zm.).

i) Wykonawca zobowigzuje sie do:

)

K)

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionymi pracownikami wszystkich branz,
posiadajgcymi wtasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia i przeszkolenia w
technologiach robdt,

— nie dopusci¢ do pracy i robot oséb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych udokumentowanych
przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzgdzen i sprzetu posiadajgcych aktualne
Swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenia wymaganej przepisami biezgcej kontroli ww. sprzetu i jego ewidenciji, ktdrych
dokumenty w tym zakresie beda do wglgdu dla uprawnionych przedstawicieli Inwestora
Zastepczego,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w
budownictwie, zmontowanych kompletnie oraz demontowanych zgodnie z instrukcjami
producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych rusztowan pod
kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami. Rusztowania te
winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:

1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,

2. protokot odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji rusztowan.
Rusztowania wymagajgce projektéw montazu rusztowan winny by¢ uzywane wedtug
powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace i demontaz rusztowan winny
by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze budowy, a ich kopie przekazywane
niezwtocznie do Inwestora Zastepczego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktéry realizowa¢ moga tylko osoby posiadajgce
do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg i doswiadczeniem zawodowym.
Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz technologii robo6t.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentac;ji Projektowej i specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatéw, robdt i ich etapow (w tym
zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesdw wznoszenia konstrukcji i
poszczegodlnych etapow stosowanych technologii, muszg by¢ ewidencjonowane i archiwizowane.
Stanowi¢ bedg one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie bedg niezwiocznie
przekazywane Inwestorowi Zastepczemu w celu sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b)

c)

Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikow i pokrycie koszty zuzytej energii oraz wody,
wywozu odpadow, odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przytaczeniowych
wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

Utwardzenie terenu budowy, droég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz
utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia prac,
zabezpieczenie przed powstawaniem bfota i sliskosci na ciggach komunikacyjnych i pieszych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania chodnikow i czesci wewnetrznych ulic oraz
nieruchomosci przylegajgcych do Placu Budowy w stanie wymaganym przez przepisy miejscowe
obowigzujgce na terenie Gminy £Lodz i powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
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d) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb miejskich i
policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych, ale tylko w zakresie w jakim
wynika to z niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy.

e) Wykonanie systemu oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania.

f) Zamawiajgcy naklada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji wykonawczej i prac w
zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z warunkami technicznymi zasilania
Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy
rowniez oswietlania zewnetrznego i wewnetrznego terenu budowy).

g) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz zorganizowanie
punktow palenia tytoniu.

h) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich utrzymanie — ilos¢
dostosowana do poziomu zatrudnienia.

i) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem segregaciji
odpadow — regularne ich opréznianie i wywozenie $mieci i odpadow.

i) W przypadku wystgpienia opadéw sniegu odsniezanie Placu Budowy, drég komunikacyjnych,
placow sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem i dojazdem do zaplecza biurowego.

k) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie uméw obligacyjnych dla terenu
sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.
Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy oznakowania tych obszardw.

[) Zapewnienia dojazdoéw i dojé$¢ do innych budynkéw przylegajgcych do placu budowy, na czas
prowadzenia Robot.

m) Woyposazenie pracownikdw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, kamizelki
odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw
hatasowe, inne srodki ochrony osobistej — w zaleznosci od potrzeb. Wymdg ten dotyczy rowniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzoér kontrolujgcy state i wlasciwe
uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar za naruszenie obowigzku
statego uzywania wyposazenia ochronnego.

3. Zapewnienia ewentualnego nadzoru specjalistycznego nad pracami projektowymi i robotami
budowlanymi w ramach przystugujacego Wykonawcy Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1
Umowy.

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p. poz., Panstwowej Inspekcji Pracy ,PIP” i Sanepid oraz
wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wiasne w ilo$ci zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura budowy z mozliwoscig korzystania z niego przez
Zamawiajgcego, Inwestora zastepczego, Inzyniera Kontraktu w razie ich powotania przez
Zamawiajgcego a takze przez inspektora nadzoru inwestorskiego a takze pomieszczenia na
potrzeby Rad technicznych dla okoto 15 — 20 osdb,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy i terenu
budowy, jego biezgcej konserwaciji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego elementéw
wymiany ich na nowe.

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) Ustanowienia uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje obowigzki
zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny
za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami.
Na czas nieobecnoséci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy na zasadach okreslonych w
Umowie uprawnionego zastepce, a o wyznaczeniu zastepcy oraz czasu zastepstwa poinformuje
Zamawiajgcego. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robaét i zachowanie
porzadku na terenie Budowy.
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f)

9)

h)

)

K)

Do dnia przekazania Placu Budowy - do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o
zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkéw finansowych i materialnych niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (o ile zaistnieje potrzeba).

Ustanowienia uprawnionych Kierownikéw Robét poszczegoélnych branz, ktdrzy przejmag swoje
obowiagzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robot Wykonawcy bedzie
odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez
Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Robdét Kierownik Budowy Wykonawcy
wyznaczy uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne wykonywanie
robét i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec Podwykonawcow.

Wyznaczenia imiennie dodatkowego zastepcy Kierownika Budowy odpowiedzialnego jedynie za
bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenia dokumentacji i jej ewidencji
dotyczgcej zatrudnienia pracownikéw na budowie i przekazywanie jej Inwestorowi. Osoba ta
bedzie odpowiedzialna za organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i oséb przez
nich zatrudnionych.

Zorganizowania grupy porzadkowej dziatajgcej tylko w zakresie utrzymania porzadku i bhp na
terenie budowy. Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

Dokonywania przez Kierownika Budowy codziennego przegladu Placu Budowy w zakresie
zgodno$ci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia stref robét pod wzgledem BHP.
Przeglad bedzie potwierdzany protokotem dopuszczenia do wykonywania robot zawierajgcym
podang ilos¢ osob zatrudnionych na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby
uprawnione do nadzoru i podejmowania decyzji dotyczgcych prawidiowej i bezpiecznej realizacji
robot), w ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Zbiér protokotéw bedzie
przekazywany raz w tygodniu w formie raportu tygodniowego do Inwestora, a informacje zawarte
w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

Zaangazowania w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru ds. BHP
odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie zasad i przepisow BHP.
Wskazania Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostepu do Placu Budowy
oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych dostep do Placu Budowy. Inwestor ma
prawo do wydawania bezposrednich polecen Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony
zobowigzany jest do wykonania poleceh Inwestora Zastepczego i osob dziatajgcych w jego
imieniu. Kierownik budowy moze petni¢ obowigzki Kierownika Ochrony.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora braku bezposredniego nadzoru nad pracownikami,
prowadzonymi robotami lub wykonywania robot niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor
ma prawo wstrzymania robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania
robét spowodowane wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikow, swoich jak
i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 30 ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych
kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie dziatan lub zaniechan wynikajgcych z
powyzszych przyczyn, w tym naprawienia szkéd wobec osob trzecich.

Usuwania w trybie natychmiastowym organizacyjnych zaniedban dotyczacych bezpiecznego
prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inwestora, do usuwania wad w organizacji
pracy na Placu Budowy.

m) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban dotyczgcych

bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia lub mienia oso6b
przebywajacych na Placu Budowy Ilub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy Ilub jego
Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Inwestor zleci usuniecie powstatych zagrozen
innym wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac Wykonawce. Wartosc tych prac i ich sktadniki
cenotwércze ze wzgledu na koniecznosé wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego naleznosci za wykonane prace,
lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac
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p)

Q)

zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca
zaptaci powstatg réznice w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do jej zaptaty.

W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy Wykonawcy,
Inwestor moze nie dopuscic¢ do pracy oséb winnych powstania zagrozen i uchybien lub wnioskowaé
0 zmiane 0s6b nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastepczego.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do wymiany osoby petnigcej funkcje
Kierownika Zadania lub innej osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy.

W przypadku zastepstwa dla osob okreslonych w niniejszym ustepie, a ktére to Wykonawca
wskazat do realizacji umowy (osoby wskazane w ofercie, podlegajace ocenie w zakresie spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu) — osoba zastepujgca winna spetnia¢ co najmniej warunki
okreslone Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i zastosowanie do nich majg postanowienia § 29
Umowy. Powyzsze warunki nie dotyczg sytuacji, gdy okres zastepstwa ww. osob bedzie nie
dtuzszy niz 15 dni w catym okresie realizacji Inwestycji .

Jezeli okres zastepstwa, o ktorym mowa powyzej, nie przekracza 15 dni w catym okresie realizaciji
Inwestycji, Zamawiajgcy dopuszcza zastepstwo przez tg osobe pod warunkiem posiadania przez
nig co najmniej kwalifikacji (w tym w szczegdlnosci uprawnienia budowlane) wymagane
przepisami prawa (np.: ustawy — Prawo budowlane) do wykonywania okreslonych czynnosci przy

wykonywaniu umowy .

Wykonawca obowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)
€)

f)
g)

Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbioru.

Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien niezbednych do
dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektow do uzytkowania.

Przeprowadzenia szkolenh dla pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zamontowanych urzgdzen, systemow i instalacji.

Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektu do
uzytkowania.

Przeprowadzenia sprawdzen poprawnos$ci dziatania sprzetu, urzadzen itp.

Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzgdzen.

Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacji z udziatem
zamontowanego wyposazenia w obiektach.

g) Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnien,

oryginaty decyzji administracyjnych, wnioskéw, map oraz inne Zzrodtowe dokumenty umozliwiajgce
odtworzenie dokumentac;ji, w tym pliki zrédtowe z programu projektowego.

h) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w 2 egz. na nosniku danych (pendrive lub dysk

zewnetrzny), w nw. formatach. rysunki — format .dwg, dxf i .pdf opisy — format doc i .pdf tabele
— format .xIs i .pdf, zestawienia — format xIs, .ath. i pdf inne elementy — format do uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Pliki i poszczegolne warstwy rysunkow nie mogg by¢ chronione hastem i powinny
umozliwia¢ ewentualne ich wykorzystanie. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf
stanowi¢ majg kopie/skan opracowan w wersji papierowej zawierajgcych w szczegolnosci podpisy
autorow i uzytkownikdw, pieczecie organdw, wszelkie adnotacje.

wykonania dokumentacji powykonawczej w dwoéch kopiach wersji papierowej i w dwdch
egzemplarzach na nosniku danych (pendrive lub dysk zewnetrzny); dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT”
zawierajgcy liste podkatalogow i plikdbw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych;
kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie
podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania; dokumenty tekstowe
winny by¢ w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w
wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe i zestawienia w
formacie .xls, ath. i.pdf,. inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz przekazaé
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10.

11.

w formie elektronicznej Zamawiajgcemu. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf
stanowi¢ majg kopie/skan opracowan w wersji papierowej zawierajgcych w szczegdlnosci podpisy
autorow i uzytkownikdw, pieczecie organoéw, wszelkie adnotacje.

b) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie uzgodnionym z Inwestorem
(przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji)

c) Sprzatania po zakohczeniu swoich Robdt (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Roboét, w
obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych),

d) Wykonania zestawienia materiatdow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg o odpadach.

e) Pokrycia optat za skltadowanie odpadow, urzgdzen, parking, wynajem powierzchni pod teren
budowy.

f) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

g) Przekazania wszystkich kluczy (min. 3 komplety) oraz kart magnetycznych wraz z ich spisem i
numeracjg odpowiadajgca oznakowaniu.

h) Przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci z Projektem Budowlanym i
warunkami Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze sgsiednich terendéw
zajetych przez Wykonawce w celu realizacji przedmiotowej umowy.

i) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem zgodnosci przez
wiasciwy Osrodek Geodezji (o ile wymagane).

i) Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i sprawdzen.

k) Sporzadzenia i dostarczenia Inwestorowi spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen
instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony opis
najwazniejszych czynnoéci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych
terminébw ich przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktow autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych
urzgdzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika
niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzgdzeh. Opis ten
winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia
warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie. Powyzszy opis nalezy rowniez zawrze¢ w instrukcji obstugi, konserwacji i
eksploatacji wybudowanego budynku i infrastruktury towarzyszgcej. Wszystkie powyzej
wymienione materiaty stanowi¢ bedg elementy dokumentacji powykonawcze;j.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzgdku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym

drog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzagdkowania Placu Budowy lub otoczenia

wlasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym
wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzgdku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce
do wezwania w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Robat nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania

wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administraciji

publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych
przedmiot Inwestycji, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone

w Protokole Usterek i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na witasny koszt swoich biur i pomieszczen

socjalnych, w tym zaplecza dla pracownikow oraz biura budowy dla pracownikow oraz przedstawicieli

Zamawiajgcego i 0sOb dziatajgcych w jego imieniu lub na jego rzecz wraz z odpowiednim zapleczem

sanitarnym.

Wykonawca wyznacza Kierownika Zadania na osobe odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajgcym

w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktow codziennych

na Placu Budowy bedzie: ...

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej (w tym koszty przesytu), koszty

ogrzewania obiektu, odprowadzania Sciekow lub utylizacji odpadéw oraz innych mediéw w zakresie
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niezbednym dla zakonczenia budowy lub ze wzgledéw technologicznych oraz koszty potgczenh
telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wytgcznie zrealizacjg zakresu Umowy izawrze
w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediéw osobne umowy, z zastrzezeniem

§7 ust. 2 lit. b).

12. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uptywie okresu rekojmi,
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony podpisaniem Protokotu

13. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust.

=

N

3

4
5

Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancii.
Zamawiajgcego. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§ 8 - Odpady i znaleziska* o ile dotyczy

9 wymaga pisemnego poinformowania

. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia odpadéw, zanieczyszczen lub znalezisk znajdujgcych sie
na terenie budowy, ewentualnie odkrytych pozostatosci fundamentéw, kamieni narzutowych a takze
innych artefaktéw znajdujgcych sie pod powierzchnig ziemi, na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robét
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddéw okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie
na wiasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki
odpadami, bgdz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach

gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

. Odpady umieszczone na liscie odpadow niebezpiecznych mogg zostac przekwalifikowane na inne niz
niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg wtasciwosci lub sktadnikow powodujgcych, ze odpady
te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z

przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatbw do ponownego wbudowania ponosi
odpowiedzialno$¢ za te materiaty w ramach niniejszej Umowy.

. Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

on

. W razie potrzeby, Wykonawca jest zobowigzany postepowac¢ zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego

Inspektora Ochrony Zabytkéw, w tym wykonac¢ inwentaryzacje i badania interwencyjne.

§ 9 - Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robo6t
Budowlanych oraz oséb na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od wystgpienia
Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania
Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy w terminie do 3 dni
od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi Wykonawce o terminie
przekazania Placu Budowy.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub
odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin - nie krétszy niz 3 dni
robocze - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W
razie odstgpienia Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdinych przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych. Paragraf 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidiowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych
sie tam oséb, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody
poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegolnosci witascicieli i uzytkownikow
nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku
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dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktore

nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

6. W przypadku jakichkolwiek sporéw sgdowych lub innych sporéw powstatych lub toczacych sie w
zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od
odpowiedzialnosci wobec 0so6b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen w zakresie w jakim roszczenia
te sg wynikiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy.

7. Wykonawca - wylgcznie na pisemny wniosek Zamawiajgcego - przed przystgpieniem do Robét
wykona opinie o stanie technicznym obiektow / budynkéw sagsiednich zawierajgcg min. inwentaryzacje
geodezyjng w zakresie niezbednym w celu sporzadzenia opinii 0 wptywie prac na stan techniczny i
ewentualne szkody w budynkach sgsiednich powstatych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie
2 lat po ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych sagsiednich obiektéw /
budynkéw winna by¢ wykonana w formie, ktéra umozliwi ocene wplywu na pogorszenie sie ich stanu
technicznego, aby mozliwym byto unikniecia nieuzasadnionych roszczen wiascicieli sgsiednich
budynkéw od Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przed przystgpieniem do Robét wykona
réwniez dokfadng dokumentacje fotograficzng budynkéw i budowli zlokalizowanych na terenie
inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych Robdét oraz film przedstawiajgcy stan terenu
przed rozpoczeciem Roboét (nagranie na ptycie CD/DVD).”

8. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, materiatéw i innych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez woéwczas, gdy zostang one dostarczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

9. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robdt, Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktora
zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycjg, oraz zapewni w tej czesci odpowiednie warunki
dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy, a
Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkow, ktore pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla
0s0b trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osob, jak tez ich rzeczy.

12. Jezeli w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
¢) niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw oraz Zamawiajgcego.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegodlnej starannosci w zakresie zapewnienia
kontroli przestrzegania przepisow BHP, w tym szczegdtowo opisanych w § 10 Umowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robét Budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajéw czynnos$ci przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy o prace, przy czym realizacja tego
obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktorych dotyczy wymaog zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b wykonujgcych prace ogélnobudowlane,
konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacji zaméwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zgdat, a Wykonawca
bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku sktadania Zamawiajgcemu kwartalnych raportéw z
zaawansowania Robét, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym kwartale poprzedzajgcym
ztozenie tego raportu, z rozbiciem na poszczegdlne miesigce ktorych dotyczy raport, ze
wskazaniem rowniez rodzaju umowy o prace i wymiarze czasu pracy tych osob oraz okresach

25



»Nadbudowa z Igdowiskiem, przebudowa i doposazenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w todzi”

dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251

Ministerstwo

e JN [P
Zdrowia

na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby/osob
zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc raport o zatrudnieniu wraz z raportem z zaawansowania Robot,

zobowigzany jest zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce
zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1, tj.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

¢) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie zobowigzany

do przediozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie odpowiednio przez niego
wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej wskazanych
dokumentow:

oswiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace =zatrudnionego pracownika (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kserokopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika muszg by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace, dla deklarowanej w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby
pracownikéw za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw z tym zastrzezeniem, ze informacje takie
jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

15. Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania czynnosci
kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosSci
wskazane w ust. 14 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontrolowania wykonania tych
obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a)

b)

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce — w
terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania — dodatkowych pisemnych
wyjasnien dotyczgcych watpliwosci w zakresie realizacji przedmiotowych wymagan przez
Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym czasie, w
tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu takich czynnosci i
sporzadzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych stosownych dowodow,
Zamawiajacy w celu kontroli realizacji ww. wymogow moze tez w szczegolnosci zgda¢ od
Wykonawcy ztozenia dokumentow i oswiadczen wskazanych w ust. 14 pkt 2,
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16. W zakresie sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub nienalezytego

wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynnosci

wskazane w ust. 14 pkt 1) Zamawiajgcy jest uprawniony do stosowania nastepujgcych sankcji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy Zze czynnosci wskazane w ust.14 pkt 1
wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy mniejsza
liczba os6b niz wskazana i udokumentowana przez Wykonawce liczba pracownikow
zatrudnionych na umowe o prace przez tego Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej nieprawidtowosci w
danym miesigcu) oraz roznicy pomiedzy liczbg osob faktycznie wykonujgcych wskazane
czynnosci, a wskazang i udokumentowang przez Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujgcych
te czynnos¢ i zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym
naliczana odrebnie dla kazdego miesigca;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w terminach okreslonych w ust. 14 pkt 2 lit. a) lub c)
informacji lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogdéw dotyczacych zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace
zgodnie z ust. 14 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem, ze Wykonawca lub Podwykonawca
nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagan
dotyczgcych zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze
samodzielnie ustali¢ liczbe tych osdb w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza kare
umowng zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie, gdy Wykonawca nie przedktada w terminach okreslonych w ust. 14 pkt 2 lit. a) lub c)
oSwiadczen lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust. 14 pkt 1, bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od okreslonych

powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 14 pkt 1 lub pkt 2 dotyczacych zatrudnienia na umowe o

prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od

Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach ogdéinych, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do usunigcia naruszeh Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie

tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie

pisemnego oswiadczenia w ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 36 ust. 5 -8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

17. Na kazde zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, niezaleznie od

1.

2.

kwartalnego raportu z zaawansowania Robdt, raportu miesiecznego (raport o zatrudnieniu lub raport
Zz zaawansowania Robot). Wykonawca przedkiada ten raport w terminie 5 dni od dnia zlozenia
wniosku przez Zamawiajgcego. Jezeli we wniosku Zamawiajgcego nie bedzie wskazany zakres i
sposob przekazania wymaganych informacji — zastosowanie majg odpowiednio zapisy §31 ust. 2 oraz
§ 9 ust. 14 pkt 2 Umowy.

§ 10 - Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony o$wiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcdw czynnosci
pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow oraz Regulaminu budowy stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, Strony ustalajg, ze wszelkie czynnosci
podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz kontroli Inspektora Nadzoru
ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11 - Podwykonawcy
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1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych
W niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

la. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy przedmiotu
Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:

......................... (zakres) .................. (firma/nazwa Podwykonawcy) — nie dotyczy

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien

publicznych w tym w szczegdlnoSci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego upowaznionego, ma
obowigzek usungé wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
Zamawiajagcy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w
szczegoblnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca, niezaleznie od innych wymogow wynikajgcych z ustawy Prawo zamdwien
publicznych:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane;.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzeh okreSlona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do
przedktadania Zamawiajgcemu - projektéw umow o dalsze wykonawstwo oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umoéw na zasadach okre$lonych ponizej i ich zmian,

d) musi by¢ zawarte postanowienie o zgodnosci postanowien umowy z podwykonawcg z art. 463
ustawy Prawo zamowien publicznych i braku skutkdw prawnych tej umowy w zakresie sprzecznym
z tym przepisem.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug -
po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6.

Wykonawca powiadomi Inwestora o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy
oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy. Zamawiajacy nie wyraza
zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego
zgody. W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach
okreslonych w Umowie.

5. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie Robdt Budowlanych, ktérych przedmiotem sa
roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robédt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody
na zawarcie umowy lub
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b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
3)Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu -
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zgtosic¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej
umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego zgtoszonymi na podstawie art.
464 uPZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych przedmiotem sg

Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni
od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartos§¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez
NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursow
srednich, nalezy przyjaé¢ kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu
zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone
w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien

oraz aneksow do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy uprawniony

jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych odpowiednio

projektow lub umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w

ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgeczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robot,

przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i

dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robdt Budowlanych oraz

o$wiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow o braku ich wymagalnych zobowigzan
wraz z zestawieniem/wykazem wszystkich podwykonawcéw. Przed dokonaniem ostatecznej
ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢

Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym

Podwykonawcom wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdow o braku

wymagalnych roszczen wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy brali udziat w

realizacji odebranych Robo6t Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez

Podwykonawcéw praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajacym z

niniejszej Umowy. Wzory oswiadczen oraz zestawienia zostang przekazane przez Zamawiajgcego

po podpisaniu umowy.

W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty wraz z oswiadczeniami, o ktérych

mowa w ustepie powyzej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

naleznosci. W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia, a w
szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia
od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zapfaty kwot naleznych Podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegdlnych Podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faxem lub
pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania
tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnos$nie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych Podwykonawcéw
Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajacy powziat
informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa, Zamawiajgcy ma prawo zatrzymadé, odpowiadajgca
wielkosci naleznosci, cze$¢ wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.
Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych zgda, aby
Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz znane podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktow z nimi zaangazowanych w
wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia a takze
obowigzek przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialno$cig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajacy zaptate od
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647!
Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamowieh publicznych, w oparciu o okolicznosé
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia lub w przypadku braku tego zabezpieczenia
w szczegolnosci w razie jego uprzedniego zwrotu Wykonawcy, przystuguje mu prawo zgdania
pokrycia catosci lub pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z
Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane za
posrednictwem Inwestora Zastepczego jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej
Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnic, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug
wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W
przypadku nie przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych uméw o podwykonawstwie. W
przypadku nie zgtoszenia zastrzezeh lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647* § 3 Kodeksu cywilnego.
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19. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

§ 12 - Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robot
Budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty oraz inne srodki
potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci,
Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu Materiatow, Urzadzen oraz
innych srodkow potrzebnych do wykonania Robdt.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Inwestora DTR lub rownowazny dokument
potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na 10 dni roboczych przed
ztozeniem zamowienia materiatu przez Wykonawce. Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych
zaakceptuje zaproponowany materiat. Zamawiajgcy akceptuje materiat pod wzgledem wizualnym.

3. Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, w tym biaty montaz, bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmowi jej
wyrazenia w terminie 10 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga uzasadnienia).

4. Kolorystyka i rodzaj Materiatdw uzytych przez Wykonawce powinna by¢ uzgodniona przez
Wykonawce z Zamawiajgcym z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich zamoéwieniem przez
Wykonawce.

5. Strony odwiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pidmie, wszystkie materiaty,
Urzadzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych
dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie wbudowane Materialy, montowane
Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg dopuszczone do stosowania w budownictwie
Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej i posiada¢é odpowiednie oznakowanie, parametry
techniczne i uzytkowe.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek Materiatéw
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze
jakos¢ Materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie
Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzgdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
Materiatow, Urzgdzen lub innych srodkoéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracii
lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukgji obstugi i konserwacji.

§13 - Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mégt zatrudnic
Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy z Wykonawca. Wykonawca
oswiadcza, ze zobowigzuje sie zapewni¢ wtasciwg koordynacje prac wykonywanych przez wtasnych
pracownikow, Podwykonawcow i innych Wykonawcéw.

2. Zamawiajgcy zastrzega konieczno$¢ uwzglednienia odpowiedniej koordynacji prac z innymi
podmiotami, np. sgsiadujgcymi z przedmiotowg inwestycjg lub gestorami sieci.

3. Ztytulu czynnosci, o ktorych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania odpowiednich
ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami, zas
Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci, aby prace wykonywane
przez Innych Wykonawcéw nie byty narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw lub
Wykonawcy. Zamawiajgcy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkod
w Robotach Wykonawcy Iub pracach Podwykonawcow Wykonawcy, wtym w szczegdlnosci
w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.
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5.

1.

W

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za czynnosci, ani za
skutki takich czynnosci, ktore sg wynikiem dziatann Innych Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze
obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez z tego powodu odstgpi¢ od Umowy.

§ 14 - Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym
przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika
Budowy protokotem przekazania,

2) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca,

3) dokonanie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni od dnia
zgtoszenia, a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem osoéb trzecich
w terminie 7 dni; brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie
odbioru bez zastrzezen;

4)przeprowadzenie odbioru robaot;

5)przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego;

6)wskazanie miejsca poboru wody i energii elektryczne;j.

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg sa: ...............

Zmiana osob wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwtaszcza oséb wyznaczonych do

nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do

Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze powota¢ Inwestora Zastepczego, Inzyniera Kontraktu lub inspektorow nadzoru

inwestorskiego. W razie powofania takich osob, sg one upowaznione do reprezentowania

Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z Umowy lub przez niego okreslonym w osobnym

petnomocnictwie.

§ 15 - Nadzér Zamawiajgcego

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robot

wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robét nie

zakiocata normalnego toku wykonywania Robot. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego Robot

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie

od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury przejsciowej obejmujace;j

dane elementy Robdt.

Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczegélnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli zgodnosci
Robét z Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe, obowigzujacymi przepisami oraz
Normami, jak rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatéw,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw technicznych
i wyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru
przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robot i potwierdzania usuniecia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych
odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidacji Wad lub niebezpiecznych
warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia Robdét lub
elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatow, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju materiatow
wykonczeniowych, biatego montazu,

i. odbioru Robdét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

j-  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw iuprawnien wynikajgcych 2z obowigzujacych

przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepisow Prawa Budowlanego.
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3.  Wszystkie elementy Robat, ktére wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez Wykonawce Inwestorowi, ktory
skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym iilosciowym. Powyzsze zgtoszenie
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego z ramienia Inwestora wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi
dokonanie kontroli zgloszonych elementéw Robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad Inwestor okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich
usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§ 16 - Dokumentacja Robot
1. Zakres realizacji Umowy obejmuje optymalizacje dokumentacji projektowej oraz wykonanie na

jej podstawie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ, uzgodnienie

dokumentacji oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia

LPR i uruchomienia lgdowiska w ULC.

2. Na zoptymalizowang dokumentacje powykonawczg, stanowigcg przedmiot umowy sktadajg sie

nastepujgce opracowania w wersji papierowe;j:

a) Kosztorysy sporzgdzone metodag kalkulacji szczegotowej — kosztorysy nalezy przekaza¢ do
Zamawiajgcego wraz z Projektem Wykonawczym w terminach okreslonych w niniejszej umowie,
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w
przypadkach okreslonych w § 17 oraz musi by¢ spojny pod wzgledem wartosci w zakresie branz
w HRF.

b) Kompletna dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zakresu prac, nha podstawie
inwentaryzacji powykonawczej LIDAR, oraz w wersji papierowej i elektronicznej w formacie dwg.,

c) Aktualizacja w zakresie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, Scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

d) scalenia i skonfigurowania wykonanej przez Szpital infrastruktury Zadan z wykonang budynku i
zweryfikowanie prawidtowosci jej dziatania pod petnym obcigzeniem tj. instalacje w
poszczegodlnych branzach zakresu projektu,

g) Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie rysunki iopisy techniczne wraz z
przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac. Dokumentacja powykonawcza
obejmowac bedzie w szczegdélnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjna, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
deklaracje, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne instrukcje eksploatacji obiektu wraz z
harmonogramem przeglgdow i serwisow, instrukcje bezpieczehstwa pozarowego, liste adresowg
podwykonawcow i dostawcow, Protokét Odbioru Kohcowego oraz inne dokumenty wymagane
przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

a) Inne wymagane uzgodnienia m.in. z LPR, ULC, ekspertyzy, opinie, badania i oswiadczenia
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe (o ile dotyczy),

b) Wraz z dokumentacjg projektowg Wykonawca przedtozy karty katalogowe, atesty oraz certyfikaty
oferowanych materiatéw.

3. Przekazana dokumentacja powykonawcza bedzie wewnetrznie skoordynowana, kompletna i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiajgcego brakow w
przekazanej dokumentacji powykonawczej, zgtosi on niezwtocznie Wykonawcy stwierdzone braki,
usterki i wady tej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone wady,
usterki i braki dokumentacji powykonawczej w terminie 10 dni od daty ich zgtoszenia.

4. Dokumentacja powykonawcza wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnieh,
oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne zrédtowe dokumenty umozliwiajgce odtworzenie
dokumentac;ji, w tym pliki zrédtowe z programu projektowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w 2 egz. na nosniku danych (pendrive lub dysk zewnetrzny),
w nw. formatach. rysunki — format .dwg, dxf i .pdf opisy — format doc i .pdf tabele — format .xIs i .pdf,
zestawienia — format xIs, .ath. i pdf inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Pliki
i poszczegolne warstwy rysunkéw nie mogg by¢ chronione hastem i powinny umozliwia¢ ewentualne
ich wykorzystanie. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ majg kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajgcych w szczegolnosci podpisy autoréw i uzytkownikéw,
pieczecie organow, wszelkie adnotacje.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 musi posiadaé¢ wszystkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia m.in. p.poz, sanit.-hig.,LPR, ULC, bhp, PIP i inne wymagane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zapoznania sie z dokumentami bedgcymi w posiadaniu Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac
projektowych,

b) szczegotowym sprawdzeniem w terenie warunkdéw wykonania zamowienia,

c) konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie optymalizowania dokumentaciji. Wszelkie
uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie
Zamawiajgcego stosownie do potrzeb (nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu), w tym przy udziale
projektantéw branzowych reprezentujgcych Wykonawce. Skiad osobowy oraz omoéwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedkfadania
dokumentéw potwierdzajgcych stopienn zaawansowania prac projektowych i przedktadania
rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia itp. - o ile jest wymagane.)

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania swiadectwa energetycznego dla budynku (jezeli jest

10.

11.

12.

13.

wymagane).

Wykonawca (autor projektu/optymalizacji) zobowigzuje sie do petnienia czynnosci nadzoru

autorskiego podczas wykonywania robot budowlanych na podstawie opracowanej przez siebie

dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 2 i zgodnie z obowigzkami wynikajgcymi migdzy innymi

z ustawy Prawo budowlane. — ust. 10 - 26 o ile dotyczy

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca (autor projektu) zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) czuwania w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows,

b) uzupetniania szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robdt,

C) udziatu w naradach technicznych — przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta (6w) na budowie
wynikac¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okre$lonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego Ilub
wystepujgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru,

d) udziatu w odbiorze poszczegolnych istotnych czesci robot budowlanych oraz odbiorze
koncowym inwestycji,

e) wspotudziatu w wykonywaniu przez wykonawce robot budowlanych, dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg do akceptaciji, w siedzibie

Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym przez strony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru

dokumentacji oswiadczy, czy dokonuje odbioru dokumentacji, czy tez odmawia odbioru dokumentacji

i Zgda dokonania poprawek.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zalecen Zamawiajgcego i usuniecia ewentualnych wad
dokumentacji projektowej, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgfoszenia, a w przypadku, gdy
dotrzymanie tego terminu bedzie obiektywnie niemozliwe —w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
nie dtuzszym jednak niz 14 dni. Wyznaczenie terminu usuniecia wad dokumentacji projektowej nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa obcigzenia Wykonawcy karg umowng za zwtoke w wykonaniu
dokumentacji projektowej w terminie, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.

Nieusuniecie wad w terminach okreslonych w ust. 13 stanowi podstawe: - o ile dotyczy

a. Zlecenia przez Zamawiajgcego tzw. ,wykonawstwa zastepczego” innemu projektantowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotyczg wady, na
co Wykonawca wyraza zgode; koszty ,wykonawstwa zastepczego” zostang potrgcone w catoSci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub

b. odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci Dokumentacji,
ktérej dotyczg wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnos$¢ pozostatej czeSci dokumentacji; w
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonalnie do wartoSci
czesci Dokumentacji Projektowej od wykonania ktorej Zamawiajgcy odstapit.

c. Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kary umownej za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej, liczong
za kazdy dzien zwtoki az do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji wykonanej
przez Wykonawce lub ,wykonawce zastepczego”.

Dokumentem przekazania peifnej dokumentacji projektowej bedzie protokét zdawczo-odbiorczy
sporzgdzony w 3 egzemplarzach i podpisany bez uwag przez strony umowy.
Koordynatorem catosci prac projektowych oraz uzgodnien ze strony Wykonawcy jest P.
...................... natomiast ze strony Zamawiajgcego jestP. ....................
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowg umowy fachowo, rzetelnie i
kompletnie w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno-prawnymi oraz zasadami aktualnej
wiedzy technicznej.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i
miedzybranzowo (Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia karty uzgodnienn miedzybranzowych)
oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych
sie na komplet przedmiotu Umowy. Posiada¢ bedzie oSwiadczenie projektanta wymagane art. 20
ustawy Prawo budowlane o zgodnoSci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz o zgodnoSci
projektu wykonawczego z projektem budowlanym.
Do ostatecznego protokotu odbioru Wykonawca zatgcza pisemne o$wiadczenie, Ze przedmiot umowy
jest wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zostat wydany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.
Wykonawca o$wiadcza, Zze dokumentacja bedzie wolna od jakichkolwiek wad prawnych.
Zamawiajgcy nie moze zbywac opracowania projektowego ani jego dowolnych czes$ci oraz nie moze
usuwac oznaczen okreslajgcych autora.
Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady projektu. Termin rekojmi konczy sie wraz z uptywem terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
za wady robot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany projekt na okres rowny okresowi objecie
rekojmig.
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24,

25.

26.

27.

28.

Uzupetnienia, korekty, usuniecie wad i brakéw oraz wyjasnienia do dokumentacji projektowej objetej
Przedmiotem umowy zgtoszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w
okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidfowo$¢, w
ktorymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwfocznie
zapewnic opracowanie prawidtowej dokumentacji projektowej niezbednej do
prowadzenia/kontynuowania robot.

Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtaszac na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych

wad dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ wady najpdzniej w terminie 7

dni roboczych od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba Ze usuniecie wady wymagac bedzie
dtuzszego terminu. W przypadku, gdy usuniecie wad nie bedzie mozliwe w terminie, o ktorym mowa
powyzej Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej wad nie dtuzszy jednak niz

14 dni roboczych od dnia pisemnego zgfoszenia. W przypadku, gdy niemozno$¢ usuniecia wad

bedzie wynika¢ ze sprzecznosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i nhormami budowlanymi,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na piSmie Zamawiajgcemu stosownych wyjasnien

dotyczgcych zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgtoszenia takiego zgdania,
zapewni osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiajgcego, projektantow branzowych w celu
wyjasnienia watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usuniecia wad.

Jezeli sporzgdzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwdr w rozumieniu przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku z realizacjg Umowy lub
jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami osob trzecich, a
w szczegolnosci:

a. w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty mu w
catosci i na wytgcznos¢ majagtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utworow
powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa,
na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b. nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do utworéw powstatych
w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

C. przeniesienie autorskich praw majagtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktéry
nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej czeSci Zamawiajgcemu;

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub ich czesci,
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a. przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wytgcznosé, catosc autorskich praw majatkowych do utworédw w rozumieniu przepiséw ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy, wytworzonych w
zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

— uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

— utrwalenia utwordéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

— zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolne;j ilosci,

— wprowadzanie do obrotu,

— wprowadzania utwordéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

— wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

— wprowadzania zmian, skrétow,

— publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym,
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29.

— udzielanie licencji na wykorzystanie,

— wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

— publikowanie czesci lub catosci,

— uzytkowanie i utrwalanie opracowania projektowego na wiasny uzytek, w tym w
szczegolnosci przekazanie opracowania projektowego lub dowolnej jego czesc, takze jego
kopie:
= innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych

opracowan projektowych,
= innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
= stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw stworzonych w

ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci

utworow, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac
bedzie tych zmian.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego, z roszczeniem

z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a.

b.

30.

przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub osb6b zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat odwiadczenie

osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przeniost on na Wykonawce na wytgcznosé i bezwarunkowo
autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie.

§ 17 - Odbiér Robét przez Zamawiajgcego

1. Zgtoszenie gotowosci Roboét do odbioru koncowego

a)

Kiedy catos¢ Robot zostanie ukoriczona, Wykonawca zgtosi kazdorazowo, osobno gotowos¢ do
Odbioru Korcowego Robdt oraz catosci Inwestycji poprzez:
1) dokonanie wpisu do dziennika budowy — jezeli zezwalajg na to przepisy prawa budowlanego;
2) powiadomienie Zamawiajgcego.
b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robot moze by¢ dokonane tylko po:
1) zgtoszeniu Robét do przeglgdu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Inwestora o
planowanym terminie rozpoczecia przegladéw technicznych i ich zakresie. Wraz z
informacjg Wykonawca przedfozy harmonogram rozruchu instalacji, préb i sprawdzen,
2) dokonaniu przeglagdu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robdét.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad, sprawdzeniu poprawnosci dziatania
instalacji, urzadzen, systemow, ocenie jakosci wykonanych Robot. Przeglad dokonywany
jest w obecno$ci przedstawicieli Zamawiajgcego. Dla potrzeb powyzszych czynno$ci, przed
przystgpieniem do odbioréw technicznych, Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje
powykonawczg. Rozpoczecie przeglgdu technicznego nie moze rozpoczgg¢ sie pdzniej niz 21
(dwadziescia jeden) dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego
Robot,
3) potwierdzeniu usuniecia wad wykazanych podczas przeglagdu technicznego przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.
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Po wykonaniu powyzszych czynnosci, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru kohcowego w dniu
okreslonym przez Strony.
2. Dokumentacja odbiorowa

Przed Odbiorem Koricowym Robét oraz catosci Inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane

niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia

czynnosci Odbioru Kohcowego Robdt oraz catosci Inwestycji przedtozy Inwestorowi w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét,

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzoér autorski o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) zaakceptowang dokumentacje powykonawczg potwierdzong przez projektanta iinspektora
nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploataciji, instalacji i urzgdzen w jezyku polskim (jesli dotyczy)
wraz z harmonogramem przegladdéw i serwisow,

g) swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

h) decyzji lub zaswiadczenia wtasciwych organéw administracji budowlanej, o braku sprzeciwu lub
uwag do uzytkowania obiektu,

i) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

j) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, instrukcje obstugi i konserwaciji obiektu,
protokoty ze szkolen, liste kodéw i haset do poszczegolnych systemow, instalacji i urzadzen
pozwalajgcych na samodzielng eksploatacje przez Zamawiajgcego,

K) liste wszystkich podwykonawcéw przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

[) os$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode w trybie art. 647 (1) KC, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty zostaty zaspokojone,

m) dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej umowie,

n) projekt powykonawczy z potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami
dokonanymi w toku budowy,

0) wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty, dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robét budowlanych),

p) Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcdw materiatéw, dokumentacje geodezyjng zawierajgcg
wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w formacie
plikdbw z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz — *o ile niezbedna dokumentacja geodezyjna.

q) potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a
po jej wprowadzeniu do Zasobdéw geodezyjnych roéwniez geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

r) karty gwarancyjne producentow urzgdzen i materiatow,

s) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty, karty materiatowe,

t) protokot z usuniecia wad

u) kohcowe rozliczenie Robét,

v) o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw wchodzgcych
w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami,

w) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

X) Petng liste wyposazenia obiektu.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Kohcowego Roboét oraz catosci Inwestycji zgtoszonego przez Wykonawce
zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie
dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za zakonczone.
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b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed uptywem terminu
ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robdt, nie wliczajgc do tego czasu
niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

Szkolenia

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego

(maksymalnie 10 oséb) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzenh, systeméw
zainstalowanych, jak i samego obiektu w ramach przedmiotu Umowy przed uptywem Terminu

Zakonczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Zamawiajgcemu imiennag liste przeszkolonych oséb wraz

z zakresem szkolenia i podpisami uczestnikow. Wymagane sg min. 3 terminy szkolen.

Pozwolenie na uzytkowanie

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Wykonawcy,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy dokonywaniu
zawiadomienia wtasciwych organébw o zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy lub
przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Protokét Odbioru Koncowego Robét

Z czynno$ci Odbioru Koncowego Rob6t oraz catosci Inwestycji zostanie sporzadzony i podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Roboét, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym charakterze,
ktorych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robdét wraz ze
wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koncowego Robét oraz
catosci Inwestyciji:

a) Zamawiajagcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteribw gotowosci do Odbioru
Koncowego Robét z powodu nie zakonczenia wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich
prob, istnienia Wad o charakterze istotnym czy tez z powodu innej niezgodnosci Robét z
wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg Umowg tego rodzaju, ze uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem choéby w czesci, czy tez
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej
prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze
odmowié takiego odbioru. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy sporzgdza Protokét Odmowy Odbioru
Koncowego Roboét ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystepowanie
uniemozliwia dokonanie Odbioru Koncowego Robdét oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunigeciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym,
Wykonawca ponownie zgtosi gotowosé do Odbioru Konicowego Robét a Zamawiajgcy ponownie
przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robét lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy sporzadzi Protokét
Odbioru Kohcowego Robo6t obnizajgc odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wad o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg witasnego wyboru — przez
Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy sporzgdzi Protokdt Odbioru Kohncowego Robét z
okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen Zamawiajgcy opracuje
Protokét Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru Koncowego Robot, w ktdérym
zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego Robot nieistotne
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Wady i usterki umozliwiajgce Odbiér Koncowy Robdt oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.
7. Potwierdzenie usuniecia Wad
Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang usuniete, Inwestor
i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Inwestora od Wykonawcy
powiadomienia 0 powyzszym, potwierdzi¢ usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci
poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia Usterek i Wad lub odmoéwic podpisania tego protokotu z uwag
na nieusuniecie Wad . Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji.
. Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji
Podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakohczeniu realizaciji
przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych decyzji, pozwolen i
zezwolen, w szczegoélnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie. Czas trwania czynnosci Odbioru
Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

00

§ 18 - Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca musi by¢
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku szkody w zwigzku z uprzgtnieciem Wykonawca obowigzany bedzie
pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajgcy dokonat Odbioru Konicowego Robo6t z uwagami i zastrzezeniami, wyznaczajgc
rownoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie Wad i usterek dajgcych sie usung¢, w takim wypadku
zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i Wad wskazanych
w Protokole Odbioru Koncowego Robdét nie wczesniej niz w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazgda wczesniejszego zwrotu Placu
Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okre$lonych usterek i Wad takze po
dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19 - Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robé6t Budowlanych
1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi .......... miesiecy liczonych od
daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji z zastrzezeniem § 22. W przypadku stwierdzenia

w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktory nie

bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania
stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca
kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia powstatej réznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezel
stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie
usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, a jezeli okaze
sie to konieczne, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty powstatej roznicy.

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji na okres .........
miesiecy.
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3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

10.

Inwestycji i bedzie réwny okresowi rekojmi.

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwaranc;ji:

a) Zamawiajagcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-mailem o stwierdzonej
Wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we
wilasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwiocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjgtkowych wypadkach, w
szczegoblnosci ze wzgleddw technologicznych w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.

C) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie Wady we
wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdélnych zleci
usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w ust.
5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego
kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b, Zamawiajgcy
przystuguje rowniez prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysoKosci:

— 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Rob6t w ramach odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia nastepujacego po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek Roboét, nie wiecej niz 5% catkowitego
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdéwiC usuniecia Wad w zakresie Robdt

wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2-5,

jezeli zgtosit wade Robdt przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca dostarczyt

Zamawiajgcemu element wolny od Wad, w ktérym dokonat napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu Wady nie mogt

korzystac z takiego elementu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajgcego z

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20 - Odbioér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania

rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 19, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najp6zniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i
/Gwarancji . Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz
Wad i usterek stwierdzonych w inwestycji na dzien sporzgdzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang zakornczone

podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub opracowaniem wykazu
usterek i wad po uptywie okresu Rekojmi/Gwaranciji, zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego na dzieh sporzgdzenia ww. wykazu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek stwierdzonych
w wykazie usterek i Wad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji i po ostatecznym usunigciu i naprawie
wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwaranciji.
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§ 21 - Dostawa Sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ na wtasny koszt i
ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw sprzetu wraz z
oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu w Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

2. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé¢:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi technicznej w jezyku
polskim oraz w wers;ji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwos¢ przegladdéw technicznych w ciggu roku, jakie sa
zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po okresie
gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez poprawek
Z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub w jezyku obcym
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca co do zasad postepowania jest wersja
w jezyku polskim),

6) liste czescii podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych w
okresie gwaranciji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone w koszty ustug serwisowych.

Wszystkie ww. dokumenty powinny by¢ czytelnie zarchiwizowane w segregatorach, z podziatem na
poszczegdlne jednostki sprzetu.

3. Odbioru ilosciowego i jako$ciowego dostarczonego Sprzetu dokonuje Inwestor w terminie 7 dni od
powiadomienia przez Wykonawce o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest
protokot zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem ze do czasu
Odbioru Kohcowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg i dozorem Wykonawcy,
ktory bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii probnych, co
zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie dostaw, jak
rébwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy Urzgadzeh po ich uruchomieniu lub prébie
uruchomienia, Inwestor odméwi podpisania protokotu odbioru Dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestyciji
bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania
w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 22 - Rekojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zaméwienia

Sprzetu
1. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zamdwienia wszelkie Urzadzenia, Sprzet i akcesoria na
okres m-cy i liczy sie od dnia podpisania przez strony Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad /awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad / awarii lub usterek dotyczacych
Sprzetu, ktéry nie bedzie krotszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad / awarii lub usterek
dotyczacych Sprzetu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce
istotnych Wad / awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu w odpowiednim terminie i dokonania
stosownego potragcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajacg
kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad / awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu. W
przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,
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3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego nieistotne: Wady / awarie lub usterki dotyczgce Sprzetu sg
nieusuwalne albo gdy Wykonawca nhie usunie ich w odpowiednim terminie. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, a jezeli okaze sie to konieczne, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
powstatej réznicy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg rowniez uprawnienia z tytutu

gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystac, nalezy do Zamawiajgcego.
Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu liczony bedzie jak w ust. 1.

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada / awaria lub
usterka dotyczaca Sprzetu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji
na zgtoszenie Wady / awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu), w terminie nie pézniejszym niz 48 godzin od
daty zgtoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczgcej Sprzetu przez Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie
do ich usuniecia jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia
do prac naprawczych w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonac¢ prace naprawcze
na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajgc przy tym rowniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich praw
z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady / awarie lub usterki dotyczgce Sprzetu w terminie
do 10 dni od daty ich zgtoszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin w przypadku, gdy z
przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim. W
przypadku gdy dane urzgdzenie lub sprzet bylo naprawiana dwukrotnie, w przypadku ujawnienia sie¢ wady
tej samej lub innej kolejny raz wykonawca zobowigzuje sie wymienic je na nowy.

W przypadku, gdy okres usuniecia Wad / awarii lub usterki dotyczgcych Sprzetu przekroczy 10 dni liczonych
od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia Sgdu
wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym
réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku zas gdy
usuniecie Wady / awarii lub usterki dotyczacych Sprzetu wymaga niezwiocznego i natychmiastowego
dziatania, z uwagi na koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow obiektu czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystgpi¢ do usuwania
wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca w takiej
sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczg¢ usuwania Wady/awarii lub usterki dotyczacych Sprzetu. W
takim wypadku Zamawiajgcy zobowigzany bedzie doktadac staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub
strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej Wady/awarii lub usterek
dotyczgcych Sprzetu, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwtocznie poinformowac¢ Wykonawce o
powyzszej sytuacji i umozliwi¢ mu réwniez niezwtocznie mozliwos¢ dalszego usuwania Wady/awarii lub
usterki dotyczacych Sprzetu lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzér nad pracami zwigzanymi z
usunieciem takiej Wady/awarii lub usterki dotyczacych Sprzetu. Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub gwaranc;i.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysoKosSci:

a) 500,00 ztw przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu przekroczy
okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia Wady/ awarii lub usterki dotyczgcej Sprzetu
za kazdy dzien zwtoki a, nie wiecej niz 0,2% catkowitego Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
§ 30 ust. 1 Umowy,

b) 500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 48 godzin
od daty zgtoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczgcej Sprzetu za kazdg godzine zwtoki nie wiecej
niz 0,02 % catkowitego Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. Kara umowna
w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia
Wad lub awarii byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 500,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym w ust. 12 za
kazda nie zapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie
wiecej niz 0,5 % catkowitego Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia Wad / awarii lub usterki dotyczgcej Sprzetu
przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub wymiana czesci w
Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydiuzenie okresu gwarancji ponad podstawowy
zaoferowany termin gwarancji o czas wytgczenia z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powodujg
planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.
Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy powinien
zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:
1) Wykonane czynnosci serwisowe.
2) Wykonane regulacje i kalibracje.
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynnos$ci konserwacyjne.
Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakonczona bedzie
.Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika
Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.
Gwarancjg nie sg objete:
1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzetu wynikle na skutek:
a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem, niestosowania
sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osoéb trzecich i
wywoflane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerébek Ilub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);
2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz, zalanie itp.).

§ 23 - Warunki gwarancji i pielegnaciji zieleni

. Jesliw Wykonawca dokona zniszczen zieleni/wycinki w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania,

bedzie zobowigzany w ramach otrzymanego wynagrodzenia do nasadzen zniszczonej zieleni w — o ile
zaistnieje powyzsza sytuacja.

Kwestie nasadzen zalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym /przedstawicielem Zamawiajgcego i potwierdzi¢
protokotem podpisanym przez strony.

§ 24 - Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, wykonywa¢ bedzie przez

okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady dotyczace poprawnosci dziatania, jak
réwniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne wymagane sg dla odpowiednio wskazanych roboét
budowlanych oraz dostarczonego w zwigzku z wykonaniem tych robét Sprzetu.

Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentéw poszczegdinych
urzadzen oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie z dokumentacjg
producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane bedg wedtug ustalonego przez Wykonawce harmonogramu
przegladdéw. Zmiany harmonogramu nastepowac¢ bedg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng o planowanym terminie i godzinie rozpoczecia
przegladu technicznego, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym przeglgdem technicznym.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wedlug wytycznych

okreslonych w niniejszej Umowie.

. Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie wszystkich

urzgdzenh wchodzagcych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w zwyczajowy sposéb zgodny
z instrukcjg obstugi producenta.
Przeglady techniczne odbywac sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika Zamawiajgcego.
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9. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie powodowaty zaktdcen
w pracy obiektow.
10. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.
11. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od Zamawiajgcego i
przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych postepowania z takimi czesciami w zakresie ich
utylizacji bgdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca.

§ 25 - Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania oraz
sprzetu multimedialnego i urzadzen z nim zwigzanych* - o ile dotyczy

1. W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody zrédtowe, Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia
wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby sktadania
dodatkowych oswiadczen w tym zakresie Zamawiajgcemu odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia
wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy) i niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w
ramach niniejszego przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan, jak tez
przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowien Umowy, to instalacja i
uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu przez Zamawiajgcego. Umowa
licencyjna moze zostaé wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym, ze
okres ten nie moze sie rozpocza¢ przed dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catos¢ Oprogramowania. Instalacja i uruchomienie
Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do pamieci
komputera, wyswietla¢, dokonywac¢ przy jego uzyciu przetwarzania danych i korzysta¢ z niego w
sposéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach obstugi). Zamawiajgcy w ramach
posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja
obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczenstwa aplikacji.

4. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat Oprogramowania objetego licencja/sublicencjg (oraz jej
Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celéw, innych niz te
okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych moc wigzgca dla stron jest od nich niezalezna,
ani nie bedzie udostepniat przedmiotu Licencji (programoéw i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom
trzecim, za wyjatkiem osob trzecich wspotpracujacych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz
podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji.

5. Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo przenosit
prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do obrotu poprzez sieci
komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie prowadzit nielegalnej dystrybucji
programow i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb
trzecich wspotpracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktore uzyskajg
prawo do korzystania z obiektéw realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do
korzystania z tego systemu.

6. Okreslone w Umowie warunki w zakresie zasad udzielania i korzystania z licencji i sublicencji
dotyczg réwniez odpowiednio wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update), ktére Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza praw
autorskich osob trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osob trzecich i nie toczy sie
zadne postepowanie w ramach ktorego jakakolwiek osoba trzecia kwestionowataby zakres praw
Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;
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13.
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16.

c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetnia¢ funkcjonalnie
wymogi;

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujgcego korzystania

z utwordw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca

nie pézniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia na wiasny koszt dostarczy i

zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych (réwnowaznych) do utworéw, ktérych

dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu swobodne korzystanie z tych utworow na podstawie
licencji, sublicenciji, cesji praw, najmu itp.

Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich procesach lub

postepowaniach.

Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa wtasnosci

przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug swojego wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego Oprogramowania, lub
dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie naruszajgce patentéw i innych praw
wiasnosci przemystowej, praw autorskich lub,

b) zmodyfikuje go w taki sposob, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na nieprzerwane
Swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej jakosci.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia lub zawiadomienia o

roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi prawami wiasnosci

przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych dziatan bez uprzedniego
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji i 0 mozliwosci rozwigzania je;.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji (update) dla

Oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie skuteczne w

stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy do Zamawiajgcego kopii.

Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caty okres liczony jak w

§ 22 ust. 1.

Strony zgodnie przyjmuja, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone w ich ramach

Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie stanowigce element

dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia prawidtowe dziatanie oprogramowania,

rozumianego zarowno jako catos¢ funkcjonalna, jak i poszczegdlne jego elementy, tj. zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych

i wydajno$ciowych.

Gwarancja bedzie realizowana na nastepujacych warunkach:

a. Ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodptatnie na rzecz
Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet i Oprogramowanie.

b.  Ustugi serwisowe, ktdre nie mogg byc¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, lub
elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu zainstalowania przedmiotu
zamowienia.

c. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wilasny koszt przegladéw
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartal, zgodnie z
harmonogramem przegladoéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii
dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania w czasie reakcji serwisu oraz do usuniecia Wady,
btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania w czasie usuniecia
okreslonym w lit. h.

e. Kazda Ustuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu i Oprogramowania bedzie
zakonczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi serwisowe;.

f. Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przedtuzenie czasu
wykonania ustugi serwisowej.

g. Jesli serwis nie bedzie mogt usung¢ Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub
Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczy¢ na wiasny koszt i ryzyko urzadzenie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

zastepcze w terminie tozsamym z czasem usunigcia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej
Sprzetu lub Oprogramowania.
h.  Uslugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametréw:
o Dostepnos¢ serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;
e Czas reakcji serwisu na zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub
Oprogramowania — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania
Umowy;
e (Czas usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania —
do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy koniecznosci sprowadzenia czesci do
4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy.
i. Zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania musi by¢
dokonane poprzez e-mail. Zgtoszenie telefoniczne musi by¢ potwierdzone poprzez e-mail.
W okresie gwarancji wszelkie Wady, btedy, usterki lub awarie dotyczgce Sprzetu i Oprogramowania
bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.
Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow stwierdzajgcych
prawidtfowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub Sprzetu. Wykonawca
sporzgdzi raport z przeprowadzonych testow i przekaze go Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie przekraczajgcym
ktorekolwiek terminy okreslone w ust. 16 lit. h, Zamawiajagcy — po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgce;j
Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca osobie na koszt Wykonawcy, kiéry ma
obowigzek pokrycia wszelkich kosztow wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez
Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci uprawnieh z tytutu gwarancji objetej
niniejszg Umowa.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii
dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, jezeli ww zabezpieczenie nie pokryje ww kosztow Wykonawca zobowigzany
jest do zaptaty powstatej réznicy .
Termin gwaranciji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy nie
mogt korzystaé z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej
Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jaki$ element Sprzetu podlegat wymianie, termin
gwarancji okreslony w § 22 ust. 4 biegnie od poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.
Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - swiadczy¢ bedzie na rzecz
Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:

a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania;

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktére bedag
dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogdlna), w tym w
szczegolnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany przepisow prawa; w
przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca dostarczy aktualizacje przed wejsciem w zycie
zmienionych przepisow, chyba ze termin pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie
jest krétszy, niz 14 dni — w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni
liczagc od daty ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracja Oprogramowania i
istniejgcego systemu.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

— 500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust. 16 lit. g, tj.
niedostarczenia urzadzenia zastepczego za kazdy dziern zwtoki, a w przypadku terminu liczonego
w godzinach roboczych — za kazdg godzine roboczg, nie wiecej niz 0,5% catkowitego
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.

— 500,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w ktérymkolwiek terminie opisanym w ust.
17 lit. h za kazdy dzien zwitoki, a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za
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kazdg godzine robocza, nie wiecej niz 0,5 % catkowitego Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 30 ust 1 Umowy.

— 500,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust. 22 lit. b za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 0,5 % catkowitego Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §
30 ust 1 Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych.

24. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego Iub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje przechodzg na tego
nastepce prawnego lub podmiot ktéry uzyskat tytut prawny do wiadania catoscig lub wydzielong
czescig realizowang w ramach Inwestyciji.

25. Wykonawca udziela 60 miesiecznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet i urzadzenia z nim zwigzane, dostarczone w
ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia, obejmujacg gwarancje prawidtowego dziatania
Oprogramowania i sprzetu, rozumianego zaréwno jako catos¢ funkcjonalna, jak i poszczegolne jego
elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania
wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie odpowiednio postanowienia § 22 Umowy.

§ 26 - Starannos¢ Wykonawcy - Konsultacje telefoniczne
1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglagdow technicznych i konserwacji Wykonawca
zagwarantuje mozliwy najwyzszy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz mozliwie najszybsze i
najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla
korzystajgcych z Inwestycji.
2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych w zakresie:
a) Obstugi urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu/urzgdzer/
b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu;
¢) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczna;
d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.
3. Wykonawca udzieli informacji dotyczgcych urzgdzehn wchodzgcej w sktad systemu, a w szczegdlnosci: w
zakresie funkgcji jakie petnig poszczegdlne podzespoty, relacje miedzy wyswietlanymi komunikatami a
poszczegdlnymi podzespotami a takze znaczenie wyswietlanych komunikatow.

lll. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 27 - Zwtoka w realizacji Umowy

1. W przypadku wykonywania Robot/Dostaw/Ustug w sposdb niezgodny z wymogami, okreslonymi w
Umowie Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania Robét/Dostaw/Ustug oraz
usuniecia wszelkich Wad Roboét/Dostaw/Ustug na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robdt/Dostaw/Ustug.

2. Zawyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie
Materialy, Sprzet i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, fgcznie z tymi, ktdére nie sg okreslone wyraznie
w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robét/Dostaw/Ustug. Wszelkie Materiaty oraz jakos¢ ich
wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte
Materiaty powinny by¢ nowe.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowa¢ sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i
prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Robét/Dostaw/Ustug.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwloce zrozpoczeciem Iub wykonaniem
Robot/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdét, moze
nastgpi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w§ 3 ust. 1 niezaleznie od innych
przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan
w celu nadrobienia powstatej zwtoki.
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5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa w ust. 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie 5 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatej zwioki oraz
do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania
zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia zwtoki wymagajg wspotdziatania ze strony
Zamawiajacego lub wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztéow, wéwczas przed ich
podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgcaC z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub w razie
utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma
prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwitoki. W razie bezskutecznego
uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem zwioki, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu Robot w ramach
grupy Robét innemu podmiotowi na koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego bgdz nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwiocznie
poinformuje pisemnie Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 6 nie wytgcza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy nazasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego, nie wylgcza
przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie
powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub
gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie
wytgcza przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli
zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 28 - Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w terminie
zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zakonhczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu
Odbioru Kohcowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/obiektow, o ile bedzie wymagane, objetego przedmiotem Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne uruchomienia Sprzetu i systemow objetych Dostawag
na mocy niniejszej Umowy, po wykonaniu prébnych badan oraz potwierdzajgcego petne wykonanie
ustug.

§ 29 - Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy i wykazie oséb (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewni¢ ich uczestnictwo w

wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokona¢ zmiany ktorejkolwiek z tych osoéb, jezeli
zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest
dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkow i warunkéw w tym zakresie:

1) Konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie pisemnej
i zawiera¢ uzasadnienie;

2) W miejsce zastepowanej osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe (osoby)
posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
osoby (0s6b) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (osdb) Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ dokumenty
potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych w SWZ

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢c zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajgcy
wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas gdy przedstawione osoby
nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek o dokonanie takiej zmiany nie
bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.
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3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktoérej mowa powyzej, nie pozniej niz 10
dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu w wykonywaniu Umowy danej osoby,
chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak
na przyktad choroba, niezdolnos¢ do pracy, smiercC itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np.
rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby — w takim
wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako opdznienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do wykonywania Umowy
innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie Osoéb), zgodnie z trescig
wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej
zgody i niezgodnie z tre$cig SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajacy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00 ziotych,
naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do realizacji
Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ i niezgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego naruszenia,
a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego uptywu
terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie w jakim
zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagajg sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 30 - Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy otrzyma taczne Wynagrodzenie ryczaltowe
w tgcznej wysokosSci dO KWOLY: ..ccciviiviiiiiiiiiiiiriicriecner e zlotych brutto za wykonanie
zamowienia, WartoSC NettO: .....ciiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i s i s i raa s raans PLN,
£ (0 31LY] 4T = o 10 o P

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty Wynlkajace
z Dokumentacji Projektowej oraz inne niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot
wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez koszty zwigzane z
prawidtowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: opracowania planu BIOZ, wykonania
robét przygotowawczych, odtworzeniowych, porzgdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i
utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), peinej
obstugi geodezyjnej, wysypiska i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentaciji
powykonawczej, nagrania na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem
robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w
tym wynikajgce z wymogow podmiotow trzecich, przepiséw podatkowych obowigzujgcych na terenie
Polski, a w szczegolnosci podatek VAT.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie do 30 dni
od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT oraz
zawierajgcej dokumenty oraz oswiadczenia , o ktéorych mowa w § 11 ust. 9 oraz ust. 7 niniejszego
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13.
14.

paragrafu. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce na fakturze, ujety w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biata Lista
MF).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu
lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
opoOznienie Zamawiajgcego w zapfacie naleznego wynagrodzenia, a wynagrodzenie uznaje sie za
niewymagalne, a zatem nie beda naliczane za ten okres odpowiednie odsetki ustawowe za opdznienie.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone i odebrane
roboty budowlane lub ich skonczone elementy ujete w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jest
przediozenie przez Wykonawce wraz ze sktadang fakturg kserokopii zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego Protokotu odbioru czesciowego oraz dokumentow i
oswiadczen, o ktérych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze faktur Podwykonawcow lub dalszego
Podwykonawcdw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty {j.
potwierdzeniem dokonania przelewu.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i w ustawie prawo
zamowien publicznych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Datg zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost Wykonawca celem

wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: koszty wykonania optymalizacji dokumentaciji

projektowej, uzyskania pozwolen i zezwolen, uzgodnien, ekspertyz, koszty robét budowlanych wraz

z usunieciem wszelkich kolizji, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienia
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20.

autorskich praw majgtkowych do utworow przekazanych Zamawiajgcemu w toku wykonywania
Umowy, prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw
zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty
szkolen, koszty zwigzane z uwzglednieniem i spetnieniem wymogow technicznych i terminowych
okreslonych w warunkach przytaczenia potrzebnych do nalezytego wykonania Umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i nie podlega zmianie poza przypadkami
wskazanymi w Umowie lub ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegbtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow Zaméwienia,
ktorej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci z dokumentacjg przetargowa, i
w zwigzku z tym prawidiowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji,
szczegolnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg
oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow
Z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia
Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, okoliczno$ci, ktére mozna byto dziatajgc ze
starannoscig profesjonalisty przewidzie¢ na podstawie dokumentacji przetargowej i analizy
istniejgcych na moment ztozenia oferty warunkow realizacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy nawet niewymagalnego na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob: Nabywca: ...c.ccecvvviiiiiiiiiriiinenens ,
NIP v r e e eeaes

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ elektronicznego przesytania faktur przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegdlnych pozycjach rzeczowych nie moze przekroczy¢ kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym w uwzglednieniem
rozbicia ceny ofertowej zgodnie z trescig oferty Wykonawcy stanowigcej zatgcznik do oferty
Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg kohcowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy i po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego i niewymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Robét, w
tym rozliczenia kaucji gwarancyjnych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w taki sposob
aby wynikato z nich catkowite rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami. Nadto, Wykonawca
przedtozy inne dokumenty oraz oswiadczenia wskazane w § 11 ust. 9 Umowy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej
naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkdéw na zaptate
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich zapfaty przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg
przystugiwaly Zzadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania odpowiednich
odsetek ustawowych za opdznienie.

Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢ jedynie roboty faktycznie
wykonane i elementy skohczone.

§ 31 - Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane
Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci cze$ciowych, w okresach dwumiesiecznych (60
dni), w ramach uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami (skohczonymi
elementami) przyporzgdkowanymi do poszczegolnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, zawierajgcego elementy
enumeratywnie wymienione i skonczone. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie pfatnosci czesciowych
wylgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego Protokotow czesciowych (o ktérych mowa w ust. 7), z
zastrzezeniem, iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta fakturg koncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9,
bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci catkowitego Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie Umowy. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcéw Wykonawcy
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lub dalszych Podwykonawcow wobec Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Wykonawcy pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce pisemnych oswiadczen jego Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robot, dostaw i ustug przez
nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji. W pozostatym zakresie strony wytgczajg stosowanie art.
654 KC.

Do 25 dnia miesigca konczgcego dany okres rozliczeniowy wykonywania Robét Wykonawca sporzadzi i
przedstawi Inwestorowi raport z zaawansowania Robot, zgodny ze wzorem przekazanym przez Inwestora
po przejeciu placu budowy przez Wykonawce, ktory bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu
zaawansowania robdot budowlanych, dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia
(odrebnie do poszczegdlnych branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

Inwestor, raport, o ktorym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odméwi jego zatwierdzenia (odmowa
zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona na pismie) w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia raportu
przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inwestor odmowi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport
zaawansowania Robét w danym kwartale nie zostat sporzgdzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce
jest stanowisko Zamawiajgcego.

Raport z zaawansowania Robd6t powinien by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, a w razie ich powofania
odpowiednio takze przez Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu. Ze strony Zamawiajgcego
powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe, zas ze strony Wykonawcy
przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robot, lub jakiegokolwiek ich elementu
W rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie stopnia
zaawansowania Robét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robét Wykonawca wystawia
fakture dopiero po rozstrzygnieciu sporu i akceptacji raportu przez Zamawiajgcego

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu z zaawansowania Robo6t Wykonawca
sporzadza Protokot czesciowy potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnosc¢
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, akceptuje przedstawiony przez Wykonawce Protokét
czes$ciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez Wykonawce lub odmawia jego
akceptaciji.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego Wykonawca wystawi
fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu zgodnie z powyzszym dokumentem kwote.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia wszystkich
Robot/Dostaw/Ustug  wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg kohcowego
rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a Wykonawcg uprawniony bedzie do
jej wystawienia po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokumenty oraz
oswiadczenia wskazane w § 30 ust. 19 Umowy w szczegdlnosci dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizaciji
odebranych Roboét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia
Srodkow na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy
nie beda przystugiwaty Zzadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania
odpowiednich odsetek ustawowych za opdznienie.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystawianiu faktur do uwzglednienia wytycznych Zamawiajgcego
w tym zakresie, w szczegdlnosci odnoszacych sie do koniecznosci wyodrebnienia na fakturze
poszczegodlnych pozycji, jak réwniez innych danych wynikajacych z uméw o dofinansowanie, w
przypadku pozyskania dodatkowych zrédet finansowania przedmiotu umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 32 - Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ...cvovevvieieiiienenanns
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ztotych w nastepujgcej formie dopuszczonej trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych z zastrzeZzeniem ust. 7 i ust. 8:

)
. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych stanowi Zatgcznik Nr 5.
. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych
zasadach:

e 70 % wartoSci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji,

e 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone nie pézniej niz
w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie

moze stuzy¢ w szczegolnosci na poczet zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji

w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwaranciji.

. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpozniej na 30 dni przed jego

uptywem.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie

z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zaméwien publicznych przez potrgcenia naleznosci za czesciowo

wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na catly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy

niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Zapisy ustawy Pzp stosuje sie.

§ 33 - Kary umowne

Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach niniejszej Umowy,

Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 200,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyijnej,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie wynikajgcej z
ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,001%, catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zawinionego niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w trybie umownym Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 0,001
% catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji okreslonego w § 3 ust.
1 w wysokoséci 0,025 % catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w § 30 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,

g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu
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Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9
Umowy,

h) za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie robdt budowlanych Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,02 % kwoty catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki,

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej zmiany
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego Wynagrodzenia netto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,

) za nieprzedtozenie w ogodle lub nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5 pkt 4 lub w
ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia netto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych), lub w zwigzku z dokonang waloryzacjg wynagrodzenia
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,

) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pomimo
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,

m) w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy, Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokos$ci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30
ust. 1 Umowy za kazdy dzieh kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia
lub jakiegokolwiek innego dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9
Umowy na warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

n) za zawinione naruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci 3.000.00 zt
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

0) za zawinione nieusuniecie naruszen BHP lub brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy
przed czynnikami atmosferycznymi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w wysokosci
8000 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do wyznaczonego terminu,

p) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreSlonym w powiadomieniu przez
Zamawiajgcego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego o
ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

g) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z uzgodnieniami lub warunkami
technicznymi w wysokosci — 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezgodnosci z
zatwierdzonym projektem,

r) za nieuzgodniony transport materiatbw drogami wewngtrz szpitala — 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

s) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego upowaznionego
Podwykonawcy z terenu budowy w wysokosci 3.000,00 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia.

u) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §40a w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto, o ktérym mowa w §30 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
przy czym kara umowna bedzie liczona dla kazdego przypadku odrebnie.

. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z wszelkich tytutdw ktérych moze dochodzi¢ dana

Strona nie moze przekroczy¢ 30% Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy

(limit kar umownych), z zastrzezeniem postanowien ponizszych. Kary umowne, do ktérych naliczenia

na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak

zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy Zamawiajgcy jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za
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odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania lub nienalezytego zobowigzania
umownego i kara ta nie wlicza sie do limitu 30 % okreslonego w zdaniu pierwszym. W celu unikniecia
watpliwosci Strony zgodnie ustalajg, ze kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy oraz kary
umowne nalezne z tytutu zdarzen zaistniatych w toku wykonywania Umowy a takze obowigzki z tytutu
rekojmi i gwarancji w czesci wykonanej przez Wykonawce, obowigzujg i sg nalezne niezaleznie od
skutkéw odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien bezwzglednie  obowigzujgcych przepisow prawa
Zamawiajacy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, jak rowniez z Wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy nawet
niewymagalnego, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej od Zamawiajgcego w wysokosci
20 % catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstgpienia
przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajgcego.

Kary umowne zastrzezone Umowg ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty

ksiegowe;.

. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy jest w catosci wytgczona.
Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach niniejszej Umowy,
Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzieh zwioki w wykonaniu obowigzku .......

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie wynikajgcej z
ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,001%, catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zawinionego niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w trybie umownym Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,001
% catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji okreslonego w § 3 ust.
1 w wysokoéci 0,025 % catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w § 30 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,

g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9
Umowy,

h) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie robét budowlanych Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,02 % kwoty catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki,

i) za zwioke w wykonaniu naprawy / usunieciu wad roboét budowlanych badz zamontowanych
urzgdzen lub wbudowanych materiatéw stwierdzonych przy odbiorze, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie gwarancji lub rekojmi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 umowy, za kazdy dzien

zwioki.
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i) w przypadku niedochowania, z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, terminow
odbiorow czesciowych ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

k) w przypadku zwiloki Wykonawcy w zakohczeniu realizacji inwestycji skutkujgcej utratg

dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 7, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu odszkodowanie
w wysokosci utraconego dofinansowania.

) zaspowodowanie przerwy dtuzszej niz 7 dni w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— odpowiednio w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien przerwy.

m) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
Z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzany jest do zapfaty kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT potwierdzenie dokonania ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
Z uwzglednieniem dokonanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

n) za kazdg nieprawidtowosé w petnieniu obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego,
wynikajgcych z §1 Umowy, zgloszong przez Zamawiajgcego na pismie wraz z argumentacjg, w
wysokosci 500,00 zt netto za kazdy przypadek oddzielnie.

0) za zwloke z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wykonaniu naprawy / usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie uzytkowania w okresie gwaranc;ji lub rekojmi w sytuacji gdy zagrozone jest
zdrowie lub zycie pacjentow (brak ogrzewania, awaria kanalizacji, awaria instalacji elektrycznej), w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 30 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
po uptywie 2 dni roboczych,

p) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw realizujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy 0 prace wymaganych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §9 ust. 1 pkt. 14
Umowy, w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikéw realizujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikow
realizujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego.
W przypadku niepetnego miesigca kare umowng oblicza sie proporcjonalnie do liczby dni
niedopetnienia obowigzku zatrudnienia.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z wszelkich tytutdéw ktérych moze dochodzi¢ dana
Strona nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy
(limit kar umownych), z zastrzezeniem postanowien ponizszych. Kary umowne, do ktérych naliczenia
na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak
zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy Zamawiajgcy jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za
odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania lub nienalezytego zobowigzania
umownego i kara ta nie wlicza sie do limitu 30 % okres$lonego w zdaniu pierwszym. W celu unikniecia
watpliwosci Strony zgodnie ustalajg, ze kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy oraz kary
umowne nalezne z tytutu zdarzen zaistniatych w toku wykonywania Umowy a takze obowigzki z tytutu
rekojmi i gwarancji w czesci wykonanej przez Wykonawce, obowigzujg i sg nalezne niezaleznie od
skutkéw odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

57



»Nadbudowa z Igdowiskiem, przebudowa i doposazenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w todzi”

dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251

Ministerstwo

Zdrowia

11.

12.

13.

14.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien bezwzglednie  obowigzujgcych przepiséw prawa
Zamawiajacy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, jak réwniez z Wpynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy nawet
niewymagalnego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej od Zamawiajgcego w wysokoSci
20 % catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstgpienia
przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajgcego.

Kary umowne zastrzezone Umowa ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
ksiegowe;.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy za
okolicznosci, za ktoére wylgczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy jest w catosci wytgczona.

§ 34 - Ubezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujgcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i

posiadanego mienia (OC);
z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego odpowiednio w
ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umoéw ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 - w dniu podpisania Umowy;

2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - w dniu podpisania Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych umow
ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzglednia¢ powinna
odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).

W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa ubezpieczenia musi
zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) Ubezpieczeni — Zamawiajacy (Inwestor); Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robdt zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci,
dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

b) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe zwigzane z jego
realizacjig w tym m.in. prace przygotowawcze, roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje
powziete w zwigzku z ubezpieczonymi czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe,
materiaty i prace zwigzane z pracg, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu
budowy wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia
nalezy uwzgledni¢ wartos¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem
ubezpieczenia jest rowniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na Placu
Budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotow,
ktére beda podlegaty pracom budowlano/montazowym;

c) Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazana w §
30 ust. 1 Umowy powigkszona o limit przyjety na mienie zastane (klauzula 119), limit przyjety
na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

d) Zakres ubezpieczenia—wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu,
ktore nastagpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym i od woli Ubezpieczonego, za wyjgtkiem
wytgczen i dodatkowych postanowieh zawartych w klauzulach restrykcyjnych; Zakres
ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat klauzule dodatkowe zgodnie z ponizszym
zakresem (zakres minimalny):

1) Kkl. 004 — Konserwacja rozszerzona — 24 miesigce; kl. 003 — konserwacja prosta — kolejne
12 miesiecy;
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2) kl. 006 — Koszty prac w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy oraz
frachtu ekspresowego — limit odpowiedzialnosci min. 10% wartosci szkody

3) kl. 013 — Sktadowanie poza placem budowy — limit odpowiedzialnosci min. 200 000 zt

4) Kl. 100 — proby goragce i testy — minimum 2 tygodnie,

5) kI 112 w tresci: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate
bezposrednio Ilub posrednio wskutek pozaru Ilub wybuchu tylko woéwczas, jesli
Ubezpieczajgcy/ Ubezpieczony przestrzega obowigzujgcych przepisbw prawa
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe.

6) Kl 115 Ubezpieczenie szkdd bedgcych skutkiem bteddw projektowych

7) kI 116 - Ubezpieczenie ukonczonych odcinkow robét

8) kl116/1 - Ubezpieczenie ukonczonych odcinkéw robét rozszerzone o ryzyka elementarne
- limit odpowiedzialnosci 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia

9) kl. 119 — szkody w mieniu znajdujgcym sie w dniu rozpoczecia robét budowlano-
montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigce
witasnos¢ lub bedgce w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej
prowadzone sg roboty — limit odpowiedzialnosci nie mniej niz 5 000 000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia. — rynkowo i bez wigkszego wptywu na cene mozna uzyskac limit w
wysokosci 10 % wartosci kontraktu

10) kI 201 Ochrona ubezpieczeniowa w okresie gwarancji -minimum 6 miesiecy

11) Klauzula akceptacji odstepstwa czasowego od przyjetego harmonogramu prac,

12) Klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robot (wstrzymania prac) — min. 3 miesigce,

13) Klauzula reprezentantéw - strony postanowity, ze ochrona ubezpieczeniowa nie ulega
ograniczeniu w razie wyrzgdzenia szkody umysinie lub wskutek razgcego niedbalstwa
przez pracownika Ubezpieczonego, chyba ze sprawcg szkody bedzie w odniesieniu do
spotek kodeksu handlowego: cztonek zarzadu, prokurent.

14) Klauzula pokrycia szkéd w dokumentacji budowy — limit nie mniej niz 50 000,00 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia.

15) Klauzula ubezpieczenia kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie — limit nie mnigj
niz 20% wartosci szkody.

16) Klauzula wynagrodzenia ekspertow/ rzeczoznawcédw: limit nie mniej niz 100 000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia.

17) Klauzula bezsktadkowego automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej o
minimum 30 dni.

18) Kl automatycznego wzrostu wartosci kontraktu - 120%.

e) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe oraz
wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w ktérych znajduje sie mienie
nalezgce do Ubezpieczonego wykorzystywane do realizacji inwestycji.

f) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia przekazania
Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia realizacji Robot
potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbiorow cze$ciowych oraz
postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

g) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robét
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogodlng franszyze redukcyjng nie wiekszg niz
5 000,00 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatbw wiasnych okreslonych w
poszczegodlnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udziatow
witasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci
wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej
nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy (Inwestor); Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy

oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu
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2)

3)

4)

— o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robo6t zostata ujeta w wartosci ubezpieczanego
kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i
wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu czyndow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak réwniez odpowiedzialnos¢ cywilna za
szkody wyrzadzone przez wyprodukowany bgdz dostarczony produkt badz wykonang ustuge.
Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie ubezpieczenia i
zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance). Okreslona w polisie
dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do przedmiotu Umowy;

Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt - na jedno i wszystkie
zdarzenia;

Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac¢ szkody osobowe, szkody rzeczowe i
czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i
utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie obejmowaé:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone zatrudnionym przy realizacji inwestycji
pracownikom (OC pracodawcy) z limitem odpowiedzialno$ci min. 2 000 000,00 zi.
Definicja pracownika musi bezwzglednie zawiera¢ osoby zatrudnione na umowe o prace,
jak i na podstawie umowy cywilnej (chyba ze OWU traktujg osobe na umowe
cywilnoprawng jako osobe trzecig)

c) szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

d) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajace na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.
2 000 000,00 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy
(completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi, z limitem
odpowiedzialnosci min. 3 000 000,00 zt

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych z limitem odpowiedzialnosci min.
1 000 000,00 zt,

j) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko, z
limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000,00 z,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki — w przypadku
gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy
podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy prac, ktore to czynnosci
stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z limitem
odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

[) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe lub w zwigzku z uzyciem
mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy w zwigzku z
realizacjg prac wystgpi omawiane,00 ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 3 000 000
zt

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC w szczegdélnosci maszyn budowlanych, jezeli przy realizacji niniejszej
umowy Wykonawca bedzie korzystat z takich pojazdéw; z limitem odpowiedzialnosci
2 000 000,00 z,

n) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
Srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze nagtymi
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przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow, drzewostanu lasow i
parkéw, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 1 000 000,00 zt;

Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmowac réwniez:

o koszty dziatan podjetych przez Ubezpieczonego po wystgpieniu wypadku ubezpieczeniowego w
celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaréw, jezeli dziatania te byly celowe,
chociazby okazaty sie bezskuteczne.

e koszty wynagrodzenia rzeczoznawcow powotanych za zgodg Ubezpieczyciela w celu ustalenia
okolicznosci i rozmiaru szkody,

e Kkoszty obrony sadowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w sporze
prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgoda.

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez caty
okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny beda ustalone
na rozsadnym poziomie rynkowym, w wysoko$ci nieprzekraczajgcej 5 000,00 zt dla szkdd
rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 5 000,00 zt dla szkdd srodowiskowych i
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wtasnych w odniesieniu
do szkdd osobowych.

6. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktorych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitéw odpowiedzialnosci, podwyzszonych pozioméw franszyz lub
wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub
dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
udzieli zgody w szczegolnosci wtedy kiedy uzyskanie warunkéw ubezpieczenia okreslonych w
umowie nie bedzie mozliwe lub bedzie wymagato nadmiernych, nieracjonalnych kosztéw, z uwagi na
warunki rynkowe na rynku ubezpieczen, co zostanie uprawdopodobnione lub potwierdzone przez
niezaleznego brokera.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w terminach wskazanych odpowiednio w
ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z
majgcymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty
zawarte i sg obowigzujgce, wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli
ryzyko stanowigce przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpi¢c ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem dokumentu
ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentow ubezpieczenia nie pdzniej, niz na 14 dni
przed datg wystgpienia ryzyka.

8. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem ubezpieczenia
wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy zastrzega, ze w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczen
przez caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia
innej/innych umowy/uméw ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 21 dni przed koncem
okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych wymaganych
Umowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony:

1) uzyskac¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow poniesionych na

ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie bedzie stanowi¢

ani zwioki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwa¢ Wykonawce do przedstawienia kopii

stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpfacania sktadek
wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 dni robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu

— odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w zakresie swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu).

[(e]
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10

11.

12.

. Tre$¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw ogodlnych, do

ktorych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia takiego

zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentow ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego

wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyskac¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkdw poniesionych na
Ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie stanowi¢ ani zwioki,
ani opd6znienia Zamawiajgcego badz wezwac¢ Wykonawce do przedstawienia kopii stosownych
polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do
tego czas nie krétszy niz 3 dni robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic¢ od
Umowy (w catosci lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia o
odstagpieniu).

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich

zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze o okolicznosciach

lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wpltyw na jakosé, termin, bgdz zakres prac.

Informacje te powinny by¢ niezwtocznie przekazywane Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatah

zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach

wie lub, przy uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, Ze

wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajgcego z danego

zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

13.W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich zwigzanych z takg

sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem,
ze nie dotyczy to przypadkow w ktorych do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszyé wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

14. W odniesieniu do roszczeh ubezpieczeniowych dotyczgcych interesow Zamawiajgcego Wykonawca

1.

nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody z ubezpieczycielem
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

§ 35 - Cesja
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba
ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego wyrazong na pismie.
W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkow z niniejszej Umowy
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie
zostat naruszony.
W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 36 - Odstgpienie od Umowy
Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
— wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz Dokumentacjg
Projektowg i STWiIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,
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— faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy trwajgcym
dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione z Zamawiajgcym bgdz dozwolone
w niniejszej Umowie,

— powtdérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty lub oséb
trzecich,

— w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10, lub koniecznosci
dokonania bezpodrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy;

— w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych, okreslonego w
§ 33 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest Zamawiajgcy.

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na skutek decyzji,
postanowien lub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy administracji publicznej realizacja
przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych
w Umowie umozliwiajgcych zakonczenie realizacji Inwestycji .

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod warunkiem (nie
dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte oraz ust. 1 pkt 2), ze zostanie
ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia naruszenia i moze odstgpic
dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin
nie moze by¢ krétszy niz 7 dni. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno
nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia na piSmie w terminie 180 dni od uptywu w/w terminu do
usuniecia naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powzigcia informacji o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i ust. 1 pkt. 2) z tym
zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od umowy moze zosta¢ wykonane nie
pbzniej anizeli w terminie 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy.

3. Stronom przystugiwac bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w
kodeksie cywilnym oraz w sytuacji zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku witasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia wtadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacje Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt spemni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takich przypadkach Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych).

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych na
warunkach tam okreslonych.

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3 lub 5 Umowy powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem platformy EPUAP lub na
adres e-mail okreslony w § 37 Umowy, w terminie 100 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach z tym zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od umowy moze
zostac wykonane nie pdzniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania zakresu zrealizowane]
Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze
protokdt zaawansowania przedmiotu Umowy, ktéry zawieraé bedzie szczegdtowg inwentaryzacje
Robdét wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktory bedzie podstawg wystawienia

63



»Nadbudowa z Igdowiskiem, przebudowa i doposazenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej przy ul. Pankiewicza 16 w todzi”

dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251

Ministerstwo

Zdrowia

6.

przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi postanowieniami uwzglednieniem § 30, i 31, po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiagzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegotowy protokét
inwentaryzacji wykonanych Robét w toku wediug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Zamawiajgcego,

b) zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych Robot nie objetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) najpdzniej w terminie 14 dni usungé¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru Robét wykonanych do czasu odstgpienia od Umowy oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzenh okreslonych w pkt 1 lit. ¢ niniejszego ustepu,
wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzenh. Sporzgdzony protokdt
inwentaryzacji wykonanych robo6t przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw, bedzie
podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie
z postanowieniami § 30 i § 31 po potrgceniu roszczeh przystugujgcych Zamawiajgcemu
na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca oswiadcza, ze
przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a

takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wptywu na
obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan jak réwniez innych
obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, szczegolnie w zakresie rekojmi i gwaranciji

nalezytego wykonania.
Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio w przypadku rozwigzania Umowy.

VIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 37 - Adresy do korespondencji
Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego: , adres email:
b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: , adres email:
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng
uznaje sie za forme pisemna.
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie swojego
adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie
zawiadomienia skutkowac¢ bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy
zostanie uznana za skutecznie doreczonag.
Zmiany danych o ktérych mowa w ust.1, dokonywane sg zgodnie z ust. 2 i nie wymagajg sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

§ 38 — Spory - Wiasciwy sad.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznosci.
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2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3.  Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktdre nie zostaty rozstrzygniete w sposdob polubowny w ciggu
30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem, rozstrzygane
bedg przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 39 - Obowiazujace prawo
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w Umowie maja
zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa w tym przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

VIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 40 - Zmiana Umowy

Zmiana umowy jest dopuszczalna jezeli ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci przedstawionych w art.

455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w tym okreslona Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich zakresu i charakteru

oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu przedmiotu
Umowy lub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym, ktore mogg skutkowaC zmiang terminu
wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiatdbw musi byc¢
spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktore byty
niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscia jej
zmiany lub zaistnienia warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb
(technologie) wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej spowodowanych w
szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdow, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci Robét, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Roboét, pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji lub
zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej
pozwalajgce na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej podwyzszenia), zamdwien
o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych
przy czym dopuszcza sie zmianeg termindw w zwigzku z zaistnieniem powyzszych przyczyn o ile jest ona
udokumentowana, przy czym okres wydtuzenia terminu realizacji umowy nie moze by¢ dtuzszy niz okres
niezbedny do wykonania robét dodatkowych lub robot zamiennych

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana sposobu, zakresu, terminu realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub zmniejszenie, zas
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletnej tabeli zmian w stosunku do projektu.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia, sposobu
wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzgdzen/ Sprzetu oraz wysokosci
Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
ti. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie
zamowienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

— niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,
— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.
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— ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie
ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacii,
fragmentow budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) gdy na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktorej mowa w § 41 Umowy, {j.
wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, wskutek ktérego
niemozliwe okazato sie wykonanie Umowy w terminie w niej okreslonym,

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia nadzwyczajnego odkrycia,

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdélnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy
- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do nieruchomosci lub niemoznosci bgdz utrudnien w wykonywania Umowy, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do zweryfikowania Dokumentacji Projektowej i zgtoszenia ewentualnych roszczen
z tym zwigzanych nie pozniej niz w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy pod rygorem utraty
prawa powotywania sie na braki lub wady Dokumentaciji Projektowe;j.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie warunki ktore:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robot Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikow atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od sredniej miesiecznej dla danego miesigca

z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty ztozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadku:
a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych - gdy

pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub

warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej
lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przediuzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw
administracji publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej

Czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnieh z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami,
ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo
przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia i tylko
o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) jezeliumowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w okresie zwigzania ofertg, strony moga przedtuzy¢
termin realizacji umowy o okres ponad termin zwigzania ofertg;

d) koniecznosci przesunigcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunigcia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami,
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia tylko

w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy, przy czym przyczyny zmiany terminu

wykonania Umowy istniejgce réwnolegte lub pokrywajgce sie (biegngce w tym samym czasie) nie

ulegajg zsumowaniu.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w
przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét
z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez
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inne podmioty zmianie ulegnie: sposob wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i technologia
realizacji Robot lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzgdzen w zakresie koniecznym do
usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposéb nalezyty, termin realizacji przedmiotu
zamowienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia konieczna na pokrycie
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z
podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych po stronie
Zamawiajacego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub mozliwoscig nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a
zwlaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania zamdwienia w terminach okreslonych w
Umowie, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym,
technicznym, powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okred$lonego w § 3 ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana
terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrdcenie).

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci, z
zastrzezeniem odpowiednich przepiséw ustawy lub umowy. Za okres trwania tej okolicznosci
(powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe
wynagrodzenie.

. W przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez
przedstawienie szczegétowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamodwienia, a Zamawiajgcy zaakceptuje
powyzszg kalkulacje. W tredci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegodlnosci przedstawié¢
zestawienie:

— wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich os6b zatrudnionych na podstawie uméw
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami
ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

— wplywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub wptywu zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana
miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ wartosc
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty
wptyw na zaktadany zysk.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien przez
Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow potwierdzajgcych
prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz skfadania zastrzezen do ztozonych dokumentéw, zgdania
wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego
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W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentow zglosi zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub ztozy
wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do
zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg
niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany
jest do uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim
wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie ziozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na podstawie posiadanych
dokumentow. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d
powinna zostac podjeta w terminie miesigca od daty przekazania przez Wykonawce wniosku o zmiane
wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrg
aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d obowigzywac
bedzie ze skutkiem od daty wejscia w zycie przepisow prawa, wprowadzajgcych zmiany do regulacji
dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie
wczesniej jednak anizeli od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto$¢ cen jednostkowych netto nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo
poniesc¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

10. Wszystkie zmiany umowy muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian
wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w
terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

11. W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przediozonego Inwestorowi Zastepczemu przez Wykonawce (z kopig do Zamawiajgcego). Inwestor
dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie roznicowym rozliczenia nalezy wykonaé
W oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzgdzonego metodg
szczego6towg wykonanego na podstawie cen materiatow, sprzetu i narzutow z Sekocenbud z daty
wniosku o wprowadzenia zmiany,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu szczegoétowego z daty
wniosku o wprowadzenia zmiany.

c) nalezy wyliczy¢ roznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d) wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny materiatdw, sprzetu oraz narzuty zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie
zmiany,

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualng Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

— W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, wyliczeh nalezy dokonaé zgodnie z lit. d).
Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji przez Inwestora Zastepczego Inzyniera Kontraktu lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze
wnies¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.
Na wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaC akceptacje Inwestora przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych
zmian.
W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytaczy sieci zewnetrznych mediow do
nieruchomosci badz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy ztozy w tym zakresie pisemne os$wiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona
wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢ Wynagrodzenie w sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszg stosowny aneks do Umowy.
W razie zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku:
1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacii lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, jezeli:
a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
C) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy
2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw
3) zmiany przepisdw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wowczas zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza
Zmiana.
§40a - Klauzula Waloryzacyjna
Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).
Zapisy niniejszej klauzuli majg zastosowanie przy wystgpieniu zmiany wskaznika produkcji
budowlano montazowej dla budowy budynkéw GUS o co najmniej 5% w stosunku do wysokosci tego
wskaznika z daty zawarcia Umowy, z zastrzezeniem postanowien art. 439 ust. 3 ustawy z dnia
11.09.2019 roku Prawo zaméwien publicznych.
W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami,
Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wzrosty lub
spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajg
wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie postanowien § 40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo Zaméwien Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej,
zlecenia robot dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia tych robot, oraz przepiséw ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych.
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane, poczgwszy od siddmego miesigca trwania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wartosci robot juz wykonanych w szesciu pierwszych
miesigcach obowigzywania Umowy.
Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy podlegac bedzie waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (Wwn)
liczony wedtug wzoru:
Wyn = Wyymn-1) X Cn/100

gdzie:

— Wun — jest narastajgcym wskaznikiem waloryzacji osiggnietym w okresie ,n” w stosunku do
poprzedniego kwartatu

— Cn—jest wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej osiggnietym w okresie ,n” w stosunku
do poprzedniego kwartatu publikowany przez GUS
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Wiy (n—1) Wskaznik W,,,, z kwartatu poprzedniego, dla pierwszego okresu (wskaznik bazowy), data
podpisania umowy W,,c,_qy = 1.

Obliczony w ten sposdb wskaznik Ww, mnoznikiem korygujacym, o ktéry nalezy zwaloryzowaé
wartos¢ robét wykonanych w okresie ,n”:
Rn=Rno XWun
R - warto$c robdt budowlanych wykonanych w okresie ,n” po waloryzacji
Rno — wartos¢ robot budowalnych wykonanych w okresie ,n” zgodna z pierwotng wartoscig umowy

Obliczona w ten sposéb wartos¢ jest nowg wartoécig wynagrodzenia, od ktérej nalezy odjgc
warto$¢ pierwotng wykonanych robét, w celu obliczenia wartosci waloryzacji podlegajgcej
podziatowi:

W:i=(Rn-Rno)x50%
Gdzie:
50% - odpowiada podziatowi ryzyka pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
W, — wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia.

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny, zastosowanie

znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.

6. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie z

opoznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona gdy Prezes GUS
ogtosi wskazniki dla danego kwartatu objetego Protokotem cze$ciowym stanowigcym podstawe do
czesciowej zaptaty za wykonane roboty budowlane.
Wykonawca wystepujgc o czesciowg zaptate za wykonane roboty budowlane, obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w Protokole czesciowym zrealizowanych w kazdym miesigcu,
uzywajgc ostatniego z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposob
wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikdbw GUS dotyczgcych kwartatu, za ktory
wystawiony zostat Protokdt czesciowy niezwtocznie po ich publikacii.

7. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania zmian wysokoSci
wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego pierwotnie w ofercie Wykonawcy.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z Klauzulg Waloryzacyjng
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, a Podwykonawca
Dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

3) gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest, bez wezwania, do przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddw zmiany
umowy zawartej z podwykonawca lub zmiany umowy dalszego podwykonawcy w terminie 30-tu dni od
daty zawarcia aneksu przewidujgcego zmiane wynagrodzenia.

9. W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg i dalszym
Podwykonawcg, ktérych przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych lub ustug, a ktorych okres
obowigzywania przekracza 6 miesiecy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢
postanowienia przewidujace, ze kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedag
korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen, zgodnie z niniejszg Klauzulg Waloryzacyjng.
Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy umowa o
Podwykonawstwo lub wspotpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesiecy np. w
wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

10. Uprawnienie do podwyzszenia Wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu nie
przystuguje w zakresie, w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Umowy.
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11. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane, powyzej 6 miesigca
obowigzywania umowy, a maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy nie przekroczy 5% warto$ci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 41 - Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek zdarzenia
spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego,
klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen nagtych, niezaleznych od
stron, zewnetrznych, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym natychmiast
pocztg elektroniczng (e-mail)-drugg strone, przy czym nie pdzniej niz w terminie 7 dni. Zawiadomienie
to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajgcych z Umowy i Srodki
przedsiewziete aby te konsekwencje ztagodzic.

3. Strona, pomimo zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do
wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania
sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg
wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dluzej niz 3 miesigce od czasu stwierdzenia
wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci objetej
dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na
ktéorg Strona sie powotuje. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ziozenie
oswiadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

§ 42 - Inne postanowienia Umowy

1. Niniejsza Umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia Stron oraz

dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng z wytgczeniem

powiadamiania w formie faxu i przestania oswiadczenia pocztg elektroniczng, pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowigzany jest do poddania sie kontroli, o ktdrej

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci do przekazywania wymaganej dokumentacji,

udzielania wyjasnien dotyczacych realizacji programu inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolujgcym na
wejscie na teren, na ktérym realizowany jest program inwestycyjny.

6. Minister moze w kazdym czasie, w tym takze w okresie 5 lat od dnia zakonczenia realizacji programu
inwestycyjnego, w tym oddania do uzytkowania na zasadach okreslonych w art. 54 i 55 Prawa
budowlanego, jesli przepisy te majg zastosowanie do programu inwestycyjnego, przeprowadzi¢ kontrole
wykonywania przez Beneficjenta zadah wynikajgcych z programu inwestycyjnego oraz umowy na
zasadach i w trybie okreslonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzadowej (Dz.
U. z 2020 1. poz. 224).

7. Kontrola, o ktérej mowa w ust. 1, moze w szczegdlnosci obejmowac:

7.1. zgodno$¢ realizowanych zadan z umowg, programem inwestycyjnym oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcymi;

7.2. legalnos¢, gospodarnosé, celowos¢ i rzetelnos¢ w wykorzystaniu $rodkéw publicznych
otrzymanych na realizacje programu inwestycyjnego;

7.3. sposdéb i rodzaj prowadzenia dokumentaciji, okreslonej w przepisach oraz w umowie;

7.4. stan realizacji programu inwestycyjnego oraz terminowosci jego zakonczenia w tym oddania do
uzytkowania;

7.5. terminowos¢ rozliczenia realizacji umowy;

7.6. ocene prawidtowosci dokonywania rozliczenia umowy;
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7.7. prawidtowos¢ wykonywania obowigzkoéw informacyjnych, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 i 5 Umowy
o dofinansowanie Inwestycji; - o ile dotyczy

7.8. prawidtowos¢ wykorzystania inwestycji zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Umowy o dofinansowanie
Inwestycji. — o ile dotyczy.

§ 43 - Dokumenty stanowiagce integralng czes¢ Umowy
1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.
2. Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
Spis zatgcznikow:
Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Regulamin budowy
Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zatacznik nr 7 — Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy Wykonawca
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