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Modernizacja kolektorów sanitarnych metodą bezwykopową rękawem typu CIPP – rękaw długi 
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	    PM/Z/2418/28/2024 (35/ET/2024)


UMOWA
Dnia ………………….. r. w Kaliszu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu,  
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, kapitał zakładowy: 117.921.000,00 zł zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:
Jacek Konopka – Prezes Zarządu

…………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………….., mającym swoją siedzibę w …………………….., ul. …………………., ………………….., NIP……………………, REGON ……………………., zwanym dalej „Wykonawcą”  
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty określone 
w ofercie z dnia ……………… r. stanowiącej integralną część umowy.

§2
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji kolektorów kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem typu CIPP – rękaw długi w n/w ulicach:

Kolektor „Babina – Planty” DN1000 L=201 mb

Kolektor „Babina – Planty” DN600 L=21 mb

Kolektor „Krępica Rejon Armii Krajowej” DN1000 L=97 mb

Kolektor „Krępica Rejon Armii Krajowej” DN600 L=102 mb 

2. Opis przedmiotu
1) Modernizację kolektorów należy wykonać przy zastosowaniu rękawa  SAERTEX-LINER®MULTI Typ S+ FastPlusProducent: SAERTEX multiCom® GmbH _ Brochterbecker Damm 52, D-48369 Saerbeck 

2) Rękaw musi spełniać wszystkie z następujących wymagań: 

a) Rękaw elastyczny wykonany z tkaniny z włókna szklanego typu ECR nasączony żywicą poliestrową, utwardzany promieniami UV z powłoką styrenoszczelną wewnętrzną zintegrowaną z rękawem – nieusuwalną po instalacji oraz z powłoką styrenoszczelną zewnętrzą zintegrowaną z rękawem - nieusuwalną, które zminimalizują ryzyko przedostawania się styrenu do środowiska podczas instalacji i po instalacji rękawa.
b) Nasączane żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych.

c) Nasączanie rękawa w technologii próżniowej, musi odbywać się w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego.

d) Dla kanałów kołowych wytrzymałość rękawa S według PN-EN ISO 178 powinna być nie mniejsza niż 2 kN/m2, oraz sprawdzana na podstawie wzoru:
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e) Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności.

f) Moduł sprężystości krótkoterminowy dla rękawa z tkaniny z włókna szklanego - średnia wartość nie mniejsza niż 16 500 MPa wg PN-EN ISO 178, 

g) Krótkotrwała wytrzymałość na zginanie (naprężenie zginające krótkotrwałe) nie mniejsza niż 250 MPa,

h) Współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h – nie wyższy niż 1,28 potwierdzony badaniami,

i) Odporność chemiczna w zakresie min. pH 4-9 i temperatury do 50°,

j) Odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,03 mm na 100 000 cykli (potwierdzona poprzez tzw. Test Darmstadtski) wg DIN EN 295-3,

k) Grubość rękawa po utwardzeniu gwarantująca uzyskanie wymaganej sztywności obwodowej, 

l) Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości,

m) Szczelność kanału po renowacji,

n) Nie dopuszcza się rękawów produkowanych w technologii nawojowej.

3) Integralną częścią zamówienia jest: 

a) doczyszczenie kanałów przed renowacją, 

b) wywóz osadów z czyszczenia na miejsce wskazane przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, 

c) inspekcja kanału kamerą CCTV przed renowacją i po renowacji,

d) wycięcie za pomocą frezowania wszystkich wystających obcych elementów, wystających zbyt głęboko osadzonych przykanalików, inkrustracji i korzeni.
§3
1. Do Wykonawcy bezwzględnie należy:

1) Opracowanie i uzgodnienie Projektów Organizacji Ruchu Drogowego (brak uzgodnień z miejscowym Zarządcą dróg będzie powodem rozwiązania umowy z przyczyn Wykonawcy).

2) Opracowanie harmonogramu prac i przedłożenie do PWiK 7 dni przed rozpoczęciem prac celem zajęcia pasa drogowego.

3) Ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego (obciążenie przez PWiK  Sp. z o.o. w Kaliszu po odbiorze końcowym).

4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z zasadami BHP i p-poż. dla pracowników i osób trzecich  oraz zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5) Realizacja prac zgodnie z zapisami Pisma przewodniego do zapytania ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

6) Zapewnienie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacja zadania.

7) Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

8) Powiadomienie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót w rejonie posesji, mogących wystąpić utrudnieniach w odprowadzeniu ścieków lub niedogodnościach i zmniejszonym komfortem akustycznym związanych z praca sprzętu. 

9) Uwzględnienie ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych.

10) Wyłączenie kanału z eksploatacji na czas niezbędny do wykonania renowacji wraz zabezpieczeniem przepływu ścieków na odcinkach nie objętych renowacja (korkowanie kanału i pompowanie ścieków przed ich spiętrzeniem i zalewaniem posesji) oraz zapewnienie ciągłego odbioru ścieków z przykanalików na odcinku poddawanemu renowacji.

11) Naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji prac za które Wykonawca odpowiada.

12) Wycięcie kinet we wszystkich studniach rewizyjnych oraz obrobienie zakończeń rękawa żywicą i zaprawami szybkowiążącymi odpornymi na działanie agresywne ścieków.

13) Otworzenie bezwykopowe wszystkich włączeń czynnych przykanalików po uzgodnieniu z Koordynatorem z ramienia PWiK  Sp. z o.o. w Kaliszu.
14) Gromadzenie i przekazanie odpowiednim służbom powstałych odpadów.

15) Odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów, na których będą prowadzone prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz 
z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru przez właścicieli lub administratorów, a w szczególności ze strony zarządcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniających.
16) Ewentualny pobór wody do modernizacji kanalizacji możliwy będzie po podpisaniu jednorazowej umowy na dostawę wody, zgodnie z obowiązującymi w PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu warunkami i cenami.

17) Na koniec każdego dnia roboczego Wykonawca będzie składać raport z postępów prac wg załączonego wzoru (w postaci wydruku lub elektronicznie, np. e-mail na adres: j.fabisiak@wodociagi-kalisz.pl).
§4

1. Do odbioru końcowego należy załączyć (w formie spiętej całości):
1) Opis wykonanych robót wraz z opisem zastosowanych technologii i materiałów.

2) Wykaz odcinków kanałów poddawanych renowacji z podaniem nazw ulic, numeracją studni i odniesieniem do oznaczeń na dołączonej mapie.

3) Protokół przeglądu kanału po renowacji wraz z analizą ewentualnych sfałdowań wykładziny spisany z pracownikami służb technicznych PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

4) Notatkę służbową spisaną z Koordynatorem z ilością zastosowanych kapeluszy.

5) Płyty z zarejestrowaną inspekcją przed i po renowacji kanału wraz z raportami pisemnymi z załączonymi mapami  odcinków poddawanych renowacji 
i oznaczeniami spójnymi z używanymi w raportach.

6) Dokumentację pisemną zawierającą niezbędne atesty i certyfikaty zgodności zastosowanych technologii i materiałów.

7) Protokół odbioru zajętego pasa drogowego.

8) Protokół szczelności zainstalowanych rękawów potwierdzony przez pracownika PWiK Sp. z o. o. w Kaliszu (wyznaczonego przez Koordynatora).

9) Protokół badania laboratoryjnego wytrzymałości wycinka zainstalowanego rękawa z każdej z zastosowanych średnic rękawa na danym odcinku/ulicy wykonanego przez niezależne laboratorium.

10) Wycinki rękawa z każdej z zastosowanych średnic rękawa na danym odcinku/ulicy w obecności pracownika PWiK Sp. z o. o. w Kaliszu (wyznaczonego przez Koordynatora) bezpośrednio z odcinków poddawanych renowacji.
§5
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN-EN ISO 9001, 
PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001 i zobowiązuje się do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz potwierdza, że został zapoznany 
z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan jakości wykonania robót budowlanych, zawierający między innymi harmonogram prac, harmonogram terminów wyłączeń i określający ilość sprzętu na budowie, sposób zabezpieczenia budowy.

3. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. 03.120.1126).
4. Brak realizacji przygotowanego planu jakości może być powodem do odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Koordynatora 
o ewentualnej awarii środowiskowej oraz jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej awarii.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania przepisów bhp oraz zapisów zawartych w planie BIOZ.
8. W przypadku wykazania nieprzestrzegania/łamania jakichkolwiek przepisów bhp 
i planu BIOZ Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania robót do czasu dostosowania się Wykonawcy do zleceń Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnych skutków finansowych związanych z wydłużeniem terminu wykonania zadania.
§6
1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały 
i śmieci na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawą o odpadach.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór robót.
§7
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………………….                          tel. ………………, e-mail: …………………..., posiadającego wymagane uprawnienia.

2. Koordynatorem z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: Główny Specjalista ds. Eksploatacji – Jarosław Fabisiak, tel. 62 760 80 60, 512 322 605, e-mail: j.fabisiak@wodociagi-kalisz.pl.
3. Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem prac.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy (wykonawstwa), w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej na adres 
Zamawiającego: e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl

Wykonawcy: …………………………..
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane w formie wiadomości e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę i godzinę ich potwierdzenia (otrzymania na swoje konto potwierdzenia w postaci e-maila z datą i godziną otwarcia wiadomości).
§8
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie: ………………. zł netto (słownie: ………………..……… złotych netto), która powiększona o należny podatek od towarów i usług wynosi ……………. zł brutto (słownie: ………………………….….. złotych brutto).
2. Dodatkowo strony ustalają, że cena jednostkowa jednego ,,kapelusza” typu B do 20cm wynosi ………… zł netto (słownie:  ………………… zł netto), która powiększona o należny podatek od towarów i usług wynosi ……………. zł brutto (słownie: ………………………….….. złotych brutto).

3. Wynagrodzenie, o którym w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym uwzględnione winny być koszty: robót, materiałów, opracowania dokumentacji, dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego zrealizowania umowy.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.
6. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

8. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie również protokół odbioru końcowego robót podpisany przez kierownika budowy i koordynatora z ramienia PWiK Sp. z o.o.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 
i przy użyciu własnych urządzeń.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) i wymaganiom zamówienia.
§10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów.
2. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót.

3. Okres rękojmi za wady biegnie równo z okresem gwarancji.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w bezpłatnym przeglądzie gwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie później niż na miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego.

5. Wady i usterki zarówno w okresie gwarancji jak i rękojmi Wykonawca usunie w terminie 30 dni licząc od pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. W przypadku napraw w okresie trwania gwarancji, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy zgodnie z art. 581 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.1610 t.j.).
§11
1. Termin rozpoczęcia prac –



należy uzgodnić z Koordynatorem  








PWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu           
(jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy)

2. Termin zakończenia i rozliczenia zadania - 
30.10.2024r.
§12
1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień lub opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przekroczy termin 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie przedmiotowych dokumentów, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu;

2) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych.

3) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały (nieprzerwalnie w okresie powyżej 3 dni) warunki atmosferyczne, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej bądź 
z zasadami BHP udokumentowane odrębnym pismem i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

4) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia nieprzewidzialnych przeszkód, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni, ile trwało ich usunięcie.

5) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych uniemożliwiających realizację umowy, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane.

6) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji zaburzenia łańcucha dostaw skutkujących brakiem materiałów lub urządzeń bądź opóźnieniem w dostawach maszyn i urządzeń do realizacji zamówienia, udokumentowane odrębnym pismem od dostawcy i dokumentami źródłowymi potwierdzającymi taki stan rzeczy, a także określającym okres przedłużenia terminu dostawy.
7) Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawieni okoliczności opisanych w pkt 1).
8) Zmiana zapisów umowy w przypadku uzyskania obcych źródeł finansowania:

a) Treść zapisów umowy może być modyfikowana zgodnie z wymaganiami instytucji udzielających dotacji/pożyczki lub innej formy finansowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiających, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w rozpoczęciu zadania stanowiącego przedmiot umowy,                        w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od terminu rozpoczęcia prac, wskazanego w protokole przekazania placu budowy;
2) za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, 
w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia 31.10.2024 r.;

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 20% netto wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
3. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od doręczenia drugiej stronie wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z umownym mu wynagrodzeniem, chociażby roszczenie o wynagrodzenie nie było jeszcze wymagalne.

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§14
Roboty dodatkowe

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie (ukrytych), których nie można było przewidzieć 
w dniu zawarcia umowy a ich zakres nie przekracza 20% uprzedniego zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

2. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

3. Określenie robót wymienionych w pkt 1) i 2) następuje na podstawie pisemnego polecenia skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy. 

4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w pkt 3) Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej bądź wykonać je samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.
5. Wynagrodzenie z tytułu robót dodatkowych płatne będzie wraz z wynagrodzeniem ryczałtowym, na warunkach opisanych w §8.
§15
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
§16
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Integralną częścią umowy jest/są:

1) Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do umowy);
2) Pismo Przewodnie do zapytania ofertowego (załącznik nr 2 do umowy);
3) Regulamin Porządkowy PWiK Sp. z o.o. (załącznik nr 3 do umowy).
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r. 
z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.
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