



## Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków  
tel. 67 255 28 23/fax: 67 255 29 31  
e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl  
www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl

### PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

**Data i godzina spotkania:** 13 grudnia 2019 r. godz. 14:00

**Miejsce spotkania:** Siedziba Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

**Temat spotkania:** Przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawansowania prac projektowych – zgodnie z §4 pkt. 13 umowy nr 7/ZP/2019 dla zadania: „Przebudowa drogi, budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka”.

#### Ustalenia ze spotkania:

1. Wykonawca na spotkaniu przedstawił postępy, jakie zostały dokonane w projekcie. Ponadto przedstawił informację dotyczącą etapu, na jakim są uzyskiwane przez niego pozwolenia wymagane do realizacji inwestycji.
2. Wykonawca przedstawił etap, na jakim są wszystkie pozwolenia, wymagane do budowy chodnika, z których wynika przesunięcie terminu realizacji zadania. Omówione zostały trudności, z jakimi spotkał się wykonawca:
  - 14-dniowy termin oczekiwania na mapy do celów opiniodawczych, przekazanych z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
  - Brak dysponowania przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie cyfrowym podkładem geodezyjnym, co zrodziło konieczność zlecenia digitalizacji istniejących materiałów występujących w formie analogowej. Zamawiający zlecił wykonanie mapy, które otrzymał 25 października 2019 r.
  - Oczekiwanie na decyzję o lokalizacji inwestycji publicznej wydanej na wniosek złożony dnia 16 października 2019 r. – przewidywany termin otrzymania decyzji – 20 grudnia 2019 r. Dopiero po uprawomocnieniu w/w decyzji możliwe jest złożenie wniosku na pozwolenie wodnoprawne. Przewidywany czas oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne to okres 2-3 miesięcy. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Omówiono przekrój poprzeczny kładki, która znajduje się nad kanałem łączącym jezioro Długie i jezioro Sarcze.
4. Zamawiający zaproponował Wykonawcy rozwiązanie technologiczne – zastosowanie kompozytów oraz aluminiowych poręczów.
5. Omówiono warunki podpisania aneksu do umowy w zw. z przedłużeniem terminu realizacji umowy.
6. Wykonawca zobowiązał się przygotować materiał dowodowy, tj. korespondencję w sprawie rzeczowych pozwoleń na dzień 16 grudnia 2019 r.
7. Omówiono kwestię własności gruntów – ścieżka zostanie zbudowana na gruntach gminy Trzcianka, które zostaną przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych na podstawie pozwolenia

na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Burmistrz Trzcianki wydał zgodę. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzcianka zawarto, że pas drogi powiatowej zostanie poszerzony o rzeczoną ścieżkę pieszo-rowerową.

**Specjalista**  
**Sylvia Kępa**

Notatkę sporządziła: Sylwia Kępa

.....  
podpis