
 

Załącznik nr 5 do SWZ 

Umowa nr ……...2022 

 

 

Zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu …...........  2022 r., pomiędzy:  

Powiatem Dąbrowskim z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,            

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w imieniu którego działają: 

 

Pan Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, 

Pan Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski 

przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc – Skarbnika Powiatu 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

................................................................................z siedzibą w …………………………. 

 przy ul. …………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ……………………..  ………..   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: …….. NIP ………  zwanym w treści umowy  “Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

1.................................................................................................................................................. 

2….............................................................................................................................................. 

(w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………………….., przedsiębiorcą 

działającym pod firmą  ……………………………………………. z siedzibą                              w 

……………………………. przy ulicy ………………………..,   wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………..  

reprezentowanym przez: ………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej „umową”) jest wynik postępowania nr 

REZ.272.13.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzone zostało na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod 

nazwą: „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą w Powiecie Dąbrowskim” opisane dokumentacją projektową oraz 

STWiORB, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem 

Wykonawcy oraz z zachowaniem należytej staranności, w terminie określonym umową, zwane 

dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz 

STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, w tym te które nie 

zostały wprost wyszczególnione dokumentacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, , a są 

konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

 



 

 

§ 2 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom, w szczególności w 

zakresie, jaki został wskazany w ofercie Wykonawcy odnośnie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.   

2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: ……….... 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany, jednak 

każdorazowa zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Projekt umowy winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez 

podwykonawcę oraz kwotę należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym 

wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może być wyższe, niż wartość 

zleconego podwykonawcy zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, w przeciwnym 

razie zastosowanie ma art. 647¹ § 3 k.c. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo może 

zgłosić do niej pisemne zastrzeżenia, w szczególności jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią art. 

463 ustawy Pzp lub nie spełnia następujących wymagań:  

a) umowa o podwykonawstwo nie określa zakresu robót, które ma wykonać podwykonawca, 

kwoty wynagrodzenia pieniężnego należnego podwykonawcy, terminu wykonania robót 

objętych umową, formy lub terminu rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

b) przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej, 

c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, 

d) do umowy o podwykonawstwo nie dołączono części dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót, które mają być zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano 

tej części dokumentacji, 

e) termin realizacji robót budowlanych określonych w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy 

niż termin przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z treścią niniejszej umowy, 

g) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 

umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

h) umowa o podwykonawstwo uzależnia uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 



 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

i) umowa o podwykonawstwo uzależnia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 

wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym                    

a Wykonawcą na podstawie umowy. 

h) nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                        o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                             o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić 

do niej pisemny sprzeciw w przypadkach określonych w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu 

umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W 

przypadku, o którym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

niezbędnych informacji dotyczących Podwykonawców. 

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy na koszt Wykonawcy.  

17. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub niezwłocznego odsunięcia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań określonych 

umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 



 

podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 

robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. dostarczenia Wykonawcy pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu robót,                

o których mowa w § 1,  

2. protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy, 

3. zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego, 

4. zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1. Wykonać roboty budowlane kompleksowo zgodnie z: 

a) umową, 

b) dokumentacją projektową, 

c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

d) specyfikacją warunków zamówienia, 

e) obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną, 

2. Przejąć plac budowy od zamawiającego, odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz z 

urządzeniami technicznymi i uniemożliwić wstęp na budowę osobom nieupoważnionym i na 

czas robót zapewnić organizację budowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, przepisami prawa 

budowlanego, oraz ochronę mienia i ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe i 

wynikłe na terenie budowy, w szczególności poniesione przez pracowników oraz przez osoby 

trzecie. Wykonawca przed przejęciem placu budowy ubezpieczy się od odpowiedzialności 

cywilnej związanej ze szkodami, o których mowa wyżej. Dowód ubezpieczenia zostanie 

okazany na żądanie zamawiającego, 

3. Umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane 

oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

4. Wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane 

prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia, 

5. Zapewnić właściwą koordynację organizacji robót wszystkich branż oraz prowadzić 

dokumentację zgodnie z właściwymi przepisami, 

6. Zapewnić niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników i kierownika 

budowy, który z ramienia Wykonawcy pełnił będzie …..........................., Nr 

uprawnień……………………..  

7. Brać udział we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, 

8. Zapewnić sobie, na własny koszt, od odpowiednich dysponentów odpłatne korzystanie z 

mediów (woda, energia elektryczna) oraz ponosić koszty za ich korzystanie, 

9. Zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

10. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę 

osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia: prace 

związane z robotami budowalnymi w zakresie budowy tężni solankowej wraz 



 

z zagospodarowaniem ternu i niezbędną infrastrukturą. Wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi. 

Osoby te mają wykonywać pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w zd. 1.  

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia) odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. Na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 10 czynności: 

1) oświadczenie zatrudnianego pracownika, 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę pracownika,  

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 

§ 5 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia przekazania 

terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2. 

2. Termin zakończenia robót: do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznają termin zakończenia robót 

określony w ust. 2, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie 

roboty objęte umową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi/gwarancji, to jest w 

terminie …….... miesięcy od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady 

dotyczące realizacji przedmiotu umowy.  

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z którym będzie 

realizowany przedmiot umowy.  

6. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji 

robót budowlanych.  

8. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego 

na terenie budowy. 

9. Harmonogram rzeczowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według 

działów STWiORB. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione w harmonogramie 

rzeczowym z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie (z dokładnością 



 

do miesiąca) oraz z uwzględnieniem daty zakończenia robót. W planowaniu czasu potrzebnego 

na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy 

wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – 

zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli 

dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania umowy i 

zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające 

realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2. 

10. Harmonogram rzeczowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających 

się na przedmiot umowy,  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy  (jeżeli etapy są 

przewidziane). 

11. Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciągu 5 dni roboczych od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji 

projektowej, STWiORB lub umowie.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych 

przez Zamawiającego uwag.  

13. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust. 11 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowego.  

14. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w ust. 12 lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 

niezgodny z umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu rzeczowego jest 

możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego.  

15. Strony mają prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

16. Harmonogram rzeczowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy, 

w szczególności w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót 

(jeżeli etapy są przewidziane) lub terminu zakończenia robót.  

17. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany terminu 

zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  

18. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczególności, gdy 

poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 

przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi 

Wykonawcę, że harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową 

a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 

projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

do zatwierdzenia. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do 

niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

19. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy 

i jest wiążący dla Stron. 

20. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych 



 

w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności 

z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 

poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 

21. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie określonym w ust. 20, 

lub gdy przedłożona aktualizacja harmonogramu będzie w ocenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

harmonogramu przez Zamawiającego.  

22. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia 

etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego 

w harmonogramie rzeczowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu 

rzeczowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 

5 dni roboczych od otrzymania żądania, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

programu naprawczego.  

23. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót lub etapów 

robót (jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym 

harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie. 

24. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru 

inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz 

odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów. 

25. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub 

gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę przy 

czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 

nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowym, 

26. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia 

Stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia 

tempa wykonywania robót budowlanych.    

 

§ 6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą 

w wysokości ….................. zł netto plus obowiązujący podatek VAT  w wysokości 



 

…......................... zł, łącznie …………………. brutto (słownie: 

…........…............................................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia wynikającego wprost z dokumentacji, o której w § 1 ust. 1 

umowy, jak również w niej nie ujęte, które muszą być poniesione w celu realizacji Przedmiotu 

Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami. Wskazane 

w ust. 1 powyżej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz 

uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości 

Przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty 

usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 

w ust. 1 powyżej.  

 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie końcowej faktury VAT przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone 

dokonaniem bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr………………………………………….. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robót objętych umową. Dane do 

faktury VAT: 

 

 NABYWCA: 

Powiat Dąbrowski 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

ul. Berka Joselewicza 5 

NIP 871-17-71-285 

ODBIORCA:  

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 

ul. Berka Joselewicza 5 

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności wynikających określonych w 

umowie z podwykonawcą. 

6. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu dowód 

potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodność przelewu bankowego. Do 

czasu złożenia dowodów, o których mowa w zdaniu 1, zobowiązanie wynikające z faktury 

Wykonawcy uznaje się niewymagalne, a Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres 

opóźnienia w zapłacie z tego tytułu. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 



 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

13. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

lub złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty złożonej do depozytu lub 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

 

§ 8 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy.  

2. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego, powodującego konieczność wyznaczenia przez 

Zamawiającego terminu odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w 

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru. 

3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru końcowego należy skompletowanie i 

przedstawienie Zamawiającemu w dacie odbioru dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1) dziennika budowy, 

2) dokumentacji powykonawczej składającej się z : 

- dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów 

wymaganych przepisami ustawy - Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych 

mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, 

-  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, 



 

- oświadczenia kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić 

o terminie odbioru także podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, przedmiot umowy nie zawiera wad 

i usterek i Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompleksowości i prawidłowości 

dokumentacji powykonawczej strony podpisują protokół bezusterkowego odbioru robót. 

6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, przedmiot umowy zawiera 

braki, wady lub usterki lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości 

dokumentacji powykonawczej, wówczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usunięcia 

braków, wad lub usterek bądź zakończenia robót.  

7. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych braków, wad lub usterek 

bądź terminie zakończenia robót i informuje o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający 

ustala termin odbioru końcowego robót, nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty 

zawiadomienia. Ustęp 5 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku gdy przedmiot umowy nadal zawiera wady lub usterki lub roboty nie zostały 

w pełni zakończone, zamawiający może usunięcie wady zlecić osobie trzeciej i obciążyć 

wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wady lub - jeżeli wady nie da się usunąć - zastosować 

stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

      § 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy, w tym również na 

wykonaną dokumentacje geodezyjną powykonawczą ………. miesięcznej gwarancji za wady 

przedmiotu umowy. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. 

2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy. Jeżeli wykonawca zatai podstępnie wady wykonanego zadania, upływ 

terminów określonych w ust. 1 nie następuje. 

3. Roszczenie z tytułu gwarancji lub rękojmi może być podniesione także po upływie terminu 

określonego w ust. 1, jeżeli przed jego upływem zamawiający zawiadomił wykonawcę o 

wadzie. 

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi zamawiający jest zobowiązany zawiadomić 

wykonawcę na piśmie listem poleconym w terminie jednego miesiąca od jej wykrycia. 

5. Wykonawca usuwa wady w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

6. W przypadku nie usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

zamawiający może usunięcie wady zlecić osobie trzeciej i obciążyć wykonawcę pełnymi 

kosztami usunięcia wady. 

 

§ 10 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 

Pzp na kwotę równą 5 %  ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie wniesiono w formie……….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 



 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. W sytuacji zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, kwota w wysokości … (słownie: …), 

stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona                                 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, wynosząca 

30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 

ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do jej zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

zakończenia robót określonego w § 5 ust. 2 w wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym 

dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu etapu (jeśli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub 

części robót określonych w aktualnym haromonogramie rzeczowym wobec któregokolwiek z 



 

terminów w nim określonych – w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,  

c) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2  % ceny ofertowej brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie wad, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 

%  ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

– 1.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom 500 zł za każdy dzień liczony od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000 zł. za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000 zł. za każdą nieprzedłożoną kopię umowy 

lub jej zmiany, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek,   

j) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 1.000 zł. za każdy dzień ich wykonywania,  

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 1 % ceny 

ofertowej brutto, 

l) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na 

czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 

starannością w wysokości 500 zł. zł za każdy dzień nieprawidłowości, 

m) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni  w 

wysokości 0,1 %  ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu 

robót powyżej siódmego dnia, 

n) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 % ceny ofertowej brutto 

za każdy stwierdzony przypadek, 

o) za nieprzedstawienie Zamawiającemu któregokolwiek z dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, w wysokości 1 % ceny ofertowej brutto za każdy przypadek. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  



 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z zawinionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto. 

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 

od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

7. Termin zapłaty kary umownej musi być określony w doręczonym Stronie wezwaniu do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy albo z wniesionego zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z umowy. 

 

§ 12 

1. Oprócz okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w 

terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni 

robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 

5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy,  

d) w razie konieczności: 

- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

- dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, na kwotę większą niż 10 % wartości umowy (brutto), o której mowa w § 6 ust 

1. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

3. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,  

przekracza 10 dni; 

b) zwłoka Zamawiającego w przystąpieniu do odbioru przekracza 10 dni; 

4. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 

drugą stronę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 



 

§ 13 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, o ile Wykonawca uprawdopodobni wpływ tej siły wyższej na 

termin wykonania umowy, 

h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu okoliczności związanych                

z wystąpieniem COVID-19, o ile Wykonawca uprawdopodobni wpływ tych okoliczności na 

termin wykonania Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 

na podstawie ust. 1, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu wniosku dotyczącego 

zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 

takiej zmiany. 

3. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) zmiany rachunku bankowego, 

e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy 

oraz jakiekolwiek zmiany, które na mocy zapisów umowy nie stanowią jej zmiany.  

 



 

§ 14 

Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 16 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego i jedna 

dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                Wykonawca: 


