
Załącznik nr do umowy

Pakiet IV
ramowy Harmonogram Prac

Kod czynności do 

rozliczenia Czynność - opis prac

Jedn. 

miary Ilość

I II III IV

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 9091 25 25 25 25

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 5248 25 25 25 25

ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 290

PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 50

PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 50

REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 100

PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie 

wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 1,05  100

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 8 30 70

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 1,09 50 50

WPOD-G Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% ) HA 1,2 50 50

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 10,17 100

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 10,17 100

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 43,27 10 90

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 4,67 10 90

WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) KMTR 6 100

SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 23,84 20 80

SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 28,4 20 80

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 52,24

KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 3,81 20 80

KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 34,09 20 80

CW-W Czyszczenia wczesne HA 5,68 100

CP-W Czyszczenia późne HA 26,01 50 50

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 99,25 100

ZAB SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatką TSZT 0,4 100

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 20 100

SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 3,34

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 360,7 20 40 40

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 36 20 40 40

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 188 100

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 773 100
GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 160

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 200

GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 50

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

w miarę potrzeb w ciagu roku

w miarę potrzeb w ciagu roku

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb


