
Załącznik nr do umowy

Pakiet II
Ramowy Harmonogram Prac 

Kod czynności 

do rozliczenia Czynność - opis prac

Jedn. 

miary Ilość

I II III IV

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2656 25 25 25 25

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2108 25 25 25 25

ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 90

PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 25

PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 25

REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 50

KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 6,37 20 80

CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,35 100

CP-W Czyszczenia późne HA 18,55 50 50

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 7,07 100

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 7 100

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 150 20 40 40

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 150 20 40 40

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10 100

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 90 100

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 482

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 5

GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 78

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

w miarę potrzeb w ciagu roku

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb


