
Załącznik nr 4 do umowy

Pakiet I
Ramowy Harmonogram Prac

Kod czynności do 

rozliczenia Czynność - opis prac

Jedn. 

miary Ilość

I II III IV

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 4479 25 25 25 25

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2903 25 25 25 25

ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 150

PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 25

PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 25

REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 50

PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i 

krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 2,25 100

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 3,5 100  

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 2,8 20 20 60

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 23,34 20 20 60

SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,51 20 80

SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 44,45 20 80

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 46,72 20 80

KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 3,01 20 80

KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 7,94 20 80

CW-W Czyszczenia wczesne HA 5,5 100

CP-W Czyszczenia późne HA 9,93 50 50

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 6 100

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 50 20 40 40

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 50 20 40 40

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10 100

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 35 100

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 762

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 874

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 220

GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 33

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)

w miarę potrzeb w ciagu roku

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb


