WZOR UMOWA NR 10S...... 12021
zawarta w dniu ...............

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechdw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,
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zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia ..................... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:

»Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy i Miasta Miechéw o winde dla oséb
niepetnosprawnych”

Strony zgodnie o$wiadczaja, co nastepuije:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy dnia .........cccceecvvveeeviiieneenneenn,

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. 1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych majgcych na celu przebudowe
i rozbudowe budynku Urzedu Gminy i Miasta Miechéw o winde elektryczng q=1000kg dla osdéb
niepetnosprawnych na dziatkach nr 1914/20 i 1912/8 obr. 0001

2. Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
2.1. Roboty ogdinobudowlane:

» Demontaz $cian zewnetrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy - naroze budynku
gtéwnego i przewigzki.

* Przebudowa czesci pomieszczen budynku w rejonie projektowanej windy polegajgcej na wyburzeniu
$cian oraz wykonaniu otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych, umozliwiajgcych dostep do
projektowanej windy.

* Wykonanie zewnetrznego szybu windy o konstrukcji zelbetowej posadowionej na ptycie zelbetowej
i nakrytej stropem zelbetowym.

» Montaz windy elektrycznej dla os6b niepetnosprawnych o udzwigu Q=1000kg
* Roboty wykohczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

2.2. Roboty elektryczne:
* Zasilanie maszynowni dzwigu.

* Zasilanie o$wietlenia maszynowni i szybu dzwigowego.
*  Oswietlenie wejs¢ na przystankach dzwigu.

¢ Instalacja uziemiajgca dzwigu.
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¢ Instalacja teletechniczna - doprowadzenie sygnatu analogowego do maszynowni.

* Instalacja sterujgca — potgczenie miedzy maszynownig dzwigu a centralg oddymiania
* Instalacja zasilania centrali oddymiajgcej

¢ Ochrona przed porazeniem

*  Ochrona przeciwprzepieciowa

2. 3. Roboty sanitarne:

¢ Demontaz istniejgcego i montaz nowego pionu instalacji c. o. wraz z demontazem i montazem
nowych grzejnikédw w bylych pomieszczeniach biurowych;

* Demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz montaz nowych w fgczniku budynku (przewigzka);

* Demontaz istniejgcego i montaz nowego pionu instalacji hydrantowej i hydrantéw w korytarz.

Il. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia wynika z zatgczonej do SWZ: dokumentacji projektowe;j,
przedmiarow robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wynika z niniejszej
umowy na wykonanie robaot.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokosCi .................. zt netto (stownie: .....cccocoiiiiiiiiieieee /100) wraz
z podatkiem 23% VAT, co fgcznie stanowi kwote brutto w wysokosSCi .........ccccceviiiiiiiininens zt (stownie:
.................................... /100)

Il. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

lll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z wszelkiej dokumentacji projektowej w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu faktycznego
wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

IV. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia okres$lonego w ust. | niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie
mogag zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. | poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. V.

V. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

VI. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie¢ dwoma fakturami czesciowymi za
ukoriczone elementy robdt . Faktury wystawione bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego danego ukornczonego elementu robot.

VII. Dopuszcza sie trzy faktury za realizacje zadania.

1) Wartos¢ pierwszej faktury 40 % warto$ci robot brutto.

Termin wystawienia faktury - 2 miesigce od dnia podpisania umowy.

2) Wartos¢ drugiej faktury po dokonaniu odbioru koncowego zadania w wysokosci 50 % wartosci roboét brutto.

3) Wartos¢ trzeciej faktury po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie w wysokosci 10 %
wartosci robot brutto.

VIIl. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur wraz z zestawieniem
wykonanych prac, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.
IX. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97

NIP WyKonawcey: .......ccccvvevvveenrennninnnnnennnns
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X. Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

XIl. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY
[. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1. Rozpoczecie - po podpisania umowy.

2. Zakonhczenie do 4 miesiecy od daty zawarcia umowy.

II. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY
|. Zamawiajgcy ustanawia:

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Kierownik zespotu w osobie ................. posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane; ....

II. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie ..........ccccccceiinnen. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
budowg Iub innymi robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjpo — budowlanej nr
b) kierownika robdt w osobie ... posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania

budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
energetycznych i elektroenergetyCznyCh Nr..........ccocciiiiiiiii e

c) kierownika robdt w osobie ........ccccccecieinnnen. posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych....... nr

[ll. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy dziatajg w granicach umocowan okreslonych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdélnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzeh | wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
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IV. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Ustala sie narady
koordynacyjne dwa razy w miesigcu, z zastrzezeniem, ze jesli wystgpi uzasadniona koniecznosé¢, Inspektor
Nadzoru zwota dodatkowg narade.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

VII. Inspektor nadzoru informuje uczestnikédw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

|.Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na =zasadach okreslonych
w Umowie.

[I.Przed rozpoczeciem robét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentaciji
projektowej i STWIORB w wersji papierowe;j.

[ll. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢é wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV.Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

d)przystapienia do odbioréw robét nie przekraczajgcych 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego

przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

e)terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f)terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.  Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a)robot ulegajgcych zakryciu,
b)robét zanikajgcych,
c)czesciowych,
d)koncowego catosci robot,

VI. Odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VIl. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot. Odbiér koricowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych.

VIIl. Zamawiajagcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robdt
w terminach wynikajgcych z Umowy.

IX.W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu os$wiadczenie ( stanowigce dowod) w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia polegajagce na wykonywaniu robét
ogolnobudowlanych Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
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§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

I. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy -
kosztorys (,kosztorys ofertowy”) opracowany metodg kalkulacji szczegétowej, o ktorym mowa w SWZ.

[.Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie
z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

[l.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegdblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

IV.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

V. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

VI. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$é
zastosowanych do robét materiatow.

VIl.  Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnodci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatébw urzadzen i materialdbw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentac;ji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

e)zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robaét,

f)terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g)utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do  Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

k) prowadzenia Dziennika budowy

VIIl. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru do
akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) w formie pisemnej (papierowej) na 5 (pie¢) dni
roboczych przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 3 pkt. 14 Prawa
Budowlanego przez dokumentacje powykonawczg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

IX. Po wykonaniu catosci prac Wykonawca opracuje komplet pomiaréw instalacji elektrycznej oraz wszystkie
wymagane proby i badania m.in.:

a) przytgczy i instalacji, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
b)protokotéw o ktérych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), o ile dotyczy;

c) decyzje zezwalajgcg na eksploatacje urzgdzenia technicznego, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;

d) instrukcje pozarowa,
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X. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢, zgodnie z wiasciwoscig wynikajgcg z przepisow szcze-
goélnych, organy:

a)Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

b) Panstwowej Strazy Pozarnej — o zakonczeniu budowy

i uzyska¢ stanowisko w/w organdw, w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym.

XI.  Po wykonaniu catosci Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie.

Xll. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

XIl. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

XIIl. Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:

a)Wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego

XIV. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

XV. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét.

XVI. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

XVII. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XVIII. Dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegolnosci w zakresie wykonania robot
ogoélnobudowlanych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XIX. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1.zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2.koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia,

3.koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5.wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.
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§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

[.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajagcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

[I.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[ll.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wtasnymi sitami.
LUB.

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow
w zakresie realizacji nastepujgcych robot: ........cccccoevviiiiiiieiee e,

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac / innych niz wymienione
w pkt. I, podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a)termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zamowienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robot
ogolnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, w tym o$wiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie robot ogéinobudowlanych

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
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Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedifozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére maja
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIIl. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt IV,
2. niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana................ (podmiot trzeci), na zasoby ktoérego
Wykonawca powotywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robdt,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Xl. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XIl. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

XIll. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
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mowa w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robé6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie wusunie na Zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXLW  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILA WYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacije
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

[.Wykonawca podczas wykonywania robo6t jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I.Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
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§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b)podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d)doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

[ll.Jako Zze roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy wykonywane bedg na czynnym obiekcie -
Urzad Gminy i Miasta w Miechowie, powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktéca¢ w sposob
nieuzasadniony funkcjonowania obiektu. Wszystkie prace gtosne powinny by¢ wykonywane poza godzinami
pracy Urzedu . W dni robocze istniejgce instalacje muszg by¢ sprawne w godz. 7:00 - 16:00. Wszelkie
wytgczenia energii Wykonawca musi wczesniej zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu i uzyskaé jego zgode.

IV. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy.

V.Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot
budowlanych.

VI. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koncowego robot.

VII. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU

I.Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

[I.Organizacja ruchu po zakohczeniu rob6t musi odpowiadac¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

[l.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robaét.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

I.Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
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transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I.Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[I.Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegodlnosci
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

[.Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych

i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekoéw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robé6t budowlanych,
w sposob zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

[l.Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797— ,ustawa o odpadach”).

IV.Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

[.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego roboét, z wytgczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[l.Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosé robét i materiatéw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[l.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia

powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

I.Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.
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I.Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadaé¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej ,<STWiORB.

ll.Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania
Umowy.

IV.Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWiIORB,

b)posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c)by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e)by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a)usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIOR z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b)ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatéw
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére
nie sg zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

I.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

[l.Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

[ll.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

[.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
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I.Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

lll.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu niezwiocznie i nie poézniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonujgc wpisu do Dziennika budowy.

IVW przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt
przywrécic stan poprzedni.

V.Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane roboty.

VI.Po zakohczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty rozliczeniowe.

VII. Wyznaczenie terminu odbioru czesciowego robét nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

VIlIl.Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty jego
rozpoczecia Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo.

IX.Odbior kohncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

X. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca z udziatem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia.

XlI. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Xll.Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Xlll.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

XIV.Komisja sporzadza Protokét Odbioru kohcowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczeh Stron.

XV. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XVI. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Za dzien zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robét.

XVIl.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.
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§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

[l. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy fj.................... miesiecy
(zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru korncowego robot.

LW okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatosc
gwarancji producenta.

IV.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|.Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. .......cccceeviiinie, ztwformie ..o, ,

Il.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczehh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczehh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll.Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
IV.Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

VI.Kwota w wysokos$Ci ........cccecuueeee. zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kohcowego robdét.

VIl.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za Wady fizyczne wynoszaca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt, zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu, tj. do dnia ..........cccceeviiiiinnen. r.

VIILW trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

X.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt Vil
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdocone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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Xl.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Xll.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xlll.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez WWykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

II. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

Ill. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.

i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkow okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)zostanie ogtoszona upadtosc lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b)zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c)Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc. Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

e)Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlanych.

1.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
a)Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2
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b)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér terenu
budowy.

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

Il. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarangciji lub rekojmi

— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 20 dni kalendarzowych

— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,
4) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania

— w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt za
kazde zdarzenie.

8)w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
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500 zt za kazde zdarzenie.

10)Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynno$ci zwigzane z wykonaniem robot
ogolnobudowlanych zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. kLaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.

[l. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. Ill.

[ll. Zamawiajgcy okres$la nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towardw i
ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty uprawnione do dziatania. ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét bedag
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robdt,
w szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

IV. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
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wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia Umowy. Zmiana osob, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego | wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpic¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie przestanek, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich warto$ci bedg wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

a)ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 6 ust. |
a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamoéwieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

II. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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