



**AARSLEFF**

AARSLEFF Sp. z o.o.  
Aleja Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
Tel.: +48 22 648 88 34  
aarsleff@aarsleff.pl  
www.aarsleff.pl

**Gmina Rabka-Zdrój**  
**ul. Parkowa 2**  
**34-700 Rabka-Zdrój**

e-mail: [urząd@rabka.pl](mailto:urząd@rabka.pl)

Gdańsk, dnia 20 października 2023

Ref.: 01/30/2023/MPO

**Dotyczy przetargu na wykonanie zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr 136127 wraz z odbudową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopiańska w km 1+515,91 - 1+630,71 w miejscowości Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój”, nr ref. IRG.271.79.2023**

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu dotyczącego zadania jak wyżej, prosimy o udzielenie następujących wyjaśnień treści SWZ:

1. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania co najmniej do 15.02.2024 r., gdyż ze względu na obszerny zakres robót, a także wymagane reżimy technologiczne dla konstrukcji wykonywanych z betonu (pale, oczepy) oraz dla nawierzchni bitumicznych, przewidziany przez Zamawiającego termin jest nierealny. Według Wykonawcy minimalny termin realizacji, licząc od dnia podpisania umowy wynosi:

- zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	2 tygodnie,
- prace rozbiórkowe	1 tydzień,
- zabezpieczenie / przełożenie istniejących sieci	1 tydzień,
- roboty geotechniczne (pale wiercone + kotwy mikropalowe)	4 tygodnie,
- oczep żelbetowy, kanaliz. deszcz., kanaliz. sanit.	2 tygodnie,
- podbudowy	1 tydzień,
- <u>nawierzchnie, prace wykończeniowe</u>	<u>2 tygodnie,</u>
<b>RAZEM</b>	<b>13 tygodni.</b>

Zakładając, że otwarcie ofert nastąpi w przewidywanym terminie, umowa będzie mogła zostać podpisana około 15 listopada. Najszybszy więc termin realizacji to około 14 lutego 2024 r., nie licząc przerwy świąteczno-noworocznej.

Dodatkowo należy stwierdzić, że nieakceptowalne jest przerzucanie na Wykonawcę odpowiedzialności odszkodowawczej za utraconą dotację, w sytuacji kiedy to Zamawiający określił warunki realizacji zadania w taki sposób, że jest ono niewykonalne w zakładanym terminie.

Brak zmiany SWZ w wyżej opisanych kwestiach do dnia 23.10.2023 r. stanowić będzie w pełni uzasadnioną przesłankę do złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie odcinka drogi na czas prowadzenia robót?
3. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt tymczasowej organizacji ruchu? Prosimy o udostępnienie.
4. Czy Etap I robót został zakończony? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w pkt. 4 SWZ.
5. Jeśli Etap I robót nie został zakończony, prosimy o informację, kiedy planowane jest zakończenie tego etapu i przekazanie placu budowy wykonawcy etapu II.

Z poważaniem

**AARSLEFF Sp. z o.o.**  
  
*Marzena Podciborska*  
Ekspert ds. Zamówień Publicznych

Adres do korespondencji:

Aarsleff Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk,  
tel.: 725 605 205, e-mail: mpo@aarsleff.pl